ZMLUVA O DIELO ¢. 2015001577
uzavreta podla § 536 a nasledujucich Obchodného zékonnika

Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Mesto Kosice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutarny organ:  MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primator
1CO: 00691135

DIC: 2021186904

IC pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Osoby opravnené rokovat’ za objednéavatel'a

vo veciach technickych:
Ing. Jozef Hudak, MPH, zastupca riaditela MMK a veduci
oddelenia vystavby, investicii, stavebného uradu a Zivotného
prostredia MMK
Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK, oddelenie
vystavby, investicii, stavebného uradu a Zivotného prostredia

telefon:

e-mail:

(d’alej len “objednavatel™)

2. Zhotovitel’: STAVA IPS, s.r.o.
Sidlo: Vodarenska 2, 040 01 Kosice
Zastupeny: Ing. Peter Szekér
ICO: 45 440 026
IC pre DPH: SK2023006601
DIC: 2023006601

Bankové spojenie:

Cislo étu:

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

a) vo veciach zmluvnych: : Ing.Peter Szekér

telefon, e-mail:

b) vo veciach technickych a realiza¢nych: FrantiSek Hamorsky
telefon, e-mail:

c) stavbyveduci: Ing.Peter Szekér

telefon, e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)



I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je zavdzok zhotovitela vykonat
pre objednavatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo ,,Myslava -
Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastnu
zodpovednost’.

Objednavatel’ dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuta cenu
podl’a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

II.
Lehota vykonania diela
Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ vykonavat dielo v termine do troch pracovnych dni
odo dna odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu

dokoncit’ v termine do dvoch mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia staveniska.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednavatel’
toto dielo prevezme aj v skorSom pontknutom termine.

Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nebude zhotovitel v omeskani
so splnenim zavézku.

V pripade prerusenia vykonavania diela z viny alebo z dévodov na strane
objednavatela alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z dovodu nevhodnych
poveternostnych podmienok alebo skuto¢nosti, ktoré zmluvné strany v ¢ase podpisania
tejto zmluvy nemohli predpokladat’ a ani ich neméZu nijako ovplyvnit’ bude lehota
vykonania diela prediZzena o dobu adekvatnu dobe prerusenia.

I11.
Miesto vykonania diela
KoSice - Myslava, podla projektovej dokumenticie ,Myslava - rekonStrukcia a
dobudovanie odvodnovacieho rigola“, objekt 301-00 Odvodnovaci rigol, spracovatel’
WOONEREF, spol. s r. 0., Presov, 02/2015 (dalej len ,,projektova dokumentacia®).

IV.

Cena
Cena diela je stanovena podla ziakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy ,,Vykaz vymer*.
V jednotkovych cenach poloziek uvedenych v prilohe ¢. 2 zmluvy su zahrnuté vsetky
naklady spojené s uplnym, vecnym a odbornym splnenim zavédzkov zhotovitela
vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh vratane nadkladov na vsetky vedlajsie,
pomocné a iné c¢innosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako si: colné poplatky,
naklady na dopravu stavebnych vyrobkov a materidlov na miesto ich pouzitia,
na staveniskovii a mimostaveniskova dopravu, na pouzitie potrebnych strojov a
mechanizmov, na potrebny spotrebny material, vytyCenie priestorovej polohy stavby,
na odstranenie vyburanych hmot, sute, prebytoc¢nej zeminy a inych odpadov vratane
poplatkov za ich uskladnenie a pod. stivisiace s vykonanim diela).
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4. Cena diela uvedend v ods. 2. tohto ¢lanku je kone¢nd, bez moznosti zvysenia,

s vynimkou jej upravy v zmysle ¢l. V. tejto zmluvy.

5. Vsulade s § 3 ods. 4 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

—_—

neskorsich predpisov sa objednavatel’ pri vykone tejto Cinnosti a v stilade s ucelom
tejto zmluvy nepovazuje za zdaniteInu osobu.

V.

MozZnost’ a sposob upravy ceny
Cena diela bude upravena pokial v priebehu vykondvania diela dojde k zmenam
sadzby DPH. Celkova cena diela bude upravena podla vysky sadzby DPH platnej
v dobe vzniku zdanite'ného plnenia.
Cena diela bude upravena pokial' sa pocas vykondvania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne zniZenia rozsahu
diela (menej prace).
Vykonanie pripadnych naviac prac bude zhotovitel' uctovat’ za jednotkové ceny, ktoré
su uvedené v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto
sposobom nedaji ocenit, pouzije sa vzajomne odsthlasena kalkulacia vychadzajuca
z ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Zb. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, ktorej navrh vypracuje zhotovitel’.
Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykondvania diela sa ukéze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.
Cena diela moze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou dodatkov. Ak naviac prace budii mat’ vplyv na zmenu terminu splnenia
zaviazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.
Cena diela ako celku nemoéze presiahnut’ finan¢ny limit 29 999,- eur bez DPH.

VI.
Fakturac¢né a platobné podmienky
Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel' jeden krat mesacne predlozi objednavatelovi faktiru na rozsah skutocne
vykonaného plnenia potvrdeného objednévatelom v supise vykonanych préac, ktory
bude prilozeny k faktire. Podkladom pre vystavenie konecnej faktiry bude doklad
o odovzdani a prevzati diela podpisany poverenym zamestnancom objednavatela a
zhotovitela.

Faktira vystavend na adresu objedndvatela, Mesto KoSice, ¢islo referatu KC230,
Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat’ naleZitosti dannového dokladu a tieto
udaje: oznacenie (nazov) diela, oznaCenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo,
Cislo faktiry, den odoslania a den splatnosti faktiry, oznaenie penazného ustavu
a cCislo Gc¢tu, na ktory sa ma platit, fakturovanu sumu bez DPH, DPH, celkovi sumu
vratane DPH, rozpis uz fakturovanych ciastok, odtlacok peciatky a podpis opravnenej
osoby.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ bude opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut’ dorucenim
opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni od dorucenia. Za datum uhrady sa povazuje datum
odpisania financnych prostriedkov z uctu objednavatela.
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1.

VIL.
Zmluvné sankcie a nahrada Skody

Ak bude objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny, modZze si zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZznej sumy za kazdy deni omeskania.

Ak bude zhotovitel z vlastnej viny v omeSkani s vykonanim diela, modze si
objednavatel' uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR
za kazdy, aj zaCaty den omeSkania a tato zmluvna pokuta bude odpocitana
z fakturovanej Ciastky.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky diela zistené pri jeho odovzdani a prevzati
alebo vady reklamované objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby v dohodnutom
termine, moze si objednavatel uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 50,- EUR za kazdy, aj zaCaty den omeskania a to az do dna tuplného
odstranenia tychto vad a nedorobkov a objednavatel ma pravo zabezpecit ich
odstranenie tretou osobou v zmysle ¢l. VIII. ods. 6. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi iné povinnosti dohodnuté v zmluve ako su uvedené v tomto
clanku, moéze si objednavatel’ uplatnit’ voc¢i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
50,- EUR za kazdy, aj zaCaty denn pokial poruSenie povinnosti trva a tato zmluvna
pokuta bude odpocitana z fakturovanej ¢iastky.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok zmluvnych stran
na nahradu Skody v celom rozsahu, ktorda im vznikne z nesplnenia zmluvnych
povinnosti, ktoré su zmluvnou pokutou zabezpecené.

V pripade porusSenia povinnosti zhotovitela, pre ktoré¢ je objednadvatel opravneny
odstupit’ od zmluvy podla ¢l X. ods. 3., bod 3.2. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny
zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR, priCom povinnost’ ju
zaplatit' odstipenim od tejto zmluvy nezanika. Tymto nie su dotknuté naroky
objednavatel'a na nahradu Skody v celom rozsahu. Objednavatel’ je opravneny domahat
sa nahrady Skody presahujicej zmluvnu pokutu.

VIIIL.
Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu vykonaného plnenia, za to, Ze dielo bude vykonané
podl'a podmienok tejto zmluvy a ze bude zodpovedat’ platnym technickym predpisom a
normam.

Zhotovitel' nebude zodpovedat za vady, ktoré budu sposobené pouzitim podkladov
a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
starostlivosti nemoze zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozorni objednavatela a ten
na ich pouziti bude trvat’.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, havariami a
prirodnymi katastrofami.

Zaru¢na doba diela je 36 mesiacov a zacne plynut odo dia odovzdania a prevzatia
diela objednavatel'om.

Pocas zarucnej doby mé objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’
bezplatne odstranit vady. Termin odstranenia pripadnych vad bude dohodnuty
pisomnou formou.

Ak zhotovitel' nepristipi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednadvatel pravo zabezpecit' odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné ndklady, pricom zhotovitel' je povinny takto
vynalozené naklady objednéavatel'ovi uhradit’ na zaklade faktary. Splatnost’ faktary je
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10 dni od dorucenia zhotovitel'ovi. Prava objednéavatela vyplyvajice zo zaruky nie su
tymto ustanovenim dotknuté.

IX.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat v sulade s projektovou
dokumentdciou a pokynmi objednavatela. Akakol'vek zmena oproti projektovej
dokumentécii nesmie byt vykonand bez predchadzajuceho odsuhlasenia projektantom
a stavebnym dozorom objednavatel’a.

V pripade zabezpecenia vykonania Casti plnenia subdodavatelom, zhotovitel je
povinny ozndmit® objedndvatelovi predmet subdodavky a identifikacné udaje
subdodavatel'a v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa
pobytu alebo sidlo, identifika¢né c¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikaéné ¢islo, a to do piatich pracovnych dni od podpisania zmluvy s takymto
subdodavatelom; to plati aj pri zmene subdodévatela. Vykonanie Ccasti plnenia
subdodavatel'om, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za plnenie zmluvy.

Potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie) si zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

Objednavatel’ bude zodpovedat za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruSeny neopravnenymi zdsahmi tretich osob.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebné spoluposobenie, spocivajiice najméa
v poskytovani vysvetleni, upresiovani a doplnovani udajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.

Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat v stlade s platnymi technickymi
normami, zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi podmienkami a
poziadavkami objednédvatel'a uvedenymi v tejto zmluve a v prilohe €. / tejto zmluvy.
Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materialy, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel bude dodrziavat technologické
postupy a predpisy urCené vyrobcom stavebného vyrobku alebo materidlu na jeho
pouzitie a stanovené v projektovej dokumentacii. Pri vykonavani diela budi pouzité
stavebné vyrobky a materialy, ktoré¢ su podla zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vhodné na pouzitie
na zamyslany ucel. Zhotovitel' nepouzije stavebné¢ vyrobky a materidly, o ktorych je
v ¢ase ich pouzitia zname, ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukdze uroven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona
NR SR ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a zakona NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Zhotovitel prizve
objednévatel'a na kontrolu vsetkych vykonanych préac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stani nepristupnymi a to minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel' bude pokracovat’ vo vykonavani
diela. V pripade, Ze objednavatel’ bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac,
zhotovitel' je povinny toto odkrytie vykonat. Ak sa pri dodatoCnej kontrole zisti, ze
stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel' vykond toto odkrytie na vlastné

5/9



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

naklady. V pripade, Ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady na odkrytie znasa
objednavatel’.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpeCny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou Ccinnostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
zbytocnou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zivot I'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach,
majetku, zdravi alebo Zivote osob, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho
dosledok. Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doslo na zéklade nevhodne
vydaného prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol
objednavatel zo strany zhotovitela upozorneny, ale tento i1 napriek tomu na jeho
vykonani trval.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit' hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znaSa zhotovitel aZz do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia na zaklade odovzdavaciecho a preberaciecho protokolu/zapisu, ktory bude
podpisany poverenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; na objednavatela
prechadza az jeho prevzatim.

Zhotovitel najmenej pdt dni pred odovzdanim diela vyzve objednavatela na jeho
prevzatie.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpisu
povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat objednavatelovi pri odovzdavacom a preberacom
konani diela nasledujice doklady a dokumentaciu: protokol/zapis o odovzdani a
prevzati diela, certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a
materialov, prislusné casti stavebného dennika, doklady o ulozeni stavebného odpadu,
dokumentéaciu skuto¢ného vykonania diela. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a
objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze pri odovzdani a prevzati diela budu zistené
vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej
a bezpeCnej prevadzke /uzivaniu/. Tieto vady odstrdni zhotovitel v termine
dohodnutom medzi objednavatel'om a zhotovitel'om pisomnou formou.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnej
a bezpecnej prevadzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvnych stran
alebo touto zmluvou.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
platnymi technickymi normami, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho odovzdania a
prevzatia objednavatelom na zaklade odovzdéavacieho a preberacieho protokolu/zéapisu,
pokial’ v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

Zhotovitel' je povinny najneskor do troch dni po odovzdani a prevzati diela stavenisko
uplne vypratat, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté
plochy do pévodného stavu.
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22.

23.

24.

25.

26.

217.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, za bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a za ochranu zivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpecnosti
pocas vykonavania diela v zmysle platnych technickych noriem.

Pri vykonavani diela mdze zhotovitel' pouZivat' len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré si technicky sposobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' pocas vykondvania diela zodpovedd za cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané hmoty, sute, prebyto¢ni zeminu a iné¢ odpady vznikajuce
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecistenie verejnych ploch
spdsobené vykonavanim diela alebo ako jeho dosledok.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zhodnotit’, alebo
zneSkodnit’ odpad inak ako v stlade s platnou legislativou. Drzitel' odpadu je povinny
odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi a dodrziavat' ustanovenia
zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin
odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny
stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu, nerecyklovatelny a
nevyuzity stavebny odpad ukladat na riadenu skladku stavebnych odpadov, v pripade
vyskytu nebezpecného odpadu tento odovzdat organizacii s opravnenim podla
platnych predpisov. Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi predlozit’ doklad o spdsobe
nakladania s odpadmi.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnii ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,
bude respektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému
alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomdcok musi zhotovitel dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny mat’ uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dia
zacatia vykonavania diela az do terminu vydania preberacieho protokolu o odovzdani a
prevzati diela alebo posledného terminu pre odstranenie nedorobkov a vad (podl'a toho,
ktory z nich je neskorsi) a to poistenie proti poskodeniu alebo zni¢eniu majetku inych
0s0b sposobenym ¢inmi alebo nedbalostou zhotovitel'a, poistenie proti usmrteniu alebo
zraneniu sposobenym ¢inmi zhotovitel'a alebo jeho nedbalostou komukol'vek, kto je
opravneny zdrzovat sa na stavenisku a tretim osobam, ktoré nie su na stavenisku
zamestnaneé.

X.

Zanik zmluvy
K zruSeniu zmluvy moze dojst dohodou zmluvnych stran alebo odstapenim podla tejto
zmluvy.
Dohoda o zruseni zmluvy musi byt pisomna, inak je neplatnd. V takom pripade sa
zmluva zrusuje dilom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.
Od tejto zmluvy moéze odstupit’ kazda zmluvna strana, avSak iba z niektorého z tychto
dovodov:
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4.

3.1. zhotovitel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednavatel’ oznami, ze nemoze

plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy:

3.2.1. v pripade podstatného porusia zmluvy zhotovitelom, najmé ak:

a) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude neinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako z dovodov
na strane objedndvatela alebo z doévodu zivelnej pohromy, nevhodnych
poveternostnych podmienok alebo inych skuto€nosti nepredvidanych v case
uzatvorenia tejto zmluvy,

b) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukizatelne
vykonavat’ dielo vddne alebo v rozpore s touto zmluvou,

3.2.2. ak zhotovitel ozndmi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,
alebo sa tato skutocnost’ stane zrejmou.

Odstupenie od zmluvy bude mozné urobit doru¢enim pisomného oznamenia
o odstupeni z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstipenia od zmluvy nastivaji
dilom nasledujucim po dni doruCenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom
zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy; tym nie su dotknuté ustanovenia
zmluvy o nahrade Skody.

XI.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Pokial' vznikne objednavatel'ovi majetkova Skoda spdsobena nedbalostou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. I tohto clanku, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

XII.

Zaverecné ustanovenia
Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizsie
neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a dalSimi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom tejto zmluvy obozndmili a suhlasia s nim,
ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 ,,0Opis, technické pozZiadavky*
a priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer*.
Menit' alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré¢ budu platné, ak budu riadne potvrdené¢ a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

8/9



5. Zmluva je ucinna diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta

Kosice (www.kosice.sk).
6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si poneché objednavatel’ a

dve zhotovitel’.

V Kosiciach dia 12. AUG. 2015 v Kosiciach difa 22. 07. 2015

Za objednavatela: Za zhotovitela:

MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
primator


http://www.kosice.sk

Priloha c. 1 k zmluve o dielo ¢.2015001577

L.

Opis,
technické poziadavky

Predmetom diela je uskutoc¢nenie stavebnych prac na uprave vodohospodarskych pomerov
skladky TKO Myslava a prilahlého uzemia - stavebna udrzba a uprava jestvujucich
odvodiiovacich zariadeni vratane dodavok suvisiacich stavebnych vyrobkov s ich
dopravou na miesto pouzitia a suvisiacich sluzieb podla projektovej dokumentacie.
Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi dokumentaciu stavby v dvoch vyhotoveniach
do dvoch pracovnych dni odo dia nadobudnutia ti¢innosti zmluvy.
Pri vykondvani predmetu zmluvy bude zhotovitel' dodrziavat’ technické normy, vSeobecne
zavidzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni, najmd: STN EN 206-1 Beton.
Cast’ 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda: 2015, STN EN 13670 Zhotovovanie
beténovych konstrukeii: 201 O/NA: 2012, STN EN 998-1 Specifikacia malt na murivo.
Cast’ 1: Malta na vnatorné a vonkajsie omietky: 2011, STN EN 13285 Nestmelené zmesi.
Poziadavky: 2011/01:2011, STN 72 1510 Kamenivo na stavebné ucely. Nazvoslovie a
klasifikacia: 1987/a: 1990, STN 73 6005 Priestorova tUprava vedeni technického
vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/Z3: 1992/Z4: 1992/Z5: 2000/Z6: 2001 a.i. suvisiace,
zédkon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov, zdkon ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasku MV SR ¢.
9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlagku MZP SR ¢&. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zikona
o odpadoch, vyhlasku MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov
v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie
odpadov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov, zdkon NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, zdkon NR SR ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasku MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodiami v zneni neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a
o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov (vodny zékon), zdkony a nariadenia tykajuce sa bezpe€nosti
a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a technickych zariadeni, najmi: zakon
NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSku MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku SUBP ¢.
59/1982 Zb. ktorou sa urcuju zdkladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlasku MPSVR SR ¢. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické



zariadenia v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zdkon ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkdch na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia
pri praci, nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach
na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a.i.
suvisiace predpisy.

Podla § 44 zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moéze uskutocniovat' len pravnickd osoba
alebo fyzickd osoba opravnend na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zékonnika) a vedenie uskuto¢iiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskutoCfiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych c¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spOsobu a postupu uskutocniovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy
s dokumenticiou stavby a za dodrZiavanie vSeobecnych technickych poZziadaviek
na vystavbu.

Podl'a § 45 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané Cinnosti vo vystavbe (projektova cinnost,
vedenie uskuto¢iovania stavieb, vybrané geodetick¢é a kartografické cinnosti) modzu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnend osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby st povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel' je povinny v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest o Cinnostiach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do dennika budi zapisované vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stanu na stavenisku, vSetky ddlezité udaje o vykonavani diela, vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre plnenie zmluvy, Gdaje potrebné na postdenie ¢innosti organmi miestnej a
Statnej spravy, udaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s vykondvanim
diela. Stavebny dennik vedie zhotovitel' od prvého dina pripravnych prac az do ukoncenia
diela. Ak bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi
byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.

Pred zacatim vykonavania diela zhotovitel' predlozi objednavatelovi na odsthlasenie
¢asovy harmonogram postupu stavebnych prac.

Zhotovitel zabezpeCi vytyCenie podzemnych inzinierskych sieti a zariadeni
nachadzajucich sa v mieste vykonavania diela ich vlastnikmi/spravcami. Zhotovitel' pri
vykonavani diela bude reSpektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dotknutych vedeni/
zariadeni podzemnych inzinierskych sieti a zabezpe¢i ich ochranu pocas celej doby
vykonavania diela. V pripade vykonavania zemnych prac v blizkosti podzemnych vedeni
inzinierskych sieti/zariadeni zhotovitel' zabezpeci vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/ spravcami, vyznaci ich trasu v teréne, overi si ich polohu ru¢ne kopanymi
sondami z dovodu moznej polohovej odchylky +- 30 cm od skuto¢ného ulozenia a
preukazatelne oboznami pracovnikov, ktori budu vykondvat prace s polohou tychto
vedeni a zariadeni. V miestach vyskytov, stbehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach bude zhotovitel' pracovat
s maximalnou opatrnostou bez pouzitia nevhodného naradia (napr. hibiacich strojov),
odkryté vedenia zabezpeCi tak, aby nedoSlo k ich ohrozeniu, poSkodeniu, previsom,
nedovolenému prichybu a kradezi, pred zasypanim odkrytého vedenia prizve
vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho neposkodenosti a zasyp vykona len
po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia. Zhotovitel' neodkladne ohlasi akékol'vek
poskodenie podzemného vedenia a zariadenia jeho vlastnikovi/spravcovi. Je zakazané
zriadovat’® skladky materidlu a stavebné dvory na existujicich podzemych
vedeniach/zariadeniach. Zhotovitel’ bude respektovat’ najmensie dovolené vzdialenosti
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inzinierskych sieti v subehu a pri krizovani inzinierskych sieti stanovené v prislusnych
technickych normach.

Pouzité skratky:

DPH - dan z pridanej hodnoty

MV SR - Ministerstvo vnttra Slovenskej republiky

MZP SR - Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

MPSVR SR - Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky

NR SR - Nérodna rada Slovenskej republiky

SUBP - Slovensky urad bezpeénosti prace
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Priloha ¢. 2 k zmluve o dielo ¢. 2015001577

Vykaz vymer

P.c IKCN | Kod polozky | Skrateny popis MJ :I Nll_;ﬁ;?:’? Cena jednotkova Cena celkom J
05 Buracie prace a demolacie
0501 Buranie konstrukcii
050101040000( Buranie zakladov z betdnu prostého alebo prelozeného kameriom| -

1.| 12405 m3 0,600 45,60 27,36
10 2,20000t
050106040001 i i i 5 $né hr. F

2 | 32405 Odsekanie muriva z kamena alebo betdnu plo$né hr. do 300 mm, m2 26,828 7.21 193.43
40 0,75000t
0502 Vyburanie konstrukcii a demontaze 0,00
P50209070021 | Rozobratie plotov vy$ky do 250 cm, z dréteného pletiva alebo z

3. | 32605 4,96 257,92
00 plechu, -0,01 000t m 52,000
0508 Doprava vyburanych hmét 0,00

a. 4205 050802000224 Voqorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na ¢ 1.320 433 572
00 vzdialenost do 1 km
050802000324 _ e Pl s

5. 43|05 09 Priplatok k cene za kazdy dal$i aj zacaty 1 km nad 1 km t 1,320 0,54 0,71
050809000000 ) i . .

6. 51|05 12 Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01), ostatné t 1,320 8,35 11,02
050890000024 . . . . !

7. | 31305 00 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu sutiny  t 1,320 512 6,76
0509 Dopliiujuce prace 0,00
050906050120

8. | 327|05 1 Ogistenie povrchu betdénovych konstrukcii tlakovou vodou m2 267,200 1,66 443,55
01 Zemné prace 0,00
01010103  Pripravné prace - Odstranenie porastov - Krovin 0,00
010101030100 Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom kmefia do 100

9. | 33701 m2 231,500 0,51 118,07
10 mm, do 1000 m2
0102 Odkopavky a prekopavky 0,00
010202000200

10.| 2501 10 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 36,000 2,22 79,92

1.1 20 01 010202000200 Odk(?pavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za Ieplvos;n3 4,320 047 203
90 horniny 3
010202000300

12. | 206 01 40 Odkopavka a prekopavka v hornine 4, nad 10000 m3 m3 21,600 5,14 111,02
010202000300

13.| 2401 90 Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok za lepivost horniny 3 6,480 0,96 6,22
0103 Hibené vykopavky 0,00
010302020200 |, , ..

14.| 187 01 10 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 m3 26,128 12,30 321,37

15. | 189 01 010302020200 Pnplavtok’k c<.enam za]eplyost pri hlbem‘ryh $. nad 609 do 2 000 mmm3 7.838 106 8.31
90 zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3
010302020300

16. | 190 01 10 Vykop ryhy $irky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 39,192 16,52 647,45

17.| 22 01 010302020300 Prlplavtok'za !eplvosf ;')rl h’Ibenl ryh 8. nafi 600 do 2 009 mm m3 11,758 135 15,87
90 zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 4
0104 Konstrukcie z hornin 0,00

18.| 3101 010402020100 [UlozZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou zhutnenia m3 133,322 0.76 101,32
10 podla Proctor-Standard na 95 %

010402020100

19.| 36 01 60 Hutnenie bokov nasypov z hornin sudrznych a sypkych m2 266,644 1,56 415,96

20. | 193 01 010404020700 Zalsyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo °k°|r%3 31577 219 69,15
10 objektov do 100 m3

21. | 192 01 010405010700 Obsyr? potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s prehodenim m3 15,258 5.25 80,10
20 sypaniny

22. | 196 583 5833721300  Strkopiesok 0-32 z t 35,200 8,96 315,39
0106 Premiestnenie 0,00

23 | 6001 010602020100 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1r—ns 60,743 2,56 178,54

20

4 v mnozstve do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m




010602020101 Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z horniny m

24.| 6101 ) 3 34,872 2,8 7 100,08
40 tr.1-4 v mnozstve do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m
25| 6501 010602020104 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnlenej ceste z horniny tr.1 0,001 0.0 00,00
40 4 v mnozstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do 1000 m
010607000700
26.| 6201 20 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 34,872 1,1 239,06
01060203  Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m 0,00
27.| 338 01 010602030400 Vodorovné prer.nlestnenle vykl€ovanych krovin do priemeru kmefia m2 231,500 10 325234
10 100 mm na vzdialenost 3000 m
28.| 339 01 010602030400 I?nplatok za kazdych dalSich 1000 m premiest.,vykl€ovanych krovin m2 231,500 04 3113.44
90 po spevnenej ceste
32 Specialne prace na stavbach vodnych diel 0,00
3221 Spevnené plochy 0,00
29| 332 32 322105020101 Pohadzka dna ale!oo svahov z kameniva tazeného hrubého, zrmtostlm3 17,100 302 517,62
30 63-125 mm drveného
61 Izolatérske prace 0,00
6101 Proti vode a zemnej vihkosti 0,00
610101020200
30.| 281 61 10 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla AIP na sucho m2 25,957 5,16 133,94
31.| 282 628 6288000730 BITQQNE HPI n”{lrwleral Sedy (-153t)' izolacny pas impregnovany m2 27.766 718 198,80
modifikovanou Zivicou APP al. ekvivalent.
11 Betonarske prace 0,00
1102 Mary 0,00
32.| 334 11 1(1)0209010616 Mdry a valy z beténu prostého tr. C 25/30 m3 18,736 136,21] 2552,78
11020911011 ie mu isly j y S
33. | 279 11 0209110116 Debnem(nT murov a valov zvislych aj sklonenych, vysky do 20 m m2 9,368 5,36 50,21
10 zhotovenie
ie mu islych aj skl ych, vysky do 20
34. | 280 11 110209110116 Debn’enle.murova valov zvislych aj sklonenych, vysky do 20 m m2 9,368 215 20,52
20 odstranenie
1125 Dopliujuce konstrukcie 0,00
112503010416 Dno alebo steny $achiet kanaliza¢nych hr. nad 200 mm z beténu
35.| 331 11 27,004 85,12 2298,
10 vodostavebného tr. V 4 -C 16/20 m3 00 98,58
112506010300
36. | 145 11 20 Celo priepustu z betdnu prostého z rur DN 600 az DN 800 mm ks 1,000 365,00 365,00
37. | 142 11 112507010600 Vtokova nadrzka z betdnu prostého tr.C 25/30 priepustu z rur DN do ks 1,010 856.30 864,86
30 800 mm
112509010400
38. | 144 11 10 Obetdnovanie rdrového priepustu beténom jednoduchym tr.C 16/20 m3 3,450 88,36 304,84
22 Prace na pozemnych komunikaciach a letiskach 0,00
2204 Kryty dlazdené chodnikov komunikacii, rigolov 0,00
220405490100
39. | 330 22 30 Stupen cestnej priekopy z beténu tr. C 8/10 z kameniva tazeného ks 5,000 85,30 426,50
40. | 147 22 §§0405490101 Dlazba z lomového kamefia do 16zka z beténu tr. C 12/15 m2 24,120 18,33 442,12
M. | 329 22 22040549’0102 ng?l dlazdeny do 16zka z betonu prostého tr.C 8/10 hr. 100 mm, z m2 419572 16,30 6839,02
10 lomového kameria
2225 Dopliujice konstrukcie 0,00
222513860201
42. 118122 10 Zhotovenie priepustu z rur zelezobetonovych DN 800 mm m 7,500 150,30 1127,25
43, 1268 592 5922100260 Hrd{ova Zelezobeténova rura, vystuz 12/6, V 80K 80/230/13 al. 3,090 52,30 161,61
ekvival.
22 Prace na pozemnych komunikaciach a letiskach 0,00
2225 Doplnujuce konstrukcie 0,00
44, 892 222501620200 O’sa.der.ue a montaz cestného zabradlia ocelového s ocelovymi 20,000 55,60 1112,00
10 stlpikmi
45. 9 134 1341114000 Ocelové zabradlie ty¢ové - kruhova ocel ozn. STN 11 523, podla ENt 0,214 1236.30 264,57
alebo EN ISO S355J0 do D100 mm
2299 Presuny hmot 0,00
229922030010
46. | 236 22 10 Presun hmot pre pozemné komunikacie a letiska s krytom asfaltovymt 418,159 2,50 1045,40
67 Montaz zamocnickych konstrukcii 0,00
0,00

6704 Vyplne otvorov




670404250000

47.| 203 67 10 MontaZz mrezi pevnych otvaravych, pozinkované m2 1,000 5,33 5,33

48.1204 132 1321123201 Ocelova konstrukcia - mreza, pozinkované t 0,091 23,60 2,15
6711 Oplotenie 0,00
671101900000

49. | 336 67 20 Montaz oplotenia strojového pletiva, s vySkou do 1,6 do 2,0 m m 30,000 35,60 1068,00

50. | 335 67 671104060000 Montaz oplotenia z plechu profilového s hmotnostou 1m oplotenia dom 20,000 58.30 1166,00
10 30 kg
84 Prace maliarske, natieracské, tapetarske, 0,00
8401 Natery 0,00
840102070100

51. 14 84 10 Natery kov.stav.doplnk.konstr. epoxidové a epoxidechtové zakladny m2 16,601 2,60 43,16

52| 1584 840102100200 Nate'ry kov’.stav.doplnk.konstr. polyuretanové farby jednonasobné 2xn§2 16,601 6.55 108,74
10 emailovanim

53 | 276 84 8404024401’0VO Metalizacia zinkom /Zn/100 mikrometrov tr.l.spotreba kovu 1.85 m2 16,601 10,20 169,33
10 kg/m2, vyS§ka do 1,9 m

0.00

Cena celkom bez DPH: 25 210,460
DPH 20%: 5 042,090
Cena celkom vratane DPH: € 30 252,550




