
Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 4701.8010091 DDV 

Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice IV 
(ďalej ako „Zmluva“)

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpené:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice 
MUDr. Richard Raši. PhD.. M PH. primátor

ICO:
DIČ:
IČ pre daň:

00691135 
2021186904 
SK2021186904

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
Zastúpený:

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66. 040 17 Košice 
predstavenstvo
Ing. Róbert Šinály. generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva 
Ing. Juraj Dančišín. obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

Stavbu realizuje závod: Košice 
Oprávnený konať
vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Balint - riaditeľ závodu Košice, osoba splnomocnená

podpísaním zmluvy

IČO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy o dielo „Oprava a údržba pozemných 
komunikácií v okrese Košice IV“ zo dňa 31. 12. 2008 v znení dodatku č. I (ďalej len 
„Zmluva“):

I .

1. V čl. 4 Zmluvy (Čas plnenia) bod 4.1. sa mení a znie:

..4.1. Čas plnenia: od 01. 01. 2009 do 31. 05. 2012“.

2. V čl. 11 Zmluvy (Zánik zmluvy) bod 11.1. sa mení a znie:

..11.1. Zmluva zanikne dohodou, odstúpením od zmluvy alebo jej výpoveďou.“.
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3. V čl. 11 Zmluvy (Zánik zmluvy) sa na koniec vkladá nový bod 11.5., ktorý znie:

„11.5. Zmluvu môže vypovedať iba objednávateľ. Výpovedná doba v dĺžke 3 pracovné 
dni začne plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi: v prípade neúspešného 
pokusu o doručenie sa za deň doručenia považuje deň. kedy bola zásielka vrátená 
objednávateľovi.“.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice 
(www.kosice.sk).

4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva

II.

zhotoviteľ.

V Košiciach dňa V Košiciach dňa

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši. PhD., MPH 
primátor

Ing. Štefan Balint 
riaditeľ závodu Košice
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