
Z M L U V A  O  D I E L O  č . 2 0 1 8 0 0 0 4 5 1

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
IČO: 00 691 135 
DIČ:2021186904 
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta 
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotovíte!’: ProGarden s.r.o.
so sídlom Železničná 366/2, 044 31 Kostoľany nad Hornádom,
IČO: 50 237 918 
DIČ:2120238945 
IČ DPH: SK 2120238945
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke 
č. 38820/V
štatutárny orgán: Miroslav Čechovský - konateľ 
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN'í:
SWIFT (BIC):

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Preambula
Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku s názvom: Stavebné

práce pre stavbu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice“ v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) postupom 
zákazky s nízkou hodnotou.
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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

- na konanie vo veciach Zmluvných: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, 
primátor

- vo veciach realizácie a prevzatia diela: Ing. Hudák Jozef, MPH
oddelenie výstavby, investícií, stavebného
úradu a ZP

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
- na podpis Zmluvy a dodatkov:
- na konanie vo veciach Zmluvných:
- vo veciach realizácie diela:
- vo veciach prevzatia diela:

Miroslav Čechovsky - konateľ 
Miroslav Čechovsky - konateľ 
Miroslav Čechovsky - konateľ 
Miroslav Čechovsky - konateľ

2. Interpretácie
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky 

Zmluvy a jej interpretácie.
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo 

ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.
3. Mesto Košice sa predložím Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zapojilo do výzvy na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva o NFP“ ) z Integrovaného 
regionálneho operačného programu, Prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na 
životné prostredie; Investičná priorita 4.3 Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, 
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, 
ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, 
Špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na 
zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku; 
financovanú zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorej súčasťou je predmet zmluvy v čl. II.

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v 
zhotovení stavby: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice“ (ďalej len dielo) v 
rozsahu podľa:

a) spracovanej projektovej dokumentácie (ďalej aj ako dokumentácia realizácie stavby -,,DRS“) 
vypracovanej hlavným inžinierom projektu Ing. Mgr. Art. Radoslavom Jankovičom, 
autorizovaným architektom *1371AA*, ktorá je súčasťou podkladov k verejnému obstarávaniu. 
Súčasťou PD je Sprievodná správa, Technická správa, Výkaz - výmer, prehľadná situácia 
a výkresová časť,

b) oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác číslo MK/A/2017/12669-01 /IV zo dňa 16.05.2017, 
vydaného stavebným úradom Mesto Košice - Stavebný úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto, 
Hviezdoslavova 7,

c) podľa podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“).
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2. Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytne/poskytol Zhotoviteľovi vyššie uvedenú projektovú 
dokumentáciu pre realizáciu stavby v digitálnej forme a oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác 
číslo MK/A/2017/12669-01/IV zo dňa 16.05.2017, vydaného stavebným úradom Košice - Staré 
Mesto. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasí/odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú 
podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých položiek predmetu 
diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu 
tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, 
vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebných 
pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.

3. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou 
predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež 
obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby 
alebo ostatných súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto 
Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej 
odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním 
projektovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.

4. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela 
v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky vykonania diela, osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
- so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
- s umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela v zmysle 

DRS,
- s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 2. tohto článku, a že táto je úplná, a že mu nie sú 

známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné 
vykonanie diela.

5. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, sa Zhotoviteľ 
zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať:

podmienky IROP, Prioritnej osi č.4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na 
životné prostredie,
podmienky určené Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá v listinné forme Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „NFP“) a súvisiacu dokumentáciu stanovujúcu podmienky poskytovania NFP, 
ako aj povinnosti Objednávateľa ako prijímateľa NFP v jednom (1) vyhotovení, čo Zhotoviteľ 
Objednávateľovi písomne potvrdí.

6. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany 
Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela počas 
jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek Objednávateľa na 
zmenu stavebno-technického riešenia diela a Zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky 
v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho 
odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkých odborných kompetencií, že pre riadne 
vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takého plnenia.

8. Súčasťou plnenia Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok a testov, v zmysle technických 
noriem vzťahujúcich sa na dielo.
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9. Miestom vykonania diela sú pozemky na parcelách č. 3660/6, 3660/11, 3660/22, 3660/26, 3660/27, 
3660/28, 3660/29, 3660/30, 3660/34, 3660/38, 3660/40, 3660/43, 3660/46, v katastrálnom území 
Južné mesto ( evidovanom v registri „C“).

10. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo sa bude vykonávať za plnej prevádzky na otvorenom verejnom 
priestranstve, vymedzenom ulicami Užhorodská, Krakovská, Miškovecká sa Zhotovíteľ zaväzuje 
počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych 
obmedzení v užívaní verejného priestranstva a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietať 
nemožnosť riadneho vykonávania diela.

11. Všetky súčasti diela budú odovzdané Objednávateľovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak 
ako je nižšie v Zmluve uvedené.

12. Objednávateľ dokončené dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu, 
podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými 
normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú 
týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ 
zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie 
diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch. Pred realizáciou prác Zhotoviteľ osloví 
správcov inžinierskych sietí a požiada ich o vytýčenie. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady 
vytýčenie inžinierskych sietí.

3. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne 
požadovanú a potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a 
doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby vykonávania prác a služieb 
na ním realizovanom diele. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác 
a služieb podľa tejto Zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu (v zmysle čl. 1 
ods. 3), t. j. 5 rokov po ukončení projektu. Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto 
zmluvy a po dobu 5-tich rokov po odovzdaní stavebných prác na požiadanie poskytnúť súčinnosť 
Objednávateľovi bezodkladne, v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči 
Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.

5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie 
a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy a jej 
príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie 
povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Pokiaľ vznikne 
objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností 
Zhotoviteľa v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

7. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do 10 dní od odovzdania a prevzatia staveniska na schválenie 
Harmonogram vykonávania diela, v listinnej aj elektronickej forme Zhotoviteľ bude pri 
spracovávaní harmonogramu spolupracovať s Objednávateľom. Takto vypracovaný harmonogram 
vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou 
a s prevádzkovými podmienkami objednávateľa. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi

4



svoje prípadné námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote do piatich (5) dní 
od jeho predloženia. Márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ harmonogram 
schválil. Objednávateľom schválený harmonogram je pre Zhotoviteľa záväzný a môže byť zmenený 
len písomnou dohodou zmluvných strán.

8. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a upresniť harmonogram vykonávania diela a 
platobných termínov, z dôvodu prípadných zmien platobných podmienok naviazaných na vykonanie 
jednotlivých častí diela jeho zmien určených príslušným riadiacim orgánom v zmluve o pridelení 
nenávratného finančného príspevku. Takto zmenený a Objednávateľom Zhotoviteľovi doručený 
harmonogram vykonávania diela nahrádza predchádzajúci harmonogram vykonávania diela. 
Zhotoviteľ je ním viazaný a zaväzuje sa ho plniť.

9. Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe 
vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania dokumentácie 
týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov, preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto 
zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. 
kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah 
a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude 
Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj 
záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa článku V. tejto zmluvy. Účasť zhotoviteľa (resp. 
jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

10. Naviac práce, menej práce: Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený zmeniť 
rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si zmluvné 
strany dohodnú po doručení písomného oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela 
Objednávateľa Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác. Po prijatí 
oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je Zhotoviteľ v lehote do siedmich (7) dní povinný 
predložiť Objednávateľovi:

v prípade požiadavky na „naviac práce“ položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela, 
v prípade požiadavky na „menej práce“ dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu diela 
s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
dopad „naviac prác“ a „menej prác“ na harmonogram vykonávania diela a s navrhovanou 
úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo 
forme „naviac prác“ v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku V. tejto zmluvy, sa 
Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania diela, 
poučenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho 
vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také sú.

V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze 
výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka 
použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, 
pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.

V prípade, že Zhotoviteľ, po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu 
vykonávaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní povinnosti vyplývajúce z tohto 
odseku, bude Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác“ na diele treťou osobou. 
Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme 
„menej prác“ nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce 
prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takto 
vykonaných „menej prác“.

Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, 
zariadení a vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie vyplývajúce
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z rozdielnej miery podrobnosti PD sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv na cenu 
za dielo a harmonogram vykonávania diela.

11. V prípade Zhotoviteľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej 
dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa, u ktorých 
sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie 
nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípadne 
iných nárokov, Zhotoviteľ písomne oboznámi o tom Objednávateľa.
O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto 
Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom o verejnom 
obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o VO“). 
Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha 
predchádzajúcemu schváleniu Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod 
Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO a/alebo SORO pre IROP“), z prostriedkov ktorého je 
dielo spolufinancované.

Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu, následného súhlasu RO a/alebo SORO pre IROP 
nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných vyjadreniach 
a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého bude 
mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa zmenového listu a účinného 
dodatku k tejto zmluve.

12. Zhotoviteľ, k odovzdávaciemu konaniu diela, vypracuje dokumentáciu skutočnej realizácie stavby 
(DSRS) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný 
predložiť DSRS na schválenie Objednávateľovi (technickému dozoru), v lehote siedmych (7) dní od 
ukončenia diela. Objednávateľ dokumentáciu schváli, v lehote siedmich (7) dní od jej predloženia, ak 
vyhovuje podmienkam určených touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade 
odmietnutia DSRS, je Zhotoviteľ povinný do siedmich (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú 
dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že 
Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam 
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady 
spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane 
posúvania termínov vykonávania diela, znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie 
Objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania jednotlivých častí diela. 
Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS), vrátane dokladovej časti, vyhotoví v troch (3) 
vyhotoveniach v listinnej forme a lx v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť), 
(*.dwg, *.dng, *.pdf - výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Zhotoviteľ ďalej zabezpečení 
geodetické zameranie, vrátane výškopisného a polohopisného zamerania, skutočného vyhotovenia 
stavby.

13. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela 
podľa tejto zmluvy:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť 

jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; 
rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka.

b) elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, 
*.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah 
elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,

c) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávateľ 
majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného 
písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o
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ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, 
o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy 
sú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť 
výhradne pre účely plnenia podľa tejto Zmluvy.

14. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho 
predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na 
vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to 
nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod.

15. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za 
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie 
výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich 
povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

16. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na 
výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín 
odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol 
v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú 
najmä:
- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
- miesto a dátum spísania protokolu,
- podpisy zmluvných strán.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na 
okamžité vykonávanie diela.

17. Stavebný denník: Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné 
a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného 
diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je 
oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje 
stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť 
Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je 
Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému 
denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa 
končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných 
záznamov a príloh:
a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, Zhotoviteľa 
stavby a zmeny týchto údajov,

- identifikačné údaje stavby podľa PD,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva 
oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Zhotoviteľa 
vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.
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Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor 
Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského 
dozoru. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis 
určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných 
dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží technickému dozoru 
Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak 
technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky 
s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom 
denného záznamu súhlasí.
Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický 
dozor Objednávateľa.

18. Technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) prostredníctvom 
svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do 
stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:

odovzdanie a prevzatie staveniska, 
organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),
vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 
predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu, kontrolovanie a potvrdzovanie 
vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené,
spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii,
kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 
kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie 
dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 
vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 
kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
stanovovanie termínov odstraňovania vád a závad, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, 
vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 
bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov 
a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného 
prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb 
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie 
vykonávania diela Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi v lehote do tridsiatich (30) dní od uzatvorenia tejto 
zmluvy, najneskôr však do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje 
funkciou technického dozoru.

19. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za 
splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.

20. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu 
zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom rozsahu predložiť doklady a osobné údaje 
fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. 
Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený 
pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke
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(SZČO, právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu 
zákazky, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ 
zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa 
dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že zabezpečí 
dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy.

21. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo 
ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak 
ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 
zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako 
zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný 
recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný 
a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať 
oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej 
legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad 
o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.

22. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude 
rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému 
zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich 
odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí zhotoviteľ dbať 
na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.

23. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich 
subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu 
so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych 
predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných 
technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej 
premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa 
staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.

24. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou 
konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti 
práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a 
technickými normami.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím jednotlivých častí diela vyzve 
Objednávateľa na jeho prevzatie.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, 
odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

3. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na 
základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch 
zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom 
Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek vád a závad alebo s výhradou 
odstránenia vád a závad, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému 
užívaniu diela. Tieto vady a závady je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.
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4. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a závady brániace riadnemu 
a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami 

zmluvných strán a zmluvou.

5. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby 
nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.

6. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia 
Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho 
protokolu/zápisu, na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

7. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho prevzatia Objednávateľom 
podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania 
diela nasledujúce doklady a dokumentáciu:

protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
príslušné časti stavebného denníka,
protokoly o vykonaných skúškach a meraniach,
doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela,
doklad o odovzdaní dotknutých plôch verejnej zelene jej správcovi (Správa mestskej zelene 
v Košiciach).

v troch vyhotoveniach v tlačenej forme, dokumentáciu skutočného realizovania diela (DSRS) a 
geodetický elaborát/zameranie (obsahujúci o. i. aj náležitosti v zmysle požiadaviek
vlastníkov/správcov dotknutých podzemných inžinierskych vedení a zariadení) v tlačenej 
a v digitálnej forme v počte podľa čl. III odsek 11 zmluvy, a. i. požadované doklady a dokumentáciu 
podľa príloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v týchto termínoch:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dní odo dňa doručenia kladného výsledku kontroly 
procesu VO zo strany RO / SO na základe výzvy Objednávateľa,

b) začatie prác na diele do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 10 mesiacov odo dňa 

prevzatia staveniska.

2. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom 
porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.

3. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia 
a odovzdania diela.

4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením 
záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto 
odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, 
príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto dielo
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prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.

6. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa 
dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude 
zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. CENA DIELA - PLATENIE

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších zmien a dodatkov, a to v nasledovnej výške:
Cena diela bez DPH: 41 828,02 eur (slovom: štyridsaťjedentisíc osemstodvadsaťosem eur
dva centy),
DPH 20 %: 8 365,60 eur (slovom: osemtisíc tristošesťdesiatpäť eur šesťdesiat
centov),
Cena diela vrátane DPH: 50 193,62 eur (slovom: päťdesiattisíc stodeväťdesiattri eur
šesťdesiatdva),
Zhotoviteľ je /-nie-je platca DPH.1)

V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane 
platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu na dohodnutý rozsah stavebných prác neprekročí. 
Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.

2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 12.03.2018, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.

3. Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, najmä náklady na 
nákup stavebných hmôt, materiálov, ceny všetkých prác, dielcov, dopravu, vybudovanie, 
prevádzkovanie a demontáž zariadení staveniska, inžiniersku činnosť Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľ 
v priebehu realizácie diela bude povinný pre jeho úspešnú realizáciu a dokončenie vynaložiť.

4. V cene diela sú zahrnuté všetky nevyhnutné výdavky súvisiace so stavebnými prácami.

5. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi 
stranami k inej dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej 
rozpočtu, ktorý je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela 
z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú 
z projektovej dokumentácie. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú 
výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby alebo ostatných súčastiach Zmluvy o 
dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím 
na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal 
a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré 
mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré 
neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.

6. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.

7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:

a) Cena diela bude uhrádzaná na základe daňových dokladov - faktúr, (vystavenými v súlade s

1 Nehodiace sa prečiarknuť

11



platnými právnymi predpismi) Zhotoviteľ je povinný na faktúrach uvádzať CPA kódy 
uskutočnených prác v zmysle §69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované 
obdobie, ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných 
prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa 
a Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti ceny za dielo po 
splnení záväzku vykonať jednotlivé časti diela podľa harmonogramu vykonávania diela. Okrem 
poslednej faktúry bude každá vystavená faktúra vo výške minimálne 20 % z ceny diela. Faktúra 
bude vystavená so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Návrh súpisu 
vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu vždy po uplynutí 
príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V 
prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie 
s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis 
vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k 
dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu 
vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie 
súpisu vykonaných prác.

b) Po odovzdaní a prevzatí celého diela zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi konečnú faktúru na 
zostávajúcu časť ceny za dielo, pričom aj táto faktúra musí obsahovať súpis jednotlivých 
čiastkových faktúr. Pri konečnej faktúre bude prílohou aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek „RO 
a/alebo SORO pre IROP“ na formálnu úpravu vystavených faktúr, bude postupovať podľa 
dispozícii a usmernení Objednávateľa.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj z finančných 
prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov z omeškania za obdobie 
od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej tou - ktorou faktúrou až do 
zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak Objednávateľ jednotlivú časť ceny za dielo 
zaplatí Zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z 
verejných rozpočtov na bankový účet Objednávateľa.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané 
dielo, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád a závad diela, na odstránení ktorých sa 
zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a závady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady 
vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že dielo bude 
vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky platných príslušných 
právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.

4. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, platným 
technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam. 
Nedorobkom sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.

5. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného 
zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád
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je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní 
od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť úroky 
z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním 
Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z 
ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.

3. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší deň 
omeškania.

4. Ak nedodrží Zhotoviteľ lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania.

5. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu 
a každý ďalší začatý deň omeškania.

6. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade 
nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.

7. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad 
a to aj opakovane.

8. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového 
rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a 
jednotlivý prípad.

9. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne 
stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR 
za každý prípad, a to aj opakovane.

10. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad 
porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 
24 hodín, je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé 
takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZ, PO a OŽP bude 
považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Objednávateľa.

11. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov 
vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý to prípad a to aj opakovane.
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12. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí 
bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý 
prípad porušenia.

13. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň 
omeškania.

14. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela.

15. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za kvalitu stavebných prác podľa tejto zmluvy najmenej 
počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení projektu. V lehote 5 rokov po 
odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť objednávateľovi 
bezodkladne (prípadne v lehote určenej Objednávateľom) v rámci výkonu kontrolnej činnosti 
príslušných orgánov voči objednávateľovi, najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenie. V prípade 
porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

16. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z VZP, u ktorých nie je výška zmluvnej 
pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá 
porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

17. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 25 Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená 
Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.

18. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky 
vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.

19. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 
dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty 
oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu 
vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý 
bude uvedený vo výzve na úhradu.

20. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút 
voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

21. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti 
predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre 
zamedzenie ich opakovania.

IX. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 
povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
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2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už bola v 
omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich 
zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, 
nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase 
uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich 
prekonať - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa 
považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder 
blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, 
zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, 
zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle 
poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) 
skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne 
poškodenie, ako aj (iii) všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré 
nevznikli zavinením Objednávateľa ani Zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má 
vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu 
prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie 
sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela 
alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje 
povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky 
okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 
tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od 
povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá právo na 
odstúpenie od zmluvy.

X. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotovíte!’ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre realizáciu 
stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup realizačných 
prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Predmetné 
dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi 
vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. Toto spresnenie musí byť vopred písomne 
odsúhlasené Objednávateľom.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tzv. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, ktoré 
sú prílohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravujú podmienky tejto Zmluvy. Odlišné dojednania v 
texte Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VZP.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.

4. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov Európskej 
únie sa zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
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b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

5. V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa podľa bodu 
4 tohto článku dôjde k uznaniu časti alebo celého diela za neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia 
povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nedodržaním povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej 
príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške sumy 
zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti 
výdavku týka, a to len v prípade ak:

a) za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť Zhotoviteľ v dôsledku 
porušenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy a zároveň,

b) ak Zhotoviteľ o prípadnú zmenu, ktorá spôsobila neoprávnenosť príslušných výdavkov nepožiadal 
v súlade s touto zmluvou alebo ak takúto požiadavku Objednávateľ odmietol.

6. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že dielo je financované z príspevku z EŠIF. 
K uzatvoreniu Zmluvy o dielo zo strany Objednávateľa dôjde po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu 

zodpovedajúcu cene za dielo,
b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom 

Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.

8. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných 
zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti Zmluvy o dielo, 
najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania stavebných prác na diele, podľa 
toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení 
o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady 
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre 
nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, 
alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) 
informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je 
oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu 
poistenia.

9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na 
území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.

10. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, 
alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom 
súhlase Objednávateľa.
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11. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči 
Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia 
od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného 
obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam 
Objednávateľa, bez jeho súhlasu.

12. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za 
vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu 
dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. 
Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno - inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich 
realizácie.

13. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ 
povinný:
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme 

ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo 

stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, 
zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle 
Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,

e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, 
Objednávateľovi,

f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto 
povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

14. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, 
ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu 
predmetu Zmluvy.

15. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky 
budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a účelu, ktoré by chceli 
dosiahnuť.

16. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre 
neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať 
okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a 
strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

17. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v 
súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná 
druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou 
poštou, osobne, alebo faxom na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom 
odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:

a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky 
obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené 
prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z 
dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, 
„adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
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b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane 
doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej 
oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením 

odosielajúcej Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej strane.

18. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných 
údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena 
niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy 
nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie 
podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom 
oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky 
náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.

19. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj 
na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to 
od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom 
preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza 
nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa 
vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.

20. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materiálom 
dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa 
tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa, 
odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto zmluvy.

21. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, 
zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za 
škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi 
a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku 
zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných 
prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných 
konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto 
konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, 
a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ 
Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

XI. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a 
zákona o slobode informácií v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.

2. Táto zmluva nadobúda
a) platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami,
b) účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, v súlade s § 
47a Občianskeho zákonníka.
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3. Deň účinnosti zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí 
jej účinnosti.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému začatiu 
plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu bezdôvodného obohatenia 
ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred 
nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam z titulu bezdôvodného 
obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe faktického začatia plnenia predmetu 
tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté.

5. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením od 
Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve alebo vo VZP.

6. Okrem prípadov uvedených vo VZP alebo v ostatných ustanoveniach Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:

a) ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo 
včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo

b) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe 
obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo 
čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej 
republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Objednávateľa, a to 
formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného 
poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý 
tvorí predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 
odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije.

c) v prípade, že dôjde k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretej medzi Objednávateľom ako 
prijímateľom NFP a Poskytovateľom pomoci, za účelom financovania diela podľa Zmluvy, a to 
bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí NFP.

d) Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že stavebné práce sú financované z príspevku z EŠIF 
a podliehajú výkonu kontroly procesu verejného obstarávania zo strany RO a/alebo SORO pre 
IROP. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií zo Stany Zhotoviteľa odstúpiť od tejto 
zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na výsledky kontroly verejného obstarávania 
Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorou poskytovateľ NFP 
neschválil predmetné verejné obstarávanie.

7. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej 
strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy 
s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia 
Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. 
Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností 
niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju 
povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

8. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že 
majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy najmä nezaniká nárok Objednávateľa 
na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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XII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z 
ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných 
ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto 
Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré 
bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s 
prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočtu diela);
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác číslo MK/A/2017/12669-01/IV.

3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace 
s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri 
rovnopisy obdrží Objednávateľ.

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom 
schválení Zmluvnými stranami.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie 
uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).

2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch 
zhotoviteľa sa považujú za neplatné.

3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 
splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet 
zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, 
pokynmi, predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými 
administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané 
a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa 
predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma 
zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne 
vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť.

2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné 
činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné 
vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné 
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť 
všetky okolností plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy 
zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými 
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - činnosti nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len 
v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených 
Zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli 
Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, 
ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných 
po podpísaní zmluvy.

3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce
a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať 

akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom 
zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny 
na vykonanie, resp. nevykonanie takých prác - činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, 
pokynom uvedeným v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným 
Zhotoviteľovi.

b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je 
Zhotoviteľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny - 
hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový 
časový harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného 
termínu, ak je dodržanie konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v 
rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v ponuke 
zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných zhotoviteľom, najviac však 
podľa SON CENEKON platných v čase uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na 
zmenu diela a doba realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba 
realizácie diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V prípade, 
že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa 
do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom denníku a Objednávateľ sa bez 
zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po odsúhlasení zmeny týkajúcej sa 
ceny, prípadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme dodatku k 
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe 
zmluvné strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku je v súlade s internými predpismi 
Objednávateľa ako aj v súlade s právnymi predpismi, najmä predpismi z oblasti verejného 
obstarávania. Činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku budú 
Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom.

c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú objednávateľom podľa 
predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu 
konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby objednávateľ uplatnil 
požiadavku na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť. 
Technickú nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi bezodkladne preukázať.

d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po 
opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných
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zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotovíte!’ Objednávateľovi všetky 
prípadne vzniknuté dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy 
nezaniká povinnosť Zhotoviteľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné 
úžitkové vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom objednávateľa na stavbe vo 
veciach realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku.

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca 
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený 
rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený 
zápis podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť 
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného 
dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia 
alebo kontrolných dní na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim 
tento zápis zo stretnutia alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa 
budú zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.

5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a 
projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných 
stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých 
termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním a to 
v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od predloženia.

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané 
kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu 
výkonu ich prác na diele. Pred začatím prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi kópie kvalifikačných 
preukazov, osvedčení o vykonaných skúškach a školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci 
jeho zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní výkonu práce 
v určenej profesii.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a týchto VZP.
3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu, mali identifikačnú visačku s 

menom, fotografiou a príslušnosťou k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie 
bude viditeľne umiestnené na pracovnom odeve.

4. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po 
celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí 
bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté 
porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v 
stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. 
Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 
zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, u ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu 
danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku 
ochrannú prilbu, pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže 
v odôvodnených prípadoch povoliť len Objednávateľ alebo ním poverená osoba (napr. pri vykonávaní 
dokončovacích prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom 
denníku.

5. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude 
trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou 
osobou iba po predchádzajúcom prerokovaní s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe. Vždy, keď budú na stavbe 
prebiehať práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť tento menný zoznam osôb 
Objednávateľovi v kancelárii stavby a zápisom v stavebnom denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich 
zamestnancov prítomných na stavbe.

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu 
všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na 
svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane 
inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
toto poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. 
Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo 
nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia.

8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela 
zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ je povinný s odkazom na ustanovenia zákona č 142/2000 Z.z. o metrológii v platnom znení, 
pred začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a pracovných meradiel, ktoré bude v priebehu
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realizácie diela používať na meranie. Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia 
byť prvotne kalibrované. Ak skončí v priebehu realizácie diela platnosť kalibrácie alebo overenie meradla, 
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovíte!' povinný toto meradlo ihneď stiahnuť z používania a nahradiť 
meradlom iným, ktoré doplní do uvedeného zoznamu. Pri poškodení meradla, je zhotoviteľ povinný toto 
meradlo okamžite stiahnuť z používania a následne odstrániť zo stavby. Špeciálne meradlá používané na 
stavbách zhotoviteľom môžu používať len tí pracovníci zhotoviteľa, ktorí na to majú odborné vedomosti 
alebo vykonané skúšky. Pri akejkoľvek poruche meradla je zamestnanec zhotoviteľa povinný okamžite 
prestať meradlo používať a skontrolovať, či nebolo chybné meradlo už používané na predošlé merania. Za 
predpokladu, že chyba meradla už ovplyvnila výsledky merania, je povinný svojim podpisom potvrdiť 
neplatnosť predchádzajúcich výsledkov merania.

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a 
vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho 
pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne 
zvyškami týchto potravín.

11. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na 
vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska sú majetkom 
zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.

12. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil 
počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším 
subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a 
zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov.

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie 
ďalších paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia 
zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré 
mu boli odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je 
dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady 
zostávajú vlastníctvom Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a 
preskúšať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, 
neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými 
prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V 
prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise 
zmluvy o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré 
mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul 
vykonať písomné upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým 
súvisiacimi následkami a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre 
riadne dokončenie diela.

3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov o stave už 
realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí 
a akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku 
spolu s návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša 
Zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky 
vopred známe, hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v 
mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v 
projektovej dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora 
a tiež tých sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný pred začatím 
realizačných prác osloviť správcov inžinierskych sietí a požiadať ich o vytýčenie. Zhotoviteľ zodpovedá za 
škodu vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného 
poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných 
Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj 
na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich 
dotknuté výstavbou.

6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú 
súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej 
správy a samosprávy a nezakladajú nárok zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela.

7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať 
Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s 
pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, 
ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je
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povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od 
Zhotoviteľa.

8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby 
na vyjadrenie. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 4 paré v tlačenej podobe a 4 
paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej dokumentácie budú predkladané 
Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená 
časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti 
týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od Zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky objednávateľa, ktorými objednávateľ požaduje iné technické riešenie, 
ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za 
porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej 
dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie navrhnuté zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je 
v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami 
orgánov štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami.

10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, 
ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu prác a ostatných podmienok ZOD.

V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom 
Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na 
stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom 
denníku a v sprievode Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté 
porušením tohto ustanovenia.

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých Zhotovíteľov, sú Zhotovitelia 
povinní navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne 
spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia 
predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska / pracoviska /. 
Zhotoviteľ vypratá stavenisko / pracovisko / najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom alebo v 
termíne podľa zmluvy o dielo.

4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim 
vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude 
Objednávateľa bezodkladne písomne informovať.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre 
stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, 
priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak 
sa užívaním verejného priestranstva a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ 
po dohode s Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ 
uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu.

6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia 
inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, 
výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je 
povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
Platí zásada, že pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / 
pracovisko / vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a 
poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na 
cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je 
predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a ostatných 
súvisiacich predpisov na vlastné náklady.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu 

uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich 
a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy 
hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia;

b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri 
činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov;

c) oboznámiť sa s rizikami na pracoviskách Objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľne svojich 
zamestnancov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu 
zdravia;

d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách 
Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo tretích osôb či k 
ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia bezpečného stavu technických zariadení a objektov;
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e) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce 
a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Príkaz predloží zhotoviteľ na vedomie Objednávateľov pred začiatkom prác.

10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade 
s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou 
právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri 
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.

12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle 
Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

13. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej 
ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O 
vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto zmluvy, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy 
zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach 
uvedených v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne 
nedostatky v daných oblastiach.

14. Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku 
platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú 
preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto 
ustanovenie sa týka aj pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného 
zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto 
požiadaviek.

15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky 
záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na 
stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska.

16. Za materiál a stroje Zhotoviteľa uskladnené na stavenisku / pracovisku / nepreberá Objednávateľ žiadne 
záruky. Strojné zariadenie, ktoré tvorí súčasť staveniska nesmie po dobu realizácie diela opustiť 
stavenisko bez súhlasu Objednávateľa.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov 
a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných 
podmienok.

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé 
ubytovanie osôb.

VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a 
správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v 
realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok 
alebo chemických prípravkov na stavenisku.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení 
prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými 
rohožami.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa ich druhu, odpad 
ukladať do nádob na to určených a označených .

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov 
(vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o 
odpadovom hospodárstve.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o 
vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť nebezpečné látky bez povolenia orgánom 
štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových 
územiach, korytách tokov a v ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej 
správy a dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby 
a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady:
a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 

uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby 

zodpovedné za ich realizáciu;
c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných 

výrobcom;
d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány.

-5-



VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD Zhotoviteľom, a to na 
náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na prerušenie prác v 
prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí 
nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, upratovanie, 
bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak:
a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu prác, a to jednak na diele 

ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom 
denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania;

b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých 
činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom 
denníku;

c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa 
dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo 
Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO.

d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti 
diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. 
zmluva, projekt a platné normy).

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, 
nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými 
náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež 
nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. 
jeho zodpovednosť za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a 
povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto 
ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.

2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti 
a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ 
oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné 
pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm.

3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet 
zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní 
Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť 
vykonať nápravu, alebo tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého 
pracovného dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je 
Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné 
porušenie zmluvy považuje nasledujúce;
a) zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
b) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 

nedostatok majetku;
c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
d) omeškanie Zhotoviteľa s vykonávaním diela je dlhšie ako dva týždne oproti zmluvným termínom, 

schválenému harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch;
e) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo 

ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;
f) realizácia diela zamestnancami, ktorí nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia 

pre miesto realizácie diela;
g) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia;
h) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá 

dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;
i) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.

6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. 
Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek 
splatné aj nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam 
Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.

7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek 
pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované 
porušovanie protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia,
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nekvalitný alebo nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie 
voči iným osobám na stavenisku.

8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľom. 
Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie 
zmluvy považuje nasledujúce:
a) ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov;
b) v prípade prerušenia prác na diele Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní.

VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele:
a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 

264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;

c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela.
2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:

a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 
pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej 
technológii;

b) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného / odovzdávacieho a preberacieho konania odovzdá 
zhotoviteľ objednávateľovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo 
jeho časti.

3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / 
pracoviska / o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti 
predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
a vykonávacích predpisov, ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 
časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o 
aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom 
denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením 
stavebného denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným 
oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžite opatrenia 
na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom 
denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ 
zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť 
odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase, keď budú 
práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v kancelárii Objednávateľa. 
Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Materiály a výrobky neuvedené v projektovej dokumentácii môže Zhotoviteľ použiť len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa v stavebnom denníku, ktorý je podmienený dohodou 
o kvalite a cene. Prípadná zmena ceny musí byť následne potvrdená dodatkom k zmluve. V takomto 
prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje uzavrieť dodatok zmluvy do 7 dní od predloženia návrhu Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa 
Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude 
Objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na 
náklady Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne 
vykonané. Ák Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas, je Zhotoviteľ 
povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a 
znášať všetky náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých 
skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré 
investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle zmluvy o dielo. Pred 
celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o 
dokončenosti diela predkolaudačné konanie / stretnutie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená 
pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného 
diela. O tomto konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných
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vád brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie / stretnutie nenahrádza prevzatie diela ani 
špecifikáciu všetkých vád.

2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku 
Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V 
prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo 
škody až do odstránenia vád a nedorobkov.

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a 
Objednávateľom.

4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá 
preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne 
dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave 
zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo 
náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a 
poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.

5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a požadovaných Objednávateľom, 
ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi do 2 dní od ich vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ 
povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. 
Jedná sa hlavne o tieto doklady:
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia 

zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ objednávateľovi preukázateľne 
neodovzdal;

b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD dokumentácie skutočného 
realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg vrátane vyznačenia zmien oproti 
predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov 
potrebných ku kolaudácii / odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu.

d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a 

nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na 
použitie a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod.

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela 
Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo 
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať 
najmä
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu 
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
c) opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení;
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v 

súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane 

školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske 
manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky 
ich časti napr. preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o 
zaškolení a preskúšaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov.

9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej 
časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre 
riadny a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti.

10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a 
všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych 
predpisov v súvislosti s používaním stavby.

11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti 
Objednávateľa.

12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo 
súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto 
skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený 
ako omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela.

13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade 
sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť 
ustanovenia § 560 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá.

14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. 
Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v
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prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení 
požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád.

15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v 
spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác.
V takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s 
termínmi ich odstránenia, alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád.

16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ 
oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po 
kontrole odstránenia vád v preberacom konaní pokračovať.

XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2. Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu 

vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe 
zmluvy prekontroluje vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:
- popis položiek vykonaných prác
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na

fakturáciu
- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného 
zástupcu.

3. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej zmluvy, predloží oprávnenému zástupcovi 
Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác týkajúci sa len týchto prác 
nad rámec zmluvy. Oprávnený zástupca Objednávateľa tento návrh špeciálneho súpisu vykonaných 
naviac prác preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa skutočne jedná o práce nad rámec 
uzavretej zmluvy, a či boli Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v návrhu špeciálneho súpisu 
vykonaných naviac prác v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu so slovami 
"súhlasí - dátum, meno a podpis" a začne rokovania o dodatku zmluvy.

4. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho 
súpisu vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a 
sumu, o ktorej sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných 
prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré 
vznikol Objednávateľovi podľa uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh 
špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s 
odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.

5. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
najneskôr k termínu stanovenému v ZOD.

6. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa 
uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od jeho doručenia.
Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa.

9. Daňové doklady - faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje:
a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 

zhotoviteľa;
b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO objednávateľa;
c) poradové číslo dokladu,
d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, vrátane termínu, kedy boli práce 

vykonávané;
e) dátum vystavenia dokladu;
f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
g) výšku ceny bez dane celkom;
h) sadzbu dane;
i) výšku dane,
j) cena celkom;
k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty; 

zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č 431/2002 Z.z, o účtovníctve, v platnom znení.
10. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra 

obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné 
plnenie, je objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 30 dní od doručenia. Vo vrátenom 
daňovom doklade - faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo 
vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.
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Akcia: Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice 
Investor: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Lokalita: Užhorodská,Krakovská, Miškovecká, Košice, MČ Košice Juh, k.ú. Južné Mesto 
Zhotoviteľ: ProGarden s.r.o., Železničná 366/2,044 31 Kostoľany nad Hornádom
Vypracoval: Miroslav Čechovský
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Číslo
položky

Kód položky Popis položky M.j. Množstvo
Jednôt, 
cena v €

Náklady spolu v €
Hmotnosť 

v tonách

dodávka montáž M.j. I

57 MAT

Exteriérový fitnes prvok, Min. technické požiadavky: materiál - nerež, 
použité vysokozáťažové ložiská, rozmery -1,63 m x 0,69 m x 1,45 m (±0,1 
m), nárazová zóna - 4,20 m x 3 m, max. kritická výška pádu 0,4 m. Farebné 
prevedenie identické s ostatnými fitnes prvkami. Veková kategória +14, 
posiľnovaci šlapaci stroj určený na posiľnovanie nóh, rúk. Resp. ekvivalent 
(viď Technická správa str. 9 Obr. v strede)

ks 1,00 1284,44 1 284,44 € - - -

58 MAT

Exteriérový fitnes prvok, Min. technické požiadavky: materiál - nerež, 
použité vysokozáťažové ložiská, rozmery - 0,99 m x 1,04 m x 1,76 m (±0,05 
m), nárazová zóna - 3 m x 3 m, max. kritická výška pádu 0,4 m. Farebné 
prevedenie identické s ostatnými fitnes prvkami. Veková kategória +14, 
posiľnovaci stroj určený na posiľnovanie rúk a chrbta. Resp. ekvivalent (viď 
Technická správa str. 9 Obr. dole)

ks 1,00 1275,00 1 275,00 € - - -
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*_Rozpočet nezohľadňuje nepredvídateľné situácie, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie.
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Mesto Košice 
Trieda SNP 48/A 
040 I I Košice

MESTO KOŠÍC

Váš list /zo dňa
- -/15.05.2017

Naše číslu
MK/A/2017 12660-01 1V

Vybav uje/linka
Švedová/7208028

Miesto a dátum
Košice. 16.05.2017

Vec
Ohlásenie udržiavacích prác 
- oznámenie k ohláseniu

Stavebník: Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 4S/A, Košice, podal dna 15.05.2017 
na tunajší stavebný úrad ohlásenie udržiavacích prác: „Regenerácia vnútrobloku sídliska 
Zelezníky, Košice“, vymedzeného ulicami: Užhorodská - Krakovská - Miškovce k á. 
na pozemkoch parcelné čísla: 3660/46. 3660/43, 3660/40, 3660/38, 3660/34. 3660/30. 
3660/29. 3660/28. 3660/27, 3660/26. 3660/22, 3660/11 a 3660/6 /evidované v registri „Cv 
v kat. území Južné mesto.

Predmetom ohlásenia udržiavacích prác je regenerácia vnútrobloku v rozsahu:
- sadové úpravy $ výsadbou trvalých záhonov, obnovu pôvodných spevnených plôch., 
výmenu/doplnenie mobiliáru a umiestnenie prvkov exteriérových športových aktivít /stolný 
tenis, outdoor iitnes stroje v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej oprávnenou 
osobou lng. Mgr. art. Radoslavom Jankovičom.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7. Košice, ako vecne 
a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 57 
ods. 2 stavebného zákona, proti uskutočneniu udržiavacích prác v rozsahu uvedenom 
v ohlásení a v zmysle predložených dokladov

bez zásahu do nosných konštrukcií stavby.

nemá námietky.



Upozornenia pre stavebníka:
1. Zabezpečiť podľa § 44 stavebného zákona primerané technické vybavenie a odborne 

vedenie uskutočňovania udržiavacích prác kvalifikovanou osobou, uskutočňovať a užívať 
stavbu v súlade s príslušnými technickými normami. '

2. Pri uskutočňovaní udržiavacích prac dodržiavať všetky všeobecno-technické požiadavky pre 
stavebné práce, stavebno-be/.pečnosiné predpisy, príslušné STN-EN.

3. Pri vykonávaní udržiavacích prác zabezpečovať okamžitý odvoz vybúraného materiálu na 
riadenú skládku odpadov alebo na zberné dvory odpadov (napr. Jesenského 4. Pri bitúnku 
11. Popradská 1).

4. Odpady, ktoré vzniknú uskutočňovaním stavebných prác budú zneškodňované v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Stavebný materiál nesmie byť uskladnený na verejnom priestranstve.
6. V prípade porušenia statiky stavby je v plnej miere zodpovedný stavebník.
7. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní udržiavacích prác dbať na to, aby svojou 

činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteľností.

8. Stavebník je povinný zabezpečiť vy týčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich 
správcov pred začatím stavebných prác. nepoškodiť ich a zabezpečiť ich ochranu. Dodržať 
podmienky správcov' a majiteľov podzemných vedení. Pri súbehu a krížení s inými 
inžinierskymi sieťami dodržať STN 73 6005. STN 38 6413. STN 73 6822. dodržať platné 
normy, právne a bezpečnostné predpisy.

9. Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a iné opatrenia 
dotknutých orgánov požadované pódia osobitných predpisov.

10. V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona, stavebník môže začať uskutočňovať 
ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Na vedomie: Mestská časť Košice - Juh. Smetanova 4. Košice


