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DODATOK Č. 1 

K ZMLUVE O DIELO
Dokumentácia stavby „Most č. M5850 na ceste 11/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“

Číslo objednávateľa: 2020001056 Číslo zhotoviteľa: TP/2020/014/01

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČpreDPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Korešpodenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických:

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK
telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ”)

2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO:
IČ pre DPH: 
DIČ:

TUNROAD Engineering, s.r.o.
Ružinovská 40, 821 03 Bratislava
JUDr. Marcel Boris - konateľ
46014454
SK2023192391
2023192391

Bankové spojenie a číslo účtu:
  Korešpodenčná adresa: Somolického 1 /B,811 06 Bratislava

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: JUDr. Marcel Boris - konateľ
telefón, e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)



PREAMBULA

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2020001056 (objednávateľ), č. TP/2020/014/01 
(zhotoviteľ) s názvom Dokumentácia stavby „Most č. M5850 na ceste 11/547 a lávka. 
Hlinková ul„ Košice“ sa uzatvára na základe zmeny sídla zhotoviteľa a nových 
požiadaviek vyplývajúcich z rokovaní medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 
Zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa nad rámec zmluvy o dielo vypracoval 
variantné riešenia nosnej konštrukcie mosta. Pri variantných návrhoch sa porovnávali 
technické možnosti realizácie konštrukcie, možný dopad na budúcu prevádzku 
a údržbu mosta a základné ekonomické ukazovatele diela. Ako výsledné riešenie 
projektant navrhne nosnú konštrukciu z vopred predpätých prefabrikátov. Zmeny 
dohodnuté v Dodatku č. 1 majú vplyv na zmenu termínu plnenia a nemajú vplyv na 
cenu diela.

v
Cl. 1.

PREDMET DODATKU Č. 1

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledovné zmeny a doplnenia Zmluvy:

V zmluve o dielo v bode 2. Zhotoviteľ sa Sídlo spoločnosti TUNROAD Engineering, 
s.r.o. mení na: Ružinovská 40, 821 03 Bratislava.

ČI. 2
PREDMET DIELA

V čl. 2 sa mení bod 1, ktorého znenie je nasledovné:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez technických 
a právnych chýb dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti 
dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) (ďalej len „DSPRS“) na stavbu „Most č. 
M5850 na ceste 11/547 a lávka, Hlinková ul„ Košice“ (ďalej len „stavba“). 
Súčasťou tejto dokumentácie bude návrh nosnej konštrukcie z vopred predpätých 
mostných prefabrikátov.

Čl. 6
TERMÍNY PLNENIA

V čl. 6 sa mení bod 1, ktorého znenie je nasledovné:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať, prerokovať a odovzdať objednávateľovi do 
jeho sídla DSPRS vrátane výstupov inžinierskej činnosti v zmysle prílohy č. 1 
zmluvy v termíne do 211 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (t.j. do 
31.12.2020). Počty a formáty vyhotovení sú uvedené sú uvedené v prílohe č. 1 
zmluvy.

Čl. 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tomto Dodatku č. 1 sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
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2. Dodatok č. 1 je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom
sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

3. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá 
objednávateľ a dve zhotoviteľ.

4. Zhotoviteľ podpisom tohto Dodatku č. 1 prehlasuje, že bol oboznámený s 
informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými 
na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 oboznámili a 
súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle, a nie je uzavretý v 
tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení 
zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 29.10.2020

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

 Ing. Jaroslav Polaček 
primátor

JUDr. Marcel Boris 
konateľ
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