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¢islo dodatku: IROP-D1-3020117741-121-48

MINISTERSTVO ——
. INVESTICI], REGIONALNEHO ROZVOJA Bl
I L] A )
Intagrevan regioeiny AINFORMATIZACIE REGIONALNEHO ROZVOJA
e SLOVENSKE| REPUBLIKY

DODATOK C. 1k ZMLUVE O POSKYTNUTIi NENAVRATNEHO FINANCNEHO
PRISPEVKU C. IROP-Z-302011Z741-121-48 zo diia 29.04.2021
(dalej len ,, Dodatok )

uzavrety podl'a § 269 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*), podla § 25 zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurépskych S$trukturalnych a investiénych fondov a 0zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov(d'alej len ako ,,zakon o prispevku z ESIF)
apodla § 20 odsek 2 zdkona €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 rozpoctovych pravidlach®) medzi:

Poskytovatelom
nazov: Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky
sidlo: Stefanikova 882/15, 811 05 Bratislava — mestska &ast’ Staré Mesto,

Slovenska republika
postova adresa:  Racianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
ICO: 50349287
konajuci: Veronika RemiSova, podpredsednicka vlady SR a ministerka

Vv zastapeni Ing. Albert Németh, na zaklade PInomocenstva
¢. 2. 046474/2020 zo dina 03.12.2020

(d’alej len ,,Poskytovatel*)

a
Prijimatel’om
nazov: Mesto Kosice
sidlo: Kosice - mestska cast’ Zapad, Trieda SNP 48/A, 040 11
ICO: 00691135
konajuci: Ing. Jaroslav Polacek, primator
DIC: 2021186904

postova adresa’:

(d’alej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa pre ucely tohto Dodatku oznacuju d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné
strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)

(L1
Uvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dha 29. 04. 2021 Zmluvu o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku ¢. IROP-Z-3020112741-121-48 (dalej len ,,Zmluva o poskytnuti NFP*), ktorej
predmetom bola Uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti medzi Poskytovatel'om



a Prijimatelom pri poskytnuti nenavratného financného prispevku zo strany Poskytovatela
Prijimatel’ovi na realizaciu aktivit projektu, ktory je predmetom schvalenej ziadosti o NFP.

1.2 Na zéaklade dohody zmluvnych stran sa meni Zmluva o poskytnuti NFP, a to spdsobom a
v rozsahu v zmysle Cl. 2 tohto Dodatku.

ClL2
Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorend medzi Prijimatelom a Poskytovatelom sa v zmysle
tohto Dodatku meni nasledovne:
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V zahlavi Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov vklada slovné spojenie ,, (dalej len ,, Obchodny
zdkonnik“)“ aza odkazom na § 25 zakona ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom  z eurépskych Strukturalnych ainvestiénych fondov a0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov sa vklada slovné
spojenie ,, (dalej len ako ,,zdkon o prispevku z ESIF“)

Znenie textu v &asti Preambula, Cl. 1 ,,UVODNE USTANOVENIA®, Cl. 2
LPREDMET A UCEL ZMLUVY*, Cl. 3. VYDAVKY PROJEKTU A NEP¥, Cl. 4
,KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE™®, Cl. 5
,OSOBITNE DOJEDNANIA®, Cl. 6 ZMENA ZMLUVY®, Cl. 7 ,,ZAVERECNE
USTANOVENIA* sa v celom rozsahu rusi a nahradza sa novym znenim, z dévodu
aktualizacie vzoru zmluvy o poskytnuti NFP Centralnym koordinaénym orgédnom zo
dna 15.06.2021 (d’alej len ,,vzor CKO ¢&. 28 verzia 10), ktoré znie nasledovne:

,,PREAMBULA

(A) Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku (d’alej ako ,,NFP*), Poskytovatel' overil podmienky poskytnutia
prispevku a rozhodol o ziadosti o poskytnutie NFP predlozenej Prijimatelom (v postaveni
ziadatel'a) podla §19 odsek 8 zakona o prispevku z ESIF tak, e vydal rozhodnutie
0 schvaleni ziadosti.

(B) Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na zaklade a po nadobudnuti pravoplatnosti
rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP ¢. NFP302010Z741 zo dia 03. 02. 2021,
v sulade s pravnymi predpismi uvedenymi v zahlavi tejto zmluvy, v dosledku ¢oho je od
momentu uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP vzt'ah medzi Poskytovatelom a Prijimatelom
vztahom stikromnopravnym.

1. UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnuti NFP vyuziva pre zvysSenie pravnej istoty Zmluvnych stran definicie, ktoré
st uvedené v ¢lanku 1 prilohy €. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi st vSeobecné zmluvné
podmienky (d’alej ako ,,VZP*). Definicie uvedené v ¢lanku. 1 VZP sa rovnako vztahuji na celu
Zmluvu o poskytnuti NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a d’alsie prilohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tato zmluva a jej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktora bola uzatvorend medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podla pravnych
predpisov uvedenych v zahlavi oznaCenia tejto zmluvy na zaklade vydaného rozhodnutia o
schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP podl'a §19 ods. 8 zikona o prispevku z ESIF. Pre aplnost’ sa



uvadza, Ze ak sa v texte uvadza ,,zmluva“ s malym zaciatoCnym pismenom ,,z, mysli sa tym tato
zmluva bez jej priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy
sa pouziva slovné spojenie ,,prilohy Zmluvy 0 poskytnuti NFP“, ¢o vylu¢ne pre tento pripad
zahfna aj modifikaciu obsahu pojmov podla ods. 1.1 tohto ¢lanku. Prilohy uvedené v zavere
zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitel'na suc¢ast’ Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.3 S vynimkou odseku 1.1 tohto ¢lanku, ¢lanku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyzaduje inak:
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(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

pojmy uvedené s vel'kym zaciato¢nym pismenom a pojmy definované vo v§eobecnom
nariadeni, Nariadeniach k jednotlivym ESIF a v Implementa¢nych nariadeniach maju
taky isty vyznam, ked” su pouzité v Zmluve o poskytnuti NFP; v pripade rozdielnych
definicii ma prednost’ definicia uvedena v Zmluve o poskytnuti NFP;

pojmy uvedené s velkym zadiatoénym pismenom maji ten isty vyznam v celej
Zmluve o poskytnuti NFP, pricom ich vyznam sa zachovava aj v pripade, ak sa
pouzijii vinom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouziji s malym
zaCiatoCnym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, ze ide o definovany pojem;

slova uvedené:

() iba v jednotnom ¢isle zahffiaji aj mnozné ¢islo a naopak;

(i) V jednom rode zahtfiajt aj iny rod,

(ili)  iba ako osoby zahrfiaju fyzické aj pravnické osoby a naopak;

akykol'vek odkaz na Pravne predpisy alebo pravne akty EU, Pravne predpisy SR
alebo Pravne dokumenty, vratane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na akukol'vek
ich zmenu, t.j. pouZije sa vZdy v platnom zneni;

nadpisy slizia len pre viacsiu prehladnost Zmluvy o poskytnuti NFP anemaju
vyznam pri vyklade tejto Zmluvy o poskytnuti NFP.

V nadvéznosti na ust. § 273 Obchodného zakonnika sucastou zmluvy si VZP, v ktorych sa
bliz$ie upravuji prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran, rézne procesy pri poskytovani
NFP, monitorovanie akontrola pri jeho Cerpani, rieSenie Nezrovnalosti, ukladanie sankcii,
spbsob platieb a s tym spojené otazky, ako aj d’al$ie otazky, ktoré medzi Zmluvnymi stranami
moézu vzniknut pri poskytovani NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP. Akakol'vek povinnost
vyplyvajica pre ktorikol'vek Zmluvnu stranu z VZP je rovnako zavédzna, ako keby bola
obsiahnuta priamo v tejto zmluve. V pripade rozdielnej Gipravy v tejto zmluve avo VZP, ma
prednost’ Giprava obsiahnuta v tejto zmluve.

PREDMET A UCEL ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti

medzi

Poskytovatel'om a Prijimatelom pri poskytnuti NFP zo strany Poskytovatel'a

Prijimatel’'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvalenej ziadosti o NFP:

Nazov projektu . Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a

informacnych systémov, Slanecka cesta, KoSice

Kéd projektu v ITMS2014+ : 3020117741

Miesto realizdcie projektu : Kosice - mestska ¢ast’ Nad jazerom
Vyzva - kdd Vyzvy : IROP-PO1-SC121-2019-48

Pouzity systém financovania : refundacia a/alebo predfinancovanie



2.2

2.3

2.4

2.5

(dalej ako ,,Projekt).

Ugelom Zmluvy o poskytnuti NFP je spolufinancovanie schvalené¢ho Projektu Prijimatel’a, a to
poskytnutim NFP v ramci:

Operacny program: Integrovany regionalny operacny program

Spolufinancovany fondom: Europsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os: 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regionoch

Investi¢na priorita: 1.2 — Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane

nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov
vratane vnutrozemskych vodnych ciest a ndmornej dopravy,
pristavov,  multimodalnych  prepojeni a letiskove;j
infraStruktiry v zdujme podpory udrzatelnej regionalnej a
miestnej mobility

Specificky ciel” 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy

Schéma pomoci: neuplatiiuje sa

na dosiahnutie ciel'a Projektu:  cielom Projektu je naplnenie Meratelnych ukazovatelov
Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP, ato podla ¢asu plnenia Merate'ného ukazovatel'a bud’
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu
alebo po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu a ich
nasledné udrzanie poc¢as doby Udrzatel'nosti projektu v stulade
s podmienkami uvedenymi v ¢lanku 71  vSeobecného

nariadenia a v Zmluve o poskytnuti NFP

Poskytovatel sa zavézuje, ze na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP poskytne NFP Prijimatelovi
za ucelom uvedenym v odseku 2.2 tohto ¢lanku na Realizaciu aktivit Projektu, a to sposobom a
v stlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v sulade so Schvalenou ziadost'ou o NFP,
v silade so Systémom riadenia ESIF, Systémov finanéného riadenia, v sulade so vietkymi
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnuti NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vratane
Pravnych dokumentov a Vv stlade splatnymi a Géinnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Prijimatel’ sa zavizuje prijat’ poskytnuty NFP, pouzit’ ho v silade s podmienkami uvedenymi v
Zmluve o poskytnuti NFP, v stlade s jej tielom a podl'a podmienok vyplyvajtcich z prislusnej
Vyzvy, vsulade so Schvalenou ziadostou o NFP asucasne sa zavizuje realizovat’ vsetky
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel' Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu
zrealizované Riadne a V¢as, ato najneskér do uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu Realizacia hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1
odsek 3 VZP. Na preukazanie plnenia ciel'a Projektu podl'a odseku 2.2 tohto ¢lanku zmluvy je
Prijimatel’ povinny udelit’ alebo zabezpecit’ udelenie vSetkych potrebnych suhlasov, ak plnenie
jedného alebo viacerych Meratel'nych ukazovatelov Projektu sa preukazuje spdsobom, ktory
udelenie suhlasu vyZaduje. Sthlasom podl'a tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim tidajov z informa¢ného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia prispevku, ktoré Poskytovatel’ uviedol v prislusnej Vyzve, musia byt’
splnené aj pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Porusenie podmienok



2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
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poskytnutia prispevku podl'a prvej vety je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP, ak z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatelom nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia prispevku iny postup.

NFP poskytnuty v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho
rozpoc¢tu SR, v dosledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené :

a) v stlade so zasadou riadneho finan¢ného hospodarenia v zmysle ¢lanku 33 Nariadenia
2018/1046,

b) hospodarne, efektivne, u¢inne a ucelne,

c) vstlade sostatnymi pravidlami rozpo¢tového hospodarenia s verejnymi
prostriedkami vyplyvajucimi z § 19 zakona o rozpocétovych pravidlach verejnej
spravy.

Poskytovatel' je opravneny prijat’ osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podla pismen a) az c) tohto odseku vo vztahu k vydavkom vramci Projektu
a v¢lenit’ ich do jednotlivych ukonov, ktoré Poskytovatel vykonava v stvislosti s Projektom
poas uCinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v suvislosti s kontrolou verejného
obstardvania (dalej aj ,,VO“), s kontrolou Ziadosti o platbu vykonavanou formou finanénej
kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly), teda az do skoncenia UdrzateI'nosti Projektu. Ak
Prijimatel’ porusi zasadu alebo pravidla podla pismen a) az c¢) tohto odseku, je povinny vratit’
NFP alebo jeho cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ je povinny zdrzat’ sa vykonania akéhokol'vek ukonu, vratane vstupu do zavédzkovo-
pravneho vzt'ahu s tretou osobou, ktorym by doslo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v stvislosti s Projektom s ohladom na skuto¢nost, Ze poskytnuté NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

Neuplatiuje sa.

Poskytovatel’ sa zavdzuje vyuzivat dokumenty stvisiace s predlozenym Projektom vylucne
opravnenymi osobami zapojenymi najmd do procesu registracie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu aich zmluvnymi partnermi poskytujicimi poradenské
sluzby, ktori st viazani zavizkom mlcanlivosti, ¢im nie st dotknuté osobitné predpisy tykajlice
sa poskytovania informacii povinnymi osobami.

NFP nemozno poskytnit’ Prijimatelovi, ktorému bol na zaklade pravoplatného rozsudku
uloZeny trest zakazu prijimat’ dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat’ pomoc a podporu
poskytovant z fondov Eurdpskej unie alebo trest zdkazu ucasti vo verejnom obstaravani podl'a §
17 az 19 zak. ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b a zmene a doplneni
niektorych zakonov. V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej
vety uz bol NFP alebo jeho Cast’ Prijimatelovi vyplateny, Poskytovatel’ ma pravo odstapit’ od
zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy Prijimatelom podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel je
povinny vratit' NFP alebo jeho Cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

NFP nemozno poskytnit’ Prijimatel’ovi, ktory ma povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podl'a zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a nie je v tomto registri zapisany. V pripade, ak
Prijimatel’ porusil svoju povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu
poCas trvania tohto poruSenia povinnosti vyplateny NFP alebo jeho cast, ide podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho cast’ v sulade s clankom 10 VZP.



3.
3.1

3.2

3.3

a)
b)

d)

VYDAVKY PROJEKTU A NFP
Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa dohodli na nasledujucom:
neuplatiuje sa,

Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavuju sumu 1 189 629,75
EUR (slovom: jedenmilionstoosemdesiatdevittisicSest'stodvadsat’devat’ eur, sedemdesiatpat’
centov),

Poskytovatel’ poskytne Prijimatel'ovi NFP maximalne do vysky 1 130 148,27 EUR (slovom:
jedenmilionstotridsattisicstostyridsatosem eur, dvadsat'sedem centov), o predstavuje 95 %
(slovom: devitdesiatpat’ percent) z Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit
Projektu podla odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy,

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

0] ma zabezpecené zdroje financovania Projektu vo vyske 5 % (slovom: péat
percent), o  predstavuje  sumu 5948148 EUR  (slovom:
pétdesiatdevattisicStyristoosemdesiatjeden eur, Styridsatosem centov) z
Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podla
odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy a

(i) zabezpeci zdroje financovania na uhradu vsetkych Neopravnenych vydavkov
na Realizaciu aktivit Projektu, ktoré vzniknu v priebehu Realizacie aktivit
Projektu a buda nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Maximalna vyska NFP uvedena v odseku 3.1. pismeno c) tohto ¢lanku zmluvy nesmie byt
prekro¢ena. Vynimkou je, ak k prekroceniu dojde z technickych dovodov na strane
Poskytovatela, v dosledku ktorych méze byt odchylka vo vyske NFP maximalne 0,01%
z NFP z maximalnej vysky NFP uvedenej v odseku 3.1 pismeno c) tohto ¢lanku. Prijimatel
sucasne berie na vedomie, Ze vyska NFP na uhradu ¢asti Opravnenych vydavkov, ktora bude
skuto¢ne uhradena Prijimatel’ovi zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac azneho vyplyvajucej upravy rozpoétu Projektu, od
posudenia vysky jednotlivych vydavkov s oh'adom na pravidla posudzovania hospodarnosti,
efektivnosti, ucelnosti a uc¢innosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok
uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla
¢lanku 14 VZP.

Poskytovatel’ poskytuje NFP Prijimatel'ovi vyluéne v stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu
za splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti NFP,

b) pravnymi predpismi SR,

c) priamo aplikovatelnymi (majicimi priamu G¢innost) pravnymi predpismi a aktmi
Eurdpskej tinie zverejnenymi v Uradnom vestniku EU;

d) Systémom riadenia ESIF a Systémom finan¢ného riadenia a dokumentmi vydanymi na ich
zéklade, ak boli Zverejnené,

e) schvalenym Integrovanym regiondlnym operacnym programom, prislusnou schémou
pomoci, ak sa v ramci Vyzvy uplatiiuje, Vyzvou a jej prilohami, vratane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie ziadosti o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

f) Pravnymi dokumentmi vydanymi opravnenymi osobami, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaji prava a povinnosti v savislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

Prijimatel’ sa zavizuje pouzit NFP vylu¢ne na thradu Opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu aza splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP
a v pravnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenych v pismenach b) az f) odseku
3.3 tohto ¢lanku a vyplyvajucich zo Schvalenej ziadosti o NFP.

Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo int formu
pomoci na Realizaciu aktivit Projektu, na ktort je poskytovany NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktora by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych vydavkov
z0 zdrojov inych rozpoétovych kapitol Statneho rozpo¢tu SR, Statnych fondov, z inych
verejnych zdrojov alebo zdrojov EU. Prijimatel’ je povinny dodrzat’ pravidla tykajiice sa
zékazu kumulacie pomoci uvedené vo Vyzve a v pravnych aktoch EU a pravidla krizového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia ESIF. V pripade porusenia uvedenych
povinnosti je Poskytovatel opravneny Ziadat’ od Prijimatel’a vratenie NFP alebo jeho Casti a
Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v sulade s clankom 10 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazda jeho cast’ je financnym prostriedkom
vyplatenym zo Stidtneho rozpo¢tu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finan¢nych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie financnej discipliny sa vzt'ahuje
rezim upraveny v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych predpisoch SR a v pravnych aktoch
EU (najmi v zakone o prispevku z ESIF, v zakone o rozpoétovych pravidlach a v zikone o
finan¢nej kontrole a audite). Prijimatel’ sa suCasne zavdzuje pocas platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP dodrziavat’ vSetky predpisy a Pravne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto ¢lanku.

Ustanovenim odseku 3.1 tohto ¢ldnku nie je dotknuté pradvo Poskytovatela alebo iného
opravneného organu (certifikaény organ, organ auditu) vykonat’ finanéna opravu v zmysle
¢lanku 143 vSeobecného nariadenia.

Neuplatiuje sa.

Vzhladom na charakter Aktivit, ktoré st obsahom Projektu a v sulade s podmienkami
poskytnutia prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutiec NFP podla Zmluvy o poskytnuti
NFP nepodlieha uplatiiovaniu pravidiel $tatnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit
alebo bude v ramci Projektu alebo v stvislosti s nim vykonavat akékol'vek ukony, v désledku
ktorych by sa pravidla tykajuce sa Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny
vratit' alebo vymoct vratenie tejto Statnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami vyplyvajiicimi z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, spolu s urokmi vo
vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajiicim z prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU. Prijimatel je st¢asne povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast v dosledku porusenia
povinnosti podla druhej vety tohto odseku v sulade s ¢lankom 10 VZP. Povinnosti Prijimatel’a
uvedené v ¢lanku 6 odsek 5 VZP nie s tymto ustanovenim dotknuté.

4., KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

4.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si pre
svoju zavéznost’ vyzaduje pisomna formu v elektronickej podobe, v ramci ktorej st Zmluvné
strany povinné uvadzat’ ITMS2014+ kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1.
zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze v nevyhnutnych pripadoch moéze mat takato
komunikacia pisomna formu v listinnej podobe a Zmluvné strany buda v tomto pripade pre



4.2.

4.3

4.4

4.5

vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat’ postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy spdsobom v stilade s ¢lankom
6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikéacie sa bude uskutociiovat’
v listinnej podobe prostrednictvom doporu¢eného dorucovania zasielok alebo obycajného
dorucovania postou Zmluvné strany si zarovenn dohodli ako mimoriadny spdsob dorucovania
pisomnych zasielok v listinnej podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra;
takéto dorucenie Poskytovatelovi je mozné vyluéne v uradnych hodinach podatelne
Poskytovatel’a zverejnenych verejne pristupnym sposobom.

Pod elektronickou podobou komunikicie v zmysle odseku 4.1 tohto ¢lanku sa rozumie najméi
beznd komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ (netyka sa elektronického podania v
ITMS2014+, ktoré je povazované za podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej
spravy), v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu)
alebo komunikacia prostrednictvom Ustredného portilu verejnej spravy (pricom zo strany
Poskytovatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuZivanie existujucich technickych
prostriedkov  vhodnych na komunikaciu). Pisomnost’” alebo zasielka dorucovana
prostrednictvom evidencie Komunikacia v ITMS2014+ bude povazovand za dorucent
momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.

V pripade oznamenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (d’alej ako ,,pisomnost™) sa za den
dorugenia Zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portélu
verejnej spravy podla odseku 4.2 tohto clanku zmluvy povazuje najbliz§i pracovny den
bezprostredne nasledujtici po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost’ ulozena do elektronickej
schranky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat 0 tom nedozvedel.

Pisomnost’ zasieland druhej Zmluvnej strane v pisomnej forme v listinnej podobe podl'a Zmluvy
0 poskytnuti NFP, s vynimkou navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly
podrla ¢lanku 12 odsek 2 VZP, sa povazuje pre tcely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucenu, ak
dojde do dispozicie druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, pricom za deni dorucenia pisomnosti sa
povazuje den, kedy doslo k:

a. uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej posStou druhou
Zmluvnou stranou, ak neddjde k jej vrateniu podl'a pism. c.,

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat’ pisomnost’ doru¢ovanu
postou alebo osobnym dorucenim,

C. vrateniu pisomnosti odosielatel'ovi, v pripade vratenia zasielky spit’ (bez ohl'adu
na pripadnu poznamku ,,adresat neznamy*).

Navrh c¢iastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP sa
povazuje pre uUCely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruceny v listinnej podobe dilom jeho
prevzatia Prijimatelom. Navrh ¢iastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle
¢lanku 12 odsek 2 VZP sa povazuje pre Ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorudeny aj v
pripade, ak ho Prijimatel’ odmietne prevziat, a to diiom odmietnutia jeho prevzatia. Ak navrh
Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy kontroly nemozno dorucit’ na adresu Prijimatel’a
uvedenu v zahlavi podl'a odseku 4.1 tohto ¢lanku, pripadne ak doslo k oznameniu zmeny adresy
v stlade s ¢lankom 6 zmluvy, na takto oznament adresu, povazuju sa tieto navrhy za doru¢ené
diom vratenia nedoru¢ené¢ho navrhu ¢iastkovej spravy alebo navrhu spravy Poskytovatel'ovi, aj
ked’ sa o tom Prijimatel’ nedozvedel (fikcia dorucenia). V pripade doru¢enia navrhu Ciastkovej
spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP do elektronickej
schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy sa povaZzuje za dorueny v
najblizs§i pracovny den bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost’



4.6

4.7.

4.8

4.9

4.10

ulozena do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

V pripade doruCovania Spravy o zistenej nezrovnalosti Prijimatelovi prostrednictvom
ITMS2014+, sa bude tato povazovat' za doruenii momentom zverejnenia nezrovnalosti vo
verejnej Casti [TMS2014+.

Pisomnost’ alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorucenti
momentom, kedy bude elektronickd sprava k dispozicii, pristupnd na e-mailovom serveri
slaziacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktord je adresitom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktord je odosielatelom pride potvrdenie o GspeSnom
doruceni zésielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit’ automatické
potvrdenie o tspesnom doruceni zasielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné
strany vyslovne stihlasia stym, ze zasielka dorucovana elektronicky bude povazovand za
dorucent momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana
nedostala automatickt informaciu o nedoruceni elektronickej spravy alebo momentom, ktorym
sa za dorucent1 povazuje zasielka doru¢ovana v listinnej podobe podl’a tejto zmluvy pokial sa ju
Poskytovatel’ poktsi doru¢it aj v listinnej podobe. Za ucelom realizadcie dorucovania
prostrednictvom e-mailu, Zmluvné strany sa zavizuju:

a. vzajomne si pisomne oznamit' svoje emailové adresy, ktoré buda v ramci tejto
formy komunikécie zavidzne pouzivat, a ich aktualizaciu, priCom nesplnenie tejto
povinnosti bude zatazovat tu Zmluvni stranu, ktora ozndmenie aktualnych
udajov nevykonala aj vtom zmysle, Ze zasielka dorucenda na neaktualnu e-
mailovl adresu sa bude povazovat’ na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za
riadne dorucenu,

b. vzajomne si pisomne oznamit’ vSetky udaje, ktoré budi potrebné pre tento spdsob
dorucovania,

c. zabezpecit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
spiflat’ vetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktorda ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku
¢oho sa na tu bude aplikovat’ vynimka z pravidla 0 momente doru¢enia uvedena
za bodkociarkou v zakladnom texte tohto odseku 4.7.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na ucely pisomnej
komunikéacie Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku.
Vsetka dokumentacia predkladana Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
alalebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade, ak bola vyhotovena
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre Gcely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnuti
NFP je potrebny tradny preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel’ vyslovne nevyluci
vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, moze byt predkladana aj v ¢eskom jazyku bez potreby
uradného prekladu. Poskytovatel moze vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoznit’
predkladat’ uvedent dokumenticiu aj vinom jazyku bez potreby uradného prekladu do
slovenského jazyka.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e doruéenie/predloZenie spravy, resp. Dokumentacie k Projektu
uvedenej v ¢lanku 4 VZP je v nadviznosti na Metodicky pokyn CKO €. 15 mozZné vykonat'...

a. vyplnenim formulara ajeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+, bez podpisu
Statutarneho organu prijimatel’a alebo splnomocnenej osoby v pripade, ak formular



v ITMS2014+ odosle Statutarny organ prijimatela alebo splnomocnena osoba
a sucasne je to v sulade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutim o schvaleni, ak je RO
a prijimatel ta ista osoba (d’alej sa pouziva aj v pripade, ak je RO a prijimatel’ ta ista
osoba pojem ,,zmluva o NFP*). V tomto pripade prijimatel potvrdzuje spravnost
udajov v monitorovacej sprave projektu jej odoslanim; alebo

b. v pisomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, vstlade so zdkonom o e-
Governmente, alebo listinnej podobe, vsulade so zmluvou o NFP) a zaroven
odoslanim formuléra prostrednictvom ITMS2014+; alebo

C. vyplnenim formuldra ajeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+ a zaroven
odoslanim skenu podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (bez potreby predlozenia pisomnej verzie monitorovacej
spravy) v pripade, ak je to v stilade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

51

5.2.

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu najmenej jedenkrat za 6 kalendarnych
mesiacov poéniic od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Ziadost o platbu (s priznakom
zavere¢nd) Prijimatel’ predlozi najneskor do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ato aj za vietky zrealizované podporné Aktivity. Ziadost o platbu moze
Prijimatel’ prvy raz podat’ najskor po Zacati realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ nebude povinny poskytovat’ plnenie podl'a Zmluvy
0 poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze sposobom pozadovanym
Poskytovatel'om, splnenie vSetkych nasledovnych skuto¢nosti:

a) Vznik platného zabezpeCenia pohladavky (aj buducej) Poskytovatela voéi Prijimatelovi,
ktora by mu mohla vzniknut’ zo Zmluvy o poskytnuti NFP, kde hodnota zabezpecenia musi
zodpovedat’ podmienkam uvedenym v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Zabezpecenie sa vykona
vyuzitim niektorého zo zabezpecovacich instititov podla slovenského pravneho poriadku,
ktory bude Poskytovatel' akceptovat, prednostne vo forme zalozného prava v prospech
Poskytovatela za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Ponuknuté
zabezpetenie, ktoré spiha vietky podmienky uvedené vtomto odseku 5.2 a podmienky
analogicky aplikovatelné na pontuknuté zabezpecenie v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,
modze Poskytovatel’ odmietnut’, Poskytovatel je opravneny realizovat’ svoje pravo odmietnut’
pontkané zabezpeCenie v pripade, ak ide o zabezpeCovaci inStitit alebo predmet
zabezpecenia, o ktorom predtym Poskytovatel’ vyhlasil, ze ho nebude akceptovat’, alebo ak
existuje iny zavazny doévod, pre ktory ponukané zabezpecenie v celej alebo v Ciastocnej
vyske nie je mozné akceptovat’ a Poskytovatel’ tento dovod oznami Prijimatelovi.

b) Zrealizovanie VO podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej ako "zakon o VO") alebo obstaravania tovarov, sluzieb
a stavebnych prac podla podmienok uréenych Poskytovatel'om a stanovenych v Pravnych
dokumentoch v pripadoch, ak sa na obstaravanie tovarov, sluzieb a stavebnych prac
nevztahuje zakon o VO, pri¢om Prijimatel’ vyslovene suhlasi s tym, Ze bude postupovat
spdsobom stanovenym zakonom o VO, inymi uplatnitelnymi pravnymi predpismi
SR/pravnymi aktmi EU a Pravnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ktory je zahrnuty v Ziadosti o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktory je zalohom v zmysle platného zalozného prava v prospech
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Poskytovatel’a, a to za podmienok a sp6sobom stanovenym v ¢lanku 13 odsek 2 VZP, ak
Poskytovatel' nestanovil vo Vyzve alebo vinom Pravnom dokumente, Ze poistenie sa
nevyzaduje,

d) Neuplatiiuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, ze predlzuje premlcaciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatel'a tykajice sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho casti
alebo (b) kratenia NFP alebo jeho Casti, a to na 10 rokov od doby, kedy preml¢acia doba zacala
plyntt’ po prvy raz.

5.4 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udeluje Poskytovatel' suhlas tykajuci sa Prijimatel’a alebo
Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel’
pravny néarok, ak pravne predpisy SR alebo pravne akty EU neustanovuju inak.

55 Ak vramci Projektu dochadza k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu
stavebnych prac po uhradeni Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatel'ovi, sposob a lehoty
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplyvaju zo zmluvy uzavretej medzi Prijimatelom
a jeho Dodavatel'om, pricom tieto nesmi1 byt v rozpore s pravidlami stanovenymi Poskytovatel'om
v Pravnych dokumentoch (napr. v Priruc¢ke pre Prijimatela).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit' Poskytovatel'ovi vSetky zmeny alebo skuto¢nosti,
ktoré maji negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie
ciela Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkol'vek spdsobom tykaji alebo

moézu tykat’ neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu k cielu
Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Sucasne je Poskytovatel opravneny pozadovat’ od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii,
Dokumentacie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odovodnene povazuje za potrebné pre
preskumanie akejkol'vek zalezitosti suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na Opravnené vydavky
Projektu, Realizaciu aktivit Projektu alebo stivisi s dosiahnutim/udrzanim ciel’a Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
s ohl'adom na hospodarnost’ a efektivnost’ zmenového procesu, avsak aj s ohl'adom na skuto¢nost,
ze Zmluva o poskytnuti NFP je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona ¢&.
211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informadcii) v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,zakon 211/2000 Z. z.%),
pricom zmena Zmluvy o poskytnuti NFP zahina aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom
zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP:

a) Zmena zmluvy a jej priloh (s vynimkou prilohy ¢. 1 VZP) z dévodu ich aktualizacie
a zostladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia, Implementaénych nariadeni,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, Systému
riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia sa vykona vo forme pisomného a oislovaného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravnych predpisov
SR alebo pravnych aktov EU dostane nicktoré ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naii prihliadat
a postupuje sa podl'a ¢lanku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) Zmena VZP z dévoedu ich aktualizacie a zostladenia s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementa¢nych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov

11



d)

SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia po vykonani
ich zmien len vrozsahu vyplyvajucom zuvedenych dokumentov, ak sa zmena tyka
vyslovného textu VZP (nielen odkazu na prislusny Pravny dokument, ktory bol
aktualizovany), sa vykona vo forme pisomného a oéislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo ozndmenim Poskytovatel'a, ktoré zaSle Prijimatel'ovi elektronicky,
spolu s odkazom na ¢islo, pod ktorym su aktualizované VZP uz zverejnené v Centralnom
registri zmlav. Doru¢enim oznamenia dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v Casti
zmeny VZP z dovodu ich aktualizacie podl'a tohto pismena b).

Formalna zmena spocivajuca vudajoch tykajicich sa Zmluvnych stran (obchodné
meno/néazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych tdajoch, zmena ¢isla uétu ur¢ené¢ho
na Uhradu NFP, ¢iselné oznacenie ¢tu uvedeného v Zmluve o uvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujicou bankou, na ktory ma byt vyplateny NFP podla ¢lanku 13 odsek 1
VZP alebo ina zmena, ktorda ma vo vztahu k Zmluve o poskytnuti NFP iba deklaratorny
ucinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatela, ku ktorej dojde na zéaklade vSeobecne
zavdazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktord pre svoju platnost vyzaduje zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP. To znamena, Ze takito zmenu oznami jedna Zmluvna strana druhej
Zmluvnej strane spésobom dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy
0 poskytnuti NFP pri najblizSom pisomnom dodatku. Sucastou oznamenia st doklady,
z ktorych zmena vyplyva, najmé vypis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijimatel’a, odkaz na prislusny pravny predpis a podobne.

V pripade menej vvznamnych zmien Projektu, ktoré su vymedzené v tomto ¢lanku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel’ pre zjednodusenie zahrnul do Pravnych dokumentov tykajtcich sa
zmien projektov, Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi sposobom

dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy, Ze nastala takato zmena, avSak nie je povinny poziadat’
0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP na formulari, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel
a ktory sa vyuzije pre vyznamnejSie zmeny podla pismena e) tohto odseku. Podla tohto
pismena d) sa postupuje aj v pripade zmien v rozpocte Projektu, ktoré boli identifikované
Poskytovatelom vramci nim vykonavanych kontrol aoverovani v Projekte, ato za
podmienok uvedenych vtomto pismene d). V pripade takychto zmien sa Zmluvné strany
dohodli, ze postup dohodnuty pre rieSenie zmien iniciovanych Poskytovatelom podla ods.
6.13 sa nepouzije a k oznameniu zmeny Prijimatel'om nedochadza.

V pripade, ak zmena, ktort Prijimatel’ oznamil Poskytovatel'ovi podl'a tohto pismena. d) ako
menej vyznamni zmenu, nie je podla odovodneného stanoviska Poskytovatela menej
vyznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel’ nemo6ze akceptovat’ z inych riadne odévodnenych
dovodov, Poskytovatel’ je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje
odovodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. Ak Poskytovatel neakceptuje oznamenie
Prijimatela podl'a predchadzajicej vety, Prijimatel’ je opravneny postupovat pri zmene
Zmluvy o poskytnuti NFP iba podla pismena e) tohto odseku, ak z oznamenia Poskytovatel'a
nevyplyva, ze ide o zmenu, pri ktorej sa podl'a Poskytovatela ma postupovat’ podl'a iného
prislusného pismena tohto odseku. V pripade, ak Poskytovatel' neakceptuje oznamenie
Prijimatela a ma za to, Zze ide o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat’ inak, je Poskytovatel
opravneny zmenu posudit’ ako iny druh zmeny, resp. ako Podstatni zmenu Projektu, a d’alej
postupovat’ podl'a prislusného ¢lanku zmluvy a podla Priru¢ky pre Prijimatela. V ostatnych
pripadoch Poskytovatel’ informuje Prijimatela o vysledku zmenového konania formou
oznamenia, v ktorom konStatuje, ze vzal zmenu Projektu na vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa podl'a tohto pismena d) vykona najneskor pri najblizSom
pisomnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ak nie je pri jednotlivych konkrétnych
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zmenach dohodnuté inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj menej vyznamna zmena
Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP. Na takato mene;j
vyznamnu zmenu Projektu sa vzt'ahuju ustanovenia tykajice sa akceptacie takejto zmeny
podla tohto pismena d), priCom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
0 poskytnuti NFP nevyhotovuje.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuju najma:
(i) zmena terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu Vv porovnani s terminom

uvedenym v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vzt'ahu k Projektu, ktora nema
vplyv na rozpocet Projektu, cielovii hodnotu Meratelnych ukazovatel'ov Projektu ani na
dodrzanie podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentacie,
zmena technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

(iii)ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekroc¢i 15 % kumulativne na tato
skupinu vydavkov za celu dobu realizicie Projektu, za podmienky neprekrocenia
Celkovych oprédvnenych vydavkov Projektu. Tato odchylka nesmie mat za nasledok
zvySenie vydavkov uréenych na Podporné aktivity projektu,

(iv)odchylky v rozpocte Projektu tykajticej sa Opravnenych vydavkov vylu¢ne v pripade, ak
ide o zniZzenie vySky Oprdvnenych vydavkov a takéto znizenie nemd vplyv na dosiahnutie
ciel’a Projektu definovaného v ¢lanku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

V) zmena Vv jednotlivych polozkach rozpoctu Projektu a/alebo ich blizsia Specifikacia, a to
J vych p zp d P
podla vysledkov prislusnej finan¢nej kontroly Verejného obstaravania vyjadrenych
v Ciastkovej sprave alebo sprave z financnej kontroly Verejného obstaravania,

(vi) predizenie lehoty na zaGatie VO na hlavné Aktivity Projektu v pripade, ak by snim
Prijimatel’ nezacal ani do 3 mesiacov od uc¢innosti Zmluvy,

(vii) prediZenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (i) tohto pismena d) Prijimatel’ je opravneny
oznamit posun terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu aj opakovane.
Poskytovatel’ je opravneny pri akceptovani tejto zmeny viazat’ svoju akceptaciu na iny termin,
nez aky vyplyva z oznamenia Prijimatel'a, pricom novy termin Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu podla akceptacie Poskytovatela nesmie byt skor ako 20 dni odo dna
akceptacie Poskytovatela. Pravne G¢inky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku
6.11 tohto ¢lanku. Samostatny pisomny dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého
predmetom by bola tito menej vyznamna zmena, sa nevyhotovuje, avSak uvedenii zmenu
eviduje Poskytovatel’ do ITMS2014+.

Pri menej vyznamnej zmene podla bodu (v) sa postupuje tak, ze Poskytovatel' zapracuje
zmeny v polozkach rozpoctu, vratane tych, ktoré stvisia s potvrdenou ex ante financnou
opravou, podla ¢iastkovej spravy alebo spravy z prislusnej finan¢nej kontroly Verejného
obstaravania do elektronickej verzie rozpoc¢tu Projektu (spolu so stivzt'azne upravenou vyskou
vydavkov), takto aktualizovany rozpocet Projektu nahra do ITMS2014+ k Projektu, jeho
kone¢nii upraveni podobu oznami Prijimatelovi. Vykonanie vSetkych ukonov podla
predchadzajicej vety predstavuje akceptaciu tejto menej vyznamnej zmeny. Vysledkom
akceptacie tejto menej vyznamnej zmeny je aktualizovany rozpocet Projektu a zmena
vydavkov. Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP sa pre tato zmenu vykona najneskor pred thradou Ziadosti o platbu
S priznakom zavere¢na, ak d’alej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie
zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP je podkladom aktualizovany
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f)

rozpocet Projektu vykonany opisanym spdsobom na podklade vysledkov prislusnej finan¢nej
kontroly Verejného obstaravania vyjadrenych v Ciastkovej sprave alebo sprave z tejto
finan¢nej kontroly Verejného obstaravania. Ak Prijimatel’ vyjadri namietky voc¢i oznamenej
aktualizacii rozpoctu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dovodu Prijimatel poziada
Poskytovatela o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP za uc¢elom premietnutia
zmeny v hodnote jednotlivych poloziek rozpoétu Projektu a/alebo ich blizsej Specifikacie do
jej textu, aktualizacia rozpoétu Projektu vyvolava pravne ucinky podla odseku 6.11 tohto
¢lanku iba v spojeni s pisomnym dodatkom k Zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (vii) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Ze akcepticiou tejto menej vyznamnej zmeny na zaklade oznamenia zo
strany Prijimatel’a obsahujiiceho prediZenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu oproti
terminom vyplyvajucim z Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP alebo oproti neskor
zmenenym terminom, ak sa oznamuje prediZenie terminov opakovane, dochadza k prediZeniu
doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu v rozsahu vyplyvajucom z akceptacie tejto menej
vyznamnej zmeny. Vo vztahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatni ustanovenie odseku 6.8.
Pravne ucinky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku 6.11 tohto clanku. Zmena
Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP sa moze
vykonat’ najneskor pred tuhradou Ziadosti o platbu s priznakom zavereéna.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze skratenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa vykona
vyluéne spdsobom uvedenym v ¢lanku 4 odsek 6 VZP prostrednictvom ITMS2014+. Takato
zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP a nevzt'ahuju sa tak na fiu ustanovenia
o jednotlivych typoch zmien a ich rieSenia podla tohto ¢lanku 6.

Ak dojde v Projekte k znizeniu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatel'a Projektu o 5%
alebo menej oproti cielovej hodnote Merate'ného ukazovatel'a Projektu, ktord bola schvalena
v Ziadosti o NFP, takato zmena nie je predmetom postupov rieSenia zmien podla tohto &lanku
zmluvy. Ak Poskytovatel stanovi v Pravnych dokumentoch oznamovaciu povinnost
Prijimatela aj vo vztahu k takejto skuto¢nosti, Prijimatel’ je povinny tato oznamovaciu
povinnost’ plnit’ spdsobom vyplyvajicim z Pravneho dokumentu Poskytovatela.

Iné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ako su zmeny opisané v pismenach a) az d) af) tohto
odseku, st vyznamnej$imi zmenami Projektu (d’alej aj ako ,,vyznamnejSie zmeny*), a tieto je
mozné vykonat len na zaklade vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne oé¢islovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmene Zmluvy
0 poskytnuti NFP o vyznamnejsie zmeny predchadza Ziadost' Prijimatel'a o zmenu Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ktora podava Poskytovatel'ovi na formulari, ktory pre tento ucel vydal
Poskytovatel.

Zmluva o poskytnuti NFP v tomto ¢lanku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijimatel’ opravneny
podat’ ziadost’ 0 zmenu aj po uskuto¢neni vyznamnejSej zmeny (odsek 6.9 tohto ¢lanku — ex-
post zmeny) avV ktorych pripadoch je povinny tak urobit’ pred vykonanim samotnej
vyznamnej$ej zmeny (ex-ante zmeny podla odsek 6.3 tohto ¢lanku). Vyznamnej$ou zmenou
sa rozumie aj vyznamnejSia zmena Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Na taktto vyznamnejSiu zmenu Projektu sa vzt'ahuji ustanovenia tykajuce
sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena e), pricom pri schvaleni takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje v pripade, ak schvalena zmena nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP.

Podstatni_zmenu Projektu tak, ako je definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, Prijimatel’
oznamuje Poskytovatelovi Bezodkladne. Bez ohladu na =zaslant informaciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne je
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vznik Podstatnej zmeny Projektu vzdy spojeny s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo
jeho cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, a to vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého
doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhl’'adom na
charakter zmeny nie je mozné urCit uvedené obdobie, pocas ktoré¢ho doslo k poruSeniu
podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, umernost’ k ¢asovému hladisku sa
neaplikuje.

6.3 V pripade vyznamnejSej zmeny podla odseku 6.2 pismeno e) tohto clanku, na ktory sa
nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.9 tohto ¢lanku, je Prijimatel’ povinny poziadat o zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej
sa pozadovand zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoc¢nosti, ktord sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit’, to vSetko, ak ide o vyznamnej$iu zmenu spocivajicu

VvV zZzmene:

a) miesta realizacie Projektu,

b) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj Predmetom
Projektu,

€) Meratelnych ukazovatel'ov Projektu, ak ide 0 zniZenie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5% oproti
vyske cielovej hodnoty Meratelného ukazovatel'a Projektu, ktora bola schvalena v Ziadosti
0 NFP (podl'a podmienok uvedenych v odseku 6.6 tohto ¢lanku),

d) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok Realizacie aktivit
Projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych Aktivit Projektu
a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty Meratelnych ukazovatel'ov Projektu v dosledku
uspor vramci povodne schvaleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky
neprekroCenia maximalnej vysky schvaleného NFP,

e) majetkovo-pravnych pomerov tykajicich sa Predmetu Projektu alebo stvisiacich
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 6 odsek 3 VZP,

f) priamo sa tykajucej podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z Vyzvy a spdsobu jej
splnenia Prijimatel’om,

g) pouzivaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

i) Prijimatel'a podla ¢lanku 2 odsek 4 VZP, ktora musi byt’ v sulade s podmienkami Vyzvy,

J) spoOsobu spolufinancovania Projektu,

K) v inej zmene, ktord je ako vyznamnejSia zmena oznacend v Prirucke pre Prijimatel’a, alebo

V inom Pravnom dokumente.

6.4 Ziadnu zmenu tykajucu sa Projektu nemozno schvalit’ v pripade, ak predstavuje Podstatnii zmenu
Projektu. V pripade, ak Poskytovatel’ zisti, ze v rdmci Projektu nastala Podstatna zmena Projektu,
tato skutocnost’ vyvoldva pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto clanku.

6.5 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismen a) a b) tohto ¢lanku p6jde o Podstatni zmenu Projektu
najmi v pripade, ak dojde k premiestneniu mimo opravnené uzemie/miesto vymedzené vo Vyzve;
uvedené sa nevztahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je suc¢asne aj Predmetom Projektu.
Dalsie dovody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade mozu vyplyvat’ z vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle uvodnej Casti definicie Podstatne;
zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.
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6.6 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno c) tohto ¢lanku sa samostatne posudzuju zmeny
v cielovych hodnotach Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom v suvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vySku poskytovaného NFP av cielovych hodnotach Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu bez priznaku. Vo vztahu k zmenam cielovych hodndét Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, ze:

2)

b)

d)

Pri Meratelnych ukazovateloch Projektu s priznakom Poskytovatel pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdovodnenie nedosiahnutia cielovych hodnot tychto ukazovatel'ov
z hladiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani Ziadosti o NFP
a predlozenych dokumentov preukazujucich skutocnost’, Ze nedosiahnutie cielovych hodndt
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom bolo spdsobené faktormi, ktoré Prijimatel
objektivne nemohol ovplyvnit. Poskytovatel je opravneny v jednotlivom pripade tohto druhu
Meratel'ného ukazovatela Projektu s priznakom schvalit' znizenie jeho cielovej hodnoty
Vv riadne odovodnenych pripadoch, pri€om hodnota nesmie klesnut’ pod hranicu 50% oproti
jeho vyske, ktord bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP. V pripade, ak je mozné
akceptovat’ odovodnenie Prijimatela o nedosiahnuti cielovej hodnoty Meratel'ného
ukazovatela Projektu s priznakom ajeho navrhované zniZzenie neklesne pod minimalnu
hranicu podla pismena b) tohto odseku, Poskytovatel zmenu schvali, ¢im dochadza
k akceptovaniu znizenej vySky cielovej hodnoty MerateIného ukazovatela Projektu
s priznakom zo strany Poskytovatel'a bez vplyvu na znizenie vysky NFP.

ZniZenie ciel'ovej hodnoty jednotlivého MerateI'ného ukazovatel’a Projektu s priznakom o viac
ako 50% oproti vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatni zmenu Projektu z dovodov uvedenych v odseku
6.7 tohto ¢lanku a vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

Meratelné ukazovatele Projektu bez priznaku si zavdzné z hladiska dosiahnutia ich
planovanej hodnoty. Znizenie cielovej hodnoty jednotlivého Merate'ného ukazovatela
Projektu bez priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktord bola uvedena v Schvalene;j
ziadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatnii zmenu Projektu
z dovodov uvedenych v odseku 6.7 tohto clanku a vyvolava pravne nasledky uvedené
v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku. Schvalenie ziadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo
znizenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu bez priznaku, nema Ziadne
ucinky vo vztahu k naslednému uplatneniu sankéného mechanizmu podla ¢lanku 10 odsek 1
VZP a Prijimatel’ preto na zaklade schvalenia takejto Zziadosti o zmenu nenadobuda Zziadne
legitimne oc¢akavanie tykajice sa vySky NFP, ktora mu bude vyplatena, ato z dévodu
rozdielov v podstate charakteru Meratelného ukazovatel'a Projektu bez priznaku oproti
MerateI'nému ukazovatel'u Projektu s priznakom (podla pismena a) tohto odseku).

Vo vztahu k finanénému plneniu Poskytovatel’ znizi vysku poskytovaného NFP primerane k
znizeniu hodnoty MerateI'ného ukazovatela Projektu pri dodrzani minimalnej hranice
a ostatnych pravidiel uvedenych v predchadzajucich pismendch tohto odseku (vratane
vynimky z tohto postupu uvedenej v pismene a) vyS$8ie), a to vo vztahu k tym Aktivitam,
Vv ktorych prichadza k dosiahnutiu znizovaného Merate'ného ukazovatel'a Projektu v zmysle
¢lanku 10 odsek 1 VZP a vykona zodpovedajuce znizenie vydavkov na podporné Aktivity
Projektu.

V pripade, ak jednou Aktivitou dochadza k naplneniu viac ako jedného Merate'ného
ukazovatela, vySka NFP sa znizi priamo tmerne k zniZeniu ciel'ovej hodnoty Meratel'ného
ukazovatel'a Projektu po zapocditani Grovne plnenia ostatnych Meratelnych ukazovatel'ov
Projektu, bez ohl'adu na to, 0 ktory druh MerateI'ného ukazovatel'a Projektu ide.
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6.7 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku pojde o Podstatnli zmenu Projektu
najmé v pripade, ak posudzovana zmena viedla k tomu, Zze by sa ¢innost’, na ktoru sa ma NFP
poskytnit’ po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciel'a v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny
ciel’, alebo sa dosiahne iny ciel’ ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
Projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom Projektu v ¢ase schvalenia Ziadosti o NFP a v ase po
uskutoc¢neni zmeny), alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len Ciasto¢ne. Na dosiahnutie ciel'a Projektu
modze mat’ vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako aj funkénd zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hladiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schvaleny av akom bol
realizovany. Zmena sa posudzuje z hladiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktord meni povahu ¢innosti alebo podmienky jej vykonavania, ma
urcity rozsah, ktory mozno povazovat' za vyznamny a takymto vyznamnym spdsobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciel'a Projektu, je dany zaklad na to, aby takato zmena bola povazovana za
Podstatni zmenu Projektu. Dalsie dévody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade
moézu vyplyvat’ z vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle tvodnej
Casti definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pri predlzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podla odseku 6.2 pismeno d) bod (vii) tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidla, ¢im vSak nie sa
dotknuté ostatné pravidla vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajuce sa casového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢lankoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné prediit nad rimec maximélnej doby,
ktord pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy aktora je uvedena pri
definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, a ktora nesmie
presiahnut’ 31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit
projektov je mozné individudlne stanoveni dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu
predlzovat’ na zdklade oznamenia zmeny zo strany Prijimatel’a.

b) Ak Prijimatel neoznami predizenie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu do akceptacie predizenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, sii Opravnenymi
vydavkami iba v pripade, Ze Poskytovatel’ akceptuje alebo schvali predmetni zmenu. Plynutie
doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusSuje pocas obdobia medzi uplynutim
pdvodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu a oznamenim
o predizeni doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu.

6.9 V pripade vyznamnejSich zmien, ktoré nie su uvedené v odseku 6.3 tohto ¢lanku, je Prijimatel’
povinny poziadat’ o zmenu Zmluvy o0 poskytnuti NFP najneskér 30 dni pred predlozenim Ziadosti
0 platbu, ktora ako prva zahfiia aspon niektoré vydavky, ktoré si pozadovanou zmenou dotknuté.
Tym nie st dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajice mu zo zakona o finan¢nej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len "zakon o finanénej kontrole a audite™)
tykajiice sa vykonavania zakladnej financnej kontroly, ak sa na neho povinnost vykonavania
zakladnej finan¢nej kontroly vztahuje. Opravnenost’ vydavkov podlicha kontrole podla zakona
o0 finanénej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, ze v dosledku poruSenia povinnosti predloZit’
7iadost’ o zmenu najneskor 30 dni pred predlozenim Ziadosti o platbu v zmysle tohto &lanku, je
Poskytovatel’ opravneny vsetky vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny, zamietnut’.
V pripade zamietnutia vydavkov podla predchadzajucej vety je Prijimatel’ opravneny do d’alsej
Ziadosti o platbu, po splneni vietkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut’ aj takéto
povodne zamietnuté vydavky. Ziadost o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, podavana v zmysle
tohto odseku 6.9, sa vzt'ahuje na nasledovné vyznamnej$ie zmeny:

a) Akejkol'vek odchylky vrozpoéte Projektu tykajiicej sa Opravnenych vydavkov, okrem
znizenia vysky Opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie ciela
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b)

6.10

6.11
a)

b)

Projektu definovaného v ¢lanku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej vyznamnych zmien.
Stucastou ziadosti o zmenu V tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formularu
tykajuceho sa ziadosti o zmenu, ktory vydava Poskytovatel’, aj nasledovné informacie/udaje:

0] Vv pripade zmeny vecného plnenia, ktorého doésledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om a S ustanovenim §
18 zékona o VO, alebo § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len "zdkon ¢. 25/2006 Z.
z"),

(i) Vv pripade zmeny vecného plnenia, ktorého doésledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne
Vv pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie
oproti pdvodnému stavu Projektu,

(ili) v pripade vypustenia ur¢itého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje
znizit' Rozpocet Projektu, oddévodnenie, ze nejde o Podstatnii zmenu Projektu,
konkrétne s ohl'adom na naplnenie podmienok podla pismena c) z definicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizacie Projektu).

Inej zmeny Projektu alebo zmeny suvisiacej s Projektom, ktort nie je mozné podradit’ pod
skor uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i svojim obsahom alebo charakterom
predstavuju vyznamnejsiu zmenu.

Ziadost’ o zmenu zmluvy tykajiicu sa zmeny podl'a odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto ¢lanku
musi byt riadne oddvodnena a musi obsahovat’ informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP, inak je Poskytovatel opravneny ju bez d’alSieho posudzovania neschvalit’.
Poskytovatel’ nie je povinny navrhovanej ziadosti Prijimatel’'a o zmenu vyhoviet’, av§ak rovnako
nie je opravneny sthlas so zmenou bezddvodne odopriet’ v pripade, ak Ziadost o zmenu spiia
vSetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP apodmienky vyplyvajice
z prislusného usmernenia k zmenam, ktoré méze vydat a Zverejnit’ Poskytovatel’ na svojom
webovom sidle. V pripade, ak dojde k neschvaleniu ziadosti o zmenu, Prijimatel’ nie je
opravneny realizovat’ predmetni zmenu v ramci Realizacie aktivit Projektu; ak by k realizacii
zmeny doslo, budu vydavky stvisiace s takouto zmenou povazované za Neopravnené vydavky.
O vysledku postdenia podanej Ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel’ Prijimatel’a pisomne.
V pripade schvalenia vyznamnejSej zmeny Poskytovatel zabezpe¢i vypracovanie navrhu
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory bude upravovat’ Zmluvu o poskytnuti NFP v rozsahu
schvalenej vyznamnejsej zmeny.

Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastant:

pri menej vyznamnej zmene, ktora Poskytovatel’ akceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d) tohto
¢lanku, v kalendarny den, kedy zmena skuto¢ne vznikla,

pri menej vyznamnej zmene, ktori Poskytovatel’ neakceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d)
tohto ¢lanku, su vydavky stvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde
K jej neskorSiemu schvaleniu Poskytovatel'om spdsobom pre vyznamnejSiu zmenu; v takom
pripade pravne ucinky zmeny nastant podl'a typu vyznamnejsej zmeny bud’ podl'a pismeno c)
alebo podrla pismena d) tohto odseku 6.11,

pri vyznamnej$ej zmene podliehajicej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejSie zmeny
podla odseku 6.3 tohto ¢lanku) v kalendarny den odoslania Zziadosti o zmenu zo strany
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d)

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

a)

b)

Prijimatela Poskytovatel'ovi, ak bola zmena schvalena, alebo v neskor$i kalendarny den
vyplyvajlci zo schvalenia ziadosti o zmenu,

pri vyznamnejSej zmene podliehajucej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejsie zmeny
podla odseku 6.9 tohto ¢lanku) v kalendarny den, kedy vyznamnejSia zmena nastala.

Ak nie st v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa premietne do pisomného, vzostupne
¢islovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého navrh pripravi Poskytovatel’ v stlade
so schvalenou zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP a zaSle na odsuhlasenie Prijimatel'ovi.

Zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré iniciuje Poskytovatel’ a ktoré nie s osobitne riesené
vinych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v pripade zmien zdévodu
aktualizacie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto ¢lanku zmluvy), sa vykonaju na
zaklade pisomného, ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Poskytovatel moze
obsah zmeny vopred ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat’ s Prijimatel'om a nasledne
dohodnuté znenie zapracovat do navrhu pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo priamo pripravit’ navrh pisomného a o¢islovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP a zaslat’ ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Maximalna vyska NFP uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto ¢lanku
6 dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vietky zmeny v Systéme riadenia ESIF, Systéme
finan¢ného riadenia alebo v Pravnych dokumentoch, z ktorych pre Prijimatel’a vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmeny su pre Prijimatela zavdzné, ato diiom ich Ucinnosti za
predpokladu ich Zverejnenia.

Na schvélenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
0 poskytnuti NFP bez predchadzajuceho schvalenia zmeny, ktora je obsiahnuta v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

Ak nastane Podstatnd zmena podmienok pre projekty generujice prijem pocas monitorovania
Cistych prijmov v sulade s ¢lankom 61 odsek 4 vSeobecného nariadenia a sucasne:

eSte nedoslo k poskytnutiu celého NFP v sulade s ¢lankom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné
strany sa zavdzuju uzavriet’ dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3,
odsek 3.1 zmluvy v nadvéznosti na rozdiel medzi NFP vypocitanym na zaklade metody
finan¢nej medzery pri ziadosti o NFP a NFP vypoc¢itanym rekalkulaciou finanénej medzery;
v pripade ak je rozdiel podl'a predchadzajticej vety vyssi ako NFP, ktory je este Poskytovatel’
povinny poskytnat’ Prijimatelovi, Zmluvné strany sa zavdzuju uzavriet' dodatok k Zmluve
0 poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP a zostatok
rozdielu je Prijimatel’ povinny vratit’ podl'a ¢lanku 10 odsek 1 VZP, alebo

ak uz bol poskytnuty cely NFP v stlade s ¢lankom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Poskytovatel'a, Prijimatel’ je povinny vratit' poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast’ podla
¢lanku 10 odsek 1VZP vo vyske zodpovedajucej rozdielu medzi NFP vypocitanym na zaklade
metddy financnej medzery pri ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkulaciou financnej
medzery.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1

Zmluva o poskytnuti NFP nadobtda platnost kalendarnym dnom neskorSieho podpisu
Zmluvnych stran a Gcinnost’ v sulade s § 47a Obcianskeho zdkonnika nadobuda kalendarnym

19



7.2.

7.3.

7.4

7.5

diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmlav. Ak
Poskytovatel’ aj Prijimatel’ st obaja povinnymi osobami podl'a zakona ¢. 211/2000 Z.z. v takom
pripade pre nadobudnutie ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP je rozhodujuce zverejnenie
Zmluvy o poskytnuti NFP Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie
Zmluvy o poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel’ a o datume zverejnenia Zmluvy o poskytnuti
NFP informuje Prijimatel’a. Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a u¢innosti podl'a tohto odseku
7.1 sarovnako vzt'ahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urcitu a jej platnost’ a i€innost’ konéi schvalenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel povinny predlozit’
Poskytovatel'ovi v stilade s ustanovenim ¢lanku 4 odsek 5 VZP a v pripade ak sa na Projekt
nevztahuje povinnost' predkladania Naslednych monitorovacich sprav, kon¢i platnost’
a uc¢innost’ Zmluvy o poskytnuti NFP Finanénym ukoncenim Projektu, s vynimkou:

a. c¢lanku 10, 12 2 19 VZP, ktorych platnost’ a ti€innost’ kon¢i 31. decembra 2028 alebo
po tomto datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi Poskytovatelom
a Prijimatel'om na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028;

b. tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maji sankény charakter pre pripad
poruSenia povinnosti vyplyvajucich pre Prijimatela (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP),
s vynimkou zmluvnej pokuty, priCcom ich platnost’ a uc¢innost’ konci s platnostou
a ucinnost'ou predmetnych ¢lankov;

c. projektov, vramci ktorych doslo k poskytnutiu $tatnej pomoci, platnost’ a G¢innost’
¢lanku 10 a ¢lanku 19 VZP trva po dobu stanovent v bodoch (i) a (ii) tohto pismena
C), ak z pismen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(i) platnost’ aucinnost’ ¢lanku 19 VZP koné¢i uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy a

(ii) platnost’ a ucinnost’ ¢lanku 10 VZP v stvislosti s vymahanim Statnej pomoci
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy.

Platnost’ a G¢innost Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v
pismenach a) az c) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP, t.j. len na zaklade oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi)
v pripade, ak nastanti skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o ¢as trvania
tychto skuto¢nosti.

Ustanovenim akéhokol'vek zastupcu opravneného konat za Prijimatela, nie je dotknuta
zodpovednost’ Prijimatel’a. Prijimatel’ moZe menovat’ len jedného zastupcu, ktorym moéze byt
fyzicka alebo pravnicka osoba. Ak prijimatel kond podla tejto zmluvy prostrednictvom
zastupcu, prijimatel’ alebo zastupca je povinny dorucit’ poskytovatelovi dokument, z ktorého
vyplyva rozsah konania, na ktoré je opravneny zastupca prijimatel’a

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost’ alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvéleniu Ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho
cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené k ziadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP st pravdivé a zostavaju ucinné pri
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7.6

7.7

7.8

7.9

uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhldsenia
Prijimatela sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP stane neplatnym v doésledku jeho
rozporu s pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej
Zmluvy o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné
strany sa v takom pripade zaviazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’” neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a obsah jednotlivych ustanoveni
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak zavizkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatelom
a Prijimatel'om, s ohl'adom na ich pravne postavenie, nespada pod vztahy uvedené v §261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali vol'bu prava podla §262 odsek 1 Obchodného
zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zdvizkovy vztah vyplyvajiuci zo Zmluvy o poskytnuti
NFP sa bude riadit’ Obchodnym zakonnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia oznac¢enia Zmluvy
0 poskytnuti NFP na tivodnej strane. Vsetky spory, ktoré vznikni zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie Zmluvné strany prednostne rieSia
vyuzitim ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alej pravidiel a zdkonov uvedenych v ¢lanku 3
odseky 3.3 a3.6 tejto zmluvy, d’alej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zévizkov
podla Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v stvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné strany budu
vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost’, vyklad
alebo ukoncenie, rieSit na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky. V pripade sporu sa bude postupovat’ podl'a rovnopisu
ulozeného u Poskytovatel'a. S ohl'adom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zék. ¢. 278/1993 Z. z. o
sprave majetku Statu v zneni neskorSich predpisov Poskytovatel' ako Riadiaci organ kona v
mene Statu pred sidmi a inymi organmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktoré sa tykaji majetku Statu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom
by mal byt podl'a uvedeného zakona alebo podl'a osobitnych predpisov.

Zmluva o poskytnuti NFP je vyhotovena v 4 rovnopisoch, priCcom po uzavreti Zmluvy
0 poskytnuti NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatel. Uvedeny
pocet rovnopisov aich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP. Dohoda Zmluvnych stran k poétu rovnopisov sa neuplatni
v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP dochadza elektronicky so zaruCenym
elektronickym podpisom.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP dosledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne slobodné,
jasné, urCité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu v nidzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujice osoby st opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak
suhlasu ju podpisali.*

2.1.3 Vseobecné zmluvné podmienky tvoriace Prilohu ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP sa
ruSia v celom rozsahu a nahradzaju sa aktualizovanymi VSeobecnymi zmluvnymi
podmienkami, ktoré tvoria prilohu ¢. 1 tohto Dodatku, z dovodu ich aktualizacie vo
vzore CKO ¢. 28 verzia 10.

2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prilohu ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusi a v
celom rozsahu sa nahradza aktualizovanym Predmetom podpory NFP, ktory tvori
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prilohu ¢. 2 tohto Dodatku, z dévodu akceptacie zmenového konania a vysledkov
verejného obstaravania.

2.1.5 Rozpocet projektu tvoriaci Prilohu ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusi a v celom
rozsahu sa nahradza aktualizovanym Rozpoctom projektu, ktory tvori prilohu ¢. 3
tohto Dodatku, z dovodu akceptacie zmenového konania a vysledku verejného
obstaravania.

2.1.6 Finan¢né opravy za poruSenie pravidiel a postupov verejného obstaravania tvoriace
Prilohu ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusia v celom rozsahu a nahradzaju sa
aktualizovanymi Finan¢nymi opravami za poruSenie pravidiel a postupov verejného
obstaravania, ktoré tvoria prilohu ¢. 4 tohto Dodatku, z dévodu ich aktualizicie vo
vzore CKO ¢. 28 verzia 10.

ClL 3
Zaverecné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobuda platnost’” dilom neskorSiecho podpisu zmluvnych stran a ucinnost
v stlade s § 47a Obcianskeho zdkonnika nadobuda kalendarnym diiom nasledujicim po
dni jeho zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmlav. Ak Poskytovatel’ aj
Prijimatel’ st obaja povinnymi osobami podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. v takom pripade
pre nadobudnutie C€innosti Dodatku je rozhodujuce zverejnenie Dodatku
Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze prvé zverejnenie Dodatku zabezpeci
Poskytovatel a o datume zverejnenia Dodatku informuje Prijimatel'a. Ustanovenia o
nadobudnuti platnosti a G¢innosti podl'a tohto odseku sa rovnako vztahuji aj na uzavretie
kazdého d’alSieho dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

3.2 Dodatok je vyhotoveny v 4 rovnopisoch, pricom po podpise Dodatku dostane Prijimatel’ 1
rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatel.

3.3 Dodatok je neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa
osobitne dohodli, Zze zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré boli vykonané pred
iinnostou tohto dodatku a ktoré fakticky spifiaju podmienky uvedené v &lanku 6 zmluvy
podl'a jeho nového znenia vyplyvajuceho ztohto dodatku, sa povazuju za vykonané
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, v désledku ¢oho vyvolavaji pravne U¢inky aj vo
vzt'ahu k opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim Dodatku v jeho plnom rozsahu vratane
priloh v Centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Dodatku dosledne precitali, jej obsahu a pravnym
ucinkom z neho vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy su dostato¢ne slobodné,
jasné, urcité a zrozumitel'né, nepodpisali Dodatok v nudzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujuce osoby su opravnené k podpisu Dodatku a na znak suhlasu ju
podpisali.
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Prilohy:

Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky

Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP

Priloha ¢. 3 Rozpocet projektu

Prilohac¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatela v zasfl'lpeni v Bratislave, dna: 71 08 2021
J 1 5 b

Podpis .o Y e
Ing. Albert Németh, generalny riaffitel’ sek¢ie IROP =/

Za Prijimatel'a v Kosiciach, dna:

24, 09. 2021

0 1) P — )
Ing. Jaroslav Pﬁﬁk, primator Mesta Koéic\é
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRiISPEVKU

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (d’alej ako ,,VZP*), ktoré st stcastou Zmluvy
0 poskytnuti NFP, blizSie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi si na
strane jednej Poskytovatel’ NFP a na strane druhej Prijimatel’ tohto NFP pri poskytnuti NFP
zo strany Poskytovatela Prijimatelovi podla podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om sa riadia Zmluvou
0 poskytnuti NFP, vSetkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré st
uvedené v ¢lanku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva 0 poskytnuti NFP odkazuje.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatelom a Prijimatel’om tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(i) vSeobecné nariadenie,

(i) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(iii) Implementa¢né nariadenia, ktorymi su jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia,

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevku z ESIF,

(i) Zakon o rozpoctovych pravidlach,

(iii) Zakon o finan¢nej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obciansky zakonnik*),

(vi) zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vzt'ahov v oblasti §tatnej pomoci a
minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej
pomoci) (d’alej len ,,zakon o Statnej pomoci*),

(vii) zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.kompetencny zdkon®).

(viiii) zékon o VO, zékon ¢. 25/2006 Z. z.,

(ix) zakon o uctovnictve,

(x) zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvaznosti na ¢lanok 1 odsek 1.1 zmluvy zavidzné pre
celd Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
odseky 1.2 az 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajtice pre Zmluvné strany z definicie pojmov
podl’a tohto odseku 3 su rovnako zaviazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.



Aktivita — suhrn ¢innosti realizovanych Prijimatel'om v ramci Projektu na to vy¢lenenymi
finanénymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa ¢lenia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t.j. musi byt
realizovana v ramci doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena vecne
a finan¢ne. Podporné aktivity st vymedzené vecne, t.j. vecne musia suvisiet’ s hlavnymi
Aktivitami a podporovat’ ich realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a finan¢ne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany
vystup, ktory predstavuje pridani hodnotu pre Prijimatela a/alebo cielova
skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitna tprava v $pecifickych pripadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,,hlavna“ alebo ,,podpornd®, zahtiia hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je $pecificky néstroj na hibkovii analyzu tidajov s cielom uréit’ projekty
v ramci ESIF nachylné na rizikd podvodu, konflikt zAujmov a nezrovnalosti a ktory moze
zvysit efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie a
odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systétm ARACHNE vytvorila
Europska komisia a ¢lenskym §tatom umoznila jeho vyuzivanie;

Bezodkladne —najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehdt platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva z rozhodnutia
Poskytovatel’a, ktorym bola schvalena ziadost' o NFP a ktoré predstavuju vecny aj financny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak budu vynalozené v stvislosti s Projektom na
Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych opravnenych vydavkov reSpektuje
pravidla vyplyvajuce zNariadeni k jednotlivym ESIF, zminimalnych Standardov
opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z pripadnej schémy pomoci.
Pre Gcely tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP je pouzivana terminologia ,,vydavky*, a to aj pre
,haklady* v zmysle zakona ¢. 431/2002 Z. z. 0 u¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ,,zakon o uctovnictve*);

Centralny koordina¢ny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni
ulohy centralneho koordinacného orgédnu Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie Slovenskej republiky, ktoré je ustrednym organom S$tatnej spravy ureny §
6 odsek 1 zakona o prispevku z ESIF a je zodpovedné za efektivnu a t&inna koordinciu
riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych Strukturalnych a investinych fondov v
ramci Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zdkonnosti, oprdvnenosti a overitel'nosti vydavkov
vo vztahu k  systtmu riadenia akontroly pri  realizacii  prispevku
z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov;

Certifikaény organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo
subjekt verejnej spravy uréeny Clenskym $tatom na ucely certifikacie. Certifikaény organ
plni tlohu organu zodpovedného za koordinaciu a usmeriiovanie subjektov zapojenych do
systému finanéného riadenia, vypracovanie uctov, vypracovanie Ziadosti o platbu aich
predkladanie Eurdpskej komisii, prijem platieb z Europskej komisie, vysporiadanie
finanénych vztahov (najmd ztitulu nezrovnalosti a financnych oprav) s Eurdpskou
komisiou a nanarodnej trovni ako aj realizdciu platieb pre jednotlivé programy.
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V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifika¢ného organu Ministerstvo
financii SR;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pésobnosti ¢lanku 61 vieobecného nariadenia)
zvySenymi o pripadni zostatkova hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami Projektu
v ramci celého referencného obdobia. Stcastou prevadzkovych vydavkov moézu byt
vydavky vzniknuté pocCas Realizacie projektu ako aj d’alSie vydavky vzniknuté pocas
prevadzkovej fazy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou zivotnost'ou, mimoriadna
udrzba);

Dei — diiom sa rozumie Pracovny defi, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené Ze ide o kalendarny den;

Diskontovanie — proces Upravy budtcich hodnét prijmov a vydavkov (prevadzkovych
a/alebo investi¢nych) na sic¢asné hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby
Financnej analyzy je pouZzivana, tzv. redlna diskontnd sadzba doporucend Eurdpskou
komisiou;

Dokumenticia — akdkol'vek informécia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
stiboru tykajuce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatela dodavku tovarov, uskuto¢nenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako stucast’ Realizacie aktivit Projektu na zaklade vysledkov
VO alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v stlade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dopliiujtce tidaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia — doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorych sa uvadzaji dopliiujice tudaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, vratane priloh. Prijimatel’ nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskytnutie sluzieb alebo vykonanie stavebnych prac, ktorych realizacia bola uhradena na
zaklade Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijimatel’a Dodavatel'ovi a ktora bola zo
strany Poskytovatel'a uhradend Prijimatelovi z prostriedkov ESIF a $tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie v prisluSnom pomere;.

EKS - elektronicky kontraktacny systém, ktory sa vyuziva na podlimitné postupy zadavania
zakaziek s vyuzitim elektronického trhoviska

EU - znamena Eurépska Unia, ktora bola formalne konitituovana na zéklade Zmluvy
0 Eurépskej Unii;

Eurépske 3trukturilne ainvestiéné fondy alebo ESIF — spoloéné oznaenie pre
Eurépsky fond regionalneho rozvoja, Europsky socialny fond, Kohézny fond, Eurdpsky
pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurépsky ndmorny a rybarsky fond

Europsky trad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je trad, ktorého cielom je
chranit’ finanéné zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym dalsim
nezédkonnym aktivitdm, vratane zneuzitia uradnej moci v rdmci europskych institicii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vysetrovani,

Ex ante finan¢na oprava - znizenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dovodu zisteni
porusenia pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, najmi v oblasti verejného
obstaravania. Nepotvrdena ex ante financna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
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pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, ale vyska navrhovanej finanénej opravy
modze byt upravena v nadviznosti na vysledok prebiehajuceho skiimania iného organu
(napr. kontrola UVO). Potvrdena finanéna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, uplatni finanéna opravu a k tomuto
momentu sa neviaze prebichajuce skiimanie iného organu, ktoré by mohlo mat’ vplyv na
vysku uplatnenej finan¢nej opravy, resp. konanie bolo ukonéené a finan¢na oprava bola
uplatnena aj v nadviznosti na ukonéené konanie iného organu (napr. kontrola UVO).

Financujiica banka — banka, ktord poskytuje petiazné prostriedky Prijimatelovi na
financovanie €asti Opravnenych vydavkov a/alebo aspon ¢asti Neopravnenych vydavkov
Projektu a s ktorou mé Poskytovatel’ uzavreta Zmluvu o spolupréci a spolo¢nom postupe
medzi bankou a orgdnmi zastupujicimi Slovensku republiku,

Financujica inStiticia — leasingovd spolo¢nost, ktora poskytuje peniazné prostriedky
Prijimatel'ovi na financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo aspoi Casti Neopravnenych
vydavkov Projektu a s ktorou mé Poskytovatel’ uzavreth Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi organmi zastupujtiicimi SR a prisluSnymi leasingovymi spolo¢nostami;

Finan¢na medzera - rozdiel medzi su¢asnou hodnotou investi¢nych nakladov na Projekt a
stcasnou hodnotou ¢istého prijmu (zvySeného 0 sucasnu hodnotu zostatkovej hodnoty
investicie). Vyjadruje ¢ast’ investicnych nakladov na Projekt, ktoré nemdzu byt
financované samotnym Projektom, a preto mozu byt’ financované formou prispevku;

Finan¢né ukoncenie Projektu (zodpoveda pojmu ukoncenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukonéenie realizicie projektu) pouziva Systém riadenia ESIF a sucasne
v zmysle Systému finan¢ného riadenia sa Projekt po ukonceni Realizcie Projektu oznacuje
ako ,,ukonCend operacia“) — nastane dilom, kedy po zrealizovani vSetkych Aktivit v rdmci
Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky vsetkym svojim Dodavatel'om
a tieto su premietnuté do Gctovnictva Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatel'ovi bol uhradeny/zuctovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formular v ITMS2014+, prostrednictvom ktorého
Prijimatel’ oznamuje Poskytovatel'ovi Zacatie a Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu a informaciu o datume za¢atia a ukon¢enia realizacie podpornych aktivit Projektu;

Implementa¢né nariadenia — nariadenia, ktoré¢ vydava Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovujii podrobnejSie pravidla a
podmienky uplatnitelné na vykonanie roznych oblasti Gpravy podla vSeobecného
nariadenia;

Iné penazné prijmy — ide o0 akékol'vek prijmy, ktoré sa vyskytni pri projektoch
nespadajiicich svojim objemom alebo charakterom pod ¢lanok 61 vSeobecného nariadenia;

Iné ¢isté penazné prijmy — predstavuju rozdiel inych penaznych prijmov a prevadzkovych
vydavkov pocas obdobia realizacie Projektu. Prijimatel’ ma povinnost’ ich monitorovat (v
zavere¢nej monitorovacej sprave) a odpocitat’ iné Cisté penazné prijmy vytvorené v obdobi
Realizacie Projektu od Opravnenych vydavkov Projektu, a to najneskor pri predlozeni
zaverecne]j ziadosti o platbu Prijimatelom, ak tieto prijmy neboli zohladnené uz pri
schvaleni Projektu a pomoc nebola znizena uz na zaciatku Projektu;
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IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ — informacny systém, ktory zahfiia
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré st
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finanéné riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaji tdaje s udajmi
vV informaénych systémoch FEuropskej komisie urcenych pre spravu eurdpskych
Strukturalnych a investiénych fondov a s inymi vnitrostatnymi informacnymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v rameci integracného rozhrania;

Jednotna prirucka pre ZiadatelPov/prijimatelov upravujiuca kontrolu VO a
obstaravania — je v zmysle Systému riadenia ESIF zaviaznym riadiacim dokumentom
vydanym v zaujme zavedenia jednotnych pravidiel a bezvyhradného zosuladenia pravidiel
uréenych pre Ziadatelov/prijimatelov s pravidlami uréenymi Systémom riadenia ESIF a
metodickymi pokynmi a vzormi CKO za oblast’ VO a obstaravania.

Komisia alebo EK- znamena Eur6psku Komisiu;

Kontrolovana osoba - 0soba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skuto¢nosti
podl’a zakona o prispevku z ESIF a finanéna kontrola alebo audit podl'a zakona o finanénej
kontrole a audite, pricom vo vztahu k zakonu o finan¢nej kontrole a audite ide 0 povinni
osobu tak, ako je v tomto zakone definovana;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuju Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti
urCujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla dni zaCinaju plynut’ prvym pracovnym
dnom nasledujicim po kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto¢nosti uréujicej zaciatok
lehoty. Lehoty ur¢ené podla tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho
kalendarneho dna, ktory sa svojim oznac¢enim zhoduje s ditom, ked’ doslo k skuto¢nosti
urujicej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa konci
poslednym dnom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo na den
pracovného pokoja v zmysle zdkona ¢. 241/1993 Z. z. o S$tatnych sviatkoch, dioch
pracovného pokoja a pamétnych ditoch v zneni neskorSich predpisov, je poslednym diom
lehoty nasledujuci pracovny denl. Lehota je pre Prijimatel'a zachovana, ak sa posledny den
lehoty podanie poda osobne u Poskytovatel'a, alebo ak sa podanie odovzda na postovi
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania pisomnosti, resp. Dokumentacie je pre Prijimatela lehota zachovana, ak sa
posledny den lehoty doru¢i emailova sprava v zmysle ¢lanku 4 zmluvy, resp. ak ide o
predkladanie dokumentacie prostrednictvom elektronickej schranky postacuje odoslanie
pisomnosti, resp. Dokumentacie do elektronickej schranky Zmluvnej strany v posledny den
lehoty. V pripade elektronického predkladania dokumentacie prostrednictvom Ustredného
portalu verejnej spravy sa za moment, od ktorého zacina plynut’ lehota, povazuje den
elektronického doruc¢enia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratel’né ukazovatele Projektu — zaviazna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maju
byt dosiahnuté Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na urovni Projektu je
dolezité z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci
dosahovanie cielov na trovni OP. Poskytovatel' zahrnie do Vyzvy navrh meratelnych
ukazovatelov, z ktorych Prijimatel’ zahrnie do Ziadosti o NFP vsetky alebo niektoré
meratel'né ukazovatele, za ktorych plnenie a vyhodnotenie nasledne Prijimatel’ zodpoveda
v ramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a sicasne zodpoveda za ich plnenie, resp.
udrzanie vramci Obdobia Udrzatelnosti Projektu. MerateI'né ukazovatele Projektu
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odzrkadl'uju skutocné dosahovanie pokroku na urovni Projektu, priradzuji sa k hlavnym
Aktivitam Projektu a v zasade zodpovedaju vystupu Projektu. Merate'né ukazovatele
Projektu su uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu, v akom boli
sucastou schvalenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem MerateI'ny ukazovatel’ Projektu vo v§eobecnosti, bez oznacenia ,,s priznakom* alebo
,»bez priznaku®, zahfia takyto pojem aj Meratelny ukazovatel' Projektu s priznakom aj
Meratel'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku;

Meratel’ny ukazovatel’ Projektu s priznakom — MerateI'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie planovanej hodnoty Meratel'nych
ukazovatelov Projektu s priznakom Vramci akceptovatelnej miery odchylky pri
preukazani daného externého vplyvu nemusi byt’ spojené s finan¢nou sankciou vo vztahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podla ¢lanku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meratel'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku — MerateI'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je zavdzné zhladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom
akceptovatelna miera odchylky, ktora nemusi mat za nasledok vznik financnej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;

Miera finanénej medzery - predstavuje podiel Finan¢nej medzery na diskontovanych
investi¢nych vydavkoch;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamena podnik vymedzeny v prilohe
¢. 1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni uréitych kategorii
pomoci za zlu¢iteI'né s vnatornym trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak Vv prislusnej
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim orgdnom pre program V sulade s ¢lankom
47 anasledujucich vSeobecného nariadenia, ktory skuma vSetky otazky ovplyviujice
vykonnost’ programu vratane zaverov z preskimania vykonnosti. Monitorovaci vybor
poskytuje konzultacie, skima a schvaluje vSetky navrhy riadiaceho organu na zmenu
programu. Monitorovaci vybor pre program v ramci ciela Eurdpska izemna spolupraca
zriad’uju ¢lenské $taty zucastnené na programe a po dohode s riadiacim organom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie zi¢astnit’ sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1301/2013 o
Eurépskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciel'a
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) &. 1082/2006 o Eurépskom zoskupeni izemnej spoluprace (EZUS),
ak ide o vyjasnenie, zjednodus$enie a zlepSenie zakladania a fungovania takychto zoskupenti;

Nariadenie 1303 alebo v§eobecné nariadenie - nariadenie Europskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢&. 1303/2013, ktorym sa stanovuju spoloéné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdpskom socialnom fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom namornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja,
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Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde, a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1304/2013 o
Eurdpskom socialnom fonde a o zruseni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&. 508/2014 zo diia 15.
maja 2014 o Eurépskom namornom a rybarskom fonde a zruseni nariadeni Rady (ES) ¢.
2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivym eurépskym Strukturalnym a investiénym fondom alebo
nariadenia k jednotlivym ESIF — zahffiaju pre ulely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
¢. 2018/1046 z 18. jula 2018, 0 rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na v§eobecny
rozpotet Unie, 0zmene nariadeni (EU) ¢&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &.
1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014,
(EU) ¢&. 283/2014 arozhodnutia &. 541/2014/EU a0 zruseni nariadenia (EU, Euratom)
&. 966/2012;

Nenavratny finanény prispevok alebo NFP - suma finanénych prostriedkov poskytnuta
prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajaca zo Schvalenej Ziadosti o NFP,
podla podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v sulade s platnou
pravnou Gpravou (najmid zdkonom o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole
aaudite  azakonom o rozpoctovych pravidlach). Maximalna vyska NFP vyplyva
z rozhodnutia o schvaleni ziadosti o NFP a predstavuje uréité % z Celkovych opravnenych
vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v stlade s podmienkami Vyzvy.
Skutoéne vyplateny NFP predstavuje urCité % zo Schvalenych opravnenych vydavkov
vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade s podmienkami Vyzvy a po zohl'adneni
dalsich skutocnosti vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP; vyska skuto¢ne
vyplateného NFP mo6Zze byt’ rovna alebo nizsia ako vyska maximalnej vysky NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie s Opravnenymi vydavkami; ide
najmé o vydavky, ktoré su v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionalneho operacného programu,
nestvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre uspesnu realizaciu a ukoncenie Projektu, alebo
st v rozpore s inymi podmienkami pre opravnenost’ vydavkov definovanych v ¢lanku 14
VZP), st v rozpore s podmienkami prislusnej Vyzvy alebo st v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Nezrovnalost’ - akékol'vek poruSenie prava Eurdpskej tinie alebo vnutroStatneho prava
tykajiceho sa jeho uplatiiovania, bez ohl'adu na to, ¢i pravna povinnost’ bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, pricom uvedené porusenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zadastitujiiceho sa na vykonavani ESIF, dosledkom
¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej tnie zat'azenim
vSeobecného rozpoctu Neopravnenym vydavkom. Na tcely spravnej aplikacie podmienok
definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &.
1303/2013 sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Strana 7z 70



Okolnost’ vylu¢ujuca zodpovednost® alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavazku tito prekazku predvidala.
Utinky okolnosti vyludujicej zodpovednost si obmedzené iba na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou su tieto uCinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢i urcita udalost’
je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zdkonnika a ustdlené vyklady a
judikatura k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktorda ma byt OVZ, musi spinat vietky nasledovné
podmienky:

() docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti
zo zavazku po urCiti dobu, ktoré inak je mozné splnit’ a ktory je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost’ dlznika zanikne, s oh'adom na to, Ze dodatocnd nemoznost’ plnenia
ma trvaly, nie doCasny charakter,

(i) objektivna povaha, v dosledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole
Zmluvnej strany, ktord vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(ili)  musi mat’ tak povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohl'adu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo d’alsie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitelnost’, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, ze
Zmluvna strana by mohla tito prekazku odvratit' alebo prekonat, alebo
odvratit’ alebo prekonat’ jej nasledky v rdmci lehoty, po ktort OVZ trva,

(V) nepredvidatelnost’, ktora mozno povazovat za preukazani, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, ze
k takejto prekazke dojde, pricom sa predpoklada, ze povinnosti vyplyvajice
zo vSeobecne-zaviaznych pravnych predpisov SR alebo priamo ucinnych
pravnych aktov EU su alebo maji byt kazdému zname.

Za OVZ na strane Poskytovatel'a sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovazuje plynutie lehét v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU;

Opakovany — vyskyt uritej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skuto¢ne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v savislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spinajt
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v Clanku 14 VZP; s ohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Opravnenych vydavkov moze byt rovna alebo
nizsia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov a sii¢asne rovna alebo vyssia ako vyska
Schvalenych opravnenych vydavkov.;

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem organu auditu ur¢en¢ho vladou SR;
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Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je
v stulade so vieobecnym nariadenim a Nariadeniami K jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,
b) vlada SR,
c) CKO,
d) Certifikacny organ,
€) Monitorovaci vybor,
f) Organ auditu a spolupracujtce organy,
g) Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,
i) Riadiaci organ,
J) Sprostredkovatel'sky organ;
Platba — finanény prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho Casti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost’, ktora vyvola zadatie spravneho alebo sudneho
konania na vnutrostatnej Grovni s cielom zistit’ existenciu timyselného spravania, najma
podvodu podl'a ¢l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o
Europskej unii o ochrane finanénych zdujmov Eurdpskych spolocenstiev. Podozrenie
Z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podl'a zakona ¢. 300/2005 Z. z. trestny
zakon v zneni neskorsich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na zaklade
¢l. K.3 Zmluvy o Eurdpskej tnii o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev
je subsumovany pod trestny ¢in poskodzovania finan¢nych zdujmov Eurdpskej tnie.

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia,
ktory je d’alej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢lanok 6 zmluvy, ¢lanok
2 odsek 3 az 5 VZP, ¢lanok 6 odsek 4 VZP) a ktory moze byt predmetom vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch vydanych Komisiou, CKO, Riadiacim
organom, Sprostredkovatel'skym organom alebo inym, na to opravnenym subjektom, ak bol
prislusny predpis alebo Pravny dokument Zverejneny.

Podstatna zmena Projektu, ktorého sucast’'ou je investicia do infrastruktiry alebo investicia
do vyroby, nastane, ak v obdobi od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do uplynutia
piatich rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného
v pravidlach o Statnej pomoci, ak sa v ramci Projektu poskytuje pomoc, ddjde v Projekte
alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujacich skuto¢nosti:

a) skonceniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo opravnené miesto
realizacie Projektu, t.j. dojde k poruSeniu podmienky poskytnutia prispevku
spocivajlcej v opravnenosti miesta realizacie Projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infrastruktary, ktora poskytuje Prijimatel'ovi alebo

tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, ¢i ide
0 sukromnopravny-subjekt alebo organ verejnej moci,

C) podstatnej zmene Projektu, ktora ovplyvituje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizacie, v porovnani so stavom, vakom bol Projekt
schvaleny.
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Podstatna zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od Finan¢ného ukoncenia
Projektu dojde k presunu vyrobnej ¢innosti, ktora bola siéast'ou Projektu, mimo EU, okrem
pripadu, ak Prijimatelom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme $tatnej pomoci, obdobie
10 rokov nahradi doba platna na zaklade pravidiel o Statnej pomoci.

V pripade, ak sa prispevok poskytuje z Eurdpskeho socialneho fondu, alebo ak sucast'ou
Projektu nie je investicia do vyroby, ani investicia do infraStruktury, Podstatna zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovat’ investiciu podla uplatnitel'nych
pravidiel o $tatnej pomoci a ked’ sa v ich pripade skon¢i alebo premiestni vyrobna ¢innost’
V ramci obdobia stanoveného v tychto pravidlach.

Podstatna zmena podmienok pre projekty generujuce prijem — predstavuje zmenu,
Vv udajoch zadavanych do Finan¢nej analyzy, ktora sposobi zmenu (pokles) Miery finan¢nej
medzery 0 25% a viac oproti planovanej hodnote Miery finan¢nej medzery;

Pracovny deii - den, ktorym nie je sobota, nedel'a alebo defi pracovného pokoja v zmysle
zakona €. 241/1993 Z. z. o statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamétnych
dioch v zneni neskorsich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre PrijimatePa vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiez Pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akykol'vek iny pravny dokument bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru
(postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek Organom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade av suvislosti so vSeobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo privne akty EU - pre u¢ely Zmluvy o poskytnuti NFP zahfiiaj
primarne pramene prava EU (najmi zakladajice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristapeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurépska rada s
cielom zabezpegit' hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odportcania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvajii prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — v§eobecne zavidzné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajtice skiimanie — prebichajiice posudzovanie stladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR a EU ainymi prislusnymi podzdkonnymi predpismi, resp.
zmluvami, vykonavané riadiacim organom, certifikacnym organom, organom auditu alebo
inymi vecne prislusnymi organmi SR a EU (napr. Urad pre verejné obstaravanie,
Protimonopolny urad, Eurdpska komisia atd’.) z dovodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zakonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (finan¢nej kontroly),
overovania (certifikacného overovania) alebo auditu sa nepovazuje za prebichajlice
skimanie, a to az do momentu, pokial’ neexistuje pochybnost’ o spravnosti, opravnenosti
alebo zakonnosti vydavkov; tato pochybnost’ sa preukazuje vypracovanym navrhom spravy
alebo navrhom zisteni;

Preddavkova platba - tihrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatel'a v prospech
Dodavatel'a vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok* a pre doklad, na zaklade ktorého sa uhrada realizuje sa pouziva aj pojem
,zalohova faktura alebo preddavkova faktura®;
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Predmet Projektu — hmotne zachytitelna (zaznamenatel'nd) podstata Projektu (po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie
Projektu), ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity
opisané v Projekte boli spolufinancované z NFP; moze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie,
dokumentaciu, ini vec, majetkovii hodnotu alebo pravo, priCom jeden Projekt moze
zahfnat aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovaci tiver - peiiazné prostriedky poskytované Financujicou bankou Prijimatel’ovi,
ktoré svojim ucelom sluzia Prijimatel'ovi na preklenutie urc¢itého ekonomického obdobia
na zaklade takej zmluvy o tGvere, z ktorej je z jej nazvu na jej prvej strane zrejmé, ze ide
0 preklenovaci uver;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktora sa skladd zo skupiny navzajom
suvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, meratelnymi ciel'mi. V pripade Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Priru¢ka pre PrijimatePa - je v zmysle Systému riadenia ESIF zaviznym riadiacim
dokumentom, ktory vydava Poskytovatel’ a ktory predstavuje procesny nastroj popisujuci
jednotlivé fazy implementacie projektov;

Projekt generujici prijem — v zmysle ¢lanku 61 odsek 1 v§eobecného nariadenia kazdy
projekt zahriiujtci investiciu do infrastruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo
hradené uzivatel'mi, alebo kazdy projekt zahriiujuci predaj alebo prendjom pozemkov alebo
stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluzieb za poplatok. V zmysle ¢lanku 61 vSeobecného
nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je mozné dopredu objektivne odhadnit’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 3 v§eobecného
nariadenia. V takom pripade projekty maja spracovanti Finan¢n analyzu pre
referencné obdobie, ktorym je obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie
Udrzatel'nosti Projektu. Pocas referenéného obdobia sa v rdmci monitorovacich sprav
sleduje, ¢i nedochadza k zmenam v udajoch pouzitych pri vypocte Finan¢nej analyzy.
Pre tieto Projekty generujlice prijem Prijimatel’ predklada aktualizovanti Finanént
analyzu s rekalkulaciou Finan¢nej medzery spolu s Naslednou monitorovacou spravou
S priznakom ,,zavere¢na“. Rozdiel zisteny z aktualizovanej Finan¢nej analyzy je
Prijimatel’ povinny vratit’' v stilade s postupmi uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP,
najmd v ¢lanku 10 VZP, alebo

b) nie je mozné dopredu objektivne odhadnit’ prijem podla c¢lanku 61 odsek 6
vSeobecného nariadenia. V takom pripade projekty nemaji spracovani Financnu
analyzu, avSak pocas referencného obdobia, ktorym je pre tieto Projekty generujuce
prijmy obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie 3-ro¢nej doby monitorovania po
Finanénom ukonéeni Projektu, sa sleduje, aké Cisté prijmy Projekt dosahuje. Pre tieto
Projekty generujiice prijem Prijimatel’ vypraciiva Finan¢nll analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov, ktort predklada spolu s tretou Néslednou monitorovacou spravou.
V pripade zistenia Cistych prijmov je Prijimatel’ povinny vratit' Poskytovatelovi tieto
Cisté prijmy podla postupov uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najmi v lanku
10 VZP. Po uplynuti 3 ro¢nej doby monitorovania po Finanénom ukonceni Projektu
nie je dotknuta povinnost’ Prijimatel’a predkladat’ Nasledné monitorovacie spravy az do
ukonc¢enia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu;

Projekty generujuce prijmy su aj projekty podl'a ¢lanku 65 odsek 8 v8eobecného nariadenia
vytvarajice Cisté prijmy pocas Realizacie Projektu, ktorych Celkové opravnené vydavky
st rovné alebo niZsie ako 1 000 000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR. Cisté prijmy

Strana 11z 70



vytvorené v obdobi Realizacie projektu je potrebné odpocitat’ od opravnenych vydavkov
projektu pri ukonceni realizacie projektu. Prijimatel ma povinnost monitorovat’ Cisté
prijmy po dobu realizacie projektu a deklarovat’ ich v zaverecnej monitorovacej sprave,
rovnako ako aj finanéne vysporiadat’, a to najneskor pred schvalenim zavereénej Ziadosti o
platbu.

Vsade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pouziva pojem Projekt generujuci
prijmy, tento pojem zahfiia vSetky typy vyssie uvedenych Projektov, pokial’ to zjavne
neodporuje obsahu alebo ucelu konkrétneho ustanovenia;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve
0 poskytnuti NFP pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecnt stranku Realizacie aktivit
Projektu bez ohl'adu na ¢asovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit Projektu — zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizacie
Projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktorého Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor vSak od 01.01.2014, do
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realizacie hlavnych
aktivit Projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na predkladanie
ziadosti o NFP, v désledku ¢oho za Zziadnych okolnosti nesmie prekrocit’ termin stanoveny
Vv ¢lanku 65 odsek 2 vSeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci organ alebo RO — organ S$tatnej spravy alebo uzemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je ureny na realizaciu operacného programu a zodpoveda za
riadenie opera¢ného programu v stulade so zasadou riadneho finan¢ného hospodarenia
podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci orgén je menovany pre kazdy OP.
V podmienkach SR v sulade s § 7 zékona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé Riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. AK je to i¢elné, Riadiaci organ
moze konat’ aj prostrednictvom Sprostredkovatel'ského organu.;

Riadne — uskuto¢nenie (pravneho) tkonu Vstlade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a's Priru¢kou pre Ziadatela v ramci Vyzvy
a jej priloh, Priru¢kou pre Prijimatel’a, prislusnou schémou pomoci, ak je sucast'ou projektu
poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF a Pravnymi
dokumentmi;

Schémy S§tatnej pomoci a schémy pomoci "de minimis™, spolo¢ne aj ako ,,schémy
pomoci® —zavdzné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pomoci
jednotlivym prijemcom podl'a podmienok stanovenych v zdkone o §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost’ o NFP — ziadost o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schvalena
Poskytovatel'om v rdmci konania o Ziadosti v zmysle § 19 odsek 8 zdkona o prispevku
z ESIF a ktora je ulozena u Poskytovatel'a;

Schvalené opravnené vydavky — skuto¢ne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatel’a schvalené Poskytovatefom v ramci predloZenych Ziadosti
o0 platbu; s ohl'adom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych
vydavkov mdze byt rovna alebo nizsia ako vySka Opravnenych vydavkov;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuji podrobnosti o postupoch uc¢tovania.
Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
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vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014
—2020 ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych stadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktory predstavuje sthrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatiiuju pri poskytovani NFP a ktoré st zdvézné pre vSetky
zCastnené subjekty; pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzna vzdy aktualna
Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CKO Vv nadvédznosti aj na
interpretaéné pravidla uvedené v ¢lanku 1 odsek 1.3 pismeno d) zmluvy; rovnako uvedené
plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v sulade s kapitolou
1.2 odsek 3, pismena. a) az ¢) Zakladné ustanovenia a rozsah aplikacie;

Systém financného riadenia Strukturilnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finan¢ného riadenia - dokument vydany Certifikacnym organom, ktory predstavuje suhrn
pravidiel, postupov a ¢innosti financovania NFP. Systém finan¢ného riadenia zahina
finan¢né planovanie a rozpoctovanie, riadenie a realizaciu toku finanénych prostriedkov,
uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie
finan¢nych vzt'ahov voci Slovenskej republike a voci Eurdpskej komisii; pre ucely Zmluvy
0 poskytnuti NFP je zavédzna vzdy aktudlna Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na
webovom sidle Ministerstva financii SR;

Statna pomoc alebo pomoc — akakol'vek pomoc poskytovana z prostriedkov $tatneho
rozpoctu SR alebo akoukol'vek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢lanku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora narisa sut'az alebo hrozi naruienim sut'aze tym, Ze
zvyhodituje ur€ité podniky alebo vyrobu urCitych druhov tovarov a moze nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi ¢lenskymi §tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom v tejto
Zmluve o poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj §tatna pomoc. Povinnosti
zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z pravneho poriadku SR alebo z pravnych aktov
EU ohladom $tatnej pomoci, zostavaja plnohodnotne aplikovatené bez ohl'adu na to, ¢
ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatela,
zahfmajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i sa Prijimatel’ povazuje podl'a
pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt
sukromného prava;

Utastnici projektu — osoby priamo zi&astiiujice sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelavacich programov, Ucastnici socialnych programov),
pri¢om plati, Ze na kazdého Gcastnika Projektu sa viazu vydavky projektu. Ugastnikmi
projektu nie st Clenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socialni pracovnici a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyuzivaju vysledky projektu,
ale neztcastnuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouZzivatelia tychto publikacii);

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve.
Na uéely predkladania Ziadosti o platbu (d’alej aj ,,ZoP*) sa vyzaduje splnenie naleZitosti
definovanych v § 10 ods. 1 pismena a) az f) predmetného zakona, pri¢om za dostato¢né
splnenie naleZitosti podl'a pismena f) sa povaZuje vyhlasenie Prijimatel'a v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie v zneni podla prilohy &. 1a) Systému finanéného riadenia. V stvislosti
S postipenim pohladavky sa z pohl'adu splnenia poziadaviek vSeobecného nariadenia za
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uctovny doklad, ktorého dokaznd hodnota je rovnocenna faktaram, povazuje aj doklad
preukazujtci vykonanie zapocitania pohl'adavky a zavizku; Rozdielne od prvej vety tejto
definicie sa, na uéely predkladania ZoP v pripade vyuZivania preddavkovych platieb, za
uctovny doklad povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktara), na zaklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel’a Dodavatel'ovi;

Udrzatelnost’ Projektu (alebo Obdobie UdrZatel'nosti Projektu) - udrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatel'nosti
Projektu) ako aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajtcich z ¢lanku 71 vSeobecného
nariadenia. Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zaCina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom doslo k Finanénému ukonceniu
Projektu; Obdobie udrzatelnosti Projektu trva pre tcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pat
rokov;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukoncent
v kalendarny den, kedy Prijimatel’ kumulativne splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vsetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel’ ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania, resp. do
predc¢asného uzivania stavby. Pri Predmete Projektu, ktory je hmotne zachytitelny,
sa Splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré majt
alebo mo6zu mat’ vplyv na funkcnost, resp. pravoplatného rozhodnutia o
pred¢asnom uzivani, ak je Predmetom Projektu stavba; pravoplatnost’
kolauda¢ného rozhodnutia, resp. pravoplatného rozhodnutia o pred¢asnom
uzivani je Prijimatel’ povinny preukazat Poskytovatel'ovi Bezodkladne po
nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskdr do predlozenia prvej Naslednej
monitorovacej spravy Projektu, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré st podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentéacia, ind hnutel'na vec, pravo alebo ina majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat’ prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie Predmetu
projektu do uZzivania (ak je to s ohadom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii) predlozenim rozhodnutia o pred¢asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do
docasného uzivania stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemajt
alebo nemo6zu mat’ vplyv na funkénost’ stavby, ktora je Predmetom projektu;
Prijimatel’ je povinny do skoncenia Obdobia Udrzatelnosti Projektu uviest’
stavbu do riadneho wuZzivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo

(iv)inym obdobnym dokumentom, zktorého nepochybnym, urcitym
a zrozumitenym spdsobom vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany
Prijimatel’'ovi, alebo bol so suhlasom Prijimatel’a sfunkéneny alebo aplikovany
tak, ako sa to predpokladalo v Schvalenej ziadosti 0 NFP.
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Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), splnenie
podmienky Prijimatel' preukazuje podla ¢lanku 4 odsek 6 VZP alebo inym
vhodnym spdsobom, ktory nie je osobitne formalizovany, Suvedenim dna, ku
ktorému doslo k ukon¢eniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, priCom sucastou
uvedeného ukonu Prijimatela je dokument oddvodiujuci ukoncenie poslednej
hlavnej Aktivity Projektu v den, ktory je v iom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnent jej splnenim pre najneskor
ukoncovany Ciastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt sti¢asne splnena aj pre skor
ukoncené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd moznost’ skorSieho ukoncenia
jednotlivych Aktivit Projektu za Gcelom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe €. 2
k Zmluve o poskytnuti NFP;

Véas — konanie v sulade s ¢asom plnenia ur¢enom v Zmluve 0 poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Prirucke pre Ziadatel'a, vo Vyzve, V Prirucke pre
Prijimaterla, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahfiia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v ostatnych Pravnych dokumentoch;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimatelom vo forme poskytnutia prac,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutel'nosti, ktoré je opravnené bez vykonania financnej
uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 69 Vseobecného nariadenia;
blizSie pravidla pre opravnenost Vecnych prispevkov vyplyvaju z Metodického pokynu
CKO ¢. 6 a Pravnych dokumentov vydanych Poskytovatel'om pre uc¢el stanovenia metodiky
vyuzitia vecnych prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podl'a metodiky
Poskytovatel’a pri dodrzani pravidiel vyplyvajacich z ¢lanku 69 Vseobecného nariadenia
a ostatnych dokumentov uvedenych v tejto definicii;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych prac
v zmysle zakona o VO, alebo podla zékona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s t¢innostou do
17.04.2016, v suvislosti s vyberom Dodavatela; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstaravanie vo vSeobecnom vyzname obstaravania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania podl'a Zakona o VO,
zahfna aj iné druhy obstaravania (vyberu Dodavatela) nespadajuce pod Zakon 0 VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zakazky podla § 1 ods. 2 az 14
zakona o VO alebo zakazky vyhlasené osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50%
a menej financnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP);

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle ¢lanku
2 odsek 1 bod 4 smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26. februara
2014 o verejnom obstardvani a 0 zruSeni smernice ¢. 2004/18/ES v platnom zneni a kazdé
europske zoskupenie tizemnej spoluprace zriadené v stlade s nariadenim Eur6pskeho
parlamentu a Rady (EU) & 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom zneni alebo
vzniknuté podla zékona ¢.90/2008 Z. z. 0 eurdpskom zoskupeni uzemnej spoluprace
a 0 doplneni zakona ¢. 540/2001 Z. z. o Statnej Statistike v zneni neskorsich prepisov, bez
ohl'adu na to, ¢i sa europske zoskupenie tzemnej spoluprace povazuje podla pravnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt sikromného prava;

Vladny audit — suhrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich, uistovacich
a konzultacnych ¢innosti zameranych na zdokonalovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykonavanych podla zikona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
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a audite a inych aplikovatelnych pravnych predpisov so zohl'adnenim medzinarodne
uznavanych auditorskych Standardov;

Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky, ktorych
forma je stanovena v ¢lanku 67 ods. 1 pism. b) az d) v§eobecného nariadenia a vo vztahu
ku ktorym podrobnejSie pravidla ich uplathiovania vyplyvaju z ¢lankov 68, 68a a 68b
vSeobecného nariadenia. Na vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania
sa neuplatituje podmienka preukazovania ich vzniku;

Vyzva na predkladanie Ziadosti 0 poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku
alebo Vyzva - vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Poskytovatela, na
zaklade ktorej Prijimatel’ v postaveni ziadatela vypracoval a predlozil Ziadost o NFP
Poskytovatel'ovi; uréujiicou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v
¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v ¢lanku 2 odsek
2.v pripade tzv. narodnych projektov nahradza vyzvanie vyzvu v zmysle § 26 odsek 3
Zakona o prispevku z ESIF a v pripade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1
Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny deii, kedy doslo k
zacatiU realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym diiom:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky 0 dodani tovaru pre Dodévatela, alebo
nadobudnutim uéinnosti prvej zmluvy 0 dodani tovaru uzavretej s Dodavatel'om, ak
prislusna zmluva s Dodavatelom nepredpoklad4d vystavenie pisomnej objednavky,
alebo

(iii) zacatia poskytovania sluzieb tykajtcich sa Projektu, alebo
(iv) zacatim rieSenia vyskumne;j a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej hlavnej Aktivity v sulade s Vyzvou,
ktort nemozno podradit’ pod body (i) az (iv) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedena
Vv Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami. (i) az (v) nastane ako prva.

Pre vylicenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokol'vek ukonu
vztahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujice pre urcenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 odsek 1 pismeno b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo zac¢atie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych ukonov:

a) predlozenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex -ante kontrolyalebo

b) pri Verejnych obstaravaniach, kde nebola vykonana prva ex -ante kontrola sa za zaCatie
Verejného obstaravania povazuje:

(i)  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstaravania, alebo
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(i)  odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na sut'az alebo vyzvy na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo

(iii)
spustenie procesu zadavania zakazky v ramci elektronického trhoviska alebo
(iv) odoslanie vyzvy na predkladanie pontik vybranym zaujemcom;

Ziakon o finan¢nej kontrole a audite - zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v zneni
neskorSich predpisov;

Zikon o verejnom obstaravani alebo zakon o VO alebo ZVO v prilohe ¢. 4 — zakon ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni
neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 25/2006 Z. z. — zakon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (u¢inny do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujice prijmy - zmena, ktora nastava v pripade:

a)  ak urcité zdroje prijmov neboli zohladnené pri vypocéte financnej medzery pri
predlozeni ziadosti o NFP alebo nové zdroje prijmov sa objavili poCas monitorovania
Cistych prijmov na zdklade monitorovacich sprav alebo

b)  dochadza k zmenam v tarifnej politike;

Zmluva o avere — je pre Gcely ¢lanku 13 ods. 1 pism. h) VZP v pripade poskytnutia
financovania pre Projekt zo strany Financujicej banky zmluva uzatvorena medzi
Prijimatel'om a Financujucou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie uveru
Financujtiicou bankou Prijimatel'ovi:

a. Vsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizdciou hlavnych aj podpornych aktivit Projektu, ktorych
vynaloZenie suvisi so Schvalenou Ziadostou o NFP aje potrebné za ucelom
dosiahnutia ciel'a Projektu a/alebo technickym zhodnotenim Predmetu Projektu
v obdobi Udrzatelnosti Projektu, alebo

b. za uCelom =zaplatenia pohladavok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatelom a takouto inou bankou, na zdklade ktorej ind banka poskytla
Prijimatel’ovi Gver v rozsahu a na ucel podl'a odrazky vyssie.

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan¢ného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moznost sa stakymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo mézu vyplyvat' prava a povinnosti,
oboznamit’ a zosuladit' sjeho obsahom svoje Cinnosti a postavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskor§ieho okamihu, od ktorého Zverejneny Pravny dokument
nadobuda ucinnost’, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie st stanovené
osobitné podmienky, ktoré st zavdzné. Poskytovatel’ nie je v ziadnom pripade povinny
Prijimatel’a na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozoriiovat. Povinnosti
Poskytovatel'a vyplyvajice pre neho zo vSeobecného nariadenia a implementaénych
nariadeni tykajuce sa informovania a publicity tymto zostavaji nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhl'adom na kontext méze v Zmluve o poskytnuti NFP pouzivat’ vo forme
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podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia v prislusnom gramatickom
tvare, pricom ma vzdy vysSie uvedeny vyznam;

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnut’ NFP, tj.
prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie V prislusnom pomere. Ziadost’
o0 platbu vypracovava a elektronicky odosiela prostrednictvom elektronického formulara
Vv ITMS2014+ vzdy Prijimatel;

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostiva z
formularu Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplatituje pohladavku z prispevku voci Prijimatelovi, ktory ma povinnost
vysporiadat’ finan¢né vzt'ahy v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ sa zavdzuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, V¢as a v stlade s jej podmienkami a postupovat’ pri Realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivostou.

Prijimatel’ zodpoved4 Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a Udrzatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatel'ov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich os6b, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval sam.
Poskytovatel’ nie je v Ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za akékol'vek
porusenie povinnosti Prijimatel’a vo¢i jeho Dodavatel'ovi alebo akejkol'vek tretej osobe
podielajicej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatela vo
vztahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit, aby pocas doby Realizacie Projektu a Obdobia
Udrzatelnosti Projektu nedosSlo k Podstatnej zmene Projektu. Porusenie uvedenej
povinnosti Prijimatelom je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel
je povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71
odsek 1 vseobecného nariadenia vo vyske, ktora je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo
k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V dosledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie 0 Ziadosti
0 NFP podl'a Zakona o prispevku z ESIF, v ktorom bol Ziadatel'om Prijimatel’ a podmienky
obsiahnuté v schvélenej Ziadosti 0 NFP boli v sulade s §25 zakona o prispevku z ESIF
prenesené do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatela je mozn4 len vynimocne,
S predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatela a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Zmena Prijimatela méze byt schvalena
postupom a za podmienok stanovenych v ¢lanku 6 odsek 6.3 zmluvy pre vyznamnejsiu
zmenu iba v pripade, ak:

a) Vjej dosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako boli
definované v prislusnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel’ bude spliiat’ vietky
podmienky poskytnutia prispevku, a

b) tato zmena nebude mat’ ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia
prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt s povodnym Prijimatelom v postaveni
ziadatel’a, a
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C) tato zmena nebude mat’ ziaden negativny vplyv na ciel’ Projektu podl'a ¢lanku 2 odsek
2.2 zmluvy a na ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,
pri¢om Prijimatel’ musi preukazat’, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel’ zabezpeci, ze tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om, osobitnym
pravnym ukonom, ktorého ucastnikom bude Poskytovatel, vstipi do Zmluvy
0 poskytnuti NFP namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak v zmysle osobitného
pravneho predpisu je tretia osoba, ktora by mala byt’ novym Prijimatel’'om, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ porusi povinnosti podla tohto odseku 4, ide o podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10
VZP av stlade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je imerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstaravaného
alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori stéast’ infrastrukttry, ak k nemu dojde
v obdobi piatich rokov od Finanéného ukoncenia Projektu a budu naplnené aj dalSie
podmienky pre Podstatnu zmenu Projektu vyplyvajuce z definicie Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP alebo z ¢lanku 6 odsek 4 VZP. Ak dojde
k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchadzajucej vety, ide o podstatné
poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’
v stilade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo
vyske, ktora je imernad obdobiu, pocas ktorého doslo k poruSeniu podmienok v désledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat’ si vSetku potrebnt su¢innost’ na plnenie
zavizkov z tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP. V pripade, ak ma Zmluvna strana za to, ze
druha Zmluvna strana neposkytuje dostatoéni pozadovanu sucinnost, je povinna ju
pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu
S tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.

Prijimatel’ je povinny riadit sa aktualne platnou verziou Manudlu informovania a
komunikécie pre prijimatelov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatel’a.

Clanok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti,
vratane posudenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a ucelnosti.

V zavislosti od preukazatelného zacatia postupu zadavania zdkazky bude Prijimatel
postupovat’ podl'a zédkona o VO (preukazatelne zacaty postup po 17.4.2016) alebo zakona
¢. 25/2006 Z. z. (preukazatelne zacaty postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia
zakona €. 25/2006 Z. z. st d’alej v texte uvadzané v zatvorke.

Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a
stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach tychto
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zakaziek v sulade so zakonom o VO alebo v stilade so zakonom ¢. 25/2006 Z. z. v zavislosti
od preukazatel'ného datumu zacatia postupu zadavania zakazky. Ak sa ustanovenia zakona
0 VO alebo zékona €. 25/2006 Z. z. na Prijimatel'a alebo dant zakazku nevztahuju, je
Prijimatel’ povinny postupovat’ pri zadavani zdkaziek podla pravidiel upravenych
v aktualnom Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006
Z.z.podl'a MP CKO ¢. 12, verzia 2). Prijimatel’ je povinny pri zadavani zékaziek podla §
117 zakona 0 VO (§ 9 odsek 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z.) postupovat’ spdsobom upravenym
v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia ESIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia ESIF verzia 3 pre
zakazky podla zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani
zakaziek s nizkou hodnotou podla pravidiel upravenych v aktualnom Metodickom pokyne
CKO ¢&. 14 (v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. podla MP CKO ¢. 14, verzia
2)

Prijimatel’ je povinny zaslat Poskytovatelovi kompletni dokumentaciu z obstaravania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac a suvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+,
ak Poskytovatel' neurci inak. Prijimatel’ predklada dokumentaciu podl'a predchadzajuce;j
vety Vv lehotach a vo forme uréenej v Systéme riadenia ESIF, ak Poskytovatel’ neuri inak.
Kompletni dokumentéiciu Prijimatel’ predklada cez ITMS2014+, pricom je povinny
evidovat’ jednotlivé Casti dokumentécie samostatne, aby celkovy objem dat za jednu prilohu
neprekrocil 100 MB. Poskytovatel’ nie je opravneny pozadovat predloZenie dokumentacie
aj pisomne a rovnako nie je opravneny pozadovat elektronické predkladanie dokumentacie,
ak predmetna dokumentacia bola predlozena, resp. spristupnena cez ITMS2014+. Rozsah
dokumentacie, ktort Prijimatel’ povinne predklada cez ITMS 2014+ je definovany v
riadiacej dokumentacii v zavislosti od hodnoty a typu zakazky, so zohl'adnenim ustanovenia
§ 49 ods. 1 v spojeni s ods. 3 zdkona o prispevku z ESIF, pri¢om stanovenie tejto povinnosti
zavisi najmid od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutocnosti, ¢i je jeho
elektronicka podoba vyuzivana alebo zverejiiovana aj v inych informac¢nych systémoch,
napr. elektronickych prostriedkoch uréenych na zadavanie zakaziek VO (poznamka:
Prijimatelia s povinni vyuZzivat elektronicky prostriedok po 18.10.2018 v pripade
nadlimitnych a podlimitnych zakaziek VO). Prijimatel’ je v kazdom pripade povinny v
ITMS2014+ najprv zalozit objekt VO. Je akceptovatelné, ak Prijimatel’ uvedie
prostrednictvom hypertextového linku odkaz na dokumentaciu zverejnenu v elektronickom
prostriedku pouzitom na ucely zadavania zakazky (tyka sa napr. zakaziek zadavanych s
vyuzitym elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavreti zmluvy automaticky
vygeneruje stbor udajov zachytavajlcich priebeh zadavania zakazky, vratane uzavretej
zmluvy) alebo ak Prijimatel' predlozi cez ITMS2014+ prihlasovacie udaje, ktoré
zabezpecia, ze Poskytovatel’ bude mat’ pristup k dokumentacii k zakazke, ktora je nahrata
v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre ucely vykonu finan¢nej
kontroly/kontroly. Poskytovatel’ je povinny s ohl'adom na podmienky uvedené v predosle;
vete vyzadovat’ predloZenie dokumentécie cez ITMS 2014+ aj v pripade zakaziek s nizkou
hodnotou, pricom rozsah takto predkladanej dokumentacie ur¢i Poskytovatel’. Prijimatel’
sucasne s dokumentaciou predklada Poskytovatelovi aj Cestné vyhlasenie, v ktorom
identifikuje Projekt a kontrolované obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac.
Sucastou tohto ¢estného vyhlasenia je supis vSetkej dokumentacie predkladanej cez ITMS
2014+, avyhlasenie, ze predkladand dokumentécia je uplna, kompletna aje totozna
s originalom dokumentacie obstaravania sluzieb, tovarov, stavebnych prac alebo inych
postupov. Sucasne Prijimatel’ vyhlési, ze si je vedomy, Ze na zaklade predlozenej
dokumentacie vykona Poskytovatel’ financnti kontrolu a jej mozné zavery su uvedené v
odseku 14 tohto ¢lanku VZP. V pripade, ze dokumentacia predlozena cez ITMS 2014+ nie
je kompletna, Prijimatel’ je povinny predlozit’ aj chybajicu ¢ast’ dokumentacie cez ITMS
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2014+ na zaklade Ziadosti Poskytovatel'a o doplnenie dokumentacie doruéenej Vv listinnej
podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked’ je dokumentacia
predlozena cez ITMS 2014+ necitatelna alebo poskodena. . V pripade, ak Prijimatel
nepredlozi vyhlasenia podla tohto odseku, Poskytovatel ho vyzve, aby tak vykonal
Bezodkladne od datumu uvedeného vo vyzve Poskytovatela. V pripade, ak Prijimatel
ktorékol'vek vyhlasenie podl'a tohto odseku napriek vyzve Poskytovatel'a nepredlozi, moze
byt uvedené kvalifikované ako podstatné porusenie povinnosti Prijimatelom, resp.
podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP. Lehoty na vykon financnej kontroly
obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac zac¢inaju plynat’ prvym pracovnym diiom
nasledujiicim po evidovani prijatej ziadosti Prijimatel’a o vykonanie kontroly. V pripade,
ze Prijimatel’ m4 aktivovant elektronickt schranku, méze dorucit’ Poskytovatel'ovi ziadost’
o vykonanie kontroly prostrednictvom elektronickej schranky alebo listinne, ak Prijimatel
nemd aktivovanu elektronickil schranku, doru¢i Poskytovatel'oviziadost o vykonanie
kontroly listinne. Prijimatel’ je zaroveni v pripade nadlimitnych a podlimitnych zakaziek
verejného obstaravania povinny spristupnit’ elektronicku podobu kompletnej dokumentacie
pre ucely vykonu kontroly/finanénej kontroly Poskytovatelovi, a to zriadenim pristupu do
elektronického prostriedku pouzitého na elektronicki komunikaciu. Sucast’ou elektronicke;
podoby dokumentécie st aj auditné zdznamy o vSetkych tkonoch vykonanych v pouzitom
elektronickom prostriedku.

Poskytovatel’ vykona financnu kontrolu obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finan¢nej kontrole a audite a podl'a postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF v prislusnej verzii. Vykonom kontroly obstaravania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac a suvisiacich postupov zo strany Poskytovatela nie je
dotknuta vyluéna a kone¢na zodpovednost’ Prijimatela ako verejného obstaravatel’a,
obstaravatel'a alebo osoby podl'a § 8 zakona o VO (§ 7 zakona ¢&. 25/2006 Z. z.) za
vykonanie VO pri dodrzani vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR a EU, tejto
Zmluvy, Pravnych dokumentov a zakladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom
finan¢nej kontroly Poskytovatel'om dotknuta vylucna a kone¢na zodpovednost’ Prijimatel’a
za obstaravanie v pripadoch, ak Prijimatel’ nie je povinny postupovat’ podl'a zdkona o VO
(alebo podrla zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ berie na vedomie, Ze vykonanim finan¢nej
kontroly Poskytovatel'a nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného opravneného
organu na vykonanie opétovnej kontroly/novej kontroly/vladneho auditu/overovania pocas
celej doby ucinnosti Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo po ukonceni realizacie projektu
Vv nadvéznosti na zistenia, ktoré budd vyplyvat ztejto opitovnej kontroly/novej
kontroly/vladneho auditu/overovania a ktoré mézu byt’ odli$né od zisteni predchadzajucich
kontrol. V pripade, ze zavery opdtovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to
napriklad v doésledku aplikacie postupov vychadzajiucich z metodickych usmerneni,
rozhodnuti a vykladovych stanovisk UVO alebo Pravnych dokumentov alebo komunikécie
s EK alebo inymi organmi SR a EU, st odli§né od zaverov predchadzajiicej kontroly,
Poskytovatel’ je opravneny na zaklade zaverov z novej kontroly uplatnit’ v plnej vyske voci
Prijimatel’ovi pripadné sankcie za nedodrzanie pravidiel a postupov stanovenych v zakone
0 VO (alebo v zakone ¢. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstarani zakazky, na ktorti sa
zakon o VO (alebo zakon ¢. 25/2006 Z. z.) nevzt'ahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,
ze v pripade, ak kontrolny organ/auditny organ podla clanku 12 VZP odlisny od
Poskytovatel'a identifikuje Nezrovnalost vyplyvajucu z VO vo vztahu k Prijimatelovi,
spocivajicu v poruseni pravnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z
ESIF v stvislosti s VO, porusenim pravidiel a postupov VO stanovenych v zikone o VO
(alebo v zakone €. 25/2006 Z. z.) alebo vyplyvajicich z pravnych predpisov a pravnych
aktov EU k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej
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kontrolnymi alebo auditnymi organmi EU, a to aj nad ramec zisteni Poskytovatel'a a bez
ohladu na §tadium, v ktorom sa proces VO nachadza a v dosledku takejto Nezrovnalosti
vznikne povinnost’ vratit’ NFP alebo jeho Cast, Prijimatel’ sa zavizuje takto vycislené NFP
alebo jeho cast’ vratit’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z
§ 41 alebo 41a zakona o prispevku z ESIF.

6.  Prijimatel’ je povinny v zavislosti od charakteru obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych
prac postupovat pri predkladani dokumentacie obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac na vykon kontroly podla kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstaravania Systému
riadenia ESIF a v pripade postupov pri obstarani zékazky, na ktora sa zakon o VO (zakon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO ¢&. 12 v prislusnej verzii. Ak
Poskytovatel v Prirucke pre Ziadatel'a/Prijimatela neuréi iné terminy a rozsah
dokumentacie, ktorti je Prijimatel povinny predkladat Poskytovatel'ovi, Prijimatel
postupuje podla prislusnej kapitoly Systému riadenia ESIF, resp. v pripade postupov pri
obstarani zdkazky, na ktora sa zdkon o VO nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO
¢.12 vprislusnej verzii. Minimdlny rozsah dokumentacie, ktorti Prijimatel’ povinne
predklada cez ITMS 2014+ je definovany v prislusnej prirucke pre prijimatela.

7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovenych zakonom o VO (zakonom ¢&. 25/2006 Z. z.)
vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od fazy/etapy ¢asového procesu VO a typu zakazky
ako:

a) Prva ex- ante kontrolu pred vyhlasenim VO (prva ex- ante kontrola nie je povinna
a Prijimatel’ sa méze dobrovol'ne rozhodnut’ predlozit’ dokumentaciu na prva ex
ante kontrolu Poskytovatel'ovi v pripade vSetkych nadlimitnych postupov
zadavania zakaziek a podlimitnych zakaziek na stavebné prace), prva ex ante
kontrola nie je vykonavana podl'a zakona o finan¢nej kontrole,

b) Druhu ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s Gspesnym uchadza¢om (druha
ex- ante kontrola nie je povinna a Prijimatel’ sa moze dobrovolne rozhodnut’
predlozit’ dokumentaciu na druha ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnt zakazku,
ktora nie je predmetnom povinnej kontroly UVO podla § 169 ods. 2 zdkona o VO),
druhé ex ante kontrola je vykonavana podla zdkona o finan¢nej kontrole,

¢) Standardnu alebo naslednu ex- post kontrolu, ex post je vykonavana podl'a zdkona
0 finan¢nej kontrole,

d) Kontrolu dodatkov zmluv s Gspesnym uchadzacom po ich podpise (kontrola
dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovatel'om v pripade, ak
Prijimatel' navrh dodatku dobrovolne predlozi Poskytovatelovi za ucelom
vykonu finan¢nej kontroly) kontrola dodatkov je vykonavana podla zakona
0 finan¢nej kontrole.

8.  Finan¢nu kontrolu postupov pri obstardvani zdkazky, na ktoru sa zdkon o VO (zakon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od rozsahu a predmetu
ako:

a) Druhu ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s uspe$nym uchadza¢om (druha ex
ante kontrola nie je povinna a Prijimatel’ sa moze dobrovol'ne rozhodnut’ predlozit’
dokumentaciu na druhu ex ante kontrolu Poskytovatel'ovi, ak ide o zakazku na ktora
sa zakon o VO (zékon €. 25/2006 Z. z.) nevztahuje vo financnom limite nadlimitne;j
zédkazky alebo, alebo, ak ide o zdkazku vo finanénom limite nadlimitnej zdkazky!

! plati finan¢ny limit verejného obstaravatela, ktory poskytol 50% a menej finanénych prostriedkov na
dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP
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10.

11.

12.

13.

14.

zadavanu osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel 50% a menej financnych
prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb
z NFP,

b) Standardnu alebo naslednii ex- post kontrolu (Prijimatel’ predkladd dokumentéaciu
na naslednu ex post kontrolu Poskytovatel'ovi v pripade dobrovolnej ziadosti
Prijimatel’a o vykon druhej ex ante kontroly podl'a pism. a),,

c) Kontrolu dodatkov zmluv s GispeSnym uchadzac¢om.

V pripade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia ESIF osobitne
upravena spolupraca s UVO Vv nadviznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zakona o VO. V
pripade, Ze Prijimatel’ podal proti rozhodnutiu UVO odvolanie, zasiela na vedomie
Poskytovatel'ovi pisomné vyhotovenie odvolania. AK Prijimatel’ podpise zmluvu s
uspes$nym uchadzacom pred riadnym ukoncenim tejto kontroly a Poskytovatel’ identifikuje
pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO,
ur¢i zodpovedajucu vySku ex ante finan¢nej opravy alebo nepripusti vydavky vyplyvajice
z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

Poskytovatel' je povinny vykonat finan¢ni kontrolu obstaravania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v maximalnych lehotich urcenych v Systéme
riadenia ESIF. Pocas doby, kedy Poskytovatel’ vyzve Prijimatel'a na doplnenie chybajicich
nalezitosti alebo inych pozadovanych dokladov alebo informécii sa lehota na vykon
finan¢nej kontroly preruSuje. PreruSenie lehoty na vykon finan¢nej kontroly trva, az kym
nepomint prekazky, pre ktoré sa financna kontrola prerusila. Lehota na vykon financnej
kontroly sa preruSuje dfiom odoslania vyzvy Prijimatelovi. Diilom nasledujacim po dni
dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajicich nalezitosti alebo
inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatel'ovi pokracuje plynutie lehoty
na vykon finan¢nej kontroly VO. Ak nie je dodrzana lehota na vykon kontroly z dovodov
na strane Poskytovatela, je Poskytovatel’ povinny informovat Prijimatela o dévodoch
nedodrzania terminu, ako aj o novom predpokladanom termine vydania navrhu
spravy/spravy z kontroly. Pri nedodrzani oznameného predpokladaného terminu
Poskytovatel’ opakovane zabezpeci informovanost’ Prijimatel'a za rovnakych podmienok.

Poskytovatel’ je opravneny v odévodnenych pripadoch lehotu na vykon finan¢nej kontroly
predizit. Poskytovatel’ o prediZeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatela spdsobom
dohodnutym v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ je oprdvneny v odovodnenych pripadoch vrameci inych nevyhnutnych
ukonov suvisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerusit’ vykon financ¢nej
kontroly podl'a odseku 10 v spojeni s odsekom 11, pricom od tohto momentu lehota na jej
vykon prestane plynut’. Poskytovatel o tejto skutocnosti bezodkladne informuje Prijimatel’a
spdsobom dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ alebo nim ur¢end osoba ma pravo zucastnit’ sa na procese VO vo faze
otvarania ponuk arovnako aj ako ¢len komisie bez prava vyhodnocovat ponuky. Ak
Poskytovatel’ oznami Prijimatel’'ovi svoj zaujem zGcastnit’ sa na otvarani ponuk alebo ako
¢len komisie ¢len komisie bez prava vyhodnocovat’ ponuky, Prijimatel je povinny oznamit
Poskytovatel'ovi termin a miesto konania otvarania pontiik/vyhodnotenia ponuk najmenej 5
dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnu suvisiace administrativne tikony spojené
s ucast'ou Poskytovatel'a na otvarani ponuk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponuk.

Poskytovatel’ v zavislosti od typu vykonavanej finan¢nej kontroly méze v ramcei zaverov:
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15.

16.

17.

a) Udelit’ Prijimatelovi suhlas s vyhlasenim VO, s podpisom zmluvy s Dodavatel'om,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodavatel'om,

b) Pripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac do
financovania v plnej vyske,

C) Vyzvat Prijimatel’a na odstranenie identifikovanych nedostatkov,

d) Nepripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania Vv celej vyske, resp. vyzvat' Prijimatel'a na opakovanie procesu
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac,

e) Udelit' finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim ¢asti vydavkov do financovania (ex -ante
finan¢na oprava),

f) Udelit finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluZieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatel’a
Prijimatel’ovi (ex -post finanéna oprava) postupom podla § 41 alebo 41a zakona
o prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho
¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP,

g) Udelit' finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatela
Prijimatel'ovi (ex -post finan¢na oprava) zaslanim ziadosti o vratenie NFP alebo
jeho casti v pripade, ak nejde o zdkazku obstardvanti podl'a zdkona o VO.

V pripade, ak Poskytovatel neoboznami Prijimatela (nezaSle ndvrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly, resp. ¢iastkovh spravu z kontroly/spravu z kontroly)
Vv lehote uréenej na vykon finanénej kontroly obstaravania sluZieb, tovarov, stavebnych
prac a stvisiacich postupov (a nedoslo k preruseniu plynutia lehoty alebo k prediZeniu
lehoty), Prijimatel’ nie je opravneny uzatvorit' zmluvu s uspe$nym uchadza¢om ani vykonat’
iny tUkon, ktorého podmienkou je vykonanie aukoncenie finan¢nej kontroly
Poskytovatelom. Uzatvorenie zmluvy s tspesnym uchadzaGom, resp. vykonanie iného
ukonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlasenie Verejného
obstaravania), moze byt povazované za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet obstaradvania, ktoré nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v odseku 14 pism. b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, mdze Prijimatel’ opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zadavania zakazky podl'a predchadzajicej vety moze
byt predmet obstaravania zmeneny len v odoévodnenych pripadoch vyplyvajicich
z Projektu alebo v nadvdznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v ¢iastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajiicim VO. Nové VO musi byt’ vyhlasené do 45
dni od dorucenia ¢Ciastkovej spravy z kontroly/spravy zkontroly od Poskytovatela
vztahujucej sa k bezprostredne predchddzajicemu VO. V pripade, Ze ani vo vztahu
k tretiemu VO nebudu zavery z kontroly Poskytovatel'a v stlade s odsekom 14 pismeno.
b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, pojde o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Prijimatela. Ustanovenia tohto C¢lanku sa rovnako vztahuju aj na iny druh
obstaravania podl'a odseku 3 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel si je vedomy, Ze porusenie pravidiel a povinnosti tykajucich sa procesu prvej ex
-ante kontroly pred vyhlasenim VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prva ex ante kontrola po
podpise zmluvy o NFP, méze ovplyvnit moznost’ urcenia ex -ante finan¢nej opravy.
Zaroven Prijimatel’ berie na vedomie, Ze potvrdenie ex -ante financnej opravy zo strany
Poskytovatela je viazané na splnenie vSetkych poziadaviek, ktoré su Poskytovatelom
urcené.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Prijimatel’ sa zavédzuje zabezpecit' V ramci zavdzkového vztahu s kazdym Dodavatel'om
Projektu povinnost Dodavatel'a Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
S dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehot podl'a ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytntt’
im vsetku potrebnu sucinnost’. Prijimatel’ sa zavizuje zabezpecit’ v rdmci zavéizkového
vzt'ahu s Dodéavatel'om Projektu pravo Prijimatel’a bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od
zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy eSte nedoSlo kplneniu zo zmluvy medzi
Prijimatel'om a Dodédvatelom a vysledky financnej kontroly Poskytovatel'a neumoziuja
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo
inych postupov.

Prijimatel’ akceptuje skutoCnost, ze vydavky vzniknuté na zaklade VO nemozu byt
Poskytovatelom vyplatené skor ako bude ukoncena finan¢na kontrola zo strany
Poskytovatel’a, resp. skor ako bude potvrdena ex- ante finan¢na oprava.

Ak Prijimatel’ realizuje VO postupom zadavania zakazky s vyuzitim elektronického
trhoviska podla § 109 az § 111 zakona o VO, tak Zmluva medzi Prijimatelom
a Dodavatelom nadobuda ucinnost v sulade s clankom IV., 2. casti Obchodnych
podmienok elektronického trhoviska. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze postup zadavania
zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska bude predmetom finanénej kontroly zo strany
Poskytovatela.

Prijimatel berie na vedomie, Ze lehota urcen4, resp. dojednana pre administrativnu finanéna
kontrolu Ziadosti o platbu nezatne plynit skor ako bude Prijimatel’ obozniameny
0 kladnom vysledku finanénej kontroly VO, resp. po potvrdeni uréenia ex- ante finan¢nej
opravy. Ustanovenie predchadzajucej vety neplati v pripade, ak Ziadost' o platbu
neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstaravania sluzieb, tovarov
alebo stavebnych prac.

Prijimatel’ si je vedomy svojich povinnosti zabezpecit’, aby pri vybere Dodavatel'a bol
dodrzany zdkaz konfliktu zdujmov. V pripade identifikacie konfliktu ziujmov je
Poskytovatel’ opravneny postupovat’ podl'a § 46 odsek 12 zakona 0 prispevku z ESIF alebo
podla inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo postupov upravenych
v Pravnych dokumentoch, najma v Metodickom pokyne CKO ¢. 5 v prislusnej verzii k
urcovaniu finan¢nych oprav, ktoré ma riadiaci organ uplatiovat’ pri nedodrzani pravidiel
a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO ¢. 13 k posudzovaniu
konfliktu zd&ujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel’ si je vedomy povinnosti spojenych s reSpektovanim pravidiel Ccestnej
hospodarskej stitaze a zakazu protipravneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel je
V procese obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou za uc¢elom preverenia, ¢i v ramci VO nedoslo k poruseniu pravidiel Cestnej
hospodarskej stitaze alebo inému protipravnemu konaniu, pricom je v pripade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nasledky spojené s identifikovanim tychto
skuto€nosti zo strany Poskytovatel’a.

V pripade, ak Poskytovatel’ identifikuje:

a) nedodrZanie principov a postupov VO a/alebo

b) poruSenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo

C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z Pravnych
dokumentov, z Vyzvy, zusmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk
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25.

26.

a zisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré st pre Poskytovatel'a zavizné

aVvdosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky zvykonaného VO

z financovania,
to vSetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac
s uspesnym uchadzatom a ak neddjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel
nepripusti vydavky, ktoré vzniknu z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajucu vysku ex- ante finan¢nej opravy, ak zaroven vyhodnoti, Ze
opakovanim procesu VO by vznikli dodatocné néklady a ¢asové obmedzenia. V pripade
navrhu na uzatvorenie dodatku k existujiicej zmluve na dodavku tovarov, sluzieb alebo
stavebnych prac medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om Projektu sa ustanovenie tykajtice sa
oboznamenia Prijimatel'a uvedené v prvej vete tohto odseku pouziji obdobne, ak doslo k
identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade, ak Poskytovatel” identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo

b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z pravnych predpisov SR a
z pravnych aktov EU a/alebo

C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z Pravnych dokumentov, z
Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk a zisteni Certifikacného
organu, Organu auditu, Europskej Komisie alebo inych organov EU, ktoré su pre
Poskytovatel'a zaviazné a v dosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky
vyplyvajuce z vykonaného VO z financovania,

to vSetko po uzavreti zmluvy Prijimatel’a a ispesného uchadzaca, ale eSte pred uhradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujicou sa k opravnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaju z realizacie Verejného obstardvania (napr. na zaklade zaverov z financnej
kontroly verejného obstaravania), Poskytovatel’ nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade
takéhoto VO do financovania tym spdsobom, Ze nie je povinny preplatit’ ziadost’ o platbu
v rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po sthlase Prijimatela stav konvaliduje
prostrednictvom ex- ante finan¢nej opravy. Vo veci urCenia ex- ante opravy a sucasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovatel v zmysle
Metodického pokynu CKO ¢. 5 k ur€ovaniu finanénych oprav v prislusnej verzii, ktoré¢ ma
riadiaci organ uplatiiovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov Vverejného obstaravania
a v stlade s Prilohou ¢. 4 Zmluvy 0 poskytnuti NFP. Koneéné potvrdenie ex- ante finan¢nej
opravy vyda Poskytovatel Prijimatelovi len po splneni podmienok urcenych
Poskytovatelom. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budi modct byt pripustené
k financovaniu za podmienky znizenia opravnenych vydavkov vo vyske urCenej ex- ante
financnej opravy. V pripade uzatvorené¢ho dodatku k existujucej zmluve na dodavku
tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac medzi Prijimatel'om a Dodavatelom Projektu sa
ustanovenie tykajuce sa pripustenia suvisiacich vydavkov do financovania a ex- ante
finan¢nej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku pouziji obdobne, ak doslo
k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade ex- ante finan¢nej opravy je Prijimatel’ povinny pri predkladani ziadosti o platbu
postupovat’ nasledovne:

a) nepotvrdena ex- ante finan¢na oprava (neuzatvoreny dodatok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada ziadost' o platbu
zahfnajucu vSetky vydavky vratane vydavkov za nepotvrdenu ex- ante financnu
opravu a Poskytovatel’ znizi opravnenu sumu v predlozenej ziadosti o platbu;
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217.

28.

29.

30.

31.

b) potvrdend ex- ante finan¢nd oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada ziadost' o platbu
zahiiajucu vSetky vydavky, avSak narokuje si sumu znizeni o potvrdenu ex- ante
finan¢n opravu. Poskytovatel' nie je povinny uzavriet dodatok k zmluve
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v pripade kazdého uplatnenia ex-
ante financnej opravy. Poskytovatel’ zohl'adni uplatnené vysky ex- ante finan¢nych
oprav nasledne, ak sa vyskytne iny dovod na zmenu zmluvy o0 poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku) a zarovei si uréi pravidla na frekvenciu zmien
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z titulu uplatnenia ex- ante
finanénych oprav vo svojej riadiacej dokumentécii (napr. v nadviznosti na vysku
uplatnenych ex- ante finan¢nych oprav alebo pocet VO dotknutych ex- ante finan¢nou
opravou).

Zoznam poruseni pravidiel a postupov obstaravania, spolu s uréenim percentualnej vysky
finan¢nej opravy prislichajucej konkrétnemu poruSeniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel’ pri urceni finan¢nej opravy a ex- ante financ¢nej opravy, tvori Prilohu ¢. 4
(Finan¢né opravy za porusSenie pravidiel a postupov obstaravania).

Ak v stlade s Vyzvou vyplyvala pre Ziadatel'a povinnost’ spocivajucu v tom, Ze Ziadatel je
povinny predlozit kompletnii dokumentaciu z procesu VO v ramci konania o Ziadosti
0 NFP vo vztahu k VO Specifikovanému vo Vyzve, ako preukazanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o ziadosti o NFP, Poskytovatel ma povinnost' vykonat’
opatovnu kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administrativnu finan¢na
kontrolu VO podrla § 8 zakona o finan¢nej kontrole a audite s ohl'adom na fazu, v akom
sa predmetné VO nachadza v ¢ase zaslania dokumentacie na kontrolu.

Na postupy zadavania zdkaziek uskutocnené pre vydavky vykazované zjednodusenym
spdsobom vykazovania sa ustanovenia tohto ¢lanku nevztahuju; tymto nie je dotknuté
ustanovenie ¢l. 67 ods. 4 vSeobecného nariadenia.

Prijimatel’ nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcova dohodu s
uchadza¢om alebo uchadza¢mi, ktori majii povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sl zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodéavatelia alebo subdodavatelia podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani
v registri partnerov verejného sektora. Zakaz podla predchadzajicej vety sa nevzt'ahuje na
ramcovi dohodu, ktori uzatvaraju s Prijimatelom vylu¢ne dvaja alebo viaceri uchadzaci,
ktori su fyzickymi osobami a ktora sa tyka poskytovania sluzieb.

Poskytovatel méze odmietnut’ vykon finan¢nej kontroly VO v pripadoch, v ktorych mu
povinnost’ vykonat' takyto typ kontroly neuklada Systém riadenia ESIF alebo Pravny
dokument (riadiaca dokumentacia). Po predlozeni Ziadosti Prijimatela o vykonanie
finanénej kontroly Poskytovatel'ovi v pripadoch, v ktorych zo Systému riadenia ESIF alebo
Pravneho dokumentu (riadiaca dokumentacia) riadiaca dokumentdcia neuklada
Poskytovatel'ovi povinnost’ vykonat’ takyto typ kontroly, nebude Ziadost’ Prijimatela
povaZovana za zaciatok finan¢nej kontroly podl'a prvej vety § 20 ods. 1 zakona o finanénej
kontrole a audite.
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Clanok 4 POVINNOSTI  SPOJENE S MONITOROVANIM  PROJEKTU
A POSKYTOVANIM INFORMACII

1. Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat’ Poskytovatelovi monitorovacie spravy Projektu a d’alSie udaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo forméate urc¢enom Poskytovatel'om, a to:

a) Dopliiujice monitorovacie udaje k Ziadosti 0 platbu,

b) Monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,Vyro¢na“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonceni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zavere¢na®),

c) Nasledni monitorovaciu spravu Projektu po Finanénom ukonceni Projektu pocas
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu, pripadne ak to uré¢i Poskytovatel’.

2.  Prijimatel’ je povinny predkladat’ Poskytovatelovi spolu s kazdym za¢tovanim zalohovej
platby, priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania Dopliujiice monitorovacie
tdaje k Ziadosti 0 platbu.

3. Prijimatel' je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na‘“) za obdobie kalendarneho roka od
1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskor do 31. januara roku n+1. Prvym rokom, ktory je
rozhodujtci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na‘), je
nasledujtici rok po roku, v ktorom nadobudla ucinnost Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne t¢innost’ neskor ako 1.1. roku n, prva monitorovacia
sprava Projektu (s priznakom ,,vyrocna*) obsahuje tdaje za obdobie od nadobudnutia
u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zacatiu realizacie hlavnych
aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia
realizacie hlavnych aktivit Projektu, do 31.12. roku n. Prijimatel’ je povinny predlozit’ za
monitorované obdobie, ktoré sa tyka roku, v ktorom bola ukoncend Realizacia aktivit
Projektu, iba monitorovaciu spravu s priznakom "zavere¢na"", t.j. monitorovaciu spravu s
priznakom "vyrocna" Prijimatel’ uz nepredklada.

4.  Prijimatel' je povinny do 30 dni od ukonCenia Realizacie aktivit Projektu predlozit
Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zdverecna‘). Poskytovatel
je opravneny umoznit predlozenie monitorovacej spravy projektu (s priznakom
,»zaverecna“) aj v inom termine uvedenom v Prirucke pre Prijimatel’a, najneskor vsak spolu
s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,,zdvere¢na®); v takom pripade sa prva veta tohto
odseku nepouzije. Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom
»zaverecna®) je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k
Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do momentu Ukoncenia
realizacie aktivit projektu. V pripade, ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu ako
aj k ukonceniu Realizacie aktivit Projektu doslo pred u¢innostou Zmluvy o poskytnuti
NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s
priznakom ,,zavere¢na‘“) za toto obdobie do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo v inom termine, ktory vyplyva z Priru¢ky pre Prijimatela.

5.  Prijimatel sa zavizuje predkladat’ Poskytovatelovi Nasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas 5 rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu. Nasledné monitorovacie spravy
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Projektu je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov odo dia
Finan¢ného ukoncéenia Projektu. Prijimatel’ predklada Nasledni monitorovaciu spravu do
30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa povazuje obdobie od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t.j. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia zavere¢nej monitorovacej spravy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo diia Finanéného ukonéenia Projektu. Dalsie
nasledné monitorovacie spravy sa predkladaji kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ posledni Naslednti monitorovaciu sprdvu najma v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmd vSak
v pripade subezne prebichajuceho trestného konania pre trestny cin suvisiaci
s Projektom,

€) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v stlade s
¢lankom 12 VZP a zistenia pocas prebichajuceho auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré by mohli zakladat Nezrovnalost' alebo iné porusenia Zmluvy o
poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych udajoch na
urovni Projektu vrozsahu atermine ur¢enom Poskytovatelom. Prijimatel’ je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat’ Poskytovatela o zacati a ukonceni
realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel je povinny Bezodkladne
prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatela o kalendarnom dni ukoncenia
Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit Projektu. Na
ziadost’ Poskytovatela je Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom termine ur¢enom
Poskytovatelom predlozit aj iné informacie, dokumentaciu suvisiacu s charakterom
a postavenim Prijimatela, s Realizaciou Projektu, u¢elom Projektu, s Aktivitami
Prijimatela stvisiacimi s u¢elom Projektu, s vedenim tuétovnictva, ato aj mimo
poskytovania dopliiujiicich monitorovacich tidajov k Ziadosti o platbu, predkladania
monitorovacich sprav Projektu alebo poskytovania informacii o monitorovanych tidajoch
na urovni Projektu podla prvej vety tohto odseku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatel’a o zacati a ukon¢eni
akéhokol'vek sudneho, exeku¢ného alebo spravneho konania voci Prijimatel'ovi, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujtcich zodpovednost, o vSetkych zisteniach opravnenych osob na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych orgénov, ako aj o inych
skuto¢nostiach, ktoré maju alebo m6zu mat’ vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo na
povahu aucel Projektu. Prijimatel’ je povinny informovat" Poskytovatela o zavedeni
ozdravného rezimu a zavedeni niatenej spravy.

Prijimatel je zodpovedny za presnost’, spravnost’, pravdivost  a uplnost’ vSetkych informacii
poskytovanych Poskytovatel'ovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehaja vykonu
kontroly Poskytovatefom. Kontrola Dopliiujucich monitorovacich tdajov k Ziadosti
0 platbu musi byt vykonavana spolu s kontrolou Ziadosti o platbu minimélne formou
administrativnej finan¢nej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zdkona o finanénej
kontrole a audite.
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10.

11.

12.

O zmenach tykajucich sa Projektu je Prijimatel povinny informovat Poskytovatela
Vv rozsahu podl'a podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

Poskytovatel’ je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie viaZuce Sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom v odseku 1 pismenach a) az c) tohto ¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotdch stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnut’, priCom zo strany Poskytovatel'a nesmie ist’ o Sikan6zny vykon prava.

O zmene podmienok pre projekty generujuce prijem (podla ¢lanku 61 a 65 odsek 8
vSseobecného nariadenia) je Prijimatel povinny informovat  Poskytovatela
V monitorovacich spravach projektu v stlade s ods. 1 tohto clanku VZP v rozsahu podl'a
poziadaviek Poskytovatela. Pri vypracovani aktualizovanej Finan¢nej analyzy je Prijimatel’
povinny zohladnit’ v§etky prijmy, ktoré neboli zohl'adnené pri predloZzeni ziadosti o NFP.
Pri Projektoch generujucich prijmy podla ¢lanku 61 odsek 3 pismeno b) vseobecného
nariadenia Prijimatel’ predklada aktualizovanti Finanéni analyzu spolu s Naslednou
monitorovacou spravou s priznakom ,,posledna“. Pri Projektoch generujucich prijmy podla
¢lanku 61 odsek 6 vSeobecného nariadenia, pri ktorych nie je mozné dopredu objektivne
odhadniit’ prijem Prijimatel’ predklada Finanénu analyzu s kalkulaciou Cistych prijmov
spolu s tretou Naslednou monitorovacou spravou. Pri Projektoch generujtcich prijmy
podla &lanku 65 odsek 8 vieobecného nariadenia, ktoré vytvaraju Cisté prijmy pocas
Realizacie Projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné alebo nizsie ako 1 000
000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR, Prijimatel’ ma povinnost’ deklarovat’ isté prijmy
V monitorovacej sprave s priznakom ,,zavere¢na“ arovnako ich aj vysporiadat ato
najneskor pred schvalenim zavere¢nej Ziadosti o platbu. Na Projekty generujlice prijmy,
ktorych celkové opravnené vydavky st rovné alebo nizsie ako 100 000 EUR, sa nevztahuje
povinnost’ monitorovania Cistych prijmov.

Prijimatel je povinny informovat’ Poskytovatel'a o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo
vykonani stavebnych prac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradeni
Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatelovi, ato zaslanim zGétovacej faktury a
pripadne d’alSej podpornej dokumentacie vo formate Doplnujicich tdajov k preukazaniu
dodania predmetu plnenia. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatela o dodani
tovarov, poskytnuti sluzieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich dodani,
poskytnuti alebo vykonani, nie v§ak neskor ako v lehote uréenej Poskytovatel'om.

Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1.

2.

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat
verejnost’ o prispevku, ktory na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou
NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikacie uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentov.

Prijimatel’ sa zavézuje, ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie zamerané
na verejnost’ budu obsahovat nasledujuce informacie:

a. odkaz na Eurdpsku Uniu a znak Europskej tinie v stlade s pozadovanymi grafickymi
Standardmi,

b. odkaz na prislusny fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Projekt s pouzitim
nasledujucich oznaceni EFRR — Europsky fond regionalneho rozvoja, ESF —
Eurdpsky socidlny fond, ENRF — Europsky namorny arybarsky fond a KF —
Kohézny fond; ak je Projekt financovany z viac ako jedného fondu, odkaz podla
predchadzajicej vety moze prijimatel’ nahradit odkazom na ESIF — eurdpske
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Strukturalne a investiéné fondy, pricom odkaz na prislusny fond sa vykona formou
nasledujiceho vyhlasenia: ,,Tento projekt je podporeny z ...... “, pricom sa doplni
konkrétny ESIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

C. logo prislusného OP.

Ak ma Prijimatel’ zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnit’ na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu ciel’'ov a vysledkov
Projektu. Rozsah informacie zverejnenej na webovom sidle Prijimatel'a musi byt’ primerany
vyske poskytovaného NFP a musi zdoraziovat’ finanénu podporu z Eurdpske;j tinie.

V pripade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit
pocas Realizacie aktivit Projektu inStalaciu do¢asného putaca na mieste realizacie Projektu,
ktory spiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spociva vo financovani infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Doc¢asny puta¢ musi byt dostatocne velky a musi byt umiestneny na mieste l'ahko
vidite'nom verejnostou.

Prijimatel’ je povinny nahradit’ doCasny putac uvedeny v odseku 4. tohto ¢lanku VZP stalou
tabulou alebo stalym pttacom, alebo umiestnit’ stalu tabul'u alebo staly putac v pripade
Projektu spiiiajuceho podmienky v tomto odseku, bez ohl'adu na fond, z ktorého je NFP
poskytovany, a to najneskdr do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Povinnost’ umiestnenia stalej tabule alebo staleho ptitaca sa vztahuje na pripady,
ak Projekt, ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spociva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Stala tabul’a alebo staly pata¢ musi byt dostato¢ne vel’ky a musi byt umiestneny na mieste
'ahko viditeI'nom verejnost'ou.

Prijimatel’ sa zavdzuje uviest na docasnom putaci a na stalej tabuli alebo stalom putaci
informacie uvedené v odseku 2. tohto ¢lanku VZP, v pripade docasného putaca, stalej tabule
alebo staleho pttaca aj nazov a hlavny ciel’ Projektu. Prijimatel’ je povinny zabezpedit, aby
informacie uvedené v predchadzajucej vete spolu zaberali najmenej 25% docasného putaca,
resp. stalej tabule alebo staleho putaca.

V pripade Projektov, ktoré nespiiaju podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto ¢lanku VZP,
je Prijimatel’ povinny zaistit’' informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu o tom,
7e Projekt je spolufinancovany z ESIF minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimalne;
vel'kosti A3) a to na mieste 'ahko viditeI'nom verejnost'ou, ako st vstupné priestory budovy.
Plagat obsahuje informacie v zmysle Manualu pre informovanie a komunikaciu, ktory je
stgastou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové obdobie 2014 — 2020.

Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit', aby ciel'ova skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizacia aktivit Projektu zamerana boli informovani o tom, Ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenia odseku 2 pismeno b) a pismeno c)
tohto ¢lanku VZP nepouziju. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, $nurka
na mobil, USB kI'i¢) je prijimatel’ NFP povinny umiestnit’ iba znak Europskej tinie s odkazom
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10.

11.

12.

na EU (povinnost uviest’ odkaz na prislusny ESIF sa neuplatiiuje), pri¢om minimalna velkost
znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri vel'mi drobnych predmetoch, na
ktoré sa z technickych objektivnych dévodov nezmesti odkaz na EU, je povolené pouzit’ len
znak EU.

Prijimatel’ sa zavdzuje uvadzat’ vo vsetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaji Realizacie aktivit Projektu a st uréené pre verejnost’ alebo ucastnikov,
vratane prezencnych listin alebo inych dokumentov potvrdzujucich i€ast’ na realizovanych
aktivitach Projektu informacie uvedené v odseku 2. pismena a) az c) tohto ¢lanku VZP,
s vynimkou podpornej dokumentécie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel’ zavdzuje
uvadzat’ informacie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto ¢lanku VZP. Uétovné a obdobné
doklady (napr. faktiry, vyplatné pésky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznacovat
v zmysle odseku 2. tohto ¢lanku VZP.

Poskytovatel’ je opravneny urCit’ blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a komunikacie v Manuali pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel’ neurci inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikacie obsiahnuty v Manuali pre informovanie a
komunikacia, ktory je su¢astou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové
obdobie 2014 — 2020.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.

Prijimatel’ sa zavézuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Udrzatel'nosti Projektu:

a) budi nehnutelnosti, v savislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifiat vo Vyzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevku z hladiska vlastnickych, resp. inych
uzivacich prav vztahujicich sa na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam,
Vv ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako
»Nehnutelnosti na realizdciu Projektu”). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k
Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny
definovany v ramci podmienok poskytnutia prispevku vo Vyzve, a to vratane podmienok
vzt'ahujucich sa na tarchy ainé prava tretich osdb viazucich sa k Nehnutel'nosti na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatel'a k Nehnutelnostiam na realizaciu
Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel’ je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu
Projektu neruSene a plhohodnotne uZivat pocdas Realizacie Projektu a pocas
Udrzatelnosti Projektu. Moze pritom dojst” aj ku kombinacii réznych pravnych titulov,
ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mozu navzajom menit’ pri dodrZani
vetkych podmienok stanovenych Vyzvou pocas Realizacie Projektu a Udrzatelnosti
projektu;

b) Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vramci Projektu z NFP alebo zjeho casti (dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):

(i)  bude pouzivat vylu¢ne pri vykone vlastnej ¢innosti, v stvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podla Schvalenej ziadosti o NFP alebo v sulade s Vyzvou, pri
dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci, ak st relevantné,

Strana 32z 70



(i)

(iii)

(iv)

(v)

ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodrzani prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatel’a podla
jeho Statutarneho postavenia (napr. Zakona o U¢tovnictve), ak osobitné pravne
predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podl'a bodu (i)
vyssie,

nadobudne od tretich 0s6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktory bol nadobudnuty od tretich os6b, musi byt novy
a nepouzivany, priCom za novy majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory
Prijimatel’ uz predtym, ¢o i len z ¢asti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne
mal knemu iny pravny vztah anasledne ho opdt priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy faktor,

ak to urci Poskytovatel’, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spésobom ur¢enym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt’ zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia poc¢as Realizacie Projektu
a Udrzatelnosti Projektu; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajucich z komunikacie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 odsek 8 a ¢lanku
5VZp,

bude nadobudat’, ak ide 0 nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva (autorského prava, prav stvisiacich s autorskym pravom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu uzitkového vzoru, prava ku know-how) (d’alej vo vSeobecnosti
aj ako ,,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), na zaklade
pisomnej zmluvy, vratane ramcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

1. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej iCelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného prava duSevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel’ ako nadobudatel
musi byt’ opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuji vSeobecne-zavizné
pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit dielo alebo vykonavat prava
z priemyselného vlastnictva v suvislosti s Projektom na zaklade vecne,
miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez osobitného suhlasu
dodavatel'a prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej licencie (suhlasu),
ktorej (ktorého) obsahom nebudi ziadne obmedzenia Prijimatela pri
pouzivani diela alebo pri vykonavani iného prava duSevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyzadovali dodato¢ny alebo
osobitny stihlas autora na uplatfiovanie majetkovych prav k dielu alebo
dodato¢ny alebo osobitny stthlas majitel'a prava na vykonavanie iného prava
dusevného vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), v désledku ¢oho
bude Prijimatel’ opravneny vSetky prava dusevného vlastnictva nerusene a
neobmedzene aplikovat, uzivat’, pozivat, §irit’, rozmnozovat’, prepracovat,
spracovat’, adaptovat,, d’alej vyvijat’ a chranit’ a nakladat’ s nimi na 'ubovol'ny
ucel, pripadne v rovnakom rozsahu ich previest’ ¢i poskytnit’ ¢iasto¢ne alebo
v celosti tretej osobe, pricom takato licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienecne.

2.V zmluve podla bodu 1. budu zahrnuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdodavatel'ov Dodéavatela Prijimatela.
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3. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujuceho
diela alebo iného existujuceho prava duSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel’a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponuka
aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobudatel’ musi byt opravneny v rozsahu,
vakom to nevylucuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy kogentnej
povahy, pouzit’ dielo alebo vykonavat’ prava z priemyselného vlastnictva tak,
aby mohol Realizovat’ Projekt, dosiahnut’ ucel Zmluvy o poskytnuti NFP,
ciel’ Projektu a zabezpecit’ UdrzateI'nost’ Projektu bez obmedzeni a bez toho,
aby vznikali dodato¢né néklady vztahujice sa k prevadzke majetku
zdovodu vykonu prav zpriemyselného vlastnictva alebo z dovodu
pouzivania autorského diela. Za t¢elom dodrzania podmienok uvedenych
Vv predchadzajucej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit’ vSetky moznosti, ktoré
mu umoziuje pravny poriadok, vratane Gipravy udelenia licencie analogicky
podla bodu 1, pri zohladneni Standardnych licenénych podmienok
vzt'ahujucich sa na dodavany majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva.

2.  Majetok nadobudnuty z NFP nemdze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Poskytovatel’a po¢as Realizacie Projektu a po¢as Udrzatel'nosti Projektu:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby ,
v celku alebo Eiastocne, s vynimkou vyplyvajucou z ods. 1 pismeno b) bod (i)
tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajiucou z Vyzvy,

C) zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby (vratane zalozného prava),
okrem pripadu, ak podl'a Poskytovatel'a nema vplyv na dosiahnutie ucelu
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a udrzanie ciel'a Projektu podla
Clanku 2 odsek 2.2 zmluvy anie je vrozpore so zavdzkami, ktoré pre
Poskytovatela  vyplyvajt  zo  zmluvnych  vztahov s Financujicou
bankou/Financujicou institaciou;

d) zatazeny zaloznym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujicou
bankou/Financujucou institaciou.

3. Prijimatel je povinny akukol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat az
po udeleni prechadzajiuceho pisomného suhlasu Poskytovatel'a aj v pripadoch, na ktoré sa
vztahuju vynimky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel’ domnieva, Ze sa na nich nevztahuju odseky 1 a 2 tohto
¢lanku. V pripade, Ze ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podlieha Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri tomto obstaravani
v zmysle zakona o VO apravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom
Poskytovatel’ overi stlad tohto obstaravania so zdkonom o VO a pravidlami uvedenymi
v Pravnych dokumentoch este pred vydanim pisomného stihlasu. Poskytovatel’ méze udelit’
stihlas s tym, Z7e podmienky uvedené v odseku 1 pismeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2
pismena. a) ab) tohto ¢lanku 6 VZP sa budd vztahovat na urciti Cast Majetku
nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudu vzt'ahovat’ vobec.
Takyto sihlas moze byt udeleny vyluéne v pripade, ak ide o majetok, ktory je vysledkom
investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych aktivit Projektu a ktory z dovodov
uvedenych v osobitnych pravnych predpisoch alebo vo Vyzve nemdze spinat’ podmienky
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uvedené v odseku. 1 pismeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 pismena a) a b) tohto ¢lanku 6
VZP, hoci vykonanie Aktivit v stvislosti s obstaranim tohto Majetku nadobudnutého
z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizdciu hlavnych aktivit Projektu (ide napriklad
0 tzv. vyvolané investicie). O suhlas podl'a tohto odseku 3 ziada Prijimatel’ Poskytovatel’a,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odovodnenie splnenia podmienok na udelenie
suhlasu, inak Poskytovatel’ ziadost’ o suhlas zamietne.

Porusenie povinnosti Prijimatel’a podl'a odseku 1 pismeno b) body (i) a (ii) a podl'a odseku.
2 pismena a) az d) tohto ¢lanku méze v zavislosti od rozsahu poruSenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porusenie povinnosti viaze, predstavovat’ Podstatnu
zmenu Projektu, s ohl'adom na jej definiciu uvedenu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodrZzani podmienok uvedenych v odsekoch 1 az 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven berie
na vedomie, ze scudzenie, prendjom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok moéze zakladat’ Statnu pomoc
v zmysle &lanku 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prisluinych pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, v dosledku &oho bude Prijimatel’ povinny vratit alebo vymoct
vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci spolu s tirokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom
vyplyvajucim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU. Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’” dotknuti konanim alebo opomenutim Prijimatel’a
uvedenym v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel’ sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentaciu vytvorent pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zéroveti udel'uje Poskytovatel'ovi a prisluinym organom SR a EU pravo na pouZitie udajov
z tejto dokumentacie na ucely stvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohl'adneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatela.

Porus$enie povinnosti Prijimatel'a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku alebo vykonanie
pravneho tkonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu Poskytovatel'a v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku VZP, sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit' NFP alebo
jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podl'a vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov SR len v pripade, ak je
osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel, MF SR, Urad vladneho auditu
alebo Financujtica banka.

Clanok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajicim pisomnym sthlasom Poskytovatel’a postupom podla ¢lanku
6 zmluvy tykajuceho sa vyznamnej$ej zmeny, za si¢asného splnenia podmienok uvedenych
v ¢lanku 2 odseky 3 a4 VZP apodmienok uvedenych v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia. Prijimatel’ spolu s odévodnenou Ziadostou o stihlas s prevodom prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatel'ovi doklady, ktorymi
preukazuje splnenie podmienok pre udelenie sthlasu. Poskytovatel’ je nasledne opravneny
vyZziadat’ od Prijimatela akékol'vek dokumenty alebo poziadat’ o poskytnutie dopliujucich
informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie
sthlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnut’ Poskytovatelovi pozadované dokumenty,
informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako lehota na
Bezodkladné plnenie a spésobom urcenym Poskytovatelom. Ak Prijimatel’ neposkytne
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Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané podla predchadzajucej
vety v stanovenej lehote, Poskytovatel' suhlas so zmenou v osobe Prijimatel'a neudeli.
V pripade, ak Poskytovatel’ neudeli so zmenou v osobe Prijimatel’a stihlas, je zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP voc¢i Poskytovatelovi nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu
zaviazany Prijimatel’ v nadvdznosti na §531 a nasl. Obcianskeho zakonnika, bez ohl'adu na
akékol'vek zavizky Prijimatela voéi tretim osobam, to neplati, ak by uvedeny stav bol
vrozpore spravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak ddjde k prevodu prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez predchadzajiiceho suhlasu
Poskytovatel’a, takéto porusenie povinnosti Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v sulade
s ¢lankom 10 VZP.

Zmena vlastnickej Struktiry Prijimatel’a (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolo¢nosti, ktora je Prijimatel'om) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku uréené
vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat’ Ziaden vplyv na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle ¢lanku 2.2 zmluvy. V nadvéznosti na ¢lanok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijimatel
povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatel'a bezodkladne
po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet. Poskytovatel’ je opravneny
po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyZziadat’ od Prijimatela akukol'vek
Dokumentaciu alebo poziadat o poskytnutie dopliujicich informacii a vysvetleni
potrebnych k preskiimaniu skutocnosti, ¢i zmenou vlastnickej Struktary Prijimatel’a doslo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel’ je povinny pozadovanua Dokumentéciu,
informéacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spésobom uréenym Poskytovatelom
tomuto poskytnut. Neposkytnutie Dokumentacie, vysvetleni a informacii vyziadanych
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, predstavuje porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP, za ktoré je Poskytovatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Prijimatel'ovi zmluvna
pokutu podrla ¢lanku 13 odsek 5 pismeno a) VZP.

Postlipenie pohl'adavky Prijimatel’a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohl'adu na pravny titul, pravnu formu alebo sposob postiipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajiucej Poskytovatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
V zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmluv uzavretych medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najmd zmluvy
0 zriadeni zalozného prava) z Poskytovatel’a na iny organ zastupujici Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vsetkych prav a povinnosti Poskytovatel'a zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoznuju prislusné pravne predpisy SR upravujice
jeho posobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti st upravené v Systéme finan¢ného riadenia.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat’ schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP
a ukoncit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri
zamySlanej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat’
v sulade s ¢lankom 6 odseky 6.2 pism. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukon&eni realizacie hlavnych
aktivit Projektu je Prijimatel’ povinny preukazat’ splnenie podmienok Ukoncenia realizacie
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hlavnych aktivit Projektu v zmysle podmienok vyplyvajucich z definicie Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v Hlaseni o realizacii
aktivit Projektu (formular v ITMS2014+), ktoré je Prijimatel’ povinny zaevidovat' do
systému ITMS2014+ do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az
(v) definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.
Ak Vyzva umoznuje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchadzajicom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skutocne zacal s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu pred ucinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaevidovat’
formular Hlasenia o realizacii aktivit Projektu prostrednictvom formulara v ITMS2014+ do
20 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel porusi svoju povinnost oznamit" Poskytovatelovi Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaevidovania Hlasenia o realizacii
aktivit Projektu v ITMS 2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje
den, ktory vyplyva z akceptacie zmeny terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
podla ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (i) zmluvy, bez ohl'adu na to, kedy s Realizaciou
hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skuto¢ne zacal. AK k zmene terminu Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu na zaklade oznamenia zmeny podla predchadzajucej vety
nedoslo, za takyto den sa povazuje deti uvedeny v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
ako planovany den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu,(prvy den kalendarneho
mesiaca) a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel
skutocne zacal.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vylu¢ujica zodpovednost’ (dalej len,,OVZ*), a to
po dobu trvania OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapocitava do doby Realizicie hlavnych
aktivit Projektu, pricom vSak Realizacia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena
najneskoér do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podl’a pravnych aktov EU, t.j.
do 31. decembra 2023. Poskytovatel’ na zaklade oznamenia Prijimatel’a o pominuti OVZ
zabezpe¢i Gipravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy 0 poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP) pri vyuZiti rezZimu menej vyznamnej zmeny podl'a ¢l. 6 ods.
6.2 pism. d) zmluvy. Postup podl'a tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovat’ aj v pripade,
ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP z dovodu OVZ (ods. 6 pismeno c) v spojeni
s odsekom. 11 pismeno b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) S vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto Zmluvy 0 poskytnuti
NFP na jej zaklade alebo v stvislosti s fiou sam alebo ho realizuje iny na to opravneny
subjekt o viac ako 30 kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Poskytovatel'a;
Vv pripade, ak tato Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne
predpisy SR alebo pravne akty EU nestanovujii lehotu na vykonanie tkonu alebo
postupu, Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po
marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Poskytovatel' povinnost’ zacat
konat. V pripade ZoP sa lehota uvedena v predchadzajucej vete pocita odo dia
splatnosti ZoP uvedenej v ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak
bolo omeskanie Poskytovatel'a zavinené Prijimatel'om. V pripade, Ze Poskytovatel
vykona predmetny tkon alebo postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani tohto ukonu
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alebo postupu je Prijimatel’ povinny pokracovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu
alebo

b) svykonom finanénej kontroly verejného obstaravania podla ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pismene a) a
v pismene b) vyssie predizi o ¢as omeskania Poskytovatela, pricom viak Realizacia
hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena najneskér do uplynutia stanovené¢ho obdobia
opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2023.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa 0 ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutocnost’ podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, pisomne ozndmi
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podla odseku 3 a/alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom
oznameni uvedie skutocnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoc¢nosti podla odseku
4, datum vzniku OVZ alebo skutocnosti podla odseku 4, k ¢omu prilozi prislusnt
dokumentaciu preukazujucu vznik OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4. Dorucenim
tohto oznamenia Poskytovatelovi nastdvaju u€inky pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to
vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) Vpripade dovodov pozastavenia podla odseku 3 tohto ¢lanku, Prijimatel
Poskytovatel'ovi jednoznacne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel” tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, Ze sa pozastavenie
Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel’ v oznameni uvedie nazov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podl'a nazvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpocéte
Projektu ako tvori prilohu tejto zmluvy o poskytnuti NFP a v Prilohe ¢.2 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nie su Specifikované ziadne hlavné aktivity, ma sa za to, ze
pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade ¢oho z hl'adiska
opravnenosti vydavkov nastavaji ¢inky uvedené v odseku 10 prva veta tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto &lanku, doglo k uplynutiu lehdt na preplatenie podanej ZoP, ktoré st stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti lehdt na preplatenie podanej ZoP;

€) vV pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto &lanku Vv pripadoch nesuvisiacich so ZoP doglo k uplynutiu lehdt stanovenych
Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajiceho tkonu alebo postupu a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehot;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
b) tohto ¢lanku doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou 0 poskytnuti NFP alebo
Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako deni pozastavenia prvy kalendarny den po
uplynuti tychto lehét (prvy den omeSkania Poskytovatela).
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d)

f)

9)

h)

i)

V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel’ pisomne oznami Prijimatel’ovi, Ze vznik OVZ
z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v désledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie NFP:

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom, a to az do
doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy o0 poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel’ neodsttpil od Zmluvy 0 poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijimatel’a,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel’a, a to az do doby zaniku
tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vzt'ahujuci sa na aktivitu alebo jej Cast’ vykonanu v ramci Realizécie aktivit Projektu pred
tym, ako doslo k G¢inkom pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku, a to aj
Vv pripade, Ze k vynalozZeniu takéhoto vydavku Dodavatel'ovi doslo az v ¢ase po vzniku
uéinkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zdvizkov voci Poskytovatel'ovi stivisiacich
s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,

Vv pripade zacatia trestného stihania za skutok stvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o Ziadosti 0 NFP, ktoré¢ viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizaciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi,
osobam konajucim V mene Prijimatela alebo inym osobam v priamej suvislosti s
Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni
konkrétnej Vyzvy, vramci ktorej Prijimatel’ podal Ziadost o NFP, bez ohladu na
porusenie pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podla ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré vyzaduji docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU, najmé konania tykajiiceho sa neozniamenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji
podrobné pravidla na uplatiiovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Europskej tnie, alebo
v pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala clenskému Statu pozastavit
akukol'vek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie o zlucitelnosti
pomoci so spolo¢nym trhom,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov.

Poskytovatel moéze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vSetkych procesov s tym

suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia a ak Kk odstraneniu

nedojde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovatelom, Poskytovatel' je opravneny
Vv stilade so vSeobecnym nariadenim, Systémom finan¢ného riadenia a na to nadvédzujtcimi

Pravnymi dokumentmi odstupit’ od Zmluvy 0 poskytnuti NFP pre podstatné poruSenie

Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vykonat’ finanénu opravu ¢asti NFP.
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10.

11.

Poskytovatel' oznami Prijimatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budi splnené
podmienky podla odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku VZP. Doruc¢enim tohto oznamenia
Prijimatel'ovi nastavaji u¢inky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP vratane vSetkych procesov s tym stvisiacich
podrl'a odseku 6 pism. a), b), e) alebo g) alebo podl'a odseku 7 tohto ¢lanku a v oznameni
0 pozastaveni poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie
poskytovania NFP tyka, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ddjde k automatickému
pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako celku. Poskytovatel' sa v takom pripade
nedostdva do omeskania S plnenim svojich povinnosti podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP
a Prijimatel’'ovi nevznika ziadne pravo z takéhoto ne/konania Poskytovatel'a, ktoré nie je
osobitne dohodnuté v tomto ¢ldnku VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je
vedomy a suhlasi s tym, Ze v pripade, ak vynakladd pocas obdobia pozastavenia Projektu
vydavky, ktoré by inak boli opravnené, tieto vydavky nebudu povazované za opravnené,
pretoze nevznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 odsek 1 pismeno
a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne suvisia s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu. Ked’ze Realizacia hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety tohto
odseku pozastavena, takto vynalozené vydavky nebuda Prijimatelovi preplatené, a to aj
bez ohladu na zavizky, ktoré moézu v tejto suvislosti Prijimatelovi vzniknit' najmé
v stvislosti s jeho zmluvnymi vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel v oznameni
0 pozastaveni poskytovania NFP podl'a odsekov 6 pism. a), b), ¢) alebo g) a 7 tohto ¢lanku
uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania NFP, dosledky
uvedené vtomto odseku 9 sa tykaji len voznameni uvedenych Aktivit a nimi
generovanych vydavkov. Poskytovatel je povinny, ak ho oto Prijimatel’ poziada,
poskytnat’ mu vSetku pozadovanti nevyhnutnu sucinnost’ v silade so Zmluvou poskytnuti
NFP na to, aby Prijimatel’ bol schopny opéat’ pokracovat’ v Riadnej Realizacii aktivit
Projektu.

Vydavky realizované Prijimatel'om poc¢as obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa nebudu pokladat’ za opravnené vydavky, ato ani vydavky vztahujlce sa na
podporné Aktivity vecne stvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti, ktora
bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatelom, ktoré su podla
prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod Cast'ou Projektu, ktorej realizacia nebola
pozastavena v nadvdznosti na oznamenie Prijimatel'a podl'a odseku 5 tohto ¢lanku VZP.
Z hladiska posudenia opravnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka stanovena
v odseku 6 pismeno c) vyssie.

Ak Prijimatel’ ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP, ktoré su v zmysle odseku
6 tohto Clanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela,
s vynimkou pismen f) az i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 11 nevzt'ahuje, za podmienky, ak su¢asne nedoslo k poruSeniu povinnosti
Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku prekazkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela, alebo

c) odstranil Nezrovnalost’ v zmysle odseku 7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorucit’ Poskytovatel'ovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o0 poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akékol'vek povinnost
Poskytovatel’a vyplyvajiica pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
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12.

13.

14.

alebo z Pravnych dokumentov tykajucich sa Nezrovnalosti a zaroven podla overenia
Poskytovatel’a tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaju skuto¢nosti, obnovi Poskytovatel' poskytovanie NFP Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z d6vodov uvedenych v tomto odseku, pismena a)
a ¢) vyssie, sa do doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu nezapocitava doba, pocas ktore;j
Poskytovatel’ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu
nesmie presiahnut’ 31.12.2023.

V pripade zaniku OVZ podl'a odseku 6. tohto ¢lanku VZP sa Poskytovatel' zavizuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatel'ovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny skontrolovat’, ¢i
trva tato prekazka, a to postupom uvedenym v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajticich sa vykonu
kontroly Prijimatel'a Poskytovatel'om. Na ten cel je Prijimatel’ povinny na poziadanie
Poskytovatel'a preukazat’ dodrziavanie vsetkych svojich povinnosti vyplyvajacich pre neho
z Pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zaviazkov tykajucich sa plnenia podl'a
tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najma zmluvnych a inych vzt'ahov s Dodavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto u¢inky
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel’ povinny jednoznacne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit’ riadne alebo
mimoriadne.

Riadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zaroven splnenim zavdzkov oboch zmluvnych stran, ¢o potvrdzuje
schvalenie poslednej Naslednej monitorovacej spravy Poskytovatel'om, pricom zavizky sa
povazuju za splnené podl'a ¢lanku 7 odseku 7.2. zmluvy.

Mimoriadne ukon¢enie zmluvného vztahu zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP nastava dohodou
Zmluvnych stran, odstipenim od Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo vypoved’ou Zmluvy
0 poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP mo6zZe Prijimatel’ alebo Poskytovatel’ odsthpit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej v pripadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze pre odstipenie od Zmluvy o0 poskytnuti NFP platia vSeobecné
ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zak.), ak nie
je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa
nahradzaju zakonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

a) Porusenie Zmluvy o0 poskytnuti NFP je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu
0 poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v tomto Case
bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na el Zmluvy o0 poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva 0 poskytnuti NFP
uzavretd, ze druhd Zmluvna strana nebude mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom
poruseni Zmluvy o0 poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP.
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b) Na tcely Zmluvy 0 poskytnuti NFP sa za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP
7o strany Prijimatel'a povaZzuje najma:

i)

i)

vi)

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie G¢elu Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo ciel'a Projektu a si¢asne nepdjde
o0VZ,

vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP (najmi v ¢lanku 6 zmluvy, v ¢lanku 1, v ¢lanku 2 odseky 3 az 5
av ¢lanku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle vSeobecného nariadenia a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Orgdnov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené,

nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hl'adiska splnena, ale inym spdsobom,
ako bolo uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,

porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢lanku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost’ alebo skutoc¢nost’, ktort Prijimatel’ neoznamil, je v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy povazovand za podstatné porusenie zmluvy alebo ak nie je povazovana za
podstatné porusenie zmluvy, ma tak zdvazne negativny dopad na Realizaciu aktivit
Projektu a/alebo Udrzatel'nost’ Projektu a/alebo ucel Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemozno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Poskytovatelovi
Vv suvislosti so Zmluvou 0 poskytnuti NFP pocas u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
ako aj vcase od podania Ziadosti o NFP Poskytovatelovi, ktorych spoloénym
zakladom je skutoCnost, ze Prijimatel’ nekonal dobromyselne alebo Vv suvislosti
S tymito informaciami Prijimatel’ vykonal tkon v suvislosti s Projektom, ktory by
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych tdajov nebol
opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat inak, alebo na zaklade takto
poskytnutych informacii Poskytovatel’ vykonal ikon v suvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal; takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajucich informacii pre Gcely urcenia vysky NFP pri Projektoch generujicich
prijem;

ak Prijimatel’ neza¢ne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v lehote 3 mesiacov od
terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujiceho zaciatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového terminu po akceptovani menej vyznamnej
zmeny podla ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatfiuje sa,

viii)

porusenie zavidzkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizacie, a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie Géelu Zmluvy o poskytnuti
NFP; ide najmé 0 zastavenie alebo preruSenie Realizacie aktivit Projektu z dovodov
na strane Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit’ pod doévody uvedené v ¢lanku 8
VZP, porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.6 zmluvy,
nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov tykajtcich sa Projektu, ktoré
boli uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,

Strana 42 z 70



iX) porusenie zaviazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac v ramci Projektu

Xi)

sposobom aza podmienok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti NFP,
v zakone o VO alebo v Pravnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie
Verejného obstaravania alebo iného postupu obstaravania zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené, ak neddjde k aplikacii postupu podla §41 alebo § 4la zakona
o prispevku z ESIF; poruienie zavizkov sa vztahuje najmi na porusenie zikazu
konfliktu zaujmov pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom postupe
obstaravania Vzmysle §46 zakona o prispevku z ESIF medzi Prijimatelom
a Poskytovatelom, na existenciu kolizie alebo akejkol'vek formy dohody
obmedzujucej sitaz medzi GspeSnym uchddzaCom a ostatnymi uchiddza¢mi alebo
uspes$nym uchadza¢om a Prijimatel'om pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo
inom postupe obstaravania, ktoru identifikoval Poskytovatel' alebo iny kontrolny
alebo auditny organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP v ramci vykonavanej kontroly alebo
auditu, bez ohl'adu na to, ¢i Protimonopolny trad rozhodol o poruseni zakona ¢.
136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych
ustrednych organov Statnej spravy Slovenskej republiky Vzneni neskorSich
predpisov; k aplikacii tohto bodu ix) moéze dojst’ kedykol'vek pocas trvania Zmluvy
0 poskytnuti NFP v nadvédznosti na pravoplatné rozhodnutie prislusného Statneho
organu alebo v nadvéznosti na vykonant kontrolu Prijimatela, bez ohladu na
vysledok predchéadzajucich kontrol alebo inych postupov aplikovanych vo vztahu
K Projektu zo strany Poskytovatel’a alebo iného opravneného organu,

ak Prijimatel’ svojim zavinenim nezacne VO alebo iny spdsob obstaravania podla
¢lanku 3 VZP na vyber Dodavatela najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia
G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v prediZenej lehote po akceptovani menej
vyznamnej zmeny podl'a ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dni
od zruSenia predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od ukonéenia zmluvy
s Dodavatel'om z predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od dorucenia Ciastkovej
spravy  z kontroly/spravy  z kontroly od Poskytovatela vztahujucej sa
k bezprostredne predchadzajuicemu VO, ktora obsahuje oznamenie Poskytovatela
v zmysle ¢lanku 3 odsek 14 pismeno d) VZP;

ak Prijimatel’ v lehote do 30 dni odo dia dorucenia oznamenia o sulade alebo
nestlade predlozenych dokumentov so zakonom o VO alebo pravidlami uvedenymi
v Jednotnej prirucke pre ziadatelov/prijimatelov upravujicej kontrolu VO a
obstaravania, Systéme riadenia ESIF alebo v metodickych pokynoch CKO k VO
alebo obstaravaniu nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstaravania vo
Vestniku verejného obstaravania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
od6vodnenim;

Xii) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu v suvislosti

xiii)

s Projektom, a to napriklad v suvislosti s procesom hodnotenia, vyberu Ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena
staznost’ smerujtica k ovplyvitovaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu zaujmov alebo
k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuji aj bez
staznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;

poruSenie povinnosti Prijimatel'om podla ¢lanku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadviznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
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d)

€)

o fungovani EU bez ohladu na to, ¢ doslo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Poskytovatel’a podl'a ¢lanku 8 odsek 6 pismeno h) VZP,

Xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatel’a alebo inych osob, za konanie
alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpoveda v zmysle ¢lanku 2 odsek 2 VZP,
Vv suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatelnostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost v zmysle
vSeobecného nariadenia a Poskytovatel’ stanovi, Ze takato Nezrovnalost’ sa povazuje
za Podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP,

XV) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v lehote podla &lanku 5 odsek 5.1
zmluvy,

xvi)porus$enie ¢lanku 4 odsek 7 druha veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1, ¢lanku
12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dovodov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.10 zmluvy

xvii)  ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych
prac, ktoré boli uhradené na zaklade Preddavkovej platby sposobom a v lehotach
stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho Dodavatelom v nadvdznosti na
¢lanok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xviii)  kazdé poruSenie povinnosti Prijimatel’a, ktoré je v Zmluve 0 poskytnuti NFP
oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Podstatnym poruSenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP je aj vykonanie takého ukonu zo strany
Prijimatela, na ktory je potrebny predchadzajiici pisomny sthlas Poskytovatela
Vv pripade, ak suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k vykonaniu takého tkonu zo strany
Prijimatel’a bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie d’alSich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR apravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP povazuju za podstatné porusenia, s nepodstatnym porusenim Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvn4 strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odsttpit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto
poruseni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze s ohl'adom na pravne postavenie
a povinnosti Poskytovatel'a, moZe vykonaniu odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP
predchadzat’ povinnost’ vykonat’ kontrolu u Prijimatel’a, pripadne povinnost’ realizovat’
iné osobitné postupy a tikony. Z uvedeného dévodu preto Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze na
rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni od Zmluvy o poskytnuti
NFP pojem ,,bez zbytocného odkladu* zahifia dobu, po ktort su v priamej nadvaznosti
vykonavané tkony Poskytovatelom podla predchadzajacej vety. V pripade
nepodstatného poruSenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
odstapit’, ak strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta v pisomnom vyzvani. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena poskytnut’
dodato¢nu lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie poruSenej povinnosti, pricom ani
poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zakonnika).
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f) Odstapenie od Zmluvy o0 poskytnuti NFP je ucinné dinom dorucenia pisomného
oznamenia o odstipeni od Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druha Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odstapit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoii jeden
rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Zmluvy
0 poskytnuti NFP apod.) sa ustanovenie predchadzajiucej vety neuplatni a Zmluvné
strany st oprdvnené postupovat’ podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika
a podporne Obcianskeho zakonnika.

h) V pripade odstipenia od Zmluvy 0 poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatel’a, ktoré podl'a svojej povahy maju platit’ aj po skonceni Zmluvy
0 poskytnuti NFP, a to najma pravo a povinnost’ pozadovat’ vratenie poskytnutej Ciastky
NFP, pravo na néhradu skody, ktora vznikla porusenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP,
ustanovenia uvedené v ¢lanku 7.2 zmluvy a d’alSie ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP
podl’a svojho obsahu.

i) Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP v dosledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela, Zmluvné strany sthlasia,
ze nejde o porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom.

J) V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade
ziadosti Poskytovatel'a vratit NFP alebo jeho ¢ast’. Tato povinnost’ Prijimatela sa uplatni
aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujucom podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit’
NFP alebo jeho cCast’.

5. Prijimatel’ je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dovodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel’ Projektu. Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit’ uz vyplatené NFP v celom rozsahu podrla ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatel'om v Ziadosti o vratenie. Po podani vypovede
moze Prijimatel’ tuto vziat’ spét’ iba s pisomnym stthlasom Poskytovatel'a. Vypovedna doba
je jeden mesiac odo dna, kedy je vypoved dorucena Poskytovatelovi. Pocas plynutia
vypovednej doby Zmluvné strany vykonajua tkony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych
prav apovinnosti, najmd Poskytovatel vykona ukony vztahujuce sa k finanénému
vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny poskytnat’ vsetku potrebnu sucinnost. Zmluva o poskytnuti NFP
zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré nezanikaju ani v dosledku
zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstiipeni od zmluvy v zmysle odsek 4 pismeno h) tohto
¢lanku.

Clanok 10 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV
1.  Prijimatel sa zavézuje:

a) vratit NFP alebo jeho cCast, ak ho nevyCerpal podla podmienok Zmluvy
0 poskytnuti NFP, alebo ak nezii¢toval celt sumu poskytnutého predfinancovania
alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevysujuca
40 EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na thrnna sumu
celkového nevycCerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych
platieb alebo z poskytnutych predfinancovani,
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b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

vratit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

vratit NFP alebo jeho Cast’, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnuti
NFP a poruSenie povinnosti znamena porusenie financnej discipliny podla § 31
odsek 1 pismena a), b), ¢) zakona o rozpoétovych pravidlach; suma
neprevysujuca 40 EUR podl'a § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na vyplateny NFP alebo jeho cast’ systémom refundacie alebo na thrnni sumu
celkového NFP alebo jeho cast’ nezctovanych zéalohovych platieb alebo
predfinancovani,

vratit NFP alebo jeho cast, ak Vv suvislosti s Projektom bolo porusené
ustanovenie Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU (bez ohladu na
konanie alebo opomenutie Prijimatel'a alebo jeho zavinenie) atoto porusenie
znamena Nezrovnalost’ a nejde 0 porusenie finanénej discipliny podl'a § 31 odsek
1 pismena a), b), ¢) Zakona o rozpoc¢tovych pravidlach alebo o zmluvnu pokutu
podrla ¢lanku 13 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skuto¢nosti, Ze za Nezrovnalost’ sa
povazuje také poruSenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorym sa spaja
povinnost’ vratenia NFP alebo jeho Casti, v pripade, ak Prijimatel’ takyto NFP
alebo jeho Cast’ nevrati postupom stanovenym v odsekoch 3 az 8 tohto ¢lanku
VZP, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy 0 poskytnuti NFP aplikovat’
ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zakona o rozpoctovych pravidlach; suma
neprevysujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na uhrnna sumu Nezrovnalosti,

vratit NFP alebo jeho Cast’, ak Prijimatel’ porusil pravidla a postupy Verejného
obstaravania a toto poruSenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujice sa na obstaravanie sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, ak takéto obstaravanie nespada pod zakon o VO; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast,

vratit NFP alebo jeho cast’, ak porusil zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a §
33 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NEP alebo jeho Gast’,
vratit NFP alebo jeho ¢ast vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
¢lanku 9 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy o poskytnuti NFP;
suma neprevysujica 40 EUR podl'a § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa
uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho cast,

vratit’ Cisty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realizacie Projektu alebo
V obdobi troch rokov od Finanéného ukonéenia Projektu vytvoreny prijem podl'a
¢lanku 61 v8eobecného nariadenia; vratit’ iny Cisty prijem z Projektu v pripade,
ak bol pocas Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podla ¢lanku 65 odsek
8 vSeobecného nariadenia; suma neprevySujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2
zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

odviest vynos =z prostriedkov NFP podla § 7 odsek 1 pismeno m)
zakona 0 rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zaklade Grocenia poskytnutého
NFP (d’alej len ,,vynos®); uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP systémom
zalohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevysujica 40 EUR podla §
33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

ak to ur¢i Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho cast’ v pripade, ak Prijimatel
nedosiahol hodnotu MerateI'ného ukazovatela Projektu uvedenej v Schvalenej
ziadosti o NFP s odchylkou presahujicou 5% oproti schvalenej hodnote, a to
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umerne so znizenim hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a Projektu vo vztahu k tym
hlavnym Aktivitam, ktoré¢ prispievaju k dosiahnutiu znizovaného Meratel'ného
ukazovatel’a Projektu. Spdsob vypoctu sumy, ktort ma Prijimatel’ vratit' podl'a
tohto ustanovenia, Zverejni Poskytovatel na svojom webovom sidle. Suma
neprevysujuca 40 EUR podl'a § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho Cast,

K) vratit preplatok vzniknuty na zaklade zu¢tovania Preddavkovej platby najneskor
spolu s predloZzenim dopliujtacich udajov k preukazaniu dodania predmetu
plnenia.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla odseku 1 pismeno. i) tohto ¢lanku
VZP sa Prijimatel’ zavizuje odviest’ vynos do 31. januéra roku nasledujiceho po roku,
Vv ktorom vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia ¢istého prijmu (za uctovné
obdobie) podla odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel’ zavazuje vratit’ isty
prijem do 31. januara roku nasledujiiceho po roku, v ktorom bola zostavend u¢tovna
zavierka alebo ak sa na Prijimatela vztahuje povinnost’ overenia uctovnej zévierky
auditorom v sulade s ustanoveniami zdkona o uctovnictve o overovani uctovnej zavierky
auditorom po roku, v ktorom bola G¢tovna zavierka auditorom overena. Prijimatel’ sa
zavizuje ozndmit' aj cez verejnu Cast [TMS2014+ Poskytovatel'ovi prislusni sumu
vynosu alebo Cistého prijmu najneskor do 16. januara roku nasledujuceho po roku,
Vv ktorom vznikol vynos, resp. v ktorom bola zostavena ti¢tovna zavierka, resp. v ktorom
bola uctovnd zavierka overend auditorom a poziadat Poskytovatela o informaciu
k podrobnostiam vratenia ¢istého prijmu, alebo odvodu vynosu (napr. ¢. Gctu, variabilny
symbol). Poskytovatel’ zasle tuto informaciu Prijimatel'ovi Bezodkladne. Pri realizacii
uhrady Prijimatel’ uvedie variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom
ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej Casti [ITMS2014+. Ak Prijimatel vrati Cisty prijem
alebo odvedie vynos Riadne a V¢as v sulade s tymto odsekom, ustanovenia odsekov 3 az
7 tohto ¢lanku VZP sa nepouziji. Ak Prijimatel’ ¢isty prijem alebo vynos Riadne a V¢as
nevrati, resp. neodvedie, Poskytovatel bude postupovat’ rovnako ako v pripade
povinnosti vratenia NFP alebo jeho ¢asti vzniknutej podl'a odseku 1 pism. a) az g) a pism.
j) tohto ¢lanku VZP a na Prijimatel’a sa ustanovenia o vrateni NFP alebo jeho casti podl'a
odsekov 3 az 7 tohto ¢lanku VZP vztahuju rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho cast’ vrateny z dovodov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku VZP
iniciativne zo strany Prijimatel’a, sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi Poskytovatel
v ZoV, ktora zasle Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom ITMS2014+.
K zaviaznému uplatneniu naroku Poskytovatel'a na vratenie NFP alebo jeho Casti na zaklade
7oV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej ¢asti ITMS2014+. Prijimatel’
je 0 zverejneni ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+ informovany automaticky generovanou
notifikacnou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ na e-mailovi adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vysku NFP, ktort ma Prijimatel’ vratit a
zaroven urci ¢isla uctov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat'..

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho Gast uvedeny v ZoV do 60 dni odo diia
doruéenia ZoV Prijimatelovi vo verejnej Gasti ITMS2014+. Deii dorudenia vo verejnej Gasti
ITMS2014+ je totozny s diiom prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlznikovi® v systéme
ITMS2014+. Ditom nasledujucim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+
zaCina plynut’ 60 diova lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na zaklade zac¢tovania
Preddavkovej platby je Prijimatel’ povinny vratit' najneskér spolu s predloZenim
Doplnujacich udajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijimatel’ tieto
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10.

povinnost’ nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskytovatel’:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o0 poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuty prislusnému spravnemu organu (ak ide
0 porusenie finan¢nej discipliny) alebo

b. 0znami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuty Uradu pre verejné obstaravanie (ak ide o
porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

c. postupuje podla § 41 odsek 2 az 4 alebo § 41a odsek 2 zékona o prispevku z ESIF
alebo

d. postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni
pohladavku na vratenie ¢asti NFP uvedenej v ZoV na prislusnom organe (napr.
na sude).

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby na ucet; Prijimatel’, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby
na ucet alebo formou rozpoc¢tového opatrenia v sulade so ziadost'ou o vratenie finanénych
prostriedkov.

Pri realizécii vratenia NFP alebo jeho Casti formou platby na tcet je Prijimatel’ povinny
uviest’ variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom ITMS2014+ a je
dostupny vo verejnej casti ITMS2014+.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou prostrednictvom ITMS2014+.

Pohladavku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohl'adavku Prijimatela voc¢i Poskytovatelovi na poskytnutie NFP podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP je mozné vzajomne zapocitat’ podl'a podmienok § 42 zadkona o prispevku
z ESIF. Ak k vzijomnému zapoéitaniu neddjde z dovodu nesthlasu Poskytovatela,
Prijimatel’ je povinny vratit sumu uréent v ZoV uz doru¢enej Prijimatel'ov podla odsekov
3 az 7 tohto ¢lanku VZP do 15 dni od doruc¢enia oznamenia Poskytovatel'a, Ze s vykonanim
vzajomného zapogitania nesuhlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV,
podla toho, ktora okolnost’ nastane neskor. Ustanovenia odsekov 3 az 7 tohto ¢lanku VZP
sa pouziju primerane.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost’ suvisiacu s Projektom, zavizuje sa

a. bezodkladne tato Nezrovnalost’ oznamit’ Poskytovatelovi,

b. predlozit’ Poskytovatelovi prislusné dokumenty tykajuce sa tejto Nezrovnalosti
a

c. vysporiadat’ tato Nezrovnalost' postupom podl'a odsekov 3 az 8 tohto ¢lanku
VZP; ustanovenia tykajlice sa ZoV sa nepouziji.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel’ do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastani
skutoCnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, ato 0 Cas trvania tychto
skuto€nosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatel'ovi vySku vratenia prostrednictvom verejnej
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¢asti ITMS2014+ (z dovodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel’a). Nasledne pri
realizcii uhrady Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany
systémom ITMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej Casti [TMS2014+,

11. Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho Cast’ na spravne ucty alebo pri uskutoéneni thrady
neuvedie spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
zavdzok Prijimatela zostava nesplneny a financné vztahy voci Poskytovatelovi sa
povazuju za nevysporiadané.

12.  Proti akejkol'vek pohl'adavke na vratenie NFP ako aj proti akymkol'vek inym pohl'adavkam
Poskytovatel’a voci Prijimatel'ovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku.

13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze na vratenie NFP alebo jeho ¢asti podl'a odseku 4
tohto ¢lanku VZP sa uplatni 120-diiova lehota, ak ¢o i len dent povodnej 60-diovej lehoty
pripadne na obdobie krizovej situacie podla § 56 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF, inak
plati 60-ditova lehota splatnosti na vratenie NFP alebo jeho ¢asti. Krizovou situaciou je ¢as
mimoriadne;j situdcie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu vyhlaseného v stvislosti
s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasledujticich po ich odvolani.
Zagiatok plynutia 120-diiovej lehoty je totozny s diiom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+,
t. j. zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1. Prijimatel’, ktory je uctovnou jednotkou podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve
v zneni neskorsich predpisov sa zavizuje Gctovat’ o skuto¢nostiach tykajucich sa projektu

a) na analytickych uétoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme? v ¢leneni podla jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych G¢tov v ¢Cleneni podla jednotlivych
projektov, ak uctuje v sustave podvojného uctovnictva,

b) v Gctovnych knihach podla § 15 zakona €. 431/2002 Z. z o uctovnictve
v zneni neskorSich predpisov so slovnym a ¢iselnym oznaCenim Projektu v
uctovnych zapisoch, ak uctuje v sustave jednoduchého Gcétovnictva.

2. Prijimatel’, ktory nie je uc¢tovnou jednotkou podl'a zakona €. 431/2002 Z. z. o i€tovnictve
v zneni neskor§ich predpisov, vedie evidenciu majetku, zavizkov, prijmov a vydavkov
(pojmy definované v § 2 odsek 4 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni
neskorsich predpisov) tykajucich sa Projektu v uc¢tovnych knihach podla § 15 odsek 1
zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (ide o uctovné knihy
pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a Ciselnym oznacenim
Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov
a sposob ocefiovania majetku a zdvézkov sa primerane pouZiju ustanovenia zakona €.
431/2002 Z. z. ouctovnictve Vzneni neskorSich predpisov o Gctovnych zapisoch,
uctovnej dokumentécii a spdsobe ocenovania.

2Pojem technicka forma je definovany v § 31 ods. 2 pismeno b) zakona €. 431/2002 Z. z o uétovnictve v
zneni neskorsich predpisov.
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3. Zaznamy v UCtovnictve musia zabezpeCit udaje na ucely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizacii  Projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb
a ulah¢it’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

4.  Prijimatel’ uchovéava a ochraiuje t¢tovni dokumentéciu podl'a odseku 1, evidenciu podla
odseku 2 a ini dokumentaciu tykajucu sa Projektu v sulade so zdkonom ¢. 431/2002 Z. z.
o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 19 VZP.

5. V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatela podla c¢lanku 72 vSeobecného
nariadenia, Poskytovatel’ dohodne s Prijimatelom sp6sob monitorovania ¢istych prijmov
z projektu podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zaznamov u Prijimatel’a, a
to na ucely zdokladovania a preukazania skutocnosti tykajucich sa Cistého prijmu
Z Projektu uvedenych v Naslednych monitorovacich spravach.

6. Ak méa Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo uzemia Slovenskej republiky, je
povinny viest’ uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prispevku podla pravneho poriadku
Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatiuje sa.

Clinok 12 KONTROLA/ AUDIT
1. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

€. Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie stthrn ¢innosti Poskytovatel'a a nim prizvanych osob, ktorymi
sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad
narokovanych finan¢nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov
predloZzenych zo strany Prijimatela a stivisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR
apravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, G&innosti a G&elnosti
poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit
Projektu, vratane dosiahnutych hodnot Meratelnych ukazovatelov Projektu a dalSie
povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je
vykonavana v stulade so zdkonom o finan¢nej kontrole aaudite ato najmd formou
administrativnej finan¢nej Kkontroly povinnej osoby a finan¢nej kontroly na mieste.
V pripade, ak su kontrolou vykonavanou formou administrativnej financ¢nej kontroly
povinnej osoby alebo finanénej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruéi
Poskytovatel’ Prijimatel'ovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/ navrh spravy z kontroly,
pri¢om Prijimatel’ je opravneny podat’ v lehote uréenej opravnenou osobou pisomné namietky
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k zistenym nedostatkom, navrhnutym odportacaniam, K na predlozenie pisomného zoznamu
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku (dalej
len ,prijaté opatrenia“) a Klehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu
¢iastkovej spravy alebo v navrhu spravy z kontroly. Po zohl'adneni opodstatnenych namietok
(za predpokladu, ze Prijimatel’ zaslal pripomienky namietky Vv lehote) zasiela Poskytovatel’
Prijimatel’ovi Ciastkova spravu z kontroly/spravu z kontroly, ktora obsahuje vSetky
nalezitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zakona o finan¢nej kontrole a audite. Kontrola a audit st
skoncené ditom zaslania spravy Prijimatel’'ovi. Zaslanim Ciastkovej spravy je skoncena té cast’
kontroly/auditu, ktorej sa Ciastkova sprava tyka. Ak je kontrola/audit zastavena/zastaveny
z dovodov hodnych osobitného zretela kontrola/audit je skoncend/skonceny vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dovodov jej/jeho zastavenia. Zadznam sa Prijimatelovi nezasiela, ak
medzi¢asom zanikol.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmi zakona o prispevku z ESIF, zikona o finan¢nej kontrole a audite a tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najméd preukdzat’ opravnenost’
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit' pritomnost’ osob zodpovednych za Realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit® primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
a plnit’ vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju najma zo zakona o finan¢nej kontrole a audite.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP az do uplynutia leh6t podl'a ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastant skutoénosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to 0 Cas trvania tychto skuto¢nosti. Poskytovatel je
opravneny prerusit’ plynutie lehot vo vzt'ahu k vykonu kontroly ziadosti o platbu formou
administrativnej finan¢nej kontroly pred jej uhradenim/zu¢tovanim v pripadoch stanovenych
¢lankom 132 odsek 2 vseobecného nariadenia.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu maju prava a povinnosti upravené najmi
v zakone o financ¢nej kontrole a audite, vratane pravomoci ukladat’ sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatela.

Prijimatel’ je povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom
v zmysle d&iastkovej spravy z kontroly/spravy z Kkontroly/auditu v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel’ je zaroven povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu avzdy aj Poskytovatelovi, ak nie je
v konkrétnom pripade osobou vykonavajicou kontrolu/audit, pisomny zoznam prijatych
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov v lehote uvedenej v ¢iastkovej sprave z
kontroly/sprave z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatela/inych opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu predlozit dokumentéaciu preukazujucu splnenie prijatych opatreni.
Plnenie informaénej povinnosti Prijimatel’a podl'a ¢lanku 4 odsek 7 prva veta VZP (v Casti
tykajucej sa povinného informovania o zisteniach opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu, pripadne inych kontrolnych organov) plati v nezmenenom rozsahu, pricom
tam uvedena informa¢na povinnost’ Prijimatel'a mdze byt podla okolnosti konkrétneho
pripadu Ciasto¢ne alebo uplne splnena zaslanim spravy v zmysle predchadzajucej vety.
Prijimatel’ je zaroven povinny prepracovat’ a predlozit’ v lehote uréenej opravnenou osobou
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pisomny zoznam prijatych opatreni, ak opravnena osoba vyzadovala jeho prepracovanie a
predloZenie.

9. Pravo Poskytovatel'a alebo osdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP. Uvedené pravo Poskytovatela alebo osdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku sa
vztahuje aj na vykonanie opdtovnej kontroly/auditu tych istych skutoc¢nosti, bez ohl'adu na
druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/auditu st Poskytovatel’
alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi predpismi
a touto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajticich kontrol/auditov. Tym
nie st nijak dotknuté povinnosti (tykajtice sa napriklad povinnosti plnit’ prijaté opatrenia)
vyplyvajlce z tychto predchadzajucich kontrol/auditov. Povinnost’ Prijimatela vratit’ NFP
alebo jeho Ccast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku vykonanej kontroly/auditu
kedykol'vek pocas tucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je dotknutd vysledkom
predchadzajucej kontroly/auditu.

10. Prijimatel’ berie na vedomie, Zze Poskytovatel pri ziskavani informacii o Projekte vyuziva aj
osobitné nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR, vratane nastroja ARACHNE,
ato najmd za ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany finan¢nych zdujmov. Prijimatel
suhlasi s tym, aby udaje tykajtce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatel'ovi, boli sti¢ast'ou
systtmu ARACHNE a vyuzivali sa pri jeho fungovani. Prijimatel’ sa zaroven zavizuje
poskytniut’ Poskytovatelovi akékol'vek doplitujiice informdcie, ktoré bude Poskytovatel
pozadovat’ v suvislosti s presetrovanim informacii ziskanych v rdmci systému ARACHNE.

Clanok 13 ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU
A ZMLUVNE POKUTY

1. Ak Poskytovatel vo Vyzve alebo pocas Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP urci, Ze
Prijimatel’ bude povinny zabezpecit' budticu pohl'adavku zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
Prijimatel’ sa zavdzuje takéto zabezpecenie poskytnit vo forme, sposobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Pravnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnuti
NFP. Zabezpecenie sa vykonava prioritne prostrednictvom vyuzitia zalozného prava
alebo inym vhodnym zabezpeCovacim prostriedkom, ktorym méze byt v sulade s § 25
odsek 9 Zakona o prispevku z ESIF aj prijatie zmenky poskytovatel'om od prijimatela.
Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky
sluziace pre zabezpecenie zadvizkov vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSetky nasledovné podmienky:

a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho tikonu, ktory pre
vznik konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zékonnika alebo
Obciansky zdkonnik,

b) za kumulativneho splnenia vsetkych podmienok uvedenych v tomto odseku 1
zalohom moze byt bud’ majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty Vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

€) k hnutelnym alebo nehnutenym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt’ vlastnicke
pravo uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy vlastnik,
resp. vSetci spoluvlastnici veci a stucet ich spoluvlastnickych podielov k veci,
ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
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d) zriadeniu zalozného prava méze dojst’ aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania schvaleného NFP,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vysSia ako stiéet uz vyplateného NFP a tej
Zasti NFP, ktora Prijimatel’ Ziada vyplatit’ na zéklade predloZenej ZoP. V pripade
spolufinancovania Projektu zo strany Financujucej banky, hodnota zalohu musi
zahfnat’ aj vySku pohl'adavky banky na iny ako Preklenovaci uver, t.j. ktora sa
automaticky neznizuje v pripade uhrady NFP alebo jeho Casti o tiito uhradenti
sumu v zmysle pravidiel vyplyvajicich zo Zmluvy o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi bankou a orgdnmi zastupujucimi Slovenskd republiku. To
znamena, ze v pripade postupného zriadovania zalozného prava, je jednou
z podmienok vyplatenia casti NFP preukazanie zriadenia zalozného prava
zabezpecujuceho aj tito eSte nevyplatenu Cast’ NFP, ktora bola obsiahnuta
v konkrétnej ZoP Prijimatela (vid’ ¢lanok 5 odsek 5.2 pismeno a) zmluvy) v
zmysle oboch vyssie uvedenych pravidiel,

f) zalohom mézu byt

Q) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatel’a, prava alebo iné
majetkové hodnoty patriace vylu¢ne Prijimatel’'ovi, alebo

(i) veci V spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom
bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, ze musi byt
dosiahnuty suhlas vac¢siny so zriadenim zalozného prava na zaloh
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je
zalohom, alebo

(ili)  veci vo vlastnictve tretej osoby/osob za podmienky, Ze so
zriadenim zalozného prava na zaloh suhlasi vlastnik alebo
spoluvlastnici veci pri dosiahnuti suhlasu podla predchadzajticeho

bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve 0s6b uvedenych v bodoch (i) az (iii) vysSie
za podmienok tam uvedenych alebo

(V) iné Poskytovatelom akceptované prava alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) az (iv), ak nepatria vylucne
Prijimatelovi,

g) ak st zalohom hnutel'né veci, Prijimatel je povinny oznamovat’ Poskytovatel'ovi
kazdu zmenu miesta, kde sa nachadzaju do troch kalendarnych dni po vykonani
zmeny a sucasne je povinny do troch kalendarnych dni oznamit’ Poskytovatel'ovi
ich sucasné miesto vyskytu, ak o to Poskytovatel’ poziada, inak sa predpoklada
ze sa nachadzaju v mieste Realizacie Projektu,

h) Poskytovatel’ musi byt zaloZnym veritel'om prvym v poradi (t.j. ako prednostny
zalozny veritel).

ALEBO V PRIPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedenych pre zriadenie a vznik zalozného prava podla pism.
a) az g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik zalozného prava v Projekte,
ktorého aspon cast Celkovych opravnenych vydavkov a/alebo aspon cast
Neopravnenych vydavkov je financovand prostrednictvom tveru poskytnutého
Financujicou bankou a Prijimatel’ poskytuje na zabezpecenie svojich zaviazkov
z0 Zmluvy o poskytnuti NFP_a zo Zmluvy otvere rovnaky zaloh pre
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Poskytovatel’a
podmienky:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

aj pre Financujucu banku, uplatnia aj vsetky nasledovné

Financujuca banka zriadi zalozné pravo ako prednostny zalozny
veritel. V takom pripade Poskytovatel zriadi zalozné pravo ako
zalozny veritel druhy v poradi. Financujuca banka si moze
zriadit' zalozné pravo aj v dalSom poradi, za ucelom
zabezpecenia inych pohladavok Financujucej banky, ako su
pohladavky zo Zmluvy o uvere.

Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze bez udelenia predchadzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatela a Financujucej banky
nezat'azi zaloh zriadenim d’al$ieho zalozného prava v prospech
tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat' za
podstatné poruSenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zriadenie zalozného prava za
ucelom zabezpeCenia a zaplatenia inych pohladavok
Financujticej banky, ak ma tato s Poskytovatel'om uzatvorenu
Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
1. porusenie Zmluvy o tivere zo strany Prijimatel’a, alebo
2. odstapenie Financujicej banky od Zmluvy o avere, alebo

3. vyhlasenie predcasnej splatnosti pohl'adavky Financujicej
banky zo Zmluvy o Gvere,

ktoré:

a) ma alebo moze mat’ za nasledok spenazenie spolo¢ného
zalohu Poskytovatela a Financujucej banky Vramci
vykonu zalozného prava alebo

b) sposobi neschopnost’ Prijimatela preukazat zdroje

financovania aspon ¢asti Opravnenych vydavkov podl'a
schvélenej intenzity pomoci a/alebo sumy vSetkych
Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP na zaklade vyzvy Poskytovatela,

predstavuje zaroveni nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizdciu aktivit Projektu smerujucu k dosiahnutiu ciela
Projektu definovaného v ¢lanku 2.2 zmluvy, v désledku ¢oho je
zaroven aj podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stlade
S ¢lankom 10 VZP.

Ciselné oznagenie ¢tu uvedeného v Zmluve o tvere alebo na
inom doklade vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma
byt vyplateny NFP, musi byt totozné s ¢iselnym oznacenim tc¢tu
uvedeného v Prilohe ¢. 2 Predmet podpory Zmluvy 0 poskytnuti
NFP av Ziadosti oplatbu zo strany Prijimatela. Bez
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predchadzajuceho pisomného sthlasu Financujucej banky
nemoze dojst’ k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.

(v) Prijimatel’ tymto udel'uje Poskytovatel'ovi suhlas s poskytnutim
akychkol'vek udajov ainformacii tykajacich sa Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Prijimatelom a Poskytovatelom v nadvédznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP, vratane osobnych udajov pozivajucich
ochranu podl’a osobitnych predpisov, Financujucej banke.

(vi) V pripade, ak Financujica banka obdrzi vytazok z predaja
zalohu, bude sa s vytazkom nakladat’ spésobom stanovenym v
§34 zékona o prispevku z ESIF.

ch) Podrobnejsie pravidla tykajice sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava

budtt dohodnuté v pisomnej zmluve 0 zriadeni zalozného prava alebo v pripade
iného druhu zabezpecenia v pisomnej forme, v nadvdznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné¢ znamky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit’ a ak z Vyzvy alebo z Pravnych
dokumentov Poskytovatel'a nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit’ Majetok nadobudnuty z NFP,

b) riadne poistit’ majetok, ktory je zalohom zabezpec¢ujucim zavizky Prijimatela podl'a
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odlisny od majetku podl'a pismena a) tohto
odseku, pricom tento zadvézok bude obsahom zmluvy o zriadeni zalozného prava,

) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich 0sob,
ak je zalohom zabezpecujicim pohladavku Poskytovatela podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Pre vSetky vysSie uvedené situacie a) az c) tohto odseku platia tieto pravidla:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Poistna suma musi byt najmenej vo vySke obstaravacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poistuje zaloh
a zalohom nie je Majetok nadobudnuty z NFP, poistnd suma musi byt
najmenej vo vyske podl'a ods. 1 pism. e) prva a druha veta tohto ¢lanku,

Poistenie sa musi vztahovat minimalne pre pripad poskodenia, znicenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel’ je opravneny preskiimat’ poistenie
majetku a stcasne urcit’ d'alSie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahtnaji
aj roz§irenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyzaduje,

Poistenie musi trvat pocas Realizacie Projektu apocas Udrzatelnosti
Projektu,

Prijimatel’ je povinny udrziavat’ uzavreti a G¢innd poistnit zmluvu, plnit
svoje zavizky znej vyplyvajuce a dodrziavat podmienky v nej uvedené,
najmi je povinny platit’ poistné riadne a vcas pocas celej doby trvania
poistenia. AK v ramci doby Realizacie Projektu a pocas Udrzatelnosti
Projektu dojde Kk zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel’ povinny uzavriet
novu poistnu zmluvu za podmienok urcenych Poskytovatel'om tak, aby sa
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poistna ochrana majetku nezmensila a aby novéa poistnd zmluva spiiala
vSetky nalezitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(V) Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vznik poistne;j
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost
uspesne Ukoncit' realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit
podmienky Udrzatelnosti Projektu a sti¢asne vyjadrit rozsah sucinnosti,
ktort od Poskytovatela pozaduje, ak je mozné nasledky poistenej udalosti
prekonat’, najmd vo vztfahu k vyuzitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Poskytovatel’a,

(vi)  Vpripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel’ je povinny
zabezpecit, aby tretia osoba dodrziavala vSetky povinnosti ulozené
Prijimatelovi vodsek 2, bod (i) az (v) tohto ¢lanku 13 VZP
a Poskytovatel'ovi ztoho wvyplyvaju rovnaké prava, ako by mal voci
Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol Prijimatel’.

3. Prijimatel, ktory je zaloZcom, je povinny oznamit’ poistovatel'ovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadvdznosti na odsek 2 tohto ¢lanku vznik
zalozného prava v zmysle §151mc odsek 2 Obcianskeho zakonnika. V pripade, ak
Prijimatel’ nie je vlastnikom zéalohu alebo je spoluvlastnikom zalohu, Prijimatel’ je
povinny zabezpecit’, aby vlastnik veci, ktory je zdlozcom alebo aj ostatni spoluvlastnici
veci, splnili oznamovaciu povinnost’ podl'a prvej vety tohto odseku.

4. Porusenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho cast’ v sulade s clankom 10 VZP.

5. Ak Prijimatel’ porusi svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP tym, Ze:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, spravy, Gdaje alebo informacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 4 odseky 2 az 6,
¢lanku 7 odsek 2, ¢lankov 10 a 11 VZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost
vyplyva Prijimatel'ovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.1
zmluvy, z ¢lanku 8 odsek 13 a 14 VZP, z ¢lanku 13 odsek 1, pismeno g) VZP
a ¢lanku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu av lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo uréenej Poskytovatel'om, ktora lehota nesmie byt’ kratSia
ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) nepredloZi Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najmi z ¢lankov
uvedenych v pismene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo uréenej Poskytovatel'om, ktora nesmie byt kratSia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovanim a komunikaciou, na ktoru je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatelom zmluvna
pokutu. Zmluvni pokutu je Poskytovatel' opravneny uplatnit’ voci Prijimatelovi za
poruSenie jednotlivej povinnosti podl'a pismen a), b) ¢) alebo d) tohto odseku vo vyske
zmluvnej pokuty 150 Eur za kazdy, aj zacaty, deit omeSkania, az do splnenia porusenej
povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne v8ak do vysky NFP
uvedeného v ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno ¢) zmluvy. Poskytovatel’ je opravneny uplatnit’
zmluvnu pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
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porusenie povinnosti nebola uloZzena ind sankcia podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ani
nebolo odstupené od Zmluvy o poskytnuti NFP a sticasne, ak Poskytovatel’ Prijimatel’a
vyzval na dodatocné splnenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel’ uvedenu povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora
nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP.
Pravo Poskytovatela na nahradu S$kody sposobenu Prijimatelom nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Sumu zmluvnej pokuty, ktort sa Prijimatel’ zavidzuje uhradit’ Poskytovatel'ovi uvedie

Poskytovatel' v ZoV.

Clanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

1.

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na Realiziciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v ¢lanku 2 zmluvy a ktoré spiiiaji vietky nasledujuce

podmienky:

a)

b)

d)

vznikli poéas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu)na realizaciu
Projektu (nutna existencia priameho spojenia s Projektom) vramci opravneného
casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. januarom 2014, resp. najskor od 1.
septembra 2013 v pripade projektov realizovanych v ramci Iniciativy pre zamestnanost’
mladych a boli uhradené najneskor do 31. decembra 2023,

V nadvéznosti na pismeno a) tohto odseku opravnené mézu byt aj vydavky na podporné
Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskoér od 1.1.2014 alebo po Ukonceni
realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskdr vSak do uplynutia 3 mesiacov od
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zavere¢nej Ziadosti
0 platbu, podl'a toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor;

patria do skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajicich zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP, su
v stlade s obsahovou strankou Projektu a prispievaji k dosiahnutiu planovanych
cielov Projektu a s s nimi v sulade,

spifajii podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislunej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urcuju podmienky opravnenosti
vydavkov a Vv zaveroch z kontroly Verejného obstardvania bolo skonstatované, zZe je
mozné vydavky pripustit’ do financovania;

viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana, a tieto vydavky boli
uhradené Dodavatel'ovi alebo zamestnancom Prijimatel'a (ak ide, napr. o mzdové
vydavky) pred predlozenim Ziadosti o platbu, najneskor vsak do 31.12.2023 a zaroven
boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do uctovnictva
Prijimatel’a v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o poskytnuti NFP; podmienka thrady Dodavatel'ovi alebo zamestnancovi
Prijimatela nemusi byt splnend v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré sa vztahuje
vynimka uvedend v ¢lanku 8 odsek 6 pismeno c) VZP, v pripade, ak ide o vydavky
vynalozené vo forme Vecného prispevku, alebo ak sa tito podmienka nevyzaduje
S ohl'adom na konkrétny systém financovania V sulade s podmienkami upravenymi
Vv Systéme finan¢ného riadenia;
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f) boli vynalozené v sulade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajicich sa §tatnej pomoci podla ¢lanku 107
Zmluvy o fungovani EU;

g) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a Gc¢elnosti;

h) st identifikovatel'né, preukazatel'né a su dolozené uc¢tovnymi dokladmi, ktoré st riadne
evidované u Prijimatel’a v sulade s Pravnymi predpismi SR; vydavok je preukazany
faktirami alebo inymi G¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré st
riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v stilade s Pravnymi predpismi SR a
Zmluvou o poskytnuti NFP; preukazanie vydavkov faktGrami alebo uctovnymi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzt'ahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym sposobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky
musia byt uhradené Prijimatel’om a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred
ich predlozenim Poskytovatel'ovi; podmienka tthrady vydavkov sa neuplatni, ak tato
skuto¢nost’ vyplyva zo Systému financného riadenia s oh'adom na konkrétny systém
financovania; pre ucely thrady Preddavkovej platby, sa za u¢tovny doklad povazuje aj
doklad, na zdklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela
Dodavatel'ovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaju sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (Krizové financovanie),

J)  Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynalozené, musi byt
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov VO bez toho,
aby nadobudatel’ vykonaval kontrolu nad preddvajucim v zmysle ¢lanku 3 Nariadenia
Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole koncentracii medzi podnikmi
(Nariadenie ES o fuziach) alebo naopak; obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych
prac musi byt vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP
(najma ¢lanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s Pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU upravujucim oblast’ verejného obstaravania alebo pravidiel vztahujucich sa
k obstaravaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac nespadajucich pod rezim zakona
0 verejnom obstaravani, vzdy za ceny, ktoré spliaju kritérium hospodarnosti, téelnosti,
ucinnosti a efektivnosti vyplyvajtice z Vyzvy, z ¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046 a z
§19 Zakona o rozpoctovych pravidlach;

k) sa vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
v minulosti ziadnym sp6sobom nedisponoval.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespiia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a o takto
vycislené Neopravnené vydavky bude ponizend suma pozadovand na preplatenie v ramci
podanej ZoP, ak vo zvysnej &asti bude ZoP schvalend. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a odseku 1 tohto Clanku zisti osoba opradvnena na vykon
kontroly a auditu uvedena v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo
jeho cCast’ zodpovedajicu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom V stlade s clankom
10 VZP pri respektovani vysky intenzity vztahujucej sa na prispevok v plnej vyske, bez
ohl'adu na skuto¢nost, Ze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako Opravnené
vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajlice sa opatovne;j
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kontroly/auditu uvedené v ¢lanku 12 odsek 9 VZP sa vztahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvalenych opravnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 15 UCTY PRIJIMATELA — OSOBITNE USTANOVENIA

1.

Ukty Statnej prispevkovej organizacie, VUC, subjektov zo sikromného sektora
vratane mimovladnych organizicii a wUcty iného subjektu verejnej spravy
s vynimkou subjektov uvedenych v odseku 2 az 4 tohto ¢lanku VZP

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutiec NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na tcet vedeny
v EUR (dalej len ,,u¢et Prijimatela). Cislo u¢tu Prijimatel'a je uvedené v Prilohe &. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Uty obce

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel’'ovi bezhotovostne na nim uréeny ucet
vedeny v EUR (d’alej len ,,u¢et Prijimatela™). Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych
opravnenych vydavkov z Gétu Prijimatel’a, a to prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo
uctu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Ukty rozpodtovej organizacie v zriad’ovacej pdsobnosti VUC a obce

Poskytovatel’ zabezpec¢i poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim uréeny
osobitny ucet (d’alej len ,,0sobitny ucet™), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim tychto
prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest’ do rozpoctu svojho zriadovatel’a, a to do
piatich dni od pripisania tychto prostriedkov na osobitny tcet. Zriad'ovatel' nasledne
prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom uréeny ucet (d’alej len ,,ucet Prijimatela®),
z ktoré¢ho Prijimatel' realizuje thradu Schvéalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo osobitného uétu a &islo uétu Prijimatela je
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy 0 poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak zriadovatel’
neprevedie NFP na rozpoctovy vydavkovy ucet Prijimatel’a, a vydavky potrebné na
financovanie uréenych ucelov s zabezpeCené v rozpocte Prijimatela, zriadovatel' da
pokyn Prijimatelovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované uhrady opravnenych
vydavkov zinych uctov otvorenych Prijimatelom) v ramci svojho vykaznictva na
vydavky na realizaciu prostriedkov NFP.

Uéty prispevkovej organizacie v zriad’ovacej posobnosti VUC a obce
a) ak prispevkova organizacia neZiada prispevok na Realizaciu aktivit
Projektu od zriad’ovatel’a

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim
uréeny ucet (d’alej len ,,acet Prijimatela™) vedeny v EUR. Prijimatel’ realizuje
uhradu Schvalenych opravnenych vydavkov zuctu Prijimatela, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

b) ak prispevkova organizacia Ziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu
od zriad’ovatel’a
Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim
uréeny ucet (d’alej len ,,ucet Prijimatel’a®), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim
tychto prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest do rozpoctu svojho
zriad'ovatela, ato do 5 dni od pripisania tychto prostriedkov. Zriadovatel
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nasledne prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny ucet, z ktorého
Prijimatel’ realizuje thradu Schvéalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo Giétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Clanok 16 UCTY PRIJIMATELA — SPOLOCNE USTANOVENIA

1.

Prijimatel’ je povinny udrziavat ucet Prijimatel'a otvoreny a nesmie ho zrusit az do
finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade otvorenia uctu pre prijem NFP v komerc¢nej
banke v zahrani¢i, Prijimatel zodpovedd za uhradu vSetkych nakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto uctu.

Ak ma Prijimatel’ poskytnuty Gver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatela je
mozna az po pisomnom suhlase Financujucej banky. Pisomny stihlas Financujucej banky
podl'a predchadzajucej vety musi Prijimatel’ dorucit’ Poskytovatel'ovi do dna vykonania
zmeny uctu Prijimaterla.

V pripade vyuzitia systému refundacie moze Prijimatel’ realizovat’ thrady Opravnenych
vydavkov aj z inych G¢tov otvorenych Prijimatelom pri dodrZani podmienok existencie
uctu Prijimatela ur¢eného na prijem NFP. Prijimatel je povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi
identifikaciu tychto uctov.

V pripade poskytnutia NFP systémom refundacie st uroky vzniknuté na cte Prijimatel’a
prijmom Prijimatela.

Ak je NFP poskytnuty systémom predfinancovania alebo zalohovej platby a takto
poskytnuté prostriedky st Gro¢ené, Prijimatel’ je povinny otvorit’ si ako Uc¢et Prijimatel’a
osobitny ucet na Projekt (d’alej len ,,0sobitny i¢et na Projekt®). Prijimatel’ je povinny
vynosy z prostriedkov na tomto osobitnom ucte na Projekt vysporiadat’ podl'a clanku 10
tychto VZP.

V pripade otvorenia osobitného uc¢tu na Projekt podla predchadzajiceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zalohovej platby, vlastné zdroje
Prijimatel'a na Realizaciu aktivit Projektu mézu prechadzat’ cez tento osobitny ucet na
Projekt. V takomto pripade je Prijimatel’ povinny najneskor pred vykonanim uhrady
zavazku vlozit' vlastné zdroje Prijimatel’a na tento osobitny ucet na Projekt a predlozit
Poskytovatel'ovi vypis z osobitného uctu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastnych
zdrojov. V pripade, ak vlastné zdroje Prijimatel’a neprechadzaju cez tento osobitny tcet ha
Projekt, Prijimatel’ je povinny ku kazdému uhradenému vydavku dolozit' Poskytovatel'ovi
vypis z iného G¢tu otvoreného Prijimatel'om o thrade vlastnych zdrojov Prijimatel’a, okrem
pripadov, ak vlastné zdroje Prijimatel’a st zabezpeCované Vecnym prispevkom.

V pripade vyuzitia systému zalohovej platby moze Prijimatel’ realizovat’ Specifické typy
vydavkov aj z iného uctu otvoreného Prijimatel'om V stlade s prislusnymi ustanoveniami
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny oznamit" Poskytovatel'ovi identifikaciu iného uctu otvoreného
Prijimatel'om, z ktorého realizuje Specifické typy vydavkov. Zoznam $pecifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel’ v Prirucke pre Ziadatel’a, resp. Priruc¢ke pre Prijimatel’a.
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Opravneny vydavok za podmienok definovanych v predchadzajucom odseku vznika
prevodom prislusnej Casti NFP z uctu Prijimatela na iny ucet otvoreny Prijimatel'om,
definovany v predchadzajucom odseku a thradou zavizku alebo uhradou $pecifického typu
vydavku.

Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriad’ovatel'skej posobnosti Prijimatel’a,
uhrada Schvélenych opravnenych vydavkov moze byt realizovana aj z uctov tohto subjektu
pri dodrzani podmienky existencie uctu Prijimatel'a urCeného na prijem NFP. Zaroven
subjekt v zriad’'ovatel'skej pdsobnosti Prijimatela je povinny realizovat Schvalené
opravnené vydavky prostrednictvom rozpoCtu. Prijimatel je povinny oznamit
Poskytovatel'ovi identifikaciu uctov, z ktorych realizuje uhradu Schvalenych opravnenych
vydavkov za podmienky dodrzania pravidiel vztahujucich sa na Specifické vydavky a

uroky.

Clanok 17a PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1.

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho Cast’ (d’alej aj ,,platba“) poskytuje na
Opravnené vydavky Projektu na zdklade Prijimatelom predloZzenych neuhradenych
uctovnych dokladov Vv lehote splatnosti zavazku Dodavatel'ov Projektu, resp. na zaklade
drobnych hotovostnych thrad a / alebo hotovostnych alebo bezhotovostnych uhrad
spravcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platiecb systémom
predfinancovania su upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia, ktory
sa Zmluvné strany zavidzuju dodrziavat’.

Poskytovatel' zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), predloZzenej Prijimatelom v EUR po Zacati realizacie
aktivit Projektu a nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) musi byt v sulade s rozpo¢tom Projektu. Prijimatel
v ramci formulara Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovani
sumu finanénych prostriedkov podl'a skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Rozpocet Projektu).

Spolu so Ziadostou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladd Prijimatel’ aj
neuhradené uctovné doklady (faktura, pripadne doklad rovnocennej dokaznej hodnoty,
resp. ich kopia) prijaté od Dodavatel'a Projektu a relevantnti podporni dokumentaciu,
resp. jej kopiu, ktorej minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’,
a to v lehote splatnosti tychto i¢tovnych dokladov. Jeden rovnopis u¢tovnych dokladov
si ponechava Prijimatel. Ak su sucastou vydavkov Prijimatela aj hotovostné uhrady,
tieto vydavky zahrnie do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predlozi
K nim prislu$né uétovné doklady, ktoré potvrdzujt hotovostnua tthradu (napr. pokladni¢ny
blok). Prijimatel’ moze do Ziadosti 0 platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnit aj
hotovostni alebo bezhotovostnt thradu danovému tradu v pripade prenesenej danove;j
povinnosti v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia ESIF
a Poskytovatel’.

Prijimatel’ je povinny uhradit’ Dodavatelom Uctovné doklady suvisiace s Realizaciou
aktivit Projektu najneskér do 3 dni odo diia pripisania prisluSnej platby na tdet
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Prijimatel’a. Urok z omeskania s thradou zavdzku voci Dodévatelovi Projektu znasa
Prijimatel’.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celu jej
vysku zuétovat’, a to do 10 dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela.

Prijimatel’ zG&tuje platbu Poskytovatelovi predlozenim Ziadosti o platbu (zi¢tovanie
predfinancovania), ktorti predklada spolu s vypisom z G¢tu potvrdzujucom prijem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujucimi skuto¢nt thradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
0 platbu (zuctovanie predfinancovania) — vypisom zuctu alebo prehlasenim banky
0 uhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat pri vydavkoch zjednoduSene
vykazovanych prostrednictvom pausilnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausalnej
sumy. V ramci Ziadosti o platbu (ziétovanie predfinancovania) Prijimatel’ uvedie aj
vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné a bezhotovostné thrady voci danovému
uradu v pripade prenesenej dafiovej povinnosti v stulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pri¢om nie je povinny opétovne predkladat’ tie
ist¢ doklady potvrdzujuce hotovostnii alebo bezhotovostnu thradu. K jednej Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania) moze Prijimatel’ predlozit’ Poskytovatel'ovi len
jednu Ziadost' o platbu (zuétovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
poskytnuté vo viacerych platbach, z dovodu vyclenenej ¢asti narokovanych finanénych
prostriedkov  z predlozenej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je
Prijimatel’ povinny zuctovat’ kazdu jednu poskytnutt platbu predfinancovania samostatne
(t.j. predlozit’ samostatnu Ziadost' o platbu — za¢tovanie predfinancovania). Neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijimatel’ povinny (najneskor do 5 dni) od
uplynutia lehoty na zuctovanie vratit' na Gcet uréeny Poskytovatelom. Podrobnosti
vratenia nezuctovaného rozdielu predfinancovania stanovuje prislusna kapitola Systému
finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
narokované financné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoved4 za pravost’, spravnost’
a kompletnost’ udajov uvedenych v tychto Ziadostiach o platbu. Ak na zaklade nepravych
alebo nespravnych tidajov uvedenych v akejkol'vek Ziadosti o platbu dojde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené
prostriedky bezodkladne, od kedy sa otejto skuto¢nosti dozvie, vratit; ak sa
0 skutocnosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvéleniu platby na zéklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
0 finanénej kontrole a audite a ¢lanku 125 v8eobecného nariadenia, pri¢om Prijimatel’ je
povinny sa na téely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

Po vykonani kontroly podl'a predchadzajuceho odseku Poskytovatel' Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost' o platbu (za¢tovanie predfinancovania) schvali
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v plnej vyske, schvéli v zniZenej vyske, zamietne alebo pozastavi, priom zo Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania) moze cast’ narokovanych vydavkov, u ktorych
je potrebné pokracovat’ v kontrole, vyélenit, ato vlehotich urcenych Systémom
finan¢ného riadenia, resp. vo Vynimke zo Systému financného riadenia Strukturalnych
fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho namorného a rybarskeho fondu na programové
obdobie 2014-2020 zo dna 08.04.2020 (d’alej ako ,,Vynimka®).. Prijimatel'ovi vznikne
narok na schvalenie Ziadosti o platbu (za&tovanie predfinancovania) a Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), iba ak poda tuto Ziadost' o platbu tplnt a spravnu, a to
az v momente schvalenia suhrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom a len
Vv rozsahu Schvélenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a a Certifika¢ného
organu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opravnenych vydavkov na projekt. Posledna Ziadost o platbu (zaétovanie
predfinancovania) predlozena v ramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti
0 platbu (s priznakom zaverecna).

11. Ak Ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré su
predmetom Prebiehajuceho skiimania, Poskytovatel méze pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncenia Prebiehajiceho skimania. Ak st vydavky,
ktorych sa tyka Prebichajuce skimanie zahrnuté do Ziadosti o platbu (zétovanie
predfinancovania), Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie celej takejto Ziadosti o platbu
(a to aj za vydavky, ktorych sa Prebiehajuce skiimanie netyka), a to az do ¢asu ukonéenia
Prebiehajticeho skiimania.

Clanok 17b  PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1. Poskytovatel' zabezpeci poskytnutie NFP, resp. jeho Casti (dalej aj ,,platba‘) systémom
zalohovych platieb na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby). Ziadost
o platbu (poskytnutie zalohovej platby) predkladd Prijimatel v EUR. V sulade s
Systémom finan¢ného riadenia su systém zalohovych platieb opravneni vyuzivat' vsetci
prijimatelia vramci projektov financovanych z Eurdpskeho socidlneho fondu,
Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného
arybarskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom
zalohovych platieb st upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia, ktory
sa Zmluvné strany zavazuju dodrziavat’.

2. Prijimatel po Zacati realizacie aktivit Projektu anadobudnuti uU€innosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, predklada Poskytovatel'ovi Ziadost' o platbu (poskytnutie zlohovej
platby) maximalne do vysky stanovenej vo Vynimke. V zmysle uvedenej Vynimky sa
maximalna vyska zalohovej platby vypocita ako 40% z celkového NFP zniZeného o uz
poskytnuti ¢ast’ NFP systémom refundacie. Pri vypocte sa nezohl'adituje pocet mesiacov
realizécie projektu..

3. Pravidla pre vypocet maximalnej vysky zalohovej platby apravidla poskytnutia

nasledujicej zalohovej platby su uvedené v prislusnej kapitole Systému finanéného
riadenia.
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10.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny kazdu jednu poskytnuta zalohova
platbu priebezne zuctovavat’, pricom najneskor do 12 mesiacov odo diia pripisania platby
na U¢te Prijimatela je Prijimatel’ povinny zGétovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej
zalohovej platby.

V ramci formuldra Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) Prijimatel’ uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.
Spolu so Ziadostou o platbu (ziétovanie zalohovej platby) predklada Prijimatel’ aj
Gétovné doklady preukazujice uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu
(zGctovanie zalohovej platby) a relevantni podporntt dokumentaciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

Zalohovi platbu je mozné zagtovat’ predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (zi¢tovanie
zalohovej platby). Povinnost’ zactovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej
platby vlehote 12 mesiacov odo dia pripisania finanénych prostriedkov na ucte
Prijimatel’a sa vzt'ahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe, priCom
kazdu predkladant Ziadost’ o platbu (z(iétovanie zalohovej platby) je potrebné priradit’
k najstarSej poskytnutej neziiétovanej zalohovej platbe.

Prijimatel” je opravneny poziadat’ 0 d’al§iu zalohova platbu najskor sucasne s podanim
Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby). Poskytovatel' zabezpedi poskytnutie
platby na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby) aZz po schvéleni
predloZenej Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) Certifikaénym organom, ak
nie je dohodnuté inak.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej moznej vyske,
Prijimatel’ mdZe poziadat o d’alSiu zalohovll platbu vo vyske suctu Certifikacnym
organom schvalenej vySky NFP asumy rovnajicej sa rozdielu maximalnej vysky
zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zélohovej platby. Sucet tychto
prostriedkov, a teda vySka moznej zalohovej platby, je maximalne 40% z celkového NFP
znizeného o uz poskytnutu ¢ast’ NFP systémom refundacie.

Ak Poskytovatel v predlozenej Ziadosti o platbu (zi&tovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky pred uplynutim prisluSnej 12-mesacnej lehoty na
zaCtovanie, Prijimatel moze takto identifikovanii nezuctovani sumu zuctovat
predlozenim d’al§ej Ziadosti o platbu (zGétovanie zalohovej platby) s vydavkami
minimalne vo vyske identifikovanych Neopravnenych vydavkov. Prijimatel’ mdZze tento
postup uplatnit’ do skon¢enia prislu$nej 12-mesaénej lehoty na zuctovanie; podrobnosti
st upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia.

Ak Prijimatel’ neza¢tuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dna
pripisania platby na ucet Prijimatela, a to ani vyuzitim moznosti podl'a predchadzajuceho
odseku VZP, Prijimatel’ je povinny najneskor do 5 dni po uplynuti 12-mesacnej lehoty
vratit sumu nezictovaného rozdielu na ucet urCeny Poskytovatelom. Ak Prijimatel
nevrati sumu nezuctovaného rozdielu podla predchadzajucej vety, okrem povinnosti
vratenia tejto sumy sa Prijimatelovi o tito sumu zaroven znizuje NFP ako celok;
podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ak Poskytovatel v predlozenej Ziadosti o platbu (z(étovanie zilohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky az po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie,
Prijimatel’ je povinny vratit’ sumu nezactovaného rozdielu poskytnutej zdlohovej platby
v sulade sc¢lankom 10 tychto VZP. Ak Prijimatel sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v urCenej lehote nevrati, okrem povinnosti vratenia tejto
sumy moze Poskytovatel’ uréit’, Ze sa o tato sumu zaroven znizuje Prijimatel'ovi NFP ako
celok; podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
vydavky, ktoré¢ zodpovedaji podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel
zodpoveda za pravost, spravnost’ a kompletnost’ idajov uvedenych v Ziadosti o platbu.
Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych tdajov dojde k vyplateniu alebo schvaleniu
platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne,
od kedy sa 0 tejto skuto¢nosti dozvedel, vratit’; ak sa 0 skuto¢nosti, Ze doslo k vyplateniu
alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
0 finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pri¢om Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

Po vykonani kontroly podl'a predchadzajuceho odseku Poskytovatel' Ziadost' o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) a Ziadost’ o platbu (ziétovanie zalohovej platby) schvali
v plnej vyske, schvali v zniZenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom zo Ziadosti
0 platbu (zuctovanie zalohovej platby) moéze ¢ast’ narokovanych vydavkov, u ktorych je
potrebné pokracovat’ v kontrole, vyclenit, ato v lehotaich uréenych Systémom
finan¢ného riadenia, resp. vo Vynimke.. Prijimatelovi vznikne narok na schvalenie
Ziadosti o platbu (za¢tovanie zalohovej platby) iba ak poda tiito Ziadost’ o platbu Giplnt
a spravnu, a to az v momente schvalenia suhrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym
organom a len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatela
a Certifikacného organu.

Zalohové platby sa Prijimatelovi poskytuju az do dosiahnutia maximalne 100 %
aktualnej vySky Opravnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohove;j
platby je Prijimatel’ povinny zuctovat’ cely zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 az
12 tohto ¢lanku VZP. Posledna Ziadost o platbu (zuétovanie zalohovej platby)
predlozena vramci Realizicie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverecnad).

Ak Ziadost o platbu (za¢tovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré si
predmetom Prebiehajuceho skiimania, Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych
vydavkov az do ¢asu ukoncenia Prebiehajiceho skiimania.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze Posky:[ovatel’ modze poskytnut’ d’al§iu zalohovu
platbu aj bez predchadzajuceho schvalenia Ziadosti o platbu (zGctovanie zalohovej
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platby) v stlade s Vynimkou zo Systému finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie
2014 — 2020 zo dna 08.04.2020. Postup podl'a predchadzajucej vety je casovo obmedzeny
na platnost’ uvedenej Vynimky.

18. Ak doslo k marnemu uplynutiu pévodne dohodnutej 9-mesacénej lehoty na zuctovanie
zalohovej platby, ktora sa Vynimkou, resp. Systémom finanéného riadenia prediZila na
12 mesiacov, nepovazuje sa to za omeSkanie Prijimatela za predpokladu, Ze splni svoje
povinnosti v tejto predizenej 12-mesaénej lehote. Predizenim lehoty na 12 mesiacov nie
je zaciatok plynutia tejto lehoty dotknuty.

Clanok 17¢  PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

1. Poskytovatel’ zabezpeci poskytovanie NFP, resp. jeho Casti (d’alej aj ,,platba®) systémom
refundacie, pricom Prijimatel’ je povinny uhradit’ vydavky z vlastnych zdrojov a tie mu
budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
vydavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom refundacie st
upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia, ktory sa Zmluvné strany
zavizuju dodrziavat'.

2. Poskytovatel' zabezpec¢i poskytnutie platby systémom refundécie vylu¢ne na zaklade
Ziadosti o platbu, ktort Prijimatel’ predklada v EUR po Zacati realizacie aktivit Projektu
a po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

3. Vramci formulara Ziadosti o platbu Prijimatel’ uvedie deklarované vydavky podla
skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ je povinny spolu so
Ziadostou o platbu predlozit aj uétovné doklady preukazujuce thradu vydavkov
deklarovanych v Ziadosti o platbu arelevantna podpornti dokumentaciu, ktorej
minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

4. Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, spravnost’ a kompletnost’ udajov uvedenych v Ziadosti
o platbu. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v Ziadosti
0 platbu dojde k vyplateniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené prostriedky
bezodkladne, od kedy sa 0 tejto skuto¢nosti dozvedel, vratit’; ak sa 0 skuto¢nosti, Ze doslo
K vyplateniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

5. Poskytovatel je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
0 finanénej kontrole a audite a ¢lanku 125 v8eobecného nariadenia, pri¢om Prijimatel’ je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zdkona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

6. Po vykonani kontroly Poskytovatel' podla predchddzajuceho odseku Ziadost' o platbu
schvali v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom ast’
narokovanych vydavkov, u ktorych je potrebné pokra¢ovat’ v kontrole, méze vyclenit,
a to v lehotach ur¢enych Systémom financného riadenia, resp. vo Vynimke. Prijimatel’'ovi
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vznikne narok na vyplatenie platby iba ak poda iplnu a spravnu Ziadost’ o platbu, a to az
v momente schvalenia stthrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom, ato len
v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a a Certifika¢ného
organu.

7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré si predmetom Prebichajuceho skamania,
Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov az do casu ukoncenia
Prebiehajticeho skiimania.

CLANOK 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY FINANCOVANIA
A PRIJIMATELOV

1. Den pripisania platby na et Prijimatel’a sa povazuje za den cCerpania NFP, resp. jeho
Casti.

2. Ak prijimatel predklada Ziadost' o platbu v listinnej forme, vietky dokumenty (aétovné
doklady, vypisy zuétu, podpornd dokumentacia), predkladané spolu so Ziadostou
0 platbu st rovnopisy originalov alebo ich kopie..

3. Jednotlivé systémy financovania sa mézu vramci jedného Projektu kombinovat.
Kombinacia vSetkych troch systémov financovania (systém zalohovych platieb, systém
predfinancovania a systém refundéacie navzajom) je mozna pre vsetkych prijimatel'ov, za
dodrzania podmienok definovanych vo Vynimke, v Systéme finan¢ného riadenia a vo
Vyzve.

4. 'V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramei jedného
Projektu sa na urCenie prav a povinnosti zmluvnych stran sucasne pouziju ustanovenia cl.
17a az 17c VZP pre dané systémy financovania a dan¢ho Prijimatel'a vo vzajomne;j
kombinacii.

5. Ak do6jde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu moZe Prijimatel predkladat’ len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. Ze napr. vydavky realizované z poskytnutych zalohovych
platieb nemo6ze Prijimatel’ kombinovat spolu s vydavkami uplathovanymi systémom
refundacie a/alebo s vydavkami uplatiovanymi systémom predfinancovania v
ramci jednej Ziadosti o platbu. V takom pripade Prijimatel’ predklad4 samostatne Ziadost’
0 platbu (z(i&tovanie zalohovej platby) a samostatne Ziadost' o platbu (priebezna platba —
refundacia) a/alebo samostatne ziadost' o platbu (zictovanie predfinancovania). Pri
vyuZiti troch systémov financovania v ramci jedného projektu zmluvné strany za tymto
ucelom v rdmci Prilohy ¢. 4 Zmluvy 0 poskytnuti NFP identifikovali jednotlivé typy
vydavkov (rozpoc¢tovych poloziek Projektu) tak, Ze je jednoznacne urcené, ktoré
konkrétne vydavky budt deklarované ktorym systémom financovania. Pri kombinacii
dvoch alebo viacerych systémov financovania sa predklada Ziadost o platbu (s
priznakom zavere¢nd) len za jeden z vyuzitych systémov.
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6. Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec financnej
medzery, je tieto Prijimatel povinny uhradzat Dodavatelom pomerne z kazdého
uctovného dokladu podla pomeru stanoveného v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. ¢) zmluvy,
priCom vecne Neopravnené vydavky Prijimatel’ hradi z vlastnych zdrojov.

7. Poskytovatel’ je opravneny zvysit' alebo znizit vy$ku Ziadosti o platbu z technickych
dovodov na strane Poskytovatel'a maximalne vo vyske 0,01% z maximalnej vySky NFP
uvedeného v Zmluve 0 poskytnuti NFP v ramci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie
¢lanku 3 ods. 3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

8. Suma neprevysujica 40 EUR podla § 33 ods. 2 Zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na
uhrnnt sumu celkového nevycerpaného alebo nespravne zictovaného NFP alebo jeho
Casti z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel’ moze tieto ¢iastkové sumy kumulovat
a pri prekroceni sumy 40 EUR vymahat' priebezne alebo az pri poslednom zuctovani
zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav
a povinnosti Zmluvnych stradn tykajuce sa systémov financovania (platieb) st urcené
Systémom finan¢ného riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavézny, ako to vyplyva aj
Z ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zaroven sluzi pre potreby vykladu
prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych
stran.

10. Na ucely tejto Zmluvy sa za uhradu G¢tovnych dokladov Dodavatel'ovi méze povazovat
aj:

a) uhrada uétovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Zze Dodavatel’ postipil
pohl'adavku voéi Prijimatelovi tretej osobe vsulade s § 524 az § 530
Ob¢ianskeho zakonnika,

b) whrada zdloznému veritel'ovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohl'adavku
Dodévatel'a voci Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zakonnika,

C) Tthrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i Dodavatelovi
v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohladavok Dodéavatela a Prijimatela v sulade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Prijimatel nemoze splnit svoj zavédzok veritelovi, pretoze veritel je
nepritomny alebo je v omeskani alebo ak Prijimatel’ ma odovodnené pochybnosti,
kto je veritelom, alebo veritel'a nepozna, nastavaju ucinky splnenia zavézku, ak
jeho predmet Prijimatel’ uloZi do notarskej uschovy na ucely splnenia zavazku.
VynalozZené potrebné néklady s tym spojené znasa veritel’.

11. V pripade, ze Dodavatel’ postupil pohl'adavku voéi Prijimatel’ovi tretej osobe v stlade s
§ 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika, Prijimatel’ v ramci dokumenticie Ziadosti
0 platbu predlozi aj dokumenty preukazujice postipenie pohladavky Dodavatela na
postupnika.
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12. V pripade thrady zavézku Prijimatel’a zaloZznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava
na pohl'adavku Dodavatela voci Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zékonnika Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty
preukazujice vznik zdlozného préava.

13. V pripade thrady zavézku Prijimatel’a opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia
voci Dodavatel'ovi v zmysle Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie
Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujiice vykon rozhodnutia (napr.
exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

14. V pripade thrady zavizku Prijimatel’a oprdvnenej osobe (veritel'ovi) na zaklade uloZenia
predmetu zavdzku medzi Prijimatelom a veritelom do notarskej tschovy v zmysle
Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi
notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu zavizku do
notarskej uschovy.

15. V pripade zapocitania pohl'addvok Dodavatela a Prijimatel'a v stilade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel
vramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujuce zapoéitanie
pohl'adavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevzt'ahujii na Prijimatela, ktory by sa pri aplikécii niektorého
z vysSie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom
0 rozpoc¢tovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa zaroven nevztahuju ani na
pohl'adavku podl’a ¢l. 7 ods. 3 VZP.

CLANOK 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel’ je povinny uchovavat’ Dokumentaciu k Projektu do uplynutia lehot podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob
v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovena doba podl'a prvej vety tohto ¢lanku moze byt automaticky
prediZena (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len
na zaklade oznamenia Poskytovatel’a Prijimatel'ovi) v pripade, ak nastant skuto¢nosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o Cas trvania tychto skutocnosti. Porusenie povinnosti
vyplyvajucich z tohto ¢lanku je podstathym porusenim Zmluvy o NFP.

CLANOK 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

1. Ak Prijimatel’ uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné tic¢tovné doklady
su preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel’; to neplati v pripade
postupu podl'a odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby
prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel’ povinny
postupovat’ v sulade s § 24 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich
predpisov.

2. Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na
ucet dodavatela Projektu zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel’ kurz banky platny v
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den odpisania prostriedkov z uctu, tzn. v den uskutocnenia uc¢tovného pripadu. Tymto
kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (za&tovanie
predfinancovania, za¢tovanie zalohovej platby alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ prevadza petiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v
cudzej mene na ucet dodavatela Projektu v rovnakej cudzej mene, pouZzije referenény
vymenny kurz urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci ditu
uskutoénenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR zahrnie
Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zi¢tovanie predfinancovania, ziiétovanie zlohovej platby
alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ vyuziva systém predfinancovania, tak v predlozenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouzije kurz banky platny v deni zdanitelného plnenia
uvedeny na uétovnom doklade. Naésledne pri Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania) uplatni postup podl'a odsekov 2 a 3 tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat’ a
kumulativne nardtavat’ kladnt a zapornti hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento
zavereCny kumulativny prehlad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel’ povinny
prilozit k Ziadosti o platbu (s priznakom zavereénd). Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, moze vramci Ziadosti o platbu (s
priznakom zavere¢na) poziadat' o jej preplatenie. Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel’ je povinny tito sumu vratit’
v stlade s clankom 10 VZP. Postup podl'a tohto odseku sa uplatni, len ak kumulativna suma
kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma niz$ia alebo rovnd 40 EUR sa vzajomne
nevysporiadava.

Strana 70z 70



MINISTERSTVO

INVESTICI, REGIONALNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZACIE

SLOVENSKE] REPUBLIKY

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Vseobecné informacie o projekte

Nazov projektu: Modernizéacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacnych systémov, Slanecka cesta, Kosice
Kéd projektu: 3020112741

Kéd ZoNFP: NFP302010Z741

Operacny program: 302000 - Integrovany regionalny opera¢ny program

Spolufinancovany z: Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os: 302010 - 1. Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Konkrétny ciel: 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kategorie regionov: LDR - menej rozvinuté regiény

Kategorizacia za Konkrétne ciele

Konkrétny ciel 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Oblast intervencie: 043 - Cista mestska dopravna infrastrukttra a jej podpora (vratane zariadenia a kol'ajovych vozidiel)

044 - Inteligentné dopravné systémy (vratane zavedenia riadenia dopytu, mytnych systémov, IT systémov
monitorovania, kontroly a informacnych IT systémov)

Hospodarska ¢innost: 12 - Doprava a skladovanie

ITMS 2 Predmet podpory
Fpn® 30.8.2021 12:01



2. Financovanie projektu

Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK0802000000003974113859 Vseobecna uverova banka, a.s. 19.6.2018 31.12.2028

Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do

SK0802000000003974113859 V8eobecnad Uverova banka, a.s. 19.6.2018 31.12.2028

3.A Miesto realizacie projektu

Pé.  Stat Region Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS II) (NUTS II) (NUTS IV)
1. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Kosice IV Kosice - mestska cast Nad
jazerom

3.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného
uzemia OP

Nezaevidované

4. Popis cielovej skupiny

Ciel'ova skupina (relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch): 30
Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity): 6.2021
Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu (koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aktivit, 11.2023

ak sa ich realizacia ukoncuje v rovnaky cas):

ITMS Palily Predmet podpory 227
Kk 30.8.2021 12:01



5.1 Aktivity projektu realizované v opravhenom uzemi OP

Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (IC0):

Hlavné aktivity projektu

1. 302774100001 - Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacnych systémov

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity
Popis podpornych aktivit:
Priradenie ku konkrétnemu cielu: 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opravneného tizemia OP

Nezaevidované

ITMS i Predmet podpory
¥ 30.8.2021 12:01
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6. Meratelné ukazovatele projektu

6.1 Prispevok aktivit k meratelnym ukazovatelom projektu

Kod:

Meratelny ukazovatel:

Subjekt:
Konkrétny ciel*

Typ aktivity:

P0354 Merna jednotka: pocet
Pocet prestupnych uzlov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 0,0000

Typ zavislosti ukazovatela:

MESTO KOSICE Identifikator (1C0): 00691135

302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

302010021U017 - C. UMR_Zlepsenie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302274100001 - Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacnych 0
systémov

Kod: P0473 Merna jednotka: pocet

Meratelny ukazovatel: Pocet vybudovanych a modernizovanych Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Subjekt:
Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

integrovanych zastavok

Celkova cielova hodnota: 10,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Maximalna hodnota
MESTO KOSICE Identifikator (10): 00691135

302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

302010021U017 - C. UMR_ZlepSenie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302274100001 - Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacnych 10
systémov

Kod: P0565 Merna jednotka: pocet

Meratelny ukazovatel: Pocet zavedenych opatreni na preferenciu dopravy Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Celkova cielova hodnota: 0,0000

Subjekt:
Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

ITMS

* %%

Typ zavislosti ukazovatela:

MESTO KOSICE Identifikator (1C0): 00691135

* Kk

e

302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

302010021U017 - C. UMR_Zlep$enie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)

Cielova hodnota

3027274100001 - Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacnych 0
systémov
Predmet podpory 4z7
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Keéd: P0567

Meratelnhy ukazovatel: Pocet zavedenych parkovacich systémov Cas plnenia:

Merna jednotka:

Celkova cielova hodnota:

Typ zavislosti ukazovatela:

Subjekt: MESTO KOSICE
Konkrétny ciel:

Typ aktivity:
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)

Identifikator (160):

302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

pocet
K - koniec realizacie projektu

0,0000

00691135

3020100210017 - C. UMR_ZlepSenie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302274100001 - Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacnych 0
systémov

Kod: P0766 Merna jednotka: pocet

Meratelny ukazovatel: Pocet obratisk cestnej verejnej osobnej dopravy Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Celkova cielova hodnota:

Typ zavislosti ukazovatela:

Subjekt: MESTO KOSICE
Konkrétny ciel:

Typ aktivity:
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)

Identifikator (10):

302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

0,0000

00691135

302010021U017 - C. UMR_Zlep$enie infrastruktary verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 3027274100001 - Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacnych 0
systémov

Kod: PO767 Merna jednotka: km

Meratelny ukazovatel: Dlzka vyhradenych jazdnych pruhov pre verejnu Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

osobnu dopravu alebo MHD

Celkova cielova hodnota:

Typ zavislosti ukazovatela:

Subjekt: MESTO KOSICE
Konkrétny ciel*

Typ aktivity:
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)

Identifikator (ICO):

302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

0,0000

00691135

302010021U017 - C. UMR_Zlepsenie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302274100001 - Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacnych 0
systémov

’ ’ - ’ -

6.2 Prehlad meratelnych ukazovatelov projektu

Kod Nazov Merna jednotka  Celkova cielova Priznak Relevancia k HP Typ zavislosti

hodnota rizika ukazovatela

P0354 Pocet prestupnych uzlov pocet 0,0000 Nie UR

P0473 Pocet vybudovanych a pocet 10,0000 Nie PraN, UR Maximalna
modernizovanych integrovanych hodnota
zastavok

P0565 Pocet zavedenych opatreni na pocet 0,0000 Nie UR
preferenciu dopravy

P0567 Pocet zavedenych parkovacich pocet 0,0000 Nie PraN, UR
systémov

P0766 Pocet obratisk cestnej verejnej pocet 0,0000 Nie PraN, UR
osobnej dopravy

PO767 Dizka vyhradenych jazdnych pruhov km 0,0000 Nie PraN, UR
pre verejnu osobnu dopravu alebo
MHD

ITMS £ Predmet podpory 527
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7. Iné udaje na arovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

Priame vydavky

Celkova vyska opravnenych vydavkov

Konkrétny ciel: 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 1188 669,75 €
dopravy.

Typ aktivity: 3020100210017 - C. UMR_Zlepsenie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je 1188 669,75 €
uvedené v miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)

Hlavné aktivity projektu: 1. 302274100001 - Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacnych 1188 669,75 €
systémov

Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-021 - Stavby 1188669,75 €

Poznamka: Stavebné prace - stavebné tUpravy zastavkovych pruhov,
nastupnych ploch, osadenie LED tabul a mobiliaru, stavebny dozor -
hlavny stavebny dozor a $pecialista na elektro

Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozkavjdavku:  1.1.1-Stavebnéprice  Projekt 1 1165362506 116536250€
1.1.2 - Stavebny dozor Projekt 1 23 307,25 € 2330725 €
Nepriame vydavky
Celkova vyska opravnenych vydavkov
Konkrétny ciel: 302010021 - 1.2.1 Zvysovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 960,00 €
dopravy.
Podporné aktivity: 1. 302Z741P0001 - Podporné aktivity 960,00 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-518 - Ostatné sluzby 960,00 €
Poznamka: Zabezpecenie prvkov publicity
Mernd jednotka MnozZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozkavydavku:  1.1.1-Docasnyputad  Projekt o 600006  60000€
1.1.2 - Stdla tabula Projekt 1 360,00 € 360,00 €
ITMS £ Predmet podpory 627
2/0/1 4+ 30.8.2021 12:01



8.2 Rozpocty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov:

Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty generujtice prijem:

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR:
Maximalna vyska nenavratného finanéného prispevku:

Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela:

ITMS 2 Predmet podpory
Fpn® 30.8.2021 12:01

1189 629,75 €

0,00 €

95,0000 %

1130148,26 €

59 481,49 €



Rozpocet projektu

Nazov Ziadatel'a:

Mesto KoSice

Nazov projektu:

Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacénych systémov, Slanecka cesta, KoSice

Prioritna os:

Prioritnd os 1 - Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel

1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Spolufinancovanie NFP z COV

Spolufinancovanie

Splufinancovanie

Spolufinancovanie

Platca DPH

95,00% . P 85,00% . & 10,00% (f ych j 5,00% . .
(%) ’ zdroja EU z COV (%) ? zdroja SR z COV (%) ° (‘;gf/t’(?/,j L ° (neopravnena DPH)
0
Nazov vydavku ST Merna Pocet MJ Jednotkova cena bez | Cena celkom bez Cena celkom Celkové opravnené ztoho NFP Neopravnené vydavky
y pina vy jednotka DPH (EUR) DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky (EUR) (EUR) (EUR)
Platca DPH10=6-8
= = = 0
1) ) (3) (4) (5) (6=4x5) (7=6x1,2) (8) (9 = 8 x %NFP) Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavna aktivita ¢. 1 Modernizacia zastavok verejnej osobnej dopravy a informacnych systémov
Stavebné prace 021 Stavby subor 1,00 1 084 459,59 1 084 459,59 1301 351,51 1165 362,50 1107 094,38 135 989,01
Stavebny dozor 021 Stavby subor 1,00 37 500,00 37 500,00 45 000,00 23 307,25 22 141,89 21 692,75
SPOLU Hlavna aktivita €. 1 1121 959,59 1346 351,51 1188 669,75 1129 236,27 157 681,76
Hlavna aktivita ¢. 2 vlozZte nazov hlavnej aktivity €. 2 (ak projekt ma len jednu hlavnu aktivitu, vSetky riadky za hlavnu aktivitu ¢. 2 odstrarite)
| [ 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU Hlavna aktivita ¢. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU HLAVNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame vydavky) 1121 959,59 1346 351,51 1188 669,75 1129 236,27 157 681,76
Podporné aktivity projektu
Publicita a iné podporné aktivity
Docasny puta¢ 518 Ostatné sluzby ks 1,00 500,00 500,00 600,00 600,00 570,00 0,00
Stala tabula 518 Ostatné sluzby ks 1,00 300,00 300,00 360,00 360,00 342,00 0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity 800,00 960,00 960,00 912,00 0,00
Interné riadenie projektu
. . . . Merna Y % pracovného ¢asu na | Hruba mzda/ odmena za Zakonn'e Odv?dy Celkova cena prace za ztoho Neopravnené vydavky
Nazov vydavku Skupina vydavkov . Pocet MJ s mernd jednotku (EUR) zamestnavatela za — (EUR) [NFP EUR (EUR)
i proj i mernd jednotku (EUR) | P (EUR)
1) 2) 3) (4) (5) (6) (7) (8= 4x5x(6+7) (9 =8x %NFP) (10)
SPOLU Interné riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
SPOLU PODPORNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame vydavky) 800,00 960,00 960,00 912,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 1122 759,59 1347 311,51 1189 629,75 1130 148,27 157 681,76




dlet

Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)
Nézov Ziadatela Mesto Kosice
Nazov projektu Modernizicia zastavok verejnej osobnej dopravy a informaénych systémov, Slanecka cesta, Kosice

Prioritna os Prioritné os 1 - éna a icka doprava v
Specificky ciel  1.2.1Zvys ity a i i verejnej osobnej dopravy
Kod Popis CenabezDPH[EUR]  Cenas DPH [EUR] Opravnené Neopravnené Skupina
vydavky bez DPH | vydavky bez DPH vydavkov
Naklady z rozpoétov
000-vD Vseobecné polozky - Verejna osobna doprava 50 448,75 60 538,50 50 448,75 0,00 021 Stavba
102-00 Komunikacie, spevnené plochy - ul. Vazecka 304 746,29 365 695,55 302 898,29 1848,00 021 Stavba
111-01 BUS zastavky na ceste 11/552 138 071,10 165 685,32 138 071,10 0,00 021 Stavba
111-02 BUS zastavky na privadzagi 35152,95 42183,54 35 152,95 0,00 021 Stavba
411-00 Opticky kabel pre informaény systém 42 560,62 51072,74 42 560,62 0,00 021 Stavba
411-01 Optlc_ky _kabel pre informacény systém - doc¢asné 3380,89 4057,07 3380,89 0,00 021 Stavba
napojenie
505-00 Prelozka kanalizacie DN 500 - ul. Vazecka 55 180,63 66 216,76 48 294,53 6 886,10 021 Stavba
617-00 Kabelova NN pripojka pre zastavku Vazecka 3400,25 4 080,30 3400,25 0,00 021 Stavba
618-01 Pripojka NN pre zastavku Levo&ska 6 984,98 8 381,97 6 984,98 0,00 021 Stavba
01 Odberné elektrické zariadenie 5514,44 6617,32 5514,44 0,00 021 Stavba
02 NN pripojka 1470,54 1764,65 1470,54 0,00 021 Stavba
618-02 Pripojka NN pre zastavku Dneperska 5 156,63 6 187,96 5 156,63 0,00 021 Stavba
618-03 Pripojka NN pre zastavku Ladozska 5731,76 6878,11 5731,76 0,00 021 Stavba
618-04 Pripojka NN pre zastavku Rovnikova 676,56 811,87 676,56 0,00 021 Stavba
619-01 Rozvody NN pre zastavku Levoéska 3022,01 3 626,41 3022,01 0,00 021 Stavba
619-02 Rozvody NN pre zastavku Dneperska 265417 3 185,01 2 654,17 0,00 021 Stavba
619-03 Rozvody NN pre zastavku Ladozska 4 823,83 5788,59 4 823,83 0,00 021 Stavba
619-04 Rozvody NN pre zastavku Rovnikova 4787,08 5 744,50 4 787,08 0,00 021 Stavba
619-05 Rozvody NN pre zastavku Vazecka 4 037,75 4 845,30 4 037,75 0,00 021 Stavba
668-00 Ukorajnenie zariadeni 24 436,78 29 324,14 24 436,78 0,00 021 Stavba
VD_TC Verejna osobna doprava - technologicka ¢ast’ 0,00 021 Stavba
410-00 Informacny a kamerovy systém - Slanecka 284 616,49 341 539,80 284 616,49 0,00 021 Stavba
410-01 Informacny a kamerovy systém - Slaneckd - 43754,43 5250532 4375443 0,00 021 Stavba
Zastavky Levoéska ) i
410-02 Infgrmacny a ka'me’rovy systém - Slanecka - 727311 872773 727311 0,00 021 Stavba
Krizovatka Textilna ) i
410-03 Informacny a kamerovy systém - Slaneckd - 42110,53 50532,64| 4211053 0,00 021 Stavba
Zastavky Qneperska . ) i
410-04 Informacny a kamerovy systém - Slaneckd - 7821,27 9385,52 7821,27 0,00 021 Stavba
Krlzovatwkaaneperska . ) i
410-05 Informaény a kamerovy systém - Slaneckd - 8 428,37 10 114,05 842837 0,00 021 Stavba
Krizovatka Napajadla
410-06 ""f°'f"a°"ay a.‘famem"ly systém - Slaneck - 54 398,32 65277,98| 5439832 0,00 021 Stavba
y a kr
410-07 I‘nfor!naénay a.lfamerovy sys’tém :Slanecka - 53 711,81 64 454,17 53 711,81 0,00 021 Stavba
y a kr
410-08 Informaény a kamerovy systém - Slaneckd - 4704,90 5645,89 4704,90 0,00 021 Stavba
Krizovatka Raketova ) 3
410-09 Informacny a kamerovy systém - Slaneckd - 5441124 6520349 5441124 0,00 021 Stavba
Zastavky Galakticka ) i
410-10 Informacny a kamerovy systém - Slaneckd - 8002,51 960301 800251 0,00 021 Stavba
Krizovatka Galakticka
VD_VI Verejna osobna doprava - vyvolané investicie 104 590,07 125 508,08 0,00 104 590,07 021 Stavba
516-00 Prelozka vodovodu DN 500 - ul. Vazecka 85 388,92 102 466,70 0,00 85 388,92 021 Stavba
605-00 Prelozka a ochrana VN vedeni - ul. Vazecka 19 201,15 23 041,38 0,00 19 201,15 021 Stavba
Opravnené vydavky Neopravnené Skupina
bez DPH vydavky bez DPH vydavkov
Celkom:| 971 135,42 113 324,17 021 Stavba
DPH: 194 227,08 22 664,83 021 Stavba
Celkom s DPH:[ 1 165 362,50 135 989,00 021 Stavba
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez vydavky bez . P
vydavkov
DPH DPH
Naklady z rozpoctu 50 448,75
p VRN VedlajSie rozpoc¢tové naklady 50 448,75
1| K {000300031 Geodetické prace - komplet kpl 1,000 26 761,25 26 761,25 26 761,25 0,00/021 Stavba
2 | K |000400022 Projektové prace - naklady na dokumentdciu kpl 1,000 21 687,50 21 687,50 21 687,50 0,00/021 Stavba
skuto¢ného zhotovenia stavby
3 | K 000600111 Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevadzka, | 1,000 2000,00 2000,00 2 000,00 0,00/021 Stavba
odstranenie, vratane DDZ
SPOLU 50 448,75 0,00 avba
DPH 10 089,75 0,00 avba
SPOLU S DPH 60 538,50 0,00 avba
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Opravnené | Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez 'da'\)lkov
DPH DPH W
Naklady z rozpoétu 302 898,29
p HSV Prace a dodavky HSV 302 898,29
D 1 Zemné prace 65 130,94
QOdstranenie krytu - chodniky a spevnené plochy -
1| K (113107241 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 859,000 0,66 566,94 566,94 0,00(021 Stavba
2 | K 113107244 Odstranenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 m2 3 055,000 1,49 455195 455195 0,00{021 Stavba
do 200 mm, -0,45000t
3| K 113152440 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh §. m2 136,000 0,99 134,64 134.64 0.00{021 Stavba
cez1mdo2m, hr. 100 mm 0,254 t
Odstranenie podkladu - vozovka - z kameniva hr.
1649,70 0,00
4 | K |113307212 vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t m2 3 055,000 0,54 1649,70 B ,00/021 Stavba
Odstranenie podkladu - chodniky spevnené plochy - z 0.00
5 | K |113807218 kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t m2 | 859.000 087 747,38 74733 100|021 Stavba
Odstranenie podkladu - vozovka - z kameniva
6 | K 113307227 stabilizovaného, hr.100 do 200 mm. -0,23500t m2 3 055,000 0,84 2 566,20 2 566,20 0,00/021 Stavba
Odstranenie podkladu - chodniky a spevnené plochy - 0.00
7 | K [113307231 z betdnu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 859,000 2,89 2482,51 248251 00021 Stavba
8 122202205 Odkopavka a prekopavka nezapaZené pre cesty, v m3 | 4 221,000 0,70 2 954,70 295470 0,00{021 Stavba
hornine 3 nad 30 000 m3
9 | K 132201102 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 160,250 4,45 713,11 713,11 0,00{021 Stavba
wW 0,5%0,5*641 " pre trativod 160,250 0,00 0,00{021 Stavba
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po
10| K |162503162 spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na m3 4 221,000 1,73 7 302,33 7302,33 0,00(021 Stavba
vzdialenost do 3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po
11| K |162503163 spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, m3 | 29 547,000 0,23 6 795,81 6795,81 0,00{021 Stavba
priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych 1000 m
wW 4221*7 'Piepoditané koeficientom mnoZstva 29 547,000 0,00 0,00{021 Stavba
12| K |171201204 UloZenie sypaniny na skladky m3 4 221,000 0,40 1688,40 1688,40 0,00{021 Stavba
13| K [171209002 E;’;'f‘;gk za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) | | 7 597 899 0,80 6 078,24 6078,24 0,00{021 Stavba
w 4221*1,8 'Pfepotitané koeficientom mnozstva 7 597,800 0,00 0,00|021 Stavba
14| K 174101004 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam nad 10000 m3 - m3 | 1465,600 1,77 2 594,11 2594,11 0,00{021 Stavba
vymena podloZia - $trkodrva
w 1832*0,4/0,5 " zmena hribky 1 465,600 0,00 0,00|021 Stavba
[ 15[ M |583410004600 [Strkodrva frakcia 0-120 mm, STNEN 13242+ A1 | t | 2931,200] 7,65] 22423,68 2242368 0,00[021 Stavba
wW 1465,6*2 'Prepogditané koeficientom mnozstva 2 931,200 0,00 0,00(021 Stavba
16| K |174101007 Zasyp sypaninou so zhutnenim ryh nad 1000 do 10000 | 3 | 460 550 196 314,00 314,00 0,00{021 Stavba
m3 - trativody
17 | K |181101107 Uprava plane v hornine 1-4 so zhutnenim m2 5 224,000 0,30 1567,20 1567,20 0,00(021 Stavba
w 3664 " vozovka 3 664,000 0,00 0,00(021 Stavba
w 1560 " chodnik 1 560,000 0,00 0,00|021 Stavba
w Sucet 5 224,000 0,00 0,00(021 Stavba
b 2 Zakladanie 9518,05 0.00/021 Stavba
18| K [212752128 Trafivody z flexodrenaznych rir DN 200 - kompletné s | 641,000 7,86 5 038,26 5038,26 0,00{021 Stavba
16Zkom a obsypom
19| K |271571111 Vankus$e zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 1,800 35,15 63,27 63,27 0,00{021 Stavba
w 0,9 " nové pristresky 0,900 0,00 0,00{021 Stavba
w 0,9 " prekladané pristresky 0,900 0,00 0,00{021 Stavba
w Suget 1,800 0,00 0,00{021 Stavba
[20] K [274313811 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 30/37 | m3 | 5,400 103,00 556,20 566,20 0,00[021 Stavba
wW 2,7 " nové pristresky 2,700 0,00 0,00|021 Stavba
wW 2,7 " prekladané pristresky 2,700 0,00 0,00|021 Stavba
wW Suget 5,400 0,00 0,00{021 Stavba
Vystuzny geokompozit - Netkana separacno-filtratna
21| K 289971448 geotextilia a tuha dvojosa geomreza z polypropylénu - m2 0,000 7,60 0,00 0,00 0,00(021 Stavba
parametre podla projektu - pokladka + dodavka
W 4196-4196 " nahradené len geotextiliou 0,000 0,00 0,00{021 Stavba
22| K |289971449 Netkand separacno-filtratné geotextilia - parametre m2 | 4 196,000‘ 0,92 3860,32 386032 0,00{021 Stavba
podra projektu - pokladka + dodavka
D 4 Vodorovné konstrukcie 2 996,00 0.00]021 Stavba
23| K 430321618 Schodiskové konstrukcie, betén tr. C 30/37 m3 20,000 91,30 1 826,00 1826,00 0,00/021 Stavba
24| K 434351141 Debnenie stupfiov na podstupfiovej doske alebo na m2 65,000 15,00 975,00 975,00 0,00/021 Stavba
teréne pddorysne priamodiarych zhotovenie
25| K |434351142 Debnenie stupfiov na podstupfiovej doske alebo na m2 65,000 3,00 195,00 195,00 0,00{021 Stavba
teréne pddorysne priamodiarych odstranenie
D 5 Komunikacie 153 044,10 0.00/021 Stavba
26| K |564851111 Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po | o | 4 560 000 2,87 4477,20 447720 0,00{021 Stavba
zhutneni hr. 150 mm
w 1560,0 " podklad chodnika 1 560,000 0,00 0,00{021 Stavba
27| K |564861111 Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 254,000 368 03472 934,72 0.00{021 Stavba
zhutneni hr. 200 mm
w 254 " BUS zastavky 254,000 0,00 0,00{021 Stavba
28| K |564861113 Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 3664,000 3.95 14 472,80 14 472,80 0,00{021 Stavba
zhutneni hr. 220 mm
W 3664 " podklad vozovky - priemerna hriibka 3 664,000 0,00 0,00{021 Stavba
29| K |565141211 Podklad z asfaltového betdnu AC 22 P s rozprestretim |, |4 504 709 7,64 7 652,99 7652,99 0,00{021 Stavba
a zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 60 mm
w 3339%0,3 1001,700 0,00 0,00{021 Stavba
30| K |565141221 Podklad 2 asfaltového betdnu AC 22 P s rozprestretim |, | 5 337 399 7,64 17 856,97 17 856,97 0,00{021 Stavba
a zhutnenim v pruhu §. nad 3 m, po zhutneni hr. 60
w 3339%0,7 2 337,300 0,00 0,00{021 Stavba
31| K |565161211 Podklad zyasfaltovehci beténu AC22P s rolzprestretlm m2 0,000 15,77 0,00 0,00 0,00{021 Stavba
a zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 80 mm
w 3339-3339 " nahradené hr. 60 mm 0,000 0,00 0,00{021 Stavba
Podklad z kameniva stmeleného cementom, s
32| K |567123114 rozprestrenm a zhutnenim CBGM C 5/6, po zhutneni m2 3 664,000 6,77 24 805,28 24 805,28 0,00/021 Stavba
hr. 150 mm
Podklad z kameniva stmeleného cementom s
33| K (567133113 rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni m2 254,000 7,45 1892,30 1892,30 0,00(021 Stavba
hr. 180 mm
Podklad z kameniva stmeleného cementom s
34| K |567133115 rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni m2 0,000 11,98 0,00 0,00 0,00(021 Stavba
hr. 200 mm
w 3664-3664 " nahradené hrdbkou 150 mm 0,000 0,00 0,00{021 Stavba
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35‘ K ‘573131102 ‘:;Z'lzﬁkva;f:gg’t‘\’,é”g'ggCk'g;nsqz‘my”m kamenivom z ‘ m2 | 3 918,000‘ 0,51‘ 1998,18 1998,18 0,00{021 Stavba
w 3664 " vozovka ] 3 664,000 0,00 0,00[021 Stavba
w 254 " BUS zastavky 254,000 0,00 0,00(021 Stavba
w Suget 3 918,000 0,00 0,00{021 Stavba
‘ 36‘ K ‘573211108 ‘:sff:l;ﬁkC:Zﬁg‘l’q‘(’)yvssgZ;:tcv'ebgzsg"kz};‘r’:l’zkame”"’°m z ‘ m2 ‘ 6 950,000‘ 0,38‘ 2641,00 2641,00 0,00{021 Stavba
w 2*3339+2*136 ] 6 950,000 0,00 0,00/021 Stavba
‘ 37‘ K ‘576131311 ‘g"Zfrfgniifri':’y"ypg“‘z’gm‘;ﬁ?; it masixovy SVA T ‘ m2 ‘ 1042,500‘ 6,82‘ 7109,85 710985 0,00{021 Stavba
wW (3339+136)*0,3 1.042,500 0,00 0,00{021 Stavba
‘ 38‘ K ‘576131321 g"Zfr’:sniifrﬂ:\’/"ypgnggm‘;ﬁ’;1‘; i masixovy SWA T ‘ m2 ‘ 2432,500‘ 6,82‘ 16 589,65 16 589,65 0,00{021 Stavba
w 3475*0,7 2 432,500 0,00 0,00{021 Stavba
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
39| K 577134351 pruhu $. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. m2 254,000 6,05 1536,70 1536,70 0,00{021 Stavba
40 mm
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
40| K |577144351 pruhu §. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. m2 1 042,500 6,97 7 266,23 7 266,23 0,00(021 Stavba
50 mm
w 3475*0,3 1042,500 0,00 0,00{021 Stavba
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
41| K 577144361 pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. | m2 2432,500 6,97 16 954,53 16 954,53 0,00{021 Stavba
50 mm
w 3475%0,7 2 432,500 0,00 0,00{021 Stavba
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
42| K |577154351 pruhu §. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. m2 0,000 13,87 0,00 0,00 0,00(021 Stavba
60 mm
w (3339+136)-3475 " nahradené hribkou 50 mm 0,000 0,00 0,00{021 Stavba
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny 5240.02 0.00
43| K |581140212 CB Il C 30/37 pre TDZ I, Il a IV, hr, 220 mm m2 254,000 20,63 5 240,02 , ,00(021 Stavba
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
44 | K 596911147 pesich hr. 60 mm so zriadenim l6Zka z kameniva hr. 40 | m2 1446,000 6,40 9 254,40 9 254,40 0,00{021 Stavba
mm
45 | M 592460009600 |Dlazba betonova rozmer 200x200x60 mm, siva m2 1474,920 6,55 9 660,73 9 660,73 0,00/021 Stavba
wW 1446*1,02 'Pfepogitané koeficientom mnoZstva 1474,920 0,00 0,00/021 Stavba
46| K 596911331 Kladenie diaZby pre nevidiacich hr. 60 mm do l6zkaz | ) 114,000 6,40 729,60 729,60 0,00|021 Stavba
kameniva tazeného s vyplnenim $kar
w 93 " vystrazna 93,000 0,00 0,00/021 Stavba
wW 21" vodiaca 21,000 0,00 0,00|/021 Stavba
wW Sudet 114,000 0,00 0,00/021 Stavba
‘ p ‘ M ‘592460006800 ZIlizba beténové pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 ‘ m2 ‘ 116,280‘ 16,95‘ 1970,95 197095 0.00021 Stavba
wW 114*1,02 'Pfepogitané koeficientom mnoZstva 116,280 0,00 0,00/021 Stavba
D 8 Rurové vedenie 4613,21 0,00/021 Stavba
Zriadenie kanalizaéného vpustu ulicného z beténovych
48 | K |895941111 dielcov, vratane podkladnej vrstvy z beténu C 12/15 - ks 21,000 44,14 926,94 926,94 0,00{021 Stavba
800 x 800 x 100 mm
49 | M 552410003622 |Mreza liatinova pre vpuste, nosnost 40 t ks 19,190 108,50 2082,12 2082,12 0,00/021 Stavba
w 19*1,01 'Pfepogéitané koeficientom mnoZstva 19,190 0,00 0,00/021 Stavba
| 50 [ M [502230001422 [ Uliény vpust betenovy - vyrovnavaci prstenec | ks [ 19,190] 8,83] 169,45 169,45 0,00(021 Stavba
wW 19*1,01 'Pfepogitané koeficientom mnoZstva 19,190 0,00 0,00(021 Stavba
| 51 M [592230001622  [Ulicny vpust betonovy - stredny diel 450/570 mm | ks [ 21,210] 15,30] 324,51 324,51 0,00{021 Stavba
wW 21*1,01 'Prepoéitané koeficientom mnoZstva 21,210 0,00 0,00{021 Stavba
| 52| M [592230001722  [Uliény vpust beténovy - homy diel 450/200 mm | ks | 19,190] 9,81] 188,25 188,25 0,00[021 Stavba
W 19*1,01 'Pfepogitané koeficientom mnozstva 19,190 0,00 0,00{021 Stavba
| 53] M [592230002122 [ Ulicny vpust betonovy dno | ks [ 21,210] 19,62 416,14 416,14 0,00{021 Stavba
wW 21*1,01 'Pfepoéitané koeficientom mnoZstva 21,210 0,00 0,00{021 Stavba
‘ 54 ‘ M ‘592230002123 ‘%373”55”:;;"6“’”""}’ - Pripojny diel napojenie DN 200 ‘ ks ‘ 21,210‘ 17, 70‘ 375,42 375,42 0,00/021 Stavba
wW 21*1,01 'Pfepoéitané koeficientom mnoZstva 21,210 0,00 0,00(021 Stavba
| 55] K [899332114 |Vyskova uprava poklopov | ks | 3,000] 43,46] 130,38 130,38 0,00[021 Stavba
b 9 Ostatné konstrukie a préce-biranie 67 595,99 0.00]021 Stavba
56| K 914001111 Osadenie a monté? cestnej zvislej dopravnej znadky na | o 47,000 37,13 174511 174511 0,00{021 Stavba
stipik, stlp, konzolu alebo objekt
wW 3+5+2+8+1 " A22+P1+P2+P8+P9 19,000 0,00 0,00(021 Stavba
w 2+4 " B2+B34 6,000 0,00 0,00(021 Stavba
w 1+2 " C2+C6a 3,000 0,00 0,00(021 Stavba
w 3"C25 3,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 2+10 " IP3b+IP6 12,000 0,00 0,00(021 Stavba
w 1+1+2 " E7+E8+Z4b 4,000 0,00 0,00(021 Stavba
wW Sudet 47,000 0,00 0,00{021 Stavba
57 | M 404410019000 X,)}l’lztﬁf‘”;;Zj;ﬁfaﬁ(ﬁek" icka), rozmer 700 mm, ks 3,000 27,23 81,69 81,69 0,00{021 Stavba
58 | M 404410037300 | Z13¢ka upravujica prednost P1 (Daj prednost’ ks 5,000 27,23 136,15 136,15 0,00{021 Stavba
v jazde!), rozmer 900 mm, félia RA2, pozinkovana
59 | M | 404410037500 | 2nacka upravuidca prednost P2 (Stoj daj prednost ks 2,000 28,88 57,76 57,76 0,00{021 Stavba
v jazde!), rozmer 700 mm, félia RA2, pozinkovana
60 | M 404410039100 rzo"zanf’e‘f Stosgn b ?ZZ’EQT;’ZSIEEVZ‘ZZQ)’ ks 8,000 30,53 244,24 244,24 0,00{021 Stavba
Znacka upravujica prednost P9 (Koniec hlavnej
61| M 404410039300 cesty), rozmer 500x500 mm, folia RA2, pozinkovand ks 1,000 30,53 30,53 30,53 0,00(021 Stavba
62 | M | 404410058000 rzo"’z’:;‘r";%g'l’:zfafjé (éj‘;”; :’Z‘;.’;ggv‘;?ky ch vozidie), | - 2,000 27,23 54,46 54,46 0,00{021 Stavba
63 | M 404410069100 ;":;‘a;;’/:’: ;Z\Zcﬁfig:oﬁa::z zastavenia), rozmer 700 | .o 4,000 27,23 108,92 108,92 0,00{021 Stavba
Prikazovéa znacka C6a (Prikdzany smer jazdy
64 | M 404410094500 |obchéadzania vpravo), rozmer 700 mm, folia RA2, ks 2,000 27,23 54,46 54,46 0,00{021 Stavba
pozinkovana
65| M |404410102000 Z) ’;’;f:f;zg’r’j;kafo% fg’;‘fﬁ% :;"7/2; {:Zdy vpravo), | ks 1,000 27,23 27,23 27,23 0,00{021 Stavba
Informativna prevadzkové znacka IP3b (Jednosmernéa
66 | M (404410122400 |preméavka), rozmer 500x500 mm, folia RA2, ks 2,000 30,53 61,06 61,06 0,00(021 Stavba
pozinkovana
67 | M 404410123000 ’C’Zg;’::‘zV’r’gz‘,’r’,:‘r’i‘gok;’5‘§’ozgfr‘;k%l’g ‘;fz”ec’"’d pre ks 10,000 30,53 305,30 305,30 0,00{021 Stavba
Dodatkova tabulka E7 (Smerova Sipka), rozmer
68 | M 404410195700 |500x150 mm, Zn plech so zahnutym lisovanym ks 1,000 23,93 23,93 23,93 0,00/021 Stavba
okrajom |. trieda, EG, 7 rokov
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Dodatkova tabulka E8 (Zaciatok tseku platnosti),
69 | M 404410195900  |rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutym lisovanym | ks 2,000 23,93 47,86 47,86 0,00(021 Stavba
okrajom |. trieda, EG, 7 rokov
70 | M | 404450006100 ~ |?@r1adenie dopravné Z4b (Smerovacia doska prava), ks 2,000 32,18 64,36 64,36 0,00{021 Stavba
rozmer 330x1100 mm, obojstranna, plastova
71| K |915711212 Vodorovné dopravné znadenie striekané farbou | om 402,000 0,62 249,24 249,24 0,00{021 Stavba
deliacich ¢iar suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna
w 78" Via 78,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 162*2" V1b 324,000 0,00 0,00{021 Stavba
wW Sudet 402,000 0,00 0,00{021 Stavba
Vodorovné dopravné znacenie strieckané farbou
72| K (915711312 deliacich ¢iar prerusovanych $irky 125 mm biela m 135,000 0,62 83,70 83,70 0,00{021 Stavba
retroreflexna
w 78" V2a 78,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 57 "V2b 57,000 0,00 0,00{021 Stavba
w Sucet 135,000 0,00 0,00{021 Stavba
Vodorovné dopravné znacenie dvojzlozkovym
73| K [915711812 studenym plastom vodiacich ciar suvislych Sirky 250 m 676,000 2,48 1676,48 1676,48 0,00{021 Stavba
mm biela retroreflexna
74| K 915715185 Vodiaca linia 2x3 pruhy dvojzlozkovym plastom na m 87,000 21,45 1 866,15 1866,15 0,00/021 Stavba
priechod pre chodcov
Vodorovné dopravné znacenie strieckané farbou
75| K (915721212 prechodov pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela m2 473,800 4,95 2 345,31 2345,31 0,00{021 Stavba
retroreflexna
w 28%0,5" V5a 14,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 306 " V6b 306,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 4618 " V9a 82,800 0,00 0,00{021 Stavba
w 71"V13 71,000 0,00 0,00{021 Stavba
w Sucet 473,800 0,00 0,00{021 Stavba
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou
76 | K (915721222 prechodov pre chodcov, $ipky, symboly a pod., ZIta m2 30,000 5,78 173,40 173,40 0,00{021 Stavba
retroreflexna
wW 30 " V11a BUS zastavky 30,000 0,00 0,00|021 Stavba
‘ 77‘ K ‘915721224 Vodorovné dopravné znadenie striekané farbou . ‘ m2 ‘ 51,000‘ 5,78 204,78 294,78 0,00{021 Stavba
prechodov pre chodcov, $ipky, symboly a pod., zelena
wW 51" priechody pre cyklistov 51,000 0.00 0,00]021 Stavba
78| K 915791111 PredznaCenie pre znacenie striekané farbou 2 m | 1213,000 0,08 97,04 97,04 0,00{021 Stavba
naterovych hmét deliace Ciary, vodiace prazky
79| K 915791112 Predznaéeni'e pre vodt’)rovné' znaéerjie striekané farbou m2 554,800 0,08 44,38 4438 0,00{021 Stavba
alebo vykondvané z naterovych hmét
80| K (916362111 Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do| | 734 gog 6,01 4387,30 438730 0,00{021 Stavba
16zka z betdénu prostého tr. C 12/15 s boénou oporou
81| M 592170003855 ,?7’;; “’S’fv’g cestny so skosenim, lxSxv 1000x150x250 ks 737,300 3,42 2521,57 252157 0,00{021 Stavba
wW 730*1,01 'Pfepogitané koeficientom mnozstva 737,300 0,00 0,00(021 Stavba
82| K (917733111 S;iii”;foif;z’; ﬁ?g‘gg’@g‘jﬁfgﬁﬁm dolozkaz |, 78,000 14,15 1103,70 1103,70 0,00{021 Stavba
83 | M |592170002577  |Obrubnik pre autobusové zastavky - typ Kasselsky ks 78,780 84,45 6 652,97 6 652,97 0,00/021 Stavba
wW 78*1,01 'Pfepogitané koeficientom mnozstva 78,780 0,00 0,00(021 Stavba
84| K |917862111 (E)?adenle c’hodnlk. obrubnika betonoveh_o stojatého do m 414,000 500 210726 2107.26 0,00{021 Stavba
16Zka z betdnu prosteho tr. C 12/15 s bo¢nou oporou
85 | M |592170003545 | Obrubnik chodnikovy, Ix$xv 1000x100x200 mm, siva ks 418,140 2,55 1 066,26 1066,26 0,00{021 Stavba
W 414*1,01 'Pfepocitané koeficientom mnoZstva 418,140 0,00 0,00{021 Stavba
‘ ‘ ‘ Ocelova vystuz cementobet. krytu zo zvar. sieti KARI - ‘ ‘ ‘
86| K [919716111 X ’ t 6,858 962,00 6 597,40 6 597,40 0,00(021 Stavba
priemer pruta 10 mm, oko 100 x 100 mm
W 558+12,29/1000 " 558 m2; 12,29 kg/m2 6,858 0,00 0,00{021 Stavba
Dilata¢né skary vkladané - EPS 70/hobra macana v
87| K 919721217 asfalte, s vyplnenim Skar asfaltovou zalievkou 30x25 m 226,000 1,53 345,78 345,78 0,00{021 Stavba
mm s predtesnenim 22 mm - $trbinové Zlaby
oboistranne ]
Rezanie prie¢nych alebo pozdIznych dilatacnych Skar
88| K |919726137 bet. ploch pre vytvor. komérky pre zélievku, §. 10 mm, m 72,000 9,00 648,00 648,00 0,00{021 Stavba
hi. 50 mm
Rezanie prieénych alebo pozdiznych dilatagnych $kar
89| K 919726176 Zivi¢. ploch pre vytvor. komdrky pre zélievku, $. 10 mm, | m 493,000 1,16 571,88 571,88 0,00(021 Stavba
hi. 50 mm
90| K |919726546 Tesnenie Skar zélievkou pre komérku bez tesniaceho | 565,000 1,24 700,60 700,60 0,00{021 Stavba
profilu §. 10 mm hl. 50 mm
w 72 " betdnovy kryt 72,000 0,00 0,00|021 Stavba
w 493 " Ziviény kryt 493,000 0,00 0,00|021 Stavba
wW Suget 565,000 0,00 0,00{021 Stavba
Strbinovy odvodiiovaci beténovy Zlab 450x500 mm s
91| K |935115134 vnutornym spadom pre zatazenie tr. D 400 kN so m 117,000 84,44 9 879,48 9 879,48 0,00{021 Stavba
zékladom
w Y cene §u zapvz?él'.tane‘ aj naklady nadeQanie étrbinoyého 0,00 000021 Stavba
Zlabu vratane Gistiaceho kusu, vpustového kusu a zaslepky,
wW ktoré st pomerovo prepo&itane na 1 bm 0,00 0,00{021 Stavba
w 27*4 " #lab - preruSovana $trbina 108,000 0,00 0,00(021 Stavba
w 2*1 " vpustovy kus 2,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 2*1" istiaci kus 2,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 2*2,5 " koncovy kus 5,000 0,00 0,00(021 Stavba
w Suget 117,000 0,00 0,00{021 Stavba
‘ 92 ‘ K ‘936941326 Montaz zastavkovéno pristresku dl. 6,0 so strechou a s‘ ks ‘ 2,000‘ 495,00 990,00 990,00 0,00{021 Stavba
bo&nymi stenami a laviCkami
wW 1" novy pristre$ok 1,000 0,00 0,00{021 Stavba
wW 1" prekladany pristreSok 1,000 0,00 0,00{021 Stavba
w Suget 2,000 0,00 0,00{021 Stavba
93| M | 553560018344 | iStreSok zastavkovy s plochou strechou 6,0x1.8m, | o 1,000 5 486,25 5 486,25 5486,25 0,00{021 Stavba
zadné a bo¢na stena, lavicky
94| K |961043117 Buranie roznych dopinkovych konstrukcii 2 betonu m3 31,800 3347 1064,35 1064,35 0,00{021 Stavba
prostého alebo prelozeného kamerniom, -2,20000t
wW 30 " Gprava cesty 30,000 0,00 0,00{021 Stavba
wW 1,8 " zéklady pristregkov 1,800 0,00 0,00{021 Stavba
wW Sudet 31,800 0,00 0,00{021 Stavba
95| K |966001228 Demontd2 zastvkového pristresku, vratane ks 1,000 247,50 247,50 247,50 0,00{021 Stavba
docasného uskladnenia
96| K |966005199 Odstrénenie rbznych dopinkovych kovovych konstrukeii| ¢ 2,000 14,29 28,58 28,58 0,00{021 Stavba
s odvozom a likvidéciou vyburanych hmét
97| K |979082218 Vodorovné doprava sutiny so ziozenim a hrubjym t | 341399 2,76 942263 942263 0,00{021 Stavba
urovnanim na vzdialenost do 15 km
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Opravnené | Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez . P
vydavkov
DPH DPH
98‘ K ‘979089012 )P%ps'f‘;:’nkéza skladovanie - beton, tefly, diazdice (17 01 ‘ t 263,235‘ 1,65‘ 434,34 43434 0,00{021 Stavba
w 69,96 " burané konstrukcie 69,960 0,00 0,00{021 Stavba
wW 193,275 " podklad chodnikov 193,275 0,00 0,00{021 Stavba
w Suget 263,235 0,00 0,00(021 Stavba
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny
‘ 99 ‘ K ‘979089212 ‘deoht, dechtové virobky (17 03 ), ostatné ‘ t ‘ 1 493,476‘ 1,50‘ 2240,21 2240,21 0,00{021 Stavba
w 84,182+1374,75 " kryt - chodnik + vozovka 1458,932 0,00 0,00{021 Stavba
w 34,544 " frézovanie 34,544 0,00 0,00(021 Stavba
w Suget 1493,476 0,00 0,00(021 Stavba
‘100‘ K ‘979089612 ‘g;’"?)::'a‘;i skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 ‘ t ‘ 1 657,285‘ 0,74‘ 1226,39 122639 000|021 Stavba
w 206,16+733,20 " podklad drvené kamenivo 939,360
w 717,925 " podklad stabilizovany 717,925
w Suget 1657,285
150) M |404490008402 | Stk Zn. d 60 mm, pre dopravné znacky, dl. 4m s ks 80,000 23,10 1848,00 0,00 1848,00/021 Stavba
prislusenstvom
SPOLU 302 898,29 1848,00(021 Stavba
DPH 60 579,66 369,60/021 Stavba
SPOLU S DPH 363 477,95 2217,60(021 Stavba
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Opravnené | Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez . P
vydavkov
DPH DPH
Naklady z rozpoctu 138 071,10
p HSV Prace a dodavky HSV 138 071,10
D 1 Zemné prace 9 329,46
1| K [174101004 sﬁz’zs’;”a”'”ou S0 Zhutnenim jam - sanand vrstva - |5 528,000 1,77 934,56 934,56 0,00/021 Stavba
2 | M 583410004600 Strkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1 t 1 056,000 7,65 8 078,40 8078,40 0,00(021 Stavba
w 528*2 'Pfepotitané koeficientom mnozstva 1 056,000 0,00 0,00{021 Stavba
[ 3] K [181101107 |Uprava plane v homine 1-4 so zhutnenim | m2 [ 1055000] 0,30] 316,50 316,50 0,00{021 Stavba
b 2 Zakladanie 4587,04 0.0 0.00/021 Stavba
[ 4] K [271571111 [Vankise zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku | m3 | 5,300] 35,15] 186,30 186,30 0,00[021 Stavba
wW 2,6 " nové pristresky 2,600 0,00 0,00{021 Stavba
wW 2,7 " prekladané pristresky 2,700 0,00 0,00{021 Stavba
w Suget 5,300 0,00 0,00{021 Stavba
[ 5[ K [274313811 |Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 30/37 | m3 [ 10400] 103,00] 1071,20 1071,20 0,00{021 Stavba
w 7,7 " nové pristresky 7,700 0,00 0,00{021 Stavba
wW 2,7 " prekladané pristresky 2,700 0,00 0,00{021 Stavba
w Sucet 10,400 0,00 0,00{021 Stavba
Vystuzny geokompozit - Netkana separacno-filtracna
6 | K 289971448 geotextilia a tuha dvojosa geomreza z polypropylénu - m2 1 202,000 2,77 3329,54 3329,54 0,00(021 Stavba
parametre podla projektu - pokladka + dodavka
b 5 Komunikécie 36 283,20 0.00 0.00]021 Stavba
7 | K |564861111 Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 1 055,000 368 388240 3882,40 0.00{021 Stavba
zhutneni hr. 200 mm
Podklad z kameniva stmeleného cementom s
8 | K [567133113 rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni m2 1 055,000 7,45 7 859,75 7859,75 0,00/021 Stavba
hr. 180 mm
9 | K 573131102 Postrek asfaltf)vy infiltracny s posypom kamenivom z m2 1 055,000 0,51 538,05 538,05 0,00{021 Stavba
asfaltu v mnozstve 0,80 ka/m2
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
10| K |577134351 pruhu §. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. m2 900,000 6,04 5 436,00 5436,00 0,00(021 Stavba
40 mm
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny 0.00
11| K |581140212 CB Il C 30/37 pre TDZ I, Il a IV, hr, 220 mm m2 900,000 20,63 18 567,00 18567,00 ,00/021 Stavba
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 87 871,40 0.00 0,00/021 Stavba
Osadenie betdn. obrubnika bezbariérového do 16zka z
414595 0,00
12| K |917733111 betonu prosteho tr. C 30/37,5.do 400 mm m 293,000 14,15 4 145,95 , ,00(021 Stavba
13 | M 592170002577  |Obrubnik pre autobusové zastavky - typ Kasselsky ks 295,930 84,45 24 991,29 24991,29 0,00{021 Stavba
w 293*1,01 'Prepocitané koeficientom mnozstva 295,930 0,00 0,00|/021 Stavba
14| K 919716111 Ocelova vystuz cementobet. krytu zo zvar. sieti KARI - ‘ t ‘ 24,334‘ 962,00 23 409,31 23409,31 0,00{021 Stavba
priemer prata 10 mm, oko 100 x 100 mm
w 1980*12,29/1000 " 1980 m2; 12,29 kg/m2 24,334 0,00 0,00(021 Stavba
Rezanie prie¢nych alebo pozdiznych dilataénych $kar
15| K |919726137 bet. ploch pre vytvor. komérky pre zalievku, §. 10 mm, m 273,000 9,00 2 457,00 2457,00 0,00(021 Stavba
hi. 50 mm ]
Rezanie prie¢nych alebo pozdIznych dilatacnych Skar
16| K |919726176 Zivi¢. ploch pre vytvor. komorky pre zélievku, §. 10 mm, m 628,000 1,16 728,48 728,48 0,00{021 Stavba
hi. 50 mm
17| K |o19726546 Tesperlle Skar zalievkou pre komorku bez tesniaceho m 901,000 1,24 1117,24 117,24 0,00{021 Stavba
profilu §. 10 mm hl. 50 mm
wW 273 " beténovy kryt 273,000 0,00 0,00(021 Stavba
w 628 " zivieny kryt 628,000 0,00 0,00(021 Stavba
wW Suget 901,000 0,00 0,00{021 Stavba
18| K |936941322 Montaz zastavkového pristreSku dl. 3 m so strechoua | o 6,000 346,50 2079,00 2079,00 0,00{021 Stavba
s bo¢nymi stenami a laviCkami
w 5" prekladany pristre3ok 5,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 1" novy pristre3ok dI. 3,0m 1,000 0,00 0,00{021 Stavba
wW Suget 6,000 0,00 0,00{021 Stavba
19| M |553560017944 | PTTStreSok zastavkoy s plochou strechou 3,0x1,8m, | g 1,000 3 547,50 3547,50 3547,50 0,00{021 Stavba
zadna a bo¢na stena, lavicky ’
20| K |936941326 Montaz zastavkového pristresku dl. 6,0 so strechouas | - o 4,000 495,00 1 980,00 1980,00 0,00{021 Stavba
bo¢nymi stenami a lavickami
21 | M | 553560018344  |FristreSok zastavkovy s plochou strechou 6,0x1,8m, | g 4,000 5 486,25 21 945,00 21945,00 0,00{021 Stavba
zadna a bo¢na stena, lavicky
22| K |961043117 Buranie roznych dopinkovych konstrukeii z betonu m3 5,400 33,47 180,74 180,74 0,00{021 Stavba
prostého alebo preloZzeného kameriom, -2,20000t
W 5,4 " zaklady pristre$kov 5,400 0,00 0,00{021 Stavba
23| K |966001228 Demontaz zastavkového pristresku, vrdtane ks 5,000 247,50 1237,50 1237,50 0,00{021 Stavba
docasného uskladnenia
24| K |979082218 Vodorovna doprava sutiny so zloZenim a hrubym t 11,880 2,76 32,79 32,79 0,00{021 Stavba
urovnanim na vzdialenost do 15 km
25| K |979089012 ;:’%psltaat;kéza skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 t 11,880 1,65 19,60 19,60 0,00{021 Stavba
wW 1‘1 ,880 " burané konstrukcie 11,880
SPOLU 138 071,10 0,00/021 Stavba
DPH 27 614,22 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 165 685,31 0,00/021 Stavba
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Opravnene

) . Neopravnené Skupina
PC T Kaod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR Cena celkom [EUR vydavky bez . .
w © P [EUR] [EUR] Y nm).: vydavky bez DPH| vydavkov
Néklady z rozpoétu 35152,95
p HSV Prace a dodavky HSV 35 152,95
D 1 Zemné prace 2 261,76
1| K [174101004 ;"::(y)zr\sépa”'”°“ so zhutnenim jam - sanatnd vrstva - |5 128,000 1,77 226,56 226,56 0,00{021 Stavba
2 | M |583410004600 Strkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1 t 256,000 7,65 195840 1958,40 0,00{021 Stavba
wW 128*2 'Piepoditané koeficientom mnoZstva 256,000 0,00 0,00{021 Stavba
[ 3] k [181101107 | Uprava plane v homine 1-4 so zhutnenim | m2 [ 256,000] 0,30] 76,80 76,80 0,00{021 Stavba
D 2 Zakladanie 1129,62 0,00 0,00|021 Stavba
[ 4] K 271571111 [Vankise zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku [ m3 [ 1.000] 35,15] 35,15 35,15 0,00[021 Stavba
w 0,5 " nové pristresky 0,500 0,00 0,00{021 Stavba
w 0,5 " prekladané pristresky 0,500 0,00 0,00{021 Stavba
w Suget 1,000 0,00 0,00/021 Stavba
[ 5 | K [274313811 |Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 30/37 [ m3 [ 2800] 103,00] 288,40 288,40 0,00[021 Stavba
w 1,4 " nové pristresky 1,400 0,00 0,00{021 Stavba
w 1,4 " prekladané pristresky 1,400 0,00 0,00{021 Stavba
w Suget 2,800 0,00 0,00/021 Stavba
Vystuzny geokompozit - Netkana separacno-filtracna
6 | K (289971448 geotextilia a tuha dvojosa geomreza z polypropylénu - m2 291,000 2,77 806,07 806,07 0,00{021 Stavba
parametre podla proiektu - pokladka + dodavka
b 5 Komunikécie 8 847,24 0.00 0,00{021 Stavba
7| K |564861111 Sﬁ;’:igizﬁ S;g‘g‘:;:]”y s rozprestretim a zhutnenim, po | -, 256,000 3,68 942,08 942,08 0,00/021 Stavba
Podklad z kameniva stmeleného cementom s
8 | K [567133113 rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni m2 256,000 7,45 1 907,20 1907,20 0,00/021 Stavba
hr. 180 mm
9 | K |573131102 :;’fs;ﬁkva;f:g;"x;”g'ggckrg;niz‘myp°"‘ kamenivomz | 256,000 0,51 130,56 130,56 0,00/021 Stavba
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
10| K |577134351 pruhu §. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. m2 220,000 6,04 1328,80 1328,80 0,00/021 Stavba
40 mm
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny 0
11| K |581140212 CB Il C 30/37 pre TDZ II, Ill a IV, hr. 220 mm m2 220,000 20,63 4 538,60 4538,60 0,00/021 Stavba
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 22 914,33 0.00 0,00{021 Stavba
Osadenie betén. obrubnika bezbariérového do 16Zka z
1004,65 0,00
12| K |917733111 betonu prosteho tr. C 30/37.5.do 400 mm m 71,000 14,15 1004,65 3 021 Stavba
13 | M 592170002577 Obrubnik pre autobusové zastavky - typ Kasselsky ks 71,710 84,45 6 055,91 6055,91 0,00{021 Stavba
w 71*1,01 'Piepoditané koeficientom mnozstva 71,710 0,00 0,00)/021 Stavba
‘ 14‘ K ‘919716111 3?:::fu‘;l¥fat”1zo°:::f’(‘)fff;é;"z“()? zvar. siel KARI - ‘ t ‘ 5,948‘ 962,00 572198 5721,98 0,00(021 Stavba
w 484*12,29/1000 " 484 m2; 12,29 kg/m2 5,948 0,00 0,00[021 Stavba
Rezanie prieénych alebo pozdiznych dilataénych kar
15| K (919726137 bet. ploch pre vytvor. komdrky pre zalievku, §. 10 mm, m 66,000 9,00 594,00 594,00 0,00{021 Stavba
hi. 50 mm
Rezanie priecnych alebo pozdiznych dilatagnych $kar
16| K |919726176 Zivi€. pléch pre vytvor. komaorky pre zalievku, $. 10 mm, m 154,000 1,16 178,64 178,64 0,00/021 Stavba
hi. 50 mm
17| K |919726546 If;ﬂsné'ef[f: ;ar']'le‘;';f;rgre komérku bez tesniaceho | 220,000 1,24 272,80 272,80 0,00/021 Stavba
w 66 " beténovy kryt 66,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 154 " Ziviény kryt 154,000 0,00 0,001021 Stavba
wW Sucet 220,000 0,00 0,00{021 Stavba
[ 18] K 936941320 [Montaz zastavkového pristresku povodného [ ks | 1,000] 650,00] 650,00 650,00 0,00{021 Stavba
w 1" prekladany pristre$ok 1,000 0,00 0,00{021 Stavba
‘ 19 ‘ K ‘936941323 ﬁ@"ﬁiﬁﬁ?ﬁﬁaxg?z I’;’\fég::‘ dl- & m so strechou ‘ ks ‘ 1,000‘ eoo,oo‘ 600,00 600,00 0,00[021 Stavba
w 1" novy pristre$ok 1,000 0,00 0,00{021 Stavba
20| M |553560016700 Z Zfﬁfif;kn Zajéi:/cﬁ,vy § plochou strechou 9,0x1,8 m, ks 1,000 7 550,00 7 550,00 7550,00 0,00/021 Stavba
21| K |961043117 S;’(::{;‘:O“;T:gghpf;g'zneknzvhygt:;g‘g‘::"”;;:égg;‘ m3 0,900 3347 30,12 30,12 0,00/021 Stavba
w 0,9 " zéklady pristregkov 0,900 0,00 0,00{021 Stavba
22| K 966001228 Ese&cz’nr::ﬁigastavkoveho pristreSku, vratane do¢asného ks 1,000 247,50 247,50 247,50 0,00[021 Stavba
23| K |979082218 L’;‘i‘:{;’mﬁ ::’\’,rzad":k:;‘gzz’ jg 12'5°i:1“'m a hrubym t 1,980 2,76 546 546 0,00/021 Stavba
24| K 979089012 f’c;psl?at;l;za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 t 1,080 1,65 327 327 0,00[{021 Stavba
w 1,980 " barané konstrukcie 1,980
SPOLU 35 152,95 0,00(02 tavba
DPH 7030,59 0,00(02 tavba
SPOLU S DPH 42 183,55 0,00(02 tavba
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez vydavky bez 'da'\)lkov
DPH DPH W
Naklady z rozpoétu 42 560,62
p HSV Prace a dodavky HSV 5639,82
D 3 Zvislé a kompletné kon$trukcie 5 639,82
1| K |388317778 Obgtonovame rurkovehg kabelovodu/chranicky prostym m3 14,000 86,63 1212,82 1212,82 0,00{021 Stavba
beténom v otvorenom vykope
2 | K |388795206 Ukladanie rurky kabelovodu/chranicky 1x HDPE m 2 500,000 1,02 2 550,00 2550,00 0,00(021 Stavba
w 2300 " pre opticky kabel 2 300,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 200 " chranitka v miestach zvy$eného namahania 200,000 0,00 0,00(021 Stavba
w Sucet 2 500,000 0,00 0,00{021 Stavba
3 | M |286130069306 Chranicka optického kabla 72 viaknového, HDPE m 2 300,000 0,73 1679,00 1679,00 0,00{021 Stavba
4 | M 286130070306 Chranicka DN 50, HDPE m 200,000 0,99 198,00 198,00 0,00(021 Stavba
. . 0,00 0,00
b M Prace a dodavky M 36 920,80 021 Stavba
D 22-M Montaze oznamovacich a zabezpe€ovacich zariadeni 11 941,90 0,00 0,00|021 Stavba
5 | K 220065008 Montaz optického kabla, miestna siet m 2 300,000 3,75 8 625,00 8625,00 0,00(021 Stavba
6 | M 341250004808 Opticky kabel 72 vidknovy single mode m 2 300,000 1,32 3036,00 3036,00 0,00{021 Stavba
7 | K 220110308 MontéZ a doddvka koncovky pre zastenie do ks 10,000 28,09 280,90 280,90 0,00/021 Stavba
rozvadzaa RCK
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 24 978,90 0.00 0.00/021 Stavba
8 | K |460200163 Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm m | 2265000 3,55 8 040,75 8040,75 000|021 Stavba
hlbokej, v zemine triedy 3
9 | K |460420025 i;iiﬁ”ﬁ;?:f"eho I62ka z piesku, vrétane s dodania | | 5 100000 3,73 7 833,00 7833,00 0,00/021 Stavba
10! K 1460490012 }'?’ozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, 2300,000 0,40 920,00 920,00 0.00{021 Stavba
Sirka do 33 cm
11 | M 283230008022 Vystrazna félia $xhr 300x0,1 mm, farba Cervena 2 300,000 0,08 184,00 184,00 0,00{021 Stavba
12| K [460560163 Rucny zasyp kablovej ryhy so zhutnenim zeminy, 35 2 265,000 1,71 3873,15 3873,15 0,00{021 Stavba
cm Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
13| K [460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zlozenie na m3 160,000 15,51 2481,60 2481,60 0,00{021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
14| K 1460620006 Osiatie povrchu trdvnym semenom rucne, zasekanie m2 735,000 073 536,55 536,55 0,00{021 Stavba
hrablami,postrek
15| K [460620013 Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti m2 735,000 1,51 1109,85 1109,85 0,00{021 Stavba
terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
SPOLU 42 560,62 0,00/021 Stavba
DPH 8512,12 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 51072,74 0,001021 Stavba
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) Opravnené Neopravnené Skupina
0 z . EUR] Ci Ik EUR . . .
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena |l ] ena celkom || ] vydavky bez DPH | vydavky bez DPH vydavkov
Naklady z rozpoctu 3 380,89
p HSV Prace a dodavky HSV 52,50
D Zvislé a kompletné konstrukcie 52,50
[ 1]  |388795206 |Ukiadanie rarky kabelovodu 1x HDPE [ m [ 30000] 1,02] 30,60 30,60 0,00[021 Stavba
w 30 " pre opticky kabel 30,000 0,00 0,00)/021 Stavba
| 2 [ M [286130069306 | Chranicka optického kébla 72 viknového, HOPE | 'm [ 30,000] 0,73] 21,90 21,90 0,00[021 Stavba
. . 0,00 0,00
b M Prace a dodavky M 3328,39 021 Stavba
D 22-M MontéaZe oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni 3101,60 0,00 0.00021 Stavba
3 | K |220065008 Montaz optického kabla, miestna siet m 30,000 1,19 35,70 35,70 0,00(021 Stavba
4 | M |341250004808 Opticky kabel 72 vidknovy single mode m 30,000 1,32 39,60 39,60 0,00(021 Stavba
5 | K |220110309 Montaz a dodavka optickej spojky ks 10,000 302,63 3 026,30 3026,30 0,00(021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 226,79 0.00 0.00/021 Stavba
6 | K |460200163 Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm m 20,000 3,55 71,00 71,00 0,00{021 Stavba
hibokei, v zemine triedy 3
7 | K |460420025 Z.rladenle kablového l6Zka z piesku, vratane dodania m 20,000 373 74,60 74.60 0,00{021 Stavba
piesku 1,75 m3
8 | K |460490012 I‘?'ozvmutle a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, 20,000 0.40 8,00 8,00 0,00{021 Stavba
Sirka do 33 cm
9 | M |283230008022 Vystrazna folia $xhr 300x0,1 mm, farba cervena m 20,000 0,08 1,60 1,60 0,00(021 Stavba
10| K |460560163 Rutny zdsyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20,000 1,71 34,20 34,20 0,00{021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hibokej v zemine tr. 3
11| K |460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a ZloZenie na m3 1,400 15,51 21,71 2171 0,00{021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
12| K |460620006 Osiatie povrchu tradvnym semenom ruéne, zasekanie m2 7,000 073 511 511 0,00{021 Stavba
hrablami,postrek
13| K |460620013 Proviz. Uprava ferénu v zemine {r. 3, aby nerovnosfi m2 7,000 1,51 10,57 10,57 0,00{021 Stavba
terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
0771 Stavha
SPOLU 3380,89 0,00/021 Stavba
DPH 676,18 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 4057,07 0,00/021 Stavba
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Opravnené

. . Neopravnené Skupina
PC T Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR vydavky bez . .
w © P [EUR] [EUR] Y Y vydavky bez DPH| vydavkov
DPH
Naklady z rozpoétu 48 294,53
p HSV Prace a dodavky HSV 48 294,53
D 1 Zemné prace 24 846,80
1| K [119001415 Docasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500 m 3,000 14,90 44,70 44,70 0,00/021 Stavba
2 | K (119001422 Docasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov m 3,000 6,60 19,80 19,80 0,00{021 Stavba
3| K |132201202 \n’qy3k°p ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 0d 100 do 1000 | 15 | 474 037 9,49 447014 447014 0,00{021 Stavba
w 604,34*0,70 " stoky 423,038 0,00 0,00{021 Stavba
w 68,57*0,70 " pripojky 47,999 0,00 0,00{021 Stavba
wW Suget - 70% objemu strojne 471,037 0,00 0,00{021 Stavba
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
4 | K [132201209 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna m3 213,819 0,84 179,61 179,61 0,00/021 Stavba
v hornine 3
w 427,637*0,5 'Prepogitané koeficientom mnozstva 213,819 0,00 0,001021 Stavba
5| K [132211121 ‘H'b‘?”"? rvh Sirky nad 600 do 1300 mm v horninach tr. ‘ m3 ‘ 201,873‘ 15,68‘ 3165,37 3165,37 0,00/021 Stavba
3 sudrznych - ruénym naradim
w 604,34*0,30 " stoky 181,302 0,00 0,00{021 Stavba
w 68,57*0,30 " pripojky 20,571 0,00 0,001021 Stavba
w Suget - 30% objemu ruéne 201,873 0,00 0,001021 Stavba
6 ‘ K ‘13221 1139 ‘P”p'at?k,za lepivost pri hibeni ryh § nad 600 do 1300 ‘ m3 ‘ 100,937‘ 2,48‘ 250,32 250,32 0,00021 Stavba
mm ruénym naradim v horninetr. 3
Y 201,873*0,5 'Pfepogitané koeficientom mnozstva 100,937 0,00 0,001021 Stavba
‘ 7 ‘ K ‘151 101101 PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, ‘ m2 ‘ 1 158,230‘ 0,01 ‘ 11,58 11,58 0,00021 Stavba
prilozné do 2 m
w 909,00 " stoky 909,000 0,00 0,00{021 Stavba
w 249,23 " pripojky 249,230 0,00 0,00{021 Stavba
w Sucet 1.158,230 0,00 0,001021 Stavba
8 | K [151101111 Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, m2 | 1158230 001 11,58 11,58 0,00{021 Stavba
prilozné hibky do 2 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9 | K [162501122 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do | m3 672,910 2,58 1736,11 1736,11 0,00/021 Stavba
3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
10| K |162501123 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene m3 4710,370 0,25 1177,59 1177,59 0,001021 Stavba
za kazdvch dalSich a za¢atvch 1000 m
W 672,91*7 'Pfepocitané koeficientom mnozstva 4710,370 0,00 0,00(021 Stavba
11| k 167101102 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad m3 672,910 1,54 103628 1036,28 000021 Stavba
100 do 1000 m3
12| K |171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 672,910 0,54 363,37 363,37 0,00/021 Stavba
13| K |171209002 E:(‘;'tarfgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t | 1211,238 0,80 968,99 968,99 0,00/021 Stavba
W 672,91*1,8 'Prepotitané koeficientom mnoZstva 1211,238 0,00 0,00(021 Stavba
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, ‘ ‘ ‘ ‘ 49,98 0,00
‘ 14 ‘ K ‘174101002 zarezov alebo okolo obiektov nad 100 do 1000 m3 m3 359,840 264 949,98 949, 00/021 Stavba
w 310,63 " stoky 310,630 0,00 0,001021 Stavba
w 49,21 " pripojky 49,210 0,00 0,00{021 Stavba
w Sucet 359,840 0,00 0,00]021 Stavba
[ 15[ M [583410003122  |Kamenivo drvenéftazens hrubé frakcia 16-63mm | ¢ | 719,680] 7,43] 5347,22 5347,22 0,00{021 Stavba
w 359,84*2 'Prepogitané koeficientom mnoZstva 719,680 0,00 0,00)/021 Stavba
‘ 16‘ K ‘175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 182 4 s ‘ m3 ‘ 199,850‘ 10,73‘ 2144,39 214439 0,00/021 Stavba
prehodenim sypaniny
w 187,87 " stoky 187,870 0,00 0,00{021 Stavba
w 11,98 " pripojky 11,980 0,00 0,001021 Stavba
wW Sucet 199,850 0,00 0,00{021 Stavba
[ 17 M [583410004122  |Strkodrvarstropiesok frakcia 0-22 mm [ ¢ ] 399,700] 7.43] 2969,77 2960,77 0,00[021 Stavba
\%% 199,85*2 'Pfepocitané koeficientom mnozZstva 399,700 0,00 0,00{021 Stavba
D 4 Vodorovné konétrukcie 1371,21 600 000021 Stavba
18| K [451573111 L62ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v ‘ m3 ‘ 41,510‘ 27,23‘ 1130,32 1130,32 0,00[{021 Stavba
otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm
w 36,67 " stoky 36,670 0,00 0,00{021 Stavba
w 4,84 " pripojky 4,840 0,00 0,001021 Stavba
wW Sucet 41,510 0,00 0,00{021 Stavba
‘ 19 ‘ K ‘45231 1131 ‘?;’/jksy bloky, sedia z betonu v otvorenom vjkope tr. C ‘ m3 ‘ 3,030‘ 79,50‘ 240,89 240,89 0,00{021 Stavba
w 3,03 " podkladna vrstva pod $achty 3,030 0,00 0,00{021 Stavba
b 8 Rirové vedenie 22 076,52 600 000021 Stavba
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
20| K |871354006 plnostenného SN 10 DN 200, vratane m 80,640 0,76 61,29 61,29 0,00/021 Stavba
vnutrostaveniskového presunu materialu
21| M | 286140000822 |Rire D200 mm, PP lacky kanalizacny systém ks 30,000 31,13 933,90 93390 0,00{021 Stavba
w 80,64/3 " zakladné mnozstvo 26,880 0,00 0,00/021 Stavba
wW 3,12 " stratné/technologicky odpad cca 10% 3,120 0,00 0,00)/021 Stavba
w Sucet 30,000 0,00 0,001021 Stavba
22| K 871424056 Monta?Z kanalizatného PP potrubia korugovaného DN m 326,000 2,17 707,42 707,42 0,00/021 Stavba
500, vratane vnutrostaveniskového presunu materialu
23| M |286140014722 SR;’S’;Z’LZ‘:%‘”' 6m PP korugovany kanalizacny ks 60,000 178,32 10 699,20 10699,20 0,00/021 Stavba
w 326/6 " zékladné mnoZstvo 54,333 0,00 0,00)/021 Stavba
wW 5,667 " stratné/technologicky odpad cca 10% 5,667 0,00 0,00)/021 Stavba
w Sucet 60,000 0,00 0,001021 Stavba
24| K |877354190 Montaz kanalizacnej n'avrtavagej sedlovej odboc¢ky DN ks 17,000 4125 701.25 701.25 000021 Stavba
200 na PP korugované potrubie
25| M |286540099244  |Navrtavacia sedlovd odbocka PP DN 500/200, ks 17,000 87,24 1483,08 1483,08 0,00/021 Stavba
korugovany kanalizacny systém
26| K 892351000 Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 80,640 1,49 120,15 120,15 0,00{021 Stavba
27| K 892421000 Skuska tesnosti kanalizacie D 500 m 326,000 2,98 971,48 971,48 0,00{021 Stavba
Zriadenie $achiet prefabrikovanych 4-10t, vratane
28| K 894421112 dobetdnovania hr. 10 mm a vratane ks 11,000 82,50 907,50 907,50 0,00{021 Stavba
vnutrostaveniskového presunu materialu
wW 11" revizna $achta 11,000 0,00 0,00{021 Stavba
Skruz vysky 250 mm pre kanalizacnt Sachtu DN 1000,
29 | M 592240003022 hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm ks 4,000 23,28 93,12 93,12 0,00{021 Stavba
Skruz vysky 500 mm pre kanalizacnt Sachtu DN 1000,
30 | M 592240003222 hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm ks 3,000 38,05 114,15 114,15 0,00{021 Stavba
Dno vysky 1000 mm pre kanalizacnt $achtu DN 1000,
3256,00 0,00
31| M 592240003700 rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podra projektu ks 11,000 296,00 3 256,00 | ,00(021 Stavba
Kénus vysky 600 mm pre kanalizacnd $achtu DN 1000,
32| M 592240002822 hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm ks 11,000 40,68 447,48 447,48 0,00{021 Stavba
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Opravnené

= . . . . Neopravnené Skupina
PC T Kod Popis MJ  Mnozstvo J. EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | . g
w P! nozstv cena [EUR] ena celkom [EUR] Y Y vydavky bez DPH| vydavkov
DPH
33| M |592250000111 | VYrovnavaci prstenec, vnditorny priemer 600 mim, ks 1,000 5,16 5,16 516 0,00/021 Stavba
vy$ka 40 mm, hr. 120 mm
34| M |592250000122 | VYrovnavaci prstenec, vndtorny priemer 600 mim, ks 2,000 5,68 11,36 11,36 0,00/021 Stavba
vyska 60 mm, hr. 120 mm
35| M |592250000133 | VYrovnavaci prstenec, vnditorny priemer 600 mim, ks 3,000 6,47 19,41 19,41 0,00/021 Stavba
vy$ka 80 mm, hr. 120 mm
36| M |592250000144 | VYrOVnavaci prstenec, vndtorny priemer 600 mim, ks 3,000 7,27 21,81 21,81 0,00/021 Stavba
vy$ka 100 mm, hr. 120 mm
37| M |592250000155 | VYrovnavaci prstenec, vndtorny priemer 600 mim, ks 3,000 8,16 24,48 24,48 0,00/021 Stavba
vy$ka 120 mm, hr. 120 mm
Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie
38| M |592240004500 | 8 T T T  cnel Sachiy N 1000 ks 41,000 475 194,75 194,75 0,00{021 Stavba
39| M 592240008422  |Poklop BEGU betén - liatina pre zataZenie do 40 t ks 11,000 87,45 961,95 961,95 0,00{021 Stavba
40| K |899721132 gﬁgice"'e kanalizaéného potrubia hnedou vystraznou | 487,968 0,70 341,58 341,58 0,00{021 Stavba
W 1,2*326,00 " stoky, presah folie 20% 391,200
v 1,2*80,64 " pripojky, presah folie 20% 96,768
W Sucet 487,968
100| K |812479099 Zabezpegenie ponechaného existujiceho kpl 1,000 453750 453750 0,00 4537,50|021 Stavba
kanalizaéného potrubia a ¢asti §acht v zemi
101| K |812479199 Prepojenie novej kanalizatnej stoky na existujicu kpl 2,000 907,50 1815,00 0,00 1815,00/021 Stavba
kanalizaciu - montaz a dodavka materialu
102| K |812479299 Zaustenie pripojky od UV do kanalizagnej Sachty - kpl 4,000 133,40 533,60 0,00 533,60|021 Stavba
montaz a dodavka materialu
SPOLU 48 294,53 6 886,10)021 Stavba
DPH 9 658,91 1377,22|021 Stavba
SPOLU S DPH 57 953,44 8 263,32]021 Stavba
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Opravnené

. ) X . Neopravnené Skupina
PC T Kaod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR Cena celkom [EUR vydavky bez . .
v P [EUR] [EURT] vy pvad vydavky bez DPH|  vydavkov
Néklady z rozpoétu 3 400,25
p HSV Prace a dodavky HSV 34,17
D 3 Zvislé a kompletné kon$trukcie 34,17
1| K |388795206 Ukladanie rurky kabelovodu/chranicky 1x HDPE m 17,000 1,02 17,34 17,34 0,00/021 Stavba
2 | M |286130070306 | Chranicka DN 50, HDPE m 17,000 0,99 16,83 16,83 0,00{021 Stavba
. . 0,00 0,00
b M Prace a dodavky M 3 366,08 : 00)021 Stavba
D 21-M Elektromontaze 408,66 000 0.00]021 Stavba
3| K [210120105 Montéz - Poistka gG 25A ks 3,000 3,89 11,67 11,67 0,00{021 Stavba
4 | M |345210000225  |Poistka gG 25A ks 3,000 5,20 15,60 15,60 0,00{021 Stavba
5| K 210193256 Elek'tromerovy rozvadza¢ RE617-00 - komplet montaz a ks 1,000 209,67 209,67 200,67 0.00]021 Stavba
dodéavka podla PD
6 | K 210901066 Montéz - Kabel hlinikovy silovy AYKY 4x16 m 81,000 0,97 78,57 78,57 0,00{021 Stavba
7 | M 341110028800  |Kabel hiinikovy AYKY 4x16 mm2 m 81,000 1,15 93,15 93,15 0,00{021 Stavba
D 46-M Zemné préce vykonavané pri externych montéznych précach 2804,79 0.00 0,00/021 Stavba
8 | K 460200163 Hbenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm m 64,000 3,55 227,20 227,20 0,00{021 Stavba
hibokei, v zemine triedy 3
9 | K |460300202 Pretiacovanie otvorov strojovo do D 150 mm so m 17,000 71,42 1214,14 1214,14 0,00{021 Stavba
zatiahnutim chranicky
10| K |460420025 i;iiﬁ“s'eazaﬁ"gveh° 16Zka z piesku, vratane dodania m 64,000 373 238,72 238,72 0,00{021 Stavba
11| K |460490012 ;ff;ig;";%acr‘;'de”ie vystraznej félie z PVC do ryhy, m 64,000 0,40 25,60 25,60 0,00{021 Stavba
12 | M |283230008022 Vystrazna folia $xhr 300x0,1 mm, farba cervena m 64,000 0,08 512 5,12 0,00(021 Stavba
13| K |460510111 Kablové priestupy v pretiacovanych otvoroch z m 64,000 591 378,24 378,24 0,00[021 Stavba
plastovych rdr do D 100 mm
14| M |286130074056 | Chrénicka do DN 100, HDPE m 64,000 4,95 316,80 316,80 0,00[021 Stavba
15| K |460560163 Rucny zdsyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, m 64,000 1,71 109,44 109,44 0,00/021 Stavba
35 cm Sirokei. 80 cm hibokei v zemine tr. 3
16| K |460562810 Startovacia a koncova jama pre pretlak stb. 2,000 99,05 198,10 198,10 0,00|021 Stavba
17| K |460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zloZenie na m3 2,500 15,51 38,78 38,78 0,00/021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
18| K |460620006 Osiatie povrchu travnym semenom ru¢ne, zasekanie m2 23,500 073 17.16 17.16 0,00{021 Stavba
hrablami.postrek
19| K |460620013 Proviz. uprava terénu v zemine ir. 3, aby nerovnost m2 23,500 1,51 35,49 35,49 0,00/021 Stavba
terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95-M Revizie 152,63 0.00 0.00]021 Stavba
[20] K ]os0107060 |Prva odborna prehiiadka a skiska [ sib. | 1,000 152,63 152,63 152,63 000[021 Stavba
SPOLU 3 400,25 0,00/021 Stavba
DPH 680,05 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 4080,30 0,00[021 Stavba
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Opravnené | Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez 'da'\)lkov
DPH DPH W
Naklady z rozpoctu 5514,44
p HSV Prace a dodavky HSV 74,37
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 74,37
1| K 388795206 Ukladanie rurky kabelovodu/chranicky 1x HDPE m 37,000 1,02 37,74 37,74 0,00{021 Stavba
2 | M |286130070306 Chranicka DN 50, HDPE m 37,000 0,99 36,63 36,63 0,00(021 Stavba
. . 0,00 0,00
o M Prace a dodavky M 5 440,07 021 Stavba
D 21-M Elektromontaze 565,54 0.00 0.00/021 Stavba
3 | K |210120105 Montaz - Poistka gG 25A ks 3,000 3,89 11,67 11,67 0,00(021 Stavba
4 | M |345210000225 |Poistka gG 25A ks 3,000 5,20 15,60 15,60 0,00{021 Stavba
5 | K |210193256 Elektr(?merovy ’rozvadzac RE618-01 - komplet montaz ks 1,000 200,67 209,67 200,67 0.00{021 Stavba
a dodavka podla PD
6 | K 210901066 Montaz - Kabel hlinikovy silovy AYKY 4x16 m 155,000 0,97 150,35 150,35 0,00(021 Stavba
7 | M |341110028800 |Kabel hlinikovy AYKY 4x16 mm2 m 155,000 1,15 178,25 178,25 0,00{021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 4721,90 0.00 0.00/021 Stavba
8 | K |460200163 Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm m 118,000 3,55 418,90 418,90 000|021 Stavba
hlbokej, v zemine triedy 3
9 | K |460300202 Pretlaovanie otvorov strojovo do D 150 mm so m 37,000 7142 2642,54 2642,54 0,00{021 Stavba
zatiahnutim chranicky
10| K 1460420025 Z.rladenle kablového l6Zka z piesku, vratane dodania m 118,000 373 440,14 440,14 0.00{021 Stavba
piesku 10,50 m3
11| K 460490012 }iozvmutle a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, m 118,000 0,40 47,20 47.20 0.00{021 Stavba
Sirka do 33 cm
12 | M 283230008022 Viystrazna folia $xhr 300x0,1 mm, farba cervena m 118,000 0,08 9,44 9,44 0,00/021 Stavba
13| K |460510111 Kablové priestupy v pretiacovanych otvoroch z m 37,000 5,91 218,67 218,67 0,00{021 Stavba
plastovych rdr do D 100 mm
14 | M 286130074056 Chrénicka do DN 100, HDPE m 37,000 4,95 183,15 183,15 0,00|/021 Stavba
15| K |460560163 Rucny zasyp nezap. kéblovej ryhy bez zhuin. zeminy, |, 118,000 1,71 201,78 201,78 0,00|021 Stavba
35 cm Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
16 | K |460562810 Startovacia a koncova jama pre pretlak sub. 4,000 99,05 396,20 396,20 0,00|/021 Stavba
17| K |460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zlozenie na m3 4,500 15,51 69,80 69,80 0,00{021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
18| K [460620006 Osiatie povrchu travnym semenom ruéne, zasekanie | ) 42,000 073 30,66 30,66 0,00{021 Stavba
hrablami,postrek
19| K [460620013 Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti m2 42,000 1,51 63,42 63,42 0,00{021 Stavba
terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95M Revizie 152,63 0.00 0,00|021 Stavba
[ 20] K [o50107060 [Prva odboma prehliadka a skuska [ sub. | 1,000 152,63 152,63 152,63 0.00{021 Stavba
SPOLU 5514,44 0,00/021 Stavba
DPH 1102,89 0,00{021 Stavba
SPOLU S DPH 6617,33 0,00{021 Stavba

Strana 12z 1




Opravnené

= . . . . Neopravnené Skupina
PC T Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR Cena celk EUR vydavky bez , A
w P 2 [EUR] ena celkom [EUR] Y DPIYi vydavky bez DPH vydavkov
Néklady z rozpoétu 1 470,54
p M Prace a dodavky M 1 470,54
D 21-M Elektromontaze 990,68
1| K 210140759 Montaz skratovej prepojky ks 6,000 1,30 7,80 7,80 0,00/021 Stavba
2 | M |345210005944 Skratové prepojka velkost 2 ks 6,000 6,86 41,16 41,16 0,00/021 Stavba
3| K |210193357 Egzvadzac SRN1 - komplet montéZ a dodévka podra ks 1,000 851,00 851,00 851,00 0,00{021 Stavba
4 | K (210902387 Montaz - Kabel hlinikovy silovy NAYY 4x240 m 6,000 2,89 17,34 17,34 0,00/021 Stavba
5 | M |341110034602 Kabel hlinikovy NAYY-J 4x240 mm2 m 6,000 12,23 73,38 73,38 0,00/021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 67,36 0.00 0.00/021 Stavba
6 | K |460200163 Hbenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm m 3,000 3,55 10,65 10,65 0,00{021 Stavba
hibokei, v zemine triedy 3
7 | K |460230003 Vykop pre kablovui spojku ryha pre kébel do 10 kV v ks 1,000 34,03 34,03 34,03 0,00{021 Stavba
zemine triedy 3, vratane zasypu
8 | K |460420025 ig’;ﬁi"&%ﬁaﬂgveh° 16Zka z piesku, vrétane dodania m 3,000 3,73 11,19 11,19 0,00{021 Stavba
9 | K |460490012 ;‘:;;"gs";;c:q'ozen'e vystraznej félie z PVC do ryhy, 3,000 0,40 1,20 1,20 0,00{021 Stavba
10 | M |283230008022 Vystrazna folia $xhr 300x0,1 mm, farba cervena m 3,000 0,08 0,24 0,24 0,00(021 Stavba
11| K |460560163 Rutny zdsyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 3,000 1,71 513 513 0,00{021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hibokej v zemine tr. 3
12| K |460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a ZloZenie na m3 0,100 15,51 1,55 1,55 0,00{021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
13| K |460620006 Osiatie povrchu tradvnym semenom ruéne, zasekanie m2 1,500 073 110 110 0,00{021 Stavba
hrablami,postrek
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti
14] K |460620013 terénu neboli va¢sie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 1500 1.51 227 22 0.00/021 Stavba
D 95M Revizie 412,50 0.00 0.00/021 Stavba
[ 15] K [e50107021 Vypnutie a zapnutie NN distribuéného vedenia [ sub. | 1,000 412,50 412,50 412,50 0,00[021 Stavba
SPOLU 1470,54 0,00/021 Stavba
DPH 294,11 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 1764,65 0,001021 Stavba
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Opravnené | Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |vydavky bez| vydavky bez , p
vydavkov
DPH DPH
Naklady z rozpoétu 5156,63
D HSV Prace a dodavky HSV 60,30
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 60,30
K 388795206 Ukladanie rurky kabelovodu/chrani¢ky 1x HDPE m 30,000 1,02 30,60 30,60 0,00(021 Stavba
2 | M |286130070306 |Chranicka DN 50, HDPE m 30,000 0,99 29,70 29,70 0,00|/021 Stavba
. . 0,00 0,00
b M Prace a dodavky M 5 096,33 021 Stavba
D 21-M Elekiromontaze 582,69 0.00 000021 Stavba
3 | K |210120105 Montaz - Poistka gG 32A ks 3,000 3,89 11,67 11,67 0,00{021 Stavba
4 | M 345210000232 |Poistka gG 32A ks 3,000 1,73 519 5,19 0,00{021 Stavba
5| K 210193256 EIektererovy rozvadzac RE618-02 - komplet montaz ks 1,000 209,67 209,67 200,67 0,00{021 Stavba
a dodavka podfa PD
6 | K |210901066 Montaz - Kabel hlinikovy silovy AYKY 4x16 m 168,000 0,97 162,96 162,96 0,00(021 Stavba
7 | M |341110028800 |Kabel hlinikovy AYKY 4x16 mm2 m 168,000 1,15 193,20 193,20 0,00(021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 4 361,01 0.00 0,00]021 Stavba
8 | K 460200163 Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm m 138,000 3,55 489,90 489,90 0,00/021 Stavba
hlbokej, v zemine triedy 3
9 | K 460300202 PretlaCovanie otvorov strojovo do D 150 mm so m 30,000 71,42 2142,60 2142,60 0,00{021 Stavba
zatiahnutim chranicky
10| K |460420025 Zrladenle kablového |6zka z piesku, vratane dodania m 138,000 373 514,74 51474 000/021 Stavba
piesku 12,10 m3
111 K |460490012 I‘R’ozvmutle a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, m 138,000 0.40 5520 55.20 0,00{021 Stavba
Sirka do 33 cm
12 | M |283230008022 |Vystrazna félia sxhr 300x0,1 mm, farba ¢ervena m 138,000 0,08 11,04 11,04 0,00(021 Stavba
13| K |460510111 Kablove priestupy v pretlaovanych otvoroch z m 30,000 591 177,30 177,30 0,00(021 Stavba
plastovych rdr do D 100 mm
14 | M 286130074056 | Chranicka do DN 100, HDPE m 30,000 4,95 148,50 148,50 0,00|/021 Stavba
15| K |460560163 Rucny zésyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, | | 438 999 171 235,98 23598 000[021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hibokei v zemine tr. 3
16| K |460562810 Startovacia a koncova jama pre pretlak sub 4,000 99,05 396,20 396,20 0,00(021 Stavba
17| K 460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zloZenie na m3 5,000 15,51 77,55 77,55 0,00/021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
18| K |460620006 Osiatie povrchu trdvnym semenom ru¢ne, zasekanie m2 50,000 073 36,50 36,50 0.00/021 Stavba
hrablami,postrek
19| K 460620013 Proviz. Uprava terénu v zemine ir. 3, aby nerovnosti |, 50,000 1,51 75,50 75,50 0,00/021 Stavba
terénu neboli va&sie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95-M Revizie 152,63 0,00 0.00{021 Stavba
[ 20] K [950107060 Prva odborna prehliadka a skiska | sib. | 1,000 152,63 152,63 152,63 0,00]021 Stavba
SPOLU 5 156,63 0,001021 Stavba
DPH 1031,33 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 6 187,96 0,00{021 Stavba
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Opravnené

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] vyd:g:x bez vy:::;at‘»’::giH v?'{I;:‘\)III:)av
Naklady z rozpoétu 5731,76
p HSV Prace a dodavky HSV 160,80
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 160,80
1 | K |388795206 Ukladanie rurky kabelovodu/chrani¢ky 1x HDPE m 80,000 1,02 81,60 81,60 0,00{021 Stavba
2 | M |286130070306 |Chranicka DN 50, HDPE m 80,000 0,99 79,20 79,20 0.00{021 Stavba
., . 0,00 0,00
p M Prace a dodavky M 5570,96 ' 00/021 Stavba
D 21-M Elektromontaze 931,65 0.00 0.00)021 Stavba
3 | K [210193262 Dozbrojenie rozvadzaca - komplet podfa PD ks 1,000 41,25 41,25 41,25 0,00|/021 Stavba
4 | K |210901066 Montaz - Kabel hiinikovy silovy AYKY 4x16 m 420,000 0,97 407,40 407,40 0,00[021 Stavba
5 | M |341110028800 |Kébel hiinikovy AYKY 4x16 mm2 m 420,000 1,15 483,00 483,00 0,00[021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 4 486,68 0,00 0.00{021 Stavba
6 | K |460200163 Hlbenie kablovej ryhy rune 35 cm Sirokej a 80 cm m 420,000 3,55 1491,00 1491,00 0,00(021 Stavba
hibokei. v zemine triedy 3
7 | K |460420025 igii”; Kablového [02ka z piesku, vratane dodania | p, 420,000 3,73 1566,60 1566,60 0,00(021 Stavba
8 | K |460490012 Sozvinute a ulozenie vystraznej fdie 2 PVC dohy. | g 415,000 0,40 166,00 166,00 0,00(021 Stavba
9 | M |283230008022 |Vystrazna folia sxhr 300x0,1 mm, farba cervena 415,000 0,08 33,20 33,20 0,00{021 Stavba
10| K |460560163 Rucny zésyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 420,000 1,71 718,20 718,20 0,00{021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hlbokeij v zemine tr. 3
11| K |460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zloZenie na m3 11,760 15,51 182,40 182,40 0,00{021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
12| K |460620006 Osiatie povrehu trdvnym semenom ruéne, zasekanie | » | 147 009 0,73 107,31 107,31 0,00/021 Stavba
hrablami,postrek
13| K |460620013 Proviz. Uprava terénu v zemine Ir. 3, aby nerovnosti |, | 147 509 1,51 221,97 221,07 0,00(021 Stavba
terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95-M Revizie 152,63 0,00 0,00|021 Stavba
[ 14] K Jes0107060 Prva odborna prehiiadka a skuska [sab. [ 1,000 152,63 152,63 152,63 0,00/021 Stavba
SPOLU 5731,76 0,00[021 Stavba
DPH 1146,35 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 6878,11 0,00[021 Stavba
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Opravnené

i Neopravnené Skupina
0 i z . Ci Ik EUR . .
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] ena celkom [ ] vydz:;/:a bez vydavky bez DPH vydavkov
Naklady z rozpoctu 676,56
p M Prace a dodavky M 676,56
D 21-M Elektromontaze 307,99
1| K |210120105 Montaz - Poistka gG 25A ks 3,000 3,89 11,67 11,67 0,00/021 Stavba
2 | M |345210000225 Poistka gG 25A ks 3,000 5,20 15,60 15,60 0,00/021 Stavba
3| K 210193256 Elek'tromerovy rozvadza¢ RE618-04 - komplet montaz a ks 1,000 209,67 209,67 200,67 000021 Stavba
dodéavka podla PD
4 | K |210800196 Montaz - Kabel medeny CYKY 4x10 m 15,000 0,59 8,85 8,85 0,00/021 Stavba
5 | M |341110001700 Kabel medeny CYKY 4x10 mm2 m 15,000 3,44 51,60 51,60 0,00/021 Stavba
6 | K [210901066 Montaz - Kabel hlinikovy silovy AYKY 4x16 m 5,000 0,97 4,85 4,85 0,00/021 Stavba
7 | M 341110028800 Kabel hlinikovy AYKY 4x16 mm2 m 5,000 1,15 5,75 5,75 0,00/021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 215,94 0.00 0.00/021 Stavba
8 | K 460200163 Hbenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm m 20,000 3,55 71,00 71,00 0,00/021 Stavba
hibokei, v zemine triedy 3
9 | K |460420025 erladenle kablového l6Zka z piesku, vratane dodania m 20,000 373 74,60 74,60 000021 Stavba
piesku 1,75 m3
10| K |460490012 lfi’ozvmutle a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, m 20,000 0,40 8,00 8,00 000021 Stavba
Sirka do 33 cm
11| M |283230008022 Vystrazna folia $xhr 300x0,1 mm, farba cervena m 20,000 0,08 1,60 1,60 0,00{021 Stavba
12| K |460560163 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, m 20,000 1,71 34,20 34,20 0,00/021 Stavba
35 cm Sirokei. 80 cm hibokej v zemine tr. 3
13| K |460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zlozenie na m3 0,700 15,51 10,86 10,86 0,00/021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
14| K |460620006 Osiatie povrchu trdvnym semenom ruéne, zasekanie m2 7,000 073 511 511 000021 Stavba
hrablami.postrek
15| K |460620013 Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnost m2 7,000 1,51 10,57 10,57 0,00{021 Stavba
terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95-M Revizie 152,63 0,00 0,00/021 Stavba
[ 16] K Jos0107060 |[Prva odborna prehiiadka a skiska [ sib. | 1,000 152,63 152,63 152,63 0,00[021 Stavba
SPOLU 676,56 0,00 avba
DPH 135,31 0,00 avba
SPOLU S DPH 811,87 0,00 avba
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Opravnené

Neopravnené

. . Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez vydavky bez . da‘\)/kov
DPH DPH i
Naklady z rozpoétu 3022,01
p HSV Prace a dodavky HSV 36,18
D 3 Zvislé a kompletné kon$trukcie 36,18
1| K |388795206 Ukladanie rurky kabelovodu/chranicky 1x HDPE m 18,000 1,02 18,36 18,36 0,00/021 Stavba
2 | M |286130070306 Chréni¢ka DN 50, HDPE m 18,000 0,99 17,82 17,82 0,00(021 Stavba
. . 0,00 0,00|021 Stavba
p M Prace a dodavky M 2 985,83
D 21-M Elektromontaze 1832,25 0.00 0.00{021 Stavba
3| K |210193452 Sg;,vaaggac RCKE19-01 - komplet montaZ a dodavka ks 1,000 1.485,00 1 485,00 1485,00 0,00{021 Stavba
4 | K |210800186 Montaz - Kabel medeny CYKY 3x1,5 m 205,000 0,30 61,50 61,50 0,00|021 Stavba
5 | M |341110000700 Kabel medeny CYKY-J 3x1,5 mm2 m 205,000 0,43 88,15 88,15 0,00|021 Stavba
6 | K [210800187 Motéz - Kabel medeny CYKY 3x2,5 m 190,000 0,34 64,60 64,60 0,00|021 Stavba
7 | M 341110000800 Kabel medeny CYKY-J 3x2,5 mm2 m 190,000 0,70 133,00 133,00 0,00|021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 1.000,95 0,00 0.00/021 Stavba
8 | K 460200163 Hbenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm m 94,000 3,55 333,70 333,70 0,00/021 Stavba
hibokei, v zemine triedy 3
9 | K |460420025 erladenle kablového l6Zka z piesku, vratane dodania m 94,000 373 350,62 350,62 0.00]021 Stavba
piesku 8,50 m3
10| K |460490012 lfi’ozvmutle a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, m 94,000 0,40 37,60 37,60 0.00]021 Stavba
Sirka do 33 cm
11| M |283230008022 Vystrazna folia $xhr 300x0,1 mm, farba cervena m 94,000 0,08 7,52 7,52 0,00(021 Stavba
12| K |460560163 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, m 94,000 1,71 160,74 160,74 0,00/021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hibokej v zemine tr. 3
13| K |460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zloZenie na m3 3,300 15,51 51,18 5118 000{021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
14| K |460620006 Osiatie povrchu travnym semenom ru¢ne, zasekanie m2 26,600 073 19.42 19,42 0,00/021 Stavba
hrablami.postrek
15| K |460620013 Proviz. uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnost m2 26,600 1,51 40,17 40,17 0,00/021 Stavba
terénu neboli va¢sie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95-M Revizie 152,63 0.00 0,00/021 Stavba
[ 16] K Jos0107060 |Prva odborna prehiiadka a skiska [ sib. | 1,000 152,63 152,63 152,63 000[021 Stavba
SPOLU 3022,01 0,00/021 Stavba
DPH 604,40 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 3 626,40 0,00/021 Stavba
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez vydavky bez . da‘\)/kov
DPH DPH v
Naklady z rozpoétu 2 654,17
p HSV Prace a dodavky HSV 64,32
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 64,32
1 | K |388795206 Ukladanie rurky kabelovodu/chranicky 1x HDPE m 32,000 1,02 32,64 32,64 0,00|/021 Stavba
2 | M |286130070306 |Chranicka DN 50, HDPE m 32,000 0,99 31,68 31,68 0,00{021 Stavba
. . 0,00 0,00
b M Prace a dodavky M 2 589,85 021 Stavba
D 21-M Elektromontaze 1731,25 0.00 0.00]021 Stavba
3 | k [210193452 s:;l};agzDac RCKE19-02 - komplet montéz a dodévka | o 1,000 1485,00 1485,00 1485,00 0,00{021 Stavba
4 | K |210800186 Montaz - Kéabel medeny CYKY 3x1,5 m 145,000 0,30 43,50 43,50 0,00{021 Stavba
5 | M |341110000700 |Kabel medeny CYKY-J 3x1,56 mm2 m 145,000 0,43 62,35 62,35 0,00|021 Stavba
6 | K [210800187 Motaz - Kébel medeny CYKY 3x2,5 m 135,000 0,34 45,90 45,90 0,00({021 Stavba
7 | M 341110000800 |Kéabel medeny CYKY-J 3x2,5 mm2 m 135,000 0,70 94,50 94,50 0,00|021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 705,97 0.00 0.00{021 Stavba
8 | K |460200163 Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm irokej a 80 cm m 66,000 3,55 234,30 234,30 0,00/021 Stavba
hibokei, v zemine triedy 3
9 | K |460420025 Z.nademe kablového 16Zka z piesku, vratane dodania m 66,000 373 246,18 246,18 0,00{021 Stavba
piesku 5,80 m3
10| K 260490012 I':{'ozvmutle a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, m 66,000 0.40 26,40 26,40 0,00{021 Stavba
Sirka do 33 cm
11| M 283230008022 Viystrazna folia $xhr 300x0,1 mm, farba ¢ervena 66,000 0,08 5,28 5,28 0,00{021 Stavba
12| K |460560163 Ruény zdsyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 66,000 1,71 112,86 112,86 0,00{021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hlbokeij v zemine tr. 3
13| K |460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zloZenie na m3 3,500 15,51 54,29 54,29 0,00/021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
14| K 460620006 Osiatie povrchu trdvnym semenom rucne, zasekanie m2 11,900 073 8,69 8.69 0,00{021 Stavba
hrablami,postrek
15| K |460620013 Proviz. Uprava erénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti | 11,900 1,51 17,97 17,97 0,00{021 Stavba
terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95M Revizie 152,63 0.00 0.00]021 Stavba
[ 16] K Jos0107060 |Prva odborna prehliadka a skuska | sub. 1,000 152,63 152,63 152,63 0,00]021 Stavba
SPOLU 265417 0,00/021 Stavba
DPH 530,83 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 3185,01 0,00/021 Stavba
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez vydavky bez . da‘\)/kov
DPH DPH v
Naklady z rozpoétu 4 823,83
p HSV Prace a dodavky HSV 78,39
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 78,39
1 | K |388795206 Ukladanie rurky kébelovodu/chranicky 1x HDPE m 39,000 1,02 39,78 39,78 0,00|1021 Stavba
2 | M |286130070306 |Chranicka DN 50, HDPE m 39,000 0,99 38,61 38,61 0,00{021 Stavba
. . 0,00 0,00
b M Prace a dodavky M 4745,44 021 Stavba
D 21-M Elektromontae 2324,35 0.00 0.00]021 Stavba
3 | K [210193452 s:;l};agzDac RCKE19-03 - komplet montéz a dodévka | o 1,000 1485,00 1485,00 1485,00 0,00{021 Stavba
4 | K |210800186 Montaz - Kéabel medeny CYKY 3x1,5 m 295,000 0,30 88,50 88,50 0,00{021 Stavba
5 | M |341110000700 |Kabel medeny CYKY-J 3x1,56 mm2 m 295,000 0,43 126,85 126,85 0,00|021 Stavba
6 | K [210800187 Motaz - Kabel medeny CYKY 3x2,5 m 600,000 0,34 204,00 204,00 0,00{021 Stavba
7 | M 341110000800 |Kéabel medeny CYKY-J 3x2,5 mm2 m 600,000 0,70 420,00 420,00 0,00|021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 2 268,46 0.00 0.00{021 Stavba
8 | K |460200163 Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm irokej a 80 cm m | 210,000 3,55 745,50 745,50 0,00{021 Stavba
hibokei. v zemine triedy 3
9 | K |460420025 Z.nademe kablového 16Zka z piesku, vratane dodania m 210,000 373 783,30 783,30 0,00{021 Stavba
piesku 18,40 m3
10| K 260490012 I':{'ozvmutle a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, 210,000 0.40 84,00 84,00 0,00{021 Stavba
Sirka do 33 cm
11| M 283230008022 Vystrazna folia $xhr 300x0,1 mm, farba ¢ervena m 210,000 0,08 16,80 16,80 0,00{021 Stavba
12| K |460560163 Ruény zdsyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 210,000 1,71 359,10 359,10 0,00{021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hlbokeij v zemine tr. 3
13| K |460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zloZenie na m3 7,350 15,51 114,00 114,00 0,00/021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
14| K 460620006 Osiatie povrchu trdvnym semenom rucne, zasekanie m2 74,000 073 54,02 54,02 0,00{021 Stavba
hrablami,postrek
15| K |460620013 Proviz. Uprava erénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti | 74,000 1,51 11,74 11,74 0,00{021 Stavba
terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95M Revizie 152,63 0.00 0.00]021 Stavba
[ 16] K Jos0107060 Prva odborna prehiiadka a skuska [sab. [ 1,000 152,63 152,63 152,63 0,00/021 Stavba
SPOLU 4823,83 0,00/021 Stavba
DPH 964,77 0,00)/021 Stavba
SPOLU S DPH 5 788,59 0,00/021 Stavba




Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez . P
vydavkov
DPH DPH
Naklady z rozpoctu 4787,08
p HSV Prace a dodavky HSV 106,53
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 106,53
1| K 388795206 Ukladanie rurky kabelovodu/chranicky 1x HDPE m 53,000 1,02 54,06 54,06 0,00{021 Stavba
2 | M |286130070306 Chranicka DN 50, HDPE m 53,000 0,99 52,47 52,47 0,00{021 Stavba
. . 0,00 0,00
b M Prace a dodavky M 4 680,55 021 Stavba
D 21-M Elektromontae 239675 0.00 0.00]021 Stavba
3 | K |210193452 E(‘)’;f;agg” RCK619-04 - komplet montéz a dodavka | ¢ 1,000 1485,00 1485,00 1485,00 0,00{021 Stavba
4 | K |210800186 Montaz - Kabel medeny CYKY 3x1,5 m 95,000 0,30 28,50 28,50 0,00(021 Stavba
5 | M [341110000700 |Kéabel medeny CYKY-J 3x1,5 mm2 m 95,000 0,43 40,85 40,85 0,00{021 Stavba
6 | K |210800187 Motaz - Kébel medeny CYKY 3x2,5 m 810,000 0,34 275,40 275,40 0,00(021 Stavba
7 | M |341110000800 |Kabel medeny CYKY-J 3x2,5 mm2 m 810,000 0,70 567,00 567,00 0,00{021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 2131,17 0.00 0.00/021 Stavba
8 | K |460200163 Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm m 201,000 3,55 713,55 713,55 000|021 Stavba
hlbokej, v zemine triedy 3
9 | K |460420025 Z.rladenle kablového l6Zka z piesku, vratane dodania m 201,000 373 74973 749,73 0.00{021 Stavba
piesku 17,60 m3
10! K 1460490012 }iozvmutle a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, 201,000 0,40 80,40 80.40 0.00{021 Stavba
Sirka do 33 cm
11 | M 283230008022 Viystrazna folia $xhr 300x0,1 mm, farba cervena 201,000 0,08 16,08 16,08 0,00{021 Stavba
12| K 460560163 Rutny zasyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 201,000 1,71 343,71 343,71 0,00|021 Stavba
35 cm Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
13| K [460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zloZenie na m3 7,200 15,51 111,67 111,67 0,00{021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
14| K 1460620006 Osiatie povrchu trdvnym semenom rucne, zasekanie m2 51,800 073 37,81 37,81 0,00{021 Stavba
hrablami,postrek
15| K [460620013 Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti m2 51,800 1,51 78,22 78,22 0,00{021 Stavba
terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95-M Revizie 152,63 0.00 000|021 Stavba
[ 16]  [o50107060 [Prva odboma prehliadka a skuska [ sub. | 1,000 152,63 152,63 152,63 0.00{021 Stavba
SPOLU 4787,08 0,00/021 Stavba
DPH 957,42 0,00{021 Stavba
SPOLU S DPH 5 744,50 0,00{021 Stavba
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] vydavky bez vydavky bez . p
vydavkov
DPH DPH
Naklady z rozpoétu 4 037,75
p HSV Prace a dodavky HSV 24,12
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 24,12
1 | K |388795206 Ukladanie rurky kabelovodu/chrani¢ky 1x HDPE m 12,000 1,02 12,24 12,24 0,00{021 Stavba
2 | M |286130070306 |Chrénicka DN 50, HDPE m 12,000 0,99 11,88 11,88 0,00{021 Stavba
. . 0,00 0,00
b M Prace a dodavky M 4013,63 ' 00]021 Stavba
D 21-M Elektromontaze 1841,10 0.00 0.00{021 Stavba
3 | K [210193452 Sg;fgg’c RCK619-05 - komplet montéZ a dodavka | o 1,000 1485,00 1485,00 1485,00 0,00/021 Stavba
4 | K [210800186 Montaz - Kabel medeny CYKY 3x1,5 m 210,000 0,30 63,00 63,00 0,00{021 Stavba
5 | M 341110000700 |Kabel medeny CYKY-J 3x1,5 mm2 m 210,000 0,43 90,30 90,30 0,00{021 Stavba
6 | K |210800187 Motaz - Kabel medeny CYKY 3x2,5 m 195,000 0,34 66,30 66,30 0,00(021 Stavba
7 | M |341110000800 |Kabel medeny CYKY-J 3x2,5 mm2 m 195,000 0,70 136,50 136,50 0,00(021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 2019,90 0.00 0.00{021 Stavba
8 | K |460200163 Hlbenie kablove] ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 om m 86,000 3,55 305,30 305,30 0,00/021 Stavba
hibokei, v zemine triedy 3
9 | K |460300202 Pretlatovanie otvorov strojovo do D 150 mm so m 12,000 7142 857,04 857,04 0,00/021 Stavba
zatiahnutim chranicky
10| K |460420025 Zriadenie kéblového 6Zka z piesku, vrétane dodania | 86,000 3,73 320,78 320,78 0,00/021 Stavba
piesku 7,60 m3
11| K |460490012 Rozvinutie a ulozenie vystraznej folie 2 PVC do ryhy, m 86,000 0,40 34,40 34,40 0,00{021 Stavba
Sirka do 33 cm
12| M 283230008022 |Vystrazna folia S$xhr 300x0,1 mm, farba ¢ervena m 86,000 0,08 6,88 6,88 0,00{021 Stavba
13| K |460510111 Kablové priestupy v pretlatovanych otvoroch z m 12,000 591 70,92 70,92 0,00{021 Stavba
plastovych rdr do D 100 mm
14| M |286130074056 | Chrénicka do DN 100, HDPE m 12,000 4,95 59,40 59,40 0,00{021 Stavba
15| K |460560163 Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 86,000 1,71 147,06 147,06 0,00/021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hibokeij v zemine tr. 3
16| K |460562810 Startovacia a koncova jama pre pretlak sub. 1,000 99,05 99,05 99,05 0,00|021 Stavba
17| K |460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zloZenie na m3 3,200 15,51 49,63 49,63 0,00/021 Stavba
skladke. vratane poplatkov
18| K 460620006 Osiatie povrchu trdvnym semenom ruéne, zasekanie m2 31,000 073 2263 22,63 000|021 Stavba
hrablami.postrek
19| K |460620013 Proviz. lprava terénu v zemine Ir. 3, aby nerovnosti | 31,000 1,51 46,81 46,81 0,00{021 Stavba
terénu neboli vaésie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95M Revizie 152,63 0.00 0.00)021 Stavba
[20] K [es0107060 Prvé odborna prehliadka a skuska sub. 1,000 152,63 152,63 152,63 0,00[021 Stavba
SPOLU 4037,75 0,00/021 Stavba
DPH 807,55 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 4 845,29 0,00/021 Stavba
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Neopravnené

= . . Opravnené - Skupina
PC T Kaéd P MJ M t J. EUR] C Ik EUR] davky bez .
yp (] opis nozstvo cena || ] ena celkom [l ] vydavky bez DPH vy y vydavkov
DPH
Naklady z rozpoctu 24 436,78
p HSV Prace a dodavky HSV 75,30
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 75,30
1 | K |388795206 Ukladanie rurky kabelovodu/chrani¢ky 1x HDPE m 30,000 0,78 23,40 23,40 0,00/021 Stavba
2 | M |286130070308 Chrénicka d 63 mm HDPE m 30,000 1,73 51,90 51,90 0,00{021 Stavba
. - 0,00 0,00
b PSV Prace a dodavky PSV 5 702,40 021 Stavba
b 767 Konstrukcie doplnkové kovové 5 702,40 0,00 0.00{021 Stavba
Montaz atypickych kovovych stavebnych doplnkovych
3 | K |767995119 konstrukcii do 5 kg s dodanim materialu - navarok 100 x| ks 72,000 79,20 5 702,40 5702,40 0,00/021 Stavba
50 x 8 mm
. - 0,00 0,00
b M Prace a dodavky M 18 659,08 021 Stavba
D 21-M ElektromontaZe 13 242,78 000 0.00]021 Stavba
4 | K |210220021 Montéz - Uzemilovacie vedenie FeZn vratane izoldcie | 700,000 0,92 644,00 644,00 0,00/021 Stavba
spojov priemer d 10 mm
5 | M |354410054822 Drét FeZn, d 10 mm kg 700,000 1,09 763,00 763,00 0,00{021 Stavba
6 | K (210220245 Montaz - Svorka FeZn pripojovacia SP ks 30,000 1,73 51,90 51,90 0,00/021 Stavba
7 | M 354410004000 |Svorka FeZn pripdjaca oznacenie SP ks 30,000 3,14 94,20 94,20 0,00{021 Stavba
8 | K 210252459 Montaz a dodavka prierazky pre ukolajnenie ks 6,000 866,25 5 197,50 5197,50 0,00{021 Stavba
9 | K (210252489 Montaz a dodavka kolajovej skrinky typ 1 ks 6,000 928,13 5568,78 5568,78 0,00{021 Stavba
10| K |210812011 Montaz - Vodi¢ medeny izolovany CHBU 1x120 m 30,000 10,15 304,50 304,50 0,00{021 Stavba
11| M 341310026805 Kabel medeny flexibilny gumeny CHBU 1x120 mm2 m 30,000 20,63 618,90 618,90 0,00{021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 5 416,30 0.00 0.00/021 Stavba
12| K |460200153 Hlbenie kablovej ryhy rune 35 cm Sirokej a 70 em m | 730000 495 361350 361350 0,00{021 Stavba
hibokei, v zemine triedy 3
13| K |460560153 Rutny zdsyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, m 730,000 1,75 1277,50 1277,50 0,00/021 Stavba
35 cm Sirokei, 70 cm hibokei v zemine tr. 3
14| K |460620013 Proviz. Uprava ferénu v zemine {r. 3, aby nerovnosfi m2 255,000 2,06 525,30 525,30 0,00/021 Stavba
terénu neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny
SPOLU 24 436,78 0,001021 Stavba
DPH 4887,36 0,001021 Stavba
SPOLU S DPH 29 324,14 0,001021 Stavba
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Opravnené

Neopravnené

PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez vydavky bez s'l((:ll;'\)ll::v
DPH DPH i
Naklady z rozpoétu 43 754,43
p M Prace a dodavky M 43 754,43
D 21-M Elektromontaze 6,64
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne
101] K 210810006 ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 4,000 1,07 4,28 4,28 0,00(021 Stavba
102 M 3410105100 ;(gl;eépre volné uloZenie - medeny, lanovy HO5VV-5 F m 4,000 0,59 236 236 0.00{021 Stavba
D 22-M Montéaze oznam. a zabezp. zariadeni 38 270,44 0,00 0,00|021 Stavba
201| K |220061151_1 '(\c":(”}";‘z - volné uloZenie HDPE do I6Zka alebo Zfabu m 180,000 1,65 297,00 297,00 0,00{021 Stavba
Rdra opticka chranicka HDPE 40/3,5mm (ako
PIPELIFE,pre zataZenie 16Bar, modrej farby,vstupna
surovina — vyhradne &isté PE, typ vstupnej suroviny
202| M \2862307011 | pey00 s UV stabilizéciou, skiska PE suroviny podia | ™ 180,000 0,99 178,20 178,20 0.001021 Stavba
ISO 1133. DoloZenie sku$obnych protokolov o trhovej
skuske.
203| K |2201103012 :’E;Z?am"”taz rurovej spojky, koncovky, spojkového ks 6,000 12,87 77,22 77,22 000|021 Stavba
Koncovka pre rirky HDPE40/33 mm (ako Plassim,
204| M |3450715303 ACE 705040A, 16 Bar, PP) ks 4,000 20,63 82,52 82,52 0,00(021 Stavba
Spojka rovné pre rarky HDPE 40/33 mm (ako Plassim,
205| M 3450715304 ACE 7040404, 16 Bar, PP ks 2,000 49,50 99,00 99,00 0,00(021 Stavba
206| K [220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rur - kalibracia m 180,000 1,24 223,20 223,20 0,00(021 Stavba
207| K 2208301012 Montaz ochrannej rarky m 5,000 2,15 10,75 10,75 0,00{021 Stavba
208| M (1432340001 Ochranné pozinkovana rirka D=40/34 mm m 5,000 6,24 31,20 31,20 0,00{021 Stavba
209| M |3451201600 Lista DIN 35/ 20 ks 2,000 1,49 2,98 2,98 0,00(021 Stavba
210 K |2201802010 | %@tiahnutie kabla do tvmicovej trate vratane 190,000 6,02 1143,80 1143,80 0,00{021 Stavba
pripravnych a zavere¢nych prac, do 2 kg/m
211 K ]2201802010_1 Zatiahnutie kabla do objektu, chranicky, skrine 30,000 6,02 180,60 180,60 0,00{021 Stavba
Datovy zemny kabel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako
INFRALAN® Systémovy datovy kabel 100 MHZ,
212| M 3412111750 protokol 2,5/5G BASE-T s certifikaciou CAT5E FTP, m 275,000 0,59 162,25 162,25 0,00/021 Stavba
vonkaj$i plast PE cierny trieda reakcie na oheri Fca s1
d2 af. éta_ndardiza’ci_a noriem_ood/’a EN _50173) _
213| K |220300001 Zhotovenie koncovej kéblovej formy na jednom konei, | o 6,000 10,73 64,38 64,38 0,00{021 Stavba
do diZky 0,5 m,na kabli do 5 x 2 mm
Objimka kablova znackovacia,
214| K (220110341 zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a ks 2,000 2,68 5,36 5,36 0,00(021 Stavba
plasta benzopaskou
215| M 3455111661 Objimka ks 2,000 2,48 4,96 4,96 0,00(021 Stavba
216| K 220110346 Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie ks 6,000 2,68 16,08 16,08 0,00{021 Stavba
znaku,pripevnenie,ovinutie $titka paskou PVC
217| M |3455111660 T10 06 - $titok ks 6,000 0,69 4,14 4,14 0,00{021 Stavba
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
218 K |220900000_1 integratora podla poziadavky PD pre infrastruktdru ks 1,000 140,25 140,25 140,25 0,00{021 Stavba
INFRALAN®
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
219| K |220000000 2  |integrétora podra poZiadavky PD na optickd ks 1,000 33,00 33,00 33,00 0,00{021 Stavba
infradtruktdru naviazané na meracie protokoly pre 1383
= 0.29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.
221| M |3450395122 Duplexny opticky patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 4,000 9,90 39,60 39,60 0,00(021 Stavba
222| K |220410166 MontaZ a zapojenie zaloZného zdroja so zapojenim ks 2,000 26,40 52,80 52,80 0,00{021 Stavba
privodov a preskd$anim
Napajaci zdroj 230VAC/48VDC 240Watt (5A) DIN (ako
COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp Power
198,00 0,00
223| M 3843843124 Supply,-40°C to +71°C With -40°C Start-Up, For PoE ks 1,000 198,00 198,00 021 Stavba
Abplications. Screw Terminals)
Napajaci zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 1
224| M |3843843148 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 98,00 0,00(021 Stavba
For PoE Abplications. Screw Terminals)
225/ K |220000000_1 Montaz, inStalacia a konfiguracia switcha/routrera ks 2,000 107,25 214,50 214,50 0,00/021 Stavba
Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET
226| M |3843843271 CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or ks 2,000 1031,25 2 062,50 2062,50 0,00(021 Stavba
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU
Purchased Separatelv)
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6,
227| M |3843843371 SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, ks 4,000 21,45 85,80 85,80 0,00(021 Stavba
LC, MSA COMPLIANT)
228| K [220370079_1 Montaz - Technicka podpora pre datové zariadenie ks 2,000 82,50 165,00 165,00 0,00(021 Stavba
200| K |220370079 2 |Frekonfigurovanie jestvujiceho switcha, tprava, ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00{021 Stavba
dispecing DPMK
230| K |220320302 Montaz informac. tabule do 200 kg, na nosnd ks 2,000 28,88 57,76 57,76 0,00{021 Stavba
kons$trukciu,zatiahnutie kablov bez zapojenia
Instalacia, konfiguracia a nastavenie parametrov
231| K |2203700612 informacného systému, informacnych tabulf, ks 2,000 272,25 544,50 544,50 0,00/021 Stavba
programové vybavenie
Strednéa elektronicka informacné tabula pre MHD -
232| M |3852122014 DPMK, minimalne 4 riadkové, 128x56 px, komplet ks 2,000 3720,75 7 441,50 7441,50 0,00{021 Stavba
233| K |2203700712 Uprava konfigurécie a nastavenie parametrov ks 2,000 222,75 44550 445,50 0,00{021 Stavba
informac¢ného systému DPMK
235| K [220070807 Montaz a dodavka nerezovej pasky ako napr. navin 1,000 141,90 141,90 14190 0,00{021 Stavba
Bandimex (navin 30 m)
245/ K |7917911021R | MONt82, zapojenie a nastavenie automatu na vydaj ks 2,000 346,50 693,00 693,00 0,00{021 Stavba
cestovnych listkov MHDK .
246 M |3852122013 Automat na vydaj cestovnych listkov, splfiajuci ks 2,000 11 523,60 23 047,20 23047,20 0.00{021 Stavba
aktualne pozZiadavky DPMK
248| K [220111761_1 Montaz uzemriovacej svorky ks 1,000 8,25 8,25 8,25 0,00(021 Stavba
249| M 3544215000 Svorka uzemriovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,19 1,19 1,19 0,00/021 Stavba
250 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kébla (do 140 ), skrin na ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00{021 Stavba
existujuce uzemnenie
251| K |220270323 Vodit (lano) sinoprudovy CY, CYA 2,5 ulozeny do m 8,000 1,32 10,56 10,56 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo list,bez ukoncenia a zapojenia
252| M 3410412000 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 tmavomodry m 4,000 0,40 1,60 1,60 0,00(021 Stavba
253| M 3410411800 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 cerveny m 4,000 0,40 1,60 1,60 0,00(021 Stavba
254| K |220270326 Vo€ (lano) sinopradovy CY, CYA 10,0 ulozeny do m 2,000 1,32 2,64 264 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo list,bez ukoncenia a zapojenia
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez vydavky bez 'da'\)lkov
DPH DPH i
255| M 3410414300 Vodi¢ medeny CYA 10 Zltozeleny m 2,000 1,19 2,38 2,38 0,00(021 Stavba
Ukoncenie vodicov a lan, vratane
256| K (220271601 odizolovania,kablovych ok,zapojenia na svorku do 16 ks 1,000 1,24 1,24 1,24 0,00/021 Stavba
mm
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 3311,69 0.00 0,00/021 Stavba
301| K |460010025 Vytycenie trasy kablového vedenia km 0,170 515,63 87,66 87,66 0,00/021 Stavba
302| K |460200164 Hibenie kablovej ryhy 35 om Sirokej a 80 om hibokej, v\ -, 127,000 7,22 916,94 916,94 0,00{021 Stavba
zemine triedy 4
303 K |460200304 Hibenie kablovej ryhy 50 om Sirokej a 120 em hibokej, v 22,000 15,47 340,34 340,34 0,00{021 Stavba
zemine triedy 4
304| K |460400001 Pazenie kablovej ryhy $irky do 130 cm hibky do 200 cm 22,000 413 90,86 90,86 0,00(021 Stavba
Dosky a fosne zo smreku neopracované neomietané
305| M 6051100017 akost Il hr. 18-22 mm, £, 250-300 mm m3 2,200 170,78 375,72 375,72 0,00(021 Stavba
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I,
306| M 6051200022 prierez 25-75 cm2, di. 1000-1750 mm m3 1,540 170,78 263,00 263,00 0,00(021 Stavba
307| K |460400101 E’ISE;'ZT;':]W"OZ”‘*“O pazeniazryhySirky do1.3m | 22,000 2,06 45,32 45,32 0,00|021 Stavba
Zriadenie, rekonst. kablového l6Zka z piesku bez
308| K |460420021 Zaknytia, v ryhe Sirky do 65 cm, hribky vrstvy 5 cm m 149,000 1,67 248,83 248,83 0,00(021 Stavba
309| M |5815300004 Piesok technicky netriedeny t 9,565 18,98 181,54 181,54 0,00{021 Stavba
310| K |460420501 KriZovatka s kablom, sietami, uprava dna vikopu, ks 6,000 10,31 61,86 61,86 000|021 Stavba
poloZenie beton. Zlabu vratane zakrytia-bez zasypu.
311| K |2100101251 Pokladka ochrannej rary z PE D=110 mm m 22,000 0,73 16,06 16,06 0,00(021 Stavba
Ohybnéa korugovana chranicka PE-HD, (ako PIPELIFE
KSX-PEG 110/93 - DUOLIGHT, kruhova tuhost DIN
312| M |2860017890 | EN SO 10.5KN/m2, 450N/50m, -25a260°C, UV m 22,000 1,43 31,46 31,46 0,00{021 Stavba
stabilna, Bezhalogénova, Cierna, potrebné doloZit
certifikat o skuske kruhovej tuhosti podlfa normy DIN
EN ISO 9969)
313| K |460260001 Zatiahnutie lana do kanalika alebo tvarnicovej trasy m 220,000 0,11 24,20 24,20 0,00/021 Stavba
314| M 1561116500 Dré6t holy mékky 11300 D 2,00 mm kg 5,346 0,67 3,58 3,58 0,00(021 Stavba
315 K |460520201 Za.lsten.le vstupného a vystupného otvoru rury proti ks 4,000 289 11,56 11,56 0,00{021 Stavba
vniknutiu vody
316| K |220200401_1 Oznacenie kablovej trasy markerom ks 2,000 0,83 1,66 1,66 0,00(021 Stavba
317| M 3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1401 XR-3M) ks 2,000 21,82 43,64 43,64 0,00{021 Stavba
318 K |460560164 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 127,000 1,44 182,88 182,88 0,00{021 Stavba
35 cm Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 4
319| K 460560304 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 22,000 3,09 67,98 67,98 0,00{021 Stavba
50 cm 8irokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4
320 K 1460300006 Zhutnenie ;emlny po vrstvéach pri zahrnuti ryh strojom, m3 48,000 0.21 10,08 10,08 0,00{021 Stavba
vrstva zeminy 20 cm
321| K 460490012 ;f;;"g;tfma uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, 160,000 0,11 17,60 17,60 0,00{021 Stavba
322| M |2830002020 Viystrazna félia $.33cm - modra v m m 160,000 0,10 16,00 16,00 0,00/021 Stavba
323| K |460620014_1 Provizérna Uprava terénu v zemine triedy 4 m2 160,000 0,73 116,80 116,80 0,00{021 Stavba
324 K 460600001 gl?;;izn;igszmlny, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke m3 2,000 3,61 7.22 722 0,00{021 Stavba
325/ K 460600002 :‘;gatok za odvoz zeminy za kazdy dal$i km a jazda m3 20,000 083 16,60 16,60 0,00{021 Stavba
326 K 171209002 S;Z'f:gk za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) | 3,000 0,80 2,40 2,40 0,00{021 Stavba
327| K 460070434 ;Jr?emd? Zre oznacnik izolovaného obvodu v zemine triedy ks 5,000 20,63 103,15 103,15 0,00{021 Stavba
328| M 5921272500 Prefabrikatovy oznacnik ABZ 17-60 60x20x16 ks 5,000 535 26,75 26,75 0,00(021 Stavba
D 984 Geodetické prace 876,57 0,00 0.00/021 Stavba
401| K |984-3 Egl'(‘l’:;ff”e a vySkové zameranie trasy kébla po km 0,200 2 835,94 567,19 567,19 0,00/021 Stavba
402| K |984-7 Spracovanie knihy planov km 0,200 1 546,88 309,38 309,38 0,00{021 Stavba
D 001 Ostatné 154,69 000 0.00]021 Stavba
‘501‘ M ‘001-1 ’: ; 3’::7’2"""8 dokumentécia navrhovaného zariadenia, | o, ‘ 1,000‘ 154,69 154,69 154,60 0,00{021 Stavba
b HZS Hodinové zuctovacie sadzby 1134,40 0.00 0.00/021 Stavba
601| K |HZS-001 Stavebno montézne préce ndroéné - prehliadkaa | 15,000 10,31 154,65 154,65 0,00{021 Stavba
priprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin
602 HZS-011 Uvedenie do prevadzky - sprevadzkovanie systému hod 15,000 20,63 309,45 309,45 0,00{021 Stavba
603 HZS-021 Errstsolfglsame a revizia zariadenia, revizne spravy, hod 20,000 10,31 206,20 206,20 000|021 Stavba
604| K |HZS-081 iﬂfgg’o’; Iestvujlicich dtovjch zariadeniach a hod 15,000 15,47 232,05 232,05 0,00|021 Stavba
605| K |HZS-111 Skaobné prevadza, uvedenie systému do trvalej hod 15,000 15,47 232,05 232,05 0,00{021 Stavba
prevadzky
SPOLU 43 754,43 0,00/021 Stavba
DPH 8 750,89 0,00|021 Stavba
SPOLU S DPH 52 505,32 0,00/021 Stavba
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Opravnené

PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] vyd:g:x bez vy:z:;a:::giH v?’/I;:‘\)III:)av
Naklady z rozpoétu 7 273,11
p M Prace a dodavky M 7 273,11
D 21-M ElektromontaZe 4,98
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne
101| K |210810006 uloZeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 3,000 1,07 3,21 3,21 0,00|/021 Stavba
102 M |3410105100  |Kabelpre voiné ulozenie - medeny lanovy HOSVV-S F | -, 3,000 0,59 1,77 177 0,00{021 Stavba
D 22M MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 3400,72 0.00 0.00{021 Stavba
201| K |220061151_1 :\:I_'oKn_It_s)az - volné ulozenie HDPE do l6zka alebo Zlabu m 80,000 1,65 132,00 132,00 0,00{021 Stavba
Rdra opticka chranicka HDPE 40/3,5mm (ako
PIPELIFE,pre zataZenie 16Bar, modrej farby,vstupna
surovina — vyhradne cisté PE, typ vstupnej suroviny
202| M |2862307011 PE100 s UV stabilizaciou, skiiska PE suroviny poda m 80,000 0,99 79,20 79,20 0,00{021 Stavba
ISO 1133. DoloZenie skt$obnych protokolov o trhovej
skuske. _ _ _
203 K |2201103012 | P8 montéz rirove) spolly, koncovky, spokoveho. | g 2,000 12,87 2574 2574 0,00{021 Stavba
Spojka rovna pre rirky HDPE 40/33 mm (ako Plassim,
204| M 3450715304 ACE 704040A. 16 Bar, PP ks 2,000 49,50 99,00 99,00 0,00|021 Stavba
205| K |220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rur - kalibracia m 80,000 1,24 99,20 99,20 0,00{021 Stavba
206| K (2208301012 MontéZz ochrannej rarky m 10,000 2,15 21,50 21,50 0,00|/021 Stavba
207| M |1432340001 Ochranné pozinkovana rurka D=40/34 mm m 10,000 6,24 62,40 62,40 0,00{021 Stavba
208| M 3451201600 Lista DIN 35/ 20 ks 1,000 1,49 1,49 1,49 0,00/021 Stavba
209 K 2201802010  |%atiahnutie kébla do tvrnicove; trate vrdtane 110,000 6,02 662,20 662.20 0,00{021 Stavba
pripravnych a zavereénych prac, do 2 ka/m
210/ K |2201802010_1 Zatiahnutie kabla do objektu, chranicky, skrine 25,000 6,02 150,50 150,50 0,00{021 Stavba
Datovy zemny kabel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako
INFRALAN® Systémovy datovy kabel 100 MHZ,
211| M |3412111750 protokol 2,5/5G BASE-T s certifikaciou CAT5E FTP, m 110,000 0,59 64,90 64,90 0,00{021 Stavba
vonkajsi plast' PE cierny trieda reakcie na oheri Fca s1
d2 al. Standardizacia noriem podla EN 50173)
212| K 220300001 Zhot(zvenle koncovgj k?blovej formy na jednom konci, ks 4,000 1073 42,92 42,92 0,00{021 Stavba
do di#ky 0,5 m,na kablido 5 x 2 mm
Objimka kablova znackovacia,
213 K 220110341 zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a ks 2,000 2,68 5,36 5,36 0,00|021 Stavba
plasta benzopaskou
214| M |3455111661 Objimka ks 2,000 2,48 4,96 4,96 0,00/021 Stavba
215 K |220110346 Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie ks 4,000 2,68 10,72 1072 0,00{021 Stavba
znaku.pripevnenie.ovinutie Stitka paskou PVC
216| M |3455111660 T10 06 - stitok ks 4,000 0,69 2,76 2,76 0,00({021 Stavba
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
217| K 220900000_1 integratora podla poziadavky PD pre infrastrukturu ks 1,000 140,25 140,25 140,25 0,00{021 Stavba
INFRALAN®
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
218| K |220900000_2 | Ntegratora podia poZiadavky PD na opticku ks 1,000 33,00 33,00 33,00 000{021 Stavba
= infrastruktdru naviazané na meracie protokoly pre 1383
= 0.29dB/km. potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.
220| M |3450395122 Duplexny opticky patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 2,000 9,90 19,80 19,80 0,00{021 Stavba
221| K |220410166 Montéz a zapojenie zalozného zdroja so zapojenim ks 1,000 26,40 26,40 26,40 0,00/021 Stavba
privodov a preskusanim
Napajaci zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp
222| M 3843843148 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 198,00 0,00({021 Stavba
For PoE Applications, Screw Terminals)
223| K |220000000_1 Montaz, instalacia a konfiguracia switcha/routrera ks 1,000 107,25 107,25 107,25 0,00/021 Stavba
Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET
224| M | 3843843271 CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or ks 1,000 1031,25 1031,25 1031,25 0,00/021 Stavba
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU
Purchased Separatelv)
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6,
225| M | 3843843371 SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, ks 2,000 21,45 42,90 42,90 0,00/021 Stavba
LC, MSA COMPLIANT)
226| K |220370079_1 Montaz - Technicka podpora pre datové zariadenie ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00{021 Stavba
227 K 220370079 2 P.reko_r?flgurovame jestvujuceho switcha, tprava, ks 1,000 82,50 82,50 82,50 000|021 Stavba
- dispe¢ing DPMK
229| K 220070807 Monté a dodévka nerezovej pésky ako napr. névin 1,000 141,90 141,90 141,90 0,00{021 Stavba
Bandimex (navin 30 m)
240| K |220111761_1 Montéz uzemriovacej svorky ks 1,000 8,25 8,25 8,25 0,00|1021 Stavba
241| M |3544215000 Svorka uzemriovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,19 1,19 1,19 0,00{021 Stavba
242| K 220111756 Pripojenie uzemnenia kébla (do 140 Zil), skrine na ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00{021 Stavba
existuijlice uzemnenie
243| K 220270323 Vodi€ (lano) sinopridovy CY, CYA 2,5 ulozeny do m 4,000 1,32 5,28 528 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo li$t,bez ukonéenia a zapoienia
244\ M 3410412000 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 tmavomodry m 2,000 0,40 0,80 0,80 0,00|021 Stavba
245 M 3410411800 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 ¢erveny m 2,000 0,40 0,80 0,80 0,00{021 Stavba
246| K 220270326 Vodi€ (lano) silnopridovy CY, CYA 10,0 uloZeny do m 3,000 1,32 3,96 3,96 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo li$t,bez ukonéenia a zapoienia
247\ M 3410414300 Vodi¢ medeny CYA 10 Zltozeleny m 3,000 1,19 3,57 3,57 0,00|021 Stavba
Ukoncenie vodiCov a lan, vratane
248| K 220271601 odizolovania,kéblovych ok,zapojenia na svorku do 16 ks 1,000 1,24 1,24 1,24 0,00({021 Stavba
mm
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 2221,30 0.00 0.00{021 Stavba
301| K (460010025 Vyty&enie trasy kablového vedenia km 0,100 515,63 51,56 51,56 0,00|021 Stavba
302| K 460200164 Hibenie kblovej ryny 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v | 21,000 7,22 151,62 151,62 0,00{021 Stavba
zemine triedy 4
303| K 460200304 Hibenie kablovej ryhy 50 cm Sirokej a 120 cm hibokej, v/ 28,000 15,47 433,16 433,16 0,00{021 Stavba
zemine triedy 4
304| K (460400001 Pazenie kéblovej ryhy $irky do 130 cm hibky do 200 cm| m 28,000 4,13 115,64 115,64 0,00|021 Stavba
Dosky a fo$ne zo smreku neopracované neomietané
305 M |6051100017 akost Il hr. 18-22 mm, §. 250-300 mm m3 2,800 170,78 478,18 478,18 0,00{021 Stavba
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost Il
306| M 6051200022 prierez 25-75 cm2, d. 1000-1750 mm m3 1,960 170,78 334,73 334,73 0,00{021 Stavba
307| K |460400101 Sigigzge;'fnpr”“”em pazeniazryhy Sirky do 1,3m | 28,000 2,06 57,68 57,68 0,00/021 Stavba
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] vyd:g:x bez vydavl'()y bez DPH vyda‘\)lkov
Zriadenie, rekonst. kablového 16Zka z piesku bez
308| K (460420021 Zakrytia, v ryhe Sirky do 65 cm, hribky vrstvy 5 cm m 49,000 1,67 81,83 81,83 0,00|021 Stavba
309| M 5815300004 Piesok technicky netriedeny t 3,145 18,98 59,69 59,69 0,00|021 Stavba
310] K |460420501 Krizovatka s kablom, sietami, prava dna vykopu, ks 4,000 10,31 4124 4124 0,00{021 Stavba
poloZenie betdn. Zlabu vratane zakrytia-bez zasypu.
311| K [2100101251 Pokladka ochrannej rary z PE D=110 mm m 28,000 0,73 20,44 20,44 0,00{021 Stavba
Ohybna korugovana chranicka PE-HD, (ako PIPELIFE
KSX-PEG 110/93 - DUOLIGHT, kruhova tuhost DIN
312| M |2860017800  |EN SO 10.5KN/m2, 450N/50m, -25a260°C, UV m 28,000 1,43 40,04 40,04 0,00{021 Stavba
stabilna, Bezhalogénova, Cierna, potrebné doloZit
certifikat o skuske kruhovej tuhosti podla normy DIN
EN ISO 9969)
313| K |460260001 Zatiahnutie lana do kanalika alebo tvarnicovej trasy m 120,000 0,11 13,20 13,20 0,00|/021 Stavba
314| M | 1561116500 Drot holy mékky 11300 D 2,00 mm kg 2,952 0,67 1,98 1,98 0,00|021 Stavba
315 K |460520201 Zaistenie vstupného a vystupného otvoru riry profi ks 4,000 2,89 11,56 1156 0,00{021 Stavba
vniknutiu vody
316| K [220200401_1 Oznacenie kablovej trasy markerom ks 4,000 0,83 3,32 3,32 0,00|1021 Stavba
317| M 3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1401 XR-3M) ks 4,000 21,82 87,28 87,28 0,00|021 Stavba
318 K 460560164 Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 21,000 1,44 30,24 3024 0,00{021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hlbokeij v zemine tr. 4
319 K 460560304 Ruény zésyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 28,000 3,09 86,52 86,52 0,00{021 Stavba
50 cm Sirokei, 120 cm hibokej v zemine tr. 4
320 K |460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvéch pri zahmuti yh strojom, | -5 22,000 0,21 4,62 462 0,00{021 Stavba
vrstva zeminy 20 cm
321 K |460490012 Rozvinutie a ulozente vystraznej folie z PVC do . 55,000 0,11 6.05 6,05 0,00{021 Stavba
322| M |2830002020 Viystrazna folia §.33cm - modra v m 55,000 0,10 5,50 5,50 0,00|021 Stavba
323| K [460620014_1 Provizérna Uprava terénu v zemine triedy 4 m2 55,000 0,73 40,15 40,15 0,00{021 Stavba
324| K |460600001 Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na m3 1,000 3,61 361 3,61 0,00{021 Stavba
skladke a iazda spéat
325 K 460600002 :gg’t!a“’k za odvoz zeminy za kazdy dalSikmajazda | 10,000 0,83 8,30 8,30 0,00/021 Stavba
326 K 171209002 E;;;Ite:]tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 1,500 0.80 1,20 1.20 0,00{021 Stavba
327| K 460070434 Jama pre oznaénik izolovaného obvodu v zemine ks 2,000 20,63 4126 4126 0,00/021 Stavba
triedy triedy 4
328| M (5921272500 Prefabrikatovy oznacnik ABZ 17-60 60x20x16 ks 2,000 5,35 10,70 10,70 0,00|021 Stavba
D 984 Geodetické prace 657,42 0.00 0.00{021 Stavba
401 K |984-3 EgL‘I’:(?f;S”e a vySkové zameranie trasy kdbla po km 0,150 283594 425,39 425,39 0,00{021 Stavba
402 K |984-7 Spracovanie knihy planov km 0,150 1 546,88 232,03 232,03 0,00/021 Stavba
D 001 Ostatné 154,69 000 0.00]021 Stavba
‘501‘ M ‘001-1 P b ovadzkova dokumentécia navhovaneho zariadena, ‘ sada ‘ 1,000 ‘ 154,69 154,69 154,69 0,00{021 Stavba
D HZS Hodinové zagtovacie sadzby 825,00 0.00 0.00{021 Stavba
601| K |HZS-001 Stavebno montazne préce naroéné - prehliadkaa 10,000 10,31 103,10 103,10 0,00{021 Stavba
priprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin
602 K |HZS-011 Uvedenie do prevadzky - sprevadzkovanie systému hod 10,000 20,63 206,30 206,30 0,00({021 Stavba
603| K |HzS-021 E:;Zklglsa”'e arevizia zariadenia, revizne spravy, hod 20,000 10,31 206,20 206,20 0,00{021 Stavba
604 K |HZS-081 i‘;f';’g’or;ijeswwuc"’h datovych zariadeniach a hod 10,000 15,47 154,70 154,70 0,00{021 Stavba
605/ K |HZS-111 Skasobné prevédza, uvedenie systému do trvalej hod 10,000 15,47 154,70 154,70 0,00{021 Stavba
prevadzky
SPOLU 7273,11 0,00/021 Stavba
DPH 1454,62 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 8727,73 0,00/021 Stavba
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez vydavky bez . da‘\)/kov
DPH DPH vy
Naklady z rozpoétu 42 110,53
p M Prace a dodavky M 42 110,53
D 21-M ElektromontaZe 6,64
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne
101| K |210810006 uloZeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 4,000 1,07 4,28 4,28 0,00|/021 Stavba
102 M |3410105100  |Kabe]pre voiné ulozenie - medeny lanovy HOSVV-S £ | -, 4,000 0,59 2,36 236 0,00{021 Stavba
D 22M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 37 596,79 0.00 0.00{021 Stavba
201| K |220061151_1 (“ﬁ"’K”;?Z - voIné uloZenie HDPE do I6Zka alebo Zfabu m 120,000 1,65 198,00 198,00 0,00{021 Stavba
Rdra opticka chranicka HDPE 40/3,5mm (ako
PIPELIFE,pre zataZenie 16Bar, modrej farby,vstupna
surovina — vyhradne cisté PE, typ vstupnej suroviny
202| M |2862307011 PE100 s UV stabilizaciou, skiiska PE suroviny podra m 120,000 0,99 118,80 118,80 0,00{021 Stavba
ISO 1133. DoloZenie skt$obnych protokolov o trhovej
skuske. _ _ _
203) K |2201103012 | P montéz rdrove) spolly, koncovky, spokoveho. |y 6,000 12,87 77,22 7722 0,00{021 Stavba
Koncovka pre rirky HDPE40/33 mm (ako Plassim,
204| M 3450715303 ACE 705040A. 16 Bar. PP) ks 4,000 20,63 82,52 82,52 0,00|021 Stavba
Spojka rovna pre rirky HDPE 40/33 mm (ako Plassim,
205| M | 3450715304 ACE 704040A. 16 Bar, PP ks 2,000 49,50 99,00 99,00 0,00|021 Stavba
206| K |220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rur - kalibracia m 120,000 1,24 148,80 148,80 0,00{021 Stavba
207| K (2208301012 Montéz ochrannej rarky m 5,000 2,15 10,75 10,75 0,00|/021 Stavba
208| M (1432340001 Ochranné pozinkovana rurka D=40/34 mm m 5,000 6,24 31,20 31,20 0,00{021 Stavba
209| M 3451201600 Lista DIN 35/ 20 ks 2,000 1,49 2,98 2,98 0,00{021 Stavba
210| K 2201802010 |Z2tiahnutie kébla do tvérnicove; trate vrdtane 140,000 6,02 842,80 842,80 0,00{021 Stavba
pripravnych a zavereénych prac, do 2 ka/m
211| K |2201802010_1 Zatiahnutie kabla do objektu, chranicky, skrine 20,000 6,02 120,40 120,40 0,00/021 Stavba
Datovy zemny kabel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako
INFRALAN® Systémovy datovy kabel 100 MHZ,
212| M 3412111750 protokol 2,5/5G BASE-T s certifikaciou CAT5E FTP, m 140,000 0,59 82,60 82,60 0,00{021 Stavba
vonkajsi plast' PE cierny trieda reakcie na oheri Fca s1
d2 al. Standardizacia noriem podla EN 50173)
213 K 220300001 Zhot(zvenle koncovgj k?blovej formy na jednom konci, ks 6,000 1073 64,38 64,38 0,00{021 Stavba
do di#ky 0,5 m,na kablido 5 x 2 mm
Objimka kablova znackovacia,
214 K 220110341 zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a ks 2,000 2,68 5,36 5,36 0,00({021 Stavba
plasta benzopaskou
215| M 3455111661 Objimka ks 2,000 2,48 4,96 4,96 0,00{021 Stavba
216 K |220110346 Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie ks 6,000 2,68 16,08 16,08 0,00{021 Stavba
znaku.pripevnenie.ovinutie Stitka paskou PVC
217\ M |3455111660 T10 06 - stitok ks 6,000 0,69 4,14 4,14 0,00({021 Stavba
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
218 K |220900000_1 integratora podla poziadavky PD pre infrastrukturu ks 1,000 140,25 140,25 140,25 0,00{021 Stavba
INFRALAN®
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
219) K |220000000 2 | Megratora podfa poZiadavky PD na opfickd ks 1,000 33,00 33,00 33,00 0,00{021 Stavba
infrastruktdru naviazané na meracie protokoly pre 1383
= 0.29dB/km. potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.
221| M | 3450395122 Duplexny opticky patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 4,000 9,90 39,60 39,60 0,00|021 Stavba
222| K |220410166 Montéz a zapojenie zalozného zdroja so zapojenim ks 2,000 26,40 52,80 52,80 0,00/021 Stavba
privodov a preskusanim
Napajaci zdroj 230VAC/48VDC 240Watt (5A) DIN (ako
COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp Power
223| M 3843843124 Supply,-40°C to +71°C With -40°C Start-Up, For PoE ks 1,000 198,00 198,00 198,00 0,00{021 Stavba
Applications, Screw Terminals)
Napajaci zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp
224| M 3843843148 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 198,00 0,00{021 Stavba
For PoE Applications, Screw Terminals)
225| K |220000000_1 Montaz, instalacia a konfiguracia switcha/routrera ks 2,000 107,25 214,50 214,50 0,00/021 Stavba
Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET
226| M | 3843843271 CNGE2FE8SMSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or ks 2,000 1031,25 2 062,50 2062,50 0,00|021 Stavba
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU
Purchased Separatelv)
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6,
227\ M | 3843843371 SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, ks 4,000 21,45 85,80 85,80 0,00|021 Stavba
LC, MSA COMPLIANT)
228| K [220370079_1 Montaz - Technicka podpora pre datové zariadenie ks 2,000 82,50 165,00 165,00 0,00{021 Stavba
229| K |220370079_2 Plreko_rl\flgurovanle jestvujuceho switcha, tprava, ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00{021 Stavba
dispe¢ing DPMK
230] K 220320392 Montéz informaC. tabule do 200 kg, na nosnd ks 2,000 28,88 57,76 57,76 0,00{021 Stavba
konstrukciu,zatiahnutie kdblov bez zapojenia
Instalacia, konfiguracia a nastavenie parametrov
231| K 2203700612 informacéného systému, informaénych tabur, ks 2,000 272,25 544,50 544,50 0,00{021 Stavba
programové vybavenie
Stredna elektronicka informacna tabula pre MHD -
232| M |3852122014 DPMK, minimaine 4 riadkova, 128x56 px, komplet ks 2,000 3720,75 7 441,50 7441,50 0,00|021 Stavba
233| K 2203700712 Uprava konfigurécie a nastavenie parametrov ks 2,000 222,75 445,50 445,50 0,00{021 Stavba
informaéného systému DPMK
235 K 220070807 Montéz a dodavka nerezovej pésky ako napr. névin 1,000 141,90 141,90 141,90 0,00{021 Stavba
Bandimex (navin 30 m)
244 K |7917911021R | MontéZ, zapojenie a nastavenie automatu na vydaj ks 2,000 346,50 693,00 693,00 0,00{021 Stavba
cestovnych listkov MHDK ’
245\ M |3852122013 ~ |AAutomat na vyaaj cestovnych listkov, spliajici ks 2,000 11 523,60 23 047,20 23047,20 0,00{021 Stavba
aktualne poZiadavky DPMK
247| K |220111761_1 Montéz uzemriovacej svorky ks 1,000 8,25 8,25 8,25 0,00|/021 Stavba
248| M |3544215000 Svorka uzemriovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,19 1,19 1,19 0,00{021 Stavba
249| K 220111756 Pripojenie uzemnenia kébla (do 140 Zil), skrine na ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00{021 Stavba
existuijlice uzemnenie
250| K |220270323 Vodi¢ (ano) sinopridovy CY, CYA 2,5 ulozeny do m 8,000 1,32 10,56 10,56 0,00/021 Stavba
rurkovodu alebo lit,bez ukonéenia a zapoienia
251 M |3410412000 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 tmavomodry m 4,000 0,40 1,60 1,60 0,00{021 Stavba
252| M 3410411800 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 éerveny m 4,000 0,40 1,60 1,60 0,00({021 Stavba
253| K |220270326 Vodi€ (lano) sinopradovy CY, CYA 10,0 uloZenj do m 2,000 1,32 2,64 2,64 0,00/021 Stavba
rurkovodu alebo list,bez ukonéenia a zapoienia
254| M 3410414300 Vodi¢ medeny CYA 10 Zltozeleny m 2,000 1,19 2,38 2,38 0,00{021 Stavba
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez vydavky bez . da‘\)/kov
DPH DPH vy
Ukoncenie vodicov a lan, vratane
255 K (220271601 odizolovania,kablovych ok,zapojenia na svorku do 16 ks 1,000 1,24 1,24 1,24 0,00|1021 Stavba
mm
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 2 547,70 0,00 0,00|021 Stavba
301| K |460010025 Vyty&enie trasy kablového vedenia km 0,090 515,63 46,41 46,41 0,00|/021 Stavba
302 K |460200164 Hibenie kablove] ryhy 35 om Sirokej a 80 cm hibokej, v | 28,000 7,22 202,16 202,16 0,00{021 Stavba
zemine triedy 4
303 K 460200304 Hlbgnle kgblovej ryhy 50 cm Sirokej a 120 cm hibokej, v 32,000 1547 495,04 495,04 0,00{021 Stavba
zemine triedy 4
304| K |460400001 Pazenie kablovej ryhy $irky do 130 cm hibky do 200 cm 32,000 4,13 132,16 132,16 0,00{021 Stavba
Dosky a fosne zo smreku neopracované neomietané
305| M 6051100017 akost Il hr. 18-22 mm, §. 250-300 mm m3 3,200 170,78 546,50 546,50 0,00|021 Stavba
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost i,
306| M 6051200022 prierez 25-75 cm2, di. 1000-1750 mm m3 2,240 170,78 382,55 382,55 0,00|021 Stavba
307| K [460400101 ﬁgigzze;'gp”'““em pazeniazryhy Sirky do 1.3m | 32,000 2,06 65,92 65,92 0,00[021 Stavba
Zriadenie, rekonst. kablového 16zka z piesku bez
308| K |460420021 Zakrytia, v rvhe Sirky do 65 cm, hrabky vrstvy 5 cm m 60,000 1,67 100,20 100,20 0,00{021 Stavba
309| M |5815300004 Piesok technicky netriedeny t 3,852 18,98 73,11 73,11 0,00{021 Stavba
310| K |460420501 KriZovatka s kablom, sietami, Gprava dna vykopu, ks 3,000 10,31 30,93 30,93 0,00{021 Stavba
poloZenie betdn. Zlabu vratane zakrytia-bez zasvpu.
311| K |2100101251 Pokladka ochrannej rary z PE D=110 mm m 30,000 0,73 21,90 21,90 0,00{021 Stavba
Ohybna korugované chranicka PE-HD, (ako PIPELIFE
KSX-PEG 110/93 - DUOLIGHT, kruhova tuhost DIN
312| M |2860017890  |EN ISO 10.5KN/m2, 450N/50m, -25a260°C, UV m 30,000 1,43 42,90 42,90 000{021 Stavba
stabilna, Bezhalogénova, Cierna, potrebné doloZit
certifikat o skuske kruhovej tuhosti podla normy DIN
EN ISO 9969)
313| K |460260001 Zatiahnutie lana do kanalika alebo tvarnicovej trasy m 170,000 0,11 18,70 18,70 0,00|/021 Stavba
314| M | 1561116500 Drot holy mékky 11300 D 2,00 mm kg 4,182 0,67 2,80 2,80 0,00({021 Stavba
315 K |460520201 Zailstenlle vstupného a vystupného otvoru riry proti ks 4,000 2.89 1156 11,56 0,00{021 Stavba
vniknutiu vody
316/ K |220200401_1 Oznacenie kablovej trasy markerom ks 2,000 0,83 1,66 1,66 0,00({021 Stavba
317| M |3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1401 XR-3M) ks 2,000 21,82 43,64 43,64 0,00({021 Stavba
318 K 460560164 Runy zésyp nezap. kéblovej ryny bez zhutn. zeminy, | 28,000 1,44 40,32 40,32 0,00{021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hlbokei v zemine tr. 4
319 K 460560304 Runy zésyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 32,000 3,09 98,88 98,88 0,00/021 Stavba
50 cm Sirokei, 120 cm hlbokei v zemine tr. 4
320| K |460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, m3 27,000 021 567 567 0,00{021 Stavba
vrstva zeminy 20 cm
321| K |460490012 z‘r’;;";;‘“;a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, m 65,000 0,11 715 715 0,00{021 Stavba
322| M |2830002020 Vystrazna folia $.33cm - modréa v m m 65,000 0,70 6,50 6,50 0,00{021 Stavba
323| K [460620014_1 Provizérna Uprava terénu v zemine triedy 4 m2 65,000 0,73 47,45 47,45 0,00/021 Stavba
324 K |460600001 Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na m3 1,500 3,61 5,42 542 0,00{021 Stavba
skladke a iazda spéat
325 K |460600002 SP;lépt!atok za odvoz zeminy za kazdy dal$i km a jazda m3 15,000 083 12,45 12,45 0,00{021 Stavba
326 K 171209002 E;;;Ite:]tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 2250 0.80 1,80 1,80 0,00{021 Stavba
327 K |460070434 nga pre oznacénik izolovaného obvodu v zemine ks 4,000 20,63 82,52 82,52 0,00{021 Stavba
triedy triedy 4
328| M (5921272500 Prefabrikatovy oznacnik ABZ 17-60 60x20x16 ks 4,000 5,35 21,40 21,40 0,00|021 Stavba
D 984 Geodetické prace 876,57 0,00 0.00{021 Stavba
401| K |984-3 EgL‘I’:gfe's"e a vySkové zameranie trasy kabla po km 0,200 2835,94 567,19 567,19 0,00{021 Stavba
402 K [984-7 Spracovanie knihy planov km 0,200 1 546,88 309,38 309,38 0,00{021 Stavba
D 001 Ostatné 154,69 0.00 0.00]021 Stavba
‘501‘ M ‘001-1 SP ; ;‘g’n‘ﬁko"a dokumentécia navrhovaného zariadenia, ‘ sada ‘ 1,000 ‘ 154,69 154,69 154,69 0,00{021 Stavba
b HZS Hodinové zagtovacie sadzby 928,14 0.00 0.00{021 Stavba
601 K |Hzs-001 Stavebno montaZne prce naroné - prehliadkaa | 12,000 10,31 123,72 12372 0,00{021 Stavba
priprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin
602 HZS-011 Uvedenie do prevadzky - sprevadzkovanie systému hod 12,000 20,63 247,56 247,56 0,00({021 Stavba
603| K |HZS-021 Er’g;klglsa"'e arevizia zariadenia, revizne spravy, hod 18,000 10,31 185,58 185,58 0,00{021 Stavba
604 K |HzS-081 i‘;f';’g’or;ijeswwuc"’h datovych zariadeniach a hod 12,000 15,47 185,64 185,64 0,00{021 Stavba
605/ K |HZS-111 Skasobné prevédza, uvedenie systému do trvalej hod 12,000 15,47 185,64 185,64 0,00{021 Stavba
prevadzky
SPOLU 42 110,53 0,00/021 Stavba
DPH 8422,11 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 50 532,63 0,001021 Stavba
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Opravnené | Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez . P
vydavkov
DPH DPH
Naklady z rozpoétu 7 821,27
p M Prace a dodavky M 7 821,27
D 21-M Elektromontaze 4,98
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne 00
101] K 210810006 ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 3,000 1,07 3,21 3,21 0,00{021 Stavba
102| M |3410105100 ';g‘;eép’e volné uloZenie - medeny, lanovy HOSVV-5F |, 3,000 0,59 1,77 1,77 0,00{021 Stavba
D 22-M Montéze oznam. a zabezp. zariadeni 3 564,96 0.00 0,00/021 Stavba
201| K |220061151_1 '(\c":(”}";‘z - volné uloZenie HDPE do I6Zka alebo Zfabu m 90,000 1,65 148,50 148,50 0,00{021 Stavba
Rdra opticka chranicka HDPE 40/3,5mm (ako
PIPELIFE,pre zataZenie 16Bar, modrej farby,vstupna
surovina — vyhradne &isté PE, typ vstupnej suroviny 89.10 0.00
202) M | 2862507011 PE100 s UV stabilizaciou, skiska PE suroviny podia | ™ 90,000 0.9 89,10 ' 100|021 Stavba
ISO 1133. DoloZenie sku$obnych protokolov o trhovej
skuske.
203| K |2201103012 :’E;Z?am"”taz rurovej spojky, koncovky, spojkového ks 2,000 12,87 25,74 25,74 0,00{021 Stavba
Spojka rovna pre rirky HDPE 40/33 mm (ako Plassim,
204| M |3450715304 ACE 7040404, 16 Bar, PP ks 2,000 49,50 99,00 99,00 0,00/021 Stavba
205| K [220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rur - kalibracia m 90,000 1,24 111,60 111,60 0,00(021 Stavba
206 K 2208301012 Montaz ochrannej rarky m 16,000 2,15 34,40 34,40 0,00{021 Stavba
207| M |1432340001 Ochranné pozinkovana rirka D=40/34 mm m 16,000 6,24 99,84 99,84 0,00(021 Stavba
208| M 3451201600 Lista DIN 35/ 20 ks 1,000 1,49 1,49 1,49 0,00/021 Stavba
209| K |2201802010 | Z@tiahnutie kibla do tvérnicove; trate vrdtane 120,000 6,02 722,40 722,40 0,00{021 Stavba
pripravnych a zavere¢nych prac, do 2 kg/m
210| K [2201802010_1 Zatiahnutie kabla do objektu, chranicky, skrine 25,000 6,02 150,50 150,50 0,00(021 Stavba
Datovy zemny kabel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako
INFRALAN® Systémovy datovy kabel 100 MHZ,
211| M 3412111750 protokol 2,5/5G BASE-T s certifikaciou CATSE FTP, m 120,000 0,59 70,80 70,80 0,00/021 Stavba
vonkaj$i plast PE Cierny trieda reakcie na oheri Fca s1
d2 af. éta_ndardiza’ci_a noriem_ood/’a EN _50173) _
212| K |220300001 Zhotovenie koncovej kéblovej formy na jednom konei, | -y o 4,000 10,73 42,92 4202 0,00{021 Stavba
do diZky 0,5 m,na kabli do 5 x 2 mm
Objimka kablova znackovacia,
213| K 220110341 zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a ks 2,000 2,68 5,36 5,36 0,00(021 Stavba
plasta benzopaskou
214| M 3455111661 Objimka ks 2,000 2,48 4,96 4,96 0,00{021 Stavba
215| K |220110346 Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie ks 4,000 2,68 10,72 10,72 0,00{021 Stavba
znaku,pripevnenie,ovinutie $titka paskou PVC
216| M |3455111660 T10 06 - $titok ks 4,000 0,69 2,76 2,76 0,00|/021 Stavba
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
217 K |220900000_1 integratora podla poziadavky PD pre infrastruktdru ks 1,000 140,25 140,25 140,25 0,00{021 Stavba
INFRALAN®
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
218 K |220900000_2 | Mntegrétora podfa poZiadavky PD na opticki ks 1,000 33,00 33,00 33,00 0,00{021 Stavba
infradtruktdru naviazané na meracie protokoly pre 1383
= 0.29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.
220 M |3450395122 Duplexny opticky patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 2,000 9,90 19,80 19,80 0,00/021 Stavba
221| K [220410166 Montaz a zapojenie zalozného zdroja so zapojenim ks 1,000 26,40 26,40 26,40 0,00{021 Stavba
privodov a preskuSanim
Napajaci zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 198.00 0.00
222| M 3843843148 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 3 ,001021 Stavba
For PoE Abplications. Screw Terminals)
223| K |220000000_1 Montaz, instalacia a konfiguracia switcha/routrera ks 1,000 107,25 107,25 107,25 0,00|/021 Stavba
Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET
224| M (3843843271 CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or ks 1,000 1031,25 1031,25 1031,25 0,00/021 Stavba
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU
Purchased Separately)
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6,
225| M |3843843371 SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, ks 2,000 21,45 42,90 42,90 0,00(021 Stavba
LC. MSA COMPLIANT)
226| K |220370079_1 Montaz - Technicka podpora pre datové zariadenie ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00|/021 Stavba
227| K |220370070_2 | Prekonfigurovanie jestvujiceho switcha, prava, ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00{021 Stavba
dispecing DPMK
229| K [220070807 Montaz a dodavka nerezovej pasky ako napr. navin 1,000 141,90 141,90 14190 0,00{021 Stavba
Bandimex (navin 30 m)
240| K [220111761_1 Montaz uzemriovacej svorky ks 1,000 8,25 8,25 8,25 0,00(021 Stavba
241| M |3544215000 Svorka uzemriovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,19 1,19 1,19 0,00(021 Stavba
242| K [220111756 Pripojenie uzemnenia kabla (do 140 Zil), skrine na ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00{021 Stavba
existujuce uzemnenie
243 K |220270323 Vodi€ (lano) silnopridovy CY, CYA 2,5 uloZeny do m 4,000 1,32 528 528 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo list,bez ukoncenia a zapojenia
244| M 3410412000 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 tmavomodry m 2,000 0,40 0,80 0,80 0,00(021 Stavba
245| M 3410411800 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 cerveny m 2,000 0,40 0,80 0,80 0,00/021 Stavba
246 K |220270326 Vodi€ (lano) silnopradovy CY, CYA 10,0 ulozeny do m 3,000 1,32 3,96 3,96 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo list,bez ukoncenia a zapojenia
247| M 3410414300 Vodi¢ medeny CYA 10 Zltozeleny m 3,000 1,19 3,57 3,67 0,00{021 Stavba
Ukoncenie vodicov a lan, vratane
248| K 220271601 odizolovania,kablovych ok,zapojenia na svorku do 16 ks 1,000 1,24 1,24 1,24 0,00{021 Stavba
mm
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 2 833,36 0.00 0.00/021 Stavba
301| K |460010025 Vytycenie trasy kablového vedenia km 0,070 515,63 36,09 36,09 0,00|021 Stavba
302| K 460200164 Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v | 16,000 7,22 115,52 115,52 0,00/021 Stavba
zemine triedy 4
303| K |460200304 Hibenie kablovej ryhy 50 om Siroksj a 120 cm hibokej, v 40,000 15,47 618,80 618,80 0,00/021 Stavba
zemine triedy 4
304| K |460400001 PaZenie kéblovej ryhy irky do 130 cm hibky do 200 cm 40,000 4,13 165,20 165,20 0,00/021 Stavba
Dosky a fo$ne zo smreku neopracované neomietané
305| M 6051100017 akost' Il hr. 18-22 mm, §. 250-300 mm m3 4,000 170,78 683,12 683,12 0,00/021 Stavba
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I, 00
306| M 6051200022 prierez 25-75 cm2, dl. 1000-1750 mm m3 2,800 170,78 478,18 478,18 0,00/021 Stavba
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Opravnené | Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez . P
vydavkov
DPH DPH
307| K |460400101 ﬁgigi’;ez’“;p”'ozneho pazeniazryhy Sirky do1.3m | 40,000 2,06 82,40 82,40 0,00/021 Stavba
308 K 460420021 Zrladgnle, rekonvslt. kablového Iozk’a z piesku bez m 56,000 1,67 93,52 93,52 0,00/021 Stavba
zakrytia, v ryhe $irky do 65 cm, hribky vrstvy 5 cm
309| M |5815300004 Piesok technicky netriedeny t 3,695 18,98 68,23 68,23 0,00{021 Stavba
310 K |460420501 KriZovatka s kablom, sietami, uprava dna vkopu, ks 4,000 10,31 41,24 4124 0,00{021 Stavba
poloZenie betén. zlabu vratane zakrytia-bez zasypu.
311 K |2100101251 Pokladka ochrannej riry z PE D=110 mm m 40,000 0,73 29,20 29,20 0,00(021 Stavba
Ohybna korugovana chranicka PE-HD, (ako PIPELIFE
KSX-PEG 110/93 - DUOLIGHT, kruhovéa tuhost DIN
312| M |2860017890 | EN SO 10.5KN/m2, 450N/50m, -25a260°C, UV m 40,000 1,43 57,20 57,20 0,00{021 Stavba
stabilna, Bezhalogénova, Cierna, potrebné doloZit
certifikat o skuske kruhovej tuhosti podla normy DIN
EN ISO 9969)
313| K |460260001 Zatiahnutie lana do kanalika alebo tvarnicovej trasy m 140,000 0,11 15,40 15,40 0,00(021 Stavba
314| M |1561116500 Drét holy méakky 11300 D 2,00 mm kg 3,444 0,67 2,31 2,31 0,00(021 Stavba
315 K |460520201 Zaistenie vstupného a vystupného otvoru riry profi ks 4,000 2,89 11,56 11,56 0,00{021 Stavba
vniknutiu vody
316| K |220200401_1 Oznacenie kablovej trasy markerom ks 3,000 0,83 2,49 2,49 0,00(021 Stavba
317| M |3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1401 XR-3M) ks 3,000 21,82 65,46 65,46 0,00(021 Stavba
318| K |460560164 Runy zésyp nezap. kéblovej yhy bez zhuin. zeminy, |, 16,000 1,44 23,04 23,04 0,00/021 Stavba
35 cm Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
319| K |460560304 Ruény zésyp nezap. kablove] ryhy bez zhuin. zeminy, | -, 40,000 3,09 123,60 123,60 0,00|021 Stavba
50 cm Sirokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4
320] K |460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvéch pri zahmuli rvh strojom, |- 5 28,000 0,21 5,88 588 0,00{021 Stavba
vrstva zeminy 20 cm
321| K |460490012 ;‘rf;";;tfma uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, 60,000 0,11 6,60 6,60 0,00|021 Stavba
322| M |2830002020 Vystrazna félia $.33cm - modréd v m m 60,000 0,170 6,00 6,00 0,00{021 Stavba
323| K [460620014_1 Provizérna uprava terénu v zemine triedy 4 m2 60,000 0,73 43,80 43,80 0,00|/021 Stavba
324 K 460600001 gl?;;izn;igszmlny, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke m3 0,500 3,61 1,81 1,81 0,00{021 Stavba
325 K 460600002 :g;"t!a“’k za odvoz zeminy za kazdy daléi kmajazda | 5,000 0,83 4,15 415 0,00{021 Stavba
326 K 171209002 S;Z'::gk za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) | 0,750 0,80 0,60 0,60 0,00{021 Stavba
327| K 1460070434 ;Jr?erg\a/ gre oznacnik izolovaného obvodu v zemine triedy ks 2,000 20,63 4126 41,26 0,00{021 Stavba
328| M 5921272500 Prefabrikatovy oznacnik ABZ 17-60 60x20x16 ks 2,000 535 10,70 10,70 0,00|/021 Stavba
D 984 Geodetické prace 438,28 0,00 0.00/021 Stavba
401| K |984-3 Egl'(‘l’:é’kp;s”e a vySkové zameranie trasy kébla po km 0,100 2835,94 283,59 283,59 0,00/021 Stavba
402| K |984-7 Spracovanie knihy planov km 0,100 1 546,88 154,69 154,69 0,00{021 Stavba
D 001 Ostatné 154,69 0.00 0.00/021 Stavba
‘501‘ M ‘001_1 Pre\/?dzkova dokumentacia navrhovaného zariadenia, ‘ sada 1'000‘ 154,69 154,69 15469 0.00/021 Stavba
systemu
D HZS Hodinové ziidtovacie sadzby 825,00 0.00 0.00/021 Stavba
601| K |HZS-001 Stavebno montézne préce ndroéné - prehliadkaa | 10,000 10,31 103,10 103,10 0,00{021 Stavba
priprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin
602 HZS-011 Uvedenie do prevadzky - sprevadzkovanie systému hod 10,000 20,63 206,30 206,30 0,00(021 Stavba
603 HZS-021 Err;solfglsame a revizia zariadenia, revizne spravy, hod 20,000 10,31 206,20 206,20 0,00{021 Stavba
604| K |HZS-081 iﬂfgg’o’; Iestvujdcich dtovjch zariadeniach a hod 10,000 15,47 154,70 154,70 0,00/021 Stavba
605 K |Hzs-111 SkuSobné prevadza, uvedenie systému do trvalej hod 10,000 15,47 154,70 154,70 0,00/021 Stavba
prevadzky
SPOLU 7.821,27 0,00/021 Stavba
DPH 1564,25 0,00{021 Stavba
SPOLU S DPH 9 385,53 0,00/021 Stavba
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Opravnené

Neopravnen

PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | é vydavky S,:‘;?[:‘:v
DPH bezDPH | Y
Naklady z rozpoétu 8 428,37
p M Prace a dodavky M 8 428,37
D 21-M Elektromontaze 4,98
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne
101] K |210810006 ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 3,000 1,07 3,21 321 0,00/021 Stavba
102| M 13410105100 l;gt;eépre volné uloZenie - medeny, lanovy HO5VV-5 F m 3,000 0,59 1,77 177 0.00]021 Stavba
D 22-M MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 3 564,96 0.00 0,00/021 Stavba
201| K |220061151_1 mﬂ‘}?z - volné ulozenie HDPE do 16zka alebo Zfabu | 90,000 1,65 148,50 148,50 0,00/021 Stavba
Rdra optickéa chranicka HDPE 40/3,5mm (ako
PIPELIFE,pre zataZenie 16Bar, modrej farby,vstupna
surovina — vyhradne cisté PE, typ vstupnej suroviny
202\ M 2862307011 PE100 s UV stabilizaciou, skiska PE suroviny poda m 90,000 0,99 89,10 89,10 0,00(021 Stavba
ISO 1133. DolozZenie skisobnych protokolov o trhovej
skuske. _ _ _
203| K 2201103012 gé’z'zz;‘am"”taz rarovej spojky, koncovky, spojkového ks 2,000 12,87 25,74 25,74 000|021 Stavba
Spojka rovna pre rarky HDPE 40/33 mm (ako Plassim,
204| M 3450715304 ACE 704040A. 16 Bar. PP ks 2,000 49,50 99,00 99,00 0,00(021 Stavba
205| K |220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rur - kalibracia m 90,000 1,24 111,60 111,60 0,00(021 Stavba
206| K 2208301012 Montéz ochrannej rarky m 16,000 2,15 34,40 34,40 0,00(021 Stavba
207| M |1432340001 Ochranné pozinkovana rirka D=40/34 mm m 16,000 6,24 99,84 99,84 0,00|/021 Stavba
208| M 3451201600 Lista DIN 35/ 20 ks 1,000 1,49 1,49 1,49 0,00(021 Stavba
209| K 2201802010 Zatiahnutie kibla do tvarnicovej trate vratane 120,000 6,02 722,40 722,40 0,00/021 Stavba
pripravnych a zavereénych prac, do 2 kg/m
210| K |2201802010_1 Zatiahnutie kabla do objektu, chranicky, skrine 25,000 6,02 150,50 150,50 0,00(021 Stavba
Datovy zemny kabel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako
INFRALAN® Systémovy datovy kabel 100 MHZ,
211\ M |3412111750 protokol 2,5/5G BASE-T s certifikaciou CAT5E FTP, m 120,000 0,59 70,80 70,80 0,00(021 Stavba
vonkajsi plast PE Cierny trieda reakcie na oheri Fca s1
d2 a1. Standardizacia noriem poadla EN 50173) _
212 K (220300001 Zhotovenie koncovej kéblovej formy na jednom konci, | ¢ 4,000 10,73 42,92 29 0,00/021 Stavba
do dIzky 0,5 m,na kablido 5 x 2 mm
Objimka kablova znackovacia,
213| K |220110341 zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a ks 2,000 2,68 5,36 5,36 0,00/021 Stavba
plasta benzopaskou
214\ M |3455111661 Objimka ks 2,000 2,48 4,96 4,96 0,00(021 Stavba
215| K 220110346 Zhotovenie kéblového Stitka, vyrazenie ks 4,000 2,68 10,72 10,72 000|021 Stavba
znaku.pripevnenie,ovinutie Stitka paskou PVC
216| M 3455111660 T10 06 - $titok ks 4,000 0,69 2,76 2,76 0,00{021 Stavba
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
217| K |220900000_1 integratora podla poziadavky PD pre infrastrukturu ks 1,000 140,25 140,25 140,25 0,00(021 Stavba
INFRALAN®
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
218| K |220900000_2 | IMiegratora podfa poZiadavky PD na opticku ks 1,000 33,00 33,00 33,00 0,00/021 Stavba
infrastruktiru naviazané na meracie protokoly pre
1383 = 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME
220\ M 3450395122 Duplexny opticky patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 2,000 9,90 19,80 19,80 0,00{021 Stavba
221| K |220410166 Monté2 a zapojenie zalozného zdroja so zapojenim ks 1,000 26,40 26,40 26,40 0,00/021 Stavba
privodov a preskusanim
Napajaci zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 1
222| M |3843843148 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 98,00 0,00(021 Stavba
For PoE Applications. Screw Terminals)
223| K [220000000_1 Montaz, instalacia a konfiguracia switcha/routrera ks 1,000 107,25 107,25 107,25 0,00(021 Stavba
Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET
224| M 3843843271 CNGE2FESMSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or ks 1,000 1031,25 1031,25 1031,25 0,00(021 Stavba
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU
Purchased Separately)
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6,
225| M 3843843371 SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, ks 2,000 21,45 42,90 42,90 0,00{021 Stavba
LC, MSA COMPLIANT)
226| K [220370079_1 MontaZz - Technicka podpora pre datové zariadenie ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00{021 Stavba
227| K |220370079_2  |Frekonfigurovanie jestvujiceho switcha, Gprava, ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00/021 Stavba
dispeding DPMK
229) K |220070807 Monté? a dodévka nerezovej pésky ako napr. navin 1,000 141,90 141,90 141,90 000[021 Stavba
Bandimex (ndvin 30 m)
240| K |220111761_1 Montaz uzemnovacej svorky ks 1,000 8,25 8,25 8,25 0,00(021 Stavba
241\ M 3544215000 Svorka uzemriovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,19 1,19 1,19 0,00{021 Stavba
242| K |220111756 Pripojenie uzemnenia kébla (do 140 Zil), skrine na ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00/021 Stavba
existujlice uzemnenie
243| K (220270323 Vodié (lano) silnopridovy CY, CYA 2,5 uloZeny do m 4,000 1,32 528 528 000|021 Stavba
rurkovodu alebo list,bez ukonéenia a zapojenia
244| M 3410412000 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 tmavomodry m 2,000 0,40 0,80 0,80 0,00(021 Stavba
245| M 3410411800 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 ¢erveny m 2,000 0,40 0,80 0,80 0,00|/021 Stavba
246 K |220270326 Vodi€ (lano) silnopridovy CY, CYA 10,0 ulozeny do m 3,000 1,32 3,96 3,96 0,00/021 Stavba
rurkovodu alebo |i§t,bez ukonéenia a zapojenia
247| M 3410414300 Vodi¢ medeny CYA 10 Zltozeleny m 3,000 1,19 3,57 3,57 0,00(021 Stavba
Ukoncenie vodicov a lan, vratane
248| K |220271601 odizolovania,kablovych ok,zapojenia na svorku do 16 ks 1,000 1,24 1,24 1,24 0,00|/021 Stavba
mm
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 3 440,46 0.00 0.00/021 Stavba
301| K |460010025 Vyty€enie trasy kablového vedenia km 0,100 515,63 51,56 51,56 0,00{021 Stavba
302 K 460200164 Hlbgnle kgblovej ryhy 35 cm $irokej a 80 cm hlbokej, v m 8,000 7.22 57.76 57.76 0,00]021 Stavba
zemine triedy 4
303| K |460200304 Hibenie kéblovej ryhy 50 cm Sirokej a 120 cm hibokej, 51,000 15,47 788,97 788,97 0,00(021 Stavba
v zemine triedy 4
304 K [460400001 Fazenie RAplove Ty SITKy o 150 om TIDRy 60 200 51,000 413 210,63 210,63 0,00[021 Stavba
Dosky a fosne zo smreku neopracované neomietané
305| M |6051100017 akost I hr. 18-22 mm, §. 250-300 mm m3 5,100 170,78 870,98 870,98 0,00{021 Stavba
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost’
306| M 6051200022 I, prierez 25-75 cm2, dl. 1000-1750 mm m3 3,750 170,78 640,43 640,43 0,00|/021 Stavba
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Opravnené | Neopravnen Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | é vydavky 'da’\)/kov
DPH bezDPH | VY
307| K 460400101 E’igitvrfj’;eg'ripr"ozneh° pazenia z ryhy Sirky do 1,3 m |, 51,000 2,06 105,06 105,06 0,00[021 Stavba
308 K 460420021 Zr|adgn|e, rekonvs't. kablového Iozk’a z piesku bez m 59,000 1,67 0853 08,53 0,00]021 Stavba
zakrytia, v ryhe $irky do 65 cm, hribky vrstvy 5 cm
309| M |5815300004 Piesok technicky netriedeny t 3,788 18,98 71,90 71,90 0,00|/021 Stavba
310| K |460420501 Krizovatka s kablom, sietami, Gprava dna vikopu, ks 4,000 10,31 41,24 4124 0,00(021 Stavba
poloZenie betdn. Zlabu vratane zakrytia-bez zasypu.
311] K |2100101251 Pokladka ochrannej riry z PE D=110 mm m 51,000 0,73 37,23 37,23 0,00(021 Stavba
Ohybna korugovana chranicka PE-HD, (ako PIPELIFE
KSX-PEG 110/93 - DUOLIGHT, kruhové tuhost DIN
312| M |2860017890  |ENISO 10.5KN/m2, 450N/5cm, -25a260°C, UV m 51,000 1,43 72,93 72,93 000|021 Stavba
stabilna, Bezhalogénova, Cierna, potrebné dolozit
certifikat o skuske kruhovej tuhosti podfa normy DIN
EN ISO 9969)
313| K |460260001 Zatiahnutie lana do kanalika alebo tvarnicovej trasy m 155,000 0,11 17,05 17,05 0,00(021 Stavba
314 M 1561116500 Drét holy mékky 11300 D 2,00 mm kg 3,813 0,67 2,55 2,55 0,00{021 Stavba
315 K |460520201 Zaistenie vstupného a vystupného otvoru rury proti ks 4,000 2,89 11,56 11,56 0,00{021 Stavba
vniknutiu vody
316| K |220200401_1 Oznacenie kablovej trasy markerom ks 3,000 0,83 2,49 2,49 0,00(021 Stavba
317\ M |3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1401 XR-3M) ks 3,000 21,82 65,46 65,46 0,00(021 Stavba
318| K |460560164 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 8,000 1,44 11,52 11,52 0,00/021 Stavba
35 cm Sirokeij, 80 cm hibokej v zemine tr. 4
319 K |460560304 Ruény zésyp nezap. kdblovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 51,000 3,09 157,59 157,59 0,00/021 Stavba
50 cm Sirokei, 120 cm hlbokei v zemine tr. 4
320 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, m3 32,000 0.21 672 672 0.00]021 Stavba
vrstva zeminy 20 cm
321| K |460490012 z‘:@"gg‘“;na ulozenie vystraznej folie 2 PVC do ryhy, 65,000 0,11 715 7,15 0,00/021 Stavba
322\ M 2830002020 Vystrazna félia §.33cm - modra v m m 65,000 0,10 6,50 6,50 0,00(021 Stavba
323| K |460620014_1 Provizérna Uprava terénu v zemine triedy 4 m2 65,000 0,73 47,45 47,45 0,00|/021 Stavba
324 K |460600001 Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na m3 0,400 3,61 1,44 144 0,00{021 Stavba
skladke a jazda spat
325/ K 460600002 :g;t!atok za odvoz zeminy za kazdy dal$i km a jazda m3 4,000 0.83 332 332 000021 Stavba
326/ K |171209002 S:tzlte:]tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 0,600 0,80 048 048 000{021 Stavba
327| K |460070434 Jama pre oznacnik izolovaného obvodu v zemine ks 2,000 20,63 4126 4126 000[021 Stavba
triedy triedy 4
328| M 5921272500 Prefabrikatovy oznacnik ABZ 17-60 60x20x16 ks 2,000 5,35 10,70 10,70 0,00(021 Stavba
D 984 Geodetické prace 438,28 0,00 0,00/021 Stavba
401| K |984-3 Eg:(‘l’:gf;s”e a vySkové zameranie trasy kabla po km 0,100 283594 283,59 283,59 0,00/021 Stavba
402 984-7 Spracovanie knihy planov km 0,100 1546,88 154,69 154,69 0,00(021 Stavba
D 001 Ostatné 154,69 000 0001021 Stavba
‘501‘ M ‘001_1 g’;ixéanzjikova dokumentécia navrhovaného zariadenia, | __ . 1'000‘ 154,60 154,60 154.69 0.00]021 Stavba
D HZS Hodinové zugtovacie sadzby 825,00 0.00 0,00]021 Stavba
601 K |HzS-001 Stavebno montazne prace ndrocné - prefliadkaa | oy 10,000 10,31 103,10 103,10 000[021 Stavba
priprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin
602 HZS-011 Uvedenie do prevadzky - sprevadzkovanie systému hod 10,000 20,63 206,30 206,30 0,00(021 Stavba
603 HZS-021 E:stsoklzlsanle arevizia zanadenla, revizne spravy, hod 201000 10,31 206,20 206,20 0,00 021 Stavba
604 K |HZS-081 tﬂ)’ﬁ;’é’o’;i Jestvujdcich détovych zariadeniach a hod 10,000 1547 154,70 154,70 0,00/021 Stavba
605/ K |HZS-111 Skus’obna prevadza, uvedenie systému do trvalej hod 10,000 1547 154,70 15470 0,00[021 Stavba
prevadzky
SPOLU 8428,37 0,00/021 Stavba
DPH 1685,67 0,001021 Stavba
SPOLU S DPH 10 114,06 0,00{021 Stavba
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Opravnené | Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez| vydavky bez 'da'\)lkov
DPH DPH W
Naklady z rozpoctu 54 398,32
p M Prace a dodavky M 54 398,32
D 21-M Elektromontaze 6,64
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne
101| K |210810006 ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 4,000 1,07 4,28 4,28 0,00|/021 Stavba
102 M 13410105100 g(gt;sépre volné uloZenie - medeny, lanovy HO5VV-5 F m 4,000 0,59 2.36 236 0.00{021 Stavba
D 22-M MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 45 920,31 0.00 0.00/021 Stavba
201| K |220061151_1 '(\ﬂ'cl’zf;z - voIné uloZenie HDPE do 16Zka alebo Zfabu m 350,000 1,65 577,50 577,50 0,00/021 Stavba
Rura opticka chranicka HDPE 40/3,5mm (ako
PIPELIFE,pre zataZenie 16Bar, modrej farby,vstupna
surovina — vyhradne cisté PE, typ vstupnej suroviny
202\ M \2862307011 | pegg s UV stabilizaciou, skuska PE suroviny podfa | '™ 350,000 0.99 346,50 34650 0001021 Stavba
ISO 1133. DolozZenie sktisobnych protokolov o trhovej
skuske.
203| K (2201103012 ggz'r;am"”taz rarovej spojky, koncovky, spojkového ks 8,000 12,87 102,96 102,96 0,00/021 Stavba
Koncovka pre rurky HDPE40/33 mm (ako Plassim,
204| M 3450715303 ACE 7050404, 16 Bar, PP) ks 4,000 20,63 82,52 82,52 0,00{021 Stavba
Spojka rovna pre rarky HDPE 40/33 mm (ako Plassim,
205| M 3450715304 ACE 704040A. 16 Bar. PP ks 4,000 49,50 198,00 198,00 0,00(021 Stavba
206| K |220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rar - kalibracia m 350,000 1,24 434,00 434,00 0,00|/021 Stavba
207| K |2208301012 Montéz ochrannej rarky m 16,000 2,15 34,40 34,40 0,00(021 Stavba
208| M |1432340001 Ochranné pozinkovana rirka D=40/34 mm m 16,000 6,24 99,84 99,84 0,00|/021 Stavba
209| M 3451201600 Lista DIN 35/ 20 ks 3,000 1,49 4,47 4,47 0,00(021 Stavba
210| K 2201802010  |%atiahnutie kabla do tvarnicovej trate vratane 580,000 6,02 3491,60 349160 0,00{021 Stavba
pripravnych a zavereénych prac, do 2 ka/m
211| K |2201802010_1 Zatiahnutie kabla do objektu, chranicky, skrine 60,000 6,02 361,20 361,20 0,00{021 Stavba
Datovy zemny kabel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako
INFRALAN® Systémovy datovy kabel 100 MHZ,
212| M 3412111750 protokol 2,5/5G BASE-T s certifikaciou CAT5E FTP, m 275,000 0,59 162,25 162,25 0,00(021 Stavba
vonkajsi plast PE Cierny trieda reakcie na oheri Fca s1
d2 a1. Standardizécia noriem podia EN 50173)
Vonkajsi opticky kabel MOK-8SM (ako Systémovy
opticky kabel TKF 75406 DAC 8xG657.A1 (1x 8), No
213| M |3412600098 | Walerpeak na 1363nm = 0,29 dB/km, vonkajSi priemer | -, | 555 ggg 1,49 454,45 454,45 000[021 Stavba
kabla 5,9mm, ochrana DB - pre priamu pokladku do
zeme, vonkaj$i plast PP - polypropylén, odolnost voci
hlodav
214| K |220030232_1 Montaz ramu pre optické rezervy - v skrini ks 1,000 12,38 12,38 12,38 0,00(021 Stavba
215| M 3412612971 Konstrukcia pre opticku rezervu ks 1,000 14,85 14,85 14,85 0,00(021 Stavba
216) K |220110402_1 | MontéZ optického rozvédzaca pre 12-vidkien, ks 2,000 12,38 24,76 2476 0,00{021 Stavba
zapoienie max. 8-vlakien
Opticky patch panel, prevedenie mini na DIN listu
Industry (ako Systémovy INFRALAN® max.12 viakien,
217| M |3412601008 | MIAS E2000/APC, Integrovana optickd kazeta, ks 2,000 49,50 99,00 99,00 000[021 Stavba
Heatschrink, kompletne uzatvaratelny s plnym
ocelovym telo ODF, kompletny vnitorny managment
a bezpecnost' pre
218| K |2200650515 Montaz - pigtail ks 20,000 12,38 247,60 247,60 0,00(021 Stavba
219| M |3582001671 Systémovy pigtail E2000/APC ks 16,000 14,85 237,60 237,60 0,00{021 Stavba
220\ M 3582001672 Systémovy pigtail LC, PC ks 4,000 2,48 9,92 9,92 0,00(021 Stavba
221| K |2203009815 Montaz opticky konektor E2000/APC ks 16,000 12,38 198,08 198,08 0,00(021 Stavba
222| M 3412612824 Opticky konektormi E2000/APC ks 16,000 9,90 158,40 158,40 0,00{021 Stavba
223| K |2203009825 Montaz opticky konektor LC, PC; ks 4,000 12,38 49,52 49,52 0,00(021 Stavba
224\ M 3412612825 Opticky konektormi LC, PC ks 4,000 9,90 39,60 39,60 0,00(021 Stavba
225| K [220110081_13 |Zapojenie vlakien optického rozvadzaca vl 16,000 9,90 158,40 158,40 0,00(021 Stavba
226| K 220300001 Zhotgvenle koncovelj k_ablovej formy na jednom konci, ks 8,000 10,73 85,84 85.84 0.00/021 Stavba
do dizky 0,5 m,na kablido 5 x 2 mm
Objimka kablova znackovacia,
227| K |220110341 zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a ks 4,000 2,68 10,72 10,72 0,00{021 Stavba
plasta benzopaskou
228| M 3455111661 Objimka ks 4,000 2,48 9,92 9,92 0,00{021 Stavba
229| K 220110346 Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie ks 12,000 2,68 32,16 32,16 0,00{021 Stavba
znaku,pripevnenie,ovinutie Stitka paskou PVC
230\ M 3455111660 T10 06 - stitok ks 12,000 0,69 8,28 8,28 0,00{021 Stavba
231 K |220170085 Moranie optického kdbla na bubne pr vin. dizkach | gy 1,000 12375 123,75 12375 000[021 Stavba
232| K |220170086 Meranie optického kébla po zafuknuti 12-vI (pokladke, | i 2,000 123,75 247,50 247,50 0,00/021 Stavba
spoikovani) (pri 1310 nm)
233| K (220170087 '1\";1rgnn'ﬁj;’pt'°keh° kébla potas montéze 12-vl (pri diz. 2,000 123,75 247,50 247,50 0,00{021 Stavba
234 K 220170088 Meranie timenia optického kébla metddou spat. viakno| 16,000 10,73 171,68 171,68 0,00{021 Stavba
rozptylu pri 2x vin.dizkach
Zavereéné certifikatné meranie na vinovej dizke
235/ K |220170089 1383nm a preukazujuci pozadovany parameter Gtimu | vlakno 16,000 10,73 171,68 171,68 0,00/021 Stavba
na km podla TP a vystaveného certifikatu 0,29 DB/km
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
236 K |220900000_1 integratora podla poziadavky PD pre infrastruktdru ks 1,000 140,25 140,25 140,25 0,00/021 Stavba
INFRALAN®
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
237| K |220000000_2 | INtegrétora podfa poZiadavky PD na optickd ks 1,000 33,00 33,00 3300 0,00/021 Stavba
infradtruktiru naviazané na meracie protokoly pre
1383 = 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME
239| M 3450395122 Duplexny opticky patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 4,000 9,90 39,60 39,60 0,00|/021 Stavba
240| M | 3450395222 ?f’;pf;‘,';yp f;’te""fo‘/"’c’ kébel FTP 4x2x0.5 cat.5, dizky | .o 4,000 1,49 5,96 5,96 0,00{021 Stavba
241| K (220410166 Montdz a zapojenie zalozného zdroja so zapojenim ks 4,000 24,75 99,00 99,00 0,00{021 Stavba
privodov a preskusanim
Napajaci zdroj 230VAC/48VDC 30Watt (0.6A) DIN
(ako COMNET PS-DRA30-48A, Rail High Temp 0.00
242| M |3843843103 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 2,000 82,50 165,00 165,00 ,00(021 Stavba
For PoE Abpplications. Screw Terminals)
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Opravnené | Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez| vydavky bez 'da'\)lkov
DPH DPH W

Napajaci zdroj 230VAC/48VDC 240Watt (5A) DIN
(ako COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp 0.00

243| M 3843843124 Power Supply,-40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 198,00 ,00/021 Stavba
For PoE Applications, Screw Terminals)
Napajaci zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 0.00

244| M |3843843148 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 198,00 ,00(021 Stavba
For PoE Abpplications. Screw Terminals)

245| K |220000000_1 Montaz, instalacia a konfiguracia switcha/routrera ks 2,000 107,25 214,50 214,50 0,00|/021 Stavba
Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET

246| M 3843843271 CNGE2FESMSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or ks 2,000 1031,25 2 062,50 2062,50 0,00{021 Stavba
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU
Purchased Separately)
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6,

247| M 3843843371 SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, ks 8,000 21,45 171,60 171,60 0,00(021 Stavba
LC, MSA COMPLIANT)

248| K |220000000_2 | MontéZ inStalécia a konfigurécia media ks 2,000 107,25 214,50 214,50 0,00/021 Stavba

= konvertora/prevodnika, OK/metalika

Media Converter OK/metalika par (ako COMNET
CNFESFPMCPOE30/M, 10/100Mbps, PoE+ (30W

249| M 3843843471 IEEE 802.3at), 1 SFP Port, Mini, 48VDC PSU ks 2,000 370,01 740,02 740,02 0,00{021 Stavba
Purchased Separately)

250 K |220370079_1 Montaz - Technicka podpora pre datové zariadenie ks 4,000 82,50 330,00 330,00 0,00(021 Stavba

251| K |220370079_2 P.reko‘n.flgurovanleJestVUJuceho switcha, Uprava, ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00{021 Stavba
dispe€ing DPMK

252| K (220320392 MontaZ informaC. tabule do 200 kg, na nosnu ks 2,000 28,88 57,76 57,76 0,00{021 Stavba
konstrukciu,zatiahnutie kéblov bez zapojenia
Instalacia, konfiguracia a nastavenie parametrov

253| K |2203700612 informaéného systému, informacnych tabulf, ks 2,000 272,25 544,50 544,50 0,00{021 Stavba
programové vybavenie
Stredné elektronicka informacna tabula pre MHD -

254| M 3852122014 DPMK, miniméine 4 riadkova, 128x56 px, komplet ks 2,000 3720,75 7 441,50 7441,50 0,00(021 Stavba

255| K 2203700712 Uprava konfigurécie a nastavenie parametrov ks 2,000 222,75 445,50 44550 0,00{021 Stavba
informaéného systému DPMK

257| K [220070807 MontéZ a dodavka nerezovej pésky ako napr. navin 1,000 141,90 141,90 141,90 000/021 Stavba
Bandimex (navin 30 m)

258| K |2201106512 Montaz vonkaj$ej stipovej skrinky, pre kameru ks 1,000 20,63 20,63 20,63 0,00{021 Stavba
Vonkajsia stlpova plastova skrinka pre ukoncenie
optiky((ako napr. Aria 32, univerzalna polyesterova

259| M |3412612515  |/02vodnica, farebny odtient RAL 7035, stuperi kiytia | .o 1,000 40,59 40,59 4059 000[021 Stavba
IP66, bezhalogénova, samozhasava, izolacné napétie
Ui=1000V, 300x200x170 v/$/h mm, pertinaxova
montaz)

273 K |7917911021R | MONtéZ, zapojenie a nastavenie automatu na vydaj ks 2,000 346,50 693,00 693,00 000[021 Stavba
cestovnych listkov MHDK '

274| M |3852122013 | Automatna vydaj cestovnych listkov, spifiajuci ks 2,000 11.523,60 23047,20 23047.20 000[021 Stavba
aktuéalne poZiadavky DPMK

276| K |220111761_1 Montaz uzemrovacej svorky ks 2,000 8,25 16,50 16,50 0,00(021 Stavba

277| M 3544215000 Svorka uzemriovacia 32x29x2 mm ks 2,000 1,19 2,38 2,38 0,00(021 Stavba

278| K |220111756 Pripojenie uzemnenia kdbla (do 140 2il), skrine na ks 2,000 14,03 28,06 28,06 0,00{021 Stavba
existujlice uzemnenie

279| K (220270323 Vodi€ (lano) silnopridovy CY, CYA 2,5 uloZeny do m 16,000 1,32 21,12 21,12 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo li$t,bez ukonéenia a zapoienia

280| M 3410412000 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 tmavomodry m 8,000 0,40 3,20 3,20 0,00(021 Stavba

281\ M |3410411800 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 cerveny m 8,000 0,40 3,20 3,20 0,00(021 Stavba

282| K (220270326 Vodié (lano) silnoprudovy CY, CYA 10,0 uloZeny do m 3,000 1,32 3,96 3,96 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo |i§t,bez ukoncéenia a zapojenia

283| M 3410414300 Vodi¢ medeny CYA 10 Zltozeleny m 3,000 1,19 3,57 3,57 0,00/021 Stavba
Ukoncenie vodicov a lan, vratane

284| K 220271601 odizolovania,kablovych ok,zapojenia na svorku do 16 ks 2,000 1,24 2,48 2,48 0,00{021 Stavba
mm

D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 5764,32 0.00 0,00[021 Stavba

301| K [460010025 Vyty€enie trasy kablového vedenia km 0,300 515,63 154,69 154,69 0,00/021 Stavba

302 K [460200164 Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v | - 160,000 7,22 115520 1156,20 0,00/021 Stavba
zemine triedy 4

303| K |460200304 Hibenie kablovej ryhy 50 cm Sirokej a 120 om hibokej, 53,000 15,47 819,91 819,91 000[021 Stavba
v zemine triedy 4

304| K 460400001 ::Lellle Kapiovej ryny Sirky ao 13U Cm NiDKy a0 ZUU 531000 4Y13 218,89 218,89 0,00 021 Stavba
Dosky a fosne zo smreku neopracované neomietané

305| M |6051100017 akost I hr. 18-22 mm, §. 250-300 mm m3 5,300 170,78 905,13 905,13 0,00{021 Stavba
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost'

306| M |6051200022 I, prierez 25-75 cm2, di. 1000-1750 mm m3 3,710 170,78 633,59 633,59 0,00{021 Stavba

307 K 460400101 E)Igi:/rzgeglriprllozneho pazenia z ryhy Sirky do 1,3 m m 53,000 206 109,18 109,18 0,00/021 Stavba
Zriadenie, rekonst. kablového 16zka z piesku bez

308| K 460420021 Zakrytia, v ryhe Sirky do 65 cm, hrabky vrstvy 5 cm m 213,000 1,67 355,71 355,71 0,00{021 Stavba

309| M |5815300004 Piesok technicky netriedeny t 13,673 18,98 259,51 259,51 0,00/021 Stavba

310| K (460420501 Krizovatka s kablom, sietami, Gprava dna vykopu, ks 11,000 10,31 113,41 113,41 0,00/021 Stavba
poloZenie betdn. Zlabu vratane zakrytia-bez zasypu.

311 K {2100101251 Pokladka ochrannej rury z PE D=110 mm m 53,000 0,73 38,69 38,69 0,00(021 Stavba
Ohybna korugovana chranicka PE-HD, (ako PIPELIFE
KSX-PEG 110/93 - DUOLIGHT, kruhové tuhost DIN

312| M |2860017890  |ENISO 10,5KN/m2, 450N/50m, -25a260°C, UV m 53,000 1,43 75,79 7579 0,00/021 Stavba
stabilna, Bezhalogénova, Cierna, potrebné dolozit
certifikat o skuske kruhovej tuhosti podfa normy DIN
EN ISO 9969)

313| K |460260001 Zatiahnutie lana do kanalika alebo tvarnicovej trasy m 420,000 0,11 46,20 46,20 0,00/021 Stavba

314 M | 1561116500 Drét holy mékky 11300 D 2,00 mm kg 10,357 0,67 6,94 6,94 0,00{021 Stavba

315 K 460520201 Za.lsten.le vstupného a vystupného otvoru rury proti ks 6,000 289 17,34 1734 000/021 Stavba
vniknutiu vody

316| K |220200401_1 Oznacenie kablovej trasy markerom ks 5,000 0,83 4,15 4,15 0,00|/021 Stavba

317| M 3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1401 XR-3M) ks 5,000 21,82 109,10 109,10 0,00(021 Stavba

318 K |460560164 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 160,000 1,44 230,40 230,40 0,00{021 Stavba
35 cm Sirokeij, 80 cm hibokej v zemine tr. 4

319 K |460560304 Rucny zésyp nezap. kdblovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 53,000 3,09 163,77 163,77 0,00/021 Stavba
50 cm Sirokei, 120 cm hibokei v zemine tr. 4
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320 K |460300006 Zhutnenie ;emlny po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, m3 76,600 0.21 16,09 16,09 0,00/021 Stavba
vrstva zeminy 20 cm
321| K |460490012 z‘r’é"g;“cema ulozenie vystraznej folie z PVC doryhy, |, 220,000 0,11 24,20 24,20 0,00/021 Stavba
322\ M 2830002020 Vystrazna félia §.33cm - modra v m m 220,000 0,10 22,00 22,00 0,00|/021 Stavba
323| K |460620014_1 Provizérna Uprava terénu v zemine triedy 4 m2 220,000 0,73 160,60 160,60 0,00|/021 Stavba
324) K |460600001 Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na m3 3,500 3,61 12,64 12,64 0,00/021 Stavba
skladke a jazda spat
325/ K 460600002 ;;;pt!atok za odvoz zeminy za kazdy dal$i km a jazda m3 35,000 083 2005 29,05 000/021 Stavba
326/ K 171209002 Z’;;;Ite:]tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 5250 0,80 4.20 420 0.00{021 Stavba
327 K 460070434 nga pre oznacnik izolovaného obvodu v zemine ks 3,000 2063 61,89 61,89 0,00{021 Stavba
triedy triedy 4
328| M 5921272500 Prefabrikatovy oznacnik ABZ 17-60 60x20x16 ks 3,000 5,35 16,05 16,05 0,00(021 Stavba
D 984 Geodetické prace 1314,84 0.00 0.00021 Stavba
401| K |984-3 Ec?Lnglf:ne a vyskové zameranie trasy kabla po km 0,300 2 835,94 850,78 850,78 0,00/021 Stavba
402| K (984-7 Spracovanie knihy planov km 0,300 1 546,88 464,06 464,06 0,00{021 Stavba
D 001 Ostatné 154,69 0.00 0.00]021 Stavba
‘501‘ M |001-1 5 ;zgn‘:iko"a dokumentécia navrhovaného zariadenia, ‘ sada ‘ 1,000‘ 154,69 154,69 154,69 0,00{021 Stavba
D HZS Hodinové zu&tovacie sadzby 1237,52 0.00 0,00]021 Stavba
601 K |HZS-001 Stavebno montéZne prace narotné - prefliadkaa | 16,000 10,31 164,96 164,96 0,00/021 Stavba
priprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin
602 HZS-011 Uvedenie do prevadzky - sprevadzkovanie systému hod 16,000 20,63 330,08 330,08 0,00(021 Stavba
603| K |HZS-021 Er':;ﬁfa"'e arevizia zariadenia, revizne spravy, hod 24,000 10,31 247,44 247,44 0,00/021 Stavba
604 K |HZS-081 i‘;’\f‘;’é’oﬁ Jestvujdcich détovych zariadeniach a hod 16,000 1547 247,52 247,52 0,00(021 Stavba
605 K |HZS-111 SkuSobné prevadza, uvedenie systému do trvalej hod 16,000 15,47 247,52 247,52 0,00{021 Stavba
prevadzky
SPOLU 54 398,32 0,00/021 Stavba
DPH 10 879,66 0,001021 Stavba
SPOLU S DPH 65 277,98 0,00/021 Stavba
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Naklady z rozpoétu 53 711,81
p M Prace a dodavky M 53 711,81
D 21-M Elektromontaze 6,64
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne
101] K |210810006 ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 4,000 1,07 4,28 4,28 0,00/021 Stavba
102| M 13410105100 l;gt;eépre volné uloZenie - medeny, lanovy HO5VV-5 F m 4,000 0,59 2,36 236 0.00]021 Stavba
D 22-M MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 45 889,11 0.00 0,00/021 Stavba
201| K |220061151_1 mﬂ‘}?z - voIné uloZenie HDPE do 16Zka alebo Zfabu m 335,000 1,65 552,75 552,75 0,00{021 Stavba
Rdra optickéa chranicka HDPE 40/3,5mm (ako
PIPELIFE,pre zataZenie 16Bar, modrej farby,vstupna
surovina — vyhradne cisté PE, typ vstupnej suroviny
202\ M 2862307011 PE100 s UV stabilizéciou, skiska PE suroviny podia m 335,000 0,99 331,65 331,65 0,00(021 Stavba
ISO 1133. DolozZenie skisobnych protokolov o trhovej
skuske. _ _ _
203| K 2201103012 gé’z'zz;‘am"”taz rarovej spojky, koncovky, spojkového ks 8,000 12,87 102,96 102,96 000|021 Stavba
Koncovka pre rurky HDPE40/33 mm (ako Plassim,
204| M 3450715303 ACE 705040A. 16 Bar, PP) ks 4,000 20,63 82,52 82,52 0,00(021 Stavba
Spojka rovna pre rurky HDPE 40/33 mm (ako Plassim,
205| M 3450715304 ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 4,000 49,50 198,00 198,00 0,00{021 Stavba
206| K |220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rur - kalibracia m 335,000 1,24 415,40 415,40 0,00(021 Stavba
207| K |2208301012 Montaz ochrannej rarky m 16,000 2,15 34,40 34,40 0,00{021 Stavba
208| M |1432340001 Ochranna pozinkovana rirka D=40/34 mm m 16,000 6,24 99,84 99,84 0,00(021 Stavba
209| M 3451201600 Lista DIN 35/ 20 ks 3,000 1,49 4,47 4,47 0,00{021 Stavba
210| K |2201802010  |Zatiahnutie kébla do tvamicovej trate vrétane 580,000 6,02 3491,60 3491,60 0,00[021 Stavba
pripravnych a zavere€nych prac, do 2 ka/m
211 K |2201802010_1 Zatiahnutie kabla do objektu, chranicky, skrine 60,000 6,02 361,20 361,20 0,00{021 Stavba
Datovy zemny kabel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako
INFRALAN® Systémovy datovy kabel 100 MHZ,
212| M 3412111750 protokol 2,5/5G BASE-T s certifikaciou CAT5E FTP, m 245,000 0,59 144,55 144,55 0,00{021 Stavba
vonkajsi plast PE cierny trieda reakcie na oheri Fca s1
d2 al. $tandardizéacia noriem podla EN 50173)
Vonkajsi opticky kabel MOK-8SM (ako Systémovy
opticky kabel TKF 75406 DAC 8xG657.A1 (1x 8), No
213 M |3412600098 | Wa{erPeak na 1363nm = 0,29 db/km, vonkajSi priemer | -, 335,000 1,49 499,15 499,15 0,00{021 Stavba
kabla 5,9mm, ochrana DB - pre priamu pokladku do
zeme, vonkaj$i plast PP - polypropylén, odolnost voci
hlodav
214| K |220030232_1 Montaz ramu pre optické rezervy - v skrini ks 1,000 12,38 12,38 12,38 0,00(021 Stavba
215| M (3412612971 Konstrukcia pre opticku rezervu ks 1,000 14,85 14,85 14,85 0,00(021 Stavba
216| K [220110402_1 | MontéZ optického rozvadzaca pre 12-vidkien, ks 2,000 12,38 24,76 24,76 0,00/021 Stavba
zapojenie max. 8-vlakien
Opticky patch panel, prevedenie mini na DIN listu
Industry (ako Systémovy INFRALAN® max.12 viakien,
217| M |3412601008 | MIAS E2000/APC, Integrovana oplicka kazeta, ks 2,000 49,50 99,00 99,00 000[021 Stavba
Heatschrink, kompletne uzatvaratelny s plnym
ocelovym telo ODF, kompletny vnitorny managment
a bezpecnost pre
218 K |2200650515 Montaz - pigtail ks 20,000 12,38 247,60 247,60 0,00{021 Stavba
219| M |3582001671 Systémovy pigtail E2000/APC ks 16,000 14,85 237,60 237,60 0,00/021 Stavba
220| M |3582001672 Systémovy pigtail LC, PC ks 4,000 2,48 9,92 9,92 0,00/021 Stavba
221| K |2203009815 Montaz opticky konektor E2000/APC ks 16,000 12,38 198,08 198,08 0,00{021 Stavba
222| M 3412612824 Opticky konektormi E2000/APC ks 16,000 9,90 158,40 158,40 0,00{021 Stavba
223| K [2203009825 Montaz opticky konektor LC, PC; ks 4,000 12,38 49,52 49,52 0,00{021 Stavba
224| M 3412612825 Opticky konektormi LC, PC ks 4,000 9,90 39,60 39,60 0,00{021 Stavba
225| K |220110081_13 |Zapojenie vlakien optického rozvadzaca vl 16,000 9,90 158,40 158,40 0,00|/021 Stavba
226| K 1220300001 Zhotovveme koncove) kgblovej formy na jednom konci, ks 8,000 10,73 8584 85,84 0.00]021 Stavba
do dizky 0,5 m,na kébli do 5 x 2 mm
Objimka kablova znackovacia,
227| K |220110341 zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a ks 4,000 2,68 10,72 10,72 0,00|/021 Stavba
plasta benzopaskou
228| M 3455111661 Objimka ks 4,000 2,48 9,92 9,92 0,00(021 Stavba
229) K 220110346 Zhotovenie kéblového Stitka, vyrazenie ks 12,000 2,68 32,16 3216 000[021 Stavba
znaku,pripevnenie,ovinutie Stitka paskou PVC
230| M |3455111660 T10 06 - Stitok ks 12,000 0,69 8,28 8,28 0,00/021 Stavba
231| K (220170085 ':";{S”;f:pﬁwého kabla na bubne pri vin. dizkach diz. 1,000 123,75 123,75 123,75 0,00/021 Stavba
232 K 220170086 Meranie optického kébla po zafuknuti 12-l ( pokladke, | i, 2,000 12375 247,50 247,50 000[021 Stavba
spojkovani) (pri 1310 nm)
233 K [220170087 '1\"3‘31'S”r:ren§’pt'°k5h° kébla pocas montéze 12-vI (pri diz. 2,000 123,75 247,50 247,50 0,00/021 Stavba
234| K |220170088 Meranie fimenia optického kébla metodou spat. viakno| 16,000 10,73 171,68 171,68 000|021 Stavba
rozptylu pri 2x vin.dlzkach .
Zaverecné certifikatné meranie na vinovej dizke
235/ K |220170089 1383nm a preukazuijuci pozadovany parameter Gtlmu | vlakno 16,000 10,73 171,68 171,68 0,00(021 Stavba
na km podla TP a vystaveného certifikatu 0,29 DB/km
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
236| K |220900000_1 integratora podla poziadavky PD pre infrastruktdru ks 1,000 140,25 140,25 140,25 0,00(021 Stavba
INFRALAN®
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
237| K |220000000_2 | Miegratora podfa poZiadavky PD na opticku ks 1,000 33,00 33,00 33,00 0,00/021 Stavba
infrastruktdru naviazané na meracie protokoly pre
1383 = 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME
239| M 3450395122 Duplexny opticky patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 4,000 9,90 39,60 39,60 0,00|/021 Stavba
240| M | 3450395222 ?,:p”lf:,’;’; roevadt kéibel FTP 4x2x0,5 cat.5, dizky | ¢ 4,000 1,49 5,96 596 000|021 Stavba
241 K |220410166 Montaz a zapojenie zalozného zdroja so zapojenim ks 4,000 24,75 99,00 99,00 0,00/021 Stavba
privodov a preskusanim
Napajaci zdroj 230VAC/48VDC 30Watt (0.6A) DIN
(ako COMNET PS-DRA30-48A, Rail High Temp 0.00
242| M 3843843103 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 2,000 82,50 165,00 165,00 ,00/021 Stavba
For PoE Applications, Screw Terminals)
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Napajaci zdroj 230VAC/48VDC 240Watt (5A) DIN
(ako COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp 0.00

243| M 3843843124 Power Supply,-40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 198,00 ,001021 Stavba
For PoE Aopplications. Screw Terminals)
Napajaci zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 0.00

244| M 3843843148 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 198,00 ,00/021 Stavba
For PoE Applications, Screw Terminals)

245| K |220000000_1 Montaz, inStalacia a konfiguracia switcha/routrera ks 2,000 107,25 214,50 214,50 0,00/021 Stavba
Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET

246| M 3843843271 CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or ks 2,000 1031,25 2 062,50 2062,50 0,00(021 Stavba
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU
Purchased Separatelv)
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6,

247| M 3843843371 SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, ks 8,000 21,45 171,60 171,60 0,00{021 Stavba
LC, MSA COMPLIANT)

248) K |220000000_2 | MONtéZ inStalécia a konfiguracia media ks 2,000 107,25 214,50 214,50 0,00/021 Stavba

— konvertora/prevodnika, OK/metalika

Media Converter OK/metalika par (ako COMNET
CNFESFPMCPOE30/M, 10/100Mbps, PoE+ (30W

249| M 3843843471 IEEE 802.3at), 1 SFP Port, Mini, 48VDC PSU ks 2,000 370,01 740,02 740,02 0,00(021 Stavba
Purchased Separatelv)

250 K |220370079_1 Montaz - Technicka podpora pre datové zariadenie ks 4,000 82,50 330,00 330,00 0,00(021 Stavba

251| K |220370079_2  |Frekonfigurovanie jestvujliceho switcha, Gprava, ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00/021 Stavba
dispecing DPMK

252| K 220320392 Montaz informac. tabule do 200 kg, na nosnt ks 2,000 28,88 57,76 57,76 0,00/021 Stavba
konstrukciu,zatiahnutie kéblov bez zapoienia
Instalacia, konfiguracia a nastavenie parametrov

253| K |2203700612 informacéného systému, informacnych tabul, ks 2,000 272,25 544,50 544,50 0,00(021 Stavba
programové vybavenie
Stredna elektronicka informacna tabula pre MHD -

254| M |3852122014 DPMK, miniméine 4 riadkova, 128x56 px, komplet ks 2,000 3720,75 7 441,50 7441,50 0,00{021 Stavba

255| K 2203700712 Uprava konfigurécie a nastavenie parametrov ks 2,000 222,75 445,50 445,50 000|021 Stavba
informacného systému DPMK

257| K [220070807 Montaz a dodavka nerezovej pasky ako napr. névin 1,000 141,90 141,90 141,90 0,00/021 Stavba
Bandimex (navin 30 m)

258| K |2201106512 Montaz vonkaj$ej stipovej skrinky, pre kameru ks 1,000 20,63 20,63 20,63 0,00(021 Stavba
Vonkajsia stipova plastova skrinka pre ukoncenie
optiky((ako napr. Aria 32, univerzalna polyesterova

250| M |3412612515  |[0Zvodnica, farebny odtien RAL 7055, stuperi krytia | .o 1,000 40,59 40,59 4059 000[021 Stavba
IP66, bezhalogénova, samozha$ava, izolacné napétie
Ui=1000V, 300x200x170 v/$/h mm, pertinaxova
montéaz) _ _ _

273| K |7917911021R | MOntéZ, zapojenie a nastavenie automatu na vydaj ks 2,000 346,50 693,00 693,00 0,00/021 Stavba
cestovnych listkov MHDK ’

274 M |3852122013  |Automat na vydaj cestovnych listkov, splfiajuci ks 2,000 11 523,60 23 047,20 23047,20 0,00/021 Stavba
aktualne pozZiadavky DPMK

276 K |220111761_1 Montaz uzemriovacej svorky ks 2,000 8,25 16,50 16,50 0,00{021 Stavba

277| M 3544215000 Svorka uzemriovacia 32x29x2 mm ks 2,000 1,19 2,38 2,38 0,00{021 Stavba

278| K [220111756 Pripojenie uzemnenia kabla (do 140 Zil), skrine na ks 2,000 14,03 28,06 28,06 0,00/021 Stavba
existujice uzemnenie

279| K (220270323 Vodié (lano) silnopridovy CY, CYA 2,5 uloZeny do m 16,000 1,32 21,12 21,12 000|021 Stavba
rurkovodu alebo |i§t,bez ukoncéenia a zapojenia

280| M 3410412000 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 tmavomodry m 8,000 0,40 3,20 3,20 0,00(021 Stavba

281| M 3410411800 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 ¢erveny m 8,000 0,40 3,20 3,20 0,00{021 Stavba

282 K [220270326 Vodi€ (1ano) silnopridovy CY, CYA 10,0 ulozeny do m 3,000 1,32 3,96 3,96 000|021 Stavba
rurkovodu alebo |i§t,bez ukonéenia a zapojenia

283| M 3410414300 Vodi¢ medeny CYA 10 Zltozeleny m 3,000 1,19 3,67 3,57 0,00(021 Stavba
Ukoncenie vodicov a lan, vratane

284| K |220271601 odizolovania,kablovych ok,zapojenia na svorku do 16 ks 2,000 1,24 2,48 2,48 0,00|/021 Stavba
mm

D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 5328,14 0.00 0.00/021 Stavba

301| K |460010025 Vyty€enie trasy kablového vedenia km 0,300 515,63 154,69 154,69 0,00{021 Stavba

302 K [460200164 Hiberie kablovej ryhy 35 om Sirokej a 80 om hibokej, v | | 104,000 7,22 750,88 750,88 000|021 Stavba
zemine triedy 4

303 K |460200304 Hibenie kablovej ryhy 50 cm Sirokej a 120 cm hibokej, 58,000 15,47 897,26 897,26 000|021 Stavba
v zemine triedy 4

304 K 460400001 aZENIE KADIOVETTYNY SITKy 0 150 em NiDKy a0 20U 58,000 4,13 239,54 239,54 0,00(021 Stavba
Dosky a fosne zo smreku neopracované neomietané

305| M 6051100017 akost Il hr. 18-22 mm, §. 250-300 mm m3 5,800 170,78 990,52 990,52 0,00{021 Stavba
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost

306| M |6051200022 I, prierez 25-75 cm?2, dl. 1000-1750 mm m3 4,060 170,78 693,37 693,37 0,00{021 Stavba

307| K [460400101 E’igitvrad’;eg'fnp”'°zneh° pazenia z ryhy Sirky do 1.3m |, 58,000 2,06 119,48 119,48 000021 Stavba

308| K 460420021 Zriadenie, rekonst. kablového 162ka z piesku bez m 162,000 1,67 270,54 270,54 0,00/021 Stavba
zakrvytia, v ryhe Sirky do 65 cm, hribky vrstvy 5 cm

309| M 5815300004 Piesok technicky netriedeny t 10,400 18,98 197,39 197,39 0,00(021 Stavba

310 K [460420501 KriZovatka s kéblom, sietami, Gprava dna vykopu, ks 8,000 10,31 82,48 8248 0,00[021 Stavba
poloZenie betdn. Zlabu vratane zakrytia-bez zasypu.

311 K |2100101251 Pokladka ochrannej riry z PE D=110 mm m 58,000 0,73 42,34 42,34 0,00|/021 Stavba
Ohybna korugovana chranicka PE-HD, (ako PIPELIFE
KSX-PEG 110/93 - DUOLIGHT, kruhova tuhost DIN

312| M |2860017890 | ENV SO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25a260°C, UV m 58,000 1,43 82,94 8294 000[021 Stavba
stabilna, Bezhalogénova, Cierna, potrebné doloZit
certifikat o skuske kruhovej tuhosti podfa normy DIN
EN 1SO 9969)

313| K |460260001 Zatiahnutie lana do kanalika alebo tvarnicovej trasy m 390,000 0,11 42,90 42,90 0,00(021 Stavba

314| M 1561116500 Drot holy mékky 11300 D 2,00 mm kg 10,000 0,67 6,70 6,70 0,00(021 Stavba

315| K |460520201 Zallstenlle vstupného a vystupného otvoru rury proti ks 6,000 2.89 17,34 17.34 000]021 Stavba
vniknutiu vody

316| K [220200401_1 Oznagenie kablovej trasy markerom ks 5,000 0,83 4,15 4,15 0,00/021 Stavba

317| M |3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1401 XR-3M) ks 5,000 21,82 109,10 109,10 0,00{021 Stavba

318 K |460560164 Rutny zésyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 104,000 1,44 149,76 149,76 0,00(021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4

319| K |460560304 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, |, 58,000 3,09 179,22 179,22 0,00{021 Stavba
50 cm Sirokeij, 120 cm hibokej v zemine tr. 4
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Opravnené [Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |vydavky bez| vydavky bez 'da'\)/kov
DPH DPH W
320/ K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, m3 63,900 0.21 13,42 13.42 0.00]021 Stavba
vrstva zeminy 20 cm
321| K |460490012 Rozvinutie a ulozenie vystraznej dlie 2 PVC domyhy, |, 200,000 0,11 22,00 22,00 0,00/021 Stavba
322| M 2830002020 Viystrazna folia $.33cm - modréa v m m 200,000 0,10 20,00 20,00 0,00|/021 Stavba
323| K [460620014_1 Provizérna Uprava terénu v zemine triedy 4 m2 180,000 0,73 131,40 131,40 0,00/021 Stavba
324| K |460600001 Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na m3 2,500 3,61 9,03 9,03 0,00[{021 Stavba
skladke a jazda spéat
325 K |460600002 :;';t!amk za odvoz zeminy za kazdy dalStkmajazda | 5 25,000 0,83 20,75 2075 0.00{021 Stavba
326/ K |171209002 Z;‘;';‘gk za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) | 3,750 0,80 3,00 3,00 0,00{021 Stavba
327| K |460070434 Jama pre oznaénik izolovaného obvodu v zemine ks 3,000 20,63 61,89 61,89 0,00/021 Stavba
triedy triedy 4
328| M |5921272500 Prefabrikatovy oznacnik ABZ 17-60 60x20x16 ks 3,000 5,35 16,05 16,05 0,00[021 Stavba
D 984 Geodetické préace 1.095,71 e 0.00/021 Stavba
401| K |984-3 S;’L‘l’:gfe'sne a vySkové zameranie trasy kabla po km 0,250 2835,94 708,99 708,99 0,00{021 Stavba
402| K |984-7 Spracovanie knihy planov km 0,250 1 546,88 386,72 386,72 0,00(021 Stavba
b 001 Ostatné 154,69 0.00 0,00]021 Stavba
‘501‘ M |001-1 Prev?dzkova dokumentéacia navrhovaného zariadenia, sada 1,000 ‘ 154,69 154,69 154,60 0.00/021 Stavba
systému
D HZS Hodinové zu&tovacie sadzby 1237,52 e 0.00/021 Stavba
601) K |HZS-001 Stavebno montéZne préce narocné - prehliadkaa | 1,y 16,000 10,31 164,96 164,96 0,00{021 Stavba
priprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin
602 HZS-011 Uvedenie do prevadzky - sprevadzkovanie systému hod 16,000 20,63 330,08 330,08 0,00(021 Stavba
603 K |HZS-021 Errs;’?gfa“'e arevizia zariadenia, revizne spravy. hod 24,000 10,31 247,44 247,44 0,00[021 Stavba
604 K |HZS-081 i’;{f‘g’é’o’;ﬁ estvujdicich détovych zariadeniach a hod 16,000 15,47 247,52 247,52 0,00/021 Stavba
605 K |HZS-111 SkuSobna prevadza, uvedenie systému do trvalej hod 16,000 1547 247,52 247,52 0,00{021 Stavba
prevadzky
SPOLU 53 711,81 0,00(021 Stavba
DPH 10 742,36 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 64 454,17 0,00(021 Stavba
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez . P
vydavkov
DPH DPH
Naklady z rozpoétu 4704,90
p M Prace a dodavky M 4 704,90
D 21-M Elektromontaze 4,98
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne 00
101| K {210810006 ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 3,000 1,07 3,21 3,21 0,00(021 Stavba
102| M |3410105100 ';g‘;eép’e volné uloZenie - medeny, lanovy HOSVV-5F |, 3,000 0,59 1,77 1,77 0,00{021 Stavba
D 22-M Montéze oznam. a zabezp. zariadeni 2 420,14 0.00 0,00/021 Stavba
201| K |220061151_1 '(\c":(”}";‘z - volné uloZenie HDPE do I6Zka alebo Zfabu m 20,000 1,65 33,00 33,00 0,00/021 Stavba
Rdra opticka chranicka HDPE 40/3,5mm (ako
PIPELIFE,pre zataZenie 16Bar, modrej farby,vstupna
surovina — vyhradne &isté PE, typ vstupnej suroviny 80 0.00
202) M | 2862507011 PE100 s UV stabilizaciou, skiska PE suroviny podia | 20,000 0.9 19,80 19 100|021 Stavba
ISO 1133. DoloZenie sku$obnych protokolov o trhovej
skuske.
203| K |2201103012 :’E;Z?am"”taz rarovej spojky, koncovky, spojkového ks 1,000 12,87 12,87 12,87 0,00{021 Stavba
Spojka rovna pre rirky HDPE 40/33 mm (ako Plassim,
204| M 3450715304 ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 1,000 49,50 49,50 49,50 0,00{021 Stavba
205| K [220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rur - kalibracia m 20,000 1,24 24,80 24,80 0,00(021 Stavba
206 K 2208301012 Montaz ochrannej rarky m 5,000 2,15 10,75 10,75 0,00{021 Stavba
207| M |1432340001 Ochranné pozinkovana rirka D=40/34 mm m 5,000 6,24 31,20 31,20 0,00(021 Stavba
208| M |3451201600 Lista DIN 35/ 20 ks 1,000 1,49 1,49 1,49 0,00{021 Stavba
209| K |2201802010 | Z3liahnutie kiibla do tvérnicove; trate vrdtane 30,000 6,02 180,60 180,60 0,00{021 Stavba
pripravnych a zavere¢nych prac, do 2 kg/m
210| K [2201802010_1 Zatiahnutie kabla do objektu, chranicky, skrine 10,000 6,02 60,20 60,20 0,00(021 Stavba
Datovy zemny kabel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako
INFRALAN® Systémovy datovy kabel 100 MHZ,
211\ M |3412111750 protokol 2,5/56G BASE-T s certifikaciou CATSE FTP, m 30,000 0,59 17,70 17,70 0,00{021 Stavba
vonkaj$i plast PE cCierny trieda reakcie na oheri Fca s1
d2 af. éta_ndardiza’ci_a noriem_ood/’a EN _50173) _
212| K |220300001 Zhotovenie koncovej kéblovej formy na jednom konei, | o 2,000 10,73 21,46 21,46 0,00{021 Stavba
do diZky 0,5 m,na kabli do 5 x 2 mm
Objimka kablova znackovacia,
213| K (220110341 zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a ks 1,000 2,68 2,68 2,68 0,00(021 Stavba
plasta benzopaskou
214| M 3455111661 Objimka ks 1,000 2,48 2,48 2,48 0,00{021 Stavba
215| K [220110346 Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie ks 2,000 2,68 5,36 536 0,00{021 Stavba
znaku,pripevnenie,ovinutie $titka paskou PVC
216| M |3455111660 T10 06 - $titok ks 2,000 0,69 1,38 1,38 0,00|/021 Stavba
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
217 K |220900000_1 integratora podla poziadavky PD pre infrastruktdru ks 1,000 140,25 140,25 140,25 0,00{021 Stavba
INFRALAN®
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
218 K |220900000_2 | Mntegrétora podfa poZiadavky PD na opticki ks 1,000 33,00 33,00 33,00 0,00{021 Stavba
infradtruktdru naviazané na meracie protokoly pre 1383
= 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME WARRANTY.
220| M |3450395122 Duplexny opticky patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 2,000 9,90 19,80 19,80 0,00{021 Stavba
221| K |220410166 Montaz a zapojenie zalozného zdroja so zapojenim ks 1,000 26,40 26,40 26,40 0,00{021 Stavba
privodov a preskuSanim
Napéjaci zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 198.00 0.00
222| M |3843843148 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 A ,00(021 Stavba
For PoE Abplications. Screw Terminals)
223| K |220000000_1 Montaz, inStalacia a konfiguracia switcha/routrera ks 1,000 107,25 107,25 107,25 0,00|/021 Stavba
Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET
224| M |3843843271 CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or ks 1,000 1031,25 1031,25 1031,25 0,00{021 Stavba
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU
Purchased Separately)
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6,
225| M |3843843371 SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, ks 2,000 21,45 42,90 42,90 0,00(021 Stavba
LC, MSA COMPLIANT)
226| K |220370079_1 Montaz - Technicka podpora pre datové zariadenie ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00|/021 Stavba
227| K |220370070_2 | Prekonfigurovanie jestvujiceho switcha, prava, ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00{021 Stavba
dispecing DPMK
229| K [220070807 Montaz a dodavka nerezovej pasky ako napr. navin 1,000 141,90 141,90 14190 0,00{021 Stavba
Bandimex (navin 30 m)
240| K [220111761_1 Montaz uzemriovacej svorky ks 1,000 8,25 8,25 8,25 0,00(021 Stavba
241| M |3544215000 Svorka uzemriovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,19 1,19 1,19 0,00(021 Stavba
242| K [220111756 Pripojenie uzemnenia kabla (do 140 Zil), skrine na ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00{021 Stavba
existujuce uzemnenie
243 K |220270323 Vodi€ (lano) silnopridovy CY, CYA 2,5 uloZeny do m 4,000 1,32 528 528 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo list,bez ukoncenia a zapojenia
244| M 3410412000 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 tmavomodry m 2,000 0,40 0,80 0,80 0,00(021 Stavba
245\ M |3410411800 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 cerveny m 2,000 0,40 0,80 0,80 0,00{021 Stavba
246 K |220270326 Vodi€ (lano) silnopradovy CY, CYA 10,0 ulozeny do m 3,000 1,32 3,96 3,96 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo list,bez ukoncenia a zapojenia
247| M 3410414300 Vodi¢ medeny CYA 10 Zltozeleny m 3,000 1,19 3,57 3,67 0,00{021 Stavba
Ukoncenie vodicov a lan, vratane
248| K 220271601 odizolovania,kablovych ok,zapojenia na svorku do 16 ks 1,000 1,24 1,24 1,24 0,00{021 Stavba
mm
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 1026,81 0.00 0.00/021 Stavba
301| K |460010025 Vyty&enie trasy kablového vedenia km 0,050 515,63 25,78 25,78 0,00(021 Stavba
302| K 460200164 Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v | 2,000 7,22 14,44 14,44 0,00/021 Stavba
zemine triedy 4
303| K |460200304 Hibenie kablovej ryhy 50 om Siroks] a 120 cm hibokej, v 14,000 15,47 216,58 216,58 0,00/021 Stavba
zemine triedy 4
304| K |460400001 Pazenie kablovej ryhy $irky do 130 cm hibky do 200 cm 14,000 4,13 57,82 57,82 0,00{021 Stavba
Dosky a fo$ne zo smreku neopracované neomietané
305| M |6051100017 akost Il hr. 18-22 mm, §. 250-300 mm m3 1,400 170,78 239,09 239,09 0,00{021 Stavba
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I, 0.00
306| M |6051200022 prierez 25-75 cm2, dl. 1000-1750 mm m3 1,000 170,78 170,78 170,78 ,00/021 Stavba
307| K [460400101 ﬁgi;rzge;fqp”'"meh" pazeniazyhy Sirkydo 1,3 m | -, 14,000 2,06 28,84 28,84 0,00{021 Stavba
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Opravnené Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez . P
vydavkov
DPH DPH
Zriadenie, rekonst. kablového l6Zka z piesku bez
308| K |460420021 Zakrytia, v ryhe Sirky do 65 cm, hriibky vrstvy 5 cm m 16,000 1,67 26,72 26,72 0,00{021 Stavba
309| M |5815300004 Piesok technicky netriedeny t 1,000 18,98 18,98 18,98 0,00{021 Stavba
310| K |460420501 Krizovatka s kablom, sietami, Uprava dna vykopu, ks 2,000 10,31 20,62 2062 0,00{021 Stavba
poloZenie betén. zfabu vratane zakrytia-bez zasypu.
311 K |2100101251 Pokladka ochrannej riry z PE D=110 mm m 14,000 0,73 10,22 10,22 0,00{021 Stavba
Ohybna korugovana chranicka PE-HD, (ako PIPELIFE
KSX-PEG 110/93 - DUOLIGHT, kruhovéa tuhost DIN
312| M |2860017890 | ENISO 10.5KN/m2, 450N/50m, -25a260°C, UV | m 14,000 1,43 20,02 20,02 0,00{021 Stavba
stabilna, Bezhalogénova, Cierna, potrebné doloZit
certifikat o skuske kruhovej tuhosti podlfa normy DIN
EN ISO 9969)
313| K |460260001 Zatiahnutie lana do kanalika alebo tvarnicovej trasy m 35,000 0,11 3,85 3,85 0,00(021 Stavba
314| M |1561116500 Drét holy méakky 11300 D 2,00 mm kg 0,861 0,67 0,58 0,58 0,00{021 Stavba
315| K |460520201 Zaistenie vstupného a vystupného otvoru riry profi ks 2,000 2,89 5,78 578 0,00(021 Stavba
vniknutiu vody
316| K |220200401_1 Oznacenie kablovej trasy markerom ks 2,000 0,83 1,66 1,66 0,00(021 Stavba
317| M |3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1401 XR-3M) ks 2,000 21,82 43,64 43,64 0,00{021 Stavba
318| K |460560164 Rucny zésyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, |, 2,000 1,44 2,88 2,88 0,00{021 Stavba
35 cm Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
319| K |460560304 Rucny zasyp nezap. kéblovej ryhy bez zhuin. zeminy, |, 14,000 3,09 4326 43,26 0,00{021 Stavba
50 cm Sirokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4
320| K |460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvéch pri zahmnuli rvh strojom, |- 5 9,000 0,21 1,89 1,89 0,00(021 Stavba
vrstva zeminy 20 cm
321| K |460490012 ;‘rf;";;tfma uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, 20,000 0,11 2,20 2,20 0,00{021 Stavba
322| M 2830002020 Vystrazna félia $.33cm - modréd v m m 20,000 0,170 2,00 2,00 0,00{021 Stavba
323| K |460620014_1 Provizérna Uprava terénu v zemine triedy 4 m2 20,000 0,73 14,60 14,60 0,00(021 Stavba
324| K |460600001 'a\'?;‘;sznigfm'”y’ odvoz do 1 km a ZloZenie na skladke| 3 0,200 3,61 0,72 072 0,00{021 Stavba
325 K 460600002 :g;"t!a“’k za odvoz zeminy za kazdy daléi kmajazda | 2,000 083 1,66 1,66 0,00{021 Stavba
326| K 171209002 S;Z'::gk za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) | ¢ 0,300 0,80 0,24 0,24 0,00/021 Stavba
327| K 460070434 ;Jr?erg\a/ gre oznacnik izolovaného obvodu v zemine triedy ks 2,000 20,63 4126 41,26 0,00{021 Stavba
328| M 5921272500 Prefabrikatovy oznacnik ABZ 17-60 60x20x16 ks 2,000 535 10,70 10,70 0,00|/021 Stavba
D 984 Geodetické prace 438,28 0,00 0.00/021 Stavba
401| K |984-3 Egl'(‘l’:é’kp;s”e a vySkové zameranie trasy kabla po km 0,100 283594 283,59 283,59 0,00/021 Stavba
402| K |984-7 Spracovanie knihy planov km 0,100 1 546,88 154,69 154,69 0,00{021 Stavba
D 001 Ostatné 154,69 0.00 0.00]021 Stavba
‘501‘ M ‘001-1 5 ; i;/:,zzko‘/a dokumentécia navrhovaného zariadenia, ‘ sada 1,000‘ 154,69 154,69 154,69 0,00{021 Stavba
D HZS Hodinové ziidtovacie sadzby 660,00 0.00 0.00]021 Stavba
601| K |HZs-001 Stavebno montézne préce ndroéné - prehliadkaa | 8,000 10,31 82,48 82,48 0,00{021 Stavba
priprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin
602 HZS-011 Uvedenie do prevadzky - sprevadzkovanie systému hod 8,000 20,63 165,04 165,04 0,00(021 Stavba
603 HZS-021 Errstsolfglsanle arevizia zarladenla, revizne spravy, hod 16,000 10’31 164,96 164,96 0,00/021 Stavba
604| K |Hzs-081 iifggor; festvuidcich détovych zariadeniach a hod 8,000 15,47 123,76 123,76 0,00/021 Stavba
605/ K |HZS-111 SkuSobna prevadza, uvedenie systému do frvalej hod 8,000 15,47 123,76 123,76 0,00/021 Stavba
prevadzky
SPOLU 4.704,90 0,00/021 Stavba
DPH 940,98 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 5 645,90 0,00/021 Stavba

Strana2z2




Opravnené |Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez 'daskov
DPH DPH 4
Naklady z rozpoétu 54 411,24
p M Prace a dodavky M 54 411,24
D 21-M Elektromontaze 6,64
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne
101] K 210810006 ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 4,000 1,07 4,28 4,28 0,00{021 Stavba
102! M 13410105100 l;gt;eépre volné uloZenie - medeny, lanovy HO5VV-5 F m 4,000 0,59 236 236 000/021 Stavba
D 22-M MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 46 966,39 0.00 0,00]021 Stavba
201| K |220061151_1 mﬂ‘}?z - volné ulozenie HDPE do 16zka alebo Zfabu | 300,000 1,65 495,00 495,00 0,00{021 Stavba
Rdra optickéa chranicka HDPE 40/3,5mm (ako
PIPELIFE,pre zataZenie 16Bar, modrej farby,vstupna
surovina — vyhradne cisté PE, typ vstupnej suroviny
202\ M 2862307011 PE100 s UV stabilizaciou, skiska PE suroviny podfa m 300,000 0,99 297,00 297,00 0,00(021 Stavba
ISO 1133. DolozZenie skisobnych protokolov o trhovej
skuske. _ _ _
203| K 2201103012 gé’z'zz;‘am"”taz rarovej spojky, koncovky, spojkového ks 9,000 12,87 115,83 115,83 0,00{021 Stavba
Koncovka pre rurky HDPE40/33 mm (ako Plassim,
204| M 3450715303 ACE 705040A. 16 Bar, PP) ks 4,000 20,63 82,52 82,52 0,00(021 Stavba
Spojka rovna pre rurky HDPE 40/33 mm (ako Plassim,
205| M 3450715304 ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 5,000 49,50 247,50 247,50 0,00{021 Stavba
206| K |220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rur - kalibracia m 300,000 1,24 372,00 372,00 0,00(021 Stavba
207| K |2208301012 Montaz ochrannej rarky m 10,000 2,15 21,50 21,50 0,00{021 Stavba
208| M |1432340001 Ochranna pozinkovana rirka D=40/34 mm m 10,000 6,24 62,40 62,40 0,00(021 Stavba
209| M 3451201600 Lista DIN 35/ 20 ks 3,000 1,49 4,47 4,47 0,00{021 Stavba
210| K |2201802010  |Zatiahnutie kébla do tvaricovej trate vrétane 370,000 6.02 222740 222740 000[021 Stavba
pripravnych a zavere€nych prac, do 2 ka/m
211 K |2201802010_1 Zatiahnutie kabla do objektu, chranicky, skrine 40,000 6,02 240,80 240,80 0,00{021 Stavba
Datovy zemny kabel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako
INFRALAN® Systémovy datovy kabel 100 MHZ,
212| M 3412111750 protokol 2,5/5G BASE-T s certifikaciou CAT5E FTP, m 250,000 0,59 147,50 147,50 0,00{021 Stavba
vonkajsi plast PE cierny trieda reakcie na oheri Fca s1
d2 al. Standardizéacia noriem podla EN 50173)
Vonkajsi opticky kabel MOK-8SM (ako Systémovy
opticky kabel TKF 75406 DAC 8xG657.A1 (1x 8), No
213 M |3412600098 | Walerpeak na 1363nm = 0,29 dB/km, vonkajsi priemer | -\ | 15 gop 1,49 178,80 178,80 000{021 Stavba
kabla 5,9mm, ochrana DB - pre priamu pokladku do
zeme, vonkaj$i plast PP - polypropylén, odolnost voci
hlodav
214| K |220030232_1 Montaz ramu pre optické rezervy - v skrini ks 1,000 12,38 12,38 12,38 0,00(021 Stavba
215| M (3412612971 Konstrukcia pre opticku rezervu ks 1,000 14,85 14,85 14,85 0,00(021 Stavba
216| K [220110402_1 | MontéZ optického rozvadzaca pre 12-vidkien, ks 1,000 12,38 12,38 12,38 0,00{021 Stavba
zapojenie max. 8-vlakien
Opticky patch panel, prevedenie mini na DIN listu
Industry (ako Systémovy INFRALAN® max.12 viakien,
217| M |3412601008 | MIAS E2000/APC, Integrovana opticka kazeta, ks 1,000 49,50 49,50 4950 000[021 Stavba
Heatschrink, kompletne uzatvaratelny s plnym
ocelovym telo ODF, kompletny vnitorny managment
a bezpecnost pre
218 K |2200650515 Montaz - pigtail ks 18,000 12,38 222,84 222,84 0,00{021 Stavba
219| M |3582001671 Systémovy pigtail E2000/APC ks 16,000 14,85 237,60 237,60 0,00{021 Stavba
220| M |3582001672 Systémovy pigtail LC, PC ks 2,000 2,48 4,96 4,96 0,00{021 Stavba
221| K |2203009815 Montaz opticky konektor E2000/APC ks 16,000 12,38 198,08 198,08 0,00{021 Stavba
222| M 3412612824 Opticky konektormi E2000/APC ks 16,000 9,90 158,40 158,40 0,00{021 Stavba
223| K [2203009825 Montaz opticky konektor LC, PC; ks 2,000 12,38 24,76 24,76 0,00{021 Stavba
224| M 3412612825 Opticky konektormi LC, PC ks 2,000 9,90 19,80 19,80 0,00{021 Stavba
225| K |220110081_13 |Zapojenie vlakien optického rozvadzaca vl 18,000 9,90 178,20 178,20 0,00{021 Stavba
226| K 1220300001 Zhotovvenle koncoverj kfablovej formy na jednom konci, ks 8,000 10,73 8584 85,84 000/021 Stavba
do dizky 0,5 m,na kébli do 5 x 2 mm
Objimka kablova znackovacia,
227| K |220110341 zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a ks 5,000 2,68 13,40 13,40 0,00|/021 Stavba
plasta benzopaskou
228| M 3455111661 Objimka ks 5,000 2,48 12,40 12,40 0,00(021 Stavba
229) K 220110346 Zhotovenie kéblového Stitka, vyrazenie ks 10,000 2,68 26,80 26,80 0,00/021 Stavba
znaku,pripevnenie,ovinutie Stitka paskou PVC
230| M |3455111660 T10 06 - Stitok ks 10,000 0,69 6,90 6,90 0,00{021 Stavba
231 K [220170085 ':";{S”;f:pﬁwého kébla na bubne pri vin. dizkach diz. 1,000 123,75 123,75 123,75 0,00/021 Stavba
232 K 220170086 Meranie optického kébla po zafuknuti 12-l ( pokladke, | i, 1,000 12375 123,75 12375 000[021 Stavba
spojkovani) (pri 1310 nm)
233 K [220170087 '1\"3‘31'S”r:ren§’pt'°k5h° kébla pocas montéze 12-vI (pri diz. 1,000 123,75 123,75 123,75 0,00/021 Stavba
234| K |220170088 Meranie fimenia optického kébla metodou spat. viakno 8,000 10,73 85,84 85,84 0,00{021 Stavba
rozptylu pri 2x vin.dlzkach .
Zaverecné certifikatné meranie na vinovej dizke
235/ K |220170089 1383nm a preukazuijuci pozadovany parameter Gtlmu | vlakno 8,000 10,73 85,84 85,84 0,00(021 Stavba
na km podla TP a vystaveného certifikatu 0,29 DB/km
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
236| K |220900000_1 integratora podla poziadavky PD pre infrastruktdru ks 1,000 140,25 140,25 140,25 0,00(021 Stavba
INFRALAN®
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
237| K |220000000_2 | IMiegratora podfa poZiadavky PD na opticku ks 1,000 33,00 33,00 33,00 0,00{021 Stavba
infrastruktdru naviazané na meracie protokoly pre
1383 = 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME
239| M 3450395122 Duplexny opticky patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 4,000 9,90 39,60 39,60 0,00|/021 Stavba
240| M | 3450395222 ?,:p”lf:,’;’; roevadt kéibel FTP 4x2x0,5 cat.5, dizky | ¢ 2,000 1,49 2,98 2,98 0,00{021 Stavba
241 K |220410166 Montaz a zapojenie zalozného zdroja so zapojenim ks 3,000 24,75 7425 74,25 0,00/021 Stavba
privodov a preskusanim
Napajaci zdroj 230VAC/48VDC 30Watt (0.6A) DIN
(ako COMNET PS-DRA30-48A, Rail High Temp 0.00
242| M 3843843103 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 82,50 82,50 82,50 ,00/021 Stavba
For PoE Applications, Screw Terminals)
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Opravnené |Neopravnené Skupina
PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez 'daskov
DPH DPH 4

Napajaci zdroj 230VAC/48VDC 240Watt (5A) DIN
(ako COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp 0.00

243| M 3843843124 Power Supply,-40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 198,00 ,00(021 Stavba
For PoE Aopplications. Screw Terminals)
Napajaci zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 0.00

244| M 3843843148 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 198,00 ,00/021 Stavba
For PoE Applications, Screw Terminals)

245| K |220000000_1 Montaz, inStalacia a konfiguracia switcha/routrera ks 2,000 107,25 214,50 214,50 0,00{021 Stavba
Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET

246| M 3843843271 CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or ks 2,000 1031,25 2 062,50 2062,50 0,00(021 Stavba
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU
Purchased Separatelv)
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6,

247| M 3843843371 SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, ks 6,000 21,45 128,70 128,70 0,00{021 Stavba
LC, MSA COMPLIANT)

248) K |220000000_2 | MONtéZ inStalécia a konfiguracia media ks 1,000 107,25 107,25 107,25 0,00{021 Stavba

— konvertora/prevodnika, OK/metalika

Media Converter OK/metalika par (ako COMNET
CNFESFPMCPOE30/M, 10/100Mbps, PoE+ (30W

249| M 3843843471 IEEE 802.3at), 1 SFP Port, Mini, 48VDC PSU ks 1,000 370,01 370,01 370,01 0,00(021 Stavba
Purchased Separately)

250 K |220370079_1 Montaz - Technicka podpora pre datové zariadenie ks 3,000 82,50 247,50 247,50 0,00|/021 Stavba

251| K |220370079_2  |Frekonfigurovanie jestvujliceho switcha, Gprava, ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00{021 Stavba
dispecing DPMK

252| K 220320392 Montaz informac. tabule do 200 kg, na nosnt ks 3,000 28,88 86,64 86,64 0,00/021 Stavba
konstrukciu,zatiahnutie kéblov bez zapoienia
Instalacia, konfiguracia a nastavenie parametrov

253| K |2203700612 informacéného systému, informacnych tabul, ks 3,000 272,25 816,75 816,75 0,00(021 Stavba
programové vybavenie
Stredna elektronicka informacna tabula pre MHD -

254| M |3852122014 DPMK, minimaine 4 riadkova, 128x56 px, komplet ks 3,000 3720,75 11 162,25 11162,25 0,00{021 Stavba

255| K 2203700712 Uprava konfigurécie a nastavenie parametrov ks 3,000 222,75 668,25 668,25 0,00{021 Stavba
informacného systému DPMK

257| K [220070807 Montaz a dodavka nerezovej pasky ako napr. névin 1,000 141,90 141,90 141,90 0,00/021 Stavba
Bandimex (navin 30 m)

266 K |7917911021R | MONtéZ, zapojenie a nastavenie automatu na vydaj ks 2,000 346,50 693,00 693,00 000[021 Stavba
cestovnych listkov MHDK '

267| M |3852122013 | Automatna vydaj cestovnych listkov, spifiajuci ks 2,000 11523,60 23047,20 23047,20 000[021 Stavba
aktuéalne poZiadavky DPMK

269| K |220111761_1 Montaz uzemrovacej svorky ks 1,000 8,25 8,25 8,25 0,00(021 Stavba

270| M |3544215000 Svorka uzemriovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,19 1,19 1,19 0,00(021 Stavba

271| K [220111756 Pripojenie uzemnenia kdbla (do 140 2il), skrine na ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00{021 Stavba
existuiice uzemnenie

272| K [220270323 Vodié (lano) siinopradovy CY, CYA 2,5 uloZeny do m 12,000 1,32 15,84 15,84 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo |i§t,bez ukonéenia a zapojenia

273| M 3410412000 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 tmavomodry m 6,000 0,40 2,40 2,40 0,00{021 Stavba

274\ M 3410411800 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 ¢erveny m 6,000 0,40 2,40 2,40 0,00{021 Stavba

275 K 220270326 Vodi€ (lano) silnoprudovy CY, CYA 100 ulozeny do |, 3,000 1,32 3,96 396 000[021 Stavba
rurkovodu alebo |i§t,.bez ukoncéenia a zapoienia

276| M 3410414300 Vodi¢ medeny CYA 10 Zltozeleny m 3,000 1,19 3,57 3,57 0,00{021 Stavba
Ukoncenie vodicov a lan, vratane

277| K 220271601 odizolovania,kablovych ok,zapojenia na svorku do 16 ks 2,000 1,24 2,48 2,48 0,00{021 Stavba
mm

D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 5099,83 0.00 000021 Stavba

301| K [460010025 Vyty€enie trasy kablového vedenia km 0,200 515,63 103,13 103,13 0,00/021 Stavba
Riadené horizont. vftanie v hornine tr.1-4 pre pretla¢.

302) K 141721113 PE rr, hibky do 6m, vonk. priemer cez 90 do 110mm 17,000 49,50 841,50 84150 000|021 Stavba

303| M |2860017891 HDPE rira PE100 rara 90x5,4/12m PN10 (SDR17) 17,000 5,69 96,73 96,73 0,00{021 Stavba

304| K |460200164 Hiberie kablovej ryhy 35 om Sirokej a 80 om hibokej, v | | 142,000 7,22 1025,24 1025,24 0,00/021 Stavba
zemine triedy 4

305 K |460200304 Hibenie kablovej ryhy 50 cm Sirokej a 120 cm hibokej, 30,000 15,47 464,10 464,10 0,00{021 Stavba
v zemine triedy 4

306 K 460400001 aZENIe KADIOVETTYNY SITKy 40 150 em NibKy a0 20U 30,000 4,13 123,90 123,90 0,00[021 Stavba
Dosky a fosne zo smreku neopracované neomietané

307| M 6051100017 akost Il hr. 18-22 mm, §. 250-300 mm m3 3,000 170,78 512,34 512,34 0,00{021 Stavba
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost

308| M |6051200022 I, prierez 25-75 cm2, dl. 1000-1750 mm m3 2,100 170,78 358,64 358,64 0,00{021 Stavba

309| K [460400101 3gitv'a[j’;eg'f}1pr"°2”eh° pazenia z ryhy Sirky do 1.3m |, 30,000 2,06 61,80 61,80 000/021 Stavba

310| K |460420021 Zriadenie, rekonst. kablového 162ka z piesku bez m 172,000 1,67 287,24 287,24 0,00/021 Stavba
zakrvtia, v ryhe Sirky do 65 cm, hribky vrstvy 5 cm

311 M 5815300004 Piesok technicky netriedeny t 11,042 18,98 209,58 209,58 0,00(021 Stavba

312| K |460420501 KriZovatka s kéblom, sietami, Gprava dna vykopu, ks 7,000 10,31 72,7 7247 000[021 Stavba
poloZenie betdn. Zlabu vratane zakrytia-bez zasypu.

313| K |2100101251 Pokladka ochrannej riry z PE D=110 mm m 47,000 0,73 34,31 34,31 0,00{021 Stavba
Ohybna korugovana chranicka PE-HD, (ako PIPELIFE
KSX-PEG 110/93 - DUOLIGHT, kruhova tuhost DIN

314| M | 2860017890 | ENV SO 10,5KN/m2, 450N/5cm, -25a260°C, UV m 47,000 1,43 67,21 67,21 000[021 Stavba
stabilna, Bezhalogénova, Cierna, potrebné doloZit
certifikat o skuske kruhovej tuhosti podfa normy DIN
EN ISO 9969)

315/ K |460260001 Zatiahnutie lana do kanalika alebo tvarnicovej trasy m 370,000 0,11 40,70 40,70 0,00(021 Stavba

316| M 1561116500 Drot holy mékky 11300 D 2,00 mm kg 9,100 0,67 6,10 6,10 0,00(021 Stavba

317| K |460520201 Za.lstenvle vstupného a vystupného otvoru rury proti ks 6,000 2,89 17,34 1734 0,00{021 Stavba
vniknutiu vody

318| K |220200401_1 Oznacenie kablovej trasy markerom ks 7,000 0,83 5,81 5,81 0,00/021 Stavba

319| M |3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1401 XR-3M) ks 7,000 21,82 152,74 162,74 0,00{021 Stavba

320 K 460560164 Rutny zésyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 142,000 1,44 204,48 204,48 0,00/021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4

321| K |460560304 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, |, 30,000 3,09 92,70 9270 000021 Stavba
50 cm Sirokeij, 120 cm hibokej v zemine tr. 4

322 K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, m3 57,000 0.21 11,97 1107 000/021 Stavba
vrstva zeminy 20 cm

323 K |460490012 Rozvinutie a ulozenie vystraznej fdlie zPVC do vy, || 200,000 0,11 22,00 2200 000021 Stavba

324| M 2830002020 Viystrazna folia $.33cm - modréa v m m 200,000 0,10 20,00 20,00 0,00/021 Stavba
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325| K [460620014_1 Provizérna Uprava terénu v zemine triedy 4 m2 180,000 0,73 131,40 131,40 0,00{021 Stavba
326| K |460600001 Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a ZloZenie na m3 2,500 3,61 9,03 9,03 0,00{021 Stavba
skladke a jazda spéat
327| K |460600002 :;';t!amk za odvoz zeminy za kazdy dalstkmajazda | 5 25,000 0,83 20,75 2075 0,00{021 Stavba
328 K 171209002 z;;;l;tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 3.750 0.80 3,00 3,00 000/021 Stavba
329) K |460070434 Jama pre oznacnik izolovaného obvodu v zemine ks 4,000 20,63 82,52 82552 0,00{021 Stavba
triedy triedy 4
330| M |5921272500 Prefabrikétovy oznacnik ABZ 17-60 60x20x16 ks 4,000 5,35 21,40 21,40 0,00{021 Stavba
D 984 Geodetické préace 1.008,05 0.00 0.00]021 Stavba
401| K |984-3 S;’L‘l’:gfe'sne a vySkové zameranie trasy kabla po km 0,230 2835,94 652,27 652,27 0,00{021 Stavba
402| K |984-7 Spracovanie knihy planov km 0,230 1 546,88 355,78 355,78 0,00|/021 Stavba
b 001 Ostatné 154,69 0.00 0,00]021 Stavba
‘501‘ “ ‘001_1 Prev?dzkova dokumentéacia navrhovaného zariadenia, sada 1,000 ‘ 154,69 154,69 154,60 0.00/021 Stavba
systému
D HZS Hodinové zi&tovacie sadzby 1.175,64 0.00 0.00]021 Stavba
601| K |HZS-001 Stavebno montaZne prace nérocné - prehliadkaa | 15,000 10,31 154,65 154,65 0,00{021 Stavba
priprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin
602 HZS-011 Uvedenie do prevadzky - sprevadzkovanie systému hod 15,000 20,63 309,45 309,45 0,00|/021 Stavba
603| K |HzS-021 E:g;’?gfa“'e arevizia zariadenia, revizne spravy, hod 24,000 10,31 247,44 247,44 0,00/021 Stavba
604| K |HZS-081 ti’;rf(;’é’o’;f] Jestvujicich détovych zariadeniach a hod 15,000 15,47 232,05 232,05 0,00{021 Stavba
605 K |HZS-111 Skaobna prevadza, uvedenie systému do trvalej hod 15,000 15,47 232,05 232,05 0,00/021 Stavba
prevadzky
SPOLU 54 411,24 0,00/021 Stavba
DPH 10 882,25 0,001021 Stavba
SPOLU S DPH 65 293,50 0,00/021 Stavba
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Opravnené

Neopravnené

Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez , upl
vydavkov
DPH DPH
Naklady z rozpoctu 8 002,51
p M Prace a dodavky M 8 002,51
D 21-M Elektromontaze 4,98
Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne
101| K |210810006 ulozeny CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 m 3,000 1,07 3,21 3,21 0,00|/021 Stavba
102 M 13410105100 g(gt;sépre volné uloZenie - medeny, lanovy HO5VV-5 F m 3,000 0,59 177 177 0.00{021 Stavba
D 22-M MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 3603,76 0.00 0.00/021 Stavba
201| K |220061151_1 '(\ﬂ'cl’zf;z - volné ulozenie HDPE do 162ka alebo Zfabu | 100,000 1,65 165,00 165,00 0,00/021 Stavba
Rura opticka chranicka HDPE 40/3,5mm (ako
PIPELIFE,pre zataZenie 16Bar, modrej farby,vstupna
surovina — vyhradne cisté PE, typ vstupnej suroviny
202\ M \2862307011 | peg0g s UV stabilizaciou, skuska PE suroviny podfa | '™ 100,000 0.99 99,00 9900 0001021 Stavba
ISO 1133. DolozZenie sktisobnych protokolov o trhovej
skuske.
203| K |2201103012 ggz'r;am"”taz rarovej spojky, koncovky, spojkového ks 2,000 12,87 2574 25,74 0,00/021 Stavba
Spojka rovna pre rurky HDPE 40/33 mm (ako Plassim,
204| M 3450715304 ACE 704040A, 16 Bar, PP ks 2,000 49,50 99,00 99,00 0,00{021 Stavba
205| K |220261661_3 Kontrola priechodnosti PE rur - kalibracia m 100,000 1,24 124,00 124,00 0,00(021 Stavba
206| K 2208301012 Montaz ochrannej rarky m 16,000 2,15 34,40 34,40 0,00{021 Stavba
207| M |1432340001 Ochranna pozinkovana rirka D=40/34 mm m 16,000 6,24 99,84 99,84 0,00(021 Stavba
208| M 3451201600 Lista DIN 35/ 20 ks 1,000 1,49 1,49 1,49 0,00{021 Stavba
209 K |2201802010  |Zatiahnutie kébla do tvaricovej trate vrétane 120,000 6,02 722,40 722,40 0,00{021 Stavba
pripravnych a zavere¢nych prac, do 2 ka/m
210 K |2201802010_1 |Zatiahnutie kabla do objektu, chranicky, skrine 25,000 6,02 150,50 150,50 0,00(021 Stavba
Datovy zemny kabel FTPz 4x2x0,5 cat.5 (ako
INFRALAN® Systémovy datovy kabel 100 MHZ,
211| M 3412111750 protokol 2,5/5G BASE-T s certifikaciou CAT5E FTP, m 120,000 0,59 70,80 70,80 0,00{021 Stavba
vonkajsi plast PE cierny trieda reakcie na oheri Fca s1
d2 al. $tandardizécia noriem podla EN 50173)
212| K 220300001 Zhotgvenle koncovelj k_ablovej formy na jednom konci, ks 4,000 10,73 42,92 42,92 0.00/021 Stavba
do dizky 0,5 m,na kablido 5 x 2 mm
Objimka kablova znackovacia,
213 K |220110341 zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a ks 2,000 2,68 5,36 5,36 0,00{021 Stavba
plasta benzopaskou
214| M 3455111661 Objimka ks 2,000 2,48 4,96 4,96 0,00(021 Stavba
215 K 220110346 Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie ks 4,000 2,68 10,72 10,72 0,00{021 Stavba
znaku,pripevnenie,ovinutie titka paskou PVC
216\ M |3455111660 T10 06 - stitok ks 4,000 0,69 2,76 2,76 0,00|/021 Stavba
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
217| K |220900000_1 integratora podla poziadavky PD pre infrastruktdru ks 1,000 140,25 140,25 140,25 0,00/021 Stavba
INFRALAN®
Vytvorenie systémového certifikatu od vyrobcu pre
218 K |220900000_2  |Integrétora podra poZiadavky PD na optickd ks 1,000 33,00 33,00 3300 000[021 Stavba
infrastruktdru naviazané na meracie protokoly pre
1383 = 0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME
220| M |3450395122 Duplexny opticky patchcord E2000/APC - LC/PC 1m ks 2,000 9,90 19,80 19,80 0,00{021 Stavba
221| K (220410166 MontéZ a zapojenie zaloZného zdroja so zapojenim ks 1,000 26,40 26,40 26,40 0,00(021 Stavba
privodov a preskusanim
Napajaci zdoj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A), DIN
(ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp 0.00
222| M |3843843148 Power Supply, -40°C to +71°C With -40°C Start-Up, ks 1,000 198,00 198,00 198,00 ,00/021 Stavba
For PoE Applications, Screw Terminals)
223| K [220000000_1 Montaz, inStalacia a konfiguracia switcha/routrera ks 1,000 107,25 107,25 107,25 0,00{021 Stavba
Managed Switch, 8 Port 10/100Tx With PoE+
(IEEE802.3at 30w) (ako COMNET
224| M |3843843271 CNGE2FE8MSPOE+, 2 Port 10/100/1000Tx or ks 1,000 1031,25 1031,25 1031,25 0,00{021 Stavba
100/1000Fx SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU
Purchased Separately)
Modul SFP 15km SM (ako COMNET SFP-6,
225| M 3843843371 SINGLEMODE, 1000FX, 1310NM, 15KM, 2 FIBER, ks 2,000 21,45 42,90 42,90 0,00(021 Stavba
LC, MSA COMPLIANT)
226| K |220370079_1 Montaz - Technicka podpora pre datové zariadenie ks 1,000 82,50 82,50 82,50 0,00(021 Stavba
227| K |220370079_2 P_reko'r?flgurovame jestvujuceho switcha, tprava, ks 1,000 82,50 82,50 8250 0,00{021 Stavba
dispe€ing DPMK
229 K [220070807 Montaz a dodavka nerezovej pésky ako napr. névin 1,000 141,90 141,90 141,90 0,00{021 Stavba
Bandimex (navin 30 m)
240| K |220111761_1 Montaz uzemriovacej svorky ks 1,000 8,25 8,25 8,25 0,00(021 Stavba
241| M 3544215000 Svorka uzemriovacia 32x29x2 mm ks 1,000 1,19 1,19 1,19 0,00(021 Stavba
242 K 220111756 Pripojenie uzemnenia kdbla (do 140 Zil), skrine na ks 1,000 14,03 14,03 14,03 000[021 Stavba
existujuce uzemnenie
243| K 220270323 Vodi€ (lano) silnopridovy CY, CYA 2,5 ulozeny do m 4,000 1,32 528 528 0,00/021 Stavba
rurkovodu alebo |i§t,bez ukonéenia a zapojenia
244| M 3410412000 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 tmavomodry m 2,000 0,40 0,80 0,80 0,00|/021 Stavba
245\ M |3410411800 Vodi¢ medeny CYA, 2,5 cerveny m 2,000 0,40 0,80 0,80 0,00(021 Stavba
246| K (220270326 Vodié (lano) silnopridovy CY, CYA 10,0 uloZeny do m 3,000 1,32 3,96 3,96 0,00{021 Stavba
rurkovodu alebo list,bez ukonéenia a zapojenia
247| M 3410414300 Vodi¢ medeny CYA 10 Zltozeleny m 3,000 1,19 3,57 3,57 0,00{021 Stavba
Ukoncenie vodicov a lan, vratane
248| K 220271601 odizolovania,kablovych ok,zapojenia na svorku do 16 ks 1,000 1,24 1,24 1,24 0,00{021 Stavba
mm
D 46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 2 975,80 0.00 0,00]021 Stavba
301| K |460010025 Vyty€enie trasy kablového vedenia km 0,100 515,63 51,56 51,56 0,00/021 Stavba
302| K |460200164 Hibenie kéblovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v |-, 42,000 7,22 303,24 303,24 0,00/021 Stavba
zemine triedy 4
303 K |460200304 Hibenie kablovej ryhy 50 cm Sirokej a 120 em hibokej, 36,000 15,47 556,92 556,02 000021 Stavba
v zemine triedy 4
304 K 460400001 TaZENIE KADIOVE Tyny SITKy 00 150 cTNIDKY A0 200 36,000 4,13 148,68 148,68 0,00(021 Stavba
Dosky a fosne zo smreku neopracované neomietané
305| M (6051100017 akost I hr. 18-22 mm, §. 250-300 mm m3 3,600 170,78 614,81 614,81 0,00|/021 Stavba
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost'
306| M |6051200022 1I, prierez 25-75 cm2, di. 1000-1750 mm m3 2,520 170,78 430,37 430,37 0,00{021 Stavba
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Opravnené | Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez , p
vydavkov
DPH DPH
307| K |460400101 ﬁgfv’ad';eg'ﬁfr"°zne"° pazenia zryhy Sirky do 1.3m | 36,000 2,06 74,16 74,16 0,00(021 Stavba
Zriadenie, rekonst. kablového 16zka z piesku bez
308 K- |460420021 zakrytia, v ryhe Sirky do 65 cm, hribky vrstvy 5 cm m 78,000 1.67 130,26 13026 0.00/021 Stavba
309| M 5815300004 Piesok technicky netriedeny t 5,000 18,98 94,90 94,90 0,00(021 Stavba
310 K [460420501 Krizovatka s kablom, sietami, Gprava dna vykopu, ks 5,000 10,31 5155 5155 000021 Stavba
poloZenie betdn. Zlabu vratane zakrytia-bez zasypu.
311 K |2100101251 Pokladka ochrannej riry z PE D=110 mm m 36,000 0,73 26,28 26,28 0,00/021 Stavba
Ohybna korugovana chranicka PE-HD, (ako PIPELIFE
KSX-PEG 110/93 - DUOLIGHT, kruhovéa tuhost DIN
312| M |2860017890  |EN /SO 10.5KN/m2, 450N/50m, -25a260°C, UV m 36,000 1,43 51,48 51,48 0,00{021 Stavba
stabilna, Bezhalogénova, Cierna, potrebné dolozit
certifikat o skuske kruhovej tuhosti podfa normy DIN
EN ISO 9969)
313| K |460260001 Zatiahnutie lana do kanalika alebo tvarnicovej trasy m 125,000 0,11 13,75 13,75 0,00|/021 Stavba
314\ M |1561116500 Droét holy mékky 11300 D 2,00 mm kg 3,075 0,67 2,06 2,06 0,00(021 Stavba
315 K 460520201 Zallstenlle vstupného a vystupného otvoru rary proti ks 4,000 289 11,56 1156 000/021 Stavba
vniknutiu vody
316| K |220200401_1 Oznacenie kablovej trasy markerom ks 4,000 0,83 3,32 3,32 0,00(021 Stavba
317 M |3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1401 XR-3M) ks 4,000 21,82 87,28 87,28 0,00{021 Stavba
318| K |460560164 Rutny zésyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 42,000 1,44 60,48 60,48 0,00/021 Stavba
35 cm Sirokei, 80 cm hibokei v zemine tr. 4
319| K |460560304 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 36,000 3,09 111,24 111,24 0,00/021 Stavba
50 cm Sirokeij, 120 cm hibokej v zemine tr. 4
320/ K 460300006 Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, m3 33,000 0.21 6.93 6.93 0,00{021 Stavba
vrstva zeminy 20 cm
321| K |460490012 z‘r’f;"gg“;a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, 85,000 0,11 9,35 9,35 0,00/021 Stavba
322| M 2830002020 Viystrazna folia $.33cm - modréa v m 85,000 0,10 8,50 8,50 0,00{021 Stavba
323| K [460620014_1 Provizérna Uprava terénu v zemine triedy 4 m2 85,000 0,73 62,05 62,05 0,00(021 Stavba
324| K [460600001 Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na m3 1,000 3,61 361 361 000[021 Stavba
skladke a iazda spat
325/ K 460600002 :[:';t!amk za odvoz zeminy za kazdy dal$i km a jazda m3 10,000 083 8.30 830 000/021 Stavba
326| K 171209002 :Sot;;lterl]tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 1,500 0,80 1,20 1.20 0.00/021 Stavba
327| K |460070434 Jama pre oznacnik izolovaného obvodu v zemine ks 2,000 20,63 41,26 4126 0,00{021 Stavba
triedy triedy 4
328| M (5921272500 Prefabrikatovy oznacnik ABZ 17-60 60x20x16 ks 2,000 5,35 10,70 10,70 0,00|/021 Stavba
D 984 Geodetické prace 438,28 000 000021 Stavba
401| K |984-3 S;’L‘l’:gf:”e a vySkové zameranie trasy kabla po km 0,100 283594 283,59 283,59 0,00{021 Stavba
402 984-7 Spracovanie knihy planov km 0,100 1 546,88 154,69 154,69 0,00{021 Stavba
D 001 Ostatné 154,69 0,00 0,00|021 Stavba
‘501‘ M ‘001_1 g;i;:éall;likova dokumentécia navrhovaného zariadenia, | . 11000‘ 154,69 154,69 154,60 0.00021 Stavba
D HZS Hodinové zu&tovacie sadzby 825,00 0.00 0.00/021 Stavba
601 K |HzS-001 Stavebno montézne prace ndrotné - prefliadkaa | 10,000 10,31 103,10 103,10 000[021 Stavba
priprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin
602 HZS-011 Uvedenie do prevadzky - sprevadzkovanie systému hod 10,000 20,63 206,30 206,30 0,00/021 Stavba
603 HZS-021 E:s;‘?oufanle arevizia zariadenia, revizne spravy, hod 20,000 10,31 206,20 206,20 0.00/021 Stavba
604| K |HZS-081 i‘;’:"gg;;f] estvujlcich datovych zariadeniach a hod 10,000 15,47 154,70 154,70 0,00{021 Stavba
605/ K |HZS-111 Skasobna prevadza, uvedenie systému do trvalej hod 10,000 15,47 154,70 154,70 0,00{021 Stavba
prevadzky
SPOLU 8 002,51 0,00/021 Stavba
DPH 1.600,50 0,00/021 Stavba
SPOLU S DPH 9 603,01 0,00/021 Stavba
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Opravnené| Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky | vydavky bez 'da'\)lkov
bez DPH DPH W
Naklady z rozpoétu 85 388,92
D HSV Prace a dodavky HSV 80 571,67
D 1 Zemné prace 13 308,55
‘ 1 ‘ K ‘119001801 Ochranné zébradlie okolo vikopu, drevené viSky 1,10 ‘ m 310,000‘ 0,83‘ 257,30 0,00 257,30|021 Stavba
m dvoijtyCové
wW 2*(150+5) " alternativne mobilné oplotenie, resp. zabrany 310,000 0,00 0,00{021 Stavba
‘ 2 ‘ K ‘132201202 ‘Xﬁé“p ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 ‘ m3 278,928‘ 9,49‘ 2647,03 000 264703|021 Stavba
w 348,660*0,80 " strojny vykop 80% z celkového objemu 278,928 0,00 0,00{021 Stavba
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh . nad 600
3 | K [132201209 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanimdna| m3 139,464 0,84 117,15 0,00 117,15|021 Stavba
v hornine 3
w 278,928*0,5 139,464 0,00 0,00|/021 Stavba
‘ 4 ‘ K ‘13221 1121 ‘H'be”',e yh Sirky nad 600 do 1300 mm v hornindch ‘ m3 ‘ 69,732‘ 15,68‘ 1093,40 0,00 1093,40{021 Stavba
tr. 3 sudrznych - ruénym naradim
w 348,660*0,20" ruény vykop 20% z celkového objemu 69,732 0,00 0,00/021 Stavba
‘ 5 ‘ K ‘13221 1139 Priplatok za lepivost' pri hibeni rjh § nad 600 do 1300 ‘ m3 69,732‘ 2,48‘ 172,94 0,00 17294021 Stavba
mm ruénym naradim v horninetr. 3
w 139,464*0,5 69,732 0,00 0,00|/021 Stavba
‘ 5 ‘ K ‘151201101 Z?eme ryh pre podzemné vedenie, zatazné hibky do [ ‘ 581,090‘ 0,08‘ 46,49 0,00 4649|021 Stavba
w 581,090 581,090 0,00 0,00)/021 Stavba
7 | K [151201111 Odstranenie pazenia rjh pre podzemné vedenie, m2 581,090 0,08 46,49 0,00 4649021 Stavba
zatazné hibky do2 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
8 | K |162501122 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost m3 348,660 2,58 899,54 0,00 899,54|021 Stavba
do 3000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9 | K 162501123 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene | m3 2 440,620 0,25 610,16 0,00 610,16|021 Stavba
za kazdych dalSich a za¢atych 1000 m
wW 348,667 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 2 440,620 0,00 0,00{021 Stavba
10| K 167101102 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad m3 348,660 1,54 536,94 0,00 536.94|021 Stavba
100 do 1000 m3
11| K {171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 348,660 0,54 188,28 0,00 188,28(021 Stavba
12| K 1171209002 S:tzlte:]tgk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 627,588 0,80 502,07 0,00 502,07|021 Stavba
w 348,660*1,8 627,588 0,00 0,00{021 Stavba
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, 2
13| K 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 198,990 2,64 525,33 000 525,33)021 Stavba
14 | M |583410003122 |Kamenivo drvené/tazené hrubé frakcia 16-63 mm t 397,980 7,43 2 956,99 0,00 2956,99|021 Stavba
W 198,99*2 'Prepogitané koeficientom mnoZstva 397,980 0,00 0,00|021 Stavba
‘ 15 ‘ K ‘175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 s ‘ m3 ‘ 105,840‘ 10,73‘ 1135,66 0,00 113566021 Stavba
prehodenim sypaniny
wW 105,84 105,840 0,00 0,00{021 Stavba
[ 16 [ M [583410004122 [ Strkodrvasstropiesok frakcia 0-22 mm | ¢ 211,680 7,43] 157278 0,00 1572,78|021 Stavba
wW 105,84*2 'Pfepotitané koeficientom mnozstva 211,680 0,00 0,00{021 Stavba
D 4 Vodorovné konstrukcie 543,49 000 021 Stavba
17| K |451573111 L62ko pod pofrubie, stoky @ drobné objekty, v m3 16,630 27,23 452,83 000 452,83|021 Stavba
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm
wW 16,63 16,630 0,00 0,00{021 Stavba
‘ 18 ‘ K ‘452311141 ‘?;szlgy bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr. C ‘ m3 01495‘ 85,59‘ 4237 0.00 4257|021 Stavba
wW 0,3%(1,1*1,1-3,14*0,35%0,35)*2 0,495 0,00 0,001021 Stavba
19| K |452351101 Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych m2 6,160 7,84‘ 4829 0,00 4829(021 Stavba
16Zok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
W (1,1°1,140,3"1,1)22 6,160 0,00 0,00/021 Stavba
D 8 Rurové vedenie 66 719,63 000 021 Stavba
Montaz potrubia z rdr liatinovych tlakovych hrdlovych s
20| K (851421121 integrovanym tesnenim v otvorenom vykope DN 500, m 138,580 14,83 2 055,14 0,00 2055,14(021 Stavba
vratane vnutrostaveniskového presunu materalu
Rdra hrdlova z tvarnej liatiny, DN 500, vnutorna
21| M |552510001688 |vystelka z cem. malty 5 mm, vonkaj. ochrana m 138,580 284,30 39 398,29 0,00 39398,29|021 Stavba
zinkovanim, pre vodu, trieda K9, PN16
22| K |857242121 M(')ntazll’atlnovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rur ks 1,000 17,55 17,55 0,00 1755|021 Stavba
prirubovych DN 80
23| M 552520040054 |Koleno 90° prirubové z tvarnej liatiny, s pétkou DN 80 ks 1,010 30,56 30,87 0,00 30,87|021 Stavba
wW 1*1,01 'Pfepogitané koeficientom mnoZstva 1,010 0,00 0,00/021 Stavba
24 | M |552520024728 |Tvarovka FF z tvarnej liatiny, DN 80 ks 1,000 45,10 45,10 0,00 45,10|/021 Stavba
25| K |857421121 MontaZ liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rr | o 11,000 68,70 755,70 0,00 755,70/021 Stavba
hrdlovych s integrovanym tesnenim DN 500
26 | M |552520035047 || varovka F prirubova z tvérnej liatiny, s hladkym ks 2,000 1209,20 241840 0,00 2418,40(021 Stavba
koncom DN 500, PN 16
27 | M |552520003277 | Tvarovka MMA z tvarnej liatiny DN 500/80 ks 1,000 2 593,82 2 593,82 0,00 2593,82(021 Stavba
28 | M [552520011357 | Ioron0 MR 2 WVAITE] &Ny ATaiove, DIV o0wrsy ks 4,000 141374 5 654,96 0,00 5654,96/021 Stavba
29 | M [552520011368 |imorgno 1  TVAIE] TATNY ATAIOVe, DIV Suwrz2 ks 2,000 1330,12 2660,24 0,00 2660,24/021 Stavba
30| M |319440007578 | Friruba dvojkomorové Specidina DN 500, PN16, D ks 2,000 120,20 241840 000 241840(021 Stavba
508 mm, pre ocelové potrubia, na vodu
31| K 891241112 Montdz postivaca a zemnej stipravy DN 80, ks 3,000 19,02 57,06 0,00 57,06{021 Stavba
teleskopickd 1,3-1.8 m
32| M |422210001888 |45 Stbrava teleskopickd pre uzaver N8O, h'= | s 3,000 22,71 68,13 000 6813021 Stavba
33| M |422210004222 | F0SAVaC s prirubami krétky, typ E2, z iatiny DN 80, ks 3,000 72,47 217,41 0,00 217.41/021 Stavba
PN 16, na vodu
34 | M 422210054223  |Prirubovy spoj DN 80 pre PE potrubia ks 3,000 43,69 131,07 0,00 131,07(021 Stavba
35| K 891241113 MontaZz uzaveru s prirubami DN 80 ks 1,000 19,02 19,02 0,00 19,02|021 Stavba
36 | M 422210002723 |Uzaver s prirubami DN 80 ks 1,000 72,47 72,47 0,00 72,471021 Stavba
37| K 891241115 montaz zemnej stpravy DN 80, teleskopicka 2,0 - 2,5 ks 1,000 19,02 19,02 0,00 1002|021 Stavba
38 | M 422210001944 |Zemna suprava DN 80, teleskopicka 2,0 - 2,5 m ks 1,000 28,75 28,75 0,00 28,75/021 Stavba
39| K |891247111 Montaz armatdry na potrubi, hydrant podzemny DN 80 | ks 1,000 8,67 8,67 0,00 8,67|/021 Stavba
40 | M 449160000925 |Podzemny hydrant DN 80 ks 1,000 177,55 177,55 0,00 177,55(021 Stavba
2411 K 891379115 Montaz navrtavacich pasov na potr. z rur liat., ocel., ks 3,000 68,93 206,79 0,00 206,79/021 Stavba
plast., DN 500
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Opravnené| Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky | vydavky bez 'da'\)lkov
bez DPH DPH W
42| M |551180009822 | INavrtavaci pas univerzainy s prirubovym vystupom ks 3,000 205,66 616,98 0,00 61698021 Stavba
DN 500 - 80 na vodu, z tvarneij liatiny
43| K 891421113 Montaz liatinového prirubového uzaveru DN 500 ks 1,000 109,66 109,66 0,00 109,66(021 Stavba
44 | M (422210002776 |Uzaver liatinovy s prirubami DN 500, PN 10 ks 1,000 2759,63 2759,63 0,00 2759,63|021 Stavba
45| M |592240012436 | S betonova Sachtova skruz DN 600, dizka ks 1,000 27,32 27,32 0,00 2732|021 Stavba
Ostatné prace na rurovom vedeni, tlakové skusky
46 | K 1892421111 vodovodného potrubia DN 400 alebo 500 m 138,580 1,53 212,03 0,00 212,03|021 Stavba
47| K |892423111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 400 |, | 138 580 2077 287831 000 287831021 Stavba
Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia pri
48 | K 892442111 tlakovych skiiskach DN nad 300 do 600 mm ks 2,000 381,28 762,56 0,00 762,56|021 Stavba
49| K 899401112 Osadenie poklopu liatinového posuvacového ks 2,000 17,85 35,70 0,00 35,70(021 Stavba
50 | M |552410000133 |Poklop postivacovy tuhy ks 2,000 13,41 26,82 0,00 26,82|021 Stavba
51| K |899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 1,000 35,31 35,31 0,00 3531|021 Stavba
52 | M 552410000722 |Poklop pre podzemné hydranty ks 1,000 30,84 30,84 0,00 30,84/021 Stavba
53| K |899401115 Osadenie poklopu pre zemnu supravu ks 3,000 17,85 53,55 0,00 53,55(021 Stavba
54 | M 552410000489 |Poklop ulicny tuhy pre zemné supravy ks 3,000 5,14 15,42 0,00 1542|1021 Stavba
55| K 1899721131 gﬁgiceme vodovodného potrubia bielou vystraznou m 155,520 065 101,09 0,00 101,00{021 Stavba
w 1,2(138,60-9) " trasa bez chranitky 155,520 0,00 0,00/021 Stavba
. . 0,00
o PSV Prace a dodavky PSV 1176,26 021 Stavba
b 711 Izolécie proti vode a vihkosti 1176,26 0.00 021 Stavba
| 56] K [711541164 |Zhotovenie izolacie pasmi pritavenim | m2 237,918] 3,00] 713,75 0,00 71375021 Stavba
w 3,14*0,72*9 " chranitka DN 700 20,347 0,00 0,00/021 Stavba
w 3,14*0,50*138,58 " potrubie DN 500 217,571 0,00 0,00/021 Stavba
w Sudet 237,918 0,00 0,00/021 Stavba
[ 57 M [628310001133 [ Oxidovany asfaltovy pas Bitubitagit PE V60 S35 [ m2 | 285502] 1,62] 462,51 000 462551021 Stavba
w 237,918*1,2 " potrubie + presahy 285,502 0,00 0,00|/021 Stavba
. . 0,00
b M Prace a dodavky M 3363,79 021 Stavba
D 23M Montaze potrubia 3279,76 0.00 021 Stavba
58 | K |230200080 Montaz ocelovych chraniciek D x t 720 x 9 m 9,000 69,42 624,78 0,00 624,78|021 Stavba
59 | M 143110001222 |Rura ocelova d 720 mm, hr. steny 9 mm m 9,000 140,21 1261,89 0,00 1261,89|021 Stavba
60| K 1230200128 l;lggunutle potrubnej sekcie do ocelovej chranicky DN 12,000 5683 681,96 0,00 681,96/021 Stavba
w 9+3 " dizka sekcie 12,000 0,00 0,00{021 Stavba
61| M | 286710000822 | OPmka lizna distancnd "RACIHDPE, yp & wyska. | s 35,000 12,39 433,65 000 43365|021 Stavba
62| M | 286710000855 | ! ©Sniaca manzeta z neoprénovej gumy - otvoreny ks 2,000 138,74 277,48 0,00 277,48|021 Stavba
kuZel 500 x 700 mm
D 25-M Povrchova tprava strojov a zariadeni 84,03 0.00 021 Stavba
Cistenie ocel.kefou pred povrchovou tpravou ‘ ‘ ‘
0,46
‘ 63 ‘ K ‘250030004 /stup.ogist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac m2 20,347 248 50,46 0.00 5046/021 Stavba
w 3,14*0,72*9 " chranika 20,347 0,00 0,00/021 Stavba
‘ 64 ‘ K ‘250030034 g(')%tea“fa‘;dhrdm"ac"m potrubia priemyslového DN ‘ m2 20,347‘ 1,65‘ 33,57 0,00 3357|021 Stavba
. P~ . 0,00
b HZS Hodinové zugtovacie sadzby 277,20 021 Stavba
Stavebno montazne prace najnaro¢nejSie na
65| K [HZS022114 odbornost (Tr.4) - kopané sondy pre overenie hod 20,000 13,86 277,20 0,00 277,20|021 Stavba
existujiceho vodovodu
SPOLU 0,00 85 388,92| 021 Stavba
DPH 0,00 17 077,78|021 Stavba
SPOLU S DPH 0,00 102 466,70(021 Stavba
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Opravnené |Neopravnené Skupina
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] | vydavky bez | vydavky bez ’da'\)lkov
DPH DPH hd
Naklady z rozpoétu 19 201,15
D HSV Prace a dodavky HSV 862,43
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 862,43
‘ 1 ‘ K ‘388317778 Obetonovanie kabelovodu/chranicky prostym betonom ‘ m3 ‘ 8,400‘ 102,67 862,43 0,00 6243|021 Stavba
v otvorenom vykope
. . 0,00
b M Prace a dodavky M 18 338,72 ’ 021 Stavba
D 21-M Elektromontaze 9214,95 0.00 021 Stavba
2 | K|210101343 Montaz - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240 ks 3,000 78,95 236,85 0,00 236,85/021 Stavba
3 | M 345820009600 |Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240 ks 3,000 445,50 1 336,50 0,00 1336,50/021 Stavba
4 | K |210930204 Montaz - Kabel NA2XS2Y 1 x 150 RM/25 m 960,000 1,36 1 305,60 0,00 1305,60/021 Stavba
5 | M 341130008421 VN kébel NA2XS2Y 1 x 240 RM/25 m 960,000 6,60 6 336,00 0,00 6336,00(/021 Stavba
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 8 505,02 0.00 021 Stavba
6 | K 460200303 Hibenie kablovej ryhy ruéne 50 cm Sirokej a 120 cm m 7,000 12,25 8575 0,00 85,75{021 Stavba
hl,boke|, v zemine triedy 3
7 | K 460200883 H'benie kablovej ryhy ruéne 80 cm Sirokej a 120 cm m 150,000 31,93 4 789,50 0,00 4789,50|021 Stavba
hlbokei, v zemine triedy 3
8 | K 460230013 Vykop pre kablovl spojku, ryha pre kabel nad 10 kVv | - o 2,000 249,44 498,88 0,00 498,88(021 Stavba
zemine triedy 3, vratane zasypu
9 | K |460420025 Zrladenle kablového |6Zka z piesku, vratane dodania m 125,000 3.30 412,50 0,00 412,50{021 Stavba
piesku 22,0 m3
10| K [460500003 Oddelenie kabla vo vykope krycou doskou plastovou m 320,000 0,66 211,20 0,00 211,20|021 Stavba
11| M 283140000600 |Krycia doska z PE pre kable m 320,000 1,16 371,20 0,00 371,20|021 Stavba
12| K |460510033 ﬂ;agi’gg [ﬁ]an’:'m’em priestupu/chranicky z plastovyeh | -, 82,000 0,95 77,90 0,00 77,90[021 Stavba
13 | M |286130074033 |Chranicka DN 160, HDPE m 82,000 2,52 206,64 0,00 206,64|021 Stavba
14| K 460510203 _PF;gIovy kanal z prefabrikovanych beténovych Zlabov m 8,000 429 34,32 0,00 3432{021 Stavba
15| M |592650000744 |Kablovy Zlab TK2, beténovy m 8,000 5,90 47,20 0,00 47,20|021 Stavba
16 | M |592650001944  |Betonovy kryt pre kablové Zlaby TK2 m 8,000 2,39 19,12 0,00 19,12|021 Stavba
17| K |460560303 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, | 7,000 4,58 32,06 0,00 3206021 Stavba
50 cm $irokei, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3
18| K |460560883 Rucny zésyp kablovej ryhy so zhutnenim zeminy, 80 | | 450 9gp 7,14 1071,00 000 107100021 Stavba
cm Sirokei, 120 cm hibokei v zemine tr. 3
19| K 460600005 Nalozenie zeminy, odvoz do 10 km a zloZenie na m3 25,000 15,51 387,75 0,00 387,75/021 Stavba
skladke, vratane poplatkov
20| K |460620006 Osiatie povrchu trdvnym semenom ru¢ne, zasekanie m2 100,000 0,54 54,00 0,00 54.00(021 Stavba
hrablami,postrek
21| K |460620013 Proviz. uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti m2 100,000 2,06 206,00 0,00 206,00/021 Stavba
terénu neboli va&sie ako 2 cm od vodor.hladiny
D 95-M Revizie 618,75 000 021 Stavba
22| K 950107021 Vypnutie a zapnutie VN distribu¢ného vedenia sub. 1,000 247,50 247,50 0,00 247,50|021 Stavba
23| K |950107050 Uradna skiska sub. 1,000 371,25 371,25 0,00 371,25|021 Stavba
SPOLU 0,00 19 201,15/021 Stavba
DPH 0,00 3840,23|021 Stavba
SPOLU S DPH 0,00 23 041,38/021 Stavba

Strana 1z 1




6. Vzor prilohy €. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Priloha ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — pre zakazky vyhlasené podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov*

* priloha €. 4 sa primerane pouzije aj pre postup urcovania finan¢nych oprav pre zdkazky vyhlasené podl'a zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o VO*) a zdkazky, na ktoré sa nevztahuje posobnost’ ZVO/zakona
oVO

Tato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP sluzi na urovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho cCasti (ex post financné opravy), alebo ex ante
finan¢né opravy v nadvéznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. Vsetky percentudlne sadzby sa tykaju pripadov,
ked’ konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO/obstaravania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie si zaradené do prilohy ¢. 4, by sa mali riesit’ v sulade so zasadou proporcionality a podl'a moznosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prilohe €. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP; v pripade zistenia poruseni pravidiel a postupov pri obstaravani zakaziek, na ktoré sa posobnost’
ZVO/zakona o VO nevzt'ahuje (tyka sa aj zakaziek zadavanych osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ 50% a menej finan¢nych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP), RO na zaklade analogie a proporcionality postupuje podl’a prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti
NFP, priCom zistenie bude priradené k obsahovo najbliz§iemu poruseniu a na zéklade tohto zaradenia bude urcend prislusna finan¢na oprava.
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Q(

Nazov porusenia

| Popis porusenia/ priklady

| Vyska finan¢nej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sit’aznych podkladoch

Nedodrzanie postupov zverejfiovania | Verejny obstaravatel neposlal oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania
zakazky alebo neopravnené pouzitie | publikacnému uradu a UVO podla § 27 ZVO za tcelom jeho zverejnenia

priameho rokovacieho konania

Vv eurépskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ neposlal vyzvu na predkladanie ponuk na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade podlimitnej zédkazky bez vyuzitia elektronického
trhoviska.

Verejny obstaravatel zadal zakazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podla ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakolko verejny obstaravatel
neaplikovanim zakonnych postupov sii¢asne nedodrzi povinnost’ adekvatneho
zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady su napr.: neopravnenost’ pouZitia
vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym
rokovacim konanim podl'a § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouZitie,
nespravne zaradenie zakazky do prilohy ¢. 1 k ZVO a uplatnenie postupu
zadavania zakazky s nizkou hodnotou, priom mal byt pouzity postup pre
nadlimitnua alebo podlimitnt zakazku a zaroven zakazka nebola zverejnena na
webovom sidle prijimatela a informacia o zverejneni nebola zaslana na
mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.

Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit’ podmienku,
ze zékazka nebola vobec zverejnena podla pravidiel uréenych ZVO.

100 %

! Oznacenie ,,Verejny obstardvatel™ sa vzt'ahuje aj na obstaravatela podl'a § 9 ZVO a osobu podla § 8 ZVO
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Verejny obstaravatel vyhlasil nadlimitni zakazku, priCom oznamenie
0 vyhlaseni verejného obstaravania nebolo zverejnené v europskom vestniku,
ale zadavanie zékazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel’ nespravne pouzil podlimitny formular).

Zakazka na poskytnutie sluzby bola nespravne zaradena do prilohy ¢. 1 k ZVO
a mal byt’ pouzity postup pre nadlimitnt alebo podlimitna zakazku, ale verejné
obstaravanie bolo vyhladsené postupom zadavania zdkazky s nizkou hodnotou
a korektne zverejnené na webovom sidle prijimatel’a a informacia o zverejneni
zaslana na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

Prijimatel’ vyhlasil zakazku s nizkou hodnotou alebo zakazka bola vyhlasena
osobou, ktorej verejny obstaravatel' poskytne 50 % a menej finan¢nych
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie
sluzieb z nenédvratného financného prispevku (a nebolo preukdzané vyhnutie
sa pouzitiu pravidiel a postupov podla ZVO), ale prijimatel’ nezverejnil
zakazku na webovom sidle ani neoslovil s vyzvou na predkladanie pontk alebo
neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybranych zaujemcov.

25%

Zakazka s nizkou hodnotou bola zverejnena na webovom sidle prijimatel’a, ale
prijimatel’ si nesplnil povinnost’ zaslat’ informaciu o tomto zverejneni
na osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zdkazka
vyhlasena osobou, ktorej verejny obstardvatel poskytne 50 % a menej
finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z nenavratného finanéného prispevku, bola zverejnena na
webovom sidle prijimatel’a, ale prijimatel’ si nesplnil povinnost' zaslat
informaciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk (plati aj pre pripady, ak prijimatel’ zaslal
informéaciu 0 zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zakazka nebola zverejnena na webovom sidle
alebo ak odkaz na webové sidlo prijimatel’a nie je funkény).

Finan¢na oprava podla tohto typu porusenia sa v pripade zakaziek podla
predchadzajiceho odseku neuplatni, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou na

10 %
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

predkladanie ponuk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min.
troch vybranych zaujemcov.

Nedovolené  rozdelenie
zakazky

predmetu

Ide o rozdelenie predmetu zdkazky s cielom vyhnut sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zadavania podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhldsenia
nadlimitnej zakazky alebo podlimitnej zadkazky rozdelil predmet zakazky
arealizoval tak napr. nieckolko zakaziek s nizkou hodnotou, ktoré neboli
korektne zverejnené na webovom sidle prijimatela alebo inom vhodnom
webovom sidle

100 % vztahuje sa na
kazda z rozdelenych
zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo v EKS (podlimitné
zakazKy s vyuzitim elektronického trhoviska).

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhlasenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky, vyhlasil zdkazky s nizkou hodnotou,
ktoré boli korektne zverejnené na webovom sidle prijimatel'a a informacia
0 zverejneni zaslana na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

25 % vztahuje sa na kazdu
z rozdelenych zakaziek

Verejny obstaravatel' porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup
zaddvania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v dosledku zahrnutia takej

25 %
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Nedovolené spajanie  roznorodych | dodavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie sit nevyhnutné pri plneni

predmetov zakaziek, priCom zakazka | zakazky na stavebné prace do PHZ.

nebola rozdelena na Casti
Ostatné pripady nedovolen¢ho spajania roznorodych zakaziek, ktoré mohlo | 10 %
obmedzit’ hospodarsku sutaz.

Neodovodnenie nerozdelenia zakazky | Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked neuviedol | 5%

na Casti V oznameni 0 vyhlaseni verejného obstaravania alebo sut'aznych podkladoch
odovodnenie nerozdelenia zékazky na Casti v pripade nadlimitnej zdkazky.
Tento typ poruSenia sa vtahuje aj na pripady, ak odovodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostato¢né.

Nedodrzanie minimalnej  zakonnej | Lehota na predkladanie pontk (alebo na predlozenie Ziadosti o tcast’) bola | 100 %

lehoty na predkladanie ponuk? kratSia ako minimalna lehota ustanovena ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohl'adnit’ zverejnenie predbezného oznamenia a predkladanie pontuk

alebo elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

Nedodrzanie minimalnej zakonnej | V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 85 % zo zédkonnej

lehoty na predloZenie ziadosti o ucast® | lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a menej.

alebo V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 50 % zo zakonnej | 25 %
lehoty, ale mensie ako 85%.

Nepredizenie lehoty na predkladanie

ponuk/lehoty na predkladanie Ziadosti | V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 30 % zo zdkonnej | 10 %

0 ucast’ v pripade podstatnych zmien | lehoty, ale mensie ako 50%.

V podmienkach zad&vania zakazky
Verejny obstaravatel nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadédvania zakazky (napr. Giprava podmienok tcasti, ktora zabezpecuje Siriu
hospodarsku sutaz) alebo neprediZil dostatoéne lehotu na predkladanie

2 Uvedeny typ porusenia sa primerane vzt'ahuje aj na minimélne lehoty na predkladanie pontk upravené v MP CKO ¢&. 14 k zadavaniu zdkaziek nad 50 000 eur a na minimélne
lehoty na predkladanie ponuk upravené v Metodickom pokyne CKO ¢. 12
3 Lehoty st stanovené pre uz§iu sut'az a rokovacie konanie so zverejnenim.
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

ponuk/lehotu na predkladanie ziadosti o tiCast’ v pripade podstatnych zmien v
podmienkach zadavania zdkazky.

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo mensie ako 30 % zo zakonnej lehoty.

5%

Stanovenie lehoty na prijimanie ziadosti
0 sut'azné podklady/sut'azné podmienky
(vztahuje sa na verejni sutaz, sutaz
navrhov alebo podlimitné zakazky bez
vyuzitia elektronického trhoviska)

Lehota stanovena na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je rovnaka alebo
kratSia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnena prekazka k otvorenej sut’azi
vo verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel’ neposkytol bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy

25 %

pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom
alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie ziadosti 0
ucast/ponuky odo dna uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na sitaz, oznamenia 0
vyhlaseni sut'aze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v eurdpskom vestniku. *

alebo

obmedzenie  pristupu  k sutaznym
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré su potrebné na vypracovanie
ziadosti o ucast/ponuky V pripade, Ze sitazné podklady alebo iné dokumenty, ktoré su potrebné na
6 vypracovanie Zziadosti o ucast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie pontk zverejnené v profile a verejny obstaravatel’ k nim poskytol
bezodplatne neobmedzeny, Uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, finan¢né oprava sa neuplatiuje.

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o stitazné podklady je menej ako | 10 %
50 % lehoty na predkladanie ponuk (v stlade s prislusnymi ustanoveniami

ZV0).

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je menej ako | 5 %
80 % lehoty na predkladanie pontk (v sulade s prisluSnymi ustanoveniami

ZV0).

4 Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré s potrebné na vypracovanie Ziadosti
o0 Gcast’/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celt dobu od odo diia uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na stut’az,
oznamenia o vyhlaseni stitaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurépskom vestniku do uplynutia lehoty na predkladanie ponik, uplatni sa finanéna oprava 25 %, 10 %
alebo 5 % podl'a obdobnych pravidiel, ako v pripade urcenia lehoty na prijimanie ziadosti o siitazné podklady.
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Nedodrzanie postupov zverejiiovania
opravy  oznamenia o  vyhlaseni
verejného  obstaravania/vyzvy  na
predkladanie pontik v pripade
- prediZenia lehoty na
predkladanie ponuk
- predizenia lehoty na Ziadosti o
ucast®

alebo

neprediZenie lehoty na predkladanie
ponuk

Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozenie ziadosti o ucast’)
bola predizena (jej povodne uréend lehota bola v sulade so ZVO), pri¢om
verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost’ formou redakcnej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie poniik/lehotu na
predkladanie ziadosti o G¢ast’, ked’ neposkytol vysvetlenie na zaklade Ziadosti
zdujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie pontk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poziadal zaujemca dostato¢ne vopred (v pripade
nadlimitnych zakaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie poziada zaujemca
dostatocne vopred (v pripade podlimitnych zakaziek).

10 %

Lehota na predkladanie pontk (alebo lehota na predloZenie ziadosti o ti¢ast)
bola predizena (jej povodne uréena lehota bola v stlade so ZVO), pri¢om
verejny obstardvatel' nezverejnil tito skutocnost’ formou redakénej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpecené
inym spdsobom (napr. ako vSeobecné oznamenie hospodarskym subjektom,
ktortl su registrované v ramci zakazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zarutuje, Ze informéaciou o predizenej lehote na
predkladanie pontik mohli disponovat’ aj zaujemcovia z inych ¢lenskych Statov
EU.

5%

rokovacieho
alebo

Neopravnené pouzitie
konania so  zverejnenim
sutazného dialogu

Verejny obstaravatel zadd zakazku na zaklade rokovacieho konania so
zverejnenim alebo postupom sutazného dialdégu, avsak takyto postup nie je
opravneny aplikovat’ podl'a dotknutych ustanoveni ZVO.

25 %

Verejny obstaravatel’ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zverejnenim a stitazného dialdégu, ale v ramci pouzitého postupu
bola zabezpefena transparentnost, sucastou dokumentacie k zakazke bolo
oddvodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny poéet zaujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadza¢mi.

10 %

ehoty su stanovené pre uz$iu sut’az a rokovacie konanie so zverejnenim.
5 Lehot t g k ki
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinna elektronicku
komunikéciu v pripade zad4vania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanu ¢innost vo
verejnom obstaravani, ¢o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ poruSenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zaddvani
zédkaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani ramcovych dohod®,
elektronickych aukciach, postupov, v rdmci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.

25%

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicki
komunikéciu v pripade zad4vania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanl ¢innost’ VO
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat’ vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené
pochybenie mohlo odradit’ potencidlnych uchadzacov/zaujemcov od
predlozenia ponuky/ziadosti o ti¢ast’.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zaddvani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani rdmcovych dohdd’,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.

10 %

Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikécie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovani cCinnost vo verejnom
obstaravani

9
Neuvedenie:

10

Podmienky tcasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane vahovosti
nie st uvedené v oznameni 0 vyhlaseni VO a/alebo v sut'aznych podkladoch.

25 %

6 napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujice 4 roky, pri¢om nejde o vynimo&ny pripad oddvodneni predmetom ramcovej dohody
" napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujice 4 roky, pricom nejde o vynimoény pripad odévodneni predmetom ramcovej dohody
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

11

- podmienok ucasti v oznameni | Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sitazné¢ podklady neobsahuju technické | 10 %
0 vyhlaseni VO, resp. vo vyzve | $pecifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné podmienky.
na predkladanie ponuk,
- kritérii na vyhodnotenie ponuk | V oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sutaznych podkladoch absentuje
(a vah kritéril) v oznameni | detailny popis kritérii na vyhodnotenie pontk a/alebo absentujii pravidla
0 vyhlaseni VO, resp. vyzve na | uplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla uplatnenia kritérii st
predkladanie  ponuk alebo | upravené nedostatocne, neurcito.
Vv sutaznych podkladoch
- technickych Specifikacii | Vysvetlenie alebo dopliiujtice informéacie k podmienkam ti¢asti alebo kritériam
predmetu zakazky a zmluvnych | na vyhodnotenie pontk neboli poskytnuté vsetkym zaujemcom alebo neboli
podmienok V sutaznych | zverejnené.
podkladoch
alebo
chybajuce pravidla uplatnenia kritérii na
vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla
uplatnenia  kritérii s upravené
nedostatocne, neurcito
alebo
vysvetlenie alebo doplnujtce
informacie k podmienkam ucasti alebo
kritéridm na vyhodnotenie ponuk neboli
poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo
neboli zverejnené
Nezakonné a/alebo  diskrimina¢né | Ide o pripady, ked” zdujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predlozenia | 25 %

podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené V stitaznych pokladoch alebo
oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na

ponuk z dovodu nezakonnych a/alebo diskrimina¢nych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontik stanovenych v ozndmeni 0 vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie pontk alebo v sitaznych podkladoch, napr.

- povinnost’ hospodarskych subjektov mat’ uz zriadeni spolocnost’ alebo
zastupcu v danej krajine, regione alebo meste/obci alebo
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

predkladanie ponuk, ktoré su zalozené
na neodovodnenej narodnej, regionalne;j
alebo miestnej preferencii urcitych
hospodarskych subjektov

- povinnost uchadzaca mat skusenost v danej krajine, regione alebo
meste/obci alebo
- povinnost’ uchadzaca disponovat’ materialno-technickym vybavenim v

danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré st nezdkonné a diskriminacné
a su zalozené na neoddvodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii ur¢itych hospodarskych subjektov.

12

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol | 10 %
predlozeny vyssi pocet predlozenych pontk uchadzaCov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.
Vys$i pocet predlozenych pontk sa posudzuje individualne.

Iné nezakonné a/alebo diskrimina¢né | lde o pripady, ked’ uréené nezakonné alebo diskrimina¢né podmienky tcasti | 25 %

podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v sut'aznych pokladoch alebo
oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk

a/alebo poziadavky na predmet zakazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie
pontk znamenaju, ze ponuku je spdsobily predlozit’ iba jeden hospodarsky
subjekt auvedena situacia nie je odovodnitelna jedineénym predmetom
zakazky alebo

uréenie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na predmet
zakazKy alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia s predmetom
zakazky, ¢im sa nezabezpeci rovnaky pristup pre uchadzacov alebo dané
poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej hospodarskej
sutazi vo verejnom obstaravani, napr. neprimerané poziadavky viazuce sa
k predloZeniu zoznamu dodavok tovaru, poskytnutych sluzieb alebo
uskutocnenych stavebnych préac pre tcely splnenia technickej alebo odborne;
spdsobilosti.

Technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’
alebo miesto pévodu alebo vyroby bez moznosti predlozenia ekvivalentu
(okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo mozné urcit/opisat’ inym
spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predloZenia | 10 %
ponik z dévodu nezdkonnych a/alebo diskriminaénych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/Vyzve na predkladanie pontk alebo v sutaznych podkladoch, napr.
urcenie minimdlnych poziadaviek pre zdkazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na
predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré sice
suvisia s predmetom zakazky, ale nie su primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poziadaviek pre tucely splnenia
podmienok ucasti s ohladom na vysku predpokladanej hodnoty
zakazky), ¢im sa nezabezpeCi rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sut'azi vo verejnom obstaravani
podmienky tucasti boli uréené ako kritérium na vyhodnotenie ponuk,

- technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zadkazky odvolavaju
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez moznosti
predloZenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo
mozné urcit/opisat’ inym sposobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zakaziek

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vysSie, ale bol | 5%
predlozeny vyssi pocet predloZzenych pontk uchadzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.

Vyssi pocet predlozenych pontk sa posudzuje individualne.

Nedostatocne opisany predmet | Opis predmetu zédkazky v sutaznych podkladoch je nedostato¢ny, nejasny, | 10 %
13 | zakazky® neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujliice informacie pre

8 netyka sa postupov zaddvania zakazky, ked’ predmet zékazky moZe byt upraveny na zéklade vysledkom rokovania/dialégu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so
zverejnenim, sut'azny dialodg, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zakazky dodato¢ne upraveny sposobom, ktory je dostatocny a doplneny opis predmetu
zakazky bol zverejneny pre vSetkych potencialnych zaujemcov a uchadzacov
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6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, ¢o moze ovplyvnit
ich rozhodnutie predlozit’ ponuku/ziadost’ o ucast’.

a) ZVO, ked zikazky na nie beZne dostupné tovary zadéaval s vyuzitim
elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’ na nie bezne
dostupné tovary vyuzil dynamicky nakupny systém (pozn. bezna dostupnost’
vo vztahu k zakazkam na dodanie tovaru nie je upravena vykladovym
stanoviskom UVO, z uvedeného dovodu je naroénejsie posudit’ otazku beznej
dostupnosti).

Niz8ia sadzba finan¢nej opravy sa uplatni v pripade, ak bol predloZzeny vyssi
pocet predlozenych ponuk uchadzacov. Vyssi pocet predlozenych ponuk sa
posudzuje individualne s ohl'adom na predmet zakazky.

Obmedzenie moznosti pouzit' | Podmienky sutaze obmedzuji moznost vyuzit subdodavatela, ktory by | 5%
subdodavatel'ov realizoval Cast’ predmetu zakazky, resp. podmienky sttaze umoziuju vyuzit
kapacity subdodéavatela iba do urcitého % z hodnoty zékazky, pri¢om nie je
dostatocne odovodnené, aby verejny obstaravatel’ pri zadavani zdkazky na
14 . , s . . .
uskutocnenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktoréd zahffia aj ¢innosti spojené s umiestnenim a montazou
vyzadoval, aby urcité podstatné tlohy vykonal priamo uchadza¢ alebo Clen
skupiny dodavatelov.
Porusenie povinnosti zadavat’ | Verejny obstaravatel nepostupoval podlimitnym postupom s vyuzitim | 5 %
podlimitnu zdkazku na nakup tovarov, | elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie sluzieb,
alebo sluzieb, ktorych predmetom nie je | ktoré nie st intelektudlnej povahy, bezne dostupnych na trhu, ale na
15 | intelektualne plnenie, bezne dostupnych | obstaravanie pouzil postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo
na trhu, prostrednictvom elektronického | podlimitny postup bez vyuzitia elektronického trhoviska (tyka sa zakaziek,
trhoviska ktoré boli vyhlasené do 1.11.2017)
Zadanie zékazky na nie bezne dostupné | Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism. | 10 %
tovary, sluzby alebo stavebné prace s | a) ZVO, ked zdkazky na nie bezne dostupné tovary, sluzby alebo stavebné
16 | vyuzitim elektronického trhoviska | prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods.
alebo v ramci dynamického | 1 ZVO, ked’ na nie beZzne dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzil
nakupného systému dynamicky nakupny systém.
Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism. | 5%
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18

predmet zakazky (technické

Specifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/ziadosti o ucast, ¢o

Nezaslanie vyzvy na predkladanie | Prijimatel’ (verejny obstaravatel') nezaslal vyzvu na predkladanie pontk | 25 %
ponuk alebo neidentifikovanie | minimalne trom vybranym zaujemcom v pripade zakaziek s nizkou hodnotou,
minimalne troch vybranych | resp. neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodavatelov (napr. cez
zaujemcoV/potencialnych dodavatelov, | webové rozhranie) a nezverejnil vyzvu na predkladanie ponik na svojom
ktori st opravneni dodat predmet | webovom sidle a informdciu o zverejneni nezaslal na mailovy kontakt
zakazky, v pripade zakazky s nizkou | zakazkycko@vlada.gov.sk.
hodnotou alebo zakazky zadavanej
osobou, ktorej verejny obstardvatel’ | Prijimatel - osoba, ktorej verejny obstardvatel poskytne 50% a menej
poskytne 50% a menej financnych | finan¢nych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a
prostriedkov na dodanie tovaru, | poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na predkladanie pontik minimalne
17 | uskutoCnenie stavebnych prac a | trom vybranym potencidlnym dodavatelom v pripade tohto typu zakaziek,
poskytnutie  sluzieb  zNFP,  ak | resp. neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodavatel'ov (napr. cez
prijimatel’  nezverejnil vyzvu na | webové rozhranie) a nezverejnil vyzvu na predkladanie pontk na svojom
predkladanie ponik na  svojom | webovom sidle a informaciu o zverejneni nezaslal na mailovy kontakt
webovom sidle a informdciu | zakazkycko@vlada.gov.sk.
0 zverejneni nezaslal na mailovy
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Finan¢na oprava sa neuplatiiuje, ak ide o vynimo¢ny pripad, kedy ide o
jedine¢ny predmet zakazky, v dosledku ¢oho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencialnych dodévatel'ov. Vynimka musi byt zo strany prijimatel’a
riadne zdovodnena a vypracovana este pred vyhlasenim zakazky a dokazné
bremeno preukazania skutocnosti, Ze na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.
Finan¢na oprava sa uplatni v tych pripadoch, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou na | 10 %
predkladanie ponuk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch
vybranych zaujemcov, priCom na relevantnom trhu bolo mozné
oslovit/identifikovat’ min. troch zaujemcov.
Vyhodnocovanie poniik/zZiadosti o ti¢ast’
Podmienky ucasti alebo poziadavky na | Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické | 25 %
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$pecifikacie) boli upravené po otvoreni
ponuk/ziadosti o ticast’

alebo

Podmienky tcasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené
vrozpore S oznamenim o vyhlaseni

verejného  obstaravania/vyzvou na
predkladanie pontk a sutaznymi
podkladmi

malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o Gcast’ uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchiddzacov/zdujemcov,
ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych
podmienok ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zikazky (technické
$pecifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a stitaznymi podkladmi, ¢o malo
za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o i€ast’ uchadzacov/zadujemcov, ktorych
ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych podmienok
ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

19

Vyhodnocovanie pontk uchadzacov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponuk/kritériami na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sttazi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v oznameni o
vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve
na predkladanie ponik a sttaznych
podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov na
zaklade dopliujucich  kritérii  na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej

sutazi, ktoré neboli  zverejnené
Voznameni o vyhlaseni verejn¢ho
obstaravania/vyzve na predkladanie

pontk a sutaznych podkladoch

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného pocétu zaujemcov v uzsej
sut'azi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni 0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sitaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponuk v rozpore soznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne ur¢enie tspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliujiace
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzsej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut'aznych podkladoch.

Finanénd oprava 25 % sa uplatni, ak vysSie uvedené nedostatky mali
diskriminaény charakter zalozeny na narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

25 %

Pocas hodnotenia pontuk uchadzaov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sut'azi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejné¢ho obstardvania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok

10 %
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vyhodnocovanie ponuk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne urcenie uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliujiace
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zdujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut’aznych podkladoch.

Nedodrziavanie zasady transparentnosti
a/alebo rovnakého zaobchddzania pocas
postupu zadavania zakazky (tento typ

Napr. nepoziadanie wuchddzaca/ zaujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujtcich splnenie podmienok ucasti, ak z predlozenych dokladov
nemozno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie podmienky tcasti.

25%

finan¢na oprava mbze byt

ORGAN

CENTRALNY
KOORDINACNY

poruSenia je mozné uplatnit’ iba znizena na 10 % alebo
Vv pripade, ak identifikované zistenia nie | Nepoziadanie uchddzaca o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie | 5 % Vv zavislosti  od
je mozné ani na zaklade analdgie a | poziadaviek na predmet zakazky alebo nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie | zavaznosti porusenia.
20 proporcionality priradit’ k inym typom | mimoriadne nizkej ponuky.
porusenia podla tejto prilohy €. 1)
Umoznenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zdkazky iba niektorym
zaujemcom.
Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia pontk niektorym zaujemcom,
ktori boli vyhodnoteni ako netispesni.
Nedostatky v dokumentacii k zadavaniu | Verejny obstaravatel opakovane v uréenej lehote nepredlozil kompletna | 100 %
zakazky alebo chybajuca dokumentacia | dokumentéciu k postupu zadavania zakazky, na zadklade ¢oho nie je mozné
alebo jej Cast’ overit’ dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstaravania.
Dokumentacia k postupu zadavania zakazky je nedostato¢na na posudenie, ¢i | 25 %
21 ponuky/Ziadosti o tcast’ boli spravne vyhodnotené, €o je v rozpore s principom
transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenia pontk neexistuje alebo proces
tykajuci sa konkrétneho pridelovania bodov pre kazdia ponuku je
nejasny/nedostatocny z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.
Rokovanie v priebehu sutaze alebo | Verejny obstaravatel umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat’ (zmenit’) | 25 %
22 | modifikacia (zmena) ponuky pocas | jeho ponuku/ziadost o ucast’ pocas hodnotenia ponuk/ziadosti o Gicast’, o ma
hodnotenia ponuk za nasledok prijatie ponuky/Ziadosti o Gi¢ast’ tohto uchadzaca/zaujemcu.
Strana 15
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Vo verejnej sutazi alebo uzSej sUtazi verejny obstaravatel' rokuje
S uchadza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k podstatnej
modifikacii (zmene) podvodnych podmienok uvedenych v oznameni
0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk alebo
Vv sutaznych podkladoch.

V ramci zadévania koncesie verejny obstaravatel’ umozni
uchadzacovi/zaujemcovi pocas rokovania zmenit’ predmet zakazky, kritéria na
vyhodnotenie ponuk alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade ¢oho
je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.

obstaravatel vylu¢i ponuku uchadzaCa, ktory na zéklade vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostatocne odovodnil nizku uroven cien alebo
néakladov.

Pripravné trhové konzultacie alebo | Verejny obstaravatel’ pred zacatim postupu verejného obstaravania uskuto¢nil | 25 %
predbezného  zapojenia  zaujemcov | pripravné trhové konzultacie za ucelom jeho pripravy a informovania
alebo uchadzacov, pri ktorych doslo | hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného obstaravania,
k naruseniu hospodarskej sit'aze pricom na tento ucel najma poziadal o radu alebo prijal radu od nezavislych
23 odbornikov, nezavislych institucii alebo od ucastnikov trhu, ktord mozno
pouzit’ pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania, avsak pri
vedeni pripravnych trhovych konzultacii doslo k naruSeniu hospodarske;j
sutaze a poruSeniu principu nediskriminacie a transparentnosti, nakolko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa ucastou daného zaujemcu alebo
uchadzacéa nenarusila hospodarska sut’az.
V ramci rokovacieho konania so | V rokovacom konani so zverejnenim pdévodné podmienky zakazky boli | 25 %
zverejnenim nastala podstatna | podstatnym spésobom zmenené, ¢o by bolo dovodom na vyhlasenie novej
24 modifikicia  (zmena)  podmienok | zakazky a/alebo zmenou podmienok zakazka prestala spifat’ podmienky
uvedenych v ozndmeni 0 vyhlaseni | odovoditujuce pouzitie rokovacieho konania so zverejnenim.
verejného obstaravania alebo
v sutaznych podkladoch
Neoddvodnené odmietnutie | Ak sa pri uréitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo | 25 %
mimoriadne nizkej ponuky vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel’ pred
vylucenim takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie
25 tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré s pre jej cenu podstatné alebo ak verejny
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postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ucastnik kartelovej
dohody sa stal Gspesnym uchadzacom. Zaroven musi byt splnena podmienka,
7e ucastnikom Kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel' alebo osoba
vykonavajuca kontrolu postupu zadavania zakazky.

Konflikt  zaujmov  svplyvom na | Konflikt  zdujmov  medzi  zainteresovanou  osobou  verejného | 100 %
2% vysledok verejného obstaravania® obstaravatela/prijimatel'a a tispeSnym uchédzacom, Vv ramci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana naprava.
Dohoda obmedzujica sutaz potvrdena | Ide o pripady, ak bol ucastnikom dohody obmedzujucej sutaz (dalej len | 100 %
Protimonopolnym uradom SR alebo | ,kartelovd dohoda®) aj verejny obstaravatel alebo osoba vykonavajuca
sudom kontrolu postupu zadavania zakazky a castnik kartelovej dohody sa stal
uspesnym uchadzacom.
alebo
Ide o pripady, ak iba ucastnici kartelovej dohody predlozia ponuku do postupu | 25 %
Rozhodnutie UVO, podl'a ktorého mal | zadévania zakazky, ktory je predmetom kontroly. Zarovei musi byt splnena
prijimatel’ postupovat’ podla § 40 ods. 6 | podmienka, Ze Gi¢astnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo
27 | pism. g) ZVO osoba vykonavajuca kontrolu postupu zaddvania zakazky.
Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku do | 10 %

% Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢&. 13 ku konfliktu zaujmov
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Realizicia zakazky

28

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je
vsulade s pravidlami ustanovenymi
v ZVO alebo v Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 v pripade zakaziek, na ktoré
sa nevzt'ahuje pdsobnost’ ZVO

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajice sa povahy a rozsahu prac, lehoty na realizaciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikacie materialov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,,podstatn1” zmenu. Podstatna zmena zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravena v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 (kapitola 8) v pripade zakaziek, na ktoré sa nevzt'ahuje pdsobnost’
Z\O.

Ide aj o pripady, ked’ uzavreta zmluva, ramcova dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou
alebo s ponukou predlozenou uspeSnym uchadzatom alebo uchadza¢mi
a pripady, ked’ bol znizeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (kapitola
8) v pripade zakaziek, na ktoré sa nevzt'ahuje pdsobnost’ ZVO.

Ide aj o pripady, ked neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podl'a § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO, ale zaroven jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedoslo k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako
50 % z hodnoty pévodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finan¢na oprava sa Vv pripade zakaziek realizovanych podl'a ZVO neuplatiuje,
ak

25 % z ceny zmluvy

a 25% z hodnoty
dodato¢nych  vydavkov
vychadzajtcich zo zmien
zmluvy.
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a) ak hodnota vsetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit pre nadlimitna
zakazku a zéroven je niz§ia ako

b) 15 % hodnoty pdvodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na uskutoCnenie stavebnych prac,

c) 10 % hodnoty pévodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty povodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Zmenou sa zaroven nesmie menit’ charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo

koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat’ s cielom vyhnut sa pouzitiu
postupov podl'a ZVO.

Ide o pripady, ked’ zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navySeniu hodnoty
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty povodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy

a 100 % hodnoty
dodato¢nych  vydavkov
vychadzajicich zo zmien
zmluvy.
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