
ZMLUVA O DIELO 

č. 4422EB 

uzatvorená podľa ustanovenia§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 
Názov: Mesto Košice 
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 
IČO: 00691135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK2021186904 
Bankové spojenie: SK77 0200 0000 0044 8049 6655 
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

EUROBAU s.r.o. 
Dúhová 40, 040 01, Košice 
46 738 479 
202 357 37 94 
SK202 357 37 94 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 
oddiel: sro vložka číslo: 41216/V 

V mene spoločnosti koná: Ing. Dalibor Blizman 
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016 

PREAMBULA 

A) Dňa 17.6.2022 bolo zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 
verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásené verejné 
obstarávanie na obstaranie zákazky „Revitalizácia verejného priestranstva a parku 
pri Lidickom námestí- Košice", ktorej výzva bolo uverejnené vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 139 /2022 pod označením 29656 ( ďalej ako 11Verejné obstarávanie"); 

B) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ( ďalej aj ako 11Poskytovateľ NFP") na 
základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP - Z-
302041BDK2-431-65, (ďalej ako 11Zmluva o NFP") v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu, Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na 
životné prostredie (ďalej aj ako 110peračný program") za účelom realizácie projektu: 

Revitalizácia parkov v meste Košice. 

(ďalej ako 11Projekt"). 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu 
v nasledovnom znení: 



1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným 
písmenom nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon" znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov. 

,,Projekt" má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Dielo" znamená kompletné dielo - Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri 
Lidickom námestí- Košice vrátane všetkej Dokumentácie Zhotoviteľa - ako je to bližšie 
opísané v Požiadavkách Objednávateľa a v ostatných častiach tejto Zmluvy, ktoré má byť 
Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy a zahŕňa 
všetky práce potrebné pre riadne zhotovenie stavby v súlade s Projektovou 
dokumentáciou Diela, v súlade so Súťažnými podkladmi a v súlade so všetkými 
príslušnými Právnymi predpismi a Povoleniami, a práce na Dokumentácií Zhotoviteľa. 

„Dokumentácia Objednávateľa" znamená všetky podklady a dokumentáciu, ktorej 
vypracovanie zabezpečil Objednávateľ a ktorú Zhotoviteľovi poskytol Objednávateľ. 

„Dokumentácia Zhotoviteľa" alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa" znamená 
všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software, ak 
je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 

,,Dozor Objednávateľa" znamená osobu menovanú ako dozor zo strany Objednávateľa. 
Dozor Objednávateľa vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti 
stanovené touto Zmluvou. 

„Harmonogram prác" znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný 
Zhotoviteľom podľa bodu 2.7 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento 
stane pre Zmluvné strany záväzný. 

„Lehota plnenia" znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.6.1 tejto 
Zmluvy. 

„Občiansky zákonník" znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Obchodný zákonník" znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov . 

.,Objednávatel"' znamená osobu označenú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy . 

.,Operačný program" má význam uvedený v bode 8) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Ponuka Zhotoviteľa" znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil a ktorej časť tvorí 
prílohu č. 1 tejto Zmluvy . 

.,Poskytovateľ NFP" má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Povolenia" znamenajú všetky úradné povolenia a schválenia, ktoré sú potrebné pre 
zhotovenie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza pojem „Povolenia 
Objednávateľa", tento označuje výlučne povolenia, ktoré zabezpečoval Objednávateľ, 
ktoré sú súčasťou Projektovej dokumentácie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve 
uvádza pojem „Povolenia Zhotoviteľa", tento označuje všetky ostatné Povolenia okrem 
Povolení Objednávateľa, najmä tak všetky súhlasy a povolenia potrebné k samotnej 
realizácií prác na Diele a ostatné Povolenia uvedené v Požiadavkách Objednávateľa. 

„Požiadavky Objednávateľa" znamenajú požiadavky a špecifikácie predmetu Zákazky 
ako ich Objednávateľ definoval v rámci Súťažných podkladov, ktoré vyjadrujú účel, 



rozsah a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na Dielo a ostatné plnenia tejto 
Zmluvy; Požiadavky Objednávateľa tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

„Právne predpisy" znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne 
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

,,Preberací protokol" znamená protokol o prevzatí Diela podľa bodu 2.11 tejto Zmluvy. 

„Projektová dokumentácia Diela" znamená projektovú dokumentáciu stavby 
,,Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí- Košice" 
vypracovanú v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby Diela vrátane Povolení 
Objednávateľa, ako aj ostatné podklady a dokumentácia vypracovaná alebo poskytnutá 
Objednávateľom. 

,,Protokol o úplnom vyhotovení Diela" znamená protokol vydaný podľa bodu 2.11.11, 
ktorým Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa týkajúcich sa 
riadneho vyhotovenia Diela. 

„Riadiaci orgán" alebo „Sprostredkovateľský orgán" je príslušný riadiaci orgán alebo 
sprostredkovateľský orgán, vykonávajúci svoju pôsobnosť v rámci Operačného 
programu. 

„Rozpočet Zmluvnej ceny" znamená ocenený výkaz výmer - t. j. časť Ponuky 
Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do verejného obstarávania v časti označenej ako 
,.kritériá" vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi. 

„Skúšky" znamenajú skúšky funkčnosti Diela a jeho jednotlivých častí vykonané 
postupom podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy. 

„Stavebný zákon" znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko" znamená miesto alebo miesta, kde má byť vyhotovené Dielo, ako aj ďalšie 
miesta, ako môžu byť definované v tejto Zmluve, resp. Požiadavkách Objednávateľa. 

„Subdodávatel"' je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

,,Verejné obstarávanie" má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy. 

,,Súťažné podklady" znamenajú súťažné podklady pre verejné obstarávanie. 

„Technické normy" znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek 
práce na Diele a samotné Dielo, Dokumentáciu Zhotoviteľa, použité materiály a postupy 
ako aj ostatné normy uvedené v Dokumentácii Objednávateľa alebo normy definované 
Právnymi predpismi. 

,,Technologické zariadenia" znamenajú prístroje, stroje a technologické zariadenia, 
ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

,,Vyššia moc" má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní" znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

,,Záručná doba" znan1ená záručnú dobu podľa bodu 3.3.1 tejto Zn1luvy . 

.,Zhotovitel"' znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

,,Zmluva o NFP" má význam uvedený v bode 8) Preambuly tejto Zmluvy. 

,,Zmluva" znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluvná cena" znamená cenu za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane 
DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade 
s touto Zmluvou. 



„Zmluvná strana" znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 
označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, 
pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto 
Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok 
a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie právnická osoba aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Predmet Zmluvy 

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa: 

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať, resp. 
zabezpečiť všetko čo je potrebné pre vykonanie Diela a riadne a včas v súlade 
s touto Zmluvou vykonať Dielo a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa 
akékoľvek a všetky vady; 

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a ostatné plnenia podľa 
tejto Zmluvy Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa 
tejto Zmluvy. 

1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy 
vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto 
Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy 
povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať. 

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných 
strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4 Podklady Objednávateľa 

1.4.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmal a 
detailne sa oboznámil so všetkou Dokumentáciou Objednávateľa poskytnutou v rámci 
verejného obstarávania. Zhotoviteľovi nevzniká žiaden nárok na úpravu Zmluvy 
z dôvodov Dokumentácie Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ, ako skúsený zhotoviteľ 
s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, mohol nejasnosť, nezrovnalosť alebo 
chybu Dokumentácie Objednáv::iteľa, od ktorej odvodzuje svoje právo na zmenu Zmluvy, 
identifikovať už v priebehu verejného obstarávania a/alebo kedykoľvek potom, 
ak neinformoval o nej Objednávateľa ešte v rámci verejného obstarávania, resp. 
bezodkladne potom ako sa o nej mohol dozvedieť. Pre vylúčenie pochybností platí, že v 
Zmluvnej cene a Ponuke Zhotoviteľa sú zahrnuté všetky práce potrebné na vykonanie 
Diela, ktoré Zhotoviteľ vyššie uvedeným postupom pri vynaložení všetkej odbornej 
spôsobilosti mal alebo mohol predvídať, a to aj pokiaľ nie sú osobitne špecifikované 
v Dokumentácii Objednávateľa, ale sú nevyhnutné na vykonanie Diela alebo ich potreba 
vyplýva z povahy samotného Diela alebo prác na Diele. 

1.5 Dozor Objednávateľa 



1.5.1 Kontrolu vykonávania Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa vykonáva Dozor 
Objednávateľa. Dozor Objednávateľa je personál Objednávateľa a vykonáva a uplatňuje 
všetky právomoci, ktoré sú mu dané podľa tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne 
vyplýva. Dozor Objednávateľa tiež upozorňuje na nedostatky zistené v priebehu 
vykonávania diela, najmä zápisom do stavebného denníka. 

1.5.2 Kedykoľvek si Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti alebo uplatňuje právomoci 
uvedené v Zmluve, má sa za to, že koná v mene Objednávateľa. Do pôsobnosti resp. 
právomocí Dozoru Objednávateľa patrí najmä: 

a) odovzdanie a prevzatie Staveniska, 

b) organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady), 

c) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

d) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu, 

e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 
dokladov, 

f) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté 
alebo zneprístupnené, 

g) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 

h) spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v Projektovej dokumentácii Diela, 

i) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 
kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na 
predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok 
(atesty, protokoly), 

i) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

k) kontrolovanie postupu prác vykonávania Diela, 

1) stanovovanie termínov odstraňovania vád, kontrola a potvrdzovanie ich 
odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu Diela a termínov, 

m) v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie 
ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie 
požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie 
zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom 
okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania Diela Zhotoviteľom. 

1.5.3 Dozor Objednávateľa nie je oprávnený meniť túto Zmluvu. 

1.5.4 Objednávateľ je povinný ustanoviť a oznámiť Zhotoviteľovi osobu (alebo osoby) 
vykonávajúcu funkciu Dozoru Objednávateľa najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

2. ZHOTOVENIE DIELA 

2.1 Stavenisko 

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky dôležité a potrebné údaje a informácie 
o faktickom a právnom stave Staveniska v rámci Dokumentácie Objednávateľa. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska 
a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, 
v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre 
predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových 
a príjazdových cestách k Stavenisku. 
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2.1.2 Do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na prevzatie Staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko 
Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie Diela. 
O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. 
Tento protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán 
v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu. 
V protokole sa uvedie najmä 

a) stav, v akom sa Stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v /na Stavenisku nachádza, 

c) miesto a dátum spísania protokolu, 

d) podpisy Zmluvných strán. 

Odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za Stavenisko. 
Za správne vytýčenie a ohraničenie Staveniska je zodpovedný Zhotoviteľ. 

2.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné náklady po dobu 
trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. Zhotoviteľ si zabezpečí 
akékoľvek a všetky potrebné prevádzkové, sociálne, výrobné a iné zariadenia Staveniska, 
ktoré môže potrebovať k zhotoveniu Diela. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu 
akéhokoľvek zariadenia Staveniska sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Po ukončení prác na 
Diele je Zhotoviteľ povinný v lehote do 30 dní odstrániť zo Staveniska všetky stroje, 
výrobné zariadenia, materiál, odpady a iné vybavenie Staveniska a uviesť všetky 
dotknuté komunikácie, pozemky a iný majetok dotknutý realizáciou Diela do pôvodného 
stavu. 

2.1.4 Podrobné požiadavky môže obsahovať Projektová dokumentácia Diela a iné časti 
Požiadaviek Objednávateľa. 

2.2 Všeobecné požiadavky na práce 

2.2.1 Zhotoviteľ počas celej doby platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce 
na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 
a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať a je 
zodpovedný za to, že Dielo a všetky materiály a Dokumentácia Zhotoviteľa bude 
vyhovovať tejto Zmluve, najmä Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa, 
Zmluve a Právnym predpisom. 

2.2.2 Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť 
všetky Povolenia okrem Povolení Objednávateľa potrebné k samotnej realizácií prác na 
Diele vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi. 

2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade 
Projektovou dokumentáciou Diela a špecifikami Staveniska. Pokiaľ sa kedykoľvek 
v priebehu vykonávania prác na Diele zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 
umiestnenie akejkoľvek časti Diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je povinný takú vadu odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ chyba vznikla 
použitím nesprávnych podkladov a údajov Objednávateľa, pokiaľ na ich nesprávnosť 
Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy nemal upozorniť, jedná sa o zodpovednosť Objednávateľa 
a Objednávateľ znáša aj zvýšené náklady na odstránenie takej vady. V takom prípade je 
ZhuLuviLeľ puviirný puLidJdl.' OLjeJHciVdLeľd u vyJdnie µuky11U lld zmenu Z1uluvy. 
Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje 
Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. 

2.2.4 Všetky archeologické nálezy nájdené na Stavenisku Zhotoviteľ okamžite oznámi 
Objednávateľovi a zároveň vydá o tom oznámenie Dozoru Objednávateľa, ktorý vydá 
pokyn, ako s nimi má Zhotoviteľ narábať. V prípade ak Zhotoviteľovi vznikne 
oneskorenie a/alebo zvýšené náklady v dôsledku plnenia týchto pokynov, postupuje sa 
podľa Zmluvy. 



2.2.5 Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sú kanalizácia, vodovod, 
telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný 
oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác 
písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich 
lokalizáciu/vytýčenie. a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy 
v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich 
správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním 
alebo jeho Subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody 
musí na vlastné náklady bezodkladne odstrániť. 

2.2.6 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a 
priľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a 
odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Dozoru 
Objednávateľa musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela 
nesmie byť zakrytá bez súhlasu Dozoru Objednávateľa. Akékoľvek podstatné skutočnosti 
a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Dozorom 
Objednávateľa. Dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy 
v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie 
práce zo strany Dozoru Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti 
alebo povinnosti. 

2.2. 7 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, ak sa 
s Objednávateľom nedohodne inak Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ. 

2.2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska 
a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom 
predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku 
k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre 
zhotovenie príslušnej časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku 
výlučne len technologické zariadenia Staveniska a materiály určené na realizáciu Diela 
podľa Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska 
a materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili 
predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých 
materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a 
Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ 
a to až do prevzatia Diela resp. jeho ucelenej časti zo strany Objednávateľa na základe 
Preberacieho protokolu. 

2.2.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení Právnych predpisov o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za 
Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení 
Právnych predpisov. Náklady a zisky v súvislosti s nakladaním s odpadmi sú nákladmi 
a príjmami Zhotoviteľa a sú zohľadnené v Zmluvnej cene. V prípade ak Objednávateľovi 
vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností 
podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní 
Objedn5.vJteľ� z� 3!{ékcľvck t�kéto šJ.�ody. 'l príp:1de Jk v súvislosti s reJ!iz5.ciou Diel:t 
bude demontovaný akýkoľvek majetok Objednávateľa, ktorý nebude odpadom, tento 
zostáva majetkom Objednávateľa a Zhotoviteľ ho odovzdá Objednávateľovi. Podrobnosti 
o evidencii takého majetku a jeho odovzdaní si Zmluvné strany dohodnú osobitne. 

2.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, 
bude rešpektovať výskyt okolitých drevín a krovitých porastov tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných 
mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia 
predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 
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2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník 
v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení 
stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami podľa 
príslušných ustanovení zákona platného v čase plnenia Diela. Stavebný denník musí byť 
trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela 
a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie 
stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na 
Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na 
Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, 
opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu 
s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia 
Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany 
Objednávateľa. 

Okrem stavbyvedúceho Zhotoviteľa je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať 
zápisy Dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta 
poverený výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy 
do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je 
oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom 
zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží Dozoru Objednávateľa denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak Dozor 
Objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, 
námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak 
platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. 

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
Dozor Objednávateľa. 

2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa 
pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri 
vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa 
(Dozoru Objednávateľa) Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

2.2.13 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa 
dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade 
pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia dychovej skúšky, má právo okamžite vypovedať 
a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo 
Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ má v každom jednom takom prípade 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý výsledok pozitívnej 
skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 

2.2.14 Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za plnej obvyklej 
prevádzky objektu Objednávateľa, ktorého sa vykonávanie Diela týka, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje počas vykonávania Diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie minimálnych obmedzení. Ak sa Dielo realizuje na verejnom priestranstve, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pracovnú činnosť výlučne v čase od 7:00 do 19:00 hod. 
počas pracovných dní; na výkon práce mimo tejto doby sa vyžaduje predchádzajúci 
súhlas Objednávateľa. 

2 2 1 S Šknrly c;pôc;nhPnP rPRliz{\f'in11 DiPlrt nrtrl rmqh StrtVPnic;krt rt vzniknutP n;:i  nc;trttnnm 
majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

2.2.16 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 
všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 
týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 
a/alebo rozhodnutiach. 
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2.2.17 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených 
v Požiadavkách Objednávateľa, a/alebo Právnych predpisoch podľa príslušných 
ustanovení zákona platného v čase plnenia Diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
certifikáty všetkých takýchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov Dozoru 
Objednávateľa na schválenie najneskôr 30 dní pred zabudovaním materiálov a zariadení 
do Diela. Dozor Objednávateľa sa k predloženým certifikátom písomne vyjadrí do 7 dní 
odo dňa ich obdŕžania. Zhotoviteľ nesmie zabudovať do Diela žiadne materiály, stavebné 
diely alebo výrobky bez súhlasu Dozoru Objednávateľa. 

2.2.18 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. 
Akékoľvek porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

2.2.19 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie 
sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä 
v Požiadavkách Objednávateľa. 

2.3 Dokumentácia Zhotoviteľa 

2.3.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je 
povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s 
touto Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo 

vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný 
odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v 
prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo 
formátoch uvedených v Požiadavkách Objednávateľa, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak 
definovanou touto Zmluvou. 

2.3.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho 
pripomienkovanie alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa 
tejto Zmluvy (ak sú takto označené) alebo ako určí Dozor Objednávateľa bude v lehote 
stanovenej v tejto Zmluve alebo podľa pokynu Dozoru Objednávateľa predložený Dozoru 
Objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie lx v tlačenej forme a lx 
v elektronickej forme vo formáte .pdf a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte 
dgn, dwg, alebo Mapinfo podľa požiadaviek Objednávateľa, textové časti aj vo formáte 
.doc (word) a tabuľkové časti aj vo formáte .xls (excel) a budú sa aplikovať nasledovné 
ustanovenia: 

a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na 
vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na 
prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by 
malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu 
prác Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka 
sa použije primerane); 

b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do 
siedmich (7) dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými 
pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi; 

c) v prípade, ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému 
Onk11mPnt11 7hntnvitPľ::i, vyrl� n::ijnPc;kôr rln pi::itirh (S) rlní 7hntnvitpľnvi píc;nmnP 
potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu 
Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom); 

d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie 
pripomienky a/alebo výhrady, sa postup podľa tohto bodu 2.3.2 aplikuje aj 
opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predÍženie 
žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné 
náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré 
Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ 



Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich 
zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie; 

e) ak Dokument Zhotoviteľa spÍňa požiadavky Zmluvy, Dozor Objednávateľa v lehote 
na preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie 
pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Dozor Objednávateľa v príslušnej 
lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa 
nespÍňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.3.2 alebo 
Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo jedine na 
predÍženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany 
Objednávateľa. 

f) V prípade, v ktorom má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument 
Zhotoviteľa v predpísanom počte vyhotovení, tak po tom, ako Objednávateľ vydá 
podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa 
spÍňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá 
Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom 
podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. 
k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých vyhotovení príslušnej Dokumentácie 
Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej 
Dokumentácií Zhotoviteľa. 

2.3.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu 
k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa 
v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky 
alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, 
nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.3 Zmluvy. 

2.3.4 Zhotoviteľ vypracováva Dokumentáciu Zhotoviteľa priebežne ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa 
vyhotovil, dokončil a/alebo odovzdal Objednávateľovi tak, ako je uvedené v tejto Zmluve 
a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr však spolu 
s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu resp. 
podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak. Ďalšie 
podrobnosti môžu ustanovovať Požiadavky Objednávateľa. 

2.3.5 Osobitne je Zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú 
výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti Projektovej 
dokumentácii Diela nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (tzv. dokumentácia na 
vykonanie prác alebo DVP), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v 
Projektovej dokumentácii Diela. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie 
Dozoru Objednávateľa v lehote najmenej štrnásť (14) dní pred začatím vykonávania prác 
na Diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch ( 4) vyhotoveniach 
v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf -
textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf - výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DVP musí 
zodpovedať požiadavkám stanovených v Požiadavkách Objednávateľa pre riešenie 
detailov súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými výrobkami. Vykonanie Diela na 
základe DVP nesmie mať vplyv na zmenu Rozpočtu Zmluvnej ceny a musí byť v súlade 
s Projektovou dokumentáciou Diela. 

7, � n 7.hntnvitPľ jP povinný po vyhntnvPnÍ, n;:ijnPc;knr k PrPhPrr1riPm11 kon;:iniu vyprc1rnvc1ť ;:i 
odovzdať 

a) dokumentáciu skutočnej realizácie Diela a ostatnú súvisiacu dokumentáciu so 
zapracovanými a vyznačenými zmenami, ktoré vznikli počas vykonávania Diela 
oproti Projektovej dokumentácii Diela. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
vrátane dokladovej časti Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch ( 4) vyhotoveniach v listinnej 
forme a 2x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť), (*.dwg, *.dng, 
*.pdf - výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Dokumentácia skutočnej realizácie 
Diela bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celé Dielo s celkovou 
situáciou stavby a situáciou širších vzťahov celkovo v štyroch (4) vyhotoveniach; a 
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b) geometrický plán podľa požiadaviek stanovených Právnymi predpismi 
a Požiadavkami Objednávateľa v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v 
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť), 
(*.dwg, *.dng, *.pdf - výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. 

2.4 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia 

2.4.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku potrebnú súčinnosť 
nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela, vrátane súčinnosti pri 
spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude 
potrebné). 

2.4.2 Odo d11a začatia prác na Diele na Stavenisku sa budú v zmysle dohody konať kontrolné dni 
zhotovovania Diela. Termín konania prvého kontrolného d1fa si Zmluvné strany stanovia 
dohodou. Objednávateľ je povinný termín a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj 
emailom) Zhotoviteľovi najmenej tri (3) dni pred jeho uskutočnením. Ak sa Zmluvné strany 
dohodnú na pravidelných pracovných stretnutiach (kontrolných dr'íoch stavby), budú platiť 
termíny dohodnuté Zmluvnými stranami. 

2.4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, 
Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do dvoch (2) 
pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) 
požiadavku na zvolanie pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného 
stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia. 

2.4.4 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa tohto bodu 2.4 nebude mať Zhotoviteľ nárok 
na úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa. 

2.4.5 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej 
Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú 
stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 

2.4.6 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, 
potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany 
Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo 
v primeranom rozsahu vystaví. 

2.5 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác 

2.5.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Dozoru 
Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení 
sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať 
podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za 
sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác. Podrobnosti si 
môžu Zmluvné strany dohodnúť osobitne. 

2.5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na 
Diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní Diela minimálne v 
mesačných intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie 
prác vykonaných na Diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov tak, ako sú 
tido cvidované v stavt:lmorn deilníku itlt:l:,o určené Prnjcktovou dokumentáciou Dield 
alebo vo výkaze výmer, inak v intervaloch určených Objednávateľom; fotodokumentácia 
sa vždy vyhotoví v prípade realizácie časti Diela, ktoré majú byť zakryté, a to 
bezprostredne pred zakrytím. Fotodokumentáciu za príslušné obdobie odovzdá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr pri fakturácii súvisiacich položiek, a to v 
elektronickej forme v dvoch L2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. 

2.5.3 Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa ocenený súpis vykonaných plnení podľa 
Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré 
budú preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky platby. 
Dozoru Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia 
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oceneného sup1su vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie sup1su 
vykonaných plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní 
Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Dozorom Objednávateľa 
schválený ocenený súpis vykonaných plnení je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny 
podľa bodu 3 .1  tejto Zmluvy. 

2.5.4 Dozor Objednávateľa môže odmietnuť potvrdenie oceneného súpisu vykonaných prác 
iba v prípade, ak: 

a) niektorá časť Diela alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so 
Zmluvou, a/alebo 

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo 

c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade 
so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa. 

2 .5.5 Dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce alebo 
povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je  
vykonaná , alebo ak je  časť Diela vykonaná s vadami. 

2 .5.6 Najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela predloží Dozoru 
Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác pre účely vystavenia záverečnej faktúry, 
v ktorom Zhotoviteľ uvedie 

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému 
v Protokole o úplnom vyhotovení Diela , a 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 

2.5.7 Ak Dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného sup1su 
. uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa 
ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby 
medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru 
Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento 
schválený súpis prác bude považovaný za konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto 
Zmluvy pre účely vystavenia záverečnej faktúry. 

2.5.8 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany Poskytovateľa NFP alebo iného 
kontrolného orgánu je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom 
rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác 
Dozorom Objednávateľa. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne 
vykonanými prácami a prácami schválenými Dozorom Objednávateľa a uhradenými 
Objednávateľom, Zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle 
pokynov Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa a to aj v prípade, ak to bude 
Zhotoviteľ rozparovať, pričom v takom prípade je povinný sa riadiť pokynmi Dozoru 
Objednávateľa alebo Objednávateľa až do nadobudnutia právoplatnosti konečného 
rozhodnutia príslušného orgánu o týchto nárokoch. V prípade zistenia neoprávnene 
vyfakturovaných čiastok je Zhotoviteľ povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť 
Objednávateľovi iným spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry). 

2.6 Lehota plnenia 

2.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vrátane všetkých súvisiacich 
plnení vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác do ôsmych (8) mesiacov 
odo dňa účinnosti Zmluvy ( ďalej len "Lehota plnenia)". 

2.6.2 Dielo sa považuje za vyhotovené v Lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu Lehoty 
plnenia zhotovené riadne v súlade s touto Zmluvou a je spôsobilé na úspešné 
absolvovanie Preberacieho konania stavby. 

2.6.3 Ak ďalej nie je uvedené inak, Zhotoviteľ bude mať nárok na predÍženie Lehoty plnenia, 
resp. predÍženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené 
niektorou z nasledovných okolnosti: 



a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predÍženie Lehoty vykonania Diela resp. 
predÍženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych 
predpisov; 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť 
Objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci (popísané v časti 3.2.5 tejto Zmluvy), ktoré sú priamou príčinou 
omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

e) dôvody nepredvídateľné (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným 
Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa vo verejnom 
obstarávaní) _fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky 
a umelé fyzické prekážky a inečist'ujuce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na 
Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických 
podmienok s výnimkou klimatických podmienok; 

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni 
Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, 
ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím 
Zhotoviteľa; 

g) V prípade, že Zmluva výslovne ustanovuje určité obmedzenia pri výkone pracovnej 
činnosti (napr. obmedzenie pracovnej doby, výkon pracovnej činnosti počas 
prevádzky objektu a pod.), Zhotoviteľ ubezpečuje Objednávateľa, že uvedené 
nebráni vykonaniu Diela v Lehote plnenia a s ohľadom na vyššie uvedené bude svoje 
činnosti plánovať a koordinovať tak, aby bolo Dielo dokončené riadne a včas. 

2.6.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže 
Zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 2.6.3, avšak Zhotoviteľ je 
povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude 
možné, plynule pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v 
najkratšom možnom čase. 

2.6.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala 
niektorá skutočnosť uvedená v bode 2.6.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže 
mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa. Toto 
oznámenie bude obsahovať: 

a) popis prekážky a dôvody na predÍženie času plnenia, 

b) predpokladanú dobu trvania prekážky, 

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať, 

d) predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela. 

2.6.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 2.6.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas 
plnenia stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, 
ktorá je týmito prekážkami dotknutá. 

2.6.7 Objednávateľ upozorňuje, že so zreteľom na podmienky Operačného programu je 
potrebné Dielo dokončiť najneskôr do 30. júla 2023, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie, 
že najmä v prípade, ak by v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nemalo dôjsť k úspešnému 
dokončeniu všetkých aktivít Projektu v súlade s podmienkami Operačného programu, 
ObjednéÍvatel'ovi hrozí čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (kréÍtenie) 
financovania Diela (Projektu) z prostriedkov Európskej únie na základe Zmlúv o NFP, čo 
v zmysle bodu 3.2 Zmluvy predstavuje priamu škodu Objednávateľa. Vzhľadom 
k ukončeniu programového obdobia 2014 - 2020 nie je možné predlžiť dobu realizácie 
aktivít projektu. 



2. 7 Harmonogram prác 

2.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Dozoru Objednávateľa grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude 
zodpovedať Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po 
odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní. Na preskúmanie 
Harmonogramu prác platia primerane podmienky podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Po 
schválení Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva pre Zmluvné strany 
záväzný. 

2.7.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú 
kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane 
úspešného absolvovania všetkých Skúšok a Preberacieho konania v súlade s touto 
Zmluvou. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti 
jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude 
obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa Požiadaviek Objednávateľa, ich 
vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť. 

2.7.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predÍženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa 
revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú 
uvedené v bode 2.7, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na 
preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa 
tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predÍženie Lehoty plnenia, pokiaľ 
okolnosť vyvolávajúca potrebu revlZ!e Harmonogramu prác zároveň nedáva 
Zhotoviteľovi právo na predÍženie resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto 
Zmluvy. 

2.7.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane 
finančného odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov 
a strát Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác. 

2.7.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov alebo medzitermínov oproti Harmonogramu prác, Dozor 
Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu 
prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny 
a medzi termíny v zmysle Harmonogramu prác budú dodržané. 

2.8 Pokyny Objednávateľa 

2.8.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje 
splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. 

2.8.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Dozorom Objednávateľa alebo inou 
osobou Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

2.8.3 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený 
sa od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobi(' v prípade bezprostredne 
hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať 
alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

2.8.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto 
pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. 
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2.8.5 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do 
desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá 
alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek 
písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný 
takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi 
Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že 
Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento 
pokyn Objednávateľa nesplní. 

2.8.6 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 
omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 
Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle 
Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne 
Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o 
povahe a rozsahu omeškania. 

2.8.7 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 
plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne 
najneskôr však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu podľa 
bodu 2.9 tejto Zmluvy. 

2.8.8 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn 
v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného 
pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ 
bude mať nárok na predÍženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku 
každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo 
prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 2. 9 tejto Zmluvy 
a Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy. 

2.8.9 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 
stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy 
Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal. 

2.9 Zmeny a úpravy 

2.9.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 
uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh 
zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy 
predložiť Dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa. 

2.9.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä: 

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve; 

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu prác. 

2.9.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy 
budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 2.9.6 
tejto Zmluvy. 

2.9.4 Kect' Dozor Objec!ncívateľa požiada Zhotoviteľa o n;ívrh zmeny alebo kedykoľvek je tak 
povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdŕžania žiadosti 
Dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Dozoru Objednávateľa 
návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), 
že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie 
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je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo 
prevádzkovanie Diela. 

2.9.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 
desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru Objednávateľa. 

2.9.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať /vynechať a/alebo upraviť; 

b) ak má tento návrh mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram 
prác (vrátane oboznámenia Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na 
Dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu 
Diela, ak také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného Diela vo forme „naviac 
prác" v súhrnnej výške do S % zo Zmluvnej ceny sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať 
takéto zmeny bez vplyvu na Lehotu plnenia; a 

c) ak má tento návrh mať vplyv na Zmluvnú cenu, tak návrh Zhotoviteľa na ocenenie 
(pozitívne či negatívne) zmeny. 

2.9.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej 
v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka 
práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte 
Zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Dozorom 
Objednávateľa; 

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny 
neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre 
položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú 
dohodou Zmluvných strán. Ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne 
a rozhodujúca je vždy nižšia cena. 

2.9.8 Dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdŕžaní návrhu na zmenu tento návrh 
posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá 
pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne 
na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Dozoru 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo 
prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny. 

2.9.9 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Dozor Objednávateľa uvedie, že 
k nemu nemá pripomienky, bude predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po 
schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento 
návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie 
zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný 
takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený 
písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný 
realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je 
povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien 
po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Protokolu o úplnom 
vyltuluVeilÍ Dielci. 

2.9.10 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 2.9.9 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ 
nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v 
existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na 
huclúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu aleho pokiaľ nemôže inak 
negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram prác. V takom 
prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od 
Objednávateľa pokyn podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ 
pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na 
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zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach 
podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne inak 

2.9.11 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela je spolufinancovaná z prostriedkov 
poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
Objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny aj stanovisko príslušného 
Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, pričom do doby doručenia 
stanoviska tohto orgánu Objednávateľovi lehoty podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy neplynú. V 
naliehavých a odôvodnených prípadoch môže Dozor Objednávateľa vydať pokyn, aby 
Zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej 
vety, ak ide o prípady určené v Zmluve o NFP, v dokumentácii Operačného programu 
resp. ak tak ustanoví príslušný orgán (ďalej spolu len „osobitné pravidlá Operačného 
programu") 

2.9.12 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu na zmenu podľa bodu 2.8 a/alebo v 
prípade inej zmeny Zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde 
k zúženiu prác alebo Diela, Zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj 
povinnosť tieto práce vykonať, Zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude 
mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo Diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej 
škody. 

2.9.13 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zmluvu možno zmeniť počas jej 
trvania bez nového verejného obstarávania za podmienok stanovených § 18 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O 
každej zmene rozsahu vykonávania Diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k 
tejto Zmluve. Ak osobitné pravidlá Operačného programu neustanovujú inak, 
uzatvorenie dodatku podlieha schváleniu Riadiacim orgánom alebo 
Sprostredkovateľským orgánom. 

2.10 Skúšky 

2.10.1 Pred odovzdaním Diela (resp. časti Diela), je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa 
a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať príslušné Skúšky Diela alebo jeho 
častí konkrétne materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, 
kontrola ich výsledkov spolu s dokladmi preukazujúcimi kvalitu uskutočnených prác 
a dodávok (atesty, protokoly). Na základe týchto Skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že 
Dielo, (resp. príslušná časť Diela) je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že 
spÍňajú všetky Požiadavky Objednávateľa, vyhovujú Ponuke Zhotoviteľa a všetkým 
Právnym predpisom a spÍňajú ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na 
príslušnú časť Diela. 

2.10.2 Pred Skúškami Zhotoviteľ v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však desať (10) 
pracovných dní, doručí Dozoru Objednávateľa oznámenie o mieste a termíne Skúšok 
a podrobný harmonogram Skúšok obsahujúci jednotlivé sledy testovania a priebeh 
Skúšok Harmonogram Skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých 
plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis. 

2.10.3 Skúšky Diela (resp. príslušnej časti Diela) budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za 
účelom preukázania, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže byť prevádzkované 
hP7pPrnP t::ik, ::ikn jl" �pPrifiknv::iné v 7.mh1vP, 7;::i v,;Ptkýrh rlnc:;ti1pnýrh prPV<lrl7kovýrh 
podmienok, a že Dielo (resp. príslušná časť Diela) vyhovuje Zmluve. Skúšky budú 
prebiehať a harmonogram Skúšok bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom slede: 

a) skúšky pred uvedením do prevádzky (tam kde sa osobitná prevádzka, resp. 
funkčnosť Technologických zariadení testuje), ktoré budú zahŕňať príslušné 
kontroly a skúšky funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej 
inštalácie Technologických zariadení a toho, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) 
môže bezpečne podstúpiť skúšky podľa bodu b) nižšie; 

b) skúšky pri uvádzaní do prevádzky a kde sa nevyžaduje prevádzka tak skúšky pri 
užívaní, ktoré budú zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky za 

17/30 



účelom preukázania, že Dielo a/alebo jeho j ednotlivé časti môžu byť prevádzkované 
bezpečne tak, ako j e  špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok v súlade s účelom na ktorý j e  Dielo určené. 

2.10.4 Pred Skúškami príslušnej časti Diela Zhotoviteľ doručí v rámci podrobného 
harmonogramu Skúšok aj podrobný opis všetkých úkonov a náplň činností testovania 
minimálne v rozsahu opisu: 

a) organizačných, kontrolných a technických činností, 

b) predpisov pre činnosť pred uvedením do prevádzky, pri uvádzaní do prevádzky, 
počas prevádzky a pri zastavení jednotlivých Technologických zariadení v rámci 
príslušnej časti Diela; 

c) požiadaviek na počty a skladbu prevádzkových pracovníkov; 

d) všetkých bezpečnostných pokynov a predpisov pre vykonanie Skúšok. 

Zhotoviteľ pre účely Skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, 
asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál 
a všetko ostatné tak, aby Skúšky prebehli v súlade so Zmluvou. Náklady na 
vykonanie Skúšok znáša Zhotoviteľ. 

Podrobnosti o ktorýchkoľvek Skúškach môžu tiež vyplývať z Právnych predpisov 
alebo ich môže stanoviť Dozor Objednávateľa. 

2.10.5 O priebehu každých Skúšok budú Zmluvné strany viesť podrobné technické záznamy, 
ktoré budú obsahovať všetky podstatné informácie o priebehu a výsledku každých 
Skúšok tak, aby na ich základe bolo možné kvalifikovane zhodnotiť priebeh a výsledky 
Skúšok. Tieto záznamy budú podkladom pre každý protokol o Skúškach vyhotovený 
podľa bodu 2.10.6 tejto Zmluvy. 

2.10.6 O výsledku každých Skúšok bude vyhotovený samostatný protokol, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie 
Skúškam platia nasledovné podmienky: 

a) ak ktorákoľvek časť Diela nevyhovie Skúškam, okrem nedostatkov drobných vád, 
ktoré nebránia riadnemu užívaniu príslušnej časti Diela, Objednávateľ môže 
požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady tejto časti Diela kvôli ktorým nevyhovelo 
Skúškam, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Skúšky za rovnakých podmienok. To 
sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Skúšok; a zároveň 

b) v prípade, ak Objednávateľ nariadi vykonať opakované Skúšky a príslušná časť Diela 
alebo celé Dielo nevyhovie ani opakovaným Skúškam, Objednávateľ môže nariadiť 
ďalšie opakovanie Skúšok alebo Dielo ako celok odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy. 

2.10.7 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Skúškach resp. úspešné vykonanie 
opakovaných Skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym 
vykonaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody 
a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy. 

2.10.8 Akékoľvek náklady spojené s opakovaním ktorýchkoľvek Skúšok podľa tejto Zmluvy 
znáša v plnej miere Zhotoviteľ. Na každé opakované Skúšky sa uplatňuje tento bod 2 .10 
primerane. 

2.11 Preberacie konanie 

2 .11 .1  Preberacie konanie j e  konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Skúšky preverí, 
že Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela), a k tomu zodpovedajúca 
Dokumentácia Zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa Zmluvy nemajú vady a spÍňajú 
požiadavky podľa tejto Zmluvy, a ktoré sa končí vydaním protokolu (alebo odmietnutím 
vydania), ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať 
a dokončiť príslušnú časť Diela ( resp. celé Dielo) riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej 
aj ako „Preberacie konanie" a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako 
,,Preberací protokol"). 
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2.11.2 Preberacie konanie sa uskutoční k Dielu ako celku. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu 
konaniu predložiť Objednávateľovi minimálne nasledovné doklady: 

a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od schváleného projektu Diela; 

b) dodacie listy k všetkým Technologickým zariadeniam; 

c) protokol o úspešnom absolvovaní všetkých Skúšok; 

d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela, ak ešte 
nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú 
dokumentáciu vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela; 

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch 
v znení neskorších predpisov; 

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých materiálov a záznamy 
zo všetkých skúšok materiálov; 

g) dve kópie stavebného denníka; 

h) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na 
základe tejto Zmluvy, Požiadaviek Objednávateľa, Ponuky Zhotoviteľa alebo 
Právnych predpisov. 

2.11.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho 
protokolu spolu so všetkými dokumentmi podľa bodu 2.11.2 vyššie. Predloženie žiadosti 
o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru 
Zhotoviteľa je Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela) vykonané a dokončené 
riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu 
konaniu. Zhotoviteľ najmenej S dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve 
objednávateľa na jeho prevzatie. Riadne dokončené Dielo (resp. samostatne 
odovzdávaná časť Diela) je také, ktoré je dokončené bez vád a v súlade s touto Zmluvou. 

2.11.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo (resp. 
samostatne odovzdávaná časť Diela) dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou 
drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela) pre zamýšľaný účel. Preberací protokol musí obsahovať minimálne 
nasledovné údaje: 

(i) označenie Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela) podľa stavebných 
objektov (SO) alebo prevádzkových súborov (PS); 

(ii) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti; 

(iii) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa Diela resp. 
dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) (resp. samostatne 
odovzdávanej časti Diela); Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane 
dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a lx v 
elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf -
výkresová · časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú 
technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby. 

(iv) súpis prípadných vád a lehoty na ich odstránenie; 

(v) miesto a čas preberacieho konania; 

(vi) podpisy zúčastnených osôb; alebo 

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela (resp. 
samostatne odovzdávanej časti Diela) a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby 
bolo Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela)v súlade so Zmluvou. 
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2.11.5 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do 
troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že 
vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto 
lehoty. 

2.11.6 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.11.5 
prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela) a nebezpečenstvo škody na Diele (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela). 

2.11.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady 
zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 2.11 Zmluvy, má sa za to, že 
Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia 
Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené 
po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom 
a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje 
zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú 
pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia. 

2.11.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 
2.l l.4b ), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie 
Preberacieho protokolu a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.11.4 tejto 
Zmluvy, pričom bod 2.11.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho 
konania nie je dotknutý tento bod 2.11.8. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, 
kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného 
Preberacieho konania platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé 
na úspešné ukončenie Preberacieho konania, Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu 
nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie 
vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom 
konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa 
nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným 
plnením v Lehote plnenia. 

2.11.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2 .ll.4a) s výnimkou 
drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela), Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na 
primeranej lehote na odstránenie týchto vád. 

2.11.l0Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady príslušnej časti Diela v dodatočnej primeranej lehote 
určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.ll.4a) vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.lc) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne 
Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania príslušnej časti Diela s vadami uvedenými 
v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom 
rozsahu. 

2.11.l l Po úplnom odstránení vád Diela podľa Zmluvy a po splnení všetkých ostatných 
povinností Zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním Diela a súvisiacej 
Dokumentácie Zhotoviteľa, Zmluvné strany vyhotovia Protokol o úplnom vyhotovení 
Diela, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených 
c; vyknn;:iním OiP];:i 

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

3.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 
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Cena bez DPH: 140 555,55 -€ 

Sadzba DPH: 28 111,11 € 

Cena s DPH: 168 666,66 € 

(slovom: Stošesťdesiatosemtisíc šesťstošesťdesiatšesť eur, 66 centov) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena") 

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona 
č. 222/2004· Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu 
bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti. 

3.1.3 Zmluvná cena je stanovená Rozpočtom Zmluvnej ceny a jej zmena je možná iba za 
podmienok a postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom obstarávaní. 
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú 
cenu nemá vplyv inflácia, zmena nákladov, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva 
výslovne nestanovuje inak. 

3.1.4 Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny, ktorý tvorí časť Ponuky 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena a Rozpočet Zmluvnej ceny zahŕňa všetky náklady nevyhnutné 
na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa všetkých Skúšok 
a odstránenia všetkých vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa, a zahŕňa v sebe všetky 
ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky 
zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, 
vrátane nákladov na všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne 
zabezpečenie, zariadenia, energie, dopravu, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré 
bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy na riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa. 
Pokiaľ určité plnenie nie je obsiahnuté v Rozpočte Zmluvnej ceny ako samostatná 
položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách 
Rozpočtu Diela. 

3.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený si uplatňovať na úhradu a Objednávateľ je povinný uhradiť len 
Dozorom Objednávateľa potvrdené práce na základe Dozorom Objednávateľa 
potvrdených ocenených súpisov vykonaných plnení podľa bodu 2.5.3 tejto Zmluvy. 

3.1.6 Spravidla do siedmich (7) dní po vydaní potvrdenia Dozoru Objednávateľa podľa bodu 
2.5.3 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za 
uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú. 

3.1.7 Na fakturáciu Zmluvnej ceny sa ďalej budú uplatňovať nasledovné ustanovenia: 

a) Každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie musí obsahovať minimálne 
údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi a dôvod fakturácie s 
odkazom na Zmluvu. 

b) Každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví Zmluvy. 

c) Ku každej faktúre budú priložené kópie nasledovných dokumentov: 

(iJ Dozorom ObjednivJte!'J schvi!ený ocenený súpis skutočne ','}'kon::mých pdc 
potvrdzujúci nárok na príslušnú platbu; 

(ii) správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu 
prác podľa Harmonogramu prác; 

(iii) fotografie dokumentujúce postup \.rýroby v rozsahu a podrobnostiach 
požadovaných Dozorom Objednávateľa; 

(iv) zostatkové rozpočty predložené aj v elektronickej podobe Dozoru 
Objednávateľa za každé fakturačné obdobie (t. j. celkové množstvo a náklad 
z Rozpočtu Zmluvnej ceny, celkové prestavané množstvo a náklad 
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za predchádzajúce obdobie, celkové prestavané množstvo a náklad za 
fakturačné obdobie a zostatkové množstvo a náklad). 

d) V prípade požiadavky Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
na formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných Usmernení k fakturácii 
a následného predkladania Žiadosti o platbu na RO / SO , bude Zhotoviteľ 
postupovať podľa pokynov a usmernení Objednávateľa. 

3.1 .8 Splatnosť faktúr na čiastky Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy je šesťdesiat (60) dní od 
doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle 
Zmluvy. S prihliadnutím na spôsob financovania realizácie Diela (z nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa NFP) 
zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného 
záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé Zmluvné strany a takéto osobitné 
dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

3 .1 .9 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas 
plynutia takto poskytnutej lehoty j e  Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu 
čiastkových faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy 
nebudú záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb 
podľa tohto odseku Zmluvy nie j e  Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich 
peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne 
zákonné ani zmluvné sankcie. 

3.1 .10 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie Zmluvnej 
ceny akékoľvek splatné záväzky (o. i . zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. 
akékoľvek nároky, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok). Zhotoviteľ 
je oprávnený započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, 
ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na 
veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 
práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť 
nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi 
NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo 
nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. 
Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v 
súlade s podmienkami Zmluvy. 

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany 
orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.2.4 Zhotovitel' odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 
v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 
hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov 
Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia 
akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu 
alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady 
v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej 
moci sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie 
uvedené znaky: 
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a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a 
zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať, 
pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, 
vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť 
a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc"). 

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo 
je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa 
tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej 
Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto 
prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do 
najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, bude mať počas Záručnej doby vlastnosti 
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a 
že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na 
Dielo (resp. jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu 
príslušného Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia 
šesťdesiat (60) mesiacov po podpise Protokolu o úplnom vyhotovení Diela (ďalej aj 
ako „Záručná doba"); ak je v Požiadavkách Objednávateľa pre niektoré vybrané časti 
tvoriace Dielo osobitne uvedená dlhšia záručná doba, má prednosť osobitná úprava 
podľa Požiadaviek Objednávateľa. 

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo resp. ktorákoľvek jeho časť a Dokumentácia 
Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela 
a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky 
tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko. 

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

3.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí 
stavbyvedúci, emailová adresa: _ • . Objednávateľ sa 

zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne, a to listinne ako aj zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na 
odstránenie bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe 
nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. 
V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, 
najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, 
pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote alebo pokiaľ objektívne nie je 
možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, tak 
v iehote na to pnmeraneJ. 

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie 
po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie Záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa 
odstraňujú vady, sa prerušuje :1 opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni 
odstránenia vady Zhotoviteľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci 
alebo ich nahradením, začína opätovne Záručná doba plynúť dňom nasledujúcim po dni 
ich výmeny alebo nahradenia. 



3.3.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. 
za podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne 
vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ môže odôvodnene 
predpokladať, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo 
odstrániť vady sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

3.4 Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora 

3.4.1 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako 
predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, 
Zhotoviteľovi zostávajú jeho výhradné osobnostné a majetkové práva podľa Autorského 
zákona a zároveň Objednávateľovi poskytuje časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu 
(súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej Zhotoviteľom alebo 
ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu prípravy, 
realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, vrátane vyhotovovania 
rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie 
dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom 
vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela resp. 
jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto 
dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za 
poskytnutie týchto práv je zahrnutá v Zmluvnej cene. 

3.4.2 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií 
k počítačovým programom (ak také sú) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto 
Zmluvy. 

3.4.3 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje 
výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej 
dokumentácie v rozsahu udelenej licencie podľa 3.4 tejto Zmluvy ako aj na postúpenie 
licencie tretím osobám. 

3.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy 
od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či 
akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

3.4.5 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie 
akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb 
Zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto Zmluvy. 

3.5 Zmluvné sankcie 

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe 
faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia 
takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné 
zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek 
z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane): 

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v Lehote plnenia podľa bodu 
2.6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním ktoréhokoľvek plnenia v príslušnej 
lehote v zmysle Harmonogramu prác [okrem plnenia podľa písm. a) vyššie] má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, a to za 
každý ďalší aj začatý deň omeškania po uplynutí súvislej doby 7 dní omeškania; 

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.11.10 tejto 
Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo 
Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; počnúc 31. dňom omeškania 
sa zmluvná pokuta zvyšuje na 0,5 % zo Zmluvnej ceny; 

d) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi 
v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 



zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % zo Zmluvnej ceny zaokrúhlenej na celé 
tisíce eur smerom nahor; 

e) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy 
nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, a to za 
každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá; 

f) v prípade, ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od 
tejto Zmluvy, ak táto okolnosť súvisí alebo spočíva v porušení zákonnej alebo 
zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa (vrátane porušenia povinnosti, ku ktorej došlo 
pred účinnosťou Zmluvy) , má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 5 % zo Zmluvnej ceny; 

g) v prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa 
a/alebo u Zhotoviteľa podľa bodu 3.12.3 tejto Zmluvy) dôjde zo strany 
Poskytovateľa NFP ku korekcii rozsahu financovania zo Zmlúv o NFP z dôvodu, že 
neuzná financovanie Diela alebo akejkoľvek práce na Diele za tzv. oprávnený 
výdavok na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej 
korekcii možno priznať Zhotoviteľovi, má Objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za 
tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka; nárok na zmluvnú 
pokutu Objednávateľovi podľa tohto bodu vzniká iba do výšky, do akej už práce, 
ktorých sa neuznanie oprávneností výdavku týka, Objednávateľ zaplatil 
Zhotoviteľovi. 

3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 
zabezpečený záväzok Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej 
Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude tridsať (30) 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia druhej Zmluvnej strane. 

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť deň po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

a) zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými Právnymi predpismi; 

b) doručenie listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho 
oznámenie o výsledku administratívnej finančnej kontroly postupu verejného 
obstarávania Poskytovateľom NFP Objednávateľovi (ďalej aj ako „Oznámenie o 
výsledku"), v ktorom Poskytovateľ NFP skonštatuje, že je možné pokračovať vo 
finančnej operácii a plnení Zmluvy. 

O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy je Objednávateľ 
povinný Zhotoviteľa bezodkladne informovať. 

V prípade, ak pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP 
nebude možné uznať výdavky vyplývajúce z výsledku verejného obstarávania za 
oprávnené alebo v prípade, ak bude z iného zrejmé, že Zmluvy o NFP medzi 
Poskytovateľom NFP a Objednávateľom nebudú môcť byť uzatvorené alebo ich 
uzatvorenie Poskytovateľ NFP odmietol alebo z iného dôvodu bude zrejmé, že finančné 
prostriedky Objednávateľovi neboli alebo nebudú pridelené v požadovanej výške, najmä 
ak z Oznámenia o výsledku vyplynie, že Poskytovateľ NFP identifikoval niektoré 
nedostatky postupu verejného obstarávania, a preto si uplatnil voči Objednávateľovi 
„ex ante finančnú opravu" (tzv. korekciu), v dôsledku čoho Poskytovateľ NFP neposkytne 
Objednávateľovi finančné prostriedky v požadovanej výške, bude mať Objednávateľ 
právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú momentom 
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odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy. Súčasťou odstúpenia podľa tohto bodu 
Zmluvy bude Oznámenie o výsledku preukazujúce existenciu okolností, ktoré zakladajú 
právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy. 

Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony 
spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi 
za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou 
pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi 
žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami 
Zhotoviteľa. 

3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností 
a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ 
nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán. 

3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou. 

3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí 
byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie 
Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, 
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali 
vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 
povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu); 

d) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi alebo uzatvorí zmluvu v 

snahe postúpiť (nakoľko v zmysle bodu 3.11.2 Zmluvy j e  akékoľvek postúpenie práv 

v rozpore s touto Zmluvou od začiatku neplatné) akékoľvek práva podľa tejto 
Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto Zmluvou bez súhlasu Objednávateľa; 

e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela o viac ako 30 
dní oproti Lehote plnenia; 

f) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.10 nezriadi alebo ďalej neudržiava zriadené 
ktorékoľvek poistenie. 

g) ak nastane iná okolnosť uvedená ·v· tejto Z1Ti1u·v·e oprávňujúca Objednávateľa 
odstúpiť od Zmluvy. 

3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s §  19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj ako „Zákon 
o verejnom obstarávaní"). 

3.6.8 Objednávateľ tiež môže odstúpiť od Zmluvy 

a) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo 
hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo 
alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných 
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finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného 
subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného 
príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných 
prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí 
predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 
§ 356 ods. 2 zákona č. S13/1991 Zb. Obchodný zákonník sa v tomto prípade 
nepoužije; 

b) v prípade, že dôjde k zániku Zmlúv o NFP (uzavretej za účelom financovania Diela 
podľa Zmluvy), a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmlúv o NFP. 

3.7 Subdodávatelia 

3.7.1 V prípade vykonávania Diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám. 
Zhotoviteľ v prílohe Zmluvy uvádza: 

a) známych subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorí 
sa podieľajú na plnení zmluvy priamo, a to v rozsahu obchodné meno a adresa sídla 
subdodávateľa, IČO, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby 
oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok, 

b) známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo 
nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri tejto zmluve podľa Zákona 
31S/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, 
a to v rozsahu obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO a podiel 
subdodávok. 

3.7.2 Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní je povinný bezodkladne 
oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na 
plnení Zmluvy priamo. Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi 
akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy nepriamo 
a zároveň sú partnermi verejného sektora, a to v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu. 

3.7.3 Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa 
na plnení zmluvy priamo a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spÍňať podmienky 
účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ. 

3.7.4 Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo 
subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo, musí mať zapísané údaje 
v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom 
zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy. Zároveň zapísaný užívateľ výhod 
partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona 
o verejnom obstarávaní. 

3. 7 .S Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času 
podpísania zmluvy Objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho 
subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo subdodávatelia, ktorí 
sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora, 
platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. 
z v znení neskorších predpisov, ak takúto povinnosť majú a užívatelia výhod partnera 
verejného sektora nie sú osobami podľa § 11 od. 1 písm. c) Zákona o verejnom 
obstarávaní. 

3.7.6 V prípade, ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí sa podieľa na plnení zmluvy priamo, 
alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom 
verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude 
mať v priebehu pbtnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného 
sektora a takúto povinnosť má, alebo užívateľ výhod partnera verejného sektora je 
osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ môže od 
zmluvy odstúpiť. 

3.8 Výzva na nápravu 
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Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek 
povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní 
akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby 
toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak 
s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie j e  primeranou lehotou na nápravu iná 
lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ 
Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu 
určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi ešte jednu 
náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo 
neplnenie Zmluvy ani v druhej náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, 
má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. 

3.9 Komunikácia 

3.9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 
komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene 
poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť 
doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak 
nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za 
deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si 
adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje 
posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi 
s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou 
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi. 

3.9.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.9.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na 
kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, 
ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia. 

3.10 Poistenie 

3.10.1 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia Staveniska, až do vydania Protokolu o úplnom 
vyhotovení Diela zriadiť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne 
40 % zo Zmluvnej ceny na jednu poistnú udalosť, a to bez obmedzenia počtu poistných 
udalostí. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný rovnocenný 
doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do desiatich dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

3 .10.2 Zhotoviteľ je tiež povinný zriadiť a udržiavať v platnosti odo dňa začatia prác na Diele až 
do vydania Preberacieho protokolu k poslednej časti Diela, stavebno-montážne poistenie 
Diela (CAR/EAR) minimálne vo výške Zmluvnej ceny. Takéto poistenie bude kryť 
v rozsahu v akom je  to v danom odvetví bežné všetky prípady poškodenia, zničenia, 
straty, odcudzenia alebo iných škôd na Diele. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedených 
poistných zmlúv alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa 
tohoto bodu pred začatím prác na Diele. 

3.10.3 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo 
napadnuteľnosti uvedených poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu 
poistného pinerna. 

3 .10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi poistné zmluvy podľa bodov 3.10.1 a 
3.10.2 najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju 
povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ 
oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám na náklady 
Zhotoviteľa. 

3.10.5 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa Diela a/alebo majetku Objednávateľa j e  
Zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo emailom informovať Objednávateľa a poistiteľa 
o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 
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kontrolnej činnosti Oprávnených osôb (uvedených v predchádzajúcom bode) voči 
Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení. 

3.11.5 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle 
Objednávateľa (www.kosice.sk). 

3.11.6 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3.11.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s §  18 Zákona 
o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou 
Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán. 

3.11.8 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné 
alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť 
ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným 
z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie 
nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia 
a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je v rozpore alebo sa stane rozporné 
s podmienkami Zmlúv o NFP a/alebo podmienkami Operačného programu, Zmluvné 
strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať a také ustanovenie nahradiť iným, primerane 
zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto 
Zmluvy tak, aby bolo súladné so Zmluvami o NFP a/alebo podmienkami Operačného 
programu; tým nie je dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. 

3.11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

3.11.l0Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Rozpočet zmluvnej ceny 

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 

Objednávateľ 

V Košiciach 

Dňa O 1. 08, 2022 

Za Mesto Košice 
Ing. Jaroslav Polaček, prim�@ 

Zhotoviteľ 

V Košiciach 

Dňa 11.7.2022 

Za EUROBAU s.r.o. 
Ing. Dalibor Blizman, konateľ 
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poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť Objednávateľovi a poistiteľovi všetku 
súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to 
Objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak; povinnosť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť Dielo a/alebo 
majetok Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá 
tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie Diela a/alebo majetku 
Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ 
príslušné poistné plnenie vyplatí. 

3 .10 .6 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa tohto bodu 3 .10 a dôjde k poškodeniu alebo 
zničeniu Diela a/alebo majetku Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
Objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť 
tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného 
plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným 
plnením. 

3.11 Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.11 .1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa 
ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný 
subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 

3.11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

3.11.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmlúv o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon 
kontroly /auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službamC montážnymi a stavebnými 
prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly /auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly /auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 
na výkon kontroly /auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 
g)' 0S"h . �-; .. �� ,; o-ga'��; . . . . ,.,,-1,-,�•'•=' ., • 'S � ,;  h ' ;,; f) " ,', i � ,-1 ,, -'rl,,��•'• � ;  vu} l-' J. .lZ V ť.HH....: 1 Jl.li..lJ u \l l,;UL11JU.l1 V p1 ffiC.u.a.C1 a) aL, \1 Su1auL S p .a. l..:)J.U.:>11y l111 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 
S ohľadom na vyššie uvedené sa tiež Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi a vyššie 
uvedeným subjektom poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie 
z uplatňovania podmienok Operačného programu a/alebo Zmlúv o NFP, najmä však 
z požiadaviek Poskytovateľa NFP. Podpísané znenie Zmlúv o NFP Objednávateľ poskytne 
Zhotoviteľovi v elektronickej podobe bezodkladne po jej uzatvorení. 

3.11.4 Až do uplynutia monitorovacieho obdobia (do schválenia poslednej následnej 
monitorovacej správy Poskytovateľom NFP v súlade so Zmluvami o NFP) je Zhotoviteľ 
tiež povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci výkonu 
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Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí - Košice 
Lokalita: mestská časť Košice - Dargovských Hrdinov, katastrálne územie: Furča 
Investor: Mesto f,ošice, Trieda SNP 48/, ,, 040 11 Košice 
Zodpovedný projektant: 
Vypracoval: 
Dátum: 30,6,2022 

Rekapitulácia rozpočtu: 1 
! 

1 Asanácie - búracie práce 
2 Plocha A - detské ihrisko 
3 Plocha B - detské ihrisko 
4 Plocha C - fitness ihrisko 

5 Plocha D - agility kynologické ihrisko - hracie prvky 
6 Plocha D - aeility kynologické ihrisko - ostatné 

7 Lavičky a koše 
8 Chodníky z betónových tvárnic - zaštrkované, priepustné 

9 Sadové úpravy 
Spolu rekapitulácia: 

Rozpocet nezahrcuie udrzbu a povysac bovu starostlivost: v prvom roku vysadby Je zálievka sadenie nevyhnutna, 
Návrh nezahrňuj,, lišty na oddelenie m11lčovaných plôch kríkových záhonov a ráta s postupným za raste ním trávnika po okrajoch, 
Vhodné kultivarové zámeny navrhovaného sortimentu sú prípustné. 
Výsadbu je vhodné realizovať až po dol ončeni stavebných prác 

Strana 1 z 12 

bez DPH: 4 553,86 € + 20% DPH: 910,77 € s DPH: 5 464,63 € 
bez DPH: 56 585,37 € + 20% DPH: 11 317,07 € s DPH: 67 902,44 € 
bez DPH: 9 193,13 € + 20% DPH: 1 838,63 € s DPH: 11 031,76 € 
bez DPH: 6 237,50 € + 20% DPH: 1 247,50 € s DPH: 7 485,00 € 
bez DPH: 1 105,00 € + 20% DPH: 221,00 € s DPH: 1 326,00 € 
bez DPH: 1 902,83 € + 20% DPH: 380,57 € s DPH: 2 283,40 € 
bez DPH: 22 462,92 € + 20% DPH: 4 492,58 € s DPH: 26 955,50 € 
bez DPH: 4 635,22 € + 20% DPH: 927,04 € s DPH: 5 562,26 € 
bez DPH: 33 879,72 € + 20% DPH: 6 775,94 € s DPH: 40 655,66 € 
bez DPH: 140 555,55 € + 20% DPH: 28 111,11 € s DPH : 168 666,66 € 



.. > 
Číslo položky 'o ;':, e o 

o o cenníka o.. a. 

3, 965 04 2141 

4. 979 08 2317 
5. 979 08 2319 
6. 979 08 4212 

7. 122 10 1101 

8, 16220 1102 

9. 

Skrátený popis 

montáž jestvujú ;e 
hnick'ch rvko, + zás ·ám ôvodnou zemi 

··anäcie2Pieš/iov/Šk6'2kša osťdtňé(\/'; • •· · ··· 
Búranie betónovýc 1 plôch, konštrukcií vrátane podkladu po úroveň rastlého terénu 
-pieskovisko 2ks (l<s: 16 m2 • 0.5ml 
-odstránený rad betónov (štvorcového tvaru) cca: 29 ks (lks cca: 0.6'0.6*0.4) 
-ďalšie betón cca Sm3 
Nakladanie a dopr, va vybúraných hmôt, do 5 km (lavičky, konštrukcie pieskovisk, základy) 
Príplatok za každý , ľalší 1km 
Poplatok za ulož.a :nešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"- ost.odpad 
Odkopávka a prekc pávka nezapažená v hornine 1 a 2, do 100 m3 
cca 50mm 

Vodorovné premie ;tnenie výkopku do SO m 
Rozprestretie orni,e, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm 

Merná 
jednotka 

(m.j.) 

m' 

m' 

m' 

m' 

l? Ašällacie H búfäcié pracé: { špól ú:C 
Zásyp Jám je v časti - Saaové úpravy. 

2, �_lôcha A 2.déťské ii hri škô) i. - t >'· . · 

10. MAT 

11. MAT+mont 

12. MAT+mont 

13. MAT 

Stromoveža (pozri 0ríiohy - navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. 
3x podesta, sieťov1 tunel, šmýkačka, 3x lezecká stena, horizontálna preliezačka s madlami, vertikálny 
\'Ylei s djerami, ši k, ný rebrík, vertikálny rebrík, kosoštvorcová zakrivená sieť, sieťový výlez šikmý, 

vertikálna sieť, šikr,1ý lanový rebrík, 3x skrýša, 2x horizontálne lano. Max. výška pádu: 2,lm. Počet 
ľ v: 1. P , n '  1 ha 1 4 x 1 m. 

Dopadová plocha , válneho tvaru - z prýfovej monolitickej štiepky (gumená liata štiepka). Bez použitia 
obrubníkov. Certifi ,ovaná do výšky pádu 2,9m. Odporúčaná farba - sivá. alebo vhodná alternatíva. 
140m2 
- stavebné práce n,, podloží (výkop zeminy, odvoz zeminy do 10km - bez poplatku za uskladnenie) 
- dodávka a montá, 

Montáž
t 
osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 

položky: • vytýčenie 
umie5tnenia /Jeme 10 prvku � ručný výkop 

(tr. horniny 3-4) jó, , pre kotevne pätky s odvozom prebytočnej zeminy vrátane poplatku zo uskladnenie 
(rozmer podla tecl 1ického listu výrobku) 
- betón, betonársk- práce, kotevné prvky vrátane pomocneho materiálu 

}, alebo vhodná alternatíva. 
Lanová dráha so Sfdacim závesom a nástupná rampa. Veková skupina: 3 - 14 rokov. Rozmery: 20,0 x 2,3 x 
4,2m. Potrebná plccha: 24,0 x 5,3 m. Povrch tmliaci náraz: 93,S m2. Max. výška pádu 0,95 m. Počet 
používateľov: 1. 

L-_JL ______ _JJB!ll:Jz:.i!l;�22l�Jl.l[ll., n ha r ik 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 

14. MAT+mont 

položky: • vytýčenie 
umiestnenia herne 10 prvku - ručný výkop 
(tr. horniny 3-4) ja, 1 pre kotevné patky s odvozom prebytočnej zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
(rozmer podľa tecl nického listu výrobku) 
- betón, betonársk • práce, kotevné prvky vrátane pomocného materitilu 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Náklady Hmotnosť 
Materiál - Práce - Jednotková Množstvo Jednotková cena Celková hmotnosť Dodávka montáž hmotnosť [m.j] [€ bel DPH/m.j.J [t] [€ bez DPHJ (€ bez DPH) 

25,20 80,50 ( 2 028,60 € 2,4000 t 60,480 t 

61,98 9,16€ 567,74 € 
61,98 0,18€ 11,16 € 
61,98 16,58 € 1 027,63 € 

20,00 3,16 € 63,20 € 1,4000 t 28,000 t 

20,00 1,53 € 30,60 € 

80,00 4,49 € 359,20 € 

1,00 21 283,08 € 21 283,08 € 

1,00 11 577,80€ 11 577,80€ 

1,00 142,50€ 142,50 € 

1,00 4 043,99 € 4 043,99 € 

1,00 142,50 € 



15. MAT 

16. MAT+mont 

17. MAT+mont 

18. MAT 

19. MAT+mont 

Lanová preliezačka s motívom pavúka (pozri Prílohy - navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. 
Lanová preliezačka s motívom pavúka. Šikmý výlez, 2x rebrík, slide tyče, lano na ručkovanie, lanová 
preliezačka, šplhac a sieť a balančné lano. Veková skupina: 3 - 14 rokov. Rozmery: 9,7 x 7,5 x 3,2 m. 
Potrebná plocha: 12,5 x 10,2 m. Povrch tmliaci náraz: 88 m2. Max. výška pádu 1,85 m. 

Dopadová plocha , válneho tvaru - z prýžovej monolitickej štiepky (gumená liata štiepka). Bez použitia 
obrubníkov. Certifí mvaná do výšky pádu 2,9m. Odporúčaná farba - sivá. alebo vhodná alternatíva. 
110m2 
- stavebné práce n., podloží (výkop zeminy, odvoz zeminy do lOkm - bez poplatku za uskladnenie) 
- dodávka a montá : 

Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
položky: - vytýčenie 
umiestnenia hern,- 10 prvku - ručný výkop 
(tí. horniny 3-4) já, 1 pre kotevné patky s odvozom prebytočnej zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
(rozmer podľa tecl nického listu výrobku) 
- betón, betonársk práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
� -�-..J:--:p nn1L·1 .rl , 1.. .... ..:;nn·····-I.., n::iti�l.• ---,nrn kn� ......... • .... i. nr"'""V 
Obiehacie koly (po ,.ri Prílohy - navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. 
Koly s rôznou výšk,,u od 2,2 do 3,4 m. Veková skupina: 3 - 14 rokov. Rozmery: 0,2 x 0,2 x cca 3,0 m. 
Potrebná plocha: 3.0 x 3,0 m. Povrch tmliaci náraz: 17 m2. Max. výška pádu do 0,6 m. 
B•z no--0-ve· nln, h" Jnonechan•' nôvdnú trávnik\. 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
položky: - vytýčenie 
umiestnenia herne 10 prvku - ručný výkop 
(tr. horniny 3-4) já, 1 pre kotevné patky s oclvozom prebytočnej zeminy vrátane poplatku za uskladnen·,e 
(rozmer podľa tecl nického listu výrobku) 
- betón, betonársk • práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
� ...... :1...ip-tp ... r. k11 n., hptňn-· \'1rh -"'a:-1, ................. .,. ...... 1, ...... ,.. ..... ,•,,.i... ........ 1, ..... 

ks 1,00 4 527,70 € 4 527,70 € 

ks 1,00 9 093,70 € 9 093,70 € 

1,00 142,50 € 142,50 € 

ks 1S,00 149,24 € 2 238,60 ( 

ks 15,00 142,50 € 2 137,50( 

l •:c:;: , .· • .'>. 1,,.,,,."" """"""'',/· · -"'" "" ostôtíľ!fiira,e:-"' ""''·':--"'''·"'""'" .., .. . . . •• ,.· · ·· ·  ••• , •. •  , ,, .... ,,-,, ,,: '""'""''X, ·' ·'""'"''·
'""· ·'"  l<":'•c.- ,:.;,:;····· ,,., 

20. mont Cenifikácia detské no ihriska. ks 
Osadenie informačoej tabullcy detského ihriska. 

1 00 350,00 € 350,00 € 

Popis po/oíky: 
21. MAT+mont Samostatne stojac I tabufka formátu A4 no kovovom stípiku v betonovom základe Cl2/15. Vrátane ks 

materiálu tabuľky, ,ovoého stÍpiko a kotvenia. 
1,00 418,00 € 418,00 € 

mont 
23. mont 

AIP.lm vhnrlmi nltP., -intivn. 

Donrava tovaru m miesto určenia ks 1 00 237,50 € 237,50 { 
Doorava montážniKov ks 1 00 250,00 € 250,00 ť 

L-\:, ;:-:; . :/'· · ;.:.>. 2.i:.:. S').,. ,;) c..,-,)-.;,. ,, ,,,• • . •:,; .,, . ,;.:. ./;c .,, •. ,, . . . .. i:.:. • ,)'• ''s , ' , ;:,:.:.Práce;0spolu:li' /,:.:. ...... .  :c.- - · >;;bez DPH: · · a.3820,50€, ' · . s DPH: · ·':"4 584,60€ 

Strana 3 z 12 



3 Plocha B - detské ihrisko 

Balansovaný prvok krokodíl s odrazovým mostíkom (pozri Prílohy - navrhované vybavenie), alebo vhodná 
alternatíva. 

24. MAT Balančný prvok krckodíl s odrazovým mostíkom. Balančný pružiňák, balačné lavice, balančné koly, ks 1,00 3 014,12 € 3 014,12 € 
stÍpikové schodíky , odrazový mostík. Veková skupina: 3 - 14 rokov. Rozmery: 5,6 x 1,2 x cca 0,8 m. 
Potrebná plocha: 8.6 x 4,5 m. Povrch tm liaci náraz: 31 m2. Max. výška pádu 0,8 m. 

Dopadová plocha < válneho tvaru - praný štrk 30cm. Bez použitia obrubníkov. Certifikovaná do výšky pádu 
2,9m. Odporúčaná farba - sivá. 38m2. 

25. MAT+mont - stavebné práce n,, podloží (výkop zeminy, odvoz zeminy do 10km - bez poplatku za uskladnenie, montáž, ks 1,00 2 262,13 € 2 262,13 € -
doprava materiálu 
- vymývaný riečny , trk - dodávka a montáž 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
položky: - vytýčenie 
umiestnenia herne 10 prvku - ručný výkop 

26. MAT+mont (tr. horniny 3-4) já, 1 pre kotevné pätky s odvozom prebytočnej zeminy vrátane poplatku za uskladnenie ks 1,00 151,48 € - 151,48 € -
(rozmer podľa tecl nického listu výrobku) 
- betón, betonársk • práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
_ nc;-...1--:- --. 1. . ,-1 I \ __ • .,! __ .'.-L _::,_._: .1. - - •--•-• 1,_., __ ,_ '•-1.. o'\t"l/1,,....,, 

Kolotoč so sedadla ľli (pozri Prílohy - navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. 
Kolotoč s tromi se< ákmi a volantom. Oceľový kolotoč s tromi plastovými oblúkovými sedákmi, stredovým 

27. MAT volantom, kruhovýľl operadlom - obvodovým madlom, protišmykovou podlahou z profilového AL plechu. 
ks 1,00 2 395,92 € 2 395,92 € -Veková skupina: 2 6 rokov. Rozmery: 1,5 x 1,5 x 0,7 m. Potrebná plocha: 5,5 x 5,5 m. Povrch tlmiaci 

náraz: 24m2. Max. výška pádu do 0,6m. Počet používateľov: 2. Bez dopadovej plochy (ponechaný pôvdný 
"'"n;ol 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
položky: • vytýčenie 
umiestnenia herne 10 prvku - ručný výkop 

28. MAT+mont (tr. horniny 3-4) já, 1 pre kotevné párky s odvozom prebytočnej zeminy vrátane poplatku za uskladnenie ks 1,00 151,48 € 151,48€ 
(rozmer podľa tecl nického listu výrobku) 
• betón, betonársk práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
_ ,.,.,. ...,_,,i ...... : ... .... ... . 1 .. , r1 1 -•"-'• nnmn,n>< On'"""''.,h n,.,l,n., 

Ostatné aráce: 
29. mont Certifikácia detského ihriska - inšoekčnv certifikát ks 1 00 350,00 € 350,00 € -

Osadenie informačnej tabull<y detského ihriska. Popis 
položky: 

30. MAT+mont Samostatne stojac , tabuľka formátu A4 na kovovom stÍpiku v betonovom základe Cl2/15. Vrátane ks 1,00 418,00 € - 418,00 € 
materiálu tabuľky, <ovoého st/pika a kotvenia. 
Al•"n vhndnó nite, ootivn, 

31. mont Ooorava tovaru m miesto určenia ks 1 00 200,00 € 200,00 € 
32. mont Doorava montážni:<ov ks 1 00 250,00 € 250,00 ť 

, 1 Práce • scolu: bez DPH: 1 520,96 € s DPH: 1 825,15€ 
' i Materiál - soolu: bez DPH: 60 437,04 € s DPH: 72 524,45 € ', 1 

i 1 1 3 Plocha B - detské ihrisko - spolu: bez DPH: 9 193,13 € + 20% DPH: 1 838,63 € s DPH: 11 031,76 € 
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33. MAT 

34. MAT+mont 

35. MAT 

36. MAT+mont 

37. MAT 

38. MAT+mont 

39. MAT 

40. MAT+mont 

Precvičovanie chôcze - single (pozri Prílohy - navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. 
Funkcia: Zvyšovani , pohyblivosti dolných končatín, zlepšovanie koordinácie a rovnováhy tela, zvyšovanie 
kapacity srdca a pľ,ic, posilňovanie nôh a sedacích svalov. 
Rozmery (mm): 11•i9 x 514 x 1274. 
Cvičebné stroje vy,obené zložením ocele až 3,5 mm hrúbky a kompozitného materiálu - imitácie dreva 
WPC (skratka WPC = Wood Plastic Composite- drevo-plastový kompozit) bez povrchovej úpravy. 
Vonkajšie kovové t asti sú galvanicky zinkované a následne povrchovo upravené komaxitom - práškovým 
lakovaním. 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
polotky: - vytýčenie 
umiestnenia herne.- 10 prvku - ručny výkop 
(tr. horniny 3-4) já, 1 pre kotevné pätky s odvozom prebytočnej zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
(rozmer podľa tecl ílického listu výrobku) 
- betón, betonársk · práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
_ n.c;-..:��1- --·r .. , r1 ,  1-.-•-t--.,.-.�i.. ....... j.::a.l, ............. 0 ...... . 1,0 ........... -.... 1� ----·'·-\ 

ISliapacie zariadeni,.-(pozri Pnlohy - navrhovane vybavenie), aleoo vnoctna alternat,va. 
Funkcia: posilňovanie a rozvoj svalov dolných končatín a pásu, konkrétne štvorhlavého stehenného svalu, 
lýtok, sedacích sva ov a spodných brušných svalov. 
Rozmery (mm): 19 ;7 x 530 x 1745. 
Cvičebné stroje vy, abené zložením ocele až 3,5 mm hrúbky a kompozitného materiá Iu - imitácie dreva 
WPC (skratka WPC = Wood Plastic Composite- drevo-plastový kompozit) bez povrchovej úpravy. 
Vonkajšie kovové i astí sú galvanicky zinkované a následne povrchovo upravené komaxitom - práškovým 

1,_ 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
položky: - vytýčenie 
umiestnenia herne 10 prvku - ručný výkop 
(tr. horniny 3-4) já• 1 pre kotevné patky s odvozom prebytočneJ zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
(rozmer podľa tecl níckého listu výrobku) 
- betón. betonársk 
- ---�--'- --·'·" ,1 , 

práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu ' -.::.•:-r. ,..._...,..., _ _..,. l,...,. .. ..,,._.,, .. 1,,. -�•••-,1 
Precvičovanie pás� (pozri Prílohy - navrhované vybavenie), alebo vhodná alternat,va. 
Funkcia: Precvičov.,nie pásu a uvoľnenie svalov pásu a chrbta, zvyšuje obratnosť a pohyblivosť bedrovej 
oblasti. Rozmery (, 1m): 2010 x 480 x 1285. 
Cvičebné stroje vy, obené zložením ocele ai 3,5 mm hrúbky a kompozitného materiálu - imitácie dreva 
WPC (skratka WPC = Wood Plastic Composite- drevo-plastový kompozit) bez povrchovej úpravy. 
Vonkajšie kovové t astí sú galvanicky zinkované a následne povrchovo upravené komaxitom - práškovým 
,. 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
položky: - vytýčenie 
umiestnenia herne 10 prvku - ručný výkop 
(tr. horniny 3-4) já• 1 pre kotevné pätky s odvowm prebytočneJ zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
(rozmer podľa tecl oického listu výrobku) 
• betón, betonársk práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
R 1"1(,_,.J..,...,i.::a. ---�-·k (!. , h.otŕ,,.,,r,1-�-1... ... .: .. :'lit,, ............. ,,.,.,,..· i ................ � ... 1... ......... , ...... , 
Posilovanie - bene! (pozri Prílohy - navrhované vybavenie). alebo vhodná alternatíva. 
Funkcia: Posilňovaqie a rozvoj svalov horných končatín, hrudníku a chrbta, zvyšovanie kardiopulmorálnej 
kapacity. Rozmery ;mm): 1630 x 690 x 2170. 
Cvičebné stroje vy, obené zložením ocele až 3,5 mm hrúbky a kompozitného materiálu - imitácie dreva 
WPC (skratka WPC � Wood Plastic Composite- drevo-plastový kompozit) bez povrchovej úpravy. 
Vonkajšie kovové I astí sú galvanicky zinkované a následne povrchovo upravené komaxitom - práškovým 

I ,_,,_ .. __ ,_ 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
položky: - vytýčenie 
umiestnenia hem" 10 prvku - ručný výkop 
(tr. horniny 3-4) já, 1 pre kotevné patky s odvozom prebytočnej zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
(rozmer podľa tecl oického listu výrobku) 
- betón, betonársk • práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
- "C';"',..P_,_ --· · '- · .-1 ' ,._,..!--.,,;rh. _,_._, .,. --~-,,... , .... � ........ :.-1... -..-•. 1 ..... 
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ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
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1,00 997,50 € 

1,00 127,50€ 

1,00 1 092,50 € 

1,00 127,50€ 

1,00 1 092,50 € 

1,00 127,50{ 

1,00 2 375,00 € 

1,00 127,50 € 

',\,',,}'••
·
., 

997,50 € 

1 092,50 € 

1 092,50 € 

-

2 375,00 € 

' '  ••'·"'"' •.•····• frtB!F: F:UťdY,+:1;> • , ,., .. .• ,·,•::>i"('\ .•"i'·i>:·,:,.,'t'• 

-

127,50€ 

127,50€ -

127,50 € -

-

--�27,50 € -



.. • . . · . . .  · , . Ostatné oráct!: . . . . . . ·• ·· •· . •. •  •·:
· · · · •· · • .. . •. · · •· · •· . . . . . . . · •· •.• ·· · ·  ·· :· •·.· • • :  . •. •• • ·  · • · • · . · , 

. . . . . . '
•
_'

. : ·- · -. · ·, - -. .... .  . .  · - -· · · · · · · · -" . _ ., . .  . · - · -. -
. - •  

. . • • -.·-.·· ·. , . ,_ . . •• . 
41. mont Doorava montážnikov a tovaru na miesto určenia a odvoz zeminv 

/ . . ' · . ' • . . ' · •  . · . · .- ' ' '  •·. • . •  , .  . ... • ·· · · •·: · .  ·.•· • · Práce - spolu: , 
Materiál • soalu: 

ks 

4 Plocha C - fitness ihrisko - spolu: 

S Plocha D - agility kynologické ihrisko - hracie prvky 

42. MAT 

43. MAT+mont 

44. MAT 

45. MAT+mont 

46. MAT 

47. MAT+mont 

48. MAT 

49. MAT+mont 

so. mont 

'""'""""' ·:::,,;:.;:,· ... ,, .... ,,,.,? ... , .. , .. 

Kruh (pozri Prílohy • navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. 
Pozinkovaná konšt ukcia, kruh kotvený na kvalitnej nerewvej reťazi, kruh tvorený vode odolným 
materiálom lnre�I, ika nlast\ 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
poloiky: • vytýčenie 
umiestnenia hernr ,o prvku • (učný výkop 
{tr. horniny 3-4) ja, 1 pre kotevné pätky s odvowm prebytočnej zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
{rozmer podľa tecl nického listu výrobku) 
• betón, betonársk • práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
- ' rl , .... ..:+:ni, ..,.,.,,...,....,.,..,..,, 1.-,.-,,+ .... ,,.,..,� .. h ,... .. .,1 .. ,..V 

Slalom (pozri Prílol y • navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. 
Nerezová konštruk :ia, zložená z 12 tyčí výšky 1,0m, s pravidelným rozostupom, pevne kotvená do 

lnodložia 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
položky: - vytýčenie 
umiestnenia henu, 10 prvku • ručný výkop 
{tr. horniny 3-4) ja, 1 pre kotevné pätky s odvozom prebytočnej zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
(rnzmer podľa tecl nického listu výrobku) 
• betón, betonársk práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
. ___ _. __ :..., nr··I .. rl , _;.. .. ,_1. ---·--- 1 • ..., .. -,,n,írh --,t. 1 

Hojdačka {pozri Pn ohy • navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. 
Ooceľová pozinko,aná konštrukcia, nerezový prevažovací mechanizmus, vode odolná protišmyková 
preglejka, gumový ,rotišmykový povrch, zvýraznené kontaktné zóny, pevne kotvené do podložia 

Montái, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
položky: • vytýčenie 
umtestnen!a hem( 10 prvkt1 • ručný výkop 
(tr. horniny 3-4) já, , pre kotevné pátky s odvowm prebytočnej zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
(rozmer podľa tecl nického listu výrobku) 
• betón, betonársk práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 

. , • 1 . , ' ..... , . .. 1 ·., ' 
Skoková prekážka I pozri Prílohy • navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. 
Pozinkovaná konšt ukcia pevne kotvená do zeme, nerezový mechanizmus nastavovania výšky skoku v 
troch polohách, pr, ,skakovacia tyč kontrastne farbená, z kvalitného dreva prípadne plastu nevyberaterne 
pripojená k nastavovaciemu mechanizmu. 
Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
položky: - vytýčenie 
umiestnenia hemt 10 prvku • ručný výkop 
(tr. horniny 3-4) já, 1 pre kotevné patky s odvozom prebytočne) zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
(rozmer podľa tecl nického listu výrobku) 
• betón, betonársk • práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
. nc:-...1--'p nr,,i..., rl , i...-.. -'r-···�-i... -""'-k .............. n11 lintn,, .... • .... ,, nr-•'·"'·· 
Ostatné nróce: • .. . . ... • . .  : . . . •·· :· .. . .

. 
Doarava montáimk.ov a tovaru na miesto určenia a odvoz. zeminv 

. , . . • . 
: · . . . 

. • · · ' · . . 
·>· . . .. .  • ,  

,a.,, 

. .  . 

·

. · ·
� 

. 
: 

. 

. :. · · - .. • . .  Práce • spolu: 
•••. : . • . . : . Máterió/ -SDO/u: 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

. •  

. .  S Plocha D - agility kynologické ihrisko " hracie prvky - spolu: 

Strana 6 z 12 

• . · • 
1,00 170.00 € 

• 1·· • · ·,.·:•· 
bez DPH: 

bez DPH: 6 237,50€ 

.: . •  

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

•·· .• . . • 
1,00 

. . . 
•. . 

332,50€ 

63,75 € 

85,50 € 

29,75 € 

166,25 € 

68,00 € 

142,50 € 

46,7S € 

170,00 € 
• • .. ·• . .• . • ... 

· bez DPH: 

. 

bez DPH: nos;ooc 

beZDPH: 
5 557,50 € 

+ 20% DPH: 

332,50€ 

. 

85,50 € 

166,25 € 

142,50 € 

. 

bez DPH: 
726,75 € 1 

.+ 20% DPH: 

. . .  
• . . · 

170,00 € 
= 680,00 € 

s DPH: 

1 247,50 € 

. 

63,75 € 

. 

29,75 € 

68,00 { 

46,75 € 

170,00 € 
208,2S € 

. . . .  · s DPH: 1 

22� 

. . 

. 

s DPH:' . 

6 669,00 € 

s DJ>H: 

-

. 

s DPH: 
· : s12,10 € 

� -

816,00 € 

7 485,00 € 

. 

. 

. 

. 

249,90{ 

úti:i> 
--- . � , � 



Ll 

MAT 

Parková lavička s c·.peradlom - plastová {pozri Prílohy - navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. 
Charakter konštrukie: celoplastová lavička 2+2 (dve sedákové a dve operadlové dosky). Bez lakt'ovei 
opierky. Sedák: dv, S cm hrubé dosky na sedenie, vystužené v strede. ObdÍžnikového prierezu dÍžky 180 
cm. Operadlo: dve 3,5 cm hrubé dosky na opieranie, vystužené v strede. ObdÍžnikového prierezu dÍžky 
180 cm. Farebné p, evedenie: hnedá (svetlohnedá- pozri fotografie). Kotvenie: kotvenie pod terén do 
betónového záklaau pomocou závitových tyčí. 

ks 1,00 427,50€ 427,50 € 

52. MAT+mont 

Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy 
položky: 

Popis 
- vytýčenie 

umiestnenia herne:- 10 prvku - ručný výkop 
(tr. horniny 3-4) iá• , pre kotevné pätky s odvozom prebytočneJ zeminy vrátane poplatku za uskladnenie 
(rozmer podľa tecl nického listu výrobku) 
- betón, betonársk práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
• ____ i __ ,_ --·•··· ,-,1 ,  1.-... ..:.--··-�-h _.,.,,_1. ------- •--'"'�----:.1.. --·-'· , 

ks 1,00 142,50€ 

53. MAT 
Drevené oplotenie kruhového pôdorysu pre ochranu vysadených stromov pred psami {pozri Prílohy­
navrhované vybav, nie}, alebo vhodná alternatíva. sada 2,00 332,50€ 665,00 € 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 
60. 
61. 

MAT+mont 

lks sada: 10 ks kol", lano, nátery a spojovací materiál podľa špecifikácie v prílohe. 

Montáž, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy 
položky: 
umiestnenio op/ot, n,e krnhového pôdorysu pre ochranu vysadených stromov pred psami 

Popis 
- vyrýčenre 

- ručný výkop (tr. /, ,míny 3-4) jám pre kotevné piitt,y s odvozom prebytočnej zeminy vrátane pop/orku zo 
11sklodnenie (rozm. r podla technického listu výrobku) 
- pre spodnú čosť /. ,ta, ktorá bude ukotvená v zem, + 10 cm nod terénom aplikácia asfaltovej farby na 
drevo zopúšťané d , zeme pre ochranu proti vlhkosti. Vodou riedite/ná náterová hmota na báze asfoltu -
disperzio asfalrov , 1odifikovaných synterickýrn kaučukom I< použitiu na suché o mierne vlhké podklady. 
Drevo sa natrie pn \lm •základným náterom - rozriedenou vrchnov os/altovou farbou, druh}' nóter podla 

postupu výrobcu. 
- osadenie prvku v, kopaných jám (spôsob ukotvema podľa technického listu výrobku) 

..... .  ::-.· .. ·.•-:::·; ,, 

Odkopávka a pre k{ pávka nezapažená v hornine 1 a 2, do 100 m3 122 10 llOl 
l tcca 50mml 

16220 1102 Vodorovné premie ;tnenie výkopku do SO m 

18 1 301 104 Rozprestretie orni< e, sklon do 1:5 do 500 m' hr. do 25 cm 
(hromady výšky pojťa potreby, dočasná skládka} 

18110 1102 Úprava pláne v ho nine tr. 1-4 so zhutnením 
!/šírka chodníka 1 6  nl 

564811111 Podklad zo štrkodr iv s roznrestretim a zhutnenim hr. do 50 mm 
MAT Váoencová drva fr. 0-4 mm s dodávkou 

185851111 Dovoz vodv do 20 1 .m 
+ nrin!atok za kafo.ích 1 OOO m 

63. 185804312 Zálievka - nad 20 n '  (krooenie oochôdznei vrstw ori hutnení: 101 /m') 

ks 2,00 212,50 € 

)i':: i:D\'f}, .• 
I · · · · ·  

m' 0,65 3,16 € 

m' 0,65 1,53 € 

m' 2,60 4,49 € 

m' 13,00 0,41€ 

m' 1300 2,00 ť 
1 04 13,96 € 

m' O 26 25,77 € 
m' 5,20 0,81€ 
m' O 26 3,54 € 

64. MAT Voda m' O 26 1,70 € 

,,. ,, , , ;,: ':'i': 

1. , . ;-,•· 1 /Y:::) , .,,,, : ::: . , :: i Ostätné•ôráce:i" >::, .' .·: '· •,,,, • • • • ',\: /:):"\ :'?:'::->:-: :C.' ' :ii •, · , , 'i)/::.':/.:: . • . .  • • • · · • /i '::),.: . •. :.:-;:, liiť '/./': ' ,:::/:•: 1•.::,,· · ·.• • ·' '• ;'';:<:'\:'!)}i•:;: k,:; i: ':. 

· •· 

142,50€ 

425,00€ 

� .. .,,. , ,  .. ... ,,,,,, i:>/:°) i '; ': :.:,· , ·, .· .. :· . ·  

2,05 € 1,4000 t 0,9101 

0,99 € 

11,67 € 

5,33 € 

26,00 ť 
14,52 € 
6,70 € 
4,21€ 
0,92 € 
0,44 € 

65. mont Donrava montážn,kov a tovaru na miesto určenia a odvoz zeminu ks 1,00 170,00 € 170,00 € 
1-:. i.:c": 1 i\.i:', ,..,,,,:: ·. '?· ·  ''" :•.: 1\ ...;>;,:, · •·• • ,. • • • •  •. :• :w:;,, . • . , ·· ·• • •• • • • - ·•. · .· •· · ,. • • • • • • •  • ''Práce0: soo/u:il:'S/:•'• c:'-:'< l/:( :i.'.)'ť\:é':'i' 1.•: ;::,,, •. :,i'•• '•':i'., i':/:;:;):/: ,\\( '. : • •  •• :• beZOPH: .. ·• ; :  ::-:::,: s10,33 €' .. ·:C:'. 'i':SDPH: '.';//:972;40 €· 
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66. MAT Parková lavička s o Jeradlom - drevená (pozri Prílohy - navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. ks 23,00 541,25 € 12 448,75 € 
- spodna stavba jn,ateriál kotvenia) Popis 
položky: • vytýčenie 
umiestnenia parko •ých lavičiek - ručný 

67. MAT výkop (tr. horniny -4) jám pre kotevné patky s odvozom prebytočnej zeminy vrátane pop/orku za ks 23,00 72,69 € 1 671,87{ 
usl,ladnenie (rozm. r podra technického listu výrobku) 
M betón, betonársk- prace� kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 

Popis 

68. - osadenie 
ks 23.00 30,97 € 712,31 € mont 

prvku do L>etónav)· h pätiek/ osadenie prvk" na betónový základ pomocou chemických kotiev a 
zóvitovVch t čí so >sob uk 

68. Päifo\iy, ô'élpadkóv-, kôš:
V 

69. MAT Odpadkový kôš (pc zri Prílohy - navrhované vybavenie), alebo vhodná alternatíva. ks 9,00 690,49 € 6 214,41€ 
-spodná stavba (n,ateriál kotvenia) Popis 
položky: - vytýčenie 
umiestnenia parl<o •ých lavičíek - rucny 

70. MAT výkop (tr. horniny -4) jám pre kotevné pátky s odvozom prebytočnej zeminy vrátane poplatku za ks 9,00 69,65€ 626,85 € 
uskladnenie {rozm ·r podľa technického listu výrobku) 
- betón, betonársl, • práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
. n< e 

montáž, osadenie Popis 
položky: � osadeníe 

ks 30,97 € 71. mont 
prvku do betónovy h patiek / osadenie prvku na betónový základ pomocou chemických kotiev o 9,00 278,73 € 
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8 Chodníky z betónových tvárnic - zaštrkované, priepustné 

75. 998 22 2012 

76. 11130 1111 

77. 122 10 1101 

78. 162 20 1102 

79. 18 1 301 104 

80. 388 99 5212 

81. 007 51 0110 

82. MAT 

83. 18110 1102 
84. 564 83 1111 
85. MAT 
86. 564 81 1111 
87. MAT 
88. 564 81 1111 
89. MAT 

90. 451 57 7777 

91. 

92. 596 81 1111 

94. 564 83 1111 

95. MAT 

96. MAT 

Príoravné oráce • Práce a materiál 
Presun hmôt - vnú1 rostaveniskový 
Odstránenie (a kompostovanie) mačiny 

llcca 30 mm) 
Odkopávka a prekc pávka nezapažená v hornine 1 a 2, do 100 m3 

lí280mml 
Vodorovné premiestnenie výkopku do 50 m 
Rozprestretie orni( e, sklon do 1:5 do 500 m' hr. do 25 cm 

líhromadv vvškv oodľa ootrebv, dočasná skládka) 
Osadenie chráničk1 káblov nad DN 80 do DN 110 - kábel verejného osvetlenia a dátové káble (vrátane 
mati 
Obsyp potrubia sy1 ani nou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 

lldÍžka • O ľ0.2ml 
štrkopiesok frakci.t 0-8 mm 
Chadnlk 
Úprava pláne v hornine tr. 1-4 so zhutnením 
Podklad zo štrdod, IV s rozorestretím a zhutnením oo zhutnení hr. do 100 mm 

štrkodrva fr. 16- 32 mm s dodávkou 
Podklad zo štrkodr ,v s rozorestretím a zhutnením hr. do SO mm 

štrkodrva fr. 8-16 mm s dodávkou 
Podklad zo štrkodr ,v s rozorestretím a zhutnením hr. do SO mm 

Štrkodrva fr. 4-8 mm s dodávkou 
Podklad pod dlažbu v rovine alebo sklone 1:5, hr 30 - 100 mm 

1130mm) 
štrkodrva fr. 0-4 !alebo zmes štrkodrvv a oiesku 0-4mml s dodávkou 

Kladenie dlažby z betónových zatrávňovacích tvárnic (so škárovým rozostupom 3-Smm) komunikácií pre 
peších do veľkosti dlaždíc 0,25 m2 s vyplnením škár (po vyplnení otvorov štrkodrvou). � 
RijlAeAÍffi ,ibfevaA-m a so zmetením prebytočného materiálu z tvárnic. 

Zatrávňovacia d ažba, šírka: 40,5 cm • dÍžka: 61 cm • hrúbka: 8 cm (4ks / lm2) s dodávkou. 
Betónové tvárrn:e z prostého betónu vybrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť 
v ťahu pri ohybe a v tlaku. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, 
proti obrusnosti a mechanickým vplyvom. Tvarovky majú priebežne štvorhranné otvory, ktoré slúžia na 
zatrávnenie, res ,. vyplnenie štrkom. Vrchné hrany so skosením. Škáry medzi tvarovkami sú vytvorené 
vymedzovacími Jýčnelkami. Okraje vytvoríme rezaním a štiepaním. Otvory tvoria 40% plochy. 
Tvarovky nevybrujeme ! 

Podklad zo štrdodr ,y s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. do 100 mm 
1180 mm • 40 % olo :hv otvorov tvárnic ore vvolneniel 

štrkodrva fr. 4-8 mm s dodávkou 
Špárovací mate, 1ál - kremičitý piesok fr. 0 -2  mm s dodávkou 
15 mm) 

Práce • spolu: 
Materiál • spolu: 

t 

m' 

m' 

m' 

m' 

m 

m' 

t 

m' 
m' 

t 
m' 

t 
m' 

t 

m' 

t 

m' 

m' 

m' 

t 

t 

8 Chodníky z betónových tvárnic - zaštrkované, priepustné - spolu: 
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67,15 3,03 € 203,46 € 

78,00 2,10€ 163,80 € 0,0250 t 1,950 t 

24,18 3,16 € - 76,41 € 1,4000 t 33,852 t 

24,18 1,53 € 37,00 € 

48,36 4,49 € 217,14 € 

10,00 3,64€ 36,40 € -

0,40 15,03 € - 6,01 € 

0,70 16,22 € - 11,35 € 

78,00 0,41€ 31,98 € 
78,00 3,28 € 255,84 € 
12,48 16,92 € 211,17 € 1,0000 t 12,480 t 
78,00 2,00 € 156,00 € 

6,24 15,97 € 99,66 € 1,0000 t 6,240t 
78,00 2,00€ 156,00 € 

6,24 15,97 € 99,66 € 1,0000 t 6,240 t 

78,00 6,69 € 521,82 € 

3,74 15,97 € 59,89 € 1,0000 t 3,740 t 

78,00 10,70 € 834,60 € 

86,00 12,85 € 1 105,10 € 0,0270 t 2,322 t 

3,99 3,28 € 13,12 € 

0,26 15,97 € 4,16€ 1,0000 t 0,260 t 

0,06 S 577,42 € 334,65 € 1,0000 t 0,062 t 

bez DPH: 2 720,93 € s DPH: 3 265,12 € 
bez DPH: 1 914,29 € s DPH: 2 297,15 € -

bez DPH: 4 635,22 € + 20% DPH: 927,04 € s DPH: S 562,26 € 



9 Sadót/é úpi'avV ; ; fä ; ::: ,><< > .v , , r  " 1: 1 iJ !,} ;t' i;  -::-:: ., 
.. ,, ., ,, _. ,, .: :, , , ; .,, . .  ,, ..- , .; .;,,·.; •, . .  

, ., ,,. · •· .• . ... • .. •.······ •••'i {'\N\'. , ?  ' JIN IF .·.· ·• · . .• ; ; .:.
· · · ·
, ,. ,,; .2

·
;.,

•, ,, . ·· ; :  :
}
Y t § i/: S ! X• · ' '; U S / !. .\ š! > i'.  · ·• ·• ·· •·;, ; \ ;: ' t ? \' '• ·  , . - • •  , ;; ;• •, , 

. 
,/,,,;:, 

g y , : :: ; ;;:  ; : . ď :> Próce·- o'statné{/J· ·•• -,y •; :, .. , .  • 
, , . '. .:,, ,

.:,-;,; ,;-,. ,, ,
))•· .:: '/);,:,,-.,,,.,,-,,, 

· ' ·  ; • , 

-·i\/,;: ,-',i-: : - -· ·, : . ' -'.:-•.:· .. ;·:;:;. : :/.':,),: 

97. 16270 1105 Vodorovné premie ;tnením ornice do 10 OOO m 
98. 162 70 1109 + príplatok za kažcých 1 OOO m 
99. 998 23 1311 Presun hmôt pre s,,dové úpravy- vnútrostaven iskový 

100. 998 22 2012 Presun hmôt -vnút rostaveniskový 
101. 185 85 1111 Dovoz vodv are zál evku rastlín do 20 km 
102. mont + oríolatok za kažcvch 1 OOO m 

103. mont Ošetrenie stromu < ertifikovaným arboristom - odborný orez. 
+ terénnv nrieskun a '""inovanie stromov naiviac notrebuiúcich ošetrenie. 

Prócé c Výsôélbi, strómci11 { , "'""' ,.,,,: -,:, ;; ':;':";': ".d,-:::,':':ii'' f;ť'/Jf),:c;;,·-, ·.,,•,· - ,,;,·•··.•. ,._ ••. ,. -. •·.- . •:;.; . • -. ď\{:f •• : 
104. 184 50 2114 Vyzdvihnutie dreviny k presadeniu pri 0 balu 600 -1000 mm 
105. 18310 1221 HÍbenie iám s 50% ,vmenou oôdv - do 1,0 m' 
106. 184 90 1112 Osadenie kolu dÍžk I do 3 m (3 na strom) 
107, 184 10 2116 Wsadba drevín s b dom so zaliatím ori 0 balu - do 800 mm 
108. 184 20 2112 Uviazanie dreviny I u  kolom 

109. mont Montáž chráničky l'roti koseniu 
II okrem stromov ro,konaru·úcich sa nad zemov a Cotvlusl 

110, 184 92 1093 Mulčovanie kôrou - do 10 cm 

: i, t i / C (?' i ' :/ · : c ::• · ·, 1·,· , a. ,, ,, , , , 
m' 

mJ•km 

t 
t 

m' 
m' 

strom 
· '' 

.-.• __ .._., .. ,•i';.-_...> , , , , . ' , , , ,  

l;c .: ;. :, : Y.> ,' : 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 

m' 
Prace} výsäéltľri. krôv t- \ i ťť/'. ::i'•h<:?. •·· ,, • , . ,_,,,,;,:,,,,,,, ,,,,-,, ,..,,,:-,, ,  ,., , 

, •, 

" '' X X .  %} : , •-, ;, 
111. 183 10 1212 HÍbenie iám s 50% ,vmenou oôdv- do 0,02 m' 
112. 184 10 2111 Vvsadba drevín s b ,lom so zaliatím ori 0 balu - do 200 mm 
113. 184 92 1093 Mulčovanie kôrou - do 10 cm 17cml 

Páke• teiérinéjípiaiiya ob'ŕrôvi,ltiav'ŕrikä'áJ.n.:rštávbou?pôškôdiiiiyéhplďchach ;) i/ L  ; ::.- i/ '.f b: 
.iii , ,. ,, , 

, ' . - , / \, :. ,  Odstránenie (a korc,postovanie) mačiny 
114. 11130 1111 (pri vyrovnávaní a , yzdvihovani terénu nad Sem je nutné odstránenie pôvodnej mačiny a následná 

obnova trávnika' 

Rozprestretie a urc vnanie ornice s príp. nutným premiestnenie hromád alebo dočasných skládok na 
miesto spotreby zc vzdialenosti do 30 m pri súvislej vrstve do 500 m2, hrúbky vrstvy- do 250 mm 

115. 18130 1104 (vyrovnanie a vyzd 1ihnutie terén; zásyp jám; úprava terénu v okolí inštalovaných prvkov, mobiliáru a 
chodníkov) 
(podľa potreby aj v,ac vrstiev až do vyrovnania) 
(+ zemina z dočasných skládok z výkopov bude použitá ako spodná vrstva ) 

116. 183 40 3111 Obrobenie nôdv nr�konaním hÍbkv do 10 cm 
117. 182 001111 Plošná úorava teré 1u ori nerovnostiach ± 10 cm 
118. 183 40 3153 Uhrabanie 2x 
119. mont Založenie trávnika ,vsevom 
120. 183 40 3161 Valcovanie 2x 
121. 185 80 4312 Zálievka nad 20 m' IO Olm' / m'l 

Doplnenie ornice nl trávnatých plochách s premiestnením do 3 m vodorovne, hrúbky 
159. 182 30 3111 -do SO mm 

l ldowrovnanie terť nu v okolí obnovovaného trávnika a ihriskovvch orvkov . oriemerne 3cml 
1: ,:: :-,:, , , .'.::, 1::-.•u.:::• :,/;<.:::• .,.., , 1· , ::: ,.•. , ,  i''Xi/U:i\'N • ••• 

. , , , , _ ,, ,,, , , ,  

;,: : , ;\':')\'.;:' t+'"'i,<;; y,• ,,;,, ::;,,- ·-:.; .-.-;;);':":;·('.:','.,' :)'.:/• :; : / , // P,r6é:é/s'pó/11:• ; 
Rastlinmimareiiáli , - ;,::•. "  L "'\': · , ,  .. ,· , ,.,. :: r,.::.,x;::,,e•· •: ,,., - ,,,, ,.,, , ,, ., ', ,ť · ·, ·  . ., , ,,, •, '• ,. •'-.;•, •: •, : ,  

ks 
ks 
m' 

1·:;:,;:. :,::-:•· 

m' 

m' 

m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 

m' 

,L/i: '\:'/::•· : •  •• :,:.-,- , ..
... ..  .,,.,:,::: 
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l/ t. ,.,,; • c; : r , ,::
- ,, 1 .•, 1 :  , ťď \ \ i- , 7] : ?J: 

....  

. .. . . .  , , ,. , ,, ,, -,,,r, ,-,, _,,,,,-ťi ,,,_;;,;, 
84,41 1,86 € - 157,00 € 

1688,20 0,81€ - 1 367,44 ť 
6,403 34,7H 222,21 € 

129,04 3,03€ - 390,99€ 
1087 25,77€ 280,12€ 

217,30 0,81€ 176,01€ 

20,00 300,00€ 6 000,00 € 

r : · ·: , ::,> : ,:- ::, : ::  ·,,, ;,: :  
•, , ,,, , ,, ., . , ,, , , ,., CCC l;•; ';_ :;;:\,:/:).\' ;: ,, . ' '' i:' 

1,00 136,30 € - 136,30 € 
38,00 21,87€ - 831,06€ 

114,00 1,22 € 139,08€ 
3800 37,06€ 1 408,28 € 
38,00 1,27€ - 48,26 € 

38,00 2,76€ - 104,88 € 

3800 1,67 € - 63,46 € 
.,,.,.,,,: . ,. . ,,. ,,,,,,., ,; ,, .. 

289,00 0,46 € - 132,94 € 
28900 1,65 € - 476,85 € 
2900 1,67€ 48,43€ 

.,. ', ť'i•::, • , ·, ,, 
, , ,•

, ,,,, .. , , , ,,,,,, 
r::::--:-::-: .. • . .  · • -• ' •• • : · ·,:." .-:.:-:.-,.-,,., "'' , ,; 

150,00 4,49€ 673,50 € 

300,00 4,49 € 1 347,00 € 

600,00 0,52 € 312,00 € 
600,00 0,91€ - 546,00 € 
600,00 0,07 € 42,00 € 
600,00 0,30€ 180,00 € 
600,00 O,D3 € 18,00 € 
600,00 3,54 € 2 124,00 € 

300,00 0,55 € 165,00 € 

I<>:,<•;:_,., <<,•,, .,
. "' · .,,_...,.,,,::,• :: -· · , ••• < H bežPPH: • \:\( )17.390,81€·, 

1,,, ,,,.,::,,<:•, ,•:,,:-,•;• ;·,, ,,,,, .CC _ . - . , . _ _  , ... ,,_,, , ,. 

ť(, •; - .. , . . , . ,
, , , ,, ď ,  , ,,, ,  

1,4000 t 

:-:::;:,ť:ď:;'.:- ,  ..... ;;, ·,,:,:: .i, , 

-
-

-
.

• 
. . . .  - - ,, .-.

:·:
•
, <:••• : ; ,, . ,, , 

-

-
. , . . . . .  1:c,:,;·:•::••,· • .·""' 

-

, ,, 

. , ... ' 

, -, ,, , ,,. ,,.,_,,,, __ , ,, ,,, , •.-:-;, . ,  ..... , 
118,174 t 

-
-

-
I•"'>,.<.·::: : : , . ·., , , -.• •<.:. 

-
-
-
-
-

-

\i ' " '
· , ' ,·, :,_,,

, ,,,. 

-
-
-

·, ·: · • -., ;-o- ,::,,•:• :,; , •, • : · ,._, ·
, , ;- ,· _., ,, , : 

-

-

_,;,:_,: ··. · ,. ,, ,.,_ ,,/s·opH: ·•• : ''"i:':"."20 868,97 € 
,, ,,,,.,.., ,,.,.._:/- ,, ,, ,,, , •.• ,,., ,,:);•::·,;-• :.;·•.':i- '; · 



! stromy spolu: 38 ks 

minimálna veľkosť: (z toho stromy s korunou na kmienku, bez geotextilie: 34 ks) 
Acer platanoides ]: lESADZOVANÝ NENACEŇUJTE, CENA O €  

123. 20-25 cm (Strom rastúci na  r ešenom území je  nevhodne kompoz
i

čne umiestnený a navrhovaný na  presadenie. ks l ks -€ -€ 0,1000 t 0,100 t 
Vvsadiť ihneď no v ,zdvi hnutí z nôdv\ 

124. 14-16 cm Acer platanoides Drummondii ks 1 ks 294,50 € 294,50 € - 0,1000 t 0,100 t 
125. 14-16 cm Acer platanoides R Jyal Red ks 1 ks 285,00 € 285,00 € 0,1000 t 0,100 t 
126. 14-16 cm Acer saccharinum ks 5 ks 275,50 € 1 377,50 € 0,1000 t 0,500 t 
127. 14-16 cm Celtis occidentalis ks l ks 209,00 € 209,00 € 0,1000 t 0,100 t 
128. 14-16 cm Fagus sylvatica Trie olor ks 1 ks 270,75 € 270,75 € 0,1000 t 0,100 t 
129. 14-16 cm Fraxinus excelsior ,\ltena ks 2 ks 209,00€ 418,00 € 0,1000 t 0,200 t 
130. 14-16 cm Fraxinus ornus ks 3 ks 285,00€ 855,00€ 0,1000 t 0,300 t 
131. 14-16 cm Koelreuteria panic11lata ks 1 ks 277,09 € 277,09 € 0,1000 t 0,100 t 
132. 14-16 cm liquidambar styrauflua ks 2 ks 253,34 € 506,68 € 0,1000 t 0,200 t 
133. 14-16 cm Phellodendron am11rense ks 1 ks 218,50 € 218,50 € 0,1000 t 0,100 t 
134. 14-16 cm Platanus x acerifolia ks l ks 209,79 € 209,79 € - 0,1000 t 0,100 1 
135. 14-16 cm Prunus serrulata K11nzan ks l ks 197,91 € 197,91 € 0,1000 t 0,100 t 
136. 14-16 cm Sorbus aria Magnif ca (alebo lutescens) ks l ks 237,50 € 237,50 € 0,1000 t 0,100 t 
137. 14-16 cm Sorbus torminalis ks l ks 197,91 € 197,91 € 0,1000 t 0,100 t 
138. 14-16 cm Tilia cordata Greenspire ks 4 ks 197,91 € 791,64 € 0,1000 t 0,400 t 
139. 14-16 cm Tilia platyphyllos ks 2 ks 193,96 € 387,92 € 0,1000 t 0,200 t 
140. 14-16 cm Zelkova serrata Gn·en Vase ks 5 ks 197,91 € 989,55 € - 0,1000 t 0,500 t 

(z tohc vel1<é kry až menšie stromy na nízkom kmienku alebo viackmene, bez geotextilie: 4 ks) ks 

141. 14-16 cm Acer gin na la (Acer :ataricum subsp. ginnala) (pripadne viackmeň 350cm) ks 3 ks 253,34 € 760,02 € 0,1000 t 0,300 t 
142. 14-16 cm Magnolia x soulan1 eana (prípadne v

i

ackmeň 350cm) ks 1 ks 356,25 € 356,25 € 0,0010 t 0,001 t 
kry spolu: 289 ks 

(z toho kry pre živý plot bez geotextilie (5ks/m): 289 ks) 

143. 60-80 cm Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue ks 21 ks 19,79 € 415,59 € - 0,0010 t 0,021 t 
144. 60-80 cm Deutzia x hybrida Mont Rose ks 10 ks 7,13€ 71,30 € - 0,0010 t 0,010 t 
145. 60-80 cm Hibiscus syriacus ks 3 ks 28,50 € 85,50 € 0,0010 t 0,003 t 
146. 60-80 cm Hypericum Hidcot, ks 10 ks 31,66 € 316,60 € 0,0010 t 0,010 t 
147. 60-80 cm Kolkwitzia amabilis ks 10 ks 11,88 € 118,80€ 0,0010 t 0,010 t 
148. 60-80 cm Lavandula angustif Jlia Hidcote ks 16 ks 3,96€ 63,36 € 0,0010 t 0,016 t 
149. 60-80 cm Philadelphus coror arius ks 75 ks 11,88 € 891,00€ - O,OOlOt 0,075 t 
150. 60-80 cm Physocarpus opulifolius ks 30 ks 25,34 € 760,20€ - 0,00101 0,030 t 
151. 60-80 cm Potentila fruticosa (kultivary) ks 27 ks 3,16€ 85,32 € 0,00101 0,027 t 
152. 60-80 cm Spiraea Goldflame ks 25 ks 3,56€ 89,00 € - 0,0010 t 0,025 t 
153. 60-80 cm Spiraea Shirobana ks 16 ks 4,95€ 79,20 € 0,0010 t 0,016 t 
154. 60-80 c m  Spiraea Grefsheim / S .  thunbergii ks 35 ks 8,31€ 290,85 € 0,0010 t 0,035 t 
155. 60-80 c m  Symphoricarpos all,us ks 5 ks 11,88 € 59,40 € 0,0010 t 0,005 t 
156. 60-80 cm Viburnum lantana ks 3 ks 12,66 € 37,98 € 0,0010 t 0,003 t 
157. 60-80 cm Viburnum opulus ks 3 ks 4,04 € 12,12 € 0,0010 t 0,003 t 

Rastlinný materiál - spolu: bez DPH: 12 216,73 € s DPH: 14 660,08 € 3,990 t 
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Ostatný materiál -- · - · -158. MAT Zemina - komposte vaný substrát -pre hÍbenie iám s vvmenou □ôdv t 2157 2,55 € 55,00 € - 1,0000 t 21,570 t 
159. MAT Zemina - kom□ostc vanv substrát - □re terénne úpravv t 9660 17,60 € 1 700,16 € - 1,0000 t 96,600 t 
160. MAT Voda m' 10,87 1,70€ 18,48 € 1,0000 t 10,870 t 
161. MAT Mulčovacia kôra (EOI bal), alebo vhodný ekvivalent 

bal 59,00 3,26 € 192,34 € 0,0320 t 1,888 t l!7cml 
Ochranná kovová ( 1ie plastová) chránička proti koseniu na stromy s korunou na kmienku, alebo vhodný 
ekvivalent. 

162. MAT Zviazaná drôtom d ,  valca väčšieho ako kmeň, voľne položeného na zemi. Inštalujeme ako ochranu kmeňa 
ks proti koseniu a spá eniu močom psov - teda s dostatočným odstupom od kmeňa - medzera medzi 38,00 4,00€ 152,00 € 0,0001 t 0,004 t 

kmeňom a chrániči.ou je po celom obvode aspoň S cm . 
I\/ nrín::atii:> n::l.lr,,n, �::i,,-li:,nír . ,, .. ,.; .......... 1 .. t,_,1.,.,. ........ 1; .... \ .......... ._..,,;: .. ;,.,. ,..1-. .. .1; ... ;;:.;,.,. t, -,,. ... ,,,; 

163. MAT Jutový pás, rolka ši ky 1,lm 
m 1,90 !(ochrana kmeňa v ,nieste úväzu kotvenia - dotvku kmeňa a nonruhul 0,21 € 0,40 € - 0,0002 t 0,000 t 

164. MAT Popruh - kotviaci pís pre úväz kotvenia stromov, šírka min. 30 mm (bal som ) m 133,00 0,60€ 79,80 € - 0,0005 t 0,067 t 
165. MAT Kôl - polovica 250c n (1 na strom) ks 37,00 7,60€ 281,20€ - 0,00l0t 0,037 t 
166. MAT Koly 250cm x S cm s hrotom (3 na strom) ks 114,00 14,25 € 1 624,50€ 0,0035 t 0,399 t 
167. MAT Trávne osivo l30g/ n2) kg 18,00 9,35 € 168,30 € - 0,0010 t 0,018 t 

1 Ostatný materiál - spolu: bez DPH: 4 272,18€ s DPH: 5 126,62€ 131,453 t 

l l  1 1  1 1 9 Sadové úpravy - spolu: bez DPH: 33 879,72 € + 20% DPH: 6 775,94 ( s DPH: 40 655,66 € 
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Príloha č. 2 ku zmluve o dielo č. 4422EB 

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo 
Oprávnená osoba 

Popis vykonávanej 
Subdodávateľ 

IČO 
subdodávateľa 

činnosti 
Podiel plnenie 

P. č. 
(obchodné 

subdodávateľa 
(meno a 

subdodávateľom 
zmluvy v %  

meno, adresa priezvisko, adresa 
(časť, prípadne 

z celkového 
sídla) pobytu a dátum objemu 

narodenia) 
položka) 

1 

2 

3 

4 

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo 
a zároveň sú partnermi verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších 
predpisov) 

Subdodávateľ 
Popis vykonávanej 

Podiel plnenie 
IČO činnosti 

P. č. 
(obchodné 

subdodávateľa subdodávateľom 
zmluvy v %  

meno, adresa 
(časť, prípadne 

z celkového 
sídla) 

položka) 
objemu 

1 

2 

V Košiciach, dňa 11.7.2022 

Podpis oprávnenej osoby 


