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ZMLUVA O DIELO 

č. 5022EB 

uzatvorená podľa ustanovenia§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 
Názov: Mesto Košice 
Sídlo: Trieda SNP 48/ A, 040 01 Košice 
IČO: 00691135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK2021186904 
Bankové spojenie: SK67 0200 0000 0045 7173 4356 
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

EUROBAU s.r.o. 
Dúhová 40, 040 01, Košice 
46 738 479 
2023573794 
SK2023573794 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 
oddiel: sro vložka číslo: 41216/V 

V mene spoločnosti koná: Ing. Dalibor Blizman 
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016 

PREAMBULA 

A) Dňa 29.6.2022 bolo zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 
verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásené verejné 
obstarávanie na obstaranie zákazky „Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc 
Turgenevova - Lomonosova, Košice ", ktorej výzva bolo uverejnená vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 147 /2022 pod označením 30699 - WYP (ďalej ako „Verejné 
obstarávanie"); 

B) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP") na 
základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP - Z-
302041BDK1-431-65, (ďalej ako „Zmluva o NFP") v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu, Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na 
životné prostredie ( ďalej aj ako „Operačný program") za účelom realizácie projektu: 

Regenerácia vnútroblokov v meste Košice. 

(ďalej ako „Projekt"). 
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Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom 
znení: 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným 
písmenom nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon" znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov. 

,,Banková záruka" má význam uvedený v bode 3.11 tejto Zmluvy. 

,,Projekt" má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Dielo" znamená kompletné dielo - Regenerácia vnútro blokového priestoru ulíc 
Turgenevova - Lomonosova, Košice vrátane všetkej Dokumentácie Zhotoviteľa - ako je to 
bližšie opísané v Požiadavkách Objednávateľa a v ostatných častiach tejto Zmluvy, ktoré 
má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy 
a zahŕňa všetky práce potrebné pre riadne zhotovenie stavby v súlade s Projektovou 
dokumentáciou Diela, v súlade so Súťažnými podkladmi a v súlade so všetkými 
príslušnými Právnymi predpismi a Povoleniami, a práce na Dokumentácií Zhotoviteľa. 

„Dokumentácia Objednávateľa" znamená všetky podklady a dokumentáciu, ktorej 
vypracovanie zabezpečil Objednávateľ a ktorú Zhotoviteľovi poskytol Objednávateľ. 

„Dokumentácia Zhotoviteľa" alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa" znamená 
všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software, ak 
je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 

,,Dozor Objednávateľa" znamená osobu menovanú ako dozor zo strany Objednávateľa. 
Dozor Objednávateľa vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti 
stanovené touto Zmluvou. 

„Harmonogram prác" znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný 
Zhotoviteľom podľa bodu 2.7 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento 
stane pre Zmluvné strany záväzný. 

,,Lehota plnenia" znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.6.1 tejto Zmluvy. 

„Občiansky zákonník" znamená zákon č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Obchodný zákonník" znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

,,Objednávatel"' znamená osobu označenú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

,,Operačný program" má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Ponuka Zhotoviteľa" znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil a ktorej časť tvorí 
prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

,,Poskytovateľ NFP" má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Povolenia" znamenajú všetky úradné povolenia a schválenia, ktoré sú potrebné pre 
zhotovenie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza pojem „Povolenia 
Objednávateľa", tento označuje výlučne povolenia, ktoré zabezpečoval Objednávateľ, 
ktoré sú súčasťou Projektovej dokumentácie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza 
pojem „Povolenia Zhotoviteľa", tento označuje všetky ostatné Povolenia okrem Povolení 
Objednávateľa, najmä tak všetky súhlasy a povolenia potrebné k samotnej realizácií prác 
na Diele a ostatné Povolenia uvedené v Požiadavkách Objednávateľa. 



„Požiadavky Objednávateľa" znamenajú požiadavky a špecifikácie predmetu Zákazky 
ako ich Objednávateľ definoval v rámci Súťažných podkladov, ktoré vyjadrujú účel, rozsah 
a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy. 

„Právne predpisy" znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne 
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

,,Preberací protokol" znamená protokol o prevzatí Diela podľa bodu 2.11 tejto Zmluvy. 

„Projektová dokumentácia Diela" znamená projektovú dokumentáciu stavby 
,,Regenerácia vnútro blokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosova, Košice" 
vypracovanú v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby Diela vrátane Povolení 
Objednávateľa, ako aj ostatné podklady a dokumentácia vypracovaná alebo poskytnutá 
Objednávateľom. 

,,Protolrnl o úplnom vyhotovení Diela" znamená protokol vydaný podľa bodu 2.11.11, 
ktorým Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa týkajúcich sa 
riadneho vyhotovenia Diela. 

„Riadiaci orgán" alebo „Sprostredkovateľský orgán" je príslušný riadiaci orgán alebo 
sprostredkovateľský orgán, vykonávajúci svoju pôsobnosť v rámci Operačného 
programu. 

„Rozpočet Zmluvnej ceny" znamená ocenený výkaz výmer - t. j. časť Ponuky 
Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do verejného obstarávania v časti označenej ako 
,,kritériá" vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi. 

„Skúšky" znamenajú skúšky funkčnosti Diela a jeho jednotlivých častí vykonané 
postupom podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy. 

„Stavebný zákon" znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko" znamená miesto alebo miesta, kde má byť vyhotovené Dielo, ako aj ďalšie 
miesta, ako môžu byť definované v tejto Zmluve, resp. Požiadavkách Objednávateľa. 

„Subdodávatel"' je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

,,Verejné obstarávanie" má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy. 

,,Súťažné podklady" znamenajú súťažné podklady pre verejné obstarávanie. 

„Technické normy" znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek 
práce na Diele a samotné Dielo, Dokumentáciu Zhotoviteľa, použité materiály a postupy 
ako aj ostatné normy uvedené v Dokumentácii Objednávateľa alebo normy definované 
Právnymi predpismi. 

,,Technologické zariadenia" znamenajú prístroje, stroje a technologické zariadenia, 
ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

,,Vyššia moc" má význam uvedený v bode 3.2.S tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní" znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

,,Záručná doba" znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3.1 tejto Zmluvy. 

,,Zhotovitel"' znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

,,Zmluva o NFP" má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

,,Zmluva" znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluvná cena" znamená cenu za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane 



DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade 
s touto Zmluvou. 

„Zmluvná strana" znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 
označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, 
pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto 
Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok 
a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

fJ osobou sa rozumie právnická osoba aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Predmet Zmluvy 

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa: 

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať, resp. 
zabezpečiť všetko čo je potrebné pre vykonanie Diela a riadne a včas v súlade s touto 
Zmluvou vykonať Dielo a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek a 
všetky vady; 

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a ostatné plnenia podľa 
tejto Zmluvy Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa 
tejto Zmluvy. 

1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy 
vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto 
Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy povinný 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať. 

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných 
strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4 Podklady Objednávateľa 

1.4.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmal a 
detailne sa oboznámil so všetkou Dokumentáciou Objednávateľa poskytnutou v rámci 
verejného obstarávania. Zhotoviteľovi nevzniká žiaden nárok na úpravu Zmluvy 
z dôvodov Dokumentácie Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ, ako skúsený zhotoviteľ 
s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, mohol nejasnosť, nezrovnalosť alebo chybu 
Dokumentácie Objednávateľa, od ktorej odvodzuje svoje právo na zmenu Zmluvy, 
identifikovať už v priebehu verejného obstarávania a/alebo kedykoľvek potom, 
ak neinformoval o nej Objednávateľa ešte v rámci verejného obstarávania, resp. 
bezodkladne potom ako sa o nej mohol dozvedieť. Pre vylúčenie pochybností platí, že v 
Zmluvnej cene a Ponuke Zhotoviteľa sú zahrnuté všetky práce potrebné na vykonanie 
Diela, ktoré Zhotoviteľ vyššie uvedeným postupom pri vynaložení všetkej odbornej 
spôsobilosti mal alebo mohol predvídať, a to aj pokiaľ nie sú osobitne špecifikované 



v Dokumentácii Objednávateľa, ale sú nevyhnutné na vykonanie Diela alebo ich potreba 
vyplýva z povahy samotného Diela alebo prác na Diele. 

1.5 Dozor Objednávateľa 

1.5.1 Kontrolu vykonávania Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa vykonáva Dozor 
Objednávateľa. Dozor Objednávateľa je personál Objednávateľa a vykonáva a uplatňuje 
všetky právomoci, ktoré sú mu dané podľa tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne 
vyplýva. Dozor Objednávateľa tiež upozorňuje na nedostatky zistené v priebehu 
vykonávania diela, najmä zápisom do stavebného denníka. 

1.5.2 Kedykoľvek si Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti alebo uplatňuje právomoci 
uvedené v Zmluve, má sa za to, že koná v mene Objednávateľa. Do pôsobnosti resp. 
právomocí Dozoru Objednávateľa patrí najmä: 

a) odovzdanie a prevzatie Staveniska, 

b) organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady), 

c) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

d) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu, 

e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 
dokladov, 

fJ kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené, 

g) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 

h) spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v Projektovej dokumentácii Diela, 

i) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 
kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na 
predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok 
(atesty, protokoly), 

j) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

k) kontrolovanie postupu prác vykonávania Diela, 

1) stanovovanie termínov odstraňovania vád, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, 
vyjadrovanie sa k vykonávaniu Diela a termínov, 

m) v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie 
ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania 
vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo 
ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na 
stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť 
prerušenie alebo zastavenie vykonávania Diela Zhotoviteľom. 

1.5.3 Dozor Objednávateľa nie je oprávnený meniť túto Zmluvu. 

1.5.4 Objednávateľ je povinný ustanoviť a oznámiť Zhotoviteľovi osobu (alebo osoby) 
vykonávajúcu funkciu Dozoru Objednávateľa najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

2. ZHOTOVENIE DIELA 

2.1 Stavenisko 

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky dôležité a potrebné údaje a informácie 
o faktickom a právnom stave Staveniska v rámci Dokumentácie Objednávateľa. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom 
rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo 
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prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na 
Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách 
k Stavenisku. 

2.1.2 Do piatich (S) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na prevzatie Staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko 
Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie Diela. 
O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. 
Tento protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán 
v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu. 
V protokole sa uvedie najmä 

a) stav, v akom sa Stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v /na Stavenisku nachádza, 

c) miesto a dátum spísania protokolu, 

d) podpisy Zmluvných strán. 

Odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za Stavenisko. 
Za správne vytýčenie a ohraničenie Staveniska je zodpovedný Zhotoviteľ. 

2.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné náklady po dobu 
trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. Zhotoviteľ si zabezpečí 
akékoľvek a všetky potrebné prevádzkové, sociálne, výrobné a iné zariadenia Staveniska, 
ktoré môže potrebovať k zhotoveniu Diela. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu 
akéhokoľvek zariadenia Staveniska sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Po ukončení prác na 
Diele je Zhotoviteľ povinný v lehote do 30 dní odstrániť zo Staveniska všetky stroje, 
výrobné zariadenia, materiál, odpady a iné vybavenie Staveniska a uviesť všetky dotknuté 
komunikácie, pozemky a iný majetok dotknutý realizáciou Diela do pôvodného stavu. 

2.1.4 Podrobné požiadavky môže obsahovať Projektová dokumentácia Diela a iné častí 
Požiadaviek Objednávateľa. 

2.2 Všeobecné požiadavky na práce 

2.2.1 Zhotoviteľ počas celej doby platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na 
Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 
a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať a je 
zodpovedný za to, že Dielo a všetky materiály a Dokumentácia Zhotoviteľa bude 
vyhovovať tejto Zmluve, najmä Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve 
a Právnym predpisom. 

2.2.2 Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť 
všetky Povolenia okrem Povolení Objednávateľa potrebné k samotnej realizácií prác na 
Diele vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi. 

2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade 
Projektovou dokumentáciou Diela a špecifikami Staveniska. Pokiaľ sa kedykoľvek 
v priebehu vykonávania prác na Diele zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 
umiestnenie akejkoľvek časti Diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je povinný takú vadu odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ chyba vznikla 
použitím nesprávnych podkladov a údajov Objednávateľa, pokiaľ na ich nesprávnosť 
Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy nemal upozorniť, jedná sa o zodpovednosť Objednávateľa 
a Objednávateľ znáša aj zvýšené náklady na odstránenie takej vady. V takom prípade je 
Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o vydanie pokynu na zmenu Zmluvy. Kontrola 
vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. 

2.2.4 Všetky archeologické nálezy nájdené na Stavenisku Zhotoviteľ okamžite oznámi 
Objednávateľovi a zároveň vydá o tom oznámenie Dozoru Objednávateľa, ktorý vydá 



pokyn, ako s nimi má Zhotoviteľ narábať. V prípade ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie 
a/alebo zvýšené náklady v dôsledku plnenia týchto pokynov, postupuje sa podľa Zmluvy. 

2.2.5 Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sú kanalizácia, vodovod, 
telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný 
oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác 
písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich 
lokalizáciu/vytýčenie. a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy 
v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami 
znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho 
Subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné 
náklady bezodkladne odstrániť. 

2.2.6 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a priľahlých 
komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady 
a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Dozoru Objednávateľa musí byť 
umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez 
súhlasu Dozoru Objednávateľa. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa 
vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Dozorom Objednávateľa. Dozor 
Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre 
vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Dozoru 
Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. 

2.2. 7 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, ak sa 
s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ. 

2.2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály 
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby 
pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky 
technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre zhotovenie príslušnej 
časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické 
zariadenia Staveniska a materiály určené na realizáciu Diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ 
zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a materiálov pred poškodením 
alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované 
vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých materiálov, ktoré použil na zhotovenie 
Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na 
materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do prevzatia Diela resp. jeho ucelenej 
časti zo strany Objednávateľa na základe Preberacieho protokolu. 

2.2.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení Právnych predpisov o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za 
Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení 
Právnych predpisov. Náklady a zisky v súvislosti s nakladaním s odpadmi sú nákladmi 
a príjmami Zhotoviteľa a sú zohľadnené v Zmluvnej cene. V prípade ak Objednávateľovi 
vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne )plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za 
akékoľvek takéto škody. V prípade ak v súvislosti s realizáciou Diela bude demontovaný 
akýkoľvek majetok Objednávateľa, ktorý nebude odpadom, tento zostáva majetkom 
Objednávateľa a Zhotoviteľ ho odovzdá Objednávateľovi. Podrobnosti o evidencii takého 
majetku a jeho odovzdaní si Zmluvné strany dohodnú osobitne. 

2.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, 
bude rešpektovať výskyt okolitých drevín a krovitých porastov tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných 
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mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia 
predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 

2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník 
v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení 
stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami podľa 
príslušných ustanovení zákona platného v čase plnenia Diela. Stavebný denník musí byť 
trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným 
orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa 
končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo 
zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, 
nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady 
Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom 
denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 

Okrem stavbyvedúceho Zhotoviteľa je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy 
Dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený 
výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do 
stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je 
oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu 
súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží Dozoru Objednávateľa denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak Dozor 
Objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, 
námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak 
platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. 

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
Dozor Objednávateľa. 

2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri 
zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní 
kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa (Dozoru 
Objednávateľa) Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

2.2.13 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa 
dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho 
výsledku, resp. odmietnutia dychovej skúšky, má právo okamžite vypovedať a trvale 
zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom 
poverenej tretej osobe. Objednávateľ má v každom jednom takom prípade nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý výsledok pozitívnej skúšky, 
resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 

2.2.14 Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za plnej obvyklej prevádzky 
objektu Objednávateľa, ktorého sa vykonávanie Diela týka, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 
vykonávania Diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych 
obmedzení. Ak sa Dielo realizuje na verejnom priestranstve, Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vykonávať pracovnú činnosť výlučne v čase od 7:00 do 19:00 hod. počas pracovných dní; 
na výkon práce mimo tejto doby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Objednávateľa. 

2.2.15 Škody spôsobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

2.2.16 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 
všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 
týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 
a/alebo rozhodnutiach. 
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2.2.17 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených 
v Požiadavkách Objednávateľa, a/alebo Právnych predpisoch podľa príslušných 
ustanovení zákona platného v čase plnenia Diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
certifikáty všetkých takýchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov Dozoru 
Objednávateľa na schválenie najneskôr 30 dní pred zabudovaním materiálov a zariadení 
do Diela. Dozor Objednávateľa sa k predloženým certifikátom písomne vyjadrí do 7 dní 
odo dňa ich obdŕžania. Zhotoviteľ nesmie zabudovať do Diela žiadne materiály, stavebné 
diely alebo výrobky bez súhlasu Dozoru Objeqnávateľa. 

2.2.18 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. 
Akékoľvek porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

2.2.19 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú 
dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Požiadavkách 
Objednávateľa. 

2.3 Dokumentácia Zhotoviteľa 

2.3.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je 
povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto 
Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k 
určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých 
sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch uvedených 
v Požiadavkách Objednávateľa, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto 
Zmluvou. 

2.3.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho 
pripomienkovanie alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa 
tejto Zmluvy (ak sú takto označené) alebo ako určí Dozor Objednávateľa bude v lehote 
stanovenej v tejto Zmluve alebo podľa pokynu Dozoru Objednávateľa predložený Dozoru 
Objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie lx v tlačenej forme a lx 
v elektronickej forme vo formáte .pdf a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, 
dwg, alebo Maplnfo podľa požiadaviek Objednávateľa, textové časti aj vo formáte .doc 
(word) a tabuľkové časti aj vo formáte .xls (excel) a budú sa aplikovať nasledovné 
ustanovenia: 

a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na 
vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na 
prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by 
malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu 
prác Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka 
sa použije primerane); 

b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do 
siedmich (7) dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými 
pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi; 

c) v prípade, ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému 
Dokumentu Zhotoviteľa, vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné 
potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu 
Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom); 

d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie 
pripomienky a/alebo výhrady, sa postup podľa tohto bodu 2.3.2 aplikuje aj 
opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predÍženie 
žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné 
náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré 
Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ 



Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich 
zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie; 

e) ak Dokument Zhotoviteľa spÍňa požiadavky Zmluvy, Dozor Objednávateľa v lehote na 
preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie 
pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Dozor Objednávateľa v príslušnej 
lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa 
nespíňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.3.2 alebo 
Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo jedine na 
predÍženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany 
Objednávateľa. 

f) V prípade, v ktorom má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument 
Zhotoviteľa v predpísanom počte vyhotovení, tak po tom, ako Objednávateľ vydá 
podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spÍňa 
požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá 
Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom 
podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. 
k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých vyhotovení príslušnej Dokumentácie 
Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej 
Dokumentácií Zhotoviteľa. 

2.3.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu 
k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa 
v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky 
alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, 
nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.3 Zmluvy. 

2.3.4 Zhotoviteľ vypracováva Dokumentáciu Zhotoviteľa priebežne ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa 
vyhotovil, dokončil a/alebo odovzdal Objednávateľovi tak, ako je uvedené v tejto Zmluve 
a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr však spolu 
s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu resp. 
podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak Ďalšie 
podrobnosti môžu ustanovovať Požiadavky Objednávateľa. 

2.3.5 Osobitne je Zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú 
výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti Projektovej 
dokumentácii Diela nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (tzv. dokumentácia na 
vykonanie prác alebo DVP), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v 
Projektovej dokumentácii Diela. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie 
Dozoru Objednávateľa v lehote najmenej štrnásť (14) dní pred začatím vykonávania prác 
na Diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach v 
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme ((*.doc, *.xls, *.pdf -
textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf - výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DVP musí 
zodpovedať požiadavkám stanovených v Požiadavkách Objednávateľa pre riešenie 
detailov súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými výrobkami. Vykonanie Diela na 
základe DVP nesmie mať vplyv na zmenu Rozpočtu Zmluvnej ceny a musí byť v súlade 
s Projektovou dokumentáciou Diela. 

2.3.6 Zhotoviteľ je povinný po vyhotovení, najneskôr k Preberaciemu konaniu vypracovať a 
odovzdať 

a) dokumentáciu skutočnej realizácie Diela a ostatnú súvisiacu dokumentáciu so 
zapracovanými a vyznačenými zmenami, ktoré vznikli počas vykonávania Diela 
oproti Projektovej dokumentácii Diela. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
vrátane dokladovej časti Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch ( 4) vyhotoveniach v listinnej 
forme a 2x v elektronickej forme ((*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf 
- výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celé Dielo s celkovou situáciou 
stavby a situáciou širších vzťahov celkovo v štyroch ( 4) vyhotoveniach; a 
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b) geometrický plán podľa požiadaviek stanovených Právnymi predpismi 
a Požiadavkami Objednávateľa v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v 
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť), 
(*.dwg, *.dng, *.pdf- výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. 

2.4 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia 

2.4.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku potrebnú súčinnosť 
nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela, vrátane súčinnosti pri 
spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude 
potrebné). 

2.4.2 Odo dňa začatia prác na Diele na Stavenisku sa budú v zmysle dohody konať kontrolné dní 
zhotovovania Diela. Termín konania prvého kontrolného dňa si Zmluvné strany stanovia 
dohodou. Objednávateľ je povinný termín a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj emailom) 
Zhotoviteľovi najmenej tri (3) dni pred jeho uskutočnením. Ak sa Zmluvné strany dohodnú na 
pravidelných pracovných stretnutiach (kontrolných dňoch stavby), budú platiť termíny 
dohodnuté Zmluvnými stranami. 

2.4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, 
Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do dvoch (2) 
pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) 
požiadavku na zvolanie pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného 
stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia. 

2.4.4 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa tohto bodu 2.4 nebude mať Zhotoviteľ nárok 
na úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa. 

2.4.5 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej 
Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú 
stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 

2.4.6 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, 
potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany 
Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo 
v primeranom rozsahu vystaví. 

2 .5 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác 

2.5.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Dozoru 
Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného 
obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis 
postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie 
a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác. Podrobnosti si môžu Zmluvné 
strany dohodnúť osobitne. 

2.5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať foto dokumentáciu o priebehu vykonávania prác na Diele, 
ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní Diela minimálne v 
mesačných intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie 
prác vykonaných na Diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov tak, ako sú 
tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené Projektovou dokumentáciou Diela 
alebo vo výkaze výmer, inak v intervaloch určených Objednávateľom; fotodokumentácia 
sa vždy vyhotoví v prípade realizácie časti Diela, ktoré majú byť zakryté, a to 
bezprostredne pred zakrytím. Fotodokumentáciu za príslušné obdobie odovzdá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr pri fakturácii súvisiacich položiek, a to v 
elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. 

2.5.3 Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa ocenený súpis vykonaných plnení podľa 
Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú 
preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky platby. Dozoru 
Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného 
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súpisu vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných 
plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie 
Zhotoviteľa podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Dozorom Objednávateľa schválený ocenený 
súpis vykonaných plnení je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto 
Zmluvy. 

2.5.4 Dozor Objednávateľa môže odmietnuť potvrdenie oceneného súpisu vykonaných prác iba 
v prípade, ak: 

a) niektorá časť Diela alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so 
Zmluvou, a/alebo 

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo 

c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade 
so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa. 

2.5.5 Dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce alebo 
povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je 
vykonaná , alebo ak je časť Diela vykonaná s vadami. 

2.5.6 Najneskôr do 30  dní po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela predloží Dozoru 
Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác pre účely vystavenia záverečnej faktúry, 
v ktorom Zhotoviteľ uvedie 

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému 
v Protokole o úplnom vyhotovení Diela , a 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 

2.5.7 Ak Dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného sup1su 
uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa 
ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby 
medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru Objednávateľa 
konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác 
bude považovaný za konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto Zmluvy pre účely 
vystavenia záverečnej faktúry. 

2.5.8 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany Poskytovateľa NFP alebo iného 
kontrolného orgánu je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom 
rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác 
Dozorom Objednávateľa. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne 
vykonanými prácami a prácami schválenými Dozorom Objednávateľa a uhradenými 
Objednávateľom, Zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle 
pokynov Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa a to aj v prípade, ak to bude 
Zhotoviteľ rozporovať, pričom v takom prípade je povinný sa riadiť pokynmi Dozoru 
Objednávateľa alebo Objednávateľa až do nadobudnutia právoplatnosti konečného 
rozhodnutia príslušného orgánu o týchto nárokoch. V prípade zistenia neoprávnene 
vyfakturovaných čiastok je Zhotoviteľ povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť 
Objednávateľovi iným spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry). 

2.6 Lehota plnenia 

2.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vrátane všetkých súvisiacich plnení 
vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác do ôsmych (8) mesiacov odo dňa 
účinnosti Zmluvy ( ďalej len „Lehota plnenia)". 

2.6.2 Dielo sa považuje za vyhotovené v Lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu Lehoty 
plnenia zhotovené riadne v súlade s touto Zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie 
Preberacieho konania. 

2.6.3 Ak ďalej nie je uvedené inak, Zhotoviteľ bude mať nárok na predÍženie Lehoty plnenia, 
resp. predÍženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené 
niektorou z nasledovných okolnosti: 



a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predÍženie Lehoty vykonania Diela resp. 
predÍženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych 
predpisov; 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, 
ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci (popísané v časti 3.2.5 tejto Zmluvy), ktoré sú priamou príčinou 
omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

e) dôvody nepredvídateľné (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným 
Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa vo verejnom 
obstarávaní) fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky 
a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na 
Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických 
podmienok s výnimkou klimatických podmienok; 

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni 
Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, 
ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím 
Zhotoviteľa; 

g) V prípade, že Zmluva výslovne ustanovuje určité obmedzenia pri výkone pracovnej 
činnosti (napr. obmedzenie pracovnej doby, výkon pracovnej činnosti počas 
prevádzky objektu a pod.), Zhotoviteľ ubezpečuje Objednávateľa, že uvedené nebráni 
vykonaniu Diela v Lehote plnenia a s ohľadom na vyššie uvedené bude svoje činnosti 
plánovať a koordinovať tak, aby bolo Dielo dokončené riadne a včas. 

2.6.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ 
plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 2.6.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť 
všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule 
pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom 
čase. 

2.6.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala 
niektorá skutočnosť uvedená v bode 2.6.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže 
mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa. Toto 
oznámenie bude obsahovať: 

a) popis prekážky a dôvody na predÍženie času plnenia, 

b) predpokladanú dobu trvania prekážky, 

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať, 

d) predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela. 

2.6.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 2.6.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas 
plnenia stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá 
je týmito prekážkami dotknutá. 

2.6.7 Objednávateľ upozorňuje, že so zreteľom na podmienky Operačného programu je 
potrebné Dielo dokončiť najneskôr do 30. júla 2023, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie, 
že najmä v prípade, ak by v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nemalo dôjsť k úspešnému 
dokončeniu všetkých aktivít Projektu v súlade s podmienkami Operačného programu, 
Objednávateľovi hrozí čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) 
financovania Diela (Projektu) z prostriedkov Európskej únie na základe Zmlúv o NFP, čo 
v zmysle bodu 3.2 Zmluvy predstavuje priamu škodu Objednávateľa. Vzhľadom 
k ukončeniu programového obdobia 2014 - 2020 nie je možné predlžiť dobu realizácie 
aktivít projektu. 
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2. 7 Harmonogram prác 

2.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinností tejto Zmluvy 
predloží Dozoru Objednávateľa grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude 
zodpovedať Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po 
odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní. Na preskúmanie Harmonogramu 
prác platia primerane podmienky podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Po schválení 
Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva pre Zmluvné strany záväzný. 

2. 7.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú 
kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane 
úspešného absolvovania všetkých Skúšok a Preberacieho konania v súlade s touto 
Zmluvou. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti 
jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude 
obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa Požiadaviek Objednávateľa, ich 
vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť. 

2.7.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predÍženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa 
revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené 
v bode 2.7, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa 
na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať 
sama o sebe vplyv na predÍženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu 
revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predÍženie resp. 
úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy. 

2.7.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác. 

2.7.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov alebo medzitermínov oproti Harmonogramu prác, Dozor 
Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu 
prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny 
a medzi termíny v zmysle Harmonogramu prác budú dodržané. 

2.8 Pokyny Objednávateľa 

2.8.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje 
splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. 

2.8.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Dozorom Objednávateľa alebo inou osobou 
Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

2.8.3 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa 
od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne 
hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať 
alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

2.8.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto 
pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. 

2.8.5 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do 
desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá 
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alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek 
písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný 
takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi 
Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že 
Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn 
Objednávateľa nesplní. 

2.8.6 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 
omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 
Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. 
Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, 
podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu 
omeškania. 

2.8. 7 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 
plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr 
však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu podľa bodu 2.9 tejto 
Zmluvy. 

2.8.8 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn 
v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného 
pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ 
bude mať nárok na predÍženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku 
každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo 
prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy 
a Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy. 

2.8.9 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 
stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (S) pracovných dní odo dňa, kedy 
Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal. 

2.9 Zmeny a úpravy 

2.9.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 
uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh 
zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy 
predložiť Dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa. 

2.9.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä: 

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve; 

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu prác. 

2.9.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy 
budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 2.9.6 
tejto Zmluvy. 

2.9.4 Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak 
povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdŕžania žiadosti 
Dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Dozoru Objednávateľa 
návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), 
že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je 
uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo 
prevádzkovanie Diela. 
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2. 9.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 
desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru Objednávateľa. 

2.9.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať/vynechať a/alebo upraviť; 

b) ak má tento návrh mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác 
(vrátane oboznámenia Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na Dielo a 
na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu Diela, ak 
také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného Diela vo forme „naviac prác" v 
súhrnnej výške do S % zo Zmluvnej ceny sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto 
zmeny bez vplyvu na Lehotu plnenia; a 

c) ak má tento návrh mať vplyv na Zmluvnú cenu, tak návrh Zhotoviteľa na ocenenie 
(pozitívne či negatívne) zmeny. 

2.9.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej 
v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, 
resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte 
Zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Dozorom 
Objednávateľa; 

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny 
neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre 
položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú 
dohodou Zmluvných strán. Ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne 
a rozhodujúca je vždy nižšia cena. 

2.9.8 Dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdŕžaní návrhu na zmenu tento návrh 
posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá 
pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne 
na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Dozoru 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo 
prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny. 

2.9.9 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Dozor Objednávateľa uvedie, že 
k nemu nemá pripomienky, bude predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po 
schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento 
návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny 
bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto 
návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený 
písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný 
realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je 
povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien 
po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Protokolu o úplnom vyhotovení 
Diela. 

2.9.10 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 2.9.9 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ 
nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v 
existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce 
plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne 
ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram prác. V takom prípade na 
túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn 
podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má 
Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má 
pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa 
prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne inak 

16/31 



2.9.11 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela je spolufinancovaná z prostriedkov 
poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
Objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny aj stanovisko príslušného Riadiaceho 
orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto 
orgánu Objednávateľovi lehoty podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy neplynú. V naliehavých a 
odôvodnených prípadoch môže Dozor Objednávateľa vydať pokyn, aby Zhotoviteľ zmenu 
začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o prípady 
určené v Zmluve o NFP, v dokumentácii Operačného programu resp. ak tak ustanoví 
príslušný orgán (ďalej spolu len „osobitné pravidlá Operačného programu") 

2.9.12 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu na zmenu podľa bodu 2.8 a/alebo v 
prípade inej zmeny Zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde 
k zúženiu prác alebo Diela, Zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj 
povinnosť tieto práce vykonať, Zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude 
mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo Diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej 
škody. 

2.9.13 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania 
bez nového verejného obstarávania za podmienok stanovených § 18 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O každej zmene 
rozsahu vykonávania Diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve. Ak 
osobitné pravidlá Operačného programu neustanovujú inak, uzatvorenie dodatku 
podlieha schváleniu Riadiacim orgánom alebo Sprostredkovateľským orgánom. 

2.10 Skúšky 

2.10.1 Pred odovzdaním Diela (resp. časti Diela), je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade 
s Harmonogramom prác povinný vykonať príslušné Skúšky Diela alebo jeho častí 
konkrétne materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, 
kontrola ich výsledkov spolu s dokladmi preukazujúcimi kvalitu uskutočnených prác 
a dodávok (atesty, protokoly). Na základe týchto Skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že 
Dielo, (resp. príslušná časť Diela) je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že 
spÍňajú všetky Požiadavky Objednávateľa, vyhovujú Ponuke Zhotoviteľa a všetkým 
Právnym predpisom a spÍňajú ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na 
príslušnú časť Diela. 

2.10.2 Pred Skúškami Zhotoviteľ v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však desať (10) 
pracovných dní, doručí Dozoru Objednávateľa oznámenie o mieste a termíne Skúšok 
a podrobný harmonogram Skúšok obsahujúci jednotlivé sledy testovania a priebeh 
Skúšok. Harmonogram Skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých 
plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis. 

2.10.3 Skúšky Diela (resp. príslušnej časti Diela) budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za 
účelom preukázania, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže byť prevádzkované 
bezpečne tak, ako je špecifikované v Zmluve, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok, a že Dielo (resp. príslušná časť Diela) vyhovuje Zmluve. Skúšky budú 
prebiehať a harmonogram Skúšok bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom slede: 

a) skúšky pred uvedením do prevádzky (tam kde sa osobitná prevádzka, resp. funkčnosť 
Technologických zariadení testuje), ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky 
funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie 
Technologických zariadení a toho, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže bezpečne 
podstúpiť skúšky podľa bodu b) nižšie; 

b) skúšky pri uvádzaní do prevádzky a kde sa nevyžaduje prevádzka tak skúšky pri 
užívaní, ktoré budú zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky za 
účelom preukázania, že Dielo a/alebo jeho jednotlivé časti môžu byť prevádzkované 
bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok v súlade s účelom na ktorý je Dielo určené. 
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2.10.4 Pred Skúškami príslušnej časti Diela Zhotoviteľ doručí v rámci podrobného 
harmonogramu Skúšok aj podrobný opis všetkých úkonov a náplň činností testovania 
minimálne v rozsahu opisu: 

a) organizačných, kontrolných a technických činností, 

b) predpisov pre činnosť pred uvedením do prevádzky, pri uvádzaní do prevádzky, 
počas prevádzky a pri zastavení jednotlivých Technologických zariadení v rámci 
príslušnej časti Diela; 

c) požiadaviek na počty a skladbu prevádzkových pracovníkov; 

d) všetkých bezpečnostných pokynov a predpisov pre vykonanie Skúšok. 

Zhotoviteľ pre účely Skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, 
asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál 
a všetko ostatné tak, aby Skúšky prebehli v súlade so Zmluvou. Náklady na vykonanie 
Skúšok znáša Zhotoviteľ. 

Podrobnosti o ktorýchkoľvek Skúškach môžu tiež vyplývať z Právnych predpisov 
alebo ich môže stanoviť Dozor Objednávateľa. 

2.10.5 O priebehu každých Skúšok budú Zmluvné strany viesť podrobné technické záznamy, 
ktoré budú obsahovať všetky podstatné informácie o priebehu a výsledku každých Skúšok 
tak, aby na ich základe bolo možné kvalifikovane zhodnotiť priebeh a výsledky Skúšok 
Tieto záznamy budú podkladom pre každý protokol o Skúškach vyhotovený podľa bodu 
2.10.6 tejto Zmluvy. 

2.10.6 O výsledku každých Skúšok bude vyhotovený samostatný protokol, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie 
Skúškam platia nasledovné podmienky: 

a) ak ktorákoľvek časť Diela nevyhovie Skúškam, okrem nedostatkov drobných vád, 
ktoré nebránia riadnemu užívaniu príslušnej časti Diela, Objednávateľ môže 
požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady tejto časti Diela kvôli ktorým nevyhovelo 
Skúškam, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Skúšky za rovnakých podmienok. To 
sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Skúšok; a zároveň 

b) v prípade, ak Objednávateľ nariadi vykonať opakované Skúšky a príslušná časť Diela 
alebo celé Dielo nevyhovie ani opakovaným Skúškam, Objednávateľ môže nariadiť 
ďalšie opakovanie Skúšok alebo Dielo ako celok odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy. 

2.10.7 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Skúškach resp. úspešné vykonanie 
opakovaných Skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym 
vykonaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody 
a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy. 

2.10.8 Akékoľvek náklady spojené s opakovaním ktorýchkoľvek Skúšok podľa tejto Zmluvy 
znáša v plnej miere Zhotoviteľ. Na každé opakované Skúšky sa uplatňuje tento bod 2.10 
primerane. 

2.11 Preberacie konanie 

2.11.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Skúšky preverí, 
že Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela), a k tomu zodpovedajúca 
Dokumentácia Zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa Zmluvy nemajú vady a spÍňajú 
požiadavky podľa tejto Zmluvy, a ktoré sa končí vydaním protokolu (alebo odmietnutím 
vydania), ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať 
a dokončiť príslušnú časť Diela (resp. celé Dielo) riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej 
aj ako „Preberacie konanie" a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako 
.,Preberací protokol"). 

2.11.2 Preberacie konanie sa uskutoční k Dielu ako celku. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu 
konaniu predložiť Objednávateľovi minimálne nasledovné doklady: 
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a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od schváleného projektu Diela; 

b) dodacie listy k všetkým Technologickým zariadeniam; 

c) protokol o úspešnom absolvovaní všetkých Skúšok; 

d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela, ak ešte 
nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú 
dokumentáciu vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela; 

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch 
v znení neskorších predpisov; 

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých materiálov a záznamy 
zo všetkých skúšok materiálov; 

g) dve kópie stavebného denníka; 

h) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe 
tejto Zmluvy, Požiadaviek Objednávateľa, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych 
predpisov. 

2.11.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho 
protokolu spolu so všetkými dokumentmi podľa bodu 2.11.2 vyššie. Predloženie žiadosti 
o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa 
je Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela) vykonané a dokončené riadne v súlade 
so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Zhotoviteľ 
najmenej 5 dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie. 
Riadne dokončené Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela) je také, ktoré je 
dokončené bez vád a v súlade s touto Zmluvou. 

2.11.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo (resp. 
samostatne odovzdávaná časť Diela) dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou 
drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela) pre zamýšľaný účel. Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné 
údaje: 

(i) označenie Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela) podľa stavebných 
objektov (SO) alebo prevádzkových súborov (PS); 

(ii) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti; 

(iii) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa Diela resp. 
dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) (resp. samostatne 
odovzdávanej časti Diela); Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane 
dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a lx v elektronickej 
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf - výkresová časť)] 
na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre 
celú stavbu s celkovou situáciou stavby. 

(iv) súpis prípadných vád a lehoty na ich odstránenie; 

(v) miesto a čas preberacieho konania; 

(vi) podpisy zúčastnených osôb; alebo 

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela (resp. 
samostatne odovzdávanej časti Diela) a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo 
Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela)v súlade so Zmluvou. 

2.11.5 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do 
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troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie 
Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty. 

2.11.6 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.11.5 
prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela) a nebezpečenstvo škody na Diele (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela). 

2.11.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady 
zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 2.11 Zmluvy, má sa za to, že 
Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia 
Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené 
po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom 
a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje 
zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú 
pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia. 

2.11.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 
2.11.4b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie 
Preberacieho protokolu a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.11.4 tejto 
Zmluvy, pričom bod 2.11.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho 
konania nie je dotknutý tento bod 2.11.8. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, 
kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného 
Preberacieho konania platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé 
na úspešné ukončenie Preberacieho konania, Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu 
nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie 
vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom 
konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa 
nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným 
plnením v Lehote plnenia. 

2.11.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.11.4a) s výnimkou 
drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela), 
Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na 
primeranej lehote na odstránenie týchto vád. 

2.11.l0Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady príslušnej časti Diela v dodatočnej primeranej lehote 
určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.11.4a) vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.lc) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne 
Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania príslušnej časti Diela s vadami uvedenými 
v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom 
rozsahu. 

2.11.llPo úplnom odstránení vád Diela podľa Zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností 
Zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním Diela a súvisiacej Dokumentácie 
Zhotoviteľa, Zmluvné strany vyhotovia Protokol o úplnom vyhotovení Diela, ktorým 
Objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním Diela. 

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky M F  
S R  č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 
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3.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: 595 555,55 € 

Sadzba DPH: 119 111,11 € 

� Cena s DPH: 714 666,66 € 

(slovom: Sedemstoštrnásťtisíc šesťstošesťdesiatšesť eur, 66 centov) 

( ďalej aj ako „Zmluvná cena") 

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona 
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu 
bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti. 

3.1.3 Zmluvná cena je stanovená Rozpočtom Zmluvnej ceny a jej zmena je možná iba za 
podmienok a postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom obstarávaní. 
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú 
cenu nemá vplyv inflácia, zmena nákladov, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva 
výslovne nestanovuje inak. 

3.1.4 Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny, ktorý tvorí časť Ponuky 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena a Rozpočet Zmluvnej ceny zahŕňa všetky náklady nevyhnutné 
na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa všetkých Skúšok a 
odstránenia všetkých vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa, a zahŕňa v sebe všetky 
ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky 
zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vrátane 
nákladov na všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne zabezpečenie, 
zariadenia, energie, dopravu, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré bude nutné 
vynaložiť podľa tejto Zmluvy na riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa. Pokiaľ určité 
plnenie nie je obsiahnuté v Rozpočte Zmluvnej ceny ako samostatná položka, má sa za to, 
že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

3.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený si uplatňovať na úhradu a Objednávateľ je povinný uhradiť len 
Dozorom Objednávateľa potvrdené práce na základe Dozorom Objednávateľa 
potvrdených ocenených súpisov vykonaných plnení podľa bodu 2.5.3 tejto Zmluvy. 

3.1.6 Spravidla do siedmich (7) dní po vydaní potvrdenia Dozoru Objednávateľa podľa bodu 
2.5.3 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za 
uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú. 

3.1.7 Na fakturáciu Zmluvnej ceny sa ďalej budú uplatňovať nasledovné ustanovenia: 

a) Každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie musí obsahovať minimálne 
údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi a dôvod fakturácie s 
odkazom na Zmluvu. 

b) Každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví Zmluvy. 

c) Ku každej faktúre budú priložené kópie nasledovných dokumentov: 

(i) Dozorom Objednávateľa schválený ocenený súpis skutočne vykonaných prác 
potvrdzujúci nárok na príslušnú platbu; 

(ii) správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu 
prác podľa Harmonogramu prác; 

(iii) fotografie dokumentujúce postup výroby v rozsahu a podrobnostiach 
požadovaných Dozorom Objednávateľa; 

21/31 



(iv) zostatkové rozpočty predložené aj v elektronickej podobe Dozoru Objednávateľa 
za každé fakturačné obdobie (t. j. celkové množstvo a náklad z Rozpočtu 
Zmluvnej ceny, celkové prestavané množstvo a náklad za predchádzajúce 
obdobie, celkové prestavané množstvo a náklad za fakturačné obdobie a 
zostatkové množstvo a náklad). 

d) V prípade požiadavky Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
na formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných Usmernení k fakturácii 
a následného predkladania Žiadosti o platbu na RO / SO , bude Zhotoviteľ postupovať 
podľa pokynov a usmernení Objednávateľa. 

3.1.8 Splatnosť faktúr na čiastky Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy je šesťdesiat (60) dní od 
doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle 
Zmluvy. S prihliadnutím na spôsob financovania realizácie Diela (z nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa NFP) 
zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného 
záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé Zmluvné strany a takéto osobitné 
dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

3.1.9 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas 
plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových 
faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 
záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb podľa 
tohto odseku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie. 

3.1.10 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie Zmluvnej 
ceny akékoľvek splatné záväzky (o. i. zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékoľvek 
nároky, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok). Zhotoviteľ je 
oprávnený započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, 
ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na 
veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 
práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť 
nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi 
NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo 
nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok 
na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s 
podmienkami Zmluvy. 

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany 
orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 
v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 
hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov 
Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia 
akýchkoľvek vád alebo aksa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo 
porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 
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3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady 
v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci 
sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené 
znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a 
zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať, 
pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, 
vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť 
a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc"). 

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo 
je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa 
tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej 
Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto 
prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do 
najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude 
spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na Dielo (resp. 
jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného 
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia šesťdesiat 
(60) mesiacov po podpise Protokolu o úplnom vyhotovení Diela (ďalej aj ako „Záručná 
doba"); ak je v Požiadavkách Objednávateľa pre niektoré vybrané časti tvoriace Dielo 
osobitne uvedená dlhšia záručná doba, má prednosť osobitná úprava podľa Požiadaviek 
Objednávateľa. 

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo resp. ktorákoľvek jeho časť a Dokumentácia 
Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela 
a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky 
tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko. 

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

3.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí 
, stavbyvedúci, emailová adresa: . Objednávateľ sa 

zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne, a to listinne ako aj zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na 
odstránenie bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe 
nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. 
V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr 
však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa 
s Objednávateľom nedohodne na inej lehote alebo pokiaľ objektívne nie je možné vadu 
odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, tak v lehote na to 
primeranej. 

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie 
po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie Záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa 
odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni 



odstránenia vady Zhotoviteľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci 
alebo ich nahradením, začína opätovne Záručná doba plynúť dňom nasledujúcim po dni 
ich výmeny alebo nahradenia. 

3.3.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za 
podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady 
odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ môže odôvodnene 
predpokladať, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť 
vady sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

3.4 Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora 

3.4.1 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako 
predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, 
Zhotoviteľovi zostávajú jeho výhradné osobnostné a majetkové práva podľa Autorského 
zákona a zároveň Objednávateľovi poskytuje časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu 
(súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej Zhotoviteľom alebo 
ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu prípravy, 
realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, vrátane vyhotovovania 
rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie 
dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom 
vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela resp. 
jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto 
dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za 
poskytnutie týchto práv je zahrnutá v Zmluvnej cene. 

3.4.2 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií 
k počítačovým programom (ak také sú) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. 

3.4.3 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje 
výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej 
dokumentácie v rozsahu udelenej licencie podľa 3.4 tejto Zmluvy ako aj na postúpenie 
licencie tretím osobám. 

3.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy 
od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či 
akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

3.4.5 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie 
akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb 
Zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto Zmluvy. 

3.5 Zmluvné sankcie 

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe 
faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia 
takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné 
zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek 
z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane): 

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v Lehote plnenia podľa bodu 
2.6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním ktoréhokoľvek plnenia v príslušnej 
lehote v zmysle Harmonogramu prác [okrem plnenia podľa písm. a) vyššie] má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, a to za každý 
ďalší aj začatý deň omeškania po uplynutí súvislej doby 7 dní omeškania; 

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.11.10 tejto 
Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo 
Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; počnúc 31. dňom omeškania sa 
zmluvná pokuta zvyšuje na 0,5 % zo Zmluvnej ceny; 
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d) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi 
v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % zo Zmluvnej ceny zaokrúhlenej na celé 
tisíce eur smerom nahor; 

e) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy 
nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, a to za každý 
aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá; 

f) v prípade, ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od 
tejto Zmluvy, ak táto okolnosť súvisí alebo spočíva v porušení zákonnej alebo 
zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa (vrátane porušenia povinnosti, ku ktorej došlo pred 
účinnosťou Zmluvy), má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
5 o/o zo Zmluvnej ceny; 

g) v prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly /auditu u Objednávateľa a/alebo 
u Zhotoviteľa podľa bodu 3.12.3 tejto Zmluvy) dôjde zo strany Poskytovateľa NFP ku 
korekcii rozsahu financovania zo Zmlúv o NFP z dôvodu, že neuzná financovanie Diela 
alebo akejkoľvek práce na Diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, 
a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii možno priznať 
Zhotoviteľovi, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy 
zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie 
oprávnenosti výdavku týka; nárok na zmluvnú pokutu Objednávateľovi podľa tohto 
bodu vzniká iba do výšky, do akej už práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti 
výdavku týka, Objednávateľ zaplatil Zhotoviteľovi. 

3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 
zabezpečený záväzok Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej 
strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude tridsať (30) 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia druhej Zmluvnej strane. 

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
deň po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

a) zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými Právnymi predpismi; 

b) doručenie listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie 
o výsledku administratívnej finančnej kontroly postupu verejného obstarávania 
Poskytovateľom NFP Objednávateľovi (ďalej aj ako „Oznámenie o výsledku"), 
v ktorom Poskytovateľ NFP skonštatuje, že je možné pokračovať vo finančnej operácii 
a plnení Zmluvy. 

O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy je Objednávateľ 
povinný Zhotoviteľa bezodkladne informovať. 

V prípade, ak pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP 
nebude možné uznať výdavky vyplývajúce z výsledku verejného obstarávania za 
oprávnené alebo v prípade, ak bude z iného zrejmé, že Zmluvy o NFP medzi 
Poskytovateľom NFP a Objednávateľom nebudú môcť byť uzatvorené alebo ich 
uzatvorenie Poskytovateľ NFP odmietol alebo z iného dôvodu bude zrejmé, že finančné 
prostriedky Objednávateľovi neboli alebo nebudú pridelené v požadovanej výške, najmä 
ak z Oznámenia o výsledku vyplynie, že Poskytovateľ NFP identifikoval niektoré 
nedostatky postupu verejného obstarávania, a preto si uplatnil voči Objednávateľovi 
„ex ante finančnú opravu" (tzv. korekciu), v dôsledku čoho Poskytovateľ NFP neposkytne 
Objednávateľovi finančné prostriedky v požadovanej výške, bude mať Objednávateľ 
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právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú momentom 
odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy. Súčasťou odstúpenia podľa tohto bodu 
Zmluvy bude Oznámenie o výsledku preukazujúce existenciu okolností, ktoré zakladajú 
právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy. 

Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony 
spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi 
za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou 
pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi žiadne 
náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami Zhotoviteľa. 

3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 
všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej 
predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán. 

3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou. 

3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy 
Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, 
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali 
vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 
povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu); 

d) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi alebo uzatvorí zmluvu v 
snahe postúpiť (nakoľko v zmysle bodu 3.12.2 Zmluvy je akékoľvek postúpenie práv 
v rozpore s touto Zmluvou od začiatku neplatné) akékoľvek práva podľa tejto Zmluvy 
na tretiu osobu v rozpore s touto Zmluvou bez súhlasu Objednávateľa; 

e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela o viac ako 30 
dní oproti Lehote plnenia; 

f) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.11 tejto Zmluvy nezriadi včas Bankovú záruku 
alebo Bankovú záruku nedoplní alebo Banková záruka zanikne alebo nebude 
v platnosti počas celej doby ustanovenej touto Zmluvou; 

g) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3 .10 nezriadi alebo ďalej neudržiava zriadené 
ktorékoľvek poistenie. 

h) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť 
od Zmluvy. 

3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s §  19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon 
o verejnom obstarávaní"). 

3.6.8 Objednávateľ tiež môže odstúpiť od Zmluvy 



a) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo 
hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávate!' účelovo 
alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných 
finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného 
subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného 
príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných 
prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí 
predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 
§ 356 ods. 2 zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodný zákonník sa v tomto prípade 
nepoužije; 

b) v prípade, že dôjde k zániku Zmlúv o NFP (uzavretej za účelom financovania Diela 
podľa Zmluvy), a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmlúv o NFP. 

3.7 Subdodávatelia 

3.7.1 V prípade vykonávania Diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám. 
Zhotoviteľ v prílohe Zmluvy uvádza: 

a) známych subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorí 
sa podieľajú na plnení zmluvy priamo, a to v rozsahu obchodné meno a adresa sídla 
subdodávateľa, IČO, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby 
oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok, 

b) známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo 
nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri tejto zmluve podľa Zákona 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, 
a to v rozsahu obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO a podiel 
subdodávok. 

3.7.2 Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní je povinný bezodkladne 
oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na 
plnení Zmluvy priamo. Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi 
akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy nepriamo 
a zároveň sú partnermi verejného sektora, a to v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu. 

3.7.3 Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa 
na plnení zmluvy priamo a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spÍňať podmienky 
účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ. 

3.7.4 Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo 
subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo, musí mať zapísané údaje 
v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom 
zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy. Zároveň zapísaný užívateľ výhod partnera 
verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom 
obstarávaní. 

3.7.5 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času 
podpísania zmluvy Objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho 
subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo subdodávatelia, ktorí sa 
podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora, platne 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z v znení 
neskorších predpisov, ak takúto povinnosť majú a užívatelia výhod partnera verejného 
sektora nie sú osobami podľa § 1 1  od. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní. 

3.7.6 V prípade, ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí sa podieľa na plnení zmluvy priamo, 
alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom 
verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude 
mať v priebehu platností zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného 
sektora a takúto povinnosť má, alebo užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou 
podľa § 1 1  ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ môže od zmluvy 
odstúpiť. 
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3.8 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek 
povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní 
akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby 
toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak 
s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná 
lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ 
Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej 
podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu 
na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani 
v druhej náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo 
od tejto Zmluvy odstúpiť. 

3.9 Komunikácia 

3.9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 
komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene 
poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť 
doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie 
je v Zmluve dohodnuté inak V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný 
deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

3.9.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.9.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na 
kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, 
ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia. 

3.10 Poistenie 

3.10.1 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 
najneskôr však do dňa prevzatia Staveniska, až do vydania Protokolu o úplnom 
vyhotovení Diela zriadiť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne 
40 % zo Zmluvnej ceny na jednu poistnú udalosť, a to bez obmedzenia počtu poistných 
udalostí. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný rovnocenný doklad 
preukazujúci platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do desiatich dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

3.10.2 Zhotoviteľ je tiež povinný zriadiť a udržiavať v platnosti odo dňa začatia prác na Diele až 
do vydania Preberacieho protokolu k poslednej časti Diela, stavebno-montážne poistenie 
Diela (CAR/EAR) minimálne vo výške Zmluvnej ceny. Takéto poistenie bude kryť 
v rozsahu v akom je to v danom odvetví bežné všetky prípady poškodenia, zničenia, straty, 
odcudzenia alebo iných škôd na Diele. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedených poistných 
zmlúv alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohoto bodu 
pred začatím prác na Diele. 

3.10.3 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo 
napadnuteľnosti uvedených poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu 
poistného plnenia. 

3.10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi poistné zmluvy podľa bodov 3.10.1 a 
3.10.2 najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju 
povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ 
oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám na náklady Zhotoviteľa. 

3.10.5 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa Diela a/alebo majetku Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo emailom informovať Objednávateľa a poistiteľa 
o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 
poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť Objednávateľovi a poistiteľovi všetku 



súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to 
Objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak; povinnosť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť Dielo a/alebo 
majetok Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, 
že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné 
plnenie vyplatí. 

3.10.6 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa tohto bodu 3.10 a dôjde k poškodeniu alebo 
zničeniu Diela a/alebo majetku Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
Objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť 
tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného 
plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným 
plnením. 

3.11 Banková záruka 

3.11.1 Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný 
v prospech Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 
podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným 
požiadavkám ( ďalej aj ako „Banková záruka"). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok 
banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi 
akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto 
Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. 

3.11.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh Bankovej záruky na vyjadrenie v lehote 
10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný 
akceptovať pripomienky Objednávateľa; ak sa Objednávateľ v tejto lehote nevyjadrí, má 
sa za to, že voči zneniu záruky nemá námietky. 

3.11.3 Banková záruka musí byť platná a vymáha teľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od 
podmienok uvedených nižšie nasledovne 

a) až do momentu vydania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela musí byť Banková 
záruka zriadená vo výške päť (5) % zo Zmluvnej ceny; 

b) po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
zriadenie Bankovej záruky na výšku päť (5) o/o zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude 
držať zriadenú Bankovú záruku až do momentu uplynutia doby šesťdesiat (60) 
mesiacov odo dňa podpísania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela. 

3.11.4 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných 
z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade 
čerpania Bankovej záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. 
V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní 
od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú záruku do plnej výšky 
podľa bodu 3.11.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia 
ustanovenia tohto bodu opäť primerane. 

3.11.5 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od 
písomného požiadania Zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú 
záruku. 

3.11.6 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov 
na účet Objednávateľa. 

3.12 Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa 
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ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, 
je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 

3.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

3.12.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmlúv o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými 
prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly /auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly /auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 
na výkon kontroly /auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 

S ohľadom na vyššie uvedené sa tiež Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi a vyss1e 
uvedeným subjektom poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania 
podmienok Operačného programu a/alebo Zmlúv o NFP, najmä však z požiadaviek 
Poskytovateľa NFP. Podpísané znenie Zmlúv o NFP Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi 
v elektronickej podobe bezodkladne po jej uzatvorení. 

3.12.4 Až do uplynutia monitorovacieho obdobia (do schválenia poslednej následnej 
monitorovacej správy Poskytovateľom NFP v súlade so Zmluvami o NFP) je Zhotoviteľ tiež 
povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci výkonu kontrolnej 
činnosti Oprávnených osôb (uvedených v predchádzajúcom bode) voči Objednávateľovi, 
vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení. 

3.12.5 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle 
Objednávateľa (www.kosice.sk). 

3.12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3.12.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s §  18 Zákona 
o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou 
Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán. 

3.12.8 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 
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s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, 
primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu 
tejto Zmluvy. 

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je v rozpore alebo sa stane rozporné 
s podmienkami Zmlúv o NFP a/alebo podmienkami Operačného programu, Zmluvné 
strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať a také ustanovenie nahradiť iným, primerane 
zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto 
Zmluvy tak, aby bolo súladné so Zmluvami o NFP a/alebo podmienkami Operačného 
programu; tým nie je dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. 

3.12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

3.12.10Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Rozpočet zmluvnej ceny 

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 

Objednávateľ 

V Košiciach 

Dňa 

3 O -09- 2022 

Za Mesto Košice 
Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

Zhotoviteľ 

V Košiciach 

Dňa !L.o . � . �OJ..� 

Za EUROBAU s.r.o. 
Ing. Dalibor Bli.zm.an. konateľ 



Súhrnný rozpočet stavby 

Názov stavby: Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosova, Košice 
Miesto: 
Spracoval: IČO: DIČ: 
Stavbyvedúci: Dňa: 4. 8. 2022 

Cena celkom bez DPH 595 555,55 
DPH 20 % 595 555,55 1 1 9 1 1 1 ,1 1  

20 % 0,00 0,00 

Cena celkom s DPH 714 666,66 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: 
Mesto Košice EUROBAU s.r.o. 
IČO DIČ IČO DIČ IČO DIČ 

46738479 SK2023573794 

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis 

Rekapitulácia nákladov podľa h láv EUR 
Náklady na 1 Náklady i nvestičnej výstavby 1 Náklady z 

1 

Celkové 
1 stavebná časť I technolog. časť 1 celkom 1 inv. prostredia náklady 

Rekapitulácia nákladov stavby 1 595 555,551 ! 595 555,551 1 595 555,55 i 1 

II. Prevádzkové súbory 1 
1 ' 1 ! 1 

PS-montáž z rozpočtu 1 i 1 
1 ' • 

PS-dodávka z rozpočtu . ! ! ! i 
III. Stavebné objekty 595 555,55! 595 555,551 595 555,55 
ZRN : 595 555,55! ! 595 555,55 1 595 555,55 ' 

HSV-montáž z rozpočtu ' 301 178.491 ! 301 178.491 301 1 78,49 
HSV-dodávka z rozpočtu 294 377,06' 

' 
294 377,06 1 294 377,06 

PSV-montáž z rozpočtu 1 

PSV-dodávka z rozpočtu ' 1 

M-montáž z rozpočtu f 
i 1 

M-nosný materiál z rozpočtu i 1 

M-dodávka z rozpočtu i i 

HZS z rozpočtu i 
Vl. Vedľajšie náklady 1 j 1 i 

VRN z rozpočtu i i 
VII. Ostatné náklady ! 

Ostatné náklady 1 
Ostatné náklady z rozpočtu 

XII. Kompletačná činnosť 
Kompletačná činnosť z krycieho listu rozpočtu 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Regenerácia vnútroblokového priestoru ulic Turgenevova - JKSO Lomonosova, Košice 

ECO 

Miesto 

ICO IČ DPH 

Objednávateľ Mesto Košice 

Projektant 

Zhotoviteľ EUROBAU s.r.o. 46738479 SK2023573794 

Spracoval 

1 1 
Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV 

1 1 
14, 8. 2022 

1 1 1 
CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet 1 
! Náklady /  1 m.j. 

�-'- �~···  . . . .  - •  . .  - · · ·- ·-· ·----· - - · · · ·- ,. . .  

' 
Rozpočtové náklady v EUR 

A [Základné rozp. náklady B 
i 
j Doplnkové náklady C [Vedľajšie rozpočtové náklady 

_ L ' -----.,.- -
l 

! Dodávky 1 : HSV 
- -- - - ·  1 . - -

2 ! Montáž 
. . . .  ·-··r--·-� 

3 i PSV 
----

4 

5 
· · -- ·  
6 
. . .  

"M" 

.. • .  · · - .  

Dodávky 

'Montáž 

1 0odávky 
i 
' 
!Montáž ' 

7 ZRN (r. 1-6) 

' 

1 

294 377,06 

301 
... , ......... 

1 78,49 

------ - - - -- - -

595 555,55 

8 

- - -
1 

Práce nadčas 
... , 1 .. . . .  � . . .. . .  _ _  ., ,  

. i 
9 ' Bez pevnej podL ! 
- - · -

10 Kultúrna pamiatka 

1 1  

· · ···-

. . . . - --' 

1 2  !DN (r. 8-11) : 

----. ·-

-···--

�o ! Hz� 
--·- - -······· ------· .. --· . .  ------···-·- --·······-·· ·-··· ·· -· ···· -·····-·-··-· -------·-·-·-·-···· ···· ·-·--··  

Projektant 

Dátum a podpis .•. .  - -----------·-·- ·-- , -Objednávateľ 

Dátum a podpis 
Zhotoviteľ 

Dátum a podpis 

- -- -- - - ----·--· - ----

. . . .  

21 Kompl. činnosť 
; 
i 

. Pečiatka --·-------·-- . •  ·-- - · ·  

: 

! 

: Pečiatka 

�eGia��'"°""' 

- ··-· ... • • • · � w �� -- -- - •  
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13 GZS 
-··-· 

14  VRN 2 
·- ··· ·-- ·- · · · ---·--· 

15 Sťažené podmienky 
···

1 -
-

�
-

16 :Vplyv prostredia 
____ ,_ 

17 VRN 5 
---··· -····· ------' 

1 8  'VRN z rozpočtu 
· - - - - - - - ;- - ·- - ·· · · - ··-·· 
19 [VRN (r. 13-18) 

. - · ·-

-

i •·· - . ..  __ __ . 
22 i Ostatné náklady 

! Celkové náklady D 
. . .  1 . . . . - -·---------

23 Súčet 7, 12, 1 9-22 
-- -----
24 DPH 20,00 % z 595 555,55 

- - -- -- - - - -- ··--·- - - - -··--•-- · · - ·- - - - - -- ------

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

1 
E : Prípočty a odpočty 

1 

1
:6 1������Y 

_
obj

.
edn�vater� 

, 27 i Kízavá doložka 
. · --

-
t 

28 ! Zvýhodnenie 
-- - -

··-----' 
: 

i 

f 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 
Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - JKSO Lomonosova, Košice 

Názov objektu SO 01 - Sadové úpravy EČO 

Miesto 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ Mesto Košice 

Projektant 

Zhotoviteľ EUROBAU s.r.o. 46738479 SK2023573794 

Spracoval 

1 1 
Rozpočet číslo Dňa CPV 

1 1 
104.08.2022 1 CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 

1 
Počet 

_J_ 
Náklady / 1 m.j. 

--- -

--1 1 

Rozpočtové náklady , EUR 

A Základné rozp. náklady B 1 
Doplnkové náklady C lvedľajšie rozpočtové náklady 

- --

8 1 Práca nadčas r 1 HSV Dodávky 103  554,26 0,00 13 GZS 
1- --- -

- 7 2 Montáž 14 1  8 1 2,25 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 
, __ -

1 3 PSV Dodávky 1 0  Kultúrna pamiatka 0,00 1 5  Sťažené podmienky 
- 1 1-

_j __ 
-

4 Montáž 1 1  0,00 1 6  Vplyv prostredia 
- - -- - -

5 "M" Dodávky 1 7  Iné VRN 
,_ - - -- ----- - -- -

1 6 Montáž 1 8  VRN z rozpočtu 
-- -
7 ZRN (r. 1 -6) 245 366,51 12 DN (r. 8-11) 1 9

1
VRN (r. 13-18) 

--
20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady 

Projektant D Celkové náklady 

1 23 Súčet 7, 12, 1 9-22 245 366,51 

r•čiatka 
- -

Dátum a podpis 24 DPf 20,00 % z 245 366,51 49 073,30 
- -

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 294 439,81 

� Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiati<di 

i6 �vky zadávateľa Zhotoviteľ 
- -

?t Kízavá doložka 
- -

Dátum a podpis i"ečiatktt- ·-33 Zvýhodnenie + -
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ROZPOČET 
Stavba: Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosova, Košice 
Objekt: SO 01 - Sadové úpravy 

Spracoval: 
Objednávateľ: Mesto Košice 
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o. 
Miesto: Dátum: 4. 8. 2022 

Č. Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemné práce 

N01 0 Záchytná nádrž na vodu 
1 1 31 30 1 1 0 1 . S  Výkop nezapaženej jamy v hornine 4 ,  d o  1 00 m3 
2 1 62201 1 01 .S  Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do  20m 

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku 
3 271 57300 1 .S fr.8-1 6  mm hr.200mm 
4 58331 OOO 1200. S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm 

Podzemná nádrž na vodu, s filtrom proti veľkým časticiam a 
hlodavcom (2x), objem 48001, plast, s liatinovým poklopom, 

5 n1 2280x1985mm, výška s nádstavcom 2430mm vr. dovozu 
6 N5 Odpadová rúra DN110 
7 N5a Koleno DN110 

8 N2 Liatinová záhradná pumpa, ručná 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

9 1741 01001 .S okolo objektov do 1 00 m3 

10  5833367800 Štrk drenážny 
Inštalácia vodnej nádrže s pripojením n a  odtok, s prepadom a s 

1 1  N7 automatickým dopúštaním vody 

1/DZ Dažďový záhon 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť 

1 2  1 2230 1 1 09.S horniny 4 
Výkop daždého záhona, nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 

1 3  1 31 201 1 0 1 .S m3 
1 4  1 7 1 1 5 1 1 0 1 .S Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
1 5  1 7420 1 1 0 1 .S okolo objektov do 1 00 m3 
1 6  1 8 1 3051 1 1 .S Prevrstvenie substrátu a piesku na skládke 1 :  1 
1 7  103110000100.S Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká 
18 581530000400. S Piesok technický netriedený 

1 9  1 8 1 1 0 1 1 02.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 -4 so zhutnením 
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku 

20 271 57300 1 .S fr.16-32 mm 

21  5834 10002900. S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm 
Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 1 50 

22 451971 1 1 2.S mm a uchytením sponami z betónovej ocele 

23 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 glm2 (koef 1 .2) 
Spony pre uchytenie geotextílie z betónovej ocele, 10mm, dÍžka 

24 141970100520.S 80cm, zahnuté do U 

25 71 1 53 1 51 O.S Zhotovenie jazierkovej izolácie na ploche zvislej položením voľne 
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MJ 

m3 
m3 

m3 
t 

ks 
m 
ks 
ks 

m3 
m3 

ks 

m3 

m3 
m2 

m2 
m3 
m3 
m3 
m2 

m3 
t 

m2 
m2 

ks 

m� 

Množstvo 
celkom 

1 8,400 
1 8 ,400 

1 ,400 
2,240 

1,000 
13,000 
2,000 
1, 000 

1 2 ,200 
2,000 

1 ,000 

2,500 

2,500 
52,850 

23,000 
0,525 
1, 750 
1, 750 

23,000 

4,370 
6,992 

23,000 
27,600 

33,094 

zr.uou -

Cena 
jednotková 

14,74 
1 ,30 

25,06 
21,30 

1 584,00 
6, 14 
3,59 

296,00 

3,38 
23,06 

360,00 

1 ,  1 7  

1 0,37 
0,99 

1 ,44 
9,75 

27,56 
38,86 

0,39 

1 8,58 
29,35 

3,34 
0,98 

1, 12 

� 

Cena celkom 

245 366,51 

171  420,55 

2 792,29 
271,22 

23,92 

35,08 
47,71 

1 584,00 
79,82 

7, 18 
296,00 

41 ,24 
46, 12 

360,00 

1 297,04 

2,93 

25,93 
52,32 

33,12 
5, 1 2  

48,23 
68, 01 

8,97 

8 1 ,  1 9  
205,22 

76,82 
27,05 

37,07 

?1 ,88 



Hydroizolačná fólia PVC hr. 0,5 mm, pre izoláciu záhradných 
26 283220003200. S jazierok a iných vodných plôch (koef. 1 .2) m2 27,600 3,92 108, 19 

27 935141 242.S Osadenie odvodňovacej rúry DN160 m 7,000 12,37 86,59 
28 MA T Kanalizačná rúra PVC 160x4.0x5000 SN4 m 7,000 7,90 55,30 

Ukladanie veľkých kameňov do dažďového záhonu ručne a 
29 32721 01 1 O.ST strojovo t 2,000 128,00 256,00 
30 5834 10003800. S Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-250 mm, farba sivá t 2,000 18,55 37, 10 

vz Vyvýšené záhony 13 1 75,72 

31 122201 1 0 1 . S  Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,  d o  1 00 m3 m3 22,500 6,07 1 36,58 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 

32 1 22201 1 09.S lepivosť horniny 3 m3 22,500 0,94 2 1 , 1 5  
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone d o  1 : 5  hr. 

33 451 577777.S 30-1 00 mm z kameniva ťaženého m2 47,200 3 , 18  1 50, 1 O 
34 583410002900. S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm t 10,000 29,35 293,50 

Záhon L, drevený vyvýšený, škótska borovica, skladaný z 
hranolov, celkové rozmery 3000x6000x1200x550mm, sušené, 

35 vz 1 predvŕtané, tlakovo impregnované, nehobľované ks 4,000 1 908,64 7 634,56 

Záhon drevený vyvýšený, škótska borovica, skladaný z hranolov, 
celkové rozmery 1200x6000xx550mm, sušené, predvŕtané, 

36 VZ 2 tlakovo impregnované, nehobľované ks 1, 000 1 268,32 1 268,32 

37 mz Montáž vyvýšeného záhona vrátane izolačnej vrstvy fólie ks 5,000 360,00 1 800,00 

Nopová HDPE fólia 400, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti 
38 283230002600 s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu (koef. 1 . 1) m2 95,040 1,93 183,43 

39 Ind. kalk c2 Plnenie vyvýšených záhonov m3 22,500 8,59 1 93,28 
40 1031 120000 Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká 2501 (vr. dovozu) ks 30,000 27,56 826,80 

4 1  st Drevná štiepka (drenážna vrstva záhonu) vr. dovozu m3 5,000 133,60 668,00 

231 Plochy a úpravy územia 1 1  329,72 

42 1 8 1 301 1 1 1 .S Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 1 00 m m3 249,900 2,60 649,74 

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v 
43 1 82001 1 1 1  . S rovine alebo n� svahu do 1 :5 (Založený trávnik + záhony) m2 8 981 ,800 0,20 1 796,36 

Obrobenie pôdy kultivátorovanim v rovine alebo na svahu do 1 :5 
44 1 834031 14.S (x2) m2 17 963,600 0 ,12 2 155,63 

45 1 83403152.S Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1 :5 (2x) m2 17  963,600 0 , 12  2 1 55,63 

46 1 83403153.S Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1 :5 (x2) m2 1 7  963,600 0 , 12  2 1 55,63 

47 1 83403161 .S Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1 :5 (x2) m2 17 963,600 O, 1 2  2 1 55,63 
Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1 :5 

48 1 848021 1 1 .S postrekom naširoko (Záhony) m2 1 443,800 0 , 1 2  1 73,26 
Postrekový prípravok Roundup biaktiv na ničenie burín, 11 

49 252340000100 balenie ks 0, 732 120,00 87,84 

231/180 Povrchové úpravy terénu 30 540,58 
Vertikutácia trávnika plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu 

50 1 83410025.S do 1 :5 (Reparovnaý trávnik) m2 1 1  390,400 0 , 13  1 480,75 
Vertikutácia trávnika plochy nad 500 m2 na svahu od 1 :5 do 1 :2 

51 1 83410030.S (Reparovaný trávnik) m2 4 881 ,600 0,26 1 269,22 
Prerezanie trávnika s prísevom trávneho semena (Reparovaný 

52 1 83406214.S trávnik) m2 1 6  272,000 0 , 10  1 627,20 
53 005720001400.S1 Osivá tráv - semená parkovej zmesi 12glm2 kg 195,264 7,20 1 405,90 

54 1 804021 1 1 .S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1 :5 m2 7 538,000 2,00 1 5  076,00 
55 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi 35glm2 kg 263,830 7,20 1 899,58 

56 1858031 1 1 .S Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1 :5 "''°"' / 0.)0,vvv -4,-1.C. 753,80 -- - -
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Kosenie parkového trávnika od 1 OOO do 1 O OOO m2 s odvozom do 
57 1 1 1 1 5 1 221 .S  20  km a so  zložením, v rovine alebo na  svahu do  1 :5 m2 7 538,000 0,08 603,04 

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1 :5 umelým hnojivom 
58 1 85802 1 1 3.S naširoko (reparovaný+založený trávnik) t 0 ,714 100,00 71 ,40 

59 251910000100.S Hnojivo na trávnik NPK s vysokým podielom dusíka (30glm2) t 0,714 1 100,00 785,40 
Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1 :5 

60 1 858032 1 1 .S (reparovaný+založený trávnik) m2 23 81 0,000 0,04 952,40 
61 1 8580431 2.S Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 70,000 5,00 350,00 

Založenie záhonu na svahu nad 1 :5 do 1 :2 rovine alebo na svahu 
62 1 832051 1 1 .S do 1 :5 v hornine 1 až 2 m2 1 443,800 1 ,20 1 732,56 
63 9 1 751 1 1 21 .S Osadenie obruby výšky 50 mm m 457,000 1 ,00 457,00 
64 592170001000.S Obrubník záhradný, plast, 1000x50x80mm (koef 1. 03) ks 457,000 3, 74 1 709, 1 8  
65 592170001001. T Klinec plastový 240mm/16mm (koef. 1. 03) ks 1 412, 130 0,26 367, 15  

231/181 HÍbenie a výsadby 98 520,1 0 
HÍbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1 :5, objem nad 0,01 do 

66 1 83 1 0 1 1 12.S 0,02 m3 ks 7 1 1 3,000 0,70 4 979, 1 0  

HÍbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1 -4 s výmenou pôdy d o  50% 
67 1 83 1 0 1 2 1 4.S v rovine alebo na svahu do 1 :5 objemu nad 0,05 do O, 1 25 m3 ks 679,000 2,60 1 765,40 

HÍbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% 
68 183101215.S  v rovine alebo na svahu do  1 :5  objemu nad O ,  125 do  0,40 m3 ks 60,000 4,42 265,20 
69 1 84 1 0 1 1 4  Vysádzanie cibuľovín a hľúz ks 3 780,000 0,70 2 646,00 

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1 :5, priemer 
70 1 84 102 1 1 0.S balu do 1 00 mm ks 7 1 1 3 ,000 1 0,00 71 1 30,00 

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1 :5, priemer 
71  1 84 1  021 1 1  . S balu nad 1 00 do 200 mm ks 679,000 20,00 1 3  580,00 

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1 :5, priemer 
72 1 84 1 021 1 5.S balu nad 500 do 600 mm ks 60,000 25,44 1 526,40 

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 1 00 
73 1 84202 1 1 2.S mm pri dÍžke kolov od 2 m do 3 m ks 60,000 18,00 1 080,00 

Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dÍžky 3-4 m bez kôry s 

74 0521 70000700.S priečkou ks 180,000 8,60 1 548,00 

231/182 Mulčovanie 9 249,72 
Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 

75 1 84921240.S 1 00 mm v rovine alebo na svahu do 1 :5 m2 1 443,800 2,05 2 959,79 
76 5834 1 OOO 1200. S Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, farba sivá t 64,000 31,37 2 007,68 
77 5834 10002000. S Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm. farba sivá t 75,200 35,00 2 632,00 

Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 1 00 mm v rovine 
78 1 84921093.S alebo na svahu do 1 :5 m2 122,500 2,50 306,25 
79 0554 10000100. S Mulčovacia štiepka m3 4,800 280,00 1 344,00 

231/190 Presun hmôt 4 51 5,38 
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 

80 99823 1 31 1 .S vodorovne bez zvislého presunu 21 6,669 20,84 4 51 5,38 

s Materiál HSV 73 767,21 

S1 STROMY 33 405,00 
81 ACE Acer camprestre Elsrijk 20-25 ks 9,000 668,00 6 012,00 
82 APL Acer pseudoplatanus Leopoldii 20-25 ks 5, 000 668,00 3 340,00 
83 CBF Carpinus betu/us Frans Fontaine 3000-3500 ks 9,000 165,00 1 485,00 
84 CO Celtis occidentalis 18-20 ks 10, 000 690,00 6 900,00 
85 FSR Fagus sylvatica Riversii 18-20 k� 4 nnn AOO 00 2 400,00 -

/4 908,00 86 PSA Prunus serrulata Kanzan 14-16 ks lli,000 �DfJ,-0{}. ' '  
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87 JrcG J Ti/ia cordata Rancho 20-25 1 1, 0001 760,001 8 360,001 

S2 KRY 3 408,96 
88 CaH Caryopteris clandodensis Heavenly Blue ks 123,000 1 1,90 1 463, 70 
89 DgN Deutzia gracilis Nikko ks 53,000 3,90 206,70 
90 HdH Hypericum densiflorum Hdcote ks 64,000 4,99 319,36 
91  HpL Hydrangea paniev/ata Limelight ks 104,000 7,90 821,60 
92 Hp Hydrangea petiolaris ks 12,000 11,90 142,80 
93 Lps Lonicera periclymenum Serafina ks 6,000 3,80 22,80 
94 SjA Spiraea japonica Anthony Waterer ks 72,000 6,00 432,00 

S2.5 
95 JLo 

Živý plot 
J Ligustrum ovalifolium 245,0001 12, 661 

3 1 01 ,70 
3 101, 701 

S3 TRVALKY A TRÁVY 30 071 ,55 

96 aga Acorus gramineus Ogon ks 47,000 4,60 216,20 
97 afm Achil/ea filipendula Moonshine ks 205,000 4,60 943,00 
98 abf Agastache 8/ue Fortune ks 87,000 4,60 400,20 
99 ate Anthemis tinctoria E.C. Buxton ks 106,000 4,60 487,60 
100 ats Anthemis tinctoria Sause Hollandaise ks 86,000 4,60 395,60 
101 art Artemisia ludovicana Si/ver Queen ks 213,000 3,25 692,25 
102 adj Aster dumosus Jenny ks 271,000 3,25 880,75 
103 adp Aster dumosus Prof. A. Kippenberg ks 155,000 3,25 503, 75 
104 ahP Anemone hupehensis Prinz Heindrich ks 69,000 3,99 275, 31 
105 ber Bergenia cordifolia Rotblum ks 81, 000 4,60 372,60 
106 cak Calamagrostis bratychricha ks 136,000 4,60 625,60 
107 cbr Carex buchanani Red rooster ks 222,000 3,99 885,78 
108 cnB Calamintha nepeta 8/ue C/oud ks 71, 000 4,60 326,60 
109 crC Centranthus ruber Coccineus ks 17,000 4,60 78,20 
110 epm Echinacea purpurea Magnus ks 125, 000 4,60 575,00 
1 1 1  er Echinops ritro 'Veitch 8/ue • ks 49,000 4,60 225,40 
112  fem Festuca mairei ks 77,000 4,60 354,20 
113 gcs Geranium x cantabrigense Saint Ola ks 357,000 4,60 1 642,20 
114 gal Gaura lindheimeri ks 156,000 4,60 717,60 
115  hma Hakonechloa macra 'Aureola· ks 76,000 4,60 349,60 
116  ik Iris kaempferi ks 7,000 6,80 47,60 
1 1 7  ip Iris pseudoacorus ks 15,000 2,99 44,85 
118 jef Juncus effusus ks 16,000 2,99 47,84 
119 /yt Lythrum salicaria ks 5,000 3,99 19,95 
120 typ Lysymachia punctata ks 24,000 3,99 95,76 
121 msa Miscanthus sinensis Adagio ks 22,000 3,99 87,78 
122 ma Mentha aquatica ks 22,000 4,50 99,00 
123 nfw Nepeta x fassenii Walkers Low ks 188,000 3,99 750, 12 
124 ptg Pachysandra terminalis Green Carpet ks 589,000 3,99 2 350, 1 1  
125 pvr Panicum virgatum Rehbraun ks 59,000 4,60 271,40 
126 pvh Panicum virgatum Heavy Metal ks 50,000 4,60 230,00 
127 pvp Panicum virgatum Praire Sky ks 5,000 4,60 23,00 
128 pah Pennisetum a/opecuroides Hameln ks 571,000 6,30 3 597,30 
129 pea Perovskia atriplicifolia Little Spire ks 48,000 3,50 168,00 
130 pdh Penstemon digitalis 'Husker Reď ks 132,000 4,60 607,20 
131 pr Phlomis ruseliana ks 64,000 4,60 294,40 
132 pv Pu/sali/la vu/garis ks 87,000 4,60 400,20 
133 rfg Rudbeckia fulgida Goldsturm ks 190,000 3,50 665,00 
134 stm Sedum telephium Matrona ks 487,000 3,50 1 704, 50 
135 sns Sa/via nemorosa Sensation Oeep 8/ue ks 138,000 � 483,00 � 
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136 ses 

137 veb 

138 vim 

S4 

139 C1 

140 C2 
141 C3 

142 C4 

9 

143 1 1 9001801.S 

Sesleria autumnalis ks 

Verbena bonariensis ks 

Vinca minor ks 

Cibuľoviny 

Crocuss chrysanthus ks 

Tulipa tarda ks 

Narcissus poeticus ks 

Allium gigan/heum 16120 ks 

Ostatné konštrukcie a práce 

Ochranna kmeňa stromu debním, výšky 2 m vrátane materiálu ks 

Celkom 
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993,000 3,50 3 475,50 

24,000 4,60 110,40 

772,000 4,60 3 551,20 

3 780,00 

1 800,000 1,00 1 800,00 

370,000 1,00 370,00 

1 205,000 1,00 1 205,00 

405,000 1,00 405,00 

1 78,75 

25,000 7, 1 5  1 78,75 

245 366,51 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby 

Názov objektu 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Spracoval 

Počet 

Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova -
Lomonosova, Košice 

SO 02 - Vodopriepustné povrchy 

Mesto Košice 

EUROBAU s.r.o. 

Rozpočet číslo Dňa 

_1 _____ 
I 104.08.2022 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. 
1 -�á�l��Y! 1 m.j. j •--------�
! 

---f 

Rozpočtové náklady , EUR 

Počet 

JKSO 

EéO 

Miesto 

IČO IČ DPH 

46738479 SK2023573794 

CPV 

1 
CPA 

i Náklady / 1 m.j. 
- -- ---· ---�- · · ·· · · ·-· ·  ----·--i: 

A !Základné rozp. náklady 
.1 J HSV Dodávky 

B 
! , . 
: Doplnkove naklady • . .  • • •.• ·· c::_. _ _j�edľajšie rozpočtové nákl�dy 

- ! 
2 i Montáž 

:-
-�• -•··�--

3 i PSV Dodávky 

4 Montáž 

64 693, 1 8  

79 495,85 
1 

i 
-��--

����� nadčas . . . . . .  [ 

9 1 Bez pevnej podl. 

0,00 1 3  GZS 
. . . . . . 

- -
· - ·

-
-

- - - -
-
- - - -

, -
+-

- - - - - -- --- - - - · .  

0,00 1 4  Projektové práce 
1 . . . . . . .  · · · -- · ·  · ·-·-· - --- - - .- -- - - ---+-- - - - - -- ,- -+- -- -- -

1 O l Kultúrna pamiatka o,oo 1 5  Sťažené podmienky 

1 1 :  
·
-

--'--- -+-- - - -+-- - - - -- 1- - i� --
-
--·-- -

-
- ·-

-
-

-
- ·  - -

0,00 16 ,Vplyv prostredia 

5 i"M11 Dodávky 

Montáž 
- -· · i 

1ľ lné VRN 

1 8 VRN z rozpočtu 6 !  ! -- - · ·· · ·---- - - --· . .  . .... . ····· f-------◄-�------ ,--------i----··•------ -- · ·-

1 

7 izRN (r. 1-6) 144 1 89,03 12 DN (r. 8-11) 1 9 VRN (r. 13-18) 
;

o
)
H

�� • • • •••• •• --- -····- !-

1

------1-
2
-

1
+-

K
-
om
-

pt
-
. c
-.

i
-
nn

_
o
_
s
_
ť 
_1

!

�------;-
2
-
2 :0statné ná

klad;·- -- ------- ···· · ·!-; ------1 

Projektant D [ c_e_l_kové_ ��kla_�y . ... _ 

23j Súčet 7, 12, 1 9-22 

Dátum a podpis !Pečiatka 1 -- - - - - - - - - - -- - - -- -·- -----·-· ·-· · - ·-····· 
Objednávateľ 

Dátum a podpis __ 
Zhotoviteľ 

Dátum a podpis "Pečiatka 
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24 DPr 20,00 % z 144 1 89,03 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

! Prípočty a odpočty 

<21 Dodávky zadávateľa 
+-- -- - - - - - - - ·- · -

� KÍzavá doložka 

• y Zvýhodnenie + • 

144 189,03 

28 837,81 

1 73 026,84 

-----·-··- · · ······- ··· 



ROZPOČET 
Stavba: Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosova, Košice 
Objekt: SO 02 - Vodopriepustné povrchy 

Spracoval: 
Objednávateľ: Mesto Košice 
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o. 
Miesto: Dátum: 4. 8. 2022 

č Kód položky Popis 

HSV HSV 

B Búracie práce 
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 

1 1 1 31071 42.S 100 mm, -0,181 00t 
Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -

2 1 1  32081 1 1  . S 0,04000t 
3 1 1 32081 1 1 .S Vytrhanie žľabov betonových, s vybúraním lôžka, -0,05000t 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
4 1 1 33071 1 1 . S ťaženého, hr. do 1 00mm, -0, 16000t 

Rozobratie železných konštrukcií výšky do 250 cm, tyčových -
5 9660671 1 1 .S 0,01 000t 

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, 
6 979084216 .S  ale so  zložením na  vzdialenosť do  5 km 

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
7 979087212 .S  sutiny 

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
8 97908721 3.S vybúraných hmôt 
9 979089012  Poplatok za  skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné 

SP Vodopriepustné plochy 

1/13 HÍbené vykopávky 
1 0  1 31201 1 02.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1 00 do 1 OOO m3 

HÍbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
1 1  1 3 1 201 1 09.S horniny 3 

1 2  1 3121 1 1 1 1 .S HÍbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím 
Príplatok za lepivosť pri hÍbení jám ručným náradím v hornine tr. 

1 3  1 31 2 1 1 1 1 9.ST 3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
1 4  162301 1 2 1 . S  tr.1-4, nad 1 00 d o  1 OOO m3 n a  vzdialenosť nad 50 d o  500 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
1 5  1 62401 1 22.S horniny tr.1 -4, nad 1 00 do 1 OOO m3 na vzdialenosť do 2000 m 

1 6  1 8 1 1 0 1 1 02.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

1 7  174101 002.S okolo objektov nad 100 do 1 OOO m3 

1 8  1 7 1 1 5 1 1 0 1 .S Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých 

1 /1 1 M latové plochy 
Úprava výkopku vlhčením vodou pre dosiahnutie optimá!. 

1 9  1 1 9001 1 0 1 . S  vlhkosti 
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva 

20 271 563001 .  S drobného ťaženého 0-8 mm hr.40mm 

2 1  58341 OOO 1200. S Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-8 mm 
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MJ 

m2 

m 
m 

m2 

m 

t 

t 

t 
t 

m3 

m3 
m3 

m3 

m3 

m3 
m2 

m3 
m2 

m3 

m3 
t 

Množstvo 
celkom 

1 09 , 100 

32,000 
34,000 

1 09 , 100 

8,000 

41 ,800 

0,500 

36,800 
42,200 

407,000 

407,000 
20,000 

20,000 

407,000 

407,000 
2 709,600 

283,000 
308,300 

300,900 

·� ��� v, 

�8.� 

Cena 
jednotková 

5,67 

1 ,32 
3,49 

2,54 

5 , 15  

21 ,53 

4,43 

2 1 ,  1 8  
22,40 

5,73 

0,83 
50,74 

10 ,  1 6  

1 ,41 

2,71 
0,39 

3 ,16 
0,99 

3,57 

?? 73 

----2!..J-7· 

Cena celkom 

3 724,68 

3 724,68 

61 8,60 

42,24 
1 1 8,66 

277, 1 1  

41 ,20 

899,95 

2,22 

779,42 
945,28 

1 40 464,35 

7 821 ,00 
2 332, 1 1  

337,81 
1 01 4,80 

203,20 

573,87 

1 1 02,97 
1 056,74 

894,28 
305,22 

36 737,52 

1 074,21 

977,39 
2 158/26 



Násyp pod základové konštrukcie so zhutnenim zo štrkopiesku 
22 271 57300 1 . S  fr.0-32 m m  hr.200mm m3 214,980 25,06 5 387,40 
23 5834 10002900. S Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-32 mm t 343,968 20,80 7 154,53 

Násyp povrchový pre mlatovú cestu so zhutnením valcom zo 
24 271 573002.S štrkopiesku fr.0/4 mm m2 1 074,800 1 ,36 1 461 ,73 

Kamenivo so stabilizátorom povrchu na mlat, frakcia 0-4, pri 
25 5833362001.mlat hrúbke 5cm, vrátane dovozu m2 1 074,800 2,10 2 257,08 

Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 1 50 
26 451971 1 1 2.S mm m2 1 074,800 3,34 3 589,83 
27 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 glm2 (koef 1.2) m2 1 289,760 0,98 1 263,96 

Osadenie obruby zo žulových kociek, do lôžka zo suchého 
28 916561 2 1 1 .S betónu tr. C 12115 s bočnou oporou m 1 1 95,900 3,94 4 71 1 ,85 
29 589720001310.ST Suchý betón C 12115-XO-Dmax 22 m3 12,000 78,29 939,48 

30 583810000900. S Dlažobná kocka -žula, rozmer 80-100 mm (koef. 1 . 1) m2 132,000 43,65 5 761,80 

1/12 Kladenie štrkových chodníkov 1 8  1 1 0,46 
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva 

31 271563001.ST drobného ťaženého 4-8 mm hr.40mm m3 1 1 ,200 1 9,97 223,66 
32 58341 OOO 1200. ST Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm t 17,920 21,29 381,52 

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku 
33 271573001.ST fr.0-32 mm hr.200mm m3 56,000 21 ,06 1 1 79,36 
34 5834 10002900. ST Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-32 mm t 89,600 20,09 1 800,06 

Položenie stabilizačnej rohože v rovine alebo na svahu do 1 :5 s 
35 1 84921 1 1 1 .S ukotvením m2 250,000 1 ,64 41 0,00 

Stabilizačná rohož na zásyp štrku z recyklovaného plastu s 
integrovanou geotextíliou, biela, bunka 6-hran - 42mm, rozmer 

36 ROHOŽ 1 1 76 x 764 x 32 m, (koef. 1. 1) m2 275,000 17,40 4 785,00 

Oceľová U - skoba/klinec z roxorovej ocele priemeru 6mm, dÍžka 
37 KOL 15cm ks 500,000 3,34 1 670,00 

38 5994321 1 1 .S Zásyp stabilizačnej rohože štrkom fr.4-8 do 40mm m2 250,000 2,98 745,00 

39 583410001200. ST2 Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm t 17,920 21,29 381,52 

Osadenie obruby oceľovej výšky 200 mm, spájanej na mieste, 
kotvené o betónarsku oceľ (spon 50cm), osadené do 

40 91751 1 1 1 2.S betónového lôžka s bočnou oporou (spon 50cm) m 144,000 2,97 427,68 
4 1  pasovina Hladká pásovina PA 200x5mm (koef. 1. 03) m 148,320 23,98 3 556, 71 

42 91751 1 1 1 2.ST Osadenie priečky oceľovej šírky 50 mm, spájanej na mieste m 96,000 5,60 537,60 
43 pasovina 2 Hladká pásovina PA 50x10mm (koef. 1. 03) m 98,880 6,78 670,41  

44 589720001310.S Suchý betón C 12115-X0-Dmax 22 m3 14,400 78,29 1 127,38 

Kontinuálne strmienka z betonárskej ocele hrebienkovej, priemer 
45 589570000300. S 12 mm, rezaná na O, 5m m 144,000 . 1,49 214,56 

Podľa požiadavky zákazníka 

SCHOD Schody a nášľapy 4 758,55 
46 27531 3521.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 m3 2 , 100 77, 1 7  162,06 

Malta cementová pre murovanie z cementu 
47 589130000400. S troskoportlandského, 1 O MPa m3 1,520 77,86 1 18,35 

48 589720001310.S Suchý betón C 12115-X0-Dmax 22 m3 0,350 78, 29 27,40 

Kladenie betónovej dlažby - schody z prefabrikátu, hr. 1 50 mm, 
49 59691251 1  O.ST dÍžky 500mm, do lôžka z malty vo svahu ks 2,000 1 0, 1 8  20,36 

Kladenie betónovej dlažby - schody z prefabrikátu, hr. 1 50 mm, 
50 5969 1 25 1 1 .S dÍžky 750mm, do lôžka z malty v o svahu ks 23,000 1 3,38 307,74 

Kladenie betónovej dlažby - schody z prefabrikátu, hr. 1 50 mm, 
51 59691 251 1 1 .S dÍžky 1000mm, do lôžka z malty vo svahu ks 33,000 1 5,29 504,57 

52 SCHOD Schod betónový, prefabrikát, 750x350x 150mm, farba sivá žula ks 23,000 59,29 1 363,67 

53 SCHOD1 Schod betónový, prefabrikát, 1000x350x 150mm, farba sivá žula ks 33,000 65,60 2 164,80 

54 SCHOD3 Schod betónový, prefabrikát,500x350x150mm, farba sivá žula ks -2;-(J __ --
89,eíJ ,--
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Zľab 

55 935141242.S 

56 PZ 

57 žľab 

58 Rošt 

GABION 

59 32721 01 1  o.s 

60 583410002900.STG 

61 271 573001 .STG 

62 583410003800. S 

ZÁBRADLIE 

63 Z01 

64 202 

65 ZM 

Rampa 
66 131201 102.ST 

67 1 31201 1 09.ST 

68 162401 1 22.ST 

69 174101001.S 

70 583310001600.S 

71 1 8 1 1 0 1 1 02.ST 

72 21 5901 10 1 .S 

73 271533001.S 

74 27431 3612.S 

75 596811310.S 

76 Dlažba 

77 916561 21 1 .S 

78 589720001310.Sta 

79 592170001800.S 

80 R1 

1/14 

81 99822301 1 .S 

Žľaby 
Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu 
univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 400 mm s 
roštom triedy B 125 do lôžka (D+M) 

Prikopový žľab, betónový, hlboký 495x1000x400mm 

Žľab betónový, 400 žľabovkový 1000x160x400mm 

Rošt z pozinkovanej ocele, pochôdzny ku žľabu 

Gabiony 
Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov 
zo zváraných panelov, povrchová ocharana 500x500x1000mm, 
vrátane plnenia kameňom ručne (D+M) 

Kamenivo d,vené hrubé frakcia 0-32 mm 

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku 
fr.0-32 mm hr.200mm 

Kamenivo d,vené hrubé frakcia 63-250 mm, farba sivá 

Zábradlie 
Zábradlie krátke, 1880x1060x40, farba sivá, profil 40x40x3mm 
uzavretý, hranatý 

Zábradlie l<rátke, 2578x1060x40, farba sivá, profil 40x40x3mm 
uzavretý, hranatý 

Inštalácia zábradlia do betóvých schodov (D+M) 

Rampa 
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 

Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1 OOO m3 na vzdialenosť do 2000 m 

Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 1 00 m3 

Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm 

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných 

Vytvorenie základovej škáry pod betónovým základom (O+M) 

Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 

Kladenie betónovej dlažby s vyplnen im škár do lôžka z 
kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 

Betónová dlažba sivá, formát 24, 7x 16,5; 1 6,5x 16,5; 12,3x16, 5, 
hrúbka 6cm (K. 1. 03) 

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, 
do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou 

Suchý betón C 12115-X0-Dmax 22 

Obrubník parkový, 1000x50x200 mm, prírodný 

Konštrukcia rampy 44.2x2m, vrátane dovozu, materiálu, 
ukotvenia a montáže (D+M) 

Presun hmôt 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dižky objektu 

Celkom 
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9 71 6,00 

m 36,000 24,55 883,80 

ks 4,000 81,05 324,20 

ks 32,000 51,00 1 632,00 

m 36,000 191,00 6 876,00 

9 878,90 

ks 56,250 148, 19  8 335,69 

t 0,600 20,09 12,05 

m3 46,280 21,06 974,66 

t 30,000 18,55 556,50 

1 415,00 

ks 1,000 490,00 490,00 

ks 1,000 675,00 675,00 

ks 2,000 125,00 250,00 

38 275,53 
m3 36,500 5,73 209,15 

m3 36,500 0,84 30,66 

m3 36,500 2,72 99,28 

m3 26,520 3,38 89,64 

t 40,664 20,98 853, 13 

m2 0,450 0,40 0,18 

m2 0,230 0,40 0,09 

m3 16,000 52,73 843,68 

m3 6,980 88,19 615,57 

m2 25,800 14,97 386,23 

m2 26,574 22,74 604,29 

m 17,000 3,94 66,98 

m3 1, 700 78,29 133,09 

ks 18,000 2,42 43,56 

ks 1 ,000 34 300,00 34 300,00 

1 3  751,39 

1 91 5,236 7 ,18 1 3  751,39 

1 44 1 89,03 



Názov stavby 

Názov objektu 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Spracoval 

Počet 

KRYCI LIST ROZPOCTU 

Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova -
Lomonosova, Košice 

so 03 • Prvky technického vybavenia 

Mesto Košice 

EUROBAU s.r.o. 

Rozpočet čislo Dňa 

1 1 ..... 104-_os-.2-022--
1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Počet 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

46738479 

CPV 

CPA 

IČ DPH 

SK2023573794 

Náklady / 1 m.j. Náklady / 1 m.j. j 
1--- - - - - - --+----

- -
· · ·- ·

-
- - · 

1 Náklady / 1 m.j. 
· r -·-· 

Rozpočtové náklady , EUR 

A izákladné rozp. náklady 
�-

··
;;v 

• 
Dodávky j 1 26 129,62 

2 Montáž 
1--+-----+-·. ---- -

3 PSV Dodávky 

4 Montáž 

75 870,39 

8 ! Doplnkové náklady 
B ! Práca nadčas 

C !Vedľajšie rozpočtové náklady . .. . .  · · ·--·· -�--�-----1 ' 

9 Bez pevnej podl. 

1 0  Kultúrna pamiatka 

0,00 14 Projektové práce 
- - ·· . . . .. . . . . . . ... . . . ·---·- - - - - - -- 1 - · - . .. . . . .. . -- -- ------

0,00 1 5  Sťažené podmienky 

1 1 ·  0,00 16 [Vplyv prostredia 
1 ------------ --------------1--�-----��-�--- .. - y- • • • ·- ··· - - - -- - 1- -.- -- - - --· -- • · ·  

j 17 Iné VRN 5 "M" Dodávky 
. . . . .  ,·,··-··· . -- ----··- - ·- - -+- -- - - -+- -· - - -- - -- - ·  .. ··- ·  --· 

Montáž i 1--
+
-

i
--

�
·
-

202 000,01 12 DN (r. 8-1 1 )  

1 8 VRN z rozpočtu 
.. . . · · ------------

1 9,VRN (r. 13-18) 7 1ZRN (r. 1-6) 1 ---y · · . -- - -+------�- -t-- - - - -- f----------1 . - - · ·- · - · - · !-------i 
20I HZS 21 Komp!. činnosť 

Projektant 

Dátum a podpis ; Pečiatka 
------------·-•·- -----'-- . · · · -··-·~ · · ·  . . . . . . . . . . . ..... ·-· · · 
Objednávateľ 

Dátum a podpis 
,-------- --Zhotoviteľ 

Dátum a podpis 

22 : Ostatné náklady 

D !celkové náklady 
· ·---···i"" ---------· -·· -·-····-·-· ··- · 

23!Súčel 7, 12, 19-22 202 000,01 

20,00 % z 202 000,01 40 400,00 24iDPr i ---- - --1---'--- -- _,___ -- -------------

25[  Cena s DPH (r. 23-24) 

E 
,___ 

! Prípočty a odpočty 
l. ··-· - ----------- ·-· 

. �lbodávky zadávateľa 

242 400,01 

ÍŽ7 i kízavá doložka 
173 ; · ··- ·· · · · ·- · · - · -·-·· _ . -··----------''------- ···-· ·--
'lM i [výhodnenie + -
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ROZPOČET 
Stavba: Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosova, Košice 
Objekt: SO 03 - Prvky technického vybavenia 

Spracoval: 
Objednávateľ: Mesto Košice 
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o. 
Miesto: Dátum: 4. 8. 2022 

č. Kód položky Popis 

B Búracie práce 

Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z 
1 9660671 1 2.S plechu, -0,010001 

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
2 979087213.S vybúraných hmôt oplotenia 

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale 
3 979084216.S so zložením na vzdialenosť do 5 km 

Búranie konštrukcií pieskoviska z prostého betónu neprekladaného 
kameňom v hÍbených výkopoch s premiestnením sutiny na hromady 

4 1 30901 1 2 1 .S na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok 
Odstránenie pôvodného mobiliáru (lavičky, koše, kvetináče), s 

5 mobiliár naložením na dopravný prostriedok a odvozom na skládku 
Odstránenie pôvodných detských herných prvkov s naložením na 

6 Prvky dopravný prostriedok a odvozom na skládku 

7 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné 

PTV Prvky technického vybavenia 

1T Informačné tabule 
Montáž konštrukcie na informačnú tabuľu, vrátane výkopu, lôžka a 

8 infM vytvorenia betónovej pätky (D+M) 
Informačná tabuľa s popisom ihriska a športoviska, formát 

g inf 420x593mm, materiál Dibond 

Rám na informačnú tabuľu kovový, L-formát, jakel 30x30mm, 

10 inf2 2000x410x30mm, farba čierna 

Dl Detské ihriská 
Pieskovisko 2x2x0,4m, 1-12 rokov, dubové ošetrené drevo (D+M) 

11 pie vrátane výkopu a kotvenia 

12 581530000300. S Piesok riečny, praný 0-4 

Hojdačka dinosaurus, O, 7x0,3x0,6m, do 4rokov, vysokotlaký 

13 Hojd2 laminát, farba zelená (D+M) vrátane spodnnej stavby a kotvenia 

Kolotoč 1,5x1,5x0x9m, 3-12 rokov, oceľové telo + pozinkované 

14 kol madlá, preglejka (D+MJ vrátane spodnej stavby a kotvenia 

Štvorhojdačka oceľová, 7,4x 1,4x2,4m, 1-12 rokov, vrátane dvoch 
sedákov, bezpečnostnej sedačky pre batoľatá a dvojsedačky 

15 Hojd5 (D+M) vrátane spodnej stavby a ukotvenia 

Herný domček so šmýkľavkou, 4x2x2,4m, 3-5 rokov, severská 
borovica, ošetrené olej do hÍbky a dvojitým náterom, 
strecha+bočnice HPL, podlahy preglejka, šmýkľavka - nerez (D+M) 

16 HO vrátane spodnej stavby a kotvenia 
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MJ 

m 

t 

t 

m3 

ks 

ks 
t 

ks 

ks 

ks 

ks 

m3 

ks 

ks 

ks 

Množstvo 
celkom 

1 39,600 

6,980 

6,980 

2,450 

17,000 

9,000 
1 9,540 

7,000 

7,000 

7,000 

1,000 

0,800 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Cena 
jednotková 

5,15 

2 1 , 18  

21,53 

217,52 

28,00 

40,00 
22,40 

47,50 

47,50 

128,25 

940,50 

75, 13 

1 159,00 

5 215,50 

5 690,50 

10 215,50 

Cena celkom 

2 823,68 

71 8,94 

147,84 

1 50,28 

532,92 

476,00 

360,00 
437,70 

199 1 76,33 

1 562,75 

332,50 

332,50 

897,75 

67 228,84 

940,50 

60, 10 

1 159,00 

5 215,50 

5 690,50 

10 215,50 



Piknikový stôl 1,36x1, 74x0, 72m, trojstranný s prístupom pre 
invalidný vozík, severská borovica, konštrukcia z galvanizovanej 

17  PS ocele (D+M) ks 1,000 3 012,08 3 012,08 
Trojhojdačka oceľová, 5,9x1,4x2,4m, vrátane dvoch sedákov a 
bezpečnostnej sedačky pre batoľatá (D+M) vrátane spodnej stavby 

18 Hajd a kotvenia ks 1,000 5 690,66 5 690,66 
lnl<luzívny kolotoč 2, 05x2,05x0x8m, 5-12 rokov, pozinkovaná oceľ + 
pozinkované madlá, preglejka (D+M) vrátane spodnej stavby a 

19 kolot2 kotvenia ks 1,000 15 865,00 15 865,00 
Herný dvojdomček, 2,65x2,88x1, 7m, 1-5 rokov, oceľ, severská 
borovica, preglejka a HPL, (O+M) vrátane spodnej stavby a 

20 HD2 ukotvenia ks 1,000 8 170,00 8 170,00 

Štvorcová trampolína s odrazovou časťou rozmeru 1,5x1,5m, nosný 
rám rozmeru 2 x 2x0,3m pružná textilná časť pretkaná oceľovým 

21 T drôtom (D+M) vrátane spodnej stavby a kotvenia ks 1,000 4 655,00 4 655, 00 
lnkluzívna štvorcová trampolína s odrazovou časťou rozmeru 
1,56x1,56m, nosný rám rozmeru 2 x 2x0,3m, odrazové popruhy so 
šestvrstvou výstužou s ochrannou vrstvou (D+M) vrátane spodnej 

22 Tramp2 stavby a kotvenia ks 1,000 6 555,00 6 555,00 

DID Dopadové plochy detského ihriska 25 464,91 
Podložie pod liatu gumu - výkopy, doprava, zhutnenie, obrubníky, 

23 EPDMS2 betón a práce (D+M) m2 159,200 33,60 5 349, 1 2  
Liata guma EPDM hr. 50 mm, (1 5-35} trojfarebná, be,: grafických 
návrhov, recyklovaná EPDM Nike Blend SAND, RED a BROWN 

24 EPDM2 (D+M) m2 159,200 93,10 14  821,52 

25 1 3 1 201 102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 63,200 5,73 362, 1 4  
Hibenie ne.:apažených jám a zárewv. Príplatok za lepivosť horniny 

26 1 3 1 201 109.S 3 m3 63,200 0,83 52,46 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
27 162401122.S tr.1-4, nad 1 00 do 1 OOO m3 na vzdialenosť do 2000 m m3 63,200 2,71 171 ,27 

28 1 8 1 1 0 1 1 02.S Úprava pláne v zárewch v hornine 1-4 so zhutnením m2 158,000 0,39 61,62 

29 566902214.S Zásyp štrku do dopadovej zóny detského ihriska hr.300mm m2 158,000 10,45 1 651 , 1 0  

30 štrk Dunajský štrk ozdobný, pravidelný, nelámavý, frakcia 4-8 m3 47,400 63,20 2 995,68 

Wl Workoutové ihrisko 1 5  980,00 
Workoutové ihrisko 12800x6510x2400mm, kapacita 16+, podklad 
EPDM, hrazda, lavička, bradlá, stalky, infromačná tabuľa, jumper 

31 Kol (O+M) ks 1,000 7 600,00 7 600, 00 
Dopadová zóna workoutového ihriska - liata guma 30mm, podklad 

32 DZW 200mm (D+M} m2 80,000 96,00 7 680,00 
Montáž cvičiacej stanice s ukotvením s ukotvením vrátane výkopu, 

33 push lôžka a vytvorenia betónovej pätky {D+M) ks 1 ,000 700,00 700,00 

Sl Športové ihrisko 23 006,25 
Vytvorenie dopadovej hernej plochy z umelého trávnika na pôvodný 
asfaltový povrch, s podsypem štrku, 30,5x12,5m , polyetylén 

34 UT 2920g/rn2 (D+M) vrátane úpravy podkladu m2 381,250 53,00 20 206,25 
Tenisové čiary na trávnatý povrch, 6 - dielna sada čiary š50m -

35 TC základné pole a 40mm - bočné čiary + kotvenie ks 1 ,000 300,00 300,00 
Basketbalový kôš, 4150x1600x1650, zavesený mimo hraciu 

36 BK plochu, konštrukcia oceľ ks 2,000 900,00 1 800,00 
Osadenie basketbalového koša {D+M) vrátane spodnej stavby a 

37 BK2 ukotvenia ks 2,000 350,00 700,00 

SF Senior fitness 3 570,00 

38 SF1 Stepper oceľový, vonkajší, nosnosť 120kg, 12r+, 1,2x0,8x2, 1m ks 1,000 
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39 SF2 Twisteroceľový, vonkajší, 15r+, nosnosť 120kg, 1, 6x0, 8x1,4m ks 1,000 680,00 680,00 

40 SF3 Veslár oceľový, HDPE sedadlo, 15r+, nosnosť 120kg, 1, 1x0,9x1m ks 1,000 680,00 680,00 

Cyklistický trenažér, oceľový, HDPE sedadlo, 15r+, nosnosť 120kg, 
41 SF4 1,02x0, 71x1, 33m ks 1, 000 680,00 680,00 

Montáž filness pNku s vytvorením spodnej stavby a ukotvením 
42 SF1 M (D+M) ks 4,000 1 90,00 760,00 

Ml  Mobiliár 24 696,00 
Oceľový odpadkový kôš, uzátvarateľný, pozinkovaná vložka, 
vypaľovaná povrchová úprava, s popolníkom, objem 501, 

43 kôš 420x360x1000mm ks 11 , 000 456,00 5 016,00 

Montáž odpadkového koša s ukotvením vrátane výkopu, lôžka a 
44 kôšM vytvorenia betónovej pätky (D+M) ks 1 1 ,000 96,00 1 056,00 

Stojan na 5 bicyklov, oceľový rám s úchytom, vypaľovaná 
45 stojan povrchová úprava, 890x630x 1630mm ks 6,000 304,00 1 824,00 

Montáž stojanu na bicykle vrátane výkopu, lôžka a vytvorenia 
46 Stojan betónovej pätky (D+M) ks 6,000 120,00 720,00 

dÍžka 1,8m, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového 
vypaľovaného laku, sedadlo i operadlo tropické drevo bez 

47 LV1 povrchovej úpravy, opierky pod ruky, odd.sedenie ks 21,000 464,00 9 744,00 

dÍžka O, 6m, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového 
vypaľovaného laku, sedadlo i operadlo tropické drevo bez 

48 LV2 povrchovej úpravy, opierky pod ruky ks 9,000 384,00 3 456,00 

Montáž a ukotvenie parkovej lavičky vrátane výkopu, lôžka a 
49 LV1M vytvorenia betónovej pätky (D+M) ks 30,000 96,00 2 880,00 

PERGOLA Pergola 9 077,61 
Osadenie kotviacích pNkov pergoly so zabetónovaním do betónu 

50 3381 3 1 1 53.S1 C12/1 5 ks 16 ,000 36,00 576,00 
Betón STN EN 206-1-C 12115-X0 (SK)-CI 1, 0-Dmax 8 - S2 z 

51 589310002000. S cementu portlandského m3 1,400 65,27 91,38 

52 Perg Montovanie pergolovej konštrukcie na mieste ks 2,000 2 160,00 4 320,00 
53 u Kotviaca pätka U, s hrotom do betónu, 160x160x135mm ks 16,000 6,40 102,40 

54 dh Borovicový hranol 160x160x2500mm, hobľovaný vr. dovozu ks 16,000 53,60 857,60 

55 dh01 Borovicový hranol 160x160x2630mm, hobľovaný vr. dovozu ks 8,000 60,00 480,00 

56 dh02 Borovicový hranol 160x160x2400mm, hobľovaný vr. dovozu ks 4,000 52,00 208,00 

57 dh3 Borovicová priečka, hobľovaná, 80x50x4500 vr. dovozu (koef 1. 03) ks 51, 500 13,49 694,74 

58 Dubová priečka, h Borovicová priečka, hobľovaná, 350x160x160 vr. dovozu ks 32,000 12,50 400,00 

59 Sm Spojovací materiál (šrúby, matice, podložky) kpt 2,000 240,00 480,00 

Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce, 
60 783726200 lazurou 2x m2 165,400 2 , 1 3  352,30 

Tenkovrstvá syntetická lazúra, UV odolná, farba svetlý dub 
61 laz 120mllm2 1 20,000 10,32 206,40 

Nátery tesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia proti 
62 783782404 drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná m2 82,700 2,96 244,79 

Napúšťadlo na drevo, vodou riediteľné, bezfarebné, výdatnosť 
63 nap 120mllm2 1 10,000 6,40 64,00 

PSY Venčovisko pre psy 5 274,64 
HÍbenie jamiek pre stípiky v horn. 1-4 v rovine alebo na svahu do 

64 18310121 4.S 1 :5 objemu nad 0,05 do O, 1 25 m3 ks 54,000 2,60 140,40 
Osadzovanie stípika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m 

65 3381 7121 2.S zabetónovaním do vopred vykopaných dier ks 64,000 14,78 945,92 
Betón STN EN 206-1-C 8110-X0 (SK)-C/ 1, 0-Dmax 8 - S1 z 

66 589310000100.S cementu portlandského m3 4,000 64,59 258,36 

67 ind. kalk. P1 Montáž oplotenia (D+M) bm 1,:r, nnn. ,; /;íl � 
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68 ind. kalk. P6 Jednokrídla bránka 100011250mm, zelená ks 1,000 134,40 134,40 

69 ind. kalk. P3 Plotový st/pik - oceľový, PVC priemer 38mm, 1750mm ks 54,000 14,80 799,20 

Pletivo klasické - poplastované, oko SxScm, výška 125cm (koef. 

70 p1 1.3) m 163,770 3,36 550,27 

71 p2 Vzpera PVC priemer 38, 2000mm ks 10,000 10,00 100,00 

72 ind. kalk. P3 Napínacf drôt - PVC3, 5178 (koef. 1.03) ks 494,400 o, 18 88,99 

73 ind. kalk. PS Napinák na pletivo ks 60,000 0,56 33, 60 

74 P01 Rozloženie prvkov agility ks 5,000 54,00 270,00 
75 P02 Šikmá stena ' Áčko' (drevo, guma, hliníkový profil) (D+M) ks 1,000 378,00 378,00 

Prekážka Múr (D+M)- vodeodolné prevedenie, tlakovo 
impregnované borovicové drevo, ošetrené kontrastnými farbami 

76 P03 (žltá a červená) ks 1,000 351,00 351,00 

77 P04 Prekážl<a SLALOM (D+M) ks 1,000 54,00 54,00 

78 P05 Kladina (drevo + EPDM guma) (D+M) ks 1,000 234,00 234,00 

79 P06 Agilty kruh (oceľ, plast) (D+M) ks 1,000 40,50 40,50 

KVZ Konštrukcie pre vertikálnu zeleň 3 234,33 
Hibenie jamiek pre stípiky v horn. 1-4 v rovine alebo na svahu do 

80 1 83101 214.S2 1 :5 objemu nad 0,05 do O, 125 m3 ks 12,000 7,04 84,48 

Osadzovanie stÍpika pre vetrikálnu konštrukciu s výškou do 2 m, s 
81 338171212.S2 vyrovnaním a zabetónovaním do vopred vykopaných dier ks 12,000 1 5,87 1 90,44 

StÍpik 2200x80x80, hrúbka 3mm, povrch prášková farba RAL 7016, 

82 vzs vrátane plastovej zátky ks 12,000 36,80 441,60 

Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-CI 1, 0-Dmax 8 - S1 z 

83 589310000100.$2 cementu portlandského m3 0,450 64,59 29,07 

Inštalácia konštrukcie vertikálnej zelene s vyrovnaním, priprevnením 
84 ind. kalk. VZ2 na miesto a natiahnutim oceľového lanka (D+M) ks 6,000 68,00 408,00 

Železná konštrukcia B - zvarená - 1950x1500x40mm, hr. 2mm, 
predvŕtané diery na spojenie, povrch prášková farba RAL 7042, 

85 VZ B vrátane spojovacieho materiálu a lanových napínakov ks 6,000 312,00 1 872,00 

86 VZI Oceľové Jano 6x7, pr.4mm pogumované (koef. 1 . 1) m 213,000 0,98 208, 74 

os Osvetlenie 20 081,00 
87 OS1 Odmontovanie súčasného osvetlenia ks 37,000 29,93 1 107,41 

Ošetrenie pôvodných slipov VO, s očistením a natretím farbou 
88 OS2 (D+M) ks 35,000 1 1 9,74 4 1 90,90 
89 OS3.5 Výložník dvojramenný, priemer 60, farba sivá ks 5,000 109,76 548,80 

90 OS3.6 Vý/ožnik jednoramenný, priemer 60, farba sivá ks 32,000 59, 87 1 915,84 

91 OS3 Montáž výložníkov 180 ks 37,000 24,95 923,1 5  
SRL 018,LED, IP 66, lk09, parkové osvetlenie, počet LED 24, 

92 OS4 výkon 20W, 3000K, 92x 190x555mm, kov, hliník sklo ks 42,000 219,52 9 219,84 

93 oss Montáž svetiel SRL 018 LED ks 42,000 39,91 1 676,22 

94 OS6 Vyskúšanie systému ks 1,000 498,84 498,84 

Celkom 202 000,01 
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Názov stavby 

Názov objektu 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Spracoval 

Počet 
· - - -- - - - - - -- -· ·- ·- · · - - "" 

1 

- ·  

KRYCI LIST ROZPOCTU 

Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova -
Lomonosova, Košice 

Zaradenie staveniska 

Mesto Košice 

EUROBAU s.r.o. 

Rozpočet číslo Dňa 

1 104.08.2022 1 
Merné a účelové jednotky 

Náklady / 1 m.j. Počet 
· ·· · · - · - "- ·•- -·-·- . -· . 

1 Náklady/ 1 m.j. 
- ·--------· 

Rozpočtové náklady , EUR 

Počet 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

46738479 

CPV 

CPA 

... ___ .. _ 

IČ DPH 

SK2023573794 

1 1 

' 
' Náklady/ 1 m.j. 

-- -- - · - · - - - - · - - - - -

1 

A Základné rozp. náklady B j ooplnkové náklady C :Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 ,HSV Dodávky 
I ·-·····• '.---------------- • ---·- .. - - . --�- ---- . 

2 ! Montáž 
, ____ ·· - -

3 ; psv Dodávky 

4 Montáž 

5 "M" Dodávky 
--·- --- -·-· . , � -·· - .. 
6 Montáž 

·-· ·  . .,,. , .. _ __ __ . 
7 .ZRN (r. 1-6) 
· t - - ·-

20i HZS 
1 

Projektant 
i 

4 000,00 
�-� - ----�----

----------------

. . . - . . . ' � -

4 000,00 

8 Práca nadčas 1 

-
9 Bez pevnej podl. 

---- -----------

1 0  Kultúrna pamiatka 1 

1 1  i 
-····- ·· · ·- • ·~ 

,· - · -· ··-· - - - · -· ·- · - . 

12 DN (r. 8-11) 

21 Kompl. činnosť 

:Pečiatka 

1 

Dátum a podpis 
---··--- -··• �-------·- - . � l . .  . . . . .  

Objednávateľ 

Dátum_a podpis Pecíiiira 
� - �·- --�- --�- � - ...,  

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis 'M!ičrátl<a' -·-· 

0,00 
- - - -- - - - -- - -- - - -

0,00 

0,00 

.. - -� - -- ----- - - -- -- -
1 3  GZS 

------ • - - - -- - - - -- -
14 Projektové práce 

-------- -··. 

-- - -

- · ·  ·-·· 
15 Sťažené podmienky 

.. .. . .. . .  . 
1 

. .  - --·- ---··-··-·-- -· ----·-----···· 

·- -· --

· · · ! 

- -----· 

- , .  -. -

· · -

. �- . . .  .. · -· - - . 
0,00 

- -

. - - - - -· - -· · - -

16 Vplyv prostredia 
-

17 Iné VRN 
. -· ·-

18 VRN z rozpočtu 
-· ... . 

19 VRN (r. 13-18) 
. . 

.. . ! -
221 Ostatné náklady 

. - · ·-

Celkové náklady 
... . .  · ---··· -······-·- ······-· ... . .. .. ··· ·· -

nsúčet 7, 12, 1 9-22 
····--···-

24 DP� 20,00 % z 4 000,00 
- · - ·· - • • • . • • • •  

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E i Prípočty a odpočty 
- -- - - - ---- - - - ·  

l-2 3:  Dodávky zadávateľa 
- - - .  · · • · 

: 7 :  KÍzavá doložka 
- -.. ;- ---- --- ·- --.. - · - . . .  . - - ------ -- - -- ---
, 8, Zvýhodnenie + 

... .. . . . · · ·-
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4 000,00 

800,00 

4 800,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Regenerácia vnútroblokového priestoru ul íc Turgenevova - Lomonosova, Košice 
Objekt: Zaradenie staveniska 

Objednávateľ: Mesto Košice 
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o. 
Miesto: 

Č. Kód položky 

VRN 

1 000300016.S 

2 000300031.S 

VRNOG 

3 I000600021.S 

Popis 

Vedľajšie rozpočtové náklady 

Geodetické práce • vykonávané pred výstavbou, vytýčenie 
inžinierskych sieti, vytýčenie staveniska, staveb. objektu 
Geodetické práce • vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby 

Zariadenie staveniska 
!Globálne zariadenie staveniska 

Celkom 
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MJ 

hod 

hod 

Spracoval: 
Dátum: 4. 8. 2022 

Množstvo Cena 
celkom jednotková 

35,000 30,00 

1 5,000 30,00 

1 ,0001 2 500,ool 

Cena celkom 

1 500,00 

1 050,00 

450,00 

2 500,00 
2 500,ool 

4 000,00 



Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo 
Oprávnená osoba 

Popis vykonávanej 
Subdodávateľ 

IČO 
subdodávateľa 

činnosti 
Podiel plnenie 

P. č. 
(obchodné 

subdodávateľa 
(meno a 

subdodávateľom 
zmluvy v %  

meno, adresa priezvisko, ad res a (časť, prípadne 
z celkového 

sídla) pobytu a dátum objemu 
narodenia) 

položka) 

CESTY 

1 
KOŠICE s.r.o. 

46 897 992 
Odborná a technická 

1 ,00 % 
Mlynská 28, pomoc 

040 O 1 Košice 

2 

3 

4 

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo 
a zároveň sú partnermi verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších 
predpisov) 

Subdodávateľ 
Popis vykonávanej 

Podiel plnenie 
IČO činnosti 

P. č. 
(obchodné 

subdodávateľa subdodávateľom 
zmluvy v %  

meno, adresa (časť, prípadne 
z celkového 

sídla) položka) 
objemu 

1 

2 

-

V Košiciach, dňa i?..: . . �'. .�OJA 

Ing. Dalibor B�an, koviateľ 

.. .................... ., ................ .... ....... ...... . 

Podpis oprávnenej osoby 


