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ZMLUVA O DIELO 

na realizáciu stavby: 
„Cyklistická komunikácia Moskovská trieda–Kremnická ulica, Košice - KVP“ 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:   

Obchodné meno:    Mesto Košice 
sídlo podľa zriaďovacej listiny:   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
osoba konajúca v mene organizácie:  Ing. Jaroslav Polaček, primátor osoba oprávnená rokovať 
IČO:      00691135   
DIČ:      2021186904 
IČ DPH:     SK 2021186904 
bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka a.s. 
IBAN:     SK72 0200 0000 0045 7171 1859 

 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:    ASTEX s.r.o. 
Sídlo:    Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 
zastúpený:    Popovič Peter 
IČO:      36 577 332 
DIČ:    2021796238 
IČ DPH:      SK2021796238 
bankové spojenie:    Tatra banka a.s. 
IBAN:     SK19 1100 0000 0029 4113 8326 

SWIFT/BIC:    TATRSKBX 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  oddiel: Sro, vložka číslo: 14678/V 
(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

PREAMBULA 

A) Dňa 30.12.2022 bolo Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 275/2022, značka 51466 – WYP zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 
verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vyhlásené verejné obstarávanie na obstaranie podlimitnej zákazky - stavebné práce: 
„Rekonštrukcia a modernizácia cyklistických komunikácií v Meste Košice – Cyklistický chodník 
Moskovská trieda  – Kremnická, Košice“ (ďalej aj ako „Súťaž“ alebo „Zákazka“); 

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako 
úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal. 

C) Predmet zákazky má byť z časti 95 % financovaný formou nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR ako Riadiaci orgán pre IROP (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) na základe Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLK6-72-74 (ďalej ako „Zmluva o NFP“) v rámci 
operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „Operačný program“), 
kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, Prioritná os 7 – REACT-EU, špecifický cieľ 7.2 Zvýšenie atraktivity a 
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
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prepravených osôb za účelom realizácie projektu: Cyklistická komunikácia Moskovská  – Kremnická, 
Košice - KVP, a z časti 5 % z vlastných prostriedkov Objednávateľa. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení: 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie 
uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.  

„Dielo“ znamená kompletné dielo Cyklistická komunikácia Moskovská trieda–Kremnická ulica, Košice - 
KVP tak, ako je opísané v Špecifikácií predmetu zákazky a Projektovej dokumentácii, ktoré má byť 
Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.  

„Dokumentácia Zhotoviteľa“ alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa“ znamená akúkoľvek 
dokumentáciu, ktorá má byť vypracovaná Zhotoviteľom, ak tak určuje táto Zmluva a zároveň všetky 
výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software – ak je) a akékoľvek iné 
dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a Právnych predpisov.  
 

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 
2.7 tejto Zmluvy.  

„Kontrolný deň“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná 
kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. 
na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 2.4 tejto Zmluvy. 

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.6 tejto Zmluvy. 

„Materiály“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

„Mechanizmus indexácie“ znamená mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na 
realizáciu Diela bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol 
Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do 
tejto Zmluvy ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 2 – Rozpočet Diela, Príloha č. 3 – Zoznam 
Subdodávateľov. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým na mysli 
podľa kontextu, Rozpočet Diela, Zoznam Subdodávateľov, poprípade ktorákoľvek z časti Ponuky 
Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže, aj s prípadnými 
vysvetleniami. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 
a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. 
Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

„Preberací protokol“ má význam uvedený v bode 2.10.1 tejto Zmluvy. 

„Projekt“ znamená projekt Cyklistická komunikácia Moskovská  – Kremnická, Košice - KVP realizovaný v 
rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „Operačný 
program“), kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, Prioritná os 7 – REACT-EU, špecifický cieľ 7.2 Zvýšenie 
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom 
počte prepravených osôb. 
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„Projektová dokumentácia“ znamená realizačnú projektovú dokumentácia vypracovanú projektantom 
 , ktorá tvorí súčasť Súťažných podkladov 

a rovnako súčasť Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.   

„Rozpočet“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, 
ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. 

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesto, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako 
je definované v Špecifikácii predmetu zákazky. 

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú zmluvu 
na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

„Súťaž“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 

„Špecifikácia predmetu zákazky“ tvorí súčasť Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky 
špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo 
a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis predmetu zákazky 
Súťažných podkladov (pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa aj dokumenty, 
ktoré tvorili prílohy časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov ako aj vysvetlenia poskytnuté 
Objednávateľom v procese verejného obstarávania). 

„Technický dozor“ znamená osobu menovanú ako technický dozor zo strany Objednávateľa. Technický 
dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti 
stanovené touto Zmluvou. 

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na 
Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo 
normy definované Právnymi predpismi. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.3.4 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú 
v bode 3.2.2 tejto Zmluvy 

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako 
Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad 
Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia 
iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa 
nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v prípade rozporov medzi textom Zmluvy 
a znením príloh Zmluvy platí, že znenie Zmluvy má prednosť pred znením jej príloh; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 
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f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Poradie záväznosti dokumentov 

Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa doplňujúce a vysvetľujúce, 
t. j. opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch nespôsobujú zánik záväzkov ustanovených 
v dokumentoch nižšej záväznosti. Pre účely výkladu a interpretácie tejto Zmluvy a jej príloh budú mať 
nižšie uvedené dokumenty nasledovné poradie záväznosti:  

a) Zmluva, 

b) Špecifikácia predmetu zákazky, 

c) Ponuka Zhotoviteľa, 

d) Harmonogram prác a ostatná Dokumentácia Zhotoviteľa. 

1.4 Predmet Zmluvy 

1.4.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať všetky Materiály 
a Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela 
a odstránenie vád na Diele a prevádzku Diela; 

b) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vyhotoviť a dokončiť pre 
Objednávateľa Dielo v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou 
Zhotoviteľa, a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek vady a nedorobky; 

c) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a Dokumentáciu Zhotoviteľa 
Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy. 

1.4.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo 
a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať; 

c) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy 
Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou. 

1.4.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených 
s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu, v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 
preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkými podkladmi, údajmi a informáciami, ktoré poskytol 
Objednávateľ, vrátane Projektovej dokumentácie. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akúkoľvek chybu, príp. 
nedostatok týchto podkladov, ktorú ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť v čase pred 
podpisom tejto Zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.  

DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA 

2.1 Dokumentácia Zhotoviteľa 

2.1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť 
podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto Zmluvou (nevynímajúc Právne 
predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne 
inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa 
v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch 
požadovaných Špecifikáciou predmetu zákazky, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto 
Zmluvou. 

2.1.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho pripomienkovanie alebo 
schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto označené) bude 
v lehote stanovenej v tejto Zmluve predložený Technickému dozoru Objednávateľa na 
pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte pdf. a 
pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, dwg, a/alebo MapInfo podľa požiadaviek 
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Objednávateľa, textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel) a budú 
sa aplikovať nasledovné ustanovenia: 

a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na vznesenie a doručenie 
pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na prípadné nevhodné pripomienky 
a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny 
plnenia v zmysle Harmonogramu Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 
Obchodného zákonníka sa použije primerane); 

b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do siedmich (7) 
dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými pripomienkami opäť doručí 
Objednávateľovi; 

c) v prípade ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu 
Zhotoviteľa vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že nemá 
ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom); 

d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie pripomienky a/alebo 
výhrady sa postup podľa tohto bodu 2.1.2 aplikuje aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, 
že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá 
nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých 
vád, pre ktoré Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ 
Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich zapracovaním neoznámil 
postupom podľa bodu a) vyššie; 

e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy Technický dozor Objednávateľa v lehote na 
preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie pripomienky 
k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Technický dozor Objednávateľa v príslušnej lehote na 
preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto 
Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.1.2 alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto 
bodu e), Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto 
potvrdenia zo strany Objednávateľa. 

f) V prípade, ak má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument Zhotoviteľa v predpísanom 
počte sád alebo vyhotovení tak po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi 
potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr 
do piatich (5) dní dodá Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte 
dohodnutom podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. 
k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej Dokumentácie Zhotoviteľa 
Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej Dokumentácií Zhotoviteľa.  

2.1.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii 
Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu 
chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom 
opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto 
bodu 2.1 Zmluvy. 

ZHOTOVENIE DIELA 

2.2 Stavenisko 

2.2.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné 
údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o užívacích právach 
k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za 
interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť obhliadky Staveniska pred 
podpisom tejto Zmluvy.  

2.2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou 
a podmienkami Staveniska, vrátane všetkých dostupných podmienok Staveniska pred podpisom tejto 
Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to 
bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
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vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a 
na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.  

2.2.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. 
Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá 
najneskôr do (5) dní na základe výzvy Zhotoviteľa kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy 
tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. 
O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento protokol 
musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto 
Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.  

2.3 Podmienky vykonania Diela 

2.3.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácii predmetu 
zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.  

2.3.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú 
k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom 
verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať 
poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať 
druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 

2.3.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou 
predmetu zákazky, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, 
a je po vinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na 
Stavenisku. 

2.3.4 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Technický dozor Objednávateľa najmä avšak nie výlučne počas 
Kontrolných dní v súlade s bodom 2.4 tejto Zmluvy. Technickému dozoru musí byť umožnený prístup 
k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť realizovaná bez súhlasu Technického dozoru. 
Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný 
konzultovať s Technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený 
vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Technický dozor je oprávnený vydať pokyn na 
prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom 
zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami 
výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Technický dozor 
bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. 
Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru 
Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. Objednávateľ je povinný 
ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Technického dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak nie je určený v Špecifikácii predmetu zákazky alebo v Súťažných 
podkladoch). 

2.3.5 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších 
energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných 
odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri 
realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša 
Zhotoviteľ. 

2.3.6 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä 

2.3.6.1 dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska; 

2.3.6.2 akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre 
výstavbu a zapojenie Diela; 

2.3.6.3 výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie a Dokumentácie 
Zhotoviteľa; 

2.3.6.4 komplexné sprevádzkovanie Diela; 

2.3.6.5 vykonanie úspešného Preberacieho konania. 
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2.3.7 Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými 
prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí 
najmä, nie však výlučne: 

2.3.7.1 zabezpečenie inžinierskej činnosti, záväzných stanovísk správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie 
a zameranie v teréne (stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí je nutné robiť v zmysle 
bezpečnostných predpisov za účasti dozoru majiteľov (správcov) sietí, aby nedošlo k ich 
poškodeniu), rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých 
orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií (vrátane stavebného povolenia, súhlasov a iných 
náležitostí v zmysle TP 03/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR); 

2.3.7.2 geodetické práce počas realizácie a porealizačné zameranie;  

2.3.7.3 stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané 
osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia; 

2.3.7.4 zabezpečenie a osadenie dočasného a trvalého dopravného značenia a zabezpečenie označenia 
Staveniska, vrátane označenia Staveniska informačnou tabuľou obsahujúcou údaj 
o Objednávateľovi, Zhotoviteľovi a dátume začiatku a ukončenia realizácie diela v počte kusov 2 
o veľkosti 1,5m x 1m, zabezpečenie vydania povolenia na zvláštne užívanie komunikácie 
a verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch a zabezpečenie organizácie 
dopravy na mieste plnenia počas celej doby realizácie diela, 

2.3.7.5 zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej 
služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom 
a čistom stave; 

2.3.7.6 umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom; 

2.3.7.7 poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach; 

2.3.7.8 bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, požiarnu ochranu 
Staveniska a poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia 
a požiarnej ochrane Staveniska a Diela; 

2.3.7.9 aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov 
výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely; 

2.3.7.10 vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov 
energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku 
alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom 
oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ; 

2.3.7.11 predchádzanie škodám na majetku tretích osôb; 

2.3.7.12 na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných 
technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu ; 

2.3.7.13 vypracovanie pasportizácie existujúcich objektov v línii stavby; 

2.3.7.14 pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení 
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, 
pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a závad; 

2.3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné 
pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím 
zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia 
Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na 
Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa 
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred 
poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované 
vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, 



 

8 
 

s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch  
a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do prevzatia Diela zo strany 
Objednávateľa v súlade s bodom 2.10 tejto Zmluvy. 

2.3.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj 
všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak 
Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek 
takéto škody.  

2.3.10 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle 
Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú 
Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného 
zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní 
Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného 
denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis 
Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej 
zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo 
akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy 
alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany 
Objednávateľa. 

2.3.11 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní 
Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. 
Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo 
zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je 
oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny 
záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti 
alebo povinnosti. 

2.3.12 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté 
ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii 
a Špecifikácii predmetu zákazky. 

2.3.13 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške 
Zmluvnej ceny s DPH podľa bodu 3.2.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska 
predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu 
preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.  

2.3.14 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien 
z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti 
na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.“). 

2.3.15 Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne spolupôsobenie Objednávateľovi pri 
vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát 
práce. Zhotoviteľ pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV 
SR č. 396/2006 Z. z.. 

2.3.16 Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú, resp. úplnú uzávierku dotknutej 
pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si zabezpečí Zhotoviteľ 
sám na základe Projektu organizácie dopravy a Projektu dočasného dopravného značenia, ktorý bude 
vypracovaný osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou a bude schválený krajským dopravným 
inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach. 

2.3.17 Potrebné dočasné i trvalé dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí na vlastné 
náklady Zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania diela. Za účelom 
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kontroly správnosti osadenia a vyznačenia prenosného dopravného značenia Zhotoviteľ prizve zástupcu 
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - krajského dopravného inšpektorátu, ktorý si 
vyhradzuje právo osadené a vyznačené dopravné značenie pozmeniť príp. doplniť v záujem 
zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Prípadné zmeny v dočasnom dopravnom 
značení zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie dočasného 
dopravného značenia po ukončení plnenia. 

2.3.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, ktorá sa bude 
realizovať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a 
služieb podľa tejto Zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti Projektu, t. j. 5 rokov od 
podpísania Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto Zmluvy a po 
dobu 5-tich rokov udržateľnosti Projektu na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi 
bezodkladne, v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane 
podania písomných vyjadrení a vysvetlení. 

2.4 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni  

2.4.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Technickému dozoru 
Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, 
ktorého sa týkajú (ďalej ako „Správa o postupe prác“). Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný 
popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a 
porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.  

2.4.2 Spolu s každou Správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa aj 
ocenený súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj 
zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a 
určenie výšky platby; podrobnosti môže určiť Technický dozor Objednávateľa. Technickému dozoru 
Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu 
vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných plnení podľa tohto bodu 
sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto 
Zmluvy.  

2.4.3 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Technického dozoru najmä avšak 
nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe 
dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom 
v Stavebnom denníku pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho 
Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku. 

2.4.4 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam, ktorý musí 
byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „písomný záznam“).  
Na preskúmanie písomného záznamu z Kontrolného dňa sa primerane uplatňujú ustanovenia 
o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Na pokyny Objednávateľa pri 
kontrole vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy.  

2.4.5 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených 
počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád 
a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k 
odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo 
dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia 
opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne 
posúdi Technický dozor (ďalej ako „Odborné posúdenie“) a o takomto Odbornom posúdení vyhotoví 
písomný záznam. Písomný záznam a výsledky Odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je 
záväzný pre obe Zmluvné strany. 

2.4.6 Písomné záznamy z Kontrolných dní vyššie a písomné záznamy z Odborného posúdenia budú súčasťou 
Správy o postupe prác vyhotovenej v súlade s bodom 2.4.1 vyššie.  

2.5 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy 

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku 
a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení 
potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne 
užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu 
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Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol 
Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je 
vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí 
byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

2.6 Lehota plnenia 

2.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela tak skoro, ako je to primerane možné, ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote 
plnenia. 

2.6.2 Lehota na vykonanie Diela je do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo 
podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy a aby 
bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania podľa bodu 2.11, ktorého výsledkom 
bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby. 

2.6.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy 
pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolnosti: 

2.6.3.1 príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty 
podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych predpisov; 

2.6.3.2 omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, ktorá je 
priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

2.6.3.3 dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

2.6.3.4 pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol 
Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

2.6.3.5 dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom 
k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických podmienok predstavujúce prírodné 
fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na 
Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok 
s výnimkou klimatických podmienok; 

2.6.3.6 rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi 
vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo trvanie 
prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa. 

2.6.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ plniť svoje 
povinnosti z dôvodov podľa bodu 2.6.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na 
odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby 
Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase. 

2.6.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala niektorá 
skutočnosť uvedená v tomto bode 2.6.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na 
plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť 
Objednávateľovi a Technickému dozoru Objednávateľa. Toto oznámenie bude obsahovať: 

2.6.5.1 popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia, 

2.6.5.2 predpokladanú dobu trvania prekážky, 

2.6.5.3 povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať, 

2.6.5.4 predpokladaný termín odovzdania Diela. 

2.6.6 Objednávateľ upozorňuje, že so zreteľom na podmienky Operačného programu je potrebné Dielo 
dokončiť najneskôr do 30. septembra 2023, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie, že najmä v prípade, ak 
by v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nemalo dôjsť k úspešnému dokončeniu všetkých aktivít Projektu 
do vyššie uvedeného termínu a v súlade s podmienkami Operačného programu, Objednávateľovi hrozí 
čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) financovania Diela (Projektu) z prostriedkov 
Európskej únie na základe Zmluvy o NFP, čo v zmysle bodu 3.3 Zmluvy (Riziko a zodpovednosť za škodu) 
predstavuje priamu škodu Objednávateľa. Vzhľadom k ukončeniu programového obdobia 2014 – 2020 
nie je možné predlžiť dobu realizácie aktivít Projektu. 
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2.7 Harmonogram prác 

2.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický 
Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie predmetu zákazky, 
Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve a bude zohľadňovať požiadavky podľa bodu 2.7.2 nižšie. Po 
odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác 
v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu prác platia primerane podmienky podľa bodu 
2.1 tejto Zmluvy. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stane pre Zmluvné 
strany záväzný.  

2.7.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval vypracovanie kompletnej 
Dokumentácie Zhotoviteľa a následnú postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia 
a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať 
vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram 
prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou 
nadväznosť.  

2.7.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác 
nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, 
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých 
podmienok ako sú uvedené v bode 2.7.1, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ 
vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe 
vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác 
zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto 
Zmluvy. 

2.8 Pokyny Objednávateľa 

2.8.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať, 
pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. 

2.8.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Technickým dozorom Objednávateľa alebo inou osobou 
Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

2.8.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, tento je vždy 
povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných dní. 

2.8.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa od týchto 
pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie 
nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov 
Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne 
vyžadovať alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

2.8.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť pokynov 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež 
je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi 
predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.  

2.8.6 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do desiatich (10) 
pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ 
Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu 
Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude 
však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak 
Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, 
že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn 
Objednávateľa nesplní. 

2.8.7 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká alebo 
preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela alebo ak pokyn 
Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať 
podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť 
vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania.  
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2.8.8 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo 
má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do desiatich (10) dní 
Objednávateľovi doručí návrh na zmenu podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy.  

2.8.9 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn v čase 
dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného pokynu, ktorý je 
špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie 
termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku každého takého omeškania a nárok na úhradu 
nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje 
podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa návrh na zmenu 
Zmluvy. 

2.8.10 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko 
Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný 
vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.  

 

2.9 Zmeny a úpravy 

2.9.1 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 
uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva 
z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy predložiť Technickému dozoru Objednávateľa aj priamo 
Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa. 

2.9.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

2.9.2.1 zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

2.9.2.2 zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

2.9.2.3 vynechanie niektorej práce, 

2.9.2.4 akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

2.9.2.5 zmenu Harmonogramu prác. 

2.9.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy budú 
vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 2.9.6 tejto Zmluvy. 

2.9.4 Keď Technický dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný 
alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti Technického dozoru Objednávateľa o 
predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Technickému dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie 
zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť 
vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by 
negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.  

2.9.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať (10) dní, 
oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Technickému dozoru Objednávateľa. 

2.9.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

2.9.6.1 popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať; 

2.9.6.2 ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác; a návrh 
Zhotoviteľa na ocenenie zmeny. 

2.9.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

2.9.7.1 ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v Rozpočte Zmluvnej 
ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena 
uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

2.9.7.2 ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte Zmluvnej ceny 
tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Technickým dozorom Objednávateľa; 

2.9.7.3 ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu 



 

13 
 

jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre položku práce podobného charakteru 
vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou Zmluvných strán. 

2.9.8 V prípade, ak bude vhodné alebo nutné za účelom riadnej realizácie Diela vykonať zmenu Diela oproti 
rozsahu Diela definovanom Dokumentáciou Objednávateľa, zároveň Objednávateľ (sám alebo na 
vyžiadanie Zhotoviteľa) vydá pokyn podľa bodu 2.8 Zmluvy a Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že 
pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pre účely 
prípravy návrhu na uskutočnenie zmeny sa budú uplatňovať nasledovné pravidlá: 

2.9.8.1 v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti 
Objednávateľa náklady na takéto práce bude znášať Objednávateľ; 

2.9.8.2 v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti 
Zhotoviteľa náklady na takéto práce bude znášať Zhotoviteľ; a 

2.9.8.3 v prípade, ak to síce nebude nutné pre účely realizácie Diela, avšak Zmluvné strany identifikujú, že 
je vhodné vykonať zmenu Diela, ktorá má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať dopad na 
Zmluvnú cenu (napr. zlepšovací návrh Zhotoviteľa), náklady na tieto práce budú dohodnuté 
Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy a takéto práce 
Zhotoviteľ vykoná jedine v prípade dohody Zmluvných strán o podstatných náležitostiach zmeny, 
ktorými sú obsah a rozsah prác a cena. 

2.9.9 Technický dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh 
posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo 
k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia 
alebo prepracovania. V prípade pripomienok Technického dozoru Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.  

2.9.10 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Technický dozor Objednávateľa uvedie, že 
k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Pokiaľ je zmena 
podmienená súhlasom tretej osoby (napr. Poskytovateľom NFP), zabezpečí jej schválenie Objednávateľ. 
Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh 
predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať 
s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný 
pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k 
Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením 
zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených 
zmien po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Preberacieho protokolu k Dielu. 

2.9.11 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 2.9.10 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie zastaviť 
žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, 
pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu 
alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. 
V takom prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa 
pokyn podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) 
pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu 
prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ 
rozhodne inak. 

2.9.12 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela je spolufinancovaná z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmlúv o NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný 
vyžiadať si k návrhu zmeny aj stanovisko príslušného Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto orgánu Objednávateľovi lehoty podľa tohto bodu 
2.9 Zmluvy neplynú. V naliehavých a odôvodnených prípadoch môže Dozor Objednávateľa vydať pokyn, 
aby Zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o 
prípady určení v zmluve o NFP, v dokumentácií Operačného programu, resp. ak tak ustanoví príslušný 
orgán (ďalej spolu len „osobitné pravidlá Operačného programu“). 

 

2.10  Preberacie konanie 

2.10.1 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Preberacie konanie je konanie, v ktorom 
Objednávateľ preverí, že Dielo a tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa 
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požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych 
predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov 
Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie 
konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „Preberací protokol“).  

2.10.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, 
dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie 
konanie prebehlo v súlade so Zmluvou. 

2.10.3 Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady a 
dokumentáciu v tlačenej forme – (vrátane originálov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané): 

2.10.3.1 žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu; 

2.10.3.2 protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela  

2.10.3.3 dodacie listy; 

2.10.3.4 príslušné oprávnenia Zhotoviteľa na realizáciu Diela; 

2.10.3.5 všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, 
najmä dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú 
dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo; 

2.10.3.6 všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení 
neskorších predpisov  súvisiace s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok; 

2.10.3.7 certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých stavebných výrobkov a Materiálov 
a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu 
zákazky, Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy); 

2.10.3.8 záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení 
personálu Objednávateľa; 

2.10.3.9 2x kópiu stavebného denníka; 

2.10.3.10 všetky protokoly o vykonaných skúškach a meraniach a o zaškolení obsluhy Diela, 

2.10.3.11 geodetický elaborát/zameranie vypracovaný oprávnenou osobou v dvoch (2) vyhotoveniach v 
tlačenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej podobe /CD/ (.doc, .xls, .pdf – textová 
časť a .dwg /.dng, .pdf – výkresová časť), 

2.10.3.12 dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v 
listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – 
výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre 
celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov,  

2.10.3.13 Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote 
do siedmych (7) dní od ukončenia celého diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote siedmych (7) 
dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote 
dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do 
siedmych (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty 
na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, 
pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej 
odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, znáša 
Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou začatia 
preberacieho konania diela. 

2.10.3.14 akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, 
Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych 
predpisov, 

2.10.3.15 vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými 
STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky, 
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2.10.3.16 všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Technického 
dozoru. 

2.10.4 Preberacie konanie sa začína dňom doručenia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so 
všetkými dokumentami podľa bodu 2.10.3 vyššie Objednávateľovi. Predloženie žiadosti o vydanie 
Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a 
dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. 
Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi 
predpismi. 

2.10.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

2.10.5.1 vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so 
Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre 
zamýšľaný účel; alebo 

2.10.5.2 zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí 
Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou. 

2.10.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu 
nezamietne v lehote podľa bodu 2.10.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému 
dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.10.5 v prípade 
fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie 
Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) 
pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty. 

2.10.7 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.10.6 prechádza na 
Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. Za deň podpisu Preberacieho 
protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 2.10.6 tejto Zmluvy.  

2.10.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v 
rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania 
s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady 
v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád 
Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje 
zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za 
omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia. 

2.10.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 2.10.5.2, 
Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu 
podľa bodu 2.10.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.10.5 tejto Zmluvy, 
pričom bod 2.10.6 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý 
tento bod 2.10.9. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací 
protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania 
Preberacieho protokolu podľa bodu 2.10.6) platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo 
spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia 
užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po 
uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom 
a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti 
za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa 
s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.  

2.10.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.10.5.1 s výnimkou drobných  vád, 
ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom 
dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád. O úplnom odstránení vád Zmluvné strany 
vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád . Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými 
stranami. 

2.10.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole 
podľa bodu 2.10.5.1 vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.6.1.3 
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tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami 
uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, 
vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

2.10.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, 
Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny. 

2.11 Kolaudácia  

2.11.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo bude 
spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie 
stavby podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť 
akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane 
bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

 

3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.2 Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.2.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne: 

3.2.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: 266 501,41  EUR 
Sadzba DPH: 53 300,28  EUR 
Cena s DPH: 319 801,69 EUR 
(slovom: tristodevätnásťtisícosemstojeden EUR a šesťdesiatdeväť centov) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

3.2.3 Zmluvná cena je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena 
je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len 
cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky 
náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v 
sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho 
zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť 
podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte 
Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných 
položkách Rozpočtu Diela. 

3.2.4 Úhrady Zmluvnej ceny budú prebiehať mesačne bezhotovostným stykom na základe faktúr, ktoré 
zhotoviteľ doručí Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a 
dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Technickým dozorom Objednávateľa 
na základe predložených a potvrdených Správ o postupe prác spolu so súpisom skutočne vykonaných 
prác a dodaných materiálov a zariadení. Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať 
ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 
systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť 
vyplýva. 

3.2.5 Splatnosť faktúr na čiastky zmluvnej ceny je podľa tejto Zmluvy 60 dní od doporučeného doručenia 
faktúry spolu s prílohami bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to 
bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. S prihliadnutím na spôsob 
financovania realizácie Diela (z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo 
strany Poskytovateľa NFP) zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie 
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peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé Zmluvné strany a takéto osobitné dojednanie 
odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

3.2.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: 
odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácii – Správy o 
postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Ak faktúra nebude obsahovať 
vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, 
Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré 
bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej 
faktúry do sídla Objednávateľa. 

3.2.7 V prípade požiadavky Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu na formálnu úpravu 
vystavených faktúr, resp. iných Usmernení k fakturácií a následného predkladania Žiadosti o platbu na 
RO/SO, bude Zhotoviteľ postupovať podľa pokynov a usmernení Objednávateľa. 

3.2.8 Mechanizmus indexácie 

3.2.8.1 K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch 
nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do Súťaže na zhotovenie 
Diela. 

3.2.8.2 Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa stavby 
dodržiavanie Harmonogramu prác vrátane lehoty výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je 
rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom: 

a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „𝑡0“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, 
v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do Súťaže na zhotovenie Diela; 

b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „𝑡“), je obdobie (kvartál), za ktoré si Zhotoviteľ 
stavby uplatňuje indexáciu. 

3.2.8.3 V prípade, ak pri realizácii Diela nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie 
sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa bodu 3.2.8.2 tejto Zmluvy.  

3.2.8.4 V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene Harmonogramu 
prác v čase podpisu Zmluvy, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo 
možné vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu 
predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a 
rozhodujúce obdobie podľa 3.2.8.2 tejto Zmluvy.  

3.2.8.5 V prípade, ak pri realizácii Diela dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude 
rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.  

3.2.8.6 V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa bodu 3.2.8.9 Zmluvy, je fixná časť nákladov 
realizovaného Diela, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, 
ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby (Diela). Zdrojmi 
vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú 
ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne 
[sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných 
prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.  

3.2.8.7 Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer 
roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných 
látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre 
obdobia 𝒕𝟎 a 𝒕 tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné 
mesiace prislúchajúce k obdobiu 𝒕𝟎 a 𝒕. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky 
zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a 
materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je 
už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázickému obdobiu priemer roka 2015, t. j. index 
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priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 
desatinné miesta.  

3.2.8.8 Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:  

a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné 
nároky.  

b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných 
nárokov.  

c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo 
finančných nárokoch.  

 

3.2.8.9 Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:  

 

Kde: 

𝑷𝒕 : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu 
vykonanú za obdobie „𝒕“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa 
zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta. 

𝒕 : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu. 

𝒕𝟎 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na 
predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎,𝟏𝟎 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré 
nepodliehajú indexácii. 

𝟎,𝟐𝟎 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, 
ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú 
silu. 

𝑯𝑰𝑪𝑷 : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - 
mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of consumer prices) na 
Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 
www.statistics.sk. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období 
„𝒕“. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 
2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné obdobie (kvartál) 
v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie 
stavby. 

𝟎,𝟎𝟖 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, 
ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty). 

𝑫 : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] 
prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej 
stránke www.statistics.sk. 

𝑫𝒕 : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne 
[sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“ 

𝑫𝒕𝟎 : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne 
[sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na 
predkladanie ponúk do Súťaže na zhotovenie stavby. 
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𝟎,𝟔𝟐 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, 
ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov 
spotrebovávaných v stavebníctve SR. 

𝑪𝑴𝑰 : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – 
Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) 
za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej 
stránke www.statistics.sk. 

𝑪𝑴𝑰𝒕 : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 
[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕“. 

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 
[sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕𝟎“. 

 

3.3 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na 
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či 
tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.3.2 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov 
verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením 
Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.3.3 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti 
s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom 
toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo 
dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, 
úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

3.3.4 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich 
vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri 
ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky: 

3.3.4.1 je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

3.3.4.2 proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

3.3.4.3 Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň 

3.3.4.4 Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať, 

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, 
prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, epidémia a podobné okolnosti 
(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

3.3.5 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené 
predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak 
prekážku podľa bodu 3.3.4 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto 
Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri 
riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné 
postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo 
zmiernili následky Vyššej moci. 

3.4 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.4.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti 
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé 
na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu 
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej aj 
ako „Záručná doba“).  
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3.4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby 
v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky 
práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom.  

3.4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, 
aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, 
ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením 
povinností Zhotoviteľa. Lehota na odstránenie vád je uvedená v bode 3.4.4 tejto Zmluvy. 

3.4.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí Popovič Peter, tel. 
číslo. , e-mail: . Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku 
na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú 
emailovú adresu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu 
odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s Objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád v Záručnej dobe bez zbytočného 
odkladu po doručení reklamácie. Vady sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody 
a závislosti od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote 
do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. 

3.4.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po 
ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

3.5 Práva duševného vlastníctva  

3.5.1 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu 
autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade 
s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného 
autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu 
nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. 
Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. 
Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto bodu 
je zahrnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny. 

3.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia 
poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného 
zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu 
žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných 
obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi 
tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela. 

3.5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek 
výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné 
pre prevádzkovanie Diela. 

3.5.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akýchkoľvek 
majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením 
tejto Zmluvy.  

3.5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia 
akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, 
obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich 
s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením 
Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá 
Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu 
Zmluvy. 

3.6 Zmluvné sankcie 

3.6.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany 
Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie 
pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj 
opakovane): 
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3.6.1.1 v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň 
omeškania; 

3.6.1.2 v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených 
v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo 
Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

3.6.1.3 v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.10.11 tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý 
aj začatý deň omeškania; 

3.6.1.4 v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 3.4.3 tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý 
aj začatý deň omeškania; 

3.6.1.5 v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore 
s postupom podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur); 

3.6.1.6 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží pokyn Objednávateľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur), a to za každý aj začatý deň, 
kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá; 

3.6.1.7 V prípade ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy 
z dôvodov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 5 % zo Zmluvnej ceny (maximálne však do výšky 10 % Zmluvnej ceny v kumulácii 
s ostatnými zmluvnými pokutami). 

3.6.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku  
z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania. 

3.6.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. 
Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti 
s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou 
škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty. 

3.6.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) 
kalendárnych dní. 

3.7 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.  Táto Zmluva, 
s výnimkou tohto bodu 3.7.1 a bodov 3.7.7, 3.12.2, 3.12.4 a 3.12.7, nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a po súčasnom splnení odkladacích podmienok, ktorými sú: 

a) ukončenie finančnej kontroly, ak Poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo 
mohli mať vplyv na výsledok Súťaže, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly 
Objednávateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly Súťaže identifikované nedostatky, ktoré mali alebo 
mohli mať vplyv na výsledok Súťaže, táto odkladacia podmienka sa považuje za splnenú momentom 
súhlasu Objednávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho 
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý 
upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie;  

b) Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi, že disponuje finančnými prostriedkami potrebnými na 
splnenie vlastných záväzkov podľa tejto Zmluvy; 

c) Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi, že vykonanie Diela v dohodnutej lehote podľa bodu 
2.6.2 Zmluvy je postačujúce pre splnenie všetkých aktivít Projektu 

(ďalej spolu ako „odkladacie podmienky“). Zhotoviteľ nemá voči Objednávateľovi nárok domáhať sa 
splnenia ktorejkoľvek odkladacej podmienky. 

Zmluva v rozsahu tohto bodu 3.7.1 a bodov 3.7.7, 3.12.2, 3.12.4 a 3.12.7 nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
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Deň, v ktorom Zmluva nadobudne účinnosť v plnom rozsahu, oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi 
bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jej účinnosti. Ak táto Zmluva určuje počítanie lehôt odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy, dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy sa rozumie deň, kedy Zmluva 
nadobudla účinnosť v plnom rozsahu. 

3.7.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých 
záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3.7.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou 
dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.  

3.7.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 
Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných 
strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku 
dňu zániku Zmluvy dohodou.  

3.7.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane 
(ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila.  

3.7.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, 
nie však výlučne: 

3.7.6.1 ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo 
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti alebo výber záujemcov; 

3.7.6.2 ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy; 

3.7.6.3 ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich 
povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi 
obmedzenom rozsahu); 

3.7.6.4 ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného 
Preberacieho konania; 

3.7.6.5 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní; 

3.7.6.6 ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy. 

3.7.7 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez udania iného dôvodu (i) v prípade zániku zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo (ii) v prípade doručenia správy z kontroly verejného obstarávania k Súťaži, v 
rámci ktorej Poskytovateľ NFP identifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 
verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly Objednávateľovi), alebo v rámci ktorej 
Objednávateľ nesúhlasil s výškou finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a/alebo 
nesplnil podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje 
postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie, alebo (iii) v prípade, že Objednávateľ 
písomne oznámi Zhotoviteľovi, že nedisponuje finančnými prostriedkami potrebnými na splnenie 
vlastných záväzkov podľa tejto Zmluvy, alebo nedôjde k splneniu odkladacej podmienky podľa bodu 
3.7.1 písm. b) v lehote do 30 dní od splnenia odkladacej podmienky podľa bodu 3.7.1 písm. a), alebo (iv) 
v prípade, že nedôjde k splneniu odkladacej podmienky podľa bodu 3.7.1 písm. c) v lehote do 30 dní od 
splnenia odkladacej podmienky podľa bodu 3.7.1 písm. a). Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy 
v prípade existencie dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete v bode (iii) a (iv). Ak nedôjde k splneniu 
odkladacích podmienok podľa bodu 3.7.1 písm. b) a písm. c) ani do 90 dní odo dňa splnenia odkladacej 
podmienky podľa bodu 3.7.1 písm. a), táto Zmluva sa zrušuje ku nasledovnému dňu po uplynutí tejto 
lehoty 90 dní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade ukončenia Zmluvy podľa tohto 
bodu žiadna zo Zmluvných strán si nemôže uplatňovať akúkoľvek finančnú náhradu voči druhej Zmluvnej 
strane v dôsledku toho, že Zmluva nenadobudla účinnosť v plnom rozsahu. 

3.7.8 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní 
v prípade: 
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3.7.8.1 ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, 

3.7.8.2 ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti 
vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie 
v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

3.7.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, 
ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie.  

3.7.10 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak 
Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

3.7.11 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
Objednávateľom. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom považuje 
najmä, nie však výlučne, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej čiastky o viac ako 
šesťdesiat (60) dní. 

3.8 Subdodávatelia 

3.8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam 
Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia 
každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za 
Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia. Každý 
Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon o RPVS“). 

3.8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, 
je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

3.8.2.1 Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva, 

3.8.2.2 Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v 
súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli 
stanovené), 

3.8.2.3 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

3.8.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.8.2.3 vyššie a aktualizovaným znením 
Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím 
plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky 
uvedené v bode 3.8.2 vyššie. 

3.8.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov 
nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu 
Zmluvy. 

3.8.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, 
Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám. 

3.8.6 Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol 
objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.  

3.8.7 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za 
práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi 
primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ 
oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do 
času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb 
podľa tohto odseku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov 
voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. 

3.9 Výzva na nápravu 
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3.9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa 
na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu, je 
Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej 
lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu 
iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ 
nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má 
Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto 
porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má 
Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. 

3.10 Banková záruka 

3.10.1 Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný v prospech 
Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť 
bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). 
Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie 
zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na 
základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť platná a 
vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne  

3.10.1.1 Banková záruka musí byť zriadená vo výške päť (5) % zo Zmluvnej ceny; 

3.10.1.2 Zhotoviteľ je povinný držať zriadenú Bankovú záruku až do uplynutia 61 mesiacov odo dňa 
odovzdania a prevzatia Diela stavby (t.j. o mesiac dlhšie ako je doba trvania Záručnej doby). 

3.10.2 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi 
vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. 
nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom 
Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, 
najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú 
záruku do plnej výšky podľa bodu 3.10.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia 
ustanovenia tohto bodu opäť primerane. 

3.10.3 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa kedy 
Zhotoviteľovi prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú záruku.  

3.10.4 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku vinkuláciou, notárskou úschovou alebo zložením 
finančných prostriedkov na bankový účet Objednávateľa:  

IBAN: SK11 5600 0000 0004 4248 4014 

Prima banka Slovensko a.s. 

 

3.11 Komunikácia 

3.11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, 
ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou s doručenkou, 
kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). 
Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, 
ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia 
písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia 
sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi 
s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

3.11.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.11.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje 
strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne 
oznámia spôsobom podľa bodu 3.11.1 vyššie. 

3.12 Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán 
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týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo 
Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

3.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu 
osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

3.12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
príslušným riadiacim orgánom a Objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä: 

3.12.3.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
3.12.3.2 Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby, 
3.12.3.3 Najvyšší kontrolný ́úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný ́orgán a nimi poverené osoby, 
3.12.3.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
3.12.3.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
3.12.3.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 

3.12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a 
Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy. 

3.12.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom 
obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to buď 
vo forme samostatných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 
strán alebo tam kde to Zmluva explicitne pripúšťa tak aj formou, ktorú Zmluva stanovuje (napr. zmena 
Harmonogramu prác, zmena Subdodávateľa podľa bodu 3.8 Zmluvy alebo zmena Zmluvy na základe 
pokynu na zmenu podľa bodu 2.9.10 Zmluvy).  

3.12.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia 
účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré 
z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa 
Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného 
ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

3.12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa 
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

3.12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky  

Príloha č. 2 Rozpočet Diela  

Príloha č. 3  Zoznam Subdodávateľov  

 
Objednávateľ 

V Košiciach 

Dňa  
 

Zhotoviteľ 

V Košiciach 

Dňa  

  

 
 

________________________________________ 
                   Mesto Košice 
             Ing. Jaroslav Polaček 
                       primátor 
 

 
 

_________________________________ 
                 Za ASTEX s.r.o. 
           Peter Popovič - konateľ 

  

 



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky 



REKAPITULÁCIA STAVBY 

Kód: 21/481 
Stavba: Cykli stická komunikácia Mo sko v ská trieda - Kremnická ulica 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

Zhotoviteľ: 
ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11,040 01 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

------ ··----- - -----

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

fe�a s DPH 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

v 

--- -- - ---- ---------
Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

266 501,41 

----
Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

_ Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

IČO: 

IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 

IČ DPH: 

6.2.2023 

36577332 
SK2021796238 

--- ·-·- ·-- - - -· -------

Pečiatka 

Pečiatka 

266 501,41 
0,00 

266 501,41 

Výška dane 
0,00 

53 300,28 

319 so14 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 21/481 

Stavba: Cykli stická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica 

Miesto: Dátum: 06.02.2023 

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP Projektant: 

Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice Spracovateľ: 

�------------- -----·-·--·-----·------ ------------------� 

Kód 

1) Náklady z rozpočtov 

SO001 

SO 001a 

Komunikácie 
Sadové úpravy 

Popis 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Ostatné náklady 

Vyplň vlastné 

Vyplň vlastné 

Vyplň vlastné 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH (EUR] 

266 501,41 319 801,69 

258 6 54,33 310 3 85,20 
7 847,0 8 9 416, 50 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

266 501,41 319 801,69 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica 

Objekt: 
SO 001 - Komunikácie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

Zhotoviteľ: 
ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znižená 

Základ dane 
0,00 

258 654,33 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

06.02.2023 

36577332 
SK2021796238 

258 654,33 
0,00 

258 654,33 

Výška dane 
0,00 

51 730,87 
----·----· --- ----- ---- ---· --- ----

Projektant 

Dátum a pod._pi_s: __ _ 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka - -- - --·-·-· 

v EUR 310 385,20 
. - -----·-------------

Spracovateľ 

Dátum a pod.el�: __ 

Zhotoviteľ 

Dátum a po_dpi� 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica 

Objekt: 
SO 001 - Komunikácie 

Miesto: 

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 

Kód dielu - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemné práce 

2 - Zakladanie 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

4 - Vodorovné konštrukcie 

5 - Komunikácie 

8 - Rúrové vedenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 
------------- -------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 
VRN03 - Geodetické práce 

VRN04 - Projektové práce 

VRN06 - Zariadenie staveniska 

2) Ostatné náklady 

GZS 

Projektové práce 
Sťažené podmienky 

Vplyv prostredia 

Iné VRN 

Kompletačná činnosť 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

06.02.2023 

Cena celk om [EUR] 

258 654,33 

229 776,11 
46 122,85 

396,87 

2 022,85 

27,82 

114 516,76 

367,20 

64 876,80 

1 444,96 

16 757,80 
16 757,80 

6 060,42 

6 060,00 
2 940,00 

2 020,00 

1 100,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

258 654,33 



ROZPOČET 

Stavba: 
Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica 

Objekt: 
SO 001 - Komunikácie 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

1 PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 1 

1 K 11310 6121 

126 K 113107132.S 

127 K 113107242.S 

Mestská časť Košice - Sídlisko KYP 

ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. 
dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ,  -0, 13800t 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2  z betónu 
prostého, hr. vrstvy 1 50 do 300 mm,  -0 ,500001 

MJ 

m2  

m2  

'
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2,  hr. m2  _nad 50 do 100 mm , -0,181001 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Množstvo J.cena [EUR] 

100,100 4,250 

128,300 14 ,280 
-··-

3
-�t 4,350 

06.02.2023 

Cena celkom [EUR] 

258 654,33 

229 776,11 

46 122,85 

425,43 

1 832, 12  

14 4 58 ,53 

9 640 ,8 5  j 130 K 
1
113202111.S I

Vytrhanie obrúb kamenných,  s vybúraním lôžka , z 1 1 7 5 9  600 i 5,47 91 ! . krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -O, 14 500! m j ' ! 
.--+--+-----·-----L---- --··------- ·--·-·--··-·---· ··-- - . · ··-·· · · --- '-----·- · --·--· __ , _ _,__I ______ _ 

i J 
l Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2  z 1 1 

i 2 832,37 , 128 K 1113307222.S I kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm , - m2  ! 2 12 9,600! 1 ,330
1 ; Í 0,23 5001 ! ; 

�-- ---t---·-· ··---·-- -----····--- ·------ -- - --------·- -·-· · ·--·-·--- · --- --·-- --- ---�- -•-•- ··- -- --·····7'----···-- ....... _ ----------j 

1 1 29 K 113307231 _8 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
m2 2 001.300, 4 , 920 9 84 6,40 prostého, hr. vrstvy do 1 50 mm, -0 ,225001 

� >-----+---------------+-----------·-- ·- -···---- -~- - - - -< 
118 K 122201102.S 

4 K 12220110 9 

5 K 132201101 

6 K 13220110 9 

11 9 K 1 62501122. S 

120 K 1 62501123.S 

·-- - -

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 ,  nad m3 1 93,440 100 do 1000 m3 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3 
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 -
oporný múrik 
Príplatok k cene za lepivosť pri hfbeni rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

m3 

m3 

m3 

z horniny tr.1-4 , nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do m3 
13000 m 
1 
!Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

1 
jz horniny tr.1-4, nad 100 do 1 OOO m3 ,  príplatok k cene m3 : 
iza každých ďalších a začatých 1000 m 1 1 

96,720 

3 ,040 

1,520 

1 96,480 

1 96,480 

- -----·· ··-· ··-· 

- ·  

7 ,800 

0 , 900 

22,140 

10,9601 
i 

3 ,1 50 

0 ,380 

. -· 

1 508 ,83 

87 ,0 5  

67,31 

618 ,911 

74,66 

-! 
'121 K 1 67101102.S 1 96,480 2,080 

• · -·· .... ···· ···· ·· · ·· ·-- ··- - ··-·· ····-· ·· ·· ··· ·· - · ·· ··- ·· ·+---- -· - ! · ·· 

---- ·-+-�_;_i_i�_i_�_�_;;_;;�
h

_
n

_
u
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e

_· 
h
_
o

_
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_
ý
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z

_
h

_
o

_
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_r·�· ��:�
a

-
d

--,

1

1--
m

-
3

_ .. .L. _.. ... ···-·· -· _ ---··-··· _________ 
4_o_a,_6

-;

8 

122 K 171201202.S 

18 K 17120 9002 

23 K 181101102 

D 2 
141 K 27032813 6 

D 3 

Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 0 5) 
ostatné 

m3 1 96,480 

3 53 ,664 

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnen�m __ 2__,_ __ 2_2
_

4 6
_
,

_
34

_
9�--

Zakladanie 

1Konštrukcie základové z betónu železového tr. C25/30 f m3 

Zvislé a kompletné konštrukcie 
Murovanie nadzákladného obkladového muriva 

'I riadkov . ,  hr. 250-4 50 mm , s pohľadovou lícovou m3 1, 520 i 
�

2 K 327221131 

JjM-i 595120006200 
plochou ----+T'-v_á_rn_i_c __ a 

_
_ !'

-
_�

·-
h
-

(�d���
éj�i�

_
?9

.�;4�0,�2- �°-.F���í�i� .. l. k

s

__f . 
77,000'. --·· -·· 

0,820 1 61,  11 

9,240 3 267,8 6 

0 ,3 90 876,08 

396,87 
130,5501 

2 022,85 

241,720 3 67 ,41 

2,760 212,52 
·-·· ____ _ i.,__ ________ ___, 



PČ Typ Kód 

146 M 592460021800.S 

144 K 327 32 3127 

145 K 327 36 1016 

27 K 33817 1122 

28 M 4044777000 
29 M 404477 7004 
30 M 4044777 006 

o 4 
/ 31 / K /45 157 1111 

36 K 56 48 6 1111 

Popis MJ 
·-- - -··---- ------------- -- --

Ho rná platňa betóno vél, roz mer 400x30 0x38 mm m2 

------- - - - -··· 

Množstvo 
- · 
2, 280 

····-- -·· .. 

J.cena [EUR] 
--- -- - -

25,875 -

-

--
-
-

------- . - ----- --- - ·- ------- - - -t-------·- -···- - - ·--------·-- --- - - --
Múry a valy z betónu železového , výplň debniacich m 3  0, 431 12 1,16 0 tvaroviek tr. C 2 5 /30 
Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm , z ocele 10 t 0 ,2 8 4  1 87 5, 000 5 05 
Osadenie stlpika oceľového do výšky 2.60m so k s  8,0 00 40,0 00 zabetónovaním 
St/pi k Zn, f60 mm/ 1 bm ks 28,000 14, 400 
Objlmka, f60 mm ks 16,000 4,500 
St/pik viečko, /60 mm ks 8, 000 0,500 

Vodorovné k onštruk cie 
/ Lôžko zo štrkopiesku hr. vrstvy do 100 mm m2 3, 040) 9,15 0) 

Podklad zo štrkodNiny SD 31,5 ( 45) Gc s 2 i 2 2 46 349 ! 5 480 

Cena celk om [EUR] 

59,00 

52 ,2 2 

5 32 ,5 0  

320 , 00 

403,20 
7 2 ,00 

4, 00 

27, 82 
27 ,82/ 

12 309,99 rozprestrením a zhutnením , hr.po zhutneni 200 mm m ! ' 1 
f--+-+-- ---- -+-- - -- ·· - -·- · - ---- - - ----- ---- -------t·-- ---- -- ---! --·-·- - -·· - --+- --- ----< 

37 K 567 12 382 1 Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM CS/ 10 22 m2 i 10 ,7 47 22 991,92 s rozprestrením a zhutnením , hr. 150 mm 1 
2 139,380 ! 

,_ -f-- · -- - --c-- -----·-- -------- -------. ·--------- ·-- ---·---�--: ---·- --·--·l -·------- -- -+ ---- ----, 
39 K 57 319 1111 Náter infiltračný katiónaktivnou emulziou v množstve 1, m2 i 2 90 9,2 40 117 60 00 kg/m2 1 5 12 0,2 6 

40 K 57 32 11111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od O ,  50 do 0 ,70 kg/m2 m2 1 406 ,40 0 0,880 1 2 37 ,6 3 

155 K 

115 4 K 

1 156 
! 

K 

577 1442 11.S 

577 1442 31.S 

577 16 4431.S 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. 1 ,  po zhutnení hr. 50 mm -
farba červená 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 1 1  O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. 11 , po zhutnenf hr. 50 mm -
farba čierna 

Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. 11 , po zhutnení hr . 70 mm 

m2 

m2 

m2 

307 ,9 00 

3 16 3, 9 00 

1 406,400 

2 1,7 91 

12 ,7 38 

14,344 

6 7 09,45 

40 301, 7 6  

2 0 17 3,40 

' -+--t-- - - --+-- --- - ------ -- ·--f---- ·C· ..... ·- -·1· - - --

50 K 5969112 12 
Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 73 ,980 '

I m 2  so zriadením lôžka z kameniva hr . 4 cm 14,800 1 09 4,90  
-f-+- ---- ---+cc-..,..�--cc�- - -�- � --�- - -- -1 ·- --/-·· . .  · · · ·-· '· •........ · ·-+- - -- ----/ 

Betóno vá dlažba pre nevidiacich 40140 / 8  cm s 1 
4,466 326, 02 48 -

49 ' 
55 

136 

137 

138 

139 

140 

i 
6 4  

72 

7 3  

131 
L . 

M 5922902260 
1 

'-+-- ---�d
cc

r_á�žk_a_m�i, .s�vá ··-------- ·--·------ ·- -·-·-- + -�----:. 73,0���- -- __ ·--+--- - -·---, 
M '5922902280 iBetóno vá dlažba pre nevidiacich 20120 / 8  cm s , k . 1 577, 000 1 1, 265 1 994,91 výstupkami a drážkami, červena___ __ _ _ 

�

� � i __ _ __ _1 __ ___ _ ___ _ 
M 

K 

M 

M 

M 

o 

K 

9990000012 

597 962 12 3 

5524178500 

552417 5000 

Paska pre nevid iacich VOP- 2 • 3 pásky , m 17,200 40, 000 688, 00 
Montáž uzavretáho žľabu SV 200 , do lôžka z beió�U 1 

-- --
� 70 0 

- - · -·
3

•
9

·
, a

·
o

·
o

+
- -- -- -

2 -2 ·6 ·,8-f6 prostého tr.C 2012 5 m , 

Žľab SV 200- šxv=1000x290x345 mm ks 5,200 88,000 457 ,60 
Li atinový kryt, štrbina 17 0 x 20 mm, tried a D 400, ks 12,000 55,902 670,82 
d xšxv=500x290x40 mm - --- -+,--='---'�-"'=-"'-..C...'--- --- --- - ---+ --+ -- --+- ----+ ---- -- - ---
Od/okový vpust 200, s oceľov. poz. r. s lapačom z poz. ks 1,000 2 13,2 35 213,24 5922960580 oc. 500x290x570 mm 

8 Rúrové vedenie 367,20 

899 102 111 Výšková úprava poklopu liatinového a oceľového 
···r:-1 

šachiet vrátane rámu hmotn . nad 50 do 100 kg  ks 1 4,o
_

o
_
o

�
! _ ___ �

1,80 0
_

�
1 

_____ _  
36

_1_
,2
�

0
1 

o 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 64 876,80 

K 

M 

M 

K 

914001111 sa eme a montaz cestneJ zvis eJ 
1
0 d • • ľd opravnei znac y na 1 k s  1 8,000/ l stľpik , stľp ,konzolu alebo objekt ··-----1---··· -- ... ··-- .. . . .. . 
, 222 „Spo lo čná cestička pre cho dco v  a 

40 44787970 lcyk/isto v",poz ink.do pr.z načka, z ákladný roz mer 70 0 

4044788000 

9 157 11312.S 

mm, fólia RA2 - ---- --- -- ---- - ---- ---· -
223 „Oddelená cestička pre cho dco v  a 

- --- . -- --

cyklisto v",poz ink. do pr.z načka, z ákladný roz mer 700 

mm, fólia RA2 
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
retroreflexná 

' 
_ _i __ - -· --' ' 

: ks 1 ' 
··-' --·-· ' ' 

1 1 ks 

.. -
6,000 

.. -�--l 

2, oool 1 ' 
l

-
-

10 3::

L ' 
m 

' 

5,0 00 40 , 00 
-· 

27,000 162, 00 
----· · ______ :'_ - --- ----j 

21,00) 54,00 

82 ,6 4 



PČ Typ Kód Popi s 

Vod orovné dopravné značenie striekané farbou 
132 K 91 571151 2.S vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 

retroreflexná 

1 33 K 91 5721 21 2.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
symboly a pod. , biela retroreflexná 

134 K 91 579111 1 .S Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prú_žky 

1 3 5  K 91 579111 2.S Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z ná_terol.'.ých_ hmôt _ _____ __ _____ 

83 K 917 862111 O sadenie chodnik. obrub. betón. stojatého s bočnou 
oporou z betónu pro stého tr. C 1 2 /1 5  do lôžka 

- -------
85 M 5922903070 Obr ubnlk bet ónový c est ný 251 25/ 1 5  c m, s ivá 
87 M 5922903 03 0 O bru bní k be tónový ro vný 1 0012011 O c m, si vá 

9 3  K 91 8101111  Lôžko pod obrub. ,  krajníky alebo obruby z dlažob. 
kociek z betónu prostého tr. C 1 2/15 

102 K 91973 511 2 Rezanie exi stujúceho a sfaltového krytu alebo podkladu 
hlbky nad 50 do 100 mm 

103 K 9790 8421 2 Poplatok za uloženie na skládke 

104 K 9790 84 216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 

1 0 5 K 9790 87 21 3 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt 

D 99 Presun hmô t HSV 

1 06 K 998225111 Pre sun hmôt pre pozemnú komunikáciu a leti sko s 
krytom a sfaltovým akejkoľvek dÍžky objektu 

______ _[_ -· -· --- -- . - . . - - - -- ·-·- . .  

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 767 Kon štrukcie dopl nko vé ko vo vé 
Montilž o statných atypických kovových stavebných 14 8 K 76799 51 04.S doplnkových konštrukcii nad 20 do 50 kg  

1 49 M 553 560000900 L avička par ková s oper ad lom, konštr ukc ia z h liní kovej 
z liat iny, s ed ad lo a oper ad lo z d os iek z dre va 

1 50 M 553 560003 700 Kô š od pad kový 45 /, oce ľová kostra oplášte ná 
dr even ý mi lamelami 

1 51 M 4044500023 00.S C yklos čí taé včít ane inšt alác ie a s pust enia 
Demontáž žľabu, 3 k s  kvetináče, 4 k s  lavičky, 1 k s  

1 52 K 767996 801.S bilboard s hm otnosťou jednotlivých dielov konštrukcií 
do 50 k g ,  -0 ,001 O o t  

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 

o VRN03 G eo deti cké pr áce 

109 K 000 300012 Geodetické práce - vykonávané pred a poča s vý stavby, 
výškové merania, vytýčenie prie storovej polohy stavby 

Geodetické práce - vykonávané pred vý stavbou určenie 
110 K 000 30001 3  ,priebehu nadzemného alebo podzemného exi stujúceho 

aj plánovaného vedenia 

111 K 000300021 Geodetické práce - vykonávané v priebehu vý stavby 
výškové merania 

1 1 2  K 000300031 Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby ----- · -

MJ 

m 

m2 

m 

m2 

m 

ks 
ks 

m3 

m 

t 

t 

t 
---

kg  

ks 

ks 

sú b 

kg  

hod 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

! 
! 

Množ stvo 

64, 800 

52,000 
-- ---···-

1 1 6
_

8-_1.°_oJ 

52,000 ! 

J.cena [EUR] 

�---

1 ,600 

20 ,000 
- ----

0 ,250 

0 , 400 
- -· - -

-
-�------- ----- -

1 9 38 ,700 

---- --- --�- --· 
200,000 

1 908,000
1 

1 0 8,567 

7 36,700 

1 886 ,332 

1 886,332 

1 886 ,3 32 
---

-
-- 1 

2 9 85 ,4 56i 

T 

350 ,o o o i 

4, 000 

2,000 

1 ,000 

870 ,000 
-

162,000 ' 

1 , o o o
l 

1 ,000 

1 ,000 1 
1 

1 

1 0 ,7 80 

3 ,83 9 
3,61 9 

70 ,200 

1,400 

9,240 

2,502 

2 ,09 8  
----

0 ,96 8 
-

690,000 

3 1 6,250 

1 2  200,000 

0 ,9 50 

---

325,000 

600 ,000 

390 ,000 

4 55,000 1,000

1
-
-

113 K 000300041 Geodetické práce - geometrický plán overený KO 00 __ t kpl _ l 1 ,000 . 1 170 ,000 - ·- · --· ._L_ ______ 

��o..,V_R __ N __ 0 __ 4 _ _ _  ,P __ r�oj e_ k to vé práce _ __  
' 1 
( 114i K 1

0004000 22 
1 

Projektové práce - stavebná ča sť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia ). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby 

kpl 1 ,000 . 1 300 ,000 

Cena celkom [EUR] 

103 ,6 8  

1 040 ,00 

4 2,03 

20 ,80 

20 899 ,19 

767,80 
6 905,05 

7 621,40 

1 031 ,3 8  

1 7 4 29,71 

4 719,60 

3 9 57 , 52 

1 444,96 

1 444,961 

16 757,80 

1 6  757,80 

338,80 

2 760, 00 

632, 50 

1 2  200,00 

826,50 

6 060,42 

6 060,00 

2 940,00 

3 2 5,00 

600 ,00 

390 ,00 

4 55,00 

1 170 ,00 

2 020,00 

1 300 ,00 



------- -·· 

PČ Typ Kód Popis 
-·--- -··------· ---- ·-··--

11 5 K 000400041 Projektové práce - náklady na projekt or ganizácie 
dopravy 

D VRN06 Z ari adeni e st aveni sk a  
116 K 000600024 Prevádzkové doča sné dopravné značenie 

·-- - -·· 

MJ Množstvo 
-----· - --- - - -

J .cena [EUR] 
,----- ---

kpl 
_

__
_ 

1,000
1 

7 20 ,000 

kpl 1,000 1 100 ,000 

Cena celk om [EUR] 

720,00 

1 100,00 
1 100 ,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica 

Objekt: 
SO 001a - Sadové úpravy 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

Zhotoviteľ: 
ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

7 847,08 

----

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a po� 

KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

06.02.2023 

36577332 
SK2021796238 

7 847,08 
0,00 

7 847,08 

Výška dane 
0,00 

1 569,42 

9 416,50 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 

Cyklistická komunikácia Moskovská trieda - Kremnická ulica 

Objekt: 

SO 001a - Sadové úpravy 

Miesto: 

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 1 1 ,  040 01 Košice 

Kód dielu • Popi s 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
231 - Plochy a úpravy územia 

231/180 - Povrchové úpravy terénu 

2} Ostatné náklady 

GZS 

Projektové práce 

Sťažené podmienky 

Vplyv prostredia 

Iné VRN 

Kompletačná činnosť 

Celkové náklady za stavbu 1} + 2} 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

06.02.2023 

Cena celkom [EUR] 

7 847,08 

7 847,08 
5 504,1 5  

1 833,23 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 847,08 



ROZPOČET 

Stavba: 
Cyklístická komunikácia Moskovská tríeda - Kremnícká ulica 

Objekt: 
SO 001a - Sadové úpravy 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

IPČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

1 K 1 84 80 31 1 3.S 
--·- --· 

2 K 1 1 1 251 1 1 2.S 

D 231 

! 3 K 1 81 3011 1 1 .S 

1 4 M 000000000 1 

1 
5 K . 1 820011 1 1 .S 

6 K 1 8340 31 1 4.S 

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 

ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 

Popis MJ 

Práce a dodávky__ HSV 
1 'Rez a tv ar ov anie živých pl ot ov aleb o krík ov výšky n ad 1 m 2  1 

. 1 ,  5 d o  3,0 m pre akúk oľ. šírku ( 20 3*1 , 5m) ' 
---·-·-· -- . -· ' - - - . • . . •  - -

1 
--·- - - ·- . 

Drvenie orez aných vetiev , s odv oz om drevnej drviny d oj 
20 km a s o  zl ožením priemeru vetíev d o  1 50 mm 

j 

Plochy a úpravy územía 
R ozprestretie ornice v r ovine , pl och a n ad 500 m 2, hr.d o 
50 mm 
O rnica ( vr do voz u) 

Pl ošná úprav a terénu pri ner ovn osti ach terénu n ad 50-
1 00mm v r ovine aleb o n a  sv ahu d o  1 : 5  

m 3  1 
l 

m 3  

m3 

m 2  

m 2  

Mn ožstv o 

--- --· -- ... 

... -
304 ,500: 

. . 

s,oooj 
i 

34,580 

3 4, 580 1 

988,000 

988,000 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cen a (EUR] 

0 ,600 

65:�

-

��I 

1 7,600 

33,000 

0 , 800 

0,700 

06.02.2023 

Cen a celk om (EUR] 

7 847,08 

7 847,08 

1 82 ,70 

327 ,00 

5 504,15 

60 8, 61 

1 1 41, 14 

7 90,40 

691 ,60 Obrobenie pôdy kultivát orov aním v r ovine aleb o n a  
sv ahu d o  1 : 5  (x2) -----+------'-�-------------'f----+-----+-------------+-----------< 

7 K 1 8340 31 52.S Obr obenie pôdy bránením v r ovine aleb o n a  sv ahu d o  m 2  1 976,000 0,450 889, 20 
____ ,_1_:5�(2_x�>----------------+----+-------<--·--- ---·· ·--!-------1 

8 K 1 8340 31 5 3.S 790 ,40 

9 1 K 1 8340 31 61 .S 

D 231/180 �--- !K osenie p ark ovéh o trávnik a od 1000 d o  1 0  OOO m 2  s ' ·-- -- · - · · -

1 0  K 1 1 1 1 51 221 .S odv oz om d o  20 km a s o  zl ožení m ,  v r ovine aleb o n a  m 2  1 976,000! 0 , 300 592, 80 
sv ahu d o  1 : 5  ( 2x) 1 

Povrchové úpravy terénu 1 833,23 

1 1  K 1 804021 1 1.S Z al oženie trávnik a p arkového výsev om v r ovine d o  1 : 5  m 2  1 988,000 1 0,400 395, 20 

12 M 00 572000 1 400. S O s ivá t ráv - se me ná parko vej z me s i  35gl m2 kg 34, 580 8, 900 307,76 

1 3  K 1 85 80211 3.S Hn ojenie pôdy v r ovine aleb o n a  sv ahu d o  1 : 5  umelým kg 29,640 3,000 88, 92 hn ojiv om n ašir ok o  

1 4  M 251910000 100.S H noj ivo na t rávnik NPK s vy so ký m po d ie lo m  d usf ka kg 2 9,6 40 6,800 20 1, 55 (30g/ m2) 

1 5  K 1 8580 31 1 1 .S Ošetrenie trávnik a v r ovine aleb o n a  sv ahu d o  1 : 5  m 2  988,000 0,100 98,80 

1 6  K 1 85 80 321 1 .S P ov alc ov anie trávnik a v r ovine aleb o n a  sv ahu d o  1 : 5  m 2  988,000 0,1 50 14 8, 20 
---------·· - ··- . ·--- ·- ------ ·-------� 



Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 

Subdodávateľ: 

Obchodné meno: PKT way s.r.o. 

Sídlo: Kendice 62, 082 01 Kendice 

IČO: 51 907 798 

Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia osoby oprávnenej konať za 
subdodávateľa 

Podiel subdodávky v %  35% 

Subdodávateľ získa zo subdodávky □ Áno 181 Nie 
finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 
EUR bez DPH 

V Košiciach dňa 22.03.2023 

"Por;fovič Peter 


