
ZMLUVA O DIELO 

č. ................................................... 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:   
Názov: Mesto Košice 
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 
IČO:  00691135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK2021186904 
Bankové spojenie:  SK77 0200 0000 0044 8049 6655 
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: ProGarden s.r.o. 
Sídlo: Železničná 366/2 Kostoľany nad Hornádom 044 31 
IČO:   50237918 
DIČ: 2120238945 
IČ DPH: SK2120238945 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu I 

oddiel: Sro  vložka číslo: 38820/V 
V mene spoločnosti koná:  Miroslav Čechovský, konateľ 
IBAN:             SK89 1100 0000 0029 4702 0310 

PREAMBULA  

A) Dňa 28.02.2023 bolo zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 
verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásené verejné 
obstarávanie na obstaranie zákazky „REVITALIZÁCIA PARKOV A VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV V MESTE KOŠICE“ – časť „Revitalizácia verejného priestranstva a 
parku pri Lidickom námestí, Košice“, ktorej výzva bola uverejnená vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 44/2023 zo dňa 28.02.2023 pod označením 8857-WYP (ďalej 
ako „Verejné obstarávanie“); 

B) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP“)  
na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-
302041BDK2-431-65, (ďalej ako „Zmluva o NFP“) v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu, Prioritná os : 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom  
na životné prostredie (ďalej aj ako „Operačný program“) za účelom realizácie projektu: 

Revitalizácia parkov v meste Košice. 

(ďalej ako „Projekt“). 

 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom 
znení: 
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným 
písmenom nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov.  

„Banková záruka“ má význam uvedený v bode 3.11 tejto Zmluvy. 

„Projekt“ má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Dielo“ znamená kompletné dielo „Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri 
Lidickom námestí, Košice“, vrátane všetkej Dokumentácie Zhotoviteľa - ako je to bližšie 
opísané v Požiadavkách Objednávateľa a v ostatných častiach tejto Zmluvy, ktoré má byť 
Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy a zahŕňa 
všetky práce potrebné pre riadne zhotovenie stavby v súlade s Projektovou 
dokumentáciou Diela, v súlade so Súťažnými podkladmi a v súlade so všetkými 
príslušnými Právnymi predpismi a Povoleniami, a práce na Dokumentácií Zhotoviteľa. 

„Dokumentácia Objednávateľa“ znamená všetky podklady a dokumentáciu, ktorej 
vypracovanie zabezpečil Objednávateľ a ktorú Zhotoviteľovi poskytol Objednávateľ. 

„Dokumentácia Zhotoviteľa“ alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa“ znamená 
všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software, ak 
je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.  

„Dozor Objednávateľa“ znamená osobu menovanú ako dozor zo strany Objednávateľa. 
Dozor Objednávateľa vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti 
stanovené touto Zmluvou. 

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný 
Zhotoviteľom podľa bodu 2.7 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento 
stane pre Zmluvné strany záväzný. 

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.6.1 tejto Zmluvy. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu označenú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Operačný program“ má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

 „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil.  

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Povolenia“ znamenajú všetky úradné povolenia a schválenia, ktoré sú potrebné  
pre zhotovenie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza pojem „Povolenia 
Objednávateľa“, tento označuje výlučne povolenia, ktoré zabezpečoval Objednávateľ, 
ktoré sú súčasťou Projektovej dokumentácie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza 
pojem „Povolenia Zhotoviteľa“, tento označuje všetky ostatné Povolenia okrem Povolení 
Objednávateľa, najmä tak všetky súhlasy a povolenia potrebné k samotnej realizácií prác 
na Diele a ostatné Povolenia uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.  

„Požiadavky Objednávateľa“ znamenajú požiadavky a špecifikácie predmetu Zákazky 
ako ich Objednávateľ definoval v rámci Súťažných podkladov, ktoré vyjadrujú účel, rozsah 
a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy.  
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„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne 
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

„Preberací protokol“ znamená protokol o prevzatí Diela podľa bodu 2.11 tejto Zmluvy.  

„Projektová dokumentácia Diela“ znamená projektovú dokumentáciu stavby 
„REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA A PARKU PRI LIDICKOM NÁMESTÍ, 
KOŠICE“ vrátane Povolení Objednávateľa, ako aj ostatné podklady a dokumentácia 
vypracovaná alebo poskytnutá Objednávateľom. 

„Protokol o úplnom vyhotovení Diela“ znamená protokol vydaný podľa bodu 2.11.11, 
ktorým Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa týkajúcich sa 
riadneho vyhotovenia Diela. 

„Riadiaci orgán“ alebo „Sprostredkovateľský orgán“ je príslušný riadiaci orgán alebo 
sprostredkovateľský orgán, vykonávajúci svoju pôsobnosť v rámci Operačného 
programu. 

 „Rozpočet Zmluvnej ceny“ znamená ocenený výkaz rozpočtových položiek – t. j. časť 
Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do verejného obstarávania v časti 
označenej ako „kritériá“ vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.  

„Skúšky“ znamenajú skúšky funkčnosti Diela a jeho jednotlivých častí vykonané 
postupom podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy.  

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesto alebo miesta, kde má byť vyhotovené Dielo, ako aj ďalšie 
miesta, ako môžu byť definované v tejto Zmluve, resp. Požiadavkách Objednávateľa. 

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

„Verejné obstarávanie“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre verejné obstarávanie. 

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek 
práce na Diele a samotné Dielo, Dokumentáciu Zhotoviteľa, použité materiály a postupy  
ako aj ostatné normy uvedené v Dokumentácii Objednávateľa alebo normy definované 
Právnymi predpismi. 

„Technologické zariadenia“ znamenajú prístroje, stroje, technické a technologické 
zariadenia, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3.1 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluvná cena“ znamená cenu za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane 
DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade 
s touto Zmluvou.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 
označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 
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1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, 
pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto 
Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok 
a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie právnická osoba aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Predmet Zmluvy 

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať, resp. 
zabezpečiť všetko čo je potrebné pre vykonanie Diela a riadne a včas v súlade s touto 
Zmluvou vykonať Dielo a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek a 
všetky vady;  

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a ostatné plnenia podľa 
tejto Zmluvy Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa 
tejto Zmluvy. 

1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy 
vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto 
Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy povinný 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať. 

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných 
strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4 Podklady Objednávateľa 

1.4.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmal a 
detailne sa oboznámil so všetkou Dokumentáciou Objednávateľa poskytnutou v rámci 
verejného obstarávania. Zhotoviteľovi nevzniká žiaden nárok na úpravu Zmluvy 
z dôvodov Dokumentácie Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ, ako skúsený zhotoviteľ 
s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, mohol nejasnosť, nezrovnalosť alebo chybu 
Dokumentácie Objednávateľa, od ktorej odvodzuje svoje právo na zmenu Zmluvy, 
identifikovať už v priebehu verejného obstarávania a/alebo kedykoľvek potom, 
ak neinformoval o nej Objednávateľa ešte v rámci verejného obstarávania, resp. 
bezodkladne potom ako sa o nej mohol dozvedieť. Pre vylúčenie pochybností platí, že  
v Zmluvnej cene a Ponuke Zhotoviteľa sú zahrnuté všetky práce potrebné na vykonanie 
Diela, ktoré Zhotoviteľ vyššie uvedeným postupom pri vynaložení všetkej odbornej 
spôsobilosti mal alebo mohol predvídať, a to aj pokiaľ nie sú osobitne špecifikované 
v Dokumentácii Objednávateľa, ale sú nevyhnutné na vykonanie Diela alebo ich potreba 
vyplýva z povahy samotného Diela alebo prác na Diele.  
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1.5 Dozor Objednávateľa 

1.5.1 Kontrolu vykonávania Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa vykonáva Dozor 
Objednávateľa. Dozor Objednávateľa je personál Objednávateľa a vykonáva a uplatňuje 
všetky právomoci, ktoré sú mu dané podľa tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne 
vyplýva. Dozor Objednávateľa tiež upozorňuje na nedostatky zistené v priebehu 
vykonávania diela, najmä zápisom do stavebného denníka. 

1.5.2 Kedykoľvek si Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti alebo uplatňuje právomoci 
uvedené v Zmluve, má sa za to, že koná v mene Objednávateľa. Do pôsobnosti, resp. 
právomocí Dozoru Objednávateľa patrí najmä: 

a) odovzdanie a prevzatie Staveniska, 

b) organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady), 

c) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

d) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu, 

e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 
dokladov, 

f) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené, 

g) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 

h) spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v Projektovej dokumentácii Diela, 

i) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 
kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie  
na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok 
(atesty, protokoly), 

j) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

k) kontrolovanie postupu prác vykonávania Diela, 

l) stanovovanie termínov odstraňovania vád, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, 
vyjadrovanie sa k vykonávaniu Diela a termínov, 

m) v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie 
ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania 
vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo 
ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov  
na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť 
prerušenie alebo zastavenie vykonávania Diela Zhotoviteľom. 

1.5.3 Dozor Objednávateľa nie je oprávnený meniť túto Zmluvu. 

1.5.4 Objednávateľ je povinný ustanoviť a oznámiť Zhotoviteľovi osobu (alebo osoby) 
vykonávajúcu funkciu Dozoru Objednávateľa najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

2. ZHOTOVENIE DIELA 

2.1 Stavenisko 

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky dôležité a potrebné údaje a informácie 
o faktickom a právnom stave Staveniska v rámci Dokumentácie Objednávateľa. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom 
rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo 
prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
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vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd  
na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách 
k Stavenisku.  

2.1.2 Do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na prevzatie Staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko 
Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie Diela. 
O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. 
Tento protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán 

v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu. 
V protokole sa uvedie najmä 

a) stav, v akom sa Stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na Stavenisku nachádza, 

c) miesto a dátum spísania protokolu, 

d) podpisy Zmluvných strán. 

Odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za Stavenisko. 
Za správne vytýčenie a ohraničenie Staveniska je zodpovedný Zhotoviteľ.  

2.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné náklady po dobu 
trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. Zhotoviteľ si zabezpečí 
akékoľvek a všetky potrebné prevádzkové, sociálne, výrobné a iné zariadenia Staveniska, 
ktoré môže potrebovať k zhotoveniu Diela. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu 
akéhokoľvek zariadenia Staveniska sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Po ukončení prác  
na Diele je Zhotoviteľ povinný v lehote do 30 dní odstrániť zo Staveniska všetky stroje, 
výrobné zariadenia, materiál, odpady a iné vybavenie Staveniska a uviesť všetky dotknuté 
komunikácie, pozemky a iný majetok dotknutý realizáciou Diela do pôvodného stavu. 

2.1.4 Podrobné požiadavky môže obsahovať Projektová dokumentácia Diela a iné časti 
Požiadaviek Objednávateľa. 

2.2 Všeobecné požiadavky na práce 

2.2.1 Zhotoviteľ počas celej doby platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na 
Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 
a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať a je 
zodpovedný za to, že Dielo a všetky materiály a Dokumentácia Zhotoviteľa bude 
vyhovovať tejto Zmluve, najmä Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve 
a Právnym predpisom. 

2.2.2 Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť 
všetky Povolenia okrem Povolení Objednávateľa potrebné k samotnej realizácií prác  
na Diele vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi. 

2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade 
Projektovou dokumentáciou Diela a špecifikami Staveniska. Pokiaľ sa kedykoľvek 
v priebehu vykonávania prác na Diele zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 
umiestnenie akejkoľvek časti Diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je povinný takú vadu odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ chyba vznikla 
použitím nesprávnych podkladov a údajov Objednávateľa, pokiaľ na ich nesprávnosť 
Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy nemal upozorniť, jedná sa o zodpovednosť Objednávateľa 
a Objednávateľ znáša aj zvýšené náklady na odstránenie takej vady. V takom prípade je 
Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o vydanie pokynu na zmenu Zmluvy. Kontrola 
vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. 

 



7 

2.2.4 Všetky archeologické nálezy nájdené na Stavenisku Zhotoviteľ okamžite oznámi 
Objednávateľovi a zároveň vydá o tom oznámenie Dozoru Objednávateľa, ktorý vydá 
pokyn, ako s nimi má Zhotoviteľ narábať. V prípade ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie 
a/alebo zvýšené náklady v dôsledku plnenia týchto pokynov, postupuje sa podľa Zmluvy. 

2.2.5 Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sú kanalizácia, vodovod, 
telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný 
oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác 
písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich 
lokalizáciu/vytýčenie. a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy 
v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami 
znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho 
Subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné 
náklady bezodkladne odstrániť.  

2.2.6 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a priľahlých 
komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady 
a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Dozoru Objednávateľa musí byť 
umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez 
súhlasu Dozoru Objednávateľa. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa 
vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Dozorom Objednávateľa. Dozor 
Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku.  
Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Dozoru 
Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.  

2.2.7 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, ak sa 
s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ. 

2.2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály 
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby 
pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky 
technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre zhotovenie príslušnej 
časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické 
zariadenia Staveniska a materiály určené na realizáciu Diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ 
zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a materiálov pred poškodením 
alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované 
vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých materiálov, ktoré použil na zhotovenie 
Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody  
na materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do prevzatia Diela resp. jeho 
ucelenej časti zo strany Objednávateľa na základe Preberacieho protokolu. 

2.2.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení Právnych predpisov o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní  
za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení 
Právnych predpisov. Náklady a zisky v súvislosti s nakladaním s odpadmi sú nákladmi 
a príjmami Zhotoviteľa a sú zohľadnené v Zmluvnej cene. V prípade ak Objednávateľovi 
vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa  
za akékoľvek takéto škody. V prípade ak v súvislosti s realizáciou Diela bude demontovaný 
akýkoľvek majetok Objednávateľa, ktorý nebude odpadom, tento zostáva majetkom 
Objednávateľa a Zhotoviteľ ho odovzdá Objednávateľovi. Podrobnosti o evidencii takého 
majetku a jeho odovzdaní si Zmluvné strany dohodnú osobitne. 
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2.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, 
bude rešpektovať výskyt okolitých drevín a krovitých porastov tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných 
mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia 
predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 

2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník 
v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení 
stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami podľa 
príslušných ustanovení zákona platného v čase plnenia Diela. Stavebný denník musí byť 
trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným 
orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa 
končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo 
zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, 
nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady 
Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom 
denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 

Okrem stavbyvedúceho Zhotoviteľa je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy 
Dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený 
výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy  
do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je 
oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu 
súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží Dozoru Objednávateľa denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak Dozor 
Objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, 
námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak 
platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. 

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
Dozor Objednávateľa. 

2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa  
pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť  
pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa 
(Dozoru Objednávateľa) Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

2.2.13 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa 
dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho 
výsledku, resp. odmietnutia dychovej skúšky, má právo okamžite vypovedať a trvale 
zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom 
poverenej tretej osobe. Objednávateľ má v každom jednom takom prípade nárok  
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý výsledok pozitívnej skúšky, 
resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 

2.2.14 Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za plnej obvyklej prevádzky 
objektu Objednávateľa, ktorého sa vykonávanie Diela týka, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 
vykonávania Diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych 
obmedzení. Ak sa Dielo realizuje na verejnom priestranstve, Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vykonávať pracovnú činnosť výlučne v čase od 7:00 do 19:00 hod. počas pracovných dní; 
na výkon práce mimo tejto doby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Objednávateľa. 

2.2.15 Škody spôsobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 
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2.2.16 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 
všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 
týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 
a/alebo rozhodnutiach.  

2.2.17 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených 
v Požiadavkách Objednávateľa, a/alebo Právnych predpisoch podľa príslušných 
ustanovení zákona platného v čase plnenia Diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
certifikáty všetkých takýchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov Dozoru 
Objednávateľa na schválenie najneskôr 30 dní pred zabudovaním materiálov a zariadení 
do Diela. Dozor Objednávateľa sa k predloženým certifikátom písomne vyjadrí do 7 dní 
odo dňa ich obdŕžania. Zhotoviteľ nesmie zabudovať do Diela žiadne materiály, stavebné 
diely alebo výrobky bez súhlasu Dozoru Objednávateľa. 

2.2.18 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. 
Akékoľvek porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

2.2.19 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú 
dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Požiadavkách 
Objednávateľa. 

2.3 Dokumentácia Zhotoviteľa 

2.3.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je 
povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto 
Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu  
k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých 
sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch uvedených 
v Požiadavkách Objednávateľa, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto 
Zmluvou. 

2.3.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho 
pripomienkovanie alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa 
tejto Zmluvy (ak sú takto označené) alebo ako určí Dozor Objednávateľa bude v lehote 
stanovenej v tejto Zmluve alebo podľa pokynu Dozoru Objednávateľa predložený Dozoru 
Objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x 
v elektronickej forme vo formáte .pdf a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, 
dwg, alebo MapInfo podľa požiadaviek Objednávateľa, textové časti aj vo formáte .doc 
(word) a tabuľkové časti aj vo formáte .xls (excel) a budú sa aplikovať nasledovné 
ustanovenia: 

a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní  
na vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa.  
Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by 
malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu 
prác Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka 
sa použije primerane); 

b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje  
do siedmich (7) dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými 
pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi; 

c) v prípade, ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému 
Dokumentu Zhotoviteľa, vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné 
potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu 
Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom); 
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d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie 
pripomienky a/alebo výhrady, sa postup podľa tohto bodu 2.3.2 aplikuje aj 
opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie 
žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné 
náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré 
Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ 
Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich 
zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie; 

e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy, Dozor Objednávateľa v lehote  
na preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie 
pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Dozor Objednávateľa v príslušnej 
lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa 
nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.3.2 alebo 
Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo jedine  
na predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany 
Objednávateľa. 

f) V prípade, v ktorom má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument 
Zhotoviteľa v predpísanom počte vyhotovení, tak po tom, ako Objednávateľ vydá 
podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa 
požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá 
Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom 
podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. 
k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých vyhotovení príslušnej Dokumentácie 
Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej 
Dokumentácií Zhotoviteľa.  

2.3.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu 
k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa 
v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky 
alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, 
nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.3 Zmluvy. 

2.3.4 Zhotoviteľ vypracováva Dokumentáciu Zhotoviteľa priebežne ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa 
vyhotovil, dokončil a/alebo odovzdal Objednávateľovi tak, ako je uvedené v tejto Zmluve 
a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr však spolu 
s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu resp. 
podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak. Ďalšie 
podrobnosti môžu ustanovovať Požiadavky Objednávateľa.  

2.3.5 Osobitne je Zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú 
výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti Projektovej 
dokumentácii Diela nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (tzv. dokumentácia  
na vykonanie prác alebo DVP), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými  
v Projektovej dokumentácii Diela. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie 
Dozoru Objednávateľa v lehote najmenej štrnásť (14) dní pred začatím vykonávania prác 
na Diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach  
v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 
textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DVP musí 
zodpovedať požiadavkám stanovených v Požiadavkách Objednávateľa pre riešenie 
detailov súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými výrobkami. Vykonanie Diela  
na základe DVP nesmie mať vplyv na zmenu Rozpočtu Zmluvnej ceny a musí byť v súlade 
s Projektovou dokumentáciou Diela. 

2.3.6 Zhotoviteľ je povinný po vyhotovení, najneskôr k Preberaciemu konaniu vypracovať a 
odovzdať  
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a) dokumentáciu skutočnej realizácie Diela a ostatnú súvisiacu dokumentáciu  
so zapracovanými a vyznačenými zmenami, ktoré vznikli počas vykonávania Diela 
oproti Projektovej dokumentácii Diela. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
vrátane dokladovej časti Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej 
forme a 2x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf 
– výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celé Dielo s celkovou situáciou 
stavby a situáciou širších vzťahov celkovo v štyroch (4) vyhotoveniach; a 

b) geometrický plán podľa požiadaviek stanovených Právnymi predpismi 
a Požiadavkami Objednávateľa v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v 
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), 
(*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. 

2.4 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia 

2.4.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku potrebnú súčinnosť 
nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela, vrátane súčinnosti  
pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak 
bude potrebné).  

2.4.2 Odo dňa začatia prác na Diele na Stavenisku sa budú v zmysle dohody konať kontrolné dni 
zhotovovania Diela. Termín konania prvého kontrolného dňa si Zmluvné strany stanovia 
dohodou. Objednávateľ je povinný termín a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj 
emailom) Zhotoviteľovi najmenej tri (3) dni pred jeho uskutočnením. Ak sa Zmluvné 
strany dohodnú na pravidelných pracovných stretnutiach (kontrolných dňoch stavby), 
budú platiť termíny dohodnuté Zmluvnými stranami. 

2.4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, 
Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do dvoch (2) 
pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) 
požiadavku na zvolanie pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného 
stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.  

2.4.4 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa tohto bodu 2.4 nebude mať Zhotoviteľ nárok 
na úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa. 

2.4.5 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej 
Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú 
stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 

2.4.6 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, 
potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany 
Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo 
v primeranom rozsahu vystaví. 

2.5 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác  

2.5.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Dozoru 
Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného 
obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis 
postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie 
a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác. Podrobnosti si môžu Zmluvné 
strany dohodnúť osobitne. 

2.5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na Diele, 
ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní Diela minimálne  
v mesačných intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie 
prác vykonaných na Diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov tak, ako sú 
tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené Projektovou dokumentáciou Diela 
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alebo vo výkaze rozpočtových položiek, inak v intervaloch určených Objednávateľom; 
fotodokumentácia sa vždy vyhotoví v prípade realizácie časti Diela, ktoré majú byť 
zakryté, a to bezprostredne pred zakrytím. Fotodokumentáciu za príslušné obdobie  
odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr pri fakturácii súvisiacich položiek, a to  
v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiči.  

2.5.3 Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa ocenený súpis vykonaných plnení podľa 
Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú 
preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky platby. Dozoru 
Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného 
súpisu vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných 
plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie 
Zhotoviteľa podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Dozorom Objednávateľa schválený ocenený 
súpis vykonaných plnení je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto 
Zmluvy. 

2.5.4 Dozor Objednávateľa môže odmietnuť potvrdenie oceneného súpisu vykonaných prác iba 
v prípade, ak: 

a) niektorá časť Diela alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade  
so Zmluvou, a/alebo 

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo 

c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade 
so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa.  

2.5.5 Dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce alebo 
povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je 
vykonaná , alebo ak je časť Diela vykonaná s vadami. 

2.5.6 Najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela predloží Dozoru 
Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác pre účely vystavenia záverečnej faktúry, 
v ktorom Zhotoviteľ uvedie  

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému 
v Protokole o úplnom vyhotovení Diela , a 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 

2.5.7 Ak Dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu 
uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa 
ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby 
medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru Objednávateľa 
konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác 
bude považovaný za konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto Zmluvy pre účely 
vystavenia záverečnej faktúry. 

2.5.8 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany Poskytovateľa NFP alebo iného 
kontrolného orgánu je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom 
rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác 
Dozorom Objednávateľa. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne 
vykonanými prácami a prácami schválenými Dozorom Objednávateľa a uhradenými 
Objednávateľom, Zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle 
pokynov Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa a to aj v prípade, ak to bude 
Zhotoviteľ rozporovať, pričom v takom prípade je povinný sa riadiť pokynmi Dozoru 
Objednávateľa alebo Objednávateľa až do nadobudnutia právoplatnosti konečného 
rozhodnutia príslušného orgánu o týchto nárokoch. V prípade zistenia neoprávnene 
vyfakturovaných čiastok je Zhotoviteľ povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť 
Objednávateľovi iným spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry). 
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2.6 Lehota plnenia 

2.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď  
po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vrátane všetkých súvisiacich 
plnení vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác do 31.10.2023 (ďalej len 
„Lehota plnenia)“. 

2.6.2 Dielo sa považuje za vyhotovené v Lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu Lehoty 
plnenia zhotovené riadne v súlade s touto Zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie 
Preberacieho konania. 

2.6.3 Ak ďalej nie je uvedené inak, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia, 
resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené 
niektorou z nasledovných okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. 
predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych 
predpisov; 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, 
ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci (popísané v časti 3.2.5 tejto Zmluvy), ktoré sú priamou príčinou 
omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

e) dôvody nepredvídateľné (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným 
Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa vo verejnom 
obstarávaní) fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky 
a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne  
na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických 
podmienok s výnimkou klimatických podmienok; 

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni 
Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, 
ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím 
Zhotoviteľa; 

g) V prípade, že Zmluva výslovne ustanovuje určité obmedzenia pri výkone pracovnej 
činnosti (napr. obmedzenie pracovnej doby, výkon pracovnej činnosti počas 
prevádzky objektu a pod.), Zhotoviteľ ubezpečuje Objednávateľa, že uvedené nebráni 
vykonaniu Diela v Lehote plnenia a s ohľadom na vyššie uvedené bude svoje činnosti 
plánovať a koordinovať tak, aby bolo Dielo dokončené riadne a včas. 

2.6.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ 
plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 2.6.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť 
všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule 
pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom 
čase.  

2.6.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala 
niektorá skutočnosť uvedená v bode 2.6.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže 
mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa. Toto 
oznámenie bude obsahovať: 

a) popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia, 

b) predpokladanú dobu trvania prekážky, 

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať, 
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d) predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela. 

2.6.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 2.6.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas 
plnenia stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá 
je týmito prekážkami dotknutá. 

2.6.7 Objednávateľ upozorňuje, že so zreteľom na podmienky Operačného programu je 
potrebné Dielo dokončiť najneskôr do 31. októbra 2023, pričom Zhotoviteľ berie na 
vedomie, že najmä v prípade, ak by v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nemalo dôjsť 
k úspešnému dokončeniu všetkých aktivít Projektu v súlade s podmienkami Operačného 
programu, Objednávateľovi hrozí čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) 
financovania Diela (Projektu) z prostriedkov Európskej únie na základe Zmlúv o NFP, čo 
v zmysle bodu 3.2 Zmluvy predstavuje priamu škodu Objednávateľa. Vzhľadom 
k ukončeniu programového obdobia 2014 – 2020 nie je možné predlžiť dobu realizácie 
aktivít projektu.  

2.7 Harmonogram prác 

2.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Dozoru Objednávateľa grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude 
zodpovedať Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve.  
Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní. Na preskúmanie Harmonogramu 
prác platia primerane podmienky podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Po schválení 
Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva pre Zmluvné strany záväzný.  

2.7.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú 
kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane 
úspešného absolvovania všetkých Skúšok a Preberacieho konania v súlade s touto 
Zmluvou. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti 
jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude 
obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa Požiadaviek Objednávateľa, ich 
vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.  

2.7.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa 
revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené 
v bode 2.7, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa 
na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie.  
Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže 
mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca 
potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie 
resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.  

2.7.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.  

2.7.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov alebo medzitermínov oproti Harmonogramu prác, Dozor 
Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu 
prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny 
a medzitermíny v zmysle Harmonogramu prác budú dodržané. 
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2.8 Pokyny Objednávateľa 

2.8.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje 
splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. 

2.8.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Dozorom Objednávateľa alebo inou osobou 
Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

2.8.3 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa 
od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne 
hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať 
alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

2.8.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto 
pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.  

2.8.5 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ 
do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne 
trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá 
napriek písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude 
povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi 
Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že 
Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn 
Objednávateľa nesplní. 

2.8.6 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 
omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 
Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. 
Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, 
podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu 
omeškania.  

2.8.7 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 
plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr 
však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu podľa bodu 2.9 tejto 
Zmluvy.  

2.8.8 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn 
v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného 
pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ 
bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku 
každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo 
prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy 
a Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy. 

2.8.9 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 
stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy 
Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.  

2.9 Zmeny a úpravy 

2.9.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 
uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh 
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zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy 
predložiť Dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa. 

2.9.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu prác. 

2.9.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy 
budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 2.9.6 
tejto Zmluvy. 

2.9.4 Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak 
povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdŕžania žiadosti 
Dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Dozoru Objednávateľa 
návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), 
že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je 
uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo 
prevádzkovanie Diela.  

2.9.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 
desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru Objednávateľa. 

2.9.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať/vynechať a/alebo upraviť; 

b) ak má tento návrh mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác 
(vrátane oboznámenia Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na Dielo a 
na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu Diela, ak 
také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného Diela vo forme „naviac prác“  
v súhrnnej výške do 5 % zo Zmluvnej ceny sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto 
zmeny bez vplyvu na Lehotu plnenia; a 

c) ak má tento návrh mať vplyv na Zmluvnú cenu, tak návrh Zhotoviteľa na ocenenie 
(pozitívne či negatívne) zmeny. 

2.9.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej 
v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, 
resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte 
Zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Dozorom 
Objednávateľa; 

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny 
neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena  
pre položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok 
určenú dohodou Zmluvných strán. Ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne 
a rozhodujúca je vždy nižšia cena. 

2.9.8 Dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdŕžaní návrhu na zmenu tento návrh 
posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá 
pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne 
na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Dozoru 
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Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo 
prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.  

2.9.9 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Dozor Objednávateľa uvedie, že 
k nemu nemá pripomienky, bude predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi.  
Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude 
tento návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie 
zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný 
takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený 
písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný 
realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je 
povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien 
po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Protokolu o úplnom vyhotovení 
Diela. 

2.9.10 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 2.9.9 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ 
nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy  
v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad  
na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak 
negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram prác. V takom 
prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si  
od Objednávateľa pokyn podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ 
pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu  
na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať 
v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne 
inak. 

2.9.11 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela je spolufinancovaná z prostriedkov 
poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
Objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny aj stanovisko príslušného Riadiaceho 
orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto 
orgánu Objednávateľovi lehoty podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy neplynú. V naliehavých a 
odôvodnených prípadoch môže Dozor Objednávateľa vydať pokyn, aby Zhotoviteľ zmenu 
začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o prípady 
určené v Zmluve o NFP, v dokumentácii Operačného programu, resp. ak tak ustanoví 
príslušný orgán (ďalej spolu len „osobitné pravidlá Operačného programu“) 

2.9.12 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu na zmenu podľa bodu 2.8 a/alebo  
v prípade inej zmeny Zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde 
k zúženiu prác alebo Diela, Zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj 
povinnosť tieto práce vykonať, Zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude 
mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo Diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej 
škody.  

2.9.13 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania 
bez nového verejného obstarávania za podmienok stanovených § 18 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O každej zmene 
rozsahu vykonávania Diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve.  
Ak osobitné pravidlá Operačného programu neustanovujú inak, uzatvorenie dodatku 
podlieha schváleniu Riadiacim orgánom alebo Sprostredkovateľským orgánom. 

2.10 Skúšky 

2.10.1 Pred odovzdaním Diela (resp. časti Diela), je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade 
s Harmonogramom prác povinný vykonať príslušné Skúšky Diela alebo jeho častí 
konkrétne materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, 
kontrola ich výsledkov spolu s dokladmi preukazujúcimi kvalitu uskutočnených prác 
a dodávok (atesty, protokoly). Na základe týchto Skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že 
Dielo, (resp. príslušná časť Diela) je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že 
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spĺňajú všetky Požiadavky Objednávateľa, vyhovujú Ponuke Zhotoviteľa a všetkým 
Právnym predpisom a spĺňajú ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa  
na príslušnú časť Diela. 

2.10.2 Pred Skúškami Zhotoviteľ v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však desať (10) 
pracovných dní, doručí Dozoru Objednávateľa oznámenie o mieste a termíne Skúšok 
a podrobný harmonogram Skúšok obsahujúci jednotlivé sledy testovania a priebeh 
Skúšok. Harmonogram Skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých 
plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis. 

2.10.3 Skúšky Diela (resp. príslušnej časti Diela) budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky  
za účelom preukázania, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže byť prevádzkované 
bezpečne tak, ako je špecifikované v Zmluve, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok, a že Dielo (resp. príslušná časť Diela) vyhovuje Zmluve. Skúšky budú 
prebiehať a harmonogram Skúšok bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom slede: 

a) skúšky pred uvedením do prevádzky (tam kde sa osobitná prevádzka, resp. funkčnosť 
Technologických zariadení testuje), ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky 
funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie 
Technologických zariadení a toho, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže bezpečne 
podstúpiť skúšky podľa bodu b) nižšie; 

b) skúšky pri uvádzaní do prevádzky a kde sa nevyžaduje prevádzka tak skúšky  
pri užívaní, ktoré budú zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky  
za účelom preukázania, že Dielo a/alebo jeho jednotlivé časti môžu byť 
prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných 
prevádzkových podmienok v súlade s účelom na ktorý je Dielo určené. 

2.10.4 Pred Skúškami príslušnej časti Diela Zhotoviteľ doručí v rámci podrobného 
harmonogramu Skúšok aj podrobný opis všetkých úkonov a náplň činností testovania 
minimálne v rozsahu opisu: 

a) organizačných, kontrolných a technických činností, 

b) predpisov pre činnosť pred uvedením do prevádzky, pri uvádzaní do prevádzky, 
počas prevádzky a pri zastavení jednotlivých Technologických zariadení v rámci 
príslušnej časti Diela; 

c) požiadaviek na počty a skladbu prevádzkových pracovníkov;  

d) všetkých bezpečnostných pokynov a predpisov pre vykonanie Skúšok. 

Zhotoviteľ pre účely Skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, 
asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál 
a všetko ostatné tak, aby Skúšky prebehli v súlade so Zmluvou. Náklady na vykonanie 
Skúšok znáša Zhotoviteľ. 

Podrobnosti o ktorýchkoľvek Skúškach môžu tiež vyplývať z Právnych predpisov 
alebo ich môže stanoviť Dozor Objednávateľa. 

2.10.5 O priebehu každých Skúšok budú Zmluvné strany viesť podrobné technické záznamy, 
ktoré budú obsahovať všetky podstatné informácie o priebehu a výsledku každých Skúšok 
tak, aby na ich základe bolo možné kvalifikovane zhodnotiť priebeh a výsledky Skúšok. 
Tieto záznamy budú podkladom pre každý protokol o Skúškach vyhotovený podľa bodu 
2.10.6 tejto Zmluvy. 

2.10.6 O výsledku každých Skúšok bude vyhotovený samostatný protokol, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie 
Skúškam platia nasledovné podmienky: 

a) ak ktorákoľvek časť Diela nevyhovie Skúškam, okrem nedostatkov drobných vád, 
ktoré nebránia riadnemu užívaniu príslušnej časti Diela, Objednávateľ môže 
požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady tejto časti Diela kvôli ktorým nevyhovelo 
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Skúškam, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Skúšky za rovnakých podmienok.  
To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Skúšok; a zároveň 

b) v prípade, ak Objednávateľ nariadi vykonať opakované Skúšky a príslušná časť Diela 
alebo celé Dielo nevyhovie ani opakovaným Skúškam, Objednávateľ môže nariadiť 
ďalšie opakovanie Skúšok alebo Dielo ako celok odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy. 

2.10.7 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Skúškach resp. úspešné vykonanie 
opakovaných Skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym 
vykonaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody 
a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy. 

2.10.8 Akékoľvek náklady spojené s opakovaním ktorýchkoľvek Skúšok podľa tejto Zmluvy 
znáša v plnej miere Zhotoviteľ. Na každé opakované Skúšky sa uplatňuje tento bod 2.10 
primerane. 

2.11 Preberacie konanie 

2.11.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Skúšky preverí, 
že Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela), a k tomu zodpovedajúca 
Dokumentácia Zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa Zmluvy nemajú vady a spĺňajú 
požiadavky podľa tejto Zmluvy, a ktoré sa končí vydaním protokolu (alebo odmietnutím 
vydania), ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať 
a dokončiť príslušnú časť Diela (resp. celé Dielo) riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej 
aj ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako 
„Preberací protokol“).  

2.11.2 Preberacie konanie sa uskutoční k Dielu ako celku. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu 
konaniu predložiť Objednávateľovi minimálne nasledovné doklady: 

a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od schváleného projektu Diela; 

b) dodacie listy k všetkým Technologickým zariadeniam; 

c) protokol o úspešnom absolvovaní všetkých Skúšok; 

d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela, ak ešte 
nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú 
dokumentáciu vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela; 

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch 
v znení neskorších predpisov; 

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých materiálov a záznamy 
zo všetkých skúšok materiálov; 

g) dve kópie stavebného denníka; 

h) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe 
tejto Zmluvy, Požiadaviek Objednávateľa, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych 
predpisov. 

2.11.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho 
protokolu spolu so všetkými dokumentmi podľa bodu 2.11.2 vyššie. Predloženie žiadosti 
o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa 
je Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela) vykonané a dokončené riadne v súlade 
so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Zhotoviteľ 
najmenej 5 dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie. 
Riadne dokončené Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela) je také, ktoré je 
dokončené bez vád a v súlade s touto Zmluvou. 
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2.11.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo (resp. 
samostatne odovzdávaná časť Diela) dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou 
drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela) pre zamýšľaný účel. Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné 
údaje: 

(i) označenie Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela) podľa stavebných 
objektov (SO) alebo prevádzkových súborov (PS); 

(ii) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti; 

(iii) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa Diela, resp. 
dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) (resp. samostatne 
odovzdávanej časti Diela); Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane 
dokladovej časti vyhotoví v 4 vyhotoveniach v listinnej forme a 2x v elektronickej 
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] 
na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu  
pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby. 

(iv) súpis prípadných vád a lehoty na ich odstránenie; 

(v) miesto a čas preberacieho konania; 

(vi) podpisy zúčastnených osôb; alebo 

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela (resp. 
samostatne odovzdávanej časti Diela) a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo 
Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela)v súlade so Zmluvou. 

2.11.5 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu  
do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že 
vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto 
lehoty. 

2.11.6 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.11.5 
prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela) a nebezpečenstvo škody na Diele (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela). 

2.11.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady 
zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 2.11 Zmluvy, má sa za to, že 
Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia 
Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené 
po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom 
a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje 
zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú 
pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia. 

2.11.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 
2.11.4b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie 
Preberacieho protokolu a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.11.4 tejto 
Zmluvy, pričom bod 2.11.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho 
konania nie je dotknutý tento bod 2.11.8. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, 
kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného 
Preberacieho konania platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé 
na úspešné ukončenie Preberacieho konania, Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu 
nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie 
vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom 
konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa 
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nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným 
plnením v Lehote plnenia. 

2.11.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.11.4a) s výnimkou 
drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela), 
Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne  
na primeranej lehote na odstránenie týchto vád.  

2.11.10 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady príslušnej časti Diela v dodatočnej primeranej lehote 
určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.11.4a) vzniká Objednávateľovi nárok  
na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.1c) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne 
Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania príslušnej časti Diela s vadami uvedenými 
v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom 
rozsahu. 

2.11.11 Po úplnom odstránení vád Diela podľa Zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností 
Zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním Diela a súvisiacej Dokumentácie 
Zhotoviteľa, Zmluvné strany vyhotovia Protokol o úplnom vyhotovení Diela, ktorým 
Objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním Diela. 

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán  
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

3.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH:  125 923,20 € 

Sadzba DPH:     25 184,64 € 

Cena s DPH:   151 107,84 € 

(slovom: Stopäťdesiatjedentisícstosedem eur, osemdesiatštyri centov) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona  
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu 
bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti. 

3.1.3 Zmluvná cena je stanovená Rozpočtom Zmluvnej ceny a jej zmena je možná iba  
za podmienok a postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom 
obstarávaní. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že  
na Zmluvnú cenu nemá vplyv inflácia, zmena nákladov, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ 
táto Zmluva výslovne nestanovuje inak. 

3.1.4 Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny, ktorý tvorí časť Ponuky 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena a Rozpočet Zmluvnej ceny zahŕňa všetky náklady nevyhnutné 
na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa všetkých Skúšok a 
odstránenia všetkých vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa, a zahŕňa v sebe všetky 
ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky 
zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vrátane 
nákladov na všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne zabezpečenie, 
zariadenia, energie, dopravu, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré bude nutné 
vynaložiť podľa tejto Zmluvy na riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa. Pokiaľ určité 
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plnenie nie je obsiahnuté v Rozpočte Zmluvnej ceny ako samostatná položka, má sa za to, 
že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

3.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený si uplatňovať na úhradu a Objednávateľ je povinný uhradiť len 
Dozorom Objednávateľa potvrdené práce na základe Dozorom Objednávateľa 
potvrdených ocenených súpisov vykonaných plnení podľa bodu 2.5.3 tejto Zmluvy.  

3.1.6 Spravidla do siedmich (7) dní po vydaní potvrdenia Dozoru Objednávateľa podľa bodu 
2.5.3 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad  
za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú. 

3.1.7 Na fakturáciu Zmluvnej ceny sa ďalej budú uplatňovať nasledovné ustanovenia: 

a) Každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie musí obsahovať minimálne  
údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi a dôvod fakturácie  
s odkazom na Zmluvu. 

b) Každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví Zmluvy. 

c) Ku každej faktúre budú priložené kópie nasledovných dokumentov: 

(i) Dozorom Objednávateľa schválený ocenený súpis skutočne vykonaných prác 
potvrdzujúci nárok na príslušnú platbu; 

(ii) správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu 
prác podľa Harmonogramu prác; 

(iii) fotografie dokumentujúce postup výroby v rozsahu a podrobnostiach 
požadovaných Dozorom Objednávateľa; 

(iv) zostatkové rozpočty predložené aj v elektronickej podobe Dozoru Objednávateľa 
za každé fakturačné obdobie (t. j. celkové množstvo a náklad z Rozpočtu 
Zmluvnej ceny, celkové prestavané množstvo a náklad za predchádzajúce 
obdobie, celkové prestavané množstvo a náklad za fakturačné obdobie a 
zostatkové množstvo a náklad). 

d) V prípade požiadavky Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
na formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných Usmernení k fakturácii 
a následného predkladania Žiadosti o platbu na RO / SO ,  bude Zhotoviteľ postupovať 
podľa pokynov a usmernení Objednávateľa. 

3.1.8 Splatnosť faktúr na čiastky Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy je šesťdesiat (60) dní  
od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle 
Zmluvy. S prihliadnutím na spôsob financovania realizácie Diela (z nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa NFP) 
zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného 
záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé Zmluvné strany a takéto osobitné 
dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

3.1.9 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas 
plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových 
faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 
záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb podľa 
tohto odseku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie.  
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3.1.10 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie Zmluvnej 
ceny akékoľvek splatné záväzky (o. i. zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékoľvek 
nároky, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok). Zhotoviteľ je 
oprávnený započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa len  
s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, 
ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele,  
a veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 
práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť 
nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi 
NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo 
nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok 
na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade  
s podmienkami Zmluvy. 

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany 
orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 
v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 
hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov 
Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia 
akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo 
porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady 
v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci 
sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené 
znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať;  
a zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,  
pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, 
vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť 
a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo 
je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa 
tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej 
Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto 
prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby  
do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude 
spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na Dielo (resp. 
jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného 
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia šesťdesiat 
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(60) mesiacov po podpise Protokolu o úplnom vyhotovení Diela (ďalej aj ako „Záručná 
doba“); ak je v Požiadavkách Objednávateľa pre niektoré vybrané časti tvoriace Dielo 
osobitne uvedená dlhšia záručná doba, má prednosť osobitná úprava podľa Požiadaviek 
Objednávateľa. 

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo resp. ktorákoľvek jeho časť a Dokumentácia 
Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela 
a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky 
tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko. 

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva  
na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva  
na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

3.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí  
, emailová adresa: . Objednávateľ sa 

zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne, a to listinne ako aj zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu.  
Na odstránenie bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe 
nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. 
V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr 
však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa 
s Objednávateľom nedohodne na inej lehote alebo pokiaľ objektívne nie je možné vadu 
odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, tak v lehote na to 
primeranej.  

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie 
po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady,  
za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie Záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa 
odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni 
odstránenia vady Zhotoviteľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci 
alebo ich nahradením, začína opätovne Záručná doba plynúť dňom nasledujúcim po dni 
ich výmeny alebo nahradenia. 

3.3.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j.  
za podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady 
odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ môže odôvodnene 
predpokladať, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť 
vady sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

 

3.4 Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora 

3.4.1 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako 
predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, 
Zhotoviteľovi zostávajú jeho výhradné osobnostné a majetkové práva podľa Autorského 
zákona a zároveň Objednávateľovi poskytuje časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu 
(súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej Zhotoviteľom alebo 
ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu prípravy, 
realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, vrátane vyhotovovania 
rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie 
dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom 
vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, resp. 
jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto 
dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena  
za poskytnutie týchto práv je zahrnutá v Zmluvnej cene. 
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3.4.2 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií 
k počítačovým programom (ak také sú) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy.  

3.4.3 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje 
výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej 
dokumentácie v rozsahu udelenej licencie podľa 3.4 tejto Zmluvy ako aj na postúpenie 
licencie tretím osobám. 

3.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy 
od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či 
akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

3.4.5 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie 
akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb 
Zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto Zmluvy.  

3.5 Zmluvné sankcie 

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe 
faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia 
takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné 
zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek 
z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane): 

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v Lehote plnenia podľa bodu 
2.6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním ktoréhokoľvek plnenia v príslušnej 
lehote v zmysle Harmonogramu prác [okrem plnenia podľa písm. a) vyššie] má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, a to za každý 
ďalší aj začatý deň omeškania po uplynutí súvislej doby 7 dní omeškania; 

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.11.10 tejto 
Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %  
zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; počnúc 31. dňom omeškania 
sa zmluvná pokuta zvyšuje na 0,5 % zo Zmluvnej ceny; 

d) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi 
v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok  
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % zo Zmluvnej ceny zaokrúhlenej na celé 
tisíce eur smerom nahor; 

e) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy 
nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, a to za každý 
aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá; 

f) v prípade, ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť  
od tejto Zmluvy, ak táto okolnosť súvisí alebo spočíva v porušení zákonnej alebo 
zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa (vrátane porušenia povinnosti, ku ktorej došlo  
pred účinnosťou Zmluvy), má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty  
o výške 5 % zo Zmluvnej ceny; 

g) v prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo 
u Zhotoviteľa podľa bodu 3.12.3 tejto Zmluvy) dôjde zo strany Poskytovateľa NFP  
ku korekcii rozsahu financovania zo Zmlúv o NFP z dôvodu, že neuzná financovanie 
Diela alebo akejkoľvek práce na Diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, 
a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii možno priznať 
Zhotoviteľovi, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy 
zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie 
oprávnenosti výdavku týka; nárok na zmluvnú pokutu Objednávateľovi podľa tohto 
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bodu vzniká iba do výšky, do akej už práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti 
výdavku týka, Objednávateľ zaplatil Zhotoviteľovi. 

3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 
zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej 
strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude šesťdesiat (60) 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia druhej Zmluvnej strane. 

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 
všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej 
predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán.  

3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy 
Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, 
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali 
vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 
povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu); 

d) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi alebo uzatvorí zmluvu  
v snahe postúpiť (nakoľko v zmysle bodu 3.12.2 Zmluvy je akékoľvek postúpenie práv 
v rozpore s touto Zmluvou od začiatku neplatné) akékoľvek práva podľa tejto Zmluvy 
na tretiu osobu v rozpore s touto Zmluvou bez súhlasu Objednávateľa; 

e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela o viac ako 30 
dní oproti Lehote plnenia; 

f) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.11 tejto Zmluvy nezriadi včas Bankovú záruku 
alebo Bankovú záruku nedoplní alebo Banková záruka zanikne alebo nebude 
v platnosti počas celej doby ustanovenej touto Zmluvou; 

g) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.10 nezriadi alebo ďalej neudržiava zriadené 
ktorékoľvek poistenie. 
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h) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť 
od Zmluvy. 

3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon 
o verejnom obstarávaní“). 

3.6.8 Objednávateľ tiež môže odstúpiť od Zmluvy 

a) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo 
hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo 
alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných 
finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného 
subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného 
príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných 
prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí 
predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 
§ 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa v tomto prípade 
nepoužije; 

b) v prípade, že dôjde k zániku Zmlúv o NFP (uzavretej za účelom financovania Diela 
podľa Zmluvy), a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmlúv o NFP. 

3.7 Subdodávatelia 

3.7.1 V prípade vykonávania Diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ 

Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám. 
Zhotoviteľ v prílohe Zmluvy uvádza: 

a) známych subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorí 
sa podieľajú na plnení zmluvy priamo, a to v rozsahu obchodné meno a adresa sídla 
subdodávateľa, IČO, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby 
oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok, 

b) známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo 
nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri tejto zmluve podľa Zákona 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, 
a to v rozsahu obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO a podiel 
subdodávok. 

3.7.2 Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní je povinný bezodkladne 
oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú  
na plnení Zmluvy priamo. Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi 
akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy nepriamo 
a zároveň sú partnermi verejného sektora, a to v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu. 

3.7.3 Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa 
na plnení zmluvy priamo a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky 
účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ. 

3.7.4 Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo 
subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo, musí mať zapísané údaje 
v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom 
zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy. Zároveň zapísaný užívateľ výhod partnera 
verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom 
obstarávaní. 

3.7.5 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času 
podpísania zmluvy Objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho 
subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo subdodávatelia, ktorí sa 
podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora, platne 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z v znení 
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neskorších predpisov, ak takúto povinnosť majú a užívatelia výhod partnera verejného 
sektora nie sú osobami podľa § 11 od. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní. 

3.7.6 V prípade, ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí sa podieľa na plnení zmluvy priamo, 
alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom 
verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude 
mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného 
sektora a takúto povinnosť má, alebo užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou 
podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ môže od zmluvy 
odstúpiť. 

3.8 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek 
povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní 
akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby 
toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu.  
Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná 
lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ 
Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej 
podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu 
na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani 
v druhej náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo 
od tejto Zmluvy odstúpiť. 

3.9 Komunikácia 

3.9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 
komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene 
poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť 
doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie 
je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný 
deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

3.9.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.9.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná  
na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, 
ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia. 

3.10 Poistenie 

3.10.1 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 
najneskôr však do dňa prevzatia Staveniska, až do vydania Protokolu o úplnom 
vyhotovení Diela zriadiť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne 
40 % zo Zmluvnej ceny na jednu poistnú udalosť, a to bez obmedzenia počtu poistných 
udalostí. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný rovnocenný doklad 
preukazujúci platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do desiatich dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

3.10.2 Zhotoviteľ je tiež povinný zriadiť a udržiavať v platnosti odo dňa začatia prác na Diele až 
do vydania Preberacieho protokolu k poslednej časti Diela, stavebno-montážne poistenie 
Diela (CAR/EAR) minimálne vo výške Zmluvnej ceny. Takéto poistenie bude kryť 
v rozsahu v akom je to v danom odvetví bežné všetky prípady poškodenia, zničenia, straty, 
odcudzenia alebo iných škôd na Diele. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedených poistných 
zmlúv alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohoto bodu 
pred začatím prác na Diele. 
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3.10.3 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo 
napadnuteľnosti uvedených poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu 
poistného plnenia. 

3.10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi poistné zmluvy podľa bodov 3.10.1 a 
3.10.2 najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju 
povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ 
oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám na náklady Zhotoviteľa. 

3.10.5 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa Diela a/alebo majetku Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo emailom informovať Objednávateľa a poistiteľa 
o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 
poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť Objednávateľovi a poistiteľovi všetku 
súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to 
Objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak; povinnosť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť Dielo a/alebo 
majetok Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, 
že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné 
plnenie vyplatí. 

3.10.6 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa tohto bodu 3.10 a dôjde k poškodeniu alebo 
zničeniu Diela a/alebo majetku Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
Objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť 
tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného 
plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným 
plnením. 

3.11 Banková záruka 

3.11.1 Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný 
v prospech Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 
podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným 
požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok 
banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi 
akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto 
Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. 

3.11.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh Bankovej záruky na vyjadrenie v lehote 
10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný 
akceptovať pripomienky Objednávateľa; ak sa Objednávateľ v tejto lehote nevyjadrí, má 
sa za to, že voči zneniu záruky nemá námietky.  

3.11.3 Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti  
od podmienok uvedených nižšie nasledovne  

a) až do momentu vydania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela musí byť Banková 
záruka zriadená vo výške päť (5) % zo Zmluvnej ceny; 

b) po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
zriadenie Bankovej záruky na výšku päť (5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude 
držať zriadenú Bankovú záruku až do momentu uplynutia doby šesťdesiat (60) 
mesiacov odo dňa podpísania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela. 

3.11.4 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných 
z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade 
čerpania Bankovej záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. 
V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní 
od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú záruku do plnej výšky 
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podľa bodu 3.11.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia 
ustanovenia tohto bodu opäť primerane. 

3.11.5  Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní  
od písomného požiadania Zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú 
Bankovú záruku. 

3.11.6 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov 
na účet Objednávateľa. 

3.12 Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa 
ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, 
je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

3.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

3.12.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmlúv o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými 
prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 

na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 

 
S ohľadom na vyššie uvedené sa tiež Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi a vyššie 
uvedeným subjektom poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania 
podmienok Operačného programu a/alebo Zmlúv o NFP, najmä však z požiadaviek 
Poskytovateľa NFP. Podpísané znenie Zmlúv o NFP Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi 
v elektronickej podobe bezodkladne po jej uzatvorení. 

3.12.4 Až do uplynutia monitorovacieho obdobia (do schválenia poslednej následnej 
monitorovacej správy Poskytovateľom NFP v súlade so Zmluvami o NFP) je Zhotoviteľ tiež 
povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci výkonu kontrolnej 
činnosti Oprávnených osôb (uvedených v predchádzajúcom bode) voči Objednávateľovi, 
vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení. 

3.12.5 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 



31 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle 
Objednávateľa (www.kosice.sk). 

3.12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3.12.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou 
Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán.  

3.12.8 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 
s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, 
primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu 
tejto Zmluvy.  

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je v rozpore alebo sa stane rozporné 
s podmienkami Zmlúv o NFP a/alebo podmienkami Operačného programu, Zmluvné 
strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať a také ustanovenie nahradiť iným, primerane 
zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto 
Zmluvy tak, aby bolo súladné so Zmluvami o NFP a/alebo podmienkami Operačného 
programu; tým nie je dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. 

3.12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

3.12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Rozpočet  

Príloha č. 2 Zoznam známych subdodávateľov  

 
Objednávateľ 

V Košiciach 

Dňa ............................................... 

 

 

 

 

Zhotoviteľ 

V Kostoľanoch nad Hornádom 

Dňa  

 

_________________________________ 
Za Mesto Košice 
Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

_________________________________ 
Za ProGarden s.r.o. 
Miroslav Čechovský, konateľ 

 



stayba: Revltalizacia vereJnelio prlestranstva a parku pri Lidlckom namesti - Kolce 
Lokalita: Mestská as Koice - Dargovsk$ch Hrdinov, katastrilne Ozemle: Fura 
Investor: Mesto Kotice, Tried. SNP 48/A, 04011 Kolce 
Projektant: 
ahotoviter 
Datum: 24.5.2023 

Rekapitulacia rozpotha: 
1 Manécie- bracie práce bet DPH: 3481.73¬ + 20% DPH: 596,35 C 

______________________________ 

S DPH: 4178,08 ¬ 
2 Plod.. A- detski lhrisko bet DPH: 52 565,00 C + 20% DPH: 10 513,00 C S DPH: 63078.00¬ 
3 Plotha 8- detskE ihrisko bet DPH: 748000 C + 20% DPH: 1496,00 C S DPH: 829.¬ 
4 Plocha C -fituess lhrisko bet DPI-I: 5580.00 C + 20% DPH: 1116,00 C s DPH: 

5 Plotha D - agility kynologlcke lhrlsko - hracie prvky bet DPH: 1030,00 C + 20% DPH: 20600¬ S DPH: 
6 Plocha 0- agility ky,iologicke ihrisko - ostatne bet DPH: 1798,01 C + 20% DPH: 359,60 C S DPH: 

7 Lavi&y a ko* bet DPH: 21335.00¬ + 20% DPH: 426700¬ s DM4: 2560200¬ 
8Chodnlltyz betonov$chtvIrnic- zattrkovan& priepustne bez DPH: 4037,97 C + 20% DPI-I: 807.59¬ S DPH: 4845,56 ¬ 

9 Sadove üp.avy bet DPH: 28615,49 C + 20% OPH: 5723.10¬ S DPH: 34338.59¬ 
10 Ostatne bez DPH: - C + 20% DPH: C S DPI-I: C 

Spotu rekapltulada: bet DPH: 125 923,20 C + 20% DPI-I: 23 184,64 C S DPH: 151 107,84 C 
Kozpocte uvazovat V prvon, roku vysauoy aj zafleyku saoen,c, ktora je nevynnutna. 
Vhodne kultivarove zameny navrhovaneho sortimentu so pripustne. 



I Nákladv Hmotnos 

'6 " tisio poloky I Mama I I 
Mnostvo 1t<0 cena 

I Material - I Práce - Jednotkova 
Celková hmotnos 

I Skratent popis jednotka I oodavka montM hmotnos 
0 '6 o. cennIka [m.j] [C ber DPH/m.j.] ( [ti o. (mi.) j ¬ bea OPH) (C ber OPEl) [---1 

Stavba: 

1 Asanácie - büracie práce 
1. 998 22 2012 Presun hmat - vnOtrostaveniskov 

_____ 

t 

________ 

89,98 

___________ 

3.40 

__________ 

- 

__________ 

305,93 ¬ 

___________ 

- 

____________ 

- 

Asonade - Mobil/ar 
Oemonté )estvujOceho mobillaru alebo ihriskovch prvkov - Iaviiek a koov alebo in9ch drobatch 2. 

- 

mont 
__________________ technickch pnikov + zasyp jam pOvodnou zeminou 

ks 10,00 12,00 - 120.00¬ 0,1500t 1,Soot 

Asondcie - Pieskoviskd 2ks a ostatné 
BOranie betOnovVch p!och, kontrukcii vmatane podkladu pa uroveñ rastlého terenu 
-pieskovisko 2ks (lks: 16 m' * 0.sm) 

3. 965 04 2141 
-odstranen9 mad betOnov (tvorcového tvaru) cca: 29 ks (lks cca: 0.6*0.6*0.4) m3 25,20 55,00 - 1 386,00 ¬ 2,4000 t 60,480 

__________________ -dI(ie betony Icca Sm3) 
4. 979 08 2317 Nakladanie a doprava wburanch hmot, do 5 km (lavi/ky, kontrukcie pieskovisk, základy) 

_________ 

5 
_____________ 

61,98 
_________________ 

7,90 
_________________ 

- 

_________________ 

489,64 ¬ 
__________________ 

- 

___________________ 

- 

5. 979 08 2319 Prlplatok za kad d'alM 1km 5 61,98 0,20 - 12,40 ¬ - - 

6. 979 084212 Poplatok za uloLa znek.stav,odp na urë.sklid.-hIuina a kamenivo "0"- ost.adpad 5 61,98 12,00 - 743.76 ¬ - - 

odkopavka a prekopavka nezapa2eni v hornine 1 a 2, do 100 m3 7. 122 10 1101 
__________________ (cca 50mm) 

m' 20,00 3,00 - 6000¬ 1,4000 t 28,000 

8. 162 20 1102 Vodorovné premiestnenie v*opku do 50 m 
_________ 

ma 
_____________ 

20,00 
_________________ 

1,40 
_________________ 

- 

_________________ 

28,00 ¬ 
__________________ 

- 

___________________ 

- 

Rozprestretie ornice, skion do 1:5 do 500 m' hr. do 25 cm 9. 181301104 
__________________ (hromady v(ky podta potreby. doasná skladka) _________ 

80,00 
_____________ 

4,20 
_________________ 

- 336,00 ¬ - - 

1 Asanácie - btracie práce - spolu: bez OPEl: 3481,73 ¬ 

_________________ _________________ 

+ 20% OPH: 696,35 ¬ 

__________________ ___________________ 

$ DPH: 4178,08 ¬ 
asyp jam je V cast, - saaove upraw. 

2Plocha A - detské ibrisko 
- Stromoveta (paul Prilohy - navrhovanè vybavenie alebo ekvivalent) 

3x podesta, sIeiov tunel, m9kaka, 3x lezecká stena, horizontalna preIiezaka 5 madlami, vertikãlny 
10. MAT vIez S dierami, tikm rebrlk, vertikálny rebrik, kosotvorcovi zakriveni sief, siefovç vIez ikm, ks 1,00 20 550,00 20 550,00 ¬ - - 

vertikálna sief, ikm lanov rebrik, 3x skr(a, 2x horizontalne lana. Max. vqka pádu: 2,lm. Poëet 
- ________________ u)Ivaterov: 21. Pptrebna olocha 12,4 x 13,6 m. 

Dopadova plocha ovãlneho tvaru - a provej monohtickej tiepky (gumena liata tiepka). flea pou±itia 

________ ___________ _______________ _______________ _______________ 

obrubnikov. Certifikovaná do vky padu 2,9m. 0dporüani farba - siva, aloha ekvivalent. 
11. MAli-mont 140m2 ks 1,00 11 150,00 11 150,00 ¬ - - 

- stavebne prace na podloli (skop zeminy, odvor zeminy do 10km - bez poplatku za uskladnaniej 

- 

- dadávka a montai 

ManteL osadenle, spodna stavba, odvoz zeminy Pop/s 
polo2ky: - vyt9tenie 
umiestnenlo horrid/so prvku - ruEn vt?kop 

12. MAT+mont (tr. horn/ny 3-41/am pro Icorevnd patSy 5 odvozom prebytotnej zeminy eratone pop lot/cu zo usklodnenie ks 1,00 135,00 - 135,00 ¬ 
(roamer podia technic/ce/so I/sty v9robku) 
- beton, betonarske prdce, koteend prisSy vrdtone pomacnEho mater/Ok, 
- ncnrlpnip nrvk,, On hprOnnw)rh nhtipk nnmnrnu kntpyn0rh nrvkny 
Jednosmerná lanova draha (pozri Prilohy - navrhovane vybavenle alebo ekvivalent). 

_________ _____________ _________________ _________________ _________________ 

Lanová draha so sedacim zavesom a nastupna rampa. Vekova skupina: 3- 14 rokov. Roamery: 20,0 a 2,3 
13, MAT 4,2m. Potrebná plocha: 24,0 a 5,3 m. Povrch tmliaci naraz: 93,5 m2. Max. vka pãdu 0,95 m. Poëet ks 1,00 3 500,00 3 500,00 ¬ - 

poualvaterov: 1. 
- __________________ Bez dqpadavei olochv loonechan oovodn trãvnik). 

Montaz, osadenie, spadna stavba, advoz zeminy Papis 
polotky: - vytEenie 
um!astnenia harnCho prvku - rutn9 vkop e 14. MAT-i-mont (H-. horniny 3-4) jam pre kotevne patky 5 odvozom prebytoènej Sammy vrátane poplatku as uskiadnenia ks 1,00 135,00 - 135,00t 
(roamer podta technickdho lisw vrobku) 

- ________________ 

- batOn, betonCrske pr4ce, kotevnd prvkyvr4tane pomocndho materiálu 
- nssrlpnip nrvk,, On hethnnv/rh näripk nnmnrnu 5n5pvn0rh nr,skny ________ ____________ _______________ _______________ _______________ 



lanová preliezaëka $ motivom pavika (pozri Prilohy - navrhovane vybavenie alebo ekvivalent) 
Lanová preIiezakas motivom pavOka. ikm vlez, 2x rebrik, slide tye, lano na rtikovanie, lanová 

15. MAT ka 1,00 4150,00 4150.00¬ - - - 

prelieza&a, splhacia siet a balantne lano. Veková skupina: 3 - 14 rokov. Rosmery: 9,7 x 7,5 x 3,2 m. 
Potrebná plocha: 12,5 x 10,2 m. Povrch tmliaci náraz, 88 m2. Max. vka padu 1,85 m. 

0opadová plocha ovélneho tvaru - z provej monolitickej Stiepky (gumená I/eta ftiepke). Bez poulitia 
obrubnikov. Certiflkovan do vky pádu 2,9ni. 0dpor0aná farba - s/va, alebo ekvivalent. 

16. MAli-mont 110m2 ks 1,00 8 300,00 8 300,00 ¬ - - - 

- stavebne prace na podloti (vkop zeminy, odvoz zen/ny do 10km - bez poplatku za uskiadnenie) 
- dodavka a montái 

- MontM, osadenie, spodná stavba, odvoz zen/ny Pop/s 
po1o8y: -vytenie 
umiestnenia herneho prvku . rutn9vkop 

17. MAT-i-mont )tr. horn/ny 3-4) jam pre kotevnd pätky 5 odvozom prebytotnej zeniny vrãtane poplatku za uskiadnenie ks 1,00 135,00 - 135,00C - 

)rozmer podia technického listu vrobku) 
- betón, betonãrske prace, kotevne prvkyvratane pomocndho mater/a/u 
- ncadpnip nrvk,, do hptónnv,rh nätipk nnmnrn,, kntpvnrh nrv-kpy 
Obiehacie koly (pour Prilohy - navrhované wbavenie alebo ekvivalent) 

- ________________ 
_______ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

Koly 5 roznou vkou ad 2,2 do 3,4 m. Vekova skupina: 3-14 rokov. Rozmery: 0,2 x 0,2 x cca 3,0 m. 
18 MAT 

Potrebna p/ache: 3,0 x 3,0 m. Povrch tmliaci náraz: 17 m2. Max. v- 3ka pádu do 0,6 m. 
ks 1500 13900 208500¬ . - 

__________________ Bez d0ad0vei plothy (ponechan povdn trávnik). ________ _____________ _________________ _________________ 

Montaz, osadenie, spodna stavba, odvoz zeminy Popis 
_________________ __________________ ___________________ 

poloiky: - vyt9tenie 
umiestntnia herného prvku - rutn vkop 

19. MAT-i-mont (Ii-. tommy 3-4) jam pre kotevne pätky 5 advozom prebytoènej sammy vratane poplatku za uskladnenie ks 15,00 135,00 - 2025,00 ¬ - - 

(roamer podl technického listu v9robku) 
- betón, betonarske pratt, kotavne prvky vratane pomocndho materilu 
- ncsdpnip nrvkii dn hptónnvrh nttipk nnmnrn,, kntpvn'kh nra/coy _______ ___________ 

Ostatne pi'dce: _______ 

_______________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

20. mont Certifmkácia detskeho hriska. ks 
__________ 

0,00 
______________ 

0,00 
______________ 

- 

______________ 

- ¬ 
_______________ 

- 

________________ 

Osadenie infornatnej tabuflcy detskeho ihriska. 
Pop's po/ozky 

21 MAT+mont Somostotne stojoco tobuikoformotu 44 no kovovom stipiku vbetonovom zak/ode C12/15 Vrotone ks 000 000 ¬ 
mater/a/u tobuiky kovod/ao st/pr/co a kotven,o 

- ________________ A/aba v/sodnd n//ama/tao. 
22. mont Doprava tovaru na niesto urtenia 

________ 

ks 
___________ 

1,00 
_______________ 

200,00 
_______________ 

- 

_______________ 

200,00 ¬ 
________________ 

- 

_________________ 

- 

23. mont Doprava montá)nikov cs 1,00 200,00 - 200,00 ¬ - - 

- ______________ Práce -spolu: _______ __________ bez OPEl: 2830,00 C S DPH: 3396.00¬ 
Material- spaiu: 

______________ 

bez OPH: 49735,00 C s DPH: 59682,00 ¬ - ______________ _______ __________ ________________ 

2 Plocha A - detské ihrisko - spolu: bez OPH: 52565,00 ¬ j + 20% DPH: 10513,0CC $ OP/I: 63 078,00 ¬ 



aPlocha B - detské ihrisko _____ ________ ___________ __________ __________ ___________ 

Balansovan? prvok krokodll S odrazov?m mostlkom (pozri Prilohy - navrhované tybavenie alebo 

____________ 

ekviva lent). 
24. MAT Batanënt prvok krakodll a odrazoWm mostikom. Balanën? prutinák, balaëné lavice, balantné koly, <s 1,00 2 800,00 2 300.00¬ - - 

stipikove schodlky a odrazov? mostik. Veková skuplna: 3 - 14 rokov. Rozmery: 5,6 x 1,2 x cca 0,8 m. 
Potrebna plocha: 8,6 x 4,5 m. Povich tmliaci naraz: 31 m2. Max. Wtka pádu 0,8 m. 

Dopadová plocha oválneho tvaru - pran9 trk 30cm. Bez pouitia obrubnikov. Certifikovana do vky pãdu 
2,9m. 0dporttaná farba - siva, alebo ekvivalent. 38m2, 

25. MAP-mont - stavebné práce na podlol (vkop zeminy, odvoz zeminy do 10km - bez poplatku za uskiadnenie, monthS, ks 1,00 2 000,00 2 000,00 C - - 

doprava materialu) 

- 

vym?van9 rietny ttrk- dodavka a monthS 

MonthS, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
poloSky: - vyt?/enie 
umiestnenia herneho prvku - ruth? v?kop 

26. MAT-I- mont (hr. horniny 3-4) jam pro kotevné patky s odvocom prebytotnej zeminy vratane poplatku Se uskiadnenie ks 1,00 140,00 - 140,00 C - 

(rosmer podia technickeho listu v?robku) 

- ________________ 

- beton, betonarske prace, kotevné prvky vratane pomocneho materialu 
- ncndpnip nruk,i cm hpt,innvrh nhtipk nomorn,, knteyn'rh nrvknv ________ ___________ 

Kolotot so sedadlami (pozri Prilohy- navrhovane vybavenie alebo ekvivalent). 
_______________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

Kolotot a tromi sedákml a volantom. ocerov? kolotot $ tromi plastov?mi oblUkov?mi sedakmi, stredov?m 

27 MAT 
volantom, kruhov-9m operadlom - obvodov9m madlom, protitmykovou podlahou z profilového AL plechu. 
Vekové skupina: 2- 6 rokov. Rozmery: 1,5 x 1,5 x 0,7 m. Potrebná plocha: 5,5 x 5,5 m. Povrch tlmiaci 

<s 1 00 
' 

2 000 00 
, 

2 000 00 ¬ 
, - 

naraz: 24m2, Max. v?tka pádu do 0,6m. Potet pouSivatetov: 2. Bez dopadovej plochy (ponechan pavdn 
travnic) 
Montaz, osadenie, spodna stavba, odvoz zeminy Popis 

______ ________ ________ ________ ________ _________ 

poloSky: -vyttenie 
untiestnenia herného prvku 

- ruth? v9kop 
28. MAT- mont (hr. horniny 3-4) jém pre kotevne patky a odvozom prebytotnej rummy vrátane poplatku Se uskladnenie cs 1,00 140,00 - 14000¬ - 

(rosmer podl technického listu v-?robkui 

- ________________ 

- beton, betonãrske prãce, kotevné prvicy vrátane pomocného materiálu 
- ncadpnmp nrvkrj dn hetónnv/rh nMipk nnmnrnl, kntpvnrh nrvknv 
Ostotne prace: ______________ 

________ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ 

29. mont Certifikacia detskeho ihriska - inpekEn9 certifikét 
_______ 

ks 
__________ 

0,00 
______________ 

0,00 
______________ 

- 

______________ 

- ¬ 
_______________ 

- 

Osadenie informatnej tabuflcy detskeho ihriska. Pop/s 
polozic' 

30 MAT-ýmont Somostotne stojoco tobumkoformotu A4 no kovovom stIpiku ii betonovom zok/ode C12/1S Vrotone ks 000 000 C 
moteriolu tobulky kom'oveho stlpiko 0 korven,o 

______________ A/eOn vhodnd o/ternotivo. _______ 

31. mont Doprava tovaru na miesto urtenia ks 
__________ 

1,00 
______________ 

200,00 
______________ 

- 

______________ 

200,00 C 
_______________ 

- 

________________ 

32. mont Doprava montajnikov cs 1,00 200,00 . 200,00 C - 

- ______________ Prace - spolu: bez DPH: 630.00¬ 5 DM4: 816,00 ¬ 
- ______________ Materidf-spolu: 

_______ __________ ______________ 

bez DPI-I: 56535.00¬ a DPH: 67842,00 ¬ _______ __________ 
________________ 

3 Plocha B - detské ihrisko - spolu: bez DPH: 7480,00 CI ý 20% DPI-I: 1496,00 C s DPI-I: 8976,00 ¬ 



4 Plocha C - fitness ihrisko 
Precvicovanie chodze - single (pozri Priiohy - navrhovane bavenie alebo ekvivalent). 

_____ ________ __________ __________ ___________ ___________ ____________ 

Funkcia: Zvy(ovanie pohyblivosti dolnch konëatin, ztep(ovanle koordinácie a rovnovéhy tela, zvy3ovanle 
Rapacity srdca a pFüc, posil5ovanie noh a sedacich svalov. 

33 MAT 
Rozmery (mm): 1169 x 514 x 1274. 

ks 1 00 950 00 950 00 ¬ - - - 

Cviëebné stroje vyrobené zlo!enlm ocele a! 3,5 mm hrObky a kompozitného materialu - Imitacle dreva 
WPC (skratka WPC = Wood Plastic Composite- drevo-pbstov kompozit) bez povrchovej Upravy. 
Vonkajtie kovove tasti sO galvanicky zinkované a následne povrchovo upravené komaxitom - prátkovm 
isknytnlm ________________ 

Montáz, osadenie, spodna stavba, odvoz zeminy Popis 
_______ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

polo!ky: - vyt9tenie 
umiestnenia herneho prvku - run9 v9kop 

34. MAT+mont (ti. horniny 3-4) jam pie kotevné pätky s odvocom prebytotnej zeminy vrátane poplatku za uskiadnenie ks 100 12000 - 120.00¬ - - 

(rozmer podl technickdho listu v9robku) 

- ________________ 

- betOn, betonárske práce, kotevné prvky vrátane pomocného materiálu 
- ncarlpnip nrvlçii rin hPhinnu'rh ntflpk nnmnrpii knteunrh nrvkny 

liapacie zariadenie (pozri Prilohy - nayrhovane vybavenie alebo ekvivalent) 
_______ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

Funkcia: posilñovanie a rozvoj svalov do1n9ch kon&tin a pasu, konkrétne ttvorhlavého stehenného syalu, 
19tok, sedacich svalov a spodnch brutnch syaloy. 

35 MAT 
Rozmery (mm): 1957 x 530 x 1745. 

ks 1 00 950 00 950 00¬ - - - 

Cviebné stroje 'robené zlo!enIm ocele a! 3,5 mm hrübky a kompozitného materialu - imitacie dreva 
WPC (skratka WPC = Wood Plastic Composite- drevo-plastov kompozit) bez povrchovej Opravy. 
Vonkaj jig kovové éasti 50 galvanicky zinkované a nasledne povrchovo upravené komaxitom - pratkovm 
lnkn-,B,(m 
Montéz, osadenie, spodnâ stauba, odvoz zeminy Popis 
polotky: - vyt9enie 
umiestnenia herneho prvku rutn9 v9kop 

36. MAT+mont (tr. horniny 3-4) jam pie koteuné patky S odvozom prabytotnej zeminy vratane poplatku ca uskladnenie ks 1,00 120,00 - 120,00 ¬ - 

(roemer podia technického listu vrobku) 
betOn, betonarske piece, kotevné prvky vr4tane pomocného materiálu 

- ncsrlenie nrvkii itri het6nnv9rh natiek nnmnrn,, cntpvnrb rruknv 
Precvitovanie pasu (pozri Prilohy - navrhovane v-ybavenie alebo ekvivalerit). 

________ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

Funkcia: Precviovanie pásu a uvoinenie svalov pásu a chrbta, ztuja obratnos a pohyblivos bedrovej 
oblasti. Rozmery (mm): 2010 x 420 x 1225. 

37. MAT Cviebne stroje wrobene ziojenim ocele a! 3,5 mm hrUbky a kompozitného materlélu - imitácie dreva Ics 1,00 950,00 950,00 ¬ - - - 

WPC (skratka WPC Wood Plastic Composite- drevo-plastoW kompozit) bez povrchovej Upraw. 

- 

Vonkajtie kovove asti sO galvanicky zinkovane a následne povrchovo upravené komaxitom - prá(kovm 
taknvpim. 
Montaz, osadenie, spodna stavba, odvoz zeminy Popis 
polo!ky: - vytenie 
umiestnenie herndho prvku - rutn9kop 

38. MAT+mont (tr. horniny 3-4) jam pie kotevné patty s odvozom prebytotne) zeminy vratane poplatku za uskiadnenie ks 1,00 120,00 - 120,00 ¬ 
(rozmer podia technickCho listu n'robku) 
- beton, betonãrske prãce, kotevné prvky vrãtane pomocného materiãlu 
- ncrlpnip nrvk,, ,tn hptñnnu'Qrh natipt pnmnrn,, kntpvn'rh nrvknv 

- Posilovanie - bench (pozri Prilohy - navrhovane wbavenie alebo ekvivaient). 
________ ___________ _______________ _______________ _______________ 

Funkcia: Posilñovania a rozvoj svalov hornch kontatin, hrudniku a chrbta, zvytovanie kardiopulmorálnej 
kapacity. Rozmery (mm): 1630 x 690x 2170. 

39. MAT Cvi&bné stroje tyrobené ziolenlm ocele a! 3,5 mm hrObky a kompozitného materlalu - imitacie dreva cs 1,00 2 100,00 2 100,00 ¬ - 

WPC (skratka WPC = Wood Plastic Composite- drevo.plastovt kompozit) bet povrchovej Opra. 
Vonkajtie kovove tasti sO galvanicky zinkovane a nasledne povrchovo upravene komaxitom - prakovm 
'aknvnlm _____________ 

Montaz, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
polo!ky: - vyttenie 

____________ ____________ _____________ 

umiestnenia herného prvku - run vkop 
40. MAT+mont (ti. horniny3-4) jam pie kotevné patkys odvozom prebytotnej zeminyvratane poplatku ia uskladnenie ks 1,00 120,00 - 120.00¬ 

(rozmer podia technického lists vtWobku) 
- betOn, betonarske prace, kotevné pr-sky vrátane pomocného materiãlu 
- ncpdpnip nrvkii rtn hprónnu'lrh ntiipk nnmnrnii kntpvn'rh nrvknv ________ ____________ _______________ _______________ _______________ 



OstatnEprace: ______________ ______________ _______________ ________________ 

41. 
______________ 

mont 0oprava monténikov a tovaru na miesto urtenia a odvoz zeminy 
_______ 

ks 
___________ 

1,00 
______________ 

150,00 - 150,00 ¬ - - 

Prace - spolu: _______________ bez DPI-I: 630,00 C 5 DPI-I: 756,00 C - ________________ 

Mate,idf-spolu: 
________ ____________ 

bez DPI-I: 4950,00 C $ DPH: 5940,00 ¬ ________________ - ______________ _______ 

4 Plocha C - fitness ihrisko - spolu: j bez DPH: 5580.00¬) + 20% DPI-I: 1116,00 C S DPI-I: 6696,00 ¬ 

S Plocha D - agility kynologické ibrisko - bracie prvky _____ ________ __________ __________ ___________ ___________ ____________ 

Kruh (poarl Prllohy - navrhované bavenie alebo ekvivalent). 
42, MAT Pozinkovana kontrukcia, kruh kotven na kvalitnej nerezovej retail, kruh tvoren vode odolnm ks 1,00 320,00 320,00 C - - - 

materialom (preglelka, plast) - ________________ 

Montá), osadenie, spodna stavba, odvoz zeminy Popis 
________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

pololky: - vyt9enie 
umiestnenia herného prvku rutn9vkop 

43. MAT+mont )tr. horniny 3-4) jam pro kotevnO pttky $ odvozom prebytotnefr zeminy vrátane poplatku za uskladnenie ks 1,00 60,00 - 60,00 C - - 

rozmer podia technickeho listu v9robku) 
- beton, betonárske práce, totevne prvkyvrãtane pomocneho materiãlu 
- n<adpnip nrvk,, In hetónnvkh nMiek nnmnrnu kntpvnrh nrvkny 
Slalom (pozri Prilohy - navrhovane vybavenie alebo ekvivalent). 

_______ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

44. MAT Nerezova konMrukcia, zlo)ená z 12 tyël vky 1,om, s pravideln9m rozostupom, pevne kotvená do <s 1,00 80,00 80,00 ¬ - - - 

oodlo5ia ________ __________________ 

Month), osadenie, spodna stavba, odvoz sammy Popis 
_____________ _________________ _________________ _________________ __________________ ___________________ 

polo)ky: - vytenie 
umiestnenia herneho prvku - run v9kop 

45. MAli-mont (U. horniny 3-4) jam pro kotevné patky 5 odvozom prebytothej zeminy vrátane poplatku Se uskiadnenie ks 1,00 30,00 - 30,00 C - - 

(rozmer podra technickdho )stu v?robku) 

- ________________ 

- betón, betonárske prdce, kotevné prvky vratane pomocného materiãlu 
- nspclpnip nruk,, cm hpeónnvCrh ntiipk nnmnrn,I kntpun'rh nrvknv 

HojdaEka (pozri Prilohy - navrhované vybavenie alebo ekvivalent). 

_______ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

46. MAT oocerova pozinkovana kon(trukcia, nerezow preva)ovacl mechanizmus, vode odolna protilmykova <5 1,00 150,00 150,00 C - - 

- 

preglejka, gumov proti(mykov povrch, zvraznené kontaktne sony, pevne kotvene do podlo)ia 

Months, osadenie, spodné stavba, odvoz Sammy Popis 
p0102ky: - vyv9tenie 
umiestnenia herneho prvku - run9 v9kop 

47. MAli-mont (tr. hornmny 3-4) jam pro kotevne patky $ odvozom prebytothej zemmny vrdtane poplatku Se uskiednenie ks 1,00 60,00 - 60,00 C - - 

(rosmer podia technickdho listu vérobku) 
- baton, betonarske prace, kotevné prvky vratane pomocneho materialu 
- nsadpnip nnéni sin hpt6nn'.rh nttipk nnmnrn,l kntpvn'rh nrvknu 
Skokova preká)ka (pozri Prilohy - navrhovane vybavenie alebo ekvivalent). 

________ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

Pozmnkovana kon(trukcia payne kotvená do some, nerezov rnechanizmus nastavovania v(ky skoku V 
48. MAT 

troch polohach, preskakovacia ty) kontrastne farbena, z kvalitneho dreva pripadne plastu net'jberatel'ne 
ks 1,00 140,00 140,00 C - - - 

pripojena k nastavovaclemu mechanizmu. 
Month), osadenie, spodná stavba, odvos zemmny Popis 
polo)ky: - vyt9enie 
umiesenenie herného prvku - run9 vtkop 

49, MAT+mont (tr. hornmny 3-4) jam pro koteyné patky $ odvozom prebytothej Sammy vratane poplatku ze uskiadnenie ks 1,00 40,00 - 40,00 C - 

(rosmer podia technického listu vtrobku) 
- betOn, betonãr$ke prace, kotevné prvky vratane pomocného materialu 
- n<adpnip or-uk,, sin hetónnv'rh nätiek nnrnnrnii kntpvnrh nn,kny ________ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ 

- ________________ 

Ostatne pro cc: 
_________________ 

50. mont Doprava monta)nikov a tovaru na miesto urenia a odvoz zenilny 
_______ 

<s 
__________ 

1,00 
______________ 

150,00 
______________ 

- 

______________ 

150,00 C 
_______________ 

- 

________________ 

- 

Prace-spolu: ______ __________ ____________ baa OPH: 190,00 C 5 DPH: 228,00¬ - _____________ 

Materiá!-spolu: _______ ___________ bes 0PH 690,00 C $ DPI-I: 828,00 C - ______________ ________________ 

5 Plocha D - agility kynologické ihrisko .. hracie prvky - spolu: bez DPI-I: 1030,00¬ + 20% OPH: 206,00¬j s DPH: 1236P8j 



6Plocha 0 - agility kynologické ibrisko - ostatné _____ 

lMtoládo mobillOru ______________ 

Parková IavIëka s operadlom - plastova (poari Prilohy - navrhované vvbavenie alebo ekvivalent) 

_______ __________ ______________ ______________ ______________ 

Charakier kontrukcie: celoplastová Iaviëka 2+2 (the sedékove a the operadlovh dosky). Bea Iakt'ovej 
opierky, Sedák: dye S cm hrubé dosky na sedenie, vystu)ene v strede. ObdlThikoveho prierezu diky 180 

51. MAT 
cm. Operadlo: dye 3,5 cm hrubá dosky na opleranle, vystuzene v strede. Obdlznikovêho prierezu dIzky 

420,00 420,00 ¬ - - - 

180 cm. Farebne prevedenie: hnedá (svetlohnedá - pozri fotografle). Kotvenie: kotvenie pod terhn do 

- 

betonového zékladu pomocou závitovch tyEi. 

Montéz, osadenie, spodna stayba, odvoz zeminy Popis 
poloiky: - vyt/enie 
umiestnenia herného prvku - ru/nkop 

52. MAT+mont sr. horniny 3-4) jam pm kotevne patky a odvozom prebytonej zeminy vrátane poplaiku cc uskiadnenie ks 1,00 120,00 - 120,00 ¬ - - 

(rozmer podra technického listu vrobku) 

- ________________ 

- betOn, betonãrske prãce, kotevné prvkyvrãtane pomocneho materiálu 
- ncadenip nr4cii dn hethnnv/rh natiek nnrnnrnhi kntpvn0rh nrvknv 
Drevené oplotenle kruhového pôdorysu pre ochranu vysadench stromov pred psami (pozri Prilohy - 

_______ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ 

53. MAT navrhovane vybavenie alebo ekvivalent). sada 2,00 320,00 640,00 ¬ - - 

lks soda: 10 ks koly, lano, nétery a spojovaci material podra pecifikácie v prilohe. 

Montá!, osadenie, spodná stavba, odvoz zeminy Popis 
po/oilcy: - vytj?enie 
umiestnenio op/men/c kruhovdho podorysu pre ochronu vysodenl?ch stroniov pred psomi 
- ruen v9kop (rr. horn/ny 3-4 jam pre kotevnd pht/cj, S odvozom prebytoEnej cern/ny vrdtone pop/at/rn so 
usk/odnenie (rozrner pod/a technickeho I/sty vjrobku) 

54. MAli-mont - pre spodni) os(ko/o, flora hyde ukocvenh v zern/ + /0cm nod terdnom op/ikdcio osfoltovejforby no ks 2,00 200,00 - 400,00 ¬ - - 

drevo zopO/ond do zeme pm ochranu prod vlhkost/. Vodoy ned/re/nd ndterovd hmoto no haze asfolty - 

disperzio osfo/tov modifikovonj/ch syntet/ck9m koyëukom k poui/tiu no suché 0 mierne v/lake podklody. 
Orevo so notr/e prvjim -zdkIodn?m ndterom - rozniedenou vrchnou osfo/tovouforbou, druhj? nader pod/a 
postupu v9nobcu. 
- osodenie prvku vykopon9ch jOm (spOsob ukotven/o podia techn/ckého I/gnu v9robku) 

______________ Vytvorenle pochadznej vrstv v okoll lovitky kde trd yolk ole je udrfatetn5 
odkopavka a prekopávka nezapaienã V hornine 1 a 2, do 100 m3 

_______ __________ ______________ ______________ ______________ _______________ _______________ 

55. 122 10 1101 m' 0,65 3,20 - 2,08 C 1,4000 t 0,910 
- __________________ (cca 50mm) 

56. 162 20 1102 Vodorovne premiestnenie vkopku do SO m 
________ 

m' 
_____________ 

0,65 
_________________ 

1,50 
_________________ 

- 

_________________ 

0,98 ¬ 
__________________ 

- 

___________________ 

- 

Rozprestretie ornice, skion do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm 
57. 

- 

18 1 301 104 
__________________ (hromady vyky podia potreby, doèasna sklãdka) 

m2 
_________ 

2,60 4,20 . 10,92 ¬ - 

Uprava plane v hornine tr. 1'4 so zhutnenim 
_____________ _________________ _________________ _________________ __________________ 

58. 
- 

181101102 
__________________ (irka chodmka 1,6m) 

m2 13,00 0,40 - 5,20 ¬ - - 

59. 564811111 Podklad 20 trkodrvy 5 rozprestretim a zhutnenim hr. do 50 mm 
_________ 

m2 
_____________ 

13,00 
_________________ 

1,80 
_________________ 

- 

_________________ 

23.40¬ 
__________________ 

- 

___________________ 

60. MAT Vápencová drva Ir. 0-4 mm a dodávkou t 1,04 13,00 - 13,52 ¬ - - 

61. 185851111 Dovoc vody do 20 km m3 0,26 25,00 - 6,50 ¬ - 

62. ________________ + priplatok za katdch 1 000 m m3 520 0,80 - 4,16 ¬ - - 

63. 185804312 zálievka - ned 20 m' lkropenie pochodznei vrstw pri hutneni: 101 /m') m' 0,26 3,30 - 0,86 ¬ - 

64. MAT Voda m' 0,26 1,50 ' 0,39 C - - 

______________ Ostotné p,'oce: _______ __________ ______________ 

65. mont Doprava montMnikov a tovaru no miesto urenia a odvoz zeminy ks 1,00 150,00 
______________ 

- 

______________ 

150,00 ¬ 
_______________ 

- - 

- ______________ Prdce -spolu: _______ __________ ______________ bez OPH: 738.01¬ S DPI-I: 885.61¬ 
______________ Moteridl-spolu: bez OPH: 1060.00¬ a OPH: 1272.00¬ _______ __________ ________________ 

6 Plocha D - agility kynologické ihrisko - ostatné - spolu: bezoPfl: 1798,01¬ +20% DPH: 359.60¬ $ DPH: 2157,61 C 



7 Lavièkya koe _________ _________ __________ __________ _______________________________________________________ 

InftatacIa mobil/thu 

_____ _______ _________ 

________________ 

Parkovb laviEka s operadlom - drevena: - 

66. 

__________________ 

MAT Parková lavi/ka s operadlom - drevená (pozri Prilohy - navrhované vybavenie alebo ekvivalent) ks 23,00 520,00 11 960,00 ¬ - - - 

- 
- spodnã stavba (material kotvenia) Pop/s 
poloiky: - vytj?5enie 
umiestnenio porkov9ch lavi/iek - rudn9 

67. MAT v1?kop ft,. horn/ny 3-4)jdm pre kotetne pa/ky S odvozom prebytotnej zeminy yrd rune pop/or/u, zo ks 23,00 70,00 1610,00 ¬ - - - 

usk/odnenie (rozmer podia technického listu v9robku) 
- beton, beronOrske prdce, kotevnd prvky ito/one pomocndho macend/u 

ncnnlpn{p nrvk,, On hpf,4nni,-trh n//tiM nnmnrn,, kntryntfrh nrvkny - __________________ 

montbt, osadenie Pop/s 
_________ _____________ _________________ _________________ _________________ __________________ ___________________ 

68. mont 
poloiky: - osodenie 

ks 23,00 35,00 - 805,00 ¬ - - 

. 

pruku do betonovych pattek/osadenie prvku no betanavy zak/ad pomocou chemickych kor,ev a 
zdvitovPch tv/i lsoOsob ukotvento oodia technickdho I/sw virobku) _________ _____________ _________________ _________________ __________________ 

Parkov odpadkov kO: _________ _____________ 

_________________ __________________ ___________________ 

69. 

__________________ 

MAT Odpadkov ko (pozri prllohy - navrhované vybavenle alebo ekvlvalent). ks 9,00 620,00 5 580,00 ¬ - - - - 
- spodna stavba (material kotvenia) Pop/s 

polo/ky: - vyF?/enie 
umiestnenia parkovich lavitiek - ru/nt5 

70. MAT vt5kop tn. horn/ny 3-4) jam pre kotevnd patky odvcszom prebytotnej rem/ny vrátane poplatku za ks 9,00 65,00 585.00¬ - - 

uskiadnenie (roamer podra technickdho listu v9robku) 

- ________________ 

- baton, betonarske prbce, kotevne prvkyvrbtane pomocneho mater/b/u 
- oca,lpn/p nrvku On hpthnnv.Srh n//tipk nnmnrnu kntpvnt5rh nrvkny ________ ___________ _______________ _______________ 

montá/, osadenie Pop/s 
_______________ ________________ _________________ 

71. mont 
poloiky: . osodenie 

. . . . ks 9,00 35,00 - 315,00 ¬ - - . . . 

prvku do betonovych potiek /osoden,e prvku no betonovy zokiod pomocou chemickych kot,ev 0 
- __________________ zdvitovPch tyli fsposob ukotvenio podia technickOho listu vt5robkuj _________ _____________ _________________ 

______________ Qstotnépráce: 
_________________ _________________ __________________ ___________________ 

72. mont Doprava tovaru na miesto ur/enia 

_______ 

ks 

__________ 

1,00 

______________ 

150,00 

______________ 

. 

______________ 

150,00 ¬ 

_______________ 

- 

________________ 

- 

73. mont Doprava montá/nikov ks 1,00 200,00 - 200,00 ¬ - - 

74. mont Doprava monta/nikov v predstihu na tybudovanie spodnt5ch stavieb ks 1,00 130,00 - 130,00 ¬ - - 

- ________________ Prdce - spa/i': bet DPI-I: 1 600,00 C S DPI-I: 1 920,00 ¬ 
- ________________ Material - spa/u: ________ bet OPH: 19 735,00 C s DPI-I: 23 682,00 C - 

7 Lavi&y a koe - spolu: bet DPH: 21335,00 C + 20% DPH: 4267,00 ¬ S DPH: 25602,00 ¬ 



schodnIky z betonov9ch tvárnic - zatrkované, priepustné _____ ________ ___________ __________ __________ ___________ 

Pdpravne prOce - Pthce a materidf 
____________ 

75. 
_______________ 

998 22 2012 Presun hmôt - vnUtrostaveniskov 67,15 3,00 - 201,45 ¬ - - 

76. 30 1111 
odstránenie (a kompostovanie) mainy 

_______t 

m' 78,00 2,00 - 156,00 ¬ 0,0250 t 1,950 
__________________ (cca 30 mm) ________ _____________ _________________ _________________ _________________ __________________ ___________________ 

77. 122101101 
odkopavka a prekopavka nezapa!ena v hornine 1 a 2, do 100 m3 

24,18 3,10 - 74,96 ¬ 1,4000 t 33,852 
________________ (280mm) _______ ___________ _______________ _______________ _______________ ________________ _________________ 

78. 162 20 1102 Vodorovnê premiestnenie kopku do 50 m m' 24,18 1,50 - 36,27 ¬ - 

Roaprestretie ornice, skion do 1:5 do 500 & hr. do 25 cm 
79. 1 301 104 

(hromady v'tky podra potreby, doasna skládka) 
m2 48,36 4,20 - 203.11¬ - - 

- 

80. 

__________________ 

388 99 5212 
Osadenie chrãniky kablov nad ON 80 do ON 110 - <abel vereineho osvetlenia a datové kable (vrátane 

_________ 

m 

_____________ 

10,00 

_________________ 

3,30 

_________________ 

- 

_________________ 

33,00 ¬ 

__________________ 

- 

___________________ 

mat.) 

81. 

__________________ 

007 510110 
Obsyp potrubia sypaninou a vhodn9ch hornin 1 a) 4 bet prehodenia sypaniny 

_________ 

m' 

_____________ 

0,40 

_________________ 

15,00 

_________________ 

- 

_________________ 

6,00 ¬ 

__________________ 

' 

___________________ 

- 

__________________ (diaka 0,20.2m) _________ _____________ _________________ _________________ _________________ 

82. MAT Mrkopiesok frakcia 0-8 mm t 0,70 15.00 ' 10,50 ¬ 
__________________ 

- 

___________________ 

______________ Chodnik _______ __________ ______________ 

83. 181 10 1102 Uprava plane v hornine tr. 1-4 so ahutnenim m' 78,00 0,40 
______________ 

' 

______________ 

31,20 ¬ 
______________ 

- 

________________ 

- 

84. 564 83 1111 Podklad to trdodrw S roaprestretim a ahutnenIm, 0 zhutnenl hr. do 100 mm m' 78,00 3,10 . 241,80 ¬ - - 

85. MAT trkodrva ft. 16-32 mm s dodávkou t 12,48 14,00 174,72 ¬ - 1,0000 t 12,480 
86. 564 81 1111 Podklad zo trkodrvy S roaprestretim a zhutnen(m hr. do 50 mm mt 78.00 2,00 - 156,00 ¬ . - 

87. MAT Mrkodrva fr 8'16 mm s dodãvkou t 6,24 14,00 87,36 ¬ - 1,0000 t 6,240 
88. 564 81 1111 Podklad to trkodrvy s rozprestretim a ahutnenim hr. do 50 mm mt 78,00 2,00 - 156,00 ¬ . - 

89. MAT trkodrva ft. 4-8 mm $ dodavkou t 6,24 14,00 87,36 ¬ - 1,0000 t 6,240 
Podklad pod dla)bu V rovine alebo sklone 1:5, hr 30 - 100 mm 

90. 451 57 7777 
________________ (30mm) 

m' 
________ 

78,00 
___________ 

6,30 - 491,40 ¬ - - 

91. __________________ ýtrkodrva ft. 0-4 (alebo ames trkodrv-y a piesku 0'4mm) S dodávkou t 3,74 
_______________ 

16,00 
_______________ 

60,00 ¬ 
_______________ 

' 

________________ 

1,0000 t 
_________________ 

3,740 
Kiadenie dlatby a betonovch zatrãvnovacich tvarnic (so kãrovtim rozostupom 3-5mm) komunlkácil pre 

92. 596 81 1111 peich do velicosti dla(dic 0,25 m2 S vyplnenim kár (po vypineni otvorov ttrkodrvou) a so zmetenim m' 78,00 10,00 . 780,00 ¬ - - 

__________________ prebytoinlho materiálu a tvarnic. 

zatrávnovacla diatba, irka: 40,5cm * dI)ka: 61 cm hrObka: 8cm (4ks / 1m2) S dodávkou. 

_________ _____________ _________________ _________________ 

setonove tvérriice a prosteho beténu broIisovane, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpetuje pevnos 
v fahu pri ohybe a v tiaku. Vrchna vrstva zabezpeiuje odolnosf proti mrazu a rozmraaovacim Iátkam, 

93. prod obrusnostl a mechanlckm vplwom. Tvarovky ma$ priebeSne ýtvorhranné otvory, ktoré sh))ia na m' 86,00 12,00 1 032,00 ¬ - 0,0270 t 2,322 
zatrávnenie, rasp. pInenie ttrkom. Vrchnd hrany so skosenim. kary medal tvarovkami so tvorenE 
vtmedzovacImi v9ëne1kam1. okraje vytvorlme rezanlm a tiepanIm. otvory tvoria 40% plochy, 
Tvarovky nevibrujeme 

Podklad to trdodrw 5 roaprestretlm a ahutnenim, P0 ahutnenl hr. do 100 mm 
94. 

- 

564 83 1111 
__________________ (80 mm 40 % ptochy otvorov tvarnic pre v-yplnenie) 

m' 
_________ 

3,99 
_____________ 

3,20 
_________________ 

- 

_________________ 

12,80 C - - 

95. MAT trkodrva ft. 4-8 mm sdodávkou _______t 0,26 14,00 3,64 ¬ 
_________________ 

- 

__________________ 

1,0000 t 
___________________ 

0,260 
párovacl material - kremitiW piesok ft. 0-2 mm s dodávkou 

MAT t 0,06 40,00 2,40 ¬ - 1,0000 t 0,062 
__________ (5 mm) _____ _______ _________ _________ _________ __________ 

- ________________ Pthce - spofu: ________ ___________ _______________ bet DPI-I: 2 590,49 ¬ S OPH: 
__________ 

3 108,59 ¬ 
- Material - spolli: bet DPI-I: 1 447,48 ¬ s DPI-I: 1 736,98 ¬ 

8 Chodniky z betónovtch tvárnic - zatrkované, priepustné - spolu: bet OPH: 4037,97 ¬ + 20% DPI-I: 807,59¬ S DPH: 4845,56 ¬ 



9 Sadové üpravy ________________________________________________________________ _____ ________ __________ ___________ 

Prdce - ostotné 

___________ ___________ ____________ 

97. 162 70 1105 Vodoroyne premiestnenlm ornice do 10 000 m m' 84,41 1,80 - 151,94 ¬ 1,4000 5 118,174 

98. 162701109 + priplatok za kaidch 1000 m m"km 1688,20 0.75 - 1266,15 ¬ - - 

99. 998 23 1311 Presun hmOt pre sadove Opravy - vnUtrostaveniskoW t 6,403 28,00 - 179,20 ¬ - - 

100. 998 22 2012 Presun hmat - vnOtrostaveniskov 5 129,04 2,80 ' 361,31 ¬ - 

101. 185 85 1111 Dovoz vody pre zIievku rastlin do 20 km m3 10,87 16,00 - 173,92 ¬ - - 

102. mont + priplatok za ka!dtch 1 000 m m' 217,30 0,80 - 173,84 ¬ - - 

103. 
- 

mont 
__________________ 

0etrenie stromu certifikovantm arboristom odborn orez, - 
- 

+ terénny prieskum a vyt,povan,e stromov naiviac potrebulucich oetrente. 
Strom 20,00 170,00 - 3 400,00 C - - 

Prdce - tf'sadba stromov 
104. 184 50 2114 Vyzdvihnutie dreviny k presadeniu pri 0 balu 600 -1000 mm Its 1,00 135,00 - 135,00 C - - 

105. 183 10 1221 HIbenie lam s 50% vmenou pôdy - do 1,0 m° Its 38,00 18,00 - 684,00 C - - 

106. 184 90 1112 Osadenie kolu dilky do 3 m (3 na Strom) Its 114.00 2,20 - 250,80 C - - 

107. 184102116 Wsadba drevln s balom so zaliatlm pri 0 bali,- do 800mm Its 3800 30,00 - 1140,00 C - - 

108. 184 20 2112 Uviazanie dreviny ku kolom Its 38,00 1,50 - 57,00 C - - 

109. 
- 

mont 
__________________ 

Monta chrani8cy proti kosenlu 

(okrem stromoy rozkonarujucich sa nad zemou a-¬otylus) 
38,00 2,50 - 95,00 C - - 

110. 184 92 1093 MuIovanie korou - do 10 cm m' 38.00 1,50 - 57,00 C - 

Prdce - V9sadba krov 
111. 183 10 1212 HIbenie lam s 50% Wmenou pOdy - do 0,02 m' Its 289,00 0,50 - 144,50 C - - 

112. 184 10 2111 Wsadba drevin a balom so zaliatim pri 0 balu - do 200 mm Its 289,00 1,70 - 491,30 C - - 

113. 184 92 1093 Multhvanie korou - do 10 cm (7cm) m2 29.00 1,70 - 49,30 C - - 

Prdce- terenne Opravy a obnovo trdvnlko oJ no stavbau potkodenjch plachdch 

114. 111 30 1111 
__________________ 

odstránenie (a kompostovanie) matiny 
(pri wrovnavani a wzdvihovani terénu nad 5cm je nutne odstranenie povodnej mainy a nasledná 
obnova travnika) 

m' 150,00 4,40 - 660,00 C - - 

115. 181 30 1104 

Rozprastretie a uroynanie ornice 5 prip. nutntm premiestnenie bromad alebo doEasntch skladok na 
miesto spotreby to vzdialenosti do 30 m pri sUvislej vrstve do 500 m', hrübky vrstvy - do 250 mm 
(vyrovnanie a vyzdvihnutie teren; zasyp jam; Uprava terénu v okoll intalovanch prvkov, mobiliaru a 
chodnpkov) 
(podta potreby aj viac vrstiev al do wrovnania) 

(+ zemina z doasnch skiadok z v*opov bude poulita ako spodna vrstva 

_________ 

m' 

_____________ 

300,00 

_________________ 

4,20 

_________________ 

- 

_________________ 

1 260,00 ¬ 

__________________ 

- - 

116. 183 40 3111 obrobenie pody prekopanlm, hIbky do 10 cm m' 600,00 0,50 - 300,00 C - 

117. 182 00 1111 PloTha Uprava terénu pri nerovnostiach ± 10 cm m' 600.00 0,80 - 480,00 C - - 

118. 183 40 3153 Uhrabanie 2x m' 600.00 0,06 - 36,00 C . - 

119. mont Zaloenie travnilca vsevons m' 600,00 0,25 - 150,00 C - - 

120. 183 40 3161 Valcovanle 2x m2 600,00 0,04 - 24,00 C - - 

121. 185 80 4312 Zálievka nad 20 m2 (0.olm' I m2) m' 600,00 2,80 - 1 680,00 C - - 

122. 

- 

182303111 

__________________ 

Dopinenle ornice na travnawch plochach S premiestnenim do 3 m vodorovne, hrUbky 

- do 50mm 

(dowrovnanie terenu v okoli obnovovanOho trávnika a ihriskovQch prvkov, priemerne 3cm) 

m' 

_________ 

300,00 0,40 - 120,00 C - 

- ________________ Prdce - spoit,: 
_____________ _________________ _________________ 

bez DPi-i: 

_________________ 

13 520,26 C S DPi-I: 16 224,31 C 
Rastlinnj material __________________________________________________________________________________ _______ 



______________ stromy spolu: 33 Ics 
- minimálna velkos: (z toho stromy S korunou na kmienku, bez geotextilie: 34 ks) 

123 
- 

20 25 cm 
________________ 

Acer platanoides PRESAOZOVANY. NENACENIJJTE. CENA 0¬ 
(Strom rastuci na r'etenom uzem' je nevhodne kompozicne umiestneny a navrhovany na presadanie 
Vysadif lhnedpo wzdvlhnuti z pody) 

_________ 

ks 

_____________ 

1 cs 

_________________ 

0 00 

_________________ 

¬ 

_________________ 

0 1000 t a loot 

124. 14-16cm Acer platanoides 0rummondii 
________ 

ks 
___________ 

1 ks 
_______________ 

250,00 
_______________ 

250,00 ¬ 
_______________ 

- 

________________ 

0,1000 t 
_________________ 

0100 
125. 14-16 cm Acer platanoides Royal Red ks 1 ks 270,00 270,00 ¬ - 0,1000 t 0,100 
126. 14-16cm Acer saccharinum ks 5 ks 240,00 1200,00 ¬ - 0,1000t o,Soot 
127. 14-16 cm Celtis occidentalis I<s 1 ks 200,00 200,00 ¬ - 0.1000 t 0,100 
123. 14-16 cm Fagus sylvatica Tricolor ks 1 cs 250,00 25000 ¬ - 0,1000 t 0,100 
129. 14-16 cm Fraxinus excelsior Altena cs 2 ks 200,00 40000 ¬ - 0,1000 t 0,200 
130, 14-16 cm Fraxinus ornus cs 3 ks 200,00 600,00 ¬ - 0,1000 t 0,300 
131. 14-15 cm Koelreuteria paniculata cs 1 ks 275,00 27500 ¬ - 0,1000 t 0,100 
132. 14-16cm Liquidambarstyraciflua cs 2ks 220,00 44000¬ - 0,1000t 0,200t 
133. 14-16 cm Phellodendron amurense cs 1 cs 210,00 210,00 ¬ - 0,1000 t 0,100 
134, 14-16cm Platanus x acerifolia <s 1 ks 200,00 200,00 ¬ - 0,1000 t 0,100 
135, 14-16 cm Prunus serrulata Kancan cs 1 ks 190,00 190,00 ¬ - 0,1000 t 0,100 
136. 14-16 cm Sorbus aria Magnifica (alebo Lutescens) ks 1 cs 190,00 190,00 ¬ - 0,1000 t 0,100 
137. 14-16 em Sorbus torminalis cs 1 ks 190,00 190,00 ¬ - 0,1000 t 0,100 
133, 14-16 cm 'flhia cordata Greenspire cs 4 ks 190,00 760,00 ¬ - 0,1000 t 0,400 t 
139. 14-16 cm TWa platyphyllos cs 2 ks 150,00 300,00 ¬ - 0,1000 t 0,200 
140. 14-15 cm Zelkova serrata Green Vase cs S ks 190,00 950,00 ¬ ' 0,1000 t 0,500 
- __________________ (z toho vefl<e kry at menie stromy na nizkom kmienku alebo viackmene, bez geotextilie: 4 cs) 

141, 14-16 cm Acer ginnala (Acer tataricum subsp. ginnala) (pripadne viackmen 350cm) 

_________ 

ks 

_____________ 

3 ks 

_________________ 

230,00 690.00¬ - 0,1000 t 0,300 
142, 14-16 cm Magnolia x soulangeana (pripadne viackmen 350cm) cs 1 ks 340,00 340,00 ¬ - 0.0010 t 0.001 

________________ kryspolu: 239 cs 
- __________________ (z toho kry pre tiv plot bez geotextilie (5k5/m): 289 ks) _________ 

143. 60-80 cm Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue ks 
_____________ 

21 cs 

_________________ 

18,00 

_________________ 

373,00 ¬ 

_________________ 

- 

__________________ 

0,0010 t 

___________________ 

0,021 
144. 60-30cm Deutzia a hybrida Mont Rose ks 10 <s 7,00 70,00 ¬ - 0,00lot 0,olot 
145. 60-30 cm Hibiscus syriacus ks 3 cs 20,00 60,00 ¬ - 0,0010 t 0,003 
146, 60-80 cm Hypericum Hidcote ks lOics 29,00 29000¬ - 0,00lot 0,olot 
147 60-30 cm Kolkwitzia amabilis ks 10 ks 10,00 100,00 ¬ - 0.0010 t 0,010 
148, 60-30 cm lavandula angustifolia Hidcote ks 16 cs 3,40 54,40 ¬ - 0,0010 t 0,016 
149. 60-80 cm Philadelphus coronarius ks 75 ks 10,00 750,00 ¬ - 0,0010 t 0,075 
150. 60-30 cm Physocarpus opulifolius ks 30 cs 20,00 600,00 ¬ - 0,0010 t 0.030 
151 60-80cm Potentita fruticosa (kultivary) cs 27 cs 3,00 31.00¬ - 0,0010 t 0,027 
152, 60-80 cm Splraea Goldflame ks 25 cs 3,30 82,50 ¬ - 0,0010 t 0.025 
153. 60-80 cm Spiraea Shirobana cs 16 ks 4,40 70,40 ¬ - 0,0010 t 0.016 
154. 60-80 cm Spiraea Grefsheim / S. thunbergil cs 3S ks 3,00 230,00 ¬ - 0,0010 t 0,035 
155. 60-80 cm Symphoricarpos albus cs 5 ks 11,00 55.00¬ - 0,0010 t 0,005 
156. 60-80 cm Viburnum lantana ks 3 <s 12,00 36,00 ¬ - 0,0010 C 0.003 
157. 60-80 cm Viburnum opulus cs 3 ks 4,00 12,00 ¬ - 0,0010 C 0,003 
- ______________ Rastllnnt material - spolu: _______ __________ bez CPU: 10824,30 C s OPH: 12989.16¬ 3,990t 



Ostatnjè mateddl 
158. MAT Zemina - kompostovant substrit - pre hibenle jim s vtmenou pôdy 21,57 2,40 51,77 ¬ 1,0000 t 21,570 
159. MAT lemma - kompostovan substrit - pre terenne tpravy 

_______t 
96,60 18,00 1738.80¬ 

_______________ 

1,0000 t 96,600 
160. MAT Voda 

_______t 
m3 10,87 1,70 18.48¬ 

______________ 

1,0000 t 10,870 

161. MAT 
__________ 

Mulëovac,a kAra (801 bal) 
(7cm) 

bal 59,00 3,20 128,80 ¬ 

______________ 

0.0320 t 1,888 

162. 

- 

MAT 

_________________ 

ochranni kovovi (nie plastovi) chrinika proti kosenlu na stromy S korunou na kmienku 
Zviazani drotom do valca vaaieho ako kmeñ, vorne poloteneho na zemi. In1taIujen,e ako ochranu kniena 
prod kosenlu a spileniu mothm psov - teda s dostatotntm odstupom od kmena . medzera n,edzi 
kmeñom a chrãnitkou je po celorn obvode aspon 5 cm. 
V ofloade na¼wtj sadenic viakinenov (Acer cmnnala. M,nIial oostabjie dwMjöek nenei 

_____ 

cs 

_______ 

38,00 

__________ 

4,00 

__________ 

152.00¬ 

__________ 

- 

___________ 

0,0001 t 

___________ 

0,004 

163. 
- 

MAT 
_________________ 

Jutovy Øs, rolka (irky 1'1T (ochrana kmena v mieste uvizu kotvenua - dotyku kmena a pooruhu) 

________ 

m 
________ 

_____________ 

1,90 

_________________ 

0,20 

_________________ 

0.38¬ 

_________________ 

- 

__________________ 

0,0002t 

___________________ 

0,000t 

164. MAT Popruh- kotvlacl pM pre Uvaz kotvenia stromoy, Irka mm. 30mm (bal 50m) m 
_____________ 

133,00 

_________________ 

0.60 

_________________ 

7980¬ 

_________________ 

- 

__________________ 

0,0005 t 0,067 
165. MAT KÔI - polovica 250cm (1 na strom) ks 37,00 7,50 277.50¬ ' 0,0010 t 0,037 
166. MAT Koly 250cm x 5 cm 5 hrotom (3 na strom) ks 114,00 14,00 1 596.00¬ . 0,0035 t 0,399 
167. MAT Trivne osivo (30g1m') kg 18,00 9,30 167,40 C ' 0,0010 t 0,01St 
- Ostotntmatedal-spow: bezDPH: 4270,93C sDPH: 5125,12C 131,453t 

9 Sadové üpravy - spolu: bez OPH: 28 615,49 ¬ + 20% OPH: 5723,10 C $ DPH: 34338,59£ 

10 Ostatné 
168. mont VyWtenie mnSnierskch siet ks 0,00 . C 
169. mont Porealizatne geodetickE zameranie ks 0,00 - C 

0,00 

10 Ostatné - spoiu: bez DPH: - C + 20% DPH: C S DPH: - ¬ 



Priloha & 2 ku zmluve 
Stavba: REVITALIZACIA PARKOVA VEREJN?CH PRIESTRANSTIEVV MESTE KO1CE' 

- asf Revitalizacia verejneho priestranstva a parku pri Lidickom námestI, Koice" 

Zoznam subdodávatcl'ov, ktorI sa podiel'ajü na pinenI zmluvy priamo 
Oprávnená osoba 

Popis vykonávanej Subdodávatel' 
ICO subdodávatel'a 

innosti Podiel pinenie 
P. (obchodné 

subdodávatel'a a 
subdodávatelom zmjuvy v % 

è. meno, adresa priezvisko, adresa 
(asC, pripadne z celkoveho 

sidla) pobytu a datum 
poloka) objemu 

_______________ _______________ narodenia) 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

Zoznam subdodávatel'ov, ktorI sa podiel'ajti na pinenI zmluvy nepriamo 
a zároveñ sti partnermi vercjného sektora (zákon è. 315/2016 Z. z. v znenI 
neskorIch predpisov) 

Subdodávatel' Popis vykonávanej 
Podiel pinenie 

P. (obchodné ICO 
subdodávatel'a - 

innosti 
subdodávatel'om zmluvy v 

. meno, adresa 
(óast', pripadne z celkového 

sIdla) 
______________ poIoka) objemu 

1 - 

______________ 

- 

_________________ 

2 - 

_________ 

- 

__________ 

- 

____________ 

V Kostol'anoch nad Homádom dna 08.06.2023 


