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¢islo dodatku: IROP-D1-302011ATG5-121-48

MINISTERSTVO ” )
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1! L <

EUROPSKY FOND
ntageevany reglondiny A INFORMATIZACIE REGIONALNEHO ROZVOJA
s e e SLOVENSKE) REPUBLIKY

DODATOK C. 1k ZMLUVE O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO
PRISPEVKU C. IROP-Z-302011ATG5-121-48 zo diia 24.1.2022
(dalej len ,, Dodatok )

uzavrety podl'a § 269 odsek 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*), podla § 25 zakona €. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych S$trukturalnych a investiénych fondov a 0zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov(dalej len ako ,,zakon o prispevku z ESIF*)
apodla § 20 odsek 2 zakona ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy
a0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
0 rozpoctovych pravidlach®) medzi:

Poskytovatel'om
nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky
sidlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 50349287
konajtci: Peter Balik, minister

v zastipeni Ing. Albert Németh, MBA, na zaklade PInomocenstva
¢. z. 047755/2023 zo dna 15.05.2023

(d’alej len ,,Poskytovatel*)

a
Prijimatel’om
nazov: Mesto Kosice
sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice - mestska Cast’ Zapad
1CO: 00691135
zapisany v: -
konajtci: Ing. Jaroslav Polacek, primator mesta
DIC: 2021186904
IC DPH: SK2021186904

postova adresal:
(dalej len ,,Prijimatel*)

(Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa pre ucely tohto Dodatku oznacujt d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné
strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)

(L1
Uvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dia 24.1.2022 Zmluvu o poskytnuti nenavratného financného
prispevku ¢. IROP-Z-302011ATG5-121-48 (dalej len ,,Zmluva o poskytnuti NFP*), ktorej
predmetom bola Uprava zmluvnych podmienok, prdv a povinnosti medzi Poskytovatelom
a Prijimatelom pri poskytnuti nenavratného financné¢ho prispevku zo strany Poskytovatel’a
Prijimatel’'ovi na realizaciu aktivit projektu, ktory je predmetom schvalenej ziadosti o NFP.



1.2 Na zaklade dohody zmluvnych stran sa meni Zmluva o poskytnuti NFP, a to sposobom a

2.1

v rozsahu v zmysle Cl. 2 tohto Dodatku.

CL2
Predmet Dodatku

Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorend medzi Prijimatelom a Poskytovatelom sa z dovodu
predchéadzajucich aktualizécii, vratane aktualizacie vzoru zmluvy o poskytnuti NFP Centralnym
koordinaénym organom tucinnej diia 17. 06. 2022 (dalej len ,,vzor CKO ¢&. 28 verzia 11°),
a Z dévodu nadobudnutia ucinnosti Metodického vykladu Centralneho koordina¢ného organu ¢.
11 k zékonu ¢&. 198/2022 Z. z., ktorym sa meni a dopiiia zédkon &. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov dia 01. 07. 2022 (d’alej len ,MV CKO
¢.11%),v zmysle tohto Dodatku meni nasledovne:

2.1.1 V zahlavi Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov vklada slovné spojenie ,, (dalej len ,, Obchodny
zakonnik ) “ a za odkazom na § 25 zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z eurépskych Strukturalnych a investicnych fondov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov sa vklada slovné spojenie ,, (dalej len ako
,,zdkon o prispevku z ESIF ).

2.1.2  Znenie textu v asti Preambula, C1. 1 ,,UVODNE USTANOVENIA®, CI. 2 ,,PREDMET
A UCEL ZMLUVY® Cl. 3. VYDAVKY PROJEKTU A NFP, C(Cl. 4
,, KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE’“, CL. 5,,0SOBITNE
DOJEDNANIAY, Cl. 6 ZMENA ZMLUVY*, CL. 7 ,,ZAVERECNE USTANOVENIA“
sa v celom rozsahu rusi a nahrddza sa novym znenim, a zaroven sa znenie textu
v dosledku uéinnosti MV CKO ¢&. 11 dopliia o Cl. 3a, pri¢om po tejto zmene cely text
znie nasledovne:

,,PREAMBULA

(A) Na zdklade vyhldsenej Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nendavratného financného

(B)

prispevku (dalej ako ,,NFP*), Poskytovatel' overil podmienky poskytnutia prispevku a
rozhodol o Ziadosti o poskytnutie NFP predlozenej Prijimatelom (v postaveni Ziadatela) podla
§ 21 ods. 5 zdkona 292/2014 Z. z. o prispevku z ESIF tak, Ze vydal rozhodnutie o schvileni
Ziadosti.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na zdklade a po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia
0 schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP ¢. NFP302010ATG5 zo diia 10.12.2021, v sulade
S pravaymi predpismi uvedenymi v zdhlavi tejto zmluvy, v dosledku coho je od momentu
uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP vztah medzi Poskytovatelom a Prijimatelom vztahom
sukromnopravnym.

1. UVODNE USTANOVENIA

2.1 Zmluva o poskytnuti NFP vyuziva pre zvySenie prdavnej istoty Zmluvnych stran definicie, ktoré sii
uvedene v clanku I prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi su vSeobecné zmluvné podmienky
(dalej ako ,,NZP*). Definicie uvedené v ¢lanku. 1 VZP sa rovnako vztahuju na celu Zmluvu
0 poskytnuti NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a dalsie prilohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tdto zmluva ajej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktord bola uzatvorenda medzi Prijimatelom a Poskytovatel'om podla pravnych predpisov
uvedenych v zahlavi oznacenia tejto zmluvy na zdaklade vydaného rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o
poskytnutie NFP podla § 21 ods. 5 zdkona 292/2014 Z. z. 0 prispevku z ESIF. Pre uplnost sa
uvadza, ze ak sa v texte uvadza ,,zmluva*“ s malym zaciatocnym pismenom ,,z", mysli sa tym tdto



zmluva bez jej priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy sa
pouziva slovné spojenie ,,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP*, co vylucne pre tento pripad zahrna aj
modifikdciu obsahu pojmov podla ods. 1.1 tohto clanku. Prilohy uvedené v zavere zmluvy pred
podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitelni sucast Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

1.3 S vynimkou odseku 1.1 tohto clanku, clanku I odsek 3 VZP a kde kontext vyzaduje inak:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

pojmy uvedené s velkym zaciatocnym pismenom a pojmy definované vo vSeobecnom
nariadeni, Nariadeniach k jednotlivym ESIF a Vv Implementacnych nariadeniach majii
taky isty vyznam, ked su pouzité v Zmluve 0 poskytnuti NFP; v pripade rozdielnych
definicii ma prednost definicia uvedend v Zmluve 0 poskytnuti NFP;

pojmy uvedené s velkym zaciatocnym pismenom maju ten isty vyznam v celej Zmluve
0 poskytnuti NFP, pricom ich vyznam sa zachovava aj v pripade, ak sa pouziji v inom
gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouziju s malym zaciatocnym
pismenom, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem;

slova uvedené:

(i iba v jednotnom cisle zahrnaji aj mnozné cislo a naopak;
(i) V jednom rode zahrnaju aj iny rod;

(iii)  iba ako osoby zahinaju fyzické aj pravnické osoby a naopak;

akykolvek odkaz na Pravne predpisy alebo pravne akty EU, Pravne predpisy SR alebo
Pravne dokumenty, vrdtane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na akitkolvek ich
zmenu, tj. pouZije sa vidy v platnom zneni;

nadpisy sluzia len pre vdcsiu prehladnost Zmluvy o poskytnuti NFP a nemaju vyznam
pri wklade tejto Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.4V nadviznosti na ust. § 273 Obchodného zdkonnika sucastou zmluvy sit VZP, v ktorych sa blizsie
upravuju prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran, rézne procesy pri poskytovani NFP,
monitorovanie a kontrola pri jeho cerpani, rieSenie Nezrovnalosti, ukladanie sankcii, spésob
platieb as tym spojené otizky, ako aj dalsie otazky, ktoré medzi Zmluvnymi stranami mozZu
vzniknut pri poskytovani NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP. Akdkolvek povinnost vyplyvajica
pre ktorukolvek Zmluvnu stranu z VZP je rovnako zaviznd, ako keby bola obsiahnutd priamo
vtejto zmluve. V pripade rozdielnej upravy vtejto zmluve avo VZP, md prednost uprava
obsiahnuta v tejto zmluve.

PREDMET A UCEL ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom pri poskytnuti NFP zo strany Poskytovatela Prijimatelovi na
Realizdciu aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvdlenej Ziadosti 0 NFP:

Nazov projektu: Modernizdacia zastavok verejnej dopravy a

informacnych systémov, Il. Etapa

Kod projektu v ITMS2014+: 302011ATGS

399021DFV4 (SUR+)

Miesto realizacie projektu: Kosice - mestska cast Sever,

Kosice - mestska cast Sidlisko Tahanovce
Kosice - mestska cast Staré Mesto

Kosice - mestska cast Zapad



2.2

2.3

24

2.5

V¥zva - kéd Vizvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
IROP-DP-PO2-SC399020011-2022-107 (SUR+)

Pouzity system financovania: refunddcia a/alebo predfinancovanie
(dalej ako ,,Projekt ).

Ucelom Zmluvy o poskytnuti NFP je spolufinancovanie schvileného Projektu Prijimatela, a to
poskytnutim NFP v ramci:

Operacny program: Integrovany regionalny operacny program

Spolufinancovany fondom: Europsky fond regionalneho rozvoja

Prioritnd os: 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regionoch

Investicna priorita: 1.2 - Vyvoj a zlepsSovanie ekologicky priaznivych, vrdtane

nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov
vrdtane vnutrozemskych vodnych ciest a namornej dopravy,
pristavov, multimodalnych prepojeni a letiskovej infrastruktury
v zaujme podpory udrZatelnej regiondlnej a miestnej mobility

Specificky ciel: 1.2.1 Zvysovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy.

Schéma pomoci: neuplatnuje sa

na dosiahnutie ciela Projektu:  Cielom Projektu je naplnenie Meratelnych ukazovatelov
Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,
ato podla Ccasu plnenia Meratelného ukazovatela bud
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo
po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu a ich nasledné
udrzanie pocas doby Udrzatelnosti projektu v sulade
S podmienkami uvedenymi v ¢lanku 71 vseobecného nariadenia
a v Zmluve o poskytnuti NFP

Poskytovatel’ sa zavizuje, Ze na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP poskytne NFP Prijimatelovi za
ucelom uvedenym v odseku 2.2 tohto clanku na Realizaciu aktivit Projektu, a to sposobom a
v sulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v sulade so Schvalenou ziadostou o NFP,
Vsiilade so Systémom riadenia ESIF, Systémov financéného riadenia, V silade so vsetkymi
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnuti NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrdtane Pravnych
dokumentov av sulade s platnymi a ucinnymi vSeobecne zdaviznymi pravnymi predpismi SR
a pravanymi aktmi EU.

Prijimatel’ sa zavizuje prijat poskytnuty NFP, pouzit ho v sulade s podmienkami uvedenymi v
Zmluve 0 poskytnuti NFP, v sulade s jej ucelom a podla podmienok vyplyvajucich z prislusnej
Vyzvy, v sulade so Schvilenou Ziadostou o NFP a sucasne sa zavdzuje realizovat’ vsetky Aktivity
Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel’ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované
Riadne a V¢as, a to najneskér do uplynutia doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu tak, ako to
vyplyva z definicie pojmu Realizdcia hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP. Na
preukazanie plnenia ciela Projektu podla odseku 2.2 tohto ¢lanku zmluvy je Prijimatel povinny
udelit alebo zabezpecit udelenie vsetkych potrebnych suhlasov, ak plnenie jedného alebo
viacerych Meratelnych ukazovatelov Projektu sa preukazuje spésobom, ktory udelenie suhlasu
wzaduje. Suhlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad siuhlas s poskytovanim udajov
Z informacného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia prispevku, ktoré Poskytovatel uviedol v prislusnej Vyzve, musia byt
splnené aj pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. PoruSenie podmienok



2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

poskytnutia prispevku podla prvej vety je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast v sulade s clankom 10 VZP, ak z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatelom nevyphva vo vztahu kjednotlivyvm podmienkam
poskytnutia prispevku iny postup.

NFP poskytnuty v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tdtneho
rozpoctu SR, v dosledku coho musia byt financné prostriedky tvoriace NFP vynalozené :
a) v sulade so zdsadou riadneho financného hospodarenia v zmysle clanku 33 Nariadenia
2018/1046,
b) hospodarne, efektivne, uicinne a ucelne,
C) Vsulade s ostatnymi pravidlami rozpoctového hospoddrenia s verejnymi prostriedkami
VYplyvajicimi z § 19 zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy.
Poskytovatel je oprdavneny prijat osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podla pismen a) az c) tohto odseku vo vztahu k vydavkom v ramci Projektu a vclenit
ich do jednotlivych vikonov, ktoré Poskytovatel vykondava v suvislosti s Projektom pocas ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v suvislosti s kontrolou verejného obstardvania (dalej aj
, VO*), s kontrolou Ziadosti o platbu vykondvanou formou financnej kontroly, ako aj v ramci
vykonu inej kontroly), teda az do skoncenia Udrzatelnosti Projektu. Ak Prijimatel’ porusi zasadu
alebo pravidla podla pismen a) az c) tohto odseku, je povinny vratit NFP alebo jeho cast v sulade
S ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ je povinny zdrzat sa vykonania akéhokolvek ukonu, vratane vstupu do zavdzkovo-
pravneho vztahu s tretou osobou, ktorym by doslo k poruseniu clanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v suvislosti s Projektom s ohladom na skutocnost, Ze poskytnuté NFP je prispevkom
Z verejnych zdrojov.

Neuplatiyje sa.

Poskytovatel’ sa zavizuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predloZzenym Projektom vylucne
opravnenymi osobami zapojenymi najmd do procesu registrdcie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnymi partnermi poskytujucimi poradenské sluzby,
ktori su viazani zavizkom mlcanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajice sa
poskytovania informdcii povinnymi osobami.

NFP nemozno poskytnut Prijimatelovi, ktorému bol na zdaklade pravoplatného rozsudku ulozeny
trest zakazu prijimat dotdacie alebo subvencie, trest zdkazu prijimat pomoc a podporu
poskytovanu z fondov Europskej unie alebo trest zakazu ucasti vo verejnom obstardavani podla §
17 az 19 zdk. ¢ 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob a zmene a doplneni
niektorych zakonov. V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej vety
uz bol NFP alebo jeho cast Prijimatelovi vyplateny, Poskytovatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy
pre podstatné porusenie zmluvy Prijimatelom podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel je povinny vratit
NFP alebo jeho cast' v sulade s clankom 10 VZP.

NFP nemozno poskytnut Prijimatelovi, ktory ma povinnost zapisat' sa do registra partnerov
verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a nie je v tomto registri zapisany. V pripade, ak Prijimatel
porusil svoju povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu pocas trvania
tohto poruSenia povinnosti vyplateny NFP alebo jeho cast, ide podstatné poruSenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP podla clanku 9 VZP a Prijimatel je povinny vradtit NFP alebo jeho cast
Vv sulade s clankom 10 VZP.



3.
3.1

3.2

3.3

3.4.

VYDAVKY PROJEKTU A NFP

Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa dohodli na nasledujucom:

a) neuplatnuje sa,

b) Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavuju sumu 326 518,87 EUR

(slovom: tristodvadsatsesttisic pdtstoosemndst eur, 0semdesiatsedem centov),

C) Poskytovatel poskytne Prijimatelovi NFP Vo vyske 310 192,93 EUR (slovom: tristodesattisic

stodevdtdesiatdva eur, devitdesiattri centov), co predstavuje 95% (slovom: devdtdesiatpdt
percent) z Celkovych oprdvnenych vydavkov na Realizdciu aktivit Projektu podla odseku 3.1.
pismeno b) tohto c¢lanku zmluvy,

d) Prijimatel vyhlasuje, Ze:

Q) ma zabezpecené zdroje financovania Projektu vo vyske 5% (slovom: pdt
percent),_ o predstavuje sumu 16 325,94 EUR (slovom: JSestndsttisic
tristodvadsatpdit _eur, devitdesiatStyri centov) z Celkovych oprdvnenych
vydavkov na Realizdaciu aktivit Projektu podla odseku 3.1. pismeno b) tohto
Clanku zmluvy a

(i) Zabezpeci zdroje financovania na ihradu vsetkych Neoprdavnenych vydavkov na
Realizaciu aktivit Projektu, ktoré vzniknu v priebehu Realizacie aktivit Projektu
a budii nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Vyska NFP uvedend v odseku 3.1. pismeno c) tohto clanku zmluvy nesmie byt prekrocena.
Vynimkou je, ak k prekroceniu dojde z technickych dovodov na strane Poskytovatela,
Vv dosledku ktorych moze byt odchylka vo vyske NFP maximdlne 0,01% z NFP z vySky NFP
uvedenej v odseku 3.1 pismeno c) tohto ¢lanku. Prijimatel siuicasne berie na vedomie, Ze vyska
NFP na uhradu casti Opravnenych vydavkov, ktord bude skutocne uhradend Prijimatelovi
zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prdc
a z neho vyplyvajucej upravy rozpoctu Projektu, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov
S ohladom na pravidla posudzovania hospoddrnosti, efektivnosti, ucelnosti a ucinnosti
vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve 0 poskytnuti NFP,
vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 14 VZP.

Poskytovatel’ poskytuje NFP Prijimatelovi vylucne v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu za
splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti NFP,

b) pravnymi predpismi SR,

¢) priamo aplikovatelnymi (majucimi priamu ucinnost) pravnymi predpismi a aktmi Europskej
uinie zverejnenymi v Uradnom vestniku EU;

d) Systémom riadenia ESIF a Systémom financného riadenia a dokumentmi vydanymi na ich
zaklade, ak boli Zverejnene,

e) schvalenym Integrovanym regiondlnym operacnym programom, prislusnou schémou pomoci,
ak sa v ramci Vyzvy uplatiiuje, Vyzvou a jej prilohami, vrdtane podkladov pre vypracovanie
a predkladanie Ziadosti o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

f) Pravnymi dokumentmi vydanymi opravnenymi osobami, z ktorych pre Prijimatela vyplyvaju
prava a povinnosti v suvislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli tieto dokumenty
Zverejnene.

Prijimatel’ sa zavizuje pouzit NFP vylucne na whradu Opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu a za splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a vV pravnych
predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenych v pismendch b) az f) odseku 3.3 tohto clanku
a vyplyvajucich zo Schvdlenej Ziadosti o NFP.



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3a.
3a.l

Prijimatel sa zavizuje, ze nebude pozadovat dotdciu, prispevok, grant alebo inu formu pomoci
na Realizdaciu aktivit Projektu, na ktorii je poskytovany NFP v zmysle tejto zmluvy a ktord by
predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych vydavkov zo zdrojov
inych rozpoctovych kapitol Statneho rozpoctu SR, Statnych fondov, z inych verejnych zdrojov
alebo zdrojov EU. Prijimatel je povinny dodrzat pravidld tpkajiice sa zdkazu kumuldcie
pomoci uvedené vo Vyzve aV pravnych aktoch EU a pravidld krizového financovania uvedené
V kapitole 3.5.3 Systému riadenia ESIF. V pripade porusenia uvedenych povinnosti je
Poskytovatel’ opravneny Ziadat' od Prijimatela vratenie NFP alebo jeho casti a Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho cast' v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazda jeho cast je financnym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto financnych
prostriedkov, ukladanie a vymdhanie sankcii za porusenie financnej discipliny sa vztahuje
rezim upraveny v Zmluve 0 poskytnuti NFP, v pravnych predpisoch SR a v pravnych aktoch EU
(najmd v zdkone o prispevku z ESIF, v zdkone o rozpoctovych pravidlach a v zdikone o
financnej kontrole a audite). Prijimatel sa sucasne zavdzuje pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP dodrzZiavat vietky predpisy a Prdavne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto
Clanku.

Ustanovenim odseku 3.1 tohto clanku nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného
oprdavneného organu (certifikacny organ, orgdan auditu) vykonat financnu opravu v zmysle
Clanku 143 vieobecného nariadenia.

Neuplatiuyje sa.

Vzhladom na charakter Aktivit, ktoré su obsahom Projektu aV sulade s podmienkami
poskytnutia prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP
nepodlieha uplatniovaniu pravidiel Statnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit alebo
bude v ramci Projektu alebo v suvislosti s nim vykondvat akékolvek vukony, v désledku ktorych
by sa pravidla tykajice sa Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny vrdtit
alebo vymoct vratenie tejto Statnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami
vyplyvajiicimi z pravaych predpisov SR a pravaych aktov EU, spolu s irokmi vo vyske,
V lehotach a spésobom vyplyvajucim z prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov
EU. Prijimatel je sucasne povinny vratit NFP alebo jeho cast v désledku porusenia povinnosti
podla druhej vety tohto odseku v sulade s clankom 10 VZP. Povinnosti Prijimatela uvedené
V ¢lanku 6 odsek 5 VZP nie su tymto ustanovenim dotknuté.

DODATOCNY PRISPEVOK

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Realizaciu hlavnych aktivit Projektu v casti, ktora v dosledku

rastu cien nie je Vv schvdlenom rozsahu financne kryta Celkovymi oprdvnenymi vydavkami

Projektu podla ¢lanku 3 ods. 3.1 a za ucelom dosiahnutia ciela Projektu podla ¢lanku 2 ods.

2.2 zmluvy:

a) dochadza k navyseniu Celkovych opravnenych vydavkov o sumu 73 684,21 EUR (slovom:
sedemdesiattritisic SeststoosemdesiatStyri eur, dvadsatjeden centov),

b) Poskytovatel poskytne Prijimatelovi Dodatocny prispevok k NFP do vysky 70 000,00 EUR
(slovom: sedemdesiattisic eur), ¢o predstavuje podiel z navysenych Celkovych opravnenych
vydavkov podla pism. a) vysSie v rovnakej percentudlnej vyske, ako bola Zmluvnymi
stranami dohodnuta v clanku 3 ods. 3.1 pism. c) zmluvy a

C) Prijimatel vynalozi vlastné zdroje financovania v rovnakej percentudlnej vyske
Z navysenych Celkovych opravnenych vydavkov podla pism. a) vyssie, ako bola dohodnuta
vo vztahu k NFP v élanku 3 ods. 3.1 pism. d) bod (i) do vysky 3 684,21 € EUR (slovom:
tritisic SeststoosemdesiatStyri eur, dvadsatjeden centov).



3a.2

3a.3

3a.4

3a.5

3a.6

3a.7

3a.8

Pravne ucinky vo vztahu k moznosti vyuzit Dodatocny prispevok a S tym suvisiacej oprdvnenosti
vydavkov v navySenom rozsahu podla odseku 1 pism. a) tohto clanku vznikaju v den, kedy
Poskytovatel’ schvali navysenie Celkovych opravnenych vydavkov a z nich vyplyvajucej vysky
Dodatocného prispevku prostrednictvom vyznamnejsSej zmeny ex ante podla clanku 6 ods. 6.3
pism. k) zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, Ze clanok 6 ods. 6.11 pism. c) sa nepouzije.

Na Dodatocny prispevok, vratane jeho poskytnutia alebo vrdtenia v casti alebo v celku, sa
vztahuju vsetky pravidla, ktoré boli v Zmluve o poskytnuti NFP dohodnuté pre NFP, vrdtane
jeho poskytnutia alebo vratenia v casti alebo v celku, ak nie je Vvtomto clanku vyslovne
dohodnuté inak. Prijimatel’ sa pri pouziti Dodatocného prispevku zavizuje dodrzat vsetky
povinnosti a zavdzky, ktoré sa podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP vztahuju na pouzitie NFP.
Ziadne ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP sa pritom nesmie vykladat tym spésobom, aby
branilo v uplatneni pravidiel, postupov, prav, povinnosti alebo zavizkov Zmluvnych stran, ktoré
sa vztahuju na poskytnutie alebo na pouzitie Dodatocného prispevku, ak to nie je vyslovne
dohodnuté v tomto ¢lanku. Prepojenie na Schvdlenu Ziadost o NFP, Rozpocet Projektu, Pravne
dokumenty vydané podla tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pred nadobudnutim pravnych ucinkov
podla odseku 2. tohto clanku alebo na iné zavizné akty alebo ukomy, na ktoré Zmluva
0 poskytnuti NFP odkazuje, sa vykladaju a budu sa uplatnovat so zretelom na schvaileny
Dodatocny prispevok.

Dodatocny prispevok mozno pouZit iba na financovanie Realizdacie hlavnych aktivit Projektu
V rozsahu podla Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ku diiu schvadlenia navysenia Celkovych
opravnenych vydavkov a z nich vyplyvajucej vysky Dodatocného prispevku podla odseku 2.
tohto ¢lanku. Dalsie zmeny v Projekte suvisiace s Dodatocnym prispevkom mozno vykonavat
podla pravidiel obsiahnutych v Zmluve 0 poskytnuti NFP, osobitne v ¢lanku 6 zmluvy,
S obmedzeniami podla nasledujucej vety. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Dodatocny
prispevok nesmie byt pouzity na financovanie akejkolvek casti realizdacie podpornych Aktivit
Projektu, na financovanie realizacie novej hlavnej Aktivity Projektu, ani na vecné rozsirenie
rozsahu opravneného vydavku Projektu.

Podmienky opravnenosti pre Dodatocny prispevok su z hladiska ich vecnej opravnenosti zhodné
s podmienkami opravnenosti vydavkov pre NFP, osobitne podla ¢lanku 14 odsek 1 pism. c) az
k) a odsek 3.

Dodatocny prispevok je mozné poskytnut’ Prijimatelovi iba systémom predfinancovania alebo
refunddcie. Vo vztahu k Dodatocnému prispevku Prijimatel predklada osobitni Ziadost o platbu
na Dodatocny prispevok v sulade s pravidlami opravnenosti vydavkov podla tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Na vysporiadanie financnych vztahov tvkajucich sa Dodatocného prispevku sa vztahuju totozné
zdkonné a metodické postupy ako v pripade vysporiadania financnych vztahov tykajucich sa
NFP. Pre vysporiadanie Dodatocného prispevku za zodpovedajiicu cast prostriedkov EU
a prostriedkov na spolufinancovanie zo Statneho rozpoctu sa uplatnia rovnaké podmienky
a bankové ucty, ako platia pre NFP podla Usmernenia ¢ 3/2015 - U k schéme procesov
vrdtenia financnych prostriedkov v ramci finanéného riadenia Strukturdlnych fondov,
Kohézneho fondu, Europskeho fondu pre rybné hospodarstvo a Eurdopskeho.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prijimatel nie je povinny navysit vysku alebo rozsah
zabezpecenia poskytnutého na zabezpecenie pohladavky zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla
Clanku 13 VZP tak, aby zohladiovalo aj vysku poskytnutého Dodatocného prispevku, ibaze
Z Pravneho dokumentu vydaného Poskytovatelom bude vyplyvat iny postup. Pravidlo dohodnuté



V prvej vete tohto odseku sa primerane uplatni aj vo vztahu k poisteniu Predmetu Projektu
a/alebo zdlohu.

4, KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

4.1.

4.2.

4.3
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4.5

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikdcia suvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si pre
svoju zavdznost vyzaduje pisomnu formu v elektronickej podobe, v ramci ktorej su Zmluvné strany
povinné uvadzat' ITMS2014+ kod Projektu a nazov Projektu podla clanku 2 odsek 2.1. zmluvy.
Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze v nevyhnutnych pripadoch moéze mat takato komunikdcia pisomnu
formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budi v tomto pripade pre vzdjomnu pisomni
komunikaciu v listinnej podobe pouzivat' postové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
NFP, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy sposobom v sulade s clankom 6 zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pisomnd forma komunikdacie sa bude uskutocriovat v listinnej podobe
prostrednictvom doporuceného dorucovania zasielok alebo obycajného dorucovania postou
Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob dorucovania pisomnych zasielok
Vv listinnej podobe dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie
Poskytovatelovi je mozné vylucne v uradnych hodindach podatelne Poskytovatela zverejnenych
verejne pristupnym sposobom.

Pod elektronickou podobou komunikdcie v zmysle odseku 4.1 tohto clanku sa rozumie najmd
bezna komunikdacia prostrednictvom ITMS2014+ (netyka sa elektronického podania v
ITMS2014+, ktoré je povazované za podanie prostrednictvom Ustredného portilu verejnej
spravy), v ostatnych pripadoch komunikdcia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) alebo
komunikdcia prostrednictvom  Ustredného portdlu verejnej spravy (pricom zo strany
Poskytovatela nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzZivanie existujiicich technickych prostriedkov
vhodnych na komunikdciu). Pisomnost alebo zdsielka dorucovand prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ bude povazovana za dorucenti momentom odoslania v ITMS2014+
Zmluvnou stranou.

V pripade oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,, pisomnost*) sa za den
dorucenia Zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portilu
verejnej spravy podla odseku 4.2 tohto clanku zmluvy povazuje najblizsi pracovny den
bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej
schranky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana druhej Zmluvnej strane v pisomnej forme V listinnej podobe podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP, s vynimkou ndvrhu ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly
podla clanku 12 odsek 2 VZP, sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucenu, ak
dojde do dispozicie druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za den dorucenia pisomnosti sa
povazuje den, kedy doslo k:

a. uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej poStou druhou Zmluvnou
Stranou, ak neddjde k jej vrateniu podla pism. c.,

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat pisomnost’ dorucovanii
postou alebo osobnym dorucenim,

C. vrdteniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spdt (bez ohladu na
pripadnu poznamku ,, adresat neznamy “).

Navrh ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle clanku 12 odsek 2 VZP sa
povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruceny v listinnej podobe diiom jeho prevzatia
Prijimatelom. Navrh ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12
odsek 2 VZP sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruceny aj v pripade, ak ho
Prijimatel’ odmietne prevziat, a to diiom odmietnutia jeho prevzatia. Ak navrh ciastkovej spravy
z kontroly/ndavrh spravy kontroly nemozno dorucit na adresu Prijimatela uvedeni v zdhlavi
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku, pripadne ak doslo k oznameniu zmeny adresy v sulade s clankom
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6 zmluvy, na takto oznamenu adresu, povazuju sa tieto navrhy za dorucené diiom vratenia
nedoruceného navrhu ciastkovej spravy alebo navrhu spravy Poskytovatelovi, aj ked sa o tom
Prijimatel’ nedozvedel (fikcia dorucenia). V pripade dorucenia ndvrhu Cciastkovej spravy z
kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle clanku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schranky
prostrednictvom Ustredného portilu verejnej spravy sa povaiuje za doruceny v najblizsi
pracovny den bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost uloZena do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

V pripade dorucovania Spravy o zistenej nezrovmnalosti Prijimatelovi prostrednictvom
ITMS2014+, sa bude tato povazovat za dorucenu momentom zverejnenia nezrovnalosti vo
verejnej casti ITMS2014+.

Pisomnost alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorucenu
momentom, kedy bude elektronickda sprava k dispozicii, pristupnd na e-mailovom serveri
sluziacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda
momentom, kedy Zmluvne; strane, ktord je odosielatelom pride potvrdenie o uispesnom doruceni
zasielky, ak nie je objektivne z technickych dovodov mozné nastavit automatické potvrdenie
0 uspesnom doruceni zasielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné strany vyslovne
Suhlasia s tym, Ze zasielka dorucovana elektronicky bude povazovana za dorucenu momentom
odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana nedostala automaticku
informaciu o nedoruceni elektronickej spravy alebo momentom, ktorym sa za dorucenu povazuje
zasielka dorucovana v listinnej podobe podla tejto zmluvy pokial’ sa ju Poskytovatel pokiisi
dorucit aj v listinnej podobe. Za iucelom realizicie dorucovania prostrednictvom e-mailu,
Zmluvné strany sa zavdzuju:

a. vzdjomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v ramci tejto formy
komunikacie zdvizne pouzivat, aich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto
povinnosti bude zatazovat tu Zmluvnu stranu, ktord oznamenie aktudlnych udajov
nevykonala aj v tom zmysle, Ze zdsielka dorucend na neaktudlnu e-mailovi adresu
sa bude povazovat na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za riadne dorucenu,

b. vzdjomne si pisomne ozndmit vSetky udaje, ktoré budii potrebné pre tento spdésob
dorucovania,

C. zabezpecit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spliat
vSetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia
elektronickej spravy, vrdtane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne
mozné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém,
jeho existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku coho sa na nu bude
aplikovat’ vynimka z pravidla o0 momente dorucenia uvedend za bodkociarkou
V zdkladnom texte tohto odseku 4.7.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na ucely pisomnej komunikacie
Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze vzdajomnd komunikdcia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku.
Vsetka dokumentacia predkladand Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
a/alebo s Projektom bude predkladand v slovenskom jazyku av pripade, ak bola vyhotovend
V inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre ucely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnuti
NFP je potrebny uradny preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel vyslovne nevyluci vo
Vyzve alebo Vv Pravnom dokumente, moéze byt predkladand aj v ceskom jazyku bez potreby
uradného prekladu. Poskytovatel moéze vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoznit predkladat
uvedenu dokumentdciu aj v inom jazyku bez potreby uradného prekladu do slovenského jazyka.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dorucenie/predlozenie spravy, resp. Dokumentdcie k Projektu
uvedenej v ¢lanku 4 VZP je v nadviznosti na Metodicky pokyn CKO ¢. 15 mozné vykonat...
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a. vyplnenim formulara ajeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+, bez podpisu
Statutarneho organu prijimatela alebo splnomocnenej osoby v pripade, ak formular
VITMS2014+ odosle Statutarny organ prijimatela alebo splnomocnend osoba
a sucasne je to v sulade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutim o schvaleni, ak je RO
a prijimatel’ ta ista osoba (dalej sa pouziva aj v pripade, ak je RO a prijimatel’ ta istd
osoba pojem ,,zmluva o NFP*). Vtomto pripade prijimatel potvrdzuje sprdavnost
udajov v monitorovacej sprave projektu jej odoslanim; alebo

b. v pisomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v silade so zdkonom o e-Governmente,
alebo listinnej podobe, v silade so zmluvou o NFP) a zdaroven odoslanim formuldra
prostrednictvom ITMS2014+; alebo

C. vyplnenim formulara ajeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+ a zaroven
odoslanim skenu podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (bez potreby predlozenia pisomnej verzie monitorovacej
spravy) v pripade, ak je to v sillade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

5.1

5.2.

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu najmenej jedenkrdat za 6 kalenddrnych
mesiacov pocniic od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Ziadost o platbu (s priznakom
zaverecna) Prijimatel’ predlozi najneskor do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ato aj za vsetky zrealizované podporné Aktivity. Ziadost o platbu moze
Prijimatel prvy raz podat najskor po Zacati realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Poskytovatel nebude povinny poskytovat' plnenie podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze sposobom pozadovanym
Poskytovatelom, splnenie vsetkych nasledovnych skutocnosti:

a) Vznik platného zabezpecenia pohladavky (aj buducej) Poskytovatela voci Prijimatelovi, ktord
by mu mohla vzniknut zo Zmluvy o poskytnuti NFP, kde hodnota zabezpecenia musi
zodpovedat’ podmienkam uvedenym v clanku 13 odsek 1 VZP. Zabezpecenie sa vykond
vyuzitim niektorého zo zabezpecovacich institutov podla slovenského pravneho poriadku,
ktory bude Poskytovatel akceptovat, prednostne vo forme zdalozZného prdva v prospech
Poskytovatela za splnenia podmienok uvedenych v c¢lanku 13 odsek 1 VZP. Ponuknuté
zabezpecenie, ktoré splita vetky podmienky uvedené vtomto odseku 5.2 a podmienky
analogicky aplikovatelné na poniknuté zabezpecenie v zmysle clanku 13 odsek 1 VZP, moze
Poskytovatel' odmietnut, Poskytovatel’ je oprdavneny realizovat' svoje pravo odmietnut
ponukané zabezpecenie v pripade, ak ide o zabezpecovaci inStitut alebo predmet
zabezpecenia, o ktorom predtym Poskytovatel vyhlasil, Ze ho nebude akceptovat, alebo ak
existuje iny zavazny dévod, pre ktory ponikané zabezpecenie v celej alebo v ciastocnej vyske
nie je mozné akceptovat' a Poskytovatel tento dovod oznami Prijimatelovi.

b) Zrealizovanie VO podla zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplnent niektorych zakonov (dalej ako "zdkon o VO") alebo obstaravania tovarov, sluzieb
a stavebnych prac podla podmienok urcenych Poskytovatelom a stanovenych v Pravnych
dokumentoch v pripadoch, ak sa na obstardvanie tovarov, sluZieb a stavebnych prac
nevztahuje zakon o VO, pricom Prijimatel’ vyslovene suhlasi s tym, Ze bude postupovat
sposobom stanovenym zakonom o VO, inymi uplatnitelnymi prdvnymi predpismi SR/pravnymi
aktmi EU a Pravnymi dokumentmi.

C) Poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
S Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ktory je zahrnuty v Ziadosti o platbu, ako aj poistenie
majetku, ktory je zalohom v zmysle platného zalozného prava v prospech Poskytovatela, a 10
za podmienok a spésobom stanovenym v ¢lanku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovatel nestanovil
vo Vyzve alebo v inom Pravnom dokumente, Ze poistenie sa nevyzaduje,

d) Neuplatiwje sa.
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5.3 Vzmysle ust. § 401 Obchodného zdakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Ze predlzZuje premlcaciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatela tykajuce sa (a) vrdtenia poskytnutého NFP alebo jeho casti
alebo (b) kratenia NFP alebo jeho casti, a to na 10 rokov od doby, kedy premicacia doba zacala
plynut po prvy raz.

5.4 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udeluje Poskytovatel' suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo
Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo pravne akty EU neustanovujii inak.

5.5 Ak v ramci Projektu dochddza k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych
prdac  po uhradeni Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatelovi, spésob a lehoty
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplyvaji zo zmluvy uzavretej medzi Prijimatelom
ajeho Dodavatelom, pricom tieto nesmu byt v rozpore s pravidlami stanovenymi Poskytovatelom
V Pravnych dokumentoch (napr. v Prirucke pre Prijimatela).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit' Poskytovatelovi vSetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré
maju negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuzi NFP alebo dosiahnutie/udrZanie ciela
Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkolvek spésobom tykajui alebo moézZu
tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu k cielu Projektu
V zmysle clanku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Sucasne je Poskytovatel opravneny pozZadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii,
Dokumentacie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazZuje za potrebné pre
preskumanie akejkolvek zaleZitosti suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na Opravnené vydavky
Projektu, Realizaciu aktivit Projektu alebo suvisi s dosiahnutim/udrzanim ciela Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
S ohladom na hospodarnost a efektivnost zmenového procesu, avsak aj s ohladom na skutocnost, ze
Zmluva 0 poskytnuti NFP je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000
Z. 1. 0slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o
slobode informadcii) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon 211/2000 Z. z.*), pricom zmena
Zmluvy o poskytnuti NFP zahvia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom zdklade Zmluvy
0 poskytnuti NFP:

a) Zmena zmluvy ajej priloh (s vynimkou prilohy ¢ 1 VZP) z dévodu ich aktualizdcie
azosuladenia s platnym znenim vseobecného nariadenia, Implementacnych nariadeni,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia
ESIF a Systému financného riadenia sa vykond vo forme pisomného a ocislovaného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravnych predpisov SR alebo
pravaych aktov EU dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP do  rozporu
s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nan prihliadat a postupuje sa
podla clanku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) Zmena VZP 7z dévodu ich _aktualizicie a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému financéného riadenia po vykonani
ich zmien len v rozsahu vyplyvajicom z uvedenych dokumentov, ak sa zmena tyka vyslovného

textu VZP (nielen odkazu na prislusny Pravny dokument, ktory bol aktualizovany), sa vykonda vo
forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve 0 poskytnuti NFP alebo ozndmenim
Poskytovatela, ktoré zasle Prijimatelovi elektronicky, spolu s odkazom na cislo, pod ktorym su
aktualizované VZP uz zverejnené v Centralnom registri zmluv. Dorucenim oznamenia dochddza
k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v casti zmeny VZP z dévodu ich aktualizdacie podla tohto
pismena b).

¢) Formdlna zmena spocivajiica v udajoch tykajucich sa Zmluvnych stran (obchodné meno/ndzov,
sidlo, Statutarny orgadn, zmena v kontaktnych udajoch, zmena cisla uctu urceného na uhradu

12



d)

NFP, ciselné oznacenie uctu uvedeného v Zmluve 0 uvere alebo na inom doklade vystavenom
Financujucou bankou, na ktory ma byt vyplateny NFP podla clanku 13 odsek 1 VZP alebo ina
zmena, ktord md vo vztahu k Zmluve 0 poskytnuti NFP iba deklaratérny ucinok) alebo zmena
V subjekte Poskytovatela, ku ktorej dojde na zdklade v§eobecne zdavizného pravneho predpisu,
nie je zmenou, ktord pre svoju platnost vyzaduje zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. To znamenad,
Ze takuto zmenu oznami jedna Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane sposobom dohodnutym
V ¢lanku 4 zmluvy apremietne sa do Zmluvy 0 poskytnuti NFP pri najblizSom pisomnom
dodatku. Sucastou oznamenia su doklady, z ktorych zmena vyplyva, najmd vypis z obchodného
registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis
a podobne.

V pripade menej vyznamnych zmien Projektu, ktoré su vymedzené v tomto clanku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel pre zjednodusenie zahrnul do Prdavnych dokumentov tykajucich sa zmien
projektov, Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi sposobom dohodnutym
V ¢lanku 4 zmluvy, Ze nastala takdto zmena, avsak nie je povinny poziadat' o zmenu Zmluvy
0 poskytnuti NFP na formulari, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel a ktory sa vyuzije pre
vyznamnejSie zmeny podla pismena e) tohto odseku. Podla tohto pismena d) sa postupuje aj
V pripade zmien v rozpocte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovatelom v ramci nim
vykondvanych kontrol a overovani v Projekte, a to za podmienok uvedenych v tomto pismene d).
V pripade takychto zmien sa Zmluvné strany dohodli, Ze postup dohodnuty pre riesenie zmien
iniciovanych Poskytovatelom podla ods. 6.13 sa nepouzije a K oznameniu zmeny Prijimatelom
nedochadza.

V pripade, ak zmena, ktoru Prijimatel’ oznamil Poskytovatelovi podla tohto pismena. d) ako
menej vyznamnu zmenu, nie je podla odovodneného stanoviska Poskytovatela menej
vyznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel neméze akceptovat' z inych riadne odévodnenych
dovodov, Poskytovatel je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje
odovodnené stanovisko Prijimatelovi ozndami. Ak Poskytovatel neakceptuje oznamenie
Prijimatela podla predchadzajucej vety, Prijimatel je opravneny postupovat pri zmene Zmluvy
0 poskytnuti NFP iba podla pismena e) tohto odseku, ak z oznamenia Poskytovatela nevyplyva,
ze ide o zmenu, pri ktorej sa podla Poskytovatela ma postupovat podla iného prislusného
pismena tohto odseku. V pripade, ak Poskytovatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za
to, Ze ide o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Poskytovatel’ opravneny zmenu posudit’
ako iny druh zmeny, resp. ako Podstatnu zmenu Projektu, a dalej postupovat podla prislusného
Clanku zmluvy a podla Prirucky pre Prijimatela. V ostatnych pripadoch Poskytovatel informuje
Prijimatela o vysledku zmenového konania formou oznamenia, v ktorom konstatuje, Ze vzal
zmenu Projektu na vedomie, ¢im dochadza k akceptovaniu tejto menej vyznamnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa podla tohto pismena d) vykond najneskor pri najblizsom
pisomnom dodatku k Zmluve 0 poskytnuti NFP, ak nie je pri jednotlivych konkrétnych zmendch
dohodnuté inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj menej vyznamnd zmena Projektu,
ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP. Na takito menej vyznamnu
zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajuce sa akceptdcie takejto zmeny podla tohto
pismena d), pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve 0 poskytnuti NFP
nevyhotovuje.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuju najmd:
(i) zmena terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu V porovnani s terminom

uvedenym v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentdcie vo vztahu k Projektu, ktord nemd
vplyv _na rozpocet Projektu, cielovii hodnotu Meratelnych ukazovatelov Projektu ani na
dodrzanie podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentacie,
zmena technickych sprav, zmena studii a podobne),
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(iii)ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekroci 15 % kumulativne na tiuto
skupinu vydavkov za celu dobu realizdacie Projektu, za podmienky neprekrocenia Celkovych
opravnenych vydavkov Projektu. Tato odchylka nesmie mat za ndsledok zvysenie vydavkov
urcenych na Podporné aktivity projektu,

(iv)odchylky v rozpocte Projektu tykajucej sa Oprdavnenych vydavkov vylucne v pripade, ak ide
o znizenie vySky Oprdavnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie ciela
Projektu definovaného v clanku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(V) zmena v jednotlivych polozkdach rozpoctu Projektu a/alebo ich blizSia Specifikacia, a to
podla vysledkov prislusnej financnej kontroly Verejného obstardavania vyjadrenych
V Ciastkovej sprave alebo sprave 7 financnej kontroly Verejného obstaravania,

(Vi) predizenie lehoty na zacatie VO na hlavné Aktivity Projektu v pripade, ak by s nim
Prijimatel’ nezacal ani do 3 mesiacov od ucinnosti Zmluvy,

(vii) prediZenie doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (i) tohto pismena d) Prijimatel je opravneny
oznamit’ posun terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu aj opakovane. Poskytovatel
je opravneny pri akceptovani tejto zmeny viazat' svoju akceptaciu na iny termin, nez aky vyplyva
Z oznamenia Prijimatela, pricom novy termin Zacatia realizdacie hlavnych aktivit Projektu podla
akceptacie Poskytovatela nesmie byt skor ako 20 dni odo dna akceptacie Poskytovatela. Pravne
ucinky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku 6.11 tohto clanku. Samostatny pisomny
dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého predmetom by bola tdto menej vyznamnd zmena,
sa nevyhotovuje, av§ak uvedenu zmenu eviduje Poskytovatel do ITMS2014+.

Pri menej vyznamnej zmene podla bodu (v) sa postupuje tak, Ze Poskytovatel zapracuje zmeny v
polozkach rozpoctu, vratane tych, ktoré suvisia s potvrdenou ex ante financnou opravou, podla
Ciastkovej spravy alebo spravy z prislusnej financnej kontroly Verejného obstardvania do
elektronickej verzie rozpoctu Projektu (spolu so suvztazne upravenou vyskou vydavkov), takto
aktualizovany rozpocet Projektu nahra do ITMS2014+ k Projektu, jeho konecnu upravenu
podobu oznami Prijimatelovi. Vykonanie vSetkych ukonov podla predchadzajicej vety
predstavuje akceptaciu tejto menej vyznamnej zmeny. Vysledkom akceptacie tejto menej
vyznamnej zmeny je aktualizovany rozpocet Projektu azmena vydavkov. Zmena Zmluvy
0 poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP sa pre tuto zmenu
vwkond najneskér pred vihradou Ziadosti o platbu s priznakom zdverecnd, ak dalej nie je
dohodnuté inak. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych
opravnenych vydavkov v ZoP je podkladom aktualizovany rozpocet Projektu vykonany
opisanym spésobom na podklade vysledkov prislusnej financnej kontroly Verejného
obstaravania vyjadrenych v ¢iastkovej sprave alebo sprave z tejto financnej kontroly Verejného
obstaravania. Ak Prijimatel’ vyjadri namietky voci oznamenej aktualizacii rozpoctu Projektu,
alebo ak aj bez uvedenia dovodu Prijimatel poziada Poskytovatela o vyhotovenie dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP za ucelom premietnutia zmeny V hodnote jednotlivych poloZiek
rozpoctu Projektu a/alebo ich blizsej Specifikacie do jej textu, aktualizdcia rozpoctu Projektu
vyvolava pravne ucinky podla odseku 6.11 tohto clanku iba v spojeni s pisomnym dodatkom
k Zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (vii) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Ze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zdaklade oznamenia zo strany
Prijimatela obsahujiiceho predizenie doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu oproti terminom
vyplyvajucim z Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP alebo oproti neskor zmenenym terminom,
ak sa oznamuje prediZenie terminov opakovane, dochddza k predizeniu doby Realizdcie
hlavnych aktivit Projektu v rozsahu vyplyvajiicom z akceptdcie tejto menej vyznamnej zmeny. Vo
vztahu ktejto zmene sa Vv plnej miere uplatni ustanovenie odseku 6.8. Prdvne ucinky menej
vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku 6.11 tohto clanku. Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP
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vo forme pisomného dodatku k Zmluve 0 poskytnuti NFP sa moéze vykonat najneskér pred
uhradou Ziadosti o platbu s priznakom zdverecna.

Zmluvné strany sa dohodli, ze skratenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa vykona
vylucne sposobom uvedenym v clanku 4 odsek 6 VZP prostrednictvom ITMS2014+. Takadto
zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP a nevztahuju sa tak na nu ustanovenia o
Jednotlivych typoch zmien a ich rieSenia podla tohto ¢lanku 6.

Ak déjde v Projekte K znizeniu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu o 5% alebo
menej oproti cielovej hodnote Meratelného ukazovatela Projektu, ktord bola schvalena
V Ziadosti o NFP, takdto zmena nie je predmetom postupov riesenia zmien podla tohto ¢lanku
zmluvy. Ak Poskytovatel stanovi v Pravnych dokumentoch oznamovaciu povinnost Prijimatela
aj vo vztahu k takejto skutocnosti, Prijimatel’ je povinny tuto oznamovaciu povinnost plnit
sposobom vyplyvajucim z Pravneho dokumentu Poskytovatela.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ako sii zmeny opisané v pismendch a) az d) a f) tohto
odseku, st vyznamnejsimi zmenami Projektu (dalej aj ako , vyznamnejSie zmeny®), atieto je
mozné vykonat' len na zdklade vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme pisomného
a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmene Zmluvy 0 poskytnuti NFP
o vyznamnejsie zmeny predchadza ziadost Prijimatela o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoru
podava Poskytovatelovi na formulari, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel.

Zmluva 0 poskytnuti NFP v tomto clanku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijimatel oprdvneny
podat Ziadost o zmenu aj po uskutocneni vyznamnejsej zmeny (odsek 6.9 tohto clanku — ex-post
zmeny) av ktorych pripadoch je povinny tak urobit’ pred vykonanim samotnej vyznamnejSej
zmeny (ex-ante zmeny podla odsek 6.3 tohto Cldanku). VyznamnejSou zmenou sa rozumie aj
vyznamnejsia zmena Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti
NFP. Na takuto vyznamnejsiu zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajuce sa schvalenia
takejto zmeny podla tohto pismena e), pricom pri schvdleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
0 poskytnuti NFP nevyhotovuje v pripade, ak schvailena zmena nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy o poskytnuti NFP.

f) Podstatnii zmenu Projektu tak, ako je definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, Prijimatel’ oznamuje
Poskytovatelovi Bezodkladne. Bez ohladu na zaslanu informdciu je vznik Podstatnej zmeny
Projektu podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne je vznik Podstatnej zmeny
Projektu vZdy spojeny s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo jeho cast v sulade s clankom
10 VZP, ato vo vyske, ktord je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok
V dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhiadom na charakter zmeny nie je mozné
urcit uvedené obdobie, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku
Podstatnej zmeny Projektu, umernost’ k casovému hladisku sa neaplikuje.

6.3 V pripade vyznamnejsej zmeny podla odseku 6.2 pismeno e) tohto clanku, na ktory sa nevztahuje
postup uvedeny v odseku 6.9 tohto clanku, je Prijimatel povinny poziadat o zmenu Zmluvy
0 poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa
pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktorda sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, to vSetko, ak ide o vyznamnejsiu zmenu spocivajicu v
Zmene:

a) miesta realizdcie Projektu,

b) miesta, kde sa nachddza Predmet Projektu alebo zdloh, ak nie je zdaloh sucasne aj Predmetom
Projektu,

C) Meratelnych ukazovatelov Projektu, akide 0 zniZenie cielovej hodnoty o viac ako 5% oproti
vske cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu, ktord bola schvdlend v Ziadosti
0 NFP (podla podmienok uvedenych v odseku 6.6 tohto clanku),
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d) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok Realizdcie aktivit
Projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych Aktivit Projektu
a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty Meratelnych ukazovatelov Projektu v dosledku uspor
V ramci povodne schvaleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky neprekrocenia vysky
schvaleného NFP,

e) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo suvisiacich s Realizdciou
hlavnych aktivit Projektu v zmysle clanku 6 odsek 3 VZP,

f) priamo sa tvkajicej podmienky poskytnutia prispevku, ktord vyplyva z Vyzvy a spésobu jej
splnenia Prijimatelom,

g) pouzivaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnend v zmysle Vyzvy,

i) Prijimatela podla ¢lanku 2 odsek 4 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,
1) spdsobu spolufinancovania Projektu,

K) V inej zmene, ktord je ako vyznamnejsSia zmena oznacend v Prirucke pre Prijimatela, alebo
V inom Pravnom dokumente.

6.4 Ziadnu zmenu tykajiicu sa Projektu nemozno schvalit V pripade, ak predstavuje Podstatnii zmenu
Projektu. V pripade, ak Poskytovatel zisti, Ze v ramci Projektu nastala Podstatnd zmena Projektu,
tato skutocnost vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

6.5 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismen a) a b) tohto clanku pdjde o Podstatnu zmenu Projektu
najmd v pripade, ak dojde k premiestneniu mimo opravnené uzemie/miesto vymedzené vo Vyzve;
uvedené sa nevztahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je sucasne aj Predmetom Projektu. Dalsie
dovody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade mézu vyplyvat z vykladu alebo usmerneni
uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle uvodnej Casti definicie Podstatnej zmeny Projektu
uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismeno c) tohto clanku sa samostatne posudzuju zmeny
v cielovych hodnotich Meratelnych ukazovatelov Projektu s priznakom v suvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vysku poskytovaného NFP av cielovych hodnotach Meratelnych
ukazovatelov Projektu bez priznaku. Vo vztahu kzmenam cielovych hodnot Meratelnych
ukazovatelov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, Ze:

a) Pri Meratelnych ukazovateloch Projektu s priznakom Poskytovatel pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdévodnenie nedosiahnutia cielovych hodnét tychto ukazovatelov
Z hl'adiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani Ziadosti o NFP
a predlozenych dokumentov preukazujucich skutocnost, zZe nedosiahnutie cielovych hodnot
Meratelnych ukazovatelov Projektu s priznakom bolo spésobené faktormi, ktoré Prijimatel
objektivne nemohol ovplyvnit. Poskytovatel je opravneny v jednotlivom pripade tohto druhu
Meratelného ukazovatela Projektu s priznakom schvalit zniZenie jeho cielovej hodnoty v riadne
odovodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut pod hranicu 50% oproti jeho vyske,
ktora bola wuvedena v Schvilenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak je moziné akceptovat
odovodnenie Prijimatela o nedosiahnuti cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu
S priznakom a jeho navrhované zniZenie neklesne pod minimalnu hranicu podla pismena b)
tohto odseku, Poskytovatel’ zmenu schvali, cim dochddza k akceptovaniu zniZenej vysky cielovej
hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu s priznakom zo strany Poskytovatela bez vplyvu na
znizenie vySky NFP.

b) ZniZenie cielovej hodnoty jednotlivého Meratelného ukazovatela Projektu s priznakom o viac
ako 50% oproti vyske, ktora bola uvedend v Schvalenej ziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciela Projektu a tym Podstatmi zmenu Projektu z dévodov uvedenych v odseku
6.7 tohto clanku a vyvoldava pravne ndsledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto clanku.
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C) Meratelné ukazovatele Projektu bez priznaku su zdavizné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty. ZniZenie cielovej hodnoty jednotlivéeho Meratelného ukazovatela Projektu bez
priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktord bola uvedena v Schvalenej Ziadosti o NFP,
predstavuje  nedosiahnutie ciela Projektu atym Podstatni zmenu Projektu z dévodov
uvedenych v odseku 6.7 tohto ¢lanku a vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno
f) tohto clanku. Schvalenie Ziadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo znizenie cielovej hodnoty
Meratelného ukazovatela Projektu bez priznaku, nema Ziadne ucinky vo vztahu k ndslednemu
uplatneniu sankcéného mechanizmu podla c¢lanku 10 odsek 1 VZP a Prijimatel’ preto na zdklade
schvalenia takejto Ziadosti o zmenu nenadobuda Ziadne legitimne ocakavanie tykajuce sa vysky
NFP, ktora mu bude vyplatend, at0o z dévodu rozdielov v podstate charakteru Meratelného
ukazovatela Projektu bez priznaku oproti Meratelnému ukazovatelu Projektu s priznakom
(podla pismena a) tohto odseku).

d) Vo vztahu k financnému plneniu Poskytovatel znizi vySku poskytovaného NFP primerane k
znizeniu hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu pri dodrzani minimalnej hranice
a ostatnych pravidiel uvedenych v predchadzajucich pismendch tohto odseku (vratane vynimky
ztohto postupu uvedenej v pismene a) vyssie), a to vo vztahu ktym Aktivitam, v ktorych
prichddza k dosiahnutiu znizovaného Meratelného ukazovatela Projektu v zmysle clanku 10
odsek 1 VZP a vykond zodpovedajiice znizenie vydavkov na podporné Aktivity Projektu.

V pripade, ak jednou Aktivitou dochddza k naplneniu viac ako jedného Meratelného
ukazovatela, vyska NFP sa znizi priamo umerne k zniZeniu cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela Projektu po zapocitani urovne plnenia ostatnych Meratelnych ukazovatelov
Projektu, bez ohladu na to, o ktory druh Meratelného ukazovatela Projektu ide.

6.7 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku péjde o Podstatnu zmenu Projektu
najmd v pripade, ak posudzovana zmena viedla k tomu, Ze by sa cinnost, na ktoru sa ma NFP
poskytnut’ po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny
ciel, alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol Projekt
schvaleny (rozdiel medzi obsahom Projektu v case schvilenia Ziadosti o NFP aV case po
uskutocneni zmeny), alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len ciastocne. Na dosiahnutie ciela Projektu
moze mat’ vyznamny negativiny vplyv tak fyzicka ako aj funkénd zmena. Zmena sa posudzuje aj
Z hladiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schvileny av akom bol
realizovany. Zmena sa posudzuje z hladiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktora meni povahu cinnosti alebo podmienky jej vykondvania, ma
urcity rozsah, ktory mozno povazovat za vyznamny a takymto vyznamnym sposobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciela Projektu, je dany zdklad na to, aby takdto zmena bola povazovana za
Podstatnii zmenu Projektu. Dalsie dévody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade mézu
vyphvat z vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle uvodnej casti
definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlZovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podla odseku 6.2 pismeno d) bod (vii) tohto clanku) platia nasledovné pravidla, ¢im vsak nie su
dotknuté ostatné pravidla vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajuce sa casového aspektu
Realizdcie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v clankoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizdcie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné prediZit nad ramec maximdlnej doby,
ktora pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy a ktora je uvedend pri definicii
Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, a ktora nesmie presiahnut
31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit projektov je
mozné individudlne stanovenu dobu Realizdcie hlavnych aktivit Projektu predizovat’ na zdklade
oznamenia zmeny zo strany Prijimatela.

b) Ak Prijimatel neozndmi predizenie doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v case od uplynutia doby Realizdacie hlavnych aktivit
Projektu do akceptdcie predizenia doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu, sit Oprdvnenymi
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wwdavkami iba v pripade, Ze Poskytovatel’ akceptuje alebo schvali predmetnu zmenu. Plynutie
doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusuje pocas obdobia medzi uplynutim
povodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu a oznamenim
0 predizeni doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu.

6.9 V pripade vyznamnejsich zmien, ktoré nie su uvedené v odseku 6.3 tohto clanku, je Prijimatel
povinny poziadat o zmenu Zmluvy 0 poskytnuti NFP najneskér 30 dni pred predlozenim Ziadosti
0 platbu, ktora ako prva zahinia aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté.
Tym nie su dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajuce mu zo zdakona o financnej kontrole a audite
a o zmene a doplnent niektorych zakonov (dalej len "zdkon o financnej kontrole a audite") tykajuce
sa vykonavania zdkladnej financnej kontroly, ak sa na neho povinnost vykonavania zdkladnej
financnej kontroly vztahuje. Opravnenost vydavkov podlieha kontrole podla zdkona o financnej
kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, Ze v désledku porusenia povinnosti predlozit’ Ziadost
0 zmenu najneskér 30 dni pred predlozenim Ziadosti o platbu vzmysle tohto clanku, je
Poskytovatel’ opravneny vsetky vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny, zamietnut.
V pripade zamietnutia vydavkov podla predchadzajucej vety je Prijimatel opravneny do dalsej
Ziadosti o platbu, po splneni vietkych aplikovatelnych podmienok oprdavnenosti, zahrnit aj takéto
pévodne zamietnuté vydavky. Ziadost o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, poddvand v zmysle tohto
odseku 6.9, sa vztahuje na nasledovné vyznamnejsie zmeny:

a) Akejkolvek odchylky v rozpocte Projektu tykajiicej sa Opravnenych vydavkov, OKrem zniZenia
vwsky Opravnenych vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie ciela Projektu
definovaného v clanku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej vyznamnych zmien. Sucastou
Ziadosti o zmenu V tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formularu tykajuceho sa
Ziadosti o zmenu, ktory vydava Poskytovatel, aj nasledovné informacie/udaje:

(M V pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovand zmena
V rozpocte Projektu, preukdazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatelom a Dodavatelom a S ustanovenim §
18 zdkona o VO, alebo § 10a zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len "zakon ¢. 25/2006 Z. z."),

(i) V pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovand zmena
V rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory kzmene doslo, osobitne
V pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepsenie
oproti pévodnému stavu Projektu,

(iii) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v dosledku coho sa navrhuje
znizit Rozpocet Projektu, odovodnenie, ze nejde o Podstatnu zmenu Projektu,
konkrétne s ohladom na naplnenie podmienok podla pismena c) z definicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu,
ciele alebo podmienky realizdacie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny suvisiacej s Projektom, ktori nie je mozné podradit pod skor
uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i svojim obsahom alebo charakterom predstavuju
vyznamnejsiu zmenu.

6.10 Ziadost o zmenu zmluvy tykajiicu sa zmeny podla odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto clanku
musi byt riadne odovodnend a musi obsahovat informdcie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP, inak je Poskytovatel’ opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvdlit.
Poskytovatel’ nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako
nie je oprdavneny sihlas so zmenou bezdévodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu splia
vsetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP a podmienky vyplyvajuce Z prislusného
usmernenia K zmendm, ktoré méze vydat a Zverejnit Poskytovatel na svojom webovom sidle.
V pripade, ak dojde k neschvdleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel’ nie je opravneny realizovat
predmetni zmenu v ramci Realizacie aktivit Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, budu
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6.11

vwdavky suvisiace s takouto zmenou povazované za Neopravnené vydavky. O vysledku postdenia
podanej Ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel Prijimatela pisomne. V pripade schvalenia
vyznamnejSej zmeny Poskytovatel’ zabezpeci vypracovanie navriu dodatku k Zmluve 0 poskytnuti
NFP, ktory bude upravovat’ Zmluvu o poskytnuti NFP v rozsahu schvdlenej vyznamnejsej zmeny.

Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanii:

a) pri menej vyznamnej zmene, ktorti Poskytovatel akceptuje podla odseku 6.2 pismeno d) tohto

Clanku, v kalendarny den, kedy zmena skutocne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, ktorii Poskytovatel neakceptuje podla odseku 6.2 pismeno d) tohto

Clanku, su vydavky suvisiace s takouto zmenou Neoprdavnenymi vydavkami, ibaze dojde k jej
neskorsiemu schvaleniu Poskytovatelom spésobom pre vyznamnejsiu zmenu, v takom pripade
pravne ucinky zmeny nastanu podla typu vyznamnejsej zmeny bud’ podla pismeno c) alebo
podla pismena d) tohto odseku 6.11,

C) pri vyznamnejSej zmene podliehajicej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejsie zmeny podla

odseku 6.3 tohto clanku) v kalenddarny den odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Poskytovatelovi, ak bola zmena schvalend, alebo v neskorsi kalendarny den vyplyvajuci zo
schvalenia zZiadosti o zmenu,

d) pri vyznamnejsej zmene podliehajiicej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejsie zmeny podla

6.12

6.13

6.14
6.15

6.16

6.17

odseku 6.9 tohto clanku) v kalenddrny den, kedy vyznamnejsia zmena nastala.

Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto clanku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa premietne do pisomného, vzostupne
cislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého ndavrh pripravi Poskytovatel v siillade so
schvalenou zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP a zasle na odsiuihlasenie Prijimatelovi.

.....

V inych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v pripade zmien z dévodu aktualizacie
zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto ¢lanku zmluvy), sa vykonaju na zdaklade pisomného,
ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Poskytovatel mézZe obsah zmeny vopred tistne,
elektronicky alebo pisomne komunikovat's Prijimatelom a nasledne dohodnuté znenie zapracovat
do navrhu pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP alebo priamo pripravit
navrh pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP a zaslat’ ho na odsuhlasenie
Prijimatelovi.

Vyska NFP uvedenad v ¢lanku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto ¢lanku 6 dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli a stihlasia, Ze vsetky zmeny v Systéme riadenia ESIF, Systéme
financného riadenia alebo v Pravnych dokumentoch, z ktorych pre Prijimatela vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmeny su pre Prijimatela zavdzné, a to diiom ich ucinnosti za predpokladu
ich Zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnuti
NFP bez predchddzajiiceho schvalenia zmeny, ktord je obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy
0 poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

Ak nastane Podstatna zmena podmienok pre projekty generujuce prijem pocas monitorovania
cistych prijmov v sulade s ¢lankom 61 odsek 4 v§eobecného nariadenia a sucasne:

a) este nedoslo k poskytnutiu celého NFP v Sulade s ¢lankom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany

sa zavdzuju uzavriet dodatok k Zmluve o0 poskytnuti NFP, ktorym sa upravi clanok 3, odsek 3.1
zmluvy Vv nadviznosti na rozdiel medzi NFP vypocitanym na zaklade metody financnej medzery
pri ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkulaciou financnej medzery, v pripade ak je rozdiel
podla predchddzajucej vety vyssi ako NFP, ktory je este Poskytovatel povinny poskytnut
Prijimatelovi, Zmluvné strany sa zavizuju uzavriet dodatok k Zmluve o0 poskytnuti NFP, ktorym
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sa Upravi clanok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP a zostatok rozdielu je Prijimatel
povinny vratit podla c¢lanku 10 odsek 1 VZP, alebo

b) ak uz bol poskytnuty cely NFP v sulade s ¢lankom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP zo

strany Poskytovatela, Prijimatel je povinny vratit poskytnuty NFP alebo jeho cast podla clanku
10 odsek 1VZP vo vyske zodpovedajucej rozdielu medzi NFP vypocitanym na zdklade metody
financnej medzery pri Ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkuldciou financnej medzery.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost kalenddarnym diiom neskorsieho podpisu Zmluvnych

7.2.

7.3.

stran a ucinnost' v sulade s § 47a Obcianskeho zdkonnika nadobuda kalenddarnym diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmluv. Ak Poskytovatel’
aj Prijimatel’ su obaja povinnymi osobami podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. v takom pripade pre
nadobudnutie ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP je rozhodujice zverejnenie Zmluvy o poskytnuti
NFP Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnuti NFP
zabezpeci Poskytovatel’ a o datume zverejnenia Zmluvy o poskytnuti NFP informuje Prijimatela.
Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a ucinnosti podla tohto odseku 7.1 sa rovnako vztahuju aj
na uzavretie kazdeho dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluva 0 poskytnuti NFP sa uzatvdara na dobu urcitu a jej platnost a ucinnost konci schvdlenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel’ povinny predlozit’ Poskytovatelovi
V sulade s ustanovenim clanku 4 odsek 5 VZP a v pripade ak sa na Projekt nevztahuje povinnost
predkladania Naslednych monitorovacich sprav, konci platnost a ucinnost Zmluvy o poskytnuti
NFP Financnym ukoncenim Projektu, s vynimkou:

a. Cclanku 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost’ a ucinnost konci 31. decembra 2028 alebo po
tomto datume vysporiadanim financnych vztahov medzi Poskytovatelom a Prijimatelom
na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo kich vysporiadaniu k 31. decembru
2028;

b. tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maju sankcny charakter pre pripad
porusenia povinnosti vyplyvajucich pre Prijimatela (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP),
S vynimkou zmluvnej pokuty, pricom ich platnost a ucinnost konci s platnostou
a ucinnostou predmetnych clankov;,

c. projektov, v ramci ktorych doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci, platnost a ucinnost
Clanku 10 a clanku 19 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii) tohto pismena c),
ak z pismen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvaju dihsie lehoty:

(i) platnost a ucinnost clanku 19 VZP koncéi uplynutim 10 rokov od schvilenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy a

(ii) platnost a ucinnost clanku 10 VZP v suvislosti s vymahanim Statnej pomoci
poskytnutej Vv rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplhvajicimi z pravnych
predpisov SR a pravaych aktov EU konci uplynutim 10 rokov od schvilenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy.

Platnost’ a ucinnost’ Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v pismendach
a) az c¢) tohto odseku sa predlzi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP, t.j. len na zdklade oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi) v pripade, ak
nastanu skutocnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o cas trvania tychto
skutocnosti.

Ustanovenim akéhokolvek zastupcu opravneného konat za Prijimatela, nie je dotknutd
zodpovednost Prijimatela. Prijimatel’ moZe menovat' len jedného zdstupcu, ktorym mozZe byt
fyzicka alebo pravnicka osoba. Ak prijimatel’ kona podla tejto zmluvy prostrednictvom zdastupcu,
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

prijimatel’ alebo zdastupca je povinny dorucit poskytovatelovi dokument, z ktorého vyplyva rozsah
konania, na ktoré je opravneny zastupca prijimatela

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie su zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost alebo opravnenost Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvaleniu Ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost tohto vyhldsenia Prijimatela sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho
cast'v sulade s clankom 10 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vsetky vyhldisenia pripojené kzZiadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatelovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP su pravdivé a zostavaju ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhldsenia
Prijimatela sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny
vratit NFP alebo jeho cast'v sulade s clankom 10 VZP.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP stane neplatnym v doésledku jeho rozporu s
pravaymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespésobi to neplatnost celej Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa v
takom pripade zavizuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné
ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto ustanovenia tak, aby
zostal zachovany ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Ak zavizkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatelom
a Prijimatelom, s ohladom na ich prdavne postavenie, nespadd pod vztahy uvedené v §261
Obchodného zdkonnika, Zmluvné strany vykonali volbu prava podla §262 odsek 1 Obchodného
zdkonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavizkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP sa
bude riadit Obchodnym zdakonnikom tak, ako to vyplyva zo zdahlavia oznacenia Zmluvy
0 poskytnuti NFP na uvodnej strane. VSetky spory, ktoré vzniknu zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
vrdtane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie Zmluvné strany prednostne riesia vyuzitim
ustanoveni Obchodného zdakonnika a dalej pravidiel a zakonov uvedenych v clanku 3 odseky 3.3
a 3.6 tejto zmluvy, dalej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa
vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo v suvislosti s iou nevyriesia, Zmluvné strany budu vsetky spory vzniknuté
20 Zmluvy 0 poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, riesit na
miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla prdvneho poriadku Slovenskej
republiky. V pripade sporu sa bude postupovat podla rovnopisu ulozeného u Poskytovatela. S
ohladom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zak. ¢. 278/1993 Z. z. o sprave majetku Statu v zneni
neskorsich predpisov Poskytovatel’ ako Riadiaci organ kond v mene Statu pred sudmi a inymi
organmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré sa tykaju majetku Statu,
ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom by mal byt podla uvedeného zdkona
alebo podla osobitnych predpisov.

Zmluva 0 poskytnuti NFP je vyhotovend v 2 rovnopisoch, pricom po uzavreti Zmluvy o poskytnuti
NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovatel. Uvedeny pocet
rovnopisov aich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP. Dohoda Zmluvnych stran k poctu rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak
k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP dochadza elektronicky s kvalifikovanym elektronickym
podpisom.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP dosledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy su dostatocne slobodné,
jasné, wurcité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu Vv nudzi ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, podpisujuce osoby su oprdavnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak
suhlasu ju podpisali.
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2.1.3

2.14

Vseobecné zmluvné podmienky tvoriace Prilohu ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusia v
celom rozsahu a nahrddzaju sa aktualizovanymi VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami,
ktoré tvoria prilohu €. 1 tohto Dodatku, z dovodu ich aktualizacie vo vzore CKO ¢. 28
verzia 11.

V clanku 1 odsek 3 VsSeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prilohu ¢. 1 Zmluvy o
poskytnuti NFP sa z dévodu nadobudnutia u¢innosti MV CKO ¢&. 11 sa dopiia o nova
definiciu dodato¢ného prispevku, ktora znie takto:

Dodatocny prispevok — financné prostriedky podla § 3 ods. 1 pism. a) bod 2. zdkona
0 prispevku z ESIF, ktory sa poskytuje k NFP na Realiziciu hlavnych aktivit Projektu
podla tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za ucelom posilnenia schopnosti Prijimatela
dosiahnut ciel’ Projektu podla clanku 2 ods. 2.2 zmluvy, mechanizmus poskytnutia
dodatocného prispevku, prava a povinnosti Poskytovatela ako aj Prijimatela v suvislosti
S poskytnutim a vratenim Dodatocného prispevku alebo jeho casti su upravené v Pravnych
dokumentoch vydanych v nadviznosti na zakon ¢. 198/2022 Z. z., ktorym bol novelizovany
zdakon o prispevku z ESIF, tymito subjektami:

(i) CKO ako metodicky vyklad K novele zdkona o prispevku z ESIF, pripadne ako
sucast Systému riadenia ESIF alebo metodické usmernenie k osobitnym
oblastiam tykajucim sa aj poskytnutia Dodatocného prispevku (napriklad vo
vztahu k monitorovaniu Projektu, k vykonu kontroly),

(i) CO ako Usmernenie ¢. 1/2022 — U k finanénému riadeniu mechanizmu
poskytnutia dodatocného prispevku a

(iii)  Poskytovatela ako Pravny dokument k poskytnutiu Dodatocného prispevku,

pricom vSetky Pravne dokumenty podla bodov (i) az (iii) su pre Zmluvné strany zavizné
v rozsahu, V ktorom sa tykajii ich prdvneho postavenia, prdav a povinnosti vo vztahu
k poskytnutiu a pripadnému vrdateniu Dodatocného prispevku alebo jeho Casti,.

2.1.5 Predmet podpory NFP tvoriaci Prilohu €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusi a v celom

rozsahu sa nahradza aktualizovanym Predmetom podpory NFP, ktory tvori prilohu ¢. 2
tohto Dodatku, z dovodu akcepticie zmenového konania, akcepticie vysledkov
verejného obstardvania a navySenia nakladov v dosledku narastu cien na projekt cez
dodatocny prispevok SUR+.

2.16 Rozpocet projektu tvoriaci Prilohu ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP sa rusi a v celom

rozsahu sa nahradza aktualizovanym Rozpoc¢tom projektu, ktory tvori prilohu ¢. 3 tohto
Dodatku, z dovodu akceptacie zmenového konania, akceptacie vysledkov verejného
obstaravania a navySenia nakladov v dosledku narastu cien na projekt cez dodatocny
prispevok SUR+.

2.1.7 Finan¢né opravy za poruSenie pravidiel a postupov verejného obstaravania tvoriace

Prilohu ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP sa ruSia v celom rozsahu a nahradzaju sa
aktualizovanymi Finanénymi opravami za porusSenie pravidiel a postupov verejného
obstaravania, ktoré tvoria prilohu ¢. 4 tohto Dodatku, z dévodu ich aktualizacie vo
vzore CKO ¢. 28 verzia 11.

CL3

Zavere¢né ustanovenia

3.1 Dodatok nadobuda platnost diiom neskor$icho podpisu zmluvnych stran a ucinnost’

v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym diiom nasledujticim po dni
jeho zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmluv. Ak Poskytovatel aj
Prijimatel’ su obaja povinnymi osobami podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. v takom pripade pre
nadobudnutie ucinnosti Dodatku je rozhodujice zverejnenie Dodatku Poskytovatelom.
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3.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie Dodatku zabezpe¢i Poskytovatel a o
datume zverejnenia Dodatku informuje Prijimatel’a. Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a
ucinnosti podla tohto odseku sa rovnako vztahuji aj na uzavretic kazdého dalSicho
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Dodatok je vyhotoveny v 2 rovnopisoch, pricom po podpise Dodatku dostane Prijimatel’ 1
rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovatel. Dohoda Zmluvnych stran k poctu rovnopisov
sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Dodatku dochadza elektronicky s kvalifikovanym
elektronickym podpisom.

3.3 Dodatok je neoddelite'nou sucastou Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa osobitne

dohodli, Ze zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré boli vykonané pred ucinnostou tohto
dodatku a ktoré fakticky spifiajti podmienky uvedené v ¢lanku 6 zmluvy podla jeho nového
znenia vyplyvajuceho ztohto dodatku, sa povazuju za vykonané v sulade so Zmluvou
0 poskytnuti NFP, v dosledku ¢oho vyvolavaji pravne ucinky aj vo vztahu k opravnenosti
vydavkov podl'a clanku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim Dodatku v jeho plnom rozsahu vratane

priloh v Centralnom registri zmluv vedenom na Urade vlady SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text Dodatku dosledne precitali, jej obsahu a pravnym

Prilohy:

ucinkom z neho vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne slobodné,
jasné, urCité a zrozumitelné, nepodpisali Dodatok v nidzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujiice osoby su opravnené k podpisu Dodatku a na znak suhlasu ju
podpisali.

Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky

Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP — 302011ATGS5 a 399021DFV4 (SUR+)
Priloha ¢. 3 Rozpocet projektu

Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatela v zastipeni v Bratislave, dia: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Albert Németh, MBA, generalny riaditel’ sekcie IROP
(podpisané elektronicky podl'a zakona ¢. 272/2016 Z.z. v zneni neskorSich predpisov)

Za Prijimatel’a v KoSiciach, dna: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Jaroslav Polacek, primator Mesta Kosice
(podpisané elektronicky podl'a zakona ¢. 272/2016 Z.z. v zneni neskorsich predpisov)
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Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky



Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRiISPEVKU

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (d’alej ako ,,VZP*), ktoré st stcastou Zmluvy
0 poskytnuti NFP, blizSie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi si na
strane jednej Poskytovatel’ NFP a na strane druhej Prijimatel’ tohto NFP pri poskytnuti NFP
zo strany Poskytovatela Prijimatelovi podla podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om sa riadia Zmluvou
0 poskytnuti NFP, vSetkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré st
uvedené v ¢lanku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva 0 poskytnuti NFP odkazuje.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatelom a Prijimatel’om tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(i) v8eobecné nariadenie,

(ii) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(iii) Implementa¢né nariadenia, ktorymi su jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia,

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevku z ESIF,

(i) Zakon o rozpoctovych pravidlach,

(iii) Zakon o finanénej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obciansky zakonnik*),

(vi) Zékon ¢. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vzt'ahov v oblasti §tatnej pomoci a
minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej
pomoci) (d’alej len ,,zakon o Statnej pomoci®),

(vii) zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii tstrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,kompetencny zakon®).

(viiii) zakon o VO, zakon ¢. 25/2006 Z. z.,

(ix) zakon o uctovnictve,

(X) Zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvéznosti na ¢lanok 1 odsek 1.1 zmluvy zavdzné pre
celd Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
odseky 1.2 az 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajtce pre Zmluvné strany z definicie pojmov
podl’a tohto odseku 3 su rovnako zaviazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.



Aktivita — suhrn ¢innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyc¢lenenymi
finanénymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa ¢lenia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t.j. musi byt
realizovana v ramci doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena vecne
a finan¢ne. Podporné aktivity st vymedzené vecne, t.j. vecne musia suvisiet' s hlavnymi
Aktivitami a podporovat’ ich realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a finan¢ne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany
vystup, ktory predstavuje pridanad hodnotu pre Prijimatela a/alebo ciel'ova
skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitna tprava v $pecifickych pripadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,,hlavna* alebo ,,podpornd®, zahtiia hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je $pecificky néstroj na hibkovii analyzu tidajov s cielom uréit’ projekty
v ramci ESIF nachylné na rizikd podvodu, konflikt zaujmov a nezrovnalosti a ktory méze
zvysit efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie a
odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systétm ARACHNE vytvorila
Europska komisia a ¢lenskym §tatom umoznila jeho vyuzivanie;

Bezodkladne —najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehot platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych vySka vyplyva zrozhodnutia
Poskytovatel’a, ktorym bola schvalend ziadost' o NFP a ktoré predstavuju vecny aj financny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak buda vynaloZzené v suvislosti s Projektom na
Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych opravnenych vydavkov respektuje
pravidld vyplyvajuce z Nariadeni k jednotlivym ESIF, zminimalnych $tandardov
opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z pripadnej schémy pomoci.
Pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana terminologia ,,vydavky*, a to aj pre
,haklady* v zmysle zakona ¢. 431/2002 Z. z. 0 u¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ,,zakon o uctovnictve*);

Centralny koordina¢ny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni
ulohy centralneho koordina¢ného organu Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie Slovenskej republiky, ktoré je ustrednym organom Statnej spravy ureny §
6 odsek 1 zakona o prispevku z ESIF a je zodpovedné za efektivnu a G&inna koordinaciu
riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov v
ramci Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitel'nosti vydavkov
vo vztfahu k  systtmu riadenia akontroly pri  realizdcii  prispevku
z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov;

Certifikaény organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo
subjekt verejnej spravy uréeny Clenskym $tatom na ucely certifikacie. Certifikaény organ
plni tlohu organu zodpovedného za koordinaciu a usmeriiovanie subjektov zapojenych do
systému finanéného riadenia, vypracovanie u¢tov, vypracovanie Ziadosti o platbu aich
predkladanie Eurépskej komisii, prijem platieb z Eurdpskej komisie, vysporiadanie
finanénych vztahov (najmi ztitulu nezrovnalosti a finan¢nych oprav) s Eurdpskou
komisiou a nanarodnej trovni ako aj realizdciu platieb pre jednotlivé programy.
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V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifika¢ného organu Ministerstvo
financii SR;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pésobnosti ¢lanku 61 vieobecného nariadenia)
zvySenymi o pripadnil zostatkovil hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami Projektu
v ramci celého referencného obdobia. Stcastou prevadzkovych vydavkov mozu byt
vydavky vzniknuté pocCas Realizacie projektu ako aj d’alSie vydavky vzniknuté pocas
prevadzkovej fazy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou Zivotnostou, mimoriadna
udrzba);

Den — diiom sa rozumie Pracovny deni, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené Ze ide o kalendarny den;

Diskontovanie — proces tpravy budtcich hodnét prijmov a vydavkov (prevadzkovych
a/alebo investi¢nych) na sucasné hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby
Financnej analyzy je pouZzivana, tzv. redlna diskontnd sadzba doporucend Eurdpskou
komisiou;

Dokumenticia — akdkol'vek informécia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
stiboru tykajuce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatela dodavku tovarov, uskuto¢nenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako sucast’ Realizacie aktivit Projektu na zaklade vysledkov
VO alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v stlade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dopliiujtice tidaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia — doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorych sa uvadzaji dopliiujiice tudaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, vratane priloh. Prijimatel’ nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskytnutie sluzieb alebo vykonanie stavebnych prac, ktorych realizacia bola uhradena na
zaklade Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijimatel’a Dodavatel'ovi a ktora bola zo
strany Poskytovatel'a uhradend Prijimatelovi z prostriedkov ESIF a $tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie v prisluSnom pomere;.

EKS - elektronicky kontraktaény systém, ktory sa vyuzival do 30. 03. 2022 na podlimitné
postupy zadéavania zakaziek s vyuzitim elektronického trhoviska

EU - znamena Eurépska Unia, ktord bola formalne konitituovana na zéklade Zmluvy
0 Eurépskej Unii;

Eurépske 3trukturilne ainvestiéné fondy alebo ESIF — spoloéné oznacenie pre
Eurépsky fond regionalneho rozvoja, Europsky socialny fond, Kohézny fond, Eurépsky
pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurépsky ndmorny a rybarsky fond

Europsky trad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je trad, ktorého cielom je
chranit’ finanéné zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym dalsim
nezédkonnym aktivitdm, vratane zneuzitia uradnej moci v rdmci europskych institicii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vysetrovani,

Ex ante finan¢na oprava - znizenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dovodu zisteni
poruSenia pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, najmi v oblasti verejného
obstaravania. Nepotvrdena ex ante financna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
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pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, ale vyska navrhovanej finanénej opravy
modze byt upravena v nadviznosti na vysledok prebiehajuceho skiimania iného organu
(napr. kontrola UVO). Potvrdena finanéna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, uplatni finanéna opravu a k tomuto
momentu sa neviaze prebichajuce skiimanie iného organu, ktoré by mohlo mat’ vplyv na
vysku uplatnenej finan¢nej opravy, resp. konanie bolo ukonéené a finan¢na oprava bola
uplatnena aj v nadviznosti na ukonéené konanie iného organu (napr. kontrola UVO).

Financujiica banka — banka, ktord poskytuje petiazné prostriedky Prijimatelovi na
financovanie €asti Opravnenych vydavkov a/alebo aspon ¢asti Neopravnenych vydavkov
Projektu a s ktorou mé Poskytovatel’ uzavreta Zmluvu o spolupréci a spolo¢nom postupe
medzi bankou a orgdnmi zastupujicimi Slovensku republiku,

Financujuca institicia — leasingova spolo¢nost, ktora poskytuje penazné prostriedky
Prijimatel'ovi na financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo aspoii ¢asti Neopravnenych
vydavkov Projektu a s ktorou mé Poskytovatel’ uzavretii Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi organmi zastupujucimi SR a prisluSnymi leasingovymi spolo¢nostami;

Finan¢na medzera - rozdiel medzi su¢asnou hodnotou investi¢nych nakladov na Projekt a
stcasnou hodnotou ¢istého prijmu (zvySeného 0 sucasnu hodnotu zostatkovej hodnoty
investicie). Vyjadruje ¢ast’ investicnych nakladov na Projekt, ktoré nemdzu byt
financované samotnym Projektom, a preto mozu byt’ financované formou prispevku;

Finan¢né ukoncenie Projektu (zodpoveda pojmu ukoncenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukonlenie realizicie projektu) pouziva Systém riadenia ESIF a su¢asne
v zmysle Systému financného riadenia sa Projekt po ukonceni Realizacie Projektu oznacuje
ako ,,ukoncend operacia“) — nastane dilom, kedy po zrealizovani vSetkych Aktivit v rdmci
Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky vsetkym svojim Dodavatel'om
a tieto su premietnuté do Uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatel'ovi bol uhradeny/zuctovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formular v ITMS2014+, prostrednictvom ktorého
Prijimatel’ oznamuje Poskytovatel'ovi Zacatie a Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu a informaciu o datume zac¢atia a ukon¢enia realizacie podpornych aktivit Projektu;

Implementa¢né nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejSie pravidla a
podmienky uplatnitelné na vykonanie roznych oblasti upravy podla vSeobecného
nariadenia;

Iné penazné prijmy — ide o0 akékol'vek prijmy, ktoré sa vyskytni pri projektoch
nespadajiicich svojim objemom alebo charakterom pod ¢lanok 61 vSeobecného nariadenia;

Iné ¢isté penazné prijmy — predstavuju rozdiel inych penaznych prijmov a prevadzkovych
vydavkov pocas obdobia realizdcie Projektu. Prijimatel’ ma povinnost’ ich monitorovat (v
zaverecnej monitorovacej sprave) a odpocitat’ iné Cisté penazné prijmy vytvorené v obdobi
Realizacie Projektu od Opravnenych vydavkov Projektu, a to najneskor pri predlozeni
zaverecnej ziadosti o platbu Prijimatelom, ak tieto prijmy neboli zohladnené uz pri
schvaleni Projektu a pomoc nebola zniZzena uz na zaciatku Projektu;
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IT monitorovaci systém 2014+ alebo 1TMS2014+ — informac¢ny systém, ktory zahina
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré st
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finanéné riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaju tudaje s udajmi
vV informaénych systémoch FEuropskej komisie urcenych pre spravu eurdpskych
Strukturalnych a investiénych fondov a s inymi vnutrostatnymi informacnymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v rameci integracného rozhrania;

Jednotna prirucka pre ZiadatePov/prijimatelov Kk procesu a kontrole VO/
obstaravania — je v zmysle Systému riadenia ESIF zaviaznym riadiacim dokumentom
vydanym v zaujme zavedenia jednotnych pravidiel a bezvyhradného zosuladenia pravidiel
uréenych pre Ziadatelov/prijimatelov s pravidlami uréenymi Systémom riadenia ESIF a
metodickymi pokynmi a vzormi CKO za oblast’ VO a obstaravania.

Komisia alebo EK- znamena Eurépsku Komisiu;

Kontrolovana osoba - 0soba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skuto¢nosti
podl’a zakona o prispevku z ESIF a finanéna kontrola alebo audit podl'a zakona o finanénej
kontrole a audite, pricom vo vztahu k zakonu o finan¢nej kontrole a audite ide 0 povinni
osobu tak, ako je v tomto zakone definovana;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuju Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti
urcujicej zaciatok lehoty. Lehoty urCené podla dni za¢inaju plynut prvym pracovnym
dnom nasledujicim po kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto¢nosti uréujicej zaciatok
lehoty. Lehoty urcené podla tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho
kalendarneho dna, ktory sa svojim oznac¢enim zhoduje s ditom, ked’ doslo k skuto¢nosti
urujicej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa konci
poslednym dnom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo na den
pracovného pokoja vzmysle zakona ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dnoch
pracovného pokoja a pamétnych ditoch v zneni neskorSich predpisov, je poslednym diiom
lehoty nasledujuci pracovny denl. Lehota je pre Prijimatel'a zachovana, ak sa posledny den
lehoty podanie poda osobne u Poskytovatel'a, alebo ak sa podanie odovzda na posStova
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania pisomnosti, resp. Dokumentacie je pre Prijimatela lehota zachovana, ak sa
posledny den lehoty doruéi emailova sprava v zmysle ¢lanku 4 zmluvy, resp. ak ide o
predkladanie dokumentacie prostrednictvom elektronickej schranky postacuje odoslanie
pisomnosti, resp. Dokumentacie do elektronickej schranky Zmluvnej strany v posledny den
lehoty. V pripade elektronického predkladania dokumentéacie prostrednictvom Ustredného
portalu verejnej spravy sa za moment, od ktorého zacina plynut’ lehota, povazuje den
elektronického dorucenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratel'né ukazovatele Projektu — zavdzna kvantifikdcia vystupov a ciel'ov, ktoré maja
byt dosiahnuté Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na urovni Projektu je
dolezité z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci
dosahovanie cielov na trovni OP. Poskytovatel' zahrnie do Vyzvy navrh meratelnych
ukazovatelov, zktorych Prijimatel' zahrnie do Ziadosti o NFP vietky alebo niektoré
meratel'né ukazovatele, za ktorych plnenie a vyhodnotenie nasledne Prijimatel’ zodpoveda
v ramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a sucasne zodpoveda za ich plnenie, resp.
udrzanie vramci Obdobia Udrzatelnosti Projektu. MerateI'né ukazovatele Projektu
odzrkadl'uju skutocné dosahovanie pokroku na urovni Projektu, priradzuji sa k hlavnym
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Aktivitam Projektu a Vv zasade zodpovedaju vystupu Projektu. Meratel'né ukazovatele
Projektu st uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu, v akom boli
sucastou schvalenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem MerateI'ny ukazovatel’ Projektu vo v§eobecnosti, bez oznacenia ,,s priznakom* alebo
,»bez priznaku“, zahfia takyto pojem aj Meratelny ukazovatel' Projektu s priznakom aj
Meratel'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku;

Meratel’ny ukazovatel’ Projektu s priznakom — Meratel'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvniteI'né externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie planovanej hodnoty Meratel'nych
ukazovatelov Projektu s priznakom Vramci akceptovatelnej miery odchylky pri
preukazani daného externého vplyvu nemusi byt’ spojené s finan¢nou sankciou vo vztahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podla ¢lanku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meratel’'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku — Meratel'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je zavdzné zhladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom
akceptovatel'na miera odchylky, ktora nemusi mat za nasledok vznik finanénej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;

Miera finanénej medzery - predstavuje podiel Finan¢nej medzery na diskontovanych
investi¢nych vydavkoch;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamena podnik vymedzeny v prilohe
&. 1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni uréitych kategorii
pomoci za zlu€itel'né s vnitornym trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak v prislusnej
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim organom pre program V sulade s ¢lankom
47 anasledujucich vSeobecného nariadenia, ktory skuma vsetky otazky ovplyviujice
vykonnost programu vratane zaverov z preskimania vykonnosti. Monitorovaci vybor
poskytuje konzultacie, skima a schvaluje vSetky navrhy riadiaceho organu na zmenu
programu. Monitorovaci vybor pre program v ramci ciela Eurdpska izemna spolupraca
zriad’uju ¢lenské $taty zucastnené na programe a po dohode s riadiacim organom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie zicastnit’ sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1301/2013 o
Europskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajtcich sa ciela
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) &. 1082/2006 o Eurépskom zoskupeni izemnej spoluprace (EZUS),
ak ide o vyjasnenie, zjednodusenie a zlepSenie zakladania a fungovania takychto zoskupenti;

Nariadenie 1303 alebo v§eobecné nariadenie - Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady
(EU) & 1303/2013, ktorym sa stanovuju spoloéné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdpskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom ndmornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja,
Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde, a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;
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Nariadenie 1304 - Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1304/2013 o
Eurdpskom socialnom fonde a o zruseni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) &. 508/2014 zo dia 15.
maja 2014 o Eurépskom ndmornom a rybarskom fonde a zruSeni nariadeni Rady (ES) €.
2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivym eurépskym Strukturialnym a investiénym fondom alebo
nariadenia k jednotlivym ESIF — zahffiaju pre tcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
¢. 2018/1046 z 18. jula 2018, 0 rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na v§eobecny
rozpotet Unie, 0zmene nariadeni (EU) ¢&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &.
1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014,
(EU) &. 283/2014 arozhodnutia ¢. 541/2014/EU a0 zrueni nariadenia (EU, Euratom)
&. 966/2012;

Nenavratny finanény prispevok alebo NFP - suma finanénych prostriedkov poskytnuta
prijimatelovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajuca zo Schvalenej ziadosti o NFP,
podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v stlade s platnou
pravnou Upravou (najmi zikonom o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole
aaudite azakonom o rozpoétovych pravidlach). Vyska NFP vyplyva zrozhodnutia
0 schvaleni Ziadosti o NFP a predstavuje urcité % z Celkovych oprédvnenych vydavkov
vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade s podmienkami Vyzvy. Skutoéne
vyplateny NFP predstavuje urcité % zo Schvalenych opravnenych vydavkov vzh'adom na
intenzitu pomoci pre Projekt v sulade s podmienkami Vyzvy a po zohladneni d’al$ich
skuto¢nosti vyplyvajucich zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP; vyska skutocne vyplateného NFP
mdze byt rovna alebo nizsia ako vyska NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie s Opravnenymi vydavkami; ide
najmé o vydavky, ktoré su v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionalneho operaéného programu,
nestvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre uspe$nu realizaciu a ukoncenie Projektu, alebo
su v rozpore S inymi podmienkami pre opravnenost’ vydavkov definovanych v ¢lanku 14
VZP), su v rozpore s podmienkami prislusnej Vyzvy alebo su v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Nezrovnalost’ - akékol'vek poruSenie prava Eurdpskej tnie alebo vnutrostatneho prava
tykajuceho sa jeho uplatiiovania, bez ohl'adu na to, ¢i pravna povinnost’ bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, pri¢om uvedené poruSenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zigastitujiceho sa na vykonavani ESIF, dosledkom
¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej unie zatazenim
vseobecného rozpoctu Neopravnenym vydavkom. Na ucely spravnej aplikacie podmienok
definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢.
1303/2013 sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnost’ vylucujuca zodpovednost® alebo OVZ - prekazka, ktord nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
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odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavézku tato prekazku predvidala.
Utinky okolnosti vyludujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto uinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢i urcita udalost’
je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zakonnika a ustalené vyklady a
judikattra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktora ma byt OVZ, musi spifiat’ vietky nasledovné
podmienky:

0] docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti
7o zavazku po ur¢iti dobu, ktoré inak je mozné splnit’ a ktory je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost’ dlznika zanikne, s oh’'adom na to, Ze dodato¢na nemoznost’ plnenia
ma trvaly, nie docasny charakter,

(i) objektivna povaha, v doésledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole
Zmluvnej strany, ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(ili)  musi mat’ tak povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohladu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo d’alsie
okolnosti vis maior,

(iv)  neodvratitel'nost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, Ze
Zmluvna strana by mohla tito prekazku odvratit' alebo prekonat, alebo
odvratit’ alebo prekonat’ jej nasledky v ramci lehoty, po ktordt OVZ trva,

(V) nepredvidatelnost, ktort mozno povazovat za preukdzanu, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, ze
k takejto prekazke dojde, pricom sa predpoklada, ze povinnosti vyplyvajice
zo vseobecne-zavidznych pravnych predpisov SR alebo priamo ucinnych
pravnych aktov EU st alebo maju byt kazdému zname.

Za OVZ na strane Poskytovatel'a sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaja z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU;

Opakovany — vyskyt urcitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skuto¢ne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spiniaja
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v ¢lanku 14 VZP; s ohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Opravnenych vydavkov moze byt rovna alebo
nizsia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov a sii¢asne rovna alebo vyssia ako vyska
Schvalenych opravnenych vydavkov.;

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny orgén verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikaéného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem organu auditu uréeného vladou SR;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je
v sulade so vSeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivgym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,
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b) vlada SR,
c) CKO,
d) Certifikacny organ,
e) Monitorovaci vybor,
) Organ auditu a spolupracujuce organy,
g) Organ zabezpecujiici ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,
i) Riadiaci organ,
J) Sprostredkovatel'sky organ;
Platba — finanény prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho Casti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost’, ktora vyvola zadatie spravneho alebo sudneho
konania na vnutrostatnej tirovni s cielom zistit’ existenciu tumyselného spravania, najma
podvodu podl'a ¢l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o
Europskej unii o ochrane finanénych zdujmov Eurdpskych spolocenstiev. Podozrenie
Z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podl'a zakona ¢. 300/2005 Z. z. trestny
zakon v zneni neskorsich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na zaklade
¢l. K.3 Zmluvy o Europskej tnii o ochrane finanénych zaujmov Eurdépskych spolocenstiev
je subsumovany pod trestny ¢in poskodzovania finanénych zdujmov Europskej tnie.

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia,
ktory je d’alej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢lanok 6 zmluvy, ¢lanok
2 odsek 3 az 5 VZP, ¢lanok 6 odsek 4 VZP) a ktory moze byt predmetom vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch vydanych Komisiou, CKO, Riadiacim
organom, Sprostredkovatel'skym organom alebo inym, na to opravnenym subjektom, ak bol
prislusny predpis alebo Pravny dokument Zverejneny.

Podstatnd zmena Projektu, ktorého st¢ast'ou je investicia do infrastruktry alebo investicia
do vyroby, nastane, ak v obdobi od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do uplynutia
piatich rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného
v pravidlach o Statnej pomoci, ak sa v ramci Projektu poskytuje pomoc, ddjde v Projekte
alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujacich skuto¢nosti:

a) skonceniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo opravnené miesto
realizacie Projektu, t.j. dojde k poruSeniu podmienky poskytnutia prispevku
spocivajlcej v opravnenosti miesta realizacie Projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infraStruktury, ktora poskytuje Prijimatelovi alebo
tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, ¢i ide
0 sukromnopravny-subjekt alebo organ verejnej moci,

C) podstatnej zmene Projektu, ktora ovplyvituje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizacie, Vv porovnani so stavom, vakom bol Projekt
schvaleny.

Podstatnd zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od Finan¢ného ukonéenia
Projektu dojde k presunu vyrobnej ¢innosti, ktora bola stiéastou Projektu, mimo EU, okrem
pripadu, ak Prijimatel'om je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme $tatnej pomoci, obdobie
10 rokov nahradi doba platna na zaklade pravidiel o §tatnej pomoci.
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V pripade, ak sa prispevok poskytuje z Eurdpskeho socialneho fondu, alebo ak sucast'ou
Projektu nie je investicia do vyroby, ani investicia do infraStruktury, Podstatna zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovat’ investiciu podl’a uplatnitel'nych
pravidiel o $tatnej pomoci a ked’ sa v ich pripade skon¢i alebo premiestni vyrobna ¢innost’
Vv ramci obdobia stanoveného v tychto pravidlach.

Podstatna zmena podmienok pre projekty generujuce prijem — predstavuje zmenu,
V udajoch zaddvanych do Financnej analyzy, ktora spdsobi zmenu (pokles) Miery financne;j
medzery 0 25% a viac oproti planovanej hodnote Miery finan¢nej medzery;

Pracovny deii - def, ktorym nie je sobota, nedela alebo defi pracovného pokoja v zmysle
zakona €. 241/1993 Z. z. o statnych sviatkoch, ditoch pracovného pokoja a pamitnych
diioch v zneni neskorsich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre Prijimatel’a vyplyvaji prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tieZ Pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akykol'vek iny pravny dokument bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru
(postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek Organom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade a v suvislosti so vSeobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo pravne akty EU - pre u¢ely Zmluvy o poskytnuti NFP zahfiajt
primarne pramene prava EU (najmi zakladajtice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurépska rada s
ciefom zabezpegit' hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporticania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — v§eobecne zavidzné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajice skiimanie — prebichajice posudzovanie stladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR a EU ainymi prislusnymi podzakonnymi predpismi, resp.
zmluvami, vykonavané riadiacim organom, certifikaénym organom, organom auditu alebo
inymi vecne prislusnymi organmi SR aEU (napr. Urad pre verejné obstaravanie,
Protimonopolny trad, Eurdpska komisia atd’.) z dévodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zakonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (finan¢nej kontroly),
overovania (certifikacného overovania) alebo auditu sa nepovaZzuje za prebiehajuce
skiimanie, a to az do momentu, pokial’ neexistuje pochybnost’ o spravnosti, opravnenosti
alebo zakonnosti vydavkov; tato pochybnost’ sa preukazuje vypracovanym navrhom spravy
alebo navrhom zisteni;

Preddavkova platba - (ihrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatel'a v prospech
Dodavatel'a vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok* a pre doklad, na zaklade ktorého sa tihrada realizuje sa pouziva aj pojem
,zalohova faktura alebo preddavkova faktura®;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna (zaznamenatel'na) podstata Projektu (po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie
Projektu), ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity
opisané v Projekte boli spolufinancované z NFP; mdze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie,
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dokumentaciu, ini vec, majetkovii hodnotu alebo pravo, pricom jeden Projekt mdze
zahrnat’ aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovaci @ver - peiiazné prostriedky poskytované Financujicou bankou Prijimatel’ovi,
ktoré svojim ucelom sluzia Prijimatel'ovi na preklenutie urcitého ekonomického obdobia
na zaklade takej zmluvy o tvere, z ktorej je z jej nazvu na jej prvej strane zrejmé, ze ide
0 preklenovaci uver;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktora sa sklada zo skupiny navzajom
suvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, meratelnymi ciel'mi. V pripade Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Priru¢ka pre Prijimatela - je vzmysle Systému riadenia ESIF zaviaznym riadiacim
dokumentom, ktory vydava Poskytovatel’ a ktory predstavuje procesny nastroj popisujici
jednotlivé fazy implementacie projektov;

Projekt generujuci prijem — v zmysle ¢lanku 61 odsek 1 vSeobecného nariadenia kazdy
projekt zahriiujuci investiciu do infrastruktiry, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo
hradené uzivatel'mi, alebo kazdy projekt zahriiujuci predaj alebo prendjom pozemkov alebo
stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluzieb za poplatok. V zmysle ¢lanku 61 vSeobecného
nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je mozné dopredu objektivne odhadnut’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 3 v§eobecného
nariadenia. V takom pripade projekty maja spracovanti Finan¢n analyzu pre
referencné obdobie, ktorym je obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie
Udrzatel'nosti Projektu. Pocas referenéného obdobia sa v rdmci monitorovacich sprav
sleduje, ¢i nedochadza k zmenam v udajoch pouzitych pri vypocte Finan¢nej analyzy.
Pre tieto Projekty generujice prijem Prijimatel’ predklada aktualizovant Finan¢nt
analyzu s rekalkulaciou Finan¢nej medzery spolu s Naslednou monitorovacou spravou
S priznakom ,,zavere¢na“. Rozdiel zisteny z aktualizovanej Finan¢nej analyzy je
Prijimatel’ povinny vratit’ v stilade s postupmi uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP,
najmd v ¢lanku 10 VZP, alebo

b) nie je mozné dopredu objektivne odhadnit’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 6
vSeobecného nariadenia. V takom pripade projekty nemaji spracovani Finanéna
analyzu, avSak pocas referencného obdobia, ktorym je pre tieto Projekty generujuce
prijmy obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie 3-ro¢nej doby monitorovania po
Finanénom ukonéeni Projektu, sa sleduje, aké Cisté prijmy Projekt dosahuje. Pre tieto
Projekty generujuce prijem Prijimatel’ vypracuva Financnu analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov, ktort predklada spolu s tretou Néslednou monitorovacou spravou.
V pripade zistenia Cistych prijmov je Prijimatel’ povinny vratit' Poskytovatelovi tieto
Cisté prijmy podla postupov uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najmi v lanku
10 VZP. Po uplynuti 3 ro¢nej doby monitorovania po Finanénom ukonceni Projektu
nie je dotknuta povinnost’ Prijimatel’a predkladat’ Nasledné monitorovacie spravy az do
ukonc¢enia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu;

Projekty generujuce prijmy su aj projekty podl'a ¢lanku 65 odsek 8 vSeobecného nariadenia
vytvarajtce Cisté prijmy pocas Realizacie Projektu, ktorych Celkové opravnené vydavky
st rovné alebo nizsie ako 1 000 000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR. Cisté prijmy
vytvorené v obdobi Realizacie projektu je potrebné odpocitat’ od opravnenych vydavkov
projektu pri ukonceni realizacie projektu. Prijimatel ma povinnost monitorovat’ Cisté
prijmy po dobu realizacie projektu a deklarovat’ ich v zaverecnej monitorovacej sprave,
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rovnako ako aj finanéne vysporiadat’, a to najneskor pred schvalenim zavere¢nej Ziadosti o
platbu.

Vsade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pouziva pojem Projekt generujuci
prijmy, tento pojem zahfnia vSetky typy vyssie uvedenych Projektov, pokial to zjavne
neodporuje obsahu alebo tcelu konkrétneho ustanovenia;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve
0 poskytnuti NFP pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecnt stranku Realizéacie aktivit
Projektu bez ohl'adu na ¢asovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit Projektu — zodpoved4 obdobiu, tzv. fyzickej realizicie
Projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktorého Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor vSak od 01.01.2014, do
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realiz4cie hlavnych
aktivit Projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na predkladanie
ziadosti o NFP, v désledku ¢oho za ziadnych okolnosti nesmie prekroc€it’ termin stanoveny
Vv ¢lanku 65 odsek 2 vSeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci organ alebo RO — organ §tatnej spravy alebo tizemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je urCeny na realizaciu operacného programu a zodpoveda za
riadenie opera¢ného programu v stulade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia
podl'a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci orgdn je menovany pre kazdy OP.
V podmienkach SR v siilade s § 7 zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé Riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. AK je to i¢elné, Riadiaci organ
mdze konat’ aj prostrednictvom Sprostredkovatel'ského organu.;

Riadne - uskutoénenie (pravneho) ukonu Vsulade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a s Priru¢kou pre Ziadatela v ramci Vyzvy
a jej priloh, Priru¢kou pre Prijimatel’a, prislusnou schémou pomoci, ak je sucast’ou projektu
poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF a Pravnymi
dokumentmi;

Schémy S§tatnej pomoci a schémy pomoci "de minimis™, spolo¢ne aj ako ,,schémy
pomoci® —zavazné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pomoci
jednotlivym prijemcom podl'a podmienok stanovenych v zdkone o §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost’ o NFP — ziadost o NFP, v rozsahu aobsahu ako bola schvalena
Poskytovatel'om v rdmci konania o Ziadosti v zmysle § 19 odsek 8 zakona o prispevku
z ESIF a ktora je ulozena u Poskytovatel'a;

Schvalené opravnené vydavky — skuto¢ne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatel’a schvalené Poskytovatelom v ramci predloZenych Ziadosti
o0 platbu; s ohl'adom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych
vydavkov mdze byt rovna alebo nizsia ako vySka Opravnenych vydavkov;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuji podrobnosti o postupoch uc¢tovania.
Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014
—2020 ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov;
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Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych $tadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR - Slovenska republika

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktory predstavuje suhrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatiiuju pri poskytovani NFP a ktoré st zavdzné pre vsetky
zuCastnené subjekty; pre Ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzna vzdy aktualna
Zverejnena verzia uveden¢ho dokumentu na webovom sidle CKO Vv nadviznosti aj na
interpretaéné pravidla uvedené v ¢lanku 1 odsek 1.3 pismeno d) zmluvy; rovnako uvedené
plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v sulade s kapitolou
1.2 odsek 3, pismena. a) az c) Zakladné ustanovenia a rozsah aplikacie;

Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finan¢ného riadenia - dokument vydany Certifikaénym organom, ktory predstavuje suhrn
pravidiel, postupov a ¢innosti financovania NFP. Systém finanéného riadenia zahffia
finan¢né planovanie a rozpoctovanie, riadenie a realizaciu toku finan¢nych prostriedkov,
uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie
finan¢nych vzt'ahov voci Slovenskej republike a voci Eurdpskej komisii; pre ucely Zmluvy
0 poskytnuti NFP je zavézna vzdy aktudlna Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na
webovom sidle Ministerstva financii SR;

Statna pomoc alebo pomoc — akékolvek pomoc poskytovana z prostriedkov 3tatneho
rozpoc¢tu SR alebo akoukol'vek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢lanku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora nartia sut’az alebo hrozi narusenim sutaze tym, ze
zvyhodituje ur€ité podniky alebo vyrobu urCitych druhov tovarov a moze nepriaznivo
ovplyvnit’ obchod medzi &lenskymi $tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom v tejto
Zmluve 0 poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj §tatna pomoc. Povinnosti
zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z pravneho poriadku SR alebo z pravnych aktov
EU ohladom $tatnej pomoci, zostavaju plnohodnotne aplikovatelné bez ohladu na to, ¢i
ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatel’a,
zahfiajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i sa Prijimatel’ povazuje podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt
sukromného préva;

Utastnici projektu — osoby priamo zucastiujuce sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelavacich programov, ucastnici socidlnych programov),
pri¢om plati, Ze na kazdého ucastnika Projektu sa viazu vydavky projektu. Uastnikmi
projektu nie su ¢lenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socialni pracovnici a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyuzivaji vysledky projektu,
ale nezacastnuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouzivatelia tychto publikacii);

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve.
Na t&ely predkladania Ziadosti o platbu (d’alej aj ,,ZoP*) sa vyzaduje splnenie naleZitosti
definovanych v § 10 ods. 1 predmetného zakona, pricom za dostato¢né splnenie nalezitosti
podla pismena f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v asti Cestné vyhlasenie
v zneni podla prilohy ¢. la) Systému finanéného riadenia. V stvislosti s postipenim
pohladavky sa z pohl'adu splnenia poziadaviek v§eobecného nariadenia za i¢tovny doklad,
ktorého dokazna hodnota je rovnocenna faktiram, povazuje aj doklad preukazujuci
vykonanie zapoc¢itania pohl'adavky a zavézku; Rozdielne od prvej vety tejto definicie sa, na
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tigely predkladania ZoP v pripade vyuZzivania preddavkovych platieb, za Giétovny doklad
povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel’a Dodavatelovi,

Udrzatelnost’ Projektu (alebo Obdobie UdrzZatel'nosti Projektu) - wudrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatel'nosti
Projektu) ako aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢lanku 71 vSeobecného
nariadenia. Obdobie Udrzatel'nosti Projektu sa zacina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom doslo k Finanénému ukonceniu
Projektu; Obdobie udrzatelnosti Projektu trva pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pat
rokov;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukonéenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizdcia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukoncent
v kalendarny den, kedy Prijimatel’ kumulativne splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel’ ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania, resp. do
predcasného uzivania stavby. Pri Predmete Projektu, ktory je hmotne zachytitelny,
sa Splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré majt
alebo mo6zu mat" vplyv na funkcnost’, resp. pravoplatného rozhodnutia o
predéasnom uzivani, ak je Predmetom Projektu stavba; pravoplatnost’
kolauda¢ného rozhodnutia, resp. pravoplatného rozhodnutia o predéasnom
uzivani je Prijimatel’ povinny preukazat Poskytovatelovi Bezodkladne po
nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskor do predlozenia prvej Naslednej
monitorovacej spravy Projektu, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré st podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentacia, ind hnutel'na vec, pravo alebo ina majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie Predmetu
projektu do uzivania (ak je to s ohadom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii) predlozenim rozhodnutia o pred¢asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do
docasného uzivania stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaja
alebo nemo6zu mat’ vplyv na funk¢nost’ stavby, ktora je Predmetom projektu;
Prijimatel’ je povinny do skoncenia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu uviest’
stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo

(iv)inym  obdobnym dokumentom, =z ktorého nepochybnym, urcitym
a zrozumite'nym spésobom vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany
Prijimatel’ovi, alebo bol so suhlasom Prijimatel’a sfunkéneny alebo aplikovany
tak, ako sa to predpokladalo v Schvalenej ziadosti 0 NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), splnenie
podmienky Prijimatel' preukazuje podla c¢lanku 4 odsek 6 VZP alebo inym
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vhodnym spdsobom, ktory nie je osobitne formalizovany, S uvedenim dna, ku
ktorému doslo k ukon¢eniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, priCom sucastou
uvedeného ukonu Prijimatela je dokument oddvodiujuci ukoncenie poslednej
hlavnej Aktivity Projektu v den, ktory je v iom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnenu jej splnenim pre najneskor
ukoncovany ¢iastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt sicasne splnend aj pre skor
ukoncené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd moznost' skorSieho ukoncenia
jednotlivych Aktivit Projektu za Gcelom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe €. 2
k Zmluve o poskytnuti NFP;

Véas — konanie v stulade s ¢asom plnenia ur¢enom v Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Prirucke pre Ziadatel'a, vo Vyzve, Vv Prirucke pre
Prijimaterla, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahfia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a Vv ostatnych Pravnych dokumentoch;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimatelom vo forme poskytnutia prac,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutel'nosti, ktoré je opravnené bez vykonania financnej
uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 69 Vseobecného nariadenia;
blizSie pravidla pre opravnenost’ Vecnych prispevkov vyplyvaju z Metodického pokynu
CKO ¢. 6 a Pravnych dokumentov vydanych Poskytovatel'om pre ucel stanovenia metodiky
vyuzitia vecnych prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podla metodiky
Poskytovatel’a pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z ¢lanku 69 VSeobecného nariadenia
a ostatnych dokumentov uvedenych v tejto definicii;

Verejné obstaravanie alebo VO —postupy obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych prac
v zmysle zakona o VO, alebo podla zékona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s tcinnostou do
17.04.2016, v suvislosti s vyberom Dodavatela; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstaravanie vo vSeobecnom vyzname obstaravania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania podl'a Zakona o VO,
zahfna aj iné druhy obstaravania (vyberu Dodavatela) nespadajuce pod Zakon 0 VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zakazky podla § 1 ods. 2 az 15
zakona o VO alebo zakazky vyhlasené osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac
ako 50% alebo 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutoénenie
stavebnych prac a poskytnutie sluZieb z NFP);

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle ¢lanku
2 odsek 1 bod 4 smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26. februara
2014 o verejnom obstardvani a 0 zruSeni smernice €. 2004/18/ES v platnom zneni a kazdé
europske zoskupenie tzemnej spoluprace zriadené v stlade s nariadenim Eur6pskeho
parlamentu a Rady (EU) & 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom zneni alebo
vzniknuté podla zakona ¢.90/2008 Z. z. o eurdpskom zoskupeni uzemnej spoluprace
a 0 doplneni zakona ¢. 540/2001 Z. z. o Statnej Statistike v zneni neskorsich prepisov, bez
ohl'adu na to, ¢i sa eurdpske zoskupenie tzemnej spoluprace povazuje podl'a pravnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt sikromného prava;

Vladny audit — suhrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich, uistovacich
a konzultacnych ¢innosti zameranych na zdokonalovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykondvanych podla zidkona ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole
a audite a inych aplikovatelnych pravnych predpisov so zohladnenim medzinarodne
uznavanych auditorskych Standardov;
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Vydavky vykazované zjednoduSenym sposobom vykazovania — vydavky, ktorych
forma je stanovena v ¢lanku 67 ods. 1 pism. b) az d) v§eobecného nariadenia a vo vztahu
ku ktorym podrobnejSie pravidla ich uplathiovania vyplyvaji z ¢lankov 68, 68a a 68b
vSeobecného nariadenia. Na vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania
sa neuplatiluje podmienka preukazovania ich vzniku;

Vyzva na predkladanie Ziadosti 0 poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
alebo Vyzva - vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Poskytovatel'a, na
zaklade ktorej Prijimatel’ v postaveni Ziadatela vypracoval a predlozil Ziadost o NFP
Poskytovatel'ovi; ur€ujiicou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v
¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v ¢lanku 2 odsek
2.v pripade tzv. narodnych projektov nahradza vyzvanie vyzvu v zmysle § 26 odsek 3
Zakona o prispevku z ESIF a v pripade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1
Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny den, kedy doslo k
zacatiU realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym diiom:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky 0 dodani tovaru pre Dodévatela, alebo
nadobudnutim uéinnosti prvej zmluvy 0 dodani tovaru uzavretej s Dodavatel'om, ak
prislusnd zmluva s Dodavatelom nepredpoklad4d vystavenie pisomnej objednavky,
alebo

(iii) zacatia poskytovania sluzieb tykajtcich sa Projektu, alebo
(iv) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej hlavnej Aktivity v sulade s Vyzvou,
ktort nemozno podradit’ pod body (i) az (iv) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedena
Vv Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podra toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami. (i) az (v) nastane ako prva.

Pre vyluc¢enie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, ze vykonanie akéhokol'vek ukonu
vztahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujuce pre urcenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 odsek 1 pismeno b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo zac¢atie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych ukonov:

a) predlozenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex -ante kontrolyalebo

b) pri Verejnych obstaravaniach, kde nebola vykonana prva ex -ante kontrola sa za zaCatie
Verejného obstaravania povazuje:

(i)  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstaravania, alebo

(i)  odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na sut'az alebo vyzvy na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo
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(ili) spustenie procesu zadavania zakazky vramci elektronickej platformy
zjednoduSenym postupom pre zakazky na bezne dostupné tovary a sluzby (do
30.03.2022 v ramci elektronického trhoviska), alebo

(iv) odoslanie vyzvy na predkladanie pontik vybranym zaujemcom;

Ziakon o finan¢nej kontrole a audite - zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v zneni
neskorsich predpisov;

Zikon o verejnom obstaravani alebo zakon o VO alebo ZVO v prilohe ¢. 4 — zakon ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni
neskorsich predpisov;

Zakon €. 25/2006 Z. z. — zékon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (u€¢inny do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujice prijmy - zmena, ktora nastava v pripade:

a)  ak ur¢ité zdroje prijmov neboli zohladnené pri vypocéte finan¢nej medzery pri
predlozeni ziadosti o NFP alebo nové zdroje prijmov sa objavili poCas monitorovania
Cistych prijmov na zdklade monitorovacich sprav alebo

b)  dochadza k zmenam v tarifnej politike;

Zmluva o ivere — je pre Ucely ¢lanku 13 ods. 1 pism. h) VZP v pripade poskytnutia
financovania pre Projekt zo strany Financujicej banky zmluva uzatvorena medzi
Prijimatel'om a Financujucou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie uveru
Financujticou bankou Prijimatel'ovi:

a. Vsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizdciou hlavnych aj podpornych aktivit Projektu, ktorych
vynalozenie suvisi so Schvalenou ziadostou o NFP aje potrebné za ucelom
dosiahnutia ciel'a Projektu a/alebo technickym zhodnotenim Predmetu Projektu
v obdobi Udrzatelnosti Projektu, alebo

b. za uCelom zaplatenia pohladavok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatelom a takouto inou bankou, na zaklade ktorej ina banka poskytla
Prijimatel’ovi uver v rozsahu a na ucel podl'a odrazky vyssie.

Zverejnenie — je vykonané vo vzt'ahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan¢ného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moznost' sa stakymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti,
oboznamit’ a zosuladit’ s jeho obsahom svoje ¢innosti a postavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskorSieho okamihu, od ktorého Zverejneny Pravny dokument
nadobuda ucinnost’, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie st stanovené
osobitné podmienky, ktoré si zavdzné. Poskytovatel’ nie je v ziadnom pripade povinny
Prijimatel’a na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorfiovat. Povinnosti
Poskytovatel'a vyplyvajiuce pre neho zo vSeobecného nariadenia a implementa¢nych
nariadeni tykajuce sa informovania a publicity tymto zostavaji nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhI'adom na kontext méze v. Zmluve o poskytnuti NFP pouZzivat’ vo forme
podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia v prisluSnom gramatickom
tvare, pricom ma vzdy vysSie uvedeny vyznam;
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Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnut NFP, tj.
prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie Vv prislusnom pomere. Ziadost’
o0 platbu vypracovava a elektronicky odosiela prostrednictvom elektronického formulara
v ITMS2014+ vzdy Prijimatel’;

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostava z
formularu Zziadosti o vratenie finanénych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplatituje pohladdvku z prispevku voci Prijimatelovi, ktory ma povinnost
vysporiadat’ finanéné vztahy Vv stilade s ¢lankom 10 VZP.

Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ sa zavdzuje dodrziavat’ ustanovenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, V¢as a v sulade s jej podmienkami a postupovat’ pri Realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivostou.

Prijimatel’ zodpoveda Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a Udrzatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatelov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich osob, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval sdm.
Poskytovatel’ nie je v ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za akékol'vek
porusenie povinnosti Prijimatela voc¢i jeho Dodavatelovi alebo akejkol'vek tretej osobe
podiel’ajicej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatela vo
vzt'ahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpeCit, aby pocas doby Realizacie Projektu a Obdobia
Udrzatel'nosti Projektu nedoSlo k Podstatnej zmene Projektu. PoruSenie uvedenej
povinnosti Prijimatelom je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel
je povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP a v stlade s ¢lankom 71
odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo
k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V dosledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie o Ziadosti
0 NFP podla Zakona o prispevku z ESIF, v ktorom bol Ziadatel'om Prijimatel’ a podmienky
obsiahnuté v schvélenej Ziadosti 0 NFP boli v sulade s §25 zakona o prispevku z ESIF
prenesené do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatela je mozna len vynimocne,
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatela a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Zmena Prijimatel'a moze byt schvalena
postupom a za podmienok stanovenych v ¢lanku 6 odsek 6.3 zmluvy pre vyznamnejsiu
zmenu iba v pripade, ak:

a) Vjej dosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako boli
definované v prisluinej Vyzve, to znamend, Ze aj novy Prijimatel’ bude spiiat’ vietky
podmienky poskytnutia prispevku, a

b) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia
prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt s pévodnym Prijimatelom v postaveni
ziadatel’a, a

C) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na ciel’ Projektu podla ¢lanku 2 odsek
2.2 zmluvy a na ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,
pric¢om Prijimatel’ musi preukézat’, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a
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d) Prijimatel’ zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om, osobitnym
pravnym ukonom, ktorého ucastnikom bude Poskytovatel, vstipi do Zmluvy
0 poskytnuti NFP namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak v zmysle osobitného
pravneho predpisu je tretia osoba, ktora by mala byt’ novym Prijimatel’'om, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ porusi povinnosti podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v stlade s ¢lankom 10
VZP av stlade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je umerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstaravaného
alebo zhodnoteného Vv ramci Projektu, ktory tvori stcéast’ infrastrukttry, ak k nemu dojde
v obdobi piatich rokov od Finan¢ného ukonéenia Projektu a budu naplnené aj dalsie
podmienky pre Podstatnu zmenu Projektu vyplyvajuce z definicie Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP alebo z ¢lanku 6 odsek 4 VZP. Ak dojde
k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchadzajucej vety, ide o podstatné
poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast’
v stilade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo
vyske, ktord je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzajomne zaviazujui poskytovat’ si vSetku potrebnu suéinnost’ na plnenie
zavizkov z tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP. V pripade, ak ma Zmluvna strana za to, ze
druhd Zmluvna strana neposkytuje dostato¢ni pozadovanu sucinnost, je povinna ju
pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu
S tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.

Prijimatel’ je povinny riadit sa aktualne platnou verziou Manudlu informovania a
komunikacie pre prijimatel'ov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatela.

Clanok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit’ od tretich os6b dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti,
vratane posudenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a tic¢elnosti.

V zavislosti od preukazate'ného zadatia postupu zadavania zakazky Prijimatel’ postupoval
alebo bude postupovat’ podl'a zakona o VO (preukazatelne zacaty postup po 17.4.2016)
alebo postupoval podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. (preukazatelne zacaty postup do
17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zakona ¢. 25/2006 Z. z. su dalej v texte uvadzané

V zatvorke.

Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a
stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach tychto
zakaziek v sulade so zakonom o VO alebo v stlade so zakonom ¢. 25/2006 Z. z. v zavislosti
od preukazateI'ného datumu zacatia postupu zadavania zakazky. Ak sa ustanovenia zakona
0 VO alebo zakona ¢. 25/2006 Z. z. na Prijimatel'a alebo dant zdkazku nevztahuju, je
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Prijimatel’ povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek podla pravidiel upravenych v
Jednotnej prirucke pre ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole VO/ obstaravania
(v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. podl'a MP CKO ¢. 12, verzia 2). Prijimatel’
je povinny pri zadavani zakaziek podla § 117 zakona 0 VO (§ 9 odsek 9 zakona ¢. 25/2006
Z. 2.) postupovat’ spdsobom upravenym v Jednotnej prirucke pre ziadatel'ov/prijimatel’ov k
procesu a kontrole VO/ obstaravania (3.3.7.2.6 Systému riadenia ESIF verzia 3 a MP CKO
¢. 14, verzia 2 pre zakazky podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z.).

Ziadost' o vykonanie kontroly doruéuje Prijimatel’ prostrednictvom evidencie Komunikacia
v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpisania, alebo e-mailom alebo
prostrednictvom elektronickej schranky, pokial’ nie je predkladanie dokumentacie v ¢lanku
4 zmluvy alebo v Pravnom dokumente dohodnuté inym sposobom). Prijimatel’ je povinny
zaslat’ Poskytovatelovi kompletni dokumenticiu z obstardvania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac a stivisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovatel’
neurci inak. Prijimatel’ predkladd dokumentaciu podla predchadzajicej vety v lehotach
avo forme uréenej v Systéme riadenia ESIF, ak Poskytovatel' neuréi inak. Kompletni
dokumentaciu Prijimatel’ predklada cez ITMS2014+, priCcom je povinny evidovat
jednotlivé casti dokumentacie samostatne, aby celkovy objem dat za jednu prilohu
neprekrocil 100 MB. Poskytovatel’ nie je opravneny pozadovat predloZenie dokumentacie
aj pisomne a rovnako nie je opravneny pozadovat elektronické predkladanie dokumentacie,
ak predmetna dokumentacia bola predlozena, resp. spristupnena cez ITMS2014+. Rozsah
dokumentacie, ktort Prijimatel’ povinne predklada cez ITMS 2014+ je definovany v
riadiacej dokumentacii v zavislosti od hodnoty a typu zdkazky, so zohl'adnenim ustanovenia
§ 49 ods. 1 v spojeni s ods. 3 zdkona o prispevku z ESIF, pri¢om stanovenie tejto povinnosti
zavisi najmid od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutoc¢nosti, ¢i je jeho
elektronicka podoba vyuzivana alebo zverejiiovana aj v inych informac¢nych systémoch,
napr. elektronickych prostriedkoch uréenych na zadavanie zakaziek VO (poznamka:
Prijimatelia s povinni vyuZzivat elektronicky prostriedok po 18.10.2018 v pripade
nadlimitnych a podlimitnych zakaziek VO od 31.03.2022 sa povinnost pouzivania
elektronického prostriedku — elektronickej platformy vzt'ahuje aj na zakazky s nizkou
hodnotou, okrem postupu zadavania zakaziek niz§ieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH
v pripade tovarov a sluzieb, do 180 000 eur bez DPH v pripade stavebnych prac a do
260 000 eur bez DPH v pripade sluzieb podl'a prilohy ¢. 1 zakona o VO bez oslovenia
vybranych zaujemcov). Prijimatel’ je v kazdom pripade povinny v ITMS2014+ najprv
zalozit objekt VO. Je akceptovatelné, ak Prijimatel uvedie prostrednictvom
hypertextového linku odkaz na dokumentaciu zverejnent v elektronickom prostriedku
pouzitom na U¢ely zadavania zakazky (tyka sa napr. zakaziek zadavanych s vyuzitym
elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavreti zmluvy automaticky vygeneruje
subor udajov zachytavajicich priebeh zadavania zakazky, vratane uzavretej zmluvy, resp.
od 31.03.2022 zakaziek zadavanych zjednoduSenym postupom pre zakazky na bezne
dostupné tovary a sluzby) alebo ak Prijimatel’ predlozi cez ITMS2014+ prihlasovacie udaje,
ktoré zabezpecCia, Ze Poskytovatel’ bude mat’ pristup k dokumentacii k zakazke, ktora je
nahraté v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to
pre ucely vykonu finanénej kontroly/kontroly. Poskytovatel’ je povinny s ohl'adom na
podmienky uvedené v predoslej vete vyzadovat predlozenie dokumentacie cez ITMS
2014+ aj v pripade zékaziek s nizkou hodnotou, pricom rozsah takto predkladanej
dokumentacie urc¢i Poskytovatel. Prijimatel sucasne s dokumentaciou predklada
Poskytovatel'ovi aj Cestné vyhlasenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované
obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac. Sucastou tohto Cestného vyhlasenia je
stpis vSetkej dokumentacie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlasenie, ze predkladana

Strana 20z 70



dokumentacia je Gplna, kompletna a je totozna s originalom dokumentécie obstaravania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac alebo inych postupov. Stcasne Prijimatel’ vyhlasi, Ze si
je vedomy, Ze na zaklade predlozenej dokumentacie vykona Poskytovatel financnu
kontrolu a jej mozné zavery su uvedené v odseku 14 tohto ¢lanku VZP. V pripade, Ze
dokumentacia predlozena cez ITMS2014+ nie je kompletnd, Prijimatel’ je povinny
predlozit aj chybajucu cast dokumentacie cez ITMS2014+ na zaklade Ziadosti
Poskytovatela o doplnenie dokumentacie doruéenej v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked’ je dokumentacia predlozena cez ITMS2014+
necitatel'n4 alebo poskodend. V pripade, ak Prijimatel’ nepredlozi vyhlasenia podla tohto
odseku, Poskytovatel' ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od datumu uvedeného vo
vyzve Poskytovatela. V pripade, ak Prijimatel’ ktorékol'vek vyhlasenie podl'a tohto odseku
napriek vyzve Poskytovatel'a nepredlozi, moze byt uvedené kvalifikované ako podstatné
porusenie povinnosti Prijimatel'om, resp. podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.
Lehoty na vykon financnej kontroly obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
zacinaju plynit’ prvym pracovnym diiom nasledujucim po evidovani prijatej ziadosti
Prijimatela o vykonanie kontroly. Prijimatel’ je zarovein v pripade nadlimitnych a
podlimitnych zakaziek verejného obstardvania a zakaziek s nizkou hodnotou (ak boli
zadavané s vyuzitim elektronickej platformy) povinny spristupnit’ elektronicki podobu
kompletnej dokumentacie pre ucely vykonu kontroly/financnej kontroly Poskytovatel'ovi,
a to zriadenim pristupu do elektronického prostriedku pouzitého na elektronicku
komunikéciu. Sucastou elektronickej podoby dokumenticie st aj auditné zadznamy o
vSetkych ukonoch vykonanych v pouzitom elektronickom prostriedku.

Poskytovatel’ vykona financnu kontrolu obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finanénej kontrole a audite a podl'a postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF v prislusnej verzii. Vykonom kontroly obstardvania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac a suvisiacich postupov zo strany Poskytovatel'a nie je
dotknuta vylu¢na a kone¢na zodpovednost’ Prijimatela ako verejného obstaravatela,
obstaravatel'a alebo osoby podl'a § 8 zakona o VO (§ 7 zakona ¢&. 25/2006 Z. z.) za
vykonanie VO pri dodrzani vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR a EU, tejto
Zmluvy, Pravnych dokumentov a zakladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom
finan¢nej kontroly Poskytovatel'om dotknuta vyluéna a koneéna zodpovednost’ Prijimatel’a
za obstaravanie v pripadoch, ak Prijimatel’ nie je povinny postupovat’ podla zdkona o VO
(alebo podrla zakona €. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ berie na vedomie, Ze vykonanim finan¢ne;j
kontroly Poskytovatel'a nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného opravneného
organu na vykonanie opétovnej kontroly/novej kontroly/vladneho auditu/overovania pocas
celej doby ucinnosti Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo po ukonceni realizacie projektu
v nadvédznosti na zistenia, ktoré budd vyplyvat ztejto opitovnej kontroly/novej
kontroly/vladneho auditu/overovania a ktoré mézu byt’ odlisné od zisteni predchadzajucich
kontrol. V pripade, Ze zavery opitovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to
napriklad v désledku aplikacie postupov vychadzajucich z metodickych usmerneni,
rozhodnuti a vykladovych stanovisk UVO alebo Pravnych dokumentov alebo komunikacie
s EK alebo inymi organmi SR a EU, su odli§né od zaverov predchadzajticej kontroly,
Poskytovatel’ je opravneny na zaklade zaverov z novej kontroly uplatnit’ v plnej vyske voci
Prijimatel’ovi pripadné sankcie za nedodrzanie pravidiel a postupov stanovenych v zakone
0 VO (alebo v zakone ¢. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstarani zakazky, na ktort sa
zakon o VO (alebo zakon ¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,
ze v pripade, ak kontrolny organ/auditny organ podla clanku 12 VZP odlisny od
Poskytovatel'a identifikuje Nezrovnalost’ vyplyvajucu z VO vo vztahu k Prijimatelovi,
spocivajucu v poruseni pravnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

Strana 21z 70



ESIF v stvislosti s VO, porusenim pravidiel a postupov VO stanovenych v zikone o VO
(alebo v zakone €. 25/2006 Z. z.) alebo vyplyvajicich z pravnych predpisov a pravnych
aktov EU k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej
kontrolnymi alebo auditnymi organmi EU, a to aj nad ramec zisteni Poskytovatel'a a bez
ohladu na §tadium, v ktorom sa proces VO nachadza a v dosledku takejto Nezrovnalosti
vznikne povinnost’ vratit’ NFP alebo jeho Cast, Prijimatel’ sa zavizuje takto vycislené NFP
alebo jeho Cast’ vratit’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z
§ 41 alebo 41a zakona o prispevku z ESIF.

Prijimatel je povinny v zavislosti od charakteru obstardvania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac postupovat pri predkladani dokumentacie obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac na vykon kontroly podla kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstaravania Systému
riadenia ESIF a v pripade postupov pri obstarani zékazky, na ktora sa zakon o VO (zakon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje podla metodického pokynu CKO ¢. 12 v prislusnej verzii,
resp. podl'a Jednotnej priruc¢ky pre Ziadatel'ov/prijimatel’'ov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania. Minimalny rozsah dokumentéacie, ktort Prijimatel’ povinne
predklada cez ITMS 2014+ je definovany v Jednotnej prirucke pre ziadatel'ov/prijimatel'ov
k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstardvania.

Kontrolu pravidiel a postupov stanovenych zakonom o VO (zakonom ¢. 25/2006 Z. z.)
vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od fazy/etapy ¢asového procesu VO a typu zakazky
ako:

a) Prva ex- ante kontrolu pred vyhlasenim VO (prva ex- ante kontrola nie je povinna
a Prijimatel’ sa méze dobrovol'ne rozhodnut’ predlozit’ dokumentaciu na prva ex
ante kontrolu Poskytovatelovi v pripade vSetkych nadlimitnych postupov
zadavania zakaziek a podlimitnych zakaziek na stavebné prace), prva ex ante
kontrola nie je vykonavana podl'a zakona o finan¢nej kontrole,

b) Druhu ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s Gspesnym uchadza¢om (druha
ex- ante kontrola nie je povinnd a Prijimatel’ sa moze dobrovolne rozhodnut’
predlozit’ dokumentaciu na druhu ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnt zakazku,
ktora nie je predmetnom kontroly UVO podla § 169 ods. 1 pism. a) az c) zakona
0 VO), druha ex ante kontrola je vykonavana podl'a zakona o finan¢nej kontrole,

¢) Standardnu alebo naslednu ex- post kontrolu, ex post je vykonavana podl'a zdkona
0 finan¢nej kontrole,

d) Kontrolu dodatkov zmluv s Gspesnym uchadzac¢om po ich podpise (kontrola
dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovatelom v pripade, ak
Prijimatel’ navrh dodatku dobrovolne predlozi Poskytovatelovi za G¢elom
vykonu finan¢nej Kkontroly a ide 0 zmenu zmluvy, ktora bola vysledkom
nadlimitného postupu zadavania zakazky) kontrola dodatkov je vykonavana podla
zakona o finan¢nej kontrole.

Finan¢nu kontrolu postupov pri obstardvani zdkazky, na ktorti sa zdkon o VO (zékon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od rozsahu a predmetu
ako:

a) Druhu ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s uspe$nym uchadza¢om (druha ex
ante kontrola nie je povinna a Prijimatel’ sa moze dobrovol'ne rozhodnut’ predlozit’
dokumentaciu na druhu ex ante kontrolu Poskytovatel'ovi, ak ide o zakazku na ktora
sa zakon o VO, resp. zakon ¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje aide o zakazku vo
finanénom limite nadlimitnej zadkazky alebo, ak ide o zakazku vo finan¢nom limite
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10.

11.

12.

13.

14.

nadlimitnej zakazky® zaddvana osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ viac
ako 50% alebo 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru,
uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP),

b) Standardnu alebo nasledni ex- post kontrolu (Prijimatel’ predkladd dokumentéaciu
na naslednu ex post kontrolu Poskytovatel'ovi v pripade dobrovolnej ziadosti
Prijimatel’a o vykon druhej ex ante kontroly podl'a pism. a),

c) Kontrolu dodatkov zmluv s GispeSnym uchadzac¢om.

V pripade druhej ex- ante ak Prijimatel’ podpise zmluvu s uspesnym uchadzacom pred
riadnym ukonéenim tejto kontroly a Poskytovatel’ identifikuje pri ex post kontrole VO
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, urci zodpovedajiucu vysku
ex ante finan¢nej opravy alebo nepripusti vydavky vyplyvajice z predmetnej zmluvy do
financovania v plnom rozsahu.

Poskytovatel’ je povinny vykonat finan¢ni kontrolu obstaravania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v maximalnych lehotich urcenych v Systéme
riadenia ESIF. Pocas doby, kedy Poskytovatel’ vyzve Prijimatel'a na doplnenie chybajucich
nalezitosti alebo inych pozadovanych dokladov alebo informadcii sa lehota na vykon
finan¢nej kontroly prerusuje. Prerusenie lehoty na vykon finan¢nej kontroly trva, az kym
nepominu prekazky, pre ktoré sa finan¢na kontrola prerusila. Lehota na vykon finan¢ne;j
kontroly sa preruSuje dfiom odoslania vyzvy Prijimatelovi. Diitom nasledujacim po dni
dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajicich nalezitosti alebo
inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatel'ovi pokracuje plynutie lehoty
na vykon finan¢nej kontroly VO. Ak nie je dodrzana lehota na vykon kontroly z dovodov
na strane Poskytovatela, je Poskytovatel’ povinny informovat Prijimatela o dévodoch
nedodrzania terminu, ako aj o novom predpokladanom termine vydania navrhu
spravy/spravy z kontroly. Pri nedodrzani oznadmeného predpokladaného terminu
Poskytovatel’ opakovane zabezpeci informovanost’ Prijimatel'a za rovnakych podmienok.

Poskytovatel’ je opravneny v oddévodnenych pripadoch lehotu na vykon finan¢nej kontroly
predizit. Poskytovatel’ o prediZeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatela sposobom
dohodnutym v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ je opravneny v odovodnenych pripadoch vramci inych nevyhnutnych
ukonov suvisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerusit’ vykon finanénej
kontroly podl'a odseku 10 v spojeni s odsekom 11, pri¢om od tohto momentu lehota na jej
vykon prestane plynut’. Poskytovatel o tejto skutoc¢nosti bezodkladne informuje Prijimatela
spdsobom dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ alebo nim urcend osoba ma pravo zicastnit’ sa na procese VO vo faze
otvarania pontk arovnako aj ako ¢len komisie bez prava vyhodnocovat ponuky. Ak
Poskytovatel’ oznami Prijimatel'ovi svoj zaujem zG¢astnit’ sa na otvarani ponuk alebo ako
¢len komisie ¢len komisie bez prava vyhodnocovat’ ponuky, Prijimatel’ je povinny oznamit’
Poskytovatel'ovi termin a miesto konania otvarania ponuk/vyhodnotenia ponuk najmenej
5 dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnt suvisiace administrativne tikony spojené
s ucastou Poskytovatela na otvarani ponuk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponuk.

Poskytovatel’ v zavislosti od typu vykonavanej financnej kontroly méze v ramci zaverov:

! plati finan¢ny limit verejného obstaravatela, ktory poskytol 50% a menej finanénych prostriedkov na
dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP
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16.

a) Udelit’ Prijimatelovi suhlas s vyhlasenim VO, s podpisom zmluvy s Dodavatel'om,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodavatel'om,

b) Pripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac do
financovania v plnej vyske,

C) Vyzvat Prijimatel’a na odstranenie identifikovanych nedostatkov,

d) Nepripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania Vv celej vyske, resp. vyzvat' Prijimatel'a na opakovanie procesu
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac,

e) Udelit' finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim cCasti vydavkov do financovania (ex -ante
finan¢na oprava),

f) Udelit finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluZieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatel’a
Prijimatel’ovi (ex -post finanéna oprava) postupom podla § 41 alebo 41a zakona
0 prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho
¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP,

g) Udelit' finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatela
Prijimatel'ovi (ex -post finan¢na oprava) zaslanim ziadosti o vratenie NFP alebo
jeho casti v pripade, ak nejde o zakazku obstaravanu podl'a zékona o VO,

h) Uplatnit' finanénu opravu aj na vSetky d’alSie vydavky viazuce sa k postupu
zadavania zakazky, v ramci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo
moznym vplyvom na jej vysledok (uvedené sa tyka aj dodatkov k takejto
zmluve/ramcovej dohode).

V pripade, ak Poskytovatel neoboznami Prijimatela (nezasle navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly, resp. ¢iastkovi spravu z kontroly/spravu z kontroly)
Vv lehote uréenej na vykon finan¢nej kontroly obstaravania sluzieb, tovarov, stavebnych
prac a stvisiacich postupov (a nedoslo k preruseniu plynutia lehoty alebo k prediZeniu
lehoty), Prijimatel’ nie je opravneny uzatvorit’ zmluvu s uspe$nym uchadza¢om ani vykonat’
iny ukon, ktorého podmienkou je vykonanie aukoncenie finanénej kontroly
Poskytovatel'om. Uzatvorenie zmluvy s tspeSnym uchadzacom, resp. vykonanie iného
ukonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlasenie Verejného
obstaravania), moze byt povazované za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktoré nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v odseku 14 pism. b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, mdze Prijimatel’ opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zad4vania zakazky podl'a predchadzajiicej vety moze
byt predmet obstaravania zmeneny len v odovodnenych pripadoch vyplyvajicich
z Projektu alebo v nadvdznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v ¢iastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajiicim VO. Nové VO musi byt’ vyhlasené do 45
dni od dorucenia cCiastkovej spravy z kontroly/spravy zkontroly od Poskytovatela
vztahujucej sa k bezprostredne predchddzajicemu VO. V pripade, Ze ani vo vztahu
k tretiemu VO nebudu zavery z kontroly Poskytovatel'a v stilade s odsekom 14 pismeno.
b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, pojde o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Prijimatela. Ustanovenia tohto ¢lanku sa rovnako vztahuju aj na iny druh
obstaravania podl'a odseku 3 tohto ¢lanku VZP.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze potvrdenie ex -ante financnej opravy zo strany
Poskytovatela je viazané na splnenie vSetkych poziadaviek, ktoré su Poskytovatelom
urcené.

Prijimatel’ sa zavdzuje zabezpecit' v ramci zavdzkového vztahu s kazdym Dodavatelom
Projektu povinnost Dodévatela Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
S dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehét podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytntt’
im vsetku potrebnu sucinnost’. Prijimatel’ sa zavizuje zabezpeCit' v ramci zavizkového
vzt'ahu s Dodéavatel'om Projektu pravo Prijimatel’a bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od
zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijimatel'om a Dodévatelom a vysledky financnej kontroly Poskytovatel'a neumoziuja
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo
inych postupov.

Prijimatel’ akceptuje skutocnost, ze vydavky vzniknuté na zdklade VO nemozu byt
Poskytovatelom vyplatené skor ako bude ukoncena finanénd kontrola zo strany
Poskytovatel’a, resp. skor ako bude potvrdena ex- ante finan¢na oprava.

Prijimatel berie na vedomie, Ze lehota urcen4, resp. dojednana pre administrativnu finanéna
kontrolu Ziadosti o platbu nezatne plynit skor ako bude Prijimatel obozndmeny
0 kladnom vysledku finanénej kontroly VO, resp. po potvrdeni urenia ex- ante finan¢nej
opravy. Ustanovenie predchadzajicej vety neplati v pripade, ak Ziadost' o platbu
neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstaravania sluzieb, tovarov
alebo stavebnych prac.

Prijimatel’ si je vedomy svojich povinnosti zabezpecit’, aby pri vybere Dodavatel'a bol
dodrzany zakaz konfliktu zaujmov. V pripade identifikacie konfliktu zaujmov je
Poskytovatel’ opravneny postupovat' podla § 46 odsek 12 zikona o prispevku z ESIF alebo
podla inych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo postupov upravenych
v Pravnych dokumentoch, najma v Metodickom pokyne CKO ¢. 5 v prislusnej verzii k
urcovaniu finan¢nych opréav, ktoré ma riadiaci organ uplatiovat’ pri nedodrzani pravidiel
a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO ¢. 13 k posudzovaniu
konfliktu zd&ujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel’ si je vedomy povinnosti spojenych s reSpektovanim pravidiel Ccestnej
hospodarskej stitaze a zakazu protipravneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel je
V procese obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou za i¢elom preverenia, ¢i v ramci VO nedoslo K poruseniu pravidiel ¢estnej
hospodarskej sut'aze alebo inému protipravnemu konaniu, pri¢om je v pripade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nasledky spojené s identifikovanim tychto
skutocnosti zo strany Poskytovatel’a.

V pripade, ak Poskytovatel identifikuje:

a) nedodrZanie principov a postupov VO a/alebo

b) poruSenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo

C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajacich z Jednotnej priru¢ky pre
ziadatelov/prijimatelov ~ k procesu  akontrole =~ VO/obstaravania  alebo
inych Pravnych dokumentov, z Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO,
stanovisk a zisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré su pre
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24.

25.

Poskytovatel'a zaviazné av dosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky

z vykonaného VO z financovania,
to vSetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac
s uspesnym uchadzatom a ak neddjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel
nepripusti vydavky, ktoré vzniknu z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajucu vysku ex- ante finan¢nej opravy, ak zaroven vyhodnoti, Ze
opakovanim procesu VO by vznikli dodatoéné naklady a ¢asové obmedzenia. V pripade
navrhu na uzatvorenie dodatku k existujiicej zmluve na dodavku tovarov, sluzieb alebo
stavebnych prac medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om Projektu sa ustanovenie tykajtice sa
oboznamenia Prijimatel'a uvedené v prvej vete tohto odseku pouziji obdobne, ak doslo k
identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade, ak Poskytovatel identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo

b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z pravnych predpisov SR a
z pravnych aktov EU a/alebo

C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z Pravnych dokumentov, z
Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, Jednotnej prirucky pre
ziadatel'ov/prijimatel’'ov k procesu a kontrole VO/obstaravania, stanovisk a zisteni CO,
OA, EK alebo inych organov EU, ktoré st pre Poskytovatela zavizné a v dosledku
aplikacie ktorych sa vylucujua vydavky vyplyvajtce z vykonaného VO z financovania,

to vSetko po uzavreti zmluvy Prijimatel’a a ispesného uchadzaca, ale eSte pred uhradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujicou sa k opravnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaji z realizacie Verejného obstaravania (napr. na zaklade zaverov z financnej
kontroly verejného obstaravania), Poskytovatel’ nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade
takéhoto VO do financovania tym spdsobom, Ze nie je povinny preplatit’ ziadost’ o platbu
v rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po suhlase Prijimatela stav konvaliduje
prostrednictvom ex- ante finan¢nej opravy. Vo veci urCenia ex- ante opravy a sucasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovatel v zmysle
Metodického pokynu CKO ¢. 5 k ur€ovaniu finanénych oprav v prislusnej verzii, ktoré¢ ma
riadiaci organ uplatinovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov Verejného obstaravania.
Konecné potvrdenie ex- ante finan¢nej opravy vyda Poskytovatel’ Prijimatelovi len po
splneni podmienok uréenych Poskytovatelom. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budu
moct’ byt’ pripustené k financovaniu za podmienky zniZenia opravnenych
vydavkov vo vyske urCenej ex- ante finan¢nej opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k
existujucej zmluve na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac medzi Prijimatel'om
a Dodavatel'om Projektu sa ustanovenie tykajlce sa pripustenia suvisiacich vydavkov do
financovania a ex- ante finan¢nej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku pouzijt
obdobne, ak doslo k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade ex- ante finan¢nej opravy je Prijimatel’ povinny pri predkladani ziadosti o platbu
postupovat’ nasledovne:

a) nepotvrdena ex- ante finan¢na oprava (neuzatvoreny dodatok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predkladad ziadost' o platbu
zahfnajicu vSetky vydavky vratane vydavkov za nepotvrdenu ex- ante financnu
opravu a Poskytovatel’ znizi opravnenu sumu v predlozenej ziadosti o platbu;

b) potvrdend ex- ante finan¢na oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada ziadost' o platbu
zahfnajtucu vsetky vydavky, avSak narokuje si sumu znizenu o potvrdent ex- ante
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26.

217.

28.

29.

30.

finanénu opravu. Poskytovatel nie je povinny uzavriet dodatok k zmluve
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v pripade kazdého uplatnenia ex-
ante financnej opravy. Poskytovatel’ zohl'adni uplatnené vysky ex- ante finan¢nych
oprav nasledne, ak sa vyskytne iny dovod na zmenu zmluvy o0 poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku) a zarovei si uréi pravidla na frekvenciu zmien
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z titulu uplatnenia ex- ante
finan¢nych oprav vo svojej riadiacej dokumentécii (napr. v nadviznosti na vysku
uplatnenych ex- ante finan¢nych oprav alebo pocet VO dotknutych ex- ante finan¢nou
opravou).

Zoznam poruseni pravidiel a postupov obstardvania, spolu s uréenim percentualnej vysky
finan¢nej opravy prislichajucej konkrétnemu poruSeniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel’ pri urCeni finan¢nej opravy a ex- ante financnej opravy, tvori Prilohu
Metodického pokynu ¢. 5.

Ak v stlade s Vyzvou vyplyvala pre Ziadatel'a povinnost’ spocivajiucu v tom, Ze Ziadatel je
povinny predlozit kompletnii dokumentaciu z procesu VO Vramci konania o Ziadosti
0 NFP vo vztahu k VO $pecifikovanému vo Vyzve, ako preukazanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o ziadosti o NFP, Poskytovatel ma povinnost' vykonat’
opatovnu kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administrativnu finan¢na
kontrolu VO podla § 8 zakona o finan¢nej kontrole a audite s ohl'adom na fazu, v akom
sa predmetné VO nachadza v ¢ase zaslania dokumentacie na kontrolu.

Na postupy zadavania zakaziek uskutocnené pre vydavky vykazované zjednodusenym
spdsobom vykazovania sa ustanovenia tohto ¢lanku nevztahuju; tymto nie je dotknuté
ustanovenie ¢l. 67 ods. 4 v§eobecného nariadenia.

Prijimatel’ nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcova dohodu s
uchadza¢om alebo uchadza¢mi, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,
ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani
v registri partnerov verejného sektora. Zakaz podla predchadzajicej vety sa nevzt'ahuje na
ramcovu dohodu, ktor uzatvaraju s Prijimatelom vylu¢ne dvaja alebo viaceri uchadzaci,
ktori st fyzickymi osobami a ktora sa tyka poskytovania sluzieb. Prijimatel’ nesmie
uzavriet’ zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovi dohodu s uchadza¢om, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého kone¢nym
uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejné¢ho sektora je niektory z
verejnych funkcionarov podla § 11 ods. 1 pism. c) zdkona o VO (tyka sa aj
kone¢nych uzivatel'ov vyhod subdodavatela tohto uchédzaca, ktory mé povinnost’
zapisu do registra partnerov verejného sektora).

Poskytovatel moze odmietnut’ vykon finanénej kontroly VO v pripadoch, v ktorych mu
povinnost’ vykonat' takyto typ kontroly neuklada Systém riadenia ESIF alebo Pravny
dokument (riadiaca dokumentacia). Po predlozeni Ziadosti Prijimatela o vykonanie
finanénej kontroly Poskytovatel'ovi v pripadoch, v ktorych zo Systému riadenia ESIF alebo
Pravneho dokumentu (riadiaca dokumentacia) riadiaca dokumentacia neuklada
Poskytovatel'ovi povinnost’ vykonat’ takyto typ kontroly, nebude Ziadost’ Prijimatela
povaZovana za zaciatok finan¢nej kontroly podl'a prvej vety § 20 ods. 1 zakona o finanéne;j
kontrole a audite.
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Clanok 4 POVINNOSTI  SPOJENE S MONITOROVANIM  PROJEKTU
A POSKYTOVANIM INFORMACII

1.  Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat’ Poskytovatelovi monitorovacie spravy Projektu a d’alSie udaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo forméate urc¢enom Poskytovatel'om, a to:

a) Dopliiujice monitorovacie udaje k Ziadosti 0 platbu,

b) Monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,Vyro¢na‘“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonc¢eni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zavere¢na‘),

c) Nasledni monitorovaciu spravu Projektu po Finanénom ukonceni Projektu pocas
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu, pripadne ak to uré¢i Poskytovatel’.

2.  Prijimatel’ je povinny predkladat’ Poskytovatelovi spolu s kazdym za¢tovanim zalohovej
platby, priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania doplitujuce monitorovacie
tidaje k Ziadosti o platbu.

3. Prijimatel' je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit’ Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na‘) za obdobie kalendarneho roka od
1.1. roku n do 31.12. roku n, najnesk6r do 31. januara roku n+1. Prvym rokom, ktory je
rozhodujuci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyroéna®), je
nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla G¢innost Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne u¢innost’ neskor ako 1.1. roku n, prva monitorovacia
sprava Projektu (s priznakom ,,vyro¢na“) obsahuje udaje za obdobie od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zagatiu realizacie hlavnych
aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia
realizacie hlavnych aktivit Projektu, do 31.12. roku n. Prijimatel’ je povinny predlozit’ za
monitorované obdobie, ktoré sa tyka roku, v ktorom bola ukoncend Realizacia aktivit
Projektu, iba monitorovaciu spravu s priznakom "zavere¢na"", t.j. monitorovaciu spravu s
priznakom "vyrocna" Prijimatel’ uz nepredklada.

4.  Prijimatel’ je povinny do 30 dni od ukonéenia Realizacie aktivit Projektu predlozit
Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zavere¢na‘). Poskytovatel
je opravneny umoznit predloZenie monitorovacej spravy projektu (s priznakom
,»zavere¢na*) aj v inom termine uvedenom v Prirucke pre Prijimatel’a, najneskor vsak spolu
s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,,zavereéna®); v takom pripade sa prva veta tohto
odseku nepouzije. Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom
,zavere¢na®) je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k
Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do momentu Ukoncenia
realizacie aktivit projektu. V pripade, ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu ako
aj k ukoncéeniu Realizacie aktivit Projektu doslo pred Géinnostou Zmluvy o poskytnuti
NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (S
priznakom ,,zavere¢na‘“) za toto obdobie do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo v inom termine, ktory vyplyva z Prirucky pre Prijimatela.
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Prijimatel’ sa zavézuje predkladat Poskytovatelovi Nasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas 5 rokov od Finanéného ukoncenia Projektu. Nasledné monitorovacie spravy
Projektu je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov odo dia
Finan¢ného ukoncenia Projektu. Prijimatel’ predklada Nasledni monitorovaciu spravu do
30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa povazuje obdobie od ukoncenia Realizdcie aktivit Projektu (t.j. kalendarny den
nasledujtici po poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dita Finan¢ného ukonéenia Projektu. Dalsie
nasledné monitorovacie spravy sa predkladaji kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ posledni Nasledni monitorovaciu spravu najmé v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuji v ¢ase jej predloZenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmi vSak
v pripade subezne prebichajuceho trestného konania pre trestny cin suvisiaci
s Projektom,

c) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v stlade s
¢lankom 12 VZP a zistenia pocas prebichajuceho auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré by mohli zakladat Nezrovnalost' alebo iné porusenia Zmluvy o
poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych udajoch na
urovni Projektu vrozsahu atermine uréenom Poskytovatelom. Prijimatel’ je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat’ Poskytovatela o zacati a ukonceni
realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel je povinny Bezodkladne
prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatela o kalendarnom dni ukoncenia
Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit Projektu. Na
ziadost’ Poskytovatel’a je Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom termine uréenom
Poskytovatelom predlozit' aj iné informacie, dokumentaciu suvisiacu s charakterom
a postavenim Prijimatela, s Realizaciou Projektu, u¢elom Projektu, s Aktivitami
Prijimatela suvisiacimi s G¢elom Projektu, s vedenim Wu¢tovnictva, ato aj mimo
poskytovania doplitujucich monitorovacich tidajov k Ziadosti o platbu, predkladania
monitorovacich sprav Projektu alebo poskytovania informacii o monitorovanych tidajoch
na trovni Projektu podla prvej vety tohto odseku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatel'a o zacati a ukonceni
akéhokol'vek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimatel'ovi, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujucich zodpovednost’, o v§etkych zisteniach opravnenych oséb na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skutocnostiach, ktoré maji alebo mozu mat’ vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo na
povahu aucel Projektu. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatela o zavedeni
ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy.

Prijimatel je zodpovedny za presnost’, spravnost’, pravdivost’ a Gplnost’ vSetkych informacii
poskytovanych Poskytovatel'ovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehaju vykonu
kontroly Poskytovatelom. Kontrola Dopliiujucich monitorovacich udajov k Ziadosti
0 platbu musi byt vykonavana spolu s kontrolou Ziadosti o platbu miniméalne formou
administrativnej financnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zdkona o financnej
kontrole a audite.
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10.

11.

12.

O zmenach tykajtucich sa Projektu je Prijimatel povinny informovat Poskytovatela
Vv rozsahu podl'a podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

Poskytovatel’ je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie viaZuce Sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom v odseku 1 pismenach a) az ) tohto ¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotdch stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnut’, priCom zo strany Poskytovatel'a nesmie ist’ o Sikan6zny vykon prava.

O zmene podmienok pre projekty generujuce prijem (podla ¢lanku 61 a 65 odsek 8
vSseobecného nariadenia) je Prijimatel povinny informovat  Poskytovatela
V monitorovacich spravach projektu v stlade s ods. 1 tohto ¢lanku VZP v rozsahu podla
poziadaviek Poskytovatela. Pri vypracovani aktualizovanej Finan¢nej analyzy je Prijimatel’
povinny zohl'adnit’ vSetky prijmy, ktoré neboli zohl'adnené pri predlozeni ziadosti o NFP.
Pri Projektoch generujucich prijmy podla ¢lanku 61 odsek 3 pismeno b) vseobecného
nariadenia Prijimatel’ predklada aktualizovanii Finan¢nt analyzu spolu s Naslednou
monitorovacou spravou s priznakom ,,posledna®. Pri Projektoch generujtcich prijmy podl'a
¢lanku 61 odsek 6 vSeobecného nariadenia, pri ktorych nie je mozné dopredu objektivne
odhadniit’ prijem Prijimatel’ predklada Finanéna analyzu s kalkulaciou Cistych prijmov
spolu s tretou Naslednou monitorovacou spravou. Pri Projektoch generujucich prijmy
podla &lanku 65 odsek 8 vieobecného nariadenia, ktoré vytvaraju Cisté prijmy pocas
Realizacie Projektu, ktorych celkové opravnené vydavky st rovné alebo nizsie ako 1 000
000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR, Prijimatel’ ma povinnost’ deklarovat’ isté prijmy
V monitorovacej sprave s priznakom ,,zavere¢na“ arovnako ich aj vysporiadat ato
najneskor pred schvalenim zavere¢nej Ziadosti o platbu. Na Projekty generujlice prijmy,
ktorych celkové opravnené vydavky su rovné alebo nizsie ako 100 000 EUR, sa nevztahuje
povinnost’ monitorovania Cistych prijmov.

Prijimatel je povinny informovat’ Poskytovatel'a o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo
vykonani stavebnych prac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradeni
Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatelovi, ato zaslanim zGétovacej faktury a
pripadne d’alSej podpornej dokumentacie vo formate Doplnujtcich udajov k preukazaniu
dodania predmetu plnenia. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatela o dodani
tovarov, poskytnuti sluzieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich dodani,
poskytnuti alebo vykonani, nie v§ak neskor ako v lehote uréenej Poskytovatel'om.

Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1.

2.

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat’
verejnost’ o prispevku, ktory na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou
NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikéacie uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentov.

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie zamerané
na verejnost’ budui obsahovat’ nasledujuce informacie:

a. odkaz na Eurdpsku Uniu a znak Europskej tinie v stlade s pozadovanymi grafickymi
Standardmi;

b. odkaz na prislusny fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Projekt s pouzitim
nasledujucich oznaeni EFRR — Europsky fond regiondlneho rozvoja, ESF —
Eurdpsky socidlny fond, ENRF — Europsky namorny arybarsky fond a KF —
Kohézny fond; ak je Projekt financovany z viac ako jedného fondu, odkaz podla
predchadzajicej vety moZe prijimatel’ nahradit odkazom na ESIF — eurdpske
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Strukturalne a investi¢né fondy, pricom odkaz na prislusny fond sa vykona formou
nasledujiceho vyhlasenia: ,,Tento projekt je podporeny z ...... “, pricom sa doplni
konkrétny ESIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

C. logo prislusného OP.

Ak ma Prijimatel’ zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnit’ na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu ciel’'ov a vysledkov
Projektu. Rozsah informacie zverejnenej na webovom sidle Prijimatel'a musi byt’ primerany
vyske poskytovaného NFP a musi zdéraziovat’ financnti podporu z Eur6pskej tinie.

V pripade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit
pocas Realizacie aktivit Projektu inStalaciu do¢asného putaca na mieste realizacie Projektu,
ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spociva v zakapeni dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Doc¢asny puta¢ musi byt dostatocne velky a musi byt umiestneny na mieste l'ahko
vidite'nom verejnostou.

Prijimatel je povinny nahradit’ docasny putac uvedeny v odseku 4. tohto ¢lanku VZP stalou
tabulou alebo stalym pttacom, alebo umiestnit’ stalu tabul'u alebo staly putac v pripade
Projektu spiiiajuceho podmienky v tomto odseku, bez ohl'adu na fond, z ktorého je NFP
poskytovany, a to najneskdr do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Povinnost’ umiestnenia stalej tabule alebo staleho ptitaca sa vztahuje na pripady,
ak Projekt, ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spociva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Stala tabula alebo staly puta¢ trvanlivej podoby z hodnotnejSicho materialu musi byt
dostatoc¢ne vel’ky a musi byt umiestneny na mieste 'ahko viditeI'nom verejnost'ou.

Prijimatel’ sa zavdzuje uviest na doCasnom putaci a na stalej tabuli alebo stalom putaci
informacie uvedené v odseku 2. tohto ¢lanku VZP, v pripade docasného putaca, stalej tabule
alebo staleho putaca aj nazov a hlavny ciel’ Projektu. Prijimatel’ je povinny zabezpecit', aby
informacie uvedené v predchadzajicej vete spolu zaberali najmenej 25% docasného putaca,
resp. stalej tabule alebo staleho putaca.

V pripade Projektov, ktoré nespliaju podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto &lanku VZP,
je Prijimatel’ povinny zaistit’ informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu o tom,
7e Projekt je spolufinancovany z ESIF minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimalne;
vel'kosti A3) a to na mieste 'ahko viditeI'nom verejnost'ou, ako s vstupné priestory budovy.
Plagat obsahuje informacie v zmysle Manualu pre informovanie a komunikaciu, ktory je
stgastou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové obdobie 2014 — 2020.

Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit', aby ciel'ova skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizacia aktivit Projektu zamerana boli informovani o tom, Ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenia odseku 2 pismeno b) a pismeno c)
tohto ¢lanku VZP nepouziju. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, Snirka
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10.

11.

12.

na mobil, USB kI't€) je prijimatel’ NFP povinny umiestnit’ iba znak Eur6pskej unie s odkazom
na EU (povinnost uviest’ odkaz na prislusny ESIF sa neuplatiiuje), pri¢om minimalna velkost
znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimo&nych pripadoch pri vel'mi drobnych predmetoch, na
ktoré sa z technickych objektivnych dévodov nezmesti odkaz na EU, je povolené pouzit' len
znak EU.

Prijimatel’ sa zavdzuje uvadzat’ vo vsetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaji Realizacie aktivit Projektu a st uréené pre verejnost’ alebo ucastnikov,
vratane prezencnych listin alebo inych dokumentov potvrdzujtcich Gcast’ na realizovanych
aktivitach Projektu informacie uvedené v odseku 2. pismena a) az c) tohto ¢lanku VZP,
s vynimkou podpornej dokumentécie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel’ zavdzuje
uvadzat’ informacie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto ¢lanku VZP. Uétovné a obdobné
doklady (napr. faktiry, vyplatné pésky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznacovat
V zmysle odseku 2. tohto ¢lanku VZP.

Poskytovatel' je opravneny urCit' blizsie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a komunikacie v Manuali pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel’ neurci inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikacie obsiahnuty v Manuali pre informovanie a
komunikacia, ktory je su¢astou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové
obdobie 2014 — 2020.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Udrzatelnosti Projektu:

a) budi nehnutelnosti, v savislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifiat vo Vyzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevku z hladiska vlastnickych, resp. inych
uzivacich prav vztahujicich sa na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam,
Vv ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu”). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k
Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny
definovany v ramci podmienok poskytnutia prispevku vo Vyzve, a to vratane podmienok
vzt'ahujucich sa na tarchy ainé prava tretich osdb viazucich sa k Nehnutel'nosti na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu
Projektu musi byt zrejmé, ze Prijimatel’ je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu
Projektu neruSene a plhohodnotne uZivat pocas Realizacie Projektu a pocas
Udrzatelnosti Projektu. Moze pritom dojst” aj ku kombinacii r6znych pravnych titulov,
ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mézu navzajom menit’ pri dodrzani
vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou pocas Realizacie Projektu a Udrzatelnosti
projektu;

b) Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vramci Projektu z NFP alebo zjeho casti (dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):

(i)  bude pouzivat vylu¢ne pri vykone vlastnej ¢innosti, v stvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podla Schvalenej ziadosti o NFP alebo v sulade s Vyzvou, pri
dodrzani pravidiel tykajucich sa §tatnej pomoci, ak st relevantné,
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(i)

(iii)

(iv)

(v)

ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodrzani prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatel’a podla
jeho Statutarneho postavenia (napr. Zakona o u¢tovnictve), ak osobitné pravne
predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podl'a bodu (i)
vyssie,

nadobudne od tretich 0s6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktory bol nadobudnuty od tretich osob, musi byt novy
a nepouzivany, priCom za novy majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory
Prijimatel’ uz predtym, ¢o i len z ¢asti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne
mal knemu iny pravny vztah anasledne ho opdt priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy faktor,

ak to urci Poskytovatel’, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spdsobom ur¢enym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt’ zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia poc¢as Realizacie Projektu
a Udrzatelnosti Projektu; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajucich z komunikacie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 odsek 8 a ¢lanku
5VZp,

bude nadobudat’, ak ide 0 nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva (autorského prava, prav stvisiacich s autorskym pravom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu uzitkového vzoru, prava ku know-how) (d’alej vo vSeobecnosti
aj ako ,,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), na zaklade
pisomnej zmluvy, vratane rdmcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

1. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej iCelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného prava duSevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel’ ako nadobtdatel
musi byt’ opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuji vSeobecne-zavizné
pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit dielo alebo vykonavat prava
z priemyselného vlastnictva v suvislosti s Projektom na zaklade vecne,
miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez osobitného stihlasu
dodavatel’a prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej licencie (suhlasu),
ktorej (ktorého) obsahom nebudu ziadne obmedzenia Prijimatela pri
pouzivani diela alebo pri vykonavani iného prava dusevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyzadovali dodato¢ny alebo
osobitny sthlas autora na uplatfiovanie majetkovych prav k dielu alebo
dodato¢ny alebo osobitny stthlas majitel'a prava na vykonavanie iného prava
dusevného vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), v désledku ¢oho
bude Prijimatel’ opravneny vSetky prava duSevného vlastnictva neruSene a
neobmedzene aplikovat, uzivat’, pozivat, §irit’, rozmnozovat’, prepracovat,
spracovat’, adaptovat,, d’alej vyvijat’ a chranit’ a nakladat’ s nimi na 'ubovolny
ucel, pripadne v rovnakom rozsahu ich previest’ ¢i poskytnit’ ¢iasto¢ne alebo
v celosti tretej osobe, pricom takato licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienecne.

2.V zmluve podla bodu 1. budu zahrnuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdodéavatelov Dodéavatela Prijimatela.
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3. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujuceho
diela alebo iného existujuceho prava duSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel’a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponuka
aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobudatel’ musi byt opravneny v rozsahu,
vakom to nevylucuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy kogentnej
povahy, pouzit’ dielo alebo vykonavat’ prava z priemyselného vlastnictva tak,
aby mohol Realizovat’ Projekt, dosiahnut’ ucel Zmluvy o poskytnuti NFP,
ciel’ Projektu a zabezpecit’ UdrzateI'nost’ Projektu bez obmedzeni a bez toho,
aby vznikali dodatoéné néaklady vztahujiice sa k prevadzke majetku
zdovodu vykonu pradv zpriemyselného vlastnictva alebo z dovodu
pouzivania autorského diela. Za ucelom dodrzania podmienok uvedenych
v predchadzajucej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit’ vSetky moznosti, ktoré
mu umozhuje pravny poriadok, vratane tipravy udelenia licencie analogicky
podla bodu 1, pri zohladneni Standardnych licenénych podmienok
vzt'ahujucich sa na dodavany majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva.

2.  Majetok nadobudnuty z NFP nemdze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Poskytovatela po¢as Realizacie Projektu a po¢as Udrzatel'nosti Projektu:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby ,
v celku alebo Eiastocne, s vynimkou vyplyvajucou z ods. 1 pismeno b) bod (i)
tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajucou z Vyzvy,

C) zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby (vratane zalozného prava),
okrem pripadu, ak podl'a Poskytovatel'a nema vplyv na dosiahnutie ucelu
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a udrzanie ciel'a Projektu podla
Clanku 2 odsek 2.2 zmluvy anie je vrozpore so zavdzkami, ktoré pre
Poskytovatela  vyplyvajt  zo  zmluvnych  vztahov s Financujicou
bankou/Financujicou institaciou;

d) zatazeny zaloznym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujicou
bankou/Financujucou institaciou.

3. Prijimatel je povinny akukol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat az
po udeleni prechadzajiuceho pisomného suhlasu Poskytovatel’a aj v pripadoch, na ktoré sa
vztahuju vynimky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel’ domnieva, Ze sa na nich nevztahuju odseky 1 a 2 tohto
¢lanku. V pripade, Ze ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podlieha Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri tomto obstaravani
v zmysle zakona o VO apravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom
Poskytovatel’ overi stilad tohto obstaravania so zdkonom o VO a pravidlami uvedenymi
v Pravnych dokumentoch este pred vydanim pisomného stihlasu. Poskytovatel’ moze udelit’
stihlas s tym, Zze podmienky uvedené v odseku 1 pismeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2
pismena. a) ab) tohto ¢lanku 6 VZP sa budi vztahovat na ur€iti Cast Majetku
nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa ha neho nebudt vzt'ahovat’ vobec.
Takyto suhlas moze byt udeleny vyluéne v pripade, ak ide o majetok, ktory je vysledkom
investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych aktivit Projektu a ktory z dévodov
uvedenych v osobitnych pravnych predpisoch alebo vo Vyzve neméze spiat’ podmienky
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uvedené v odseku. 1 pismeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 pismena a) a b) tohto ¢lanku 6
VZP, hoci vykonanie Aktivit v stvislosti s obstaranim tohto Majetku nadobudnutého
z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizdciu hlavnych aktivit Projektu (ide napriklad
0 tzv. vyvolané investicie). O suhlas podl'a tohto odseku 3 ziada Prijimatel’ Poskytovatel’a,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odovodnenie splnenia podmienok na udelenie
suhlasu, inak Poskytovatel’ ziadost’ o suhlas zamietne.

Porusenie povinnosti Prijimatel’a podl'a odseku 1 pismeno b) body (i) a (ii) a podl'a odseku.
2 pismena a) az d) tohto ¢lanku méze v zavislosti od rozsahu poruSenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa poruSenie povinnosti viaze, predstavovat’ Podstatnu
zmenu Projektu, s ohl'adom na jej definiciu uvedenu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odsekoch 1 az 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven berie
na vedomie, ze scudzenie, prendjom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok moéze zakladat’ Statnu pomoc
v zmysle ¢lanku 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prisluinych pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, v dosledku &oho bude Prijimatel’ povinny vratit alebo vymoct
vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci spolu s tirokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom
vyplyvajucim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU. Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’” dotknuti konanim alebo opomenutim Prijimatel’a
uvedenym v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel’ sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentaciu vytvorent pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zéroven udel'uje Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouZitie idajov
z tejto dokumentacie na ucely stvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohl'adneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatel’a.

Porusenie povinnosti Prijimatel'a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku alebo vykonanie
pravneho tkonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchddzajuceho
pisomného sthlasu Poskytovatel'a v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku VZP, sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo
jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podl'a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov SR len v pripade, ak je
osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel, MF SR, Urad vladneho auditu
alebo Financujtica banka.

Clanok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajicim pisomnym stihlasom Poskytovatel’a postupom podla ¢lanku
6 zmluvy tykajuceho sa vyznamnejs$ej zmeny, za sti¢asného splnenia podmienok uvedenych
v ¢lanku 2 odseky 3 a4 VZP apodmienok uvedenych v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia. Prijimatel’ spolu s odévodnenou Ziadostou o stihlas s prevodom prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatelovi doklady, ktorymi
preukazuje splnenie podmienok pre udelenie stihlasu. Poskytovatel’ je nasledne opravneny
vyziadat’ od Prijimatela akékol'vek dokumenty alebo poziadat’ o poskytnutie dopliujucich
informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie
stuhlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnut' Poskytovatelovi pozadované dokumenty,
informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako lehota na
Bezodkladné plnenie a spésobom urcenym Poskytovatelom. Ak Prijimatel’ neposkytne
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Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané podl'a predchadzajice;j
vety v stanovenej lehote, Poskytovatel' suhlas so zmenou v osobe Prijimatel'a neudeli.
V pripade, ak Poskytovatel’ neudeli so zmenou v osobe Prijimatel’a stihlas, je zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP voc¢i Poskytovatelovi nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu
zaviazany Prijimatel’ v nadvéznosti na §531 a nasl. Obc¢ianskeho zakonnika, bez ohl'adu na
akékol'vek zavizky Prijimatela voéi tretim osobam, to neplati, ak by uvedeny stav bol
vrozpore spravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak ddjde k prevodu prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez predchadzajuceho sthlasu
Poskytovatel’a, takéto porusenie povinnosti Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v sulade
S ¢lankom 10 VZP.

Zmena vlastnickej Struktiry Prijimatel’a (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolo¢nosti, ktora je Prijimatelom) nepredstavuje Podstatnii zmenu
Projektu v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku uréené
vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat’ Ziaden vplyv na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle ¢lanku 2.2 zmluvy. V nadvéznosti na ¢lanok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijimatel
povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatel'a bezodkladne
po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet. Poskytovatel’ je opravneny
po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyZziadat’ od Prijimatel’a akukol'vek
Dokumentaciu alebo poziadat o poskytnutie dopliujicich informacii a vysvetleni
potrebnych k preskiimaniu skutocnosti, ¢i zmenou vlastnickej $truktiry Prijimatel'a doslo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel’ je povinny pozadovanu Dokumentéciu,
informéacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spésobom uréenym Poskytovatelom
tomuto poskytnut. Neposkytnutie Dokumentacie, vysvetleni a informacii vyziadanych
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, predstavuje porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP, za ktoré je Poskytovatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Prijimatel'ovi zmluvnu
pokutu podrla ¢lanku 13 odsek 5 pismeno a) VZP.

Postlipenie pohl'adavky Prijimatela na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohl'adu na pravny titul, pravnu formu alebo sposob postiipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajiucej Poskytovatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
V zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmlav uzavretych medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najmd zmluvy
0 zriadeni zalozného prava) z Poskytovatel'a na iny organ zastupujtici Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Poskytovatel'a zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoznuju prislusné pravne predpisy SR upravujice
jeho posobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti st upravené v Systéme finan¢ného riadenia.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat’ schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP
a ukoncéit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri
zamySlanej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat’
v stlade s ¢lankom 6 odseky 6.2 pism. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukonéeni realizacie hlavnych
aktivit Projektu je Prijimatel’ povinny preukazat’ splnenie podmienok Ukoncenia realizécie
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hlavnych aktivit Projektu v zmysle podmienok vyplyvajucich z definicie Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v Hlaseni o realizacii
aktivit Projektu (formular v ITMS2014+), ktoré je Prijimatel’ povinny zaevidovat' do
systému ITMS2014+ do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az
(v) definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.
Ak Vyzva umoziiuje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchadzajucom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skutocne zacal s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu pred ucinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaevidovat’
formular Hlasenia o realizacii aktivit Projektu prostrednictvom formulara v ITMS2014+ do
20 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel’ porusi svoju povinnost oznamit" Poskytovatelovi Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaevidovania Hlasenia o realizacii
aktivit Projektu v ITMS 2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje
den, ktory vyplyva z akceptacie zmeny terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
podla ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (i) zmluvy, bez ohl'adu na to, kedy s Realizaciou
hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skuto¢ne zacal. AK k zmene terminu Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu na zaklade oznamenia zmeny podla predchadzajucej vety
nedoslo, za takyto den sa povazuje deni uvedeny v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
ako planovany den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu,(prvy den kalendarneho
mesiaca) a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel
skutocne zacal.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vylu¢ujica zodpovednost’ (dalej len ,,OVZ*), a to
po dobu trvania OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapocitava do doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, pricom vSak Realizacia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena
najneskoér do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podl'a pravnych aktov EU, t.j.
do 31. decembra 2023. Poskytovatel’ na zaklade oznamenia Prijimatel’a o pominuti OVZ
zabezpec¢i Gpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy 0 poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP) pri vyuZiti rezZimu menej vyznamnej zmeny podla ¢l. 6 ods.
6.2 pism. d) zmluvy. Postup podl'a tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovat’ aj v pripade,
ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP z dovodu OVZ (ods. 6 pismeno ¢) v spojeni
s odsekom. 11 pismeno b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) S vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto Zmluvy 0 poskytnuti
NFP na jej zaklade alebo v stvislosti s fiou sam alebo ho realizuje iny na to opravneny
subjekt o viac ako 30 kalendarnych dni, ato po dobu ome$kania Poskytovatel'a;
Vv pripade, ak tato Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne
predpisy SR alebo pravne akty EU nestanovuji lehotu na vykonanie ukonu alebo
postupu, Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po
marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Poskytovatel' povinnost’ zacat
konat. V pripade ZoP sa lehota uvedena v predchadzajucej vete pocita odo dia
splatnosti ZoP uvedenej v ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak
bolo omeskanie Poskytovatel'a zavinené Prijimatelom. V pripade, Zze Poskytovatel’
vykona predmetny ukon alebo postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani tohto ukonu
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alebo postupu je Prijimatel’ povinny pokracovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu
alebo

b) svykonom finanénej kontroly verejného obstaravania podla ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pismene a) a
v pismene b) vyssie predizi o ¢as omeskania Poskytovatela, pricom viak Realizacia
hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena najneskér do uplynutia stanovené¢ho obdobia
opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2023.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa 0 ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutocnost’ podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, pisomne ozndmi
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
doévodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podl'a odseku 3 a/alebo skuto¢nosti podla odseku 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom
oznameni uvedie skutocnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoc¢nosti podla odseku
4, datum vzniku OVZ alebo skutocnosti podla odseku 4, k ¢omu prilozi prislusna
dokumentaciu preukazujucu vznik OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4. Dorucenim
tohto oznamenia Poskytovatelovi nastdvaju u€inky pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to
vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) Vpripade dovodov pozastavenia podla odseku 3 tohto ¢lanku, Prijimatel
Poskytovatel'ovi jednoznacne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V oznameni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, Ze sa pozastavenie
Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel’ v oznameni uvedie nazov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podl'a nazvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpocéte
Projektu ako tvori prilohu tejto zmluvy o poskytnuti NFP a v Prilohe ¢.2 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nie su $pecifikované ziadne hlavné aktivity, ma sa za to, ze
pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade ¢oho z hl'adiska
opravnenosti vydavkov nastavaji G¢inky uvedené v odseku 10 prva veta tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto &lanku, doglo k uplynutiu lehdt na preplatenie podanej ZoP, ktoré st stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti lehdt na preplatenie podanej ZoP;

€) vV pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto &lanku v pripadoch nesuvisiacich so ZoP doslo k uplynutiu lehdt stanovenych
Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajiiceho tkonu alebo postupu a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehot;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
b) tohto ¢lanku doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou 0 poskytnuti NFP alebo
Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako deni pozastavenia prvy kalendarny den po
uplynuti tychto lehdt (prvy den omeSkania Poskytovatela).
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d)

f)

9)

h)

i)

V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel’ pisomne oznami Prijimatel’ovi, Ze vznik OVZ
z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v désledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie NFP:

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom, a to az do
doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy o0 poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel’ neodstapil od Zmluvy 0 poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijimatel’a,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel’a, a to az do doby zaniku
tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vzt'ahujuci sa na aktivitu alebo jej Cast’ vykonanu v ramci Realizécie aktivit Projektu pred
tym, ako doSlo k G¢inkom pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku, a to aj
Vv pripade, Ze k vynalozeniu takéhoto vydavku Dodavatel'ovi doslo az v ¢ase po vzniku
uéinkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zdvizkov voci Poskytovatel'ovi stivisiacich
s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,

Vv pripade zacatia trestného stihania za skutok stvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o Ziadosti 0 NFP, ktoré¢ viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizaciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi,
osobam konajucim V mene Prijimatela alebo inym osobdm v priamej suvislosti s
Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni
konkrétnej Vyzvy, vramci ktorej Prijimatel podal ziadost o NFP, bez ohladu na
porusenie pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podla ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré vyzaduji docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitel'nej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU, najmé konania tykajiiceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji
podrobné pravidla na uplatiovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Eurdpskej unie, alebo
v pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala clenskému §tatu pozastavit’
akukol'vek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie o zlucitelnosti
pomoci so spoloénym trhom,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov.

Poskytovatel moze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vSetkych procesov s tym

stvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia a ak k odstraneniu

nedojde V primeranej lehote poskytnutej Poskytovatelom, Poskytovatel' je opravneny
v stilade so v§eobecnym nariadenim, Systémom finan¢ného riadenia a na to nadvazujicimi

Pravnymi dokumentmi odstupit’ od Zmluvy 0 poskytnuti NFP pre podstatné poruSenie

Zmluvy o0 poskytnuti NFP alebo vykonat’ finan¢nti opravu ¢asti NFP.
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10.

11.

Poskytovatel' oznami Prijimatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budi splnené
podmienky podla odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku VZP. Doruc¢enim tohto oznamenia
Prijimatel'ovi nastavaji u¢inky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP vratane vsetkych procesov s tym suvisiacich
podrl'a odseku 6 pism. a), b), e) alebo g) alebo podl'a odseku 7 tohto ¢lanku a v oznameni
0 pozastaveni poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie
poskytovania NFP tyka, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ddjde k automatickému
pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako celku. Poskytovatel' sa v takom pripade
nedostdva do omeskania S plnenim svojich povinnosti podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP
a Prijimatel’'ovi nevznika ziadne pravo z takéhoto ne/konania Poskytovatel'a, ktoré nie je
osobitne dohodnuté v tomto ¢lanku VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je
vedomy a suhlasi s tym, ze v pripade, ak vynakladd pocas obdobia pozastavenia Projektu
vydavky, ktoré by inak boli opravnené, tieto vydavky nebudu povazované za opravnené,
pretoze nevznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 odsek 1 pismeno
a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne suvisia s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu. Ked’ze Realizacia hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety tohto
odseku pozastavena, takto vynalozené vydavky nebuda Prijimatelovi preplatené, a to aj
bez ohladu na zéavizky, ktoré mozu v tejto suvislosti Prijimatelovi vzniknut najmi
v stvislosti s jeho zmluvnymi vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel v oznameni
0 pozastaveni poskytovania NFP podl'a odsekov 6 pism. a), b), ¢) alebo g) a 7 tohto ¢lanku
uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania NFP, dosledky
uvedené vtomto odseku 9 sa tykaji len voznameni uvedenych Aktivit a nimi
generovanych vydavkov. Poskytovatel je povinny, ak ho oto Prijimatel’ poziada,
poskytnut’ mu vsetku pozadovanu nevyhnutnt stcinnost’ v siilade so Zmluvou poskytnuti
NFP na to, aby Prijimatel’ bol schopny opédt’ pokracovat v Riadnej Realizacii aktivit
Projektu.

Vydavky realizované Prijimatel'om pocas obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa nebudu pokladat’ za opravnené vydavky, ato ani vydavky vztahujlce sa na
podporné Aktivity vecne stvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti, ktora
bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatelom, ktoré st podla
prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod Cast'ou Projektu, ktorej realizacia nebola
pozastavena v nadvdznosti na oznamenie Prijimatel'a podl'a odseku 5 tohto ¢lanku VZP.
Z hladiska posudenia opravnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka stanovena
v odseku 6 pismeno c) vyssie.

Ak Prijimatel’ ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP, ktoré su v zmysle odseku
6 tohto clanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela,
s vynimkou pismen f) az i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 11 nevzt'ahuje, za podmienky, ak su¢asne nedoslo k poruSeniu povinnosti
Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku prekazkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela, alebo

c) odstranil Nezrovnalost’ v zmysle odseku 7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorucit’ Poskytovatel'ovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o0 poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akékol'vek povinnost
Poskytovatel'a vyplyvajtica pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
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12.

13.

14.

alebo z Pravnych dokumentov tykajucich sa Nezrovnalosti a zaroven podla overenia
Poskytovatel’a tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaju skuto¢nosti, obnovi Poskytovatel' poskytovanie NFP Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z d6vodov uvedenych v tomto odseku, pismena a)
a ¢) vyssie, sa do doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu nezapocitava doba, pocas ktore;j
Poskytovatel’ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu
nesmie presiahnut’ 31.12.2023.

V pripade zaniku OVZ podl'a odseku 6. tohto ¢lanku VZP sa Poskytovatel' zavizuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatel'ovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekazky, ktorda ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny skontrolovat’, ¢i
trva tato prekazka, a to postupom uvedenym v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajucich sa vykonu
kontroly Prijimatel'a Poskytovatel'om. Na ten el je Prijimatel’ povinny na poZziadanie
Poskytovatel'a preukazat’ dodrziavanie vsetkych svojich povinnosti vyplyvajtcich pre neho
z Pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zavizkov tykajucich sa plnenia podla
tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najma zmluvnych a inych vzt'ahov s Dodavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto u¢inky
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel’ povinny jednoznacne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit’ riadne alebo
mimoriadne.

Riadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zaroven splnenim zavidzkov oboch zmluvnych stran, ¢o potvrdzuje
schvalenie poslednej Naslednej monitorovacej spravy Poskytovatel'om, pricom zavizky sa
povazuju za splnené podla ¢lanku 7 odseku 7.2. zmluvy.

Mimoriadne ukon¢enie zmluvného vztahu zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP nastava dohodou
Zmluvnych stran, odstipenim od Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo vypoved'ou Zmluvy
0 poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP mo6Ze Prijimatel’ alebo Poskytovatel’ odstapit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej v pripadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia vSeobecné
ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zak.), ak nie
je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa
nahradzaju zakonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

a) Porusenie Zmluvy o0 poskytnuti NFP je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu
0 poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v tomto Case
bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na el Zmluvy o0 poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva 0 poskytnuti NFP
uzavretd, ze druhd Zmluvna strana nebude mat’ zadujem na plneni povinnosti pri takom
poruseni Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP.
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b) Na tcely Zmluvy 0 poskytnuti NFP sa za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP
7o strany Prijimatel'a povaZzuje najma:

i)

i)

vi)

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie G¢elu Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo ciel'a Projektu a sii¢asne nepdjde
o0VZ,

vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP (najma v ¢lanku 6 zmluvy, v ¢lanku 1, v ¢lanku 2 odseky 3 az 5
av ¢lanku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle vSeobecného nariadenia a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Orgdnov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené,

nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hl'adiska splnena, ale inym spdsobom,
ako bolo uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,

porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢lanku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost alebo skutoc¢nost’, ktoru Prijimatel’ neoznamil, je v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy povazovand za podstatné porusenie zmluvy alebo ak nie je povazovana za
podstatné porusenie zmluvy, ma tak zdvazne negativny dopad na Realizaciu aktivit
Projektu a/alebo Udrzatel'nost’ Projektu a/alebo uc¢el Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemozno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informécii Poskytovatelovi
Vv suvislosti so Zmluvou 0 poskytnuti NFP pocas u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
ako aj v case od podania Ziadosti o NFP Poskytovatelovi, ktorych spoloénym
zakladom je skutoCnost, ze Prijimatel’ nekonal dobromyselne alebo V suvislosti
S tymito informaciami Prijimatel’ vykonal tkon v suvislosti s Projektom, ktory by
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych tdajov nebol
opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat inak, alebo na zaklade takto
poskytnutych informacii Poskytovatel’ vykonal ikon v suvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal; takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajucich informacii pre Gcely urcenia vysky NFP pri Projektoch generujicich
prijem;

ak Prijimatel’ neza¢ne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v lehote 3 mesiacov od
terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujiceho zaciatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového terminu po akceptovani menej vyznamnej
zmeny podla ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatfiuje sa,

viii)

porusenie zavidzkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizacie, a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie G¢elu Zmluvy o poskytnuti
NFP; ide najmi 0 zastavenie alebo preruSenie Realizacie aktivit Projektu z dévodov
na strane Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit’ pod dovody uvedené v ¢lanku 8
VZP, porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.6 zmluvy,
nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov tykajtcich sa Projektu, ktoré
boli uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,
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iX) porusenie zaviazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac v ramci Projektu

Xi)

sposobom a za podmienok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti NFP,
v zakone o VO alebo v Pravnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie
Verejného obstaravania alebo iného postupu obstaravania zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené, ak neddjde k aplikacii postupu podla §41 alebo § 4la zakona
o prispevku z ESIF; poruienie zavizkov sa vztahuje najmi na porusenie zikazu
konfliktu zaujmov pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom postupe
obstaravania Vzmysle §46 zakona o prispevku z ESIF medzi Prijimatelom
a Poskytovatelom, na existenciu kolizie alebo akejkol'vek formy dohody
obmedzujucej sitaz medzi GspeSnym uchddzaCom a ostatnymi uchiddza¢mi alebo
uspesnym uchadza¢om a Prijimatel'om pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo
inom postupe obstaravania, ktoru identifikoval Poskytovatel' alebo iny kontrolny
alebo auditny organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP v ramci vykonavanej kontroly alebo
auditu, bez ohl'adu na to, ¢i Protimonopolny turad rozhodol o poruseni zakona ¢.
136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych
ustrednych organov Statnej spravy Slovenskej republiky Vzneni neskorSich
predpisov alebo zakona ¢. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sut'aze a o zmene
a doplneni niektorych zakonov; k aplikacii tohto bodu ix) moéze dojst’ kedykol'vek
pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP v nadvéznosti na pravoplatné rozhodnutie
prislusného Statneho organu alebo v nadvéznosti na vykonant kontrolu Prijimaterl’a,
bez ohladu na vysledok predchadzajicich kontrol alebo inych postupov
aplikovanych vo vzt'ahu k Projektu zo strany Poskytovatel’a alebo iného opravneného
organu,

ak Prijimatel’ svojim zavinenim nezacne VO alebo iny spdsob obstardvania podla
¢lanku 3 VZP na vyber Dodavatel'a najneskor do 3 mesiacov od nadobudnutia
Gginnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v prediZenej lehote po akceptovani menej
vyznamnej zmeny podl'a ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dni
od zruSenia predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od ukonéenia zmluvy
s Dodavatel'om z predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od dorucenia Ciastkovej
spravy  z kontroly/spravy  z kontroly od  Poskytovatela vztahujicej sa
k bezprostredne predchadzajuicemu VO, ktora obsahuje oznamenie Poskytovatela
v zmysle ¢lanku 3 odsek 14 pismeno d) VZP;

ak Prijimatel’ v lehote do 30 dni odo dia dorucenia oznamenia o sulade alebo
nestlade predlozenych dokumentov so zakonom o VO alebo pravidlami uvedenymi
v Jednotnej prirucke pre ziadatelov/prijimatelov upravujicej kontrolu VO a
obstaravania, Systéme riadenia ESIF alebo v metodickych pokynoch CKO k VO
alebo obstaravaniu nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstaravania vo
Vestniku verejného obstardvania, ani nepoziada o predizenie tejto lehoty s riadnym
od6vodnenim;

Xii) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu v suvislosti

s Projektom, a to napriklad v suvislosti s procesom hodnotenia, vyberu Ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena
staznost’ smerujuca k ovplyviiovaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu zaujmov alebo
k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuji aj bez
staznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;
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d)

xiii)  porusenie povinnosti Prijimatel'om podla ¢lanku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU bez ohladu na to, ¢ doslo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Poskytovatel’a podl'a ¢lanku 8 odsek 6 pismeno h) VZP,

Xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatel’a alebo inych osob, za konanie
alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpoveda v zmysle ¢lanku 2 odsek 2 VZP,
Vv suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatelnostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost v zmysle
vSeobecného nariadenia a Poskytovatel’ stanovi, ze takdto Nezrovnalost’ sa povazuje
za Podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP,

XV) Neuplatiiuje sa.

xvi) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v lehote podla &lanku 5 odsek 5.1
zmluvy,

Xvii)  porusenie ¢lanku 4 odsek 7 druha veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1,
¢lanku 12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dovodov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.10
zmluvy ;

xviii) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych
prac, ktoré boli uhradené na zaklade Preddavkovej platby sposobom a v lehotach
stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho Dodavatelom v nadvdznosti na
¢lanok 5 odsek 5.5 zmluvy.

Xix) kazdé porusenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve 0 poskytnuti NFP
oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Podstatnym poruSenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP je aj vykonanie takého ukonu zo strany
Prijimatel'a, na ktory je potrebny predchadzajici pisomny sthlas Poskytovatela
Vv pripade, ak suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k vykonaniu takého tkonu zo strany
Prijimatel’a bez ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie d’alSich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR apravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP povazuju za podstatné porusenia, s nepodstatnym porusenim Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odsttpit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto
poruseni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze s ohl'adom na pravne postavenie
a povinnosti Poskytovatel'a, m6ze vykonaniu odstapenia od Zmluvy 0 poskytnuti NFP
predchadzat’ povinnost’ vykonat’ kontrolu u Prijimatel’a, pripadne povinnost’ realizovat’
iné osobitné postupy a tkony. Z uvedeného dovodu preto Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze na
rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni od Zmluvy o poskytnuti
NFP pojem ,,bez zbytocného odkladu® zahiha dobu, po ktort st v priamej nadvaznosti
vykonavané tkony Poskytovatelom podla predchadzajacej vety. V pripade
nepodstatného poruSenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
odstapit’, ak strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta v pisomnom vyzvani. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena poskytnut’
dodato¢nu lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie poruSenej povinnosti, pricom ani
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poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zakonnika).

f) Odstapenie od Zmluvy o0 poskytnuti NFP je ucinné dnom dorucenia pisomného
oznamenia o odstipeni od Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druha Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odstapit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoii jeden
rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Zmluvy
0 poskytnuti NFP apod.) sa ustanovenie predchidzajicej vety neuplatni a Zmluvné
strany st oprdvnené postupovat’ podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika
a podporne Obcianskeho zakonnika.

h) V pripade odstipenia od Zmluvy 0 poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatel’a, ktoré podl'a svojej povahy maju platit’ aj po skonceni Zmluvy
0 poskytnuti NFP, a to najmi pravo a povinnost’ pozadovat’ vratenie poskytnutej Ciastky
NFP, pravo na néhradu skody, ktord vznikla porusenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP,
ustanovenia uvedené v ¢lanku 7.2 zmluvy a d’alSie ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP
podl’a svojho obsahu.

i) Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP v dosledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatel'a, Zmluvné strany suhlasia,
ze nejde o porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom.

J) V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade
ziadosti Poskytovatel'a vratit NFP alebo jeho ¢ast’. Tato povinnost’ Prijimatela sa uplatni
aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujucom podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, ze Prijimatel’ je povinny vratit
NFP alebo jeho cCast’.

5. Prijimatel je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dévodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel’ Projektu. Prijimatel’ sthlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit’ uz vyplatené NFP v celom rozsahu podrla ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatel'om v Ziadosti o vratenie. Po podani vypovede
modze Prijimatel’ tato vziat’ spat’ iba s pisomnym sthlasom Poskytovatel'a. Vypovedna doba
je jeden mesiac odo dna, kedy je vypoved dorucena Poskytovatelovi. Pocas plynutia
vypovednej doby Zmluvné strany vykonajua tkony smerujtce k vysporiadaniu vzajomnych
prav apovinnosti, najmid Poskytovatel vykona ukony vztahujuce sa k finan¢nému
vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny poskytnat’ vsetku potrebnu sucinnost. Zmluva o poskytnuti NFP
zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré nezanikaju ani v dosledku
zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstiipeni od zmluvy v zmysle odsek 4 pismeno h) tohto
¢lanku.

Clanok 10 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavizuje:

a) vratit NFP alebo jeho cCast, ak ho nevyCerpal podla podmienok Zmluvy
0 poskytnuti NFP, alebo ak nezétoval celt sumu poskytnutého predfinancovania
alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevysujica
40 EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na thrnna sumu
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b)

d)

f)

9)

h)

celkového nevycerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych
platieb alebo z poskytnutych predfinancovani,

vratit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

vratit NFP alebo jeho Cast’, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve 0 poskytnuti
NFP a poruSenie povinnosti znamena porusenie financnej discipliny podla § 31
odsek 1 pismena a), b), ¢) zakona o rozpoétovych pravidlach; suma
neprevysujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na vyplateny NFP alebo jeho cast’ systémom refundacie alebo na thrnnti sumu
celkového NFP alebo jeho cast' nezctovanych zéalohovych platieb alebo
predfinancovani,

vratit NFP alebo jeho cast, ak Vv suvislosti s Projektom bolo porusené
ustanovenie Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU (bez ohladu na
konanie alebo opomenutie Prijimatela alebo jeho zavinenie) atoto porusenie
znamena Nezrovnalost’ a nejde 0 porusenie finanénej discipliny podl'a § 31 odsek
1 pismena a), b), ¢) Zakona o rozpoc¢tovych pravidlach alebo o zmluvnu pokutu
podrla ¢lanku 13 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skuto¢nosti, Ze za Nezrovnalost’ sa
povazuje také poruSenie podmienok poskytnutia NFP, sktorym sa spija
povinnost’ vratenia NFP alebo jeho Casti, v pripade, ak Prijimatel’ takyto NFP
alebo jeho Cast’ nevrati postupom stanovenym v odsekoch 3 az 8 tohto ¢lanku
VZP, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy 0 poskytnuti NFP aplikovat’
ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zakona o rozpocétovych pravidlach; suma
neprevysujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zédkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na uhrnna sumu Nezrovnalosti,

vratit NFP alebo jeho cast’, ak Prijimatel’ porusil pravidla a postupy verejného
obstaravania a toto poruSenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujice sa na obstaravanie sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, ak takéto obstaravanie nespada pod zakon o VO; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast,

vratit NFP alebo jeho cast’, ak porusil zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a §
33 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NEP alebo jeho Gast’,
vratit NFP alebo jeho ¢ast vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
¢lanku 9 VZP z dovodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy o poskytnuti NFP;
suma neprevysujica 40 EUR podl'a § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa
uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho Cast,

vratit’ Cisty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realizacie Projektu alebo
v obdobi troch rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu vytvoreny prijem podla
¢lanku 61 v8eobecného nariadenia; vratit’ iny Cisty prijem z Projektu v pripade,
ak bol poc¢as Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podla ¢lanku 65 odsek
8 vSeobecného nariadenia; suma neprevySujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2
zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

odviest vynos =z prostriedkov NFP podla § 7 odsek 1 pismeno m)
zakona 0 rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zaklade trocenia poskytnutého
NFP (dalej len ,,vynos®); uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP systémom
zalohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevysujtica 40 EUR podla §
33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,
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J)  ak to urci Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho Cast v pripade, ak Prijimatel
nedosiahol hodnotu MerateI'ného ukazovatela Projektu uvedenej v Schvalenej
ziadosti o NFP s odchylkou presahujicou 5% oproti schvalenej hodnote, a to
umerne so znizenim hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a Projektu vo vztahu k tym
hlavnym Aktivitam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu znizovaného MerateI'ného
ukazovatel'a Projektu. Spdsob vypoctu sumy, ktord ma Prijimatel’ vratit’ podla
tohto ustanovenia, Zverejni Poskytovatel na svojom webovom sidle. Suma
neprevysujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast,

K) vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuétovania Preddavkovej platby najneskor
spolu s predloZzenim dopliujtacich udajov k preukazaniu dodania predmetu
plnenia.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla odseku 1 pismeno. i) tohto ¢lanku
VZP sa Prijimatel’ zavizuje odviest’ vynos do 31. januéra roku nasledujuceho po roku,
Vv ktorom vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia ¢istého prijmu (za uctovné
obdobie) podla odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel’ zavdzuje vratit’ Cisty
prijem do 31. januara roku nasledujiceho po roku, v ktorom bola zostavend uctovna
zavierka alebo ak sa na Prijimatela vztahuje povinnost overenia uctovnej zavierky
auditorom v sulade s ustanoveniami zdkona o uctovnictve o overovani uctovnej zavierky
auditorom po roku, v ktorom bola G¢tovna zavierka auditorom overena. Prijimatel’ sa
zavizuje ozndmit' aj cez verejnu Cast [TMS2014+ Poskytovatel'ovi prislusni sumu
vynosu alebo Cistého prijmu najneskor do 16. januara roku nasledujuceho po roku,
Vv ktorom vznikol vynos, resp. V ktorom bola zostavena ti¢tovna zavierka, resp. v ktorom
bola uctovnd zavierka overend auditorom a poziadat Poskytovatela o informdciu
k podrobnostiam vratenia ¢istého prijmu, alebo odvodu vynosu (napr. ¢. Gctu, variabilny
symbol). Poskytovatel’ zaSle tato informaciu Prijimatel'ovi Bezodkladne. Pri realizacii
uhrady Prijimatel’ uvedie variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom
ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej Casti ITMS2014+. Ak Prijimatel’ vrati Cisty prijem
alebo odvedie vynos Riadne a V¢as v stlade s tymto odsekom, ustanovenia odsekov 3 az
7 tohto ¢lanku VZP sa nepouziji. Ak Prijimatel’ ¢isty prijem alebo vynos Riadne a V¢as
nevrati, resp. neodvedie, Poskytovatel bude postupovat’ rovnako ako v pripade
povinnosti vratenia NFP alebo jeho ¢asti vzniknutej podl'a odseku 1 pism. a) az g) a pism.
j) tohto ¢lanku VZP a na Prijimatel’a sa ustanovenia o vrateni NFP alebo jeho ¢asti podl'a
odsekov 3 az 7 tohto ¢lanku VZP vztahuju rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast’ vrateny z dovodov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku VZP
iniciativne zo strany Prijimatel’a, sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi Poskytovatel
v ZoV, ktora zasle Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom ITMS2014+.
K zaviaznému uplatneniu naroku Poskytovatel'a na vratenie NFP alebo jeho Casti na zaklade
7oV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej ¢asti ITMS2014+. Prijimatel’
je 0 zverejneni ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+ informovany automaticky generovanou
notifikaénou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovu adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vysku NFP, ktort ma Prijimatel’ vratit a
zaroven urci ¢isla uc¢tov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat'..

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho Gast uvedena v ZoV do 60 dni odo diia
doruéenia ZoV Prijimatelovi vo verejnej Gasti ITMS2014+. Deii dorudenia vo verejnej Gasti
ITMS2014+ je totozny s ditom prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlznikovi“ v systéme
ITMS2014+. Diiom nasledujiicim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej asti ITMS2014+
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zacina plynut’ 60 diova lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na ziklade zactovania
Preddavkovej platby je Prijimatel povinny vratit najneskdr spolu s predlozenim
Doplnujacich udajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijimatel’ tieto
povinnost’ nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskytovatel’:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o0 poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuty prislusnému spravnemu organu (ak ide
0 porusenie finan¢nej discipliny) alebo

b. 0znami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuty Uradu pre verejné obstardvanie (ak ide o
porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

C. postupuje podla § 41 odsekov 2 az 4 alebo § 41a odsek 2 zakona o prispevku
z ESIF alebo

d. postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni
pohladavku na vratenie NFP alebo jeho ¢asti uvedenej v ZoV na prislusnom
organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby na ucet; Prijimatel’, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby
na ucet alebo formou rozpoc¢tového opatrenia v sulade so ziadost'ou o vratenie finanénych
prostriedkov.

Pri realizacii vratenia NFP alebo jeho ¢asti formou platby na et je Prijimatel’ povinny
uviest’ variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom ITMS2014+ a je
dostupny vo verejnej casti [ITMS2014+.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou prostrednictvom ITMS2014+,

Pohladavku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohl'adavku Prijimatela voc¢i Poskytovatelovi na poskytnutiec NFP podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP je mozné vzajomne zapocitat’ podl'a podmienok § 42 zdkona o prispevku
z ESIF. Ak k vzijomnému zapoéitaniu neddjde z dovodu nesthlasu Poskytovatela,
Prijimatel’ je povinny vratit’ sumu uréend v ZoV uz doruéenej Prijimatel'ov podl'a odsekov
3 az 7 tohto ¢lanku VZP do 15 dni od dorucenia oznamenia Poskytovatel’a, ze s vykonanim
vzajomného zapoéitania nesuhlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV,
podla toho, ktora okolnost’ nastane neskor. Ustanovenia odsekov 3 az 7 tohto ¢lanku VZP
sa pouziju primerane.

AK Prijimatel’ zisti Nezrovnalost’ sivisiacu s Projektom, zavizuje sa

a. najneskor do 3 dni tato Nezrovnalost’ oznamit’ Poskytovatel'ovi,

b. predlozit’ Poskytovatelovi prislusné dokumenty tykajuce sa tejto Nezrovnalosti
a

c. vysporiadat’ tato Nezrovnalost' postupom podla odsekov 3 az 8 tohto ¢lanku
VZP; ustanovenia tykajuce sa ZoV sa nepouZija.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel’ do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastant
skutocnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, ato 0 ¢as trvania tychto
skuto¢nosti.
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10.

11.

12.

13.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatel'ovi vySku vratenia prostrednictvom verejnej
casti ITMS2014+ (z dovodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel'a). Nasledne pri
realizcii uhrady Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany
systémom ITMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej Casti [ITMS2014+.

Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho ¢ast’ na spravne ¢ty alebo pri uskutoéneni tthrady
neuvedie spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
zavazok Prijimatela zostdva nesplneny a finanéné vztahy voci Poskytovatelovi sa
povazuju za nevysporiadané.

Proti akejkol'vek pohl'adavke na vratenie NFP ako aj proti akymkol'vek inym pohl'adavkam
Poskytovatel’a voci Prijimatel'ovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze na vratenie NFP alebo jeho ¢asti podla odseku 4
tohto ¢lanku VZP sa uplatni 120-diiova lehota, ak ¢o i len den povodnej 60-diovej lehoty
pripadne na obdobie krizovej situacie podla § 56 ods. 1 zédkona o prispevku z ESIF, inak
plati 60-diiova lehota splatnosti na vratenie NFP alebo jeho casti.. Zaciatok plynutia 120-
ditovej lehoty je totozny s ditom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+, t. j. zagiatok plynutia
lehoty sa nemeni.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1.

Prijimatel’, ktory je uctovnou jednotkou podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve
v zneni neskorSich predpisov sa zavézuje ctovat’ o skutocnostiach tykajtcich sa projektu

a) na analytickych uétoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme? v ¢leneni podl'a jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych G¢tov v ¢Cleneni podla jednotlivych
projektov, ak uctuje v sustave podvojného uctovnictva,

b) v uctovnych knihach podla § 15 zakona ¢. 431/2002 Z. z o uctovnictve
v zneni neskorSich predpisov so slovnym a ¢iselnym oznaCenim Projektu v
uctovnych zapisoch, ak Gétuje v ststave jednoduchého uctovnictva.

Prijimatel’, ktory nie je uc¢tovnou jednotkou podl'a zakona €. 431/2002 Z. z. o ti€tovnictve
v zneni neskor§ich predpisov, vedie evidenciu majetku, zavizkov, prijmov a vydavkov
(pojmy definované v § 2 odsek 4 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni
neskorsich predpisov) tykajucich sa Projektu v uctovnych knihach podla § 15 odsek 1
zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (ide o uctovné knihy
pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a Ciselnym oznacenim
Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov
a sposob ocefiovania majetku a zdvézkov sa primerane pouZiju ustanovenia zakona €.
431/2002 Z. z. o uctovnictve Vzneni neskorSich predpisov o Gctovnych zapisoch,

uctovnej dokumentécii a spdsobe ocenovania.

2Pojem technicka forma je definovany v § 31 ods. 2 pismeno b) zakona €. 431/2002 Z. z o uétovnictve v
zneni neskorsich predpisov.
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3. Zaznamy v uctovnictve musia zabezpeCit Udaje na ucely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizacii  Projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb
a ulah¢it’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

4.  Prijimatel’ uchovéava a ochraiuje t¢tovni dokumentéciu podl'a odseku 1, evidenciu podla
odseku 2 a ini dokumentaciu tykajucu sa Projektu v sulade so zdkonom ¢. 431/2002 Z. z.
o uétovnictve v zneni neskorSich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 19 VZP.

5. V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatela podla clanku 72 vSeobecného
nariadenia, Poskytovatel’ dohodne s Prijimatelom sp6sob monitorovania ¢istych prijmov
z projektu podl'a ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zaznamov u Prijimatel’a, a
to na ucely zdokladovania a preukazania skutocnosti tykajucich sa Cistého prijmu
z Projektu uvedenych v Naslednych monitorovacich spravach.

6. Ak mé Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo uzemia Slovenskej republiky, je
povinny viest’ uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prispevku podla pravneho poriadku
Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatiuje sa.

Clinok 12 KONTROLA/ AUDIT
1. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie stthrn ¢innosti Poskytovatel’a a nim prizvanych oséb, ktorymi
sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad
narokovanych finan¢nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych tdajov
predloZzenych zo strany Prijimatela a stvisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR
apravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a G&elnosti
poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit
Projektu, vratane dosiahnutych hodnot Meratelnych ukazovatelov Projektu a dalSie
povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je
vykonavana v sulade so zdkonom o finan¢nej kontrole aaudite ato najmd formou
administrativnej finan¢nej Kontroly povinnej osoby a finan¢nej kontroly na mieste.
V pripade, ak st kontrolou vykonavanou formou administrativnej financ¢nej kontroly
povinnej osoby alebo finanénej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruéi
Poskytovatel’ Prijimatel'ovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/ navrh spravy z kontroly,
pri¢om Prijimatel’ je opravneny podat’ v lehote uréenej opravnenou osobou pisomné namietky
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k zistenym nedostatkom, navrhnutym odportacaniam, K na predlozenie pisomného zoznamu
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku (dalej
len ,prijaté opatrenia“) a Klehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu
Ciastkovej spravy alebo v navrhu spravy z kontroly. Po zohl'adneni opodstatnenych namietok
(za predpokladu, ze Prijimatel’ zaslal pripomienky namietky Vv lehote) zasiela Poskytovatel’
Prijimatel’ovi Ciastkova spravu z kontroly/spravu z kontroly, ktora obsahuje vSetky
nalezitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zakona o finanénej kontrole a audite. Kontrola a audit st
skoncené ditom zaslania spravy Prijimatel’'ovi. Zaslanim Ciastkovej spravy je skoncena té cast’
kontroly/auditu, ktorej sa Ciastkova sprava tyka. Ak je kontrola/audit zastavena/zastaveny
z dovodov hodnych osobitného zretel’a kontrola/audit alebo ich Cast’ je skoncend/skonceny
vyhotovenim zaznamu s uvedenim dovodov jej/jeho zastavenia. Zaznam sa Prijimatel’ovi
nezasiela, ak medzi¢asom zanikol.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Zze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmi zakona o prispevku z ESIF, zikona o finan¢nej kontrole a audite a tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najmid preukdzat’ opravnenost’
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ osob zodpovednych za Realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit® primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
a plnit’ vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju najma zo zakona o finan¢nej kontrole a audite.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP az do uplynutia leh6t podl'a ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastant skuto&nosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to 0 Cas trvania tychto skuto¢nosti. Poskytovatel je
opravneny prerusit’ plynutie lehot vo vzt'ahu k vykonu kontroly ziadosti o platbu formou
administrativnej finan¢nej kontroly pred jej uhradenim/za¢tovanim v pripadoch stanovenych
¢lankom 132 odsek 2 vseobecného nariadenia.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu maju prdva a povinnosti upravené najmi
v zakone o financnej kontrole a audite, vratane pravomoci ukladat’” sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatela.

Prijimatel’ je povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom
v zmysle c&iastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel’ je zaroven povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu avzdy aj Poskytovatelovi, ak nie je
v konkrétnom pripade osobou vykonavajucou kontrolu/audit, pisomny zoznam prijatych
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov v lehote uvedenej v ¢iastkovej sprave z
kontroly/sprave z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatela/inych opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu predlozit dokumentéaciu preukazujucu splnenie prijatych opatreni.
Plnenie informaénej povinnosti Prijimatel’a podl'a ¢lanku 4 odsek 7 prva veta VZP (v Casti
tykajucej sa povinného informovania o zisteniach opravnenych o0s6b na vykon
kontroly/auditu, pripadne inych kontrolnych organov) plati v nezmenenom rozsahu, pri¢com
tam uvedena informa¢na povinnost' Prijimatela méze byt podla okolnosti konkrétneho
pripadu Ciasto¢ne alebo uplne splnena zaslanim spravy v zmysle predchadzajucej vety.
Prijimatel’ je zaroven povinny prepracovat’ a predlozit’ v lehote urcenej opravnenou osobou
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pisomny zoznam prijatych opatreni, ak opravnena osoba vyzadovala jeho prepracovanie a
predloZenie.

9. Pravo Poskytovatel'a alebo osdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP. Uvedené pravo Poskytovatela alebo osdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku sa
vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych skuto¢nosti, bez ohl'adu na
druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/auditu st Poskytovatel’
alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi predpismi
a touto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajticich kontrol/auditov. Tym
nie st nijak dotknuté povinnosti (tykajtice sa napriklad povinnosti plnit’ prijaté opatrenia)
vyplyvajlice z tychto predchadzajucich kontrol/auditov. Povinnost’ Prijimatela vratit’ NFP
alebo jeho cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku vykonanej kontroly/auditu
kedykol'vek pocas tucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je dotknutd vysledkom
predchadzajucej kontroly/auditu.

10. Prijimatel’ berie na vedomie, Zze Poskytovatel pri ziskavani informacii o Projekte vyuziva aj
osobitné nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR, vratane nastroja ARACHNE,
ato najmd za ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany finan¢nych zaujmov. Prijimatel
suhlasi s tym, aby udaje tykajtce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatel'ovi, boli sti¢ast'ou
systtmu ARACHNE a vyuzivali sa pri jeho fungovani. Prijimatel’ sa zaroven zavizuje
poskytniut’ Poskytovatelovi akékol'vek doplitujiice informacie, ktoré bude Poskytovatel
pozadovat’ v suvislosti s presetrovanim informacii ziskanych v rdmci systému ARACHNE.

Clanok 13 ZABEZPECENIE POHLEADAVKY, POISTENIE MAJETKU
A ZMLUVNE POKUTY

1. Ak Poskytovatel vo Vyzve alebo pocas t€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP urci, ze
Prijimatel’ bude povinny zabezpecit' budticu pohl'adavku zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
Prijimatel’ sa zavdzuje takéto zabezpecenie poskytnit' vo forme, sposobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Pravnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnuti
NFP. Zabezpecenie sa vykonava prioritne prostrednictvom vyuzitia zalozného prava
alebo inym vhodnym zabezpeCovacim prostriedkom, ktorym méze byt v sulade s § 25
odsek 9 Zakona o prispevku z ESIF aj prijatie zmenky poskytovatelom od prijimatela.
Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky
sltziace pre zabezpeéenie zaviazkov vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSetky nasledovné podmienky:

a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho tikonu, ktory pre
vznik konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnika alebo
Obciansky zdkonnik,

b) za kumulativneho splnenia vsetkych podmienok uvedenych v tomto odseku 1
zalohom moze byt bud’ majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatel’a alebo tretej osoby,

c) khnutenym alebo nehnutel'nym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke
pravo uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik,
resp. vSetci spoluvlastnici veci a stucet ich spoluvlastnickych podielov k veci,
ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
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d) zriadeniu zalozného prava moze dojst’ aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania schvaleného NFP,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vysSia ako stiéet uz vyplateného NFP a tej
Zasti NFP, ktora Prijimatel’ Ziada vyplatit’ na zaklade predloZenej ZoP. V pripade
spolufinancovania Projektu zo strany Financujucej banky, hodnota zalohu musi
zahfnat’ aj vySku pohl'adavky banky na iny ako Preklenovaci uver, t.j. ktora sa
automaticky neznizuje v pripade thrady NFP alebo jeho Casti o tito uhradent
sumu v zmysle pravidiel vyplyvajicich zo Zmluvy o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi bankou a organmi zastupujucimi Slovenska republiku. To
znamena, ze v pripade postupného zriadovania zalozného prava, je jednou
z podmienok vyplatenia casti NFP preukazanie zriadenia zalozného prava
zabezpecujuceho aj tito eSte nevyplatenu Cast’ NFP, ktora bola obsiahnuta
v konkrétnej ZoP Prijimatel’a (vid’ ¢lanok 5 odsek 5.2 pismeno a) zmluvy) v
zmysle oboch vyssie uvedenych pravidiel,

f) zalohom mézu byt

Q) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatel’a, prava alebo iné
majetkové hodnoty patriace vyluéne Prijimatel'ovi, alebo

(i) veci V spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom
bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, ze musi byt’
dosiahnuty suhlas vac¢siny so zriadenim zalozného prava na zaloh
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je
zalohom, alebo

(ili)  veci vo vlastnictve tretej osoby/osob za podmienky, Ze so
zriadenim zalozného prava na zdloh suhlasi vlastnik alebo

spoluvlastnici veci pri dosiahnuti suhlasu podla predchadzajticeho
bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve 0s6b uvedenych v bodoch (i) az (iii) vysSie
za podmienok tam uvedenych alebo

(V) iné Poskytovatel'om akceptované prava alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) az (iv), ak nepatria vylucne
Prijimatelovi,

g) ak st zalohom hnutel'né veci, Prijimatel je povinny oznamovat’ Poskytovatel'ovi
kazdia zmenu miesta, kde sa nachadzaju do troch kalendarnych dni po vykonani
zmeny a sucasne je povinny do troch kalendarnych dni oznamit’ Poskytovatel'ovi
ich sucasné miesto vyskytu, ak o to Poskytovatel’ poziada, inak sa predpoklada
7e sa nachadzaju v mieste Realizacie Projektu,

h) Poskytovatel’ musi byt zaloznym veritel'om prvym v poradi (t.j. ako prednostny
zalozny veritel).

ALEBO V PRIPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedenych pre zriadenie a vznik zalozného prava podla pism.
a) az g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik zalozného prava v Projekte,
ktorého aspon cast Celkovych opravnenych vydavkov a/alebo aspon cast’
Neopravnenych vydavkov je financovand prostrednictvom tveru poskytnutého
Financujicou bankou a Prijimatel’ poskytuje na zabezpecenie svojich zavizkov
zo Zmluvy o poskytnuti NFP_a zo Zmluvy o uvere rovnaky zaloh pre
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Poskytovatel’a
podmienky:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

aj pre Financujucu banku, uplatnia aj vSetky nasledovné

Financujuca banka zriadi zalozné pravo ako prednostny zalozny
veritel. V takom pripade Poskytovatel zriadi zalozné pravo ako
zalozny veritel druhy v poradi. Financujuca banka si moze
zriadit' zalozné pravo aj v dalSom poradi, za ucelom
zabezpecenia inych pohladavok Financujucej banky, ako st
pohladavky zo Zmluvy o uvere.

Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze bez udelenia predchadzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatela a Financujucej banky
nezat'azi zaloh zriadenim d’alSieho zalozného prava v prospech
tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat' za
podstatné poruSenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zriadenie zalozného prava za
ucelom zabezpeCenia a zaplatenia inych pohladavok
Financujticej banky, ak ma tato s Poskytovatel'om uzatvorenu
Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
1. porusenie Zmluvy o tivere zo strany Prijimatel’a, alebo
2. odstapenie Financujucej banky od Zmluvy o tavere, alebo

3. vyhlasenie predcasnej splatnosti pohl'adavky Financujicej
banky zo Zmluvy o Gvere,

ktoré:

a) ma alebo moze mat’ za nasledok spenazenie spolo¢ného
zalohu Poskytovatela a Financujucej banky Vramci
vykonu zalozného prava alebo

b) sposobi neschopnost’ Prijimatela preukazat zdroje

financovania aspon ¢asti Opravnenych vydavkov podl'a
schvalenej intenzity pomoci a/alebo sumy vSetkych
Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP na zaklade vyzvy PoskytovateTla,

predstavuje zaroveni nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizaciu aktivit Projektu smerujucu k dosiahnutiu ciel’a
Projektu definovaného v ¢lanku 2.2 zmluvy, v désledku ¢oho je
zarovenl aj podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stlade
S ¢lankom 10 VZP.

Ciselné oznagenie étu uvedeného v Zmluve o tvere alebo na
inom doklade vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma
byt vyplateny NFP, musi byt totozné s ¢iselnym oznacenim uctu
uvedeného v Prilohe ¢. 2 Predmet podpory Zmluvy 0 poskytnuti
NFP av Ziadosti oplatbu zo strany Prijimatela. Bez
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predchadzajuceho pisomného sthlasu Financujicej banky
nemoze dojst’ k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.

(v) Prijimatel’ tymto udel'uje Poskytovatel'ovi suhlas s poskytnutim
akychkol'vek udajov ainformacii tykajacich sa Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Prijimatelom a Poskytovatelom v nadvédznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP, vratane osobnych udajov pozivajucich
ochranu podl’a osobitnych predpisov, Financujucej banke.

(vi) V pripade, ak Financujica banka obdrzi vytazok z predaja

zalohu, bude sa s vytazkom nakladat’ spésobom stanovenym v
§34 zakona o prispevku z ESIF.

ch) Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava

budtt dohodnuté v pisomnej zmluve 0 zriadeni zalozného prava alebo v pripade
iného druhu zabezpecCenia v pisomnej forme, v nadvdznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit’ a ak z Vyzvy alebo z Pravnych
dokumentov Poskytovatel'a nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit’ Majetok nadobudnuty z NFP,

b) riadne poistit’ majetok, ktory je zalohom zabezpe¢ujucim zavizky Prijimatela podl'a
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odlisny od majetku podl'a pismena a) tohto
odseku, pricom tento zadvézok bude obsahom zmluvy o zriadeni zalozného prava,

) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich 0sob,
ak je zalohom zabezpecujicim pohladavku Poskytovatela podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Pre vSetky vysSie uvedené situacie a) az c) tohto odseku platia tieto pravidla:

(i)

(i)

(iif)

(iv)

Poistna suma musi byt najmenej vo vySke obstaravacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poistuje zaloh
a zalohom nie je Majetok nadobudnuty z NFP, poistnd suma musi byt
najmenej vo vySke podl'a ods. 1 pism. ) prva a druha veta tohto ¢lanku,

Poistenie sa musi vztahovat minimalne pre pripad poskodenia, znicenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel’ je opravneny preskiimat’ poistenie
majetku a sucasne urcit’ d’al§ie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahnaju
aj roz8irenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyzaduje,

Poistenie musi trvat’ pocas Realizacie Projektu apocas Udrzatelnosti
Projektu,

Prijimatel’ je povinny udrziavat’ uzavreti a G¢innd poistnit zmluvu, plnit
svoje zavizky znej vyplyvajuce a dodrziavat podmienky v nej uvedené,
najmé je povinny platit poistné riadne a vCas pocas celej doby trvania
poistenia. AK v ramci doby Realizacie Projektu apocas UdrzateInosti
Projektu dojde Kk zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel’ povinny uzavriet
novu poistnu zmluvu za podmienok urcenych Poskytovatelom tak, aby sa
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poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nova poistnd zmluva spiiala
vSetky nalezitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(V) Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vznik poistne;j
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost
uspesne Ukoncit' realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit
podmienky Udrzatel'nosti Projektu a sucasne vyjadrit’ rozsah stéinnosti,
ktort od Poskytovatela pozaduje, ak je mozné nasledky poistenej udalosti
prekonat’, najmd vo vztfahu k vyuzitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Poskytovatel’a,

(vi)  Vpripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel’ je povinny
zabezpecit, aby tretia osoba dodrziavala vSetky povinnosti ulozené
Prijimatelovi vodsek 2, bod (i) az (v) tohto ¢lanku 13 VZP
a Poskytovatel'ovi ztoho vyplyvaju rovnaké prava, ako by mal voci
Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol Prijimatel’.

3. Prijimatel, ktory je zaloZcom, je povinny oznamit’ poistovatel'ovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadvdznosti na odsek 2 tohto ¢lanku vznik
zalozného prava v zmysle §151mc odsek 2 Obcianskeho zakonnika. V pripade, ak
Prijimatel’ nie je vlastnikom zéalohu alebo je spoluvlastnikom zalohu, Prijimatel’ je
povinny zabezpecit’, aby vlastnik veci, ktory je zdloZzcom alebo aj ostatni spoluvlastnici
veci, splnili oznamovaciu povinnost’ podl'a prvej vety tohto odseku.

4. Porusenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5. Ak Prijimatel’ porusi svoje povinnosti zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP tym, Ze:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, spravy, Gdaje alebo informacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 4 odseky 2 az 6,
¢lanku 7 odsek 2, ¢lankov 10 a 11 VZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost
vyplyva Prijimatel'ovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.1
zmluvy, z ¢lanku 8 odsek 13 a 14 VZP, z ¢lanku 13 odsek 1, pismeno g) VZP
a ¢lanku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu av lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo uréenej Poskytovatel'om, ktora lehota nesmie byt’ krat$ia
ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) nepredloZi Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost’ vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najmi z ¢lankov
uvedenych v pismene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo urcenej Poskytovatel'om, ktora nesmie byt kratSia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovanim a komunikaciou, na ktoru je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatelom zmluvna
pokutu. Zmluvni pokutu je Poskytovatel opravneny uplatnit’ voci Prijimatelovi za
poruSenie jednotlivej povinnosti podl'a pismen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo vyske
zmluvnej pokuty 100 EUR za kazdy, aj zacaty, deii omeSkania, az do splnenia poruSenej
povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne v§ak do vysky NFP
uvedeného v ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno ¢) zmluvy. Poskytovatel’ je opravneny uplatnit’
zmluvnu pokutu podla predchddzajiicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
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porusenie povinnosti nebola ulozena ina sankcia podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ani
nebolo odstupené od Zmluvy o poskytnuti NFP a sticasne, ak Poskytovatel’ Prijimatel’a
vyzval na dodatocné splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel’ uvedenu povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora
nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP.
Pravo Poskytovatela na nahradu S$kody sposobenu Prijimatelom nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Sumu zmluvnej pokuty, ktora sa Prijimatel’ zavdzuje uhradit’ Poskytovatel'ovi uvedie
Poskytovatel' v ZoV.

Clanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

1.

Oprévnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na Realizdciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v ¢lanku 2 zmluvy aktoré spiiiaji vietky nasledujuce
podmienky:

a) vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych

aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu
Projektu (nutna existencia priameho spojenia s Projektom) vramci opravneného
casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. januarom 2014, resp. najskor od 1.
septembra 2013 v pripade projektov realizovanych v ramci Iniciativy pre zamestnanost’
mladych a boli uhradené najneskor do 31. decembra 2023,

b) v nadvédznosti na pismeno a) tohto odseku opravnené mézu byt aj vydavky na podporné

d)

Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskér od 1.1.2014 alebo po Ukonceni
realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskdr vSak do uplynutia 3 mesiacov od
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zavere¢nej ziadosti
0 platbu, podl'a toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor najneskor vsak do 31. decembra
2023;

patria do skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, su
v stulade s obsahovou strankou Projektu a prispievaji k dosiahnutiu planovanych
cielov Projektu a st s nimi v sulade,

spifajii podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislu$nej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urCuju podmienky opravnenosti
vydavkov a Vv zaveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonstatované, ze je
mozné vydavky pripustit’ do financovania;

viazu sa na AKktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana, a tieto vydavky boli
uhradené¢ Dodévatel'ovi alebo zamestnancom Prijimatela (ak ide, napr. o mzdové
vydavky) pred predlozenim Ziadosti o platbu, najneskor vsak do 31.12.2023 a zarovefi
boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté¢ do uctovnictva
Prijimatel’a v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o poskytnuti NFP; podmienka thrady Dodavatel'ovi alebo zamestnancovi
Prijimatela nemusi byt splnend v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré sa vztahuje
vynimka uvedena v ¢lanku 8 odsek 6 pismeno c) VZP, v pripade, ak ide o vydavky
vynalozené vo forme Vecného prispevku, alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje
s ohl'adom na konkrétny systém financovania V sulade s podmienkami upravenymi
Vv Systéme finan¢ného riadenia;
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f) boli vynalozené v sulade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajicich sa §tatnej pomoci podla ¢lanku 107
Zmluvy o fungovani EU;

g) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a Gc¢elnosti;

h) st identifikovatel'né, preukazatel'né a su dolozené uc¢tovnymi dokladmi, ktoré st riadne
evidované u Prijimatel’a v stilade s Pravnymi predpismi SR; vydavok je preukazany
faktirami alebo inymi G¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré st
riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v stlade s Pravnymi predpismi SR a
Zmluvou o poskytnuti NFP; preukazanie vydavkov faktGrami alebo uctovnymi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzt'ahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym sposobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky
musia byt uhradené Prijimatel'om a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred
ich predlozenim Poskytovatel'ovi; podmienka thrady vydavkov sa neuplatni, ak tato
skuto¢nost’ vyplyva zo Systému financného riadenia s oh'adom na konkrétny systém
financovania; pre ucely thrady Preddavkovej platby, sa za u¢tovny doklad povazuje aj
doklad, na zdklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela
Dodavatel'ovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaji sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (Krizové financovanie),

J)  Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynalozené, musi byt
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov VO bez toho,
aby nadobudatel’ vykonaval kontrolu nad preddvajucim v zmysle ¢lanku 3 Nariadenia
Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole koncentricii medzi podnikmi
(Nariadenie ES o fuziach) alebo naopak; obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych
prac musi byt vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP
(najma ¢lanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, S Pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU upravujucim oblast’ verejného obstaravania alebo pravidiel vztahujucich sa
k obstaravaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac nespadajucich pod rezim zakona
0 verejnom obstaravani, vzdy za ceny, ktoré spliaju kritérium hospodarnosti, téelnosti,
ucinnosti a efektivnosti vyplyvajtice z Vyzvy, z ¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046 a z
§19 Zakona o rozpoctovych pravidlach;

k) su vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
v minulosti ziadnym spésobom nedisponoval.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP s zaokrihlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespiia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a o takto
vyCislené Neopravnené vydavky bude ponizend suma pozadovand na preplatenie v ramci
podanej ZoP, ak vo zvysnej &asti bude ZoP schvalend. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podla odseku 1 tohto Clanku zisti osoba opradvnena na vykon
kontroly a auditu uvedena v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo
jeho ¢ast’ zodpovedajicu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom V stlade s clankom
10 VZP pri respektovani vysky intenzity vztahujucej sa na prispevok v plnej vyske, bez
ohl'adu na skuto¢nost, Ze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako Opravnené
vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajice sa opatovne;j
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kontroly/auditu uvedené v ¢lanku 12 odsek 9 VZP sa vzt'ahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvalenych opravnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 15 UCTY PRIJIMATELA — OSOBITNE USTANOVENIA

1.

Ukty Statnej prispevkovej organizacie, VUC, subjektov zo siikromného sektora
vratane mimovladnych organizacii a ucty iného subjektu verejnej spravy
s vynimkou subjektov uvedenych v odseku 2 az 4 tohto ¢lanku VZP

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na tcet vedeny
v EUR (dalej len ,,uéet Prijimatela). Cislo uétu Prijimatel'a je uvedené v Prilohe &. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Uty obce

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel’'ovi bezhotovostne na nim urceny ucet
vedeny v EUR (d’alej len ,,ucet Prijimatela®). Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych
opravnenych vydavkov z uétu Prijimatela, a to prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo
uctu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Ukty rozpodtovej organizacie v zriad’ovatel’skej pdsobnosti VUC a obce
Poskytovatel’ zabezpec¢i poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim uréeny
osobitny ucet (d’alej len ,,osobitny tcet™), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim tychto
prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest’ do rozpoctu svojho zriad'ovatel’a, a to do
piatich dni od pripisania tychto prostriedkov na osobitny ucet. Zriad'ovatel’ nasledne
prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny tcet (dalej len ,,ucet Prijimatel’a®),
z ktorého Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo osobitného uétu a &islo uétu Prijimatela je
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak zriadovatel’
neprevedie NFP na rozpoctovy vydavkovy ucet Prijimatel’a, a vydavky potrebné na
financovanie uréenych ucelov s zabezpeCené v rozpocte Prijimatela, zriadovatel' da
pokyn Prijimatel'ovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované uhrady opravnenych
vydavkov zinych uctov otvorenych Prijimatelom) v ramci svojho vykaznictva na
vydavky na realizaciu prostriedkov NFP.

Uéty prispevkovej organizicie v zriad’ovatel’skej posobnosti VUC a obce

a) ak prispevkova organizacia neZiada prispevok na Realizaciu aktivit
Projektu od zriad’ovatel’a
Poskytovatel’ zabezpec¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim
uréeny ucet (d’alej len ,,acet Prijimatela”) vedeny v EUR. Prijimatel’ realizuje
uhradu Schvalenych opravnenych vydavkov zuctu Prijimatela, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe &.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

b) ak prispevkova organizacia Ziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu
od zriad’ovatel’a
Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim
urceny ucet (d’alej len ,,ucet Prijimatela“), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim
tychto prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest do rozpoctu svojho
zriad’'ovatel'a, ato do 5 dni od pripisania tychto prostriedkov. Zriadovatel
nasledne prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urfeny ucet, z ktorého
Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych opravnenych vydavkov, ato

Strana 59 z 70



prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo tétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢&.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Clanok 16 UCTY PRIJIMATELA — SPOLOCNE USTANOVENIA

1.

Prijimatel’ je povinny udrziavat ucet Prijimatela otvoreny a nesmie ho zru$it' az do
financného ukoncenia Projektu. V pripade otvorenia U¢tu pre prijem NFP v komer¢nej
banke v zahrani¢i, Prijimatel zodpovedd za uhradu vSetkych nakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto uctu.

Ak mé Prijimatel’ poskytnuty uver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatel’a je
mozna aZ po pisomnom suhlase Financujucej banky. Pisomny sthlas Financujucej banky
podla predchadzajucej vety musi Prijimatel’ dorucit’ Poskytovatel'ovi do dna vykonania
zmeny uctu Prijimaterla.

V pripade vyuzitia systému refundacie moze Prijimatel’ realizovat’ thrady Opravnenych
vydavkov aj z inych uctov otvorenych Prijimatel'om pri dodrzani podmienok existencie
uctu Prijimatela ur¢eného na prijem NFP. Prijimatel je povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi
identifikaciu tychto uctov.

V pripade poskytnutia NFP systémom refundacie su uroky vzniknuté na ucte Prijimatela
prijmom Prijimatel’a.

Ak je NFP poskytnuty systémom predfinancovania alebo zalohovej platby a takto
poskytnuté prostriedky su Grocené, Prijimatel’ je povinny otvorit’ si ako ucet Prijimatela
osobitny ucet na Projekt (dalej len ,,0sobitny ucet na Projekt™). Prijimatel’ je povinny
vynosy z prostriedkov na tomto osobitnom ucte na Projekt vysporiadat’ podla ¢lanku 10
tychto VZP.

V pripade otvorenia osobitného U¢tu na Projekt podla predchadzajiceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zalohovej platby, vlastné zdroje
Prijimatel'a na Realizaciu aktivit Projektu mozu prechadzat’ cez tento osobitny ucet na
Projekt. V takomto pripade je Prijimatel’ povinny najneskor pred vykonanim uhrady
zavéazku vlozit’ vlastné zdroje Prijimatel’a na tento osobitny ucet na Projekt a predlozit’
Poskytovatel'ovi vypis z osobitného U¢tu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastnych
zdrojov. V pripade, ak vlastné zdroje Prijimatel’a neprechadzaju cez tento osobitny ucet na
Projekt, Prijimatel’ je povinny ku kazdému uhradenému vydavku dolozit’ Poskytovatel'ovi
vypis z iného uctu otvoreného Prijimatel'om o uhrade vlastnych zdrojov Prijimatel’a, okrem
pripadov, ak vlastné zdroje Prijimatel’a st zabezpeCované Vecnym prispevkom.

V pripade vyuzitia systému zalohovej platby moze Prijimatel’ realizovat’ Specifické typy
vydavkov aj z iné¢ho uctu otvoreného Prijimatel'om v sulade s prislusSnymi ustanoveniami
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny oznamit’" Poskytovatel'ovi identifikaciu iného uctu otvoreného
Prijimatel'om, z ktorého realizuje Specifické typy vydavkov. Zoznam $pecifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel’ v Prirucke pre Ziadatel’a, resp. Priruc¢ke pre Prijimatel’a.

Opravneny vydavok za podmienok definovanych v predchddzajucom odseku vznika
prevodom prislusnej ¢asti NFP z uctu Prijimatel’a na iny Gcéet otvoreny Prijimatelom,

Strana 60 z 70



definovany v predchadzajicom odseku a tthradou zavézku alebo uhradou $pecifického typu
vydavku.

Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriad’ovatel'skej pdsobnosti Prijimatel’a,
uhrada opravnenych vydavkov méze byt realizovana aj z ti€tov tohto subjektu pri dodrzani
podmienky existencie uctu Prijimatela ur¢eného na prijem NFP. Zaroven subjekt
v zriad’'ovatel'skej posobnosti Prijimatel’a je povinny realizovat Schvéalené opravnené
vydavky prostrednictvom rozpoctu. Prijimatel’ je povinny oznamit Poskytovatelovi
identifikdciu uctov, z ktorych realizuje tthradu Schvélenych opradvnenych vydavkov za
podmienky dodrzania pravidiel vzt'ahujucich sa na Specifické vydavky a uroky.

Clanok 17a PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1.

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho Cast’ (d’alej aj ,,platba“) poskytuje na
Opravnené vydavky Projektu na zaklade Prijimatelom predloZenych neuhradenych
uétovnych dokladov / ¢asti uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku Dodavatel'ov
Projektu, resp. na zaklade drobnych hotovostnych thrad a / alebo hotovostnych alebo
bezhotovostnych thrad spravcovi dane, pricom vlastné zdroje Prijimatela mézu byt
uhradené Dodavatel'ovi Projektu aj pred pripisanim finanénych prostriedkov na ucte
Prijimatel'a za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizacie
platieb systémom predfinancovania st upravené v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zaviazuji dodrziavat’.

Poskytovatel' zabezpe¢i poskytnutie platby vyluéne na zaiklade Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), predlozenej Prijimatelom v EUR po Zacati realizacie
aktivit Projektu a nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) musi byt v stlade s rozpoctom Projektu. Prijimatel
v ramci formulara Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovanu
sumu finan¢nych prostriedkov podl'a skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Rozpocet Projektu).

Spolu so Ziadostou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predklada Prijimatel’ aj
neuhradené Uctovné doklady / Casti uctovnych dokladov (faktira, pripadne doklad
rovnocennej dokaznej hodnoty, resp. ich kopia) a relevantnii podporntt dokumentéciu,
resp. jej kopiu, ktorych miniméalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a iny Pravny
dokument, a to v lehote splatnosti tychto tic¢tovnych dokladov. Jeden rovnopis tctovnych
dokladov si ponechava Prijimatel’. Ak st stic¢astou vydavkov Prijimatel’a aj hotovostné
tihrady, tieto vydavky zahrnie do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania)
a predlozi k nim prislusné uctovné doklady, ktoré potvrdzuji hotovostnu thradu (napr.
pokladniény blok). Prijimatel’ moze do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania)
zahrnuat’ aj hotovostnu alebo bezhotovostni1 thradu daniovému tradu v pripade prenesene;j
danovej povinnosti v sulade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a pravidlami opravnenosti vydavkov, ktoré stanovuje
Systém riadenia ESIF a iny Pravny dokument.

Prijimatel’ je povinny uhradit’ i¢tovné doklady suvisiace s Realizaciou aktivit Projektu

najneskor do 5 dni odo dita pripisania prisluinej platby na uget Prijimatela. Urok
z omeSkania s uhradou zavézku voci Dodavatel'ovi Projektu znasa Prijimatel’.
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5. Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celu jej
vysku zactovat’, a to do 10 dni odo dila pripisania tychto prostriedkov na et Prijimatel’a.

6. Prijimatel’ zi¢tuje platbu Poskytovatelovi predlozenim Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania), ktora predklada spolu s vypisom z uctu potvrdzujicim prijem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujucimi skuto¢nii uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
0 platbu (zuctovanie predfinancovania) — vypisom zuctu alebo prehlasenim banky
0 uhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat pri vydavkoch zjednoduSene
vykazovanych prostrednictvom pausalnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausalnej
sumy. V ramci Ziadosti o platbu (zétovanie predfinancovania) Prijimatel’ uvedie aj
vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné a bezhotovostné thrady voc¢i dafovému
uradu v pripade prenesenej dafiovej povinnosti v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania), priCom nie je povinny opitovne predkladat’ tie
ist¢ doklady potvrdzujuce hotovostnii alebo bezhotovostnu tthradu. K jednej Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania) moze Prijimatel’ predlozit’ Poskytovatel'ovi len
jednu Ziadost' o platbu (ziétovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
poskytnuté vo viacerych platbach, z dovodu vyclenenej Casti narokovanych finanénych
prostriedkov  z predloZenej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je
Prijimatel’ povinny zuctovat’ kazda jednu poskytnuti platbu predfinancovania samostatne
(t.j. predlozit’ samostatnu Ziadost' o platbu — za¢tovanie predfinancovania). Neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijimatel’ povinny (najneskér do 10 dni) od
uplynutia lehoty na zuctovanie vratit' na ucet uréeny Poskytovatelom. Podrobnosti
vratenia nezuctovaného rozdielu predfinancovania stanovuje prislusna kapitola Systému
finan¢ného riadenia.

7. Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
narokované financné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, pravdivost,
spravnost a kompletnost’ udajov uvedenych v tychto Ziadostiach o platbu. Ak na zaklade
nepravych, nepravdivych alebo nespravnych udajov uvedenych v akejkol'vek Ziadosti
o platbu dojde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel’ je povinny takto
vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutocnosti
dozvie, vratit’; ak sa o skuto¢nosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na
zaklade nespravnych, nepravdivych alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel,
postupuje podla clanku 10 VZP.

8. Poskytovatel' je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
0 finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, a Prijimatel’ je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finanénej kontrole a audite,
inymi pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi EU a inymi Pravnymi dokumentmi.

9. Po vykonani kontroly podla predchadzajiceho odseku Poskytovatel' Ziadost o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost' o platbu (ziétovanie predfinancovania) schvali
v plnej vyske, schvali v zniZenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom zo Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania) méze ¢ast’ narokovanych vydavkov, u ktorych
je potrebné pokracovat’ v kontrole, vyélenit, ato Vv lehotach uréenych Systémom
finan¢ného riadenia alebo inym Pravnym dokumentom. Prijimatelovi vznikne nérok na
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11.

schvalenie Ziadosti o platbu (zaétovanie predfinancovania) a Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), iba ak poda tuto Ziadost’ o platbu uplni a spravnu, a to
az v momente schvalenia suhrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom a len
Vv rozsahu Schvélenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a a Certifika¢ného
organu.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opravnenych vydavkov na projekt. Posledna Ziadost o platbu (zaétovanie
predfinancovania) predlozena v ramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti
o0 platbu (s priznakom zavere¢na).

Ak Ziadost’ o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré su
predmetom Prebiehajuceho skumania, Poskytovatel moze po dohode s platobnou
jednotkou takuto Ziadost' o platbu schvélit a uhradit alebo pozastavi schvalovanie
dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncéenia Prebiehajuceho skiimania. Ak st vydavky,
ktorych sa tyka Prebiehajuce skiimanie zahrnuté do Ziadosti o platbu (ziétovanie
predfinancovania), Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie celej takejto Ziadosti o platbu
(a to aj za vydavky, ktorych sa Prebichajuce skiimanie netyka), a to az do ¢asu ukon¢enia
Prebiehajticeho skiimania.

Clanok 17b  PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1.

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP, resp. jeho Casti (dalej aj ,,platba®) systémom
zalohovych platieb na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby). Ziadost’
o platbu (poskytnutie zalohovej platby) predklada Prijimatel v EUR. Podrobnosti
a detailné postupy realizacie platieb systémom zalohovych platieb si upravené v
prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavizuju
dodrziavat'.

Prijimatel’ po Zacati realizacie aktivit Projektu a nadobudnuti Uc¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, predklada Poskytovatel'ovi Ziadost' o platbu (poskytnutie zélohovej
platby) maximalne do vysky stanovenej v Systéme finan¢ného riadenia.

Pravidla pre vypocet maximalnej vysSky zalohovej platby a pravidla poskytnutia
nasledujucej zalohovej platby st uvedené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného
riadenia.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny kazdu jednu poskytnuta zalohova
platbu priebezne zii¢tovavat’, pricom najneskor do 12 mesiacov odo dila pripisania platby
na Ucte Prijimatel’a je Prijimatel’ povinny za¢tovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej
zalohovej platby.

V ramci formuldra Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) Prijimatel’ uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.
Spolu so Ziadostou o platbu (zaétovanie zalohovej platby) predklada Prijimatel aj
étovné doklady preukazujuce thradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu
(zactovanie zélohovej platby) a relevantnt podpornti dokumentéciu, ktorych minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.
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Zalohov platbu je mozné zagtovat’ predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (ziiétovanie
zalohovej platby). Povinnost’ Prijimatel’a ziictovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej
zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania financnych prostriedkov na
ucte Prijimatel’a sa vztahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe,
pri¢om kazdi predkladanu Ziadost' o platbu (zaétovanie zalohovej platby) je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej nezictovanej zalohovej platbe.

Prijimatel’ je opravneny poziadat’ o d’alSiu zalohovt platbu najskor sucasne s podanim
Ziadosti o platbu (z(étovanie zélohovej platby). Poskytovatel’ zabezpeéi poskytnutie
platby na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby) az po schvaleni
predlozenej Ziadosti o platbu (za¢tovanie zalohovej platby) Certifikaénym organom, ak
nie je opravneny postupovat’ inak.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej moznej vyske,
Prijimatel’ méze poziadat' o d’alSiu zdlohovi platbu vo vyske suctu Certifikatnym
organom schvalenej vySky NFP asumy rovnajicej sa rozdielu maximalnej vysky
zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Sucet tychto
prostriedkov, a teda vySka moznej zalohovej platby, je maximalne 40 % z celkového
NFP.

Ak Poskytovatel' v predlozenej Ziadosti o platbu (ziétovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky pred uplynutim prislusnej 12-mesacénej lehoty na
zuctovanie, Prijimatel moéze takto identifikovani neziactovani sumu zuctovat
predlozenim d’aliej Ziadosti o platbu (zG&tovanie zalohovej platby) s vydavkami
minimalne vo vyske identifikovanych Neopravnenych vydavkov. Prijimatel’ méze tento
postup uplatnit’ do skoncenia prislusnej 12-mesacnej lehoty na ziactovanie; podrobnosti
st upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Ak Prijimatel’ nezactuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dna
pripisania platby na Gcet Prijimatela, a to ani vyuzitim moznosti podl'a predchadzajuceho
odseku VZP, Prijimatel’ je povinny najneskor do 10 dni po uplynuti 12-mesacnej lehoty
vratit sumu nezac¢tovaného rozdielu na ucet ureny Poskytovatel'om. Podrobnosti st
upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.

Ak Poskytovatel v predloZenej Ziadosti o platbu (zG&tovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky az po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie,
Prijimatel je povinny vratit' sumu nezuctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby
v stulade s ¢lankom 10 tychto VZP. Podrobnosti si upravené v prislusnej kapitole
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
vydavky, ktoré zodpovedaji podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel
zodpovedd za pravost, pravdivost, spravnost a kompletnost’ udajov uvedenych
v Ziadosti o platbu. Ak na zaklade nepravych, nepravdivych alebo nespravnych udajov
dojde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo
schvalené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutocnosti dozvedel, vratit’; ak sa
0 skuto¢nosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych,
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nepravdivych alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10
VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
0 finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, a Prijimatel’ je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi EU a inymi Pravnymi dokumentmi.

Po vykonani kontroly podl'a predchiddzajuceho odseku Poskytovatel’ Ziadost' o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) ako aj Ziadost' o platbu (za&tovanie zalohovej platby)
schvali v plnej vyske, schvali v zniZzenej vyske, zamietne alebo pozastavi, priCom z0
Ziadosti o platbu (z¢tovanie zalohovej platby) moze ¢ast narokovanych vydavkov,
u ktorych je potrebné pokracovat' v kontrole, vyclenit, ato v lehotach urcenych
Systémom finanéného riadenia. Prijimatel'ovi vznikne narok na schvalenie Ziadosti
0 platbu (ziétovanie zalohovej platby) iba ak poda tuto Ziadost' o platbu uplnu a spravnu,
a to az v momente schvélenia sihrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom a len
Vv rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a a Certifika¢ného
organu.

Zalohové platby sa Prijimatelovi poskytuju az do dosiahnutia maximalne 100 %
aktualnej vysky Opravnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohovej
platby je Prijimatel’ povinny zictovat’ cely zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 az
12 tohto ¢lanku VZP. Posledna Ziadost o platbu (zaétovanie zalohovej platby)
predlozena vramci Realizicie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverecna).

Ak Ziadost' o platbu (z(étovanie zélohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré su
predmetom Prebiehajiceho skumania, Poskytovatel’ pozastavi schval'ovanie dotknutych
vydavkov az do ¢asu ukoncenia Prebiehajiceho skimania.

Poskytovatel moze poskytnit’ dalSiu zalohovli platbu aj bez predchadzajiceho
schvélenia Ziadosti o platbu (z(&tovanie zalohovej platby) v stilade s Vynimkou zo
Systému finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 zo diia 08.04.2020.
Postup podl'a predchadzajicej vety je Casovo obmedzeny na platnost’ uvedenej Vynimky.

Ak doslo k marnemu uplynutiu pévodne dohodnutej 9-mesacnej lehoty na zictovanie
zélohovej platby, ktora sa Systémom finan¢ného riadenia prediZila na 12 mesiacov,
nepovazuje sa to za omeskanie Prijimatela za predpokladu, ze splni svoje povinnosti v
tejto prediZenej 12-mesaénej lehote. PrediZenim lehoty na 12 mesiacov nie je zadiatok
plynutia tejto lehoty dotknuty.

Clanok 17¢  PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

1.

Poskytovatel’ zabezpeci poskytovanie NFP, resp. jeho Casti (d’alej aj ,,platba®) systémom
refundacie, pricom Prijimatel’ je povinny uhradit’ vydavky z vlastnych zdrojov a tie mu
budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
vydavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom refundacie su
upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia, ktory sa Zmluvné strany
zavizuju dodrziavat'.
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2. Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie platby systémom refundacie vyluéne na zaklade
Ziadosti o platbu, ktort Prijimatel’ predklada v EUR po Zadati realizacie aktivit Projektu
a po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

3. Vramci formuldra Ziadosti o platbu Prijimatel’ uvedie deklarované vydavky podla
skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ je povinny spolu so
Ziadostou o platbu predlozit aj Gétovné doklady preukazujuce thradu vydavkov
deklarovanych v Ziadosti o platbu arelevantni podporni dokumentaciu, ktorych
minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a iny Pravny dokument.

4. Prijimatel je povinny vo vetkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost, pravdivost, spravnost a kompletnost udajov
uvedenych v Ziadosti o platbu. Ak na zaklade nepravych, nepravdivych alebo
nespravnych udajov uvedenych v Ziadosti o platbu dojde k vyplateniu platby, Prijimatel
je povinny takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skuto¢nosti
dozvedel, vratit; ak sa o skutocnosti, Ze doSlo k vyplateniu platby na zaklade
nespravnych, nepravdivych alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel, postupuje
podl'a ¢lanku 10 VZP.

5. Poskytovatel' je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podl'a § 7 a § 8 Zakona
0 finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, a Prijimatel’ je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi EU a inymi Pravnymi dokumentmi.

6. Po vykonani kontroly Poskytovatel' podla predchidzajuceho odseku Ziadost' o platbu
schvali v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom Cast’
narokovanych vydavkov, pri ktorych je potrebné pokracovat’ v kontrole, méze vyclenit,
a to v lehotach urcenych Systémom finan¢ného riadenia a inym Pravnym dokumentom.
Prijimatel'ovi vznikne narok na vyplatenie platby iba ak poda tplnu a spravnu Ziadost
oplatbu, a to az v momente schvalenia sthrnnej Ziadosti o platbu Certifikadnym
organom, a to len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel'a
a Certifikacného organu.

7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré st predmetom Prebichajuceho skimania,
Poskytovatel' pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov az do cCasu ukoncenia
Prebiehajuceho skiimania.

CLANOK 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY
FINANCOVANIA A PRIJIMATELOV

1. Den pripisania platby na cet Prijimatel’a sa povazuje za den cCerpania NFP, resp. jeho
Casti.
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Ak nie je mozné prilohy k Ziadosti o platbu predlozit’ elektronicky cez ITMS2014+, je
Prijimatel’ opravneny predlozit’ prilohy k Ziadosti o platbu aj v listinnej forme (aétovné
doklady, vypisy z G€tu, podporna dokumentacia vo forme rovnopisov originalov alebo
ich kopie).

Jednotlivé systémy financovania sa mézu vramci jedného Projektu kombinovat.
Kombinacia vSetkych troch systémov financovania (systém zalohovych platieb, systém
predfinancovania a systém refundacie navzajom) je mozna pre vSetkych prijimatel'ov, za
dodrzania podmienok definovanych, v Systéme financného riadenia.

V pripade kombindcie dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného
Projektu sa na ur€enie prav a povinnosti zmluvnych stran sucasne pouzijii ustanovenia ¢l.
17a az 17c VZP pre dané systémy financovania a dan¢ho Prijimatel'a vo vzajomne;j
kombinécii.

Ak ddjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu moZe Prijimatel’ predkladat len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. ze napr. vydavky realizované z poskytnutych zalohovych
platieb nemo6ze Prijimatel kombinovat’ spolu s vydavkami uplatiiovanymi systémom
refundacie a/alebo s vydavkami uplathovanymi systémom predfinancovania v
ramci jednej Ziadosti o platbu. V takom pripade Prijimatel’ predklad4 samostatne Ziadost’
0 platbu (z(iétovanie zalohovej platby) a samostatne Ziadost' o platbu (priebezna platba —
refundacia) a/alebo samostatne Ziadost’ o platbu (zuctovanie predfinancovania). Pri
pouziti troch systémov financovania v ramci jedného projektu, Prijimatel oznami
identifikované rozpoctové polozky Projektu Poskytovatel'ovi tak, ze je jednoznacne
urcené, ktoré konkrétne vydavky budu deklarované ktorym systémom financovania. Pri
kombinécii dvoch alebo viacerych systémov financovania sa predklada Ziadost' o platbu
(s priznakom zavere¢na) len za jeden z vyuzitych systémov.

Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec financnej
medzery, je tieto Prijimatel’ povinny uhradzat’ pomerne z kazdého uctovného dokladu
podl'a pomeru stanoveného v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. c¢) zmluvy, priCom vecne
Neopravnené vydavky Prijimatel’ hradi z vlastnych zdrojov.

Poskytovatel’ je opravneny zvysit alebo znizit' vysku Ziadosti o platbu z technickych
dovodov na strane Poskytovatela maximalne vo vyske 0,01% z vysky NFP uvedenej
v Zmluve o poskytnuti NFP v rimci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie ¢lanku 3 ods.
3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

Suma neprevysujica 40 EUR podla § 33 ods. 2 Zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na
uhrnnt sumu celkového nevycerpaného alebo nespravne zictovaného NFP alebo jeho
Casti z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel’ moze tieto Ciastkové sumy kumulovat
a pri prekroceni sumy 40 EUR vymahat' priebezne alebo az pri poslednom zuctovani
zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze podrobnejsie postupy apodmienky, vratane prav
a povinnosti Zmluvnych stran tykajlice sa systémov financovania (platieb) st urcené
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14.

Systémom finan¢ného riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavézny, ako to vyplyva aj
Z ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zaroven sluzi pre potreby vykladu
prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych
stran.

Na tcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP sa za tthradu u¢tovnych dokladov Dodavatel'ovi
modze povazovat’ aj:
a) uhrada uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze Dodavatel’ postipil
pohladavku voci Prijimatelovi tretej osobe vsulade s § 524 az § 530
Obcianskeho zakonnika,

b) uhrada zadloznému veritel'ovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohl'adavku
Dodévatel'a voci Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zakonnika,

C) uhrada opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia voc¢i Dodavatelovi
v zmysle pravnych predpisov SR,

d) zapoditanie pohladavok Dodavatela a Prijimatela v sulade s § 580 az §
581 Obcianskeho zdkonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Prijimatel nemoze splnit svoj zavidzok veritelovi, pretoze veritel je
nepritomny alebo je v omeskani alebo ak Prijimatel’ ma odovodnené pochybnosti,
kto je veritelom, alebo veritel'a nepoznd, nastavaji ucinky splnenia zavézku, ak
jeho predmet Prijimatel’ ulozi do notarskej uschovy na ucely splnenia zavazku.
Vynalozené potrebné néklady s tym spojené znasa veritel’.

V pripade, ze Dodavatel’ postipil pohl'adavku voci Prijimatel'ovi tretej osobe v sulade s
§ 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika, Prijimatel’ v ramci dokumenticie Ziadosti
0 platbu predlozi aj dokumenty preukazujice postupenie pohl'adavky Dodavatela na
postupnika.

V pripade thrady zavézku Prijimatel’a zaloznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava
na pohl'adavku Dodavatel’a voc€i Prijimatel'ovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zédkonnika Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predloZi aj dokumenty
preukazujice vznik zalozného prava.

V pripade tthrady zavézku Prijimatel'a opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia
vo¢i Dodavatelovi v zmysle Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie
Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujiice vykon rozhodnutia (napr.
exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

V pripade uhrady zavazku Prijimatel’a opravnenej osobe (veritel'ovi) na zaklade uloZenia
predmetu zavizku medzi Prijimatelom a veritelom do notarskej tschovy v zmysle
Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi
notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu zaviazku do
notarskej uschovy.
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15. V pripade zapocitania pohladavok Dodavatela a Prijimatela v stlade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel’
vramci dokumentécie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujiice zapoéitanie
pohladavok.

16. Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikécii
niektorého z vyssie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR
(napr. so zakonom o rozpoctovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa
zaroveil nevztahuju ani na pohl'adavku podla ¢l. 7 ods. 3 VZP.

CLANOK 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel’ je povinny uchovavat’ Dokumentaciu k Projektu do uplynutia lehot podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob
v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovena doba podl’a prvej vety tohto ¢lanku moze byt automaticky
predizena (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len

na zaklade oznamenia Poskytovatel’a Prijimatel'ovi) v pripade, ak nastant skuto¢nosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o Cas trvania tychto skutoc¢nosti. PoruSenie povinnosti
vyplyvajucich z tohto ¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o NFP.

CLANOK 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

1.

Ak Prijimatel’ uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady
su preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel’; to neplati v pripade
postupu podl'a odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby
prepoc¢tu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatel'om v cudzej mene je Prijimatel’ povinny
postupovat’ v stilade s § 24 zakona ¢. 431/2002 Z. z. 0 Gétovnictve v zneni neskorsich
predpisov.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na
ucet dodavatel’a Projektu zriadeného v cudzej mene pouZije Prijimatel’ kurz banky platny v
deii odpisania prostriedkov z Uc¢tu, tzn. v den uskutoCnenia uctovného pripadu. Tymto
kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania, zac¢tovanie zalohovej platby alebo Ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ prevadza penazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Gctu zriadeného v
cudzej mene na ucet dodavatela Projektu v rovnakej cudzej mene, pouzije referencny
vymenny kurz urceny a vyhldseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci ditu
uskutoénenia uétovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR zahrnie
Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zGiétovanie predfinancovania, zaétovanie zalohovej platby
alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ vyuziva systém predfinancovania, tak v predlozenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouzije kurz banky platny v den zdaniteIného plnenia
uvedeny na u¢tovnom doklade. Nasledne pri Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania) uplatni postup podla odsekov 2 a 3 tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a
kumulativne naratavat’ kladna a zaporna hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento
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zavereCny kumulativny prehl'ad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel’ povinny
prilozit k Ziadosti o platbu (s priznakom zavereénd). Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehl'adu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, moze v ramci Ziadosti o platbu (s
priznakom zéverecnd) poziadat’ ojej preplatenie. Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatel'a kurzovy zisk, Prijimatel’ je povinny tuto sumu vratit
v stilade s ¢lankom 10 VZP. Postup podl’a tohto odseku sa uplatni, len ak kumulativna suma
kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma nizsia alebo rovna 40 EUR sa vzajomne
nevysporiadava.
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MINISTERSTVO

INVESTICI, REGIONALNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZACIE

SLOVENSKE] REPUBLIKY

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Vseobecné informacie o projekte

Nazov projektu: Modernizéacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa

Kéd projektu: 302011ATG5

Kéd ZoNFP: NFP302010ATG5

Operacny program: 302000 - Integrovany regionalny opera¢ny program

Spolufinancovany z: Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os: 302010 - 1. Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Konkrétny ciel: 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kategorie regionov: LDR - menej rozvinuté regiény

Kategorizacia za Konkrétne ciele

Konkrétny ciel 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Oblast intervencie: 043 - Cista mestska dopravna infrastrukttra a jej podpora (vratane zariadenia a kol'ajovych vozidiel)

044 - Inteligentné dopravné systémy (vratane zavedenia riadenia dopytu, mytnych systémov, IT systémov
monitorovania, kontroly a informacnych IT systémov)

Hospodarska ¢innost: 12 - Doprava a skladovanie

ITMS 2 Predmet podpory
Fpn® 13.6.2023 10:45



2. Financovanie projektu

Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK9002000000003974123053 Vseobecna uverova banka, a.s. 19.6.2018 31.12.2028
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK9002000000003974123053 V8eobecnad Uverova banka, a.s. 19.6.2018 31.12.2028
- - sy = -
3.A Miesto realizacie projektu
Pé.  Stat Region Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS II) (NUTS II) (NUTS IV)
1. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Kosice | Kosice - mestska cast Sever
2. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Kosice | Kosice - rpestské Cast
Sidlisko Tahanovce
3. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj KoSice | Kosice - mestska cast Staré
Mesto
4. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Kosice Il Kosice - mestska cast

Zapad

3.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného
uzemia OP

Nezaevidované

4. Popis cielovej skupiny

Cielova skupina (relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch):

Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity):

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu (koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aktivit,
ak sa ich realizacia ukoncuje v rovnaky cas):

ITMS

Predmet podpory
13.6.2023 10:45
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5.1 Aktivity projektu realizované v opravhenom uzemi OP

Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (IC0):

Hlavné aktivity projektu

1. 302ATG500001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity
Popis podpornych aktivit: Bez popisu
Priradenie ku konkrétnemu cielu: 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opravneného tizemia OP

Nezaevidované

ITMS i Predmet podpory
¥ 13.6.2023 10:45
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6. Meratelné ukazovatele projektu

6.1 Prispevok aktivit k meratelnym ukazovatelom projektu

Kod: P0354 Merna jednotka: pocet
Meratelny ukazovatel: Pocet prestupnych uzlov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 0,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (1CO): 00691135

Konkrétny ciel*

302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Typ aktivity: 302010021U017 - C. UMR_Zlepsenie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)
Cielova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302ATG500001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, 0
II. etapa
Kod: P0473 Merna jednotka: pocet
Meratelny ukazovatel: Pocet vybudovanych a modernizovanych Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
integrovanych zastavok
Celkova cielova hodnota: 6,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (10): 00691135
Konkrétny ciel: 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Typ aktivity: 302010021U017 - C. UMR_ZlepSenie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)
Cielova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302ATG500001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, 6
II. etapa
Kod: P0565 Merna jednotka: pocet
Meratelny ukazovatel: Pocet zavedenych opatreni na preferenciu dopravy Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 0,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (1C0): 00691135
Konkrétny ciel: 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Typ aktivity: 302010021U017 - C. UMR_Zlep$enie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)
Cielova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302ATG500001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, 0
1. etapa
ITMS £ Predmet podpory 427
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Kod: P0567 Merna jednotka: pocet
Meratelnhy ukazovatel: Pocet zavedenych parkovacich systémov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 0,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (160): 00691135

Konkrétny ciel:

302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Typ aktivity: 3020100210017 - C. UMR_ZlepSenie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)
Cielova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302ATG500001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, 0
II. etapa
Kod: P0766 Merna jednotka: pocet
Meratelny ukazovatel: Pocet obratisk cestnej verejnej osobnej dopravy Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 0,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (10): 00691135

Konkrétny ciel:

302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Typ aktivity: 302010021U017 - C. UMR_Zlep$enie infrastruktary verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)
Cielova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302ATG500001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, 0
1. etapa
Kod: PO767 Merna jednotka: km
Meratelny ukazovatel: Dlzka vyhradenych jazdnych pruhov pre verejnu Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
osobnu dopravu alebo MHD
Celkova cielova hodnota: 0,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (1C0): 00691135

Konkrétny ciel*

302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Typ aktivity: 302010021U017 - C. UMR_Zlepsenie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v
miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)
Cielova hodnota
Hlavné aktivity projektu: 302ATG500001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, 0
II. etapa
’ ’ - ’ -
6.2 Prehlad meratelnych ukazovatelov projektu
Kod Nazov Merna jednotka  Celkova cielova Priznak Relevancia k HP Typ zavislosti
hodnota rizika ukazovatela
P0354 Pocet prestupnych uzlov pocet 0,0000 Nie UR Sucet
P0473 Pocet vybudovanych a pocet 6,0000 Nie PraN, UR Sucet
modernizovanych integrovanych
zastavok
P0565 Pocet zavedenych opatreni na pocet 0,0000 Nie UR Sucet
preferenciu dopravy
P0567 Pocet zavedenych parkovacich pocet 0,0000 Nie PraN, UR Sucet
systémov
P0766 Pocet obratisk cestnej verejnej pocet 0,0000 Nie PraN, UR Sucet
osobnej dopravy
P0O767 Dizka vyhradenych jazdnych pruhov km 0,0000 Nie PraN, UR Sucet
pre verejnu osobnu dopravu alebo
MHD
ITMS £ Predmet podpory 527
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7. Iné udaje na arovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

Priame vydavky

Celkova vyska opravnenych vydavkov

Konkrétny ciel: 302010021 - 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 326518,87 €
dopravy.

Typ aktivity: 3020100210017 - C. UMR_Zlepsenie infrastruktury verejnej osobnej dopravy tak, ako je 326518,87 €
uvedené v miestnych/regionalnych planoch udrzatelnej dopravy (LDR)

Hlavné aktivity projektu: 1. 302ATG500001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, II. 326518,87 €
etapa

Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-021 - Stavby 32651887 €

Poznamka: Stavebné prace - stavebné Upravy zastavok MHD (nastupnych
plach), pozemnych komunikéacii v mieste zastavok MHD (niky), vybavenie
zastavok oznamovacimi prostriedkami - osadenie oznacnika zastavky a
LED tabul s prislusenstvom

Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku: 1.1.1 - Stavebné préace Projekt 1 326 518,87 € 326 51887 €
Nepriame vydavky
Celkova vyska opravnenych vydavkov
Konkrétny ciel: 302010021 - 1.2.1 Zvysovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej 0,00 €
dopravy.
Podporné aktivity: 1. 302ATG5P0001 - Podporné aktivity 0,00 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1 - 518 - Ostatné sluzby 0,00 €
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vydavku: 1.1.1 - Ostatné sluzby Projekt 0 0,00 € 0,00 €
8.2 Rozpocty partnerov
Nevztahuje sa
ITMS £ Predmet podpory 627
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8.3 Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov:

Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty generujtice prijem:

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR:
Vyska nenavratného financného prispevku:

Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela:

ITMS 2 Predmet podpory
Fpn® 13.6.2023 10:45
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MINISTERSTVO s
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A INFORMATIZACIE *, x
SLOVENSKE] REPUBLIKY L

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Vseobecné informacie o projekte

Nazov projektu: Modernizéacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Kéd projektu: 399021DFV4

Kéd ZoNFP: NFP399020DFV4

Operacny program: 399000 - Operacny program Dodato¢ny prispevok 2014-2020
Spolufinancovany z: Technicky fond Surplus

Prioritna os: 399020 - 2. IROP - PJ MIRRI SR

Konkrétny ciel: 399020011 - IROP — PJ MIRRI SR

Kategorie regionov: LDR - menej rozvinuté regiény

Kategorizacia za Konkrétne ciele

Konkrétny ciel 399020011 - IROP — PJ MIRRI SR
Oblast intervencie: Neuplatiuje sa
Hospodarska ¢innost: 12 - Doprava a skladovanie
ITMS 2 Predmet podpory 1z4
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2. Financovanie projektu

Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK9002000000003974123053 Vseobecna uverova banka, a.s. 19.6.2018 31.12.2028
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK9002000000003974123053 V8eobecnad Uverova banka, a.s. 19.6.2018 31.12.2028
- - sy = -
3.A Miesto realizacie projektu
Pé.  Stat Region Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS II) (NUTS II) (NUTS IV)
1. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Kosice | Kosice - mestska cast Sever
2. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Kosice | Kosice - rpestské Cast
Sidlisko Tahanovce
3. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj KoSice | Kosice - mestska cast Staré
Mesto
4. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Kosice Il Kosice - mestska cast

Zapad

3.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného
uzemia OP

Nezaevidované

4. Popis cielovej skupiny

Cielova skupina (relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch):

Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity):

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu (koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aktivit,
ak sa ich realizacia ukoncuje v rovnaky cas):

ITMS
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5.1 Aktivity projektu realizované v opravhenom uzemi OP

Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (1€0): 00691135

Hlavné aktivity projektu

1. 399DFV400001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity
Popis podpornych aktivit: nezaevidované
Priradenie ku konkrétnemu cielu: 399020011 - IROP — PJ MIRRI SR

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opravneného tizemia OP

Nezaevidované

6. Meratelhé ukazovatele projektu

6.1 Prispevok aktivit k meratelnym ukazovatelom projektu

Kod: PTTT Merna jednotka: Projekt
Meratelny ukazovatel: Technicky projektovy meratelny ukazovatel Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Surplus
Celkova cielova hodnota: 1,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (1C0): 00691135
Konkrétny ciel: 399020011 - IROP — PJ MIRRI SR
Typ aktivity: 399020011011 - IROP - PJ MIRRI SR

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 399DFV400001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, 1
II. etapa

6.2 Prehlad meratelnych ukazovatelov projektu

Kod Nazov Merna jednotka  Celkova cielova Priznak Relevancia k HP Typ zavislosti
hodnota rizika ukazovatela
PTTT Technicky projektovy meratelny Projekt 1,0000 Nie N/A Sucet

ukazovatel Surplus

ITMS S Predmet podpory 3z4
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7. Iné udaje na arovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

Priame vydavky

Celkova vyska opravnenych vydavkov

Konkrétny ciel* 399020011 - IROP — PJ MIRRI SR 73 684,21 €

Typ aktivity: 399020011011 - IROP — PJ MIRRI SR 73 684,21 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 399DFV400001 - Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. 73 684,21 €

etapa

Opravneny vydavok

Skupina vydavku: 1.1-021 - Stavby 73 684,21 €

Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma Suma

Podpolozka vjdavku:  1.11-Stavebnéprice  Projekt o 7368421€ 73684216

Nepriame vydavky

Celkova vyska opravnenych vydavkov

Konkrétny ciel* 399020011 - IROP — PJ MIRRI SR 0,00 €
Podporné aktivity: 1. 399DFV4P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Opravneny vydavok
Skupina vydavku: nezaevidované

8.2 Rozpocty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov: 73 684,21 €
Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty generujiice prijem: 0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR: 95,0000 %
Vyska nenavratného financéného prispevku: 70 000,00 €
Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela: 3684,21 €

S **x, Predmet podpory 4z4
4|+ ok 13.6.2023 11:09



Priloha €. 3 Rozpocet Projektu



irof

Integrovany regionainy
operacny program

EUROPSKA UNIA S
EUROPSKY FOND * *

REGIONALNEHO ROZVOJA P
Rozpocet projektu
Nazov Ziadatela: Mesto KoSice
Nazov projektu: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os: Prioritnd os 1 - Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch
Specificky ciel 1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
. . . . . . Spolufinancovanie
Spolufinancovanie NFP z COV Spolufinancovanie Splufinancovanie . i Platca DPH
95,009 - 85,009 & 10,009 5,009 . ;
(%) 00% | zdroja EU z COV (%) o zdroja $R z COV (%) % ‘ggs‘;’(”;j" LT 3 % (neoprévnens DPH)
0
Nazov vydavku Skupina vvdavkov Merna Pocet MJ Jednotkova cena bez | Cena celkom bez Cena celkom Celkové opravnené z toho NFP Neopravnené vydavky
y P y jednotka DPH (EUR) DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky (EUR) (EUR) (EUR)
Platca DPH 10 =6 - 8
S = = 0,
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4x5) (7=6x1,2) (8) (9 = 8 x %NFP) Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavna aktivita ¢. 1 Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Stavebné prace 021 Stavby subor 1,00 425 753,14 425 753,14 510 903,77 326 518,87 310 192,93 87 219,56
Neopravnené vydavky- kontrola VO,
prekroc¢enie nad 15 % PHZ 23 481,13
SUR+ 61 403,51 73 684,21 73 684,21 70 000,00
SPOLU Hlavna aktivita ¢. 1 425 753,14 510 903,77 400 203,08 380 192,93 110 700,69
SPOLU HLAVNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame vydavky) 425 753,14 510 903,77 400 203,08 380 192,93 110 700,69
Podporné aktivity projektu
Publicita a iné podporné aktivity
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interné riadenie projektu
Merna % pracovného ¢asu na | Hruba mzda/ odmena za A E DGR Celkova cena prace za z toho Neopravnené vydavky
Nazov vydavku Skupina vydavkov . Poget MJ | . - zamestnavatela za .
jednotka projekt mernu jednotku (EUR) mernd jednotku (EUR) projekt (EUR) | NFP (EUR) (EUR)
1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 4x5x(6+7) (9 =8x %NFP) (10)
SPOLU Interné riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
SPOLU PODPORNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame vydavky) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 425 753,14 510 903,77 400 203,08 380 192,93 110 700,69




Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Nazov Ziadatel'a Mesto KosSice
Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
Prioritna os 1 — Bezpeéna a ekologicka doprava v regiéonoch
Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a
Opravnené . .
Kod Zakazka CenabezDPH| DPH CenasDPH | vydavkybez | OP™@VMeN€ I\ ipt bez DPH| SUR+ s DPH
DPH vydavky s DPH
Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
3047 informacnych systémov, Il. etapa 425 753,14 |85150,63 | 510903,77 | 272 099,05 326 518,87 61 403,51 73 684,21 92 250,57] 110 700,69
1 101-01 Zastavky ,, Staniéné namestie”” 56 829,85 | 11 365,97 68 195,82 36 460,05 43 752,05 20 369,76 24 443,71 0,05 0,06
101-01-01 Zastavka 6 790,80 1358,16 8 148,96 5561,62 6 673,94 1229,19 1475,02 0,00 0,00
101-01-05 Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule 50 039,05 10 007,81 60 046,86 30 898,43 37 078,12 19 140,57 22 968,69 0,05 0,06
101-02 Eastévka ,,Nova nemocnica, Povazska - smer Hlavna
2 posta” 107 393,15 | 21 478,63 128 871,78 93 016,88 111 620,26 14 257,95 17 109,54 118,32 141,98
101-02-01 Zastavka 74 572,34 14 914,47 89 486,81 67 405,71 80 886,85 7 048,41 8 458,09 118,22 141,86
101-02-05 Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule 16 232,04 3 246,41 19 478,45 11 109,58 13 331,50 5122,41 6 146,89 0,05 0,06
101-02-06 Osvetlenie priechodu pre chodcov 16 588,77 3317,75 19 906,52 14 501,59 17 401,91 2 087,13 2 504,56 0,05 0,06
3 101-03 Zastavka ,, Belehradska - smer Centrum™ 16 747,81 3 349,56 20 097,37 11 626,20 13 951,44 5121,61 6 145,93 0,00 0,00
101-03-01 Zastavka 3841,29 768,26 4 609,55 2526,15 3031,38 1315,14 1578,17 0,00 0,00
101-03-05 Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule 12 906,52 2 581,30 15 487,82 9 100,05 10 920,06 3806,47 4 567,76 0,00 0,00
4 101-04 Zastavka ,,Okresny trad - smer OC Tesco™ 92 096,79 | 18 419,36 110 516,15 80 019,12 96 022,94 11 970,64 14 364,77 107,03 128,44
101-04-01 Zastavka 75 365,78 15 073,16 90 438,94 67 099,90 80 519,88 8 164,15 9 796,98 101,73 122,08
101-04-05 Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule 12 410,54 248211 14 892,65 8598,75 10 318,50 3806,49 4567,79 5,30 6,36
101-04-06 Prelozka osvetlovacieho stoziara 4 320,47 864,09 5 184,56 4 320,47 5 184,56 0,00 0,00 0,00 0,00
5 101-05 Zastavka ,,Okresny trad - smer Amfiteater” 89 275,21 17 855,04 107 130,25 50 976,81 6117217 9 683,55 11 620,26 28614,85 34 337,82
101-05-01 Zastavka 73029,25 | 14 605,85 87 635,10 50 976,81 61172,17 9 683,55 11 620,26 12 368,89 14 842,66
101-05-05 Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule 16 245,96 3 249,19 19 495,15 0,00 0,00 0,00 0,00 16 245,96 19 495,15
6 101-06 Zastavka ,,Ruzova, OC Galéria - smer Krajsky sud”’ 63410,33 | 12682,06 76 092,40 0,00 0,00 0,00 0,00 63410,33 76 092,39
101-06-01 Zastavka-Nastupiste 25916,16 5183,23 31 099,39 0,00 0,00 0,00 0,00 25916,16 31 099,39
101-06-02 Zastavka-Nika 22 037,91 4 407,58 26 445,49 0,00 0,00 0,00 0,00
101-06-05 Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule 15 456,26 3091,25 18 547,51 0,00 0,00 0,00 0,00 15 456,26 18 547,51
Celkom ZoD 425753,14 85150,63 510 903,77
Cena celkom s DPH 326 518,87 73 684,21 110 700,69
Cena celkom COV a SUR+ 400 203,08
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Objekt: 101-01 Zastavky ,, Stani¢né namestie™”

Cast: Zastavka
Naézov Ziadatel'a Mesto KoSice
Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regidnoch
e i 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
Specificky ciel . :
verejnej osobnej dopravy
Hlavna aktivita ¢. 1 Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
cena po VO zo ZoD
MnozZstvo Cena opgneng
C. Kod polozky Popis MJ . A Cena celkom vydavky bez |SUR+ bez DPH
celkom jednotkova
DPH
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov v ploche do 20
FALSE|[113106611 m2, -0,2600 t m2 10,000 6,33 63,3 39,90 23,40 0,00
2 1131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 0,370 12,65 4,68 4,68 0,00 0,00
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
3 131201109 horniny 3 m3 0,110 1,15 0,13 0,13 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
4 162501102 tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 0,370 4,03 1,49 1,49 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych
5 1162501105 1000 m m3 2,590 0,35 0,91 0,91 0,00 0,00
6 |171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 0,630 6,90 4,35 4,35 0,00 0,00
7 1181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 1,620 0,92 1,49 1,49 0,00 0,00
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00
Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
8 |564851111 zhutneni 150 mm m2 8,380 5,42 45,42 45,42 0,00 0,00
Kladenie betonovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich hr.
60 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim I6zka z kameniva hr. 30
9 [596911141.8 mm m2 8,380 10,35 86,73 86,73 0,00 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00
Osadenie odpadkového ko$a kotevnymi skrutkami na pevny
10 [936104212.8 podklad ks 2,000 39,07 78,14 78,14 0,00 0,00
Ké$ odpadkovy 120, ocelové telo opatrené ochrannou vrstvou
zinku a pra$kovym vypalovanym lakom, uzamykatelné dvierka z
11 1553560003700.S1 |perforovaného plechu, so strieskou ks 2,000 1016,72 2033,44 2003,38 30,07 0,00
Osadenie parkovej lavicky kotevnymi skrutkami bez
12 |936124122.S zabeténovania n6éh na pevny podklad ks 4,000 30,08 120,32 101,40 18,92 0,00
Lavicka parkova, ocelova konstrukcia opatrena ochrannou
vrstvou zinku a praskovym vypalovanym lakom z ohybaného
plechu RAL 6006 , sedadlo z drevenych dosiek z tropického
dreva bez povrchovej Upravy, oddelené sedenie s prvkami z
13 |553560000801.S1 antikora ks 4,000 1 059,20 4236,8 3080,00 1156,80 0,00
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, 7B, kamerfia, s vyvftanim otvoru
14 |959941112.81 M10/65/170 mm ks 16,000 4,49 71,84 71,84 0,00 0,00
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, 7B, kamerfia, s vyvftanim otvoru
15 |959941113.81 M10/90/200 mm ks 8,000 4,75 38 38,00 0,00 0,00
99 Presun hmét HSV 0 0,00 0,00 0,00
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym
16 998224111 beténovym akejkolvek dizky objektu t 3,270 1,15 3,76 3,76 0,00 0,00
Celkom 6790,80 5561,62 1229,19 0,00
Celkom bez DPH 6790,80 5561,62 1229,19 0,00
DPH 1 358,16 1112,32 245,84 0,00
Celkom s DPH 8 148,96 6 673,94 1475,02 0,00
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Stavba:

Objekt:
Cast:

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

101-01 Zastavky ,, Stani¢né namestie””

Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule

Nazov Ziadatel'a

Mesto KoSice

Nazov projektu

Modernizéacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa

Prioritnd os

1 — Bezpec¢na a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel

1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

5 Opravnené
C. Kod polozky Popis MJ MnoZstvo . e .| Cenacelkom vydavky bez | SUR+ bez DPH
celkom jednotkova DPH
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie zdmkovej dlazby v§etkych druhov v ploche do 20 0.00
1 113106611 m2, -0,2600 t m2 19,00 4,14 78,66 75,81 2,85 !
2 131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 0,15 51,40 7,71 1,63 6,08 0,00
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost 0.00
3 [131201109 horniny 3 m3 0,05 9,20 0,46 0,04 0,42 !
Vodorovné premiestnenig vykopku po spevnenej ceste z horniny 0.00
4 |162501102 tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 0,15 13,80 2,07 0,60 1,47 ’
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a 0,00
5 [162501105 zacatych 1000 m m3 1,05 4,60 4,83 0,42 4,41
6 [171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 0,26 21,39 5,56 2,86 2,70 0,00
7 (181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 0,25 0,86 0,22 0,10 0,12 0,00
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00 0,00
Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po 0.00
8 |564851111 zhutneni 150 mm m2 19,00 8,05 152,95 90,44 62,51 !
Kladenie betdénovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich hr.
60 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim |6zka z kameniva hr. 0,00
9 [596911141.8 30 mm m2 19,00 29,90 568,10 251,37 316,73
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00
10 9369411311 Osadenie informacnej tabule na ocelovu konstrukciu oznaénika |ks 4,00 458,27 1833,08 60,00 1773,08 0,00
ELP 126-A - Sest riadkovy jednostranny panel v $tandardnom 0,00
11 |4044502003 prevedeni s GSM modulom , dodavka + spustenie do prevadzky |ks 2,00 10 896,25 21792,50 14 000,00 7 792,50
ELP 126-A - Sest riadkovy jednostranny panel s integrovanym
akumulatorom a s GSM modulom , dodavka + spustenie do 0,00
12 |4044502004 prevadzky ks 2,00 11 207,12 2241424 14 800,00 7 614,24
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym
13 998224111 beténovym akejkolvek dizky objektu t 7,36 8,51 62,63 10,45 52,18 0,00
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00
21-M Elektromontaze 0,00 0,00 0,00
14 |210010080.S Rurka ohybna elektroinstalaéna z HDPE, D 40 uloZena volne m 40,00 1,32 52,80 44,00 8,80 0,00
Spojka nastivacia 02040 pre korudované elektroinstal. rurky z 0.00
15 |286530129600.S HDPE, D 40 mm ks 1,00 2,99 2,99 1,70 1,29 '
Rurka ohybna 09040 dvojplastova korugovana z HDPE, 0.00
16 |345710005500.S bezhalogénova, D 40 mm m 40,00 2,18 87,20 21,20 66,00 '
17 |210010169.8 Rtrka tuha elektroinstalaéna z HDPE, D 40 uloZend pevne m 6,00 1,78 10,68 0,24 1,44 0.00
18 |286130072400.S Chrénicka tuha dvojplastova korugovana DN 40, HDPE m 6,00 2,18 13,08 5,52 7,56 0,00
19 210120414 Pradové chranice s nadprudovou ochranou dvojpélové ks 3,00 6,50 19,50 16,80 2,70 0,00
20 |3580760380 Pradovy chranic s nadpridovou ochranou OLI-16B-1N-030AC  |ks 3,00 123,51 370,53 180,69 189,84 0,00
21 [210193098.S Rozvéadzace verejného osvetlenia RVO s elektromerom ks 1,00 27,14 27,14 23,46 3,68 0,00
Rozvadzac verejného osvetlenia pilierovy s 3. modulmi, vyzbroj 0.00
22 |357120022150.S1 |podla PD ks 1,00 977,50 977,50 425,49 552,01 ’
Skriha. prl’pojkové plastova SPP 2 jeden odberatel 3 x 100 A pre 0.00
23 |210194043 vonkajsie prace ks 1,00 14,03 14,03 12,11 1,92 !
Skriria pripojkové plastovéa SPP 2 na stlom, D IV P21 jeden 0.00
24 |357110014700.S odberatel ks 1,00 109,25 109,25 44,12 65,13 '
25 |357110014890.S Upinaci nerezovy pas ks 1,00 3,33 3,33 3,33 0,00 0,00
26 210220001 Uzemniovacie vedenie na povrchu FeZn m 2,00 2,64 5,28 4,54 0,74 0,00
Uzemriovaci vodi¢  ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O 0.00
27 |3544224150 10 kg 2,00 2,99 5,98 2,52 3,46 '
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2(1x nater véit.svo riek a 0.00
28 1210220010 vyznac.zlt.pruhov) m 6,16 1,21 7,45 0,51 6,94 ’
29 |2462167500 Email synteticky vonkajsi Industrol zeleny S 2013 kg 0,01 17,25 0,17 0,00 0,17 0,00
30 |2462168100 Email synteticky vonkajsi Industrol Zity S 2013 kg 0,01 17,25 0,17 0,00 0,17 0,00
31 |2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,01 11,50 0,12 0,00 0,12 0,00
Uzgmhovacie vedenie v zemi v¢it. svoriek,prepojenia, izolacie 0.00
32 210220021 spojov FeZn do 120 mm2 m 38,00 2,07 78,66 54,72 23,94 '
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Stavba:
Objekt:

Cast:

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

101-01 Zastavky ,, Stanicné namestie””

Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule

Nazov Ziadatel'a

Mesto KoSice

Nazov projektu

Modernizéacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa

Prioritnd os

1 — Bezpec¢na a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel

1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

5 Opravnené
C. Kod polozky Popis MJ MnoZstvo . e .| Cenacelkom vydavky bez | SUR+ bez DPH
celkom jednotkova DPH
33 |3544112000 Paska uzemriovacia 30x4 mm kg 35,72 3,33 118,95 51,44 67,51 0,00
34 210220301 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) KUS 14,00 2,64 36,96 25,48 11,48 0,00
Svork‘:-) FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 02 (M8) s 0.00
35 |354410000700.S podlozkou ks 6,00 0,86 5,16 4,86 0,30 '
36 |354410000900.S Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A ks 4,00 0,86 3,44 3,44 0,00 0,00
37 |354410004000.S Svorka FeZn pripajaca oznacenie SP 1 ks 4,00 0,80 3,20 2,36 0,84 0,00
38 [210800187.S Kéabel medeny ulozeny v rurke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 83,00 0,52 43,16 34,03 9,13 0,00
39 |341110000800.S Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 83,00 1,38 114,54 72,21 42,33 0,00
40 210950202 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 2 kg m 38,00 1,15 43,70 38,76 4,94 0,00
41 (210963136 Demontaz rozvadzaéa ER 1.0 ks 1,00 17,94 17,94 5,41 12,53 0,00
42 |HZS-001 Revizie hod 2,00 40,25 80,50 30,00 50,50 0,00
43 |HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 1,00 17,25 17,25 10,00 7,25 0,00
44 |HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 1,00 17,25 17,25 10,00 7,25 0,00
45 |HZS-004 Nespecifikované prace hod 5,00 13,80 69,00 58,10 10,90 0,00
46 |PD Presun dodavok % 1,00 23,00 23,00 8,19 14,81 0,00
47 |PM Podruzny material % 10,00 0,11 1,15 0,77 0,33 0,05
48 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,00 2,87 2,87 0,36 2,51 0,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00 0,00
49 |460010024 Vyty&enie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore KM 0,05 287,50 14,38 1,90 12,48 0,00
50 (2462061900 Email olejovy vonkaj$i cerveny Emolex O 2117 kg 0,03 17,25 0,52 0,26 0,26 0,00
51 |5839500600 Znacka meracska povrchm 1 1/1 kus 0,50 9,20 4,60 1,51 3,09 0,00
52 460120061 Odvoz zeminy vratane naloZenia, rozhodenia a Upravy povrchu. |m3 3,99 13,80 55,06 45,37 9,69 0.00
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm irokej a 60 cm hibokej, v 0.00
53 [460200143.S zemine triedy 3 m 38,00 10,52 399,76 158,84 240,92 !
Zhutlnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva 0.00
54 460300006 zeminy 20 cm m3 7,98 0,29 2,31 1,84 0,47 ’
?riadenie, rekon%t. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v ryhe 0.00
55 [460420022.S §ir. do 65 cm, hrabky vrstvy 10 cm m 38,00 1,61 61,18 52,44 8,74 !
38 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 |583110000300.S Drvina vapencova frakcia 0-4 mm t 3,23 25,30 81,72 48,03 33,69 0,00
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, $irka do 33 0.00
57 |460490012.S cm m 38,00 0,52 19,76 18,62 1,14 !
58 |283230008401 Vystrazna folia PE, §. 330 mm, pre vykopy, farba oranzova m 41,80 0,47 7,11 543 1,68 0,00
lv?lu(:nyl zasyp nezap. lfa'blovelj ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 0.00
59 |460560143.S Sirokej, 60 cm hibokej v zemine tr. 3 m 38,00 2,18 82,84 64,98 17,86 ’
60 |PPV Podiel pridruZenych vykonov % 1,00 2,87 2,87 0,13 2,74 0,00
Celkom 50 039,05 30898,43 19 140,57 0,05
Celkom bez DPH
50 039,05 30 898,43 19 140,57 0,05
DPH 10 007,81 6 179,69 3 828,11 0,01
Celkom s DPH 60 046,86 37 078,12 22 968,69 0,06
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémoyv, Il. etapa
Objekt: 101-02 Zastavka ,,Nova nemocnica, Povazska - smer Hlavna posta™
Cast: Zastavka
Nézov Ziadatela Mesto KoSice
Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Prioritnd os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch
Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Hlavna aktivita ¢. 1 Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych syslce"a po VO zo ZoD
« Mnozstvo Cena S
C. Kod polozky Popis MJ . . | Cenacelkom vydavky bez SUR+ bez DPH
celkom jednotkova
DPH
1 7 3 s
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie zamkovej dlazby v8etkych druhov v ploche do 20
1 |113106611.S m2, -0,2600 t m2 10,000 6,33 63,30 63,30 0,00 0,00
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
2 |113107122.8 drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 44,000 10,93 480,92 480,92 0,00 0,00
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do
3 |[113107141.8 50 mm, -0,09800t m2 190,000 5,18 984,20 984,20 0,00 0,00
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150
4 |113107144.S do 200 mm, -0,45000t m2 143,000 13,80 1973,40 1973,40 0,00 0,00
Vytrhanie obrub kamennych, s vyburanim 16zka, z krajnikov alebo
5 |[113202111.8 obrubnikov stojatych, -0,14500t m 71,000 5,75 408,25 408,25 0,00 0,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
6 |[113307122.8 drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 200,000 10,12 2 024,00 2 024,00 0,00 0,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
7 |113307124.8 drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 143,000 17,25 2 466,75 2 466,75 0,00 0,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr.
8 |[113307131.S vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 190,000 20,41 3877,90 3877,90 0,00 0,00
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZzenim
9 [121101111.8 na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 15,500 9,20 142,60 142,60 0,00 0,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do
10 |[122201102.S 1000 m3 m3 120,880 6,61 799,02 799,02 0,00 0,00
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
11 |[122201109.S lepivost horniny 3 m3 36,260 1,15 41,70 41,70 0,00 0,00
12 |[132201101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 12,960 34,50 447,12 447,12 0,00 0,00
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
13 |[132201109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 3,890 9,20 35,79 35,79 0,00 0,00
14 [132201201.S Vykop ryhy 3irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 12,790 20,70 264,75 264,75 0,00 0,00
Priplatok k cenam za lepivost' pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000
15 132201209 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 3,830 1,15 4,40 4,40 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
16 |[162501122.S tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 135,570 4,03 546,35 546,35 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
17 |162501123.8 a zacatych 1000 m m3 948,970 0,35 332,14 332,14 0,00 0,00
18 [171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 135,570 0,92 124,72 124,72 0,00 0,00
19 |171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 340,770 6,90 2 351,31 2 351,31 0,00 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jdm, Sachiet, ryh, zarezov alebo
20 |174101001.S okolo objektov do 100 m3 m3 11,060 4,03 44,57 44,57 0,00 0,00
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
21 |175101201.8 prehodenia sypaniny m3 1,840 23,00 42,32 42,32 0,00 0,00
22 1583310002900.S Strkopiesok frakcia 0-16 mm t 3,130 12,08 37,81 37,81 0,00 0,00
23 |181101101.S Uprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 71,000 0,81 57,51 57,51 0,00 0,00
24 |181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 441,650 0,92 406,32 406,32 0,00 0,00
25 |181301101.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm [m2 71,000 2,65 188,15 188,15 0,00 0,00
26 |183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 71,000 1,61 114,31 114,31 0,00 0,00
27 |005720001400.S Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 2,190 9,20 20,15 20,15 0,00 0,00
28 |183405291.S Priplatok k cene za vykonanie muléovania su¢asne s osevom m2 71,000 0,58 41,18 41,18 0,00 0,00
2 Zakladanie 0,00 0,00 0,00
Zhotov. oplast. vypine z geotext. v ryhe alebo v zareze pri
29 |211971121.S rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2, 5 m m2 105,600 1,38 145,73 145,73 0,00 0,00
Geotextilia polypropylénova, netkana separacno-filtraéna
30 [693110001900 geotextilia m2 107,710 0,92 99,09 99,09 0,00 0,00
31 |212572111.8 Lozko pre trativod zo Strkopiesku triedeného m3 1,920 36,80 70,66 70,66 0,00 0,00
32 |212752127 Trativody z flexodrenaznych rar DN 160 m 48,000 7,48 359,04 359,04 0,00 0,00
33 |273361921.S Vystuz zakladovych dosiek zo zvaranych sieti t 2,090 2 287,54 4 780,96 3 646,05 1134,91 0,00
34 |274313711.8 Betén zakladovych pasov, prosty tr. C 25/30 m3 3,090 126,50 390,89 390,89 0,00 0,00
35 |274351217.S Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-tradiéné m2 10,840 28,75 311,65 311,65 0,00 0,00
36 |274351218.S Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradi¢né m2 10,840 10,35 112,19 112,19 0,00 0,00
Zhotovenie vratane dodavky vrstvy z vystuznej grotextilie
37 |289971313 100x100 kN m2 184,800 5,75 1 062,60 1 062,60 0,00 0,00
Zhotovenie vratane dodavky vrstvy z geomreZe na upravenom
38 289971323 povrchu m2 182,760 518 946,70 946,70 0,00 0,00
4 Vodorovné konstrukcie 0,00 0,00 0,00
| Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope |
39 451573111 z piesku a $Strkopiesku do 63 mm m3 0,800 39,10 31,28 31,28 0,00 0,00
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00
| Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm |
40 |564751111.S s rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm m2 222,500 5,34 1188,15 1188,15 0,00 0,00
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Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémoyv, Il. etapa
Objekt: 101-02 Zastavka ,,Nova nemocnica, Povazska - smer Hlavna posta™
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Nézov Ziadatela Mesto KoSice
Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Prioritnd os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch
Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Hlavna aktivita ¢. 1 Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych sys|cena po VO zo ZoD
« Mnozstvo Cena S
C. Kod polozky Popis MJ . . | Cenacelkom vydavky bez SUR+ bez DPH
celkom jednotkova
DPH
T Z 3 4
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
41 |564761111.S s rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm m2 167,530 6,69 1120,78 1120,78 0,00 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
42 |564761116 s rozprestretim a zhutn.hr. 250 mm m2 10,000 8,10 81,00 81,00 0,00 0,00
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnenim
43 |564791111.S frakcie 0-125 mm m3 100,800 28,80 2 903,04 2 903,04 0,00 0,00
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni
44 |564831111.S hr. 100 mm m2 44,000 3,43 150,92 150,92 0,00 0,00
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
45 1565121111.8 zhutnenim v pruhu $. do 3 m, po zhutneni hr. 40 mm m2 84,300 12,65 1 066,40 1 066,40 0,00 0,00
Podklad z asfaltového betdénu AC 22 P s rozprestretim a
46 |565161212.S zhutnenim v pruhu $. do 3 m, po zhutneni hr. 90 mm m2 68,000 28,46 1935,28 1 935,28 0,00 0,00
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a
47 |567133113.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 180 mm m2 84,300 15,31 1290,63 1 290,63 0,00 0,00
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a
48 |567143112.8 zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 220 mm m2 68,000 18,07 1228,76 1228,76 0,00 0,00
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z cestnej
49 |573131100.S emulzie v mnozstve 0,70 kg/m2 m2 162,300 0,46 74,66 74,66 0,00 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
50 |573231107.S emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 136,000 0,46 62,56 62,56 0,00 0,00
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do3 mz
51 |577144251.8 modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 78,000 18,69 1457,82 1457,82 0,00 0,00
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. do 3|
52 |577164311.S m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 70 mm m2 68,000 27,27 1 854,36 1 854,36 0,00 0,00
53 |579101110 Mineralno-asfaltova emulzia 17-22 kg/m2, hr. 10mm m2 68,000 1,15 78,20 78,20 0,00 0,00
Kryt cementobeténovy s klznymi tffiami pre autobusové zastavky
54 |582147111.S s povrchovou metlickovou Gpravou hr. 220 mm m2 84,300 40,25 3 393,08 3 393,08 0,00 0,00
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich hr.
60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so zriadenim l6zka z
55 |596911143.8 kameniva hr. 30 mm m2 205,000 10,35 212175 2121,75 0,00 0,00
56 1592460009600 Dlazba beténové zamkova, rozmer 200x200x60 mm m2 209,100 8,63 1 804,53 1 804,53 0,00 0,00
Kladenie dlazby pre nevidiacich hr. 60 mm do 16zZka z kameniva
57 |596911331.S tazeného s vyplnenim Skar m2 17,500 10,35 181,13 181,13 0,00 0,00
Dlazba beténova pre nevidiacich, nopkova, rozmer 200x200x60
58 592460006800 mm, Cervena m2 15,300 24,15 369,50 369,50 0,00 0,00
Dlazba beténova pre nevidiacich drazkova, rozmer 200x200x60
59 |592460006900 mm, Cervena m2 2,550 24,15 61,58 61,58 0,00 0,00
60 [596911391.S Dopilovanie beténovej zamkovej dlazby hr. do 60 mm m 5,000 4,60 23,00 23,00 0,00 0,00
8 Rurové vedenie 0,00 0,00 0,00
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého plnostenného
61 |871326026 DN 160 m 5,000 17,37 86,85 86,85 0,00 0,00
62 |286110012000.S Rdra kanalizaéné PVC-U hrdlové D 160x3,2 mm, dl. 1 m ks 5,000 9,19 45,95 45,95 0,00 0,00
63 |877326004 Montaz kanalizacného PVC-U kolena DN 160 ks 2,000 5,08 10,16 10,16 0,00 0,00
Koleno PVC-U, DN 160x87° hladka pre gravitacnt kanalizaciu
64 286510004600 KG potrubia ks 2,000 5,60 11,20 11,20 0,00 0,00
65 |877326028 Montaz kanalizaénej PVC-U odbocky DN 160 ks 2,000 5,08 10,16 10,16 0,00 0,00
Odbocka 87° PVC-U, DN 160/160 hladké pre gravitaénti
66 |286510017200 kanalizaciu KG potrubia ks 2,000 7,92 15,84 15,84 0,00 0,00
Zriadenie kanalizaéného vpustu uliéného z beténovych dielcov
67 895941111 typ UV-50, UVB-50 ks 2,000 155,25 310,50 310,50 0,00 0,00
68 |592230001500.S Uligny vpust beténovy TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm ks 2,000 19,54 39,08 39,08 0,00 0,00
69 |592230001600.S Uligny vpust beténovy TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm ks 2,000 30,68 61,36 61,36 0,00 0,00
70 |592230002300.S Uliény vpust beténovy TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm ks 2,000 22,98 45,96 45,96 0,00 0,00
71 |592230001700.S Uliény vpust beténovy TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm ks 2,000 12,96 25,92 25,92 0,00 0,00
Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a ko$a na bahno
72 (899203111 hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg ks 2,000 34,50 69,00 69,00 0,00 0,00
Mreza liatinové 620x420 mm so zavesmi, uzamykatelnéa D
73 |552410002900 400/600 ks 2,000 270,85 541,70 541,70 0,00 0,00
74 1552420026700 Bahenny kés galvanizovany pre mrezu D 400 (DN 425) ks 2,000 17,61 35,22 35,22 0,00 0,00
Vyskova uprava uliéného vstupu alebo Sachty do 200 mm
75 [899331111.8 zvySenim poklopu ks 1,000 143,75 143,75 143,75 0,00 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00
76 (914001101 Docasné dopravné znaéenie-prendjom ks 1,000 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00
Montaz cestnej zvislej dopravnej znacky zakladnej velkosti do 1
77 914001211.8 m2 objimkami na stlpiky alebo konzoly ks 1,000 17,25 17,25 17,25 0,00 0,00
325 - Informativna prevadzkova znacka IP6 (Priechod pre
78 404410123100 chodcov), rozmer 750x750 mm, folia RA2, pozinkovana ks 1,000 103,50 103,50 103,50 0,00 0,00
79 [404440000100 Uchyt na stpik, d 60 mm, krizovy, Zn ks 2,000 3,45 6,90 6,90 0,00 0,00
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DPH
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Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich ciar
80 |915711212.8 suvislych $irky 125 mm biela retroreflexna m 74,000 0,46 34,04 34,04 0,00 0,00
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich ciar
81 |915711222.S suvislych $irky 125 mm ZlIta retroreflexna m 74,000 0,92 68,08 0,00 0,00 68,08
Vodiaca linia 2x3 pruhy frézovana so zaplnenim dvojzlozkovym
82 |915715181.S plastom na priechod pre chodcov m 10,000 46,00 460,00 460,00 0,00 0,00
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov pre
83 |915721212.S chodcov, $ipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 32,000 5,75 184,00 184,00 0,00 0,00
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov pre
84 |915721222.S chodcov, $ipky, symboly a pod., ZIta retroreflexna m2 2,000 6,33 12,66 0,00 0,00 12,66
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych hmot
85 |[915791111.S deliace &iary, vodiace pruzky m 148,000 0,12 17,76 0,00 0,00 17,76
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo
86 [915791112.S vykonavané z naterovych hmoét m2 34,000 0,58 19,72 0,00 0,00 19,72
Bezpecnostny farebny povrch vozoviek ¢erveny pre podklad
87 [915910001.S asfaltovy m2 41,000 46,00 1886,00 1 886,00 0,00 0,00
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika beton., do
88 [916561112.S 16zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bocnou oporou m 55,300 12,08 668,02 668,02 0,00 0,00
89 |592170001800 Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm ks 55,850 1,90 106,12 106,12 0,00 0,00
Osadenie betén. obrubnika bezbariérového do 16Zka z beténu
90 |917733111.8 prosteho tr. C 30/37,8.do 400 mm m 28,000 20,70 579,60 579,60 0,00 0,00
91 |592174540100 Bezbarierovy obrubnik priamy 290/1006/400 ks 26,000 143,75 3 737,50 2 080,00 1 657,50 0,00
92 1592174540400 Bezbarierovy obrubnik prechodovy P (290-H25/1006/400-150) ks 1,000 143,75 143,75 143,75 0,00 0,00
93 |592174540401 Bezbarierovy obrubnik prechodovy L (H25-290/1006/150-400)  |ks 1,000 143,75 143,75 143,75 0,00 0,00
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do I6zka z
94 |917862112.S betonu prosteho tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 50,200 13,23 664,15 664,15 0,00 0,00
95 |592170003800 Obrubnik cestny so skosenim, Ix$xv 1000x150x250 mm ks 50,700 4,60 233,22 233,22 0,00 0,00
Vystuzenie asfaltovych vozoviek (krytov) dvojzakrutovou
96 |919716200.S ocelovou sietou s vpletenym prie€nym vystuznym pratom m2 68,000 8,40 571,20 571,20 0,00 0,00
Dilataéné skary rezané v cementobet. kryte prie¢ne rezanie $kar
97 |919722111.8 Sirky 2 az 5 mm m 18,000 5,18 93,24 93,24 0,00 0,00
Dilataéné Skary rezané v cementobet. kryte priecne zaliatie $kar
98 |919722211.8 za studena, $irky nad 3 do 9 mm m 18,000 5,18 93,24 93,24 0,00 0,00
99 |11162410001 Modifikovana asfaltova zalievka kg 15,750 4,60 72,45 72,45 0,00 0,00
100 [919723210 Pruzna asfaltova zalievka m 72,000 3,22 231,84 231,84 0,00 0,00
Tesnenie dilatacnych §kar zdlievkou za studena s tesniacim
101 919726511 profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 34,500 5,45 188,03 188,03 0,00 0,00
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky do
102 |919735111.8 50 mm m 13,000 3,11 40,43 40,43 0,00 0,00
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad
103 |919735113.S 100 do 150 mm m 70,200 4,26 299,05 299,05 0,00 0,00
Rezanie existujuceho beténového krytu alebo podkladu hlbky nad
104 |919735122 50 do 100 mm m 13,000 5,75 74,75 74,75 0,00 0,00
Uprava pléch okolo hydrantov, Supatok, a pod. v asfaltovych
105 |919794441.S krytoch v pédorysnej ploche do 2 m2 ks 2,000 97,75 195,50 195,50 0,00 0,00
106 |936104223.S Montaz a vybudovanie spodnej stavby odpadkového kosa ks 1,000 93,58 93,58 93,58 0,00 0,00
Ké$ odpadkovy 45 1, ocel. telo s ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovanym lakom, uzamykatelné dvierka so
107 |553560003002 strieskou ks 1,000 634,58 634,58 634,58 0,00 0,00
108 |936941100 Montaz zastavkového pristresku ks 1,000 1725,00 1725,00 266,00 1 459,00 0,00
109 |5538500001001 Dodévka materidlu pre pristre$ok s novym zakladom ks 1,000 862,50 862,50 862,50 0,00 0,00
110 |936941120.S Osadenie zastavkového oznacovnika prenosného ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00 0,00
111 |55381690001 Zastavkovy oznacovnik MHD prenosny-prendjom ks 1,000 575,00 575,00 575,00 0,00 0,00
Buranie zakladov z beténu prostého alebo prelozeného
112 |961043111 kameriom, -2,20000t ks 3,000 97,75 293,25 293,25 0,00 0,00
113 |966001100 Demontaz zastavkového pristreSku ks 1,000 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00
Demontaz zastavkového oznacovnika s beténovou patkou, -
114 |966001161.S 0,0750 t ks 1,000 10,35 10,35 10,35 0,00 0,00
Odstranenie znagky, pre stani¢enie a ohrani¢enie so stipikmi s
115 |966006132.S bet. patkami, -0,08200t ks 2,000 14,38 28,76 28,76 0,00 0,00
Odstranenie vodorovného dopravného znacenia brusenim s
116 |966083311.S pojazdom ¢iar Sirky 250 mm m 74,000 2,65 196,10 196,10 0,00 0,00
Odstranenie vodorovného dopravného znacenia brusenim s
117 |966083312.8 pojazdom plochy m2 2,000 9,32 18,64 18,64 0,00 0,00
118 969021101 Presun postovej schranky ks 1,000 2875,00 2 875,00 78,00 2 797,00 0,00
119 |969021160 Vyburanie uli€neho vpustu ks 2,000 172,50 345,00 345,00 0,00 0,00
Vyburanie otvoru v beténovych prieckach a stenach plochy do
120 |971042331.S 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t ks 1,000 12,39 12,39 12,39 0,00 0,00
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na
121 |979082213.S vzdialenost do 1 km t 282,640 2,47 698,12 698,12 0,00 0,00
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km pre
122 1979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 2543,720 0,35 890,30 890,30 0,00 0,00
123 |979089012.S Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01) ostatné |t 62,250 9,20 572,70 572,70 0,00 0,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémoyv, Il. etapa
Objekt: 101-02 Zastavka ,,Nova nemocnica, Povazska - smer Hlavna posta™
Cast: Zastavka
Nézov Ziadatela Mesto KoSice
Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Prioritnd os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch
Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Hlavna aktivita ¢. 1 Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych sys|cena po VO zo ZoD
Mnozstvo Cena CpTETIE
C. Kod polozky Popis MJ . . | Cenacelkom vydavky bez SUR+ bez DPH
celkom jednotkova
DPH
T Z 3 4
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
124 |979089212.S dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 82,970 9,20 763,32 763,32 0,00 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00
Presun hmoét pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym
125 |998224111.S beténovym akejkolvek dizky objektu t 620,690 1,15 713,59 713,59 0,00 0,00
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 0,00 0,00 0,00
Zatiahnutie kabla do tvarnicovej trate vratane pripravnych a
126 220180201 zavere¢nych prac, do 2 kg/m m 5,000 4,60 23,00 23,00 0,00 0,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00
Hlbenie kablovej ryhy ruéne 50 cm $irokej a 80 cm hibokej, v
127 |460200263.S zemine triedy 3 m 5,000 14,38 71,90 71,90 0,00 0,00
Zriadenie, rekonst. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
128 |460420022.S §ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm m 5,060 1,67 8,45 8,45 0,00 0,00
129 |583110000300.S Drvina vapencova frakcia 0-4 mm t 0,430 14,26 6,13 6,13 0,00 0,00
Rozvinutie a uloZenie vystraznej flie z PE do ryhy, $irka do 33
130 |460490012.S cm m 5,000 0,60 3,00 3,00 0,00 0,00
131 |283230008401 Vlystrazna folia PE, §. 330 mm, pre vykopy, farba oranZovéa m 5,500 0,35 1,93 1,93 0,00 0,00
Zl'ab kablovy z plast.,hmoty zriad. a osadenie, rovna ¢ast
132 460510280 (234x160 mm veko 234x16 mm) m 5,000 4,37 21,85 21,85 0,00 0,00
133 |345750002001 Zlab kéblovy KZ 20, $xvxhr 234x160x17 mm, s krytom, PVC m 5,000 10,24 51,20 51,20 0,00 0,00
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
134 |460560263.S Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3 m 5,000 3,76 18,80 18,80 0,00 0,00
135 |583310000600.S Kamenivo taZzené drobné frakcia 0-4 mm t 0,430 10,93 4,70 4,70 0,00 0,00
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a jazda
136 |460600001.S spat m3 1,000 8,79 8,79 8,79 0,00 0,00
137 |460600002.S Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dalsi km a jazda spat m3 9,000 0,35 3,15 3,15 0,00 0,00
Celkom 74 572,34 67 405,71 7 048,41 118,22
Celkom bez DPH
74 572,34 67 405,71 7 048,41 118,22
DPH 14 914,47 13 481,14 1409,68 23,64
Celkom s DPH
89 486,81 80 886,85 8 458,09 141,86
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-02 Zastavka ,,Nova nemocnica, Povazska - smer Hlavna posta™

Cast: Elektricka pripojka pre napdjanie informacnej tabule

Nézov Ziadatel'a Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Prioritnd os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita ¢. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

C. Kéd polozky Popis MJ Mcrgi(s):\\:o i d(r:::kaov A Cena celkom o d:\':l::vt;‘::gPH SUR+ bez DPH
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1 |131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 1,130 51,40 58,08 58,08 0,00 0,00
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
2 [131201109 horniny 3 m3 0,340 9,20 3,13 3,13 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
3 [162501102 tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,130 13,80 15,59 15,59 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a za¢atych
4 162501105 1000 m m3 7,910 4,60 36,39 36,39 0,00 0,00
5 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1,920 21,39 41,07 41,07 0,00 0,00
6 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 2,520 0,86 2,17 2,17 0,00 0,00
2 Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo $trkopiesku
7 |271573001 fr.0-32 mm m3 0,380 48,87 18,57 18,57 0,00 0,00
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00 0,00
Osadenie zakladovych panelov zo Zelezového betdnu, so
8 5841211111 zhotovenim podkladu z kam. tazeného do hr. 40 mm m2 1,500 9,20 13,80 13,80 0,00 0,00
9 |59381231001 Prefabrikovany panel dl.2500x$.600xhr.250mm ks 1,000 517,50 517,50 517,50 0,00 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00
10 9369411211 Osadenie zastavkového oznacovnika ukotvenim ks 1,000 35,42 35,42 35,42 0,00 0,00
11 |5538169000 Zastavkovy oznacovnik MHD ks 1,000 2 378,20 2 378,20 1 063,00 1315,20 0,00
12 19369411311 Osadenie informacnej tabule na ocelovl konstrukciu oznaénika  |ks 1,000 458,27 458,27 458,27 0,00 0,00
ELP 126-A - Sest riadkovy jednostranny panel s integrovanym
akumulatorom a s GSM modulom , dodavka + spustenie do
13 [4044502004 prevadzky ks 1,000 11 207,21 11 207,21 7 400,00 3 807,21 0,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 50 mm do stien -
14 |971056004 Zelezobeténovych -0,00005t cm 25,000 0,97 24,25 24,25 0,00 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
Presun hmoét pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym
15 998224111 beténovym akejkolvek dizky objektu t 2,040 8,51 17,36 17,36 0,00 0,00
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00 0,00
21-M Elektromontaze 0,00 0,00 0,00 0,00
16 |[210010080.S Rurka ohybna elektroindtalaéna z HDPE, D 40 uloZena volne m 28,000 1,32 36,96 36,96 0,00 0,00
Spojka nastivacia 02040 pre korudované elektroin$tal. rirky z
17 |286530129600.S HDPE, D 40 mm ks 1,000 2,99 2,99 2,99 0,00 0,00
Rurka ohybné 09040 dvojplastové korugovana z HDPE,
18 |345710005500.S bezhalogénovéa, D 40 mm m 28,000 2,18 61,04 61,04 0,00 0,00
19 |[210010169.S Rurka tuha elektrointalacna z HDPE, D 40 uloZzena pevne m 3,000 1,78 5,34 5,34 0,00 0,00
20 |286130072400.S Chrénicka tuha dvojplastova korugovana DN 40, HDPE m 3,000 2,18 6,54 6,54 0,00 0,00
21 |210120414 Pradové chranice s nadpriddovou ochranou dvojpdlové ks 1,000 6,50 6,50 6,50 0,00 0,00
22 |3580760380 Prudovy chréni¢ s nadprudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC ks 1,000 123,51 123,51 123,51 0,00 0,00
Skrifia pripojkova plastova SPP 2 jeden odberatel 3 x 100 A pre
23 |210194043 vonkajSie prace ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00 0,00
Skrifia pripojkové plastovéa SPP 2 na stipm, D IV P21 jeden
24 |357110014700.S odberatel ks 1,000 109,25 109,25 109,25 0,00 0,00
25 |357110014890.S Upinaci nerezovy pas ks 1,000 3,33 3,33 3,33 0,00 0,00
26 1210220001 Uzemiilovacie vedenie na povrchu FeZn m 2,000 2,64 5,28 5,28 0,00 0,00
Uzemriovaci vodi¢  ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O
27 |3544224150 10 kg 2,000 2,99 5,98 5,98 0,00 0,00
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2(1x nater véit.svo riek a
28 |210220010 vyznaé.zlt.pruhov) m 0,500 1,21 0,61 0,61 0,00 0,00
29 |2462167500 Email synteticky vonkajsi Industrol zeleny S 2013 kg 0,010 17,25 0,17 0,17 0,00 0,00
30 |[2462168100 Email synteticky vonkajsi Industrol Zity S 2013 kg 0,010 17,25 0,17 0,17 0,00 0,00
31 |2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,010 11,50 0,12 0,12 0,00 0,00
Uzemnovacie vedenie v zemi v¢it. svoriek,prepojenia, izolacie
32 210220021 spojov FeZn do 120 mm2 m 28,000 2,07 57,96 57,96 0,00 0,00
33 |3544112000 Péaska uzemriovacia 30x4 mm kg 26,320 3,33 87,65 87,65 0,00 0,00
34 |210220301 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) KUS 7,000 2,64 18,48 18,48 0,00 0,00
Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 02 (M8) s
35 |354410000700.S podlozkou ks 4,000 0,86 3,44 3,44 0,00 0,00
36 |354410000900.S Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A ks 2,000 0,86 1,72 1,72 0,00 0,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-02 Zastavka ,,Nova nemocnica, Povazska - smer Hlavna posta™

Cast: Elektricka pripojka pre napdjanie informacnej tabule

Nézov Ziadatel'a Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Prioritnd os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita ¢. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

C. Kéd polozky Popis MJ Mcr:;i(s):\\:o i d(r::rkaov A Cena celkom o d:\':l::vt;‘::gPH SUR+ bez DPH
1 2 3 4
37 |354410004000.S Svorka FeZn pripjaca oznacenie SP 1 ks 1,000 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00
38 |210800187.S Kabel medeny uloZeny v rirke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 34,000 0,52 17,68 17,68 0,00 0,00
39 |341110000800.S Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 34,000 1,38 46,92 46,92 0,00 0,00
40 (210950202 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 2 kg m 28,000 1,15 32,20 32,20 0,00 0,00
41 |HZS-001 Revizie hod 2,000 40,25 80,50 80,50 0,00 0,00
42 |HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 1,000 17,25 17,25 17,25 0,00 0,00
43 |HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 1,000 17,25 17,25 17,25 0,00 0,00
44 [HZS-004 Nespecifikované prace hod 5,000 13,80 69,00 69,00 0,00 0,00
45 |PD Presun dodavok % 1,000 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00
46 |PM Podruzny material % 10,000 0,11 1,15 1,10 0,00 0,05
47 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 2,87 2,87 2,87 0,00 0,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00 0,00
48 |460010024 Vytyc&enie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore KM 0,050 287,50 14,38 14,38 0,00 0,00
49 2462061900 Email olejovy vonkajsi Gerveny Emolex O 2117 kg 0,030 17,25 0,52 0,52 0,00 0,00
50 |5839500600 Znacka meracska povrch m 1 1/1 kus 0,500 9,20 4,60 4,60 0,00 0,00
51 |460120061 Odvoz zeminy vratane naloZenia, rozhodenia a Upravy povrchu. |m3 2,940 13,80 40,57 40,57 0,00 0,00
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 60 cm hibokej, v
52 |460200143.S zemine triedy 3 m 28,000 10,52 294,56 294,56 0,00 0,00
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva
53 460300006 zeminy 20 cm m3 5,880 0,29 1,71 1,71 0,00 0,00
Zriadenie, rekonst. kablového l6zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
54 |460420022.S §ir. do 65 cm, hribky vrstvy 10 cm m 28,000 1,61 45,08 45,08 0,00 0,00
28 28,000 0,00 0,00 0,00 0,00
55 |583110000300.S Drvina vapencova frakcia 0-4 mm t 2,380 25,30 60,21 60,21 0,00 0,00
Rozvinutie a uloZenie vystraznej flie z PE do ryhy, $irka do 33
56 |460490012.8 cm m 28,000 0,52 14,56 14,56 0,00 0,00
57 283230008401 Vlystrazna folia PE, §. 330 mm, pre vykopy, farba oranZova m 30,800 0,17 5,24 5,24 0,00 0,00
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
58 |460560143.S Sirokej, 60 cm hibokej v zemine tr. 3 m 28,000 2,18 61,04 61,04 0,00 0,00
59 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 2,950 2,87 2,87 2,87 0,00 0,00
Celkom 16 232,04 11 109,58 5122,41 0,05
Celkom bez DPH 16 232,04 11 109,58 5122,41 0,05
DPH 3 246,41 2221,92 1024,48 0,01
Celkom s DPH 19 478,45 13 331,50 6 146,89 0,06
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-02 Zastavka ,,Nova nemocnica, Povazska - smer Hlavna posta™”

Cast” Osvetlenie priechodu pre chodcov

Nézov Ziadatela Mesto KoSice

Nézov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

systémov, |l. etapa

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych

cena po VO zo ZoD

é. Kod polozky Popis MJ MC':TS:T‘:O a dgjz(zvé Cena celkom | - dgs;?,"::z";m SUR* bez DPH
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1 [131301101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 10,000 51,40 514,00 514,00 0,00 0,00
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
2 [131301109 horniny 4 m3 10,000 9,20 92,00 92,00 0,00 0,00
Pretla¢anie rary v hornina tr. 1-4 v hibky od 6 m dizky do 35 m
3 [141701101.8 vonkajsieho priemeru do 200 mm m 12,000 166,75 2001,00 2001,00 0,00 0,00
Rura plastovéa ¢ierna s modrym pasom pre rozvod pitnej vody
4 286130063900 HDPE PE100 SDR17/PN10 D 180x10,7 mm, GAWAPLAST m 13,200 15,98 210,94 210,94 0,00 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
5 |[174101001.8 okolo objektov do 100 m3 m3 10,000 4,02 40,20 40,20 0,00 0,00
2 Zakladanie 0,00 0,00 0,00
6 |275313811 |Betc’>n zakladovych pétiek, prosty tr.C 30/37 |m3 0,720 143,75 103,50 103,50 0,00 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00
Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obsluhy inStalovana na
7 1949942102 automobilovom podvozku vysky zdvihu do 13 m hod 5,000 98,90 494,50 494,50 0,00 0,00
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00
21-M Elektromontaze 0,00 0,00 0,00
8 210010093 Rurka ohybna elektroinstalacna z HDPE, D 90 uloZena volne m 15,000 1,84 27,60 27,60 0,00 0,00
9 |3457100770 Rurka dvojplastova KOPOFLEX BA - ¢ervena KF 09090 BA m 15,000 3,33 49,95 49,95 0,00 0,00
Rurka ochranna z PE, novoduru, do D 80 mm, uloZena volne,
10 [210010124 vnutorna m 4,000 1,15 4,60 4,60 0,00 0,00
11 |3412611007 Rurka ohybna FXP63 m 4,400 3,33 14,65 14,65 0,00 0,00
12 1210050841 Cislovanie stoziara farbou KUS 2,000 0,98 1,96 1,96 0,00 0,00
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL SMART = D+
13 [210201811 M kpl. 1,000{ 12087,13 12087,13 10000,00 2087,13 0,00
14 1210220001 Uzemniovacie vedenie na povrchu FeZn m 4,000 2,64 10,56 10,56 0,00 0,00
Uzemriovaci vodi¢  ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O
15 |3544224150 10 kg 4,000 2,99 11,96 11,96 0,00 0,00
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2(1x nater véit.svo riek a
16 |210220010 vyznad.zlt.pruhov) m 1,000 1,21 1,21 1,21 0,00 0,00
17 2462167500 Email synteticky vonkaj$i Industrol zeleny S 2013 kg 0,010 17,25 0,17 0,17 0,00 0,00
18 |2462168100 Email synteticky vonkaj$i Industrol Zity S 2013 kg 0,010 17,25 0,17 0,17 0,00 0,00
19 |2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,010 11,50 0,12 0,12 0,00 0,00
Uzemriovacie vedenie v zemi véit. svoriek,prepojenia, izolacie
20 210220021 spojov FeZn do 120 mm2 m 9,000 2,07 18,63 18,63 0,00 0,00
21 |3544112000 Péaska uzemriovacia 30x4 mm kg 8,460 3,33 28,17 28,17 0,00 0,00
22 1210220301 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) KUS 6,000 2,64 15,84 15,84 0,00 0,00
23 |354040670 HR-Svorka SR 03 ks 2,000 0,86 1,72 1,72 0,00 0,00
Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 02 (M8) s
24 |354410000700.S podlozkou ks 2,000 0,86 1,72 1,72 0,00 0,00
25 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 2,000 0,80 1,60 1,60 0,00 0,00
26 [210902142.S Kabel hlinikovy silovy uloZzeny v rarke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35 m 36,000 1,84 66,24 66,24 0,00 0,00
27 |341110030600.S Kabel hlinikovy 1-AYKY 4x35 mm2 m 36,000 4,02 144,72 144,72 0,00 0,00
28 210950202 Priplatok na zatahovanie kéablov, vaha kabla do 2 kg m 12,000 1,15 13,80 13,80 0,00 0,00
29 |HZS-001 Revizie hod 1,000 40,25 40,25 40,25 0,00 0,00
30 [HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 1,000 17,25 17,25 17,25 0,00 0,00
31 |HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 1,000 17,25 17,25 17,25 0,00 0,00
32 |HZS-004 Nespecifikované prace hod 3,000 13,80 41,40 41,40 0,00 0,00
33 |PD Presun dodavok % 1,000 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00
34 |PM Podruzny material % 10,000 0,11 1,15 1,10 0,00 0,05
35 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 2,87 2,87 2,87 0,00 0,00
23-M Montaze potrubia 0,00 0,00 0,00 0,00
36 230200181 Montaz ochrannej rary D 80 s nasunutim m 24,000 1,90 45,60 45,60 0,00 0,00
Rura plastovéa &ierna s modrym pasom pre rozvod pitnej vody
37 286130061500 HDPE PE100 SDR11/PN16 D 63x5,8 mm, GAWAPLAST m 26,400 6,38 168,43 168,43 0,00 0,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00
38 460010024 Vyty&enie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore KM 0,050 287,50 14,38 14,38 0,00 0,00
39 2462061900 Email olejovy vonkaj$i cerveny Emolex O 2117 kg 0,030 17,25 0,52 0,52 0,00 0,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-02 Zastavka ,,Nova nemocnica, Povazska - smer Hlavna posta™”

Cast” Osvetlenie priechodu pre chodcov

Nézov Ziadatela Mesto KoSice

Nézov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych
systémov, |l. etapa

cena po VO zo ZoD

MnozZstvo Cena

Opravnené

C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom vydavky bez DPH SUR+ bez DPH
1 2 3 4
40 15839500600 Znacka meracska povrchm 1 1/1 kus 0,500 9,20 4,60 4,60 0,00 0,00
Vykop jamy pre stoZiar, bet.zaklad, kotvu, prip. iné
41 |460050602 zar.,(v€.Cerp.vody), ruény ,v zemine tr. 3 - 4 m3 0,830 46,00 38,18 38,18 0,00 0,00
Hibenie kablovej ryhy 35 cm $irokej a 60 cm hibokej, v zemine
42 |460200143 triedy 3 m 12,000 10,52 126,24 126,24 0,00 0,00
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva
43 |460300006 zeminy 20 cm m3 2,520 0,29 0,73 0,73 0,00 0,00
Zriadenie, rekonst. kablového l6Zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
44 |460420022 §ir. do 65 cm, hrabky vrstvy 10 cm m 12,000 1,61 19,32 19,32 0,00 0,00
45 |5831214500 Drvina vdpencové zmes 0 - 4 t 1,250 25,30 31,63 31,63 0,00 0,00
46 |460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka 33 cm |m 12,000 0,52 6,24 6,24 0,00 0,00
47 12830002000 Folia ¢ervena v m M 12,000 0,17 2,04 2,04 0,00 0,00
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
48 |460560143 Sirokej, 60 cm hibokej v zemine tr. 3 m 12,000 2,18 26,16 26,16 0,00 0,00
49 [PPV Podiel pridruZenych vykonov % 1,000 2,87 2,87 2,87 0,00 0,00
Celkom 16 588,77 14 501,59 2087,13 0,05
Celkom bez DPH 16 588,77 14 501,59 2087,13 0,05
DPH 3317,75 2900,32 417,43 0,01
Celkom s DPH 19 906,52 17 401,91 2 504,56 0,06
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-03 Zastavka ,, Belehradska - smer Centrum™

Cast" Zastavka

Nazov Ziadatel'a Mesto Kosice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacénych systémov, Il. etapa
Prioritnd os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita ¢. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a

informacnvch svstémov, Il etapa

cena po VO zo ZoD

MnozZstvo Cena CTETIs
C. Kéd polozky Popis MJ . . | Cenacelkom vydavky bez | SUR+ bez DPH
celkom jednotkova
DPH
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov v ploche do 20
1 [113106611 m2, -0,2600 t m2 4,000 6,33 25,32 25,32 0,00 0,00
2 131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 1,190 12,65 15,05 15,05 0,00 0,00
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
3 [131201109 horniny 3 m3 0,360 1,15 0,41 0,41 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
4 1162501102 tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,200 4,03 4,84 4,84 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a za¢atych
5 162501105 1000 m m3 8,400 0,35 2,94 2,94 0,00 0,00
6 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 2,040 6,90 14,08 14,08 0,00 0,00
7 [181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 2,730 0,92 2,51 2,51 0,00 0,00
2 Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00
Nasyp pod zékladové konstrukcie so zhutnenim zo $trkopiesku
8 271573001 fr.0-32 mm m3 0,380 43,70 16,61 16,61 0,00 0,00
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00 0,00
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
9 |564851111 zhutneni 150 mm m2 3,790 5,42 20,54 20,54 0,00 0,00
Osadenie zakladovych panelov zo Zelezového betdnu, so
10 5841211111 zhotovenim podkladu z kam. tazeného do hr. 40 mm m2 1,500 17,25 25,88 25,88 0,00 0,00
11 159381231001 Prefabrikovany panel dl.2500x$.600xhr.250mm ks 1,000 517,50 517,50 517,50 0,00 0,00
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich hr.
60 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim l6Zka z kameniva hr. 30
12 |596911141.S mm m2 3,790 10,35 39,23 39,23 0,00 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00
Osadenie odpadkového kosa kotevnymi skrutkami na pevny
13 |936104212.S podklad ks 1,000 39,07 39,07 39,07 0,00 0,00
Ké$ odpadkovy 45 |, ocel. telo s ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovanym lakom, uzamykatelné dvierka so
14 553560003002 strieskou ks 1,000 634,58 634,58 634,58 0,00 0,00
15 19369411211 Osadenie zastavkového oznacovnika ukotvenim ks 1,000 35,42 35,42 35,42 0,00 0,00
16 5538169000 Zastavkovy oznacovnik MHD ks 1,000 2378,14 2378,14 1 063,00 1315,14 0,00
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, 7B, kamefia, s vyvftanim otvoru
17 |959941113.51 M10/90/200 mm ks 4,000 4,75 19,00 19,00 0,00 0,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 50 mm do stien -
18 |[971056004 Zelezobetdnovych -0,00005t cm 25,000 1,85 46,25 46,25 0,00 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym
19 |998224111 betonovym akejkolvek dizky objektu t 3,410 1,15 3,92 3,92 0,00 0,00
Celkom 3 841,29 2 526,15 1315,14 0,00
Celkom bez DPH 3841,29 2526,15 1315,14 0,00
DPH 768,26 505,23 263,03 0,00
Celkom s DPH 4609,55 3031,38 1578,17 0,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-03 Zastavka ,, Belehradska - smer Centrum™

Cast: Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule

Nazov Ziadatel'a Mesto Kosice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita ¢. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

“ MnozZstvo Cena CRTATE
C. Kéd polozky Popis MJ . . Cena celkom vydavky bez | SUR+ bez DPH
celkom jednotkova
DPH
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov v ploche do 20
1 113106611 m2, -0,2600 t m2 6,000 4,14 24,84 24,84 0,00 0,00
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00 0,00
Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
2 |564851111 zhutneni 150 mm m2 6,000 8,05 48,30 48,30 0,00 0,00
Kladenie betonovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich hr.
60 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim l6zka z kameniva hr. 30
3 [596911141.8 mm m2 6,000 29,90 179,40 179,40 0,00 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00
4 19369411311 Osadenie informacnej tabule na ocelovu konstrukciu oznacnika  |ks 1,000 458,28 458,28 458,28 0,00 0,00
ELP 126-A - Sest riadkovy jednostranny panel s integrovanym
akumulatorom a s GSM modulom , dodavka + spustenie do
5 4044502004 prevadzky ks 1,000| 11 206,47 11 206,47 7 400,00 3 806,47 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
Presun hmét pre pozempé komunikéacie s krytom monolitickym
6 |998224111 betonovym akejkolvek dizky objektu t 2,310 8,51 19,66 19,66 0,00 0,00
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00 0,00
21-M Elektromontaze 0,00 0,00 0,00 0,00
7 1210010080.S Rurka ohybna elektroinstalacna z HDPE, D 40 uloZena volne m 16,000 1,32 21,12 21,12 0,00 0,00
Rurka ohybna 09040 dvojplastova korugovana z HDPE,
8 |345710005500.S bezhalogénova, D 40 mm m 16,000 2,19 35,04 35,04 0,00 0,00
9 |210010169.S Rurka tuha elektroin$talacna z HDPE, D 40 uloZena pevne m 4,000 1,78 7,12 7,12 0,00 0,00
10 |286130072400.S Chrénicka tuha dvojplastova korugovana DN 40, HDPE m 4,000 2,19 8,76 8,76 0,00 0,00
11 210120414 Pradové chranice s nadpridovou ochranou dvojpélové ks 1,000 6,50 6,50 6,50 0,00 0,00
12 |3580760380 Pruadovy chréani¢ s nadpridovou ochranou OLI-16B-1N-030AC ks 1,000 123,51 123,51 123,51 0,00 0,00
Skrina pripojkova plastova SPP 2 jeden odberatel 3 x 100 A pre
13 |210194043 vonkajsie prace ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00 0,00
Skriria pripojkové plastovéa SPP 2 na stlpm, D IV P21 jeden
14 |357110014700.S odberatel ks 1,000 109,25 109,25 109,25 0,00 0,00
15 |357110014890.S Upinaci nerezovy pas ks 1,000 3,34 3,34 3,34 0,00 0,00
16 |210220001 Uzemriovacie vedenie na povrchu FeZn m 2,000 2,65 5,30 5,30 0,00 0,00
Uzemriovaci vodi¢ ocelovy Ziarovo zinkovany oznadenie O
17 |3544224150 10 kg 2,000 2,99 5,98 5,98 0,00 0,00
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2(1x nater véit.svo riek a
18 210220010 vyznag.Zlt.pruhov) m 0,500 1,21 0,61 0,61 0,00 0,00
19 |2462167500 Email synteticky vonkajsi Industrol zeleny S 2013 kg 0,010 17,25 0,17 0,17 0,00 0,00
20 |2462168100 Email synteticky vonkajsi Industrol zity S 2013 kg 0,010 17,25 0,17 0,17 0,00 0,00
21 |2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,010 11,50 0,12 0,12 0,00 0,00
Uzemniovacie vedenie v zemi v¢it. svoriek,prepojenia, izolacie
22 1210220021 spojov FeZn do 120 mm2 m 18,000 2,07 37,26 37,26 0,00 0,00
23 |3544112000 Paska uzemriovacia 30x4 mm kg 16,920 3,34 56,51 56,51 0,00 0,00
24 1210220301 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) KUS 7,000 2,65 18,55 18,55 0,00 0,00
Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 02 (M8) s
25 |354410000700.S podlozkou ks 4,000 0,86 3,44 3,44 0,00 0,00
26 |354410000900.S Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A ks 2,000 0,86 1,72 1,72 0,00 0,00
27 |354410004000.S Svorka FeZn pripajaca oznacenie SP 1 ks 1,000 0,81 0,81 0,81 0,00 0,00
28 |210800187.S Kabel medeny ulozeny v rirke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 18,000 0,52 9,36 9,36 0,00 0,00
29 |341110000800.S Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 18,000 1,38 24,84 24,84 0,00 0,00
30 (210950202 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 2 kg m 16,000 1,15 18,40 18,40 0,00 0,00
31 |HZS-001 Revizie hod 2,000 40,25 80,50 80,50 0,00 0,00
32 |HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 1,000 17,25 17,25 17,25 0,00 0,00
33 |HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 1,000 17,25 17,25 17,25 0,00 0,00
34 |HZS-004 Nespecifikované prace hod 5,000 13,80 69,00 69,00 0,00 0,00
35 |PD Presun dodavok % 1,000 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00
36 |PM Podruzny material % 10,000 0,12 1,15 1,15 0,00 0,00
37 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 2,88 2,88 2,88 0,00 0,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00 0,00
38 |460010024 IVyWéenie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore KM 0,050 287,50 14,38 14,38 0,00 0,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-03 Zastavka ,, Belehradska - smer Centrum™

Cast: Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule

Nazov Ziadatel'a Mesto Kosice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita ¢. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

MnozZstvo Cena CRTATE
C. Kéd polozky Popis MJ . . Cena celkom vydavky bez | SUR+ bez DPH
celkom jednotkova DPH
39 2462061900 Email olejovy vonkajsi ¢erveny Emolex O 2117 kg 0,030 17,25 0,52 0,52 0,00 0,00
40 |5839500600 Znacka meracska povrchm 1 1/1 kus 0,500 9,20 4,60 4,60 0,00 0,00
41 460120061 Odvoz zeminy vratane naloZenia, rozhodenia a Upravy povrchu. |m3 1,260 13,80 17,39 17,39 0,00 0,00
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm irokej a 60 cm hibokej, v
42 |460200143.S8 zemine triedy 3 m 12,000 10,52 126,24 126,24 0,00 0,00
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva
43 |460300006 zeminy 20 cm m3 2,520 0,29 0,73 0,73 0,00 0,00
Zriadenie, rekonst. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
44 |460420022.S §ir. do 65 cm, hrabky vrstvy 10 cm m 12,000 1,61 19,32 19,32 0,00 0,00
45 |583110000300.S Drvina vapencova frakcia 0-4 mm t 1,020 25,30 25,81 25,81 0,00 0,00
Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PE do ryhy, Sirka do 33
46 |460490012.S cm m 12,000 0,52 6,24 6,24 0,00 0,00
47 283230008401 Vystrazna félia PE, $. 330 mm, pre vykopy, farba oranZova m 13,200 0,17 2,24 2,24 0,00 0,00
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
48 |460560143.S Sirokej, 60 cm hibokej v zemine tr. 3 m 12,000 2,19 26,28 26,28 0,00 0,00
49 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 2,88 2,88 2,88 0,00 0,00
Celkom 12 906,52 9 100,05 3 806,47 0,00
Celkom bez DPH 12 906,52 9 100,05 3 806,47 0,00
DPH 2 581,30 1 820,01 761,29 0,00
Celkom s DPH
15 487,82 10 920,06 4 567,76 0,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-04 Zastavka ,,Okresny trad - smer OC Tesco™”

Cast: Zastavka

Nazov Ziadatel'a Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

x . MnozZstvo Cena LRI
C. Kod polozky Popis MJ . . | Cena celkom vydavky bez SUR+ bez DPH
celkom jednotkova
DPH
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov v ploche nad 20
1 |113106612.S m2, -0,26000t m2 118,000 6,33 746,94 746,94 0,00 0,00
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
2 |[113107122.8 drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 54,000 10,93 590,22 590,22 0,00 0,00
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do
3 |113107141.8 50 mm, -0,09800t m2 197,000 5,18 1 020,46 1 020,46 0,00 0,00
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150
4 |113107144.S do 200 mm, -0,45000t m2 59,000 13,80 814,20 814,20 0,00 0,00
Vytrhanie obrib kamennych, s vyburanim 16zka, z krajnikov
5 |[113202111.S alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 99,000 5,75 569,25 569,25 0,00 0,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
6 |[113307122.S drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 315,000 10,12 3 187,80 3 187,80 0,00 0,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
7 |113307124.S drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 59,000 17,25 1017,75 1017,75 0,00 0,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr.
8 |113307131.8 vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 197,000 20,41 4 020,77 4020,77 0,00 0,00
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZzenim
9 [121101111.8 na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 5,400 9,20 49,68 49,68 0,00 0,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do
10 |122201102.8 1000 m3 m3 124,120 6,61 820,43 820,43 0,00 0,00
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
11 |122201109.S lepivost horniny 3 m3 37,240 1,15 42,83 42,83 0,00 0,00
12 |131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 1,130 12,65 14,29 14,29 0,00 0,00
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
13 [131201109 horniny 3 m3 0,340 1,15 0,39 0,39 0,00 0,00
14 |132201201.S Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 21,890 20,70 453,12 453,12 0,00 0,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000
15 [132201209 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 6,570 1,15 7,56 7,56 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
16 162501102 tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,130 4,03 4,55 4,55 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a
17 |162501105 zagatych 1000 m m3 7,910 0,35 2,77 2,77 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
18 [162501122.S tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 130,240 4,03 524,87 524,87 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
19 [162501123.8 a zagatych 1000 m m3 911,680 0,35 319,09 319,09 0,00 0,00
20 |171201202.8 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 130,240 0,92 119,82 119,82 0,00 0,00
21 |171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 316,820 6,90 2 186,06 2 186,06 0,00 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
22 |174101001.8 okolo objektov do 100 m3 m3 15,770 4,03 63,55 63,55 0,00 0,00
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
23 |175101201.8 prehodenia sypaniny m3 7,000 23,00 161,00 161,00 0,00 0,00
24 |583310002900.S Strkopiesok frakcia 0-16 mm t 11,900 12,08 143,75 143,75 0,00 0,00
25 |181101101.8 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 77,000 0,81 62,37 62,37 0,00 0,00
26 |181101102.8 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 433,220 0,92 398,56 398,56 0,00 0,00
27 |181301101.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm |m2 77,000 2,65 204,05 204,05 0,00 0,00
28 |183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 77,000 1,61 123,97 123,97 0,00 0,00
29 |005720001400.S Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 2,380 9,20 21,90 21,90 0,00 0,00
30 |183405291.S Priplatok k cene za vykonanie mul¢ovania su¢asne s osevom m2 77,000 0,58 44,66 44,66 0,00 0,00
2 Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00
Nasyp pod zékladové konstrukcie so zhutnenim zo $trkopiesku
31 |271573001 fr.0-32 mm m3 0,380 43,70 16,61 16,61 0,00 0,00
32 |273361921.S Vystuz zékladovych dosiek zo zvaranych sieti t 2,530| 2289,64 5792,79 3711,36 2 081,43 0,00
Zhotovenie vratane dodavky vrstvy z vystuznej grotextilie
33 289971313 100x100 kN m2 200,200 5,75 1151,15 1151,15 0,00 0,00
Zhotovenie vratane dodavky vrstvy z geomreZze na upravenom
34 289971323 povrchu m2 198,360 5,18 1027,50 1027,50 0,00 0,00
4 Vodorovné konstrukcie 0,00 0,00 0,00 0,00
L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope
35 |451573111 z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 1,520 39,10 59,43 59,43 0,00 0,00
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
36 |564751111.S s rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm m2 186,600 5,34 996,44 996,44 0,00 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
37 |564761111.S s rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm m2 181,830 6,69 1216,44 1216,44 0,00 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
38 |564761116 s rozprestretim a zhutn.hr. 250 mm m2 11,000 8,10 89,10 89,10 0,00 0,00
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Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-04 Zastavka ,,Okresny trad - smer OC Tesco™”

Cast: Zastavka

Nazov Ziadatel'a Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

x . MnozZstvo Cena LRI
C. Kod polozky Popis MJ . . | Cena celkom vydavky bez SUR+ bez DPH
celkom jednotkova DPH
1 2 3 4
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnenim
39 |564791111.8 frakcie 0-125 mm m3 109,200 28,80 3 144,96 3 144,96 0,00 0,00
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni
40 |[564831111.S hr. 100 mm m2 54,000 3,43 185,22 185,22 0,00 0,00
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
41 |565121111.S zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 40 mm m2 102,300 12,65 1294,10 1294,10 0,00 0,00
Podklad z asfaltového beténu AC 22 P s rozprestretim a
42 1565161212.8 zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 90 mm m2 63,000 28,46 1792,98 1792,98 0,00 0,00
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a
43 |567133113.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 180 mm m2 102,300 15,31 1566,21 1566,21 0,00 0,00
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a
44 |567143112.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 220 mm m2 63,000 18,07 1138,41 1138,41 0,00 0,00
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z cestnej
45 |573131100.S emulzie v mnozstve 0,70 kg/m2 m2 176,300 0,46 81,10 81,10 0,00 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
46 |573231107.S emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 126,000 0,46 57,96 57,96 0,00 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §.do3mz
47 |577144251.S modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 74,000 18,69 1 383,06 1 383,06 0,00 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. do
48 |577164311.S 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 70 mm m2 63,000 27,27 1718,01 1718,01 0,00 0,00
49 579101110 Mineralno-asfaltova emulzia 17-22 kg/m2, hr. 10mm m2 63,000 1,15 72,45 72,45 0,00 0,00
Kryt cementobeténovy s kiznymi tifiami pre autobusové zastavky
50 |582147111.S s povrchovou metlickovou Upravou hr. 220 mm m2 102,300 40,25 4117,58 2 849,06 1 268,52 0,00
Osadenie zakladovych panelov zo Zelezového betdnu, so
51 |5841211111 zhotovenim podkladu z kam. tazeného do hr. 40 mm m2 1,500 17,25 25,88 25,88 0,00 0,00
52 159381231001 Prefabrikovany panel dl.2500x$.600xhr.250mm ks 1,000 517,50 517,50 517,50 0,00 0,00
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich hr.
60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so zriadenim l6zka z
53 |596911143.8 kameniva hr. 30 mm m2 172,000 10,35 1780,20 1780,20 0,00 0,00
54 |592460009600 Dlazba beténova zamkova, rozmer 200x200x60 mm m2 175,440 8,63 1514,05 1514,05 0,00 0,00
Kladenie dlazby pre nevidiacich hr. 60 mm do 16zka z kameniva
55 |596911331.S tazeného s vyplnenim skar m2 14,600 10,35 151,11 151,11 0,00 0,00
Dlazba beténova pre nevidiacich, nopkova, rozmer 200x200x60
56 |592460006800 mm, Cervena m2 13,870 24,15 334,96 334,96 0,00 0,00
Dlazba beténova pre nevidiacich drazkova, rozmer 200x200x60
57 |592460006900 mm, éervena m2 1,020 24,15 24,63 24,63 0,00 0,00
58 |596911391.S Dopilovanie beténovej zamkovej dlazby hr. do 60 mm m 4,000 4,60 18,40 18,40 0,00 0,00
8 Rurové vedenie 0,00 0,00 0,00 0,00
Montaz kanaliza¢ného PVC-U potrubia hladkého plnostenného
59 |871326026 DN 160 m 19,000 17,37 330,03 330,03 0,00 0,00
60 |286110012000.S Rura kanalizaéna PVC-U hrdlova D 160x3,2 mm, di. 1 m ks 19,000 9,19 174,61 174,61 0,00 0,00
61 |877326004 Montaz kanaliza¢ného PVC-U kolena DN 160 ks 1,000 5,08 5,08 5,08 0,00 0,00
Koleno PVC-U, DN 160x87° hladka pre gravitacnu kanalizaciu
62 |286510004600 KG potrubia ks 1,000 5,60 5,60 5,60 0,00 0,00
63 |877326028 Montaz kanalizacnej PVC-U odbocky DN 160 ks 1,000 5,08 5,08 5,08 0,00 0,00
Odbocka 87° PVC-U, DN 160/160 hladka pre gravitacnu
64 |286510017200 kanalizaciu KG potrubia ks 1,000 7,92 7,92 7,92 0,00 0,00
Zriadenie kanalizaéného vpustu uliéného z beténovych dielcov
65 |895941111 typ UV-50, UVB-50 ks 1,000 155,25 155,25 155,25 0,00 0,00
66 |592230001500.S Uliény vpust beténovy TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm ks 1,000 19,54 19,54 19,54 0,00 0,00
67 1592230001600.S Uliény vpust beténovy TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm ks 1,000 30,68 30,68 30,68 0,00 0,00
68 1592230002300.S Uliény vpust beténovy TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm ks 1,000 22,98 22,98 22,98 0,00 0,00
69 1592230001700.S Uliény vpust beténovy TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm ks 1,000 12,96 12,96 12,96 0,00 0,00
Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a ko$a na bahno
70 1899203111 hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg ks 1,000 34,50 34,50 34,50 0,00 0,00
Mreza liatinova 620x420 mm so zavesmi, uzamykatelna D
71 1552410002900 400/600 ks 1,000 270,85 270,85 270,85 0,00 0,00
72 1552420026700 Bahenny ké$ galvanizovany pre mrezu D 400 (DN 425) ks 1,000 17,61 17,61 17,61 0,00 0,00
Vyskova Uprava uliéného vstupu alebo Sachty do 200 mm
73 [899331111.8 zvySenim poklopu ks 1,000 143,75 143,75 143,75 0,00 0,00
Vyskova Uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
74 |899431111.S 2zvy$enim krycieho hrnca ks 1,000 575,00 575,00 575,00 0,00 0,00
75 1552410000300 Poklop ventilovy pre vodu, plyn ks 1,000 20,15 20,15 20,15 0,00 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00
76 914001101 Docasné dopravné znacenie-prenajom ks 1,000/ 1 150,00 1150,00 1150,00 0,00 0,00
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich ¢iar
77 |[915711212.8 suvislych Sirky 125 mm biela retroreflexna m 81,600 0,46 37,54 37,54 0,00 0,00
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich Ciar
78 1915711222.8 suvislych Sirky 125 mm Zlta retroreflexna m 74,000 0,92 68,08 0,00 0,00 68,08
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov pre
79 (9157212128 chodcov, $ipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 2,000 5,75 11,50 11,50 0,00 0,00
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cena po VO zo ZoD

x . . MnozZstvo Cena LRI
C. Kod polozky Popis MJ . . | Cena celkom vydavky bez SUR+ bez DPH
celkom jednotkova DPH
1 2 3 4
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov pre
80 [915721222.S chodcov, $ipky, symboly a pod., ZlIta retroreflexna m2 2,000 6,33 12,66 0,00 0,00 12,66
Predznacenie pre znacenie strieckané farbou z naterovych hmot
81 [915791111.S deliace Ciary, vodiace pruzky m 155,600 0,12 18,67 0,00 0,00 18,67
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo
82 |915791112.8 vykondavané z naterovych hmoét m2 4,000 0,58 2,32 0,00 0,00 2,32
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do
83 |916561112.8 l6Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou oporou m 61,100 12,08 738,09 738,09 0,00 0,00
84 |592170001800 Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm ks 61,710 1,90 117,25 117,25 0,00 0,00
Osadenie beton. obrubnika bezbariérového do l6zka z beténu
85 |[917733111.S prosteho tr. C 30/37,5.do 400 mm m 34,000 20,70 703,80 703,80 0,00 0,00
86 |592174540100 Bezbarierovy obrubnik priamy 290/1006/400 ks 32,000 143,75 4 600,00 2 560,00 2 040,00 0,00
87 1592174540400 Bezbarierovy obrubnik prechodovy P (290-H25/1006/400-150)  |ks 1,000 143,75 143,75 143,75 0,00 0,00
88 592174540401 Bezbarierovy obrubnik prechodovy L (H25-290/1006/150-400) |ks 1,000 143,75 143,75 143,75 0,00 0,00
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka z
89 1917862112.S beténu prosteho tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 20,500 13,23 271,22 271,22 0,00 0,00
90 |592170003800 Obrubnik cestny so skosenim, Ixsxv 1000x150x250 mm ks 20,710 4,60 95,27 95,27 0,00 0,00
VystuZenie asfaltovych vozoviek (krytov) dvojzakrutovou
91 |[919716200.S ocelovou sietou s vpletenym prie¢nym vystuznym pratom m2 63,000 8,40 529,20 529,20 0,00 0,00
Dilata¢né Skary rezané v cementobet. kryte prie¢ne rezanie $kar
92 [919722111.S $irky 2 az 5 mm m 24,000 5,18 124,32 124,32 0,00 0,00
Dilata¢né Skary rezané v cementobet. kryte priecne zaliatie $kar
93 [919722211.S za studena, $irky nad 3 do 9 mm m 24,000 5,18 124,32 124,32 0,00 0,00
94 |11162410001 Modifikovana asfaltova zalievka kg 21,000 4,60 96,60 96,60 0,00 0,00
95 (919723210 Pruzna asfaltova zalievka m 72,500 3,22 233,45 233,45 0,00 0,00
Tesnenie dilatatnych $kar zalievkou za studena s tesniacim
96 (919726511 profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 40,500 545 220,73 220,73 0,00 0,00
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do
97 |919735111.8 50 mm m 15,000 3,11 46,65 46,65 0,00 0,00
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
98 |919735113.8 nad 100 do 150 mm m 68,700 4,26 292,66 292,66 0,00 0,00
Rezanie existujliceho beténového krytu alebo podkladu hibky
99 919735122 nad 50 do 100 mm m 15,000 8,63 129,45 129,45 0,00 0,00
Uprava ploch okolo hydrantov, upatok, a pod. v asfaltovych
100 |919794441.S krytoch v pédorysnej ploche do 2 m2 ks 2,000 97,75 195,50 195,50 0,00 0,00
Osadenie vpustu pre odvodriovaci betdnovy Zlab univerzélny s
101 |935114493 ochrannou hranou vnutornej $irky 200 mm ks 1,000 80,50 80,50 80,50 0,00 0,00
Medzikus pre nastavenie vy$ky odtokovej vpuste,
102 |4054 dx$xv=510x390x400 mm ks 1,000 99,69 99,69 99,69 0,00 0,00
FASERFIX SUPER 200, odtokova vpust 2-dielna, s pozink.
103 |3054 kosom na necistoty, dx$xv=500x290x900 mm ks 1,000 252,11 252,11 252,11 0,00 0,00
FASERFIX SUPER 200, GUGI - liat. kryt ¢ierny, oka 15/25, tr. E
104 (3068 600, dx$xv=500x279x40 mm ks 1,000 110,23 110,23 110,23 0,00 0,00
FASERFIX SUPER 100, skrutka so 6-hranou hlavou s ozubenou
105 |99938 prirubou, Verbus Ripp M10 ks 4,000 2,30 9,20 9,20 0,00 0,00
Osadenie odpadkového ko$a kotevnymi skrutkami na pevny
106 [936104212.S podklad ks 1,000 39,07 39,07 39,07 0,00 0,00
Ké$ odpadkovy 45 |, ocel. telo s ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovanym lakom, uzamykatelné dvierka so
107 |553560003002 strieskou ks 1,000 634,59 634,59 634,59 0,00 0,00
Osadenie parkovej lavicky kotevnymi skrutkami bez
108 |936124122.S zabetdnovania néh na pevny podklad ks 1,000 30,08 30,08 30,08 0,00 0,00
Lavicka parkova, ocel. konStrukcia s ochranou vrstvou zinku a
praskovym vypalovanym lakom RAL 6006 , sedadlo z dosiek z
109 |553560000801.S2 |tropického dreva bez povrchovej tpravy ks 1,000 934,63 934,63 934,63 0,00 0,00
110 |936941100 Montaz zastavkového pristreSku ks 1,000 1725,00 1725,00 266,00 1 459,00 0,00
111 1553850000101 Dodavka materiélu pre pristresok bez posunu ks 1,000 575,00 575,00 575,00 0,00 0,00
112 1936941120.S Osadenie zastavkového oznacovnika prenosného ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00 0,00
113 55381690001 Zastavkovy oznacovnik MHD prenosny-prenajom ks 1,000 575,00 575,00 575,00 0,00 0,00
114 9369411211 Osadenie zastavkového oznacovnika ukotvenim ks 1,000 35,42 35,42 35,42 0,00 0,00
115 |5538169000 Zastavkovy oznacovnik MHD ks 1,000 2378,20 2 378,20 1.063,00 1315,20 0,00
Chemicka kotva s kotgvnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamenia, s vyvitanim otvoru
116 [959941112.81 M10/65/170 mm ks 4,000 4,49 17,96 17,96 0,00 0,00
Chemicka kotva s kotgvnym svornikom tesnena chemickou
ampulkou do beténu, ZB, kamenia, s vyvitanim otvoru
117 [959941113.81 M10/90/200 mm ks 4,000 4,75 19,00 19,00 0,00 0,00
Buranie konstrukcii z dielcov prefabrikovanych beténovych a
118 |960111221.S Zelezobetonovych -2,44700t m3 1,600 212,75 340,40 340,40 0,00 0,00
"vyburanie bet. Zlabov s mrzou" 8,0*0,2 1,600 0,00 0,00 0,00 0,00
119 |966001100 Demontaz zastavkového pristresku ks 1,000 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00
Demontaz zastavkového oznacovnika s beténovou patkou, -
120 |966001161.S 0,0750 t ks 1,000 10,35 10,35 10,35 0,00 0,00
Qdstranenie vodorovného dopravného znacenia brisenim s
121 |966083311.S pojazdom ¢iar Sirky 250 mm m 74,000 2,65 196,10 196,10 0,00 0,00
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C. Kod polozky Popis MJ . . | Cena celkom vydavky bez SUR+ bez DPH
celkom jednotkova DPH
1 2 3 4
Qdstranenie vodorovného dopravného znacenia brisenim s
122 |966083312.S pojazdom plochy m2 2,000 9,32 18,64 18,64 0,00 0,00
123 969021160 Vyburanie uliéneho vpustu ks 1,000 172,50 172,50 172,50 0,00 0,00
Vyburanie otvoru v betdnovych prieckach a stenach plochy do
124 [971042331.S 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t ks 1,000 12,39 12,39 12,39 0,00 0,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 50 mm do stien -
125 |971056004 Zelezobetdnovych -0,00005t cm 25,000 1,85 46,25 46,25 0,00 0,00
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na
126 [979082213.S vzdialenost do 1 km t 258,900 2,47 639,48 639,48 0,00 0,00
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 km nad 1 km pre
127 |979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 2 329,970 0,35 815,49 815,49 0,00 0,00
128 1979089012.S Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01) ostatné |t 93,280 9,20 858,18 858,18 0,00 0,00
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
129 [979089212.S dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 45,860 9,20 421,91 421,91 0,00 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
| Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym |
130 |998224111.S beténovym akejkolvek dizky objektu t 625,900 1,15 719,79 719,79 0,00 0,00
M Prace a dodavky M
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni
Zatiahnutie kabla do tvarnicovej trate vratane pripravnych a
131 |2201 80201 zaverecnych prac, do 2 kg/m |m 40,000 4,60 184,00 184,00 0,00 0,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00 0,00
Hibenie kablovej ryhy ruéne 50 cm $irokej a 80 cm hibokej, v
132 [460200263.S zemine triedy 3 m 40,000 14,38 575,20 575,20 0,00 0,00
Zriadenie, rekonét. kablového l6Zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
133 [460420022.S $ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm m 40,000 1,67 66,80 66,80 0,00 0,00
134 |583110000300.S Drvina véapencova frakcia 0-4 mm t 3,400 14,26 48,48 48,48 0,00 0,00
Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PE do ryhy, Sirka do 33
135 |460490012.8 cm m 40,000 0,60 24,00 24,00 0,00 0,00
136 283230008401 Viystrazna folia PE, $. 330 mm, pre vykopy, farba oranZova m 44,000 0,35 15,40 15,40 0,00 0,00
Zlab kablovy z plast.,hmoty zriad. a osadenie, rovna éast
137 (460510280 (234x160 mm veko 234x16 mm) m 40,000 4,37 174,80 174,80 0,00 0,00
138 |345750002001 Zlab kablovy KZ 20, $xvxhr 234x160x17 mm, s krytom, PVC m 40,000 10,24 409,60 409,60 0,00 0,00
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
139 [460560263.S Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 40,000 3,76 150,40 150,40 0,00 0,00
140 |583310000600.S Kamenivo taZzené drobné frakcia 0-4 mm t 3,400 10,93 37,16 37,16 0,00 0,00
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a jazda
141 |460600001.S spat m3 8,000 8,79 70,32 70,32 0,00 0,00
142 |460600002.S Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dalSi km a jazda spat m3 72,000 0,35 25,20 25,20 0,00 0,00
Celkom 75 365,78 67 099,90 8 164,15 101,73
Celkom bez DPH 75 365,78 67 099,90 8164,15 101,73
DPH 15 073,16 13 419,98 1632,83 20,35
Celkom s DPH 90 438,94 80 519,88 9 796,98 122,08
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-04 Zastavka ,,Okresny urad - smer OC Tesco™”

Cast: Elektricka pripojka pre napajanie informaénej tabule

Nézov Ziadatel'a Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych sys

cena po VO zo ZoD

é. Kod polozky Popis MJ M:;Es‘m"" o dﬁ::‘:wé Cena celkom | - dg“l’;;";:z";m SUR+ bez DPH
HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
1 19369411311 Osadenie informacnej tabule na ocelovu konstrukciu oznacénika |ks 1,000 458,28 458,28 458,28 0,00 0,00
ELP 126-A - Sest riadkovy jednostranny panel s integrovanym
akumulétorom a s GSM modulom , dodévka + spustenie do
2 4044502004 prevadzky ks 1,000| 11 206,49 11 206,49 7 400,00 3 806,49 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym
3 998224111 beténovym akejkolvek dlzky objektu t 0,070 8,51 0,60 0,60 0,00 0,00
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00 0,00
21-M Elektromontaze 0,00 0,00 0,00 0,00
4 |210010080.S Rurka ohybna elektroinstalacna z HDPE, D 40 ulozena volne m 19,000 1,32 25,08 25,08 0,00 0,00
Rurka ohybna 09040 dvojplastova korugovana z HDPE,
5 |345710005500.S bezhalogénova, D 40 mm m 19,000 2,19 41,61 41,61 0,00 0,00
6 |210010169.S Rurka tuha elektroinstalatna z HDPE, D 40 ulozena pevne m 3,000 1,78 5,34 5,34 0,00 0,00
7 |286130072400.S Chrénicka tuhé dvojplastovéa korugovana DN 40, HDPE m 3,000 2,19 6,57 6,57 0,00 0,00
8 (210120414 Pradové chranic¢e s nadprudovou ochranou dvojpélové ks 1,000 6,50 6,50 6,50 0,00 0,00
9 |3580760380 Pradovy chrani¢ s nadpradovou ochranou OLI-16B-1N-030AC ks 1,000 123,51 123,51 123,51 0,00 0,00
Skrifia pripojkova plastova SPP 2 jeden odberatel 3 x 100 A pre
10 [210194043 vonkajSie prace ks 1,000 14,03 14,03 14,03 0,00 0,00
Skriria pripojkové plastovéa SPP 2 na stipm, D IV P21 jeden
11 |357110014700.S odberatel ks 1,000 109,25 109,25 109,25 0,00 0,00
12 |357110014890.S Upinaci nerezovy pas ks 1,000 3,34 3,34 3,34 0,00 0,00
13 (210220001 Uzemriovacie vedenie na povrchu FeZn m 2,000 2,65 5,30 0,00 0,00 5,30
Uzemriovaci vodi¢  ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O
14 3544224150 10 kg 2,000 2,99 5,98 5,98 0,00 0,00
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2(1x nater veit.svo riek a
15 210220010 vyznaé.zlt.pruhov) m 0,500 1,21 0,61 0,61 0,00 0,00
16 2462167500 Email synteticky vonkajsi Industrol zeleny S 2013 kg 0,010 17,25 0,17 0,17 0,00 0,00
17 12462168100 Email synteticky vonkajsi Industrol Zity S 2013 kg 0,010 17,25 0,17 0,17 0,00 0,00
18 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,010 11,50 0,12 0,12 0,00 0,00
Uzemnovacie vedenie v zemi v&it. svoriek,prepojenia, izolacie
19 210220021 spojov FeZn do 120 mm2 m 20,000 2,07 41,40 41,40 0,00 0,00
20 |3544112000 Paska uzemriovacia 30x4 mm kg 18,800 3,34 62,79 62,79 0,00 0,00
21 |210220301 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) KUS 7,000 2,65 18,55 18,55 0,00 0,00
Svorka FeZn odbocdovacia spojovacia oznac¢enie SR 02 (M8) s
22 |354410000700.S podlozkou ks 4,000 0,86 3,44 3,44 0,00 0,00
23 |354410000900.S Svorka FeZn uzemriovacia oznacéenie SR 03 A ks 2,000 0,86 1,72 1,72 0,00 0,00
24 |354410004000.S Svorka FeZn prip4jaca oznacenie SP 1 ks 1,000 0,81 0,81 0,81 0,00 0,00
25 1210800187.S Kabel medeny uloZeny v rarke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 25,000 0,52 13,00 13,00 0,00 0,00
26 |341110000800.S Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 25,000 1,38 34,50 34,50 0,00 0,00
27 1210950202 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 2 kg m 9,000 1,15 10,35 10,35 0,00 0,00
28 |HZS-001 Revizie hod 2,000 40,25 80,50 80,50 0,00 0,00
29 |HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 1,000 17,25 17,25 17,25 0,00 0,00
30 |HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 1,000 17,25 17,25 17,25 0,00 0,00
31 |HZS-004 Nespecifikované prace hod 5,000 13,80 69,00 69,00 0,00 0,00
32 |PD Presun dodavok % 1,000 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00
33 |PM Podruzny material % 10,000 0,12 1,15 1,15 0,00 0,00
34 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 2,88 2,88 2,88 0,00 0,00
Celkom 12 410,54 8 598,75 3 806,49 5,30
Celkom bez DPH 12 410,54 8 598,75 3 806,49 5,30
DPH 248211 1719,75 761,30 1,06
Celkom s DPH 14 892,65 10 318,50 4567,79 6,36
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-04 Zastavka ,,Okresny urad - smer OC Tesco™”

Cast” Prelozka osvetlovacieho stoziara

Nazov Ziadatel'a Mesto Kosice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regidonoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informacnych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

5 Opravnené
N | MY | oo | Connctiom | iy | SEG7
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
2 Zakladanie
1 |275313811 IBetén zakladovych patiek, prosty tr.C 30/37 |m3 0,580 143,750 83,38 83,38 0,00 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00
Hydraulicka zdvihacia plo$ina vratane obsluhy intalovana na
2 |949942102 automobilovom podvozku vysky zdvihu do 13 m hod 5,000 98,900 494,50 494,50 0,00 0,00
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00 0,00
21-M Elektromontaze 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1210010093 Rurka ohybna elektroinstalacna z HDPE, D 90 uloZena volne m 57,000 1,840 104,88 104,88 0,00 0,00
4 |3457100770 Rurka dvojplastova KOPOFLEX BA - ¢ervena KF 09090 BA m 57,000 3,330 189,81 189,81 0,00 0,00
Rurka ochranna z PE, novoduru, do D 80 mm, uloZena volne,
5 [210010124 vnatorna m 4,000 1,150 4,60 4,60 0,00 0,00
6 |3412611007 Rurka ohybna FXP63 m 4,400 3,330 14,65 14,65 0,00 0,00
7 1210050841 Cislovanie stoziara farbou KUS 1,000 0,980 0,98 0,98 0,00 0,00
NN spojky pre kable s plastovou izolaciou do 1kV 25-35 mm2 pre
8 |210101262 vonkajsie prace ks 1,000 17,130 17,13 17,13 0,00 0,00
9 |345820040526.S Spojka SVCZ 25-35 univerzalna bal 1,000 29,900 29,90 29,90 0,00 0,00
Montaz a zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, ulicného,
10 |210201800 vybojkového ks 1,000 24,950 24,95 24,95 0,00 0,00
11 |210201855 Montaz 8m stoziara so zemnym koncom pre uli¢né svietidla ks 1,000 75,670 75,67 75,67 0,00 0,00
12 |316740000200 Stoziar uli¢no-dialnicny OSUD 8, vyska 8 m, ELV PRODUKT ks 1,000 1018,940 1018,94 1018,94 0,00 0,00
13 |210204103 VyloZnik ocelovy jednoramenny - do hmotn. 35 kg ks 1,000 38,520 38,52 38,52 0,00 0,00
Vyloznik V1G-20/89-D zinkovy jednoramenny, vyloZenie 2,0 m, d
14 |3167700013001 89 mm ks 1,000 178,250 178,25 178,25 0,00 0,00
15 |210204201 Elektrovystroj stoziara pre 1 okruh ks 1,000 22,540 22,54 22,54 0,00 0,00
16 |210220001 Uzemiriovacie vedenie na povrchu FeZn m 2,000 2,640 5,28 5,28 0,00 0,00
Uzemriovaci vodié  ocelovy Ziarovo zinkovany oznadenie O
17 |3544224150 10 kg 2,000 2,990 5,98 5,98 0,00 0,00
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2(1x nater véit.svo riek a
18 |210220010 vyznag.ZIt.pruhov) m 0,500 1,210 0,61 0,61 0,00 0,00
19 2462167500 Email synteticky vonkaj$i Industrol zeleny S 2013 kg 0,010 17,250 0,17 0,17 0,00 0,00
20 |2462168100 Email synteticky vonkajsi Industrol zlity S 2013 kg 0,010 17,250 0,17 0,17 0,00 0,00
21 |2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,010 11,500 0,12 0,12 0,00 0,00
Uzemriovacie vedenie v zemi v¢it. svoriek,prepojenia, izolacie
22 [210220021 spojov FeZn do 120 mm2 m 38,000 1,670 63,46 63,46 0,00 0,00
23 |3544112000 Paska uzemriovacia 30x4 mm kg 35,720 3,330 118,95 118,95 0,00 0,00
24 (210220301 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) KUS 11,000 2,640 29,04 29,04 0,00 0,00
25 |354040670 HR-Svorka SR 03 ks 2,000 0,860 1,72 1,72 0,00 0,00
Svorka FeZn odboéovacia spojovacia oznacenie SR 02 (M8) s
26 |354410000700.S podlozkou ks 8,000 0,860 6,88 6,88 0,00 0,00
27 |3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 1,000 0,800 0,80 0,80 0,00 0,00
28 1210902142.S Kabel hlinikovy silovy uloZeny v rurke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35 m 60,000 1,840 110,40 110,40 0,00 0,00
29 |341110030600.S Kabel hlinikovy 1-AYKY 4x35 mm2 m 60,000 4,020 241,20 241,20 0,00 0,00
30 (210950202 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 2 kg m 57,000 1,150 65,55 65,55 0,00 0,00
Demontaz svietidla - vybojkové priemyslové stropné zavesné
31 |210962056 priemys. na vyloznik ks 1,000 15,060 15,06 15,06 0,00 0,00
32 |210962067 Demontaz stoziara osvetlovacieho sadového ocelového ks 1,000 74,750 74,75 74,75 0,00 0,00
33 [210962075 Demontaz vyloznika jednoramenného do 35 kg ks 1,000 38,290 38,29 38,29 0,00 0,00
34 |HZS-001 Revizie hod 2,000 40,250 80,50 80,50 0,00 0,00
35 |HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 1,000 17,250 17,25 17,25 0,00 0,00
36 |HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 1,000 17,250 17,25 17,25 0,00 0,00
37 [HZS-004 Nespecifikované prace hod 3,000 13,800 41,40 41,40 0,00 0,00
38 |PD Presun dodavok % 1,000 23,000 23,00 23,00 0,00 0,00
39 [PM Podruzny material % 10,000 0,120 1,20 1,20 0,00 0,00
40 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 2,880 2,88 2,88 0,00 0,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00 0,00
41 460010024 Vyty€enie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore KM 0,050 287,500 14,38 14,38 0,00 0,00
42 |2462061900 Email olejovy vonkajsi ¢erveny Emolex O 2117 kg 0,030 17,250 0,52 0,52 0,00 0,00
43 5839500600 Znacka meracska povrch m 1 I/1 kus 0,500 9,200 4,60 4,60 0,00 0,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-04 Zastavka ,,Okresny urad - smer OC Tesco™”

Cast” Prelozka osvetlovacieho stoziara

Nazov Ziadatel'a Mesto Kosice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regidonoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informacnych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

5 Opravnené
. 5 ; MnozZstvo Cena a SUR* bez
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom vyda[;lFl'(l)'/l bez DPH
Vykop jamy pre stoZiar, bet.zaklad, kotvu, prip. iné
44 460050602 zar.,(v¢.Cerp.vody), ruény ,v zemine tr. 3 - 4 m3 0,630 46,000 28,98 28,98 0,00 0,00
Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 60 cm hibokej, v zemine
45 |460200143 triedy 3 m 57,000 10,520 599,64 599,64 0,00 0,00
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva
46 |460300006 zeminy 20 cm m3 11,970 0,290 3,47 3,47 0,00 0,00
Zriadenie, rekonst. kablového l6zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
47 1460420022.8 §ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm m 57,000 1,610 91,77 91,77 0,00 0,00
48 |583110000300.S Drvina védpencova frakcia 0-4 mm t 5,930 25,300 150,03 150,03 0,00 0,00
49 (460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka 33 cm |m 57,000 0,520 29,64 29,64 0,00 0,00
50 2830002000 Folia ¢ervena v m M 57,000 0,170 9,69 9,69 0,00 0,00
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
51 460560143 Sirokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 57,000 2,180 124,26 124,26 0,00 0,00
52 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 2,880 2,88 2,88 0,00 0,00
Celkom 4 320,47 4320,47 0,00 0,00
Celkom bez DPH 4320,47 4320,47 0,00 0,00
DPH
864,09 864,09 0,00 0,00
Celkom s DPH 5 184,56 5 184,56 0,00 0,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-05 Zastavka ,,Okresny trad - smer Amfiteater””

Cast: Zastavka

Nazov Ziadatel'a Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

X Opravnené
C. Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo . e . | Cenacelkom vydavky bez | SUR+ bez DPH
celkom jednotkova
DPH
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov v ploche nad 20
1 |113106612.S m2, -0,26000t m2 125,000 6,32 790,00 790,00 0,00 0,00
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
2 |[113107122.8 drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 48,000 10,92 524,16 524,16 0,00 0,00
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do
3 |113107141.8 50 mm, -0,09800t m2 177,000 5,17 915,09 915,09 0,00 0,00
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150
4 |113107144.S do 200 mm, -0,45000t m2 57,000 13,80 786,60 786,60 0,00 0,00
Vytrhanie obrib kamennych, s vyburanim 16zka, z krajnikov
5 |[113202111.S alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 98,000 5,75 563,50 563,50 0,00 0,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
6 |[113307122.S drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 302,000 10,12 3 056,24 3 056,24 0,00 0,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
7 |113307124.S drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 57,000 17,25 983,25 983,25 0,00 0,00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr.
8 [113307131.8 vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 177,000 20,41 3612,57 3612,57 0,00 0,00
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZzenim
9 [121101111.8 na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 4,800 9,20 44,16 44,16 0,00 0,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do
10 |122201102.8 1000 m3 m3 123,160 6,61 814,09 814,09 0,00 0,00
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
11 |122201109.S lepivost horniny 3 m3 36,950 1,15 42,49 42,49 0,00 0,00
12 |132201201.S Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 2,160 20,70 44,71 44,71 0,00 0,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000
13 |132201209 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,650 1,15 0,75 0,75 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
14 |162501122.8 tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 123,760 4,02 497,52 497,52 0,00 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
15 |162501123.8 a zacatych 1000 m m3 866,320 0,34 294,55 294,55 0,00 0,00
16 |171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 123,760 0,92 113,86 113,86 0,00 0,00
17 |171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 299,810 6,90 2 068,69 899,43 1 169,26 0,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo
18 |174101001.8 okolo objektov do 100 m3 m3 1,560 4,02 6,27 6,27 0,00 0,00
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
19 |[175101201.8 prehodenia sypaniny m3 0,370 23,00 8,51 8,51 0,00 0,00
20 |583310002900.S Strkopiesok frakcia 0-16 mm t 0,630 12,07 7,60 7,60 0,00 0,00
21 |(181101101.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 68,000 0,80 54,40 54,40 0,00 0,00
22 |(181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 412,430 0,92 379,44 379,44 0,00 0,00
23 |[181301101.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm |m2 68,000 2,64 179,52 179,52 0,00 0,00
24 |183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 68,000 1,61 109,48 109,48 0,00 0,00
25 |005720001400.S Osiva trav - semené parkovej zmesi kg 2,100 9,20 19,32 19,32 0,00 0,00
26 |[183405291.S Priplatok k cene za vykonanie mul¢ovania su¢asne s osevom m2 68,000 0,57 38,76 38,76 0,00 0,00
2 Zakladanie 0,00 0,00
27 |273361921.S Vystuz zakladovych dosiek zo zvaranych sieti t 1,930 2312,84 4 463,78 2 831,19 1 632,59 0,00
Zhotovenie vratane dodavky vrstvy z vystuznej grotextilie
28 (289971313 100x100 kN m2 193,600 5,75 1113,20 1113,20 0,00 0,00
Zhotovenie vratane dodavky vrstvy z geomreze na upravenom
29 |289971323 povrchu m2 191,400 517 989,54 989,54 0,00 0,00
4 Vodorovné konstrukcie 0,00 0,00
L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope
30 |451573111 z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 0,080 39,10 3,13 3,13 0,00 0,00
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
31 |564751111.S s rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm m2 181,000 5,34 966,54 966,54 0,00 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
32 |564761111.S s rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm m2 175,450 6,69 1173,76 1173,76 0,00 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
33 |564761116 s rozprestretim a zhutn.hr. 250 mm m2 7,000 8,10 56,70 56,70 0,00 0,00
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnenim
34 [564791111.8 frakcie 0-125 mm m3 105,600 28,80 3 041,28 3 041,28 0,00 0,00
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni
35 [564831111.8 hr. 100 mm m2 48,000 3,43 164,64 164,64 0,00 0,00
Podklad z asfaltového betdnu AC 16 P s rozprestretim a
36 |565121111.S zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 40 mm m2 78,000 12,65 986,70 986,70 0,00 0,00

Strana1 z4




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-05 Zastavka ,,Okresny trad - smer Amfiteater””

Cast: Zastavka

Nazov Ziadatel'a Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

X Opravnené
C. Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo . e . | Cenacelkom vydavky bez | SUR+ bez DPH
celkom jednotkova DPH

Podklad z asfaltového betdnu AC 22 P s rozprestretim a

37 |565161212.S zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 90 mm m2 81,500 28,46 2319,49 1 456,41 863,08 0,00
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

38 |567133113.8 zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 180 mm m2 78,000 15,31 1194,18 1194,18 0,00 0,00
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a

39 |567143112.8 zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 220 mm m2 81,500 18,07 1472,71 1472,71 0,00 0,00
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z cestnej

40 |(573131100.S emulzie v mnozstve 0,70 kg/m2 m2 166,500 0,46 76,59 76,59 0,00 0,00
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej

41 |573231107.S emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 163,000 0,46 74,98 74,98 0,00 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §.do3 mz

42 |577144251.8 modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 88,500 18,69 1654,07 1 654,07 0,00 0,00
Asfaltovy beton vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. do

43 |577164311.8 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 70 mm m2 81,500 27,27 222251 124777 974,74 0,00
"konstr. €.1" 81,5 81,500 0,00 0,00 0,00

44 579101110 Mineralno-asfaltova emulzia 17-22 kg/m2, hr. 10mm m2 81,500 1,15 93,73 93,73 0,00 0,00
Kryt cementobeténovy s kiznymi tfilami pre autobusové zastavky

45 |582147111.8 s povrchovou metlickovou tpravou hr. 220 mm m2 78,000 40,25 3 139,50 2 172,30 967,20 0,00
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich hr.
60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so zriadenim l6zka z

46 |596911143.8 kameniva hr. 30 mm m2 167,000 10,35 1728,45 1728,45 0,00 0,00

47 1592460009600 Dlazba beténova zamkova, rozmer 200x200x60 mm m2 170,340 8,62 1 468,33 1468,33 0,00 0,00
Kladenie dlazby pre nevidiacich hr. 60 mm do 16Zka z kameniva

48 |596911331.S tazeného s vyplnenim Skar m2 14,000 10,35 144,90 144,90 0,00 0,00
Dlazba beténova pre nevidiacich, nopkova, rozmer 200x200x60

49 [592460006800 mm, Cervena m2 12,750 24,15 307,91 307,91 0,00 0,00
Dlazba beténova pre nevidiacich drazkova, rozmer 200x200x60

50 (592460006900 mm, Cervena m2 1,530 24,15 36,95 36,95 0,00 0,00

51 |596911391.S Dopilovanie beténovej zamkovej dlazby hr. do 60 mm m 4,000 4,60 18,40 18,40 0,00 0,00
Montaz uzavretého Zlabu , do l6Zka z betonu prostého tr. C

52 597962131 25/30 m 28,000 32,20 901,60 0,00 0,00 901,60
Strbinovy Zlab, Profil I-1, DN 20x30, F 900 kN s prerusovanou

53 (5923000001 Strbinou, dl. 4m ks 7,000 136,85 957,95 0,00 0,00 957,95
Cistiaci kus, Profil I-1, DN 20x30, KI D400 kN, s plastovym

54 |5923000002 krytom, di. 1m ks 1,000 572,70 572,70 0,00 0,00 572,70
Vpustovy kus, Profil I-1, DN 20x30, KI D400 kN, s plastovym

55 5923000003 krytom, dl. 1m ks 1,000 534,75 534,75 0,00 0,00 534,75

56 |5923000004 Zaslepka, Profil I-1, DN 20x30, typ samec KI F900 kN ks 1,000 13,68 13,68 0,00 0,00 13,68

57 |5923000005 Zaslepka, Profil I-1, DN 20x30, typ samica KI F900 kN ks 1,000 13,68 13,68 0,00 0,00 13,68

58 5923000007 Sachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 200 ks 1,000 28,75 28,75 0,00 0,00 28,75

8 Rurové vedenie 0,00 0,00 0,00

Montaz kanalizatného PVC-U potrubia hladkého plnostenného

59 |871326026 DN 160 m 1,000 17,36 17,36 17,36 0,00 0,00

60 |(28671100712000.S Rura kanalizaén PVC-U hrdlové D 160x3,2 mm, dl. 1 m ks 1,000 9,19 9,19 9,19 0,00 0,00

61 |877326004 Montaz kanalizaéného PVC-U kolena DN 160 ks 1,000 5,08 5,08 5,08 0,00 0,00
Koleno PVC-U, DN 160x87° hladka pre gravitacnt kanalizaciu

62 |286510004600 KG potrubia ks 1,000 5,60 5,60 5,60 0,00 0,00

63 |877326028 Montaz kanaliza¢nej PVC-U odbocky DN 160 ks 1,000 5,08 5,08 5,08 0,00 0,00
Odbocka 87° PVC-U, DN 160/160 hladka pre gravitacni

64 |286510017200 kanalizaciu KG potrubia ks 1,000 7,92 7,92 7,92 0,00 0,00
Vyskova Uprava uli¢ného vstupu alebo $achty do 200 mm

65 [899331111.S zvySenim poklopu ks 2,000 143,75 287,50 287,50 0,00 0,00

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00

66 914001101 Doc¢asné dopravné znacenie-prenajom ks 1,000 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich ¢iar

67 |915711212.8 suvislych $irky 125 mm biela retroreflexna m 71,500 0,46 32,89 32,89 0,00 0,00
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich Ciar

68 [915711222.S suvislych $irky 125 mm Zlta retroreflexna m 74,000 0,92 68,08 0,00 0,00 68,08
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov pre

69 |915721212.8 chodcov, $ipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 2,000 5,75 11,50 11,50 0,00 0,00
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov pre

70 |915721222.8 chodcov, $ipky, symboly a pod., ZIta retroreflexna m2 2,000 6,32 12,64 0,00 0,00 12,64
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych hmét

71 |915791111.8 deliace ¢iary, vodiace pruzky m 145,500 0,11 16,01 0,00 0,00 16,01
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo

72 1915791112.S vykonavané z naterovych hmot m2 4,000 0,57 2,28 0,00 0,00 2,28
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betdn., do

73 |916561112.8 16zka z bet. pros. tr. C 16/20 s boénou oporou m 52,300 12,07 631,26 631,26 0,00 0,00

74 1592170001800 Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm ks 52,820 1,90 100,36 100,36 0,00 0,00
Osadenie beton. obrubnika bezbariérového do 16zka z beténu

75 |917733111.8 prosteho tr. C 30/37,5.do 400 mm m 30,000 20,70 621,00 621,00 0,00 0,00

76 1592174540100 Bezbarierovy obrubnik priamy 290/1006/400 ks 28,000 143,75 4 025,00 2 240,00 1785,00 0,00
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77 |592174540400 Bezbarierovy obrubnik prechodovy P (290-H25/1006/400-150)  |ks 1,000 143,75 143,75 143,75 0,00 0,00
78 1592174540401 Bezbarierovy obrubnik prechodovy L' (H25-290/1006/150-400) |ks 1,000 143,75 143,75 143,75 0,00 0,00
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do I6zka z
79 |917862112.S beténu prosteho tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 33,500 13,22 442,87 442 87 0,00 0,00
80 |[592170003800 Obrubnik cestny so skosenim, Ix$xv 1000x150x250 mm ks 33,840 4,60 155,66 155,66 0,00 0,00
VystuZenie asfaltovych vozoviek (krytov) dvojzakrutovou
81 (919716200.S ocelovou sietou s vpletenym prie€nym vystuznym pratom m2 81,500 8,39 683,79 683,79 0,00 0,00
Dilata¢né Skary rezané v cementobet. kryte priecne rezanie Skar
82 1919722111.8 Sirky 2 az 5 mm m 18,200 5,17 94,09 94,09 0,00 0,00
Dilata¢né Skary rezané v cementobet. kryte priecne zaliatie Skar
83 |[919722211.S za studena, Sirky nad 3 do 9 mm m 18,200 517 94,09 94,09 0,00 0,00
84 (11162410001 Modifikovana asfaltova zalievka kg 15,930 4,60 73,28 73,28 0,00 0,00
85 |[919723210 Pruzna asfaltova zalievka m 101,000 3,22 325,22 325,22 0,00 0,00
Tesnenie dilatacnych $kar zalievkou za studena s tesniacim
86 (919726511 profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 36,500 5,45 198,93 198,93 0,00 0,00
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do
87 |919735111.8 50 mm m 7,000 3,10 21,70 21,70 0,00 0,00
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
88 1919735113.8 nad 100 do 150 mm m 64,000 4,25 272,00 272,00 0,00 0,00
Rezanie existujliceho beténového krytu alebo podkladu hibky
89 (919735122 nad 50 do 100 mm m 7,000 8,62 60,34 60,34 0,00 0,00
Uprava pldch okolo hydrantov, Supatok, a pod. v asfaltovych
90 (919794441.S krytoch v pédorysnej ploche do 2 m2 ks 1,000 97,75 97,75 97,75 0,00 0,00
91 |936104223.S Montaz a vybudovanie spodnej stavby odpadkového kosa ks 1,000 93,58 93,58 93,58 0,00 0,00
K6s odpadkovy 45 |, ocel. telo s ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovanym lakom, uzamykatelné dvierka so
92 [553560003002 strieskou ks 1,000 634,59 634,59 634,59 0,00 0,00
93 (936124131 Montaz a vybudovanie spodnej stavby lavicky ks 1,000 105,31 105,31 105,31 0,00 0,00
Lavicka parkova, ocel. konStrukcia s ochranou vrstvou zinku a
praskovym vypalovanym lakom, sedadlo z dosiek z tropického
127 |553560000801.S1 |dreva bez povrchovej Upravy, dizky 2000 mm ks 1,000 934,63 934,63 934,63 0,00 0,00
95 936941100 Montaz zastavkového pristreSku ks 1,000 1725,00 1725,00 266,00 1 459,00 0,00
96 |553850000101 Dodavka materiélu pre pristresok bez posunu ks 1,000 575,00 575,00 575,00 0,00 0,00
97 |[936941120.S Osadenie zastavkového oznacovnika prenosného ks 1,000 184,00 184,00 184,00 0,00 0,00
98 |55381690001 Zastavkovy oznacovnik MHD prenosny-prenajom ks 1,000 575,00 575,00 575,00 0,00 0,00
Buranie konstrukcii z dielcov prefabrikovanych beténovych a
99 [960111221.S Zelezobeténovych -2,44700t m3 9,080 212,75 1931,77 156,83 0,00 1774,94
100 |966001100 Demontaz zastavkového pristresku ks 1,000 690,00 690,00 0,00 0,00 690,00
Demontaz zastavkového oznacovnika s beténovou pétkou, -
101 |966001161.S 0,0750 t ks 1,000 10,35 10,35 0,00 0,00 10,35
Odstranenie vodorovného dopravného znacenia brisenim s
102 |966083311.S pojazdom ¢iar Sirky 250 mm m 74,000 2,64 195,36 0,00 0,00 195,36
Odstranenie vodorovného dopravného znacenia brisenim s
103 |966083312.S pojazdom plochy m2 2,000 9,31 18,62 0,00 0,00 18,62
Vyburanie otvoru v betédnovych prie¢kach a stenach plochy do
104 |971042331.S 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t ks 1,000 12,39 12,39 0,00 0,00 12,39
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na
105 |979082213.S vzdialenost do 1 km t 243,710 2,47 601,96 0,00 0,00 601,96
Priplatok k cene za kazdy dalSi aj zacaty 1 km nad 1 km pre
106 |979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 2193,310 0,34 745,73 0,00 0,00 745,73
107 |979089012.S Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01) ostatné |t 86,540 9,20 796,17 0,00 0,00 796,17
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
108 |979089212.S dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 43,000 9,20 395,60 0,00 0,00 395,60
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
| Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym |
109 |998224111.8 beténovym akejkolvek dizky objektu t 598,760 1,15 688,57 0,00 0,00 688,57
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00 0,00
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 0,00 0,00 0,00 0,00
Zatiahnutie kabla do tvarnicovej trate vratane pripravnych a
110 |220180201 zaverecnych prac, do 2 kg/m |m 108,000 4,60 496,80 0,00 0,00 496,80
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00 0,00
111 |460010024 Vyty€enie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore km 0,110 575,00 63,25 0,00 0,00 63,25
112 |2462061000 Email olejovy vonkajsi biely Emolex 0 2117 kg 0,050 9,08 0,45 0,00 0,00 0,45
113 |5839500600 Znacka meracska povrch m 1 I/1 kus 1,080 3,62 3,91 0,00 0,00 3,91
Hibenie kablovej ryhy ruéne 50 cm &irokej a 80 cm hibokej, v
114 |460200263.S zemine triedy 3 m 108,000 14,37 1551,96 719,28 832,68 0,00
Zriadenie, rekonst. kablového l6zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
115 |460420022.S §ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm m 108,000 1,67 180,36 0,00 0,00 180,36
116 |583110000300.S Drvina vapencova frakcia 0-4 mm t 9,180 14,26 130,91 0,00 0,00 130,91
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Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, Sirka do 33
117 |460490012.8 cm m 108,000 0,60 64,80 0,00 0,00 64,80
118 283230008401 Viystrazna folia PE, §. 330 mm, pre vykopy, farba oranZova m 118,800 0,34 40,39 0,00 0,00 40,39
Zl'ab kablovy z plast.,hmoty zriad. a osadenie, rovna ¢ast'
119 |460510280 (234x160 mm veko 234x16 mm) m 98,000 4,37 428,26 0,00 0,00 428,26
120 |345750002001 Zfab kablovy KZ 20, $xvxhr 234x160x17 mm, s krytom, PVC m 98,000 10,23 1 002,54 0,00 0,00 1002,54
Kablova povrchova trasa z prefabrik. beténovych dielcov
121 |460510282.S neasfaltovanych TK2(23x18, 5cm/13x13 cm) m 10,000 13,96 139,60 0,00 0,00 139,60
Malta cementova pre murovanie stykova z cementu
122 |589130001200.S portlandského, frakcia do 4 mm, 33 MPa m3 0,030 117,43 3,52 0,00 0,00 3,52
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
123 |460560263.S Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3 m 108,000 3,76 406,08 0,00 0,00 406,08
124 |583310000600.S Kamenivo tazené drobné frakcia 0-4 mm t 9,180 10,92 100,25 0,00 0,00 100,25
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a jazda
125 |460600001.S spat m3 21,600 8,79 189,86 0,00 0,00 189,86
126 [460600002.S Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dalsi km a jazda spat m3 194,400 0,34 66,10 0,00 0,00 66,10
Celkom 73 029,25 50 976,81 9 683,55 12 368,89
Celkom bez DPH 73 029,25 50 976,81 9 683,55 12 368,89
DPH
14 605,85 10 195,36 1936,71 2473,78
Celkom s DPH 87 635,10 6117217 11 620,26 14 842,66
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Objekt: 101-05 Zastavka ,,Okresny urad - smer Amfiteater™”

Cast: Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule
Nazov Ziadatela Mesto Kosice
Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch
Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Hlavna aktivita ¢. 1 Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych sylmna po VO zoZoD
< - . Mnozstvo Cena Oprévnené | o, hez
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom | vydavky bez DPH
DPH
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1 (131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 1,130 51,41 58,09 0,00 0,00 58,09
Hibenie nezapaZenych jam a zéarezov. Priplatok za lepivost
2 |131201109 horniny 3 m3 0,340 9,20 3,13 0,00 0,00 3,13
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
3 162501102 tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,130 13,80 15,59 0,00 0,00 15,59
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych
4 (162501105 1000 m m3 7,910 4,60 36,39 0,00 0,00 36,39
171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1,920 21,39 41,07 0,00 0,00 41,07
6 [181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 2,520 0,86 2,17 0,00 0,00 217
2 Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku
7 [271573001 fr.0-32 mm m3 0,380 48,88 18,57 0,00 0,00 18,57
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00 0,00
Osadenie zakladovych panelov zo Zelezového beténu, so
5841211111 zhotovenim podkladu z kam. tazeného do hr. 40 mm m2 1,500 9,20 13,80 0,00 0,00 13,80
9 159381231001 Prefabrikovany panel dl.2500xs.600xhr.250mm ks 1,000 517,50 517,50 0,00 0,00 517,50
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |9369411211 Osadenie zastavkového oznacovnika ukotvenim ks 1,000 35,42 35,42 0,00 0,00 35,42
11 |5538169000 Zastavkovy oznacovnik MHD ks 1,000| 2 378,20 2 378,20 0,00 0,00 2 378,20
12 19369411311 Osadenie informacnej tabule na ocelovl konstrukciu oznaénika  [ks 1,000 458,28 458,28 0,00 0,00 458,28
ELP 126-A - Sest riadkovy jednostranny panel s integrovanym
akumulatorom a s GSM modulom , dodéavka + spustenie do
13 |4044502004 prevadzky ks 1,000 11 206,22 11 206,22 0,00 0,00 11 206,22
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 50 mm do stien -
14 971056004 Zelezobetonovych -0,00005t cm 25,000 0,97 24,25 0,00 0,00 24,25
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
Presun hmét pre pozempé komunikacie s krytom monolitickym
15 |[998224111 beténovym akejkolvek dizky objektu t 2,040 8,51 17,36 0,00 0,00 17,36
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00 0,00
21-M Elektromontaze 0,00 0,00 0,00 0,00
16 |210010080.S Rurka ohybna elektroinstalacna z HDPE, D 40 uloZena volne m 16,000 1,32 21,12 0,00 0,00 21,12
Rurka ohybné 09040 dvojplastova korugovanéa z HDPE,
17 |345710005500.S bezhalogénova, D 40 mm m 16,000 2,19 35,04 0,00 0,00 35,04
18 [210010169.S Rurka tuha elektroinstalacna z HDPE, D 40 uloZzena pevne m 3,000 1,78 5,34 0,00 0,00 5,34
19 |286130072400.S Chrénicka tuha dvojplastova korugovana DN 40, HDPE m 3,000 2,19 6,57 0,00 0,00 6,57
NN spojky pre kable s plastovou izolaciou do 1kV 25-35 mm2 pre
20 (210101262 vonkajsie prace ks 1,000 17,14 17,14 0,00 0,00 17,14
21 |345820040526.S Spojka SVCZ 25-35 univerzalna bal 1,000 29,90 29,90 0,00 0,00 29,90
22 (210120414 Pradové chranice s nadpriudovou ochranou dvojpélové ks 1,000 6,50 6,50 0,00 0,00 6,50
23 |3580760380 Pridovy chrani¢ s nadpridovou ochranou OLI-16B-1N-030AC ks 1,000 123,51 123,51 0,00 0,00 123,51
Skrifia pripojkova plastova SPP 2 jeden odberatel 3 x 100 A pre
24 (210194043 vonkajsie prace ks 1,000 14,03 14,03 0,00 0,00 14,03
Skrifia pripojkové plastové SPP 2 na stipm, D IV P21 jeden
25 |357110014700.S odberatel ks 1,000 109,25 109,25 0,00 0,00 109,25
26 |357110014890.S Upinaci nerezovy pas ks 1,000 3,34 3,34 0,00 0,00 3,34
27 (210220001 Uzemiriovacie vedenie na povrchu FeZn m 2,000 2,65 5,30 0,00 0,00 5,30
Uzemriovaci vodié  ocelovy Ziarovo zinkovany oznadenie O
28 |3544224150 10 kg 2,000 2,99 5,98 0,00 0,00 5,98
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2(1x nater véit.svo riek a
29 (210220010 vyznag.ZIt.pruhov) m 0,500 1,21 0,61 0,00 0,00 0,61
30 |2462167500 Email synteticky vonkaj$i Industrol zeleny S 2013 kg 0,000 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 2462168100 Email synteticky vonkajsi Industrol zlity S 2013 kg 0,000 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 |2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,000 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzemriovacie vedenie v zemi v¢it. svoriek,prepojenia, izolacie
33 (210220021 spojov FeZn do 120 mm2 m 16,000 2,07 33,12 0,00 0,00 33,12
34 |3544112000 Paska uzemriovacia 30x4 mm kg 15,040 3,34 50,23 0,00 0,00 50,23
35 (210220301 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) KUS 7,000 2,65 18,55 0,00 0,00 18,55
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-05 Zastavka ,,Okresny urad - smer Amfiteater™”

Cast” Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule

Nazov Ziadatela Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpec€na a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita ¢. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacénych s

yIcena po VO zo ZoD

5 Opravnené
C. Kéd polozky Popis MJ Mcrgizxo jo dg:tnk&::vé Cena celkom vySavky bez SUII:;: ez
DPH
Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 02 (M8) s
36 |354410000700.S podlozkou ks 4,000 0,86 3,44 0,00 0,00 3,44
37 |354410000900.S Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A ks 2,000 0,86 1,72 0,00 0,00 1,72
38 |354410004000.S Svorka FeZn pripéjaca oznacenie SP 1 ks 1,000 0,81 0,81 0,00 0,00 0,81
39 [210800187.S Kabel medeny ulozeny v rurke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 22,000 0,52 11,44 0,00 0,00 11,44
40 |341110000800.S Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 22,000 1,38 30,36 0,00 0,00 30,36
41 ]210902142.S8 Kabel hlinikovy silovy uloZeny v rirke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35 m 35,000 1,84 64,40 0,00 0,00 64,40
42 |341110030600.S Kabel hlinikovy 1-AYKY 4x35 mm2 m 35,000 4,03 141,05 0,00 0,00 141,05
43 1210950202 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 2 kg m 16,000 1,15 18,40 0,00 0,00 18,40
Demontaz svietidla - vybojkové priemyslové stropné zavesné
44 210962056 priemys. na vyloznik ks 1,000 15,07 15,07 0,00 0,00 15,07
45 1210962067 Demontaz stoziara osvetlovacieho sadového ocelového ks 1,000 74,75 74,75 0,00 0,00 74,75
46 |210962075 Demontaz vyloznika jednoramenného do 35 kg ks 1,000 38,30 38,30 0,00 0,00 38,30
47 |HZS-001 Revizie hod 2,000 40,25 80,50 0,00 0,00 80,50
48 |HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 1,000 17,25 17,25 0,00 0,00 17,25
49 |HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 1,000 17,25 17,25 0,00 0,00 17,25
50 |HZS-004 Nespecifikované prace hod 5,000 13,80 69,00 0,00 0,00 69,00
51 |PD Presun dodavok % 1,000 23,00 23,00 0,00 0,00 23,00
52 |PM Podruzny material % 10,000 0,12 1,15 0,00 0,00 1,15
53 |PPV Podiel pridruZzenych vykonov % 1,000 2,88 2,88 0,00 0,00 2,88
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00 0,00
54 (460010024 Vytycenie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore KM 0,050 287,50 14,38 0,00 0,00 14,38
55 |2462061900 Email olejovy vonkajsi ¢erveny Emolex O 2117 kg 0,030 17,25 0,52 0,00 0,00 0,52
56 5839500600 Znacka meracska povrch m 1 1/1 kus 0,500 9,20 4,60 0,00 0,00 4,60
57 (460120061 Odvoz zeminy vratane naloZenia, rozhodenia a Upravy povrchu. [m3 1,680 13,80 23,18 0,00 0,00 23,18
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 60 cm hibokej, v
58 |460200143.S zemine triedy 3 m 16,000 10,52 168,32 0,00 0,00 168,32
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva
59 (460300006 zeminy 20 cm m3 3,360 0,29 0,97 0,00 0,00 0,97
Zriadenie, rekonst. kablového l6zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
60 [460420022.S §ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm m 16,000 1,61 25,76 0,00 0,00 25,76
61 |583110000300.S Drvina védpencova frakcia 0-4 mm t 1,360 25,30 34,41 0,00 0,00 34,41
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, Sirka do 33
62 [460490012.S cm m 16,000 0,52 8,32 0,00 0,00 8,32
63 |283230008401 Vystrazna félia PE, $. 330 mm, pre vykopy, farba oranZzova m 30,800 0,17 5,24 0,00 0,00 5,24
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
64 [460560143.S Sirokej, 60 cm hibokej v zemine tr. 3 m 16,000 2,19 35,04 0,00 0,00 35,04
65 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 2,88 2,88 0,00 0,00 2,88
Celkom 16 245,96 0,00 0,00 16 245,96
Celkom bez DPH 16 245,96 0,00 0,00 16 245,96
DPH 3 249,19 0,00 0,00 3 249,19
Celkom s DPH| 19 495,15 0,00 0,00 19 495,15
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-06 Zastavka ,,Ruzova, OC Galéria - smer Krajsky stud™”

Cast: Zastavka-Nastupiste

Nazov Ziadatel'a Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizécia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

MnozZstvo Cena ORI
C. Kod polozky Popis MJ . . | Cenacelkom vydavky bez | SUR+ bez DPH
celkom jednotkova
DPH
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
1 [113107122.8 drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 44,000 10,930 480,92 0,00 0,00 480,92
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do
2 |113107141.8 50 mm, -0,09800t m2 102,000 5,180 528,36 0,00 0,00 528,36
Vytrhanie obrib kamennych, s vyburanim 16zka, z krajnikov
3 |[113202111.8 alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 91,000 5,750 523,25 0,00 0,00 523,25
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
4 |113307122.8 drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t m2 102,000 10,120 1032,24 0,00 0,00 1032,24
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr.
5 |113307131.S vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 102,000 20,410 2 081,82 0,00 0,00 2081,82
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZzenim
6 [|121101111.8 na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 8,300 9,200 76,36 0,00 0,00 76,36
7 1122201101 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3  |m3 9,000 9,200 82,80 0,00 0,00 82,80
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
8 [122201109.8 lepivost horniny 3 m3 2,700 1,150 3,11 0,00 0,00 3,11
9 |[132201201.S Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 3,090 20,700 63,96 0,00 0,00 63,96
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000
10 [132201209 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine 3 m3 0,930 1,150 1,07 0,00 0,00 1,07
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
11 162501102 tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 12,090 4,030 48,72 0,00 0,00 48,72
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a
12 [162501105 zacatych 1000 m m3 84,600 0,350 29,61 0,00 0,00 29,61
13 [171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 12,090 0,920 11,12 0,00 0,00 11,12
14 |171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 52,440 6,900 361,84 0,00 0,00 361,84
15 |181101101.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 65,000 0,810 52,65 0,00 0,00 52,65
16 |[181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 153,800 0,920 141,50 0,00 0,00 141,50
17 |181301101.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm |m2 65,000 2,650 172,25 0,00 0,00 172,25
44+21 65,000 0,00 0,00 0,00 0,00
18 |183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 65,000 1,610 104,65 0,00 0,00 104,65
"zelen+docC. zastavka" 21,0+44,0 65,000 0,00 0,00 0,00
19 |005720001400.S Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 2,010 9,200 18,49 0,00 0,00 18,49
20 |183405291.S Priplatok k cene za vykonanie mul¢ovania su¢asne s osevom m2 65,000 0,580 37,70 0,00 0,00 37,70
2 Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00
21 |274313711.S Betén zakladovych pasov, prosty tr. C 25/30 m3 3,090 126,500 390,89 0,00 0,00 390,89
22 |274351217.S Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-tradi¢né m2 10,840 28,750 311,65 0,00 0,00 311,65
23 |274351218.S Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradicné m2 10,840 10,350 112,19 0,00 0,00 112,19
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
24 |564751111.S s rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm m2 109,800 5,340 586,33 0,00 0,00 586,33
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
25 |564761116 s rozprestretim a zhutn.hr. 250 mm m2 15,000 8,100 121,50 0,00 0,00 121,50
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni
26 |564831111.8 hr. 100 mm m2 44,000 3,430 150,92 0,00 0,00 150,92
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z cestnej
27 |573131100.S emulzie v mnozstve 0,70 kg/m2 m2 15,000 0,460 6,90 0,00 0,00 6,90
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu§.do3 mz
28 |577144251.S modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 15,000 18,690 280,35 0,00 0,00 280,35
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich hr.
60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so zriadenim 16zka z
29 |596911143.8 kameniva hr. 30 mm m2 100,000 10,350 1 035,00 0,00 0,00 1 035,00
30 |[592460009600 Dlazba beténova zamkova, rozmer 200x200x60 mm m2 102,000 8,630 880,26 0,00 0,00 880,26
Kladenie dlazby pre nevidiacich hr. 60 mm do 16Zka z kameniva
31 |[596911331.S tazeného s vyplnenim Skar m2 9,800 10,350 101,43 0,00 0,00 101,43
Dlazba beténova pre nevidiacich, nopkova, rozmer 200x200x60
32 [592460006800 mm, Cervena m2 8,980 24,150 216,87 0,00 0,00 216,87
Dlazba beténova pre nevidiacich drazkova, rozmer 200x200x60
33 |592460006900 mm, Eervena m2 1,020 24,150 24,63 0,00 0,00 24,63
34 |[596911391.S Dopilovanie beténovej zamkovej dlazby hr. do 60 mm m 3,000 4,600 13,80 0,00 0,00 13,80
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00
35 |914001 101 |Doéasné dopravné znacenie-prenajom ks 1,000 690,000 690,00 0,00 0,00 690,00
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-06 Zastavka ,,Ruzova, OC Galéria - smer Krajsky stud™”

Cast: Zastavka-Nastupiste

Nazov Ziadatel'a Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizécia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

x . MnozZstvo Cena ORI
C. Kod polozky Popis MJ . . | Cenacelkom vydavky bez | SUR+ bez DPH
celkom jednotkova DPH
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich ¢iar
36 |915711222.S suvislych $irky 125 mm Zlta retroreflexna m 74,000 0,920 68,08 0,00 0,00 68,08
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov pre
37 [915721222.8 chodcov, $ipky, symboly a pod., ZlIta retroreflexna m2 2,000 6,330 12,66 0,00 0,00 12,66
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych hmét
38 |915791111.8 deliace &iary, vodiace pruzky m 74,000 0,120 8,88 0,00 0,00 8,88
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo
39 |915791112.8 vykonavané z naterovych hmot m2 2,000 0,580 1,16 0,00 0,00 1,16
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betdn., do
40 |(916561112.S 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 32,700 12,080 395,02 0,00 0,00 395,02
41 |592170001800 Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm ks 33,030 1,900 62,76 0,00 0,00 62,76
Osadenie beton. obrubnika bezbariérového do 16zka z beténu
42 1917733111.8 prosteho tr. C 30/37,5.do 400 mm m 22,000 20,700 455,40 0,00 0,00 455,40
43 592174540100 Bezbarierovy obrubnik priamy 290/1006/400 ks 20,000 143,240 2 864,80 0,00 0,00 2 864,80
44 592174540400 Bezbarierovy obrubnik prechodovy P (290-H25/1006/400-150)  |ks 1,000 143,750 143,75 0,00 0,00 143,75
45 1592174540401 Bezbarierovy obrubnik prechodovy L (H25-290/1006/150-400) |ks 1,000 143,750 143,75 0,00 0,00 143,75
Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do I6zka z
46 |917862112.8 beténu prosteho tr. C 16/20 s bocnou oporou m 4,000 13,230 52,92 0,00 0,00 52,92
47 |592170003800 Obrubnik cestny so skosenim, Ix$xv 1000x150x250 mm ks 4,040 4,600 18,58 0,00 0,00 18,58
48 (919723210 Pruzna asfaltova zalievka m 17,000 3,220 54,74 0,00 0,00 54,74
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do
49 |919735111.8 50 mm m 17,000 3,110 52,87 0,00 0,00 52,87
Rezanie existujliceho beténového krytu alebo podkladu hibky
50 |919735122 nad 50 do 100 mm m 17,000 8,630 146,71 0,00 0,00 146,71
51 [936104223.S Montaz a vybudovanie spodnej stavby odpadkového kosa ks 1,000 93,580 93,58 0,00 0,00 93,58
K6s odpadkovy 45 |, ocel. telo s ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovanym lakom, uzamykatelné dvierka so
52 [553560003002 strieskou ks 1,000 634,580 634,58 0,00 0,00 634,58
53 936124131 Montaz a vybudovanie spodnej stavby lavicky ks 1,000 105,310 105,31 0,00 0,00 105,31
Lavicka parkova, ocel. konStrukcia s ochranou vrstvou zinku a
praskovym vypalovanym lakom, sedadlo z dosiek z tropického
84 |553560000801.S1 |dreva bez povrchovej Upravy, dizky 2000 mm ks 1,000 934,630 934,63 0,00 0,00 934,63
55 1936941100 Montaz zastavkového pristreSku ks 1,000 1725,000 1725,00 0,00 0,00 1725,00
56 |553850000100 Dodavka materiélu pre pristresok s novym zakladom ks 1,000 862,500 862,50 0,00 0,00 862,50
57 |936941120.S Osadenie zastavkového oznacovnika prenosného ks 1,000 184,000 184,00 0,00 0,00 184,00
58 55381690001 Zastavkovy oznacovnik MHD prenosny-prenajom ks 1,000 575,050 575,05 0,00 0,00 575,05
Buranie zakladov z beténu prostého alebo prelozeného
59 961043111 kameriom, -2,20000t ks 3,000 97,750 293,25 0,00 0,00 293,25
60 |966001100 Demontaz zastavkového pristresku ks 1,000 690,000 690,00 0,00 0,00 690,00
Demontaz zastavkového oznacovnika s beténovou patkou, -
61 |966001161.S 0,0750 t ks 1,000 10,350 10,35 0,00 0,00 10,35
Odstranenie vodorovného dopravného znacenia brisenim s
62 |966083311.S pojazdom ¢iar Sirky 250 mm m 74,000 2,650 196,10 0,00 0,00 196,10
Odstranenie vodorovného dopravného znacenia brisenim s
63 |966083312.8 pojazdom plochy m2 2,000 9,320 18,64 0,00 0,00 18,64
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a hrubym urovnanim na
64 |979082213.8 vzdialenost do 1 km t 87,060 2,470 215,04 0,00 0,00 215,04
Priplatok k cene za kazdy dalSi aj zacaty 1 km nad 1 km pre
65 [979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 783,460 0,350 274,21 0,00 0,00 274,21
87,051*9 783,460 0,00 0,00 0,00 0,00
66 [979089012.S Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01) ostatné |t 42,750 9,200 393,30 0,00 0,00 393,30
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
67 |979089212.8 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 10,000 9,200 92,00 0,00 0,00 92,00
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
| Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym |
68 [998224111.S beténovym akejkolvek dizky objektu t 97,150 1,150 111,72 0,00 0,00 111,72
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00 0,00
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 0,00 0,00 0,00 0,00
Zatiahnutie kabla do tvarnicovej trate vratane pripravnych a
69 |220180201 zaverecnych prac, do 2 kg/m |m 72,000 4,600 331,20 0,00 0,00 331,20
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00 0,00
70 |460010024 Vyty€enie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore km 0,070 575,000 40,25 0,00 0,00 40,25
71 |2462061000 Email olejovy vonkajsi biely Emolex 02117 kg 0,040 9,090 0,36 0,00 0,00 0,36
72 5839500600 Znacka meracska povrch m 1 I/1 kus 0,720 3,620 2,61 0,00 0,00 2,61
Hibenie kablovej ryhy ruéne 50 cm $irokej a 80 cm hibokej, v
73 |460200263.S zemine friedy 3 m 72,000 14,380 1 035,36 0,00 0,00 1035,36
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-06 Zastavka ,,Ruzova, OC Galéria - smer Krajsky stud™”

Cast: Zastavka-Nastupiste

Nazov Ziadatel'a Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita €. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informaénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

MnozZstvo Cena ORI
C. Kod polozky Popis MJ . . | Cenacelkom vydavky bez | SUR+ bez DPH
celkom jednotkova DPH
Zriadenie, rekonst. kablového l6zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
74 |460420022.S §ir. do 65 cm, hrabky vrstvy 10 cm m 72,000 1,670 120,24 0,00 0,00 120,24
75 |583110000300.S Drvina vapencova frakcia 0-4 mm t 6,120 14,260 87,27 0,00 0,00 87,27
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, Sirka do 33
76 [460490012.8 cm m 72,000 0,600 43,20 0,00 0,00 43,20
77 1283230008401 Viystrazna folia PE, $. 330 mm, pre vykopy, farba oranZova m 79,200 0,350 27,72 0,00 0,00 27,72
Zlab kablovy z plast.,hmoty zriad. a osadenie, rovna ¢ast'
78 460510280 (234x160 mm veko 234x16 mm) m 72,000 4,370 314,64 0,00 0,00 314,64
79 345750002001 Zfab kablovy KZ 20, $xvxhr 234x160x17 mm, s krytom, PVC m 72,000 10,240 737,28 0,00 0,00 737,28
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
80 |460560263.S Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3 m 72,000 3,760 270,72 0,00 0,00 270,72
81 |583310000600.S Kamenivo tazené drobné frakcia 0-4 mm t 6,120 10,930 66,89 0,00 0,00 66,89
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a jazda
82 |460600001.S spat m3 14,400 8,790 126,58 0,00 0,00 126,58
83 |460600002.S Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dalsi km a jazda spat m3 129,600 0,350 45,36 0,00 0,00 45,36
Celkom 25916,16 0,00 0,00 25916,16
Celkom bez DPH 25916,16 0,00 0,00 25916,16
DPH 5183,23 0,00 0,00 5183,23
Celkom s DPH 31 099,39 0,00 0,00 31 099,39

Strana3 z3




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-06 Zastavka ,,Ruzova, OC Galéria - smer Krajsky sud™”

Cast” Zastavka-Nika

Nazov Ziadatela Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpec€na a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita ¢. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informacénych systémov, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

N Opravnené
¢ Kod polozky Popis MJ Mcr;‘ifzg’o - dg:t"kzvé Cena celkom |vydavky bez SUDR;:QZ
DPH
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150
1 |113107144.S do 200 mm, -0,45000t m2 100,000 13,80 1 380,00 0,00 0,00 1.380,00
QOdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
2 |113307124.8 drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 100,000 17,25 1725,00 0,00 0,00 1725,00
3 122201101 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 67,320 9,20 619,34 0,00 0,00 619,34
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
4 [122201109.S lepivost horniny 3 m3 20,200 1,15 23,23 0,00 0,00 23,23
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
5 |162501102 tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 67,320 4,02 270,63 0,00 0,00 270,63
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych
6 |162501105 1000 m m3 471,240 0,34 160,22 0,00 0,00 160,22
7 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 67,320 0,92 61,93 0,00 0,00 61,93
8 [171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 156,980 6,90 1083,16 0,00 0,00 1 083,16
9 [181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 106,150 0,92 97,66 0,00 0,00 97,66
2 Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |273361921.S Vystuz zakladovych dosiek zo zvaranych sieti t 1,640 2305,13 3 780,41 0,00 0,00 3780,41
Zhotovenie vratane dodavky vrstvy z vystuznej grotextilie
11 289971313 100x100 kN m2 112,200 5,75 645,15 0,00 0,00 645,15
Zhotovenie vratane dodavky vrstvy z geomreZze na upravenom
12 289971323 povrchu m2 110,760 5,17 572,63 0,00 0,00 572,63
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00 0,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
13 |564761111.S s rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm m2 101,530 6,69 679,24 0,00 0,00 679,24
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnenim
14 |564791111.8 frakcie 0-125 mm m3 61,200 28,80 1762,56 0,00 0,00 1762,56
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
15 |565121111.S zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 40 mm m2 66,300 12,65 838,70 0,00 0,00 838,70
Podklad z asfaltového beténu AC 22 P s rozprestretim a
16 |565161212.S zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 90 mm m2 26,000 28,46 739,96 0,00 0,00 739,96
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a
17 |567133113.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 180 mm m2 66,300 15,31 1015,05 0,00 0,00 1 015,05
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim a
18 |567143112.S zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 220 mm m2 26,000 18,07 469,82 0,00 0,00 469,82
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z cestnej
19 |573131100.S emulzie v mnozstve 0,70 kg/m2 m2 92,300 0,46 42,46 0,00 0,00 42,46
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
20 |573231107.S emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 52,000 0,46 23,92 0,00 0,00 23,92
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. do3m z
21 |577144251.S maodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 26,000 18,69 485,94 0,00 0,00 485,94
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu §. do 3
22 |577164311.S m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 70 mm m2 26,000 27,27 709,02 0,00 0,00 709,02
23 [579101110 Mineralno-asfaltova emulzia 17-22 kg/m2, hr. 10mm m2 26,000 1,15 29,90 0,00 0,00 29,90
Kryt cementobeténovy s kiznymi tffiami pre autobusové zastavky
24 |582147111.S s povrchovou metli¢kovou Gpravou hr. 220 mm m2 66,300 40,25 2 668,58 0,00 0,00 2 668,58
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou deliacich ciar
25 |915711212.8 suvislych $irky 125 mm biela retroreflexna m 54,500 0,46 25,07 0,00 0,00 25,07
Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou prechodov pre
26 |915721212.8 chodcov, Sipky, symboly a pod., biela retroreflexna m2 2,000 5,75 11,50 0,00 0,00 11,50
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z naterovych hmot
27 [915791111.S deliace ¢iary, vodiace pruzky m 54,500 0,11 6,00 0,00 0,00 6,00
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou alebo
28 |[915791112.S vykonavané z naterovych hmét m2 2,000 0,57 1,14 0,00 0,00 1,14
Vystuzenie asfaltovych vozoviek (krytov) dvojzakrutovou
29 |[919716200.S ocelovou sietou s vpletenym prieénym vystuznym pratom m2 26,000 8,39 218,14 0,00 0,00 218,14
Dilataéné Skary rezané v cementobet. kryte priene rezanie Skar
30 [919722111.8 Sirky 22z 5 mm m 15,000 5,17 77,55 0,00 0,00 77,55
Dilataéné Skary rezané v cementobet. kryte priecne zaliatie Skar
31 [919722211.S za studena, $irky nad 3 do 9 mm m 15,000 5,17 77,55 0,00 0,00 77,55
32 |11162410001 Modifikované asfaltovéa zalievka kg 13,130 4,60 60,40 0,00 0,00 60,40
33 (919723210 Pruzna asfaltova zalievka m 33,500 3,22 107,87 0,00 0,00 107,87
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Objekt: 101-06 Zastavka ,,Ruzova, OC Galéria - smer Krajsky sud™”

Cast Zastavka-Nika
Nazov Ziadatela Mesto Kosice
Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch
Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Lt X Modernizéacia zastavok verejnej dopravy a cena po VO zo ZoD
Hlavna aktivita €. 1 . o .
informacénych systémov, Il. etapa
N Opravnené
= . X } Mnozstvo Cena . SUR* bez
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom vydzl::l' bez DPH
Tesnenie dilataénych skar zalievkou za studena s tesniacim
34 919726511 profilom §. 10 mm hl. 20 mm m 28,500 5,45 155,33 0,00 0,00 155,33
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad
35 |919735113.S 100 do 150 mm m 33,500 4,25 142,38 0,00 0,00 142,38
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na
36 |979082213.S vzdialenost do 1 km t 101,000 2,47 249,47 0,00 0,00 249,47
Priplatok k cene za kazdy dalSi aj zacaty 1 km nad 1 km pre
37 |979082219.S vodorovnu dopravu sutiny t 909,000 0,34 309,06 0,00 0,00 309,06
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
38 [979089212.8 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 45,000 9,20 414,00 0,00 0,00 414,00
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym
39 [998224111.S beténovym akejkolvek dizky objektu t 259,080 1,15 297,94 0,00 0,00 297,94
Celkom 22 037,91 0,00 0,00 22 037,91
Celkom bez DPH 22 037,91 0,00 0,00 22 037,91
DPH 440,76 0,00 0,00 440,76
Celkom s DPH 22 478,67 0,00 0,00 22 478,67
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa
Objekt: 101-06 Zastavka ,,Ruzova, OC Galéria - smer Krajsky sud™”

Cast: Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule
Nazov Ziadatela Mesto Kosice
Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch
Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
PR Modernizacia zastavok verejnej dopravy a cena po VO zo ZoD
Hlavna aktivita €. 1 . _ .
informacénych systémoy, Il. etapa
. . . Mnozstvo Cena Oprévnené | oo, hez
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom | vydavky bez DPH
DPH
1 2 3 4
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1 (131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 1,130 51,400 58,08 0,00 0,00 58,08
Hibenie nezapaZenych jam a zéarezov. Priplatok za lepivost
2 131201109 horniny 3 m3 0,340 9,200 3,13 0,00 0,00 3,13
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
3 162501102 tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,130 13,800 15,59 0,00 0,00 15,59
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych
4 162501105 1000 m m3 7,910 4,600 36,39 0,00 0,00 36,39
171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1,920 21,390 41,07 0,00 0,00 41,07
6 [181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 2,520 0,860 2,17 0,00 0,00 217
2 Zakladanie 0,00 0,00 0,00 0,00
Nasyp pod zékladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku
7 [271573001 fr.0-32 mm m3 0,380 48,870 18,57 0,00 0,00 18,57
5 Komunikacie 0,00 0,00 0,00 0,00
Osadenie zékladovych panelov zo Zelezového beténu, so
5841211111 zhotovenim podkladu z kam. tazeného do hr. 40 mm m2 1,500 9,200 13,80 0,00 0,00 13,80
9 159381231001 Prefabrikovany panel dl.2500xs.600xhr.250mm ks 1,000 517,500 517,50 0,00 0,00 517,50
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 0,00 0,00 0,00
10 [9369411211 Osadenie zastavkového oznacovnika ukotvenim ks 1,000 35,420 35,42 0,00 0,00 35,42
11 |5538169000 Zastavkovy oznacovnik MHD ks 1,000 2 378,200 2 378,20 0,00 0,00 2 378,20
12 19369411311 Osadenie informacnej tabule na ocelovl konstrukciu oznaénika  |ks 1,000 458,270 458,27 0,00 0,00 458,27
ELP 126-A - Sest riadkovy jednostranny panel s integrovanym
akumulatorom a s GSM modulom , dodéavka + spustenie do
13 |4044502004 prevadzky ks 1,000 11 206,830 11 206,83 0,00 0,00 11 206,83
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 50 mm do stien -
14 |971056004 Zelezobeténovych -0,00005t cm 25,000 0,970 24,25 0,00 0,00 24,25
99 Presun hmét HSV 0,00 0,00 0,00 0,00
Presun hmot pre pozemné komunikéacie s krytom monolitickym
15 |[998224111 beténovym akejkolvek dizky objektu t 2,040 8,510 17,36 0,00 0,00 17,36
M Prace a dodavky M 0,00 0,00 0,00 0,00
21-M Elektromontaze 0,00 0,00 0,00 0,00
16 |210010080.S Rurka ohybna elektroinstalaéna z HDPE, D 40 uloZena volne m 3,000 1,320 3,96 0,00 0,00 3,96
Rurka ohybna 09040 dvojplastova korugovana z HDPE,
17 |345710005500.S bezhalogénova, D 40 mm m 3,000 2,180 6,54 0,00 0,00 6,54
18 ]210010169.S Rurka tuha elektroindtalaéna z HDPE, D 40 uloZzena pevne m 2,000 1,780 3,56 0,00 0,00 3,56
19 |286130072400.S Chrénicka tuha dvojplastova korugovana DN 40, HDPE m 2,000 2,180 4,36 0,00 0,00 4,36
20 (210120414 Pradové chrani¢e s nadprudovou ochranou dvojpélové ks 1,000 6,500 6,50 0,00 0,00 6,50
21 |3580760380 Pradovy chréani¢ s nadprudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC ks 1,000 123,510 123,51 0,00 0,00 123,51
Skrifia pripojkova plastova SPP 2 jeden odberatel 3 x 100 A pre
22 1210194043 vonkajsie prace ks 1,000 14,030 14,03 0,00 0,00 14,03
Skrifia pripojkové plastova SPP 2 na stlpm, D IV P21 jeden
23 |357110014700.S odberatel ks 1,000 109,250 109,25 0,00 0,00 109,25
24 |357110014890.S Upinaci nerezovy pas ks 1,000 3,330 3,33 0,00 0,00 3,33
25 (210220001 Uzemniovacie vedenie na povrchu FeZn m 1,000 2,640 2,64 0,00 0,00 2,64
Uzemriovaci vodi¢  ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O
26 |3544224150 10 kg 1,000 2,990 2,99 0,00 0,00 2,99
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2(1x nater véit.svo riek a
27 210220010 vyznag.zlt.pruhov) m 0,500 1,210 0,61 0,00 0,00 0,61
28 |2462167500 Email synteticky vonkaj$i Industrol zeleny S 2013 kg 0,010 17,250 0,17 0,00 0,00 0,17
29 |2462168100 Email synteticky vonkajsi Industrol Zlity S 2013 kg 0,010 17,250 0,17 0,00 0,00 0,17
30 |2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 0,010 11,500 0,12 0,00 0,00 0,12
Uzemnovacie vedenie v zemi vEéit. svoriek,prepojenia, izolacie
31 (210220021 spojov FeZn do 120 mm2 m 3,000 2,070 6,21 0,00 0,00 6,21
32 |3544112000 Paska uzemriovacia 30x4 mm kg 2,820 3,330 9,39 0,00 0,00 9,39
33 210220301 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) KUS 5,000 2,640 13,20 0,00 0,00 13,20
Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 02 (M8) s
34 |354410000700.S podloZkou ks 2,000 0,860 1,72 0,00 0,00 1,72
35 |354410000900.S Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A ks 2,000 0,860 1,72 0,00 0,00 1,72
36 |354410004000.S Svorka FeZn pripéjaca oznacenie SP 1 ks 1,000 0,800 0,80 0,00 0,00 0,80
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informaénych systémov, Il. etapa

Objekt: 101-06 Zastavka ,,Ruzova, OC Galéria - smer Krajsky sud™”

Cast” Elektricka pripojka pre napajanie informacnej tabule

Nazov Ziadatela Mesto KoSice

Nazov projektu Modernizacia zastavok verejnej dopravy a informacnych systémov, Il. etapa
Prioritna os 1 — Bezpec€na a ekologicka doprava v regiénoch

Specificky ciel’ 1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Hlavna aktivita ¢. 1

Modernizacia zastavok verejnej dopravy a
informacénych systémoy, Il. etapa

cena po VO zo ZoD

5 Opravnené
C. Kéd polozky Popis MJ Mcrgizxo jo dg:tnk&::vé Cena celkom vys?::l' bez SUII:;: ez
37 |210800187.S Kabel medeny ulozeny v rurke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 9,000 0,520 4,68 0,00 0,00
38 |341110000800.S Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 9,000 1,380 12,42 0,00 0,00 12,42
39 (210950202 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 2 kg m 3,000 1,150 3,45 0,00 0,00 3,45
40 |HZS-001 Revizie hod 2,000 40,250 80,50 0,00 0,00 80,50
41 |HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete hod 1,000 17,250 17,25 0,00 0,00 17,25
42 |HZS-003 Praca montéra pri zapojeni do siete hod 1,000 17,250 17,25 0,00 0,00 17,25
43 |HZS-004 Nespecifikované prace hod 5,000 13,800 69,00 0,00 0,00 69,00
44 |PD Presun dodavok % 1,000 23,000 23,00 0,00 0,00 23,00
45 |PM Podruzny material % 10,000 0,110 1,15 0,00 0,00 1,15
46 |PPV Podiel pridruZzenych vykonov % 1,000 2,870 2,87 0,00 0,00 2,87
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00 0,00 0,00 0,00
47 1460010024 Vytycenie trasy kablového vedenia,v zastavanom priestore KM 0,050 287,500 14,38 0,00 0,00 14,38
48 2462061900 Email olejovy vonkajsi ¢erveny Emolex O 2117 kg 0,030 17,250 0,52 0,00 0,00 0,52
49 5839500600 Znacka meracska povrch m 1 1/1 kus 0,500 9,200 4,60 0,00 0,00 4,60
50 (460120061 Odvoz zeminy vratane naloZenia, rozhodenia a Upravy povrchu. [m3 0,320 13,800 4,42 0,00 0,00 4,42
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 60 cm hibokej, v
51 |460200143.S zemine triedy 3 m 3,000 10,520 31,56 0,00 0,00 31,56
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh strojom, vrstva
52 460300006 zeminy 20 cm m3 0,630 0,290 0,18 0,00 0,00 0,18
Zriadenie, rekonst. kablového l6zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
53 |460420022.S §ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm m 3,000 1,610 4,83 0,00 0,00 4,83
54 |583110000300.S Drvina védpencova frakcia 0-4 mm t 0,260 25,300 6,58 0,00 0,00 6,58
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, Sirka do 33
55 [460490012.S cm m 3,000 0,520 1,56 0,00 0,00 1,56
56 283230008401 Vystrazna félia PE, $. 330 mm, pre vykopy, farba oranzova m 30,800 0,170 5,24 0,00 0,00 5,24
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
57 |460560143.S Sirokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 3,000 2,180 6,54 0,00 0,00 6,54
58 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 1,000 2,870 2,87 0,00 0,00 2,87
Celkom 15 456,26 0,00 0,00 15 456,26
Celkom bez DPH 15 456,26 0,00 0,00 15 456,26
DPH| 3 091,25 0,00 0,00 3 091,25
Celkom s DPH 18 547,51 0,00 0,00 18 547,51
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Priloha ¢. 4



Priloha €. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — pre zakazky vyhlasené podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov*

* priloha €. 4 sa primerane pouzije aj pre postup urcovania finanénych oprav pre zakazky vyhldsené podla Zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaradvani
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ,,zakon o VO* alebo ,,ZVO®) ak je to pre prijimatel'a vyhodnejsie a zakazky,
na ktoré sa nevzt'ahuje posobnost ZVO

Tato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP sluzi na urovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho cCasti (ex post financné opravy), alebo ex ante
finan¢né opravy v nadvéznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. Vsetky percentudlne sadzby sa tykaju pripadov,
ked’ konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO/obstaravania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie su zaradené do prilohy ¢. 4, by sa mali riesit’ v silade so zasadou proporcionality a podl'a moznosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prilohe €. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP; v pripade zistenia poruseni pravidiel a postupov pri obstardvani zakaziek, na ktoré sa posobnost’
ZVO/zakona o VO nevzt'ahuje (tyka sa aj zakaziek zadavanych osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ 50% a menej finan¢nych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP), RO na zaklade analogie a proporcionality postupuje podl'a prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti
NFP, priCom zistenie bude priradené k obsahovo najbliz§iemu poruseniu a na zaklade tohto zaradenia bude urcend prislusna finan¢na oprava.
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Nazov porusenia

| Popis porusenia/ priklady

| Vyska finan¢nej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sat’aznych podkladoch

priameho rokovacieho konania

Nedodrzanie postupov zverejfiovania | Verejny obstaravatel neposlal oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania
zakazky alebo neopravnené pouzitie | publikatnému uradu a UVO podla § 27 ZVO za ucelom jeho zverejnenia

Vv eurépskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ neposlal vyzvu na predkladanie ponuk na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade bezného postupu pre podlimitné zakazky.

Verejny obstaravatel zadal zdkazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podl'a ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakol'ko verejny obstaravatel
neaplikovanim zdkonnych postupov sucasne nedodrzi povinnost’ adekvatneho
zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady su napr.: neopravnenost’ pouZitia
vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym
rokovacim konanim podl'a § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouZitie,
nespravne zaradenie zdkazky do prilohy ¢. 1 k ZVO a uplatnenie postupu
zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo podlimitnej zakazky, pricom mal
byt pouzity postup pre nadlimitnii zdkazku a zaroven zakazka nebola
zverejnena cez funkcionalitu elektronickej platformy.

Vyzva na predkladanie ponuk k zdkazke s nizkou hodnotou vysSieho rozsahu
od 70 000 eur bez DPH v pripade tovarov a sluzieb, od 180 000 eur bez DPH
Vv pripade stavebnych prac a od 260 000 eur bez DPH v pripade sluzieb podl'a
prilohy €. 1 k ZVO (d’alej len ,,zakazky s nizkou hodnotou vysSieho rozsahu®),
ktora bola vyhlasena od 31.3.2022, nebola zverejnend prostrednictvom
funkcionality elektronickej platformy vo vestniku UVO.

Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit’ podmienku,
ze zakazka nebola vobec zverejnena podla pravidiel uréenych ZVO a mala byt’
zverejnena.

100 %

! Oznacenie ,,Verejny obstardvatel™ sa vzt'ahuje aj

na obstaravatel'a podl'a § 9 ZVO a osobu podla § 8 ZVO
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Verejny obstaravatel vyhlasil nadlimitni zakazku, priCom oznamenie
0 vyhlaseni verejného obstaravania nebolo zverejnené v europskom vestniku,
ale zadavanie zékazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel’ nespravne pouzil podlimitny formular).

Zakazka na poskytnutie sluzby, vyhlasena do 30.03.2022 (vratane), bola
nespravne zaradena do prilohy ¢. 1 kZVO amal byt pouzity postup
pre nadlimitni alebo podlimitna zakazku, ale verejné obstardvanie bolo
vyhlasené postupom zadavania zakazky Snizkou hodnotou a Kkorektne
zverejnené na webovom sidle prijimatela a informacia o zverejneni zaslana na

mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

Prijimatel’ vyhlasil do 30.03.2022 (vratane) zakazku s nizkou hodnotou alebo
zakazka bola vyhldsend osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50 % a
menej financnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych
prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného finanéného prispevku (a nebolo
preukazané vyhnutie sa pouzitiu pravidiel a postupov podla ZVO), ale
prijimatel’ nezverejnil zdkazku na webovom sidle ani neoslovil s vyzvou na
predkladanie ponuk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min.
troch vybranych zaujemcov.

Prijimatel’ vyhlasil od 31.03.2022 zékazku s nizkou hodnotou nizsieho rozsahu
do 70 000 eur bez DPH v pripade tovarov a sluzieb, do 180 000 eur bez DPH
Vv pripade stavebnych prac a do 260 000 eur bez DPH v pripade sluzieb podl'a
prilohy €. 1 k ZVO (d’alej len ,,zdkazky s nizkou hodnotou nizSieho rozsahu‘)
alebo zakazka bola vyhlasena osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne
viac ako 50% alebo 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného finanéné¢ho
prispevku (a nebolo preukazané vyhnutie sa pouzitiu pravidiel a postupov
podl'a ZVO), ale prijimatel’ v pripade zakazky s nizkou hodnotou nizSieho
rozsahu neoslovil prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy
minimélne troch zaujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové
rozhranie) min. troch vybranych zaujemcov alebo v pripade dotovanej osoby
nezverejnil zakazku na webovom sidle ani neoslovil s vyzvou na predkladanie

25%
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pontuk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch
vybranych zaujemcov.

Zakazka vyhlasena osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac ako 50%
alebo 50 % a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie
stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného finan¢ného prispevku,
bola zverejnena na webovom sidle prijimatel’a, ale prijimatel’ si nesplnil
povinnost’ zaslat’ informaciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk (plati aj pre pripady, ak prijimatel’ zaslal
informaciu 0 zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zakazka nebola zverejnend na webovom sidle
alebo ak odkaz na webové sidlo prijimatela nie je funk¢ény). Finan¢na oprava
podla tohto typu porusenia sa vtomto pripade zakaziek podla
predchadzajuceho odseku neuplatni, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou na
predkladanie ponuk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min.
troch vybranych zaujemcov.

Zakazka s nizkou hodnotou, vyhlasena do 30.03.2022 (vratane), bola
zverejnend na webovom sidle prijimatela, ale prijimatel” si nesplnil povinnost’
zaslat’ informdciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zakazka vyhlasena osobou, ktorej verejny
obstaravatel’ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finan¢nych
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie
sluZieb z nenavratného finan¢ného prispevku, bola zverejnena na webovom
sidle prijimatel’a, ale prijimatel si nesplnil povinnost’ zaslat’ informaciu 0 tomto
zverejneni na osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (plati aj pre
pripady, ak prijimatel’ zaslal informaciu o zverejneni na osobitny mailovy
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zakazka nebola zverejnend na
webovom sidle alebo ak odkaz na webové sidlo prijimatel’a nie je funkény).

Finané¢na oprava podla tohto typu poruSenia sa v tomto pripade zakaziek podla
predchadzajuceho odseku neuplatni, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou na
predkladanie ponuk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min.
troch vybranych zaujemcov.
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Nedovolené  rozdelenie  predmetu
zakazky

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnut sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zaddvania podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zdkazky alebo podlimitnej zékazky rozdelil predmet zikazky
a realizoval tak napr. niekolko zakaziek s nizkou hodnotou, ktoré neboli
zverejnené.

100 % vztahuje sa na
kazda Z rozdelenych
zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo prostrednictvom
funkcionality elektronickej platformy. .

Verejny obstaravatel' porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhlasenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zédkazky, vyhlasil zakazky s nizkou hodnotou,
ktorych vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnend prostrednictvom
funkcionality elektronickej platformy vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 pism. b) ZVO, ked namiesto
vyhlasenia zdkazky s nizkou hodnotou v rozsahu, ktora mala byt zverejnena
vo vestniku UVO, vyhlasil niekol’ko zakaziek s nizkou hodnotou nizSicho
rozsahu.

25 % vztahuje sa na kazdua
z rozdelenych zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 pism. ¢) ZVO, ked namiesto
vyhlasenia podlimitnej zdkazky na stavebné prace s PHZ vyssou ako 800 000
eur bez DPH, vyhlasil niekol'ko podlimitnych zakaziek na stavebné prace s
PHZ niZSou ako 800 000 eur bez DPH, na zaklade ¢oho sa vyhol podaniu
namietok.

10%

Nedovolené  spajanie  réznorodych
predmetov zakaziek, pricom zakazka
nebola rozdelena na Casti

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup
zaddvania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v dosledku zahrnutia take;j
dodavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie sit nevyhnutné pri plneni
zakazky na stavebné prace do PHZ.

25 %
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Ostatné pripady nedovolené¢ho spajania roznorodych zakaziek, ktoré mohlo
obmedzit’ hospodarsku sut'az, ked’ iba jeden hospodarsky subjekt bol sposobily
predlozit’ ponuku, ktora by spliala poziadavky na predmet zakazky.

Ostatné pripady nedovoleného spajania réznorodych zakaziek, ak viacero
hospodarskych subjektov na trhu bolo spdsobilych predlozit’ ponuku, ale
zaroven nebol predlozeny vyssi pocet pontk.

10 %

Ostatné pripady nedovoleného spajania réznorodych zakaziek, ak bol
predlozeny vyssi pocet ponuk uchadzacov, ktori splnili podmienky tcasti a
poziadavky na predmet zakazky.

Vys§i pocet predloZzenych ponuk sa posudzuje individualne.

5%

Neoddévodnenie nerozdelenia zakazky
na Casti

Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked neuviedol
V oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania alebo sut'aznych podkladoch
odovodnenie nerozdelenia zékazky na Casti v pripade nadlimitnej zdkazky.

Tento typ porusenia sa vtahuje aj na pripady, ak odovodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostato¢né.

5%

Nedodrzanie = minimalnej
lehoty na predkladanie ponuk?®

zakonnej

alebo

Nedodrzanie minimalnej  zakonnej
lehoty na predloZenie Ziadosti o ucast™

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predlozenie Ziadosti o Gcast’) bola
krat§ia ako minimdlna lehota ustanovend ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohl'adnit’ zverejnenie predbezného oznamenia a predkladanie ponuk
elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 85 % zo zdkonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a menej.

100 %

2 Uvedeny typ porusenia sa primerane vztahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie ponuk upravené v Jednotnej prirucke pre Ziadatelov/prijimatel’ov k procesu a kontrole
VO/obstaravania
3 Lehoty st stanovené pre uzs§iu sutaZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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alebo V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 50 % zo zakonnej | 25 %
lehoty, ale mensie ako 85%.

Nepredizenie lehoty na predkladanie

ponutk/lehoty na predkladanie ziadosti | V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 30 % zo zdkonnej | 10 %

0 Gcast’ v pripade podstatnych zmien | lehoty, ale menSie ako 50%.

V podmienkach zaddvania zédkazky
Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie poniik/lehotu na
predkladanie Ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadavania zakazky (napr. Giprava podmienok Ucasti, ktora zabezpecuje Siriu
hospodarsku sutaz) alebo nepredizil dostatoéne lehotu na predkladanie
ponuk/lehotu na predkladanie Ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v
podmienkach zadavania zdkazky.
V pripade, Ze skratenie lehoty bolo menSie ako 30 % zo zdkonnej lehoty. 5%

Stanovenie lehoty na prijimanie ziadosti | Lehota stanovena na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je rovnaka alebo | 25 %

0 sut'azné podklady/sut’azné podmienky
(vztahuje sa na verejni sutaz, sutaz
navrhov alebo bezny postup pre

podlimitné zakazky)
alebo
obmedzenie  pristupu  k sitaznym

podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré su potrebné na vypracovanie
ziadosti 0 ucast/ponuky

kratSia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnena prekazka k otvorenej sutazi
vo verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel’ neposkytol bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom

alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie ziadosti 0
ucast/ponuky odo dna uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na siitaz, oznamenia 0

vyhlaseni sut'aze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v eurépskom vestniku. *

V pripade, Ze sutazné podklady alebo iné dokumenty, ktoré s potrebné na
vypracovanie Zziadosti o ucast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk zverejnené v profile a verejny obstaravatel’ k nim poskytol

* Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sataznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré st potrebné na vypracovanie Ziadosti
o ucast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celt dobu od odo dia uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na sutaz,
oznamenia o vyhlaseni sutaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurépskom vestniku do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, uplatni sa financna oprava 25 %, 10 %
alebo 5 % podl'a obdobnych pravidiel, ako v pripade uréenia lehoty na prijimanie ziadosti o siitazné podklady.
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bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, financnd oprava sa neuplatiiuje.

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sut'azné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie pontuk (v stlade s prisluSnymi ustanoveniami
ZVO0).

10 %

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie pontk (v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
ZVO0).

5%

Nedodrzanie postupov zverejiiovania

opravy oznamenia o  vyhlaseni
verejného  obstaravania/vyzvy  na
predkladanie ponuk v pripade
- prediZenia lehoty na
predkladanie ponuk
- prediZenia lehoty na Ziadosti o
udast®

alebo

nepredizenie lehoty na predkladanie
ponuk

Lehota na predkladanie pontuk (alebo lehota na predlozenie ziadosti o ucast’)
bola prediZena (jej povodne uréend lehota bola v stilade so ZVO), pricom
verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost’” formou redakénej opravy
Vv eurépskom vestniku/vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie ziadosti o ucast’, ked’ neposkytol vysvetlenie na zaklade Zziadosti
zaujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poziadal zaujemca dostato¢ne vopred (v pripade
nadlimitnych zakaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie poziada zaujemca
dostatocne vopred (v pripade podlimitnych zakaziek).

10 %

® Lehoty st stanovené pre uz§iu sut’az a rokovacie konanie so zverejnenim.
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Lehota na predkladanie pontk (alebo lehota na predloZenie ziadosti o iCast)
bola predizena (jej povodne uréena lehota bola v stilade so ZVO), pri¢om
verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost’ formou redakcnej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpedené
inym spdsobom (napr. ako vSeobecné oznamenie hospodarskym subjektom,
ktortl su registrované v ramci zakazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zaruduje, Ze informaciou o predizenej lehote na
predkladanie pontik mohli disponovat’ aj zaujemcovia z inych ¢lenskych Statov
EU.

5%

Neopravnené pouzitie rokovaciecho
konania so  zverejnenim  alebo
sut'azného dialogu

Verejny obstaravatel zada zakazku na zaklade rokovacieho konania so
zverejnenim alebo postupom sutazného dialdégu, avsak takyto postup nie je
opravneny aplikovat’ podl'a dotknutych ustanoveni ZVO.

25%

Verejny obstaravatel’ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zverejnenim a sitazného dialdégu, ale v ramci pouzitého postupu
bola zabezpeCena transparentnost’, sucastou dokumentacie k zadkazke bolo
odovodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny pocet zaujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadza¢mi.

10 %

Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikacie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovanl ¢innost’ vo verejnom
obstaravani

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicki
komunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovan(i ¢innost’ vo
verejnom obstaravani, o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani rdmcovych dohdd®,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladajia vo
forme elektronického katalogu.

25%

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinni elektronicka
komunikéciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanti ¢innost’ vo
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat’ vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené

10 %

® napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujice 4 roky, priom nejde o vynimo&ny pripad odovodneni predmetom ramcovej dohody
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pochybenie mohlo odradit’ potencidlnych uchadzacov/zaujemcov od
predlozenia ponuky/ziadosti o ti€ast’.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani ramcovych dohdd’,
elektronickych aukciach, postupov, v rdmci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.

10

Neuvedenie:
- podmienok tucasti v ozndmeni
0 vyhlaseni VO, resp. vo vyzve
na predkladanie ponuk,
- kritérii na vyhodnotenie ponuk
(a vah kritérii) v oznameni
0 vyhlaseni VO, resp. vyzve na

predkladanie  ponuk alebo
v sutaznych podkladoch
- technickych Specifikacii

predmetu zékazky a zmluvnych
podmienok Vv sutaznych
podkladoch

alebo

chybajuce pravidla uplatnenia kritérii na
vyhodnotenie pontk, resp. pravidla

uplatnenia  kritérii s upravené
nedostatoCne, neurcito

alebo

vysvetlenie alebo doplnujtce

informécie k podmienkam ucasti alebo

Podmienky tucasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie pontk, vratane vahovosti | 25 %
nie st uvedené v oznameni 0 vyhlaseni VO a/alebo v sut’aznych podkladoch.
Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sutazné¢ podklady neobsahuju technické | 10 %

Specifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné podmienky.

V oznameni o vyhldseni VO a/alebo v sutaznych podkladoch absentuje
detailny popis kritérii na vyhodnotenie pontk a/alebo absentuji pravidla
uplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla uplatnenia kritérii su
upravené nedostato¢ne, neurcito.

Vysvetlenie alebo doplitujice informacie k podmienkam ucasti alebo kritériam
na vyhodnotenie ponuk neboli poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo neboli
zverejnené.

" napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujice 4 roky, pri¢om nejde o vynimo¢ny pripad oddvodneni predmetom ramcovej dohody
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kritériam na vyhodnotenie pontik neboli
poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo
neboli zverejnené

Nezakonné  a/alebo  diskrimina¢né | Ide o pripady, ked” zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predlozenia | 25 %
podmienky ucasti a/alebo kritéria na | pontik z dovodu nezdkonnych a/alebo diskrimina¢nych podmienok ucasti
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické | a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v oznameni 0 vyhlaseni
Specifikacie predmetu zédkazky | VO/vyzve na predkladanie pontk alebo v sitaznych podkladoch, napr.
stanovené V sut'aznych pokladoch alebo | - povinnost’ hospodarskych subjektov mat’ uz zriadent spolocnost’ alebo
oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na | zastupcu v danej krajine, regione alebo meste/obci alebo
predkladanie ponuk, ktoré su zalozené | - povinnost uchadzata mat skusenost v danej krajine, regione alebo
na neodévodnenej narodnej, regionalnej | meste/obci alebo
alebo miestnej preferencii urcitych | - povinnost uchadzaca disponovat’ materialno-technickym vybavenim Y
11 | hospodarskych subjektov danej krajine, regione alebo meste/obci alebo
- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré st nezakonné¢ a diskriminacné
a su zalozené na neodovodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii ur¢itych hospodarskych subjektov.
Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol | 10 %
predlozeny vys§i pocet predloZzenych pontk uchadzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.
Vyssi pocet predlozenych pontk sa posudzuje individualne.
Iné nezakonné a/alebo diskrimina¢né | lde o pripady, ked’ uréené nezakonné alebo diskriminaéné podmienky ticasti | 25 %
podmienky ucasti a/alebo kritéria na | a/alebo poziadavky na predmet zadkazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie
12 vyhodnotenie ponuk a/alebo technické | ponik znamenaju, Ze ponuku je sposobily predlozit’ iba jeden hospodarsky

Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v stt'aznych pokladoch alebo

subjekt auvedena situacia nie je odovodnitelna jedineénym predmetom
zakazky alebo
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oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk

uréenie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na predmet
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia s predmetom
zakazky, ¢im sa nezabezpeci rovnaky pristup pre uchadzacov alebo dané
poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej hospodarskej
sutazi vo verejnom obstardvani, napr. neprimerané poziadavky viazuce sa
k predlozeniu zoznamu dodavok tovaru, poskytnutych sluzieb alebo
uskutoénenych stavebnych prac pre Gcely splnenia technickej alebo odbornej
spoOsobilosti.

Technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’
alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez mozZnosti predloZzenia ekvivalentu
(okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo mozné urcit/opisat’ inym
spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.

Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt’ odradeni od predlozenia
ponik z dévodu nezakonnych a/alebo diskriminacnych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/Vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.
ur¢enie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na
predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré sice
suvisia s predmetom zakazky, ale nie si primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poziadaviek pre Uucely splnenia
podmienok tcasti s ohladom na vySku predpokladanej hodnoty
zakazky), ¢im sa nezabezpeCi rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sut'azi vo verejnom obstaravani
podmienky ucasti boli urené ako kritérium na vyhodnotenie pontk,

- technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaji
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pdévodu alebo vyroby bez moznosti
predloZenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo

10 %
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mozné urcit/opisat’ inym spésobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zakaziek

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vysSie, ale bol
predlozeny vys§i pocet predloZzenych pontik uchddzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zdkazky.

Vyssi pocet predlozenych ponuk sa posudzuje individualne.

5%

13

Nedostato¢ne
zékazky®

opisany predmet

Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostato¢ny, nejasny,
neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujtiice informacie pre
uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, ¢o moze ovplyvnit
ich rozhodnutie predlozit’ ponuku/ziadost’ o uCast’.

10 %

14

Obmedzenie moznosti

subdodavatel'ov

pouzit’

Podmienky sutaze obmedzuji moznost vyuzit subdodavatela, ktory by
realizoval Cast’ predmetu zakazky, resp. podmienky sutaze umoziuju vyuzit’
kapacity subdodavatela iba do urc¢itého % z hodnoty zakazky, pricom nie je
dostatocne odovodnené, aby verejny obstaravatel’ pri zadavani zdkazky na
uskutocnenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktord zahfiia aj ¢innosti spojené s umiestnenim a montazou
vyzadoval, aby ur¢ité podstatné ulohy vykonal priamo uchadza¢ alebo ¢len
skupiny dodévatelov.

5%

15

Porusenie povinnosti zadavat’
podlimitnu zakazku na nakup tovarov,
alebo sluzieb, ktorych predmetom nie je
intelektualne plnenie, bezne dostupnych
na trhu, prostrednictvom elektronického
trhoviska

Verejny obstaravatel' nepostupoval podlimitnym postupom s vyuzitim
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie sluzieb,
ktoré nie st intelektudlnej povahy, bezne dostupnych na trhu, ale na
obstaravanie pouzil postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo
podlimitny postup bez vyuzitia elektronického trhoviska (tyka sa zakaziek,
ktoré boli vyhlasené do 1.11.2017)

5%

8 netyka sa postupov zaddvania zakazky, ked’ predmet zékazky moZe byt upraveny na zéklade vysledkom rokovania/dialégu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so
zverejnenim, sutazny dialog, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zakazky dodato¢ne upraveny spdsobom, ktory je dostatocny a doplneny opis predmetu
zakazky bol zverejneny pre vSetkych potencialnych zaujemcov a uchadzacov
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16

Zadanie zédkazky na nie bezne dostupné
tovary, sluzby alebo stavebné prace s
vyuzitim  elektronického trhoviska
(0d 31.03.2022 s uplatnenim
zjednodusSeného postupu pre zakazky na
bezne dostupné tovary a sluzby) alebo
v ramci dynamického nakupného
systému

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’ na nie bezne | 25 %
dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzil dynamicky ndkupny
systém.

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism. | 10 %

a) ZVO, ked’ zakazky na nie bezne dostupné tovary, nie bezne dostupné sluzby
alebo stavebné prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska (od
31.03.2022 suplatnenim zjednoduseného postupu pre zakazky na bezne
dostupné tovary a sluzby.

Nizsia sadzba finan¢nej opravy sa uplatni v pripade, ak bol predlozeny vyssi
pocet predlozenych pontk uchadzacov (v pripade dynamického nakupného
systému je mozné zohladnit’ aj vy$si pocCet zaradenych zaujemcov). Vyssi
pocet predloZzenych ponuk sa posudzuje individualne s ohl'adom na predmet
zakazky.
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17

Nezaslanie vyzvy na predkladanie
ponuk alebo neidentifikovanie
minimalne troch vybranych
zaujemcoV/potencialnych dodavatelov,
ktori sa opravneni dodat predmet
zakazky, v pripade zdkazky s nizkou
hodnotou nizsiecho rozsahu alebo
zdkazky zaddvanej osobou, ktorej
verejny obstaravatel’ poskytne viac ako
50% alebo 50% a menej financnych
prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutocnenie  stavebnych prac a
poskytnutie  sluzieb  zNFP, ak
prijimatel’ v pripade zakazky vyhlasenej
dotovanou 0sobou nezverejnil vyzvu na
predkladanie = ponik na  svojom
webovom sidle a informaciu
0 zverejneni nezaslal na mailovy
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

Prijimatel’ (verejny obstaravatel') nezaslal vyzvu na predkladanie ponuk
minimalne trom vybranym zaujemcom v pripade zdkaziek s nizkou hodnotou
nizSieho rozsahu prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy ani
neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodavatel'ov (napr. cez webové
rozhranie).

Prijimatel’ — dotovana osoba, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac ako
50% alebo 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na
predkladanie ponik minimalne trom vybranym potencialnym dodavatel'om v
pripade tohto typu zékaziek, resp. neidentifikoval minimalne troch
potencidlnych dodavatelov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil vyzvu
na predkladanie ponuk na svojom webovom sidle a informaciu o zverejneni
nezaslal na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.

Finan¢na oprava sa neuplatituje, ak ide o vynimocny pripad, kedy ide o
jedine¢ny predmet zakazky, v dosledku ¢oho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencialnych dodavatel'ov. Vynimka musi byt zo strany prijimatela
riadne zdovodnend a vypracovana este pred vyhlasenim zakazky a dokazné
bremeno preukazania skutocnosti, Ze na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.

25 %

Finan¢na oprava sa uplatni aj v tych pripadoch, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou
na predkladanie ponuk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba
dvoch vybranych zaujemcov, priCom na relevantnom trhu bolo mozné
oslovit/identifikovat’ min. troch zaujemcov.

Vyhodnocovanie poniik/Ziadosti o ti¢ast’

18

Podmienky ucasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/Ziadosti o ucast, ¢o

25%
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$pecifikacie) boli upravené po otvoreni
ponuk/ziadosti o ticast’

alebo

Podmienky tcasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené
vrozpore s oznamenim o vyhldseni

verejného  obstaravania/vyzvou na
predkladanie pontk a sutaznymi
podkladmi

malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o Gcast’” uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylacenie uchiddzacov/zdujemcov,
ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych
podmienok ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
$pecifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a stitaznymi podkladmi, ¢o malo
za nasledok prijatie pontuk/ziadosti o ucast’ uchadzacov/zdujemcov, ktorych
ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych podmienok
ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

19

Vyhodnocovanie pontk uchadzacov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponuk/kritériami na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sttazi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v oznameni o
vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve
na predkladanie pontk a sutaznych
podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie pontk uchadzacov na
zaklade dopliujucich  kritérii  na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej

sutazi, ktoré neboli  zverejnené
vV oznameni o vyhlaseni  verejné¢ho
obstaravania/vyzve na predkladanie

ponuk a sutaznych podkladoch

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného pocétu zaujemcov v uzsej
sut'azi alebo pravidld na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni 0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sitaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponuk v rozpore soznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne ur¢enie tspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliujice
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzsej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut'aznych podkladoch.

Finanénd oprava 25 % sa uplatni, ak vysSie uvedené nedostatky mali
diskriminaény charakter zalozeny na narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

25 %

Pocas hodnotenia pontuk uchadzaov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sut'azi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejn¢ho obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok

10 %
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vyhodnocovanie ponuk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne urcenie uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené doplitujiuce
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zdujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut’aznych podkladoch.

Nedodrziavanie zasady transparentnosti
a/alebo rovnakého zaobchadzania pocas
postupu zadavania zakazky (tento typ
poruSenia je mozné uplatnit’ iba
Vv pripade, ak identifikované zistenia nie
je mozné ani na zaklade analogie a
proporcionality priradit’ k inym typom
porusenia podla tejto prilohy €. 1)

Napr. nepoziadanie wuchadzaca/ zaujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujtcich splnenie podmienok ucasti, ak z predlozenych dokladov
nemozno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie podmienky tcasti.

Nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie
poziadaviek na predmet zakazky alebo nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie

mimoriadne nizkej ponuky.

Umoznenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zakazky iba niektorym

25%

finan¢na oprava mbze byt
znizend na 10 % alebo
5 % vzavislosti od
zavaznosti porusenia.

20 f
zaujemecom.
Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia pontk niektorym zdujemcom,
ktori boli vyhodnoteni ako netispesni.
Oznamenie o vysledku vyhodnotenia ponuk neobsahovalo ndleZzitosti podla
§ 55 ods. 2 ZVO.
Nedostatky v dokumentacii k zadavaniu | Verejny obstaravatel opakovane v uréenej lehote nepredlozil kompletnu | 100 %
zakazky alebo chybajuca dokumentacia | dokumentéciu k postupu zadavania zakazky, na zédklade ¢oho nie je mozné
alebo jej Cast’ overit’ dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstaravania.
21 Dokumentacia k postupu zadavania zdkazky je nedostatocna na posudenie, ¢i | 25 %

ponuky/Ziadosti o ucast’ boli spravne vyhodnotené, ¢o je v rozpore s principom
transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenia pontk neexistuje alebo proces
tykajici sa konkrétneho pridelovania bodov pre kazd ponuku je
nejasny/nedostatocny z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.
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Rokovanie v priebehu sutaze alebo | Verejny obstaravatel’ umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat’ (zmenit) | 25 %
modifikacia (zmena) ponuky pocas | jeho ponuku/ziadost' o ucast’ pocas hodnotenia ponuk/ziadosti o ucast’, co ma
hodnotenia ponuk za nasledok prijatie ponuky/Ziadosti o ti¢ast’ tohto uchadzaca/zaujemcu.
Vo verejnej sutazi alebo uzSej sitazi verejny obstaravatel' rokuje
s uchadza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k podstatnej
modifikdcii (zmene) pdvodnych podmienok uvedenych v ozndmeni
22 0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk alebo
v sut'aznych podkladoch.
V ramci zadéavania koncesie verejny obstaravatel’ umozni
uchadzacovi/zaujemcovi pocas rokovania zmenit’ predmet zakazky, kritéria na
vyhodnotenie ponuk alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade coho
je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.
Pripravné trhové konzultacie alebo | Verejny obstaravatel’ pred zacatim postupu verejného obstaravania uskutoc¢nil | 25 %
predbezného  zapojenia  zaujemcov | pripravné trhové konzultacie za ucelom jeho pripravy a informovania
alebo uchadzacov, pri ktorych doslo | hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného obstaravania,
k naruSeniu hospodarskej sut’aze pricom na tento Gc¢el najmi poziadal o radu alebo prijal radu od nezavislych
23 odbornikov, nezavislych institucii alebo od uc¢astnikov trhu, ktori mozno
pouzit’ pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania, avSak pri
vedeni pripravnych trhovych konzultacii doslo k naruSeniu hospodarske;j
sutaze a poruSeniu principu nediskriminacie a transparentnosti, nakolko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby Sa ucastou daného zaujemcu alebo
uchadzaca nenarusila hospodarska stt'az.
V ramci rokovacieho konania so | V rokovacom konani so zverejnenim povodné podmienky zakazky boli | 25 %
zverejnenim nastala podstatna | podstatnym spésobom zmenené, ¢o by bolo dovodom na vyhlasenie novej
24 modifikacia ~ (zmena)  podmienok | zakazky a/alebo zmenou podmienok zikazka prestala spifat podmienky
uvedenych v oznadmeni 0 vyhlaseni | odovodiiujiice pouZzitie rokovacieho konania so zverejnenim.
verejného obstaravania alebo
Vv sutaznych podkladoch
o5 Neoddvodnené odmietnutie | Ak sa pri urcitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo | 25%

mimoriadne nizkej ponuky

vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel’ pred
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vylucenim takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie
tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré s pre jej cenu podstatné alebo ak verejny
obstaravatel vylic¢i ponuku uchadzaCa, ktory na zéklade vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostato¢ne odovodnil nizku uroven cien alebo
nakladov.

postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ucastnik kartelovej
dohody sa stal tispesnym uchadzacom. Zaroven musi byt’ splnend podmienka,
7e ucastnikom Kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel' alebo osoba
vykonavajuca kontrolu postupu zadavania zakazky.

Konflikt  zaujmov ~ svplyvom na | Konflikt  zaujmov  medzi  zainteresovanou  osobou  verejného | 100 %
26 vysledok verejného obstardvania® obstaravatela/prijimatel'a a GispesSnym uchadzacom, Vv ramci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana naprava.
Dohoda obmedzujica sutaz potvrdena | Ide o pripady, ak bol ucastnikom dohody obmedzujucej sutaz (dalej len | 100 %
Protimonopolnym uradom SR alebo | ,kartelovd dohoda®) aj verejny obstaravatel alebo osoba vykonavajuca
sudom kontrolu postupu zaddvania zdkazky a castnik kartelovej dohody sa stal
uspeSnym uchadzacom.
alebo
Ide o pripady, ak iba i¢astnici kartelovej dohody predlozia ponuku do postupu | 25 %
Rozhodnutie UVO, podl'a ktorého mal | zad4vania zakazky, ktory je predmetom kontroly. Zaroveit musi byt splnena
prijimatel’ postupovat’ podl'a § 40 ods. 6 | podmienka, Ze i¢astnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo
27 | pism. g) ZVO, resp. pri zékazkach | osoba vykonavajica kontrolu postupu zadavania zakazky.
vyhlasenych od 31.03.2022 podla § 40
ods. 8 pism. d) ZVO. Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku do | 10 %

® Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢. 13 ku konfliktu zaujmov
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Realizacia zakazky

28

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je
v sulade s pravidlami ustanovenymi
v ZVO alebo v Jednotnej prirucke pre
ziadatela/prijimatela k procesu a
kontrole VO/obstaravania.

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajlice sa povahy a rozsahu prac, lehoty na realizaciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikicie materialov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,,podstatn1” zmenu. Podstatnd zmena zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravend v § 18 ods. 2 ZVO a Vv Jednotnej prirucke pre
ziadatel'a/prijimatel’a k procesu a kontrole VO/obstaravania (kapitola 3.2)
v pripade zakaziek, na ktoré sa nevzt'ahuje posobnost’ ZVO.

Ide aj o pripady, ked uzavretd zmluva, ramcova dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sitaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou
alebo s ponukou predlozenou uspesnym uchadzacom alebo uchadzacmi
a pripady, ked’ bol znizeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) ZVO, resp. podmienky wuvedené Vv Jednotnej prirucke pre
ziadatela/prijimatel’a k procesu a kontrole VO/obstaravania (kapitola 3.2)
v pripade zékaziek, na ktoré sa nevztahuje pésobnost’ ZVO.

25 % z ceny zmluvy

a 25% z hodnoty
dodato¢nych  vydavkov
vychadzajtcich zo zmien
zmluvy.
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Ide aj o pripady, ked’ neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podl'a § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO, ale zaroven jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedoslo k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako
50 % z hodnoty povodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finan¢na oprava sa v pripade zakaziek realizovanych podl'a ZVO neuplatiuje,

ak

a) ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit pre nadlimitna
zakazku a zaroven je niz§ia ako

b) 15 % hodnoty pdvodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na uskutocnenie stavebnych prac,

c) 10 % hodnoty pévodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty povodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Zmenou sa zaroven nesmie menit’ charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo

koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat’ s cielom vyhnut sa pouzitiu
postupov podl'a ZVO.

Ide o pripady, ked’ zmenou zmluvy (dodatkom) doslo Kk navySeniu hodnoty
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pévodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy

a 100 9% hodnoty
dodato¢nych  vydavkov
vychadzajicich zo zmien
zmluvy.
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