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 ZMLUVA O DIELO 

č. ................................................. 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:   
Názov: Mesto Košice 
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 
IČO:  00691135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK2021186904 
Bankové spojenie:  SK67 0200 0000 0045 7173 4356 
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: USD Lučenec s.r.o. 
Sídlo: Skladištná 4980, 984 01 Lučenec 
IČO:   47 5758 32 
DIČ: 2023997371 
IČ DPH: SK2023997371 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 

oddiel: Sro, vložka číslo: 26185/S 
V mene spoločnosti koná:  Ľubomír Drugda, konateľ 
IBAN: SK96 0200 0000 0039 3690 6858 

PREAMBULA 

BUDOVY 
A) Dňa 10.8.2023 bolo zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 

verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásené verejné 
obstarávanie na obstaranie zákazky „SADOVNÍCKO-ARCHITEKTONICKÁ 
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU JASUSCHOVA - BAUEROVA NA SÍDLISKU KVP - 
DOKONČENIE ROZOSTAVANEJ STAVBY“, ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 157/2023 pod označením 27470 – WYP  (ďalej ako „Verejné 
obstarávanie“); 

B) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP“) na základe 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDK1-431-65, 
(ďalej ako „Zmluva o NFP“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, 
Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie (ďalej 
aj ako „Operačný program“) za účelom realizácie projektu: 

 
 Regenerácia vnútroblokov v meste Košice 

 (ďalej ako „Projekt“). 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom 
znení: 
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1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným 
písmenom nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov.  

„Banková záruka“ má význam uvedený v bode 3.11 tejto Zmluvy. 

„Projekt“ má význam uvedený v Preambule tejto Zmluvy. 

„Dielo“ znamená kompletné dielo – SADOVNÍCKO-ARCHITEKTONICKÁ REVITALIZÁCIA 
VNÚTROBLOKU JASUSCHOVA - BAUEROVA NA SÍDLISKU KVP - DOKONČENIE 
ROZOSTAVANEJ STAVBY vrátane všetkej Dokumentácie Zhotoviteľa - ako je to bližšie 
opísané v Požiadavkách Objednávateľa a v ostatných častiach tejto Zmluvy, ktoré má byť 
Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy a zahŕňa 
všetky práce potrebné pre riadne zhotovenie stavby v súlade s Projektovou 
dokumentáciou Diela, v súlade so Súťažnými podkladmi a v súlade so všetkými 
príslušnými Právnymi predpismi a Povoleniami, a práce na Dokumentácií Zhotoviteľa. 

„Dokumentácia Objednávateľa“ znamená všetky podklady a dokumentáciu, ktorej 
vypracovanie zabezpečil Objednávateľ a ktorú Zhotoviteľovi poskytol Objednávateľ. 

„Dokumentácia Zhotoviteľa“ alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa“ znamená 
všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software, ak 
je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.  

„Dozor Objednávateľa“ znamená osobu menovanú ako dozor zo strany Objednávateľa. 
Dozor Objednávateľa vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti 
stanovené touto Zmluvou. 

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný 
Zhotoviteľom podľa bodu 2.7 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento 
stane pre Zmluvné strany záväzný. 

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.6.1 tejto Zmluvy. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu označenú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Odborníci“ znamenajú osoby menované ako odborníci uvedené v Ponuke Zhotoviteľa.  

„Operačný program“ má význam uvedený v Preambule tejto Zmluvy. 

 „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil a ktorej časť tvorí 
prílohu č. 1 tejto Zmluvy.  

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v Preambule tejto Zmluvy. 

„Povolenia“ znamenajú všetky úradné povolenia a schválenia, ktoré sú potrebné pre 
zhotovenie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza pojem „Povolenia 
Objednávateľa“, tento označuje výlučne povolenia, ktoré zabezpečoval Objednávateľ, 
ktoré sú súčasťou Projektovej dokumentácie Diela. V prípade, ak sa v tejto Zmluve uvádza 
pojem „Povolenia Zhotoviteľa“, tento označuje všetky ostatné Povolenia okrem           
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Povolení Objednávateľa, najmä tak všetky súhlasy a povolenia potrebné k samotnej 
realizácií prác na Diele a ostatné Povolenia uvedené v Požiadavkách Objednávateľa.  

„Požiadavky Objednávateľa“ znamenajú požiadavky a špecifikácie predmetu Zákazky 
ako ich Objednávateľ definoval v rámci Súťažných podkladov, ktoré vyjadrujú účel, rozsah 
a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne 
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

„Preberací protokol“ znamená protokol o prevzatí Diela podľa bodu 2.11 tejto Zmluvy.  

„Projektová dokumentácia Diela“ znamená projektovú dokumentáciu stavby 
„SADOVNÍCKO-ARCHITEKTONICKÁ REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU JASUSCHOVA - 
BAUEROVA NA SÍDLISKU KVP - DOKONČENIE ROZOSTAVANEJ STAVBY“ vypracovanú 
v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby Diela vrátane Povolení Objednávateľa, 
ako aj ostatné podklady a dokumentácia vypracovaná alebo poskytnutá Objednávateľom. 

„Protokol o úplnom vyhotovení Diela“ znamená protokol vydaný podľa bodu 2.11.11, 
ktorým Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa týkajúcich sa 
riadneho vyhotovenia Diela. 

„Riadiaci orgán“ alebo „Sprostredkovateľský orgán“ je príslušný riadiaci orgán alebo 
sprostredkovateľský orgán, vykonávajúci svoju pôsobnosť v rámci Operačného 
programu. 

 „Rozpočet Zmluvnej ceny“ znamená ocenený výkaz výmer – t. j. časť Ponuky 
Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do verejného obstarávania v časti označenej ako 
„kritériá“ vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.  

„Skúšky“ znamenajú skúšky funkčnosti Diela a jeho jednotlivých častí vykonané 
postupom podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy.  

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesto alebo miesta, kde má byť vyhotovené Dielo, ako a ďalšie 
miesta, ako môžu byť definované v tejto Zmluve, resp. Požiadavkách Objednávateľa. 

„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

„Verejné obstarávanie“ má význam uvedený v bode 0 Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre verejné obstarávanie. 

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek 
práce na Diele a samotné Dielo, Dokumentáciu Zhotoviteľa, použité materiály a postupy  
ako aj ostatné normy uvedené v Dokumentácii Objednávateľa alebo normy definované 
Právnymi predpismi. 

„Technologické zariadenia“ znamenajú prístroje, stroje a technologické zariadenia, 
ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3.1 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 
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„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

 

 

„Zmluvná cena“ znamená cenu za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane 
DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade 
s touto Zmluvou.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 
označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, 
pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto 
Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok 
a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie právnická osoba aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Predmet Zmluvy 

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať, resp. 
zabezpečiť všetko čo je potrebné pre vykonanie Diela a riadne a včas v súlade s touto 
Zmluvou vykonať Dielo a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek a 
všetky vady;  

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a ostatné plnenia podľa 
tejto Zmluvy Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa 
tejto Zmluvy. 

1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy 
vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto 
Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy povinný 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať. 

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných 
strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4 Podklady Objednávateľa 

1.4.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmal a 
detailne sa oboznámil so všetkou Dokumentáciou Objednávateľa poskytnutou v rámci 
verejného obstarávania. Zhotoviteľovi nevzniká žiaden nárok na úpravu Zmluvy 
z dôvodov Dokumentácie Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ, ako skúsený zhotoviteľ 
s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, mohol nejasnosť, nezrovnalosť alebo  
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chybu Dokumentácie Objednávateľa, od ktorej odvodzuje svoje právo na zmenu Zmluvy, 
identifikovať už v priebehu verejného obstarávania a/alebo kedykoľvek potom, 
ak neinformoval o nej Objednávateľa ešte v rámci verejného obstarávania, resp. 
bezodkladne potom ako sa o nej mohol dozvedieť. Pre vylúčenie pochybností platí, že v 
Zmluvnej cene a Ponuke Zhotoviteľa sú zahrnuté všetky práce potrebné na vykonanie 
Diela, ktoré Zhotoviteľ vyššie uvedeným postupom pri vynaložení všetkej odbornej 
spôsobilosti mal alebo mohol predvídať, a to aj pokiaľ nie sú osobitne špecifikované 
v Dokumentácii Objednávateľa, ale sú nevyhnutné na vykonanie Diela alebo ich potreba 
vyplýva z povahy samotného Diela alebo prác na Diele.  

 

1.5 Dozor Objednávateľa 

1.5.1 Kontrolu vykonávania Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa vykonáva Dozor 
Objednávateľa. Dozor Objednávateľa je personál Objednávateľa a vykonáva a uplatňuje 
všetky právomoci, ktoré sú mu dané podľa tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne 
vyplýva. Dozor Objednávateľa tiež upozorňuje na nedostatky zistené v priebehu 
vykonávania diela, najmä zápisom do stavebného denníka. 

1.5.2 Kedykoľvek si Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti alebo uplatňuje právomoci 
uvedené v Zmluve, má sa za to, že koná v mene Objednávateľa. Do pôsobnosti resp. 
právomocí Dozoru Objednávateľa patrí najmä: 

a) odovzdanie a prevzatie Staveniska, 

b) organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady), 

c) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

d) predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu, 

e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 
dokladov, 

f) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 
zneprístupnené, 

g) spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 

h) spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v Projektovej dokumentácii Diela, 

i) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 
kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na 
predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok 
(atesty, protokoly), 

j) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

k) kontrolovanie postupu prác vykonávania Diela, 

l) stanovovanie termínov odstraňovania vád, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, 
vyjadrovanie sa k vykonávaniu Diela a termínov, 

m) v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie 
ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania 
vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo 
ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na 
stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť 
prerušenie alebo zastavenie vykonávania Diela Zhotoviteľom. 

1.5.3 Dozor Objednávateľa nie je oprávnený meniť túto Zmluvu. 



6/32 

1.5.4 Objednávateľ je povinný ustanoviť a oznámiť Zhotoviteľovi osobu (alebo osoby) 
vykonávajúcu funkciu Dozoru Objednávateľa najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

 

2 ZHOTOVENIE DIELA 

2.1 Stavenisko 

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky dôležité a potrebné údaje a informácie 
o faktickom a právnom stave Staveniska v rámci Dokumentácie Objednávateľa. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom 
rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo 
prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na 
Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách 
k Stavenisku.  

2.1.2 Do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na prevzatie Staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko 
Zhotoviteľovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie Diela. 
O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. 
Tento protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán 

v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu. 
V protokole sa uvedie najmä 

a) stav, v akom sa Stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na Stavenisku nachádza, 

c) miesto a dátum spísania protokolu, 

d) podpisy Zmluvných strán. 

Odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za Stavenisko. 
Za správne vytýčenie a ohraničenie Staveniska je zodpovedný Zhotoviteľ.  

2.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné náklady po dobu 
trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. Zhotoviteľ si zabezpečí 
akékoľvek a všetky potrebné prevádzkové, sociálne, výrobné a iné zariadenia Staveniska, 
ktoré môže potrebovať k zhotoveniu Diela. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu 
akéhokoľvek zariadenia Staveniska sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Po ukončení prác na 
Diele je Zhotoviteľ povinný v lehote do 30 dní odstrániť zo Staveniska všetky stroje, 
výrobné zariadenia, materiál, odpady a iné vybavenie Staveniska a uviesť všetky dotknuté 
komunikácie, pozemky a iný majetok dotknutý realizáciou Diela do pôvodného stavu. 

2.1.4 Podrobné požiadavky môže obsahovať Projektová dokumentácia Diela a iné časti 
Požiadaviek Objednávateľa. 

2.2 Všeobecné požiadavky na práce 

2.2.1 Zhotoviteľ počas celej doby platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na 
Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 
a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať a je 
zodpovedný za to, že Dielo a všetky materiály a Dokumentácia Zhotoviteľa bude 
vyhovovať tejto Zmluve, najmä Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve 
a Právnym predpisom. 

2.2.2 Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť 
všetky Povolenia okrem Povolení Objednávateľa potrebné k samotnej realizácií prác na 
Diele vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi. 
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2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade 
Projektovou dokumentáciou Diela a špecifikami Staveniska. Pokiaľ sa kedykoľvek 
v priebehu vykonávania prác na Diele zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 
umiestnenie akejkoľvek časti Diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je povinný takú vadu odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ chyba vznikla 
použitím nesprávnych podkladov a údajov Objednávateľa, pokiaľ na ich nesprávnosť 
Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy nemal upozorniť, jedná sa o zodpovednosť Objednávateľa 
a Objednávateľ znáša aj zvýšené náklady na odstránenie takej vady. V takom prípade je 
Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o vydanie pokynu na zmenu Zmluvy. Kontrola 
vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. 

2.2.4 Všetky archeologické nálezy nájdené na Stavenisku Zhotoviteľ okamžite oznámi 
Objednávateľovi a zároveň vydá o tom oznámenie Dozoru Objednávateľa, ktorý vydá 
pokyn, ako s nimi má Zhotoviteľ narábať. V prípade ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie 
a/alebo zvýšené náklady v dôsledku plnenia týchto pokynov, postupuje sa podľa Zmluvy. 

2.2.5 Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sú kanalizácia, vodovod, 
telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný 
oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác 
písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich 
lokalizáciu/vytýčenie. a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy 
v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami 
znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho 
Subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné 
náklady bezodkladne odstrániť.  

2.2.6 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a priľahlých 
komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady 
a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Dozoru Objednávateľa musí byť 
umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez 
súhlasu Dozoru Objednávateľa. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa 
vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Dozorom Objednávateľa. Dozor 
Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre 
vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Dozoru 
Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.  

2.2.7 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, ak sa 
s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ. 

2.2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály 
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby 
pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky 
technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre zhotovenie príslušnej 
časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické 
zariadenia Staveniska a materiály určené na realizáciu Diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ 
zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a materiálov pred poškodením 
alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované 
vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých materiálov, ktoré použil na zhotovenie 
Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na 
materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do prevzatia Diela resp. jeho ucelenej 
časti zo strany Objednávateľa na základe Preberacieho protokolu. 
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2.2.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení Právnych predpisov o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za 
Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení 
Právnych predpisov. Náklady a zisky v súvislosti s nakladaním s odpadmi sú nákladmi 
a príjmami Zhotoviteľa a sú zohľadnené v Zmluvnej cene. V prípade ak Objednávateľovi 
vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za 
akékoľvek takéto škody. V prípade ak v súvislosti s realizáciou Diela bude demontovaný 
akýkoľvek majetok Objednávateľa, ktorý nebude odpadom, tento zostáva majetkom 
Objednávateľa a Zhotoviteľ ho odovzdá Objednávateľovi. Podrobnosti o evidencii takého 
majetku a jeho odovzdaní si Zmluvné strany dohodnú osobitne. 

2.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, 
bude rešpektovať výskyt okolitých drevín a krovitých porastov tak, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 
podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných 
mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia 
predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác. 

2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník 
v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení 
stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami podľa 
príslušných ustanovení zákona platného v čase plnenia Diela. Stavebný denník musí byť 
trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným 
orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa 
končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo 
zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, 
nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady 
Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom 
denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 

Okrem stavbyvedúceho Zhotoviteľa je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy 
Dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený 
výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do 
stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je 
oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu 
súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží Dozoru Objednávateľa denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak Dozor 
Objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, 
námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak 
platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. 

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
Dozor Objednávateľa. 

2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri 
zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní 
kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa (Dozoru 
Objednávateľa) Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

2.2.13 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa 
dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho 
výsledku, resp. odmietnutia dychovej skúšky, má právo okamžite vypovedať a trvale 
zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo  
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Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ má v každom jednom takom prípade 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý výsledok pozitívnej 
skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 

2.2.14 Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za plnej obvyklej prevádzky 
objektu Objednávateľa, ktorého sa vykonávanie Diela týka, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 
vykonávania Diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych 
obmedzení. Ak sa Dielo realizuje na verejnom priestranstve, Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vykonávať pracovnú činnosť výlučne v čase od 7:00 do 19:00 hod. počas pracovných dní; 
na výkon práce mimo tejto doby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Objednávateľa. 

2.2.15 Škody spôsobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

2.2.16 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 
všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 
týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 
a/alebo rozhodnutiach.  

2.2.17 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených 
v Požiadavkách Objednávateľa, a/alebo Právnych predpisoch podľa príslušných 
ustanovení zákona platného v čase plnenia Diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
certifikáty všetkých takýchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov Dozoru 
Objednávateľa na schválenie najneskôr 30 dní pred zabudovaním materiálov a zariadení 
do Diela. Dozor Objednávateľa sa k predloženým certifikátom písomne vyjadrí do 7 dní 
odo dňa ich obdŕžania. Zhotoviteľ nesmie zabudovať do Diela žiadne materiály, stavebné 
diely alebo výrobky bez súhlasu Dozoru Objednávateľa. 

2.2.18 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. 
Akékoľvek porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

2.2.19 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú 
dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Požiadavkách 
Objednávateľa. 

2.3 Dokumentácia Zhotoviteľa 

2.3.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je 
povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto 
Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k 
určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých 
sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch uvedených 
v Požiadavkách Objednávateľa, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto 
Zmluvou. 

2.3.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho 
pripomienkovanie alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa 
tejto Zmluvy (ak sú takto označené) alebo ako určí Dozor Objednávateľa bude v lehote 
stanovenej v tejto Zmluve alebo podľa pokynu Dozoru Objednávateľa predložený Dozoru 
Objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x 
v elektronickej forme vo formáte .pdf a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, 
dwg, alebo MapInfo podľa požiadaviek Objednávateľa, textové časti aj vo formáte .doc 
(word) a tabuľkové časti aj vo formáte .xls (excel) a budú sa aplikovať nasledovné 
ustanovenia: 
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a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na 
vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na 
prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by 
malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu 
prác Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka 
sa použije primerane); 

b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do 
siedmich (7) dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými 
pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi; 

c) v prípade, ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému 
Dokumentu Zhotoviteľa, vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné 
potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu 
Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom); 

d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie 
pripomienky a/alebo výhrady, sa postup podľa tohto bodu 2.3.2 aplikuje aj 
opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie 
žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné 
náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré 
Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ 
Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich 
zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie; 

e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy, Dozor Objednávateľa v lehote na 
preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie 
pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Dozor Objednávateľa v príslušnej 
lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa 
nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.3.2 alebo 
Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo jedine na 
predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany 
Objednávateľa. 

f) V prípade, v ktorom má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument 
Zhotoviteľa v predpísanom počte vyhotovení, tak po tom, ako Objednávateľ vydá 
podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa 
požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá 
Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom 
podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. 
k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých vyhotovení príslušnej Dokumentácie 
Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej 
Dokumentácií Zhotoviteľa.  

2.3.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu 
k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa 
v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky 
alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, 
nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.3 Zmluvy. 

2.3.4 Zhotoviteľ vypracováva Dokumentáciu Zhotoviteľa priebežne ihneď po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa 
vyhotovil, dokončil a/alebo odovzdal Objednávateľovi tak, ako je uvedené v tejto Zmluve 
a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr však spolu 
s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu resp. 
podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak. Ďalšie 
podrobnosti môžu ustanovovať Požiadavky Objednávateľa.  

2.3.5 Osobitne je Zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú 
výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti Projektovej 
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dokumentácii Diela nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (tzv. dokumentácia na 
vykonanie prác alebo DVP), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v 
Projektovej dokumentácii Diela. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie 
Dozoru Objednávateľa v lehote najmenej štrnásť (14) dní pred začatím vykonávania prác 
na Diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach v 
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – 
textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DVP musí 
zodpovedať požiadavkám stanovených v Požiadavkách Objednávateľa pre riešenie 
detailov súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými výrobkami. Vykonanie Diela na 
základe DVP nesmie mať vplyv na zmenu Rozpočtu Zmluvnej ceny a musí byť v súlade 
s Projektovou dokumentáciou Diela. 

2.3.6 Zhotoviteľ je povinný po vyhotovení, najneskôr k Preberaciemu konaniu vypracovať a 
odovzdať  

a) dokumentáciu skutočnej realizácie Diela a ostatnú súvisiacu dokumentáciu so 
zapracovanými a vyznačenými zmenami, ktoré vznikli počas vykonávania Diela 
oproti Projektovej dokumentácii Diela. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
vrátane dokladovej časti Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej 
forme a 2x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf 
– výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. Dokumentácia skutočnej realizácie Diela 
bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celé Dielo s celkovou situáciou 
stavby a situáciou širších vzťahov celkovo v štyroch (4) vyhotoveniach; a 

b) geometrický plán podľa požiadaviek stanovených Právnymi predpismi 
a Požiadavkami Objednávateľa na účely kolaudačného konania v šiestich (6) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme 
[(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. 
DVD nosiči. 

2.4 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia 

2.4.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku potrebnú súčinnosť 
nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela, vrátane súčinnosti pri 
spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude 
potrebné).  

2.4.2 Odo dňa začatia prác na Diele na Stavenisku sa budú v zmysle dohody konať kontrolné dni 
zhotovovania Diela. Termín konania prvého kontrolného dňa si Zmluvné strany stanovia 
dohodou. Objednávateľ je povinný termín a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj 
emailom) Zhotoviteľovi najmenej tri (3) dni pred jeho uskutočnením. Ak sa Zmluvné 
strany dohodnú na pravidelných pracovných stretnutiach (kontrolných dňoch stavby), 
budú platiť termíny dohodnuté Zmluvnými stranami. 

2.4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, 
Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do dvoch (2) 
pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) 
požiadavku na zvolanie pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného 
stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.  

2.4.4 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa tohto bodu 2.4 nebude mať Zhotoviteľ nárok 
na úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa. 

2.4.5 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej 
Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú 
stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 

2.4.6 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, 
potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany 
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Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo 
v primeranom rozsahu vystaví. 

2.5 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác  

2.5.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Dozoru 
Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného 
obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis 
postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie 
a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác. Podrobnosti si môžu Zmluvné 
strany dohodnúť osobitne. 

2.5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na Diele, 
ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní Diela minimálne v 
mesačných intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie 
prác vykonaných na Diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov tak, ako sú 
tieto evidované v stavebnom denníku alebo určené Projektovou dokumentáciou Diela 
alebo vo výkaze výmer, inak v intervaloch určených Objednávateľom; fotodokumentácia 
sa vždy vyhotoví v prípade realizácie časti Diela, ktoré majú byť zakryté, a to 
bezprostredne pred zakrytím. Fotodokumentáciu za príslušné obdobie  odovzdá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr pri fakturácii súvisiacich položiek, a to v 
elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiči.  

2.5.3 Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa ocenený súpis vykonaných plnení podľa 
Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú 
preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky platby. Dozoru 
Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného 
súpisu vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných 
plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie 
Zhotoviteľa podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Dozorom Objednávateľa schválený ocenený 
súpis vykonaných plnení je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto 
Zmluvy. 

2.5.4 Dozor Objednávateľa môže odmietnuť potvrdenie oceneného súpisu vykonaných prác iba 
v prípade, ak: 

a) niektorá časť Diela alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so 
Zmluvou, a/alebo 

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo 

c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade 
so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Dozorom Objednávateľa.  

2.5.5 Dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce alebo 
povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je 
vykonaná , alebo ak je časť Diela vykonaná s vadami. 

2.5.6 Najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela predloží Dozoru 
Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác pre účely vystavenia záverečnej faktúry, 
v ktorom Zhotoviteľ uvedie  

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému 
v Protokole o úplnom vyhotovení Diela , a 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 

2.5.7 Ak Dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu 
uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Dozoru Objednávateľa 
ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby 
medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá Dozoru Objednávateľa 
konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento  
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schválený súpis prác bude považovaný za konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto 
Zmluvy pre účely vystavenia záverečnej faktúry. 

2.5.8 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany Poskytovateľa NFP alebo iného 
kontrolného orgánu je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom 
rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác 
Dozorom Objednávateľa. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne 
vykonanými prácami a prácami schválenými Dozorom Objednávateľa a uhradenými 
Objednávateľom, Zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle 
pokynov Dozoru Objednávateľa alebo Objednávateľa a to aj v prípade, ak to bude 
Zhotoviteľ rozporovať, pričom v takom prípade je povinný sa riadiť pokynmi Dozoru 
Objednávateľa alebo Objednávateľa až do nadobudnutia právoplatnosti konečného 
rozhodnutia príslušného orgánu o týchto nárokoch. V prípade zistenia neoprávnene 
vyfakturovaných čiastok je Zhotoviteľ povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť 
Objednávateľovi iným spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry). 

2.6 Lehota plnenia 

2.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak aby: 

•  celé Dielo vrátane všetkých súvisiacich plnení okrem častí stavby:  
SO 03 – Prvky technického vybavenia: 
 - Workoutové ihrisko – položky 14,  
-  Dopadové plochy detského ihriska - položky 103 
 vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác do troch (3) mesiacov odo dňa 
účinnosti Zmluvy 

•  časti stavby  
SO 03 – Prvky technického vybavenia 
 – Workoutové ihrisko – položka 14, 
- Dopadové plochy detského ihriska - položka 103,  
vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác do šiestich (6) mesiacov odo dňa 
účinnosti Zmluvy  (ďalej len „Lehota plnenia)“. 

2.6.2 Dielo sa považuje za vyhotovené v Lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu Lehoty 
plnenia zhotovené riadne v súlade s touto Zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie 
Preberacieho konania a následné kolaudačné konanie stavby. 

2.6.3 Ak ďalej nie je uvedené inak, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia, 
resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené 
niektorou z nasledovných okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. 
predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych 
predpisov; 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, 
ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci (popísané v časti 3.2.5 tejto Zmluvy), ktoré sú priamou príčinou 
omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

e) dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným 
Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa vo verejnom 
obstarávaní) fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky 
a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na 
Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických 
podmienok s výnimkou klimatických podmienok; 
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f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni 
Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, 
ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím 
Zhotoviteľa; 

g) V prípade, že Zmluva výslovne ustanovuje určité obmedzenia pri výkone pracovnej 
činnosti (napr. obmedzenie pracovnej doby, výkon pracovnej činnosti počas 
prevádzky objektu a pod.), Zhotoviteľ ubezpečuje Objednávateľa, že uvedené nebráni 
vykonaniu Diela v Lehote plnenia a s ohľadom na vyššie uvedené bude svoje činnosti 
plánovať a koordinovať tak, aby bolo Dielo dokončené riadne a včas. 

2.6.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ 
plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 2.6.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť 
všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule 
pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom 
čase.  

2.6.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala 
niektorá skutočnosť uvedená v bode 2.6.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže 
mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Dozoru Objednávateľa. Toto 
oznámenie bude obsahovať: 

 

a) popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia, 

b) predpokladanú dobu trvania prekážky, 

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať, 

d) predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela. 

2.6.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 2.6.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas 
plnenia stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá 
je týmito prekážkami dotknutá. 

2.6.7 Objednávateľ upozorňuje, že so zreteľom na podmienky Operačného programu je 
potrebné Dielo dokončiť najneskôr do 31. decembra 2023, pričom Zhotoviteľ berie na 
vedomie, že najmä v prípade, ak by v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nemalo dôjsť 
k úspešnému dokončeniu všetkých aktivít Projektu v súlade s podmienkami Operačného 
programu, Objednávateľovi hrozí čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) 
financovania Diela (Projektu) z prostriedkov Európskej únie na základe Zmlúv o NFP. 
Vzhľadom k ukončeniu programového obdobia 2014 – 2020 nie je možné predlžiť dobu 
realizácie aktivít projektu.  

2.7 Harmonogram prác 

2.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Dozoru Objednávateľa grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude 
zodpovedať Požiadavkám Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po 
odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní. Na preskúmanie Harmonogramu 
prác platia primerane podmienky podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Po schválení 
Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva pre Zmluvné strany záväzný.  

2.7.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú 
kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane 
úspešného absolvovania všetkých Skúšok a Preberacieho konania v súlade s touto 
Zmluvou. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti 
jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude  
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obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa Požiadaviek Objednávateľa, ich 
vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.  

2.7.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa 
revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené 
v bode 2.7, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa 
na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať 
sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu 
revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. 
úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.  

2.7.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.  

2.7.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov alebo medzitermínov oproti Harmonogramu prác, Dozor 
Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu 
prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny 
a medzitermíny v zmysle Harmonogramu prác budú dodržané. 

 

2.8 Pokyny Objednávateľa 

2.8.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje 
splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. 

2.8.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Dozorom Objednávateľa alebo inou osobou 
Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

2.8.3 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa 
od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne 
hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať 
alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

2.8.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto 
pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.  

2.8.5 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do 
desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá 
alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek 
písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný 
takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi 
Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že 
Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn 
Objednávateľa nesplní. 

2.8.6 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 
omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 
Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle  
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Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne 
Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o 
povahe a rozsahu omeškania.  

2.8.7 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 
plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr 
však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu podľa bodu 2.9 tejto 
Zmluvy.  

2.8.8 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn 
v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného 
pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ 
bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku 
každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo 
prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy 
a Zhotoviteľ doručí Dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy. 

2.8.9 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 
stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy 
Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.  

2.9 Zmeny a úpravy 

2.9.1 Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 
uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh 
zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy 
predložiť Dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa. 

2.9.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu prác. 

2.9.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy 
budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 2.9.6 
tejto Zmluvy. 

2.9.4 Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak 
povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdŕžania žiadosti 
Dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Dozoru Objednávateľa 
návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), 
že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je 
uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo 
prevádzkovanie Diela.  

2.9.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 
desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Dozoru Objednávateľa. 

2.9.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať/vynechať a/alebo upraviť; 

b) ak má tento návrh mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác 
(vrátane oboznámenia Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na Dielo a 
na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu  
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Diela, ak také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného Diela vo forme „naviac 
prác“ v súhrnnej výške do 5 % zo Zmluvnej ceny sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať 
takéto zmeny bez vplyvu na Lehotu plnenia; a 

c) ak má tento návrh mať vplyv na Zmluvnú cenu, tak návrh Zhotoviteľa na ocenenie 
(pozitívne či negatívne) zmeny. 

2.9.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej 
v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, 
resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte 
Zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Dozorom 
Objednávateľa; 

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny 
neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa jednotková cena pre položku práce 
rovnakého, resp. obdobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok 
určenú dohodou Zmluvných strán vychádzajúc zo všeobecne 
uznávaných cenníkových databáz (napr. CENEKON, ODIS). Ceny uvedené v týchto 
cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena. 

2.9.8 Dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdŕžaní návrhu na zmenu tento návrh 
posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá 
pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne 
na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Dozora 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo 
prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.  

2.9.9 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Dozor Objednávateľa uvedie, že 
k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po 
schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento 
návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny 
bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto 
návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený 
písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný 
realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je 
povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien 
po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Protokolu o úplnom vyhotovení 
Diela. 

2.9.10 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 2.9.9 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ 
nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v 
existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce 
plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne 
ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram prác. V takom prípade na 
túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn 
podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má 
Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má 
pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa 
prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne inak. 

2.9.11 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela je spolufinancovaná z prostriedkov 
poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
Objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny aj stanovisko príslušného Riadiaceho 
orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto 
orgánu Objednávateľovi lehoty podľa tohto bodu 2.9 Zmluvy neplynú. V naliehavých 
a odôvodnených prípadoch môže Dozor Objednávateľa vydať pokyn, aby Zhotoviteľ 
zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej  
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vety, ak ide o prípady určené v Zmluve o NFP, v dokumentácii Operačného programu resp. 
ak tak ustanoví príslušný orgán (ďalej spolu len "osobitné pravidlá Operačného 
programu") 

2.9.12 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu na zmenu podľa bodu 2.8 a/alebo v 
prípade inej zmeny Zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde 
k zúženiu prác alebo Diela, Zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj 
povinnosť tieto práce vykonať, Zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude 
mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo Diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej 
škody.  

2.9.13 O každej zmene rozsahu vykonávania Diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k 
tejto Zmluve. Ak osobitné pravidlá Operačného programu neustanovujú inak, uzatvorenie 
dodatku podlieha schváleniu Riadiacim orgánom alebo Sprostredkovateľským orgánom.  

2.10 Skúšky 

2.10.1 Pred odovzdaním Diela (resp. časti Diela), je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade 
s Harmonogramom prác povinný vykonať príslušné Skúšky Diela alebo jeho častí 
konkrétne materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, 
kontrola ich výsledkov spolu s dokladmi preukazujúcimi kvalitu uskutočnených prác 
a dodávok (atesty, protokoly). Na základe týchto Skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že 
Dielo, (resp. príslušná časť Diela) je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že 
spĺňajú všetky Požiadavky Objednávateľa, vyhovujú Ponuke Zhotoviteľa a všetkým 
Právnym predpisom a spĺňajú ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na 
príslušnú časť Diela. 

2.10.2 Pred Skúškami Zhotoviteľ v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však desať (10) 
pracovných dní, doručí Dozoru Objednávateľa oznámenie o mieste a termíne Skúšok 
a podrobný harmonogram Skúšok obsahujúci jednotlivé sledy testovania a priebeh 
Skúšok. Harmonogram Skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých 
plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis. 

2.10.3 Skúšky Diela (resp. príslušnej časti Diela) budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za 
účelom preukázania, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže byť prevádzkované 
bezpečne tak, ako je špecifikované v Zmluve, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok, a že Dielo (resp. príslušná časť Diela) vyhovuje Zmluve. Skúšky budú 
prebiehať a harmonogram Skúšok bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom slede: 

a) skúšky pred uvedením do prevádzky (tam kde sa osobitná prevádzka, resp. funkčnosť 
Technologických zariadení testuje), ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky 
funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie 
Technologických zariadení a toho, že Dielo (resp. príslušná časť Diela) môže bezpečne 
podstúpiť skúšky podľa bodu b) nižšie; 

b) skúšky pri uvádzaní do prevádzky a kde sa nevyžaduje prevádzka tak skúšky pri 
užívaní, ktoré budú zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky za 
účelom preukázania, že Dielo a/alebo jeho jednotlivé časti môžu byť prevádzkované 
bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok v súlade s účelom na ktorý je Dielo určené. 

2.10.4 Pred Skúškami príslušnej časti Diela Zhotoviteľ doručí v rámci podrobného 
harmonogramu Skúšok aj podrobný opis všetkých úkonov a náplň činností testovania 
minimálne v rozsahu opisu: 

a) organizačných, kontrolných a technických činností, 

b) predpisov pre činnosť pred uvedením do prevádzky, pri uvádzaní do prevádzky, 
počas prevádzky a pri zastavení jednotlivých Technologických zariadení v rámci 
príslušnej časti Diela; 

c) požiadaviek na počty a skladbu prevádzkových pracovníkov;  
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d) všetkých bezpečnostných pokynov a predpisov pre vykonanie Skúšok. 

Zhotoviteľ pre účely Skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, 
asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál 
a všetko ostatné tak, aby Skúšky prebehli v súlade so Zmluvou. Náklady na vykonanie 
Skúšok znáša Zhotoviteľ. 

Podrobnosti o ktorýchkoľvek Skúškach môžu tiež vyplývať z Právnych predpisov 
alebo ich môže stanoviť Dozor Objednávateľa. 

2.10.5 O priebehu každých Skúšok budú Zmluvné strany viesť podrobné technické záznamy, 
ktoré budú obsahovať všetky podstatné informácie o priebehu a výsledku každých Skúšok 
tak, aby na ich základe bolo možné kvalifikovane zhodnotiť priebeh a výsledky Skúšok. 
Tieto záznamy budú podkladom pre každý protokol o Skúškach vyhotovený podľa bodu 
2.10.6 tejto Zmluvy. 

2.10.6 O výsledku každých Skúšok bude vyhotovený samostatný protokol, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie 
Skúškam platia nasledovné podmienky: 

a) ak ktorákoľvek časť Diela nevyhovie Skúškam, okrem nedostatkov drobných vád, 
ktoré nebránia riadnemu užívaniu príslušnej časti Diela, Objednávateľ môže 
požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady tejto časti Diela kvôli ktorým nevyhovelo 
Skúškam, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Skúšky za rovnakých podmienok. To 
sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Skúšok; a zároveň 

b) v prípade, ak Objednávateľ nariadi vykonať opakované Skúšky a príslušná časť Diela 
alebo celé Dielo nevyhovie ani opakovaným Skúškam, Objednávateľ môže nariadiť 
ďalšie opakovanie Skúšok alebo Dielo ako celok odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy. 

2.10.7 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Skúškach resp. úspešné vykonanie 
opakovaných Skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym 
vykonaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody 
a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy. 

2.10.8 Akékoľvek náklady spojené s opakovaním ktorýchkoľvek Skúšok podľa tejto Zmluvy 
znáša v plnej miere Zhotoviteľ. Na každé opakované Skúšky sa uplatňuje tento bod 2.10 
primerane. 

2.11 Preberacie konanie 

2.11.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Skúšky preverí, 
že Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela), a k tomu zodpovedajúca 
Dokumentácia Zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa Zmluvy nemajú vady a spĺňajú 
požiadavky podľa tejto Zmluvy, a ktoré sa končí vydaním protokolu (alebo odmietnutím 
vydania), ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať 
a dokončiť príslušnú časť Diela (resp. celé Dielo) riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej 
aj ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako 
„Preberací protokol“).  

2.11.2 Preberacie konanie sa uskutoční k Dielu ako celku. Preberacie konanie sa môže uskutočniť 
aj k samostatne odovzdávanej ucelenej a funkčnej časti Diela. Zhotoviteľ je 
povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi minimálne nasledovné 
doklady: 

a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od schváleného projektu Diela; 
b) dodacie listy k všetkým Technologickým zariadeniam; 
c) protokol o úspešnom absolvovaní všetkých Skúšok; 
d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela, ak ešte 

nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú 
dokumentáciu vzťahujúcu sa k odovzdávanej časti Diela; 
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e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch 
v znení neskorších predpisov; 

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých materiálov a záznamy 
zo všetkých skúšok materiálov; 

g) dve kópie stavebného denníka; 
h) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe 

tejto Zmluvy, Požiadaviek Objednávateľa, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych 
predpisov. 

i) návrh preberacieho protokolu podľa bodu 2.11.4.a) 

2.11.3 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho 
protokolu spolu so všetkými dokumentmi podľa bodu 2.11.2 vyššie. Predloženie žiadosti 
o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa 
je Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela) vykonané a dokončené riadne v súlade 
so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Zhotoviteľ 
najmenej 5 dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie. 
Riadne dokončené Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela) je také, ktoré je 
dokončené bez vád a v súlade s touto Zmluvou. 

2.11.4 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo (resp. 
samostatne odovzdávaná časť Diela) dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou 
drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela) pre zamýšľaný účel. Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné 
údaje: 

(i) označenie Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela) podľa stavebných 
objektov (SO) alebo prevádzkových súborov (PS); 

(ii) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti; 

(iii) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa Diela resp. 
dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) (resp. samostatne 
odovzdávanej časti Diela); Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane 
dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej 
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] 
na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre 
celú stavbu s celkovou situáciou stavby. 

(iv) súpis prípadných vád a lehoty na ich odstránenie; 

(v) miesto a čas preberacieho konania; 

(vi) podpisy zúčastnených osôb; alebo 

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela (resp. 
samostatne odovzdávanej časti Diela) a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo 
Dielo (resp. samostatne odovzdávaná časť Diela)v súlade so Zmluvou. 

2.11.5 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do 
troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie 
Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty. 

2.11.6 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.11.5 
prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu (resp. samostatne odovzdávanej časti 
Diela) a nebezpečenstvo škody na Diele (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela). 

2.11.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady 
zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 2.11 Zmluvy, má sa za to, že  
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Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia 
Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené 
po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom 
a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje 
zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú 
pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia. 

2.11.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 
2.11.4b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie 
Preberacieho protokolu a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.11.4 tejto 
Zmluvy, pričom bod 2.11.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho 
konania nie je dotknutý tento bod 2.11.8. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, 
kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného 
Preberacieho konania platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé 
na úspešné ukončenie Preberacieho konania, Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu 
nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie 
vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom 
konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa 
nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným 
plnením v Lehote plnenia. 

2.11.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.11.4a) s výnimkou 
drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela (resp. samostatne odovzdávanej časti Diela), 
Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na 
primeranej lehote na odstránenie týchto vád.  

2.11.10 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady príslušnej časti Diela v dodatočnej primeranej lehote 
určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.11.4a) vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.1c) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne 
Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania príslušnej časti Diela s vadami uvedenými 
v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom 
rozsahu. 

2.11.11 Po úplnom odstránení vád Diela podľa Zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností 
Zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním Diela a súvisiacej Dokumentácie 
Zhotoviteľa, Zmluvné strany vyhotovia Protokol o úplnom vyhotovení Diela, ktorým 
Objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním Diela. 

2.12 Kolaudácia Diela 

Bez ohľadu na ustanovenia o Skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za 
to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého 
výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela. 
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela podá Objednávateľ, avšak 
Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku 
potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia k Dielu vrátane 
bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád Diela, ktoré budú zabraňovať 
vydaniu kolaudačného rozhodnutia k Dielu, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek 
protokolov o Skúškach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie všetkých častí Diela. Vydanie 
kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutie jeho právoplatnosti Objednávateľ oznámi 
Zhotoviteľovi. 

3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 
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3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

3.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: 348 598,02 EUR 

Sadzba DPH:  69 719,60 EUR 

Cena s DPH:  418 317,62 EUR 

(slovom:štyristoosemnásťtisíctristosedemnásťEUR62centov) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona  
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu 
bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti. 

3.1.3 Zmluvná cena je stanovená Rozpočtom Zmluvnej ceny a jej zmena je možná iba za 
podmienok a postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom obstarávaní. 
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú 
cenu nemá vplyv inflácia, zmena nákladov, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva 
výslovne nestanovuje inak. 

 

3.1.4 Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny, ktorý tvorí časť Ponuky 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena a Rozpočet Zmluvnej ceny zahŕňa všetky náklady nevyhnutné 
na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa všetkých Skúšok a 
odstránenia všetkých vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa, a zahŕňa v sebe všetky 
ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky 
zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vrátane 
nákladov na všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne zabezpečenie, 
zariadenia, energie, dopravu, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré bude nutné 
vynaložiť podľa tejto Zmluvy na riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa. Pokiaľ určité 
plnenie nie je obsiahnuté v Rozpočte Zmluvnej ceny ako samostatná položka, má sa za to, 
že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

3.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený si uplatňovať na úhradu a Objednávateľ je povinný uhradiť len 
Dozorom Objednávateľa potvrdené práce na základe Dozorom Objednávateľa 
potvrdených ocenených súpisov vykonaných plnení podľa bodu 2.5.3 tejto Zmluvy.  

3.1.6 Spravidla do siedmich (7) dní po vydaní potvrdenia Dozoru Objednávateľa podľa bodu 
2.5.3 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za 
uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú. 

3.1.7 Na fakturáciu Zmluvnej ceny sa ďalej budú uplatňovať nasledovné ustanovenia: 

a) Každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie musí obsahovať minimálne  
údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi a dôvod fakturácie s 
odkazom na Zmluvu. 

b) Každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví Zmluvy. 

c) Ku každej faktúre budú priložené kópie nasledovných dokumentov: 
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(i) Dozorom Objednávateľa schválený ocenený súpis skutočne vykonaných prác 
potvrdzujúci nárok na príslušnú platbu; 

(ii) správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu 
prác podľa Harmonogramu prác; 

(iii) fotografie dokumentujúce postup výroby v rozsahu a podrobnostiach 
požadovaných Dozorom Objednávateľa; 

(iv) zostatkové rozpočty predložené aj v elektronickej podobe Dozoru Objednávateľa 
za každé fakturačné obdobie (t. j. celkové množstvo a náklad z Rozpočtu 
Zmluvnej ceny, celkové prestavané množstvo a náklad za predchádzajúce 
obdobie, celkové prestavané množstvo a náklad za fakturačné obdobie a 
zostatkové množstvo a náklad). 

d) V prípade požiadavky Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
na formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných Usmernení k fakturácii 
a následného predkladania Žiadosti o platbu na RO / SO ,  bude Zhotoviteľ postupovať 
podľa pokynov a usmernení Objednávateľa. 

3.1.8 Splatnosť faktúr na čiastky Zmluvnej ceny podľa tejto Zmluvy je šesťdesiat (60) dní od 
doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle 
Zmluvy. S prihliadnutím na spôsob financovania realizácie Diela (z nenávratného 
finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa NFP) 
zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného 
záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé Zmluvné strany a takéto osobitné 
dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

3.1.9 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas 
plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových 
faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 
záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb podľa 
tohto odseku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie.  

3.1.10 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie Zmluvnej 
ceny akékoľvek splatné záväzky (o. i. zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékoľvek 
nároky, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok). Zhotoviteľ je 
oprávnený započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, 
ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na 
veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 
práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť 
nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi 
NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo 
nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok 
na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s 
podmienkami Zmluvy. 
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3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany 
orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 
v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 
hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov 
Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia 
akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo 
porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady 
v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci 
sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené 
znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a 
zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,  
pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, 
vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť 
a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo 
je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa 
tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej 
Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto 
prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do 
najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude 
spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na Dielo (resp. 
jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného 
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia šesťdesiat 
(60) mesiacov po podpise Protokolu o úplnom vyhotovení Diela (ďalej aj ako „Záručná 
doba“); ak je v Požiadavkách Objednávateľa pre niektoré vybrané časti tvoriace Dielo 
osobitne uvedená dlhšia záručná doba, má prednosť osobitná úprava podľa Požiadaviek 
Objednávateľa. 

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo resp. ktorákoľvek jeho časť a Dokumentácia 
Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela 
a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky 
tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko. 

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

3.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí Ing. 
Ľubomír Drugda, emailová adresa: . Objednávateľ sa zaväzuje, že 
prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a 
to listinne ako aj zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie 
bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe  
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nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. 
V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr 
však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa 
s Objednávateľom nedohodne na inej lehote alebo pokiaľ objektívne nie je možné vadu 
odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, tak v lehote na to 
primeranej.  

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie 
po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie Záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa 
odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni 
odstránenia vady Zhotoviteľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci 
alebo ich nahradením, začína opätovne Záručná doba plynúť dňom nasledujúcim po dni 
ich výmeny alebo nahradenia. 

3.3.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za 
podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady 
odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ môže odôvodnene 
predpokladať, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť 
vady sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

3.4 Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora 

3.4.1 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako 
predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, 
Zhotoviteľovi zostávajú jeho výhradné osobnostné a majetkové práva podľa Autorského 
zákona a zároveň Objednávateľovi poskytuje časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu 
(súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej Zhotoviteľom alebo 
ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu prípravy, 
realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, vrátane vyhotovovania 
rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie 
dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom 
vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela resp. 
jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto 
dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za 
poskytnutie týchto práv je zahrnutá v Zmluvnej cene. 

3.4.2 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií 
k počítačovým programom (ak také sú) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy.  

3.4.3 Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje 
výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej 
dokumentácie v rozsahu udelenej licencie podľa 3.4 tejto Zmluvy ako aj na postúpenie 
licencie tretím osobám. 

3.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy 
od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či 
akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

3.4.5 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie 
akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb 
Zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto Zmluvy.  

3.5 Zmluvné sankcie 

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe 
faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia 
takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné 
zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek 
z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane): 
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a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v Lehote plnenia podľa bodu 
2.6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním ktoréhokoľvek plnenia v príslušnej 
lehote v zmysle Harmonogramu prác [okrem plnenia podľa písm. a) vyššie] má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, a to za každý 
ďalší aj začatý deň omeškania po uplynutí súvislej doby 7 dní omeškania; 

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.11.10 tejto 
Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo 
Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; počnúc 31. dňom omeškania sa 
zmluvná pokuta zvyšuje na 0,5 % zo Zmluvnej ceny; 

d) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi 
v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % zo Zmluvnej ceny zaokrúhlenej na celé 
tisíce eur smerom nahor; 

e) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy 
nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, a to za každý 
aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá; 

f) v prípade, ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od 
tejto Zmluvy, ak táto okolnosť súvisí alebo spočíva v porušení zákonnej alebo 
zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa (vrátane porušenia povinnosti, ku ktorej došlo pred 
účinnosťou Zmluvy), má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
5 % zo Zmluvnej ceny; 

g) v prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo 
u Zhotoviteľa podľa bodu 3.12.3 tejto Zmluvy) dôjde zo strany Poskytovateľa NFP ku 
korekcii rozsahu financovania zo Zmlúv o NFP z dôvodu, že neuzná financovanie Diela 
alebo akejkoľvek práce na Diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, 
a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii možno priznať 
Zhotoviteľovi, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy 
zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie 
oprávnenosti výdavku týka; nárok na zmluvnú pokutu Objednávateľovi podľa tohto 
bodu vzniká iba do výšky, do akej už práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti 
výdavku týka, Objednávateľ zaplatil Zhotoviteľovi. 

3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 
zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej 
strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy, a to aj v rozsahu 
presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. 

3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude tridsať (30) 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia druhej Zmluvnej strane. 

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
deň po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

a) zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými Právnymi predpismi; 

b) doručenie listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi obsahujúceho oznámenie 
o zániku ZoD č. 4622EB (2022002019) uzatvorenej dňa 24.8.2022 s EUROBAU,s.r.o. 
V prípade, ak nedôjde k doručeniu oznámenia do 30.9.2023, Zmluva  
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nadobudne účinnosť na základe vyhlásenia zmluvných strán o platnosti a účinnosti 
Zmluvy.  

O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy je Objednávateľ 
povinný Zhotoviteľa bezodkladne informovať. Nedoručenie oznámenia podľa písm. b) sa 
nepovažuje za porušenie tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony 
spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi 
za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou 
pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi žiadne 
náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami Zhotoviteľa. 

3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 
všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej 
predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán.  

3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy 
Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, 
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali 
vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 
povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu); 

d) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi alebo uzatvorí zmluvu v 
snahe postúpiť akékoľvek práva podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto 
Zmluvou bez súhlasu Objednávateľa; 

e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela o viac ako 30 
dní oproti Lehote plnenia; 

f) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.11 tejto Zmluvy nezriadi včas Bankovú záruku 
alebo Bankovú záruku nedoplní alebo Banková záruka zanikne alebo nebude 
v platnosti počas celej doby ustanovenej touto Zmluvou; 

g) ak Zhotoviteľ v rozpore s bodom 3.10 nezriadi alebo ďalej neudržiava zriadené 
ktorékoľvek poistenie. 

h) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť 
od Zmluvy. 
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3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon 
o verejnom obstarávaní“). 

3.6.8 Objednávateľ tiež môže odstúpiť od Zmluvy 

a) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo 
hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo 
alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných 
finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného 
subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného 
príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných 
prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí 
predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 
§ 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa v tomto prípade 
nepoužije; 

b) v prípade, že dôjde k zániku Zmlúv o NFP (uzavretej za účelom financovania Diela 
podľa Zmluvy), a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmlúv o NFP. 

3.7 Subdodávatelia 

3.7.1 V prípade vykonávania Diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ 

Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám. 
Zhotoviteľ v prílohe Zmluvy uvádza: 

a) známych subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorí 
sa podieľajú na plnení zmluvy priamo, a to v rozsahu obchodné meno a adresa sídla 
subdodávateľa, IČO, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby 
oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok, 

b) známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo 
nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri tejto zmluve podľa Zákona 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, 
a to v rozsahu obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO a podiel 
subdodávok. 

3.7.2 Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní je povinný bezodkladne 
oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na 
plnení Zmluvy priamo. Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi 
akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy nepriamo 
a zároveň sú partnermi verejného sektora, a to v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu. 

3.7.3  Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa 
na plnení zmluvy priamo a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky 
účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ. 

3.7.4  Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo 
subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo, musí mať zapísané údaje 
v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom 
zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy. Zároveň zapísaný užívateľ výhod partnera 
verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom 
obstarávaní. 

3.7.5 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času 
podpísania zmluvy Objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho 
subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo subdodávatelia, ktorí sa 
podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora, platne 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z v znení 
neskorších predpisov, ak takúto povinnosť majú a užívatelia výhod partnera verejného 
sektora nie sú osobami podľa § 11 od. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní. 
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3.7.6 V prípade, ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí sa podieľa na plnení zmluvy priamo, 
alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom 
verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude 
mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného 
sektora a takúto povinnosť má, alebo užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou 
podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ môže od zmluvy 
odstúpiť. 

3.8 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek 
povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní 
akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby 
toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak 
s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná 
lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ 
Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej 
podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu 
na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani 
v druhej náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo 
od tejto Zmluvy odstúpiť. 

3.9 Komunikácia 

3.9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 
komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene 
poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť 
doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie 
je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný 
deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

3.9.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.9.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na 
kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, 
ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia. 

3.10 Poistenie 

3.10.1 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 
najneskôr však do dňa prevzatia Staveniska, až do vydania Protokolu o úplnom 
vyhotovení Diela zriadiť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne 
40 % zo Zmluvnej ceny na jednu poistnú udalosť, a to bez obmedzenia počtu poistných 
udalostí. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný rovnocenný doklad 
preukazujúci platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do desiatich dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

3.10.2 Zhotoviteľ je tiež povinný zriadiť a udržiavať v platnosti odo dňa začatia prác na Diele až 
do vydania Preberacieho protokolu k poslednej časti Diela, stavebno-montážne poistenie 
Diela (CAR/EAR) minimálne vo výške Zmluvnej ceny. Takéto poistenie bude kryť 
v rozsahu v akom je to v danom odvetví bežné všetky prípady poškodenia, zničenia, straty, 
odcudzenia alebo iných škôd na Diele. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedených poistných 
zmlúv alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohoto bodu 
pred začatím prác na Diele. 
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3.10.3 Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo 
napadnuteľnosti uvedených poistných zmlúv alebo neposkytnutiu či obmedzeniu 
poistného plnenia. 

3.10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi poistné zmluvy podľa bodov 3.10.1 a 
3.10.2 najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju 
povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ 
oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám na náklady Zhotoviteľa. 

3.10.5 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa Diela a/alebo majetku Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo emailom informovať Objednávateľa a poistiteľa 
o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 
poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť Objednávateľovi a poistiteľovi všetku 
súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to 
Objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak; povinnosť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť Dielo a/alebo 
majetok Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, 
že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávateľa 
do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné 
plnenie vyplatí. 

3.10.6 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa tohto bodu 3.10 a dôjde k poškodeniu alebo 
zničeniu Diela a/alebo majetku Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
Objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť 
tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného 
plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným 
plnením. 

3.11 Banková záruka 

3.11.1 Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný 
v prospech Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 
podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným 
požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok 
banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi 
akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto 
Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. 

3.11.2 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh Bankovej záruky na vyjadrenie v lehote 
10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný 
akceptovať pripomienky Objednávateľa; ak sa Objednávateľ v tejto lehote nevyjadrí, má 
sa za to, že voči zneniu záruky nemá námietky.  

3.11.3 Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od 
podmienok uvedených nižšie nasledovne  

a) až do momentu vydania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela musí byť Banková 
záruka zriadená vo výške päť (5) % zo Zmluvnej ceny; 

b) po vydaní Protokolu o úplnom vyhotovení Diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
zriadenie Bankovej záruky na výšku päť (5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude 
držať zriadenú Bankovú záruku až do momentu uplynutia doby šesťdesiat (60) 
mesiacov odo dňa podpísania Protokolu o úplnom vyhotovení Diela. 

3.11.4 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných 
z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade 
čerpania Bankovej záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. 
V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15)  
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pracovných dní od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú záruku do 
plnej výšky podľa bodu 3.11.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky 
platia ustanovenia tohto bodu opäť primerane. 

3.11.5 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od 
písomného požiadania Zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú 
záruku. 

3.11.6 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov 
na účet Objednávateľa. 

3.12 Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa 
ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, 
je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

3.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

3.12.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmlúv o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými 
prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 
na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 

 
S ohľadom na vyššie uvedené sa tiež Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi a vyššie 
uvedeným subjektom poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania 
podmienok Operačného programu a/alebo Zmlúv o NFP, najmä však z požiadaviek 
Poskytovateľa NFP. Podpísané znenie Zmlúv o NFP Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi 
v elektronickej podobe bezodkladne po jej uzatvorení. 

3.12.4 Až do uplynutia monitorovacieho obdobia (do schválenia poslednej následnej 
monitorovacej správy Poskytovateľom NFP v súlade so Zmluvami o NFP) je Zhotoviteľ tiež 
povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci výkonu kontrolnej 
činnosti Oprávnených osôb (uvedených v predchádzajúcom bode) voči Objednávateľovi, 
vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení. 

3.12.5 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
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údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami 
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle 
Objednávateľa (www.kosice.sk). 

3.12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3.12.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou 
Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán.  

3.12.8 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 
s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, 
primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu 
tejto Zmluvy.  

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je v rozpore alebo sa stane rozporné 
s podmienkami Zmlúv o NFP a/alebo podmienkami Operačného programu, Zmluvné 
strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať a také ustanovenie nahradiť iným, primerane 
zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto 
Zmluvy tak, aby bolo súladné so Zmluvami o NFP a/alebo podmienkami Operačného 
programu; tým nie je dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. 

3.12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

3.12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 Rozpočet zmluvnej ceny 

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 

 

 
Objednávateľ 

V Košiciach 

Dňa 23.10.2023 

 

Zhotoviteľ 

V Lučenci 

Dňa 18.10.2023 

 

_________________________________ 
Za Mesto Košice 
Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

_________________________________ 
USD Lučenec s.r.o. 
Ľubomír Drugda, konateľ 

 



REKAPITULACIA STAVBY 
Kod: 2311 
Stavba: sadovnlcko-architektonická revitalizacia vnUtrobloku Jasuschova x Bauerova na 

sldilsku KVP - Dokonenie roz 

JKSO: KS: 
Mlestof Koice Datum: Vypin Udaj 

Objednavater: Co 
iC DPH. 

Zhotoviter: Co 47575832 
USD Luãenec s.r.o. it OPH: 8K2023997371 

Projektant: itO: 32469535 
it DPH: 5K1020776570 

spracovatet: itO: 
it OPH: 

Poznamka: 

Nakiady z rozpoëtov 
Ostatne náklady zo sUhmneho listu 

Cena bez DPH 

Sadzba dane 
DPH zakiadná 20,00% 

zn12ena 20,00% 

Cena $ DPH v EUR 

Zakiad dane 
0,00 

348 598,02 

348 598.02 
0,00 

348 598,02 

Vka dane 
0,00 

69719,60 

418 317,62 



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY 

Kod: 2311 
Sadovnicko-architektonická revitalizacia vnUtrobloku Jasuschova x Bauerova na 

Stavba: sidhsku KVP - Dokoncenie roz 

Miesto: KoIce Datum: Vypln Udaj 

Objednavater: 
Zhotoviter: (.180 Luôenec s.r.o. Spracovater: 

Kod Popis Cena bez 

1) Náklady z rozpoëtov 348 598,02 418 317,62 

2311/1 SOOI - SadovA Upravy 78001,15 93601,38 
2311/2 SO 02 - Vodopriepustné plochy 95493,39 114 592,07 
2311/03 S003- Prvky technického vybavenia 172 773,48 207 328,18 

23IINRN Zariadenie staveniska 2 330,00 2 796,00 

2) Ostatné náklady zo sUhrnného listu 0,00 0,00 

Ostatne nãklady 0,00 0,00 

Vypln vlastne 0,00 0,00 

Vypln vlastne 0,00 0,00 

Vyplñ vlastne 0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 348 598,02 418 317,62 



KRYCI LIST ROZPOÔTU 

Stavba: 
Sadovnlcko-architektonická revitalizécia vnUtrobloku Jasuschova x Bauerova na sidlisku 
KVP - Dokonenie roz 

Objekt: 
2311/1 - SO 01 - Sadove Upravy 

JKSO: KS: 
Miesto: Koice Datum: Vyplo Udaj 

Objednavater: iCo: 
IC DPH: 

Zhotoviter: ito: 47575832 
USD Luëenec s.ro. it DPI-I: SK2023997371 

Projektant: ito: 32469535 

it DPH: SK1020776570 

Spracovatel': ito: 
it DPH: 

Poznamka: 

Nakiady z rozpoötu 
Ostatné nákiady 

Cena bez OPH 

Zakiad dane Sadzba dane 
OPH zákiadná 0,00 20,00% 
znlýená 78 001,15 20,00% 

Cena $ DPH V EUR 

78 001,15 
0,00 

78001,15 

Vka dane 
0,00 

15600,23 

93601,38 



ROZPOOET 

Stavba: 
Sadovnicko-archjtektonickã revitahzâcia vnUtrobloku Jasuschova x Bauerova na sfdlisku 
KVP - DokortOenie roz 

Objekt: 
2311/1 -SO 01 -Sadové Upravy 

Miesto: Koaice 

Objednavatef: 

Zhotoviter: USO Luöenec s.r.o. 

Datum: Vyplñ Odaj 

Projektant: 

SpracovateF: 

PO Typ KOd Popis MJ Mno±stvo J.cena [EURI Cena celkom [EUR] 

Naklady z rozpoótu 78001,15 

o VRN VedFaiie roznoOtove nákladv 1 565.00 
Geodeticke prace - vykonavané pred v9stavbou, I 

K 000300016.8 ]vytaenie ininierskych sieti, vyt9ôenie staveniska, hod. I 25000 23,00] 57500] 
staveb. objektu 
Geodeticke práce - vykonévane pa v9stavbe zarneraniel hod 1O,O0O 99,00 99O,00 skutoöného vyhotovenia stavby 

o HSV Práce a dodávky HSV 73 902,63 

o 1 Zemne prace 4 105,07 

o DZ Da&10v9 zéhon 3 329,87 

K V9kop dadého zãhona, nezapaienej jamy V hornine 3, 3 131201101.8 do 100 m3 m3 32,300] 6,56 211,89 

4 K 

____________ 

122301109.S Odkopávky a prekopávky nezapa±ené. Priplatok za 
____ 

m3 

_________ 

32,300 

___________ 

12,33 

_______________ 

398,26 
________________ lepivost horniny 4 ______ _____________ _______________ 

5 K 181101102.8 Uprava plane v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnenIm m2 51,400 1,85 

_____________________ 

95,09 

6 K 271573001.8 
Nésyp pod zakiadové kontrukcie so zhutnenim zo m3 9,770 3,23 31,56 trkopiesku fr.16-32 mm _____________ - 

7 M 

_____________ 

5834 10002900.8 Kamonivo dnione hrubé frakcia 16-32mm 

_____ 

t 

___________ 

15,630 15,56 
__________________ 

243,20 

8 K 451971112.8 Polo2enie podkladovej vrstvy z geotextilie S prekrytim m2 51,400 0,78 40,09 pásov 150mm a uchytenim sponami z betOnovej ocele 

9 M 693110004500.S Gootextilia polypropylOnová netkanO 300 g/m2 (koof m2 61,660 1,11 66,46 1.2) - 

10 M 

__________ 

141970100520.5 Spony pro uchytenie geotextilie z betOnovej ocele, 
____ 

Ics 

________ 

73,960 

_________ 

5,55 

_____________ 

410,48 10mm, dl2ka 60cm, zahnute do U 

11 K 

_____________ 

711531510.5 Zhotoveniejazierkovej izolácie na ploche zvislej 
_____ 

m2 

___________ 

51,400 

_____________ 

3,23 

__________________ 

166,02 
- 

- ________________ pol&enim volbe 

12 M 283220003200.8 HydroizoiadnO foils PVC hr. 0,5 mm, pro izoiAciu m2 61,680 199,64 zOhradn9ch jazierok a injch vodnj?ch plOch (koof. 1.2) 

13 K 174201101.8 zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, achiet, r9h, m2 51,400 2,89] 148,55 zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 
14 M 

______________ 

103110000100.5 RaeIina zahradna kompostova tr. 2 vlhka 
_____ 

m3 
___________ 

3,860 
____________ 

99,00 
__________________ 

382,14 

15 M 581530000400. $ Piosok technickj netrledenj? m3 3,860 99,00 382,14 

16 K 181305111.8 Prevrstvenie substrétu a piesku na sklâdke 1:1 m3 7,710 10,23 78,87 

17 K 451317777.5 Podklad pod dla2bu vodorovne alebo V sklone do 1:5 m2 1,000 13,00 13,00 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10 
18 M 

_____________ 

589720001300.5 Such? batOn C 8110-XO-Dmex 22 
_____ 

m3 
___________ 

1,000 
____________ 

155,00 
__________________ 

155,00 

Osadenie odvodñovacieho betonoveho 2Fabu 
19 K 935141242.8 univerzãlneho S ochrannou hranou svetlej lrky 500 ks 12,000] 19,89 238,68 

mm triedy 8125 F 
j -- 

20 M 
__________ 

MAT 
________________________________ 

8et0novj? 21ab pIytkj? 50x50x15cm 
____ 

ks 
________ 

12,000] 
__________ 

5,55 
______________ 

66,60] 

o TM Terénne modulácie 775,20 

21 K 182301125.8 Rozprestretie ornice na svahu so skionom nad 1:5, m2 120,000 3,23 387,60 plocha do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm 

22 K 182201101.8 Svahovanie trval9ch svahov V násype max v$ka 0,8m m2 120,000 3,23 387,60 



PC Typ Kod Popis MJ Mno2stvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR 

0 231 Plochv a Uoravv Uzemia 47 342.81 

23R 181301111.5 Rozprestrefle ornicevrovine, ploaha nad 500 n12, hr.do 
ni3 [ 83,0003,23 268,09 

24 K 182001111.5 PIonA Uprava terenu pri nerovnostiach terénu nad 50- m2 4500,000 1,11 4995,00 100mm v rovane alebo na svahu do 1:5 

25 K 183403114.5 pOdy kultivétorovanim v ravine alebo m2 11 901,600 0,29 3451,46 

26 K 183403152.8 Obrobenie pSdy branenim v rovine alebo na svahu do m2 11 901,600 0,29 3 451,46 1:5 (2x) 

27 K 

_____________ 

183403153.5 Obrobenie pOdy hrabanlm V rovine alebo na svahu do 
_____ 

m2 

___________ 

11 901,600 

____________ 

0,29 

__________________ 

3451,46 

K 183403161.5 Obrobenie pOdy valcovanim V rovine alebo na svahu do m2 11 901,600 0,29 3451,46 1:5 (x2) 

29 K 

_______________ 

184802111.5 ChemickA adburinenie pédy v ravine aleba na svahu do 
______ 

m2 

____________ 

591,800 

_____________ 

0,25 

___________________ 

147,95 1:5 postrekom naäiroko 

30 M 252340000100 Poslrekov9pripravok Roundup biaktiv na niãenie ks 0,300 123,00 36,90 
_______________ burin, 1/ balenie 

0 231/180 Povrchové Uoraw terénu 16402.26 

31 K 180402111.5 Zalo±enie travnika parkoveho v9sevom V rovine do 1:5 1 m2 5 950,800 0,85 5058,18 

32 M 005720001400.5 Osiva tray - semena parkovej imesi 35g/m2 kg 208,280 11,00 2291,08 

33 K 185803111.5 Oetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 5 950,000 0,29 1 725,50 

34 K 185803211.8 Povalcovanie travnika V rovine alebo na svahu do 1:5 m2 5 950,000 0,29 1 725,50 

Kosenie parkoveho travnika od 1000 do 10000 m2 S 
35 K 111151221.5 odvozom do 20km a so zlo2enIm, V rovine alebo na m2 5950,000 0,19 1130,50 

svahu do 1:5 

36 K 185802113.8 Hnojenie pôdyv ravine alebo na svahu do 1:5 umelm 0,180 1 255,00 225,90 hnojivom nairoko 

37 M 

________________ 

1 
2slgl0000loo.S Hnojivo na travnik NF'K s vysokj?m podielom dusIka 0,180 2700,00 486,00 

(30g/m2) - 

38 K 

__________ 

183205111.5 Zalo2enie zéhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 ravine alebo 

____ 

m2 

________ 

591,800 

_________ 

2,33 

_____________ 

1378,89 na svahu do 1:5 v hornine I aý 2 

39 K 917511121.5 Osadenie obruby v9ky 50 mm m 239,000 3,00 717,00 

40 M 592170001000.8 ObrubnIk zahradn'ç plast, l000x5ox8omm (koef 1.03) ks 239, 000 3,23 771,97 

41 M 592170001001.T Klinecplastov9240mm/l6mm (koef 1.03) ks 738,510 0,98 723,74 

42 K 185804312.8 Zaliatie rastlin vodou, plochyjednotlivo nad 20 m2 m3 14,000 12,00 168,00 

0 231/181 Hlbenie a Wsadby 7877,06 
- Hibenie jamky v ravine alebo na svahu do 1:5, objem 43 K 183101112.5 nad 0,01 do 0,02 m3 ks 3 004,000 0,83 2 493,32 

_______________ 

Hibenie jamiek pro v9sadbu v horn. 1-4 s v9menou 
______ ____________ ______________ ___________________ 

44 K 183101214.8 pody do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu ks 219,000 3,23 707,37 
nad 0,05 do 0,125 m3 

45 K 184102110.8 V9sadba dreviny S balom V rovine alebo na svahu do ks 3 004,000 1,23 3694,92 
1:5, priemer balu do 100mm 

46 K 

_____________ 

184102111.5 V9sadba dreviny S balom v rovine alebo na svahu do 

_____ 

ks 

___________ 

219,000 

_____________ 

1,95 

__________________ 

427,05 
1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm 

47 K 183204113.8 Vysadzanie ciburovin a hrUz ks J 1 680,000 0,33 554,40 

D 231/182 Multovanie 3 809,71 

48 K 184921240.8 Mulöovanie záhonu trkom alebo trkodrvou hr. vrstvy 
nad 50 do 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 591,800 4,23 2503,31 

49 M J 583410001200. S kamenivo dr.'enA hrube frakola 4-8 mm, faita antracit t 56,800 23,00 1 306,40 

D S Material HSV 19590,35 

0 52 KRY 1 282,97 

50 M CaH CaryopterisclandodensisHeavenlyBile ks 54,000 6,23 336,42 

SI M CsK 

_

Comus stolonifera Kelseyl ks 127 000 3,99 

_

506,73 

52 M hpl _Hydrangea paniculataLimelight ks 34,000 10,23 _34 7,82 



O Typ KOd Popis MJ Mno±stvo J.cena [EUR] Cena celkorn [EUR] 

53 M Lps Lonicera periclymenum Serotina ks 4,000 23,00 92,00 

D 83 TRVALKY A TRAVY 13345,98 

ago JAcorus gramineus Ogon ks 33,000 4,50 148,50 

55 M afm Ac/il/lea filipendula Moonshine ks 131,000 3,23 423,13 

56 Al a/if Agastache Blue Fortune ks 35,000 3,23 113,05 

57 M ate Anthemis tinctoda E.G. Buxton ks 24,000 3,55 85,20 

58 Al ad Artemisia ludovicana Silver Queen ks 30,000 4,11 123,30 

59 Al adv Aster dumosus Victor ks 120,000 3,99 478,80 

60 Al adp Aster dumosus Prof A. Kippenberg ks 276,000 4,98 1 374,48 

61 M anw Aster novi-belgil White ladies ks 29,000 4,98 144,42 

62 Al bcr Bergenia cordifolia Rot/i/urn ks 99,000 3,23 319,77 

63 M cak Ca/ama grostis x acutiflora Karl Foester ks 47,000 4,32 203,04 

64 M cbr Carex buchanani Red rooster ks 114,000 3,23 368,22 

65 M epm Echinacea purpurea Ma gnus ks 55,000 3,23 177,65 

66 Al fern Festuca ma/rd ks 37,000 4,79 177,23 

67 Al gma Geranium sanquineum Elsbeth ks 132,000 5,55 732,60 

68 M gsv Geranium sanquineum Vision Pink ks 39,000 4,11 160,29 

69 Al gcs Geranium x cantabripense Saint 0/a ks 114,0001 6,50 741,00 

70 Al gal Gaura ilndheimerl ks 75,000 4,58 343,50 

71 M hea Helenium autumnale ks 6,000 4,49 26,94 

72 M 1k IrIs kaenipferl ks 19,000 3,23 61,37 

73 Al ip Iris pseudoacorus ks 18,000 3,23 58,14 

74 Al jef Juncus effusus ks 28,000 3,15 88,20 

75 M lyt Lythrum sal/carla ks 17,000 3,23 54,91 

76 Al lyp Lysymachia punctata ks 10,000 4,85 48,50 

77 Al msm Miscanthus sinensis MornIng Light ks 11,000 2,98 32,78 

78 Al ma Mentha aquatica ks 49,000 3,11 152,39 

79 M nfw Nepeta x fassenli Walkers Low ks 81,000 4,99 404,19 

80 Al ptg Pachysandra term/na/is Green Carpet ks 35,000 4,99 174,65 

81 Al pvr Panicum virgatum Rehbraun ks 84,000 3,05 256,20 

82 Al pvh Panicum virgatum Heavy Aletal ks 46,000 7,00 322,00 

83 Al pvp Panicum virgatum Praire Sky ks 11,000 6,55 72,05 

84 Al pa/i Pennisetum alopecuroides Hamein ks 319,000 3,99 1 272,81 

85 Al pea Perovskia atriplicifolia Little Spire ks 23,000 12,33 283,59 

86 Al rfg Rudbeckia fulgida Goldsturm ks 125,000 4,79 598,75 

87 Al sns Sal via nemorosa Sensation Deep Blue ks 131,000 4,55 596,05 

88 Al Jstm Sedum telephium Matrona Ics 311,000 4,58 I 424,38 

89 M sm/i Jstachys monieri Hummelo ks 24,000 4,55 109,20 

90 Al ses Sesleria autumnalis ks 128,000 4,82 616,96 

91 Al veb Verbena boner/ens/s ks 6,000 3,23 19,38 

92 Al vim Vinca minor ks 132,000 4,23 558,36 

0 84 Cibufoviny 4 961,40 

93 M Cl Crocuss chiysanthus ks 750,000 3,99 2 992,50 

94 Al C2 Tulipa tarda ks 530,000 1,86 985,80 

95 Al CS Narcissus poeticus ks 330,000 2,05 676,50 

96 Al C4 All/urn gigantheum 16/20 ks 70,000 4,38 306,60 

D 231/190 Presun hmOt 2864,40 

Presun hmOt pre sadovnicke a krajinarske üpravy do 97 K 998231311.5 t 86,800 33,00 2864,4O 
5000 rn vodorovne bezzvislého presunu 

o 9 Ostatne kontrukcie a piece 2 538,52 



PC Typ Kód Popis MJ Mno±stvo J.cena [FUR] Ceria celkom [FUR] 

98 K 338951111.S Osadenie drev.strpika plotového priem. 100-150mm so ks 35,000 9,SSJ 33425 zasypanim a zhutnenim, neimpregnovan9ch (D+M) 

!(olfk drevenjY z öerveneho smreku STN 480055, 

99 M 605440000800 suené 14±2%, bez defektov, hnhloby, hrál, ks 35,000 1233 431,55 1600x90x90, zapicatenjZ ohobtovanj, namoren9 a 

- 

- _____________ natrefj? IazQrou, farba svetlj? dub, pro vftanj _____ ___________ ____________ 

100 K LANa IntaIácia lana na stipy (D+M) m 108,000 3,23 

________________ 

348,84 

101 M lana Lana konopnO, zatoãone, prlrodne, priemor 26mm m 108,000 443 86 (koof. 1.2) - 

K 

_____________ 

119001801.S Ochranna kmena stromu debnim, ky 2 m (D+M) 

_____ 

ks 

___________ 

25000t 

____________ 

3900 00 



KRYCI LIST ROZPOÔTU 

Stavba: 
Sadovnlclco-architektonická revitalizácia vnUtrobloku Jasuschova x Bauerova na sidlisku 
KVP - Dokontenie roz 

Objekt: 
2311/2 - SO 02- Vodopriepustne plochy 

JKSO: KS: 
Miesto: Koice Datum: Vyplñ Udaj 

Objednavater iCo: 
IC DPH: 

Zhotoviter: ICO: 47575832 
USD Luôenec s.ro. it DPH: SK2023997371 

Projektant: iCc: 32469535 

it OPH: SK1020776570 

SpracovateI: ItO: 

it DPH: 

Poznamka: 

Nákiady z rozpoëtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH zàkiadnâ 
znitená 

Cena s DPH 

Zákiad dane 
0,00 

95493,39 

95 493,39 
0,00 

95 493,39 

Sadzba dane V9ka dane 
20,00% 0,00 
20,00% 19098,68 

V EUR 114 592,07 



ROZPOOET 

8tavba: 

8adovnlcko-architektonická revitalizacia vnUtrobloku Jasuschova x Bauerova na sidlisku 

KVP - Dokonöenie roz 

Objekt: 

2311/2 - SO 02- Vodopriepustne plochy 

Miesto: Koice Datum: 

Objednavater: Projektant: 

Zhotovitef: USD Luöenec s.r.o. Spracovater: 

Vypli Uda] 

O Typ KSd Popis MJ Mno±stvo J.cena [EUR] Cena celkom IEURJ 

Naklady z rozpoãtu 95 493,39 

o HSV HSV 245319 

o B BUracie préce 2483,19 

1 K 113106511.8 F Rozoberanie dlaiby V ploche do 200 m2 z vel'k9ch m2 10000 556 55,60 kociek, -0,41700t (betonove d1a2dice V travniku) 

2 K 113107142.8 
I Odstrânenie krytu asfaltového V ploche do 200 m2, hr. I m2 36,000 3,23 116,28 nad 50 do 100 mm, -0,lsloot (spevnené plochy) 

3 K 113208111.5 Vytrhanie obrOb betonov9ch, & vybUranim l5ka, 
rn sa,oool 3,85 127,05 

_______________ záhonov9ch, -0,04000t I F 
4 K 979087213.8 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnU 

______ 

t 

____________ 

81,700 

_____________ 

3,23 

___________________ 

263,89 
________________ dopravu vybQran9ch hmot 

- 

5 

- 

K 979084216.8 Vodorovna doprava vybUran9ch hmOt p0 suchu bez 

______ 

t 

_____________ 

81,700 

_______________ 

4,98 

_____________________ 

406,87 nalo2enia, ale so zlo±enim na vzdialenosf do 5 km 

6 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betOn, tehly, dla±dice, 
34,600 15,00 519,00 

________________ ostatné 

7 K 979089012.A Poplatok za skladovanie - bitumenove zmesi (asfalt z 
______ _____________ 

F 3,000 

______________ 

55,00 165,00 
_______________ ciest a chodnIkov) 

8 K 979089012.Z Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo 

______ 

t ] 
____________ 

39,900 

_____________ 

15,00 

____________________ 

598,50 

9 K 1979089012.0 Poplatok za skladovanie - zrniean9 stavebn9 odpad t 4,200 55,00 231,00 

0 SF Spevnene plochy 89717,08 

D 1/13 Hfbenewkooavkv 7864.97 

10 K 131201102.5 V9kop nezapa±enej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 151,500 5,55 840,83 
- 

- 

__________ mS 

11 K 131201109.5 iHibenie nezapa±en9ch jam a zárezov. Priplatok za 
____ 

m3 

________ 

151,500 

_________ 

0,85 128,78 
_______________ lepivost horniny 3 

12 K 131211111.5 Hlbeniejam v hornine tr.3 nesUdr2n9ch - ruën9m 
______ 

m3 

____________ 

16,000 

_____________ 

48,00 768,00 
________________ néradIm 

13 K 131211119.8 Priplatok za lepivost pri hibenI jam ru6n9m naradim v 
______ 

m3 

_____________ 

16,000 

_______________ 

2,33 37,28 
________________ hornine ft. 3 

Vodorovné premiestnenie vkopku po spevnenej ceste 

14 K 162301121.8 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost m3 F 167,500 1,23 206,03 
nad5odosoom 

Vodorovné premiestnenie vkopku po spevnenej ceste I 
15 K 162401122.8 z horninytr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosf m3 167,500 2,33 390,28 

do 2000 m 
Nakladanie neurahnuteho 9kopku z hornin tr.1-4 nad 16 K 167101102.8 

____________ l0Odol000ms m3 167,500 1,851 309,88 
F________________ 

17 K 171201202.8 Ulo±enie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 

____ 

m3 

__________ 

167,500 

___________ 

1,23 206,03 

18 K 171209002.8 Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo t 268,000 15,00 4020,00 

19 F K 181101102.5 
_____________

Oprava plane v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnenim 
I _______________________________________ 

m2 
_____ 

411,100 
__________ 

2,33 
___________ 

957,86 
_________________ 

D Dl Mlatove olochv 32 924.12 

I 20f K 451971112.8 
F Poloenie podkladovej vrstvy z geotextilie s prekrytim i m2 433,200 0,78 337,90 

_______ 
pâsov 150mm F 

21 M 693110004500.S 
I Geotextilia polypropylénova netkana 300 g./m2 (koef m2 519,840 

__ 

1,11 577,02 
I H.2 I I ____ ______ 



PC Typ KOd Popis MJ Mno2stvo Jcena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Nâsyp pod základové kontrukcie so zhutnenim z 22 K 271563001.8 kameniva drobneho ta±eneho 0-8 mm hr.4Omm m3 31800 5,90 187,62 

23 M F 583410001200.3 kamenivo divené hrub4 frakola 4-8mm t 50,880 18,23 927,54 

24 K t271573001.s 
Nésyp pod zakladove kontrukcie so zhutnenim zo m3 88,200 12,33 I 087,51 §trkopiesku ft.0-32 mm hr.200mm 

25 
- 

M 
____________- 

sa34l0002goo.S Kamenivo divenO hrubé frakcia 0-32mm 
______ 

t 
____________ 

141,120 
_____________ 

15,23 
___________________ 

2 149,26 

26 K 119001101.5 Uprava v4kopku vihoenim vodou pre dosiahnutie m3 31,800 3,23 102,71 optimal. vlhkosti 
- 

27 

- 

K 

________________ 

271573002.8 Nasyp povrchov9 pre miatovU cestu sozhutnenIm 
______ 

m2 

_____________ 

777,000 

______________ 

6,23 

_____________________ 

4 840,71 
- _____________ valcom zo trkopiesku fr.0/4 mm 

28 M 5833362001.mlat Kamenivo so stabilizatomm povrchu tie miat, frakcia 0- m2 777,000 9,55 7 420,35 
_______________ 4, p1 hrUbke Scm, vrAtane devon, - 

Osadenie obruby zo tu10v9ch kociek, do 1O2ka zo 
______ ____________ _____________ ___________________ 

29 K 916561211.5 suchého betOnu tr C 12/15 S boônou oporou V Efl 570,400 15,00 8556,00 
dvojrade 

30 M 589720001310.3 8uch5'betOn C 12/15-XO-Dmax22 m3 74,500 75,00 5587,50 

31 M 583810000800.3 Dla2obna kocka - 2u1a, rozmer 40-60mm (koef. 1.1) m2 46,000 25,00 1150,00 

D 1/12 Kladenie dla±by 48400,99 

32 K 271563001.51 Nasyp pod zakiadove kontrukcie so zhutnenim z m3 [ 15,000 13,231 198,45 
kameniva drobneho Va2eného 0-8 mm hr.40mm I 

33 M 583410001200.5 Kamenivo drvene hrubé frakcia 4-8mm t 

____________ 

24,000 
_____________ 

16,25 
___________________ 

390,00 

34 K 271573001.ST Násyp pod zakiadove kontrukcie so zhutnenim zo 
m3 70,000 13,23 926,10 ätrkopiesku fr.0-32 mm hr.200mm 

35 M 

_______________ 

583410002900.8 Kamenivo dniené hrubá frakcia 0-32mm 

______ 

t 

____________ 

112,000 

_____________ 

15,23 

____________________ 

1 705,76 

36 K 451577877.8 VytVorenie ochranného ëtrkového pasu okolo stromov ks 3,000 15,00 45,00 

37 M 5833 10002700.6 trkopiesok frakcia 0-8mm t 0,600 23,00 13,80 

Osadenie obruby ocerovej v95ky 200 mm, spájanej na 

38 K 917511112.8 mieste, kotvené a betOnarsku ocel' (span 50cm), m 1145,000 12,33 14 117,85 osadene do betOnového IO±ka S boönou oporou (span 
50cm) 

39 M 

_______________ 

pasovina HladkA pasovina PA 200x5mm (koef. 1.03) 

______ 

m 

____________ 

471,740 

_____________ 

11,00 

___________________ 

5 189,14 

40 M 589 720001310.6 800h2 betôn C 12/I 5-XO-Dmax 22 m3 IS, 750 75,00 1 406,25 

41 M 589570000300.3 KontinuAlne strmienka z betonarskej ace/c m 458,000 2,33 1067,14 hrebienkovej, priemer 12mm, rezaná na 0,5,n _____________ 

Kiadenie d1a2by z kociek VeFk9ch nepravidelnch, do 
_____ ___________ _____________ __________________ 

42 K 591111111.8 hr. 100 mm, s dVojit9m baranenim a so zmetenim m2 375,000 25,00 9 375,00 prebytoöného materialu na krajnicu, do IO±ka z 
kameniva taýeneho 

43 M 583810000900.5 Dla2obna kocka - iula, razmer 80-100mm (koef. 1.05) m2 393,750 33,00 12 993,75 

Vypinenie kâr diathy (pr1d1a2by) z lomoveho kamena 
44 K 599432111.5 V akomkol'vek skione plochy a akejkoNek hrübky m2 375,000 2,33 873,75 

kameniVom fa2en9m 

45 M 58 1530000400.3 Piesok technickj? netrieden9 t 3,000 33,00 99,00 

0 10 Osadenie obrubnlka 527,00 

461K 274313521.5 Beton zaklado'ch pásov, prost9tr. C 12/15 m3 1,400 45,00 63,00 

47 M :897200013 Suchj? betOn C 12/15-XO-Dmax 22 m3 1,400 100,00 140,00 

- Osadenie zahonoveho alebo parkoveho obrubnika 
48 K 916561211.8A betOnového, do lOka zo sucheho betOnu tr. C 12/15s m 16,000 15.00 240,00 

boënou oporou 

49 M 592170001800.5 J obrubnlk parkov 1000x50x200 mm,sivj? 

______ 

ks 

_____________ 

16,800 

______________ 

5,00 

_____________________ 

84,00 

0 1 Zemne práce 3293,12 

0 1/14 Presun hmOt 3293,12 
1 

K Presun hmOt pre pozemné komunikacie 5 krytom 998223011.8 F I 663,190 1,98 3293,12 diaden9m (822 2.3, 822 5.3) akejkorvek dI±ky objektu 



KRYC LIST ROZPOOTU 

Stavba: 
sadovnicko-architektonickã revitalizacia vnUtrobloku Jasuschova x Bauerova na sidlisku 
KVP - Dokonèenie roz 

Objekt: 
2311/03 - SO 03- Prvky technického vybavenia 

JKSO: KS: 
Miesto: Koaice Datum: Vyplñ ida] 

Objednavater: ICO: 

iO DPH: 

Zhotovitel': iOo: 47575832 
USD Luáenecs.r.o. iO DPH: 81<2023997371 

Projektant: lOO: 32469535 

iO DPH: 51<1020776570 

Spracovater: ICO: 

O DPH: 

Poznãmka: 

Nakiady z rozpoëtu 172 77348 
Ostatné nãklady 0,00 

Cena bez DPH 172 773,48 

Zakiad dane Sadzba dane V9ka dane 
DPH základná 0,00 20,00% 0,00 
znlýenâ 172 773,48 20,00% 34554,70 

Cena s DPH v EUR 207 328,18 



EIJ4 a.i4ii 
stavba: 

Sadovnicko-architektonickä revitalizécia vrnitrobloku Jasuschova x Bauerova na sidlisku 
KVP - Dokonëeriie roz 

Objekt: 
2311/03- SO 03- Prvky technického vybavenia 

Miesto: Koice 

ObjednavateF: 

Zhotoviter: USD Luöenec s.r.o. 

Datum: Vypli' üdaj 

Prajektant: 

spracovateF: 

PC Typ KOd Popis MJ Mno±stvo J.cena [EUR) Cena celkom [EURJ 

Náklady z rozpotu 172 773,48 

0 B BUracie Dráce 1 954.82 

1 K 113107142 Odstránenie krytu asfaltoveho V ploche do 200 m2, hr. m2 118,000 3,23 381,14 
_____________ nad 50 do 100 mm, -0,181001 

2 K 113208111.8 Vytrhanie obrUb betonov'ch, $ vybüranim lO±ka, 
_____ 

m 

___________ 

27,000 

_____________ 

2,99 

__________________ 

80,73 
- 

- _______________ zahonov9ch, -0,040001 

3 K 919735111.8 Rezanie existujuceho asfaltoveho krytu alebo podkladu 
______ ____________ 

56000 

______________ 

2,99 

___________________ 

167,44 hfbky do 50 mm 

4 K 

_______________ 

979084216.8 Vodorovná doprava vybUranch hmot p0 suchu bez 

______ 

t 

____________ 

31,940 

______________ 

4,99 

___________________ 

159,38 nalo±enia, ale so zlo±enim na vzdialenost do 5 km 

5 K 979087213.8 Nakladanie na dopraune prostriedky pre vodorovnU 
1 31,940 1,56 49,83 dopravu vyburan9ch hmOt 

- 

6 
- 

K 
________________ 

979089012 Poplatok za skladovanie - baton 
______ 

t 

_____________ 

10,700 
______________ 

15,0W 

_____________________ 

160,50 

7 K 979089012.A Poplatok za skiadovanie - bitumenove zmesi (asfalt z 21,240 4500J 955,80 
_______________ ciest a chodnikov) (17.7m3*1.2) ______ ____________ _____________ ____________________ 

o FTV Prvky technickeho vybavenia 169 079,08 

o 8 Workoutove ihrisko 15241.77 

8 M Kol Koleso s pSalm! k laviãke, $ votne nastavitel'nj?rn ks 1,000 1990,00 1990,00 
- _____________ odporom, farbe öierna _____ ___________ _____________ __________________ 

9 K kol Montaý kolesa s pedélmi $ ukotvenIm vrãtane v9kopu, 
Ks 1,000 523,00 523,00 

- _______________ lO±ka a vytvorenia betOnovej patky (D+M) 

10 M Push 
Cviöiaca stanica na cviôenie vlastnou vahou, ocefova 

______ 

ks 

____________ 

1,000 

______________ 

1323,00 

___________________ 

1323,00 kotrukcia, 21ta farba, vj?aka 1,92m 

II M 

_______________ 

Pull Cviöiaca stanica na cviöenie vIa stnou va/iou, ocefova 
______ 

ks 

____________ 

1,000 

______________ 

2333,00 

___________________ 

2 333,00 kotrukcia, Eta farba, v9aka 0, 6m _______________ 

Montãý cviëiacej stanice S ukotvenlm S ukotvenim 
______ ____________ ______________ ___________________ 

12 K push vratane v9kopu, lOka a vytvorenia betOnovej patky ks 2,000 655,00 1 310,00 
_____________ (D+M) - 

13 K EPDMS2 Podlo2ie pod dopadov plochu - v9kopy, doprava, 

_____ 

m2 

__________ 

54,000 

____________ 

36,53 

_________________ 

1 972,62 zhutnenie, obrubniky, betOn a préce (D4-M) 

14 K EPDM2 Liata guma EPDM hr. 40mm -jednofarebná, bez 
m2 54,000 99,56 5 376,24 grafick9ch navrhov, farba be2ová PAL 1001, (D+M) 

15 K 171201202. Ulo2enie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 16,200 1,55 25,11 

16 K 171209002. Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo t J 25,920 15,00 38880 

0 BZS Hokeibalove ihrisko 29918.30 

17 K {131201102.STA V9kop nezapaienej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 rn3 21,780 15,23 331,71 m3 

18 K 

__________ 

131201109.STA Hibenie nezapaien9ch jam a zárezov. Priplatok za 
____ 

m3 

________ 

21,780 

_________ 

2,33 

______________ 

50,75 lepivosfhorniny3

 

________________ 

Vodorovné premiestnenie kopku po spevnenej caste 
______ _____________ ______________ _____________________ 

19 K 162401122.8Th z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosI m3 21,780 2,33 50,75 
do 2000 m 

20 K 
_________ 

171201202.STA 
_____________________________ 

Ulo2enie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 
____ 

m3 
_______J_________ 

21,780 1,23 
____________ 

26,79 

21 K 171209002.STA Poplatokzaskiadovanie- zeminaa kamenivo I t 34,850 15,00 522,75 

22 K 181101102.STA Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 66,000 1,11 73,26 



I Popis MJ Mno±stvo J.cena [EUR] Cena celkom [EURJ 

23] K 271533001.8 1 Nasyp pod zakiadove kontrukcie so zhutnenim m3 6600 9,00 kameniva hrubeho drveneho fr.32-63 mm hr.loomm 

24 M 
5834 10003500.3 Kamenivo d,venA brubé frakola 32-63mm t 10,560 16,23 171,39 

25 K 271573001.8 Nâsyp pod zâkiadove konétrukcie so zhutnenim zo m3 6,600 15,00 99,00 trkopiesku fr.16-32 mm hr.loomm 

26 M 

_______________ 

583410002900.3 
Kamenivo divene hrubé frakola 16-32mm 

______ 

t 

____________ 

10,560 

_____________ 

16,23 171,39 

27 K 274313311.8 Beton zakladov9ch pásov, prost9 tr. C 8/10 m3 6,600 50,00 330,00 
589310000100.S aetOn STN EN 206-1-C 8/10-XO (SK)-CI 1,0-Omax 8- m3 6,600 100,00 660,00 
T SI z cementu portlandskAho 

Osadenie záhonoveho alebo parkoveho obrubnika 
_____ ___________ ____________ __________________ 

29 K 916531111.8 beton., do Io±ka z bet, pros. tr. C 12/15 bez boënej m 38,500 12,33 474,71 
opory 

30 M 592170001800 F QbrubnIk pathovj? Ixbv l000xsOx200 mm, sivé ks 39,660 1,98 78,53 Fkoef.1.03 

31 K 

_____________ 

274313521.8 Beton zákIadov'ch pasov, prost9 tr. C 12/15 

_____ 

m3 

___________ 

3,850 

_____________ 

50,00 

__________________ 

192,50 

32 M 589720001310.3 Suchj? baton C 12/15-XO-Dmax 22 m3 3,850 100,00 385,00 

Vyspravenie krytu vozovky pa prekopoch in±inierskych 
33 K 572953111.8 slatE do 15 m2 asfaltov9m betOnom AC hr. ad 30 do 50 m2 72,600 23,00 1 669,80 

mm 

34 M 589410000100,5 Asfaltovjj baton AC 8 0, 50/70, II, STAt EN 13108-1 t 2,180 500,00 1 090,00 

35 K 573211109 2ivico postrek spojovaci z asfaltu 0,5-0,7kg/m2 m2 66,000 0,89 58,74 

36 M ziv Postrek 21v1c0vj? 0,5-0, 7kg1m2 kg 46,200 3,23 149,23 

D HI Hokejbalové ihrisko 22x14m 23 233,00 
1-IokejbaIové ibrisko 22 x 14 m s at!j?mi rohmi s 

37 M $6 oohrannjmi sietami na kratkych stranaoh s ks 1,000 17988,00 17988,00 
prIslus'enstvom 

38 K HI Montáý hokeJbalového ihriska vrétane ukotveriia a ks 1,000 5245,00 5 245,00 
- _______________ vytvorenia spodnej stavby kotvenia (D+M) ______ ____________ _____________ ____________________ 

ID Dl Multifunköné ihrisko 45 869,76 

39 K [131201102.ST V9kop nezapa±enej jamy V hornine 3, nad 100 do 1000 m3 31,000 15,23 472,13 
m3 

40 - K 

__________ 

131201109,ST Hibenie nezapa2en9ch jém a zãrezov. PrEplatok za 
____ 

m3 

________ 

31,000 

_________ 

2,33 

______________ 

72,23 lepivost horniny 3 ______ _____________ _______________ _____________________ - ________________ 

[Vodorovné premiestnenie vkopku p0 spevnenej caste 
41 K 162401122.ST z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosf m3 31,000 2,33 72,23 

do 200Dm 

42 K 171201202.ST UIo±enie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 31,000 1,23 36,13 

43 K 171209002.ST Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo t 49,600 15,00 744,00 

44 K 181101102.81 Uprava pléne v zArezoch v hornine 1-4so zhutnenim m2 155,000 1,11 172,05 

Osadenie zéhonového alebo parkového obrubnika 
45 K 916531111.ST baton., do l&ka z bet. pros. tr. C 12/15 bez boënej m 57,500 12,33 708,98 

________________ opory ______ _____________ _______________ _____________________ 

Obrubnlkparkovj, !xxv l000xsox200 mm, siva 46 M 592170001800T koef. 1.03 ks 59,230 1,98 117,28 

47 K 
_______________ 

274313521.8.12 Baton základov9ch pásov, prost9 tr. C 12/15 
______ 

m3 
____________ 

5,750 
______________ 

50,00 
___________________ 

287,50 
589720001310.5 Suchj? baton C 12/15-XO-Dmax 22 m3 5,750 100,00 575,00 

49 K 271533001.81 Násyp pod základové kontrukcie so zhutnenEm z m3 1 27,260 15,00 405,90 kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm hr.loomm I___________ _____________ __________________ 

50 M 583410003500.5 kamenivo drvenA hrube frakoia 32-63mm t 43,620 16,23 707,95 

51 K 271573001.81 Násyp pod zékiadove kontrukcie so zhutnenim zo m3 27,260 15,00 408,90 trkopiesku fr.16-32 mm hr.lOomm 

52 M 

_______________ 

583410002900.5 Kamenivo drvené brube frakcia 16-32 mm 

______ 

t 

____________ 

43,620 
_____________ 

16,23 
___________________ 

707,95 

Podklad alebo kryt pre umel9 trávnik z vapencovej 
53 K 564210122.8 drvinyfr. 0-4mm s rozprestretim, vlhãenlm a m2 317,000 3,231 1 023,91 

zhutnenIm do hr. 50mm, plochy nad 200 do 1000 m2 

M M 583410000800.5 F 
F 
Kamenivo dené drobnO frakcia 0-4 mm t F

____I

 

20,280 
________ 

1 32,23 
I _________ 

653,62 
____________ 



PO Typ Kod Popis MJ Mno±stvo J.cena [EURj Cena celkom [EUT 

Umel9 trávnik - v9ka 18mm, vlSkno PE nionofilament, T 
55 K TRAVI hustota vpichov 22572/m2, vrátane dopravy, ulo±enia, ks 1,000 10 233,00 10 233,00 

zapieskovania a namarovania Siar (D+M) 

0 MUL Multifunköné ihrisko 28 466.00 
M SB T Multifunkëne Thrisko 22 x 14 m S prlsitthenstvom ks 1,000 20 233,00 20233,001 

I Montâ± multifunkSného ihriska vrátane ukotvenia a ks J 1,000 8233,0000 vorenia spodnej stavby koWenia (D+M) _____ _______________________ 

D BZS2 Pingpongove ihrisko 10485,41 

58 M 
F 
[ping Vonka$l betOnovj pin gpongovj? sto!, kovova siet'ka, ks 2,000 2330,00 4 660,00 274x 152_ 5x7&m_ farbamodrá 

59 K pingM MontS± pingpongoveho stola vrãtane ukoenia (D+M) 

_____ 

ks 

___________ 

2,000 

_____________ 

323,00 

________________ 

646,00 

60 K 131201102.STP Vkop nezapa2enej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
ma 7,200 23,23 167,26 

__________ m3 F____ 

61 K 131201109.STP Hibenie nezapaen9ch jam a zãrezov. Priplatok za I m3 

________ 

7,200 

_________ 

2,33 

_____________ 

18,78 
- ________________ lepivosVhorniny3

 

Vodorovné premiestnenie v9kopku p0 spevnenej ceste 
______ _____________ 

62 K 162401122.STP z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 ma na vzdialenost m3 7,200 2,33 16,78 
do 2000 m 

63 K 171201202.STP Ulo2enie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 ma m3 7,200 1,58 11,38 

64 K 171209002.STP Poplatok zaskiadovanie-  zeminaa kamenivo t 11,520 15,00 172,80 

65 K 181101102.STP Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 36,000 1,12 40,32 

66 K 271573001.STP Násyp pod zãkladove kontrukcie so zhutnenfm zo 
ma 0,360 8,56 3,08 

______________ trkopieskufr.16-32mmhr.loomm F ______ 

5834 10002900.8 Kamenivo divene hrube frakcia 16-32 mm t 

____________ 

5,760 

_____________ 

16,89 

___________________ 

97,29 

68 K 274313521.8.1 Beton zakladoWch pasov, prost9 tr. C 12/15 hr.loomm ma 3,600 50,00 180,00 

69 F M 589310001900.5 BatOn STN EN 206-1-C 12115-XO (SK)-CI 1,0-Dmax 8- m3 3,600 100,00 360,00 
_______________ SIz cementu portlandskOho 

70 K gd Vyrovnãvaniesamonivelizaonoustierkou(D+M) 

______ 

m2 

____________ 

36,000 

______________ 

12,00 

___________________ 

432,00 

71 K gd3 Penetraon9nâter(D+M) m2 36,000 1,12 40,32 

72 K gd.1 Montã± gumenej dlaiby na betOno povrch S lepenim m2 36,000 12,33 443,88 

73 M 272520002000.8 Dla2ba gumova 500x500x45 mm, farebna (koef 1.03) m2 36,000 35,00 1 260,00 

Osadenie obruby ocerovej v9ky 200 mm, spajanej na 

74 K 917511112,8 mieste, kotvene 0 betOnarsku ocer (spon 50cm), m 90,000 10,00 900,00 osadené do betonového IO±ka s boOnou oporou (spon 

- 

- _______________ 50cm) 

75 Al pasovina Hladka pasovinaPA200x6mm(koef. 1.03) 

______ 

m 

____________ 

37,080 

_____________ 

12,00 

____________________ 

444,96 

76 M 589720001310.8 Suchj? batOnC 12115-XO-Dmax22 m3 3,600 100,00 360,00 

77 M 589570000300.8 Kontinualne strmienka z betonOrskej oce/e 
m 72,000J 3,23 232,56 

_____________ hrebienkovej,priemer10mm,rezanOna0, Sm 

D Dl Detské ihriská 36 994.94 

78 K Hojd Presununutie prvku - Dvojitá hojdaëka kovové (D+M) ks 1,000 323,00 323,00 

79 K P2 Presunutie prvku - Hojdaãka pre male deti s baby 
ks 1,000 323,00 323,00 

_______________ sedákom(D+M) 

80 K P3 Presunutie prvku - l-lojdaci slonik na pruýine (D+M) 

______ 

ks 

____________ 

1,000 

______________ 

323,00 

___________________ 

323,00 

Trampoline pro fudi na invalidnom vozlku, Vekova 
SI M T kategOria: > 3 Vonkajs7 rozmer: 1,5 x 2,0 m, Rozmer ks 1,000 2330,00 2 330,00 

_______________ skákacej plochy:1,0 x1,5m

 

82 K traM Montá trampoliny $ ukotvenim vrátane v9kopu, lO±ka ks 1,000 523,00 523,00 
- 

- ______________ avytvoreniabetOnovejpätky(D+M) 
83 M pie Pieskovisko5x5m,agatovEdrevo,agatovesedOky 

______ 

ks 

____________ 

1,000 

______________ 

2655,00 

___________________ 

2655,00 

Montâ± pieskoviska $ ukotvenlm vrátane spodn9ch 
84 K pieM vrstiev a napinenia pieskom, vrãtane v9kopu, 152ka a ks 1,000 523,00 523,00 

- 

- _______________ vytvoreniabetOnovejpätky(D+M) 

85 M 581530000300. S Piesok rieöny,pranj?0-4 

______ 

m3 

____________ 

4,500 

__________________________________ 

45,00 _202)50 



Typ KOd Popis MJ Mno±stvo J.cena (EUR) Cena cekom [EUR] 

Dvojita refazova hUpaOka. Veková skupina: 3 - 14 
rokov. Rozmery: Z 2 x 4,0 x Z 9 m. Potrebná plocha: 

86 M hojl 8,1 x 4,0 m. Povrch tmliacinaraz: 25 m2. Max. Ska ks 1,000 1 798,00 1 79800 

padu 1,5 m. Podet pou2lvatel'ov: 2. Zahtna aj baby 
sedátko 

87 

- 

K 

_______________ 

hojM Montai dvojhojdaãky S ukotvenIm vratane vkopu, 
______ 

ks 

____________ 

1,000 

_____________ 

323,00 

____________________ 

323,00 Oka a vytvorenia betOnovej patky (D+M) 

ZAvesná skupinové hOpaôka "kO&' Vekova skupina: 3-

______ ____________ _____________ _________________ 

88 M hoj2 
14 rokov. Rozme,y: 2, Ox 5,0 x Z 9 m. Potrebná plocha: 

ks 1,000 2569,00 2 569,00 
8,0 x 5,0 m. Povrch tmliaci naraz: 24 m2. Max. vflka 
pédu 1,5 m. PoOet pou2lvatelov: 6. 

89 K hoj2M Montá± hojdaëlcy $ ukotvenim vratane v9kopu, o2ka a ks 1,000 465,00 465,00 
________________ vytvorenia betOnovej patky (D+M) 

- 

- 

Kresliaca tabufajednostranná a odkladacia poliäka. 

______ _____________ _______________ _____________________ 

90 M tab 
VekovA skupina: 3- 6 re/mv. Rozmery: 2,6 x 0,2 x 2,5 

ks 1,000 1 623,00 1 623,00 
m. Potrebna p/oclia: 2,6 x 0,2 m. Max. vaka pádu 0,6 
m. Poãet pouz7vatel'ov: 4. 

91 K tabM Montá± kresliacej tabule $ ukotvenim vrátane v9kopu, 
ks 1,000 323,00 323,00 

_______________ Ioika a vytvorenia betOnovej pàtky (D+M) 

92 M inf 
lnformaöná tabul'a $ popisom ihriska a portoviska, 

______ 

ks 

____________ 

3,000 

_____________ 

401,00 

___________________ 

1203,00 
_____________ focmát 420x593mm, material Dibond _____ ___________ ____________ 

93 M inf2 Rem na informaãnO tabutu kevov L-formét, jakel 
ks 3,000 498,00 

__________________ 

1 494,00 
______________ 30x30mm, 2000x410x30mm, farba äierna 

94 KjmfM 

______________________________________________ 

Monta± konMrukcie na inIormaánU tabu?u, vrátane 
_____ 

ks 

___________ 

3,000 

____________ 

175,00 

__________________ 

525,00 v9kopu, IO2ka a vytvorenia betOnovej patky (D+M) 

D BZDI Dopadová plocha Detskch ihrisk 19469,44 

95 K 1131201102.5 
V9kop nezapaýenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 

m3 53,000 6,56 347,68 m3 
- 

96 - K 

__________ 

131201109.8 

__________________________________________ 

Hibenie nezapa2en9ch jam a zárezov. Priplatok za 

_____ 

____ 

m3 

________ 

___________ 

53,000 

_____________ 

_________ 

2,33 

__________________ 

_____________ 

123,49 Iepivost horniny 3 ________________ 

Vodorovne premiestnenie v9kopku pa spevnenej ceste 
______ _____________ _______________ _____________________ 

97 K 162401122.5 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosf m3 53,000 2,33 123,49 
do 2000 m 

98 K 171201202.5 Ulotenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 53,000 1,58 83,74 

99 K 171209002.8 Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo t 84,800 15,00 1 272,00 

100 K 181101102.5 CJprava pléne V zârezoch V hornine 1-4 so zhutnenlm m2 53,000 1,12 59,36 

101 K 566902214.5 Zásyp trku do dopadovej zOny detského ihriska m2 
I 
F 53,000 8,56 453,68 hr.300mm 

102 M 

_______________ 

ti'k 
Dun ajsk9 U* 0zdobnj pravideln5', nel4mavj', frakcia 4-

______ 

m3 

____________ 

15,900 

______________ 

16,56 

___________________ 

263,30 
8 

103 K EPOMI Liata guma EPOM hr. 40mm -jednotarebná, bez m2 130,000 96,56 12552,80 
_______________ grafick9ch navrhov, farba ëervenã (D+M) 

104 

- 

K EPDMS Pothole pod dopadovt plochu - v9kopy, doprava, 

______ 

m2 

____________ 

130,000 

_____________ 

32.23J 

___________________ 

4189,90 zhutnenie, obrubniky, betan a prace (D+M) 

D MI Mobiliár 20237,00 
Presunutie povodntch laviSiek vrátane v9kopu, loýka a 105 K lay yytvorenia betOnovej patky (O+M) ks 3.000J 323,00 969,00 

- _______________ 

Parkova laviSka, dl2ka 1, Sm, ace tové konStrukcia 

______ ____________ _____________ ____________________ 

106 M LVI 
opatrená ochrannou vrstvou zinku a prekovm 

ks 15,000 449,00 6735,00 
vypafavanm lakom, sedadlo z trapickeho dreva bez 
povrchovej Opravy, operadlo z ace fovch gufatin 

Parkové lavióka, dlika 1,sm, ocefave kontrukcia 

107 M LV2 
opatrená ochrannou vrslvou zinku a pi'ekov.9rn 

ks 8,000 355,00 2840,00 
vypaTovanj?m lakom, sedadla z tropickOho dreva bez 

_______________ povrchovej Opravy, bez operadla - 

Parkové laviöka, dlika 0, 6m, ocefová kon&trukcia 

______ ____________ ______________ ___________________ 

108 M LV3 
opatrenA ochrannou vrswou zinku a prekov9m 

ks 3,000 398,00 1194,00 
vypafovanfrn lakam, opera die z ace fov9ch gufatin, 
sedadlo z tropického dreva bez povrchovej Opravy 

109 K LV1M Montã± a ukotvenie parkovej laviSky vrAtane v9kopu, ks 26,000 95,00 2470,00 
_______ ________________ IO2ka a vytvorenia betOnovej patky (D+M) ______ _____________ _______________ _____________________ 



O Typ KOd Popis MJ Mno±stvo J.cena [EUR] Cena celkom [FUR] 

Piknikov? stol, d12ka 1, Sm, ocefová kons7rukcia 

110 M stol opatrena ochrannou vrstvou zinku a prákovjm 
ks 3,000 411,00 1233,00 vypafovanm lakom, ne centrélnej no/ia, doska z 

tmpickeho dreva bez povrchovej Opravy 
- 

111 

- 

K stoiM Montâ± piknikového stola S ukotvenFm vratane v91opu, 
______ 

ks 

____________ 

3,000 

______________ 

85,00 

___________________ 

255,00 
_______________ loika a vytvorenia betOnovej pätky (D+M) 

Odpadkovt kô& 451, kruhov ace Pave konCtrukcia 

____________ _____________ ___________________ 

112 M kO opatrena oohrannou vrstvou zinku a práCkovj?m 
ks 4,000 456,00 1 624,00 vypalovanjm lakom, oplaCtenie tropickjm drevom bez 

povrchovej Upravy, so strieCkou 

113 K kOM Monta2 adpadkoveho koa S ukotvenim vrátane ks 4,000 83,00 332,00 
_______________ vkopu, lO±ka a vytvorenia betOnovej patky (D+M) ______ ____________ _____________ 

114 M stofan Stojan na bicykle, konCtrukcia z L pro/I/u (60mm), ks 5,000 432,00 

____________________ 

2160,00 dfz'ke pola 60cm, kotvenie pod dla2bou 

K Stojan Montá stojanu na bicykie vrátane v9kopu, lOka a 
_____ 

ks 

___________ 

5,000 

____________ 

45,00 

__________________ 

225,00 
_______ ________________ vytvorenia betOnovej patky (D+M) ______ _____________ ______________ _____________________ 

a PER Pergola 10331,90 
- 

116 K - 338131153.81 [Osadenie kotviacich prvkov pergoly so zabetanovanlm ks 8,000 55,00 440,00 Jdo betOnu 012/15 

117 M 

_______________

589310002000.5 Baton STN EN 206-1-C 12115-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 8-
______ 

m3 

____________ 

0,700 

______________ 

155,00 

___________________ 

106,50 
_____________ 52 z cementu portlandskeho 

118 K Perg Montovanie pergolovej konätrukcie na mieste 

_____ 

ks 

___________ 

1,000 

_____________ 

2330,00 

__________________ 

2330,00 

119 M U Kotviaca pätka U, $ hrotom do betOnu, ks 8,000 56,00 448,00 
_______________ 160x160x135mm 

120 M dh Dubovg hranol 160x160x2600mm, hobPovan yr. 
______ 

ks 

____________ 

8,000 

______________ 

155,00 1240,00 dovozu 

121 M dh2 Dubovj? hrano/ 160x160x3160mm, bob fovanj2 vi'. ks 4,000 196,00 792,00 dovozu 

122 M F dh3 DubovO prieSka, hobtované, 80x50x2840 vi'. dovozu ks 60,000 49,00 2 940,00 

f Dubová prieCka, Dubové prieOka, bob fovaná, 80x60x2840 vi'. dovozu ks g 000 55,00 440,00 

124 M Sm Spojovaci material (rOby, matice, podloz'ky) kpl 1,000 550,00 550,00 

125 K 783726200 Nátery tesãrskych kontrukcii synteticke na vzduchu m2 90,000 3,23 290,70 
________________ schnOce, lazurou 2x 

126 M laz TenkovrstvA syntetická lazOra, UVodolna, farba svetl' I 24,000 13,00 312,00 dub 120m//m2 _____________ 

Natery tesârskych kontrukcii, povrchovã impregnãcia 
_____ ___________ _____________ __________________ 

127 K 783782404 proti drevokaznemu hmyzu, hubam a piesniam, m2 90,000 3,23 290,70 
jednonasobnã 

128 

- 

M 

________________ 

nap NapQfadlo na drevo, vodou tie ditefné, bezfarebné, 
1 10,000 15,00 

- ____________ 
vj?datnost'120m//m2 _____ _________ ___________ ________________ 

o HSV Presun hmot 1 739,58 

129 K 99822301 tsz:n: m 
0mk t 538,570 3,23 1 7 



KRYCI LIST ROZPOÔTU 

Stavba: 
Sadovnlcko-architektonickã revitafizécia vnUtrobloku Jasuschova x Sauerova na sldlisku 
KVP - Dokonöenie roz 

Objekt: 
23IINRN - Zariadenie staveniska 

JKSO: KS: 
Miesto: Koice Datum: Vyplñ Udaj 

ObjednavateF: tOO: 

0 DPH: 

Zhotoviter: 100: 47575832 
USD Luöenec s.r.o. 0 DPH: 5K2023997371 

Projektant: 100: 32469535 

0 DPH: 5K1020776570 

SpracovateF: 00: 

10 DPH: 

PoznAmka: 

Nékiady z rozpoôtu 2 330,00 
Ostatné náklady 0,00 

Cena bez DPH 2 330,00 

Základ dane Sadzba dane V9ka dane 
základná 0,00 20,00% 0,00 
zniená 2 330,00 20,00% 466,00 

Cena a DPH v EUR 2796,00 



ROZPOOET 

Stavba: 
Sadovnicko-architektonická revitalizécia vnUtrobloku Jasuschova x Bauerova na sldlisku 
KVP - Dokonöenie roz 

Objekt: 
23IINRN -Zariadenie staveniska 

Miesto: Koice 

Objednávatei': 

Zhotovitel': USD Luöenec sr.c. 

Datum: Vypin Odaj 

Projektant: 

Spracovater: 

Typ COd Popis MJ Mno±stvo J.cena [FUR] Cena celkom [EUR) 

Nâklady z rozpoètu 2 330,00 

D VRN Vedl'ajäie rozpoëtove náklady 2 330,00 

o VRNOO Zariadenie staveniska 2 330,00 
K 000600021.S Globalne zariadenie staveniska F I ,000F 233000 F 2 330,00 



Pruloha . 2 ku zmluve a dielo 

Zoznam subdodavaterov, ktorI sa podiel'ajü na pinenI zmluvy priamo 
OprIvnená osoba Popis vykonIvanej Subdodavatei ito subdodavatei'a innosü Podiel pinenie 

(obchodne subdodavatel'a (mew a subdodIvatel'om zmiuvy v % 
meno, adresa priezvisko, adresa (east', pripadne z ceikového 

sIdla) pobytu a datum poloka) objemu 
narodenia) ______ _______________ 

PESMENPOL 
_______________ 

36507881 
____________________ 

Dodanie a montá 
______________ 

16% 
spol. s.r.o., thrisk 

1 hlezniëiarska 
16/3815, 

_____ 08001 Preov ______________ 

Správa 17 078 202 
__________________ 

Realizácia 
______________ 

12 % 
mestskej zelene sadovnickych üprav 

2 v Koiciach, 
Rastislavova 
1617/79,040 
01 Koice ______ 

FLORA SERVIS 
________________ 

47 892 609 
___________________ _____________________ 

Dodanie mobiliáru 
________________ 

16% 
GROUP, s.r.o., a detskch prvkov 

3 Bednárova 
10/16,90701 
Myjava ____ 

4 

___________ _____________ ______________ __________ 

Zoznam subdodavaterov, ktorl sa podielajé na pinenI zmluvy nepriamo a zároveñ sü 
partnermi verejneho sektora (zákon ë. 315/2016 Z. z. v znenI neskorIch predpisov) 

P. . 

V Luenci, dna 18.10.2023 

1ubom1r Drugda, konater 
USD Luenec s.r.o. 


