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DODATOK č. 6 

K ZMLUVE O DIELO  č. 2024003902 
  

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok“)  

  
Zmluvné strany  

Objednávateľ 

Názov: Mesto Košice 
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 
IČO:  00691135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK2021186904 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.   
IBAN:  SK97 0200 0000 0044 6649 4151 
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 
 
a 

Zhotoviteľ 
skupina dodávateľov s názvom : „Združenie MET Košice 2. etapa“, pozostávajúca z : 

1. EUROVIA SK, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov 
2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. - člen skupiny dodávateľov 
3. GJW Praha spol. s r.o. - člen skupiny dodávateľov 

 
 

1. Vedúci člen skupiny dodávateľov - Názov EUROVIA SK, a.s. 
Sı́dlo:   ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
SŠ tatutárny orgán: predstavenstvo 
Zastúpené:  Ing. Róbert SŠ inály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ 
Mgr. Lenka SŠ imková, člen predstavenstva a vedúca útv. personalistiky a miezd 

Dielo realizuje: závod Košice 

ICČO:   31651518 
IČ pre DPH:  SK 2020490274 
DIČ:   2020490274 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., 
IBAN:   IBAN: SK26 0900 0000 0052 2498 3299 
SWIFT:   GIBASKBX  
Telefón:   
e-mail:    
web.stránka:  www.eurovia.sk 
Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa 
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2. Člen skupiny dodávateľov - Názov ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 
sı́dlo:    Račianska 162, 831 54 Bratislava 
oprávnený konať:  Ing. Martin Madura, člen predstavenstva   
ICČO:    31 322 999 
ICČ  DPH:  SK 2020 44 79 46 
zapıśaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 3421/B 
 
 
 
3. Člen skupiny dodávateľov - Názov GJW Praha spol. s r.o. 
sídlo:    Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín  
statutárny orgán:  Ing. Petr Jakubec, konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ  

Alexander Schneider, konateľ spoločnosti  
Ing. Miroslav Trnka, konateľ spoločnosti  

oprávnený konať:    
IČO:    411 92 869  
IČ DPH:   CZ41192869  
DIČ:    CZ41192869  
zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 4528  
 
Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom:  

GJW Praha spol. s r.o. - organizačná zložka  
sídlo:    Kováčska 4, 831 04 Bratislava, SR  
Právna forma:   Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby  
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1244/B  
štatutárny orgán:  Ing. Petr Jakubec, vedúci organizačnej zložky  
IČO:    35 925 876  
IČ DPH:   SK2021984492  
DIČ:    2021984492   
 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)  
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako 
„Zmluvné strany“)  
 
 

Preambula 

  
Zmluvné strany uzatvorili  a Zmluvu o dielo č. 2024003902 zverejnili dňa 9.12.2024 v centrálnom registri 
zmlúv (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie činností bližšie špecifikovaných v článku 1 
Zmluvy vo vzťahu k Dielu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, 
UČS 17 a UČS 18“ 

 
Počas plnenia Zmluvy vznikla potreba zmeny ceny podľa článku 10.1.8  Zmluvy a článku 9.7 Úpravy ceny 
v dôsledku valorizácie (indexácia) Zmluvy na základe uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku 
zmien nákladov na realizáciu v zmysle Prílohy č.5 k zmluve, ktorý vychádza z  Metodického pokynu 
Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku 
zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb 
a budov (ďalej len „Metodický pokyn č. 19/2022“), ktoré sú bližšie špecifikované v článku 1  tohto Dodatku.   

Predmetnú zmenu Zmluvy je možné považovať za zmenu Zmluvy vykonanú v súlade s ust. § 18 zákona č.  
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
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Od 1. kvartálu 2026 (vrátane) prišlo k zmene ukazovateľa CMI (Indexy spotrebiteľských cien) publikovaným 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk, ktoré v zmysle 
Metodického pokynu č. 19/2022 vstupujú do vzorca pre výpočet indexácie. Štatistický úrad Slovenskej 
republiky zmenil ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - 
mesačne [sp0017ms] s poslednou aktualizáciou 19.1.2026 na  ukazovateľ Harmonizované indexy 
spotrebiteľských cien k priemeru 2025 (detailné členenie) - mesačne [sp1024ms] s bázou 2025=100. 
Indexácia ceny bude od 1. kvartálu 2026 (vrátane) stanovená pomocou indexu CMI - Harmonizované indexy 
spotrebiteľských cien k priemeru 2025 (detailné členenie) - mesačne [sp1024ms] 

V prípade, že sa počas realizácie stavebných prác (Diela) zmení niektorý z ukazovateľov, ktoré vstupujú do 
výpočtu indexácie a vznikne potreba zmeny ceny podľa článku 9.7 Zmluvy, sa pre prepočet ceny použije 
vždy nová hodnota indexu platná pre aktuálne obdobie a zároveň sa použije nová prepočítaná hodnota pre 
referenčné obdobie „t0“.  

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami článku 9.7 Zmluvy dohodli na úprave 
znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku.  

 

Článok 1  

Predmet Dodatku 

1.1. Zmluvná cena sa týmto Dodatkom mení nasledovne:  
  

Popis  Zmluvná cena  
pred Dodatkom  Dodatok č. 6 Zmluvná cena 

po Dodatku č. 6 
Stavba „KE, Modernizácia električkových 

tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 
17 a UČS 18“ 

55 820 910,14 0,00    0,00  

Úprava v dôsledku zmien Nákladov  0,00  2 209 837,18 2 209 837,18 

Zmluvná cena celkom  55 820 910,14 2 209 837,18 58 030 747,32 

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).  
 
1.2. Pre referenčné obdobie a pre výpočet úpravy cien v rozhodujúcom období pre 2. kvartál 2026 sa použije 
index CMI - Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve - štvrťročne 
[sp1010qs] s bázou 2021=100, Harmonizované indexy spotrebiteľských cien k priemeru 2025 (detailné 
členenie) - mesačne [sp1024ms]. Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - 
mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta. Cena indexácie bola stanovená v súlade článkom 9.7  Zmluvy 
a Prílohou č.5 Zmluvy nasledovne:  
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Rok a mesiac 

Harmonizovaný 
index 

spotrebiteľských 
cien oproti 
bázickému 

obdobiu v období 
"t", pričom týmto 

obdobím je 
kalendárny 
mesiac, do 

ktorého spadá 
posledný deň 
fakturačného 

obdobia. /priemer 
za kvartál/ 

Harmonizovaný index 
spotrebiteľkých cien 

oproti bázickému 
obdobiu za kalendárny 

mesiac, do ktorého 
spadá dátum ukončenia 

lehoty na podanie 
ponuky / priemer za 

kvartál/ 

Index 
priemerných 

cien 
pohonných 

látok (motorová 
nafta) v období 

"t", pričom týmto 
obdobím je 
kalendárny 
mesiac, do 

ktorého spadá 
posledný deň 
fakturačného 

obdobia / 
priemer za 

kvartál/ 

Index priemerných 
cien pohonných látok 

(motorová nafta) za 
kalendrány mesiac, do 
ktorého spadá dátum 
ukončenia lehoty na 

podanie ponuky 
/priemer za kvartál/ 

Index cien 
stavebných 

prác a 
materiálov - 

Index 
stavebných 
materiálov ( 

výrobné ceny) 
oproti bázickému 
obdobiu v období 
"t", pričom týmto 

obdobím je 
štvrťrok, do 

ktorého spadá 
posledný deň 
fakturačného 

obdobia 

Index cien 
stavebných 

prác a 
materiálov - 

Index 
stavebných 
materiálov ( 

výrobné ceny)  
oproti bázickému 

obdobiu za 
štvrťrok, do 

ktorého spadá 
dátum ukončenia 

lehoty na 
podanie ponuky 

28.5.2024   =(95,51+95,64+95,68)/3   =(1,562+1,513+1,503)/3   
bázický / priemer 
štvrťrokov roka 

2021 
2024_2Q za 95,610 za 1,526 za 126,600 

  HICPt HICPt0 Dt Dto CMIt CMIto 
2026_04 103,380   1,782       
2026_05 103,750   1,712       
2026_06 103,560   1,567       
2026-2Q 103,563 95,610 1,687 1,526 137,800 126,600 

 
 

Násobiteľ indexu za 
príslušný kalendárny 

mesiac     
Pt=0,1+0,2(HICPt/HIC
Pto)+0,08(Dt/Dto)+0,6

2(CMIt/CMIto) 

Číslo faktúry 
Hodnota fakturovanej 
čiastky v príslušnom 
mesiaci - základ pre 

valorizáciu 

Hodnota úpravy zmeny 
nákladov za príslušný 

mesiac 

Cena s násobiteľom 
úprav - Pt = Fakturácia 

vrátane valorizácie 

          
          

          

1,080 
6638260007 6 605 462,02 € 528 436,96 € 7 133 898,98 € 
6638260008 9 476 056,75 € 758 084,54 € 10 234 141,29 € 
6638260010 11 541 445,99 € 923 315,68 € 12 464 761,67 € 

 
Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).  

 
1.3. Cena indexácie tohto Dodatku CELKOM:  
 
CELKOM za 2. kvartál 2026 2 209 837,18 EUR 

CELKOM  2 209 837,18 EUR 

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).  
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Článok 2  
Záverečné ustanovenia  

2.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o 
RPVS“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ/Subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom 
verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku 
dňu podpísania tohto Dodatku má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti 
oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len 
„oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora 
alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia 
podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do 
splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.  

2.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia (3) obdrží 
Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.   

2.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto 
Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.   

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň 
nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v 
nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ 
v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. 6 bol zverejnený. Zhotoviteľ 
bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.   

Prílohy: Výpočet indexácie za 2. kvartál 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA ---  
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PODPISOVÁ STRANA  
DODATOK č.4  k ZMLUVE O DIELO  č. 2024003902  

   
V mene Objednávateľa:     V mene Zhotoviteľa:  
 
 V Košiciach dňa:     V Košiciach dňa:  

1. EUROVIA SK, a.s. 
(vedúci člen skupiny dodávateľov) 

 
 
 
............................................    ............................................ 
Ing. Jaroslav Polaček, DPA     Ing. Daniel Hanko 
primátor mesta      člen predstavenstva 

      
      

 
       ............................................ 

Mgr. Lenka Šimková 
       člen predstavenstva 
        
 
 

2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.  
člen skupiny dodávateľov 

       V Košiciach dňa: 
 
 
 
 

............................................ 
Ing. Martin Madura 
člen predstavenstva 
 
 
 
3. Za GJW Praha spol. s r.o. 
(člen skupiny dodávateľov) 
Zastúpený na základe plnej moci  

 
EUROVIA SK, a.s. 

 
 
 
 

................................................................... 
       Ing. Daniel Hanko 
       člen predstavenstva 
 
 

................................................................... 
Mgr. Lenka Šimková 

       člen predstavenstva 



Rekapitulácia rok 2026 

10 ·- 20 -- 8 - 62 -- 100 ·--
Harmonlzovanj Index 

lndH prklmern)'ch cien Index prk!mernych c ien 
Index cien stavebných 

Index clen s tavebných Násobiteľ indexu za 1potreb1ter,kych ci.n Harmonlzovanj Index pr,c a materiálov - Index 
opretí bázk:k6mu obdobiu spotreblteľkých cien oproti 

pohonnjch Uilok pohOMych látok stavebných malortilov ( 
pnie a materl41ov • lndelC 

pr íslušný kalendárny 
(mo&crová nafln) v obdobf (molorOYá nafta) Ul stavebných materlailov ( 

v období •1·, prieom tjmto bAňck6mu obdobiu za 
,·. pnecm týmto obdoblm kaleodrény mesiac, do 

výrobn6 cony) oproti 
výrobM ceny) oproll mesiac Číslo faktúry 

Hodno!D ľBkturovanet čJMlky v Hodnotu upravy zmeny Cena s näsoblteľom Uprov • 

Rok a mesiac obdoblm je kolend6my kalendémy mesiac, do ktoreho bázickému obdobiu v prísk.Jšnom mesiaci• základ pre Pt = FBkturácta vrátane 

mesiac, do ktorého spooá spadá dátum ukOOCcola ICho(y 
Jekdondämymeslac.do ktorého spt,dj dátum obclobl "ľ, prieom lymlo bázickému obdobiu za Pt=0, 1 +0,2(HICPUHICPto) valorizáciu nákbdoY m pdsluiny mesiac 

vnlori:ráde 
poo.loonj de/1 fakturačnóho na podMie p()l'lUl(y / priemer za 

ktahspadli pmlDdny ukmčenia lehoty ľl3 obdobím Je štvrfrok, do 
štvrťrok, do ktorého spadá +0,08(DUDto)+0,62(CMIUC denf~obdObi;:i podarie poouky /priemer dátum ukončenl.1 lehoty na 

obdobia /priemer ia ""'""' I priemer za kvartlW za kvartál/ 
k torého spacia poslodny podanie ponuky Milo) ....... , dor'l IOkturatného obdobia 

28.05.2024 a(95,51+95,~ •95,68)13 • (1,562+1,513+1,503)13 bäzickY I priemer 
štvrľrokOY roka 2021 

2024 2Q "' 
95,610 " 1,526 "' 126,600 

HICPI HICPt0 Dl Oto CMlt CMlto 
2026 04 103,380 1,782 6638260007 6 605 462,02 € 528 436,96 € 7 133 898,98 € 
2026 05 103,750 1,712 1,080 6638260008 9 476 056,75 € 758 084,54 € 10234141,29€ 
2026 06 103,560 1,567 6638260010 11 541445,99€ 923 315,68 € 12 464 761,67 € 
2026-2Q 103,563 95,610 1,687 1,526 137,800 126,600 

! 2026 za 04-06 27 622 964,76 €1 2 209 837,18 El 29 832 801,94€1 

~ 

~ 
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