ZMLUVA O DIELO
¢....2020002140

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY:
Objednavatel:
Nazov: Mesto KoSice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 KosSice
1CO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK2021186904
Cislo uétu (IBAN): SK09 5600 0000 0004 4248 3177

V mene ktorého kona: Ing. Jaroslav Polacek, DPA, primator

(d'alej len ,,objedndvatel™)

a
Zhotovitel”:

Obchodné meno: SSP - Stavebny socialny podnik s.r.o. - r.s.p.
Sidlo: Banska Beld 501, 966 15 Banska Bela

1CO: 53495373

DIC: 2121382175

IC DPH: SK2121382175

Cislo ti¢tu (IBAN): SK34 0900 0000 0051 7809 7623

V mene ktorého kona: PhDr. Lukas Mlynarik, MBA
Spolocnost zapisana v Obchodnom registri okresného sidu Banska Bystrica oddiel: s.r.o. vlozka

&:40276/S

(d'alej len ,,zhotovitel™)

(d'alej spolocne aj ,zmluvné strany*)

PREAMBULA

Objednavatel’ vystupujici v pravnom postaveni verejného obstaravatela podla zakona
€.343/2015 Z. z. overejnom obstaravani vzneni neskorSich predpisov (dalej len
+Zdkon o VO") vyhlasil verejné obstaravanie na obstaranie zakazky
,Realizacia vodozadrinych opatreni pomocou vegeta¢nej vrstvy stresného plasta - MS
Juhoslovanska 4, KoSice“, ktorej vyzva bola uverejnena vo Vestniku verejného obstaravania
€.95/2026 zo dna 15.52026 pod oznacenim 6778 - WYP (d’alej len ,verejné obstardvanie").

So zretel'om na zamer financovania zakazky z externych finan¢nych zdrojov zmluvné strany
beru na vedomie osobitné projektové ustanovenia (¢l. XIII).

Vzhl'adom na vy$Sie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvaraju tito zmluvu o dielo
(dalej len ,zmluva“) v nasledovnom zneni:
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I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitel'a vykonat dielo spocivajlce v zhotoveni stavby
,Realizacia vodozadrZnych opatreni pomocou vegetaénej vrstvy stresného plasta - MS
Juhoslovanska 4, KoSice“ vrozsahu projektovej dokumentacie vypracovane;j

(d’alej len ,PD“), prislusnych povoleni na
zhotovenie stavby, vyjadreni dotknutych organov, organizacii a spravcov inZinierskych sieti
a vrozsahu podla tejto zmluvy (d’alej len , dielo).

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnd zodpovednost, a to
v lehote podla ¢l. VI tejto zmluvy (d’alej len ,lehota pInenia*).

Dielo bude vykonané podla poZiadaviek a Specifikidcie predmetu zakazky tak, ako ich
objednavatel definoval v ramci sutaZnych podkladov vo verejnom obstaravani a v prislusnej
prilohe (Specifikacia diela), ktoré vyjadruju tiéel, rozsah a technické a iné kritéria, parametre
apoziadavky na dielo aostatné plnenia tejto zmluvy (dalej tiez ,poZiadavky
objedndvatel'a").

Objednavatel’ dielo riadne a vcas prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutd cenu
podla podmienok obsiahnutych vtejto zmluve (dalej len ,zmluvnd cena“). Ak zmluva
vyslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celkovd cena za vyhotovenie
a dokoncenie diela, odstranenie akychkolvek vad diela a poskytnutie ostatnych plneni
na zaklade zmluvy, vratane DPH urcenej podl'a platnych pravnych predpisov vratane jej
buducich zmien a tiprav v stlade so zmluvou.

Dielom sa tieZ rozumeju vSetky pripravné, stavebno-technické a montaZzne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy. V predmete zmluvy
su tieZ obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie sui vyslovne uvedené v PD, opise predmetu
zmluvy alebo ostatnych sicastiach zmluvy, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto
zmluvy, o ktorych zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZenim
vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal amohol, aktoré mohol zistit
dokladnym preskiimanim PD, a ktoré mu boli pristupné pred vyhotovenim jeho ponuky. Na
ucely tejto zmluvy sa ponukou zhotovitel'a rozumie ponuka, ktora zhotovitel predlozil a na
zaklade ktorej bol Uspesny vo verejnom obstaravani.

Miestom vykonania diela je budova Materskej Skoly Juhoslovanska 4, KoSice, na parcele C-KN
¢. 3806, katastralne tizemie Nové Tahanovce, okres Kosice - Sidlisko Tahanovce, evidovana
na LV ¢. 978.

Na zdklade dohody zmluvnych stran, vzhI'adom na sp6sob zabezpe€ovania vykonania diela
zo strany zhotovitel'a, zhotovitel'ovi nevznika pravo na zvysSenie zmluvnej ceny z dovodu
zmien diela pocas jeho vykonavania, ak zhotovitel uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky
v procese obstaravania zdkazky na vykonanie diela mal amohol predpokladat
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti akapacity asvynaloZenim vSetkej odbornej
starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia. To
neplati, ak zmeny diela vyplynuli z dodato¢nych poziadaviek objednavatel'a na zmenu
stavebno-technického rieSenia diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom arozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatel'om a Ze st mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

a) so SirSimi vztahmi na tzemdi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

b) s umiestnenim inZinierskych sieti na uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela
v zmysle PD,

c) s PD diela aZe tato je Uplna, aZe mu nie si zname Ziadne chyby a nedostatky tejto
dokumenticie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a v€asné vykonanie diela.
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I. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zakladné podmienky

1. Zhotovitel bude vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, Ze dielo bude spitiat
kvalitativne poZiadavky definované PD, platnymi technickymi normami (STN, EN; d’alej len
Ltechnické normy“) avsSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (dalej len ,prdvne
predpisy“). Technické normy sa stavaji tymto ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela
podla tejto zmluvy.

2. Zhotovitel vykona a dokon¢i prace v silade so zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok material
a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaju do jeho
predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani
pracovného zariadenia, pouZivani strojov a pod. Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze dielo
bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori majui povolenie na pobyt na tzemi Slovenskej
republiky a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

4. Objednavatel najneskor v dent odovzdania staveniska poskytne zhotovitel'ovi v tlacenej verzii
dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD,
kopie prislusnych povoleni pre zhotovenie stavby, képie stanovisk prislusnych dotknutych
organov/organizacii a vlastnikov/spravcov inZinierskych sieti. Digitdlna forma dokumentov
bola sucastou sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani. Tieto dokumenty zhotovitel
odsuhlasuje apotvrdzuje, ze im plne porozumel a Ze su dostatocnym podkladom
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych c¢asti predmetu diela,
ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela pondknutd v ponuke zhotovitel'a, ktora je
uvedend v prislusnej prilohe tejto zmluvy (Oceneny vykaz vymer). Zhotovitel potvrdzuje, Ze
svoju ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné
znalosti avynalozeni odbornd starostlivost potrebni pre kompletné zhotovenie,
dokoncenie a riadne odovzdanie diela.

5. Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnd suc¢innost spocivajicu
najma v poskytovani vysvetleni, upresinovani a doplnovani tdajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.

6. Ak objedndavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a zmluvy,
je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel’ odstranil alebo napravil takéto porusenie
povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej objednavatel'om. Pokial' vznikne
objednavatelovi Skoda sposobend nedbalostou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti
v zmysle zmluvy, zhotovitel je povinny ju nahradit.

7. Vlastnikom zhotovovaného diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku
objednavatel’; zodpovednost za Skody na diele vSak nesie zhotovitel' az do prevzatia diela
objednavatel'om.

Stavebny dozor

8. Objednavatel poveri osobu za ic¢elom vykonu stavebného dozoru pri vykonavani diela (d’alej
len ,,dozor objedndvatel'a“). Objednavatel oznami zhotovitel'ovi identifikacné udaje dozoru
objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do odovzdania staveniska.

9. Dozor objednavatela vykonava kontrolu prac zhotovitela a ostatné prava a povinnosti
stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozornuje
zapisom do stavebného dennika.

10. Dozor objednavatela plni najma nasledovné tulohy
- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- organizovanie a vedenie pracovnych porad, najméa pocas kontrolnych dni,
- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,
- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam PD,
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11.

12.

13.

14.

- kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

- kontrola vykonania prac adodavok, ktoré budd dalsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom azhotovitelom pri navrhovani opatreni za uCelom
odstranenia pripadnych vad v PD,

- kontrola vykonavania predpisanych skusSok materidlov, konstrukcii a prac vramci
kontrolnych a skiiSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predloZenie
dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly,
atd’.),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

- kontrola postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- nariadenie preruSenia alebo zastavenia vykonavania diela zhotovitelom v pripade
nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $k6d na stavbe, nedodrZanie ochrany
bezpecCnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku
poZiarov azabezpecenia podmienok na ucCinné zdolavanie poziarov, alebo ochrany
Zivotného prostredia ohrozujucej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych
0sdb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli.

Harmonogram prac

Zhotovitel najneskor do desiatich (10) dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy predlozi dozoru
objednavatela graficky harmonogram prac. Harmonogram prac bude zodpovedat
poZiadavkdm objednavatela, ponuke zhotovitela a tejto zmluve. Po odovzdani
harmonogramu préc patri objednavatel'ovi lehota na preskiimanie harmonogramu prac
vtrvani piatich (5) pracovnych dni; zo zavaznych dévodov je objednavatel’ opravneny
predlZit tto lehotu, nie viak viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskiimanie harmonogramu
prac platia primerane podmienky dohodnuté na preskimanie dokumentacie zhotovitel'a
(¢L. IV). Po schvaleni harmonogramu prac objednavatel'om sa tento stdva pre zmluvné strany
Zavazny.

Zhotovitel vyhotovi harmonogram prac tak, aby zhotovitel'ovi umoZiioval postupnu
kompletizaciu celého diela vratane vyhotovenia a dokoncenia celého diela a vratane
uspesSného absolvovania vSetkych skisSok a preberacieho konania v silade s touto zmluvou.
Grafickd cast harmonogramu prac bude obsahovat vyjadrenie Casovej narocnosti
jednotlivych tikonov, ¢innosti a prac vyjadrent v dinoch. Harmonogram prac bude obsahovat
struny popis vSetkych Cinnosti a prac podl'a poziadaviek objednavatela, ich vzajomnu
postupnost’ a casovou nadvaznost.

Kedykol'vek to bude potrebné z dévodu predizenia lehoty plnenia alebo kedykol'vek
harmonogram prac nebude zodpovedat zmluve, alebo ak sa skutoény postup plnenia
nezhoduje s harmonogramom prac, zhotovitel' predlozi dozoru objednavatela revidovany
harmonogram prac na preskimanie za rovnakych podmienok, ako sd uvedené
v predchadzajuicich odsekoch, a to najneskér do piatich (5) dni odo diia, kedy objednavatel’
vyzve zhotovitela na predloZenie takéhoto revidovaného harmonogramu prac
na preskiimanie. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze revizia harmonogramu prac podl'a tohto
odseku neméze mat' sama o sebe vplyv na predizenie lehoty plnenia, pokial okolnost
vyvolavajuca potrebu revizie harmonogramu prac zdrovent nedava zhotovitel'ovi pravo
na prediZenie resp. ipravu lehoty plnenia podl'a iného ustanovenia zmluvy.

Pokial' objednavatel'ovi vznikna akékolvek Skody z dévodu nedodrzania odsuihlaseného
harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finan¢ného
odSkodnenia objednavatela, ndhrady Skody, uhrady dodatotnych nakladov a strat
objedndavatel'a plyntce z nedodrZania harmonogramu prac.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel’ meska
s plnenim terminov oproti harmonogramu prac, dozor objednavatela je opravneny ziadat
od zhotovitel'a spolu s aktualizaciou harmonogramu prac aj pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zarucia, Ze ostatné terminy v zmysle harmonogramu prac budd dodrzané.

Plan organizacie vystavby

Zhotovitel najneskor do desiatich (10) dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy predlozi dozoru
objednavatel'a plan organizacie vystavby, a to v listinnej podobe, ako aj v elektronickej
podobe (na emailovl adresu dozoru objednavatela) za tUcelom jeho odsuhlasenia. Plan
organizacie vystavby musi obsahovat podrobné rieSenie postupov vystavby vratane
zariadenia staveniska. Plan organizacie vystavby musi zohl'adnit potrebni koordinaciu
stavebnych prac so stavebnymi pracami tykajicich sa sibezného vykonavania inych stavieb,
ak takato poZiadavka objednavatela bola definovana ramci sutaZznych podkladov
vo verejnom obstaravani.

Kontrolné dni

Na zdklade dohody zmluvnych stran za i¢elom informovania sa o postupe vykonavania diela,
dodrZiavania harmonogramu prac, predkladania dokumentacie tykajicej sa stavebnych
vyrobkov a materialov (vyhlasenia o parametroch) preukazujuicej splnenie podmienok podl'a
tejto zmluvy sa budi medzi zmluvnymi stranami uskutociiovat pravidelné operativne porady
(tzv. kontrolné dni), na ktorych zmluvné strany predovSetkym prekonzultuju a pisomne
odsuhlasia rozsah a hodnotu uZ vykonaného diela podl'a tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu
diela, ktoré bude zhotovitel' do najblizSieho kontrolného dna povinny vykonat, a to tak, aby
zhotovitel splnil svoj zavizok vykonat' dielo najneskor v lehote plnenia. U¢ast’ zhotovitela
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.

Stavenisko

Zmluvné strany uskutoc¢nia odovzdanie a prevzatie staveniska za icelom vykonavania diela
do desiatich (10) dni odo diia Gcinnosti zmluvy, pricom objednavatel je povinny pisomne
oznamit' zhotovitel'ovi termin odovzdania staveniska pat (5) dni vopred, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny
protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazda zmluvnu stranu,
v ktorom uvedu najma (i) stav, v akom sa stavenisko nachadza v deti odovzdania a prevzatia,
(ii) zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza, (iii) miesto a datum
spisania protokolu, (iv) podpisy zmluvnych stran. Objednavatel sa zavazuje odovzdat
zhotovitel'ovi stavenisko vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady potrebné prevadzkové asocidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie
stavby na stavenisku tabul'ou sidentifikacnymi tidajmi (nazvom, oznaCenim stavebnika
a zhotovitela, udajmi o povoleni stavby, terminoch zacatia aukoncenia, menom
zodpovedného stavbyveduiceho); tabul'a s oznacenim stavby bude tieZ obsahovat informaciu
o sposobe financovania realizacie stavby podl'a pokynu objednavatela.

Zhotovitel' pred zaCatim prac zabezpec¢i aktualiziciu vyjadreni spravcov a vytycenie
podzemnych inZinierskych sieti, ktoré sa nachadzaja v mieste/blizkosti miesta vykonavania
diela ich vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami, pokial’ si to
charakter prace bude vyZadovat. Stavebné prace vmieste vyskytu podzemnych
inZinierskych sieti avich blizkosti bude zhotovitel vykonavat vzmysle poZziadaviek
uvedenych v PD a vo vyjadreniach spravcov inzinierskych sieti; ak z tychto vyjadreni vyplyva
povinnost objednavatel’a ako stavebnika uzatvorit zmluvny vztah so spravcom inZinierskych
sieti, zmluvny vztah uzatvori zhotovitel namiesto objednavatel’a.

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami avystraznymi paskami, ako aj zaSkody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

Zhotovitel' v plnom rozsahu znaSa naklady spojené s odberom elektrickej energie, vody
(vodné, stocné), tepla a d'alSich médii. Ak sa zhotovitel pripoji na odberné miesto, na ktoré je
prihlaseny objednavatel, zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi uhradit naklady spojené
s odberom médii pre ucely zhotovovania diela, a to spravidla na zaklade refakturacie.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby (i) bol zaisteny bezpelny pristup avjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, (ii) svojou ¢innostou nespdsobil Skodu na cudzich
nehnutel'nostiach a majetku, (iii) nezasahoval do prav apravom chranenych zaujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytoc¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo Zivot l'udi
a zivotné prostredie.

Zhotovitel je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich
za vhodné a dostatoCné. Zhotovitel' sa zavizuje pouzit vSetky opatrenia, aby predisiel
posSkodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie vsebe zahffia poziadavku na pouZitie
vhodnych vozidiel atras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky nevyhnutné dopravno-inZzinierske
opatrenia (najmd vykonanie docCasného dopravného znacenia, uzavierok pozemnych
komunikacii a pod.), vratane ich prerokovania, zabezpecenia povoleni prislusnych organov
verejnej spravy a realizacie, reSpektujuc poziadavky objednavatel'a v zadujme minimalizacie
obmedzeni pre verejnost.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade s pravnymi
predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné a rozhodujtice skutocnosti pre
naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd ddaje o c¢asovom a technologickom postupe
vykonavania diela a jeho akosti, zd6vodnenie odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy,
inak zodpoveda objednavatelovi za tym spd6sobend Skodu. Objednavatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika akzapisom viiom vykonanych pripajat svoje
stanoviskd, pripomienky a namietky (d’alej spolocne len ,zdpisy“). Zhotovitel je povinny
umoznit objednavatel'ovi kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v iom zapisy;
za tym ucelom je zhotovitel' povinny zabezpecit trvaly pristup objednavatela, organov
verejnej spravy ako aj dalSich opravnenych oséb k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom cCase. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh, pricom:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, zhotovitel'a
stavby a zmeny tychto tidajov,

- identifika¢né adaje stavby podl'a PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad prehliadok a skuiSok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s oCislovanymi listami
na minimalne dva oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci zhotovitela vZzdy vten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvediceho je opravneny vstavebnom denniku vykonavat zapisy dozor
objednavatela, objednavatel' (stavebnik), projektant a d'alSie osoby opravnené podla
stavebného zakona. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika,
a ktorej je zapis urceny, nestuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do
troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Stavbyvedtci zhotovitel'a
predlozi dozoru objednavatela denny zaznam najneskér v nasledujici pracovny den
a odovzda mu druhy prepis. Ak dozor objednavatela s obsahom denného zaznamu nestuhlasi,
zapiSe svoje pripomienky, ndmietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do
stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zdznamu stihlasi.

Pravo usmernovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
dozor objednavatela.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

Pokyny objednavatel'a

Zhotovitel' sa zavazuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi objednavatela. Pokyny
objednavatela musia mat pisomnu formu; ak objednavatel (prostrednictvom dozoru
objednavatel'a) vyda ustny pokyn, tento je vZdy povinny pisomne potvrdit zhotovitel'ovi
do dvoch (2) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny bezodkladne objednavatel'a pisomne upozornit na nevhodnost jeho
pokynov, ak zhotovitel méze tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
TaktieZ je povinny objednavatela pisomne upozornit, ak su tieto pokyny vrozpore
s pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za Skodu spdésobend splnenim takéhoto
pokynu objednavatela. Ak objednavatel napriek tomu zhotovitelovi do desiatich (10)
pracovnych dni pisomne oznami, Ze na pokyne trva, zhotovitel' bude povinny takyto pokyn
objednavatel'a splnit, nebude vsak zodpovedny za pripadnt Skodu sp6sobent splnenim
takéhoto pokynu; ak objednavatel’ v uvedenej lehote nepotvrdi pokyn, zhotovitel jeho pokyn
nesplni.

Kontrola a vyzva na napravu

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a plnenie akychkol'vek povinnosti
zhotovitela na zaklade tejto zmluvy. Ak zhotovitel' poruSuje alebo neplni akymkolvek
sposobom tuto zmluvu, objednavatel je opravneny vyzvat zhotovitel'a, aby toto porusenie
alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu
zmluvnych stran nie je primeranou lehotou na napravu ina lehota, plati, Ze primeranou
lehotou na napravu je desat (10) kalendarnych dni. Pokial zhotovitel nenapravi toto
porusenie alebo neplnenie zmluvy v urcenej lehote na napravu, objednavatel’ ma pravo urcit
zhotovitel'ovi eSte jednu nahradnud lehotu na napravu. Pokial' zhotovitel' nenapravi toto
porusenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej ndhradnej lehote na napravu, objednavatel
ma pravo od tejto zmluvy odstupit.

Spresnenie PD

Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prislusnej ¢asti PD Specifikacie dodavok, ktoré
su v prislusnej ¢asti PD Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo
vyrobcom, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny harmonogram prac. Ak tak zhotovitel
neurobi, zodpoveda za vSetky skody v suvislosti s tym vzniknuté. Spresnenie musi byt vopred
pisomne odsuhlasené objednavatel'om.

Osobitné podmienky

Vzhladom na skutoCnost, Ze zhotovitel bude vykonavat dielo za plnej prevadzky
existujuceho objektu, ktorého sa tyka zhotovenie diela, zhotovitel sa zavidzuje pocas
vykonavania diela zabezpecit vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimdalnych
obmedzeni a nemozZe z toho dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela.

VSeobecné podmienky

Zhotovitel mdZe pri zhotoveni diela pouZit len také stavebné vyrobky a materidly, ktorych
vlastnosti pocas trvania predpokladanej Zivotnosti stavby pri predpoklade beZnej udrzby
stavby zarucuju jej pozadovanu mechanickd pevnost a stabilitu, poziarnu bezpecnost,
hygienické poZziadavky, ochranu zdravia a Zivotného prostredia. NemoZno pouzit' stavebné
vyrobky a materidly, vo vztahu ku ktorym zhotovitel nevie preukazat’ certifikaty/vyhlasenia
o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov.

Zhotovitel je povinny uhradit vSetky skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osdb, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho désledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany objednavatel’a, pricCom na jeho nevhodnost bol objednavatel zo strany zhotovitel'a
upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel bude nakladat' s odpadmi v silade s pravnymi predpismi. Zakazuje sa uloZit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneSkodnit alebo zhodnotit
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

odpad inak ako vsulade sozidkonom o odpadoch. Drzitel odpadu je povinny odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat sodpadmi podla zakona o odpadoch,
ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam. Zhotovitel je povinny
objednavatel'ovi odovzdat doklady o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu
vykonavania diela, a to v silade zo zdkonom o odpadoch a d'al§imi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zabezpeci komplexnud ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych casti,
resp. kich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomocok
musi zhotovitel dbat na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni
stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatel'ov, za dodrZiavanie bezpecnostnych predpisov platnych pre stavebnu
¢innost, pre pracu so strojmi ana nich, zazabezpecenie audrZiavanie miesta plnenia
v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpetnost a ochranu zdravia
pri praci, bezpecnost pouZivanych technickych a strojovych zariadeni, ochranu Zivotného
prostredia a zaistenie bezpecCnosti cestnej premavky. Zhotovite] bude dodrziavat
bezpecCnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpecnosti pocas
vykonavania diela v zmysle platnych technickych noriem a PD.

Pri vykonavani diela méZe zhotovitel pouZivat len strojové atechnické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie
bezpecCnosti prace alen na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v silade s podmienkami
uré¢enymi vyrobcom a technickymi normami. Tym nie st dotknuté osobitné ustanovenia
o technickom vybaventi, ak boli ustanovené.

Na zaklade poziadavky objednavatel’a je zhotovitel povinny preukazat dodrziavanie zakona
€. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov
v zakonom ustanovenom rozsahu, najma predloZit doklady a osobné udaje fyzickych osob
alebo udaje pravnickych osdb, prostrednictvom ktorych plni predmet zmluvy. PredloZené
doklady musia preukazovat, Ze uvedené fyzické osoby maji snim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaja sluzby)
v subdodavke (SZCO, pravnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' najneskdr
pri prevzati staveniska predloZzi Cestné vyhlasenie objednavatel’'ovi, Ze zabezpeci dodrzanie
zakona ¢.82/2005 Z.z. Porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto odseku sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy.

Postup pred odovzdanim diela

Zhotovitel' v priebehu zhotovovania diela zabezpeci vykonanie vSetkych skiSok a merani
v zmysle technickych noriem, pravnych predpisov a PD, vratane vyhotovenia prislusnych
pisomnych protokolov opravnenymi osobami (organizaciami).

Zhotovitel je povinny chranit dielo poc¢as jeho vykonavania a zabezpecit hotové casti diela
tak, aby nedoslo kich zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny najneskor ku ditu zacatia preberacieho konania stavenisko tuplne
vypratat, odstranit zvySny materidl, odpady apod. auviest vSetky dotknuté plochy
do pévodného stavu.

Predcasné ukoncenie zmluvy

V pripade, Ze dojde kukonleniu alebo zruSeniu tejto zmluvy zakéhokolvek dévodu,
je zhotovitel povinny:

a) okamzite ukoncit' vSetky prace svynimkou prac, ktoré je potrebné anutné vykonat
v zaujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,
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45.

b) na svoje naklady zabezpelit stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo
staveniska,

¢) odstranit zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad,
stiahnut' zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov zhotovitela a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpecnom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do desiatich (10) dni odo dna, kedy mu
dojde prejav vole objednavatela smerujuici k ukonceniu zmluvy alebo odo dna zrusSenia
zmluvy (d’alej len ,den ukonéenia zmluvy*),

e) vratit objednavatelovi kompletni dokumentdciu ainé dokumenty, povolenia
a oznamenia, ktoré suvisia s dielom.

Ak zhotovitel po ukonceni alebo zruSeni tejto zmluvy nesplni povinnosti podla
predchadzajuceho odseku, moZe tieto povinnosti vykonat objednavatel na ndaklady
zhotovitel'a. Ak zhotovitel' porusil svoju povinnost odovzdat stavbu a stavenisko v lehote
podl'a predchadzajiceho odseku, ma sa za to, Ze k odovzdaniu diela doslo v 21. deii odo dia
ukoncenia zmluvy, ibaze sa zmluvné strany dohodnu inak. Najneskér ktomuto diu
prechadza vlastnicke pravo k dielu alebo jeho rozostavanej Casti na objednavatel’a, ak tato
zmluva neustanovuje inak.

III. ZMENY DIELA

Dozor objednavatela je opravneny kedykolvek so suhlasom objednavatela navrhnut
uskutocnenie zmeny diela formou Ziadosti o predloZenie navrhu uskuto¢nenia zmeny
zhotovitel'ovi. Zhotovitel nevykona zZiadnu zmenu diela, pokial' objednavatel’ navrh zmeny
neschvali. Pokial’ tak vyplyva z tejto zmluvy, moZe navrh na zmenu diela predlozit dozoru
objednavatela aj priamo zhotovitel bez vyzvy objednavatela.

Kazda zmena moZe zahinat najma:

a) zmeny v mnoZzstve ktorejkol'vek polozky prac zahrnutej v zmluve,
b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozKky prac,

c) vynechanie niektorej prace,

d) akukol'vek dodato¢nu pracu, alebo

e) zmenu harmonogramu prac.

Ak nie je d’alej uvedené inak, navrhy uskuto¢nenia zmeny podla tohto ¢lanku zmluvy budud
vypracované na naklady zhotovitel'a a budi obsahovat tidaje uvedené v ods. 6 tohto ¢lanku
zmluvy.

Ked' dozor objednavatela poZziada zhotovitela o navrh zmeny alebo kedykolvek je tak
povinny alebo opravneny zhotovitel' urobit’ podla tejto zmluvy sdm, predloZi zhotovitel
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do desiatich (10) dni od dorucenia Ziadosti dozoru
objednavatela o predloZenie navrhu uskuto¢nenia zmeny dozoru objednavatela navrh
na uskuto¢nenie zmeny alebo oznamenie (s uvedenim odévodneného vysvetlenia), Ze nie je
schopny vcéas zabezpelit vypracovanie navrhu zmeny, alebo Ze takd zmena nie je
uskutoc¢nitelnd alebo nie je vhodnd amohla by negativne ovplyvnit realizaciu alebo
prevadzkovanie diela.

AK si vyzaduje vypracovanie navrhu uskuto¢nenia zmeny preukazatel'ne dlhsiu dobu ako je
uvedend v predchadzajucom odseku, oznami to zhotovitel bezodkladne dozoru
objednavatela.

Navrh uskutocnenia zmeny bude obsahovat nasledujice tidaje:

a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat, vynechat alebo upravit’;
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b) ak ma tento navrh mat vplyv na harmonogram prac, tak upraveny harmonogram prac
(vratane oboznamenia objedndvatela o moznych negativnych ddésledkoch na dielo
a na urceny cas jeho vykonania vyplyvajucich z pozadovanej zmeny rozsahu diela, ak také
su); v pripade zmeny rozsahu vykonavaného diela vo forme ,naviac prac” v sihrnnej
vyske do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotovitel zavazuje vykonat takéto zmeny bez vplyvu
na lehotu plnenia; a

¢) ak ma tento navrh mat vplyv na zmluvnd cenu, tak navrh zhotovitela na ocenenie
(pozitivne ¢i negativne) zmeny.

Kazda zmena bude ocenena v stlade s nasledovnym postupom:

a) ak sa ocenovana praca resp. plnenie zhoduje s oznacenim polozky uvedenej v ocenenom
vykaze vymer podla prislusnej prilohy zmluvy (dalej tiez ,rozpocet zmluvnej ceny*)
pri ocenenti tejto Casti zmeny sa vzdy pouZije polozka prace, resp. plnenia ako je tato cena
uvedend v rozpocte zmluvnej ceny;

b) ak sa praca resp. plnenie nie Uplne zhoduje s oznacenim polozky uvedenej v rozpocte
zmluvnej ceny, tak sa pouZije poloZka za podobnu pracu uréentl dozorom objednavatel'a;

¢) ak navrh na zmenu obsahuje polozku, pre ktord rozpocet zmluvnej ceny neustanovuje
Ziadnu jednotkoviu cenu, pouZzije sa jednotkova cena pre polozku prace rovnakého,
resp. obdobného charakteru vykonavanu za podobnych podmienok urcenti dohodou
zmluvnych stran vychadzajuc zo vSeobecne uznavanych cennikovych databaz
(napr. CENEKON, ODIS, CENKROS); ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne
arozhodujuica je vzdy nizsia cena.

Dozor objednavatel'a bez zbytotného odkladu po doruceni navrhu na zmenu tento navrh
posudi a pisomne vyhotovi otom spravu, vktorej uvedie, Ze knavrhu zmeny nema
pripomienky alebo k navrhu vznesie pripomienky avrati ho zhotovitelovi bezodkladne
na vykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V pripade pripomienok dozoru
objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo
prepracovany navrh uskuto¢nenia zmeny.

Kazdy pokyn na uskutoCnenie zmeny bude potom, ako dozor objednavatela uvedie, Ze
k nemu nema pripomienky, predloZeny na schvalenie a podpis objednavatel'ovi. Po schvaleni
a podpise navrhu na uskutoc¢nenie zmeny zo strany objednavatela bude tento navrh
predloZzeny na podpis zhotovitel'ovi. Ak sa navrh na uskutoc¢nenie zmeny bude zhodovat
s navrhom, ktory predlozil zhotovitel, zhotovitel bude povinny takyto navrh podpisat’. Takto
vydany pokyn na uskutonenie zmeny nasledne potvrdeny pisomne zhotovitel'om,
predstavuje dodatok kzmluve; tym nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto ¢lanku.
Zhotovitel je nasledne povinny realizovat vsSetky svoje Cinnosti podla zmluvy
so zohl'adnenim zmien. Zhotovitel' je povinny viest podrobnud evidenciu navrhovanych,
odmietnutych a odsuhlasenych zmien po celi dobu az do vydania konecnej faktury
na zaklade protokolu o iplnom vyhotoveni diela.

A7 do podpisu navrhu na zmenu podl'a predchadzajliceho odseku zo strany objednavatel'a
zhotovitel nesmie zastavit' Ziadne prace na diele aje povinny pokracovat v plneni zmluvy
v existujucom rozsahu a podmienkach, pokial takéto plnenie nemo6ze mat dopad na budtce
plnenie podla prerokovavaného navrhu na zmenu alebo pokial nemo6Zze inak negativne
ovplyvnit postup prac, zmluvna cenu alebo harmonogram prac. V takom pripade na tito
skutoCnost zhotovitel objednavatel’a upozorni a vyziada si od objednavatel'a pokyn. V takom
pripade objednavatel pokynom urc¢i, ¢i ma zhotovitel' (i) pozastavit prace a pockat
na potvrdenie navrhu na zmenu, (ii) pokracovat v p6vodnom rozsahu prac, (iii) pokracovat
v pracach podl'a prerokovavaného navrhu na zmenu alebo (iv) objednavatel rozhodne inak.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze v pripade pokynu objednavatela na zmenu alebo
v pripade inej zmeny zmluvy, ktorou budd niektoré prace vynechané alebo inak doéjde
k zuZeniu prac alebo diela, zhotovitelovi vrozsahu tychto menej prac zanika pravo aj
povinnost tieto prace vykonat, zhotovitel nebude mat narok na ich zaplatenie a nebude mat’
v dosledku ztuZenia rozsahu prac a/alebo diela narok na dhradu uslého zisku ani inej Skody.
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O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto zmluve.

Zmenu diela (zmenu zmluvy) mozno dohodnut vylucne v silade so zakonom o VO.

IV. DOKUMENTACIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel' vypracuje abude zodpovedny za vSetku dokumentaciu zhotovitel'a, ktoru je
povinny zhotovit podla tejto zmluvy alebo pravnych predpisov aza stlad dokumentacie
s touto zmluvou a pravnymi predpismi. Sthlas objednavatela vo vztahu k dokumentacii
zhotovitel'a nezbavuje zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentacii zhotovitel'a
najdu chyby, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s dielom opravené
na naklady zhotovitela.

Kazdy dokument zhotovitel'a, u ktorého sa podla tejto zmluvy vyzaduje odsuhlasenie
zo strany objednavatela alebo ak tak urc¢i dozor objednavatela, bude predloZeny dozoru
objednavatela na pripomienkovanie alebo preskimanie, ato 1x vlistinnej forme
a 1x v elektronickej forme. Objednavatel' odsuhlasi dokument zhotovitel'a v lehote piatich
(5) pracovnych dni od jej predloZenia, ak vyhovuje podmienkam urcenymi touto zmluvou
astanovenymi pravnymi predpismi atechnickymi normami, inak vtejto lehote
dokumentaciu odmietne. V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote
do piatich (5) pracovnych dni predlozit' na schvalenie prepracovand dokumentaciu. Marnym
uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze objednavatel predloZenu
dokumentaciu schvdlil, pokial' tato vyhovuje minimdlnym podmienkam stanovenym
pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek naklady spojené s predkladanim
dokumentacie zhotovitela vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znasa
zhotovitel.

Na pripadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorych zapracovanie by malo
mat vplyv nazmluvnd cenu a/alebo terminy plnenia vzmysle harmonogramu prac
zhotovitel' objednavatel'a upozorni (ustanovenie § 551 Obchodného zakonnika sa pouzije
primerane). Zhotovitel nema narok na prediZenie Ziadnych lehét a terminov podla tejto
zmluvy a nema narok na Ziadne dodato¢né naklady pokial' maji pripomienky objednavatela
povahu vytknutych vad, pre ktoré dokument zhotovitel'a nie je v stlade s touto zmluvou.

Osobitne je zhotovitel povinny priebeZne vypracovat a odovzdat vSetku potrebnt vykresovu
aini dokumentaciu vo vySSej miere podrobnosti oproti PD (tzv. dokumentacia
na vykonanie prac, dalej len ,DVP“), a to v sulade s technickymi Specifikaciami uvedenymi
v PD. Zhotovitel je povinny DVP predlozit na schvalenie dozoru objednavatela vlehote
najmenej desat (10) dni pred zacatim vykonavania prac na diele, ktorych sa tato DVP tyka.
Zhotovitel odovzdd DVP v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme avdvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme.

Zhotovitel' vypracuje dokumentaciu skutocnej realizacie stavby resp. dokumentaciu
skuto¢ného zhotovenia stavby v pripade uplatnenia zakona ¢. 25/2025 Z. z. (d'alej len
,DSRS“) v sulade s pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi predlozit
DSRS na schvalenie bez zbyto¢ného odkladu po ukonceni stavebnych prac. Odstuhlasenie
DSRS ajej odovzdanie objednavatel'ovi je podmienkou zacatia preberacieho konania diela.
Zhotovitel’ vyhotovi DSRS vratane dokladovej Casti v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej
forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. DSRS bude obsahovat aj sihrnnu
technicku spravu pre celu stavbu s celkovou situdciou stavby a situaciou Sirsich vztahov.

Zhotovitel je povinny najneskor k preberaciemu konaniu vypracovat a odovzdat zaverecné
stanovisko stavbyvediiceho o stulade zhotovenej stavby s overenym projektom stavby
vratane odsuhlasenych zmien PD v priebehu uskutocnovania stavby na tcely kolaudacie
stavby.
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Ak to vyplyva z poZiadaviek objednavatela, zhotovitel je povinny najneskoér k preberaciemu
konaniu vypracovat aodovzdat uradne overeny geometricky plan porealizacného
vyhotovenia stavby s oddelenim pozemkov na aktualizaciu katastralneho operatu podla
poZziadaviek stanovenych pravnymi predpismi a poziadaviek objednavatela v Styroch (4)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.

Akakol'vek dokumentacia vypracovand zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp.
zhotovitel musi na svoje naklady zabezpecit jej Uradny preklad do slovenského jazyka
svynimkou dokumenticie v céeskom jazyku; rozhodujici je vzidy uradny preklad
do slovenského jazyka. Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej zhotovitel'om musi
byt vo formatoch (*.doc, *xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj
vo formate *pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentacie v listinnej forme. Dokumentacia v elektronickej podobe sa predklada
na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickom médiu (USB), pripadne sa zmluvné strany
dohodnu na doruceni formou uloZenia na zdielanom tloZisku v sprave objednavatel’a.

Akadkolvek dokumentacia vypracovana zhotovitelom, resp. vydand v suvislosti
s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy je vlastnictvom objednavatel’a, resp. objednavatel je
majitel'om a/alebo opravneny vykonavatel’ majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouzit
pre akukol'vek tretiu osobu bez suhlasu objednavatel'a. VSetky zmluvné podklady, ktoré
tvoria skutocnosti technickej povahy, si vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel' je
opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne pre tcely plnenia podla tejto
zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE)

Preberacie konanie je konanie, vktorom objednavatel preveri, Ze dielo aktomu
zodpovedajica dokumentacia zhotovitel'a a ostatné plnenia podla zmluvy nemajd vady
a spliiaji poziadavky podla tejto zmluvy. Preberacie konanie konéi vydanim protokolu
o odovzdani a prevzati diela (d'alej len ,preberaci protokol“).

Zhotovitel vyzve objednavatel'a na prevzatie diela najmenej pat' (5) pracovnych dni vopred.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatel'ovi v ramci preberacieho konania tieto doklady
a dokumentaciu v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach
v elektronickej forme:

a) preberaci protokol (navrh),

b) certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
c) dodacie listy ku vSetkym technickym a technologickym zariadeniam,

d) prislusné casti stavebného dennika,

e) protokoly o uspeSnom vykonani skisok a merani,

f) doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela,

g) prevadzkovy poriadok, manudl na starostlivost a udrzbu stavby pre vSetky stavebné
objekty vratane technickych a technologickych zariaden,

h) dokumentaciu skuto¢ného zhotovenia stavby (DSRS),

i) geodetickd dokumentaciu z vytycenia priestorovej polohy stavby vratane kontrolného
protokolu o merani priestorovej polohy stavby,

j) geodeticky elaborat skuto¢ného zhotovenia dokoncenej stavby (obsahujuci o. i. aj idaje
v zmysle poziadaviek vlastnikov/spravcov dotknutych podzemnych inzinierskych vedeni
a zariadent),

k) geometricky plan s oddelenim pozemkov na aktualizaciu katastralneho operatu,
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1) zavazné stanoviska dotknutych organov a zavazné vyjadrenia dotknutych pravnickych
0sd0b zabezpecCenych pred podanim navrhu na kolaudaciu stavby,

m)zaverecné stanovisko stavbyveduceho,

n) akékolvek d'alSie dokumenty, ktoré maji byt objednavatel'ovi odovzdané na zaklade tejto
zmluvy, poziadaviek objednavatel’a, ponuky uchadzaca alebo pravnych predpisov pre
uspesné kolaudacné konanie.

Objednavatel do Strnastich (14) dni od zacatia preberacieho konania prevezme dielo, ak bolo
dokoncené v stlade so zmluvou, s vynimkou drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu diela.
Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednavatel
uvedie datum prevzatia diela. Objednavatel v preberacom protokole urci alebo sa so
zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie drobnych vad, ktoré nebrania
uzivaniu diela.

Ak zhotovitel nepodpiSe preberaci protokol najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna,
kedy bol zhotovitelovi doruceny, ma sa za to, Ze zhotovitel' potvrdil preberaci protokol
v posledny den tejto lehoty.

Ak bolo sucastou diela aj zriadenie nového odberného miesta na dodavku médii, zhotovitel
najneskér ku dinu podpisania (potvrdenia) preberacieho protokolu na vlastné naklady
vykona ukon smerujuici k prepisaniu odberného miesta na objednavatela, ak objednavatel
zo zavaznych dévodov neurci inak.

Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu a bezpe¢nému
uzivaniu, ak bolo vykonané vrozpore stechnickymi normami, pravnymi predpismi,
vrozpore sPD alebo dohodami zmluvnych strdn azmluvou. Objednavatel je povinny
oznamit zhotovitel'ovi dovody neprevzatia diela.

Po Uplnom odstraneni vad diela podl'a zmluvy a po splneni vSetkych ostatnych povinnosti
zhotovitel'a suvisiacich s vykonanim a dodanim diela a stivisiacej dokumentacie zhotovitel'a
zmluvné strany vyhotovia protokol o iiplnom vyhotoveni diela, ktorym objednavatel
deklaruje splnenie vSetkych zavazkov spojenych s vykonanim diela. Ak boli v ¢ase vydania
preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o iplnom vyhotoveni diela
podl'a predchadzajtcej vety, preberaci protokol sa povaZuje zaroven aj za protokol o plnom
vyhotoveni diela.

Bez ohl'adu na ustanovenia o preberacom konani je zhotovitel zodpovedny za to, Ze dielo
bude spoOsobilé na UspeSné absolvovanie kolauda¢ného konania, ktorého vystupom bude
vydanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na uzivanie diela (resp. osvedcenia
o kolaudacii, ak sa uplatiiuje zakona ¢. 25/2025 Z. z.). Zhotovitel' sa zavizuje v pripade
potreby objednavatelovi poskytnat akukolvek avSetku potrebni sucinnost pocas
kolaudacie diela vratane bezplatného odstranenia akychkol'vek nedostatkov ¢i vad diela,

ktoré budu zabranovat vydaniu kolaudacného rozhodnutia (osvedcenia o kolaudicii).

Dniom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza
na objednavatel'a nebezpecenstvo Skody na diele.

VI. LEHOTA PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo a odovzdat ho objednavatel'ovi najneskdr do 3 mesiacov
odo dna ucinnosti zmluvy.

Dielo sa povazuje za vyhotovené v lehote plnenia v pripade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia
zhotovené riadne v sulade s touto zmluvou a je spoOsobilé na Uspesné absolvovanie
preberacieho konania podla ¢l. V tejto zmluvy.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednavatel toto dielo
prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
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Objednavatel je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi preruSenie vykonavania diela v pripade
podstatného porusenia zmluvy. Prerusenie prac z déovodov na strane zhotovitel'a nema vplyv
na lehotu plnenia.

Ak dalej nie je uvedené inak, zhotovitel bude mat narok na prediZenie lehoty plnenia, resp.
prediZenie inej lehoty podl'a tejto zmluvy, pokial jeho oneskorenie bude spésobené niektorou
z nasledovnych okolnosti:

a) pri¢ina, ktord dava zhotovitelovi narok na prediZenie lehoty podla osobitného
ustanovenia tejto zmluvy a/alebo pravnych predpisov,

b) omeskanie, obmedzenie alebo ina pricina, za ktor nesie zodpovednost objednavatel
ktora je priamou pric¢inou omeskania zhotovitela,

¢) okolnosti vylucujtce zodpovednost (¢l. X),

d) dévody nepredvidatelnych fyzickych podmienok predstavujice prirodné fyzické
podmienky a umelé fyzické prekazky a znecist'ujuce latky, s ktorymi sa zhotovitel stretne
na stavenisku v priebehu realizicie diela, vratane geologickych a hydrologickych
podmienok s vynimkou Kklimatickych podmienok, ak dalej nie je uvedené inak;
za nepredvidatené podmienky sa povaZzuji také podmienky, ktoré nie sd primerane
predvidatelné skisenym zhotovitelom k datumu na predloZenie ponuky zhotovitela
vo verejnom obstaravani,

e) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie organu verejnej spravy, ktoré brani zhotovitel'ovi
vo vykonavani diela, alebo ktoré je predpokladom vykonavania diela, ak vznik alebo
trvanie prekazky nebol sp6sobeny konanim alebo opomenutim zhotovitela.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord brani alebo staZuje vykonanie diela s dosledkom moZného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy. Sii¢astou oznamenia podla
prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej diZke trvania prekazky vykonavania
diela, pric¢inach a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Terminy stanovené v harmonograme prac sa posunu o dobu, po ktortd nemoéZe zhotovitel
plnit’ svoje povinnosti z dovodov podla tohto ¢lanku, avSak zhotovitel je povinny vynalozit
vSetko Usilie na odstranenie tejto prekazky a ihned’ ako to bude mozné, plynule pokracovat
vo vykonavani diela tak, aby dielo bolo dokoncené v najkratSom moZnom Ccase. Ak sa
prekdzky podla tohto c¢lanku vztahuji len na cast diela, €as plnenia stanoveny
v harmonograme prac sa predlZuje len vo vztahu k tej Casti diela, ktora je tymito prekazkami
dotknuta.

VIL. ZMLUVNA CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvna cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v silade
so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii SR ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena za vyhotovenie diela aza vSetky suvisiace plnenia podla tejto zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 70 017,96- eur
DPH 5%: 3500,90- eur
Cena vratane DPH: 73 518,86 - eur

(slovom: sedemdesiattritisicpiat'stoosemnast eur a osemdesiatSest centov).

Cena bez DPH je stanovena ako pevna a konec¢na. Sadzba DPH sa uplatnuje podl'a aktualne
platnych pravnych predpisov. Ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie
predmetu zmluvy sastane platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnuti zmluvnd cenu

Strana 14 z 27



10.

neprekroci. Zhotovitel' je povinny dosial' nevyfakturovanu cast zmluvnej ceny pomerne
znizit' (o vySku DPH).
Rozpocet ceny je uvedeny v ocenenom vykaze vymer zhotovitela (v prislusnej prilohe

zmluvy). Tento rozpocCet ceny sluzi pre ucely fakturacie. Zhotovitel sa zavazuje realizovat
dielo tak, aby dohodnuta zmluvna cena nebola prekrocena.

V zmluvnej cene sd zahrnuté vsetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym
a odbornym splnenim zavazkov zhotovitel'a vyplyvajuicich z tejto zmluvy vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné na splnenie
zmluvy (riadne a véasné vykonanie diela podl'a PD) ako sd napr. colné poplatky, spravne
poplatky (uzavierky, prekopavky, zaujatie verejného priestranstva), dan zauZzivanie
verejného priestranstva, vytyCenie podzemnych inzinierskych sieti, naklady na dopravu
a pod.

Zmluvna cena je platna po celi dobu vykonavania diela az do jeho ukoncenia. Na vysku ceny
diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zaklade rozpoctu stavby, ktory je uvedeny
v ponuke zhotovitela. Zhotovitel nema narok nazvySenie ceny diela ztitulu objavenia
¢innosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaji z PD. V predmete
zmluvy su tieZ obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v PD, opise stavby
alebo ostatnych sticastiach zmluvy, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy,
o ktorych zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti svynaloZenim vSetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol, a ktoré mohol zistit dékladnym
preskimanim vykresovej, popisnej a vykazovej Casti PD, ktoré mu boli pristupné pred
vyhotovenim jeho ponuky. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude
z dohodnutej zmluvnej ceny odpocitana.

Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zmluvna cena bude uhradzana po zhotoveni a odovzdani diela alebo jeho funk¢ného celku na
zaklade danovych dokladov - faktur, ktoré budu obsahovat nasledovné nalezitosti:

v

a) nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,zdkon o DPH"),

b) ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov) diela, predmet fakturacie,

c) den odoslania a deii splatnosti faktiry, oznacenie pefiazného tstavu a ¢islo uc¢tu, na ktory
sa ma platit,

d) kod Kklasifikacie CPA uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona o DPH, fakturovant sumu
a rozpis uz fakturovanych ciastok, datum splatnosti,

e) osobitné naleZitosti, ak to vyplyva z osobitnych projektovych ustanoveni (¢l. XIII),
f) odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktir budu supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, ktoré budu
obsahovat aj sdpis uz z jednotlivych ¢iastkovych faktir. Stpisy vykonanych prac a dodavok
budu na kaZdej strane potvrdené opravnenym zastupcom objednavatel’a a zhotovitel'a. Navrh
supisu vykonanych prac odovzda zhotovitel' zastupcovi objednavatel'a na kontrolu vzdy
po uplynuti prislusného kalendarneho mesiaca, ku ktorému sa navrh stipisu vykonanych prac
spracovava. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati objednavatel’ zhotovitelovi predlozeny
navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do piatich (5) pracovnych dni
od jeho predloZenia zhotovitelom. Sudpis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym
zastupcom objednavatela, bude zhotovitelovi kdispozicii (kvyzdvihnutiu) najneskér
do piatich (5) pracovnych dni odo diila dorucenia navrhu sdpisu vykonanych prac
objednavatel'ovi.

Faktira bude vystavenda so splatnostou Sestdesiat (60) dni odo dina jej dorucenia
objednavatel'ovi. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné dojednanie dlhsej lehoty na splnenie
peniazného zavazku podla predchadzajicej vety nie je vhrubom nepomere k pravam
a povinnostiam vyplyvajicim zo zavazkového vztahu pre jednotlivé zmluvné strany a takéto
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13.

osobitné dojednanie odovodiiuje povaha predmetu plnenia zavazku.

Za datum thrady zmluvnej ceny sa povaZuje datum odpisania financ¢nych prostriedkov z tictu
objednavatel'a v prospech uctu zhotovitel’a.

Pri konecnej fakture bude prilohou aj preberaci protokol potvrdeny opravnenym zastupcom
objednavatel'a a zhotovitela.

Objednavatel je opravneny namietat vecnud a formalnu spravnost a Gplnost faktary (vratane
jej povinnych priloh) najneskér do 15 dni odo dna jej dorucenia, ato vratenim faktdiry
suvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednavatela voci dorucenej
faktire. Vtakomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury anova lehota
splatnosti faktiry za¢ne plynat dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

VII. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat’ pocas zaruc¢nej doby vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu diela, a Ze bude sp6sobilé
nariadne pouZzivanie na tcel, na ktory je ur¢ené. Zarucna doba na dielo (resp. jeho samostatne
odovzdavanu €ast’) zac¢ina plynat diiom podpisu prisluSného preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami a trva az do uplynutia Sest'desiat (60) mesiacov po podpise protokolu
o Uplnom vyhotoveni diela.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii diela podla PD, podmienkam zmluvy,
technickymi normam a pravnym predpisom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia atieZ za vady
vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti zhotovitel'a.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne alebo zaslanim emailu na emailova adresu oznamenu zhotovitel'om.
Na odstranenie vad zistenych areklamovanych objedndvatelom v zaruc¢nej dobe nastupi
zhotovitel' vlehote do Styridsatosem (48) hodin od ozndmenia objednavatel'om; v takom
pripade je zhotovitel povinny odstranenie vady vykonat bezodkladne, najneskor vSak
do siedmich (7) dni ododna dorucenia poZiadavky na odstranenie vady, pokial sa
s objednavatel'om nedohodne na inej lehote; ak objektivne nie je moZné vadu odstranit ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotovitel' odstrani vadu v primeranej
lehote.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ neméZe uzivat' dielo resp. ¢ast diela
pre jeho vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Plynutie zarutnej doby na casti diela,
pri ktorych sa odstranuja vady, sa prerusuje a opatovne zacina plynat az diitom nasledujicim
po dni odstranenia vady zhotovitel'om.

Ak zhotovitel nepristipi k odstranovaniu reklamovanych vad, resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpecit odstranenie vad sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na ndklady zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaruc¢nej dobe,
alebo jeho casti inou osobou sa nijako nedotyka zaru¢nych narokov objednavatel'a voci
zhotovitel'ovi.

IX. ZODPOVEDNOST ZA SKODU A ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel zodpoveda objednavatel’'ovi za vSetky Skody na majetku objednavatel'a a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osob, sposobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani
diela.

Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi orgdnmi
verejnej spravy za poruSenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku
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zataZovali zhotovitela anie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vycerpani
opravnych prostriedkov ulozené, ak objednavatel riadne avcas umoznil zhotovitel'ovi
uplatiiovat’ v prislusnych konaniach vsSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky
a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za tucelom zacatia opravnych
konani zhotovitel objednavatel'a pisomne poziadal. Zodpovednost zhotovitel'a za Skodu vSak
nezanika, ak objednavatel’ neuplatnil navrhy, opravné prostriedky a namietky zhotovitela
z dévodu, Ze zhotovitel bezodkladne nezaplatil objednavatel'ovi stym spojené naklady
(napriklad spravne poplatky a pod.).

Ak bude ktordkolvek zmluvna strana vomeSkani sozaplatenim finan¢ného zavazku,
opravnend zmluvna strana si méze uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske podla pravnych
predpisov.

V pripade omeskania zhotovitel'a s dokonc¢enim diela vlehote plnenia ajeho odovzdanim
objednavatel'ovi, vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02
% zo zmluvnej ceny za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny
za kazdu vadu a kazdy d’alsi den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny,
najmenej vSak 50,- EUR za kaZdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zarucnej dobe, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny
za kazdu vadu a kazdy d’al$i zacaty deil omeSkania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu zhotovitela na kontrolnych dnoch, ¢i
v pripade nesplnenia dlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto
pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyvediceho zhotovitel'a alebo jeho zastupcu na mieste stavby,
vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy
takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel bude aj napriek pisomnému napomenutiu objednavatel'a v omeskani
s odovzdanim polozZkovitého rozpoctu ceny na objednavatelom pozZadovanych zmenach
diela, vznikd objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy aj zaCaty den omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda objednavatel'ovi vcas potrebné doklady, alebo nevedie
riadne stavebny dennik, vznikd objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
zo strany zhotovitel'a vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
100,- EUR za kazdy pripad porusSenia. Ak zhotovitel neodstrani poruSenie podla tohto
odseku, ktoré mu objednavatel vytkol, do 24 hodin, je objednavatel opravneny
od zhotovitel'a poZadovat zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé takéto porusenie.
Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho ¢innostou do dvoch (2) dni od vyzvy objednavatela, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad, a to aj opakovane.
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V pripade omesSkania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych zmlav, ak zmluva
takito povinnost ustanovuje, vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny za kazdy deii omeSkania.

Ak zhotovitel' porusi povinnost zabezpecit' svoje zavazky bankovou zarukou alebo inou
garanciou podla tejto zmluvy, ak zmluva takdto povinnost ustanovuje, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny za
kazdy pripad aj zacCaty den, kedy trva porusSenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim
vyvolany.

Ak objednavatel odstupi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel povinny
uhradit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny.

V pripade neplnenia zavazkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie je
vysSka zmluvnej pokuty urCend osobitne, vznika objednavatelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva
porusSenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

V pripade poruSenia zmluvy v Casti tykajlicej sa subdodavatel'ov zhotovitel'a je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 300,- EUR za kaZdy jednotlivy
pripad porusenia.

Ak je vtomto ¢lanku zmluvy ustanovena zmluvna pokuta vo vyske 0,01 % alebo 0,02 %
zo zmluvnej ceny za kazdy den omeskania alebo za kazdy aj zacaty den, kedy trva porusSenie
povinnosti, priCom k ndprave neddjde ani do 30 dni, po uplynuti tejto doby sa zmluvna pokuta
zvySuje na dvojnasobok (t.j. 0,02 % namiesto 0,01 % zo zmluvnej ceny, resp. 0,04 % namiesto
0,02 % zo zmluvnej ceny) za kazdy dent omeskania alebo za kazdy aj zacaty den, kedy trva
porusenie povinnosti.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Objednavatel je opravneny
popri zmluvnej pokute pozadovat nahradu Skody v celom rozsahu. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatel'om voci zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavajd splatnymi
v okamihu, kedy nastane skuto¢nost majica za nasledok vznik prava na jej zaplatenie
opravnenej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat svoje naroky z titulu zmluvnych pokut alebo nahrady
Skody voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokat podla tohto clanku nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnt cinnost vykonavat scielom minimalizovania priCin azvySovania prevencie
pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Za okolnosti vylucujice zodpovednost sa povazuje taka prekazka, ktord nastala nezavisle
od vole povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tdto prekazku
predvidala.

Zodpovednost nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v case, ked povinna zmluvna strana
uZ bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukaZe, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatel'nych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky
nebolo moZné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, prekdZkam ani ich nasledkom sa nedalo
zabranit, vyhnut ani ich prekonat’ (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvidatel'né
a neodvratitel'né udalosti sa povazuju najma (i) atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti,
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ako je najma poZiar, vybuch, dder blesku, naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajuceho
telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu, vichrica, zostivanie pédy, zostivanie skal alebo zeminy,
pad stromov, stoziarov ainych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla,
nadzvukova vlna, zaplava, povoden, ndhodné anahle poskodenie alebo znifenie veci
kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skuto¢nosti sp6sobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najma vandalské ¢iny, protipravne poskodenie, ako aj (iii) vSetky
d’alsie okolnosti vy$sej moci (d'alej len ,mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinenim
objednavatela ani zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord porusuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinnd oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit' v plneni povinnosti
a poucit o jej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa
povinna zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezZitej starostlivosti mohla
dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavazuje povinnd zmluvnu stranu nahradit
$kodu, ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist. U&inky okolnosti vyluéujticich
zodpovednost si obmedzené iba na dobu, dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky
spojené. OKkolnosti vyluCujice zodpovednost oslobodzuju povinni zmluvni stranu
od povinnosti platit zmluvnd pokutu v désledku porusenia povinnosti, na ktord sa tieto
okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost opravnena zmluvna strana nema
pravo na odstipenie od zmluvy.

XI. OSOBITNE USTANOVENIA

Subdodavatelia

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich o0s6b zodpoveda =zhotovitel
objednavatel'ovi za splnenie zavazku riadne vykonat' dielo akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny v prislus$nej prilohe zmluvy uviest v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o VO
ako aj pre ucely § 11 zakona o VO udaje o zndmych subdodavatel'och, ktori sa podiel'aju
na plneni zmluvy, vrozsahu (i) obchodné meno, adresa sidla subdodavatela, 1CO,
(ii) meno a priezvisko, adresa pobytu adatum narodenia osoby opravnenej Kkonat
za subdodavatela a (iii) podiel subdodavok, ktorymi sa subdodavatel podiel'a na plneni
zmluvy.

Zhotovitel je vzmysle § 41 ods. 4 zidkona oVO povinny bezodkladne oznamit
objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'och, ktori sa podiel'aji na plneni
zmluvy, priCom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu udajov nie je potrebné
uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel je pocas platnosti zmluvy opravneny zmenit subdodavatela uvedeného
v prislusnej prilohe zmluvy vylu¢ne na zaklade predchadzajiceho pisomného oznamenia
objednavatel'ovi. Objednavatel’ ma pravo pisomne vyjadrit svoj nesihlas ohl'adom zmeny
subdodavatel’a a poziadat’ zhotovitel'a o urcenie iného subdodavatel'a, ak ma na to zavazné
dovody, napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
podla zakona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,zdkon o RPVS“), v pripade, ak mu takato povinnost' zo zakona o RPVS

vyplyva.

Ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok tuCasti vo verejnom obstaravani
subdodavatel'om, ktory sa podiel'a na plneni a ktorého meni, novy subdodavatel’ musi spliiat
podmienky tcasti rovnakym sposobom, ako p6vodny subdodavatel.

PorusSenie povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov podl'a predchadzajicich
odsekov sa povaZzuje za podstatné porusSenie tejto zmluvy.
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Zapis tdajov v registri partnerov verejného sektora

Ak podla platnych pravnych predpisov (najma podl'a zakona o RPVS) zhotovitel' a/alebo
subdodavatel’, ktory sa podiel’a na plneni zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotovitel
sa zavazuje a zodpoveda za to, Ze v ¢ase podpisania zmluvy aZ do ¢asu podpisania zmluvy
objednavatelom a zaroven aj pocas celej doby platnosti a dcinnosti tejto zmluvy, si on
a subdodavatel’ platne zapisani v registri partnerov verejného sektora. Zaroven zapisany
konec¢ny uzivatel' vyhod partnera verejného sektora nesmie byt osobou podla § 11 ods. 1
pism. c) zdkona o VO. Za dodrZiavanie tohto odseku zmluvy subdodavatel'om zodpovedna
v plnom rozsahu zhotovitel'.

V pripade, ak podla platnych pravnych predpisov (najma podl'a zakona o RPVS) zhotovitel
a/alebo subdodavatel’, ktory sa podiela na plneni zmluvy nemal v ¢ase uzavretia zmluvy
alebo nebude mat' v priebehu platnosti a i€innosti zmluvy platne zapisané tidaje v registri
partnerov verejného sektora, a takato povinnost m4a, objednavatel’ je opravneny od tejto
zmluvy odstupit. Objednavatel ma tiez pravo odstapit od tejto zmluvy, ak konecny uzivatel
vyhod partnera verejného sektora je osobou podl'a § 11 ods. 1 pism. c¢) zdkona o VO.

Poistenie

Zhotovitel je v suvislosti s vykonavanim diela povinny najneskor do desiatich (10) dni odo
dna ucinnosti zmluvy az do vydania protokolu o iplnom vyhotoveni diela zriadit’ a nasledne
udrZiavat' v platnosti:

a) stavebno-montaZne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela,
na poistni sumu najmenej vo vyske zmluvnej ceny,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistnd sumu najmenej vo vyske
zmluvnej ceny.

Tento zavazok sa povaZzuje za splneny aj v pripade vSeobecného poistenia tykajiceho sa
podnikatel'skej ¢innosti zhotovitel'a (t. j. nevyzaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu
diela podla tejto zmluvy).

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatel'ovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poisteni
podla predchadzajiceho odseku najneskor ku dinu prevzatia staveniska. Ak zhotovitel porusi
svoju povinnost zriadit a/alebo udrZiavat poistenie podla tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny poistit zhotovované dielo sdm na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny
ihned' (pisomne alebo emailom) informovat objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré
suvisia s realizaciou diela.

V pripade zvySenia zmluvnej ceny je zhotovitel' povinny zabezpecit aktualizaciu poistenia
tak, aby bol zachovany tcel ustanovenia odseku 9 tohto ¢lanku, a to najneskor do tridsiatich
(30) dni odo dna tcinnosti dodatku k zmluve, ktorym doslo k zmene zmluvnej ceny.

Objednavatel je opravneny pocas zhotovovania diela pozadovat od zhotovitel'a potvrdenie
poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zabezpeka (bankova zaruka)

Zhotovitel' je do tridsiatich (30) dni odo dna Ucinnosti tejto zmluvy povinny v prospech
objednavatela pre ucely krytia narokov objednavatel'a voci zhotovitel'ovi podla tejto zmluvy
zriadit bankovu zaruku, ktora bude vyhovovat nizsie stanovenym poZiadavkam (d’alej len
Lbankovd zdruka“). 7 bankovej zaruky musi vyplyvat zavizok banky, ktora vystavila
bankovu zaruku, Ze na prvé poziadanie zaplati objednavatel'ovi akukolvek ciastku, ktoru
objednavatel prehlasi za splatnd podl'a alebo na zdklade tejto zmluvy, najviac vSak do vysky
bankovej zaruky.

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu predlozi objednavatelovi navrh bankovej zaruky
na vyjadrenie, pricom zhotovitel je povinny akceptovat pripomienky objednavatela; ak sa
objednavatel v lehote desiatich (10) pracovnych dni od predloZenia ndvrhu nevyjadri, ma sa
za to, Ze voci zneniu bankovej zaruky nema namietky.
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Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatelna pocas platnosti zmluvy v zavislosti
od podmienok uvedenych nizsie nasledovne:

a) az do momentu vydania protokolu o Gplnom vyhotoveni diela musi byt bankova zaruka
zriadena vo vyske pat (5) % zo zmluvnej ceny;

b) po vydani protokolu o uplnom vyhotoveni Diela az do momentu uplynutia doby
Sestdesiatjeden (61) mesiacov odo dna podpisania protokolu o iplnom vyhotoveni diela
musi byt bankova zaruka zriadena vo vyske pat (5) % zo zmluvnej ceny.

Zhotovitel je opravneny najprv zriadit bankovi zaruku len podla odseku 15 pism. a)
s primeranou dobou platnosti, ktora vSak neuplynie skor ako tridsat (30) dni po lehote
plnenia. Zhotovitel' je povinny najneskor tri (3) tyzdne pred uplynutim doby platnosti
bankovej zaruky zabezpetit prediZenie jej doby platnosti o primerant dobu s prihliadnutim
na predpokladany koniec lehoty, pocas ktorej plynie povinnost zhotovitela mat zriadenu
bankovii zaruku. Namiesto prediZenia doby platnosti moZe zhotovitel zabezpetit aj zriadenie
novej bankovej zaruky; ustanovenie odseku 14 sa pouZije primerane. Ak zhotovitel' nedodrzi
povinnosti podl'a tohto odseku, objednavatel je opravneny ¢erpat bankovu zaruku za ucelom
zabezpecenia povinnosti zhotovitel'a poskytnut zabezpeku; toto Cerpanie bankovej zaruky sa
povaZuje za zloZenie finan¢nych prostriedkov na osobitny ucet objednavatela podl'a odseku
20 tohto clanku.

V pripade zvySenia zmluvnej ceny je zhotovitel povinny zabezpecit aktualizaciu bankove;j
zaruky tak, aby bol zachovany ucel ustanovenia odseku 15 tohto ¢lanku, a to najneskor
do tridsiatich (30) dni odo dna ucinnosti dodatku k zmluve, ktorym doslo k zmene zmluvnej
ceny.

Objednavatel’ je opravneny cerpat bankovd zaruku na akukolvek splatnd ¢iastku, ktora
objednavatel'ovi vznikne z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou. V pripade ¢erpania bankovej
zaruky o tom objednavatel zhotovitel'a bezodkladne informuje. V takom pripade je zhotovitel
bezodkladne, najneskér do patnastich (15) pracovnych dni, od kedy sa dozvie o Cerpani
bankovej zaruky, povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky podl'a predchadzajiceho
odseku. Po doplneni bankovej zaruky do plnej vysky platia ustanovenia tohto odseku opat
primerane.

Objednavatel’ vrati alebo odvold bankovi zaruku najneskdér do desiatich (10) dni
od pisomného poZiadania zhotovitel'a, ak prestala plynut povinnost mat zriadend bankovu
zaruku.

Zhotovitel méze kedykol'vek nahradit bankovd zaruku zloZenim finan¢nych prostriedkov
na osobitny ucet objednavatel'a, ktory mu bude oznameny na zaklade jeho Ziadosti.

Prava dusevného vlastnictva

Ak je sucCastou plnenia podl'a zmluvy vysledok tvorivej Cinnosti autora chraneny ako predmet
dusSevného vlastnictva podla Autorského zakona, zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi
Casovo auzemne neobmedzenu licenciu (suhlas) na pouZitie akejkol'vek dokumentacie
vytvorenej zhotovitel'om alebo ktorejkol'vek jej casti na akykol'vek icel vyplyvajuci zo zmluvy
v rozsahu pripravy, realizacie, uzivania, prevadzky, adrzby, oprav ¢i uprav diela, vratane
vyhotovovania rozmnozenin, zmien a spracovania takejto dokumentacie, pricom zmeny a
spracovanie dokumentacie a/alebo jej druhov, ¢asti a stupniov sa uskuto¢nia najma za ucelom
vykonania dprav a prac v rozsahu uzivania, prevadzky, idrzby, oprav ¢i iprav diela resp. jeho
Casti. Objednavatel je opravneny modifikovat, prepracovat alebo zmenit takuto
dokumenticiu, s ¢im zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj stihlas. Odmena za
poskytnutie tychto prav je zahrnuta v zmluvnej cene.

Predmetom plnenia podla tejto zmluvy je vyslovne aj udelenie licencii/sublicencii
k pocitacovym programom (ak také si) dodanym objednavatel'ovi v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel tymto v sulade s § 72 Autorského zdkona d’alej objednavatel’'ovi udel'uje vyslovny
predchadzajici suhlas na udelenie suhlasu tretej osobe na pouZitie predmetnej
dokumenticie v rozsahu udelenej licencie ako aj na posttpenie licencie tretim osobam.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zhotovitel prehlasuje, Ze dodanim (i) akéhokol'vek softwarového ¢i systémového vybavenia
poskytnutého na zaklade tejto zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo akéhokolvek
iného zariadenia alebo dokumenticie, ktoré je sticastou diela nedochadza k porusovaniu ani
ohrozovaniu Ziadnych prav dusevného vlastnictva tretich os6b vratane prav priemyselného
vlastnictva a inych obdobnych prav. Zhotovitel odSkodni a ochrani objednavatela
pred akymikol'vek pripadnymi narokmi tretich stran voci objednavatelovi v suvislosti
s inStalaciou a prevadzkou diela.

Postiipenie a zapocitanie vzajomnych pohl'adavok

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto zmluvy voci
objednavatel'ovi len po predchadzajuicom pisomnom suhlase objednavatela. Zhotovitel
je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce ztejto zmluvy voci objednavatel'ovi
ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecCenie svojich zavazkov vocli tretej osobe len
po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohl'adavok
voci zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohl'adavky zhotovitel'a, a to aj v pripade
odstipenia od zmluvy, tzn. Ze moZnost zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky
z pripadného bezddvodného obohatenia. Zhotovitel' nie je opravneny zapocitat svoje
pohl'adavky voci pohl'adavkam objednavatela bez pisomného stihlasu objednavatel’a.

VSeobecna informacna povinnost

Zmluvné strany sa zavazuju vzdjomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych
skutocCnostiach, ktoré mozu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto
zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu zmluvy.

Ak sa kedykol'vek zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktora méze byt podnetom pre
neplnenie zmluvnej povinnosti, tdto zmluvna strana je povinna poslat okamZite pisomnu
spravu druhej zmluvnej strane, Specifikujiucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju
pokracovat v spoluprici tak, aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Dorucovanie

Pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia podla
alebo v suvislosti s touto zmluvou (dalej len ,0zndmenie*) musi byt vyhotovena pisomne
adoruc¢ovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho poStového
dorucovatel’a, elektronickou poStou alebo osobne na koreSponden¢né idaje zmluvnych stran
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den alebo €as dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujlicej ozndmenie prijimajucou zmluvnou stranou. Oznamenie sa povaZuje
za dorucené prijimajicej zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajlcej
zmluvnej strane z dovodu ,adresat neznamy*, ,zasielka neprevzata v odbernej lehote”,
,adresat nezastihnuty“, ,adresat poziadal o doposielanie”, alebo z akéhokolvek iného
dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deni alebo ¢as, kedy bolo odosielajiicej zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani emailovej spravy
obsahujlcej oznamenie prijimajicou zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, deii alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajicou zmluvnou stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kaZdi zmenu jeho
identifikacnych adajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, a to v lehote najneskér pat’ (5) dni
odo dila, kedy nastala zmena niektorého ztychto ddajov. V pripade, Ze si zhotovitel
povinnost podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim
v Case, kedy mu objednavatel' zasle oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom
rozsahu zodpovedd za to, Ze sa neoboznamil sobsahom oznamenia odosielaného
objednavatel'om podla tejto zmluvy a ma sa za to, Ze nastali i¢inky nahradného dorucenia
podla tejto zmluvy.
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32.

33.

Ochrana osobnych adajov

Zmluvné strany su povinné dodrziavat prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych o0sob pri spractivani osobnych tidajov
a o vol'nom pohybe takychto tidajov a zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych ddajov.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol obozndmeny s informaciami podla
¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych
os6b pri spracivani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle objednavatela
(www .kosice.sk).

Protikorup¢na dolozka

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaviest a vykonavat vsSetky nevyhnutné
avhodné postupy a opatrenia vedice k zabraneniu protispolocenskej Cinnosti, vratane
korupcie. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov,
zastupcov, zamestnancov alebo inych os6b konajucich v jeho mene v stvislosti s uzavretim
zmluvy a plneni zavazkov na zaklade zmluvy nepontkal, nepontika a ani nebude priamo alebo
nepriamo ponukat, davat, vyZadovat ani prijimat finan¢né prostriedky alebo akékol'vek
ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary alebo pohostenia
zamestnancov ani predstavitel'om objednavatel'a (priCom na tento ucel sa predstavitelom
objednavatela rozumejui aj poslanci Mestského zastupitel'stva v KoSiciach), za ucelom
ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo navadzania
k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri vykone cinnosti zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavizuje
okamzite oznamit primeranou formou zastupcovi objednavatela akékol'vek podozrenie
na poruSenie ustanovenia tohto odseku (na emailovil adresu obcianskalinka@kosice.sk)
a byt plne stucinny pri dokladnom vysetreni podozrenia.

V pripade porusSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a predchadzajiiceho odseku je objednavatel
opravneny odstupit od zmluvy bez predchadzajuceho pisomného upozornenia, a to s
okamZitou platnost'ou bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol akykol'vek narok zo zodpovednosti
za odstupenie objednavatela od zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ak bude preukazané
protispoloCenské konanie alebo porusSenie protikorup¢ného spravania, nahradi Skodu
objednavatel'ovi v maximalne moZnom rozsahu podla platnych pravnych predpisov za
akdkol'vek stratu, ujmu, poSkodenie alebo nahradi naklady wvzniknuté v suvislosti
s porusenim povinnosti zhotovitel'a podl'a predchadzajiceho odseku.

XII. TRVANIE A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami a i€innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv, ak v osobitnych
projektovych ustanoveniach (¢l. XIII) nie je ustanovené inak.

Zhotovitel' aZ do nadobudnutia Uc¢innosti tejto zmluvy nebude vykonavat Ziadne ukony
spojené srealizaciou diela podla tejto zmluvy. Objednavatel nezodpoveda zhotovitel'ovi
za pripadnd Skodu, ktord mu vznikla vsuvislosti sakoukolvek jeho <¢innostou
pred nadobudnutim dcinnosti tejto zmluvy a nie je povinny nahradit zhotovitel'ovi ziadne
naklady ani pripadné skody, ktoré mu vznikli v stivislosti s ¢innostami zhotovitela.

Tato zmluva trva aZ do dplného splnenia vSetkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania
vSetkych zavazkov zmluvnych stran na zdklade tejto zmluvy, pokial nedoéjde kjej
pred¢asnému ukonceniu v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dilom uvedenym v tejto
dohode. Dohoda o ukonceni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran, ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku dnu zaniku zmluvy dohodou.
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V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstipenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt dorucené
druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a je Uc¢inné diiom dorucenia
odstupenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Okrem pripadov uvedenych v ostatnych ustanoveniach zmluvy je objednavatel’ opravneny
odstupit’ od zmluvy aj v nasledovnych pripadoch:

a) ak zo strany zhotovitel'a doslo k podstatnému poruseniu zmluvy,

b) ak doSlo k zruSeniu, pozastaveniu, precerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia
Cerpania finan¢nych prostriedkov, ktoré objednavatel ucelovo alebo beziicelovo Cerpal
alebo mal cerpat zverejnych pripadne aj neverejnych finan¢nych zdrojov Slovenskej
republiky, Eurépskej inie alebo akéhokol'vek iného subjektu odliSného od objednavatel’a,
ato formou dotacie, nendvratného finanéného prispevku alebo akejkolvek inej formy
bezodplatného poskytnutia penaznych prostriedkov za ucCelom financovania
verejnoprospesného projektu, ktory tvori predmet zmluvy alebo v suvislosti s nim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik sa nepouZije,

c) ak zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

d) ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu
zamietnuty pre nedostatok majetku.

Za podstatné porusenie zmluvy zhotovitel'om sa povaZuji najma:

a) ak zhotovitel' v ramci verejného obstaravania poskytol informdacie alebo doklady, ktoré
boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju skutoCnosti a mali vplyv
na vyhodnotenie splnenia podmienok ticasti alebo vyber uchadzacov,

b) ak zhotovitel ani opakovane nesplni vyzvu k naprave,

c) ak zhotovitel opusti stavenisko alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani
svojich povinnosti podl'a zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak zhotovitel tieto povinnosti
plni iba vo ve'mi obmedzenom rozsahu),

d) ak zhotovitel’ porusi zmluvné povinnosti tykajlice sa zriadenia, udrZiavania a dopliiania
bankovej zaruky, ak mu takato povinnost' vznikla,

e) ak zhotovitel porusi zmluvné povinnosti tykajice sa zriadenia, udrziavania a aktualizacie
poistenia, ak mu takato povinnost vznikla,

f) ostatné pripady ustanovené zmluvou.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iasto¢nému plneniu, resp. hodnote ¢iastkového plnenia
zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto zmluvou ku diiu odoslania odstiipenia od
zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich
sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej véle stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni
zmluvy.

Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Zanikom zmluvy najma nezanikd narok
objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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XIII. OSOBITNE PROJEKTOVE USTANOVENIA

Vseobecné ustanovenia

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia projektu bude spolufinancovana z prostriedkov
nenavratného finan¢ného prispevku pre projekty integrovanych izemnych investicii v rdmci
vyzvy Vodozadrzné opatrenia na adaptaciu na zmenu klimy v sidlach a krajine a/alebo
ochranu pred povodiltami (mimo vodnych tokov), kéd vyzvy: PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR z
Programu Slovensko, Priorita: 2P2 - Zivotné prostredie, Specificky ciel: RS02.4. Podpora
adaptacie na zmenu klimy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutim na
ekosystémové pristupy, Opatrenie: 2.4.1 VodozadrZné opatrenia na adapticiu na zmenu
klimy v sidlach a krajine a/alebo ochranu pred povodiiami na zaklade Zmluvy o poskytnuti
NFP ¢. MZP-PSK-401202G830 (d'alej len ,projekt").

Vzhl'adom na skutolnost, Ze dielo bude financované aj z prostriedkov Eurépskej unie
a Statneho rozpoctu (d'alej len ,externé zdroje*), zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela
dodrziavat podmienky urcené zmluvou o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku
(dalej len ,zmluva o financovani) uzatvorenou medzi objednavatelom a financujicim
subjektom. Na tcely tohto ¢lanku sa financujicim subjektom rozumie aj iny nim povereny
organ, ktory je opravneny plnit tlohy financujticeho subjektu. Objednavatel bez zbytocného
odkladu po uzatvoreni zmluvy o financovani zasle zhotovitel'ovi kdpiu (scan) tejto zmluvy.

Uéinnost zmluvy

Zmluva nadobuda u¢innost kumulativnym splnenim (i) podmienky uplynutia dia, kedy doslo
k zverejneniu zmluvy v Centradlnom registri zmluav a (ii) jednej z nasledujicich podmienok:

a) po ukonéeni kontroly, ak Urad pre verejné obstaravanie (UV0), financujtici subjekt alebo
iny opravneny organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstaravania; v takom pripade sa tato podmienka povaZuje za splnenu
diiom dorucenia zaznamu z kontroly objednavatel'ovi;

b) ak boli vramci kontroly verejného obstaravania (VO) identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO; v takom pripade sa tato podmienka povaZuje
za splnenu dilom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy
uvedenej v sprave zkontroly vypracovanej financujicim subjektom a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podl'a prislusnej projektovej
prirucky;

c) ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly
opravneného organu z dovodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova; v takom pripade sa
tato podmienka povaZuje za splnend ditom dorucenia ozndmenia financujiceho subjektu
objednavatel'ovi, Ze zakazka nebola vyhodnotena ako rizikova;

a to ku dnu splnenia tej z vysSie uvedenych kumulativnych podmienok, ku ktorej splneniu
dojde neskor, ak nejde o pripad podl'a nasledujiceho odseku.

Objednavatel je opravneny urcit vlastny datum ucinnosti zmluvy (d’alej len ,,0sobitny ddtum
ucinnosti zmluvy"); osobitny datum ticinnosti zmluvy neméze byt urceny po uplynuti lehoty
uvedenej v nasledovnom odseku. Ak doslo k naplneniu niektorej z podmienok podl'a pism. a)
az c) predchadzajiceho odseku po odoslani pisomného oznamenia objednavatel'a o urceni
osobitného datumu ucinnosti zmluvy, na tieto podmienky sa neprihliada a rozhodujuci je
osobitny datum ucinnosti zmluvy.

0 skutocnostiach podstatnych pre nadobudnutie uc¢innosti zmluvy je objednavatel povinny
zhotovitel'a bezodkladne informovat. Ak zmluva nenadobudne ticinnost do 180 dni odo dna
jej platnosti, zmluva sa zrusuje.

Osobitné ustanovenia

Zmena diela (zmena zmluvy), dodatky kzmluve. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel je povinny vyziadat si k navrhu zmeny diela (zmene zmluvy) aj stanovisko
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10.

financujuceho subjektu, pricom do doby dorucenia stanoviska tohto organu objednavatel'ovi
neplynd zmluvou ustanovené lehoty tykajice sa odsuihlasovania navrhu zmeny diela (zmeny
zmluvy). V naliehavych a odévodnenych pripadoch méze dozor objednavatela vydat pokyn,
aby zhotovitel zmenu zacal realizovat aj pred schvalenim zmeny podl'a predchadzajtcej vety,
ak ide o pripady urcené v zmluve o financovani, v metodickej/riadiacej dokumentacii
k zmluve o financovani resp. ak tak ustanovi prislusny organ (dalej spolu len ,osobitné
projektové pravidld“). Ak osobitné projektové pravidla neustanovuju inak, uzatvorenie
dodatku podlieha schvaleniu financujicim subjektom.

Fakturacia zmluvnej ceny. Faktira, na zaklade ktorej sa ma uhradit zhotovitel'ovi zmluvna
cena, musi obsahovat’ aj tieto nalezitosti: presny nazov a kod projektu (z ktorého sa projekt
spolufinancuje), podl'a pokynov a usmerneni objednavatela. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo azhotovitel sthlasi stym, Ze vpripade poziadaviek financujuceho subjektu
na formdalnu dpravu vystavenych faktur, resp. inych usmerneni k fakturacii a nasledného
predkladania ziadosti objednavatela o platbu na financujici subjekt bude zhotovitel
postupovat podl'a pokynov a usmerneni objednavatel’a.

Kontrola financujicim subjektom. Zhotovitel sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami astavebnymi pracami kedykolvek pocas
platnosti a dcinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami (vratane financujiceho subjektu)
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytne im vSetku potrebnu sticinnost. Zhotovitel sa tiez
zavazuje objednavatel'ovi a opravnenym osobam na vykon kontroly/auditu poskytnut
vSetku sucinnost, ktorej potreba vyplynie z uplatiiovania podmienok zmluvy o financovani,
a to najma pocas monitorovacieho obdobia prislusného projektu.

Zodpovednost zhotovitela v pripade korekcie. V pripade, ak (najmd v désledku
vykonanej kontroly/auditu u objednavatela alebo u zhotovitel'a podl'a predchadzajticeho
odseku) ddjde zo strany financujiceho subjektu ku korekcii rozsahu financovania zo zmluvy
o financovani z dévodu, Ze financujdci subjekt neuzna financovanie diela alebo akejkolvek
prace na diele za tzv. opravneny vydavok na financovanie, a zodpovednost za vznik priciny,
pre ktoru doSlo ktakej korekcii, moZno priznat zhotovitel'ovi, ma objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske sumy zodpovedajicej sume neopravneného vydavku
za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka.

DalSie vymedzenie $kody. Skodou sa rozumie aj $koda spocivajica v povinnosti
objednavatel'a vratit Cast nendvratného finan¢ného prispevku na financovanie predmetu
diela financujucemu subjektu, resp. sankcia uloZena objednavatel'ovi financujucim subjektom
v pripade, ak dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia z dévodov na strane
zhotovitel’a.

Povinnosti zhotovitela po ukonceni projektu, sankcia. PoCas doby povinnej
udrzatelnosti projektu, t. j. pat (5) rokov po ukonceni projektu podla osobitnych
projektovych pravidiel je zhotovitel povinny bezodkladne na poZiadanie poskytnut
sucinnost objednavatel'ovi (pripadne vlehote urcenej objednavatel'om) vramci vykonu
kontrolnej ¢innosti prisluSnych organov voc¢i objednavatel'ovi; zhotovitel je povinny najma
podat pisomné vyjadrenie a vysvetlenie. V pripade porusenia tejto povinnosti podl'a tohto
odseku je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR
za kazdy den omeskania so splnenim tejto povinnosti.

XIV. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v buducnosti zistilo, Ze niektoré
z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost avykonatelnost
ostatnych ustanoveni zmluvy tym nebude dotknuti. Zmluvné strany sa zavazuju formou
dodatku k tejto zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie zmluvy
inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizS§ie povahe neplatnému alebo
nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vél'u oboch zmluvnych stran
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obsiahnutt v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor tykajuci
sa tejto zmluvy ajej aplikacie, rozhodovanie sporu patri do pravomoci sidov Slovenskej
republiky, ak zmluvné strany neurovnaju spor inym spésobom.

Neoddelitelnou sticast'ou tejto zmluvy su tieto prilohy:
Priloha ¢. 1: Specifikacia diela, poZiadavky objednavatela
Priloha €. 2: Oceneny vykaz vymer (rozpocet diela)
Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatel'ov

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis dostane
zhotovitel a tri rovnopisy dostane objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sd platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajiicom schvaleni zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si text zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze
tento vyjadruje ich slobodnt a vaZznu vélu, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat' v ich mene alebo v zastipeni.

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a

V KoSiciach dfia .....cceemeemereenneenees V Banskej Belej, diia

Ing. Jaroslav Polacek, DPA
primator PhDr. Lukas Mlynarik, MBA, konatel
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Priloha ¢. 1 ZoD

Specifikacia diela

Realizacia vodozadrznych opatreni pomocou vegetacnej vrstvy streSného
plasta — MS Juhoslovenska 4, KoSice

Predmetom zikazky je realizacia zelenej vegetaénej vrstvy streiného plasta budovy MS
Juhoslovanska 4 v KoSiciach s cielom zmiernit' nepriaznivé dosledky klimy v budove a jej
najblizSom okoli. Objekt tvoria viacpodlazné pavilény. Nizs§i — vychodny, jedno az
dvojpodlazny pavilon a zapadny - trojpodlazny, bezprostredne nadvizujuci na nizsi.

Strecha je dvojplastova, odvetrana. Hornt nosnt vrstvu tvori vylahceny Zelezobetonovy panel,
spociva na stipikoch z plynosilikatovych tvarnic vzajomne vzdialenych v modulovych
vzdialenostiach, t.z. 3 az 4,2m, nad stropnymi panelmi v rovnakom rastri. Tvarnice vymedzuju
vzduchovu medzeru, odvetrantl cez atikovy panel. Na streSnych paneloch je povodna streSna
krytina z lepenkovych vrstiev a asfaltovych pasov a hydroizolacna folia Sika U18. Medzi
plynosilikatovymi tvarnicami su v dvoch vrstvidch na stropnom panely perlitové vankuse.
Stropné panely su identické s ostatnymi na niz$ich podlaziach.

NAVRHOVANE RIESENIE

Navrhnuté je rieSenie so zasobnikom vody pre suché a teplé oblasti na lepSie hospodarenie s
dazdovou vodou Urbanscape HIGH Premium. Stre$ny systém tvori korefiovd membrana
ukladand na krytinu, drendzna hydroakumulacnd vrstva (drendzny systém so zasobnikom
vody), filtraCna geotextilia, vrstva minerdlneho substratu hr.40 mm, vrstva zemného substratu
hr. 40 mm a vegetacna vrstva z rozchodnikov Sedum Mix v hr. 20-40 mm.



Priloha ¢. 1 ZoD

. Vegetacny koberec s roznych druhov rozchodnika
. Zemny substrat

. Mineralny substrat

. Filtra¢na geotextilia

. Drenazny systém so zasobnikom vody

. Koreniovd membrana

. Hydroizolacia

. Nosna konstrukcia strechy

Hmotnost’ systému na m2: 41,5 kg v suchom stave/104 kg v plnom nasati
Vyska systému: 120 - 140 mm
Celkova vodo-zadrznost: min. 62 1/m2

Celkovéa hmotnost 100 - 105 kg/m?2

Podrobnejsi opis, rozsah prac a dodavok tvori vykaz vymer a spracovand projektova
dokumentécia spracovana



REKAPITULACIA STAVBY

Kod: IMPORT
Stavba: Priloha €. 7b - Vykaz vymer_Juhoslovanska
JKSO: Cs:
Miesto: Datum: 7.6.2026
Objednavatel: 1CO:
IC DPH:
Zhotovitel: IQO: 53 495 373
Stavebny socialny podnik s.r.o. IC DPH: SK212 138 2175
Projektant: 1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 70 017,96
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 5,00% 0,00 0,00
zniZzena 5,00% 70 017,96 3 500,90
Cena s DPH \' EUR 73 518,86
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pecdiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: IMPORT

Stavba: Priloha €. 7b - Vykaz vymer_Juhoslovanska

Miesto: Datum: 7.6.2026

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Stavebny socialny podnik s.r.o. Spracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 70 017,96 73 518,86

70 017,96 73 518,86

01 ASR
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Priloha €. 7b - Vykaz vymer_Juhoslovanska
Objekt:

01 - ASR

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Stavebny socialny podnik s.r.o.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

CS:
Datum:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:

7.6.2026

53 495 373
SK212 138 2175

Cena bez DPH 70 017,96
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 5,00% 0,00
znizena 70 017,96 5,00% 3 500,90
Cena s DPH v EUR 73 518,86
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Priloha €. 7b - Vykaz vymer_Juhoslovanska

Obijekt:
01 - ASR

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel: Stavebny socialny podnik s.r.o.

Kaod dielu - Popis

Datum: 7.6.2026

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 70 017,96
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 25 564,79
D2 - 1 - ZEMNE PRACE 23 902,86
D3 - 6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 824,08
D4 - 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 837,85
D5 - PRACE A DODAVKY PSV 36 783,06
D6 - 712 - Povlakové krytiny 21 563,15
D7 - 713 - Izolacie tepelné 13 061,34
D8 - 721 - Vnutorna kanalizacia 2 158,57
D9 - PRACE A DODAVKY M 7 670,11
D10 - 999 - MCE ostatné 7 670,11
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ROZPOCET

Stavba:
Priloha €. 7b - Vykaz vymer_Juhoslovanska
Objekt:
01 - ASR
Miesto: Datum: 7.6.2026
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Stavebny socialny podnik s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 70 017,96
p D1 PRACE A DODAVKY HSV 25 564,79
D D2 1 - ZEMNE PRACE 23 902,86
1| K |180406111.0 ZalozZenie vegetacného krytu z koberca z rozchodnikmi| m2 487,000 3,20 1 558,40
o | M |l026620003.0 ﬁ;}l;erec rozchodnikovy napr. URBANSCAPE SEDUM m2 487,000 21,49 10 465,63
2 | K [180406111.1 Realizacia pokladky s rozhrnutim hr.2cm m2 487,000 1,53 745,11
4 | M [103915500.0 Substrat napr. URBANSCAPE SUBSTRATE hr.4cm m2 487,000 6,20 3019,40
5 | M 1103915500.1 g/:anIVO napr.URBANSCAPE SEDUM FERTILISER ks 4,000 46,00 184,00
6 | K |180406111.2 Hnojenie hnojivom nap.URBANSCAPE m2 487,000 0,36 175,32
7 | K [180406111.3 Pokladka oddelovacieho profilu napr.URBANSCAPE m 470,000 4,00 1 880,00
8 | M 1039155002 Oddelovac’:/ pI:OfI/ napr.URBANSCAPE GALV profile m 470,000 12,50 5 875,00
8/10s s prislusenstvom
D D3 6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 824,08
Nasyp z rieéného $trku 16-32 tr. | na plochych
9 | K |631571004.3 strechach vodor.,v spade,urovnanim.utla¢enim povrchu| m3 6,325 130,29 824,08
vr. dodavky
D D4 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 837,85
10 | K [952901114.0 Vycistenie plochy m2 602,000 0,87 523,74
11| K [998011001.0 Presun hm6t pre budovy murované vysky do 6 m t 10,100 31,10 314,11
p D5 PRACE A DODAVKY PSV 36 783,06
D D6 712 - Povlakové krytiny 21 563,15
121 K 1712333001.0 Zhotove'r.ue povl. krytiny striech do 10° na sucho féliou- m2 602,000 077 46354
geotextilia
13| M |693A00104.0 Geotextilie napr. TATRATEX T - 500 m2 692,300 1,84 1273,83
14| K |712373111.0  |4hotovenie odvodriovacieho systému  tvrdeného m2 602,000 1,53 921,06
polyetylénu volne loZeného vegetaénych striech
odvodriovaci systéem z tvrdeného polyetylénu pre
15 | M |6282B0870.0 vegetacné strechy- napr. URBANSCAPE Drainage m2 602,000 21,48 12 930,96
with Buffer
16| K |712373111.4  #hotovenie korefiovej membrany z LD polyetylénu m2 487,000 1,53 745,11
volne poloZenou- vegetacénych striech
Koreriovéd membrana pre vegetacné strechy-napr.
17 | M |6282B0870.1 URBANSCAPE ROOT MEMBRANE FLW500 z LD m2 535,700 7,67 4 108,82
polyetylénu
18| K 998712201 Z(r)egt;: hmét pre izolacie povlakové v objektoch vysky % 243,400 4,60 1119,83
D D7 713 - I1zolacie tepelné 13 061,34
191 K 17131411510 M_onta; tep. izolacie striech, polozZenie volne m2 487,000 1,53 74511
mineralnou vinou
20 | M |63141169 Substrat napr. Urbanscape Green Roll (HTC GR) m2 487,000 24,54 11 950,98
hydroakumulacna a rastova vrstva z MV hr. 4 cm
21| K 1998713201 grrisun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do % 146,100 2,50 365,25
D D8 721 - Vnutorna kanalizacia 2 158,57
22| K |721100902 Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 100 kus 6,000 19,88 119,28
23| K 1721170909 (1)1p5.1F;\‘/10 potrubia, vsadenie odboc¢ky do potrubia D kus 6,000 5249 314.94
24 | K 1721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D m 6,000 4164 249 84

110x2,2
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
25| K |721194109 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 kus 6,000 10,26 61,56
26 | K 721210822 Demontaz streSnych vtokov DN 100 kus 6,000 13,31 79,86
27| K |721211913 Montaz vpusti podlahovych DN 110 kus 6,000 17,99 107,94
28 | K |721233115 Stresné vtoky novodurové DN 100 kus 6,000 10,49 62,94
29| K |721290123 Skuska tesnosti kanalizacie dymom do DN 300 m 35,000 2,32 81,20
30| K 721300912 20(;)5 kanaliz. precistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN kus 35.000 30,17 1055.95
31| K 1998721202 I:;e;un hmot pre vnut. kanalizaciu v objektoch vysky do % 14,800 1,69 2506
D9 PRACE A DODAVKY M 7 670,11
D10 999 - MCE ostatné 7 670,11
Elektroinstalacie-bleskozvod ( demontaz a spatna
32| K |921.01 montaz vodorovnych kablov bleskozvodu vratane kpl 1,000 7 670,11 7 670,11

revizie )
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Priloha ¢ 3 ZoD

Z.oznam subdodavatelov

Predmet zakazky: Realizacia vodozadrznych opatreni pomocou vegetacnej vrstvy stresného
plasta — MS Juhoslovanska 4, KoSice

Subdodavatelia sa nebudu vyuZzivat’

Osoba opravnena
9
Subdodavatel’ x kona't za , Predmet Podiel
. I1CO subdodavatela . .

« (obchodneé , " subdodavok zékazky v %

P.¢ subdodavatela ('meno a AR .
meno, adresa oriezvisko, adresa (Cast’, pripadne z cell_<oveho

sidla) ’ polozka) objemu

pobytu a datum
narodenia)

1 /

2 /

V Banskej Belej, dia 18.8.2026

Podpis opravnenej osoby

Poznamky:

- predklada uchadzac, s ktorym sa podpisuje zmluva najneskor v case uzavretia zmluvy

- ide o subdodavatelov podla § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ako ,,zakon ) a subdodavatelov podla osobitného predpisu —
zakon ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov)

- pozndamky neuvadzat

11
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