

Zmluva o dielo č. 2021001397

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **CENAV s.r.o.**
so sídlom Jarmočná 1, Košice-mestská časť Juh 04001
IČO: 44049323
DIČ: 2022562190
IČ DPH: SK2022562190
štatutárny orgán: Katarína Ivanová - konateľka

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice L, v oddiele Sro,
vo vložke č. 21496/V

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s predmetom zákazky „**Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Poľná 1, Košice**“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktoré bolo vyhlásené postupom zákazky s nízkou hodnotou.

I. Úvodné ustanovenia

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
 - a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:
 - na konanie vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Polaček
 - na konanie vo veciach technických: Ing. Matúš Ondro
 - b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
 - na konanie vo veciach zmluvných: Katarína Ivanová
 - na konanie vo veciach technických: Marcel Kordován

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo: **„Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Poľná 1, Košice“** (ďalej len dielo), v celom rozsahu podľa rozpočtu a- výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy a podľa podmienok určených v tejto zmluve.
1. Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu podľa rozpočtu Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy a Zhotoviteľ potvrdzuje, že rozpočet za dielo vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletne zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať od Zhotoviteľa a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické. montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a jej príloh. V predmete Zmluvy sú obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v Zmluve, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť obhliadkou.
5. Miestom vykonania diela je objekt bývalej ZŠ Poľná 1. Košice, stavba súp. č. 317 na pozemkoch v kat. území Košická Nová Ves. okres: Košice **III**, evidovaná Okresným úradom Košice, kat. odborom na LV č. 1050.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so širšími vzťahmi na území, ktoré budú dotknuté vykonávaním diela, a že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.
7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi účinnú súčinnosť potrebnú pre splnenie predmetu zmluvy, odovzdávať zhotoviteľovi písomné informácie a podklady včas, v rozsahu a termínoch dohodnutých na rokovaníach.

III. Podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo s odbornou starostlivosťou a že dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technologické postupy výstavby a použitia materiálov podľa výkazu výmer a technologického postupu bez požadovania zmien výkazu výmer.
3. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ zaistí všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela.
4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej

Objednávateľom. Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle Zmluvy a jej príloh. Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

7. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto Zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa *článku V.* tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.
8. Objednávateľ je oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je možné dohodnúť iba za podmienok stanovených zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie diela alebo jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou.
10. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu Objednávateľa, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom sa uvedie najmä:
 - stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
 - miesto a dátum spísania protokolu.
 - podpisy zmluvných strán.
11. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie). Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplatenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
12. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.
13. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno-inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie.

14. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa písomne upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
15. Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy aj technický dozor Objednávateľa. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní. inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor Objednávateľa.
16. V prípade, že technický dozor Objednávateľa v priebehu realizácie diela zistí alebo bude mať odôvodnené podozrenie, že bol zanedbaný, alebo nedodržaný technologicky postup pri akomkoľvek prvku alebo materiáli, je Zhotoviteľ povinný na základe požiadavky Objednávateľa zabezpečiť bezodkladnú konzultáciu s výrobcom materiálu/prvku, alebo technologicky posudok pre daný prvok či materiál, a to na náklady Zhotoviteľa
17. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.
18. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku vykonať dielo riadne a včas akoby dielo vykonával sám.
19. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.
20. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky

týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.

22. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých nariadení a opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou ohľadom šírenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušné ministerstvá SR. a to počas celej doby realizácie diela.
23. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.
24. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním, zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ najmenej tri (3) dni pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa na jeho prevzatie.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do riadneho stavu.
3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.
4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov alebo s výhradou odstránenia väd a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a nedorobky je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnými technickými normami a predpismi, technologickým postupom určeným výrobcom použitého materiálu a prvkov, ako aj v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dohodou zmluvných strán.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.

7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. Zmluvy, podpisom príslušného preberacieho protokolu.
8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu.
9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu, pokiaľ ich neodovzdal Objednávateľovi počas realizácie diela: protokol o odovzdaní a prevzatí diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, osvedčenie o akosti použitých konštrukcií a materiálov, doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, záručné listy, prípadne iné požadované doklady a dokumentáciu podľa Zmluvy.

V. Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
 - a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy;
 - b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr **do 60 pracovných dní** odo dňa účinnosti zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto Zmluvou.
3. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela.
4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou. Objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy.
6. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. Cena diela

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:

Cena diela bez DPH: 165 507,23 eur (slovom: stošesťdesiatpäťtisícpäťstosedem celá dvadsaťtri euro),

DPH 20 %: 33 101,45 eur (slovom: tridsaťtritisícstojeden celá štyridsaťpäť euro),

Cena diela vrátane DPH: 198 608.68 eur (slovom: stodeväťdesiatosemtisícšesťstoosem celá šesťdesiatosem euro).

Zhotoviteľ je platca DPH.¹⁾

Cena na dohodnutý rozsah stavby je stanovená ako pevná a konečná.

¹ Nehodiace sa prečiarknutVneuvádzať

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH. a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH. zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 21.6.2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.
3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie Zmluvy, súvisiace s vykonaním diela.
4. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.

VII. Fakturačné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
 - a) Cena diela bude uhradená po zhotovení a odovzdaní diela na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela predmet fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Prílohou faktúry bude súpis reálne vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, na každej strane potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.
 - b) Faktúra bude vystavená so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu po ukončení realizácie diela. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.
 - c) Prílohou faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.
3. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry, a to vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto Zmluvy, ktorá začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela resp. dňom riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykonané podľa tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby požadované vlastnosti.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.
3. Dielo má vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu výrobcu daného prvku, alebo ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa podmienok zmluvy, platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam, alebo ak má dielo odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu, schéme, alebo dohode v súvislosti s realizáciou stavby.
4. V prípade výskytu väd počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd alebo nedorobkov diela najneskôr do 2 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady/nedorobky odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, na vlastný účet. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd alebo nedorobkov doručením písomnej reklamácie.
6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie väd diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo v priebehu realizácie diela kontrolovať postupy a kvalitu prác prostredníctvom technického dozoru. Zhotoviteľ je povinný priebežne odstraňovať vady a nedorobky zistené technickým dozorom, v termínoch stanovených technickým dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0.05 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500 Eur** za každý začatý deň omeškania.
3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku Zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.
4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.

5. V prípade neodôvodnenej neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
6. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
7. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).
8. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 24 Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.
9. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou.
11. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
12. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že výška zmluvných pokút uvedená v čl. IX tejto zmluvy je primeraná a nie je v hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy s ohľadom na význam a hodnotu zabezpečovaného záväzku.

X. Vyššia moc

1. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je Zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť Objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou dodatku k tejto zmluve.
2. Pod výrazom „vyššia moc“ sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. Za udalosť vyššej moci sa nepovažuje omeškanie dodávateľov alebo subdodávateľov Zhotoviteľa s dodaním prác alebo materiálu, ani pandémie koronavírusu spôsobujúceho ochorenie Covid-19.
3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy najneskôr do 7 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmet, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy v tomto prípade nastanú dňom doručenia oznámenia.
4. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom vyššej moci.

XI. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
 - a) stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo.
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.
3. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela.
4. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený aj bez súhlasu Zhotoviteľa na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho písomného súhlasu.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
7. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
8. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“), musí byť vyhotovené písomne a doručované druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
 - a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie, prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z akéhokoľvek iného dôvodu,
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou.
9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa

tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.

11. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb. spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností podľa predchádzajúcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzťahu

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávatel' je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zmluvnou stranou.
4. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
5. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať také porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré spĺňa podmienky podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo ktoré je ako podstatné porušenie povinnosti uvedené v tejto Zmluve.
7. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane, pričom jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
8. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy riadne a/alebo včas v dohodnutej kvalite a rozsahu v súlade s článkami II. a III. tej to Zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením.
10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.
11. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, ktoré zakladajú právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj neodstránenie väd diela v lehotách uvedených v tejto Zmluve alebo postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
12. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje od začiatku, a to ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a

povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu zmluvných strán. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody.

XIII. Závěrečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela).
2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Akékoľvek zmeny Zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu, ktorý je dostatočne určitý porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 29. 6. 2021.

V Košiciach, dňa 25.6.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Krycí list stavby

Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Polná 1, Košice							
						Miesto:	
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Monika Matová			Dňa		21.6.2021
Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice							
IČO:				DIČ:			
Projektant:							
IČO:				DIČ:			
Dodávateľ: CENAV s.r.o.							
IČO:		44049323		DIČ:		2022562190	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	44 794,44	0,00	44 794,44	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	91 852,93	21 955,16	113 808,09	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	3 894,70	220,00	4 114,70	8	HZS	2 790,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			162 717,23	10	Spolu	2 790,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Stažené podmienky dopravy	0,00
12	Stažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	165 507,23
					22	DPH 20% z 165 507,23	33 101,45
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	198 608,68
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Sanácia telocvični so zázemím bývalej ZŠ Poľná 1, Košice

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Výplňové konštrukcie	47 861,90	0,00	0.00j	0,00	0.00l	47 861,90
Strecha	53 123,35	0,00	2 790,00;	0,00	0.00j	55 913,35
Elektroinštalácia	4 114,70	0,00	0.00j	0,00	0.00j	4 114,70
ASR	57 617,28	0.00	0.00j	0,00	0.00j	57 617,28
Celkom bez DPH	162 717,23	0,00	2 790,00	0,00	0,00	165 507,23
DPH 20% z	165 507,23					33 101,45
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						198 608,68

Krycí list rozpočtu

Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Pol'ná 1, Košice					
Objekt Výplňové konštrukcie				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Monika Matová		Dňa 21.6.2021	
Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: CENAV s.r.o.					
IČO: 44049323		DIČ: 2022562190			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	1 679,02	0,00	1 679,02	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	46 182,88	0,00	46 182,88	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4	VRN				9
5	Spolu			47 861,90	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 47 861,90	
				22 DPH 20% z 47 861,90 9 572,38	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 57 434,28	
				F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Dodávateľ: CENAV s.r.o.

Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Poľná 1, Košice

Objekt Výplňové konštrukcie

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž
Práce HSV		
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		1 025,50
OSTATNÉ PRÁCE		551,20
PRESUNY HMÔT		102,32
Práce HSV		1 679,02
Práce PSV		
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ		1 400,49
KRYTINY TVRDÉ		61,38
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		42 839,51
NÁTERY		1 881,50
Práce PSV		46 182,88
Celkom v EUR		47 861,90

spracoval: Monika

Matová

Ks:

Dátum: 21.6.2021

Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
0,00	1 025,50	0,7600	0,0000
0,00	551,20	0,1600	0,0000
0,00	102,32	0,0000	0,0000
0,00	1 679,02	0,9200	0,0000
0,00	1 400,49	0,0000	0,0000
0,00	61,38	0,0000	0,0000
0,00	42 839,51	0,0000	0,0000
0,00	1 881,50	0,0100	0,0000
0,00	46 182,88	0,0100	0,0000
0,00	47 861,90	0,9300	0,0000

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Spracoval: Monika Matová

Projektant: Ks:

Dodávateľ: CENAV s.r.o. Dátum: 21.6.2021

Zákazka Telocvične so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KNV

Objekt Výplňové konštrukcie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV								
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
1	R/RE	627991372	Tesnenie PU penou-podpenie parapetov	M	187,800	3,50		657,30		0	
2	14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	20,120	18,30		368,20	0,038	0,756	
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 025,50	0,00	1 025,50	0,760	0
		9	OSTATNÉ PRÁCE								
3	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	106,000	5,20		551,20	0,002	0,162	
		9	OSTATNÉ PRÁCE				551,20	0,00	551,20	0,160	0
		99	PRESUNY HMÔT								
4	14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu doterajších objektov výšky do 25 m	t	2,850	35,90		102,32		0	
		99	PRESUNY HMÔT				102,32	0,00	102,32	0,000	0
			Práce HSV				1 679,02	0,00	1 679,02	0,920	0
			Práce PSV								
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
5	R/RE	764/1	Siete na ochranu okien - veľká telocvičňa	m2	50,160	15,30		767,45		0	
6	R/RE	764/2	Siete na ochranu okien - malá telocvičňa	m2	10,260	61,70		633,04		0	
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				1 400,49	0,00	1 400,49	0,000	0
		765	KRYTINY TVRDÉ								
7	R/RE	765/1	Demontáž starých dverí	M	19,800	2,00		39,60		0	

Rozpočet Telocvičnice so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KNV / Výplňové konštrukcie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
8	R/RE	765/2	Odvoz starých dverí	M	19,800	1,10		21,78		0	
		765	KRYTINY TVRDÉ			61,38	0,00	61,38		0,000	0
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
9	766/A 1	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,900	62,30		118,37		0	
10	R/RE	766/2	Demontáž starých okien a stien	M	427,400	2,00		854,80		0	
11	R/RE	766/3	Odvoz starých okien a stien	M	427,400	1,10		470,14		0	
12	R/RE	766/4	Montáž plastových výrobkov PUR penou	M	447,200	10,10		4 516,72		0	
13	R/RE	766/5	Vnútorne vysprávký	m	447,200	11,30		5 053,36		0	
14	R/RE	766/6	Demontáž rámov na siete	ks	55,000	7,30		401,50		0	
15	R/RE	766/7	Spätná montáž rámov na siete	ks	55,000	11,20		616,00		0	
16	R/RE	766/8	Demontáž starých mreží	m2	11,520	3,30		38,02		0	
17	R/RE	766/9	Montáž nových mreží	m2	46,780	12,30		575,39		0	
18	R/RE	611/37	Dodávka nových mreží	m2	46,780	130,00		6 081,40		0	
19	R/RE	611/1	D - Plastová presklenná stena rozmerov 5700x2150 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 10	KS	3,000	865,10		2 595,30		0	
20	R/RE	611/2	D - Plastová presklenná stena 5700x2150 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 11	KS	3,000	1 230,50		3 691,50		0	
21	R/RE	611/3	D - Plastová presklenná stena 5700x1600 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 12	KS	3,000	998,60		2 995,80		0	
22	R/RE	611/4	D - Plastová presklenná stena 5700x1600 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 13	KS	2,000	714,60		1 429,20		0	
23	R/RE	611/5	D - Plastová presklenná stena 5400x1600 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 14	KS	2,000	756,40		1 512,80		0	
24	R/RE	611/38	D - Plastová presklenná stena 5400x1600 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 15	KS	1,000	887,30		887,30		0	
25	R/RE	611/39	D - Plastová presklenná stena 5400x1600 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 16	KS	1,000	712,90		712,90		0	

Rozpočet Telocvične so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KNV / Výplňové konštrukcie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suľ
26	R/RE	611/16	D - Plastové dvere dvojkrídlové rozmerov 1450x2150 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 1d	KS	1,000	1 247,30		1 247,30		0	
27	R/RE	611/17	D - Plastové dvere jednokrídlové rozmerov 1050x2100 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 2d	KS	1,000	663,40		663,40		0	
28	R/RE	611/18	D - Plastové dvere jednokrídlové rozmerov 1050x2100 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 3d	KS	1,000	725,60		725,60		0	
29	R/RE	611/19	D - Plastové okno jednokrídlové 1200x600mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 1	KS	8,000	71,30		570,40		0	
30	R/RE	611/20	D - Plastové okno jednokrídlové 1200x600mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 2	KS	8,000	124,80		998,40		0	
31	R/RE	611/21	D - Plastové okno jednokrídlové 1500x1500mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 3	KS	1,000	233,60		233,60		0	
32	R/RE	611/22	D - Plastové okno dvojkrídlové 2400x600 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 4	KS	1,000	174,60		174,60		0	
33	R/RE	611/23	D - Plastové okno jednokrídlové 1200x1500 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 5	KS	8,000	199,20		1 593,60		0	
34	R/RE	611/24	D - Plastové okno jednokrídlové 1200x1500 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 6	KS	11,000	136,80		1 504,80		0	
35	R/RE	611/25	D - Plastové okno dvojkrídlové 2400x1600 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 7	KS	1,000	366,70		366,70		0	
36	R/RE	611/26	D - Plastové okno jednokrídlové 900x600 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 8	KS	3,000	114,30		342,90		0	
37	R/RE	611/27	D - Plastové okno jednokrídlové 900x600 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 9	KS	5,000	69,40		347,00		0	
38	R/RE	611/28	D - Vonkajší parapet 240 mm biely	m	139,800	8,60		1 202,28		0	
39	R/RE	611/32	D - Vnútorý parapet biely š. 150 mm	m	24,700	6,10		150,67		0	
40	R/RE	611/33	D - Vnútorý parapet biely š. 200mm	m	23,300	7,20		167,76		0	
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			42 839,51	0,00	42 839,51		0,000	0
		783	NÁTERY								
41	783/A 1	783225100	Náter rámov bez pletiva - veľká telocvičňa, syntetické farby na vzduchu schnúce 1x s emailov.	ks	35,000	25,70		899,50	0,000	0,008	
42	R/RE	783225200	Náter rámov vrátane pletiva - malá telocvičňa, syntetické farby na vzduchu schnúce 1x s emailov.	ks	20,000	49,10		982,00		0	
		783	NÁTERY			1 881,50	0,00	1 881,50		0,010	0
			Práce PSV			46 182,88	0,00	46 182,88		0,010	0
			Celkom v EUR			47 861,90	0,00	47 861,90		0,930	0

Krycí list rozpočtu

Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Poľná 1, Košice			
Objekt Strecha		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Monika Matová	Dňa	21.6.2021
Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice			
IČO:		DIČ:	
Projektant:			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: CENAV s.r.o.			
IČO: 44049323		DIČ: 2022562190	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	3 518,72	0,00	3 518,72	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	29 723,37	19 881,26	49 604,63	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	2 790,00
4	VRN				9		
5	Spolu			53 123,35	10	Spolu	2 790,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant.rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	55 913,35
					22	DPH 20% z 55 913,35	11 182,67
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	67 096,02
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Dodávateľ: CENAV s.r.o.

Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Poľná 1, Košice

Objekt Strecha

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž
Práce HSV		
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		108,22
OSTATNÉ PRÁCE		3 130,67
PRESUNY HMŔ		279,83
Práce HSV		3 518,72
Práce PS V		
POVLAKOVÉ KRYTINY		26 776,50
ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA		86,00
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD		190,40
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ		2 670,47
Práce PSV		29 723,37
HZS		
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE		2 790,00
HZS		2 790,00
Celkom v EUR		36 032,09

spracoval: Monika
Matová

Ks:

Dátum: 21.6.2021

Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
0,00	108,22	0,0000	0,0000
0,00	3 130,67	0,0000	0,0000
0,00	279,83	0,0000	0,0000
0,00	3 518,72	0,0000	0,0000
19 754,16	46 530,66	1,3700	0,0000
0,00	86,00	0,0000	0,0000
0,00	190,40	0,0000	0,0000
127,10	2 797,57	0,3000	0,5200
19 881,26	49 604,63	1,6700	0,5200
0,00	2 790,00	0,0000	0,0000
0,00	2 790,00	0,0000	0,0000
19 881,26	55 913,35	1,6700	0,5200

Odberteľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spracoval: Monika Matová

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CENAV s.r.o.

Dátum: 21.6.2021

Zákazka Telocvične so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KNV

Objekt Strecha

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV								
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
1	R/R 0	6226217701	Tmelenie PU tmelom s dodaním tmelu	m	77,300	1,40		108,22		0	
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			108,22	0,00	108,22		0,000	0
		9	OSTATNÉ PRÁCE								
2	R/R 0	9529081111	Vyčistenie strechy a objektov pred čistou montážou	m2	783,200	2,40		1 879,68		0	
3	R/R 0	9529011221	Realizácia lokálneho prerovnanie nerovnosti na streche materiálom - napr. Liapor	m2	421,800	2,30		970,14		0	
4	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,642	12,80		33,82		0	
5	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,420	1,20		31,70		0	
6	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,642	12,10		31,97		0	
7	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,642	8,50		22,46		0	
8	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,642	0,90		2,38		0	
9	13/B 1	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	2,642	60,00		158,52		0	
		9	OSTATNÉ PRÁCE			3 130,67	0,00	3 130,67		0,000	0
		99	PRESUNY HMÔT								
10	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	4,227	66,20		279,83		0	
		99	PRESUNY HMÔT			279,83	0,00	279,83		0,000	0

Rozpočet Telocvičnice so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KNV / Strecha

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
			Práce HSV			3 518,72	0,00	3 518,72		0,000	0
			Práce PSV								
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
11	R/RO	7123008321	Odstránenie pôvodného oplechovania okraja striech vrátane asfaltovej lepenky odrezaním, vysekaním, vrátane demontáže	m	210,400	7,50		1 578,00		0	
12	R/RO	7123911741	Realizácia príponiek pre pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách na atike vrátane príponiek, kotviaceho materiálu a príslušenstva	ks	420,800	2,80		1 178,24		0	
13	R/RO	7123022472	Oprava vydutých, poškodených a zdegradovaných plôch pôvodnej asfaltovej krytiny	sub.	1,000	500,00		500,00		0	
14	711/A2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých so sklonom do 10° PVC-P fóliou pripevnenou kotviacimi terčami so zvarom spoja	m2	977,620	9,50		9 287,39	0,000	0,088	
15	P/PE	628183081124	Strešná hydroizolačná PVC fólia hr. 1,5 mm	M2	1 173,144		8,80	10 323,67		0	
16	711/A2	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny striech plochých so sklonom do 10° z termoplastu kotviacim terčom	ks	4 888,000	1,20		5 865,60		0	
17	S/S20	2832901000	Kotviaca technika - rozperné kotviace podložky a kotvy 90 mm	ks	4 888,000		1,10	5 376,80	0,000	1,271	
18	711/A2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché so sklonom do 10°	m2	977,620	2,20		2 150,76		0	
19	P/P 1	693183094904	Geotextília netkaná 300mg/m2	m2	1 173,144		0,85	997,17		0	
20	711/A2	712391175	Pripevnenie izolácie kotviacimi páskami pri zhotovení povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do 10°	m	203,900	5,00		1 019,50	0,000	0,004	
21	R/RO	712391177	Pripevnenie izolácie kotviacimi uholníkmi pri zhotovení povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do 10°	m	159,700	6,10		974,17		0	
22	R/RO	712391178	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do 10° okapová tvarovka - atika	m	210,400	8,20		1 725,28		0	
23	P/P 1	138183091401	Pofóliovaný plech pre PVC svetlošedý	M2	106,129		28,80	3 056,52		0	
24	711/A2	712973222	Zhotovenie detailov z detajlovej fólie priemeru 100- 150 mm so zváraným spojom	kus	36,000	25,00		900,00	0,000	0,009	
25	711/A2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objekte výšky do 12 m	%	33,100	38,80		1 284,28		0	
26	711/B 2	712990812	Odstránenie násypu alebo nánosu hrúbky do 50 mm z povlakovej krytiny na streche so sklonom do 10°	m2	783,200	0,40		313,28		0	

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY			26 776,50	19 754,16	46 530,66		1,370	0
		721	ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA								
27	R/RE	721210823.1	Demontáž strešných výtokov, vrátane vysekania	ks	1,000	86,00		86,00		0	
		721	ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA			86,00	0,00	86,00		0,000	0
		722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
28	R/RE	7223214451	Montáž a osadenie strešnej sanačnej vpuste s ochranným košom a rúrov dĺžky do 1 m /napr. Topwet /	ks	1,000	110,40		110,40		0	
29	R/RE	7225441112	Demontáž kanalizačného prestupu nad strechou s montážou nového PVC odvetrávacieho komínka s dodaním hlavice s klobúkom	ks	4,000	20,00		80,00		0	
		722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			190,40	0,00	190,40		0,000	0
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
30	R/R 0	764430216	Výroba, dodávka a montáž oplechovania muriva a atík vrátane rohov z pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm	m	66,100	5,50		363,55		0	
31	764/A 1	764359213	Žľabový kotlík z pozinkovaného Pz plechu kónický pre rúry o priemere od 125 mm do 150 mm	kus	14,000	34,60		484,40	0,002	0,023	
32	764/B 1	764359841	Demontáž kotlíka zberného na plochej streche	kus	14,000	5,50		77,00		0	0,072
33	S/S50	5534410001	Žľab hrúbky 0,6 mm, rš 250/2000 mm, polkruhový Pz	kus	20,500		6,20	127,10	0,003	0,064	
34	764/A 1	764359300	Montáž pododkvpového polkruhového žľabu z pozinkovaného Pz plechu od rš 200 do rš 400 mm	m	40,600	6,70		272,02	0,000	0,002	
35	764/B 1	764351810	Demontáž žľabu pododkvpového rš 250 a 330 mm	m	40,600	1,10		44,66		0	0,141
36	764/A 1	764454203	Odpadová rúra z pozinkovaného Pz plechu kruhová priemer 120 mm	m	72,900	18,60		1 355,94	0,003	0,206	
37	764/B 1	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm	m	72,900	1,00		72,90		0	0,305
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			2 670,47	127,10	2 797,57		0,300	0,52
			Práce PSV			29 723,37	19 881,26	49 604,63		1,670	0,52
			HZS								
		0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								

Rozpočet Telocvične so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KNV / Strecha

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
38	HZS/HZS	HZS000214	Demontáž pôvodného bleskozvodu, dodávka s montážou nového bleskozvodu vrátane lana, podpier a ostatného pomocného materiálu s uložením na streche	súbor	1,000	2 610,00		2 610,00		0	
39	HZS/HZS	HZS000114	Revízna správa čiastková	súbor	1,000	180,00		180,00		0	
		0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			2 790,00	0,00	2 790,00		0,000	0
			HZS			2 790,00	0,00	2 790,00		0,000	0
			Celkom v EUR			36 032,09	19 881,26	55 913,35		1,670	0,52

Krycí list rozpočtu

Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Poľná 1, Košice						
Objekt Elektoinštalácia					Miesto:	
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Monika Matová			Dňa 21.6.2021	
Odberteľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: CENAV s.r.o.						
IČO: 44049323					DIČ: 2022562190	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	3 894,70	220,00	4 114,70	8	HZS 0,00
4	VRN				9	
5	Spolu			4 114,70	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 4 114,70
					22	DPH 20% z 4 114,70 822,94
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 4 937,64
					F	
Odberteľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Dodávateľ: CENAV s.r.o.

Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Poľná 1, Košice

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž
Montážne práce	
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 894,70
Montážne práce	3 894,70
Celkom v EUR	3 894,70

Spracoval: MONIKA
Matová

Ks:

21.6.2021

Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
220,00	4 114,70	0,0000	0,0000
220,00	4 114,70	0,0000	0,0000
220,00	4 114,70	0,0000	0,0000

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spracoval: Monika Matová

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CENAV s.r.o.

Dátum: 21.6.2021

Zákazka Telocvične so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KNV

Objekt Elektoinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
			Montážne práce								
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	R/RE	92101	Typ : LED 15W ,4000K ,1600lm ,IP65 Solar	ks	5,000	60,00		300,00		0	
2	R/RE	92102	Typ : LED 12W ,4000K ,800lm ,IP44 CORSO	ks	69,000	16,20		1 117,80		0	
3	R/RE	92103	Typ : Vypínače	ks	47,000	4,20		197,40		0	
4	921/M21	92104	Demontáž svetidla	ks	69,000	6,90		476,10		0	
5	R/RE	92105	Montáž svetidla	ks	74,000	14,10		1 043,40		0	
6	R/RE	92106	Demontáž , montáž vypínača	ks	47,000	7,10		333,70		0	
7	R/RE	92107	Doprava	j.c.	1,000	130,00		130,00		0	
8	R/RE	92108	Podružný materiál , hmoždinky, vago svorky	j.c.	1,000	220,00		220,00		0	
9	731/A 5	735413030	Montáž el. konvektora nástenného, s pripojovacím vedením a zásuvkou	súb	1,000	76,30		76,30		0	
10	S/S30	3410112870	Konvektor 2000W s ventilátorom	kus	1,000		220,00	220,00		0	
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			3 894,70	220,00	4 114,70		0,000	0
			Montážne práce			3 894,70	220,00	4 114,70		0,000	0
			Celkom v EUR			3 894,70	220,00	4 114,70		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Poľná 1, Košice

Objekt ASR

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Monika Matová

Dna

21.6.2021

Odberteľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CENAV s.r.o.

IČO: 44049323 DIČ: 2022562190						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	39 596,70	0,00	39 596,70	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	15 946,68	2 073,90	18 020,58	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4	VRN				9	
5	Spolu			57 617,28	10	Spolu 0,00
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 57 617,28
					22	DPH 20% z 57 617,28 11 523,46
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 69 140,74
					F	

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Dodávateľ: CENAV s.r.o.

Sanácia telocviční so zázemím bývalej ZŠ Poľná 1, Košice

Objekt ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž
Práce HSV		
ZÁKLADY		5 001,36
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		48,76
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		24 083,74
OSTATNÉ PRÁCE		9 334,00
PRESUNY HMÔT		1 128,84
Práce HSV		39 596,70
Práce PSV		
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		340,00
PODLAHY SYNTETICKÉ		495,26
NÁTERY		4 386,24
MALBY		10 725,18
Práce PSV		15 946,68
Celkom v EUR		55 543,38

Spracovai: MoniKa
Matová

Ks:

Dátum: 21.6.2021

Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
0,00	5 001,36	0,0000	17,3100
0,00	48,76	0,3500	0,0000
0,00	24 083,74	19,6500	0,0000
0,00	9 334,00	10,6800	6,2700
0,00	1 128,84	0,0000	0,0000
0,00	39 596,70	30,6800	23,5800
1 800,00	2 140,00	0,2900	0,0000
0,00	495,26	0,0400	0,0000
0,00	4 386,24	0,2900	0,0000
273,90	10 999,08	1,0900	0,0000
2 073,90	18 020,58	1,7100	0,0000
2 073,90	57 617,28	32,3900	23,5800

Rozpočet Telocvične so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KIMV / ASR

Odberteľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Spracoval: Monika Matová

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CENAV s.r.o.

Dátum: 21.6.2021

Zákazka Telocvične so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KNV

Objekt ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
		2	ZÁKLADY							
1	2/A2	289902111	Otlčenie alebo osekание stien omietok	m2	274,800	18,20	5 001,36	0	17,312	
		2	ZÁKLADY			5 001,36	0,00	5 001,36	0,000	17,31
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
2	14/C 1	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách pálenými tehľami hrúbky 250 mm	m3	1,260	38,70	48,76	0,275	0,346	
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			48,76	0,00	48,76	0,350	0
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
3	211/C 1	627471231	Reprofilácia podláh sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm	m2	29,480	31,10	916,83	0,029	0,843	
4	11/A 1	61247154110	Penetračný náter na savý podklad pod vnútorné vápennocementové a vápenné omietky	M2	3 204,500	1,60	5 127,20	0,000	0,801	
5	11/A 1	612465243	Vnútorná jemná štuková omietka stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	m2	434,640	8,20	3 564,05	0,006	2,738	
6	11/A 1	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	434,640	5,40	2 347,06	0,003	1,252	
7	11/A 1	621461212	Omietka vonkajších stien brizol. postrek s disp. prísadou zložitosti 3	m2	120,200	22,10	2 656,42	0,012	1,454	
8	11/A 1	62249137310	Náter stien vonkajší hydrofóbny silikónovou fasádnou farbou dvojnásobný	M2	120,200	9,30	1 117,86	0,000	0,059	
9	14/C 1	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia fasády čistiacim saponátom bez fosfátov	m2	120,200	2,20	264,44	0,000	0,025	
10	11/A 1	611461154	Penetračný náter - regulátor nasiakavosti UG pod omietku	M2	120,200	5,40	649,08	0,000	0,051	
11	11/A 1	61247154210	Kontaktný náter na nesavý a hladký povrch k vytvoreniu adhézneho mostu pre aplikáciu ďalších vrstiev	M2	464,640	3,60	1 672,70	0,000	0,186	

Rozpočet Telocvične so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KNV / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
12	14/C 1	612421221	Oprava vápenných hladkých omietok vnútorných stien s plochou do 10%	m2	3 204,500	1,80		5 768,10	0,004	12,241	
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			24 083,74	0,00	24 083,74		19,650	0
		9	OSTATNÉ PRÁCE								
13	11/A 1	931961112	Vložky do dilatačných škár hrúbky do 40 mm	m	6,000	9,10		54,60	0,004	0,023	
14	13/B 1	962032231	Búranie nadzákladového muriva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu	m3	0,450	25,50		11,48		0	0,857
15	13/B 1	978036171	Otlčenie šľachtených omietok vonkajších brizolitových s rozsahom do 100%	m2	120,200	4,50		540,90		0	5,409
16	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,579	12,10		285,30		0	
17	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,579	12,80		301,81		0	
18	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	188,632	1,20		226,36		0	
19	13/B 1	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácii - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	23,579	60,00		1 414,74		0	
20	11/A 1	952901111	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	935,870	2,30		2 152,50	0,000	0,047	
21	13/B 1	979089703	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 12 m3	kus	3,000	120,00		360,00		0	
22	13/B 1	968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	18,000	0,80		14,40		0	
23	3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,9 m	m2	474,700	2,10		996,87	0,002	0,911	
24	3/A 1	941942011	Montáž rámového systémového lešenia s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m	m2	461,100	2,00		922,20	0,021	9,697	
25	3/A 1	941942901	Príplatok k cene za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	922,200	1,20		1 106,64		0	
26	3/B 1	941942821	Demontáž rámového systémového lešenia s podlahami šírky do 0,75 m a výšky do 10 m	m2	461,100	2,00		922,20		0	
27	221/C 1	919731114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hrúbky do 250 mm	m	3,000	8,00		24,00		0	
		9	OSTATNÉ PRÁCE			9 334,00	0,00	9 334,00		10,680	6,27
		99	PRESUNY HMÔT								
28	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	30,675	36,80		1 128,84		0	

Rozpočet Telocvičnice so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1, KNV / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
		99	PRESUNY HMÔT			1 128,84	0,00	1 128,84		0,000	0
			Práce HSV			39 596,70	0,00	39 596,70		30,680	23,58
			Práce PSV								
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
29	766/A 1	766661112	Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváracieho do ocelevej alebo drevenej zárubne šírky do 0,8 m	kus	10,000	15,00		150,00		0	
30	766/A 1	766661132	Montáž dverového dvojkrídla kompletizovaného otváracieho do ocelevej alebo drevenej zárubne šírky do 1,45 m	kus	4,000	30,00		120,00		0	
31	766/C 1	766664915	Zrezanie dverového krídla kompletizovaného	kus	14,000	5,00		70,00		0	
32	S/S90	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm vrátane kovania	kus	10,000		100,00	1 000,00	0,016	0,16	
33	S/S90	6116029700	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 145x197 cm vrátane kovania	kus	4,000		200,00	800,00	0,032	0,128	
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			340,00	1 800,00	2 140,00		0,290	0
		777	PODLAHY SYNTETICKÉ								
34	16/A 1	777610120	Izolačný náter podláh epoxidový	m2	29,480	16,80		495,26	0,001	0,039	
		777	PODLAHY SYNTETICKÉ			495,26	0,00	495,26		0,040	0
		783	NÁTERY								
35	783/A 1	783812100	Náter omietky steny olejový dvojnásobný 1x s emailovaním	m2	711,230	6,10		4 338,50	0,000	0,284	
36	783/A 1	783222100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný	m2	6,120	7,80		47,74	0,000	0,001	
		783	NÁTERY			4 386,24	0,00	4 386,24		0,290	0
		784	MALBY								
37	784/B 1	784402803	Odstránenie maľby oškrabaním výšky do 3,8 m	m2	3 204,500	0,70		2 243,15		0	
38	784/A 1	784101022	Maľba latexová základná dvojnásobná strojne nanášaná na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,8 m	m2	711,230	2,30		1 635,83	0,000	0,249	
39	784/A 1	784496602	Napúšťanie protiplesnovým roztokom dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 10 m	m2	120,200	5,10		613,02	0,000	0,018	
40	S/S20	245020160704	Protiplesňový náter, BAL: 10 L	BAL	3,000		91,30	273,90		0	

Rozpočet Telocvične so zázemím pri bývalej ZŠ Poľná 1 , KNV / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
41	784/A 1	784453371	Maľba z maliarskych zmesí (typ Farmal, Primalex) tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná na jemnozrný podklad na schodisku výšky do 3,8 m	m2	2 493,270	2,50		6 233,18	0,000	0,823	
		784	MALBY			10 725,18	273,90	10 999,08		1,090	0
			Práce PS V			15 946,68	2 073,90	18 020,58		1,710	0
			Celkom v EUR			55 543,38	2 073,90	57 617,28		32,390	23,58