Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
1CO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek, priméator
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(dalej len ,,Objednavatel*)

a
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o0.
so sidlom: Slne¢na 15, 044 42 Rozhanovce
1CO: 46465081
DIC: 2023398520
IC DPH: SK2023398520
Statutarny organ: Ing. Richard Pechs - konatel
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
SWIFT (BIC):

zapisand v Obchodnom registri Okresného stdu Kosice I, v oddiele: Sro,
vo vlozke ¢.: 28896/V

(dalej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia § 536
a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstardvania na Stavebno-technické upravy
pre projekt ,ZlepSenie technického vybavenia odbornych ucebni v ZS Bruselska, KoSice*,
v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov, (dalej
len ,,zakon o VO*), ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky s nizkou hodnotou.



I1.

L UVODNE USTANOVENIA

1.

b)

c)
d)

Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednévatel’a:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek,
primator

- vo veciach technickych: Terézia MilCevicova

oddelenie vystavby, investicii, stavebného
uradu a Z P, referat vystavby

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Richard Pechs

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Richard Pechs

- vo veciach realizacie diela: Ing. Richard Pechs

- vo veciach odovzdania diela: Ing. Richard Pechs
Interpretacie

a) Nazvy ¢lankov v Zmluve sliizia len na ul'ahcenie odkazovania a nemaju vplyv na
podmienky Zmluvy a jej interpretacie.

b) Pokial z obsahu nevyplyva nieco iné, v tejto Zmluve singular sa tyka pluralu a naopak.

c) Akakol'vek zmienka o ¢lanku, odseku alebo ustanoveni znamena odkaz na ¢lanok, odsek
alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokial’ z obsahu nevyplyva nieco iné.

Mestu Kosice bola schvalend Ziadost o nenavratny finanény prispevok v ramci
Integrovaného regionalneho operacného programu, Prioritnd os 2 Dahsi pristup k efektivnym
a kvalitnej§im verejnym sluzbam, Investicnd priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, Skoleni
a odbornej pripravy, zruCnosti a celozivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja
vzdelavace] a vycvikovej infraStruktary, financovanej zo Strukturdlnych fondov EU. Jedna
z hlavnych aktivit schvalené¢ho projektuje predmetom zmluvy v ¢l. 11

PREDMET

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spocivajuce v zhotoveni stavby Stavebno-technické upravy pre projekt ,ZlepSenie
technického vybavenia odbornych ufebni v ZS Bruselska, KoSice“(d’alej len diclo) v
rozsahu podla:

Projektovej dokumentacie spracovanej opravnenou osoboulng. MiloSom
SingovszkimPhD,¢. osved¢enia 6013*11.

Oznamenia k ohlaseniu stavebnych tprav zo dia 21.03.2019 vydaného stavebnym
uradom Mesta Kosice, Pracovisko Kosice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7 Kosice, pod.
¢. MK/A/2019/11186-02/1/SOM

Pokynov stavebnika: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 04011 KoSice;

Podmienok urcenych touto zmluvou (d’alej len ,,dielo*)a jej priloh.



Objednavatel’ pri  podpise zmluvy poskytol zhotovitelovi projektovii dokumentaciu
v digitdlnej forme a Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav ¢. MK/A/2019/11186-
02/I/SOM. Tieto dokumenty Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze im plne porozumel a Ze
su podkladom pre kompletné zhotovenie, dokonCenie a sprevadzkovanie predmetu diela,
ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela podla ponuky Zhotovitela, ktora tvori prilohu
tejto Zmluvy (dalej len ,Ponuka™) a Zhotovitel potvrdzuje, ze tuto Ponuku, vratane
rozpo¢tuza dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzenu
odbornu starostlivost’ potrebnii pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost'.
Objednavatel’ dielo riadne a véas prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tieZ rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montaZne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh.
V predmete Zmluvy su tieZ obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v
projektovej dokumentaciialebo ostatnych sucastiach Zmluvy o dielo, ale su nevyhnutné na
vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné odborné
znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal a mohol a ktoré
mohol zistit dokladnym preskimanim projektovej dokumentacie, ktora mu bola pristupna
pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je budova Zakladnej $koly na Bruselskej ulici ¢. 2611/18 KoSice.
Vzhl'adom na skuto¢nost’, ze Zhotovitel’ bude vykonavat’ dielo za plnej prevadzky v budove
zakladnej skoly, Zhotovitel’ sa zaviazuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky

nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy a nebude

moct’ z uvedeného dévodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykondvania diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom
dielav zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze s mu zname technicke,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa
oboznamil:

- so SirS§imi vztahmi na Gzemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela,

- s projektovou dokumentaciou diela podl'a odseku 1. tohto ¢lanku, a ze tato je Uplna, a Ze
mu nie si zname ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentécie, ktoré by mohli ovplyvnit
riadne a v¢asnévykonanie diela.

III PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

1.

Dielo bude spinat’ kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi
normami STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa
stavaju tymto ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel vykona a dokonci prace v stlade so Zmluvou (Zmluvnymi dokumentmi).
Zhotovitel' zaistuje vSetok materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné
pre dokoncenie diela, ako je to definované v Zmluvnych dokumentoch.

Objednavatel’ najneskér ku ditu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitel'ovi projektova
dokumentaciu v jednom pisomnom vyhotovenia kopie stanovisk prislusnych dotknutych
organov/organizacii a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti, (ak relevantné).



Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni stéinnost’
spocivajucu najmé v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a podkladov,
zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajacich sa vykonavania diela.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkolvek S§tadiu vykonéavania diela kontrolovat jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat' sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo napravil
takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej Objednavatel'om.
Pokial' vznikne Objednavatel'ovi majetkova Skoda sposobend nedbalostou, porusenim resp.
neplnenim povinnosti v zmyslezmluvy a jej priloh, Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Kontrolné dni.Na zidklade dohody zmluvnych stran za ucelom informovania sa o postupe

vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa stavebnych vyrobkov

a materialov (vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto

zmluvy, sa budi medzi zmluvnymi stranami uskutociiovat’ pravidelné operativne porady,

tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne
odsuhlasia rozsah a hodnotu uz vykonaného diela podla tejto zmluvy a tiezZ rozsah a hodnotu
diela, ktoré bude Zhotovitel' do najblizSieho kontrolného dia povinny vykonat a to tak, aby

Zhotovitel' splnil svoj zavdzok vykonat dielo najneskor v lehote podla clanku V. tejto

zmluvy. Uast’ Zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvediceho je na kontrolnych diioch

povinna.

Naviac prace, menej prace. Na zaklade dohody zmluvnych stran je Objednavatel
opravneny zmenit' rozsah vykonavaného diela. Naviac prace je Zhotovitel povinny vykonat
v lehote, ktort si zmluvné strany dohodnii po doruceni pisomného ozndmenia Objednavatela
o zmene rozsahu vykonavaného diela Zhotovitelovi, a to v zavislosti od rozsahu a druhu
pozadovanych prac. Po prijati oznamenia o zmene rozsahu vykondvan¢ho diela je
Zhotovitel’ v lehote do siedmych (7) dni povinny predlozit’ Objednavatel’'ovi:

- v pripade poziadavky na ,,naviac prace* polozkovity rozpocet pozadovanej zmeny diela,

- v pripade poziadavky na ,,menej prace” dopad nevykonania tychto prac na celkovi cenu
diela s upravou rozpoctu diela a vykazu vymer,

- oboznamenie Objednavatela o moznych negativnych dosledkoch na dielo a na urceny cas
jeho vykonania vyplyvajicich z pozadovanej zmeny rozsahu vykonavaného diela, ak také
su.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie su uvedené vo

vykaze vymer diela, bude Zhotovitel' pri urCovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat

z cennika pouzitétho Zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku dnu

ucinnosti tejto zmluvy, pricom v tomto cenniku uvedené ceny st maximalne.

DoruCenim pisomného oznamenia Objednavatela o zmene rozsahu vykondvaného diela

vo forme ,menej prac” nie je Zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je

povinny tieto prace preruSit. V pripade ich vykonania nevznikne Zhotovitelovi narok na
cenu za dielo v rozsahu takto vykonanych ,,menej prac*.

Zmeny rozsahu diela z dovodu vykonavania diela na =zéklade schvalenych vzoriek

materidlov, zariadeni, vybavenia a napr. schvélenej dielenskej a montaznej dokumentacie,

vyplyvajice z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovazujii za vykonanie ,naviac prac” a

nemaju vplyv na cenu za dielo.V pripade Zhotovitelom pozadovanych opravnenych

dodato¢nych vykonov, zmien podmienok v projektovej dokumentacii, ktoré nie su uvedené

v ponuke, v pripade inych zmien plnenia Zhotovitela (napr. zmeny technickych noriem,

ukoncenie vyroby materialov vyrobcom a pod. ), u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat’,

ze mu z nich vznikni voci Objednavatel'ovi d’alSie ndroky na plnenie nad ramec dohodnutej
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ceny za dielo a / alebo na zmenu terminu dokoncenia stavby, alebo v pripadne inych
narokov, Zhotovitel’ o tom pisomne oboznami - Objednavatel’a.

Ked7e dielo je financované z prostriedkov fondov EU. pre obe zmluvné strany bude
zavizné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP. pricom do doby vyjadrenia prislusného
RO /SO, lehoty podla tejto Zmluvy neplynt.

O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je mozné iba za podmienok stanovenych zakonom
o verejnom obstaravani(zakon ¢. 343/2015 Z. z.v znenineskorSich predpisov, dalej tiez
»zakon o VO). Zhotovitel' zaroven berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze uzatvorenie dodatku
k  Zmluve podliecha predchddzajuicemu  schvaleniu  Riadiaceho  orgdnu  a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom pre Integrovany regionalny operacny
program (dalej len , RO a/alebo SORO pre IROP*), z prostriedkov ktorého je dielo
spolufinancované.
Bez Objednévatel'om potvrdeného zmenového listu, nasledného stihlasu RO a/alebo SORO
pre IROP nemoze Zhotovitel' tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat. Az po kladnych
vyjadreniach a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na
zaklade ktorého bude mat Zhotovitel narok na uhradu takychto prac vykonanych podla
zmenového listua u¢inného dodatku k tejto zmluve.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do jeho
predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym menom,
na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouzivani
strojov a pod.. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na vykonanie Diela alebo
jeho casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi predpismi a v sulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ Objednavatelovi sucinnost’ pocas doby realizacie stavby,
ktora sa bude realizovat na zaklade nim vykonaného a odovzdaného diela. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za kvalitu dodanych prac a sluzieb podla tejto zmluvy najmene;j
poc¢as doby povinnej udrzatenosti projektu, t. j. 5 rokov v ramci udrZatel'nosti
projektu.Zhotovitel' je povinny v obdobi pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov
pocas udrzatenosti projektu na poziadanie poskytnat saéinnost Objednavatelovi
bezodkladne, v ramci vykonu kontrolnej Cinnosti prislusnych organov voci Objednavatelovi,
vratane podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za UCelom vykonavania diela zmluvné strany
uskuto¢nia na vyzvu Objednavatela, priCom Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit
Zhotovitel'ovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska
zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2) wvyhotoveniach, po jednom (1)
vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu, v ktorom uveda najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykondvanie diela.

Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socialne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela
tabulou s identifikaénymi tdajmi (ndzvom, oznacCenim stavebnika a Zhotovitel'a, idajmi o
povoleni stavby, terminoch zacatia a ukon¢enia, menom zodpovedného stavbyveduceho).
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Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel. Zhotovitel
zodpovedad za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd ku vSetkym
dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nespdsobil Skodu na cudzich
nehnutel’nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov
susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot Tudi a Zivotné
prostredie.

Zhotovitel' je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel sa zavézuje pouzit vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahifna poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeci vSetky dopravno- inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel' je povinny uhradit vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote o0sd6b, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doSlo na zéklade nevhodne vydaného prikazu zo
strany Objednévatela, priCom na jeho nevhodnost bol Objednavatel zo strany Zhotovitel'a
upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest' Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky podstatné
a rozhodujuce skutoCnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmi udaje o Casovom
a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok
vykondvan¢ho diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym Objednavatel'ovi
sposobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v
nom vykonanych pripajat’ svoje stanoviskd, pripomienky a namietky (d’alej spolo¢ne len
»Zapisy®). Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a vykonavat v nom zapisy; za tym ucCelom je Zhotovitel povinny zabezpecit' trvaly
pristup Objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku,
v pracovnom case, pocas vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa konci
odovzdanim a prevzatim diela. Stavebny dennik sa skladd z tvodnych listov, z dennych
zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, Zhotovitel'a
stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né tdaje stavby podl'a PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehl’ad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
minimalne dva oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci Zhotovitela vzdy v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykondvat zdpisy technicky

dozor Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zéstupca projektanta povereny vykonom

autorského dohl'adu. Ak osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika,

a ktorej je zapis urCeny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do

troch (3) pracovnych dni, inak plati, ze s obsahom zdpisu sthlasi. Stavbyvedtci Zhotovitel'a
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predlozi technickému dozoru Objedndvatela denny zaznam najneskor v nasledujici

pracovny den a odovzdd mu druhy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denného zidznamu

nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych
dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu sthlasi.

Pravo usmernovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len

technickydozor Objednavatel’a.

Technicky dozor nad vykondvanim diela vykonava Objedndvatel (stavebnik)
prostrednictvom svojho zastupcu; technicky dozor vykona pdsobnost’ stavebného dozoru
podl'a stavebného zakona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriuje
zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dal$im postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom a Zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

- kontrola vykonavania predpisanych skaSok materidlov, konStrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skuaSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predloZenie
dokladov, ktor¢ preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu §kéd,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstranovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kdd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchddzania vzniku
poziarov a zabezpeCenia podmienok na u¢inné zdolavanie poziarov, alebo ochrany
zivotného prostredia ohrozujucej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych
0s0b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie alebo zastavenie
vykonavania diela Zhotovitel'om.

Objednavatel’ sa zavdzuje oznamit Zhotovitelovi najneskdér do zacatia stavebnych préc,
identifikacné udaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu  skutocnej  realizacie stavby (DSRS) vypracuje  Zhotovitel’
k odovzdavaciemu konaniu tykajicemu sa tohto diela v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predlozit DSRS na
schvalenie v lehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlivej Casti diela. Objednavatel’
dokumentaciu v lehote siedmych (7) dni od jej predloZzenia schvali, ak vyhovuje
podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne. V pripade
odmietnutia dokumentacie je Zhotovitel povinny v lehote do siedmych (7) dni predlozit
na schvalenie prepracovanii dokumentdciu. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp.
odmietnutic sa ma za to, Ze Objednavatel' predlozeni dokumentdciu schvalil, pokial’ tato
vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Akékol'vek naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej
odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postuvania terminov vykonévania diela,
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22.

23.

24.

25.

26.

znasa Zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednavatelovi je podmienkou
zaCatia preberacicho konania jednotlivych casti diela. Dokumentaciu skutocnejrealizacie
stavby vratane dokladovej ¢astivyhotovi v 3vyhotoveniach v listinnej forme a Ix
v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova
Cast’)] na CD, resp. DVD nosi¢i.DSRS bude obsahovat’ aj suhrnna technicku spravu pre celu
stavbu s celkovou situaciou stavby.

Akékol'vek dokumentdcia vypracovanda Zhotovitelom, resp. vydand v suvislosti
s vykonavanim diela podrl'a tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. Zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpeCit' jej tradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v Ceskom
jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma
dokumentacie vypracovanej Zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xlIs, *.dwg,
*.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednéavatela, resp. Objednavatel je majitelom a/alebo opravneny
vykonavatel majetkovych prav a Zhotovitel ju nesmie pouzit pre akukol'vek tretiu osobu
bez vyslovného pisomného sthlasu Objednavatela. Rovnako Zhotovitel' nie je opravneny
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela zverejiiovat akékol'vek
informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania prac,
o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch. Vsetky
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoCnosti technickej povahy su vo vlastnictve
Objednavatel'a. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne
pre ucely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich o0s6b (subdodavatelov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavdzku riadne vykonat dielo akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’ alebo
ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urCenom, znesSkodnit alebo zhodnotit
odpad inak ako v sulade so zakonom o odpadoch. Drzitel odpadu je povinny odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla =zakona o odpadoch, ak
nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam a dodrziavat ustanovenia zakona o
odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat vykupcom
alebo spracovatelom tychto odpadov, iny recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny
Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu, nerecyklovateIny a nevyuzitelny stavebny odpad
ukladat’ na riadenu skladku odpadov, nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizicii,
ktora zabezpe¢i ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy
v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi odovzdat doklad
o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexni ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoSlo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomoécok musi Zhotovitel dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov platnych
pre stavebnu cCinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie a udrziavanie miesta
plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost’ a ochranu



27.

28.

Iv.

1.

zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a strojovych zariadeni, ochranu
zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej premavky. Zhotovite!” bude dodrziavat
bezpeCnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpecnosti pocas
vykonévania diela v zmysle platnych technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela mo6ze Zhotovitel' pouzivat' len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie
bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade s podmienkami
uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nastupe na plnenie
predmetu zakazky v zmysle §7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné¢ udaje fyzickych (pravnickych) osdb, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby maji s nim wuzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, ze
vykonavaji pre neho prace (dodavajii sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost je platna pocCas celého obdobia plnenia predmetu zakazky, teda
vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za Skodu spdsobenti nelegalnym zamestndvanim. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pri podpise Zmluvy, Zhotovitel' predlozi cestné vyhlasenie Objednavatelovi, Ze
zabezpe€i dodrzanie zakona €. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel najmenej pdt dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku diu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tUplne
vypratat, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skiiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov
oprdvnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspes$né
vykonanie vsetkych skasok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’” Zhotovitel'a vykonat dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela na
zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych strdn. Podmienkou prevzatia diela je uspeSny vysledok preberacicho
konania, v ktorom Objednavatel potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi,
nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto vady a zavady je Zhotovitel povinny
odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré méa vady braniace riadnemu a bezpeénému
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami, predpismi,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami
zmluvnych stran a zmluvou.
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Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo poc¢as jeho vykonadvania a zabezpeCit hotové cCasti diela
tak, aby nedoSlo k ich znicCeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel'ovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znaSa Zhotovitel' az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4tohto ¢l. zmluvy, podpisom prislusného preberacicho
protokolu/zapisu, na Objednavatel'a prechadza az jeho prevzatim.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objedndvatelovi v rdmci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati
diela, Ccertifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych sktskach a meraniach, doklady
o nakladani s odpadmi suvisiacimi s vykonanim diela, dokumentaciu skuto¢ného realizovania
diela (DSRS) vtladenej a v digitadlnej forme v pocte podla ¢l. III odsek 21 zmluvy, a. i.
pozadované doklady a dokumentaciu podla priloh zmluvy.

DOBA PLNENIA

Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitelovi do 5 pracovnychdniodo dna dorucenia
kladného stanoviska z wvysledku administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania
(dalej tiez ,,VO*) zo strany SO/RO.
Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) zacatie prac na diele do 5 pracovnychdni odo dila odovzdania a prevzatia staveniska;

b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do6mesiacovod

protokolarneho odovzdania staveniska.

Objednavatel je opravneny nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela,pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.

Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nemd vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom pontiknutom termine.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s doésledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavézku vykonat dielo v lehotach podla tejto zmluvy. Sucastou
oznamenia podla prvej vety tohto odseku, bude Sprava o predpokladanej dizke trvania
prekazky vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatel'a dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
sucinnosti, nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavézku.

CENA DIELA

Objednavatel' a Zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela Specifikovana v prilohe ¢. 2 zmluvy je
dojednana v stilade so zakonom 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky
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VII. FAKTURACNE A PLATOBNE PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend na zdklade danového dokladu - faktury, ktorda bude obsahovat’
nalezitosti podla § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy, oznacenie (nazov) diela predmet
fakturacie, den odoslania a den splatnosti faktiry, oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu,
na ktory sa ma platit, kod klasifikacie CPA uskutoénenych prac v zmysle §69 zakona Cc.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a
rozpis uz fakturovanych ciastok, datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej
osoby. Prilohou faktiry bude stpis vykonanych prdc a doddvok za fakturované obdobie,
ktory bude obsahovat' aj vSetky supisy prac a dodavok z predchadzajucich fakturovanych
obdobi. Supisy vykonanych prac a dodavok budu na kazdej strane potvrdené opravnenym
zastupcom Objednavatela a Zhotovitel'a. Zhotovitel je opravneny vystavovat faktiry na
jednotlivé Casti ceny za dielo po splneni zavéizku vykonat jednotlivé Casti diela,po

I Nehodiace sa pre€iarknut/neuvadzat’

11



VIII.

odsuhlaseni ObjednavateFom. Okrem poslednej faktary bude kazda vystavena faktara vo
vyske minimalne 20% z ceny diela.Faktira bude vystavena so splatnostou 60 dni odo dia
jej dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti
faktiry nie je hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto
Zmluvy. Navrh supisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednavatela na
kontrolu. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi predlozeny
navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do 5 pracovnych dni od jeho
predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom
Objednévatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do 5
pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu supisu vykonanych prac Objednéavatelovi. Do
stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.
b) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.
¢) Objednavatel’ si vyhradzuje pravo a Zhotovitel' stihlasi s tym, ze v pripade poziadaviek
»RO a/alebo SORO pre IROP“ na formalnu upravu vystavenej faktiry, bude postupovat
podl’a dispozicii a usmerneni Objednévatel’a.
Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formalnu spravnost’ a Uplnost faktury ¢i jej

povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dna dorucenia predmetnej faktiry vratenim faktury
s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednédvatela voCi predmetnej
faktare. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova lehota
splatnosti faktiry za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry Objednavatelovi.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénii dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielopodla tejto zmluvy, ktora zaCina plynat dnom riadneho odstranenia vad
a zavaddiela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela
a podpisanim protokolu o vyhotoveni diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a zavady diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia a tiez za
vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spésobené porusenim povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel bude vykonavat dielo s odbornou starostlivostou a bude zodpovedat za to, Ze
dielo bude vykonané podla podmienok tejto zmluvy a e bude spiiat vietky poziadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a predpisov a DRS.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii diela podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

V pripade vyskytu vad pocas zaruénej doby ma Objednédvatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade
naroku na odstranenie vad je Zhotovitel povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej
lehote, najneskor vSak do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné
strany nedohodnt1 pisomne inak.

Ak Zhotovitel' nepristipi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpeCit' odstranenie vad prostrednictvom
tretej osoby na néaklady Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaru¢nej dobe, alebo jeho casti
inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka zaru¢nych narokov
Objednavatel’a voc¢i Zhotovitel'ovi.
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IX.

10.

11.

12.

ZMLUVNE POKUTY

Ak bude Objednavatel v omeskani s platenim dohodnutej ceny, méze si Zhotovitel' uplatnit’
uroky z omeskania vo vySke 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s dokonCenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,02 % z cenydiela (bez DPH) za kazdy zacaty den omeSkania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitela nastane z dovodu na strane Objedndvatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X.tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazdl vadu a kazdy d’alsi den omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonCeni prac, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty
deii omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za
kazdl vadu a kazdy d’al$i zacaty den omeskania.

V pripade nepritomnosti opravnen¢ho zastupcu Zhotovitela na kontrolnych dnoch, ¢i v
pripade nesplnenia Ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto
pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyvediuceho Zhotovitel'a alebo jeho zastupcu na mieste stavby,
vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy
takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim technologického postupu,
polozkového rozpoctu ceny na Objednavatelom pozadovanych zmenach predmetu diela,
vznika Objednévatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
aj zaCaty den omeskania a jednotlivy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel' neodovzda Objednavatel'ovi v€as potrebné doklady, alebo nevedie
riadne stavebny dennik, vznikd Objednavatelovi prdvo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
pripad poruSenia. Ak Zhotovitel neodstrani porusenie podla tohto odseku, ktoré mu
Objednavatel’ vytkol do 24 hodin, je Objednavatel opravneny od Zhotovitel'a pozadovat
zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé takéto porusenie. Zavazné alebo opakované
porusovanie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia bude
povazované za podstatné porusenie Zmluvy a moéze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy
zo strany Objednavatela.

Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho cinnostou do dvoch dni od vyzvy Objednéavatela, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad, a to aj opakovane.
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13. Ak Zhotovitel aj napriek napomenutiu zapisanom Objednavatelom do stavebného dennika
nezaisti bezpodmiene¢né dodrziavanie povinnosti hlasenia pritomnych o0s6b na stavbe,
vznika Objednévatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
jednotlivy pripad porusenia.

14. V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych Zmliv, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy den omeskania.

15. Ak Objednavatel’ odstiipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny
uhradit’ Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

16. V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v ¢l. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy den omeskania
so splnenim tejto povinnosti.

17. V pripade neplnenia zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto Zmluvy, u ktorych nie je
vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v  predchadzajucich bodoch, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,02 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdy pripad aj zaCaty den, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav tymto
poruSenim vyvolany.

18. V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. III ods. 28zmluvy) je Zhotovitel povinny
zaplatit' Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke finan¢nej sankcie, ktora bude v dosledku
toho ulozena Objednévatel’ovi prislusnym organom verejnej spravy.

19. Uplatnenim Zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikajii ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovite l'ovi.

20. Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucenda vyzva na thradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna strana sa zavézuje
zaplatit' zmluvni pokutu vyuctovani v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy opravnenej zmluvnej
strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve na thradu.

21. Objednavatel je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a voc¢i Objednavatelovi.

22. Zaplatenie Zmluvnych pokut podla tohto clanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti
predmetnu ¢innost’ vykonavat' s cielom minimalizovania pri¢in a zvySovania prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Za okolnosti vylucujuce zodpovednost sa povazuje takd prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole povinnej Zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat’, Ze by povinnd Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tato prekazku predvidala.

2. Zodpovednost nevyluCuje prekazka, ktora vznikla az v case, ked’ povinna Zmluvna strana uz
bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

3. Ani jedna zo Zmluvnych strdn nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky nebolo
mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit,
vyhnut' ani ich prekonat’ - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvidateIné a neodvratite'né
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XI.

udalosti sa povazuji najmai:atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najméd poziar,
vybuch, uder blesku, naraz alebo zritenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zostivanie pody, zostvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava, povoden, nahodné
a nahle poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo
skuto¢nosti sposobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, najmé vandalské Cciny, protipravne
poskodenie, ako aj vSetky d’alSie okolnosti vysSej moci (dalej len ,,mimoriadne udalosti®), ktoré
nevznikli zavinenim Objednavatela ani Zhotovitel’a.

4. Zmluvnad strana, ktord poruSuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet’, ze porusi svoju povinnost' zo zmluvy, je povinna oznamit’ druhej Zmluvne;j
strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti a poucit’ o jej
dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa povinnd Zmluvna
strana o prekdzke dozvedela alebo pri ndlezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie
oznamovacej povinnosti zavdzuje povinn Zmluvni stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo
vEasnym oznamenim predist. Uginky okolnosti vyludujucich zodpovednost’ si obmedzené iba na
dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujuce zodpovednost
oslobodzuju povinni Zmluvnll stranu od povinnosti platit’ zmluvni pokutu v désledku porusenia
povinnosti, na ktora sa tieto okolnosti viazu.

5. Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost opravnena Zmluvna strana nema
pravo na odstupenie od zmluvy.

OSOBITNE USTANOVENIA

1.  Zhotovitel' sa zavézuje spresnit’ projektantovi prislusnej Casti projektovej dokumentacie pre
realizaciu stavby Specifikacie dodavok, a to v takom predstihu, aby nebol naruSeny plynuly
postup realizacnych prac. Ak tak Zhotovitel neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v suvislosti
s tym vzniknuté. Predmetné dodavky s tie, ktoré su v prislusnej casti projektovej
dokumentacie Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo vyrobcom.
Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odstthlasené Objednavatel'om.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje riadit’ sa pri vykondvani diela pokynmi Objednavatela.

3. Na zéklade dohody zmluvnych strdn a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkov
Eurdpskej tnie sa Zhotovitel =zavédzuje, Zze strpi vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
im vSetku potrebnl sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
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4.

7.

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatela a/alebo Zhotovitela,

podla bodu 5tohto ¢lanku, d6jde k uznaniu Casti alebo celého diela zaneopravneny vydavok v

dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvynedodrzanim povinnosti

vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh, je Objednavatel opravneny pozadovat’ od

Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske sumy zodpovedajicej sume neopravnenéhovydavku za

tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka, a to len v pripade ak:

a) za ich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost Zhotovitel'v
dosledku porusenia jeho povinnosti podla tejto Zmluvy,

b) cena za takato Cast diela bola Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatena, a to len do
vyskyzaplatenej ceny za takuto Cast’ diela, a zaroven

c¢) ak Zhotovitel o pripadnt zmenu, ktora spdsobila neopravnenost’ prislusnych
vydavkovnepoziadal v sulade s touto zmluvou alebo ak takiito poziadavku Objednavatel’
odmietol.

Zmluvné strany berti na vedomie a reSpektuju, ze stavebné prace su financované z prispevku
z ESIF a podliehaju vykonu kontroly procesu verejného obstarivania zo strany RO a/alebo
SORO pre IROP. Objednavatel ma pravo bez akychkol'vek sankcii zo Stany Zhotovitela
odstapit’ od tejto zmluvy z dovodu, ak poskytovatel NFP v nadvédznosti na vysledky kontroly
verejného obstaravania Riadiaceho organu pre Integrovany regionalny operacny program, ,
neschvalil predmetné verejné obstaravanie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy uzatvorit

a) stavebno-montdzne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela,
na sumu zodpovedajicu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutda inému, v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistnd sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmluv je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi do 10 dni po ucinnosti

Zmluvy o dielo, najneskdr vSak do dna prevzatia staveniskaa zaCatia vykondvania

stavebnych prac na diele, podla toho, ktord lehota uplynie skor. V pripade, Zze Zhotovitel

nepredlozi Objednavatelovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmlav, je Objednavatel
opravneny uzavriet' toto poistenie na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny sa na svoju
zodpovednost’ uistit, Ze jeho subdodéavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavretd
podobnu poistni Zmluvu akti ma Zhotovitel' vo¢i Objednavatelovi, alebo kryju vSetky rizika
vysSie uvedené. Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat

Objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel’ je

opravneny pocas realizacie diela pozadovat od Zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani

a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dielo bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maju povolenie na

pobyt na uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Zhotovitel' je opravneny postipit pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatel'ovi len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatela. Zhotovitel' je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voéi Objednavatelovi ako

zébezpeku, alebo pre iné zabezpeCenie svojich zavdzkov voéi tretej osobe len po
predchadzajucom pisomnom stuhlase Objednavatela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych
pohl'adavok voci Zhotovitelovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohladavky Zhotovitela, a
to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. ze mozZnost zapocitania sa vztahuje aj na
pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia. Zhotovitel' nie je opravneny zapocitat
svoje pohl'adavky voci pohl'adavkam Objednavatela, bez jeho suhlasu.

V pripade, Ze dojde k ukonceniu alebo zruSeniu tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je
Zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit' vSetky prace s vynimkou prac, ktoré je potrebné a nutné vykonat v
zaujme ochrany Zzivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo
staveniska,

c) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad,
stiahnut' zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov Zhotovitela a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat’ stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko Objednavatelovi do 10 dni odo dia kedy mu dojde prejav
vole Objednavatel'a k ukonceniu Zmluvy alebo odo dia zruSenia Zmluvy,

e) vratit kompletni dokumenticiu a iné dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré suvisia s
dielom, Objednavatel'ovi,

f) v pripade, ze Zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto Zmluvy, moze
tieto povinnosti vykonat’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych
skutoCnostiach, ktoré mézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dalej zavdzuju poskytovat’ si naleziti sufinnost najméd tym, ze svoje
poziadavky budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu a
ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykol'vek Zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktora méze byt podnetom pre

neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v Zmluve, tito Zmluvna strana je povinna

poslat’ okamzite pisomnu spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto
okolnosti a strany maju pokraCovat’ v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie Zmluvy.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikécia, podla

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,0znamenie*), musi byt vyhotovené pisomne a

doruCované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového dorucovaterla,

elektronickou postou alebo osobne na koreSpondenéné udaje Zmluvnych stran uvedené v

nasledujicom odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Za den alebo c¢as dorucenia oznamenia sa

povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujucej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje
za doruCené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajicej
Zmluvnej strane z dovodu ,adresat neznamy*®, ,,zasielka neprevzatd v odbernej lehote®,
»adresat nezastihnuty“, ,adresat poziadal o doposielanie”, alebo z akéhokol'vek iného
dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deii alebo cCas, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruCeni, resp. preitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

¢) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou stranou.
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16.

17.

18.

19.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazda zmenu jeho

identifika¢nych tdajov uvedenych v zéhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni odo
diia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel povinnost’
podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omes$kania s jej splnenim v case,
kedy mu Objednavatel’ zaSle oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatel'om
podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali U¢inky nahradného dorucenia podla tejto
Zmluvy.
Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zaCatia vykonavania diela aZz do odovzdania a prevzatia dielapodla tejto
zmluvy. Podpisom preberacicho protokolu a odovzdanim a prevzatimdiela zmluvnymi
stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach
Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na Objednavatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom
a materidlom dodanych Zhotovitelom v ramci diela) a k podkladovym materidlom k dielu
(dokumentacia podl'a tejto zmluvy), ak dovtedy nenalezalo Objednévatelovi, prechadza zo
Zhotovitela na Objednavatela, odovzdanim a prevzatim dielaObjednavatelompodla tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda Objedndvatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na tucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajucej vety, ak tieto povinnosti zatazovali Zhotovitela a nie Objednavatela,
pricom Objednavatel’ vo vztahu k takto uloZenej sankcii vyCerpal vSetky zakonom pripustné
opravné prostriedky. Objednavatel’ je v konaniach podla tohto odseku povinny umoznit
Zhotovitelovi riadne a vcCasné uplatnenie vSetkych dostupnych navrhov, opravnych
prostriedkov a namietok Zhotovitela, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo
za UCelom zaCatia opravnych konani Zhotovitel Objednavatela pisomne poziadal, pri¢om
naklady spojené s uplathovanim ndvrhov, opravnych prostriedkov a namietok Zhotovitela
uhradi Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi na ziadost' Objednavatel’a.
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oproti pravam z titulu bezdévodného obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva G¢inna uz
v dobe faktického zaCatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnt inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
dojednanim podl'a tohto ¢lanku Zmluvy ostava nedotknuté.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran
aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou
Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych strdn, tito zanikd ditlom uvedenym v tejto
dohode (d’alej len ,deni zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky Zmluvnych strdn vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia
druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku Zmluvy dohodou.

Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doruc¢ené druhej Zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost' porusila) a jeho ucinky nastavaji ditiom doruCenia Zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost poruSila. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'om,
ktoré¢ zakladaju pravo objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj
neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach v lehotach
uvedenych v tejto zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava) vyplyvajucej
z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Pre pravnu upravu odstipenia od Zmluvy a vzajomnych narokov Zmluvnych stran z neho
vyplyvajacich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma pravo odstapit od Zmluvy, ak sa preukdze, ze Zhotovitel v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje.
Objednévatel’ ma pravo odstapit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel nezacne, prerusi
alebo zastavi vykonavanie predmetu tejto zmluvy z inych dévodov ako dovodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skuto¢nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v case
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho
pozadovat’.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstipit od Zmluvy aj v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektoru zo svojich povinnosti podstatnym sposobom.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet Zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji Ciastoénému plneniu, resp. hodnote
Ciastkového plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diiu
doruCenia odstupenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenie od Zmluvy sa dalej
nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo
Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zékona
podl'a ustanovenia § 262 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom
na

svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.



XIII.

VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Zze v pripade, ak by sa kedykol'vek v budutcnosti zistilo, Ze
niektor¢ z wustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatené, platnost a
vykonatel'nost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa
zavazuju formou dodatku k tejto Zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatelné
ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najbliz§ie povahe
neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na volu oboch
Zmluvnych stran obsiahnutt v tejto Zmluve.

Neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy o dielo st tieto prilohy:

- VSeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;

- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet dicla);

- Oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac

Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, Ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik.

Tato Zmluva je vyhotovenda v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis
obdrziZhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny a dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po ich
predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze
tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastipeni.

V Kosiciach, dna V Kosiciach, dna 15.5.2019

Objednavatel’: Zhotovitel’:
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ZAKLADNE USTANOVENIA

V8eobecné zmluvné podmienky vykonania diela (cfalej len ,VZP*) su neoddelitelnou sucastou vys$sSie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD®).

Iné podmienky, odporujuce tymto VZP, najm& v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.
Odchylné dojednania v ZOD maiju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEL'A VO VZtAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoénych &innosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahujua,
pokynmi, predloZzenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
a su pravoplatné. Plnenia a cinnosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podla
predchadzajicej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vSetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodatocné

¢innosti, ktoré sice nie su Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funk&nost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dokladne zvazit
vSetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu zmluvy
zabezpedit' tak, aby bolo vykonané riadne a v€as a v sulade so vSetkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - &innosti nad ramec uréeny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto €innosti neboli obsiahnuté v dokumentéacii a pokynoch Objednavatela, predlozenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom Ciastkovych dodatkov k zmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a dopinky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zadkonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacprace

a) Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat
akukolvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho €asti, ktord priamo suvisi s predmetom
zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny
na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac - ¢innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zapisnici zo spolo¢nej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

b) V pripade uplatnenia poziadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajuceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny -
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpolet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
€¢asovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladani zmenu a zabezpedi dodrzanie kone¢ného
terminu, ak je dodrzanie kone¢ného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako su ceny v ponuke Zhotovitefa. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpocet ceny vychadzat z cien dodanych zhotoviteflom, najviac v8ak
podla SON CENEKON platnych v ¢ase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela p6jdu vSetky naklady na
zmenu diela a doba realizicie diela, ak by skutoéné naklady na zmenu diela & skuto¢na doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢&i rozpocte ceny diela. V pripade,
ze zmeny budu mat vplyv na dal$i postup prac, upozorni Zhotovitel na tuto skutoénost Objednavatela
do troch dni od doru€enia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbyto¢ného odkladu dohodne so Zhotovitefom na dalSom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajucej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, Zze uzatvorenie takéhoto dodatku je v sulade s internymi predpismi
Objednavatefa ako aj v sulade s pravnymi predpismi, najmd predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podfa dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu
Objednavatelovi u¢tované samostatnym dariovym dokladom.

c) Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatelom podla
predchadzajucich bodov az do uhrnnej vySky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
kone¢ného terminu, ak sa strany nedohodnu inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela v€as tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpecit.
Technickl nemoznost' prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nespini svoje povinnosti vyplyvajuce z uplatnenia poziadavky na zmenu ani po
opakovanej vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpe it realizaciu pozadovanych
zmien predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vSetky
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pripadne vzniknuté dodato¢né naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezanika povinnost Zhotovitela znasat zaruku za predmet zmluvy ako celku,

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné
uzitkové vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo
veciach realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zU¢astfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizacnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dha nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dna su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit' aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dria zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zucéastiovat kontrolnych dni su povinné sa zapisat a podpisat do prezencnej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

Specifikované v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a

projektantovi na schvélenie vyrobnu dokumentaciu a vzorky, popr. katalogy vzoriek, (napr. pouzitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predlozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim a to

v dostato¢nom €asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predlozenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikaéné predpoklady a osvedenia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Pred za¢atim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi képie kvalifikacnych
preukazov, osved€eni o vykonanych skuskach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze vSetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na z&klade ktorej su schopni vykonu prace
v urenej profesii.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstupia na stavbu, mali identifikacnu visacku s
menom, fotografiou a prisluSnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatefovi Zhotovitela. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpec&nost prace vSetkych osdb v priestore staveniska pocas vykonavania diela po
celu dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celu dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpeci
bezpecénost prace a prevadzky, najma dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany na pracovisku a ochrany zZivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudu tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preruseni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych $kdd ani na prediZenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v platnom zneni,
zabezpedit' protipoziarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpelenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vSetkych oséb nosit na stavenisku
ochrannu prilbu, pracovny odev, pracovnu obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomocky. Vynimky méze
v oddévodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokoncovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit’ prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela méze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajicom prerokovani s Objednavatefom alebo na jeho vyslovnu Ziadost.
Zhotovitel je povinny viest menny zoznam os6b pritomnych na stavbe. Vzdy, ked budu na stavbe
prebiehat prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam os6b
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Udaj o aktualnom pocte svojich
zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, priCom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit' vetky existujlce zariadenia a vybavenia objektu vratane
inStalacii v stenach. Pokial dojde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
toto posSkodenie nahlasit a po dohode zabezpecit bezodkladne odbornd opravu na svoje naklady.
Zhotovitel ruci za to, ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku driu jeho pouZzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny s odkazom na ustanovenia zakona ¢ 142/2000 Z.z. o metroldgii v plathom zneni,
pred zacCatim diela predlozit zoznam vSetkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyZaduje oznacenie orientacnych meradiel, ktoré musia
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byt prvotne kalibrované. Ak skonc¢i v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradla,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihnecf stiahnut z pouzivania a nahradit
meradlom inym, ktoré doplni do uvedeného zoznamu. Pri poSkodeni meradla, je zhotovitel povinny toto
meradlo okamZite stiahnut z pouZivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouZivané na
stavbach zhotovrtefom mézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhotovitela povinny okamzite
prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pouzivané na predo$lé merania. Za
predpokladu, Ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost’ predchadzajucich vysledkov merania.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenaru8ali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel' na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli si¢astou zariadenia staveniska si majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie su sucastou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi€anlivost’ - vSetky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto¢nosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poCas vykonavania €innosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonCeni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat’ svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovd dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpeclenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitelfa alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezped€i Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouzit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdané podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
neuplné popisy a pripomienky k predpokladanému spésobu vykonavania prac, aj ked' suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstradnenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskdr namietat, Ze mu neboli zndme chyby a nedostatky dokumentécie, ktoré
mohol pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vSetky s tym
suvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Ze vykona vSetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokonéenie diela.

Zhotovitel' je povinny oboznamit sa pred zacatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi suvisi
a akékolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstrdnenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknu zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel pInd zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskor namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit'.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze udaje o inZinierskych sietach nachadzajucich sa v
mieste staveniska si mu zname a dalej, Zze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré st mimo pozemkov vo vlastnictve investora
a tiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajucej zo Zhotovitelom zavineného
poSkodenia inzinierskych sieti po¢as plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Groviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizaCnej projektovej dokumentacie ako dosledok pozmenujucich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov $tatnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvySenie ceny diela.

V pripade, ze Zhotovitel spracovava €ast realizacnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predlozené &asti tychto projektov odsuhlasit’ &i spripomienkovat do 15 dni odo dfa prevzatia od
Zhotovitela.
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Zhotovitef je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdznu dokumentéciu stavby
na vyjadrenie. V8etku dokumentéciu na vyjadrenie bude predkladat’ vZdy v 4 paré v tlacenej podobe a 4
paré na nosiCi dat. Jednotlivé Casti dielenskej a montaznej dokumentacie budu predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena
Cast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnu zmluvné strany inak. Objednavatefl je povinny predlozené Casti
tychto projektov odsuhlasit & spripomienkovat do 15 dni odo dfia ich prevzatia od Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizaCnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rieSenie navrhnuté zhotovitelom v predloZzenej asti dokumentacie je
v sUlade s realiza¢nou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa mdze odchylit’ od realizacnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, €im v8ak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat splnenie terminov vystavby podfa harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mézu vstupovat' vylu¢ne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdzu na
stavenisko vstupit' len s vedomim zastupcu Objednavatefla na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatelom urcenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.
Ak plnia na jednom pracovisku uUlohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitefov, su Zhotovitelia
povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne
spolupracovat’ pri zabezpec€ovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na ucely plnenia
predmetu diela, a to po dobu realizicie diela a po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska / pracoviska /.
Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskdr v den prevzatia diela objednavatelom alebo v
termine podla zmluvy o dielo.
Zhotovitel vykona vsSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie do¢asne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uZivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budu bezpecne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prisluSnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatefom v&as zabezpedit nahradné dopravné rieSenia. Po ukon&eni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pdvodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavazuje reSpektovat vSetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi Objednavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inZinierskych sietach poriadok a Cistotu a je

povinny denne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zasada, Zze pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vycCistené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeci Objednavatel vygistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuétuje Zhotovitelovi samostatnym dafiovym dokladom - faktirou na

cenu, ktoru vynalozil na zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ako pdvodca odpadu nalozi s odpadmi vzniknutymi z ¢innosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v plathom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a suvisiacich (najma zakon ¢. 124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poZiarne a predpisy zabezpecujuce ochranu Zivotného prostredia;

b) zabezpedit si vlastny dozor nad bezpec€nostou prace a sustavnu kontrolu nad bezpe€nostou prace pri
¢innostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

c) oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a urcit a zabezpedit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu
zdravia;

d) upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by monhli viest pri jeho ¢innosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu zZivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich osob &i k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpe&ného stavu technickych zariadeni a objektov;

e) v pripade vykonavania zvaraéskych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto prace
a dodrzat potrebné poziamo-bezpecnostné opatrenia v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Prikaz predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelovi pred zaciatkom prac.
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V pripade uUrazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel uraz vySetri a spiSe o fnom zaznam v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujucimi bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykonavani diela je cfalej Zhotovitel povinny riadit' sa v pripade prac vykonavanych banskou ¢innostou
pravnymi predpismi upravujucimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri
banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom na povrchu.

Zhotovitel je povinny vybavit’ vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v zmysle
Zakonnika prace a ostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac vykonat’ Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zzivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislu$nej oblasti. O
vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujuci podpisy
zUcCastnenych oséb, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zaCiatkom prac. Objednavatel je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitefa v oblastiach
uvedenych v tomto odseku a vylG¢it z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budd mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiaji podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vysSkach" a maju
preukazatelny doklad o preSkoleni a preskusani pre prace vo vySkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vyskach riadia. Na vyziadanie opravneného
zastupcu Objednavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne dolozit splnenie tychto
poziadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel a vSetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitefom v priebehu prac budi ponechané na
stavbe aj po ukonéeni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit
stavenisko bez suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat, Zze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich €innosti. Tato skuto€nost nie je dovodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektuje, ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie oséb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vSetky zdkonné poziadavky tykajuce sa ochrany Zivotného prostredia a

spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe a su stanovené v stavebnom povoleni, v

realizacnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje informovat’ Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouZiti nebezpeénych latok

alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukonceni

prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vafiami alebo absorp&nymi

rohozami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu, odpad

ukladat do nadob na to ur€enych a oznacenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisanu evidenciu vSetkych druhov vzniknutych odpadov

(vratane komunalneho) a zabezpec¢it' ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o

odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri hospodareni s vodou dodrziavat vSetky povinnosti ustanovené zakonom o

vodach v plathom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpeéné latky bez povolenia organom

Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych

Uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat suhlas organu Statnej vodnej

spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupriov a kanaliza¢nych odpadov.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac nepoSkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby

a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat pri zaCati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na zivotné prostredie, ktoré mézu vzniknut z &innosti
uskuto¢fiovanych zhotovitelom na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu;

c) prehlad nebezpecnych latok, ktoré pouzije na stavbe a kdpie ich bezpec€nostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.
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OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD Zhotovitelom, a to na
naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, ze mdze zadat prikaz na preruSenie prac v
pripade, ked neodstranené vady zasadnym spésobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi
nekvalitne vykonané prace ako uskutocnené pre Ucely vykazu vykonanych prac; taktiez méze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpe&nostné opatrenia a pod, a to vSetko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodnovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatoCnej lehote urCenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

¢) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie Ci ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokoncit dielo v&€as, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitefa za akost’ diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nemdze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v€as alebo v poZzadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vyc€isleni jednostranne zapodcitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatone zabezpec€uje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, Sistotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skuto€nost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat’ napravu, alebo tieto kapacity v dostato€nej miere rozSirit okamzite, tzn. najneskdr do druhého

pracovného dfia od upozornenia a o tejto skuto€nosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce:

a) zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

b) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitela;

d) omeskanie Zhotovitela s vykonavanim diela dlhSie ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

e) pouzitie zaslanych podkladov na iné ucely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

f) realizacia diela zamestnancami, ktori nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia
pre miesto realizacie diela;

g) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia;

h) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

i) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dbsledku odstipenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelfovi vzdy maximalne to, o €o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukézatefne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylucuje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. Ze moznost zapoc€itania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu Zziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek

pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované

porusovanie protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia,
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nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, ¢i nevhodné alebo neslusné spravanie
voci inym osobam na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusSenia zmluvy objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné poruSenie
zmluvy povazuje nasledujuce:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v ome$kani s uhradou faktur o viac ako 6 mesiacov;

b) v pripade preruSenia prac na diele Objednavatefom na viac ako 45 po sebe nasledujucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér jeden defi pred zacatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v stulade so zakonom ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v plathom zneni a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skusobného planu (KSP) na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skiudkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuSok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavane;j
technoldgii;

b) najneskér ku dfiu zacatia predkolaudaéného konania odovzda zhotovitel objednavatefovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho €asti.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dna prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skutoCnosti

predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnhenie zmluvy, najmd udaje o

¢asovom postupe prac a ich kvality, zdbévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie a Udaje potrebné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveduceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena moéze byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost’ vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, m& sa za to, ze s prisluSnym zapisom Objednavatefla suhlasi. Zhotovitel
zabezpedi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat 1x podpisanu kopiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V ¢ase, ked budu
prace na diele preruSené alebo zastavené, bude stavebny dennik ulozeny v kancelarii Objednavatela.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materialy a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentacii modze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadna zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predlozenia navrhu Objednavatefom.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatone pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku splnit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Zze naslednou kontrolou nebolo zistené, ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vébec alebo vcas, je Zhotovitel
povinny na pisomnu ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat' vietky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skusok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokon&eni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokonéenim diela Objednavatel zvold na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokonCenosti diela predkolauda¢né konanie, v ramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost’ diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost’ vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.
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Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku
Objednavatel, zodpovednost za Skody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatelom. V
pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecenstvo
Skody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokonéené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a
Objednavatelom.

Pripravenost’ diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatefovi v stavebnom denniku a ten zvola
preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat
Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskdér v posledny deri dodacej lehoty (v termine
dokon&enia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave
zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto Ucelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo
nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a
poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a ndhrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatefom,
ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skudok odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel
povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér ku dhiu zacatia preberacieho konania.
Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vSetky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutonej realizacie stavby a 5 nosi¢ov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vratane vyznacenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentacie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpedenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v den odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kluce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tieZz schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouZitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorulit najneskér v defi odovzdania diela

Objednavatelovi dve képie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vSetkych hygienickych a bezpecnostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi tradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit zaSkolenie pracovnikov Objednavatefa, vratane

Skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami (prevadzkové a udrzbarske

manualy, atcf.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich Casti napr. preskuSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o

zaSkoleni a preskusani. Zhotovitel doru€i objednavatelovi tri (3) kdpie tychto certifikatov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

Casti tzn. vykonat vSetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budu potrebné pre

riadny a bezpeény chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s Objednavateflom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

vS8etkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat’ Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatelom na zaklade Ziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov pozadovanych zmluvou o dielo alebo
suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skuto¢nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdriovej lehoty je kazdy dalSi defi omeskania hodnoteny
ako omesSkanie zhotovitela s dokoncenim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré méa predmet diela v ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaze opak; dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktord podpiSu vSetci u€astnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v

pripade Uplného alebo Ciastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredlozeni
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pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatelom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujucich prac.
V takom pripade bude sucastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zfave z ceny v pripade neodstranitefnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako su vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.

XJ. FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

1.
2

10.

11.

VSetky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzd4 do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sium na zaklade

zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu supisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloziek vykonanych prac

- $pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu

- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy

V pripade, ze supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Ak Zhotovitel pozaduje uhradenie prac nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zastupcovi

Objednavatela na odsuhlasenie Specialny navrh supisu vykonanych naviacprac tykajuci sa len tychto prac

nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh Speciadlneho supisu vykonanych

naviac prac preskuma (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, ¢i sa skuto¢ne jedna o prace nad ramec

uzavretej zmluvy, a €i boli Objednavatelom pozadované. Ak su uUdaje v navrhu Specialneho supisu

vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného zastupcu so slovami

"suhlasi - datum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy.

V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu 3pecidlneho

supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a

sumu, o ktorej sa domnieva, e na fiu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu stpisu vykonanych

prac, alebo navrhu Specialneho supisu vykonanych naviac prac vySpedfikuje a oceni zrazky sum, na ktoré

vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh supisu vykonanych prac, alebo navrh

Specialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitefovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s

odbévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitelovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Dariovy doklad - fakturu, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, doru¢i Zhotovitel doporu¢ene alebo osobne na adresu pre dorucovanie Objednavatela

uvedenu v zmluve v ¢ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dariového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zacina plynut od jeho doruéenia.

Driom uhrady dariového dokladu - faktiry sa rozumie def odpisania z u¢tu Objednavatela v prospech uc¢tu

Zhotovitela.

Dariové doklady - faktury musia vzdy obsahovat tieto udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podfa vypisu z obchodného registra alebo zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre dorué¢ovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové Cislo dokladu,

d) &islo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskuto€nenia zdanitefného plnenia;

g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vySku dane,

j) cena celkom;

k) dalSie nalezitosti dafiového dokladu v sulade so zak. ¢ 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona € 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona ¢ 431/2002 Z.z, o uctovnictve, v platnom zneni.

Faktura musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude darovy doklad - faktura

obsahovat’ vysSie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné

plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia. Vo vratenom

danovom doklade - faktdre objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo

vystaveného darnového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti dafiovych dokladov - faktir zavinenim Objednavatela uhradi
Objednavatel Zhotovitelovi Urok z omeSkania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den
omeskania.

-0-
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: ZS Bruselska
Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o. Spracoval: Ing. Richard Pechs
Miesto: Datum: 2.5.2019
Kéd Zakazka Cena bez D PH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC
20190217 ZS Bruselska 16 883,81 3 376,76 20 260,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UCJ asr Ucebna cudzich jazykov - ASR 9 457,73 1891,55 11 349,28 0,00 0,00 0,00 0,00
UCJ zti Uéebiia cudzich jazykov - ZTI 458,00 91,60 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00
UCJ uvk Ucebiia cudzich jazykov - UVK 1 168,50 233,70 1402,20 0,00 0,00 0,00 0,00
UCJ eli Ucebna cudzich jazykov - ELI 5 799,58 1159,92 6 959,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom 0,00
%
0%
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

StavDa: Z§“3ruselska
Objekt: Ucebfla cudzich jazykov - ASR

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o. Spracoval: Ing. Richard Pechs
Miesto: Datum: 2.5.2019
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Z'3 Bruselska
Objekt: Uéebiia cudzich jazykov - ASR
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Bruselska
Objekt: Uéebna cudzich jazykov - ZTI



Stavba: Z8 Bruselska
Objekt: Uéebiia cudzich jazykov - UVK
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: ZS Bruselska

Objekt: Uéebna cudzich jazykov - ELI

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o. Spracoval: Ing. Richard Pechs
Miesto: Datum: 2.5.2019

Strana 7z 8



Stavba: Z8 Bruselska

Objekt: Uéebiia cudzich jazykov - ELI

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Objednavatel:
Zhotovitel: RI-PEX s.r.o0. Spracoval: Ing. Richard Pechs
Miesto: Datum: 2.5.2019
) 2 H ’
C. Kaéd polozky Popis MJ Mnozstvo . Cena , Dodavka celkom Montaz celkom Cena celkom Hmotnost motnost
celkom |jednotkova celkom
Celkom 5 799,58 0,664
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Mesto KoSice
Tr. SNP 48/A
040 11 Kosice

MESTO KOSICE
Vas list ¢islo/zo dna Nase ¢islo Vybavuje/linka Kosice
MK/A/2019/11099/20.03.2019 MK/A/2019/11186-02//SOM Ing. Som3akova/6827 208 21.03.2019
VEC

Oznamenie k ohlaseniu stavebnych tuprav

Stavebnik Mesto KoSice, so sidlom Tr. SNP, Kosice, podal dna 20.03.2019 na
tunajSom stavebnom urade ohlasenie stavebnych uprav budovy zakladnej S$koly na ulici
Bruselska 18 v KoSiciach, supisné ¢islo 2611, 2640, na pozemkoch parcelné cCisla 3346/146,
3346/144 registra KN-C v katastralnom uzemi Nové Tahanovce.

Predmetom ohlasenia st stavebné Upravy odbornych ucebni zakladnej $koly v rozsahu
odstranenia Casti nenosnych stien, vymeny a doplnenia rozvodov vodovodu, kanalizécie,
vymeny a doplnenia rozvodov elektrickej energie vratane zariadeni elektroinstalacie, vymeny
a doplnenia zariadovacich predmetov, vymeny vykurovacich telies, nové tUpravy povrchov
stien, stropov a podlah, podl'a predloZenej projektovej dokumentacie.

Uvedené stavebné upravy budu uskutoénené bez zasahu do nosnych konStrukcii stavby.

Mesto Kosice, pracovisko KoSice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, KoSice, ako vecne
a miestne prislusny stavebny urad podla § 117 ods.l zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla § 57
ods. 2 stavebného zdkona, proti uskutocneniu stavebnych Uprav v rozsahu uvedenom
v ohléseni a v zmysle predlozenych dokladov

nema namietky.

Upozornenia pre stavebnika:

1. ZabezpeCit podla § 44 stavebného zdkona primerané technické vybavenie a odborné
vedenie uskutocCiovania stavebnych tprav kvalifikovanou osobou, uskutoCiiovat a uzivat
stavbu v sulade s prislusSnymi technickymi normami.

2. Pri uskuto¢tiovani stavebnych prac dodrziavat vsetky vSeobecno-technické poziadavky
pre stavebné prace, stavebno-bezpe¢nostné predpisy, prislusné STN-EN.

3. Pri vykondvani stavebnych tuprav zabezpeCovat okamzity odvoz vyburaného materidlu na
riadenu skladku odpadov alebo na zberné dvory odpadov (napr. Jesenského 4, Pri bitinku
11, Popradska 1).

4. Odpady, ktoré vzniknu uskuto¢iiovanim stavebnych prac budia zneSkodiiované v sulade so
zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.



5. Stavebny material nesmie byt’ uskladneny na verejnom priestranstve.

6. Stavbu bude vykonavat stavebnik dodavatel'sky spolo¢nostou uréenou vyberovym
konanim, ktord je v zmysle § 44 stavebného zidkona opravnenid na uskutoCtiovanie stavby
podla osobitnych predpisov a bude zodpovedat za uskutoCnovanie stavby podla overenej
projektovej dokumentacie.

7. 'V pripade porusenia statiky stavby je za vzniknuty stav v plnej miere zodpovedny
stavebnik.

8. Po skonCeni stavebnych tuprav je stavebnik povinny vykonat, prostrednictvom
opravnenych o0s6b, predpisané odborné prehliadky a odborné skasky elektrického
zariadenia a iné, a vypracovat spravy resp. osvedCenia o tychto prehliadkach a skuskach,
podrla platnych osobitnych predpisov a technickych noriem.

9. Stavebnik je povinny pri uskutocnovani stavebnych prac dbat’ na to, aby svojou ¢innostou
nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov vlastnikov susednych nehnutel'nosti.

10. Toto ozndmenie nenahradza rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy a iné opatrenia
dotknutych organov pozadované podl'a osobitnych predpisov.

V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zakona, stavebnik méZe zacat’" uskutociiovat’
ohlasené stavebné upravy do dvoch rokov odo diia dorucenia tohto ozniamenia.

Neoddelitelnou prilohou tohto oznamenia je tunaj$im stavebnym uradom overena
projektova dokumentacia ,ZlepSenie technického vybavenia odbornych uéebni rézneho
druhu, ZS Bruselska 18, Kogice, spracovana autorizovanym stavebnym inzinierom Ing. Milo$
Singovszki, PhD., ¢. osvedCenia *6013*11* KonStrukcie pozemnych stavieb, z novembra
2018.

Zakladna Skola na ulici Bruselska 18 v KoSiciach, supisné cislo 2611, 2640, na
pozemkoch parcelné cisla 3346/146, 3346/144 registra KN-C v katastradlnom Uzemi Nové

Tahanovce, je vo vlastnictve Mesta KoSice podla vypisu z listu vlastnictva ¢. 2391 zo dna
21.03.2019.

Stavebnik je oslobodeny od spravnych poplatkov zmysle zdkona ¢. 145/1995 §4 ods.
1 pism. a) Z. z.

Ing. Peter Garaj
veduci referatu stavebného uradu

In  formdcie o spracivani osobnych idajov podla clanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrane fyzickych oséb pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov a zikona NR SR ¢ 18/2018 Z. :z
o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov su zverejnené na webovom sidle prevadzkovatela

www.kosice.sk a na uradnej tabuli v priestoroch prevadzkovatela.


http://www.kosice.sk

