ZMLUVA O DIELO
v 2023001400

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zadkonnika,
medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel:

Nazov: Mesto KoSice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice
ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:  SK93 0200 0000 0039 1034 3559
V mene ktorého kona: Ing. Jaroslav Polacek, primator
a

Zhotovitel”:

Obchodné meno: ProGarden s.r.o.

Sidlo: Zelezni¢na 366/2 Kostol'any nad Hornddom 044 31
1CO: 50237918

DIC: 2120238945

IC DPH: SK2120238945

Spoloc¢nost zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu I

V mene

oddiel: Sro vlozka ¢islo: 38820/V
spolo¢nosti kona: Miroslav Cechovsky, konatel

IBAN: SK89 1100 0000 0029 4702 0310

PREAMBULA

A) Diia 28.02.2023 bolo zo strany Objednavatel’a vystupujuceho v pravnom postaveni verejného
obstaravatela podla Zakona o verejnom obstaravani vyhlasené verejné obstaravanie
na obstaranie zdkazky ,REVITALIZACIA PARKOV A VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV V MESTE
KOSICE" - ¢ast’ ,Revitalizacia verejného priestranstva Obrancov mieru*, ktorej vyzva bola
uverejnena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 44/2023, zo dna 28.02.2023 pod oznacenim
8857-WYP (d'alej ako ,Verejné obstaravanie);

B) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude spolufinancovany z nenavratného finan¢ného prispevku

poskytnutého Objednavatelovi zo strany Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky (d’alej aj ako ,Poskytovatel NFP“) na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nenavratného financného prispevku ¢. IROP-Z-302071BYR2-73-87, (d'alej ako
»Zmluva o NFP“) v rdmci Integrovaného regionalneho opera¢ného programu, Prioritna os 7-
REACT-EU, Specificky ciel: ZlepSenie enviromentdlnych aspektov v mestdch a mestskych
oblastiach (d'alej aj ako ,,Operaény program*) za ticelom realizacie projektu:

Revitalizacia verejného priestranstva Obrancov mieru, KoSice (d'alej ako , Projekt”).

Vzhl'adom na vyssie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraja tito Zmluvu v nasledovnom zneni:



1.1

UVODNE USTANOVENIA
Definicie

V tejto Zmluve budd mat nasledovné vyrazy a slova napisané s vel'kym zaciatocnym pismenom
nizsie uvedeny vyznam:

JAutorsky zakon“ znamena zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsSich
predpisov.

»,Bankova zaruka“ ma vyznam uvedeny v bode 3.11 tejto Zmluvy.
JProjekt’ ma vyznam uvedeny v bode B) Preambuly tejto Zmluvy.

,Dielo“ znamena kompletné dielo - Revitalizacia verejného priestranstva Obrancov mieru,
Kosice, vratane vSetkej Dokumentacie Zhotovitel'a - ako je to bliZSie opisané v Poziadavkach
Objednavatela av ostatnych castiach tejto Zmluvy, ktoré ma byt Zhotovitelom v silade
s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podla tejto Zmluvy a zahfiia vSetky prace potrebné pre riadne
zhotovenie stavby v sulade s Projektovou dokumentaciou Diela, vsulade so Sdtaznymi
podkladmi a v sdlade so vSetkymi prisluSnymi Pravnymi predpismi a Povoleniami, a prace na
Dokumentacif Zhotovitela.

sDokumenticia Objednavatela“ znamena vSetky podklady a dokumentaciu, Ktorej
vypracovanie zabezpecil Objednavatel a ktort Zhotovitel'ovi poskytol Objednavatel’.

»~Dokumentacia Zhotovitel'a“ alebo jednotlivo ,Dokument Zhotovitel'a“ znamena vSetky
vypocty, vykresy, prirucky, projekty, modely, pocitacové programy (software, ak je) a akékol'vek
iné dokumenty, ktoré majui byt dodané Zhotovitelom podl'a tejto Zmluvy.

»Dozor Objednavatel'a“ znamena osobu menovanu ako dozor zo strany Objednavatel’a. Dozor
Objednavatela vykonava kontrolu prac Zhotovitela a ostatné prava a povinnosti stanovené
touto Zmluvou.

»Harmonogram prac“ znamena harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotovitel'om
podl'a bodu 2.7 tejto Zmluvy. Po odovzdani Harmonogramu prac sa tento stane pre Zmluvné
strany zavazny.

,Lehota plnenia“ znamena lehotu na vykonanie Diela uvedenu v bode 2.6.1 tejto Zmluvy.

»Obciansky zakonnik“ znamena zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Obchodny zakonnik"“ znamena zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»,Objednavatel“ znamena osobu oznacenu ako objednavatel’ v zahlavi tejto Zmluvy.
»,Operacny program“ ma vyznam uvedeny v bode B) Preambuly tejto Zmluvy.
»,Ponuka Zhotovitel'a“ znamena ponuku, ktora Zhotovitel predlozil.
»~Poskytovatel NFP“ ma vyznam uvedeny v bode B) Preambuly tejto Zmluvy.

»+Povolenia“znamenajui vsetky uradné povolenia a schvalenia, ktoré st potrebné pre zhotovenie
Diela. V pripade, ak sa v tejto Zmluve uvadza pojem ,Povolenia Objednavatel'a“, tento oznacuje
vyluéne povolenia, ktoré zabezpeCoval Objednavatel, ktoré su sucastou Projektovej
dokumentacie Diela. V pripade, ak sa v tejto Zmluve uvadza pojem ,Povolenia Zhotovitel'a“,
tento oznacuje vSetky ostatné Povolenia okrem Povoleni Objednavatela, najmi tak vSetky
suhlasy a povolenia potrebné k samotnej realizacii prac na Diele a ostatné Povolenia uvedené

v Poziadavkach Objednavatela.

»+Poziadavky Objednavatel'a“ znamenaju poZziadavky a Specifikacie predmetu Zakazky ako ich
Objednavatel’ definoval v ramci Sutaznych podkladov, ktoré vyjadruju acel, rozsah a technické
ainé Kkritéria, parametre a poziadavky na Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy; PoZziadavky
Objednavatel’a tvoria Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.



»+Pravne predpisy“ znamenaju vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky
a Eurdpskej tnie, vratane vSetkych smernic a nariadeni kazdej legilne ustanovenej verejnej
spravy. Pravne predpisy zahfiiaju aj Technické normy.

»~Preberaci protokol“ znamena protokol o prevzati Diela podl'a bodu 2.11 tejto Zmluvy.

+Projektova dokumentacia Diela“ znamena projektovi dokumenticiu stavby
,REVITALIZACIA VEREJNEHO PRIESTRANSTVA OBRANCOV MIERU, KOSICE“ vratane Povoleni
Objednavatela, ako aj ostatné podklady a dokumenticia vypracovanad alebo poskytnuta
Objednavatel'om.

»Protokol o tiplnom vyhotoveni Diela“ znamena protokol vydany podl'a bodu 2.11.11, ktorym
Objednavatel’ potvrdi splnenie vsSetkych zavazkov Zhotovitela tykajicich sa riadneho
vyhotovenia Diela.

»Riadiaci organ“ alebo ,Sprostredkovatel'sky organ“ je prislusny riadiaci organ alebo
sprostredkovatel'sky organ, vykonavajuci svoju pdsobnost v ramci Opera¢ného programu.

»Rozpocet Zmluvnej ceny“ znamena oceneny vykaz rozpoctovych poloZiek - t. j. cast Ponuky
Zhotovitela, ktord Zhotovitel predlozil do verejného obstaravania v casti oznacenej ako
JKritérid“ vypracovany v sulade so Sutaznymi podkladmi.

»SKuSKy“ znamenaju skusky funkcnosti Diela ajeho jednotlivych casti vykonané postupom
podl'a bodu 2.10 tejto Zmluvy.

»Stavebny zakon“ znamena zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

»Stavenisko“ znamena miesto alebo miesta, kde ma byt vyhotovené Dielo, ako aj d’alSie miesta,
ako mozu byt definované v tejto Zmluve, resp. Poziadavkach Objednavatela.

»~Subdodavatel™ je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomnu
odplatnt zmluvu na plnenie urcitej ¢asti tejto Zmluvy.

»verejné obstaravanie” ma vyznam uvedeny v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.
»Sutazné podklady” znamenajui sutazné podklady pre verejné obstaravanie.

»Technické normy“ znamenaju technické normy (STN, EN) vztahujtce sa na akékol'vek prace
na Diele a samotné Dielo, Dokumentaciu Zhotovitel'a, pouzité materialy a postupy

ako ajostatné normy uvedené v Dokumentacii Objednavatela alebo normy definované
Pravnymi predpismi.

»Technologické zariadenia“ znamenaju pristroje, stroje, technické a technologické zariadenia,
ktoré maju tvorit alebo tvoria sucast Diela.

»,Vys$$ia moc“ ma vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

»Zakon o verejnom obstaravani“ znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

»Zaruéna doba“ znamena zaru¢na dobu podl'a bodu 3.3.1 tejto Zmluvy.
»Zhotovitel'“ znamena osobu menovanu ako zhotovitel v zahlavi tejto Zmluvy.
»Zmluva o NFP“ ma vyznam uvedeny v bode B) Preambuly tejto Zmluvy.
»Zmluva“ znamena tito zmluvu o dielo v zneni vSetkych jej priloh a doplneni.

»Zmluvna cena“ znamena cenu za vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie akychkol'vek
vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedenu v bode
3.1.2 tejto Zmluvy vratane jej buducich zmien a Gprav v silade s touto Zmluvou.

»Zmluvna strana“ znamena Objednavatela alebo Zhotovitela podla kontextu. V pripade
oznacenia ako Zmluvné strany, zahria tento pojem aj Objednavatel’a aj Zhotovitela.



1.2

1.3
1.31

1.3.2

1.3.3

1.4
1.4.1

Vyklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplyva nieco iné alebo vZmluve nie je vyslovene uvedené inak,
pre vyklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidla:

a) slovavjednotnom cisle zahftiaja aj ich mnozné ¢islo a naopak;
b) slova v muZskom rode zahfnaju aj ich Zensky rod a naopak;

¢) nazvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetl'ujuce poznamky, ktoré sa uvadzajui v tejto Zmluve,
sluzia iba pre lepSiu orientaciu a pri vysvetl'ovani podstatnych podmienok a ustanoveni
tejto Zmluvy sa nebudd brat do tivahy;

d) prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nt sucast’;

e) den sarozumie kalendarny den, pokial' Zmluva neurcuje inak;

f)  osobou sa rozumie pravnicka osoba aj fyzicka osoba, vratane jej pravneho nastupcu.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy st najm4, nie vSak vylu¢ne, nasledovné zavazky Zhotovitel'a:

a) Zhotovitel je povinny na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo dodat, resp. zabezpecit
vSetko Co je potrebné pre vykonanie Diela a riadne a v¢as v stlade s touto Zmluvou vykonat
Dielo a odstranit na Diele a Dokumentacii Zhotovitel'a akékol'vek a vSetky vady;

b) Zhotovitel je povinny riadne vyhotovené a dokoncené Dielo a ostatné plnenia podla tejto
Zmluvy Objednavatel'ovi odovzdat v sulade s postupmi a podmienkami podl'a tejto Zmluvy.

Predmetom tejto Zmluvy st najm4, nie vSak vylu¢ne, nasledovné zavazky Objednavatel’a:

a) Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poskytnat vSetku sucinnost tak, aby Zhotovitel
mohol Dielo a/alebo ktorukolvek cast plnenia na zaklade tejto Zmluvy vykonat' riadne
avcas;

b) Objednavatel je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zaklade tejto Zmluvy
Zhotovitel'ovi zaplatit Zmluvnu cenu v sdlade s touto Zmluvou;

c) Objednavatel je riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podla tejto Zmluvy povinny
v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat.

Predmetom tejto Zmluvy je aj uprava vSetkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran
spojenych s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou.

Podklady Objednavatel'a

Zhotovitel potvrdzuje, Ze pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti preskiimal a detailne sa
obozndmil so vSetkou Dokumentaciou Objednavatela poskytnutou vramci verejného
obstaravania. Zhotovitel'ovi nevznika Ziaden narok na upravu Zmluvy z dévodov Dokumentacie
Objednavatel'a, pokial' Zhotovitel, ako skiseny zhotovitel' svynalozenim vsSetkej odbornej
starostlivosti, mohol nejasnost, nezrovnalost alebo chybu Dokumentacie Objednavatela,
od ktorej odvodzuje svoje pravo na zmenu Zmluvy, identifikovat uz v priebehu verejného
obstaravania a/alebo kedykolvek potom, ak neinformoval o nej Objednavatel'a eSte v ramci
verejného obstaravania, resp. bezodkladne potom ako sa o nej mohol dozvediet. Pre vylicenie
pochybnosti plati, Ze v Zmluvnej cene a Ponuke Zhotovitel'a si zahrnuté vsetky prace potrebné
na vykonanie Diela, ktoré Zhotovitel vyssSie uvedenym postupom pri vynaloZeni vSetkej
odbornej spdsobilosti mal alebo mohol predvidat, a to aj pokial’ nie st osobitne Specifikované
v Dokumentacii Objednavatel’a, ale st nevyhnutné na vykonanie Diela alebo ich potreba vyplyva
z povahy samotného Diela alebo prac na Diele.



1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3
1.5.4

2.1
2.1.1

Dozor Objednavatel'a

Kontrolu vykonavania Diela a plnenie povinnosti Zhotovitel'a vykonava Dozor Objednavatel’a.
Dozor Objednavatel’a je personal Objednavatel’a a vykonava a uplatnuje vSetky pravomoci, ktoré
st mu dané podl'a tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne vyplyva. Dozor Objednavatela tieZ
upozornuje na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela, najma zapisom do stavebného
dennika.

Kedykol'vek si Dozor Objednavatel’a plni svoje povinnosti alebo uplatiiuje pravomoci uvedené
v Zmluve, ma sa za to, Ze kona v mene Objednavatel'a. Do p&sobnosti, resp. pravomoci Dozoru
Objednavatel’a patri najma:

a) odovzdanie a prevzatie Staveniska,

b) organizovanie a vedenie stavby (pracovné porady),

¢) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

d) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

e) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov,

f) kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budd dals$im postupom zakryté alebo
znepristupnené,

g) spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

h) spoluprica s projektantom a Zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v Projektovej dokumentacii Diela,

i) kontrola vykonavania predpisanych skuSok materidlov, konStrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skaSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predlozenie
dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

j)  vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,
k) kontrolovanie postupu prac vykonavania Diela,

1) stanovovanie terminov odstraniovania vad, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k vykonavaniu Diela a terminov,

m) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik §kod na stavbe, nedodrZanie ochrany
bezpecCnosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania vzniku
poZiarov a zabezpeCenia podmienok na ucinné zdolavanie poZiarov, alebo ochrany
zivotného prostredia ohrozujuicej zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych
0s6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit’ prerusenie alebo zastavenie
vykonavania Diela Zhotovitel'om.

Dozor Objednavatel’a nie je opravneny menit tdto Zmluvu.

Objednavatel je povinny ustanovit' a oznamit' Zhotovitel'ovi osobu (alebo osoby) vykonavajicu
funkciu Dozoru Objednavatel'a najneskor do desiatich (10) dni odo diia nadobudnutia Gc¢innosti
tejto Zmluvy.

ZHOTOVENIE DIELA

Stavenisko

Objednavatel poskytol Zhotovitel'ovi vSetky dblezité a potrebné tidaje a informadcie o faktickom
a pravnom stave Staveniska v ramci Dokumentacie Objednavatela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
oboznamil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav
Staveniska znamy. Zhotovitel zaroven v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, ziskal vSetky
informacie o Stavenisku, ktoré si nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela
a suvisiacich plnenf a pre predchadzanie vzniku $kéd na Stavenisku a na Diele, ako aj informacie
o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.



2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2
221

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Do piatich (5) dni odo diia nadobudnutia ti¢innosti tejto Zmluvy Objednavatel vyzve Zhotovitel'a
na prevzatie Staveniska. Objednavatel sa zavazuje odovzdat Stavenisko Zhotovitel'ovi vypratané
v rozsahu nevyhnutnom na okamzité vykonavanie Diela. O odovzdani Staveniska Zmluvné
strany vyhotovia protokol o odovzdani Staveniska. Tento protokol musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1)
vyhotoveni pre kazdd Zmluvnu stranu. V protokole sa uvedie najma

a) stav, v akom sa Stavenisko nachadza v deii odovzdania a prevzatia,
b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na Stavenisku nachadza,

c) miestoa datum spisania protokolu,

d) podpisy Zmluvnych stran.

Odo dna odovzdania Staveniska Zhotovitel prebera zodpovednost za Stavenisko. Za spravne
vytyCenie a ohranicenie Staveniska je zodpovedny Zhotovitel'.

Zhotovitel zabezpedi priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebn pre vypratanie Staveniska. Zhotovitel si zabezpeci akékol'vek a vSetky
potrebné prevadzkové, socidlne, vyrobné ainé zariadenia Staveniska, ktoré méze potrebovat
k zhotoveniu Diela. Naklady na prevadzku, ddrzbu a likvidaciu akéhokol'vek zariadenia
Staveniska st zahrnuté v Zmluvnej cene. Po ukonceni prac na Diele je Zhotovitel povinny
v lehote do 30 dni odstranit zo Staveniska vSetky stroje, vyrobné zariadenia, material, odpady
ainé vybavenie Staveniska a uviest vSetky dotknuté komunikacie, pozemky ainy majetok
dotknuty realizaciou Diela do pévodného stavu.

Podrobné poZziadavky moze obsahovat Projektova dokumentacia Diela a iné ¢asti PoZiadaviek
Objednavatela.

VSeobecné poziadavky na prace

Zhotovitel pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednost' za vSetky prace na Diele
a akékol'vek nebezpecenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikol'vek
inymi pracami a ¢innostami, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat a je zodpovedny za to, Ze Dielo
a vSetky materidly a Dokumenticia Zhotovitela bude vyhovovat tejto Zmluve, najma
PoZiadavkam Objednavatela, Ponuke Zhotovitel'a, Zmluve a Pravnym predpisom.

Zhotovitel pred zacatim prac je povinny zabezpecit na vlastné naklady a zodpovednost vsetky
Povolenia okrem Povoleni Objednavatel'a potrebné k samotnej realizacii prac na Diele vratane
vSetkych druhov poplatkov a ndkladov spojenych s uvedenymi tkonmi.

Zhotovitel nesie zodpovednost za spravne umiestnenie vSetkych casti Diela v sulade
Projektovou dokumentaciou Diela a Specifikami Staveniska. Pokial' sa kedykol'vek v priebehu
vykondvania prac na Diele zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie
akejkol'vek casti Diela, ku ktorym doslo z d6vodov na strane Zhotovitel'a, Zhotovitel je povinny
takt vadu odstranit’ na vlastné naklady. Pokial chyba vznikla pouzitim nespravnych podkladov
audajov Objednavatela, pokial na ich nespravnost Zhotovitel podla tejto Zmluvy nemal
upozornit, jedna sa o zodpovednost Objednavatela a Objednavatel znasa aj zvySené naklady na
odstranenie takej vady. Vtakom pripade je Zhotovitel povinny poziadat Objednavatela
o vydanie pokynu na zmenu Zmluvy. Kontrola vytycCenia alebo akejkolvek vysky vykonana
Objednavatel'om nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti.

Vsetky archeologické nalezy najdené na Stavenisku Zhotovitel okamzite oznami
Objednavatel'ovi a zaroven vyda o tom ozndmenie Dozoru Objednavatel’a, ktory vyda pokyn, ako
s nimi ma Zhotovitel narabat. V pripade ak Zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo zvySené
naklady v désledku plnenia tychto pokynov, postupuje sa podl'a Zmluvy.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia (ako su kanalizacia, vodovod, telekomunika¢né kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny oboznamit sa s umiestnenim
vSetkych existujucich sieti. Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytycCenie. a v pripade podzemnych vedeni
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vyhotovi rufne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim
a vysondovanim sieti ich spravcami znasa Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Sskody
sposobené nim alebo jeho Subdodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto
Skody musi na vlastné naklady bezodkladne odstranit.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych
komunikaciach, urcenych na dopravu materialu poriadok a cistotu a odstrainiovat odpady a
necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Dozoru Objednavatel'a musi byt umozZneny
pristup k akejkol'vek ¢asti Diela. Ziadna ¢ast’ Diela nesmie byt zakryta bez stihlasu Dozoru
Objednavatel'a. Akékol'vek podstatné skutoc¢nosti a okolnosti tykajice sa vykonavania Diela je
Zhotovitel povinny konzultovat s Dozorom Objednavatel'a. Dozor Objednavatela je opravneny
vykonavat akékol'vek zdznamy v stavebnom denniku. Pre vylicenie pochybnosti, Ziadny zaznam
a/alebo schvalenie prace zo strany Dozoru Objednavatela, nezbavuje Zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpecenie vody, elektriny a vSetkych
energii a d'al$ich sluZieb, ktoré méze pri realizacii Diela potrebovat, ak sa s Objednavatelom
nedohodne inak. VSetky ndklady na energie znasa Zhotovitel'.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit vSetky technologické zariadenia Staveniska a materidly
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopravit ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred
zacatim zhotovovania prisluSnej casti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vSetky technologické
zariadenia Staveniska a materidly nevyhnutné pre zhotovenie prisluSnej ¢asti Diela. Zhotovitel
je opravneny skladovat na Stavenisku vylu¢ne len technologické zariadenia Staveniska
amateridly urfené na realiziciu Diela podla Zmluvy. Zhotovitel zabezpeci ochranu
technologickych zariadeni Staveniska a materidlov pred poSkodenim alebo zni¢enim aich
skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. poZadované vlastnosti. Zhotovitel
zodpoveda za sulad vSetkych materidlov, ktoré pouZzil na zhotovenie Diela, s prisluSnymi
Pravnymi predpismi a Zmluvou. Nebezpecenstvo vzniku $kody na materialoch a Diele znasa
vylucne Zhotovitel a to az do prevzatia Diela resp. jeho ucelenej ¢asti zo strany Objednavatel’a
na zaklade Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanie sodpadmi vratane stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni Pravnych predpisov o nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu v stvislosti
s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a plni za Objednavatela aj
vSetky povinnosti pévodcu odpadu vzmysle prisluSnych ustanoveni Pravnych predpisov.
Naklady a zisky v suvislosti s nakladanim s odpadmi st nakladmi a prijmami Zhotovitel'a a st
zohl'adnené v Zmluvnej cene. V pripade ak Objednavatelovi vznikne akakolvek Skoda
v désledku porusSenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo zdkona o odpadoch
v suvislosti s (ne)plnenim akychkol'vek povinnosti podla zakona o odpadoch a prislusnych
vykonavacich predpisov, Zhotovitel odskodni Objednavatela za akékolvek takéto Skody.
V pripade ak vsuvislosti srealiziciou Diela bude demontovany akykolvek majetok
Objednavatel’a, ktory nebude odpadom, tento zostava majetkom Objednavatel’a a Zhotovitel ho
odovzda Objednavatel'ovi. Podrobnosti o evidencii takého majetku a jeho odovzdani si Zmluvné
strany dohodnu osobitne.

Zhotovitel zabezpec¢i komplexnd ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ vyskyt okolitych drevin a krovitych porastov tak, aby nedoslo k bezprostrednému
alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomocok
musi Zhotovitel dbat na minimalizdciu poSkodenia predmetnej lokality aj po ukonceni
stavebnych prac.

Odo dna zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
Stavebného zakona a prislusnych vykonavacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa
budd Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami podla prislusnych ustanoveni zakona
platného v Case plnenia Diela. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny vSetkym pracovnikom
podiel'ajucim sa na vykonavani Diela a kontrolnym orgdnom na vopred dohodnutom mieste na
Stavenisku. Vedenie stavebného dennika sa konc¢i dnom, ked st odstranené vsetky vady
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a nedorobky na Diele. Ziadny stihlas alebo zapis Objednavatel'a vo vztahu k Dielu alebo postupu
prac na Diele nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby,
opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu
s Dielom opravené na naklady Zhotovitel'a, nehl'adiac na sthlasy alebo schvalenia Objednavatel'a
uvedené v stavebnom denniku alebo inak udelené zo strany Objednavatel’a.

Okrem stavbyveduceho Zhotovitel'a je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy Dozor
Objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom
autorského dohl'adu. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a
ktorej je zapis urceny, nesihlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit' sa k nemu do troch
(3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Stavbyveduci Zhotovitel'a predlozi
Dozoru Objednavatela denny zaznam najneskor v nasledujici pracovny den a odovzda mu
druhy prepis. Ak Dozor Objednavatela s obsahom denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje
pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného
dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmernovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len Dozor
Objednavatela.

Objednavatel' je opravneny vstupovat na Stavenisko a kontrolovat postup Zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne Objednavatelovi vSetku sucinnost
pri vykonavani kontroly podl'a tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela (Dozoru
Objednavatel'a) Zhotovitel'a nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitel'a alebo nim poverené osoby nachadzajiice sa na Stavenisku na podrobenie sa
dychovej skuSke na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho
vysledku, resp. odmietnutia dychovej skisky, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat
vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo Zhotovitelom poverenej tretej
osobe. Objednavatel’ ma v kazdom jednom takom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 1.000,- EUR za kazdy vysledok pozitivnej skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske.

Vzhl'adom na skutocnost, Ze Zhotovitel bude vykonavat Dielo za plnej obvyklej prevadzky
objektu Objednavatel'a, ktorého sa vykonavanie Diela tyka, Zhotovitel sa zavizuje pocas
vykonavania Diela zabezpecit vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych
obmedzeni. Ak sa Dielo realizuje na verejnom priestranstve, Zhotovitel' sa zavazuje vykonavat
pracovnu ¢innost vylucne v ¢ase od 7:00 do 19:00 hod. pocas pracovnych dni; na vykon prace
mimo tejto doby sa vyzZaduje predchadzajuci sihlas Objednavatel’a.

Skody sposobené realizaciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku
Objednavatel’a alebo tretich osob je Zhotovitel povinny odstranit' na vlastné naklady uvedenim
do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny pri realizicii Diela dodrziavat vSetky podmienky Povoleni, ako aj vSetkych
vyjadreni a rozhodnuti orgdnov Statnej spravy ainych organizacii, ktoré sa tykaju realizacie
Diela abude znaSat pripadné vzniknuté Skody vyplyvajlice z nereSpektovania poZziadaviek
a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt v sulade
s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v Poziadavkach
Objednavatel’a, a/alebo Pravnych predpisoch podla prisluSnych ustanoveni zakona platného
v Case plnenia Diela. Zhotovitel je povinny odovzdat certifikaty vSetkych takychto materialov,
stavebnych dielov a vyrobkov Dozoru Objednavatela na schvalenie najneskor 30 dni pred
zabudovanim materidlov azariadeni do Diela. Dozor Objedndvatela sa k predloZenym
certifikdtom pisomne vyjadri do 7 dni odo dna ich obdfZania. Zhotovitel nesmie zabudovat do
Diela Ziadne materialy, stavebné diely alebo vyrobky bez sthlasu Dozoru Objednavatela.

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za Skodu spOsobend nelegdlnym zamestnavanim.
Akékol'vek poruSenie zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.
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dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatnych castiach Zmluvy, najma v PoZziadavkach
Objednavatela.

Dokumentacia Zhotovitel'a

Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vSetku Dokumentaciu Zhotovitel'a, ktord je povinny
zhotovit podla tejto Zmluvy (nevynimajic Pravne predpisy) a za jej stlad s touto Zmluvou
(nevynimajuc Pravne predpisy). Pokial' tdto Zmluva neustanovuje vo vztahu k urcitej casti
Dokumentacie Zhotovitel'a osobitne inak, Zhotovitel' je povinny odovzdat’ findlne znenie (po
prisluSnom preskimani zo strany Objednavatel'a v pripadoch, v ktorych sa vyZaduje) akejkol'vek
Dokumentacie Zhotovitel'a v pocte a vo formatoch uvedenych v Poziadavkach Objednavatela,
Ponukou Zhotovitel'a alebo inak definovanou touto Zmluvou.

Kazdy dokument, ktory znamend Dokumenticiu Zhotovitela avyzaduje sa jeho
pripomienkovanie alebo schvalenie alebo odsuhlasenie zo strany Objednavatela podla tejto
Zmluvy (ak su takto oznacené) alebo ako urci Dozor Objednavatela bude v lehote stanovenej
v tejto Zmluve alebo podl'a pokynu Dozoru Objednavatel’a predloZeny Dozoru Objednavatel’a na
pripomienkovanie alebo preskidmanie 1x v tlaenej forme a 1x v elektronickej forme vo formate
.pdf a pre vykresové a projektové casti aj vo formate dgn, dwg, alebo MapInfo podl'a poziadaviek
Objednavatela, textové casti aj vo formate .doc (word) a tabul’kové ¢asti aj vo formate .xls (excel)
a budu sa aplikovat nasledovné ustanovenia:

a) po jeho predloZeni bude patrit Objednavatel'ovi lehota desiatich (10) dnf na vznesenie a
dorucenie pripomienok k predloZzenému Dokumentu Zhotovitel'a. Na pripadné nevhodné
pripomienky a/alebo pripomienky, ktorych zapracovanie by malo mat vplyv na Zmluvnu
cenu a/alebo terminy plnenia v zmysle Harmonogramu prac Zhotovitel Objednavatela
upozorni (ustanovenie § 551 Obchodného zakonnika sa pouZije primerane);

b) podoruceni pripomienok zo strany Objednavatel’a ich Zhotovitel zapracuje do siedmich (7)
dni avtejto lehote Dokumenticiu Zhotovitela so zapracovanymi pripomienkami opat
doruci Objednavatel'ovi;

¢) vpripade, ak Objednavatel’ nebude mat’ d'alSie pripomienky k predloZzenému Dokumentu
Zhotovitel'a, vyda najneskor do piatich (5) dni Zhotovitel'ovi pisomné potvrdenie o tom, Ze
nema d'alSie pripomienky k predlozenému Dokumentu Zhotovitel'a (mo6Ze byt vydané aj
emailom);

d) v pripade, ak Objednavatel bude mat k zapracovanym pripomienkam dalSie pripomienky
a/alebo vyhrady, sa postup podla tohto bodu 2.3.2 aplikuje aj opakovane. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze Zhotovitel nema narok na prediZenie Ziadnych lehdt a terminov podl'a
tejto Zmluvy anemda ndrok na Ziadne dodato¢né ndklady pokial maju pripomienky
Objednavatel'a povahu vytknutych vad, pre ktoré Dokument Zhotovitel'a nie je v stulade
s touto Zmluvou a/alebo pokial’ Objednavatel'ovi takyto dopad pripomienok Zhotovitel
vopred pred ich zapracovanim neoznamil postupom podl'a bodu a) vyssie;

e) ak Dokument Zhotovitela spliia poZziadavky Zmluvy, Dozor Objednavatela v lehote
na preskimanie podla bodu a) vyssSie Zhotovitelovi vyda oznamenie, Ze nema dalsie
pripomienky k Dokumentu Zhotovitel'a. Pokial’ Dozor Objednavatel’a v prislusnej lehote na
preskiimanie Zhotovitelovi nevydd oznamenie, Ze Dokument Zhotovitela nesplia
poZziadavky tejto Zmluvy, postupom podla tohto bodu 2.3.2 alebo Zhotovitel'ovi nevyda
potvrdenie podl'a tohto bodu e), Zhotovitel ma pravo jedine na prediZenie leh6t plneni
priamo zavislych od vydania tohto potvrdenia zo strany Objednavatela.

f) Vpripade, v ktorom ma Zhotovitel Objednavatelovi dodat’ urcity Dokument Zhotovitel'a
v predpisanom pocte vyhotoveni, tak po tom, ako Objednavatel vyda podl'a bodu e) vyssie
Zhotovitel'ovi potvrdenie o tom, Ze Dokument Zhotovitel'a spiiia poZiadavky tejto Zmluvy,
Zhotovitel' najneskor do piatich (5) dni dodda Objednavatelovi prislusné Dokumenty
Zhotovitel'a vo forme av pocte dohodnutom podla tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve
neuvadza, Ze ich dodad inokedy (napr. k Preberaciemu konaniu). Dodanie vSetkych
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vyhotoveni prisluSnej Dokumentacie Zhotovitela Objednavatel potvrdi vydanim
preberacieho protokolu k prislusnej Dokumentacii Zhotovitela.

Vydanie potvrdenia alebo akékol'vek iné schvalenie ¢i suhlas Objednavatela vo vztahu
k Dokumentacii Zhotovitela nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa
v Dokumentdcii Zhotovitel'a najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo
akékol'vek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitel'a, nehl'adiac na
suhlasy alebo schvalenia Objednavatel’a podl'a tohto bodu 2.3 Zmluvy.

Zhotovitel vypracovava Dokumentaciu Zhotovitel'a priebeZne ihned’ po nadobudnuti i¢innosti
tejto Zmluvy tak, aby prislusné casti Dokumentacie Zhotovitela vyhotovil, dokoncil
a/alebo odovzdal Objednavatel'ovi tak, ako je uvedené v tejto Zmluve a/alebo ako to vyzaduju
Pravne predpisy ¢i Ponuka Zhotovitel'a, najneskér vsak spolu s ostatnou dokumentaciou so
Ziadostou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu resp. podl'a okolnosti jeho casti pokial
v tejto Zmluve vyslovne nie je uvedené inak. Dal$ie podrobnosti moZu ustanovovat’ Poziadavky
Objednavatela.

Osobitne je Zhotovitel povinny priebezne vypracovat a odovzdat vSetku potrebnud vykresovi a
ind dokumentdciu vo vySSej miere podrobnosti oproti Projektovej dokumentacii Diela
nevyhnutnej pre riadne vykonanie Diela (tzv. dokumentacia na vykonanie prac alebo DVP), a to
v stlade s technickymi Specifikaciami uvedenymi v Projektovej dokumentacii Diela. Zhotovitel
je povinny DVP predlozit na schvalenie Dozoru Objednavatel'a v lehote najmenej Strnast’ (14)
dnf pred zaCatim vykonavania prac na Diele, ktorych sa tato DVP tyka. Zhotovitel odovzda DVP
v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme
[(*.doc, *xIs, *.pdf - textova Cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici.
DVP musi zodpovedat pozZiadavkdm stanovenych v Poziadavkach Objednavatela pre rieSenie
detailov suvisiacich s konkrétnymi pouZitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie Diela
na zaklade DVP nesmie mat’ vplyv na zmenu Rozpoctu Zmluvnej ceny a musi byt v silade
s Projektovou dokumentaciou Diela.

Zhotovitel je povinny po vyhotoveni, najneskdr k Preberaciemu konaniu vypracovat a odovzdat

a) dokumentaciu skutocnej realizicie Diela aostatni sudvisiacu dokumentaciu
so zapracovanymi a vyznacenymi zmenami, ktoré vznikli poc¢as vykonavania Diela oproti
Projektovej dokumentacii Diela. Dokumentacia skuto¢nej realizacie Diela vratane
dokladovej Casti Zhotovitel' vyhotovi v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a 2x
v elektronickej forme [(*.doc, *xlIs, *.pdf - textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova
Cast’)] na CD, resp. DVD nosici. Dokumentacia skutocnej realizacie Diela bude obsahovat aj
suhrnnu technicka spravu pre celé Dielo s celkovou situdciou stavby a situaciou Sirsich
vztahov celkovo v Styroch (4) vyhotoveniach; a

b) geometricky plan podla poziadaviek stanovenych Pravnymi predpismi a Poziadavkami
Objednavatel'a v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach
v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf - textova cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova
Cast)] na CD, resp. DVD nosici.

Spolupraca, sucinnost a koordinacné pracovné stretnutia

Zhotovitel' a Objednavatel’ s povinni vzajomne si poskytnut, vSetku potrebnu sucinnost
nevyhnutnt k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela, vratane stucinnosti pri spolotnom
postupe voci organom verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom (ak bude potrebné).

Odo dna zacatia prac na Diele na Stavenisku sa budu v zmysle dohody konat kontrolné dni
zhotovovania Diela. Termin konania prvého kontrolného diia si Zmluvné strany stanovia
dohodou. Objednavatel je povinny termin a miesto pracovného stretnutia oznamit’ (aj emailom)
Zhotovitel'ovi najmenej tri (3) dni pred jeho uskuto¢nenim. Ak sa Zmluvné strany dohodnu na
pravidelnych pracovnych stretnutiach (kontrolnych diioch stavby), budd platit terminy
dohodnuté Zmluvnymi stranami.
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V pripade, ak Zhotovitel vyZaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciativy,
Objednavatel je povinny zvolat pracovné stretnutie podl'a tohto bodu do dvoch (2) pracovnych
dni odo dna, kedy Zhotovitel' Objednavatel'ovi doruci (aj emailom) poziadavku na zvolanie
pracovného stretnutia. V Ziadosti o zvolanie pracovného stretnutia Zhotovitel oznami aj témy
resp. body planovaného pracovného stretnutia.

V suvislosti s poskytnutim sucinnosti podl'a tohto bodu 2.4 nebude mat Zhotovitel' narok na
uhradu Ziadnych d’al$ich nakladov od Objednavatel’a.

V pripade, ak niektora Zmluvna strana bude povazovat poskytnutie sti¢innosti druhej Zmluvnej
strany za nedostato¢né, je povinnd otom pisomne informovat druhti Zmluvna stranu.
V opacnom pripade sa bude mat’ za to, Ze sucinnost podl'a tejto Zmluvy bola poskytnuta riadne.

V pripade, ak bude na splnenie akejkol'vek povinnosti, ktord je povinny splnit Zhotovitel,
potrebné vystavit' a udelit Zhotovitel'ovi osobitné plnomocenstvo zo strany Objednavatela,
Objednavatel na vyzvu Zhotovitel'a Zhotovitel'ovi takéto plnomocenstvo v primeranom rozsahu
vystavi.

Spravy o postupe prac a sipis vykonanych prac

Zhotovitel pravidelne za kazdy kalendarny mesiac vyhotovi a predloZi Dozoru Objednavatela
spravy o postupe prac na Diele do piatich (5) dni po skonceni sledovaného obdobia, ktorého sa
tykaju. Sprava o postupe prac bude obsahovat podrobny popis postupu prac, fotografie postupu
prac, képiu stavebného dennika za sledované obdobie a porovnanie skuto¢ného a planovaného
postupu prac. Podrobnosti si méZu Zmluvné strany dohodnut osobitne.

Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu o priebehu vykonavania prac na Diele,
ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac privykondvani Diela minimalne
v mesacnych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoziuju vizualne zachytenie prac
vykonanych na Diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov tak, ako su tieto
evidované v stavebnom denniku alebo urcené Projektovou dokumentaciou Diela alebo vo
vykaze rozpoctovych poloziek, inak v intervaloch urcenych Objednavatel’'om; fotodokumentacia
savzdy vyhotovi v pripade realizacie Casti Diela, ktoré maju byt zakryté, a to bezprostredne pred
zakrytim. Fotodokumentaciu za prisluSné obdobie odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi
najneskor pri fakturacii suvisiacich poloziek, a to v elektronickej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach na CD/DVD nosici.

Zhotovitel doru¢i Dozoru Objednavatela oceneny supis vykonanych plneni podla Rozpoctu
Zmluvnej ceny, spolu s ktorym predloZi aj zdévodiiujice dokumenty, ktoré budu preukazovat
splnenie predpokladov na poskytnutie platby a urcenie vysky platby. Dozoru Objednavatel’a
patri lehota desiatich (10) pracovnych dni odo diia predlozenia oceneného stipisu vykonanych
plneni na jeho preskiimanie. Na preskimanie stpisu vykonanych plneni podl'a tohto bodu sa
primerane uplatiiuji ustanovenia o schval'ovani Dokumentacie Zhotovitel'a podl'a bodu 2.3.2
tejto Zmluvy. Dozorom Objednavatela schvaleny oceneny supis vykonanych plneni je
podkladom pre fakturaciu Zmluvnej ceny podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Dozor Objednavatel'a mdéze odmietnut’ potvrdenie oceneného sipisu vykonanych prac iba v
pripade, ak:

a) niektora cast Diela alebo uskutoCnend praca objektivne nie je uplne v sulade
so Zmluvou, a/alebo

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo

c) Zhotovitel neuskutocnil alebo nevykonava niektoru pracu alebo povinnost v sdlade so
Zmluvou a bol o tejto skutocnosti informovany Dozorom Objednavatel’a.

Dozor Objednavatel'a moze v takomto pripade stanovit hodnotu tejto prace alebo povinnosti a
odpocitat ju od ciastky inak splatnej pokial praca alebo povinnost nie je vykonand, alebo ak je
Cast Diela vykonana s vadami.
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2.5.6

2.5.7

2.5.8

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

Najneskér do 30 dni po vydani Protokolu o uplnom vyhotoveni Diela predloZi Dozoru
Objednavatela kone¢ny supis vykonanych prac pre ucely vystavenia zaverecnej faktury,
v ktorom Zhotovitel uvedie

a) konec¢nu cenu vsetkych prac vykonanych v stlade so Zmluvou k datumu uvedenému
v Protokole o Uplnom vyhotoveni Diela, a

b) vsSetky dalsie Ciastky, ktoré Zhotovitel povaZuje za splatné.

Ak Dozor Objednavatel’a nesuhlasi s niektorou ¢ast'ou navrhu kone¢ného stpisu uskuto¢nenych
prac alebo ju nemdZe overit, poskytne Zhotovitel Dozoru Objednavatela d’alSie informacie,
ktoré tento odévodnene poZaduje a vykonda v navrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode.
Zhotovitel nasledne pripravi a odovzda Dozoru Objednavatel'a konec¢ny stpis vykonanych prac
tak, ako sa na nom zhodli. Tento schvaleny supis prac bude povazovany za koneCny supis
uskutoénenych prac podla tejto Zmluvy pre Ucely vystavenia zaverecnej faktury.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany Poskytovatela NFP alebo iného kontrolného
organu je Zhotovitel' povinny predlozit vSetky vyZadované doklady v takom rozsahu, aby
kontrolny organ mohol posddit opravnenost schvaleného rozsahu prac Dozorom
Objednavatela. Pokial' kontrolny organ zisti akykol'vek nestlad medzi skuto¢ne vykonanymi
pracami a pracami schvalenymi Dozorom Objednavatela a uhradenymi Objednavatel'om,
Zhotovitel' je povinny akceptovat toto zistenie a postupovat v zmysle pokynov Dozoru
Objednavatel’a alebo Objednavatel’a a to aj v pripade, ak to bude Zhotovitel rozporovat, pricom
v takom pripade je povinny sa riadit pokynmi Dozoru Objednavatela alebo Objednavatela az do
nadobudnutia pravoplatnosti kone¢ného rozhodnutia prislusného organu o tychto narokoch. V
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych ciastok je Zhotovitel povinny tieto Ciastky
dobropisovat’ alebo vratit Objednavatelovi inym spésobom (napr. odpoctom z nasledujuicej
faktary).

Lehota plnenia

Zhotovitel' zacne prace na realizacii Diela tak skoro, ako je to primerane moZné ihned’
po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vratane vSetkych stuvisiacich plneni
vyhotovil a dokoncil vsulade s Harmonogramom prac do 31.10.2023 (d’alej len ,Lehota
plnenia)“.

Dielo sa povaZuje za vyhotovené v Lehote plnenia v pripade, ak je k uplynutiu Lehoty plnenia
zhotovené riadne v sulade s touto Zmluvou a je spdsobilé na ispeSné absolvovanie Preberacieho
konania.

Ak d’alej nie je uvedené inak, Zhotovitel bude mat’ narok na prediZenie Lehoty plnenia, resp.
predlZenie inej lehoty podl'a tejto Zmluvy pokial jeho oneskorenie bude spdsobené niektorou z
nasledovnych okolnosti:

a) pricina, ktord dava Zhotovitelovi narok na prediZenie Lehoty vykonania Diela resp.
predlZenie inej lehoty podl'a niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Pravnych predpisov;

b) omeskanie, obmedzenie alebo ina pricina, za ktort nesie zodpovednost Objednavatel’, ktora
je priamou pri¢inou omeskania Zhotovitel'a;

c) dovody VyssSej moci (popisané v casti 3.2.5 tejto Zmluvy), ktoré si priamou pric¢inou
omeskania Zhotovitel'a;

d) pokyn Objednavatela, pokial' je takyto pokyn priamou pri¢inou omeskania a na tato
skutoc¢nost bol Objednavatel zo strany Zhotovitel'a upozorneny;

e) dovody nepredvidatelné (ktoré nie si primerane predvidatel'né skiisenym Zhotovitel'om
k datumu na predloZenie Ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani) fyzickych
podmienok predstavujice prirodné fyzické podmienky aumelé fyzické prekazky
a znecistujuce latky, s ktorymi sa Zhotovitel' stretne na Stavenisku v priebehu realizacie
Diela, vratane geologickych ahydrologickych podmienok svynimkou Kklimatickych
podmienok;
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2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie organu verejnej spravy, ktoré brani Zhotovitel'ovi vo
vykonavani Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonavania Diela, ak vznik alebo trvanie
prekazky nebol sposobeny konanim alebo opomenutim Zhotovitel'a;

g) V pripade, Ze Zmluva vyslovne ustanovuje urcité obmedzenia pri vykone pracovnej ¢innosti
(napr. obmedzenie pracovnej doby, vykon pracovnej ¢innosti pocas prevadzky objektu
a pod.), Zhotovitel ubezpecuje Objednavatel’a, Ze uvedené nebrani vykonaniu Diela v Lehote
plnenia a s ohl'adom na vyssie uvedené bude svoje ¢innosti planovat’ a koordinovat' tak, aby
bolo Dielo dokoncené riadne a vcas.

Terminy stanovené v Harmonograme prac sa posunu o dobu, po ktord neméze Zhotovitel plnit
svoje povinnosti z dévodov podl'a bodu 2.6.3, avsak Zhotovitel je povinny vynalozit vSetko Usilie
na odstranenie tejto prekazky a ihned' ako to bude moZzné, plynule pokracovat vo vykonavani
Diela tak, aby Dielo bolo dokoncené v najkratSom moZnom case.

Najneskor do troch (3) dni po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotovitel' dozvie, Ze nastala
niektord skutoc¢nost uvedena v bode 2.6.3, alebo akakol'vek ind skuto¢nost, ktora moze mat’
vplyv na plnenie Zmluvy podla Harmonogramu prac, je Zhotovitel povinny bezodkladne
ozndmit' tito skutoCnost Objednavatelovi a Dozoru Objednavatela. Toto ozndmenie bude
obsahovat”

a) popis prekazky a dévody na prediZenie ¢asu plnenia,

b) predpokladand dobu trvania prekazky,

¢) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude mozné vykonat,
d) predpokladany termin odovzdania dotknutej ¢asti Diela.

V pripade, ak sa prekazky podl'a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy vztahuju len na Cast Diela, ¢as plnenia
stanoveny v Harmonograme prac sa predlZuje len vo vztahu k tej ¢asti Diela, ktora je tymito
prekazkami dotknuta.

Objednavatel’ upozornuje, Ze so zretelom na podmienky Operacného programu je potrebné
Dielo dokoncit najneskdr do 31. oktébra 2023, pricom Zhotovitel berie na vedomie, Ze najméi
v pripade, ak by v doésledku omeskania Zhotovitel'a nemalo déjst k ispeSnému dokonceniu
vSetkych aktivit Projektu v stilade s podmienkami Opera¢ného programu, Objednavatel'ovi hrozi
CiastoCné, prinajhorSom uplné, obmedzenie (kratenie) financovania Diela (Projektu)
z prostriedkov Eurdpskej Unie na zdklade Zmliv o NFP, ¢o vzmysle bodu 3.2 Zmluvy
predstavuje priamu $kodu Objednavatel'a. VzhI'adom k ukonceniu programového obdobia 2014
- 2020 nie je mozZné predlzit dobu realizacie aktivit projektu.

Harmonogram prac

Zhotovitel' najneskor do desiatich (10) dni odo diia nadobudnutia uc¢innosti tejto Zmluvy
predlozi Dozoru Objednavatela graficky Harmonogram prac. Harmonogram prac bude
zodpovedat Poziadavkam Objednavatel'a, Ponuke Zhotovitela a tejto Zmluve. Po odovzdani
Harmonogramu prac patri Objednavatel'ovi lehota na preskimanie Harmonogramu prac
v trvani piatich (5) pracovnych dni. Na preskimanie Harmonogramu prac platia primerane
podmienky podl'a bodu 2.3.2 tejto Zmluvy. Po schvaleni Harmonogramu prac Objednavatel'om
sa tento stava pre Zmluvné strany zavazny.

Zhotovitel vyhotovi Harmonogram prac tak, aby Zhotovitelovi umoznoval postupnu
kompletizaciu celého Diela vratane vyhotovenia a dokoncenia celého Diela a vratane uspeSného
absolvovania vSetkych SkuSok a Preberacieho konania v sulade stouto Zmluvou. Graficky
Harmonogram prac bude obsahovat vyjadrenie Casovej narocnosti jednotlivych tukonov,
¢innosti a prac vyjadrenu v ditloch. Harmonogram prac bude obsahovat stru¢ny popis vSetkych
¢innosti aprac podla Poziadaviek Objednavatela, ich vzajomnu postupnost a ¢asovou
nadvaznost.

Kedykol'vek to bude potrebné z ddévodu prediZenia Lehoty plnenia alebo kedykol'vek
Harmonogram prac nebude zodpovedat Zmluve, alebo ak sa skuto¢ny postup plnenia nezhoduje
s Harmonogramom prac, Zhotovitel predlozi Dozoru Objednavatela revidovany Harmonogram
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2.7.4

2.7.5

2.8
2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.84

2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.8.8

prac na preskiimanie za rovnakych podmienok ako si uvedené v bode 2.7, a to najneskér do
piatich (5) dni odo dna, kedy Objednavatel vyzve Zhotovitela na predlozenie takéhoto
revidovaného Harmonogramu prac na preskiimanie. Pre vylucCenie pochybnosti plati, Ze revizia
Harmonogramu prac podla tohto bodu neméZe mat’ sama o sebe vplyv na prediZzenie Lehoty
plnenia, pokial' okolnost’ vyvolavajica potrebu revizie Harmonogramu prac zarovein nedava
Zhotovitel'ovi pravo na prediZenie resp. tipravu Lehoty plnenia podla iného bodu tejto Zmluvy.

Pokial' Objednavatelovi vzniknd akékolvek Skody z dévodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finan¢ného
odSkodnenia Objednavatela, nahrady Skody, uhrady dodato¢nych nakladov a strat
Objednéavatel’a plyntce z nedodrzania Harmonogramu prac.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v pripade, Ze Zhotovitel meska
s plnenim terminov alebo medziterminov oproti Harmonogramu prac, Dozor Objednavatela je
opravneny ziadat od Zhotovitela spolu s aktualizdciou Harmonogramu prac aj pisomné
stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle
Harmonogramu prac budd dodrZané.

Pokyny Objednavatel'a

Objednavatel je opravneny Zhotovitel'ovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel' zavazuje splnit
a dodrZzat, pricom sa uplatnuju podmienky uvedené nizsie.

Zhotovitel je povinny plnit iba pokyny vydané Dozorom Objednavatela alebo inou osobou
Objednavatel’a, ktord Objednavatel pisomne oznamil Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je vzdy povinny konat v silade s pokynmi Objednavatela a nie je opravneny sa od
tychto pokynov odchylit, ibaze (i) obdrzi predchadzajuici pisomny stihlas Objednavatel’a, (ii) je
také odchylenie nevyhnutné urobit v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu nidze na
ochranu zaujmov Objednavatela a ziskanie predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel'a nie je mozné rozumne vyzadovat alebo (iii) su tieto pokyny Objednavatela
v rozpore so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatel’a pisomne upozornit na nevhodnost pokynov
Objednavatela, ak Zhotovitel mdze tato nevhodnost =zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti. TaktieZ je povinny Objednavatela pisomne upozornit, ak su tieto pokyny
Objednavatel'a v rozpore s Pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za Skodu sposobenu
splnenim takéhoto pokynu Objednavatela.

V pripade oznamenia Zhotovitela o nevhodnosti pokynu Objednavatela Objednavatel
do desiatich (10) pracovnych dni pisomne oznami Zhotovitel'ovi, ¢i na vydanom pokyne trva
alebo nie. Pokial' Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomne ozndmi, Ze na pokyne trva napriek
pisomnému oznameniu Zhotovitel'a o nevhodnosti pokynu, Zhotovitel bude povinny takyto
pokyn Objednavatel’a splnit, nebude vSak zodpovedny za pripadnu Skodu sp6sobent splnenim
takéhoto pokynu Objednavatel'a. Ak Objednavatel’ neoznami Zhotovitel'ovi vo vysSie uvedene;j
lehote, Ze trva na svojom pokyne, ma sa za to, Ze Objednavatel netrva na splneni takéhoto
pokynu Objednavatel'a a Zhotovitel tento pokyn Objednavatel'a nesplni.

Zhotovitel upozorni Objednavatel'a vzdy, ked' je pravdepodobné, Ze sa realizacia Diela omeska
alebo prerusi, ak nevhodny pokyn Objednavatel'a prekaza v riadnom vykonavani Diela alebo ak
pokyn Objednavatela nebude vydany v primeranom cCase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie
musi obsahovat podrobnosti o predmetnom pokyne Objednavatel’a, podrobnosti o tom, preco a
dokedy by mal byt vydany, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel ozndmi Objednavatel'ovi, Ze pokyn ma mat dopad na Lehotu plnenia
a/alebo ma mat pokyn dopad na Zmluvnd cenu Zhotovitel bezodkladne najneskor vsak
do desiatich (10) dni Objednavatel'ovi doruci navrh na zmenu podl'a bodu 2.9 tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel'ovi vznikne omeskanie, ako désledok toho, Ze Objednavatel nevydal pokyn v case
dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli prace prerusené v désledku nevhodného pokynu, ktory
je Specifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnostami, Zhotovitel bude mat narok
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2.89

2.9
29.1

29.2

2.9.3

294

2.9.5

2.9.6

2.9.7

na prediZenie terminu plnenia oproti pévodnym terminom v désledku kazdého takého
omeskania a narok na dhradu nakladov spojenych s omeSkanim alebo prerusenim realizacie
Diela. V takom pripade sa postupuje podl'a bodu 2.9 tejto Zmluvy a Zhotovitel doruc¢i Dozoru
Objednavatel’a navrh na zmenu Zmluvy.

Pokial’ si niektora zaleZitost pocas vykonavania Diela vyZaduje vyjadrenie alebo stanovisko
Objednavatel’a, Zhotovitel méze poziadat o vydanie pokynu Objednavatela. Objednavatel je
povinny vydat pokyn do piatich (5) pracovnych dni odo diia, kedy Zhotovitel o vydanie pokynu
poZziadal.

Zmeny a Gpravy

Dozor Objednavatela je opravneny Kkedykolvek so suhlasom Objednavatela navrhnut
uskutoCnenie zmien formou Ziadosti o predloZenie navrhu uskuto¢nenia zmeny Zhotovitel'ovi.
Zhotovitel nevykona Ziadnu zmenu Diela, pokial' Objednavatel’ navrh zmeny neschvali. Pokial
tak vyplyva z tejto Zmluvy, méZe navrh na zmenu Zmluvy predloZit Dozoru Objednavatela aj
priamo Zhotovitel bez vyzvy Objednavatela.

KaZzda zmena moZe zahfiiat najma:

a) zmeny v mnozstvach ktorejkol'vek poloZky prac zahrnutych v Zmluve;
b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,

c) vynechanie niektorej prace,

d) akukol'vek dodato¢nu pracu, alebo

e) zmenu Harmonogramu prac.

Ak nie je d'alej uvedené inak, navrhy uskuto¢nenia zmeny podla tohto bodu 2.9 Zmluvy budu
vypracované na naklady Zhotovitel'a a budii obsahovat tdaje uvedené v bode 2.9.6 tejto Zmluvy.

Ked Dozor Objednavatel’a poZiada Zhotovitel'a o navrh zmeny alebo kedykol'vek je tak povinny
alebo opravneny Zhotovitel urobit podl'a tejto Zmluvy sam, predlozi Zhotovitel bez zbytocného
odkladu, najneskdr vSak do desiatich (10) dni od obdfZania Ziadosti Dozoru Objednavatela
o predloZenie navrhu uskuto¢nenia zmeny Dozoru Objednavatel'a navrh na uskuto¢nenie zmeny
alebo oznamenie (s uvedenim od6vodneného vysvetlenia), Ze nie je schopny vcas zabezpecit
vypracovanie ndvrhu zmeny, alebo Ze taka zmena nie je uskuto¢nitelna alebo nie je vhodna a
mohla by negativne ovplyvnit realizaciu alebo prevadzkovanie Diela.

Ak si vyzaduje vypracovanie navrhu uskuto¢nenia zmeny preukazatelne dlhsiu dobu ako desat
(10) dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatela.

Navrh uskutocnenia zmeny bude obsahovat nasledujuice tdaje:
a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat' /vynechat a/alebo upravit’;

b) ak ma tento navrh mat vplyv na Harmonogram prac tak upraveny Harmonogram prac
(vratane obozndmenia Objednavatela o mozZnych negativnych dosledkoch na Dielo a
na urceny cas jeho vykonania vyplyvajtcich z pozadovanej zmeny rozsahu Diela, ak také
su); v pripade zmeny rozsahu vykonavaného Diela vo forme ,naviac prac” v sihrnnej vyske
do 5 % zo Zmluvnej ceny sa Zhotovitel zavazuje vykonat takéto zmeny bez vplyvu na Lehotu
plnenia; a

c¢) ak ma tento navrh mat vplyv na Zmluvna cenu, tak navrh Zhotovitela na ocenenie
(pozitivne ¢i negativne) zmeny.

KaZzda zmena bude ocenend v stulade s nasledovnym postupom:

a) ak sa ocefiovana praca resp. plnenie zhoduje s oznacenim polozky uvedenej v Rozpocte
Zmluvnej ceny pri oceneni tejto Casti zmeny sa vzdy pouZije polozka prace, resp. plnenia
ako je tato cena uvedena v Rozpocte Zmluvnej ceny;

b) ak sa praca resp. plnenie nie uUplne zhoduje s oznacenim Zziadnej polozky v Rozpocte
Zmluvnej ceny, tak sa pouZije polozka za podobnu pracu uréent Dozorom Objednavatel’a;
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2.9.8

299

2.9.10

2.9.11

2.9.12

2.9.13

c¢) ak navrh na zmenu obsahuje poloZku prace, pre ktoriu Rozpocet Zmluvnej ceny
neustanovuje ziadnu jednotkovi cenu, pouzije sa ina vhodna jednotkova cena
pre polozku prace podobného charakteru vykonavanu za podobnych podmienok urcenud
dohodou Zmluvnych stran. Ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne a rozhodujtca
je vZdy niZSia cena.
Dozor Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu po obdfZani navrhu na zmenu tento navrh posudi
a pisomne vyhotovi o tom spravu v ktorej uvedie, Ze k navrhu zmeny nema pripomienky alebo
k navrhu vznesie pripomienky a vrati ho Zhotovitelovi bezodkladne na vykonanie opravy,
doplnenia alebo prepracovania. V pripade pripomienok Dozoru Objednavatela je Zhotovitel
povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo prepracovany navrh uskuto¢nenia
zmeny.

Kazdy pokyn na uskuto¢nenie zmeny bude potom, ako Dozor Objednavatel'a uvedie, Ze k nemu
nemd pripomienky, bude predlozeny na schvdlenie apodpis Objednavatelovi.
Po schvaleni a podpise navrhu na uskutoCnenie zmeny zo strany Objednavatela bude tento
navrh predloZeny na podpis Zhotovitel'ovi. V pripade, ak sa navrh na uskuto¢nenie zmeny bude
zhodovat snavrhom, ktory predloZil Zhotovitel, Zhotovitel bude povinny takyto navrh
podpisat. Takto vydany pokyn na uskuto¢nenie zmeny nasledne potvrdeny pisomne
Zhotovitel'om, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotovitel je nasledne povinny realizovat vSetky
svoje Cinnosti podla Zmluvy so zohl'adnenim zmien. Zhotovitel' je povinny viest podrobnu
evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odsthlasenych zmien po celi dobu az do vydania
zaverecnej faktiry na zaklade Protokolu o iplnom vyhotoveni Diela.

Az do podpisu navrhu na zmenu podl'a bodu 2.9.9 zo strany Objednavatela Zhotovitel nesmie
zastavit Ziadne prace na Diele a je povinny pokracovat v plneni Zmluvy v existujicom rozsahu
a podmienkach, pokial takéto plnenie nemoOZe mat dopad na buduice plnenie podla
prerokovavaného navrhu na zmenu alebo pokial' nemoZe inak negativne ovplyvnit postup prac,
Zmluvnu cenu a/alebo Harmonogram prac. V takom pripade na tato skuto¢nost Zhotovitel
Objednavatel'a upozorni a vyziada si od Objednavatel'a pokyn podla bodu 2.8 tejto Zmluvy.
V takom pripade Objednavatel pokynom urci, ¢i ma Zhotovitel (i) pozastavit prace a pockat na
potvrdenie navrhu na zmenu, (ii) ¢i ma pokracovat v pévodnom rozsahu prac, (iii) ¢i ma
pokracovat’ v pracach podla prerokovavaného navrhu na zmenu alebo (iv) Objednavatel
rozhodne inak.

Vzhl'adom na skutocnost, Ze realizacia Diela je spolufinancovana z prostriedkov poskytnutych
Objednavatel'ovi na zaklade Zmluvy o NFP, Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Objednavatel je
povinny vyziadat si knavrhu zmeny aj stanovisko prisluSného Riadiaceho organu alebo
Sprostredkovatel'ského organu, pricom do doby dorucCenia stanoviska tohto organu
Objednavatel'ovi lehoty podl'a tohto bodu 2.9 Zmluvy neplynu. V naliehavych a odévodnenych
pripadoch méze Dozor Objednavatela vydat pokyn, aby Zhotovitel zmenu zacal realizovat’ aj
pred schvalenim zmeny podl'a predchadzajicej vety, ak ide o pripady urcené v Zmluve o NFP,
v dokumentacii Operacného programu, resp. ak tak ustanovi prisluSny organ (d'alej spolu len
,0sobitné pravidla Operacného programu®)

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripade pokynu na zmenu podla bodu 2.8 a/alebo
v pripade inej zmeny Zmluvy, ktorou budu niektoré prace vynechané alebo inak d6jde k ztizeniu
prac alebo Diela, Zhotovitel'ovi v rozsahu tychto menej prac zanika pravo aj povinnost tieto
prace vykonat, Zhotovitel nebude mat narok naich zaplatenie a nebude mat’ v dosledku zizZenia
rozsahu prac a/alebo Diela narok na dhradu uslého zisku ani inej Skody.

Zmluvné strany berd na vedomie a respektujd, Ze Zmluvu mozZno zmenit pocas jej trvania bez
nového verejného obstaravania za podmienok stanovenych § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. O kazdej zmene rozsahu
vykonavania Diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok k tejto Zmluve.
Ak osobitné pravidlad Operacného programu neustanovuju inak, uzatvorenie dodatku podlieha
schvaleniu Riadiacim orgdnom alebo Sprostredkovatel'skym organom.
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2.10
2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

Skusky

Pred odovzdanim Diela (resp. Casti Diela), je Zhotovitel' za Ucasti Objednavatela a v silade
s Harmonogramom prac povinny vykonat prislusné Skusky Diela alebo jeho casti konkrétne
materialov, konstrukcif a prac v ramci kontrolnych a skiiSobnych planov, kontrola ich vysledkov
spolu s dokladmi preukazujicimi kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly).
Na zaklade tychto SkuaSok musi Zhotovitel' preukazat, Ze Dielo, (resp. prislusna cast Diela) je
spoOsobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a Ze spliiaji vietky PoZiadavky Objednavatela,
vyhovuji Ponuke Zhotovitel'a a vietkym Pravnym predpisom a spliiaji ostatné poziadavky
na zaklade Zmluvy vzt'ahujlice sa na prislusnu cast Diela.

Pred Skuskami Zhotovitel v dostatoCnom c¢asovom predstihu, najmenej vSak desat (10)
pracovnych dni, doruci Dozoru Objednavatel'a oznamenie o mieste a termine Skisok a podrobny
harmonogram Skusok obsahujuci jednotlivé sledy testovania a priebeh Skuisok. Harmonogram
Skusok bude obsahovat ¢asovy harmonogram jednotlivych planovanych tikonov testovania, ako
aj ich opis.

Skusky Diela (resp. prislusnej ¢asti Diela) budd zahfnat vSetky prevadzkové skusky za ticelom
preukazania, Ze Dielo (resp. prislusna ¢ast’ Diela) m6ze byt prevadzkované bezpecne tak, ako je
Specifikované v Zmluve, za vSetkych dostupnych prevadzkovych podmienok, a Ze Dielo (resp.
prislusna cast Diela) vyhovuje Zmluve. Skusky budu prebiehat’ a harmonogram Skuisok bude
zodpovedat testovaniu v nasledovnom slede:

a) skusky pred uvedenim do prevadzky (tam kde sa osobitna prevadzka, resp. funkcénost
Technologickych zariadeni testuje), ktoré buda zahfnat prislusné kontroly a skasky
funkcnosti (bez prevadzky) za ucCelom preukazania spravnej insStalacie Technologickych
zariadeni a toho, Ze Dielo (resp. prislusna Cast' Diela) mdZe bezpecne podstiupit skusky
podl'a bodu b) nizsie;

b) skasky pri uvadzani do prevadzky akde sa nevyzaduje prevadzka tak skuasky
pri uzivani, ktoré budu zahfnat vsSetky obvykle vyzadované prevadzkové skusky
za Ucelom preukazania, ze Dielo a/alebo jeho jednotlivé ¢asti mézu byt prevadzkované
bezpecne tak, ako je Specifikované, za vSetkych dostupnych prevadzkovych podmienok
v sulade s ticelom na ktory je Dielo urcené.

Pred Skuskami prislusnej Casti Diela Zhotovitel dorué¢i v rdmci podrobného harmonogramu
Skusok aj podrobny opis vSetkych tikonov a napli ¢innosti testovania minimalne v rozsahu
opisu:

a) organizacnych, kontrolnych a technickych ¢innosti,

b) predpisov pre ¢innost pred uvedenim do prevadzky, pri uvadzani do prevadzky, pocas
prevadzky a pri zastaveni jednotlivych Technologickych zariadeni v rdmci prislusnej casti
Diela;

¢) poziadaviek na pocty a skladbu prevadzkovych pracovnikov;
d) vsetkych bezpetnostnych pokynov a predpisov pre vykonanie Skasok.

Zhotovitel pre ucely Skusok zabezpeci a poskytne vSetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informacie, elektrinu, zariadenia, materialy, personal a vSetko ostatné tak,
aby Skusky prebehli v stilade so Zmluvou. Naklady na vykonanie SkuiSok znasa Zhotovitel.

Podrobnosti o ktorychkol'vek Skiskach mozu tiez vyplyvat z Pravnych predpisov alebo ich
moze stanovit Dozor Objednavatela.

O priebehu kazdych Skasok budu Zmluvné strany viest podrobné technické zaznamy, ktoré
budu obsahovat vSetky podstatné informacie o priebehu a vysledku kazdych Skusok tak, aby
na ich zaklade bolo mozné kvalifikovane zhodnotit' priebeh a vysledky Skusok. Tieto zadznamy
budu podkladom pre kazdy protokol o Skuskach vyhotoveny podla bodu 2.10.6 tejto Zmluvy.
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2.10.6

2.10.7

2.10.8

2.11
2111

2.11.2

2.11.3

0 vysledku kazdych SkdSok bude vyhotoveny samostatny protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia oboch Zmluvnych stran. Ak Dielo alebo jeho cast nevyhovie Skuskam platia
nasledovné podmienky:

a) ak ktorakolvek cast' Diela nevyhovie SkdSkam, okrem nedostatkov drobnych vad, ktoré
nebrania riadnemu uZivaniu prislusnej casti Diela, Objednavatel moéZe poZadovat, aby
Zhotovitel' napravil vady tejto casti Diela kvoli ktorym nevyhovelo Skdskam, a aby
Zhotovitel vykonal opakované Skusky za rovnakych podmienok. To sa vztahuje
na ktorukol'vek c¢ast Skasok; a zaroven

b) v pripade, ak Objednavatel nariadi vykonat opakované Skdsky a prislu§na cast' Diela alebo
celé Dielo nevyhovie ani opakovanym Skuskam, Objednavatel moéze nariadit dalSie
opakovanie Skusok alebo Dielo ako celok odmietnut a odstupit od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po neudspeSnych SkusSkach resp. uspeSné vykonanie opakovanych
Skusok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omeSkanie sriadnym vykonanim Diela
v Lehote plnenia a Objednavatela nezbavuje naroku na ndhradu Skody a zaplatenie zmluvnej
pokuty podla tejto Zmluvy.

Akékol'vek naklady spojené s opakovanim ktorychkolvek SkuSok podla tejto Zmluvy znasa
v plnej miere Zhotovitel'. Na kazdé opakované Skusky sa uplatiiuje tento bod 2.10 primerane.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel v nadvaznosti na SkuSky preveri, Ze Dielo
(resp. samostatne odovzdavana Cast Diela), a k tomu zodpovedajuca Dokumentacia Zhotovitel'a
a ostatné plnenia podl'a Zmluvy nemaju vady a spifiaji poziadavky podla tejto Zmluvy, a ktoré
sa kon¢i vydanim protokolu (alebo odmietnutim vydania), ktorym Objednavatel' deklaruje
splnenie zavazkov Zhotovitel'a vykonat' a dokoncit prislusnu ¢ast Diela (resp. celé Dielo) riadne
(konanie podl'a tohto bodu d’alej aj ako ,Preberacie konanie“ a protokol vydany v Preberacom
konani d’alej aj ako ,Preberaci protokol”).

Preberacie konanie sa uskuto¢ni k Dielu ako celku. Zhotovitel' je povinny k Preberaciemu
konaniu predlozit Objednavatel'ovi minimalne nasledovné doklady:

a) opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od schvaleného projektu Diela;
b) dodacie listy k vSetkym Technologickym zariadeniam;
c) protokol o uspesnom absolvovani vSetkych Skuasok;

d) vSetku Dokumentaciu Zhotovitel'a vztahujtcu sa k odovzdavanej casti Diela, ak eSte nebola
Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy odovzdand, najmd tak dokumentaciu skutocného
vyhotovenia, prevadzkové poriadky, manudly udrzby a ostatnii dokumentaciu vztahujicu
sa k odovzdavanej Casti Diela;

e) vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov;

f) certifikaty a d’alSie dokumenty preukazujice zhodu pouzitych materidlov a zdznamy
zo vSetkych skuSok materialov;

g) dve kopie stavebného dennika;

h) akékolvek d'alSie dokumenty, ktoré maju byt Objednavatel'ovi odovzdané na zaklade tejto
Zmluvy, Poziadaviek Objednavatel’a, Ponuky Zhotovitel'a alebo Pravnych predpisov.

Preberacie konanie sa zaCina diilom predlozZenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu
spolu so vSetkymi dokumentmi podla bodu 2.11.2 vysSie. PredloZenie Ziadosti o vydanie
Preberacieho protokolu Objednavatel'ovi znamen3, Ze podl'a nazoru Zhotovitela je Dielo (resp.
samostatne odovzdavana cast Diela) vykonané a dokoncené riadne v stlade so Zmluvou, nema
vady, aje pripravené k ispeSnému Preberaciemu konaniu. Zhotovitel najmenej 5 dni pred
odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatela na jeho prevzatie. Riadne dokoncené Dielo
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(resp. samostatne odovzdavana cast Diela) je také, ktoré je dokoncené bez vad a v stilade s touto
Zmluvou.

2.11.4 Do strnastich (14) dni odo dia zacatia Preberacieho konania je Objednavatel povinny:

2.11.5

2.11.6

2.11.7

2.11.8

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol suvedenim datumu, kedy bolo Dielo (resp.
samostatne odovzdavana Cast Diela) dokoncené v stllade so Zmluvou, s vynimkou drobnych
vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela (resp. samostatne odovzdavanej casti Diela)
pre zamysl'any ucel. Preberaci protokol musi obsahovat minimalne nasledovné udaje:

(i) oznacenie Diela (resp. samostatne odovzdavanej casti Diela) podla stavebnych
objektov (SO) alebo prevadzkovych suborov (PS);

(ii) zoznam oso6b zucastnenych na prevzati odovzdavanej Casti;

(iii) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajtcich sa Diela, resp. dokumentaciu
skutoCnej realizacie stavby (DSRS) (resp. samostatne odovzdavanej casti Diela);
Dokumentaciu skutocnej realizdcie stavby vratane dokladovej casti vyhotovi
v 4 vyhotoveniach v listinnej forme a 2x v elektronickej forme [(*.doc, *xIs, *.pdf -
textova Cast), (*.dwg, *.dng, *.pdf - vykresova ¢ast’)] na CD, resp. DVD nosici. DSRS bude
obsahovat aj sihrnnu technickt spravu pre celt stavbu s celkovou situaciou stavby.

(iv) supis pripadnych vad a lehoty na ich odstranenie;
(v) miesto a ¢as preberacieho konania;
(vi) podpisy ztucastnenych osob; alebo

b) zamietnut Zziadost o vydanie Preberacieho protokolu suvedenim vad Diela (resp.
samostatne odovzdavanej Casti Diela) a prac, ktoré musi Zhotovitel' vykonat, aby bolo Dielo
(resp. samostatne odovzdavana cast Diela)v stulade so Zmluvou.

Vydanim Preberacieho protokolu sa kon¢i Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu
Zhotovitel Objednavatel'ovi potvrdi podpisom Preberacieho protokolu. Pokial Zhotovitel
podpisom nepotvrdi Objednavatel'ovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovnych
dni odo dia, kedy bol Zhotovitel'ovi doruceny, ma sa za to, Ze vydanie Preberacieho protokolu
Zhotovitel podpisom potvrdil v posledny deii tejto lehoty.

Dilom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podla bodu 2.11.5
prechadza na Objednavatel’a vlastnictvo k Dielu (resp. samostatne odovzdavanej casti Diela) a
nebezpecenstvo Skody na Diele (resp. samostatne odovzdavanej casti Diela).

Pre vylucenie pochybnosti, ak bude Dielo k ddtumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené
v ramci Preberacieho konania podl'a tohto bodu 2.11 Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel sa dostal
do omeskania s riadnym a véasnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohl'adu
na to, ¢i boli vady vramci Preberacieho konania zistené po tomto datume (resp. tychto
datumoch). Odstranenie vytknutych vad Zhotovitelom anasledné vydanie Preberacieho
protokolu podl'a tohto ¢lanku Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za Skodu a omeskanie a
Objednavatel'a nezbavuje naroku na zmluvnu pokutu za omesSkanie Zhotovitel'a s povinnostou
plnit riadne a v¢as v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne vydat Preberaci protokol postupom podl'a bodu 2.11.4b),
Zhotovitel' po odstraneni vytknutych vad opadtovne predlozi Ziadost o vydanie Preberacieho
protokolu a Objednavatel'ovi plynie lehota v zmysle bodu 2.11.4 tejto Zmluvy, pricom bod 2.11.5
sa aplikuje primerane. Opatovnym vykonanim Preberacieho konania nie je dotknuty tento bod
2.11.8. Pre vylucenie pochybnosti, bez ohl'adu na to, kedy Objednavatel vyda Preberaci protokol
napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania plati, Ze pokial' k uplynutiu Lehoty
plnenia nebolo Dielo spdsobilé na ispesné ukoncenie Preberacieho konania, Zhotovitel sa dostal
do omeskania ku dnu nasledujicemu po uplynuti Lehoty plnenia. VyssSie uvedené znamena, Ze
odstranenie vytknutych vad Zhotovitelom anasledné vydanie Preberacieho protokolu
v Preberacom konani Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za Skodu a omeSkanie a
Objednavatela nezbavuje naroku na zmluvnd pokutu za omesSkanie Zhotovitel'a s riadnym
a véasnym plnenim v Lehote plnenia.
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2.11.9 V pripade, ak Objednavatel vyda Preberaci protokol podl'a bodu 2.11.4a) s vynimkou drobnych

vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela (resp. samostatne odovzdavanej Casti Diela), Objednavatel
v Preberacom protokole urc¢i alebo sa so Zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na
odstranenie tychto vad.

2.11.10Pokial’ Zhotovitel neodstrani vady prisluSnej ¢asti Diela v dodato¢nej primeranej lehote urcenej

v Preberacom protokole podl'a bodu 2.11.4a) vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty podl'a bodu 3.5.1c) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatel'ovi Skoda
v doésledku uZivania prisluSnej casti Diela svadami uvedenymi v Preberacom protokole,
Zhotovitel Objednavatel’a za tato Skodu odSkodni v plnom rozsahu.

2.11.11Po Uplnom odstraneni vad Diela podla Zmluvy a po splneni vSetkych ostatnych povinnosti

3.1
31.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Zhotovitel'a suvisiacich s vykonanim a dodanim Diela a suvisiacej Dokumentacie Zhotovitela,
Zmluvné strany vyhotovia Protokol o iplnom vyhotoveni Diela, ktorym Objednavatel deklaruje
splnenie vSetkych zavazkov spojenych s vykonanim Diela.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvnd cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran
v stulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

Zmluvna cena za vyhotovenie Diela aza vSetky suvisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 113 163,92 €
Sadzba DPH: 22 632,78 €
Cena s DPH: 135 796,70 €

(slovom: Stotridsat’pat'tisicsedemstodevatdesiatSest eur a sedemdesiat centov)

(dalej aj ako ,,Zmluvna cena“)

V pripade prenesenia danovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zadkona ¢. 222/2004 Z. z.
o DPH v zneni neskorsich predpisov, bude Zhotovitel fakturovat' cenu bez DPH s upozornenim
na prenesenie dafiovej povinnosti.

Zmluvna cena je stanovena Rozpoctom Zmluvnej ceny a jej zmena je mozna iba za podmienok a
postupom stanovenym touto Zmluvou a Zakonom o verejnom obstaravani. Pre odstranenie
akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzuju, Ze na Zmluvnu cenu nema vplyv inflacia,
zmena ndkladov, ani Ziadne iné okolnosti, pokial tato Zmluva vyslovne nestanovuje inak.

Zmluvna cena je premietnuta v Rozpocte Zmluvnej ceny, ktory tvori ¢ast Ponuky Zhotovitel'a.
Zmluvna cena aRozpocet Zmluvnej ceny zahfiia vSetky ndklady nevyhnutné na riadne
vyhotovenie a dokoncenie Diela a Dokumentacie Zhotovitel'a vietkych SkiiSok a odstranenia
vSetkych vad Diela a Dokumentacie Zhotovitela, a zahfiia v sebe vSetky ostatné plnenia
v rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy. Zmluvna cena pokryva vsetky zmluvné zavazky a vsetky
povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vratane nakladov na vSetky materialy,
suciastky, diely, cla, dane, personalne zabezpelenie, zariadenia, energie, dopravu, poplatky
a akékol'vek iné naklady, ktoré bude nutné vynalozit podla tejto Zmluvy na riadne splnenie
zavazkov Zhotovitel'a. Pokial' urcité plnenie nie je obsiahnuté v Rozpocte Zmluvnej ceny ako
samostatnd polozka, ma sa za to, Ze cena za tuto pracu/plnenie je zahrnutd v ostatnych
polozkach Rozpoctu Diela.
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3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

Zhotovitel je opravneny si uplatiiovat na thradu a Objednavatel' je povinny uhradit len
Dozorom Objednavatela potvrdené prace na zaklade Dozorom Objednavatela potvrdenych
ocenenych supisov vykonanych plneni podl'a bodu 2.5.3 tejto Zmluvy.

Spravidla do siedmich (7) dnif po vydani potvrdenia Dozoru Objednavatela podl'a bodu 2.5.3
tejto Zmluvy, Zhotovitel' doru¢i Objednavatel'ovi faktiru - danovy doklad za uskutolnené
plnenie na ciastku, ktort Dozor Objednavatel’a potvrdil za splatnu.

Na fakturaciu Zmluvnej ceny sa d’alej budu uplatiovat nasledovné ustanovenia:

a) Kazda faktdra dorucena Objednavatel'ovi na zaplatenie musi obsahovat minimalne udaje
vyZzadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi a dévod fakturdcie s odkazom
na Zmluvu.

b) Kazda faktira bude uhradend bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitel'a uvedeny
v zahlavi Zmluvy.

c¢) KukaZdej faktire budu priloZené képie nasledovnych dokumentov:

(i) Dozorom Objednavatela schvaleny oceneny supis skutotne vykonanych prac
potvrdzujuci narok na prislusnu platbu;

(ii) sprava za faktura¢né obdobie s porovnanim skuto¢ného a planovaného postupu prac
podl'a Harmonogramu prac;

(iii) fotografie dokumentujice postup vyroby v rozsahu a podrobnostiach pozadovanych
Dozorom Objednavatel'a;

(iv) zostatkové rozpocty predloZené aj v elektronickej podobe Dozoru Objednavatela
za kazdé fakturacné obdobie (t. j. celkové mnoZstvo a ndklad z Rozpoctu Zmluvnej ceny,
celkové prestavané mnozstvo a naklad za predchadzajice obdobie, celkové prestavané
mnozstvo a naklad za faktura¢né obdobie a zostatkové mnozstvo a naklad).

d) Vpripade poziadavky Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu na formalnu
upravu vystavenych faktur, resp. inych Usmerneni k fakturacii a nasledného predkladania
Ziadosti o platbu na RO / SO, bude Zhotovitel' postupovat’ podl'a pokynov a usmerneni
Objednavatel’a.

Splatnost’ faktar na Cciastky Zmluvnej ceny podla tejto Zmluvy je Sestdesiat (60) dni
od doporuceného dorucenia faktiry bez nedostatkov do sidla Objednavatel'a v zmysle Zmluvy.
S prihliadnutim na sp6sob financovania realizacie Diela (z nendvratného finan¢ného prispevku
poskytnutého Objednavatelovi zo strany Poskytovatela NFP) zmluvné strany vyhlasujy,
ze zmluvné dojednanie dlhSej lehoty na splnenie peniazného zavizku podla predchadzajice;j
vety nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vztahu
pre jednotlivé Zmluvné strany a takéto osobitné dojednanie oddévodnuje povaha predmetu
plnenia zavazku.

V pripade, Ze Zhotovitel neplni svoje financné povinnosti, t. j. nevykonava tihrady jednotlivych
faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju Subdodavatelia, Objednavatel’ poskytne
Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty
je Objednavatel opravneny zadrzat vyplatu ciastkovych faktar (resp. zaverecCnej faktury)
vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudi zavizky Zhotovitel'a voci Subdodavatel'om
splnené. Pocas doby zadrzania platieb podla tohto odseku Zmluvy nie je Objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi
nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat na zaplatenie Zmluvnej ceny
akékol'vek splatné zavazky (o. i. zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékol'vek naroky,
na ktoré ma voci Zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy narok). Zhotovitel je opravneny zapocitat
svoje pohladavky zo Zmluvy voc¢i pohladdvkam Objednavatela len s predchadzajicim
pisomnym stthlasom Objednavatela.
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

3.2.6

3.3
3.3.1

3.3.2

Riziko a zodpovednost za Skodu

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za vSetky Skody, ktoré vzniknu jeho zavinenim, ktoré
vznikni Objednavatel'ovi a inym osobam na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj
na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, ¢i tieto prace budd vykonané
jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi Subdodavatel'mi.

Skodou sa rozumie aj $koda spo¢ivajica v povinnosti Objednavatel’a vratit ¢ast nenavratného
financného prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatelovi NFP, resp. sankcia
uloZena Objednavatelovi Poskytovatelom NFP v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne
a/alebo v Lehote plnenia z d6vodov na strane Zhotovitel'a. Narok na ndhradu skody nevylucuje
pravo Objednavatel’a uplatnit’ zmluvnu pokutu v stlade s podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akakol'vek sankcia alebo pokuta ulozend Objednavatelovi zo strany
organov verejnej spravy alebo organov Statnej spravy za poruSenia akychkol'vek povinnosti
suvisiacich s plnenim Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost Zhotovitel'.

Zhotovitel' odSkodni Objednavatel'a od vsetkych narokov, $kéd, strat a nakladov v stvislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnutel'ného alebo hnutel'ného v rozsahu,
v akom toto poSkodenie alebo strata vyplyva z dovodov Dokumentacie Zhotovitel'a, vyhotovenia
alebo dokoncenia Diela a odstranenia akychkolvek vad alebo ak sa da pripisat akejkolvek
nedbanlivosti, imyselnému ¢inu alebo poruseniu Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, Skody, straty a naklady v pripadoch, kedy
ich vznik moZno pric¢itat okolnosti VysSej moci. Za okolnost' VyS$sej moci sa ma namysli taka
okolnost, pri ktorej si kumulativne splnené vsetky nizsie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
b) protijej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit;

c) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnuat alebo ju prekonat;
a zaroven

d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat,
pricom sa moze jednat najma, nie vsak vylucne o vojnu, vojnovy stav, terorizmus, vzburu,
prevrat, prirodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikan, vulkanicka ¢innost a podobné
okolnosti (okolnosti podl'a tohto bodu d’alej aj ako ,Vy$$ia moc*).

Kedykol'vek ktordkol'vek Zmluvna strana zisti akikol'vek prekazku, ktora jej brani alebo je
odovodnené predpokladat, Zze jej bude branit, v plneni akychkolvek povinnosti podla tejto
Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne oznamit druhej Zmluvnej
strane. Pri rieSeni vzajomnych narokov sposobenych vyskytom takychto prekazok sd Zmluvné
strany povinné postupovat vo vzajomnej sucinnosti tak, aby do najvyssej moznej miery zabranili
nasledkom alebo zmiernili nasledky VysSej moci.

Zaruc¢na doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo, bude mat pocas Zarucnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto
Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude spésobilé na riadne
pouzivanie na ucel, na ktory je urCené. Zaru¢nd doba na Dielo (resp. jeho samostatne
odovzdavanu cast) zacina plyndit diiom podpisu prislusného Preberacieho protokolu oboma
Zmluvnymi stranami a trva aZ do uplynutia Sest'desiat (60) mesiacov po podpise Protokolu
o uplnom vyhotoveni Diela (d'alej aj ako ,Zarucna doba“); ak je v PoZiadavkach Objednavatel’a
pre niektoré vybrané casti tvoriace Dielo osobitne uvedena dlhsia zaru¢néa doba, ma prednost
osobitna Uprava podl'a Poziadaviek Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aby bolo Dielo resp. ktorakolvek jeho Cast a Dokumentacia
Zhotovitela pocas celej Zaru¢nej doby vsilade so Zmluvou, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat aZhotovitel je povinny vykonat vSetky prace Kkodstraneniu vad Diela
a Dokumentacie Zhotovitel'a oznamenych Objednavatelom. Zhotovitel je povinny vSetky tieto
vady odstranit’ a vSetky prace vykonat na svoje naklady a riziko.
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3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo vokamihu prechodu nebezpelenstva
na Objednavatel’a, aj ked sa vada stane zjavnou az po tejto dobe. Zhotovitel zodpoveda takisto
za akukol'vek vadu, ktora vznikne po dobe prechodu nebezpecenstva na Objednavatela, ak je
spOsobena poruSenim povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' urcuje, ako zodpovednd osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti

, emailova adresa: Objednavatel sa zavazuje, ze
pripadnu poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to
listinne ako aj zaslanim emailu na vyssie uvedent emailovd adresu. Na odstranenie beZnych vad
zistenych areklamovanych Objednavatelom v Zaru¢nej dobe nastipi Zhotovitel' v lehote
do Styridsatosem (48) hodin od oznamenia Objednavatel'om. V takom pripade je Zhotovitel
povinny odstranenie vady vykonat bezodkladne, najneskor vSak do siedmich (7) dni odo diia
dorucenia poZiadavky na odstranenie vady, pokial sa s Objednavatel'om nedohodne na inej
lehote alebo pokial' objektivne nie je moZné vadu odstranit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti v tejto lehote, tak v lehote na to primerane;.

Zhotovitel znasa vSetky ndklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaru¢na doba neplynie po
dobu, po ktori Objedndvatel nemédze uZivat Dielo resp. Cast Diela pre jeho vady,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Plynutie Zaruc¢nej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju
vady, sa prerusuje a opatovne zacina plyndt aZ diiom nasledujicim po dni odstranenia vady
Zhotovitel'om. U tych vad, ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim,
zacina opatovne Zarucna doba plynut ditom nasledujicim po dni ich vymeny alebo nahradenia.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstraniuje oznamené (reklamované) vady riadne a vcas, t. j.
za podmienok a vlehotich poskytnutych Objednavatelom alebo ak Zhotovitel zacne vady
odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel’ m6Ze odévodnene predpokladat,
Ze vady nebudt odstranené riadne a v¢as, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo ich
nechat’ odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitel'a.

Prava dusSevného vlastnictva a softwarové vybavenie a podpora

Pokial' je sucastou plnenia podla Zmluvy vysledok tvorivej cinnosti autora chraneny ako
predmet dusevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zakona, Zhotovitel'ovi
zostavaju jeho vyhradné osobnostné a majetkové prava podla Autorského zdkona a zaroven
Objednavatel'ovi poskytuje ¢asovo a teritoridlne neobmedzenu licenciu (suhlas) na pouzitie
akejkol'vek dokumentacie vytvorenej Zhotovitelom alebo ktorejkol'vek jej ¢asti na akykolvek
ucel vyplyvajuci zo Zmluvy v rozsahu pripravy, realizacie, uzivania, prevadzky, adrzby, oprav ci
uprav Diela, vratane vyhotovovania rozmnoZenin, zmien a spracovania takejto dokumentacie,
pricom zmeny a spracovanie dokumentacie a/alebo jej druhov, ¢asti a stupriov sa uskutocnia
najma za uc¢elom vykonania dprav a prac v rozsahu uzivania, prevadzky, adrzby, oprav ¢i iprav
Diela, resp. jeho Casti. Objednavatel je opravneny modifikovat, prepracovat’ alebo zmenit takuto
dokumentaciu, s ¢im Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj sudhlas. Odmena
za poskytnutie tychto prav je zahrnutad v Zmluvnej cene.

Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy je vyslovne aj udelenie licencii/sublicencif
k pocitacovym programom (ak také su) dodanym Objednavatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel tymto v sulade s § 72 Autorského zakona d'alej Objednavatel'ovi udel'uje vyslovny
predchadzajuci suhlas na udelenie stihlasu tretej osobe na pouzitie predmetnej dokumentacie v
rozsahu udelenej licencie podl'a 3.4 tejto Zmluvy ako aj na postipenie licencie tretim osobam.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezpeci akékol'vek a vSetky potrebné licencie ¢i iné suhlasy od
akychkolvek, vyrobcov aprevadzkovatelov systémov, softwarov, zariadeni Diela, ¢i
akychkol'vek inych os6b, potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objednavatel' prevzatim Diela nepreberda Ziadnu zodpovednost za pripadne poruSenie
akychkol'vek majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich os6b Zhotovitelom
v suvislosti s plneni tejto Zmluvy.
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3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.6
3.6.1

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z nizsie uvedenych okolnosti ma Objednavatel na zaklade fakttry
narok pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel je v pripade uplatnenia takého naroku
zo strany Objednavatela povinny Objednavatelovi zaplatit nasledovné zmluvné pokuty
(pre vylucenie pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akakolvek z niZsie uvedenych
okolnosti, t. j. kedykol'vek aj opakovane):

a) v pripade omesSkania Zhotovitel'a s vykonanim Diela v Lehote plnenia podl'a bodu 2.6.1 tejto
Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej
ceny, a to za kazdy aj zacaty denl omeskania;

b) v pripade omeskania Zhotovitel'a s vykonanim ktoréhokolvek plnenia v prislusnej lehote
v zmysle Harmonogramu prac [okrem plnenia podla pism. a) vysSie] ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR, a to za kazdy d'alsi aj zacaty deni
omeskania po uplynuti suvislej doby 7 dni omeskania;

c) v pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podl'a bodu 2.11.10 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % zo Zmluvnej ceny,
ato za kazdy aj zacaty den omeskania; po¢nic 31. diiom omeskania sa zmluvna pokuta
zvySuje na 0,5 % zo Zmluvnej ceny;

d) v pripade, ak Zhotovitel zada urcita ¢ast plnenia tejto Zmluvy Subdodavatel'ovi v rozpore
s postupom podla bodu 3.7 tejto Zmluvy ma Objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10 % zo Zmluvnej ceny zaokrihlenej na celé tisice eur smerom nahor;

e) vpripade, ak Zhotovitel na prvd vyzvu Objednavatela podla bodu 3.8 tejto Zmluvy
nenapravi poruSenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR, a to za kazdy aj zacCaty den, kedy
toto porusenie alebo neplnenie trva;

f) vpripade, ak nastane ktorakol'vek okolnost opraviiujuca Objednavatela odstupit
od tejto Zmluvy, ak tato okolnost’ suvisi alebo spociva v poruseni zakonnej alebo zmluvnej
povinnosti Zhotovitel'a (vratane poruSenia povinnosti, ku ktorej doslo pred ucinnostou
Zmluvy), ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % zo Zmluvnej
ceny;

g) vpripade, ak (najma v dosledku vykonanej kontroly/auditu u Objednavatela a/alebo
u Zhotovitela podla bodu 3.12.3 tejto Zmluvy) doéjde zo strany Poskytovatela NFP
ku korekecii rozsahu financovania zo Zmliv o NFP z dovodu, Ze neuzna financovanie Diela
alebo akejkolvek prace na Diele za tzv. opravneny vydavok na financovanie,
azodpovednost za vznik pric¢iny, pre ktori doSlo ktakej korekcii moZno priznat
Zhotovitel'ovi, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske sumy
zodpovedajicej sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie
opravnenosti vydavku tyka; narok na zmluvnu pokutu Objednavatel'ovi podl'a tohto bodu
vznika iba do vysky, do akej uz prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka,
Objednavatel zaplatil Zhotovitel'ovi.

V pripade omeskania Objednavatel'a s ithradou faktir ma Zhotovitel narok na zaplatenie droku
z omeS$kania vo vyske 0,02 % z dlZnej sumy vratane DPH za kaZdy aj zacaty deii omeSkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanika povinnost splnit zabezpecfeny
zavazok. Rovnako nezanika ani narok na nahradu Skody prislusnej Zmluvnej strany, ktora jej
vznikne v suvislosti s porusenim tejto Zmluvy v plnej vyske.

Splatnost’ faktury za zmluvni pokutu vystavenej podla tohto bodu bude Sestdesiat (60)
kalendarnych dni odo dna jej dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Trvanie a ukoncéenie Zmluvy

Tato Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ti¢innost diitom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Tato Zmluva trva az do uplného splnenia vSetkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania
vSetkych zavazkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial ned6jde k jej pred¢asnému
ukonceniu v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy jednej
zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukoncéeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
Zmluvnych stran, ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
Zmluvnou stranou ku diiu zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika. Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt dorucené
druhej Zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a je i¢inné diiom dorucenia odstipenia
Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstupit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy Zhotovitelom. Na tcely tejto zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy Zhotovitel'om
povazuje najmd, nie vsak vylucne:

a) akZhotovitel v ramci verejného obstaravania poskytol informacie alebo doklady, ktoré boli
nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaji skutocnosti a mali vplyv
na vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti alebo vyber uchadzacov;

b) ak Zhotovitel ani opakovane nesplni vyzvu k naprave podl'a bodu 3.8 tejto Zmluvy;

c) akZhotovitel opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podl'a Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti plni iba
vo vel'mi obmedzenom rozsahu);

d) ak Zhotovitel' zada celé Dielo ako subdodavku alebo postupi alebo uzatvori zmluvu
v snahe postupit (nakol'ko v zmysle bodu 3.12.2 Zmluvy je akékol'vek postiipenie prav
v rozpore s touto Zmluvou od zaciatku neplatné) akékol'vek prava podla tejto Zmluvy
na tretiu osobu v rozpore s touto Zmluvou bez stthlasu Objednavatel'a;

e) ak je Zhotovitel vomeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela o viac ako 30
dni oproti Lehote plnenia;

f) ak Zhotovitel' v rozpore s bodom 3.11 tejto Zmluvy nezriadi véas Bankovi zaruku alebo
Bankovu zaruku nedoplni alebo Bankova zaruka zanikne alebo nebude v platnosti pocas
celej doby ustanovenej touto Zmluvou;

g) akZhotovitel v rozpore s bodom 3.10 nezriadi alebo d’alej neudrziava zriadené ktorékol'vek
poistenie.

h) ak nastane ina okolnost uvedena v tejto Zmluve opraviujuca Objednavatela odstupit
od Zmluvy.

Objednavatel’ mo6Ze odstupit od Zmluvy tiez v silade s § 19 ods. 1 zadkona ¢. 343/2015 Z. z.
overejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej aj ako ,Zakon
o verejnom obstaravani).

Objednavatel tiez moze odstupit od Zmluvy

a) z doévodu, Ze doslo k zruSeniu, pozastaveniu, precerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe
obmedzenia cerpania finan¢nych prostriedkov, ktoré Objednavatel ucelovo alebo
bezucelovo Cerpal alebo mal Cerpat z verejnych pripadne aj neverejnych finan¢nych zdrojov
Slovenskej republiky, Eurdépskej unie alebo akéhokol'vek iného subjektu odliSného od
Objednavatel’a, a to formou dotacie, nenavratného finan¢ného prispevku alebo akejkol'vek
inej formy bezodplatného poskytnutia penaznych prostriedkov za tcelom financovania
verejnoprospesného projektu, ktory tvori predmet Zmluvy alebo v stivislosti s nim. Zmluvné
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3.7
3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.8

strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
sa v tomto pripade nepouZije;

b) v pripade, Ze d6jde k zaniku Zmliv o NFP (uzavretej za icelom financovania Diela podla
Zmluvy), a to bez ohl'adu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmliv o NFP.

Subdodavatelia

V pripade vykonavania Diela prostrednictvom tretich os6b, zodpoveda Zhotovitel
Objednavatel'ovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo akoby dielo vykonaval sam.
Zhotovitel v prilohe Zmluvy uvadza:

a) znamych subdodavatelov v zmysle § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani, ktori sa
podiel'aji na plneni zmluvy priamo, ato vrozsahu obchodné meno aadresa sidla
subdodavatela, ICO, meno apriezvisko, adresa pobytu adatum narodenia osoby
opravnenej konat za subdodavatel'a a podiel subdodavok,

b) znamych subdodavatelov, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo
a zaroven su partnermi verejného sektora pri tejto zmluve podl'a Zakona 315/2016 Z. z.
0 registri partnerov verejného sektora v zneni neskorSich predpisov, ato vrozsahu
obchodné meno a adresa sidla subdodavatel'a, ICO a podiel subdodavok.

Zhotovitel v zmysle § 41 ods. 4 Zakona o verejnom obstaravani je povinny bezodkladne oznamit
Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu o subdodavateloch, ktori sa podiel'aji na plneni Zmluvy
priamo. Zaroven je povinny bezodkladne ozndmit Objednavatelovi akukolvek zmenu
o subdodavatel'och, ktori sa podiel'aji na plneni Zmluvy nepriamo a zaroveil si partnermi
verejného sektora, a to v rozsahu podl'a predchadzajticeho bodu.

Ak Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatel'om, ktory sa podiela na
plneni zmluvy priamo a ktorého meni, novy subdodavatel musi splnat podmienky tucasti
rovnakym sp6sobom, ako pévodny subdodavatel.

Zhotovitel alebo subdodavatel, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy priamo alebo subdodavatel’
ktory sa podiela na plneni zmluvy nepriamo, musi mat zapisané udaje v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost' takéhoto zapisu, pred podpisom zmluvy ako aj pocas celej
doby plnenia zmluvy. Zaroven zapisany uzivatel vyhod partnera verejného sektora nesmie byt
osobou podl'a § 11 ods. 1 pism. ¢) Zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatel'ovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az do ¢asu
podpisania zmluvy Objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy su on, jeho
subdodavatelia, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy priamo alebo subdodavatelia, ktori sa
podiel’aju na plneni zmluvy nepriamo a zaroven su partnermi verejného sektora, platne zapisani
v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢ 315/2016 Z. z v zneni neskorsich
predpisov, ak takdto povinnost maju auzivatelia vyhod partnera verejného sektora nie su
osobami podl'a § 11 od. 1 pism. ¢) Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak Zhotovitel alebo subdodavatel, ktori sa podiel'a na plneni zmluvy priamo, alebo
subdodavatel, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy nepriamo a zaroven je partnerom verejného
sektora pri predmetnej zmluve, nemal v ¢ase uzavretia zmluvy alebo nebude mat v priebehu
platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora a takuto
povinnost m4, alebo uzivatel’ vyhod partnera verejného sektora je osobou podla § 11 ods. 1
pism. c) Zakona o verejnom obstaravani, Objednavatel’ moZze od zmluvy odstupit.

Vyzva na napravu

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela a plnenie akychkol'vek povinnosti
Zhotovitela na zaklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel poruSuje alebo neplni akymkol'vek
sposobom tuto Zmluvu je Objednavatel opravneny vyzvat Zhotovitel'a, aby toto porusenie alebo
neplnenie napravil v primeranej lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych
stran nie je primeranou lehotou na napravu ina lehota, plati, Ze primeranou lehotou na napravu
je desat (10) kalendarnych dni. Pokial' Zhotovitel nenapravi toto porusenie alebo neplnenie
Zmluvy vlehote na ndpravu urcCenej podla tohto bodu, ma Objednavatel pravo urcit
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3.9
39.1

39.2

3.10
3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

Zhotovitelovi eSte jednu nahradnu lehotu na napravu. Pokial Zhotovitel nenapravi toto
poruSenie alebo neplnenie Zmluvy ani v druhej nahradnej lehote na napravu urcenej podla
tohto bodu, ma Objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstupit.

Komunikacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia, poZiadavky, Ziadosti a akdkolvek ina
komunikacia, ktora ma byt podla tejto Zmluvy pisomna sa bude dorucovat doporucene postou,
kuriérom alebo osobne ak nie je vZmluve vyslovne dohodnuta aj indA moznost dorucovania
(napr. email). Za denl dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve
dohodnuté inak. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi dorucenia sa
povaZuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’
v uloZnej dobe na poste, za denn dorucenia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste.
V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatel'ovi s oznaCenim poSty ,adresat neznamy*“ alebo
»,adresat sa odstahoval” alebo s inou poznadmkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa
povazuje dei vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Akakolvek komunikicia podla bodu 3.9.1 vysSie bude adresovana adorucovana
na kontaktné udaje stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné udaje, ktoré
si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Poistenie

Zhotovitel je povinny do desiatich (10) dni odo dna nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy,
najneskoér vSak do dita prevzatia Staveniska, az do vydania Protokolu o iplnom vyhotoveni Diela
zriadit’ a udrziavat v platnosti poistnil zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone
podnikatel'skej ¢innosti na poistnil sumu minimalne 40 % zo Zmluvnej ceny na jednu poistnu
udalost, ato bez obmedzenia poctu poistnych udalosti. Zhotovitel' predlozi képiu uvedenej
poistnej zmluvy alebo iny rovnocenny doklad preukazujuci platnost poistenia podl'a tohto bodu
najneskoér do desiatich dni odo dita nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je tieZ povinny zriadit a udrziavat v platnosti odo diia zacatia prac na Diele az
do vydania Preberacieho protokolu k poslednej ¢asti Diela, stavebno-montazne poistenie Diela
(CAR/EAR) minimalne vo vySke Zmluvnej ceny. Takéto poistenie bude kryt v rozsahu v akom je
to v danom odvetvi bezné vSetky pripady poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych
$kod na Diele. Zhotovitel' predlozi kopiu uvedenych poistnych zmlav alebo iny rovnocenny
doklad preukazujuci platnost poistenia podl'a tohoto bodu pred zacatim prac na Diele.

Zhotovitel nesmie uskutocnit ani opomenut ni¢, ¢o by mohlo viest k neplatnosti alebo
napadnutelnosti uvedenych poistnych zmliv alebo neposkytnutiu ¢i obmedzeniu poistného
plnenia.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatel'ovi poistné zmluvy podl'a bodov 3.10.1 a 3.10.2
najneskor ku dnu prevzatia Staveniska. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost' zriadit
a/alebo udrziavat poistenie Diela podla tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny poistit
zhotovované Dielo na naklady Zhotovitel'a sdm na naklady Zhotovitel'a.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajicej sa Diela a/alebo majetku Objednavatela je
Zhotovitel' povinny ihned’ pisomne alebo emailom informovat Objednavatela a poistitela
o poistnej udalosti a zabezpecit vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu
poistného plnenia; d'alej je povinny poskytnut Objednavatel'ovi a poistitel'ovi vSetku suic¢innost.
Zhotovitel je tiez povinny bez zbyto¢ného odkladu, pokial ho na to Objednavatel pisomne vyzve,
zabezpecit uvedenie Diela a/alebo majetku Objednavatel'a do stavu predchadzajiceho poistne;j
udalosti na svoje naklady, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost Zhotovitel'a bez
zbytotného odkladu uviest Dielo a/alebo majetok Objednavatela do povodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje ndklady na uvedenie Diela
a/alebo majetku Objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy
poistitel prislusné poistné plnenie vyplati.
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3.10.6

3.11
3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4

3.115

3.11.6

3.12
3.12.1

3.12.2

Ak Zhotovitel' nesplni povinnosti podl'a tohto bodu 3.10 a d6jde k poskodeniu alebo znic¢eniu
Diela a/alebo majetku Objednavatela, Zhotovitel' sa zavizuje nahradit Objednavatelovi celd
takto vzniknutt Skodu bez ohl'adu na pripadnu zodpovednost' tretich osob. To plati aj v pripade
odmietnutia alebo ¢iasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to az
do vysky, v ktorej Skoda nebola pokryta poistnym plnenim.

Bankova zaruka

Zhotovitel je do tridsiatich (30) dni odo dia nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy povinny
v prospech Objednavatela pre ucely krytia narokov Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi podla
tejto Zmluvy zriadit bankovu zaruku, ktora bude vyhovovat niZSie stanovenym poziadavkam
(dalej aj ako ,Bankova zaruka“). Z Bankovej zaruky musi vyplyvat zavazok banky, ktora
vystavila Bankovua zaruku, Ze na prvé poziadanie zaplati Objednavatel'ovi aktkolvek Ciastku,
ktorti Objednavatel’ prehlasi za splatnii podl'a alebo na zaklade tejto Zmluvy, najviac vSak
do vysky Bankovej zaruky.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi navrh Bankovej zaruky na vyjadrenie v lehote
10 pracovnych dni odo dna nadobudnutia Gc¢innosti Zmluvy, priCom Zhotovitel' je povinny
akceptovat pripomienky Objednavatel'a; ak sa Objednavatel v tejto lehote nevyjadri, ma sa za to,
Ze voci zneniu zaruky nema namietky.

Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatelna pocas platnosti Zmluvy v zavislosti
od podmienok uvedenych nizsie nasledovne

a) az do momentu vydania Protokolu o iplnom vyhotoveni Diela musi byt Bankova zaruka
zriadend vo vyske pat (5) % zo Zmluvnej ceny;

b) po vydani Protokolu o tiplnom vyhotoveni Diela je Zhotovitel povinny zabezpecit zriadenie
Bankovej zaruky na vySku pat (5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto vyske bude drzat zriadent
Bankovd zaruku az do momentu uplynutia doby Sestdesiat (60) mesiacov odo dna
podpisania Protokolu o iplnom vyhotoveni Diela.

Objednavatel' je opravneny cerpat Bankovi zaruku na akukolvek splatnd ciastku, ktora
Objednavatel'ovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v stuvislosti s flou (vratane ciastok splatnych z
dovodu porusenia resp. nedodrZania tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a). V pripade ¢erpania
Bankovej zaruky o tom Objednavatel’ Zhotovitel'a bezodkladne informuje. V takom pripade je
Zhotovitel' bezodkladne, najneskoér do patnastich (15) pracovnych dni od kedy sa dozvie
o ¢erpani Bankovej zaruky, doplnit Bankovd zaruku do plnej vySky podl'a bodu 3.11.1 tejto
Zmluvy. Po doplneni Bankovej zaruky do plnej vysky platia ustanovenia tohto bodu opat
primerane.

Objednavatel' vrati resp. odvolda Bankovd zaruku najneskér do desiatich (10) dni
od pisomného poziadania Zhotovitela, ak prestala plynit povinnost mat zriadent Bankovu
zaruku.

Zhotovitel mo6ze kedykol'vek nahradit Bankovu zaruku zloZenim finan¢nych prostriedkov
na ucet Objednavatela.

Spoloc¢né a zaverecné ustanovenia

Prava apovinnosti Zmluvnych stran neupravené vtejto Zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych Pravnych predpisov
platnych a uc¢innych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku
sporov Zmluvnych stran tykajucich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat
inym spdsobom a jednou zo Zmluvnych stran je zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc stidov
Slovenskej republiky.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajuice z tejto Zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela.
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3.12.3

3.12.4

3.12.5

3.12.6

3.12.7

3.12.8

Z dovodu, Ze predmet plnenia bude spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatel'ovi na zaklade Zmlaiv o NFP, zavazuje sa Zhotovitel strpiet vykon kontroly/auditu
suvisiaceho sdodavanym tovarom, sluzbami, montaznymi astavebnymi pracami
zhotovovaného Diela a/alebo v suvislosti s nim kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti zmluvy
o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku sicinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu
si najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpetujici ochranu finan¢nych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU

S ohl'adom na vysSie uvedené sa tiez Zhotovitel' zavdazuje Objednavatel'ovi a vysSie uvedenym
subjektom poskytnut vSetku sucinnost, ktorej potreba vyplynie z uplatiiovania podmienok
Operacného programu a/alebo Zmluv o NFP, najma vSak z poziadaviek Poskytovatel'a NFP.
Podpisané znenie Zmliv o NFP Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi v elektronickej podobe
bezodkladne po jej uzatvoreni.

Az do uplynutia monitorovacieho obdobia (do schvalenia poslednej naslednej monitorovace;j
spravy Poskytovatelom NFP v sulade soZmluvami o NFP) je Zhotovitel tieZ povinny
bezodkladne poskytniat Objednavatelovi sucinnost v ramci vykonu kontrolnej cinnosti
Opravnenych oséb (uvedenych v predchadzajuicom bode) voci Objednavatelovi, vratane
podania pisomnych vyjadreni a vysvetleni.

Zmluvné strany sud povinné dodrziavat prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych tidajov a
o volnom pohybe takychto ddajov a zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol oboznameny s informaciami podl'a ¢lanku
13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych tidajov zverejnenymi na webovom sidle Objednavatel'a (www.kosice.sk).

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, pricCom Objednavatel obdrzi tri (3) rovnopisy a
Zhotovitel obdrzi dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozna len v stulade s § 18 Zakona
overejnom obstaravani. Pripadnd zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou
Zmluvnych stran, a to vo forme cislovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie si celkom alebo scasti uc¢inné alebo platné alebo
neskor stratia ucinnost alebo platnost, nie je tym dotknutd ucinnost a platnost ostatnych
ustanoveni. Ak sa niektoré zustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu
s Pravnymi predpismi, zavdzuju sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym,
primerane zodpovedajliicim pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia a zmyslu a ucelu tejto
Zmluvy.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je vrozpore alebo sa stane rozporné
s podmienkami Zmlav o NFP a/alebo podmienkami Opera¢ného programu, Zmluvné strany sa
zavazuju v dobrej viere rokovat a také ustanovenie nahradit inym, primerane zodpovedajicim
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pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia a zmyslu a ucelu tejto Zmluvy tak, aby bolo stladné
so Zmluvami o NFP a/alebo podmienkami Opera¢ného programu; tym nie je dotknuta ti¢innost

a platnost ostatnych ustanoveni.

3.12.9 Zmluvné strany vyhlasujq, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vaZne,
Ze sa zhoduje sich prejavom vble asvoj suhlas sjej obsahom potvrdzujd vlastnoruénym

podpisom.

3.12.10Neoddelitel'nou stcastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Rozpocet

Priloha ¢. 2 Zoznam zndmych subdodavatel'ov

Objednavatel

V Kosiciach

Za Mesto KoSice
Ing. Jaroslav Polacek, primator

Zhotovitel
V Kostol'anoch nad Hornadom

Dna

Za ProGarden s.r.o.
Miroslav Cechovsky, konatel

30



Rekapitulacia rozpoctu

Stavba: Revitalizcia verejného priestranstva Obrancov mieru, Kosice
Investor: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Zhotovitel: ProGarden s.r.o.
Datum:
Stavebny objekt Nazov Naklady spolu v €
SO 01 Spevnené plochy 67 065,43 €
S0 02 Sadoveé upravy 46 098,49 €
Naklady celkom: ) B 113 163,92 €
20%DPH: - - 22 632,78 €
Spolu s DPH 20% : 135 796,70 €
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Stavba:

Revitalizacia verejného priestranstva Obrancov mieru, KoSice

Objekt: SO 01 Spevnené plochy
Investor: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Zhotovitel: ProGarden s.r.o. Datum: 0
Akcia : Revitalizécia verejného priestranstva Obrancov mieru Kosice, v MC Kosice Sever
Rekapitulacia
& Skra’teny popis Nékl‘adj; :;l;ofu bez Nékla(:‘_)vps:oiu s
1 2 3 4,
= = —_— |
1 Usek I, ¢. parcely 2853/1 12665,20€ | 15198,24 €
2 Usek II., &. parcely 2854/6 2031024 €] 24372,29€
3 |Usek IIl., & parcely 2854/1, 2854/4 34 089,99 € 40907,99 €
Ostatné prace
4 VytyCenie inZinierskych sieti = . €
5 Porealizatné zameranie e . £
CELKOVE NAKLADY SPOLU 67 06543€| 80478,52€




Stavba:

Revitalizacia verejného priestranstva Obrancov mieru, Xosice

Objekt: SO 01 Spevnené plochy - par.£.2853/1
Investor: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoZice
Zhotovitel: ProGarden s.r.o. Datum: o
Rozpocet - 1. tisek
Cislo Kéd polozky Popis polozky Mj. Mnoistro | 229" | Naklady Spolu
poloZky cenav €
1 2 3 4 5 6 7
1.Precistenie ploch exist.chodnikov, uprava plane, osadenie diazby
i MONT Sarabovanie rufne ckolo chodnikov { min 2 osoby) hod 15,00 8,00€ 120,00 €
2 MONT Demontaz jestvujicich laviciek- 5 ks { min 2 osoby) hod 30,00 7,00€ 210,00 €
3 979067 112 |Nakladanie sute a vybiranych hmot na dopr. prostriedok t 2,10 20,00€ 42,00€
4 182001 111 |Plodna dprava pri nerovnostiach +10em so zhutnenim ( 2,5 Mpa) m? 76,00 1,20€ 91,20 €
5 564 211111 |Rozprestretie Strku hr. do 5 cm - doplrenie 15% z plochy m? 76,00 1,10€ 8360 €
6 979131413  |Poplaiok za uloZ.a znesk.stav.odp na uré.sklad.-hlusina a kamenivo "0"-ost.odpad t 2,10 14,00 € 2940 €
Osadenie dlazby do l67ka vratane §parovania, doistenia,
7 MAT+MON vratane podkladfj {16Zko maltové -+ pr;dkl. betén C 8110 + zemna plaf zhutnena) i 6,00 1200€ 72,00€
8 gr;gl;n hmdt{poisiné zakonné, havarijné, mytna jednotka, vodic, (dréba, monitoring km 80,00 140€ 12,00€
Predistenie ploch exist. chodnikov, Oprava plane, osadenie dlazby  spolu
bez DPH 760,20 €
li. Material - doplnenie, iné
9 MAT Bet. dlaZba 500x500x50mm - siva+0,25m< i 6,25 20,00 € 125,00 €
10 MAT Vépenec drva ir. 0-<4mm hr. 3 cm+ dovoz { 76m<x0,03=2,51mx1,7=4,261) { 450 30,00 € 135,00 €
11 Dovoz 1,50€/km bez DPH do 12 {{ Tatra) km 50,00 1,30 € 6500€
12 Najom malej mechanizacie { valec+ prepravny vozik) ks 1,00 300,00 € 300,00€
iMateril- doplnenie, iné spolu bez DPH 625,00 €
Til. Mobiliar
13 MAT Parkova favicka ks 8,00 800,00 € 640000 €
14 MAT - MONT  Spodna staviia + montaZ ks 8,00 150,00 € 1200,00€
15 MAT Odpadovy kas ks 2,00 820,00 € 1780,00€
16 MAT - MONT  |Spodna stavba + montéz ks 2,00 200,00 € 400,00 €
17 Doprava tovaru, montaznikov kpl 1,000 150000€| 1500,00€
Mohiligr spolu bez DPH 1" 280,0&15"
Spolu bez DPH : 12 665,20 € |

Spolus DPH:

15198,24 €




Stavba:

Revitalizacia verejného priestranstva Obrancov mieru, Kofice

Objekt: 50 01 Spevnené plochy - par.£.2854/6
tnvestor: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Zhotovitel: ProGarden s.r.o. Datum: 0
Rozpodet - Il dusek
Cislo K6d polod . - 5 Jednot. R
. poloiky Paopls poloZky Mj. Mnoistvo Néklady Spolu
poloiky cenave€
2 3 4 5 6 7
TBtracie, demontazne prace, vyKopove prace , skladkovanie
1 MONT DemontaZ jestvujiicich lavidiek- 4 ks { min 2 osoby) hod 30,00 7,00€ 210,600 €
2 113202 111 {Biranie jestvujlcich betdnovych obrubnikov {33,00mx s nakladkou m 132,00 400€ 528,000 €
3 979087 112 |Nakladanie sute a vybiranych hmdt na dopr. prostriedok [ obrubniky + lavitky) t 73,00 300€ 218,000 €
Vykopy v zemalku na suchu v homine tr. 1 - 2, pristupové chodnik ydo 100m* .
4 122 101 401 (162,000, 1=27,66m+ 114,6050,2-22,92) m 50,00 2000€ 1000,000€
5 167 101 101 [Nakladanie vikopku do 100mx, sute f? 50,00 12,00 € 600,000 €
6 162601101  [Vodorovné premiestnenie vykopku do 4 km {cdkop. vistva z chodnikov) m* 50,00 6,00 € 300,000 €
7 131111101 [Hibenie jam rutne pre chrubniky (246,00m) m? 61,00 20,00 € 1220,000 €
§ 162201102  Vodorovné premiestnenie vykopku do 50 m m? 61,00 1200 € 732,000 €
9 979 131 413 {Poplatok za uloz.a zne3k.stav.odp na uré.skldd.-hlusina a kamenivo "Q"-ost.odpad t 73,00 1400€] 1022000€
Biiracie, demont. prace , vykopové price, skladkovanie spolu bez DPH 5831,00 €
T Precistenie ploch, Uprava plane, osadenie alazﬁy
10 182001 111 |Plo3na dprava pri nerovnostiach £10cm so zhutnenim (2,5 Mpa) - chodniky me 276,60 500 € 1383,000€
11 181301 104 S}gézz;e;trehe orice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr, do 25 cm ( hromady, doastna - 250,00 250€ 625,000 €
12 916 531 111  |Kladenie zahonovych obrubnikov do [62ka z betdnu bm 246,00 1000€| 2460,000€
13 564 211111 |Rozprestretie $irku hr. do 5 cm m? 276,00 300€ 828,000 €
Osadenie dlazby do [62ka vratane parovania, dodistenia, 5
" MAT-MON vratane podkladu (I3Zko maltové + podkl. betdn C 80 + zemna plan zhulnena) m 3,00 2000€ 60.000€
18 MAT- MONT  |ZaloZenie fravnika s doplnenim pady { po staveb. pracach) m? 250,00 170€ 425000 €
16 (P;ESI)J” hmét{poistné zakonné, havaring, mytna jednotka, vodic, idrzba, monitoring m 180,00 120€ 26,000 €
Pretistenie ploch , prava plane spolu bez DPH H997,00€
Il. Material, iné
17 MAT Betbnové parkové obrubniky+ 5% rezerva100x20x5cm{246+13ks) ks 259,00 240€ 621,600 €
i8 MAT Beton C16/20 m* 17,00 95,00€| 1615000€
19 MAT Bet, dlazba 500x500x50mm - siva+0,25m< m? 3,00 15,50 € 46,500 €
20 MAT Vapenec drva fr. O-4mm hr. 3 cm+ dovoz (276,60m<x0,03=8,30m%1,7=14,11{}+10% t 5,52 23,00€ 356,960 €
21 MAT Kamenna drva fr.4-8 hr. 5em+ dovoz ( 276,60m?0,05=13,83m%1,7=23,51t)+10% t 25,86 2300€ 594,780 €
29 MAT Kamenna drva fr.{?-32 h'r‘.1{]c'm+ dovoz (276,60m?x0, 10=27 66m?x1,7=47,024)- ( 47,02 20,00 €
podla polreby na jestvujiice seky 940,400 €
23 Dovoz 1,50&/km bez DPH do 12 1{ Tatra) km 90,00 1,30 € 117,000€
24 Najom malej mechanizécie ( valec+ prepravny vozik) ks 1,00 150,00 € 150,000 €
Materidl, iné spolu bez BPH 444224 €
T, Mobiliar,
25 MAT Parkova favicka ks 4,00 520,00€| 2080,000€
26 MAT -MONT  |Spodna stavba +montaz ks 4,00 90,00€ 360,000 €
27 MAT Cdpadovy ko3 ks 2,00 460,00 € 920,000 €




28 MAT -MONT  [Spodna stavba +montaz ks 2,00 90,00 € 180,000 €

29 Doprava tovaru, montaznikov kpl 1,00 500,00 € 500,000 €
Mobiliar spolu bez DPH 4 040,00 €
Spolu bez DPH : 20 310,24 €
Spolu s DPH ; 24 372,20 € |




Stavba:

Revitalizacia verejného priestranstva Obrancov mieru, KoSice

Objekt: SO 01 Spevnené plochy - par.£.2854/1, 2854/4
Investor: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoZice
Zhotovitel: ProGarden s.r.o. Datum: 0
Rozpocet - fll. iisek
CI’SQW Ked polozky Popis polozky M. Mnoistvo gg;‘g‘é Naklady Spolu
E| 2 4 5 & 7
1 MONT DemontaZ jestvujlicich lavidiek- 9 ks ( min 2 osoby) hod 60,00 700€ 420,000 €
2 113202 111 {Blranie jestvujiicich beténovych obrubnikov {81,50m 5 m 326,00 400€| 1304,000€
3 979087 112  |{Nakladanie sute a vyblranych hmét na dopr. prostriedok { obrubniky +lavicky) t 76,00 3,00€ 528,000 €
Vikopy v zemniku na suchu v homine tr. 1 - 2, pristupové chodniky do 100m°
4 122 104 401 (423,2007%40,1=42,30m7 + 12,80 x0,2=2,56m° ) m 45,00 20,00€ 900,000 €
5 167 104 102 |Nakladanie vykopku nad 100m X cE=sute m® 176,00 1200€| 2112,000€
6 162601101  {Vodorovné premiestnenie vykopku do 4 km (odkop. wstva z chodnikov) m? 45,00 8,00 € 270,000 €
7 132104 101 Hibenie jam ruéne pre obsubniky {301,00m) m* 60,50 20,00 € 210,000 €
8 162 201 102 |Vodorovné premiesinenie vikopku do 50 m m? 60,50 1200€ 726,000 €
9 979131413 |Poplatok za uloz.a znesk.stav.odp na ur.sklad.-hlugina a kamenivo "0"ost.odpad t 176,00 1400€ | 2464000€
Blracie, demont. prace , vykopové prace, skladkovanie SPOLU bez DPH EEFZIIES
IL.Precistenie ploch, Gprava plane
10 182001 111 |Plodna dprava pri nerovnostiach £+10cm so zhutnenim (2,5 Mpa) - chodniky m? 435,20 320€ 1392640 €
Rozprestretie arnice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr, do 25 em { hromady, doastna
11 181301 104 2 2.2
skladka) " 250,00 2€ ss0000€
12 916 531 111 |Kladenie zahonovych obrubnikov do 162ka z betonu bm 301,00 700€| 2107,000€
13 564 211111 |Rozprestretie Strku hr. do 5 cm m? 435,00 300€ 1 305,000 €
Osadenie diazby do l6zka vratane $parovania, dodistenia, .
14 MAT+MON |, ratane podkiad (162k0 maltové + podk!. betén C 810 + zemné plii zhutnens) m 6801 2000&}  y3p000€
15 MAT- MONT  |ZaloZenie travnika{ osivo) s doplnenim pddy { po staveb.pracach ) m? 326,00 1,70€ 554,200 €
i6 [I;rs;t;n hmbt(poistné zakonné, havarijné, mytna jednotka, vodig, udrzba, monitoring - 250,00 120€ 300,000 €
Pretistenie ploch , Gprava plane Spolu bez DPH 6338,84 €
II. Material, ine
17 MAT Betonové parkové obrubniky+ 5% rezerva 100x20x5cm({301+15ks) ks 316,00 240€ 758,400 €
18 MAT Beton C16/20 m? 25,00 9500€| 2375000€
19 MAT Bet. dlazba 500x500x50mm - sivé-+0,25m< n? 650 15,50 € 100,750 €
20 MAT Vapenec drva fr. 0-4mm hr. 3 em+ dovoz (435,20m<x0,03=13,08m™x1,7=22,201)+10% t 24,30 23.00€ 558,900 €
21 MAT Kamenna drva fr.4-8 hr. 5cm+ dovoz ( 435,20m®x0,05=21,80m*1,7=37,00t)+10% t 40,70 23,00€ 936,100 €
Kamenna drva fr.0 -32- hr.10cm+ dovoz { 435,20m?0,10=43 52m«1,7=74,001) -
22 MAT podla polreby na jestvujlice Useky t 74,00 12,00€ 888,000 €
23 Dovoz 1,50€/km bez DPH do 12 t { Tatra) km 100,00 1,30€ 130,000 €
24 Najom malej mechanizécia { valec+ prepravny vozik) KS 1,00 150,00 € 150,000 €
Material, iné spolu bez DPH 5897,15€
TN, Mobiliar
25 MAT Parkova lavitka ks 8,00 890,00€| 7120,000€
26 MAT - MONT  [Spodna stavba + montaz ks 8,00 150,00 € 1 200,000 €




27 MAT Odpadovy ko$ ks 3,00 550,00 € 1650,000 €

28 MAT - MONT  |Spodna stavba + montaz ks 3,00 150,00 € 450,000 €

29 Doprava tovaru , montaznikov kpl 1,00/ 1500,00 € 1 500,000 €
obiliar spolu bez 11920,00 € |

Spolu bez DPH 34 089,99 €

Spolu s DPH

40 907,99 €




Rekapitulacia rozpoctu

Stavha: Revitalizacia verejného priestranstva Obrancov mieru, Kosice
Objekt: S0 02 Sadové tpravy
Investor: Mesto Kodice, Trieda SNP 48/4, 040 11 Kosice
Zhotovitel: ProGarden s.r.o. Datum: 0
l Kéd dielu Popis Naklady spoluv € ]
D.01 Pripravné prace
D.011 Vyruby a oSetrenie stromov
Préce: 10 341,00 €
D.01.1 Material: 136,50 €
Spolu: 10 477,50 €
D.01.2 Terénne (pravy, osadenie zahradzovacich stipikov, liprava pldch kontajnerov
Price: 14 32533 €
D.01.2 Material: 699176 €
Spolu: 21 317.09€
| D.91 |Spolu: 3179450 € |
D.02 Sadové Gpravy
D.021 Vysadba stromov - ihiénaté
Préce: 306,00 €
Material: 112,82 €
D.021 Rastiinny materisl: 1 040,00 €
Spolu: 1458,82 €
D.02.2 Vysadba stromoyv - listnaté
Prace; 846,60 €
Material: 117748 €
D.02.2 Rastlinny material: 913500 €
Spolu; 7 159,08 €
D.02.3 Vysadba zdhonov
Prace. 162952 €
Material; 262,07 €
D.02.3 Rastlinny material: 050,25 €
Spolu: 2 541,84 €
D.02.6 ZaloZenle tradvnika bez doplnenia zeminy
Prace: 236542 €
D.02.6 Material: 216,69 €
Spolu: 258211 €
D.02.9 Ostatné prace pre sadové (ipravy
| |D.02.9 |Prace spolu: | [ 562,06 € |
| D.02 ISpolu: | 14 303,90 € |
Naklady celkom: 0,00 AB09E, 49
20% DPH: 0,00 9219,70
Spolu s DPH : 55318,19
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*_Osetrenie stromov Je mozZné realizovat' aj malou privesnou plosincu za predpokladu bezproblémového pristupu._Zalievky zahrniit' do rozpodtu jednorazove!_Pred vysadbou
uvaZovat’ s vyty&enim inZinierskych sieti._NeuvaZovat s odstranenim priov frézovanim - v pripade moZnej kolizie s plytko uloZenymi inZinierskymi sietami, pripadne
problémového pristupu pre mechanizaciu,

Strana2z$§



Rozpocet

Stavba: Revitalizicia verejného priestranstva Obrancov mieru, Kosice
Objekt: SO 02 Sadové tpravy
Investor: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Zhotovitel: ProGarden s.r.o.
Datum: 0
: - Hmotnost’
P Kggd d;al_u Popis polozky M.j. | MnozZstvo Jednot.ecena i Naklaty:spalui€ v tonach
polodicy dodavka | montz W 3
1 2 3 7 5 3 A R 9 110
D.01 Pripravné prace
D.01.1 Vyruby a oSetrenie stromov
1 | 112103123 |S plo§inou MP 22 — do 40 cm ks | - |
2 112103124 |S plodinou MP 22 — do 50 cm ks | e |
3 112103125 |S ploSinou MP 22 — do 60 cm ks - R |
4 112103126 |S ploSinou MP 22 — do 70 cm ks -
5 112103128 |S plodinouMP 22—do90cm o ks | B
Vyrub stromu stromolezeckou technikou (stromy &.: 9, 38, 40, 113,166, 170, -
6 - ks
il 175, 178) o - S = —
7 111 20 3111 i(a)lc;ls;rfr:jeon:ﬁbpkr;%%d‘f:r;zovanim bez prip. odvozu odpadu a bez zasypania m2 | 6,500 60,00 € 390,00 € |
8 174201202 | Zasyp jam po vytaZeni pfia do 50 cm - ks | 17,000 20,00 € 340,00 €
9 17420 1203 | Zasyp jam po vytaZeni pfia do 70 cm o ks | 10,000 30,00 € 300,00 € I
10 174201204 | Zasyp jam po vytaZeni piia do 90 cm ks 1,000 40,00 € 4000€| 3
1 A Cistiace prace (naloZenie, vodorovné premiestnenie, zloZenie a likvidacia me i )
konarov nad 7 m3) na vzdialenost do 5 km |
12 ] - |Priplatok za kazdy zacaty 1 km m? B |
13 | - |Vychovny rez / opravny rez stromov ks | 14,000 | 5000 €| 700,00 €
14 = Zdravotny rez stromov - ) ks 17,000 80,00 € | 1360,00 € |
15 - Redukény rez koruny stromov ks | 19,000 150,00 € 2 850,00 € | T
16 - InStalacia korunového istenia - dynamicka vazba (vr. materialu) ks 6,000 120,00 € | 720,00 €
17 E Pristrojova kontrola - tomograf, tahové skisky T ks | 2000 200,00 € 400,00 € | ]
Cistiace prace (naloZenie, vodorovné premiestnenie, zloZenie a likvidacia
18 ° konarov Ead s 1(‘n3) na vzdialenost' dog km m? 30,000 100,00 € 3000,00 €
19 5 Priplatok za kazdy zagaty 1 km m | 750000 |  0.20€ 150,00 €
20 998 23 1311 Presun hmét pre sadové Upravy (vnutrostaveniskovy) t 4,550 20,00 € l 91,00 €
21 MAT Zemina pre doplnenie po odstraneni priov (1m?=1,4t) t 4,550 30,00 € 136,50 € | 1 4,550
Prace: 10 341,00 €
D.01.1 |materigt: 136,50 € | 4550
|Spolu: 10 477,50 € |
D.01.2 Terénne (pravy, osadenie zahradzovacich stipikov, tiprava pléch kontajnerov
22 HZS2  |Odstranenie betonovych kvetinacov s nazlozenim - celkom 24 ks h. | 6,000 20,00 € 120,00 € | 0,350 2,100
23 | 979081111 |Odvozdo 1 km - - ot 2,100 20,00 € 42,00 € |
24 979 08 1121 Qdvoz za kazdy dal$i 1 km (29km) t 60,900 0,20 € 12,18 € |
Odkopavky a prekopavky nezapazené s naloZenim na dopravny prostriedok v |
25 | 122301101 hornine 4 do 100 m3 (vyjazdené Gseky - utlatené s kamenivom, cca 63m?=> | m? 9,450 20,00 € | 189,00 € 1,500 14,175
L 25% vymery vyjazdenych pléch) | I !
26 | seneEn ;Lé?hr;‘e zakladov z betdnu prostého (bet. prvky - patky v ramci vyjazdenych - 3,000 35,00 € I 105,00 € 2,000 6.000
i | Odstranenie krytov s naloZzenim na dopravny prostriedok, do 200 m2, | |
27 | 113107141 | asfaltovych, hr. vrstvy do 50mm (asfaltované tseky a plochy v ramci m? 10,000 15,00 € 150,00 € 0,150 | 1,500
) vyjazdenych ploch) |
QOdstranenie krytov s nalozenim na dopravny prostriedok, do 200 m2, |
&k HE107140 asfaltovych, hrr.ytrrstvy do 300mm (vyb?]raie );spfalt. pléch pri parkovisku) | mt | 21700 1500% 225,50 € 0,600 13,020
29 ;;2}51721 Vylrhani('e obmb'cesmyrch lezatych, s vyburanim l6zka, s nalozenim na bt 14,000 12,00 € 168.00€ | 0120 1,680
dopravny prostriedok S | B |
30 97908 1111 | Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 36,375 9,00 € | 327.38€ =
31 979 08 1121 O(‘:IVOZ sutiny a vyburanych hmat na skladku za kazdy dal$i 1 km(29km) - t 1054,875 040 € 421,95 € ‘
vyjazdené plochy - bet., asf., hornina tr. 4 | 1

30km

30km

30km

30km
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| Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betén, tehly, dlazdice,

14,00 €

) _32 | __919 QaH012 |obkladacky a keramika (17 01) Ostatné (O) (17 01, 02, 03) L 36,375 503,25 € !
Plosna Gprava terénu pri nerovnostiach + 15 cm (vyrovnanie terénu po obvode 5 :
W | 100 | vikans e oy | | 000 | 2mE] | 1aeoe)
34 183 40 3111 |Obrobenie pody prekopanim, hibﬂq_jg_qm(yyiéligpap_é ceslicky) m* 93,000 3,00 € 279,00 €
Vodorovné premiestnie ornice (dovoz) do 10 000 m (0,1m® / m3-terén po
35 162 70 1105 | obvode rieSeného (izemia, 0,35m? / m?- dopinenie po vyburanych asf. m? 77,895 4,40 € 342,74 €
R plochach) o | [
36 - |Priplatok za kazdych 1 km (0,1m? / m?) m* | 1557,900 020€ | 31158 € | ’
|Rozprestretie a urovnanie ornice nad 500 m?, hribky vrstvy — do 100 mm | !
a7 18130 1111 | (dopinenie zeminy na vyjazdenych a vysliapanych plochach - 0,1m*/m? ana | m? 724,700 1,30 € 942,11 € |
vyburanych asfaltovych plochach, 0,35m? / m?)
38 | 451577777  Podklad pod dlazbu v rovine alebo skione 1:5, hr 30 - 100 mm m* | 61,760 6,00 € 370,56 €
39 596 81 1311 Kladenie betonovej dlazby komunikacii pre peSich do 16zka z kameniva m? 61,760 12,00 € 741,12 €
40 916 36 1111 Osadenie cestného Dbl..lbnlka s boénou oporou so zhotovenin 162ka z beténu Givi 18,000 26,00 € 450,00 € 005 | 0900
C12/15 (vratane materialu) il
1 572 74 4111 Vyrovnanie povrchu s roz_pres!ret'lm a zhutnfmlm asflatovou zmetsou hr. do 30 m? 2,000 35,00 € 70,00 €
mm (oprava cesty pri uloz. cestnych obrubnikoch, vratane materialu)
42 | MONT ZAHRAI?ZIVACIE_ STLPIKY -montaz vratene realizacie zakladu spolu s ks 50,000 35,00 € 3 3150,00 € ;
| pomocnym materialom) |
43 | 998231311 |Presun hmdt pre sadové Gpravy (vndtrostaveniskovy) t | 164,832 24,00 € | 395597 € | ]
44 MAT Zemina pre doplnenie it 109,053 16,00 € | 1744,85€ 1 109,053
Zahradzovaci stipik / minimalne parametre - material: ocel, parametre
konstrukcie: @ 102 mm, hr. 4mm, vySka 1000 mm, vrchna éast uzatvorena
ocelovym platom kruhového tvaru s totoZznym priemerom privarenym po
celom obvode a zabrisenim hran, kotvenie: zavitovymi tycami M12
45 MAT upevnenymi chemickou kotvou v beténovej patke, hmotnost: 16 kg, ke LU0 SEuE s LI E i 1550
povrchova Gprava: Ziarové zinkovanie a pradkova vypalovana farba -
vzorkovnik RAL 7012 (Poznamka: pripustna je aj verzia kotvenia
zabeténovanim - +300mm k diZke prvku)
46 MAT Strkodrva fr. 8-16 mm (podkladova vrstva) t 6,485 14,00 € 90,79 € 1 6,485
47 MAT Strkodrva fr. 4-8 mm (16zko pod dlazbu) t 2,779 2300€| 6392€ 1 2,779
48 MAT Betonova dlazba, 40 x 40 x 5 cm, siva (celkom 48,5 m?) ks 386,000 270€| 104220 € 0,015 5,790
S 1432533 €
D.01.2 e B . 6 991,76 € 164,832
21 317,09 €
|Prace: 24 666,33 €
D.01 Materidl: 7 128,26 €
SDO&I: 31794,59 €
D.02 Sadové Gpravy
D.02.1 Vysadba stromov - ihlénaté
49 183101215 |Hibenie jam s 50% VP —do 0,4 m* _ R . ks 5000 | 20,00 € . 10000€| o
50 _1 184102116  |Vysadba drevin s balom so zaliatim pri @ balu — do 800 mm ks 5000 | 15,00 € | 75,00 € |
51 | 457979112 |UloZenie zavlaZovace]j rirky ks 5000 | 10,00 € 50,00 €
52 HZS1 | VypInenie zavlaZovacej rarky riegnym Strkom fr. 8-16 mm h. 2,500 10,00 € 25,00 € ‘ g
53 184901111 |Osadenie kolov pri dizke —do 2 m ks 10,000 2,50 € 25,00 €
54 184911111 |Uviazanie dreviny ku kolom ks 5,000 5,00 € 25,00 €
55 184 92 1093  |MulEovanie rastlin o hribke do 0,1 m v rovine m?* 5,000 1,20 € 6,00 €
56 MAT Zemina pre 50%VP (1m3=1,4t) - - t 0,469 30,00 € 14,07 € 1 0,469
57 | MAT  |Drevené koly 2,5m @ 5cm (kotvenie) ks 10,000 2,20 € 22,00 € 0,0015 0,015
58 | MAT Popruh (uviazanie stromu ku kotveniu) bm 7,500 0,30 € 225€ |
59 I\ﬁT Mul&ovacia [(6ra /801 ks 10,000 4,20 € 42,00 € ‘ 0,035 0,350
60 MAT | Zavlazovanie- melioraéné rirky Flexi - @ 80mm (1ks na strom = 4m rry) ks 5,000 3,00 € 15,00 € 0,0002 0,001
61 MAT |Riegny strk prany fr. 8-16 mm t 0,150 30,00 € 450 € | 1 o0 |
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62 MAT Zaslepka na zavlaZovaciu riru ks 10,000 0,80 € 800 €
63 MAT Voda pre zalievky rastlin m® 0,250 20,00 € 500 €
Rastlinny material - STROMY IHLIENATE
64 MAT Pinus nigra, 150-175 cm, vpb. ks 2,000 19000 € 380,00 € 0,150 0,360
65 MAT Pinus sylvestris, 150-175 cm, vpb, ks 3,000 220,00 € 660,00 € 0,150 0,450
Prace: 306,00 €
D.021 Materlal: 112,82 € 1,735
Rastlinny materfal: 1 040,00 €
Spolu: 1458.82 €
D.02.2 Vysadba stromov - listnaté
66 184 50 2114 [Vyzdvihautie dreviny k presadeniu pri @ balu 600 -1000 mm (Tilia, Quercus) ks 2,000 30,00 € 60,00 € 0,150 0,300
67 184 50 2114 |Vyzdvihnutie dreviny & presadeniu pri ¢ balu 600 ~1000 mm (Tilia) ks 1.000 30,00 € 30,00 € 0,250 0,250
Zasyp jAm so zhutnenim po vyzdvihnuati drevin k presadeniu (zeminou z
68 | 17410 100% vg,ké’;fv vraadbougeh én‘;’ ¥ " {zeming m | 2,000 25,00 € 50,00 €
69 18310 1215 |Hlbenie jam s 50% VP — do 0,4 m* ks 29,000 5,00 € 145,00 €
70 183 10 1221 [Hibenie jdm s 50% VP —do 1,0 m? ks 2,000 20,00 € 40,00 €
71 184 10 2116 {Vysadba drevin s balom so zaliatim pri @ balu — do 800 mm ks 29,000 4,00 € 116,00 €
72 184 10 2117 {Vysadba drevin s balom so zaliatim pri & balu — do 1000 mm ks 2,000 18,00 € 36,00 €
73 184 90 1112 {Osadenie kelov pri dizke do 3 m ks 84,000 1,30 € 108,20 €
74 184 81 1111 {Uviazanie dreviny ku kolom ks 28,000 1,50 € 42,00 €
75 184 50 1111 {Obalenie kmefia stromé&eka prirodnou jutovinou ks 28,000 1,50 € 42,00 €
76 HZS 1 Osadenie zavlaZovacieho vaku 621 h. T.000 10,00 € 70,00 €
77 HZ5 1 Osadenie chranitky h, 7,000 10,00 € 10,00 €
78 184 92 1093  |Multovanie rastlin o hnibke do 0,1 m v rovine (stromy) m? 28,000 1,30 € 36,40 €
79 MAT Zemina pre 50%VP (1m3=1,4t) t 3.087 20,00 € 61,74 € 1 3,087
80 MAT Drevend koly 2,5m @ 5 cm (kotvenie) ks 84,000 2,20 € 184,80 € 0,0015 0,126
81 MAT (';r;;gsﬁyné- ;z[l'{'lg':r:p%‘zllz‘éhfﬁ:g:\e laty 9x 0,7m =>narezané z 2,5m kolov) ks 84.000 2€ 184.80 € 0.00075 0.063
8z MAT gu‘!l;vy;)gséxi Z?;!:-lr;u kmefia v miesle Ovizu kotvenia {rolka §: 1,1m => bm 2,800 040 € 112€ 00001 0.000
83 MAT Popruh {uviazanie stramu ku kotveniu) bm 84,000 0,20 € 16,80 €
B84 MAT Chranitka kmefia {prati mechanickému pofkodeniu kosenim} ks 28,000 2,20€ 61,60 €
85 MAT ZaviaZovaci vak 621 {aj pre presadzand stromy) ks 31,000 i300€ 403,00 € 0,001 0,031
BB MAT MulZovacia kdra / B0 ks 62,000 4,20 € 26040 € 0,035 2,170
B7 MAT Voda pre zalievku rastlin m® 1,400 2,30€ 322€
Rastlinny materis! - STROMY LISTNATE
88 MAT Acer plafanoides, obv, km, 14-18cm, vpb. ks 2,000 22000 € 440,00 € 0,150 0,300
89 MAT Acer platanoides ‘Deborah’, obv, km, 14-16 cm, vpb. ks 2,000 240,00 € 480,00 € 0,150 0,300
a0 MAT Acer plafancides "Royal Red’, obv. km. 14-16 cm, vpb, ks 1,000 275,00 € 275,00 € 0,150 0,150
91 MAT Acer talaricum subsp. Ginnela - viackmenna forma, 150-175 cm, vpb. ks 2,000 180,00 € 360,00 € 0,160 0,300
92 MAT Amelanchier lamarckii - viackmenna forma, 150-175 cm, vpb. ks 6,000 165,00 € 990,00 € 0,150 0,900
93 MAT Cellis occidentalis, obv. km. 14-16cm, vpb. ks 1,000 190,00 € 190,00 € 0,150 0,150
94 MAT Fraxinug ornus, obv, km. 14-18 em, vpb, ks 2,000 240,00 € 480,00 € 0,150 0,300
a5 MAT Liguidambar styracifiua, obv. k. 14-16 cm, vph. ks 2,000 185,00 € 370,00 € 0,150 0,300
96 MAT Magniofia x soulangeana, obv. km. 14-16 em, vph. ks 2,000 45,00 &€ 80,00 £ 0,150 0,300
97 MAT Phallodendron amurense, obv. km. 14-16 cm, vpb. ks 2,000 180,00 € 360,60 € 0,150 0,300
g8 MAT Platanus acerifolia, obv. km. 14-16 cm, vph. ks 4,000 180,00 € 760,00 € 0,150 0,600
89 MAT Prunus cerasifera "Nigra®, obv. km. 14-16 cm, vpb. ks 2,000 170,00 € 340,00 € 0,150 0,300
Prace: ; !1346,60 €
Material: 77,48 €
D.022 Rastlinny material: 5 135,00 € 10.227
Spolu: 7 159,08 €
D.02.3 Vysadba zdhonov
100 183 10 1213 Hlbenie jam s 50% VP — do 0,05 m3 ks 154,000 120 € 184,80 €
101 183 10 1214 Hlbenie jam s 50% VP — do 0,125 m3 ks 30,000 12,00 € 360,60 €
102 184 10 2413 |Vysadba drevin s balom so zaliatim pri 6 balu — do 400 mm ks 154,000 4,00 € 616,00 €
103 184 10 2414 {Vysadba drevin s balom so zaliatim pri g balu — do 500 mm ks 30,000 - € - €
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104 | 183 20 5111 Zéldieni? zéfhonu s ur?vnanim. naloz.odpadu na dapr.proslriedok,_é;:!voz do 20 m? 50,400 8.00€ [ 403.é0 € I ]
| - km a zloZenie — v hornine 1-2 ) o B
105 | 184921093 |MulSovanie rastiin o hriibke do 0,1 m v rovine m? | 50,400 1,30 € 65,52 €
106 MAT Zemina pre 50%VP t 2,547 18,00 € 45,85 € 1 2,547
107 MAT Mulgovacia kéra / 801 - ks | 51,000 |  420€ 21420€ 0035 | 1785
108 MAT Voda pre zalievku rastlin (51 /ker, 21 I-trvalka) m® 0,920 | 220€ 2,02€
A . | Rastlinny materidl - KRY - I .
109 | MAT Cornus alba, 80-100 cm ks 5,000 349 € 17,45 € 00025 | 0013 |
110 MAT Euonymus eruopaeus, 80-100 cm - ks | 5000 | 440€ | 2200€ 00025 | 0013
11 | MAT | Mahonia aquifolium, 80-100 cm ks | 144,000 320€| 460,80 € 0,0025 0,360
112 MAT | Viburnum rhitidophilium, 100-125 cm ks | 15,000 640€|  96,00€ 00025 | 0,038
113 MAT Taxus baccata, 150-175 cm ks | 15,000 360€| 5400€| | 00025 = 0,038
Prace: | 1629,52 €|
ial: 262,07 €
e g:;fl?:llu‘r material: - - | es0,25€| _"_TQE__
Spolu: 2 541,84 €
D.02.6 Zalozenie travnika bez doplnenia zeminy
114 | 182001111 |Plo3na Uprava terénu pri nerovnostiach + 10 cm “m? | 724700 | 090€| B 652,23 € | |
115 | 183403111 |Obrobenie pddy prekopanim, hibky do 10 cm o m* | 724,700 | 0,20 € ‘ 144,94 € |
7116 | 183403113 | Obrobenie pady frézovanim - m? | 724,700 120€| | eeos4€| |
117 | 183403153 |Obrobenie pady hrabanim 2x - m? | 724,700 0,20 € - J 14494 € | ‘
| Sl o - 5 T | |
| ook |[Hembibdasieen o poslnattnbe i | | oo, [N s
119 183 40 3161 | Obrobenie pédy valcovanim 2x m2 724,700 0,30 € | 21741 € |
120 | 185851111 | Dovoz vody pre zalievku rastlin (0,01m¥m?) m* | 7,247 320 € 2319 € o
121 | 185804312 |Zalievka rastlin - nad 20 m* (0,01m*/m?) m | 7.247 3.20€ ) 2319€ |
122 MAT Travne osivo (30g/m2 ) kg | 21,741 890€| 19349€ 0,001 0,022
123 MAT Voda pre zalievku rastlin (travnik) m® 7,247 320€  2319€
Préce: | 2 365,42 €
D.02.6 [Material: 216,69 € 0,022
|Spolu: 2 582,11 € |
D.02.9 Ostatné prace pre sadové Gpravy
124 | 185851111 |Dovoz vody pre zalievku rastiin (bez travnika) m | 2,570 20,00 € 51,40 €
125 | Vodorovné premiestnenie sub. | 1,000 40,00 € 40,00 €
126 | 16270 1105 '\'fd_dgrovnérprenliest. ornice (dovoz) do 10 000 m (bez travnika) m? 4,359 15,00 € 65,39 €
127 Priplatok za kazdych 1 000 m m® | 87,186 0,80 € 69,75 €
128 | 998 23 1311 Presun hmét pre sadové upravy (vnutrostaveniskovy) t 16,776 | 20,00 € | 335,52 €
D.02.9 [Prace spolu: :  5eo06¢€ 16,776
Prace: 5 709,00 € |
D.02 Material: 8594,31 €
Spolu: 14 303,90 € |
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Priloha €. 2 ku zmluve

Stavba: REVITALIZACIA PARKOV A VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV V MESTE KOSICE"
- Cast’ ,Revitalizacia verejného priestranstva Obrancov mieru®,

Zoznam subdodavatel’ov, ktori sa podiel’aji na plneni zmluvy priamo

Opravnena osoba

Popis vykonavanej

Subdodavatel’ v subdodavatel’a i 8 Podiel plnenie
P (obchodne I1co ( meno a cinnosti zmluvy v %
" subdodavatela s subdodavatel’om 'Y =
¢ | meno, adresa priezvisko, adresa AR z celkového
sidla) pobytu a datum {Baslppagaa objemu
narodenia) palezi)

Zoznam subdodavatel’ov, ktori sa podiel’ajii na plneni zmluvy nepriamo
a zarovei su partnermi verejného sektora (zakon ¢. 315/2016 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov)

Subdodavatel’
P. (obchodné
é. meno, adresa
sidla)

1CO
subdodavatel’a

Popis vykonavanej
¢innosti
subdodavatel’om
(Cast’, pripadne
polozka)

Podiel plnenie
zmluvy v %
z celkového

objemu

V Kostol'anoch nad Hornadom dnia 08.06.2023

Pqu*arden S.I.0.
Miroslav Cechovsky, konatel




